


Étapes	Août/August		Septembre/September					Octobre/October				Novembre/November			
	17 au/to 21	24 au/to 28	31 au/to 4	7 au/to 11	14 au/to 18	21 au/to 25	28 au/to 2	5 au/to 9	12 au/to 16	19 au/to 23	26 au/to 30	2 au/to 6	9 au/to 13	16 au/to 20	23 au/to 27
Visite des soumissionnaires/ <i>Bidder's visit</i>															
Fermeture de l'appel d'offres/ <i>End of bidding period</i>															
Attribution de contrat/ <i>contract award</i>															
Remise échéancier détaillé/ <i>Hand-in detailed calendar</i>															
Remise des documents requis et formulaires d'enquête/ <i>Hand-in required documents and security clearance form</i>															
Commande des matériaux et équipements/ <i>Ordering materials and equipment</i>															
Mobilisation															
Début des travaux/ <i>Construction start-up</i>															
Travaux dans la zone A/ <i>Work in zone A</i>															
Travaux dans la zone B/ <i>Work in zone B</i>															
Travaux dans la zone C/ <i>Work in zone C</i>															
Travaux dans la zone D/ <i>Work in zone D</i>															
Nettoyage et réparation/ <i>Cleaning and reparing</i>															
Achèvement des travaux/ <i>Work completion</i>															

Zones ne pouvant être exécutés simultanément/ Zones that can't be executed simultaneously	A & D	A & C		
Zones pouvant être exécutés simultanément/ Zones that can be executed simultaneously	A & B	B & C	B & D	C & D
Zones à durée limitée/ Zones with limited duration time	C	D		

Date prévue 
Date limite 