

Q & A 1

Updated Deliverable Schedule:

Deliverables/Milestones	Time Schedule	Constraints
Project kickoff meeting	November 30, 2015 (Within ~1 week of contract award)	TBD
Project plan (including report outline, research plan, and consultation plan)	Within ~ 1 month of contract award	For NRCan review and approval
Interim Draft Report	January 29, 2016	Representing 50% of total effort For NRCan review
Draft Final Report	February 29, 2016	For NRCan review
Final Report	March 11, 2016	For NRCan approval
Draft Slide Presentation	March 11, 2016	For NRCan review
Slide Presentation	March 18, 2016	For NRCan approval
All supporting documents	March 25, 2016	For NRCan review
Bi-weekly update calls	Bi-weekly (or as often as required)	TBD

calendrier actualisé livrable

Livrables / Jalons	Échéancier	Contraintes
Réunion de démarrage du projet	30 novembre 2015 (dans un délai d'environ une (1) semaine suivant l'adjudication du contrat)	À déterminer

Plan de projet (y compris l'aperçu du rapport, le plan de recherche et le plan de consultation)	Dans un délai d'environ un (1) mois suivant l'adjudication du contrat	Pour l'examen et l'approbation de RNCan
Projet de rapport provisoire	29 janvier 2015	Représentant 50 % de l'effort total Pour l'examen de RNCan
Projet de rapport final	29 février 2016	Pour l'examen de RNCan
Rapport final	11 mars 2016	Pour l'approbation de RNCan
Projet de présentation de diapositives	11 mars 2016	Pour l'examen de RNCan
Présentation de diapositives	18 mars 2016	Pour l'approbation de RNCan
Tous les documents justificatifs	26 mars 2016	Pour l'examen de RNCan
Appels de mise à jour bihebdomadaire	Bihebdomadaire (ou plus souvent, au besoin)	À déterminer