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1.0 MISE EN SITUATION 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), pour le compte de 
Transports Canada (TC), est intéressé à obtenir les services d’un Entrepreneur en 
environnement pour effectuer principalement des travaux de réhabilitation 
environnementale et de caractérisation complémentaire et de suivi environnemental 
d’eau souterraine, de plusieurs parcelles de terrains excédentaires appartenant à 
Transports Canada ainsi que sur le site aéroportuaire, à Kuujjuaq, Québec. 

Les travaux faisant l’objet du présent document d’appel d’offres vise cinq (5) parcelles de 
terrains excédentaires situées au village de Kuujjuaq: 

 Parcelle R-1-3 : déplacement temporaire de deux réservoirs hors-sol, 
réhabilitation des sols contaminés à la base de ces derniers; 

 Parcelle R-6-1 : déplacement temporaire d’un réservoir hors-sol, réhabilitation des 
sols contaminés à la base de ce dernier; 

 Parcelle R-8-1 : inspection visuelle du bâtiment dans l’emprise des sols 
contaminés;  

 Parcelle R-11-8 : inspection visuelle de deux réservoirs hors-sol et caractérisation 
complémentaire des sols; 

 Parcelle R-14 : réhabilitation environnementale d’environ 350 m3 de sols 
contaminés au-delà des critères applicables, caractérisation complémentaire des 
sols et suivi de l’eau souterraine post-réhabilitation. 

Par ailleurs, selon les fonds disponibles, et les conditions de terrain, des travaux 
optionnels sont également prévus: 

 Parcelle R-8-1 : caractérisation complémentaire des sols;  

 Parcelle R-11-8 : réhabilitation des sols contaminés près des réservoirs, le cas 
échéant;  

 Travaux de caractérisation complémentaire des sols et de l’eau souterraine, 
notamment pour lessubstances poly et perfluoroalkylées (SPFA) à l’ancien site 
d’entrainement des pompiers; 

 Mise à jour d’une évaluation environnementale de site Phase I (EES Phase I) sur 
l’ensemble du site aéroportuaire; 

 Aéroport : Travaux de suivi de la qualité de l’eau souterraine, secteur Nord-Est de 
l’aéroport – remblayé avec des sols traités. 
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2.0 DESCRIPTION ET CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DU SITE 

Le site visé par les travaux de caractérisation et de réhabilitation environnementale 
correspond en réalité à plusieurs parcelles localisées dans la municipalité de Kuujjuaq, 
dans le nord du Québec ainsi qu’un secteur de l’aéroport de Kuujjuaq. Cette municipalité 
est uniquement accessible par voie aérienne ou maritime. 
 
Les parcelles de terrains excédentaires appartiennent à TC et sont situées dans le village 
de Kuujjuaq. Les coordonnées géographiques (latitude-longitude) du centre du village 
sont les suivantes : 

 58º 06′ 25″ Nord 
 68º 24′ 00″ Ouest 

 

Notez qu’à cette latitude, la présence de pergélisol impose une période restreinte située 
entre la mi-juillet et la mi-septembre pour la tenue des travaux du type de ceux requis 
dans le présent mandat (excavation de sols). 
 
Les paragraphes suivants décrivent brièvement chacune des parcelles concernées par 
des travaux dans le cadre de ce mandat (illustrés de photographies) et en résument la 
condition environnementale. 
 
Une figure présentant la localisation des parcelles excédentaires et les secteurs de 
l’aéroport concerné de TC est présentée à l’annexe A.   
 

2.1 Parcelle R-1-3 

La parcelle R-1-3 est utilisée par le Centre hospitalier et sert à l’emplacement des 
bâtiments 909A, 909B (entrepôt), 912 (résidence) ainsi qu’à une remise. TC n’est pas 
propriétaire des bâtiments sur ce lot. D’après les observations des représentants de TC, il 
semble y avoir une nouvelle construction sur la parcelle depuis 2015. 
 
Des taches d’hydrocarbures au sol ont été observées en 2002 et 2005 (Dessau, 2006) 
près d’un réservoir d’huile à chauffage situé à proximité de l’entrepôt (909B) et des 
travaux de décontamination de sols ont été effectués en 2006 (NunaTech inc.). Selon les 
informations de TC, il y aurait quatre (4) réservoirs hors sol de mazout (n’appartenant pas 
à TC) adjacents aux bâtiments sur cette parcelle. Une évaluation environnementale, 
effectuée en 2009, a documenté une tache/fuite à proximité d’un de ces réservoirs. En 
2010, un de ces réservoirs (RH65) situé à proximité de l’entrepôt 909B a été noté comme 
étant non conforme (Stantec, 2010). Les résultats analytiques de 2010 pour les sols dans 
ce secteur indiquent des concentrations en HP C10-C50, HAP et HAM inférieures aux 
critères A du MDDELCC et en HCP inférieures au critère résidentiel du CCME.  
 
Dans le cadre de la cession du terrain, la province de Québec demandait néanmoins que 
des analyses de sols supplémentaires soient effectuées sur cette parcelle. Ces travaux 
ont été réalisés en juillet 2016 (Stavibel, 2017) et ont inclus une portion de travaux de 
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caractérisation ainsi que des travaux de réhabilitation environnementale (tâches 
d’hydrocarbures observées au sol). À l’issue de cette étude, tous les résultats analytiques 
ont démontré le respect du critère B. Les résultats d’analyses ont cependant démontré un 
dépassement du critère CCME résidentielle/parc pour la fraction F3 (C10-C34) en 
hydrocarbures pétroliers pour les échantillons de fonds d’excavation R-1-3-RE2 et R-1-3-
RE4. L’analyse de l’échantillon R-1-3-RE4 a aussi démontré une concentration en HP 
C10-C50 dans la plage A-B. 
 
Bien que ces résultats étaient conformes aux objectifs de réhabilitation de la parcelle, des 
observations faites par Transports Canada après les travaux (en septembre 2016) 
indiquaient de nouvelles traces d’hydrocarbures à proximité de deux réservoirs hors-sol 
(1 136 litres pour celui près de l’entrepôt et possiblement 2 270 litres pour celui attenant à 
la résidence – voir photos 2 à 4) localisés sur cette parcelle. Ainsi, des travaux de 
caractérisation complémentaire des sols ont été réalisés en septembre 2017 (Consortium 
Avataa/SNC-Lavalin - Stavibel, 2018) aux emplacements des 2 réservoirs. Les résultats 
d’analyses ont démontré des dépassements dans les sols du critère B du MDDELCC 
pour les HAP et BTEX et du critère C pour les HP C10-C50 à la base des deux 
réservoirs. Les BTEX et HAP ne respectaient également pas les recommandations du 
CCME pour une vocation résidentielle, de même que pour les fractions F1 à F3. 

 
 

Les quatre (4) photos suivantes illustrent la parcelle R-1-3 et les réservoirs concernés : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Photo 1 
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Photo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 4 
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2.2 Parcelle R-6-1 

La parcelle R-6-1 sert à l’emplacement du bâtiment 601 (Radio-Canada). TC n’est pas 
propriétaire du bâtiment sur ce lot.  
 
Des travaux de décontamination des sols ont été effectués en 2006 (NunaTech inc.). Les 
résultats d’analyse obtenus pour les échantillons du fonds et des parois nord, est et ouest 
respectaient le niveau A des critères du MDDELCC. Toutefois, l’excavation a dû être 
interrompue en direction sud en raison de la présence d’un réservoir hors-sol (4 540 litres 
– photo 5, 6 et 7). La concentration mesurée en HP C10-C50 excédait le critère B du 
MDDELCC. Une membrane a donc été placée sur la paroi. Une caractérisation réalisée 
en 2016-2017 a démontré qu’il n’y avait pas de vapeur de composés organiques volatils 
dans le bâtiment.  
 
 

Les trois (3) photos suivantes illustrent la parcelle R-6-1 et le réservoir concerné : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 5 
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Photo 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo 7 
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2.3 Parcelle R-8-1 

La parcelle R-8-1, située à l’intersection de la rue de l’aéroport et de la rue Kigiak, est 
l’emplacement d’un bâtiment (magasin) désigné sous le numéro 1030 qui n’est pas la 
propriété de TC. En septembre 2014, TC a constaté (sans en avoir été informé 
préalablement) qu’une rallonge au bâtiment était en construction. En juillet 2016, ces 
travaux d’agrandissement étaient toujours en cours, ou du moins inachevés car le 
revêtement extérieur de la rallonge n’avait pas été terminé (voir photos).  
 
Une décontamination des sols a été réalisée en 2006 (NunaTech Inc., 2006) mais 
l’excavation a été interrompue à proximité du bâtiment et d’un réservoir. Les 
concentrations en HP C10-C50 mesurées dans les parois PE-1, PO-1, PN-1, PS-2 et PO-
2 ne respectaient pas le critère d’usage pour l’utilisation du site. La surexcavation des 
parois s’est toutefois avérée impossible en raison de la présence d’infrastructures 
(présence de bâtiments en directions nord, sud et ouest, présence d’un réservoir en 
direction ouest et présence de la chaussée en directions nord et est). Une membrane a 
donc été placée sur les parois d’excavation afin d’éviter une migration de la 
contamination résiduelle aux matériaux de remblai.  
 
Des sols contaminés en HP C10-C50 dans les plages B-C à > D demeurent donc en place 
sur la parcelle (NunaTech inc., 2006). Une caractérisation de l’air intérieur réalisée en 
2016-2017 a démontré qu’il n’y avait pas de vapeur de composés organiques volatils 
dans le bâtiment (incluant la rallonge). Un nouveau réservoir est maintenant présent le 
long de l’agrandissement et le réservoir existant est toujours au même endroit. 
 
Un relevé d’arpentage de l’emprise au sol du bâtiment actuel a été réalisé en septembre 
2017. La mise en plan des données d’arpentage avec les données relatives aux études 
environnementales réalisées à ce jour confirme l’emplacement de la rallonge au-dessus 
de l’enclave présumée de sols contaminés. 
 
Les trois (3) photos suivantes illustrent la parcelle R-8-1 et la rallonge du bâtiment : 
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Photo 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 10 
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2.4 Parcelle R-11-8 

La parcelle R-11-8 est l’emplacement des bâtiments désignés sous les numéros T-2 et 
2A (centre de réhabilitation) qui sont la propriété de TC, ainsi que d’une garderie, qui elle, 
n’est pas la propriété de TC. La parcelle a fait l’objet de 2 interventions en 2006 
(Nunatech, 2006), soit une excavation en raison d’une tache d’hydrocarbures en surface 
du sol située à proximité de la garderie puis une excavation à proximité d’un réservoir 
adjacent au centre de réhabilitation. Un seul échantillon composite du fond et des parois 
avait été prélevé pour l’excavation effectuée à proximité de la garderie. Le résultat 
d’analyse indiquait qu’aucune concentration en HP C10-C50 n’a été mesurée dans cet 
échantillon (niveau de contamination <A). 
 
En ce qui a trait à l’excavation réalisée à proximité du réservoir adjacent au centre de 
réhabilitation, les échantillons prélevés sur la paroi nord et en fond d’excavation 
indiquaient respectivement des concentrations en HP C10-C50 situées dans la plage BC 
et excédant le critère D. Une surexcavation en profondeur ainsi qu’en direction nord a été 
effectuée afin d’enlever les sols contaminés. Cette surexcavation a atteint le socle 
rocheux, autant en profondeur que vers le nord. Aucun nouvel échantillon n’a donc pu 
être prélevé.  
 
En septembre 2013, dans le cadre du projet de remplacement du réservoir au centre de 
réhabilitation, des travaux de caractérisation, et ensuite de réhabilitation, ont été effectués 
dans l’emprise de la dalle de béton du nouveau réservoir (Biogénie, 2013). En effet, des 
sols avec des concentrations en HP C10-C50 et en HAP supérieures au critère C du 
MDDELCC avaient alors été identifiés au droit du futur emplacement. Les sols 
contaminés furent excavés et les sols en place de l’excavation résultante ont montré des 
concentrations inférieures au critère A du MDDELCC à l’exception de la paroi sud qui a 
montré un résultat dans la plage B-C (3 500 mg/kg).  
 
Les cinq (5) photos suivantes illustrent la parcelle R-11-8. 
 

 
Photo 11 
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Photo 12 

 
Photo 13 
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Photo 14 

 
Photo 15 
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2.5 Parcelle R-14 

La parcelle R-14 est un terrain vacant sur la rue Naalavvik, où se trouvait jadis le 
bâtiment T-21, soit l’ancien club social de Transports Canada occupé par la suite par une 
école de Karaté, démoli en 2010. Aujourd’hui, un terrain de jeu est présent sur cette 
parcelle. 
 
Cette parcelle a fait l’objet de travaux d’excavation de sols contaminés en 2003 à 
proximité d’un réservoir hors-sol d’huile. Les travaux de décontamination avaient dû être 
arrêtés afin de préserver l’intégrité du réservoir en place et du bâtiment. Une réhabilitation 
des sols a été effectuée en septembre 2014 et trois puits d’observation ont été installés 
sur le site.  
 
Des sols présentant des concentrations en HP C10-C50 et/ou HAP supérieures au niveau 
« B » des critères de la Politique ainsi que des concentrations en HP F2-F3, HAP et/ou 
chrome supérieures aux recommandations applicables du CCME (utilisation 
résidentielle/parc) demeurent sur le site. Des métaux dans l’eau souterraine ont été 
détectés au-delà des recommandations fédérales intérimaires (LVM, 2015). Deux 
caractérisations complémentaires ont été effectuées en 2015 et 2016 pour délimiter le 
secteur de sols contaminés. Le volume de sols présentant des concentrations 
supérieures aux recommandations fédérales (vocation résidentielle/parc) a été estimé à 
environ 341 m3 dont 264 m3 de sols contaminés au-delà du critère B du MDDELCC. 
(Stavibel, 2017). 
 
Par ailleurs, les résultats d’analyses des échantillons d’eau souterraine prélevés en 2016 
sur deux des trois puits présents sur la parcelle R-14 ont démontré des résultats 
similaires à ceux obtenus en 2015, soit une concentration en cuivre (Cu) au-delà du 
critère RES (MDDELCC) et des Recommandations fédérales intérimaires pour la qualité 
des eaux souterraines sur les sites contaminés fédéraux. L’eau d’un puits présente 
également un dépassement des recommandations fédérales pour le cadmium (Cd) et le 
molybdène (Mo).  
 
La campagne de suivi de l’eau souterraine de 2017 a démontré également des 
dépassements des critères RES (MDDELCC) et des recommandations applicables du 
CCME. De plus, des concentrations au-delà des recommandations du CCME en HAP ont 
été détectées dans les puits en aval. 
 
Les eaux souterraines présentes sur la parcelle R-14 ne respectent pas les 
recommandations/critères applicables pour le site à l’étude. 
 
Des travaux de réhabilitation complémentaire ont ainsi été recommandés. 
 
Un suivi de la qualité des eaux souterraines est également recommandé, notamment 
pour vérifier si les travaux de réhabilitation des sols auront permis d’atteindre le respect 
des critères applicables pour le site lorsqu’ils seront terminés. 
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Les cinq (5) photos suivantes illustrent la parcelle R-14 et les puits d’observations qui y 
sont présents. 
 
 

 
Photo 16 

 

 
 

Photo 17 
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Photo 18 

 

 
Photo 19 
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Photo 20 
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2.6 Site aéroportuaire 

Le site aéroportuaire a fait l’objet de plusieurs études, notamment d’une évaluation 
environnementale de site Phase I (EES Phase I) et d’une vérification de conformité 
environnementale (VCE) en 2010 (Stantec, 2010). Une évaluation environnementale de 
site Phase II (EES Phase II) a par la suite été réalisée afin de vérifier la qualité 
environnementale des sols des Zones de préoccupation environnementale potentielle 
(ZPEP) identifiées lors de l’ÉES - phase I et qui avaient été jugées comme étant 
prioritaires par Transports Canada. 
 
L'évaluation des données recueillies lors de l’ÉES – phase II a indiqué que 9 des 11 
ZPEP prioritaires, soit les zones 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 et 16, démontraient des 
concentrations de contaminants qui excédaient les critères du CCME ou du MDDEP.  
 
Depuis, certains travaux supplémentaires ont été réalisés et TC est d’avis qu’une mise à 
jour de l’EES Phase I serait pertinente.  
 

2.6.1 Ancien site d’entrainement des pompiers 

L’ancien site d’entrainement de pompiers, identifié comme ZPEP 8 dans l’ESS Phase I de 
2010, est situé à environ 100m du système de positionnement radioélectrique (VOR) du 
côté opposé à la piste d’atterrissage. Ce secteur est un terrain où pousse de la végétation 
(herbes, arbres et arbustes) et dont une partie possède une pente légère. 
 
Des barils contenant des matières dangereuses et produits pétroliers avaient été 
observés sur l’ancien site d’entraînement des pompiers. Plusieurs carcasses de 
véhicules, de la ferraille et de nombreux matériaux inutilisés se retrouvaient également 
sur le site. Des échantillons de sols en surface furent alors prélevés en 2010 (Stantec, 
2010) à l’endroit de taches observées. Un échantillon, prélevé entre 0,0 et 0,20 mètre de 
profondeur avait montré des concentrations en HP C10-C50 et en F2-F3 au-delà des 
critères du MDDELCC (critère C) et des recommandations du CCME applicables à une 
utilisation commerciale/industrielle.  
 
En 2014 (LVM, 2014), une caractérisation des sols a été réalisée au moyen de cinq 
tranchées d’exploration à l’emplacement de l’aire d’entrainement des pompiers (TE-14-
07, TE-14-09 à TE-14-12), une tranchée (TE-14-08) à l’emplacement d’une ancienne 
zone d’entrainement, une tranchée (TE-14-13) au droit d’une aire d’entreposage de 
véhicules/moteurs et cinq puits d’observation (PO-14-06 à PO-14-10) au pourtour du 
secteur. 
 
L’ensemble des échantillons analysés présentait des concentrations en HP C10-C50, 
métaux, HAP et HAM inférieures aux niveaux C des critères de la Politique du MDDELCC 
ainsi qu’aux critères du CCME excepté les échantillons TE-14-07-MA-01 et TE-14-11-
MA-01 pour lesquels la fraction F2 des hydrocarbures pétroliers excédaient le critère 
applicable du CCME. 
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Il est à noter également que des concentrations en sulfonate de perfluorooctane (SPFO) 
supérieures aux recommandations d’Environnement Canada de l’époque (Juin 2013) ont 
été identifiées par LVM sur le site d’entrainement de pompiers (TE-14-08-MA-01, TE-14-
09-MA-01, TE-14-10-MA-01, TE-14-10-MA-02, TE-14-10-MA-04).  
 
Concernant l’eau souterraine, les résultats analytiques n’ont démontré aucun 
dépassement des recommandations fédérales intérimaires du CCME ni des critères 
d’eau souterraine concernant la « RESIE » pour les paramètres analysés (HP C10-C50, 
les fractions d’hydrocarbures pétroliers F1-F4, les métaux, les HAM et les HAP), à 
l’exception de l’échantillon PO-14-09 pour lequel certaines concentrations en HAP 
excèdent les recommandations du CCME. 
 
De plus, il est à noter que quatre des six échantillons avaient présenté des concentrations 
en SPFO supérieures aux valeurs guide présentées par Santé Canada le 16 aout 2010.  
 
Des travaux de caractérisation complémentaires ont alors été recommandés afin de 
déterminer précisément l’étendue des sols affectés. Un suivi environnemental de l’eau 
souterraine a également été recommandé. 
 
Les cinq (5) photos suivantes illustrent l’ancien site d’entrainement des pompiers et les 
puits d’observations qui y sont présents : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 21 
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Photo 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 23 
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Photo 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 26 
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2.6.2 Secteur Nord-Est 

Depuis 2001, ce secteur du site aéroportuaire est utilisé pour l’entreposage de sols 
contaminés. Des travaux de décontamination par biopile de 6 400 m3 de sols affectés par 
une contamination en kérosène et en mazout s’y sont déroulés entre juillet 2003 et 
novembre 2005. D’autres travaux de décontamination par biopiles d’un volume total de 
plus de 3 000 m3 de sols affectés par du carburant d’avion et de l’huile à chauffage ont 
été réalisés entre 2011 et 2013. Tous les sols traités dont les niveaux de contamination 
résiduels étaient situés sous les critères B de la Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, 1999 révisée en 2001, ci-après 
Politique) ont été utilisés dans ce même secteur ou au pourtour en tant que matériaux de 
remblai. 
 
Neuf (9) puits d’observation de l’eau souterraine avaient été mis en place en périphérie 
de l’aire de traitement des sols en 2012 et en 2014. 
 
En août 2014, une caractérisation des eaux souterraines indiquait que le niveau de l’eau 
souterraine interceptée variait entre une profondeur de 1,57 et 3,92 mètres sous la 
surface du sol. Les résultats des analyses chimiques effectuées sur les échantillons d’eau 
souterraine indiquaient des concentrations en BTEX, en HP C10-C50 et en HAP inférieures 
aux critères RESIE et aux seuils d’alerte applicables. Les échantillons d’eau souterraine 
présentaient des concentrations en BTEX et en HCP F1 et F2 inférieures aux 
recommandations fédérales intérimaires. Un échantillon (PO-12-03) d’eau souterraine 
prélevé présente des concentrations en HAP supérieures aux recommandations 
fédérales intérimaires. 
 
Lors de la plus récente caractérisation des eaux souterraines effectuée en septembre 
2017, le niveau de l’eau souterraine interceptée variait entre une profondeur de 2,54 et 
4,54 mètres sous la surface du sol. Les résultats des analyses chimiques effectuées sur 
les échantillons d’eau souterraine indiquent des concentrations en BTEX, en HP C10-C50 
et en HAP inférieures aux critères RESIE et aux seuils d’alerte applicables. Seuls les 
HAP au puits PO-12-03 présentaient des dépassements des recommandations du 
CCME. Il est à noter que quatre (4) puits (PO-14-01, PO-14-02, PO-14-03 et PO-12-02) 
sur les neuf (9) puits installés se sont avérés secs lors de la totalité des campagnes.   
 
La comparaison des résultats d’eau souterraine de 2013 à 2017 a permis d’observer une 
amélioration de la qualité des eaux souterraines sur le site à l’étude. En 2017, seul le 
puits PO-12-03 ne respectait pas les recommandations pour les HAP alors qu’en 2013 et 
2015, le puits PO-12-01 montrait également des dépassements. De plus, les 
concentrations en HAP au puits PO-12-03 sont en décroissance.  
 
Il a tout de même été recommandé de poursuivre le suivi de l’eau souterraine car en 
2015, il y avait eu une légère augmentation des concentrations pour certains paramètres 
des HAP aux puits PO-12-01, PO-12-03, PO-12-04 par rapport à l’année précédente et 
aucun suivi n’a été réalisé en 2016.  
Les deux(2) photos suivantes illustrent le secteur remblayé par des sols traités (en 2014). 
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Photo 27 

 
Photo 28 
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3.0 MANDAT 

3.1 Description et objectifs du mandat 

3.1.1 Description générale 

Le présent mandat peut être divisé en 4 volets principaux, soient : 

1- La réhabilitation environnementale de la parcelle R-14 dans le village et le suivi 
environnemental de l’eau souterraine post-réhabilitation sur cette parcelle. 

2- Le déplacement temporaire de réservoirs hors-sol, la réhabilitation 
environnementale des sols contaminés à la base de ces derniers sur deux (2) 
parcelles (R-1-3 : 2 réservoirs et R-6-1 : 1 réservoir) dans le village. 

3- L’inspection visuelle de deux réservoirs sur la parcelle R-11-8 et la 
caractérisation complémentaire des sols sur cette parcelle. 

4- L’inspection visuelle du bâtiment dans l’emprise des sols contaminés sur la 
parcelle R-8-1. 

Selon les observations sur le terrain et les résultats analytiques, ainsi qu’en fonction de la 
disponibilité de fonds du client, des travaux optionnels seront ajoutés au mandat comme 
suit :  

5- Travaux de caractérisation complémentaires des sols et de l’eau souterraine, 
notamment pour les SPFA à l’ancien site d’entrainement des pompiers, sur le 
site aéroportuaire. 

6- Mise à jour d’une ÉES Phase I sur l’ensemble du site aéroportuaire; 

7- Suivi de l’eau souterraine dans le secteur Nord-Est (remblayé avec des sols 
traités) du site aéroportuaire. 

8- Caractérisation environnementale complémentaire des sols sur la parcelle R-8-1. 

9- Réhabilitation environnementale des sols contaminés près des réservoirs sur la 
parcelle R-11-8. 

 
Aux fins de soumission, TPSGC prévoit des travaux dont l’ampleur est décrite dans les 
paragraphes suivants. Notez que le nombre de tranchées, d’échantillons et d’analyses 
chimiques spécifié au bordereau de coûts est évalué à titre indicatif seulement et sera 
ajusté selon les observations et mesures sur le terrain, toujours avec autorisation 
préalable de TPSGC. Les volumes de sols contaminés à disposer sont également des 
estimations qui seront ajustés aux quantités réelles sur présentation de preuves de 
dispositions. 
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3.1.2 Recommandations/critères de comparaison des résultats analytiques 

Tous les échantillons prélevés dans le cadre de ce mandat devront être transmis à un 
laboratoire agréé et soumis aux analyses conformément aux méthodes prescrites par les 
organismes responsables de l’établissement des recommandations/critères de qualité 
(CCME, MDDELCC, Environnement et Changements climatiques Canada) et décrites en 
détails dans la section 5.0 du présent document. L’entrepreneur devra s’assurer que la 
précision des appareils du laboratoire sélectionné permette de rencontrer les 
recommandations fédérales (limites de détection faibles) et critères provinciaux 
applicables. Il devra obtenir les résultats d'analyses et interpréter les résultats. 
 
Tous les résultats d’analyses chimiques pour les échantillons de sols devront être 
comparés aux critères et recommandations suivants (objectifs de réhabilitation) :  
 
Village 

 Les critères B et Bécotox du Guide d’intervention du MDDELCC; 

 Les recommandations du CCME (pour une utilisation résidentielle / parc), ainsi 
que 

 Les standards SP-HCP (pour une utilisation résidentielle / parc).  
 
Aéroport 

 Les critères C et Cécotox du Guide d’intervention du MDDELCC; 

 Les recommandations du CCME (pour une utilisation commerciale/industrielle), 
ainsi que 

 Les standards SP-HCP (pour une utilisation commerciale/industrielle); 
 Les conseils provisoires aux ministères gardiens fédéraux pour la gestion des 

sites contaminés fédéraux contenant du sulfonate de perfluorooctane (SPFO) 
et d’autres substances perfluoroalkyléees et polyfluoroalkylées (SPFA), Plan 
d’action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF), Version 1.4.1, avril 2018. 

 
En ce qui concerne les eaux souterraines, les critères de comparaison sont : 

 Les critères du guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des 
terrains contaminés du MDDELCC; 

 Les Recommandations fédérales intérimaires pour la qualité des eaux 
souterraines concernant les sites contaminés fédéraux; 

 Les conseils provisoires aux ministères gardiens fédéraux pour la gestion des 
sites contaminés fédéraux contenant du sulfonate de perfluorooctane (SPFO) 
et d’autres substances perfluoroalkyléees et polyfluoroalkylées (SPFA), Plan 
d’action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF), Version 1.4.1, avril 2018. 
 

Noter que l’Entrepreneur devra mettre à jour les comparaisons des résultats historiques 
(sols et eaux souterraines) aux recommandations/critères les plus récents dans son 
interprétation.  
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Les travaux requis pour chacun des secteurs sont identifiés dans les paragraphes 
suivants tandis que des figures sont présentées à l’Annexe A. 
 

3.2 Travaux de réhabilitation environnementale 

L’Entrepreneur retenu pour la réalisation des travaux de réhabilitation pour les différentes 
parcelles devra s’acquitter, sans s’y restreindre, des tâches suivantes : 
 

 Demande et obtention de tous les permis ou autorisations requis auprès des 
organismes fédéraux, provinciaux, régionaux et municipaux pour la réalisation des 
travaux de réhabilitation, notamment des éventuels permis de déboisement, 
d’entrave à la circulation, d’excavation et de rejet à l’égout au Village de Kuujjuaq 
ou à l’Administration régionale Kativik (ARK); 

 Localiser les infrastructures souterraines à l’aide des services d’Info-Excavation et 
d’une compagnie spécialisée, si requis, de même qu’avec les informations fournies 
par le gestionnaire du site (TPSGC et TC); 

 Localisation sur le terrain du secteur à réhabiliter; 

 Sécurisation des aires de travail et d’excavation au moyen de clôtures temporaires 
ou autres barrières et contrôler l’accès en tout temps aux zones de travaux; 

 Effectuer la signalisation s’il est nécessaire de fermer temporairement une ou des 
rues (dont la rue Naalavvik); 

 Réalisation de tranchées d’exploration complémentaires et prélèvement 
d’échantillons; 

 Lorsque applicable, déplacement temporaire des réservoirs afin d’accéder aux sols 
contaminés et remise en place sécuritaire suite aux travaux. Lors des travaux, 
assurer une alimentation continue des bâtiments concernés en huile à chauffage ; 

 Excavation, ségrégation, mise en pile temporaire si requis, chargement, transport 
et disposition des sols non-conformes; 

 Prélèvement d’échantillons sur les fonds et parois de l’excavation réalisée; 

 Support, préservation, sécurisation et restauration des infrastructures pouvant être 
affectées lors des travaux ; 

 Surexcavation si les résultats d’analyses chimiques des échantillons de fond et de 
parois d’excavation indiquent des dépassements des objectifs de réhabilitation; 

 Aménagement et entretien de chemins et de voies d’accès pour la machinerie et 
les camions; 

 Si applicable, déboisement pour accéder aux zones à réhabiliter ; 

 Remblayage de l’excavation avec les sols propres excavés et ségrégués, des 
matériaux d’emprunt exempts de contamination et/ou de la terre végétale, tout en 
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assurant un bon compactage des matériaux remblayés (par couche d’une 
épaisseur maximale de 30 cm); 

 Gestion de l’eau accumulée dans les excavations, si requis, par pompage et 
entreposage temporaire dans des réservoirs en attente des résultats analytiques, 
rejet (rejet en surface du terrain) si les résultats le permettent ou traitement sur site 
ou élimination hors-site; 

 Nivellement du terrain aux emplacements visés par les travaux ; 

 Ramassage de tous les déchets, matériaux et installations au fur et à mesure des 
travaux et avant de quitter les lieux et disposition des déchets selon les normes en 
vigueur. Remise en état des lieux à la fin des travaux ; 

 Suivi des quantités de sols contaminés et de matières résiduelles excavées et 
éliminées, et compilation et fourniture des billets de pesée des matières résiduelles 
et des sols contaminés pour fins de facturation ; 

 Définition et application d’un plan de santé et sécurité des travailleurs pendant 
toute la durée du chantier ; 

 Définition et application d’un plan des mesures d’urgence environnementale, 
notamment en cas de déversement accidentel ; 

 Préparation d’un compte rendu hebdomadaire des travaux, incluant les travaux et 
quantités réalisés, le budget encouru, les quantités excavées et éliminées et le 
budget projeté pour la suite, le pourcentage d’avancement et la mise à jour de 
l’échéancier ; 

 Participation aux réunions de chantier avec tous les intervenants impliqués pour la 
réalisation des travaux. Les réunions se tiendront généralement de façon 
hebdomadaire, mais la fréquence pourrait varier en fonction des défis particuliers 
rencontrés dans le cadre des travaux. 

 
Les travaux plus détaillés requis pour chacune des parcelles sont identifiés dans les 
paragraphes suivants. 
 

3.2.1 Réhabilitation environnementale et suivi environnemental de l’eau souterraine 

post-réhabilitation- Parcelle R-14 

Tel que mentionné à la section 2.5, cette parcelle a fait l’objet de travaux d’excavation de 
sols contaminés en 2003 et en 2014. En 2003, les travaux avaient dû être arrêtés afin de 
préserver l’intégrité du réservoir en place et du bâtiment. Les parois d’excavation en 
direction du bâtiment, en direction du réservoir et en direction opposée au réservoir 
présentaient des concentrations de 5 400 mg/kg, de 11 000 mg/kg et de 2 000 mg/kg en 
HP C10-C50. En 2014, un total de 87,17 tm a été excavé et éliminé dans un site autorisé. 
Des caractérisations complémentaires ont par la suite été réalisées afin de délimiter 
l’extension de la contamination. Le volume de sols toujours en place présentant des 
concentrations supérieures aux recommandations fédérales (vocation résidentielle/parc) 
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a été estimé à environ 341 m3 et à 264 m3 pour les sols contaminés au-delà du critère B 
du MDDELCC. (Stavibel, 2017). Trois puits d’observation de l’eau souterraine ont 
également été installés en 2014. 
 
Le but de l’intervention consiste à excaver et éliminer hors-site les sols présentant une 
contamination supérieure aux objectifs de réhabilitation, soit : 

 Les critères B et Bécotox du Guide d’intervention du MDDELCC; 

 Les Recommandations du CCME pour une utilisation résidentielle / parc, ainsi que 

 Les Standards HCP pour une utilisation résidentielle / parc. 
 
Tel que mentionné précédemment, préalablement aux travaux de réhabilitation en tant 
que tels, une caractérisation complémentaire des sols afin d’orienter les travaux avec 
plus de précision est requise dans le cadre du présent mandat. Ces travaux 
consisteraient en : 

 Réalisation de 2 tranchées de près de 3 mètres de profondeur avec prélèvement 
d’échantillons de sols en continu; 

 Analyses chimiques de 4 échantillons: HP C10-C50, HAP, HAM, métaux et HCP F1-F4. 
Les délais d’analyses pour ces échantillons devront être de 24 heures afin de limiter le 
délai avant le début des travaux de réhabilitation. 

Pour fins de soumission, le volume de sols à excaver et éliminer est estimé à 425 m3. 
L’ensemble des sols à éliminer devrait pouvoir être éliminé au centre local de traitement 
des sols. Toutefois, pour fins de soumissions et dans l’éventualité où une partie des sols 
ne serait pas acceptée au site de traitement de sols à Kuujjuaq (sols avec contamination 
mixte >RESC en hydrocarbures pétroliers et >B en métaux), un volume de sols devant 
être transporté hors-site par voie maritime a été estimé à 10 m3. 
 
Les parois et fonds d’excavation devront être échantillonnés en respectant les guides 
mentionnés à la section 4.0 du présent document.  
 
Le nombre d’échantillons de sols à soumettre à des analyses chimiques est estimé à 25 
et les paramètres analytiques retenus sont les HP C10-C50, les HAP, les HCP F1-F4, les 
HAM et les métaux. Les délais d’analyses pour ces échantillons pourront être réguliers ou 
de 24 heures, en fonction de la séquence des travaux et afin de limiter les délais de 
remblayage de l’excavation.  
 
Suite aux travaux de réhabilitation et en fonction des puits qui auront pu être récupérés, 
un (1) à deux (2) puits d’observation de l’eau souterraine devront être installés dans la 
zone réhabilitée. Un minimum de trois (3) d’observation, dont au moins un puits au centre 
de la zone réhabilitée, et un puits en aval de la zone devront être mis en place. Des puits 
d’observation avec massif filtrant préinstallés (prepacked wells) devront être mis en place 
dans des tranchées les plus profondes possibles ou l’excavation.  
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Les puits devront être développés, purgés et échantillonnés. 
 
L’Entrepreneur devra vérifier s’il y a présence de phase flottante, mesurer les niveaux 
d’eau dans les puits d’observation afin d’établir et mettre en plan les piézométries du site 
et directions d’écoulement de l’eau souterraine. L’Entrepreneur doit tenir compte dans 
son analyse qu’il se trouve dans un milieu où la nappe d’eau souterraine est influencée 
par la présence de pergélisol. 
 
Les échantillons d’eau souterraine prélevés (3 échantillons + 1 CQ) devront être soumis 
aux analyses suivantes : 
 
 HP C10-C50 ; 
 Hydrocarbures pétroliers fractions F1 et F2 ; 
 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP); 
 Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM); 
 Métaux dissous (As, Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Sn, Mn, Mo, Ni, Se, Pb et Zn). 

 
L’Entrepreneur devra faire des recommandations afin de statuer si un suivi 
environnemental post-réhabilitation est requis.  
 

3.2.2 Déplacement temporaire de deux réservoirs hors-sol, réhabilitation 

environnementale- Parcelle R-1-3 

Tel que mentionné à la section 2.1, la parcelle R-1-3 est utilisée par le Centre hospitalier 
et sert à l’emplacement des bâtiments 909A, 909B (entrepôt), 912 (résidence) ainsi qu’à 
une remise. Les résultats d’analyses ont démontré des dépassements dans les sols des 
recommandations du CCME pour une vocation résidentielle en surface du sol (entre 0,0 
et 0,5 mètre (minimum) de profondeur à la base du réservoir près de l’entrepôt et entre 
0,0 et 0,2 mètre à la base du réservoir près d’une des résidences).  
 
Le but de l’intervention consiste à déplacer temporairement les réservoirs afin d’atteindre 
les sols contaminés, à excaver et éliminer les sols présentant une contamination 
supérieure aux objectifs de réhabilitation, soit : 

 Les critères B et Bécotox du Guide d’intervention du MDDELCC; 

 Les Recommandations canadiennes pour la qualité des sols du CCME (ci-après 
Recommandations du CCME) pour une utilisation résidentielle / parc, ainsi que 

 Les Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers dans le sols – SP-
HCP (CCME) (ci-après Standards HCP) pour une utilisation résidentielle / parc. 

 
Tout au long des travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que l’alimentation en huile à 
chauffage des bâtiments devra être maintenue (branchement temporaire). Les travaux en 



 
Travaux de réhabilitation environnementale, Mai 2018 
de caractérisation et de suivi environnemental de plusieurs parcelles 
des terrains excédentaires et du site aéroportuaire de Kuujjuaq, QC R.002878.001 

 

Services environnementaux  Page 28 
 

regard des équipements pétroliers devront être réalisés selon les normes et règlements 
applicables et décrits à la section 4.0.  
 
Les caractéristiques des réservoirs sont les suivantes : 
 

 Entrepôt 
 Hors-sol en acier  
 Capacité de 1 136 litres 
 Année 2000 
 Contenu : huile à chauffage 
 Localisation : réservoir situé en haut d’un petit talus à l’extrémité du bâtiment 

 
 Résidence 

 Hors-sol en acier  
 Capacité probable de 2 270 litres  
 Année inconnue 
 Contenu : huile à chauffage 
 Localisation : réservoir situé au coin d’un des bâtiments résidentiels 

 
La superficie du secteur affecté n’est pas connue mais elle est selon toute vraisemblance 
limitée à la proximité de la zone de remplissage des réservoirs, et la profondeur de 
contamination est approximative. Pour fins de soumission, la superficie affectée pour les 
deux réservoirs a été estimée à 20 m2 tandis que le volume de sols à excaver et éliminer 
est estimé à 20 m3.  
 
Les parois et fonds d’excavation devront être échantillonnés en respectant les guides 
mentionnés à la section 4.0 du présent document.  
 
Le nombre d’échantillons de sols à soumettre à des analyses chimiques est estimé à 5 et 
les paramètres analytiques retenus sont les HP C10-C50, les HAP, les HCP F1-F4 et les 
HAM. Les délais d’analyses pour ces échantillons devront être de 24 heures afin de 
limiter le délai avant que l’excavation ne soit remblayée. 
 

3.2.3 Déplacement temporaire d’un réservoir hors-sol et réhabilitation 

environnementale - Parcelle R-6-1 

Tel que mentionné à la section 2.2, la parcelle R-6-1 sert à l’emplacement du bâtiment 
601 (Radio-Canada). Les résultats d’analyses ont démontré des dépassements dans les 
sols des recommandations du CCME pour une vocation résidentielle en surface du sol 
sur la paroi sud (3 160 mg/kg entre 0,0 et 1,0 mètre de profondeur) donnant sur le 
réservoir.  
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Le but de l’intervention consiste à déplacer temporairement les réservoirs afin d’atteindre 
les sols contaminés, à excaver et éliminer les sols présentant une contamination 
supérieure aux objectifs de réhabilitation, soit : 

 Les critères B et Bécotox du Guide d’intervention du MDDELCC; 

 Les Recommandations canadiennes pour la qualité des sols du CCME (ci-après 
Recommandations du CCME) pour une utilisation résidentielle / parc, ainsi que 

 Les Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers dans le sols – SP-
HCP (CCME) (ci-après Standards HCP) pour une utilisation résidentielle / parc. 

 
Tout au long des travaux, l’alimentation des bâtiments devra être maintenue. Les travaux 
en regard des équipements pétroliers devront être réalisés selon les normes et 
règlements applicables et décrits à la section 4.0.  
 
Les caractéristiques du réservoir sont les suivantes : 
 
 Hors-sol en acier double parois 
 Capacité de 4 540 litres, diamètre 1270 mm 
 Année : 2003 
 Contenu : huile à chauffage 
 Localisation : à l’arrière du bâtiment 

 
La superficie du secteur affecté n’est pas connue, et la profondeur de contamination est 
approximative. Pour fins de soumission, la superficie affectée a été estimée à 15 m2 
tandis que le volume de sols à excaver et éliminer est estimé à 20 m3. L’excavation 
s’arrêtera au bâtiment et une membrane imperméable sera placée sur les parois 
présentant des résultats non-conformes, le cas échéant. 
 
Les parois et fonds d’excavation devront être échantillonnés en respectant les guides 
mentionnés à la section 4.0 du présent document.  
 
Le nombre d’échantillons de sols à soumettre à des analyses chimiques est estimé à 5 et 
les paramètres analytiques retenus sont les HP C10-C50, les HAP, les HCP F1-F4 et les 
HAM. Les délais d’analyses pour ces échantillons devront être de 24 heures afin de 
limiter le délai avant que l’excavation ne soit remblayée. 
 

3.2.4 Inspection visuelle du bâtiment dans l’emprise des sols contaminés - Parcelle 

R-8-1 

Tel que mentionné à la section 2.3, la parcelle R-8-1 est l’emplacement d’un bâtiment 
(magasin) désigné sous le numéro 1030 qui n’est pas la propriété de TC.  
 
Une décontamination des sols a été réalisée en 2006 (NunaTech Inc., 2006) mais 
l’excavation a été interrompue à proximité du bâtiment existant alors et d’un réservoir. 
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Les concentrations en HP C10-C50 mesurées dans les parois PE-1, PO-1, PN-1, PS-2 et 
PO-2 ne respectaient pas le critère d’usage pour l’utilisation du site.  
 
Des sols contaminés en HP C10-C50 dans les plages B-C à > D sont toujours en place sur 
la parcelle (NunaTech inc., 2006).  
 
Une rallonge a été construite et un relevé d’arpentage, réalisé en septembre 2017, 
confirme l’emplacement de la rallonge au-dessus de l’enclave présumé de sols 
contaminés. 

 
Le but de l’intervention consiste à réaliser une inspection visuelle du bâtiment dans le 
secteur de l’enclave de sols contaminés et à réaliser une caractérisation des sols 
complémentaire, si possible. 
 
Les travaux requis sont les suivants : 

 Inspection visuelle du bâtiment (intérieur et extérieur) dans le secteur de l’enclave 
présumée de sols contaminés pour évaluer les possibilités de réaliser des sondages en 
surface (éventuellement depuis l’intérieur) afin de préciser l’extension de la 
contamination. 

 

3.2.5 Inspection visuelle et travaux de caractérisation complémentaire – Parcelle R-

11-8 

Tel que mentionné à la section 2.4, la parcelle R-11-8 est l’emplacement des bâtiments 
désigné sous les numéros T-2 et 2A (centre de réhabilitation et garderie) qui sont la 
propriété de TC. Avant le remplacement, en 2013, du réservoir hors-sol adjacent au 
centre de réhabilitation, des travaux d’excavation de sols dont les concentrations étaient 
supérieures au critère C ont eu lieu à l’emplacement du nouveau réservoir. Les sols 
contaminés ont été excavés et les sols en place de l’excavation résultante ont montré des 
concentrations inférieures au critère A du MDDELCC à l’exception de la paroi sud qui a 
montré un résultat dans la plage B-C (3 500 mg/kg). Cette paroi donnait sur l’entrée du 
bâtiment (escaliers). Le nouveau réservoir, sur dalle de béton, est donc dans l’emprise de 
l’ancienne excavation et la paroi B-C se situerait probablement entre le réservoir et 
l’entrée du bâtiment. 
 
Le but de l’intervention consiste à réaliser une inspection visuelle des deux réservoirs 
hors-sol présents sur la parcelle (garderie et centre de réhabilitation) et à réaliser une 
caractérisation des sols complémentaire.  
 
Les travaux requis pour chacun des secteurs sont les suivants : 
 

 Garderie 

 Inspection visuelle du réservoir; 
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 Prélèvement manuel d’échantillons de sols de surface si présence de taches (environ 
0,3 m de profondeur); 

 Analyses chimiques de 4 échantillons: HP C10-C50, HAP, HAM, HCP F1-F4. 

 
 Centre de réhabilitation 

 Inspection visuelle du réservoir; 

 Prélèvement manuel d’échantillons de sols de surface dans le secteur de la paroi non-
conforme et de taches si applicable (environ 0,3 m de profondeur); 

 Analyses chimiques de 4 échantillons: HP C10-C50, HAP, HAM, HCP F1-F4. 

Les délais d’analyses pour ces échantillons devront être de 24 heures. 
 
 

3.3 Travaux additionnels optionnels 

Suivant les fonds disponibles du Client et les observations sur le site, les travaux 
optionnels suivants pourraient être effectués. Ces travaux ne pourront débuter sans 
l’autorisation écrite du représentant de TPSGC.  
 

3.3.1 Caractérisation des sols et de l’eau souterraine pour les SPFA – Ancien site 

d’entrainement des pompiers 

Tel que mentionné précédemment (section 2.6.1), une caractérisation complémentaire 
des sols de l’ancien site d’entrainement des pompiers ainsi qu’un suivi de l’eau 
souterraine sont requis dans le cadre du présent mandat. Ces travaux consisteraient en : 

 Analyse des résultats des caractérisations antérieures en fonction des Conseils 
provisoires aux ministères gardiens fédéraux pour la gestion des sites contaminés 
fédéraux contenant du sulfonate de perfluorooctane (SPFO) et d’autres substances 
perfluoroalkyléees et polyfluoroalkylées (SPFA) du Plan d’action pour les sites 
contaminés fédéraux (PASCF), Version 1.4.1, parus en avril 2018; 

 Établissement d’un plan de caractérisation complémentaire des sols et de l’eau 
souterraine; 

 Réalisation d’environ 6 tranchées de près de 3 mètres de profondeur avec prélèvement 
d’échantillons de sols en continu; 

 Analyses chimiques de 18 échantillons de sols: HP C10-C50, HAP, HAM, HCP F1-F4, 
SPFA (23 composés, liste longue). 
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 Environ trois (3) puits d’observation de l’eau souterraine devront être mis en place. 
Des puits d’observation avec massif filtrant préinstallés (prepacked wells) devront être 
mis en place dans des tranchées les plus profondes possibles.  

 Le relevé des liquides, la purge et l’échantillonnage des cinq (5) puits d’observation 
existants et des trois (3) nouveaux puits. 

L’Entrepreneur devra vérifier s’il y a présence de phase flottante, mesurer les niveaux 
d’eau dans les puits d’observation présents sur le site afin d’établir et mettre en plan les 
piézométries du site en fonction des différentes unités hydrostratigraphiques rencontrées 
(si applicable). L’Entrepreneur doit tenir compte dans son analyse qu’il se trouve dans un 
milieu où la nappe d’eau souterraine est influencée par la présence de pergélisol. 
 
Les échantillons d’eau souterraine prélevés (5 échantillons + 1 CQ) devront être soumis 
aux analyses suivantes : 
 
 HP C10-C50 ; 
 Hydrocarbures pétroliers fractions F1 et F2 ; 
 HAM; 
 HAP; 
 SPFA (23 composés, liste longue); 
 Carbone organique total et dissous, alcalinité, nitrate, sulfate, fer, manganèse. 

Les délais d’analyses pour l’ensemble des échantillons devront être des délais réguliers. 

L’Entrepreneur devra réaliser les travaux et interpréter les résultats en fonction des 
récents ouvrages de références et conseils provisoires dont il est fait mention notamment 
dans la section 4.0.  

L’Entrepreneur devra formuler des recommandations afin de statuer si des travaux 
complémentaires de même qu’un suivi environnemental sont requis (notamment en 
fonction des Directives pour l’évaluation des sites pour les substances poly et 
perfluoroalkylées (PFA), Arcadis, mars 2017) et en proposer les modalités (fréquence, 
paramètres analytiques, nombres de puits, etc.).  
 

3.3.2 Mise à jour d’une ESS Phase I et caractérisation des sols – Site aéroportuaire 

L’ÉES phase I a pour objectif d’identifier les risques environnementaux (potentiels et 
réels) associés au site aéroportuaire en fonction des activités actuelles et/ou passées. 
L’étude devra reprendre la nomenclature utilisée (ZPEP) dans le cadre de l’étude EES 
Phase I réalisée en 2010 (Stantec, 2010). L’étude aura aussi comme objectif de 
recommander des mesures correctives pour réduire et/ou éliminer les impacts négatifs 
sur l’environnement identifiés pour les secteurs à risque.  
 



 
Travaux de réhabilitation environnementale, Mai 2018 
de caractérisation et de suivi environnemental de plusieurs parcelles 
des terrains excédentaires et du site aéroportuaire de Kuujjuaq, QC R.002878.001 

 

Services environnementaux  Page 33 
 

3.3.3 Suivi environnemental - Secteur remblayé par des sols traités 

Le suivi de la qualité de l’eau a pour but de vérifier et documenter l’impact des travaux de 
traitement et de nivellement des sols traités sur les eaux souterraines du secteur. Ces 
travaux consisteront en : 

 Le relevé des liquides, la purge et l’échantillonnage des neuf (9) puits d’observation 
existants dans le secteur remblayé par des sols traités. 

L’Entrepreneur devra vérifier s’il y a présence de phase flottante, mesurer les niveaux 
d’eau dans les puits d’observation présents sur le site afin d’établir et mettre en plan les 
piézométries du site en fonction des différentes unités hydrostratigraphiques rencontrées 
(si applicable). Tel que mentionné dans la section 2.6.2, quatre (4) puits (PO-14-01, PO-
14-02, PO-14-03 et PO-12-02) sur les neuf (9) puits installés se sont avérés secs lors de 
la totalité des campagnes. L’Entrepreneur devra analyser la construction de ces puits en 
fonction des conditions hydrogéologiques du site dans le temps et fournir des éléments 
de réponses quant aux raisons pour lesquelles les puits ont été secs jusqu’ici.  
L’Entrepreneur doit tenir compte dans son analyse qu’il se trouve dans un milieu où la 
nappe d’eau souterraine est influencée par la présence de pergélisol. 
 
Les échantillons d’eau souterraine prélevés (9 échantillons + 1 CQ) devront être soumis 
aux analyses suivantes : 
 
 HP C10-C50 ; 
 Hydrocarbures pétroliers fractions F1 et F2 ; 
 HAM; 
 HAP. 
 
Les délais d’analyses pour l’ensemble des échantillons devront être des délais réguliers. 

L’Entrepreneur devra faire des recommandations sur les prochaines étapes du suivi et 
déterminer sa nécessité.  
 

3.3.4 Caractérisation environnementale complémentaire - Parcelle R-8-1 

Tel que mentionné aux sections 2.3 et 3.2.4, la parcelle R-8-1 est l’emplacement d’un 
bâtiment (magasin) désigné sous le numéro 1030 qui n’est pas la propriété de TC.  
 
Une décontamination des sols a été réalisée en 2006 (NunaTech Inc., 2006) mais 
l’excavation a été interrompue à proximité du bâtiment existant alors et d’un réservoir. 
Les concentrations en HP C10-C50 mesurées dans les parois PE-1, PO-1, PN-1, PS-2 et 
PO-2 ne respectaient pas le critère d’usage pour l’utilisation du site.  
 
Des sols contaminés en HP C10-C50 dans les plages B-C à > D sont toujours en place sur 
la parcelle (NunaTech inc., 2006).  
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Une rallonge a été construite et un relevé d’arpentage, réalisé en septembre 2017, 
confirme l’emplacement de la rallonge au-dessus de l’enclave présumé de sols 
contaminés. 

 
Suivant l’inspection visuelle (intérieur et extérieur) du bâtiment décrite à la section 3.2.4,  
une caractérisation des sols complémentaire pourrait être réalisée, si possible. 
 
Les travaux requis sont les suivants : 

 Réalisation de 2 tranchées de près de 2 mètres de profondeur, si applicable, avec 
prélèvement d’échantillons de sols en continu; 

 Prélèvement manuel d’échantillons de sols de surface si applicable (environ 0,3 m de 
profondeur); 

 Analyses chimiques de 8 échantillons: HP C10-C50, HAP, HAM, HCP F1-F4. 

Les délais d’analyses pour l’ensemble des échantillons devront être des délais réguliers. 
 

3.3.5 Réhabilitation environnementale - Parcelle R-11-8 

Tel que mentionné à la section 3.2.5 une inspection visuelle des deux réservoirs hors-sol 
présents sur la parcelle R-11-8 aura lieu dans le cadre des présents travaux, ainsi qu’une 
caractérisation des sols complémentaire. Advenant le cas où les sondages réalisés dans 
le cadre de la caractérisation complémentaire identifient des sols contaminés, et à 
condition que ces derniers soient atteignables sans porter atteinte à l’intégrité des 
réservoirs en place, les présents travaux consisteraient en l’excavation, le transport et 
l’élimination des sols présentant une contamination supérieure aux objectifs de 
réhabilitation, soit : 

 Les critères B et Bécotox du Guide d’intervention du MDDELCC; 

 Les Recommandations canadiennes pour la qualité des sols du CCME (ci-après 
Recommandations du CCME) pour une utilisation résidentielle / parc, ainsi que 

 Les Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers dans le sols – SP-
HCP (CCME) (ci-après Standards HCP) pour une utilisation résidentielle / parc. 

 
La superficie du secteur affecté n’est pas connue, et la profondeur de contamination est 
approximative. Pour fins de soumission, la superficie affectée a été estimée à 10 m2 
tandis que le volume de sols à excaver et éliminer est estimé à 10 m3. L’excavation 
s’arrêtera au bâtiment et une membrane imperméable sera placée sur les parois 
présentant des résultats non-conformes, le cas échéant. 
 
Les parois et fonds d’excavation devront être échantillonnés en respectant les guides 
mentionnés à la section 4.0 du présent document.  
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Le nombre d’échantillons de sols à soumettre à des analyses chimiques est estimé à 5 et 
les paramètres analytiques retenus sont les HP C10-C50, les HAP, les HCP F1-F4 et les 
HAM. Les délais d’analyses pour ces échantillons devront être de 24 heures afin de 
limiter le délai avant que l’excavation ne soit remblayée. 
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4.0 RÉFÉRENCES 

L’Entrepreneur doit exécuter ses travaux conformément aux lois, règlements, codes, 
guides et normes fédéraux, provinciaux ou municipaux applicables. 
 
TPSGC souhaite attirer l’attention de l’Entrepreneur sur la production très récente 
(février et mars 2017) des documents de référence suivants : 

- Guide d’échantillonnage sur le terrain de substances perfluoroalkyléees et 
polyfluoroalkylées (PFAS), Transports Canada, février 2017; 

- Directives pour l’évaluation des sites pour les substances poly et perfluoroalkylées 
(PFA), Arcadis, mars 2017;  

- Conseils provisoires aux ministères gardiens fédéraux pour la gestion des sites 
contaminés fédéraux contenant du sulfonate de perfluorooctane (SPFO) et 
d’autres substances perfluoroalkyléees et polyfluoroalkylées (SPFA), Plan d’action 
pour les sites contaminés fédéraux (PASCF), Version 1.4.1, avril 2018;  

 
TPSGC souhaite attirer l’attention de l’Entrepreneur sur la parution récente (2016) d’un 
guide de caractérisation des terrains par le CCME ainsi que d’un guide d’intervention 
provincial pour la protection des sols et la réhabilitation des terrains contaminés dont la 
mise en application est immédiate suite à sa parution et dont les références sont les 
suivantes  dont les références sont les suivantes :  

 -  Guide sur la caractérisation environnementale des sites dans le cadre de ’évaluation 
des risques pour l’environnement et la santé humaine (CCME, 2016) 

o Volume 1 : Orientations 
o Volume 2 : Listes de contrôle  
o Volume 3 : Modes opératoires recommandés  
o Volume 4 : Méthodes d’analyse 

 -  BEAULIEU, Michel. 2016. Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation 
des terrains contaminés. Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, ISBN 978-2-550-76171-6, 210 p. 

 
Par ailleurs, l’ensemble des documentations d’orientation suivant est à prendre en 
considération, particulièrement mais sans s’y limiter : 

 -  Loi canadienne sur la protection de l’environnement; 

 -  Règlement canadien sur la santé et la sécurité du travail partie X et XIV; 

 -  Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits  
apparentés; 

 -  Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement; 

 -  Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers (HCP) dans les sols 
(CCME); 
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 -  Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers (HCP) dans les sols : 
Supplément technique (CCME) 

 -  Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada (Santé Canada); 

 -  Approche fédérale en matière de lieux contaminés; 

 -  Évaluation environnementale de site, Phase I, CSA-Z768-F01 (C2006); 

 -  Évaluation environnementale de site, Phase II, CSA-Z769-F00 (C2008); 

 -  Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF): Document d’orientation 
pour l’outil de fermeture des sites dans les cas de sites contaminés fédéraux. Juillet 
2012. 

 -  Guide pour l’échantillonnage, l’analyse des échantillons et la gestion des données 
des lieux contaminés, Volume I : Rapport principal (CCME, 1993); 

 -  Guide pour l’échantillonnage, l’analyse des échantillons et la gestion des données 
des lieux contaminés, Volume II : Sommaire des méthodes d’analyse (CCME, 
1993); 

 -  Loi sur la qualité de l'environnement; 

 -  Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains; 

 -  Règlement sur l’enfouissement de sols contaminés; 

 -  Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés ;  

 -  Règlement sur les matières dangereuses; 

 -  Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles; 

-  Loi sur la santé et sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1);  

-  Règlement sur la santé et la sécurité du travail, S-2.1, r.19.01;  

-  Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6;  

 -  Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 
(MDDELCC); 

 -  Guide de caractérisation des terrains (MDDELCC); 

 -  Guide sur la caractérisation environnementale des sites dans le cadre de 
l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine, volumes 1-4 

 -  Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales, Cahier 1 
Généralités (CEAEQ); 

 -  Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales. Cahier 3 -
Échantillonnage des eaux souterraines (CEAEQ) mise à jour de 2012; 

 -  Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales, Cahier 5 -
Échantillonnage des sols (CEAEQ); 

 -  Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales, Cahier 8 -
Échantillonnage des matières dangereuses (CEAEQ); 
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 -  Mode de conservation pour l’échantillonnage des sols (CEAEQ); 

 -  Mode de conservation pour l’échantillonnage des eaux souterraines (CEAEQ); 

 -  Liste des méthodes suggérées pour la réalisation des analyses de laboratoire 
(CEAEQ); 

 -  Inventaire des lieux d’élimination de résidus industriels Gerled, (MDDELCC); 

 -  Lignes directrices sur l’évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols 
(MDDELCC); 

 -  Répertoire des terrains contaminés, (MDDELCC); 

 -  Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels, (MDDELCC); 

 -  Liste des centres autorisés de traitement de sols contaminés, (MDDELCC); 

 -  Liste des lieux autorisés d'enfouissement de sols contaminés, (MDDELCC); 

 -  Lignes directrices relatives à la gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des 
travaux de construction et de démolition et des résidus du secteur de la pierre de 
taille (MDDELCC); 

 -  La gestion des matériaux de démantèlement - Guide de bonnes pratiques 
(MDDELCC); 

 -  Guide de valorisation des matières résiduelles inorganiques non dangereuses de 
source industrielle comme matériaux de construction, (MDDELCC); 

 -  Systèmes d'identification des matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT); 

 -  Règlement municipal applicable encadrant les rejets à l’égout ou l’environnement. 

 
Dans le cas d'omissions ou de contradictions entre ces exigences, les plus strictes 
s'appliquent. 
 
L’Entrepreneur doit se procurer auprès des organismes fédéraux, provinciaux et 
municipaux les documents de références cités, de même que tout permis nécessaire à 
l’exécution des travaux et en assumer les frais. 
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5.0 MÉTHODOLOGIE 

L’Entrepreneur agira au nom de TC et de TPSGC. Toutes les décisions nécessaires au 
bon déroulement des travaux ainsi que toute décision ayant un impact sur le budget ou 
l’échéancier du projet devront être prises en étroite collaboration avec TC et TPSGC.  
 

5.1 Réunion de démarrage 

Suite à l’octroi du contrat, une réunion de démarrage avec les principaux intervenants du 
projet aura lieu au bureau de TC à Dorval (TPSGC, Transports Canada, technicien et 
chargé de projet de l’Entrepreneur). Les exigences et attentes de TC et TPSGC seront 
précisées lors de cette réunion. Cette réunion pourrait possiblement se tenir par voie 
téléphonique dans l’éventualité où le représentant de TPSGC jugeait le déplacement de 
l’Entrepreneur non-requis. L’Entrepreneur rédigera le compte-rendu de la réunion puis le 
soumettra aux différents intervenants pour commentaires et approbation. 
 

5.2 Plan de travail 

Suite à l’octroi du mandat, L’Entrepreneur devra transmettre à TPSGC un plan de travail 
pour les travaux de réhabilitation, de caractérisation et autres travaux, accompagné d’un 
échéancier de réalisation et incluant une figure indiquant les emplacements proposés des 
excavations et autres sondages (tranchées d’exploration proposées, puits d’observation). 
Le plan de travail devra comprendre une méthodologie concernant la gestion des sols 
ainsi que le déplacement temporaire des réservoirs hors-sol. Les travaux ne pourront pas 
débuter avant l’approbation du plan de travail par TPSGC. Les emplacements seront 
confirmés sur place au début des travaux par un représentant de TPSGC ou de TC. 
 

5.3 Accès aux sites et horaire de travail 

L’Entrepreneur doit assurer son propre transport, sans le support de TPSGC ni de 
Transports Canada, et assumer tous les frais de déplacements. La date de début des 
travaux devra être communiquée à TPSCG dès que possible afin qu’un représentant de 
Transports Canada avise les occupants et prépare les accès au site.  
 
Pour les secteurs situés sur le site aéroportuaire, l’accès sera donné par un représentant 
de l’aéroport et les employés seront en tout temps accompagnés par une escorte 
désignée par TC ou l’Administration régionale Kativik (ARK). L’Entrepreneur doit 
respecter l’autorité de la personne responsable de l’accès au site. En aucun temps 
L’Entrepreneur ne pourra s’approcher des aires de manœuvre de l’Aéroport, et pénétrer 
dans l’enceinte aéroportuaire, à moins d’être escorté par un représentant de l’aéroport.  
 
TC / l’ARK fournira les services d’escorte nécessaires à l’exécution des travaux. Un 
représentant de TC ou de l’ARK ou un mandataire sera sur place en tout temps afin 
d’assurer la coordination et les communications avec la station d’information de vol (FSS) 
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de Nav Canada lors d’intervention dans la zone restreinte. Tout véhicule ou personne qui 
doit pénétrer à l’intérieur d’une zone réglementée de l’aéroport, doit être accompagné 
d’une escorte. L’Entrepreneur, ses employés et ses sous-traitants devront se conformer 
aux directives des escortes immédiatement et en tout temps. 
 
Les horaires de travail de l’Entrepreneur devront être confirmés avec TC avant tous 
travaux de terrain. En ce qui concerne les travaux du secteur situé sur le site 
aéroportuaire, les travaux devront être réalisés pendant les heures normales de travail. Si 
L’Entrepreneur souhaite travailler hors de ces horaires, il devra en aviser le représentant 
de TPSGC dès que possible et devra alors assumer les coûts de la présence de l’escorte 
(90$/h) pour la réalisation des travaux concernés. 
 

5.4 Localisation des infrastructures 

L’Entrepreneur sera responsable de la localisation des infrastructures souterraines (Info-
Excavation, municipalité, etc.) préalablement aux travaux, si applicable.  
 
Tout bris de services souterrains sera sous la responsabilité de l’Entrepreneur. 
 

5.5 Matériel et équipement 

L’Entrepreneur fournira tout le matériel et l’équipement nécessaires à la réalisation des 
travaux et assurera le fonctionnement adéquat de ces équipements.  
 
L’Entrepreneur devra fournir les équipements nécessaires pour effectuer les opérations 
reliées à l’excavation et à la ségrégation des matériaux et permettant l’échantillonnage 
des sols en continu et la description détaillée de la stratigraphie rencontrée.  
 

5.6 Échantillonnage des sols 

Les échantillons de sols devront être prélevés selon le programme décrit à la section 3.0 
du présent document et en conformité avec la méthodologie d'échantillonnage et de 
conservation des échantillons décrite dans les guides mentionnés à la section 4.0, 
notamment le « Guide d’échantillonnage sur le terrain de substances perfluoroalkyléees 
et polyfluoroalkylées (PFAS), février 2017 » ainsi que les « Directives pour l’évaluation 
des sites pour les substances poly et perfluoroalkylées (PFA), Arcadis, mars 2017 » dans 
le cas des travaux à l’ancien site d’entrainement des pompiers. 
 
Sans s’y limiter, l’échantillonnage devra être effectué en fonction de la stratigraphie 
rencontrée, des indices organoleptiques de contamination ainsi que de l’épaisseur de 
l’unité stratigraphique (unités stratigraphiques échantillonnées de façon distincte, 
épaisseur maximale représentée par un échantillon de 1,0 mètre pour les tranchées et de 
0,3 m pour l’échantillonnage manuel de surface). 
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5.7 Échantillonnage de l’eau souterraine 

Les échantillons d’eau souterraine devront être prélevés en conformité à la méthodologie 
d'échantillonnage et de conservation des échantillons décrite dans les guides ci-haut 
mentionnés. Dans le cadre du présent projet, la méthode de purge à faible débit (low-
flow sampling) n’est pas requise mais encouragée si réalisable.  
 
Les échantillons d’eau souterraine soumis à l’analyse des métaux devront être filtrés sur 
place. 
 

5.8 Gestion des eaux de purge et de lavage 

Les eaux de purge et de lavage des instruments ne pourront être rejetées sans 
traitement. Elles devront être entreposées temporairement en barils et gérées en fonction 
des résultats analytiques obtenus. Elles seront rejetées si elles rencontrent les normes de 
qualité applicables ou elles seront traitées (sur place ou hors site) ou éliminées hors site. 
L’Entrepreneur devra prévoir dans le prix proposé les analyses chimiques liées à la 
caractérisation de ces eaux, ainsi que le traitement des eaux sur place ou leur élimination 
hors site. Il doit aussi fournir les bordereaux de disposition en cas de gestion hors-site. 
 

5.9 Conservation et transport des échantillons 

La méthodologie de conservation des échantillons devra respecter les guides mentionnés 
à la section 4.0. L’Entrepreneur devra s’assurer de préserver l’intégrité et la qualité des 
échantillons pendant leur transport au laboratoire. 
 
L’Entrepreneur doit prendre en considération le fait que le site se trouve en région 
éloignée, nécessitant un transport des échantillons par avion, et prendre toute les 
mesures nécessaires pour le respect des délais de conservation. Par ailleurs, tel que 
spécifié à la section 3.0, certaines analyses devront être effectuées en délais 
spécifiquement rapides (24 heures). 
 

5.10 Déplacement temporaires des réservoirs 

L’Entrepreneur devra procéder au déplacement temporaire des réservoirs hors-sol aux 
parcelles R-3-1 (un réservoir d’huile à chauffage de 1 136 litres et probablement de 2 270 
litres) et R-6-1 (un réservoir de 4 540 litres) afin d’accéder aux sols contaminés. 
L’alimentation des bâtiments associés devra être maintenue tout au long des travaux. Les 
travaux devront se faire conformément aux lois et règlements en vigueur en fonction des 
caractéristiques et du contenu des équipements pétroliers. L’Entrepreneur devra prendre 
les moyens afin de s’assurer de préserver l’intégrité des équipements pétroliers 
(réservoirs et tuyauterie afférente). Il devra également considérer que les équipements 
sont remplis à leur pleine capacité et il devra vider les réservoirs de leur contenu avant 
leur déplacement. 
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L’Entrepreneur devra, sans s’y limiter, s’assurer de réaliser les tâches suivantes : 
 

 S’assurer que les réservoirs temporaires soient propres et exempts de boues au fond. 

 Prendre la mesure du volume et vérifier la présence d’eau dans les réservoirs avant le 
transfert de carburant ; 

 Filtrer le carburant lors du transfert vers les réservoirs temporaires. 
 
L’Entrepreneur devra transmettre à TPSGC, au moins dix (10) jours ouvrables avant le 
début des travaux reliés aux réservoirs, un plan de travail détaillé, incluant une 
méthodologie, un plan de santé et sécurité ainsi qu’un plan d’intervention en cas de 
déversement accidentel de produits pétroliers.  Les travaux pourront débuter suite à 
l’approbation du plan de travail par TPSGC. 
 
L’entrepreneur est responsable et doit par ailleurs s’assurer de la compaction et de la 
stabilité du sol lors de la remise en place des réservoirs déplacés et de leur tuyauterie 
afférente, suivant les travaux de réhabilitation des sols. 
 

5.11 Excavation 

L’Entrepreneur doit procéder à des excavations sélectives des matériaux en place selon 
les parcelles et les profondeurs déterminées à la section 3.0 du présent document, selon 
les résultats analytiques obtenus et les indices organoleptiques de contamination 
observés sur le terrain, selon la nature des matériaux ou selon les directives du 
Représentant ministériel. L’Entrepreneur doit considérer que les quantités de matériaux à 
excaver pourraient s’avérer différentes de celles présentées au bordereau de soumission. 
De plus, il est possible que des sur-excavations soient requises pour atteindre les 
objectifs de la réhabilitation en fonction des résultats de fonds et parois.  
 
L’Entrepreneur devra fournir les équipements nécessaires pour effectuer les opérations 
reliées à l’excavation et à la ségrégation des matériaux ainsi qu’au prélèvement des 
échantillons. Les godets utilisés devront permettre la ségrégation des matériaux 
contaminés ainsi que l’obtention d’une surface lisse en fond d’excavation, et ce, afin de 
faciliter le prélèvement d’échantillons de contrôle. 

 

5.12 Gestion des déblais de sols contaminés 

Les déblais de sols contaminés générés dans le cadre des travaux de réhabilitation des 
parcelles concernées devront être excavés et chargés simultanément dans des camions, 
puis éliminés hors site dans un lieu autorisé. Certains sols de surface ou des sols de 
qualité équivoque devant être échantillonnés pourraient être mis en pile temporairement.  
 
L’Entrepreneur doit s’assurer que les sols soient transportés dans un contenant fermé ou 
une benne basculante étanche munie d’une bâche recouvrant entièrement le dessus de 
la benne et le chargement. Il doit également s’assurer que les procédures de transport 
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des sols contaminés prévues aux articles 17 et 18 du Règlement sur le transport des 
matières dangereuses (R.Q. c. C24.2, r.4.2.1) soient suivies par son sous-traitant. 
 
Si des sols ne seraient pas acceptés dans un centre de traitement local, l’Entrepreneur 
devra les faire transporter par bateau afin de les éliminer dans un lieu autorisé. Les sols 
devront être mis dans des contenants étanches identifiés en conformité avec les normes 
et règlements applicables. 

 
5.13 Gestion de l’eau dans l’excavation 
 
L’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures possibles, le cas échéant, afin de 
minimiser les volumes d’eau à gérer lors des travaux d’excavation. Néanmoins, lors des 
périodes de précipitations, les fosses d’excavation pourrait devoir être asséchées et 
maintenues à sec. Dans ce cas, l’Entrepreneur doit procéder au pompage de l’eau 
éventuellement accumulée dans le fond de l’excavation afin de pouvoir poursuivre les 
travaux. 
 
L’Entrepreneur devra récupérer, entreposer dans un réservoir de décantation et gérer 
adéquatement les eaux accumulées dans l’excavation selon les résultats d’analyses 
chimiques obtenus.  
 
L’Entrepreneur prélèvera des échantillons d’eau pour fins d’analyses pour qu’il puisse 
planifier le mode de gestion le plus approprié (rejet en surface du terrain, traitement sur site 
ou élimination hors site). La période prévue pour l’entreposage de l’eau est de trois à cinq 
jours ouvrables et peut varier en fonction des délais nécessaires à l’obtention des résultats 
d’analyses chimiques. 
 
Pour des questions de sécurité, les travaux devraient être arrêtés lors de périodes de 
précipitations intenses (pluie torrentielle ou orage). 
 

5.14 Remblayage, compactage et nivellement 

L’Entrepreneur pourra procéder au remblayage des excavations générées dans le cadre 
des travaux optionnels de réhabilitation des parcelles uniquement après avoir reçu les 
résultats d’analyse des fonds et parois confirmant l’atteinte des objectifs de réhabilitation et 
obtenu l’approbation du représentant ministériel. L’Entrepreneur devra prévoir des 
membranes de protection imperméables en polyéthylène en quantité suffisante pour couvrir 
les parois d’excavation dans l’éventualité où le représentant ministériel demande pour des 
raisons de sécurité que les excavations soient remblayées avant l’obtention des résultats 
analytiques, ou si des sols contaminés doivent être laissés en place à l’issue des travaux 
(par exemple, présence d’une infrastructure empêchant leur excavation sécuritaire). 
 
Les matériaux de remblai requis pour combler les excavations et atteindre le niveau initial 
devront être constitués de matériaux d’emprunt propres (dont les concentrations sont 
inférieures aux critères A du MDDELCC et inférieures aux critères d’usage résidentiel et 
parcs du CCME et des Standards HCP). Il est de la responsabilité de l’Entrepreneur de 
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démontrer la qualité environnementale des matériaux provenant du banc d’emprunt 
(certificat d’analyse à l’appui) et d’en prévoir les coûts. Les matériaux d’emprunt ne doivent 
pas être putrescibles ou contenir plus de 2% de matière organique, tandis que leur 
granulométrie et propriété géotechnique devront faire l’objet d’une acceptation de TPSGC.  
 
Les sols utilisés pour le remblayage des excavations doivent faire l’objet d’un compactage 
par couche de 30 cm sans essai de compacité. Le compactage du remblai devra être 
suffisant pour assurer la cohésion des matériaux et minimiser les tassements éventuels. 
En ce qui a trait au remblayage des excavations réalisées à la suite du déplacement des 
réservoirs hors-sol (R-1-3 et R-6-1), l’entrepreneur est responsable et doit par ailleurs 
s’assurer de la compaction et de la stabilité du sol avant la remise en place des réservoirs 
déplacés et de leur tuyauterie afférente, suivant les travaux de réhabilitation des sols. 
 
L’entrepreneur devra exécuter un nivellement grossier suivant les niveaux, profils et tracés 
indiqués, compte tenu du genre d'aménagement à exécuter en surface. 

 

5.15 Assurance-qualité et contrôle-qualité 

Pendant toutes les étapes de la réalisation des travaux, l’Entrepreneur doit mettre en 
œuvre un programme d’assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ), visant à 
s’assurer de la qualité et de la fiabilité des données obtenues. Ce programme doit être 
appliqué à tous les volets du mandat, soient la caractérisation des sols, le suivi d’eau 
souterraine ainsi que la réhabilitation environnementale, tant au niveau de 
l’échantillonnage de terrain qu’au laboratoire. Il doit inclure un contrôle par duplicata des 
échantillons prélevés, avec un minimum de 10 % des échantillons soumis aux analyses 
chimiques en duplicata pour chacun des paramètres ciblés. 
 

5.16 Arpentage  

L’emplacement des sondages ainsi que les dimensions des excavations devront être 
arpentées et nivelées suite aux travaux avec une précision minimale de 1 mètre (X, Y). 
Les coordonnées géodésiques de chacun des points devront être transmises en MTM-
NAD 83.  
 
Des repères fixes tel que des bâtiments, des poteaux, etc. devront faire l’objet d’un 
arpentage simultanée avec celui des travaux environnementaux afin de s’assurer de la 
possibilité de production de figures fiables dans les rapports environnementaux. 
 

5.17 Remise en état des lieux 

Suite aux travaux, le terrain doit être remis dans son état initial à la satisfaction des 
occupants, et ce, le jour même des travaux.  
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Tous les sols et liquides excédentaires produits lors des travaux devront être gérés hors 
site par l’Entrepreneur en conformité avec la règlementation applicable. L’Entrepreneur 
sera responsable de nettoyer les sites au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
Aucun déchet ne devra être laissé sur place.  
 

5.18 Suivi des travaux 

L’Entrepreneur devra tenir informé TPSGC de l’évolution des travaux de terrain par un 
compte rendu hebdomadaire au minimum. Ces comptes rendus comprendront les travaux 
et quantités réalisés, le budget encouru, les quantités et le budget projeté pour la suite, le 
pourcentage d’avancement et la mise à jour de l’échéancier. Des rapports de chantier 
quotidiens devront également être préparés, et devront être transmis à TPSGC sur 
demande. Au besoin, de courtes conférences téléphoniques hebdomadaires de suivi des 
travaux pourront être planifiées. Sur demande, l’Entrepreneur devra être en mesure de 
fournir un décompte à jour des quantités de sols et de matières résiduelles sur le site 
et/ou hors site.  
 
L’entrepreneur doit aviser TPSGC par écrit dès que 75 % d’une quantité estimée au 
bordereau est atteinte. Aucun dépassement des quantités estimées ne pourra être facturé 
sans avoir obtenu l’approbation écrite de TPSGC pour cette modification. 

 
À la fin des travaux, l’Entrepreneur devra compiler et remettre à TPSGC les pièces 
justificatives faisant foi des quantités réelles pour fins de facturation. L’absence de pièce 
justificative entrainera le rejet des coûts associés. La section 9.0 présente plus en détail 
les bases de paiement pour les items à prix unitaire. 
 

5.19 Mise à jour de l’évaluation environnementale de site phase I  

 
La mise à jour d’EES Phase I doit être réalisée selon les exigences de la norme CSA 
Z768-01 et du Guide de caractérisation des terrains (MDDELCC). Cette étude doit 
comprendre au minimum les étapes suivantes : 

 
Recherche historique et documentaire  
 
Sans s’y limiter, les documents suivants doivent être vérifiés et analysés :  

 Photographies aériennes (au minimum une photographie par décennie); 

 Plans d’assurance incendie dont ceux disponibles à la Bibliothèque Nationale du 
Québec; 

 Plans/Cartes d’utilisation du sol dont ceux disponibles à la Bibliothèque Nationale 
du Québec; 

 Demande d’accès à l’information auprès de la municipalité, de la Régie du 
bâtiment du Québec, du ministère du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs du Québec (TPSGC s’occupera d’effectuer les 
demandes d’accès aux entités fédérales) 
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 Demande de rapport d’inspection et de plans d’assurance incendie;  

 Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels du MDDELCC; 

 Répertoire des terrains contaminés du MDDELCC; 

 Système d’information hydrogéologique (SIH) du MDDELCC; 

 Index des immeubles du Registre foncier en ligne du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune du Québec (MRNF); 

 Annuaire Lovell de Montréal (non-applicable); 

 Cartes géologique, hydrogéologique et topographique; 

 Plan de zonage et grille d’usage permis du site à l’étude et des propriétés voisines; 

 Documents fournis par TPSGC (certificat de localisation, photographie du site, 
photographie aérienne récente). 
 

Visite des sites à l’étude 
 

Une visite doit être réalisée afin de vérifier l’ensemble des éléments identifiés par la 
norme CSA Z768-01 ainsi que dans le Guide de caractérisation des terrains (MDDELCC). 
La visite de site sera effectuée en présence d’un représentant de l’aéroport et les 
employés seront en tout temps accompagnés par une escorte désignée par TC ou 
l’Administration régionale Kativik (ARK) (voir section 5.3). 
 
De plus, le représentant de l’Entrepreneur doit au minimum porter des lunettes de sécurité, 
des bottes de sécurité, un casque protecteur et des gants.  
 
Des photographies de l’aspect général du site à l’étude, des propriétés voisines ainsi que 
des éléments présentant des risques environnementaux (potentiels et réels) doivent être 
prises.  
 
Entrevues 
 
Afin de corroborer ou de compléter les informations obtenues lors de la recherche et de la 
visite, des entrevues doivent être réalisées. Au minimum, des entrevues doivent être 
réalisées avec un représentant de TC, ainsi qu’un représentant de TPGSC. 
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6.0 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les travaux environnementaux doivent s’effectuer dans le respect du milieu environnant. 
Sous aucun prétexte l’Entrepreneur ne devra exécuter des travaux, circuler, entreposer 
ou rejeter des matériaux ou des liquides dans un cours d’eau se situant à proximité.  
 
Des mesures d’atténuation des effets environnementaux ainsi que les bonnes pratiques 
applicables aux travaux de réhabilitation environnementale y sont décrites. Plusieurs de 
ces mesures ou pratiques sont indiquées dans les sous-sections précédentes du présent 
chapitre, mais en voici une liste supplémentaire, non-exhaustive :  

 Ne pas faire l’entretien de la machinerie sur le site du chantier ; 

 S’assurer d’éteindre les moteurs des équipements, des machineries et des 
véhicules lorsqu’ils ne sont pas utilisés ; 

 S’assurer que la machinerie utilisée est en bon état, faire un entretien adéquat aux 
endroits appropriés et utiliser la machinerie de manières à réduire les risques 
d’accidents ou de bris au minimum. À cet effet, avant le début des travaux, 
l’entrepreneur devra transmettre au représentant ministériel un certificat d'inspection 
mécanique pour chaque pièce de machinerie utilisée au chantier ; 

 Les déchets générés par les travaux doivent être disposés adéquatement, ce qui 
exclut l’enfouissement ou l’incinération sur place ; 

 Réaliser les travaux entre 7h00 et 17h00 durant la semaine ; 

 Transporter les matériaux contaminés dans des camions étanches pour éviter que 
ceux-ci ne s’égouttent durant le transport ; et, 

 Les matériaux contaminés doivent être recouverts d’une bâche durant le transport, 
de manière à éviter la dispersion de poussières nocives dans l’environnement. 

 Adopter une méthode de travail réduisant au minimum l’émission de poussières ; 

 Si applicable, la limite de vitesse sur les voies de circulation non pavées sera de 
10 km/h ; 

 Maintenir propres les routes d’accès et les nettoyer au besoin;  

 Au besoin, de l’eau ou des abats-poussières seront utilisés sur les chemins non 
pavés pour limiter le soulèvement de poussières lors du passage des camions. Si 
des abats-poussières sont utilisés, ceux-ci doivent être certifiés conformes par le 
Bureau de normalisation du Québec (BNQ) ; 

 Aucun travail d’excavation ne doit être fait à proximité des fossés de drainage et 
de cours d’eau lors de périodes de fortes pluies ; 

 Avant leur départ, les camions seront inspectés puis nettoyés si nécessaire, tout 
comme la pelle et le reste de la machinerie lors des déplacements entre les 
secteurs. Les aires de manœuvre seront aussi inspectées puis nettoyées à la fin 
des travaux ; 
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 Procéder à l’entretien et au ravitaillement de la machinerie à plus de 30 m d’un 
plan d’eau, d’un milieu humide, des rives, et de tout autre milieu aquatique, sur 
une surface imperméable ; 

 Ne pas stocker d’essence, d’huile ou d’autre matière dangereuse ou 
potentiellement néfaste pour l’environnement à moins de 30 m d’un plan d’eau, 
d’un milieu humide, des rives et de tout autre milieu aquatique ; 

 Tout véhicule devra être stationné à plus de 30 m d’un plan d’eau, d’un milieu 
humide, des rives et de tout autre milieu aquatique. Il en va de même pour toute 
installation temporaire (toilette, roulotte de chantier, etc.) ; 

 L’Entrepreneur devra respecter toute la réglementation en vigueur concernant la 
manutention, la disposition et le transport des matières dangereuses ; 

 Un plan de mesures d’urgence en environnement (PMUE) devra être mis en place 
par l’entrepreneur. Le PMUE devra être disponible sur place et communiqué à tous 
les employés ; 

 Disposer en tout temps d’une trousse d’intervention en cas de déversement 
accidentel de matières dangereuses afin de circonscrire la fuite et récupérer les 
contaminants déversés dans le milieu. Les employés sur le chantier doivent avoir 
la formation nécessaire pour intervenir en cas de déversement ; 

 Prendre tous les moyens pour arrêter un déversement accidentel et confiner 
rapidement le produit déversé, puis procéder à la récupération du produit et des 
sols contaminés et leur élimination, de même qu’à la restauration des lieux ; 

 Les eaux contaminées par un déversement accidentel devront être confinées et 
récupérées ou prises directement en charge par une compagnie spécialisée en 
environnement ; 

 Tout déversement sur le site doit être déclaré. Rapporter l’incident aux autorités 
responsables ainsi qu’au Représentant de TPSGC et à l’Agent en environnement 
de Transports Canada responsable du site dans les plus brefs délais. Contacter 
les services d’urgence d’Environnement Canada (1-866-283-2333) et d’Urgence 
Environnement du Québec (1-866-694-5454) ; 

 Disposer des déchets selon les normes en vigueur. Aucun brûlage n’est permis. 

 



 
Travaux de réhabilitation environnementale, Mai 2018 
de caractérisation et de suivi environnemental de plusieurs parcelles 
des terrains excédentaires et du site aéroportuaire de Kuujjuaq, QC R.002878.001 

 

Services environnementaux  Page 49 
 

7.0 SANTÉ ET SÉCURITÉ  

 
L’Entrepreneur doit tenir compte des informations et données existantes.  
 
L’Entrepreneur est responsable de son personnel, de ses véhicules de construction et de 
ses sous-traitants participant au projet. 
 
L’Entrepreneur retenu doit exécuter ses travaux conformément aux lois, règlements, 
codes, guides et normes fédéraux, provinciaux ou municipaux applicables.  
 
Des mesures de sécurité devront être appliquées pour protéger les usagers et travailleurs 
des sites visés par les travaux, tel que l’installation de panneaux, de rubans ou de 
clôtures, pour délimiter le secteur en cours de travaux.  
 
De plus, en acceptant ce contrat, l’Entrepreneur accepte de prendre en charge toutes les 
responsabilités normalement dévolues au maître d’œuvre et superviseur de site. Avant 
de commencer les travaux, l’Entrepreneur devra notamment: 
 
 Peu importe le nombre de travailleurs affectés au chantier, transmettre au 

Représentant de TPSGC une planification sécuritaire du travail (plan de santé-
sécurité spécifique aux travaux à réaliser) et un certificat d'inspection mécanique 
de la machinerie utilisée au chantier ; 

 Un plan de santé et sécurité général présentant des éléments non pertinents pour les 
sites à l’étude sera considéré comme inadéquat;  

 Dans ce plan devront être indiquées les mesures qui seront prises sur les aires de 
travail et en périphérie pour préserver la santé et assurer la sécurité du public et de 
son personnel. 

 S’assurer que l’ensemble des travailleurs ont reçu la formation et l’information 
nécessaire pour exécuter les travaux de façon sécuritaire et que tous les outils et 
équipements de protection requis sont disponibles, conformes aux normes, aux lois et 
aux règlements et utilisés ; 

 Respecter en tout temps les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
et le Code de sécurité pour les travaux de construction ; 

 Aviser les travailleurs qu’ils ont le droit de refuser tout travail qui comporte un danger 
pour leur santé ou leur sécurité ; 

 Délimiter et barricader l’aire de travail et en contrôler l'accès. 
 

En cas d’incident imprévu, l’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires, 
incluant l’arrêt des travaux, pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et du 
public et communiquer sans délai avec le Représentant de TPSGC. 

 
Un représentant de TC avisera les occupants du site de l’endroit avant le début des 
travaux. 
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Les employés de l’Entrepreneur affectés à la réalisation du présent mandat devront se 
soumettre aux exigences de sécurité de TC. Ils devront notamment être accompagnés, 
en tout temps (voir section 5.3) par un représentant de TC ou de l’ARK dans leur 
déplacement dans les zones d’accès restreintes fédérales (ex. aéroport de Kuujjuaq, 
bureau de TC).  
 
L’Entrepreneur sera responsable de la signalisation, si requis, lors des travaux de terrain. 
Par exemple, des mesures de sécurité devront être appliquées pour protéger les usagers 
et travailleurs des bâtiments à proximité des travaux, tels que des panneaux, des rubans 
ou des clôtures, pour délimiter le secteur en cours de travaux.  
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8.0 PRODUITS LIVRABLES 

Dans le cadre de ce projet, l’Entrepreneur est tenu de fournir les livrables suivants. Les 
commentaires de TPSGC et de TC devront être intégrés dans leurs versions finales. 
 
8.1 Plan de travail avec échéancier 
L’Entrepreneur devra transmettre à TPSGC un plan de travail pour les travaux de 
réhabilitation, de caractérisation et autres travaux, accompagné d’un échéancier de 
réalisation et incluant une figure indiquant les emplacements proposés des excavations et 
autres sondages (tranchées d’exploration proposées, puits d’observation). Le plan de 
travail devra comprendre une méthodologie concernant la gestion des sols ainsi que le 
déplacement temporaire des réservoirs hors-sol.  
 
Ce plan devra être soumis à TPSGC dix (10) jours ouvrables avant le début des travaux et 
être approuvé par TPSGC ou TC avant le début des travaux. Toutes modifications au plan 
en fonction des conditions réellement rencontrées sur le terrain devront être 
communiquées au représentant ministériel et approuvées par celui-ci avant de procéder 
aux travaux. 

 
8.2 Plan de santé-sécurité et plan d’urgence environnementale 
Une semaine avant le début des travaux, l’Entrepreneur devra présenter son plan de 
santé-sécurité spécifique aux activités à réaliser avant le début des travaux pour 
approbation par TPSGC. Il devra aussi présenter les pièces justificatives concernant les 
accréditations et preuves de formation applicables. 
 
Un plan d’urgence environnemental doit décrire les moyens qui sont prévus et qui seront 
disponibles pour advenant le cas d’un déversement de produits pétroliers. Se référer à la 
section 6.0. 
 
8.3 Rapports des travaux environnementaux 
Un rapport pour chacune des parcelles au Village est à produire dans le cadre du présent 
mandat.  
 
Dans ces rapports, les résultats devront être comparés aux critères provinciaux du Guide 
d’intervention du MDDELCC tandis que les résultats en regard des recommandations 
fédérales (recommandations du  CCME et Standards HCP) devront faire l’objet d’une courte 
lettre distincte. 
 
Dans le cas des travaux au site aéroportuaire, des rapports distincts doivent également 
être produits pour les travaux optionnels suivants:  
 
 Caractérisation environnementale complémentaire des sols et suivi de l’eau 

souterraine à l’ancien site d’entrainement des pompiers; 
 EES Phase I, Site aéroportuaire; 
 Suivi de l’eau souterraine, Secteur nord-est du site aéroportuaire. 
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Concernant les rapports des travaux au site aéroportuaire, la comparaison aux critères 
provinciaux et aux recommandations fédérales pourra se faire à l’intérieur d’un même 
rapport. 
 
Il est à noter qu’une estimation préliminaire des coûts liés à la réhabilitation des sites 
caractérisés dans le cadre du présent mandat devra faire l’objet d’une lettre distincte 
(décontamination des sols).  
 
En fonction des travaux, les rapports devront être rédigés suivant les spécifications 
minimales décrites ci-après : 
 
Caractérisation et/ou Réhabilitation 
 
Sommaire exécutif (en français et en anglais) 

 
Introduction 
 
Description du site 
 

 Description des enjeux environnementaux. 
 
Description des travaux 

 
Méthodologie et description des travaux réalisés 
 
 Localisation des services et infrastructures souterraines; 
 Santé et sécurité; 
 Programme de caractérisation; 
 Méthodologies d’échantillonnage des sols et des eaux souterraines et nomenclature 

des échantillons; 
 Tranchées exploratoires ; 
 Travaux d’excavation et de ségrégation; 
 Gestion des déblais;  
 Gestion de l’eau (si applicable); 
 Échantillonnage des fonds et parois d’excavation; 
 Remblayage, compactage et nivellement des excavations; 
 Programme analytique; 
 Programme d’assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ); 
 Nivellement et arpentage. 

 
Caractéristiques physiques du secteur à l’étude 
 
 Stratigraphie, géologie; 
 Hydrogéologie 
 Indices de contamination; 
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Résultats analytiques  
 
 Critères d’évaluation; 
 Qualité des sols;  
 Qualité des eaux souterraine 
 Qualité des sols en fonds et parois d’excavation; 
 Résultats du programme AQ/CQ. 

 
Interprétation des résultats 
 
 Étendue de la contamination des sols en fonction des différentes plages de 

contamination (tant au niveau provincial que fédéral); 
 Estimation des volumes de sols contaminés tant au niveau provincial que fédéral; 

 
   
Bilan des quantités de la réhabilitation 
 
 Matériaux excavés et éliminés hors site; 
 Matériaux d’emprunt. 
 
Conclusions et Recommandations 
 
Références 

 
Tableaux  
 
Le rapport devra inclure au minimum des tableaux de compilation des résultats 
d’analyses des échantillons de sols et des eaux souterraines en comparaison des critères 
ou recommandations applicables (voir la section 3.1.2). 
 
Tout dépassement des critères ou recommandations applicables devra être clairement 
indiqué dans ces tableaux.  
 
Il devra aussi inclure un tableau synthèse des volumes de sols excavés et envoyés pour 
disposition et des matériaux importés en tant que matériaux de remblai.  
 
Figures 
 
Le rapport devra inclure au minimum : 
 

o un plan de localisation générale, 
o une figure présentant le plan de caractérisation,  
o une figure par parcelle indiquant l’emplacement des sondages réalisés et/ou 

l’emplacement et les limites des excavations; 
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o une figure indiquant l’emplacement des puits d’observation, une carte 
piézométrique 

o une figure présentant l’emplacement des prélèvements effectués, un plan 
présentant schématiquement les résultats analytiques obtenus des échantillons 
prélevés et analysés dans le cadre de ce mandat ;  

o un plan présentant l’étendue de la contamination des sols / matières résiduelles 
(le cas échéant) et produire un plan à l’échelle qui localise ces volumes dans 
l’espace ; 

 
Annexes  
 
Le rapport devra inclure au minimum : 
 

o les rapports de sondages / tranchées,  
o les photographies du site,  
o les bons de pesées et bordereaux de disposition ; 
o la compilation des quantités de sols contaminés disposés ; 
o les certificats d’autorisation des sites autorisés par le MDDELCC pour la 

disposition des sols ; 
o les certificats d’analyses, et,  
o les contrôles de qualité. 

 
Suivi de la qualité de l’eau souterraine 
 
Sommaire exécutif (en français et en anglais) 
 
Introduction 
 
Description du site 
 
 Historique; 

 Description des enjeux environnementaux. 
 
Méthodologie 
 

 Santé et sécurité; 

 Méthodologies d’échantillonnage; 

 Programme analytique; 

 Programme d’assurance et de contrôle de la qualité; 

 Nivellement et arpentage. 
   
Caractéristiques physiques du secteur à l’étude 
 
 Hydrogéologie. 
 



 
Travaux de réhabilitation environnementale, Mai 2018 
de caractérisation et de suivi environnemental de plusieurs parcelles 
des terrains excédentaires et du site aéroportuaire de Kuujjuaq, QC R.002878.001 

 

Services environnementaux  Page 55 
 

Résultats analytiques 
 
 Critères d’évaluation; 
 Qualité des eaux souterraine; 

 Résultats du programme AQ/CQ. 
   
Interprétation des résultats 
 
Conclusions et recommandations 
 
Références 
 
Figures – Le rapport devra inclure au minimum un plan de localisation générale, une figure 
indiquant l’emplacement des puits d’observation, une carte piézométrique, une ou des 
figures présentant schématiquement les résultats analytiques obtenus, ainsi qu’un plan à 
l’échelle présentant l’ampleur de la ou des problématique(s) identifiée(s) le cas échéant. 
 
Tableaux – Le rapport devra inclure au minimum des tableaux de compilation des 
résultats d’analyses des échantillons d’eau souterraine, incluant un tableau synthèse des 
résultats antérieurs de suivi, en comparaison des critères présentés à la section 3.1.2 du 
présent document. Tout dépassement des critères ou recommandation devra être 
clairement indiqué dans ces tableaux. Un tableau présentant les résultats du programme 
de contrôle de la qualité devra également être présenté. 
 
Annexes – un rapport photographique ainsi que les certificats d’analyses et les contrôles de 
qualité.   
 
Mise à jour de l’EES Phase I 
 
Sommaire exécutif (en français et en anglais) 

 
Description du site 
 
Méthodologie 
 
Recherche historique et documentaire 
 
Visite du site à l’étude 
 
Entrevue 
 
Conclusions et Recommandations 
 
Références 
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Figures – Plan de localisation générale, plan montrant l’évolution historique du site et plan 
du site à l’étude montrant schématiquement l’ensemble des risques environnementaux 
(potentiels et réels) identifiés. 
 
Annexes – Ensemble des documents obtenus lors de la recherche historique et 
documentaire, photographies du site à l’étude et des propriétés voisines (incluant les 
éléments présentant des risques environnementaux). 

 
8.4 Reproduction des rapports 
 
La reproduction des rapports se fera comme suit : 
 

 Une version préliminaire complète en version électronique sous format *.pdf et fichiers 
natifs (*.docx, *.xlsx). Les livrables seront soumis à TPSGC et TC pour fins de 
commentaires. 

 Une version électronique complète finale du rapport devra être approuvée par TPSGC 
avant de procéder à l’émission des copies papier.  

 Un (1) exemplaire recto-verso de la version finale complète et deux (2) exemplaires 
sur support électronique CD. Ces versions finales devront intégrer les commentaires 
formulés par TPSGC et TC. Chaque CD devra inclure une version en format *.pdf et 
une autre version incluant tous les formats natif des fichiers (MS 2003, Word, 
Autocad, Excel, *.jpeg, shapefile, etc.). Chaque copie papier devra être signée par 
l’Entrepreneur. L’Entrepreneur devra vérifier la qualité du français écrit avant la remise 
des documents papier et électronique. 

 
Les documents doivent être rédigés en français (sauf le sommaire exécutif en français et 
en anglais). Les photographies et les figures doivent être en couleur pour les rapports. 
Tous les dessins de l’Entrepreneur doivent être des dessins assistés par ordinateur 
(DAO).  
 
Tout le matériel (cartes, photographies, plans, etc.) acquis dans le cadre du présent 
mandat demeure la propriété de TPSGC et doit être remis avec le rapport final. 
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9.0 TERMES DU MANDAT 

 

9.1 Calendrier des travaux  

Les travaux de terrain doivent débuter le plus tôt possible (au plus tard en août 2018) et 
être complétés avant le 30 septembre 2018. 
 
Les travaux de terrain devront être coordonnés avec TPSGC et TC. Dès l’octroi du 
contrat, L’Entrepreneur devra vérifier la disponibilité des équipements requis pour la 
réalisation des travaux et faire des ententes avec de possibles sous-traitants, si 
applicable.  
 
Le tableau suivant présente un échéancier prévisionnel pour l’ensemble du projet. L’ordre 
selon lequel les activités seront réalisées pourrait être modifié, si nécessaire. 
 

Tâches 
Livrable 

en version 
Échéance 

prévue 

ANNÉE FINANCIÈRE 2018-2019     

Date de début   X 

Examen des soumissions des entrepreneurs   X + 1 semaine 

Processus d’octroi et d’émission du contrat et suivi 
avec les approvisionnements 

  X + 3 semaines 

Planification des travaux (incluant plan Santé & 
Sécurité) 

  X + 5 semaines 

Mobilisation et réalisation des travaux sur le terrain   
X + 11 

semaines 

Préparation et dépôt du rapport des travaux préliminaire 
X + 17 

semaines 

Révision de la version préliminaire du rapport 
TPSGC / TC 

  
X + 20 

semaines 

Préparation et dépôt du rapport final des travaux finale 
X + 22 

semaines 

Note :  
  

X correspond à la date de réception de la 
soumission     

 
 

Si des changements devaient avoir lieu dans l’échéancier, ceux-ci devront être 
préalablement approuvés par TPSGC. Advenant le cas où une ou des activité(s) 
optionnelle(s) n’aurait pas lieu, le nombre de semaines allouées à cette activité sera 
retranché de l’échéancier.  



 
Travaux de réhabilitation environnementale, Mai 2018 
de caractérisation et de suivi environnemental de plusieurs parcelles 
des terrains excédentaires et du site aéroportuaire de Kuujjuaq, QC R.002878.001 

 

Services environnementaux  Page 58 
 

 
 

9.2 Contenu de la proposition de services 

La proposition de services de l’Entrepreneur doit considérer l’ensemble des travaux 
prévus au mandat. Pour fins de soumission, l’étendue des travaux du mandat a été 
estimée et est présentée à la section 3.0 du présent document, tandis que la 
méthodologie préconisée s’y rattachant est présentée à la section 5.0.  
 
Notez qu’il faut prendre en compte les considérations suivantes lors de la préparation de 
votre offre de service : 

 

 En fonction des observations sur le terrain, les volumes, profondeur et niveau de 
contamination pourraient différer; 

 

 Les travaux doivent être réalisés conformément aux lois et règlements en vigueur et 
tenir compte des mesures de protection de l’environnement et de Santé & Sécurité 
présentées dans la section aux sections 6.0 et 7.0 du présent document. 

 
 

La proposition doit inclure une proposition technique et une proposition financière. Les 
sections suivantes décrivent les items relatifs aux travaux à prix forfaitaires et à prix unitaires. 
 

9.2.1 Travaux à prix forfaitaire (articles B1-1 et B2-1 de la base de paiement) 

Les travaux qui ne sont pas dans le bordereau des prix unitaires sont assujettis à un 
arrangement à prix forfaitaire. Le prix forfaitaire à soumettre est divisé en deux 
catégories, soient les items applicables aux travaux non-optionnels (article B1-1 de la 
base de paiement), et les items applicables aux travaux optionnels (article B2-1 de la 
base de paiement). L’ensemble des postes de coûts à prix forfaitaire est présenté dans 
les sections suivantes. 
 
9.2.1.1 Organisation de chantier et suivi de projet (items B1-1.1, B2-1.1 à B2-1.5) 
 
Ce poste comprend tous les éléments de la demande de proposition dont le paiement 
n’est pas prévu dans un autre poste. En particulier, ce poste comprend les éléments 
suivants, sans toutefois s’y limiter : 
 

 La mobilisation et démobilisation du chantier (roulotte de chantier, toilette, 
génératrice, machinerie, équipement, etc.) et les travaux connexes ; 

 Tous les éléments reliés à la santé et la sécurité, dont la sécurisation de 
l’excavation à l’aide de clôture; 

 Les frais et honoraires liés aux réunions de chantier ; 

 Les honoraires liés au suivi et à la gestion du projet ; 
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 Les frais de communication de l’Entrepreneur ; 

 La localisation des infrastructures souterraines ;  

 Le matériel et le personnel requis pour réaliser les travaux d’arpentage; 

 Le déneigement, l’arrosage pour les poussières et l’entretien général du site et des 
voies d’accès, au besoin ; 

 Les frais liés à l’application des mesures à la section 6.0, si non spécifiés dans les 
autres items ; 

 Les frais pour obtenir les permis ou autorisations nécessaires à la réalisation des 
travaux ; 

 Le déboisement limité pour accéder à certaines zones; 

 Le démantèlement temporaire et réinstallation de clôtures; 

 Le nettoyage final des sites. 
 

9.2.1.2 Livrables (item B1-1.2, B2-1.1 à B2-1.5) 
 
Ce poste inclut la production des livrables demandés à la section 8.0 du présent 
document, soit le plan de travail, le plan de santé-sécurité et d’urgence environnementale 
ainsi que les rapports des travaux environnementaux. Les livrables pourront être remis en 
format électronique à l’exception des rapports des travaux environnementaux pour 
lesquels une copie papier est demandée. 
 
9.2.1.3 Démantèlement temporaire des réservoirs hors-sol (item B1-1.3) 
 
Ce poste inclut tous les coûts associés au support, à la préservation, au transvidage et à la 
filtration des produits pétroliers, au maintien de l’alimentation des bâtiments pour leur 
chauffage, au déplacement temporaire des équipements pétroliers, au nivellement et à la 
stabilisation du sol et à la remise en place des réservoirs hors-sol, et leur tuyauterie 
afférente, devant être déplacés afin de réaliser les travaux de réhabilitation.  

Tout dommage aux installations (réservoirs et tuyauterie afférente) devra être corrigé aux 
frais de l’Entrepreneur à la satisfaction de TPSGC. L’Entrepreneur sera responsable 
d’évaluer de façon préalable le genre de mesures qui devraient être prises et s’assurer que 
tous ces coûts sont pris en compte dans sa soumission. 

9.2.1.4 Pompage, entreposage temporaire et rejet de l’eau (item B1-1.4) 
 
Ce poste comprend la main d’œuvre et tous les équipements nécessaires à la gestion de 
l’eau telle que l’eau accumulée dans les excavations, ainsi qu’à la gestion de l’eau ayant 
servi pour la décontamination des équipements utilisés dans le cadre des présents 
travaux. Ce poste comprend, sans s’y limiter : 

 le pompage ; 

 les réservoirs pour l’entreposage ; 
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 le transport (si requis) et le rejet en surface sur le terrain ou traitement sur le site ; 

 le nettoyage de l’équipement utilisé pour la gestion de l’eau, et, 

 les coûts reliés à l’obtention des permis et autorisations requises. 

 

Les coûts liés au transport et à la disposition de l’eau hors-site dans un site de traitement 
autorisé feront l’objet d’un paiement à taux unitaire et ne devrait pas être considérés dans 
le présent item. 
 

9.2.2 Travaux à prix unitaires (articles B1-2, B1-3 et travaux optionnels des 

articles B2-2, B2-3 de la base de paiement) 

Les honoraires et débours du personnel de chantier ainsi que les dépenses reliées aux 
travaux de terrain (taux unitaires d’analyses chimiques par exemple) devront être facturées 
en fonction des taux horaires fermes et prix unitaires fermes soumis à la proposition, avec 
pièces justificatives à l’appui. Les items à taux unitaires seront remboursés en fonction des 
quantités réelles sous présentation de pièces justificatives. 
 
Les quantités présentées dans le bordereau ont été tirées ou dérivées de l’information 
existante, et représentent une estimation pour fins de soumission. Les quantités seront 
ajustées en fonction des travaux réellement effectués suite à la présentation de preuve à 
l’appui. TPSGC ne paiera que les dépenses réellement effectuées.  
 
Les postes de coûts sont présentés dans les sections suivantes. 
 
9.2.2.1 Honoraires du personnel de terrain (items B1-2.1a)b), B1-2.2a)b), B2-2.1a)b), 

B2-2.2a)b)) 
 

Les taux pour le personnel de terrain devront être présentés sur une base horaire. Les 
honoraires qui seront remboursés sur une base horaire comprennent les travaux réalisés 
sur le terrain et excluent le temps de transport.  
 
Tous les honoraires liés aux autres tâches réalisées par le personnel de terrain mais qui 
sont assimilées à des tâches de bureau (préparation, coordination, etc.) ne sont pas 
inclus dans cet item et doivent être intégrés dans les items forfaitaires correspondant.  

 
9.2.2.2 Temps d’opération de la pelle mécanique (items B1-3.2, B2-3.2) 
 
Cet item comprend les frais liés à l’excavation des sols, à la mise en pile de sols s’il y a 
lieu, au chargement des sols mis en pile s’il y a lieu, au chargement des sols contaminés, 
à la réalisation de tranchées, au remblayage des excavations avec des sols propres par 
couches successives de 30 cm, à la compaction, de même qu’au nivellement. Ce poste 
comprend également toute la machinerie, les équipements et la main-d’œuvre, incluant la 
fourniture et la mise en place des membranes imperméables. 
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Cet item sera payé sur une base horaire sur présentation de pièces justificatives (bon de 
travail journalier en $/h). 
 
 
9.2.2.3 Temps d’opération du camion (items B1-3.3, B2-3.3) 
 
Cet item comprend les frais liés au camionnage lors du chargement, du transport des sols 
contaminé au site de disposition, au déchargement des sols contaminés et des remblais.  
 
Cet item sera payé sur une base horaire sur présentation de pièces justificatives (bon de 
travail journalier en $/h). 
 
9.2.2.4 Disposition hors site des sols contaminés (items B1-3.4, B2-3.4) 
 
Cet item comprend les frais liés à la disposition des sols contaminés dans un site de 
traitement ou élimination autorisé. Le taux unitaire est en $/t basé sur le niveau de 
contamination des sols (plage B-C, C-RESC en hydrocarbures pétroliers). Ce poste sera 
payé sur présentation de pièces justificatives (bon de transport / pesée) en $/t. 
 
9.2.2.5 Transport par bateau et disposition hors site des sols contaminés (items B1-

3.5) 
 
Cet item comprend les frais liés au transport par bateau et à la disposition des sols 
contaminés dans un site de traitement ou élimination autorisé. Le taux unitaire est en $/t 
basé sur le niveau de contamination des sols (plage > RESC en hydrocarbures pétroliers 
et >B en métaux). Ce poste sera payé sur présentation de pièces justificatives (bon de 
transport / pesée) en $/t. 
 
9.2.2.6 Fourniture des matériaux de remblais (items B1-3.6, B2-3.5) 
 
Cet item comprend la fourniture des matériaux d’emprunt propres (dont les concentrations 
sont inférieures aux critères A du MDDELCC et inférieures aux critères d’usage résidentiel 
et parcs du CCME et des Standards HCP). Il est de la responsabilité de l’Entrepreneur de 
démontrer la qualité environnementale des matériaux provenant du banc d’emprunt 
(certificat d’analyse à l’appui) et d’en prévoir les coûts. Les matériaux d’emprunt ne doivent 
pas être putrescibles ou contenir plus de 2% de matière organique, tandis que leur 
granulométrie et propriété géotechnique devront faire l’objet d’une acceptation de TPSGC.  
Ce poste sera payé sur présentation de pièces justificatives (bon de transport) et sera 
payé au volume (m3).  
 
9.2.2.7 Fourniture de puits d’observation (items B1-3.7, B2-3.6) 
 
Cet item comprend la fourniture du matériel pour l’installation de puits d’observation de 
l’eau souterraine avec massif filtrant préinstallés (prepacked wells). Cet item comprendra 
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également la fourniture des boites de protection hors-sol et tout autre matériel et 
équipements requis pour la mise en place des puits. Ce poste sera payé à l’unité $/puits. 
 
9.2.2.8 Transport et disposition d’eau dans un site de traitement autorisé (items B1-

3.10, B2-3.8) 
 
Ce poste sera mesuré au litre et comprend le transport et les frais de disposition au site 
de traitement des eaux autorisé. Il est à noter que ce poste sera utilisé au besoin. Les 
quantités réelles pourraient varier par rapport aux quantités présentées au bordereau de 
paiement. 
 
Cet item sera payé en litres sur la base des reçus des centres de traitement hors-site. 
 

 
9.2.2.9 Analyses chimiques (items B1-3.11 à 3.25, B2-3.9 à 3.26) 
 
Ce poste sera remboursé en fonction du nombre d’analyses réalisées selon un délai 
régulier de 5 jours ou 24 heures. L’Entrepreneur devra optimiser les délais requis pour les 
analyses afin de minimiser les coûts tout en ne retardant pas les travaux. Aussi, les 
quantités et les délais d’analyse mentionnés dans la section 3.0 sont estimés et 
pourraient différés en fonction de la séquence des travaux et des conditions de terrain. 

 
Ce poste sera mesuré à l’unité. Le prix unitaire comprendra le transport, la conservation 
et le coût des analyses par un laboratoire accrédité par le MDDELCC et ainsi que tous les 
autres travaux connexes. 
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10.0 DOCUMENTS FOURNIS 

À titre informatif, voici la liste des documents qui seront fournis à l’Entrepreneur suite à 
l’octroi du contrat :  
 

 SNC-Lavalin/AVATAA. Avril 2018. Suivi de la qualité des eaux souterraines – Secteur 
nord-est du site aéroportuaire de Kuujjuaq (Québec). N/Ref. : 649426-0000-4EER-
0001_1 

 SNC-Lavalin/AVATAA. Avril 2018. Suivi de la qualité des eaux souterraines – Parcelle 
R-14, Kuujjuaq (Québec). N/Ref. : 649426-0000-4EER-0002_1 

 SNC-Lavalin/AVATAA. Avril 2018. Caractérisation des sols – Parcelle R-1-3, Kuujjuaq 
(Québec). N/Ref. : 649426-0000-4EER-0003_1 

 STAVIBEL/AVATAA. Février 2017. Travaux de caractérisation et de réhabilitation 
environnementale de terrains excédentaires situés à Kuujjuaq (Québec)- Parcelles 
AR-1, AR-3, C-2, R-1-3, R-1-6, R-6-1, R-7, R-8-1, R-11-1, R-14, R-16-2 et R-16-4 
(Québec). N/Ref. : 640348-0000-4EER-0001_0 

 STAVIBEL/AVATAA. Avril 2016. Caractérisation environnementale- Parcelle R-14, rue 
Naalik Kuujjuaq (Québec). N/Ref. : 631207-0000-4EER-0001_0 

 STAVIBEL/AVATAA. Avril 2016. Suivi de la qualité des eaux souterraines - Secteur 
nord-est du site aéroportuaire de Kuujjuaq (Québec). N/Ref. : 631207-0000-4EER-
0002_0 

 Dessau /J NA Nunavik Consulting inc., Avril 2014. Caractérisation des sols et de l’eau 
souterraine à la suite des travaux de biotraitement, N/Réf. : 129-P-0001518-0-00-200-
HG-R-0001-00. 

 LVM, 2015. Réhabilitation environnementale des sols - Parcelles R-11-1 et  R-14, 
Village de Kuujjuaq (Québec). N/Réf. : 045-P-0006758-0-02-240-HG-R-0100-00 

 LVM, 2015. Caractérisaiton environnementale des sols et de l’eau souterraine- Site 
aéroportuaire de Kuujjuaq (Québec). N/Réf. : 045-P-0006758-0-02-240-HG-R-0100-
00 

 Biogénie, 2013. Caractérisaiton et réhabilitation environnementale – Bâtiments Q121-
030 et Q121-039, Kuujjuaq (Québec). N/Réf. : TP3662 

 SNC-LAVALIN/WG NUNAVIK. 2014. Décontamination des sols à l’aéroport de 
Kuujjuaq – 2011-2013 (Québec). N/Ref. : 608698 

 STANTEC / NUVUMIUT DEVELOPMENTS INC. 2010. Caractérisation 
environnementale de site - Phase II, Terrain de Transports Canada, Village, secteur 
ouest, Village nordique de Kuujjuaq, Nunavut (Québec), Projet No. 167010214 
(1054774). 
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 STANTEC / NUVUMIUT DEVELOPMENTS INC. 2010. Caractérisation 
environnementale de site - Phase I et VCSE, a, Village, secteur ouest, Village 
nordique de Kuujjuaq, Nunavut (Québec), Projet No. 1054774. 

 TPSGC. 2009. Synthèse des rapports de NunaTech inc.Travaux de décontamination 
des terrains excédentaires, Kuujjuaq. Projet TPSGC ref : R.002878.001 

 DESSAU / MAKIVIK CORPORATION, 2006. Surplus lots of Transport Canada located 
in the western part of Kuujjuaq village and in the airport site. Update of the 
environmental verification and complementary soil characterization. O/Ref: 45-
p004078-100-HG-0100-00 

 TPSGC, Environnement – Région du Québec, 2003. Caractérisation 
environnementale Bâtiment T-21, Lot R-14 (Lot 21). 

 
En plus de ces rapports, des orthophotographies géoréférencées complémentaires des 
parcelles concernées seront transmises l’Entrepreneur suite à l’octroi du contrat. 
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11.0 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
11.1 Propriété et confidentialité de l’information  
 
Toute l’information reçue et les documents produits dans le cadre du présent mandat, 
demeurent la propriété unique de TPSGC. Tout le matériel (cartes, photographies, plans, 
etc.) acquis dans le cadre du présent mandat demeure la propriété de TPSGC et doit être 
remis avec le rapport final. 
 
L’Entrepreneur ne pourra pas divulguer, reproduire ou faire références aux documents 
consultés ou produits dans le cadre de ce mandat sans recevoir, au préalable, un 
consentement explicite écrit de TPSGC. Cette mesure s’applique pour toutes les formes 
de documents, y compris les versions électroniques. TPSGC se réservent le droit de faire 
une utilisation libre des documents produits par l’Entrepreneur. 
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ANNEXE A 

 

LOCALISATION ET PLANS DES SITES 
 


