



Centre d'approvisionnement -Fredericton
301 promenade Bishop
Fredericton, NB
E3C 2M6

le 30 août 2018

ADDENDA n° 1

Objet : **Invitation à soumissionner n° FP802-180080**

Titre : **Remplacement d'un pylône haubane de réception et autres travaux connexes**

Lieu des travaux : **Cap-aux-Meules-Marconi, QC**

Date de clôture : **Mardi le 11 septembre 2018 @ 14 hrs (HAA)**

Madame, Monsieur,

À la suite de l'invitation susmentionnée à soumissionner, cet **addenda numéro 1** est pour informer les soumissionnaires éventuels des modifications suivantes et/ou les réponses aux questions reçu :

QUESTIONS & RÉPONSES

1. Question d'un soumissionnaire:

Au document "2018_08_01_marconi_devis.pdf", section 01 11 00, point 18, il est indiqué que l'entrepreneur doit avoir obtenu l'approbation des dessins d'atelier et plans d'ingénierie avant le 21 septembre. De plus, dans la même section du devis, point 1.2.1 il est mentionné que l'entrepreneur doit prévoir au moins dix jours ouvrables pour la revue par la GCC de ces dessins et fiches. Il est aussi indiqué à la section 01 33 00, point 1.2.9, que l'entrepreneur doit laisser au moins 10 jours ouvrables à la GCC pour examiner chaque lot de documents soumis. La date de dépôt des soumissions était le 11 septembre, ceci implique que les plans et fiches de matériaux soient envoyés avant la clôture de la soumission. SVP clarifiez.

Réponse 01 du MPO:

Le MPO désire réduire à 5 jours ouvrables pour la revue par la GCC des dessins et fiches.

2. Question d'un soumissionnaire:

Les documents indiquent la fin des travaux pour le 31 octobre. Compte tenu du processus global de conception, des délais d'approbation et du temps de fabrication du pylône, nous sommes d'avis que l'échéancier est difficilement réalisable dans les dates proposées.

Réponse 02 du MPO:

Voir Échéancier, article 18 du devis – section instructions générales. Nous parlons de 16 novembre 2018 comme date de fin de contrat. Alors svp prendre note **que la nouvelle date de fin du contrat**



est le 16 novembre 2018 et non le 31 octobre tel qu'indiqué dans l'Avis d'appel d'offres ainsi que le formulaire de soumission.

Veillez prendre note que les documents suivants ont été ajoutés et doivent être pris en compte dans votre soumission.

- **Balisage nocturne-Devis d'installation-Avril 2017**
- **CapauxMeules wind pressure report**

Toutes autres conditions générales de cette demande de proposition demeurent les mêmes.

Cordialement,

Nancy Paquette
Agente des contrats principale
Services du matériel et des acquisitions d'Ottawa
Opérations financières et Gestion du Matériel
Pêches et Océans Canada
301 promenade Bishop
Fredericton, NB E3C 2M6
Courriel: DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca