



MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Courriel

Courriel à : DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Centre d'approvisionnement
Pêches et Océans Canada
301 promenade Bishop

Title: Réparations des postes aux quais 30 et 31 à la base de la Garde Côtière Canadienne de St-John's, NL		
Solicitation No.: / N° de l'invitation : F5211-200807	Amendment No.: / N° de modification de l'invitation : 002	Date: 2021-04-23
Client Reference No. / No. de référence du client(e) F6879-209010		
Solicitation Closes: / L'invitation prend fin :		
À : 14h00	Le : 29 Avril , 2021	Fuseau horaire : HAA (Heure Avancée de l'Atlantique)
Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à : Karine Plante		
Telephone No.: / N° de téléphone : (506)429-3346	Email Address: / Courriel : DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca	
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Address - Adresse		
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Title - Titre		
Signature		Date



AMENDMENT 001

Cette modification est apportée afin de modifier la durée des travaux dans le document SPECIFICATIONS_Berth 30 and 31 repairs.

Cette modification est aussi apportée afin de spécifier que les travaux du Quai 31 doivent être complétés avant les travaux du Quai 30.

DURÉE DES TRAVAUX

1. À la page 2 de la section 01 11 00, SUMMARY OF WORK dans le document SPECIFICATIONS_Berth 30 and 31 repairs

EFFACER:

a. **WORK SCHEDULE**

- .1 Immediately upon award of contract, Contractor will submit schedule of work. Each entry will show an intended start and completion date using a horizontal bar graph method.
- .2 Should Contractor find that they cannot maintain schedule as originally intended, they will immediately submit a revised schedule without being requested to do so.
- .3 All work on the project will be completed by end of day on November 30, 2019 as shown on the Construction Tender and acceptance form.

REPLACER PAR:

1.10 WORK SCHEDULE

- .1 Immediately upon award of contract, Contractor will submit schedule of work. Each entry will show an intended start and completion date using a horizontal bar graph method.
- .2 Should Contractor find that they cannot maintain schedule as originally intended, they will immediately submit a revised schedule without being requested to do so.
- .3 All work on the project will be completed within 8 weeks of award.

AJOUTER :

Les travaux du Quai 31 doivent être complétés avant les travaux du Quai 30.

Tous les autres termes et conditions demeurent les mêmes.