

Directive N° ME-01

Destinataire : [REDACTED]
Compagnie : Service Correctionnel Canada
Courriel : [REDACTED]
Date : 22 novembre 2023
Projet : **PRISON DE COWANSVILLE**
N° Projet : **2022-146**

Copie conforme à : [REDACTED]
Courriel : [REDACTED]

NOTE : LES ENTREPRENEURS DOIVENT TENIR COMPTE DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE LORS DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX. S'IL Y A DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES S'Y RATTACHANT, ILS DOIVENT PRÉSENTER UNE ESTIMATION DÉTAILLÉE POUR APPROBATION AVANT DE PROCÉDER.

Révision : Le texte ajouté est en caractère gras et le texte enlevé est rayé.

1. VENTILATION

- 1.1. Démolition des thermostats dans les bureaux, salle informatique, cuisinette et salle de conférence. Voir plan H-08 et H-09 pour détails. / Demolition of thermostats in offices, IT room, kitchenette and conference room. See plans H-08 and H-09 for details.
- 1.2. Ajout de nouveaux thermostats dans les bureaux, salle informatique, cuisinette et salle de conférence. Voir plan H-11 et H-12 pour détails. / Addition of new thermostats in offices, IT room, kitchenette and conference room. See plans H-11 and H-12 for details
- 1.3. Relocalisation de la conduite de retour de l'unité AC-01. Voir plan H-12 pour détails. / Relocation of AC-01 return duct. See plan H-12 for details.
- 1.4. Ajout de la note 3 au cartouche. Voir plan H-14 pour détails. / Addition of note 3 to title block. See plan H-14 for details.
- 1.5. Relocalisation de la descente de la conduite de retour de l'unité AC-01. Voir plan H-15 pour détails. / Relocation of AC-01 return duct drop. See plan H-15 for details.

2. PLOMBERIE

- 2.1. Modification du détail d'alimentation et drainage de l'humidificateur. Voir plan H-16 pour détails. / Modification of humidifier supply and drainage detail. See plan H-16 for details.
- 2.2. Ajout d'une note aux détails P-1301 « RACCORDEMENT D'UN HUMIDIFICATEUR / HUMIDIFIER INSTALLATION ». Voir plan H-19 pour détails. / Addition of a note to detail P-1301 "RACCORDEMENT D'UN HUMIDIFICATEUR / HUMIDIFIER INSTALLATION". See plan H-19 for details.

Demandé par:

Client Architecte Ingénieur Condition de chantier
 Autres _____

Raison : ajustement en plan

Surveillant de chantier : Alexandre Viau-Raymond, tech. *Alexandre Viau-Raymond*

Sceau de l'ingénieur en mécanique :

Sceau de l'ingénieur en électricité :

Documents ci-joints : 8 plans

RM