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DEVIS

DIVISION SECTION NOMBRE DE PAGES

DIVISION 01 EXIGENCES GENERALES

011100 Sommaire des travaux

012900 Paiement 9
013119 Réunions de projet

01 32 16.07 Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres

013300 Documents/Echantillons & soumettre

[E=Y

013513.43  Procédures spéciales sites contaminés
01 35 29.06 Santé et sécurité
013543 Protection de I’environnement

Annexe A-Tableau des mesures d'atténuation des impacts 1
Annexe B-Exemple de plan de protection de I'environnement (PPE) 2

014500 Contrdle de la qualité

015200 Installations de chantier

0156 00 Ouvrages d’accés et de protection temporaires

016100 Exigences générales concernant les produits

017100 Examen et préparation

017300 Exécution des travaux

017411 Nettoyage

017421 Gestion et élimination des déchets de construction/ Démolition

Annexe A-Audit des déchets (AD)

Annexe B-Plan de réduction des déchéts (PRD)

Annexe C-Audit des déchets de démolition (ADD)

Annexe D-Plan d’analyse codts-revenus (PACR)

Annexe E-Tableau principales autorités en environnement au sein

PR RPN WOWOWORRPRPRPORARROOWREN

des gouvernements fédérale et provincial 1
017700 Achévement des travaux 3
017800 Documents/éléments a remettre a I’achévement des travaux 6
DIVISION 02 CONDITIONS EXISTANTES
024199 Démolition — Travaux de petite envergure 4
DIVISION 03 BETON
031000 Coffrages et accessoires pour béton 5
032000 Armatures pour béton 6
033000 Béton coulé en place 12
033003 Réparation de béton 8
DIVISION 05 METAUX
055000 Ouvrages métalliques 4
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DIVISION 09 PEINTURE
099719 Peinturage de surfaces extérieures en métal
DIVISION 31 TERRASSEMENT
3104 31 Ouvrages historiques — Etaiement, contreventement et reprise

en sous-ceuvre
310516 Granulats
311100 Déblaiement et essouchement
312333.01 Excavation, creusage de tranchées et remblayage
313219.01  Géotextiles
DIVISION 32 AMENAGEMENT PAYSAGER
3291 19.13 Mise en place de terre végétale et nivellement de finition
329219.16  Ensemencement hydraulique
DIVISION 35 DISPOSITIFS D’AMARRAGE
355929 Dispositifs d’amarrage
DIVISIONO EXIGENCES SPECIALES
01010 Surveillance archéologique

ANNEXES
ANNEXE | Site 13.3 contamination des sols
ANNEXE Il Photos des murs de couronnement

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneéral
11 EXIGENCES CONNEXES
1 Tous les plans de soumission
1.2 RESUME DES TRAVAUX
1 L'Entrepreneur doit respecter les clauses de surveillance archéologique mentionnées au
point 1.3
1.3 CLAUSES ARCHEOLOGIQUES
1 Conditions particuliéres :
1 Le lieu historique national du Canada du CANAL DE LACHINE a été reconnu

par le gouvernement canadien comme I’un des sites ayant la plus haute valeur
patrimoniale. Ainsi, tous travaux d’excavation du sol reconnu comme pouvant
contenir des vestiges doivent faire I’objet d’une surveillance d’un archéologue
désigné par I'Agence Parcs Canada. Ainsi, les travaux d’excavation nécessaires a
la réparation de section de mur font I’objet de la présente section.

2 Acces et collaboration :

1

L’Entrepreneur devra coopérer et se conformer a toutes les directives du
Représentant du Ministére lors des travaux d’excavation, afin d’éviter toute perte
d’information archéologique sur le site.

L’Entrepreneur devra faciliter I’accés aux travaux et collaborer avec
I”’Archéologue. L’Archéologue ou son représentant seront en fonction sur le
chantier, selon les besoins liés a la protection et a I’enregistrement des vestiges.
Leur role sera de guider I’Entrepreneur pour éviter toute perte d’information
archéologique et de rassembler les informations sur les vestiges.

L’Entrepreneur devra permettre a I’équipe d’archéologues de procéder aux
examens et aux relevés archéologiques.

3 Découvertes archéologiques :

1

Q Stantec
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L’Entrepreneur devra avertir le Représentant du Ministére ou, en son absence,
I’ Archéologue ou son représentant de toute découverte archéologique (vestiges
de constructions ou d’aménagements, objets et fragments d’objets) effectuée sur
les lieux et attendre ses directives écrites avant de poursuivre les travaux a
I’endroit de la découverte. Les vestiges, antiquités et autres éléments présentant
guelque intérét du point de vue historique, archéologique ou scientifique (vestige,
objet ou fragment d’objet) trouvé sur le chantier ou dans les zones a excaver ou a
démolir demeurent la propriété de la Couronne. L’Entrepreneur devra les
protéger et obtenir des directives du Représentant du Ministére a cet égard.

Agence Parcs Canada
N° projet : CLAC-1455-06



Réfection de murs du Canal-de-Lachine SURVEILLANCE Section 01010

Réparations et remplacement de murs de ARCHEOLOGIQUE Page 2 de 2

couronnement (Secteurs 5.2; 6 et E-Bassin N°3) Mai 2017
A4 Arrét des travaux :

i L’Entrepreneur doit prévoir dans son contrat, & ses frais, des arréts de cinqg (5)

minutes par heure d’excavation dans les secteurs nécessitant la présence de
I’ Archéologue (tel que décrit au point 1.2.«I» de la présente section). Ces arréts,
si non utilisés, seront accumulés et pourront étre réutilisés selon les besoins
ultérieurement. Un relevé du temps non utilisé sera tenu par le Représentant du
Ministere en accord avec I’Entrepreneur et I’ Archéologue.

Pour un arrét de plus de 30 minutes, le Représentant du Ministere évaluera les
implications de cet arrét et avisera I’Entrepreneur a cet effet. Ce dernier pourra
étre tenu d’affecter la machinerie a un autre secteur pour permettre la poursuite
du travail des archéologues. Si la réaffectation est impossible, I’Entrepreneur sera
dédommagé a méme la banque d’heures ou, si elle est épuisée, selon les ententes
prévues lors de la premiére réunion de chantier.

5 Excavations manuelles a des fins archéologiques :
1

Compte tenu de la possibilité de découvertes archéologiques, I’Entrepreneur est
avisé que lors des travaux, de I’excavation manuelle pourra étre exigée ainsi que
tous travaux nécessaires pour assurer la protection des découvertes.
L’Entrepreneur sera dédommagé selon les ententes prévues lors de la premiére
réunion de chantier.

.6 Protection des vestiges et des ouvrages :
1

Q Stantec
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L’Entrepreneur devra prendre toutes les précautions raisonnables, lors des
excavations et de tous travaux, afin de protéger les vestiges mis au jour et de
permettre leur examen par les archéologues. L'Agence Parcs Canada ne tolérera
aucune dérogation a cet égard. Si I’Entrepreneur détériore par négligence quelque
vestige que ce soit, il en sera tenu responsable et le Ministére en jugera les
incidences.

Dans le cas éventuel ol le Représentant du Ministére autorise la démolition
d’éléments sur le site, I’Entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires
afin d’assurer la protection des ouvrages adjacents qui ne sont pas a démolir. La
démolition des éléments devra étre réalisée de fagon progressive et de maniere
contrélée aprés que les relevés archéologiques auront été complétés. Si des
ouvrages sont endommagés en cours de travaux, en aviser immédiatement le
Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneéral
11 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure
2 Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton
3 Section 03 20 00 — Armatures pour béton
A4 Section 03 30 00 — Béton coulé en place
5 Section 03 30 03 — Réparation de béton
.6 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques
T Section 09 97 17 — Peinturage de surface extérieure en métal
8 Section 31 05 16 — Granulats
9 Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement
10 Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
11 Section 31 32 19 — Géotextile
12 Section 31 04 31 — Ouvrages historiques/Etaiement/contreventement et reprise en sous-
ceuvre
13 Section 32 91 19.13 — Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
14 Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique
15 Section 35 59 29 — Dispositifs d'amarrage
1.2 DEFINITIONS
1 Période de navigation : du vendredi précédant la féte de la Reine a I’ Action de grace.
1.3 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent la réfection de murs du Canal de
Lachine sur la ou les section(s) indiquée(s) au Bordereau de soumission ainsi que sur les
plans.
1 Les travaux de réfection peuvent comprendre une ou plusieurs des activités qui suivent,
sans toutefois s’y limiter :

1 Remplacement ou la réparation des murs de couronnement
(souténement) en béton et réfection des assises;

2 Tous autres détails de réparation montrés dans les plans émis dans le
cadre du présent contrat;

3 Effectuer un relevé détaillé des murs a réparer ou a remplacer. Valider
les dimensions exactes, les profils exacts des murs faisant 1’objet du
présent contrat. Effectuer tous les relevés d’arpentages requis;

(_4 Stantec
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4 Soumettre des dessins d’atelier détaillés montrant le profil réel des murs

existants a reparer ou a remplacer, ainsi que les profils finaux proposés
pour validation d’approbation du Représentant du Ministere. Les profils
soumis devront étre cohérents avec les profils existants;

5 Relever tous les drains, conduites, échelles et garde-corps existant dans
la zone des travaux et les localiser dans les dessins d’atelier. Ces items
devront étre réinstallés ou conservés selon le cas tel que I’existant;

.6 L’Entrepreneur est responsable de prévoir des plateformes de travail et
support temporaires adéquats permettant la réalisation des travaux
montrés aux plans, devis et bordereaux de soumission. Aucun frais
additionnel ne sera octroyé a I’Entrepreneur dans le cas ou il doit
modifier son systeme d’acces au cours de I’exécution des travaux;

T Fournir et mettre en place une enceinte de confinement permettant la
mise en place de béton par temps froid;

8 L’Entrepreneur est responsable de fournir a ses frais tous les abris ainsi
que dispositifs de chauffage afin d’effectuer les travaux par temps froid.

9 Certaines étapes des travaux seront filmées par le Représentant du

Ministére. En soumissionnant sur le contrat, I’entrepreneur doit prendre
conscience de ce fait, et ne peut en aucun cas s’opposer a la prise de
vidéo lors de la réalisation des travaux.

.10 Effectuer les travaux de réfection du site.

2 L'ensemble des travaux de construction, de démolition, et ouvrages temporaires connexes
doivent étre exécutés conformément aux normes en vigueur, notamment le code de sécurité
pour les travaux de construction S-2.1, r.6 et la norme CSA S350 ainsi que les réglements
de sécurité en vigueur chez le propriétaire.

3 L'entrepreneur doit fournir toute la main-d’ceuvre, les matériaux et les équipements
nécessaires pour effectuer les travaux montrés aux dessins.

4 Effectuer la démolition montrée sur les plans. La section montrée aux plans spécifie
indifféeremment démolition additionnelle et enlévement de béton lache et nettoyage des
cavités.

.5 Dans les zones affectées par les travaux de démolition, I'entrepreneur assume toute
responsabilité quant a la protection contre la poussiére, les dangers de la démolition et
autres.

.6 Soumettre aux fins de Vvérification, des dessins, schémas et détails indiquant l'ordre de

démontage des ouvrages, les pieces d'étaiement et tous les ouvrages temporaires.

v Les dessins des ouvrages temporaires doivent porter le sceau d'un ingénieur compétent
reconnu dans la province de Québec.

.8 Prendre toutes les mesures nécessaires pour empécher tout déplacement ou affaissement
des parties de lI'ouvrage a conserver et pour éviter qu'elles ne soient endommagées. Fournir
et installer les pieces nécessaires au renforcement et a I'étaiement. Effectuer les travaux de
reprise en sous-ceuvre au besoin. Mettre en place les mesures nécessaires afin d'assurer la
sécurité des travailleurs tout au long des travaux.

9 Les ancrages doivent étre installés selon les recommandations du Représentant du
Ministere en présence d'un représentant autorisé de celui-ci.

Q Stantec
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.10 L'entrepreneur devra coordonner ses travaux selon les dimensions et le profil de I'existant

et devra soumettre un profil adapté a l'existant pour approbation du représentant du
ministére. L’entrepreneur devra aussi fournir les dessins d’atelier montrant les profils
finaux et les variantes pour commentaires.

A1 Balisage requis pour tout empiétement dans le canal pendant la période de navigation.
1.4 TYPE DE CONTRAT
A Les travaux doivent faire lI'objet d'un contrat unique de réfection a prix forfaitaire et a prix
unitaire, selon les articles présentés au Bordereau de soumission.
15 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS
| Sans objet.
1.6 TRAVAUX A VENIR
A Sans objet.
1.7 ORDONNANCEMENT ET DELAI
1 Délais

1 Les travaux relevant du présent contrat doivent étre entierement complétés 17
semaines apres la réception de la lettre d’octroi.

La démobilisation finale doit étre complétée dix (10) jours ouvrables suivant la
date d'acceptation par le Maitre de l'ouvrage de la déclaration d'achevement
substantiel des travaux.

2 La totalité des travaux du secteur B3-N-18 incluant la remise en état des lieux et
la démobilisation doivent étre complétés pour le 6 Octobre 2017.

3 Le démantélement du quai du secteur B3-S-03-B (photo P-05-07) tel qu’indiqué
au plan ne pourra étre effectué qu’a la fin de la période de navigation qui se
termine le lendemain de I’action de Grace.

A4 Les autres travaux doivent étre exécutés a I’intérieur du délai prévu.

5 Un abaissement du niveau normal de I’eau dans le Canal sera effectué entre le 18
octobre 2017 et le 17 décembre 2017 inclusivement, Le niveau d’eau dans le
Canal sera rehaussé par la suite et cette date ne sera modifiée en aucun cas.

2 Ordonnancement

1 Installations de chantier
1 A la réunion de démarrage du projet, soumettre au Représentant du

Ministere le Plan d’aménagement des installations de chantier pour

approbation.

A Dans les cing (5) jours suivant la remise du Plan d’aménagement
des installations de chantier, le Représentant du Ministére
remettra a I’Entrepreneur une copie revue de celui-ci, assortie de
commentaires, s’il y a lieu.

2 Dans les cing (5) jours suivant [I’acception du Plan
d’aménagement des installations de chantier, I’Entrepreneur
devra avoir complété la mise en place des roulottes de chantier.

(_4 Stantec
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2 Réfection des murs du canal de Lachine

1 A la réunion de démarrage, soumettre, au Représentant du Ministére,

I’Ordre d’exécution des travaux de réfection des murs en justifiant
chaque phase de travaux.

1 L’Ordre d’exécution des travaux doit étre préparé en priorisant
certains travaux pour permettre I’exécution d’autres travaux, en
favorisant le temps d’exécution.

2 Dans les cing (5) jours suivant la remise de I’Ordre d’exécution
des travaux, le Représentant du Ministere remettra a
I’Entrepreneur une copie revue de celui-ci, assortie de
commentaires, s’il y a lieu.

2 A la réunion de démarrage, soumettre, au Représentant du Ministére, le
Calendrier des travaux en tenant compte des données compilées dans
I’Ordre d’exécution des travaux.

1 Préparer le Calendrier des travaux en respectant les délais
d’exécution spécifiés a la présente section du devis et au
Bordereau de soumission.

2 Dans les cing (5) jours suivant la remise du Calendrier des
travaux, le Représentant du Ministére remettra a I’Entrepreneur
une copie revue de celui-ci, assortie de commentaires, s’il y a
lieu.

3 Exécuter tous les travaux de réfection des murs en respectant I’Ordre
d’exécution des travaux et le Calendrier des travaux approuvés par le
Représentant du Ministére.

4 A la réunion de démarrage, soumettre, au Représentant du Ministére, les
Planches de signalisation temporaire concernant la gestion de la
circulation pendant I’exécution des travaux de réfection des murs.

1 Dans les cing (5) jours suivant la remise des planches de
signalisation temporaire concernant la gestion de la circulation,
le Représentant du Ministére remettra a I’Entrepreneur une copie
revue de celle-ci, assortie de commentaires, s’il y a lieu.

2 Dans les cing (5) jours suivant I’acception des Planches de
signalisation temporaire, I’Entrepreneur devra avoir complété la
mise en place de celles-ci sur le chantier.

5 A la réunion de démarrage, soumettre, au Représentant du Ministére, les
Dessins d’atelier du systeme d’acces temporaire pour les travaux de
réfection des murs.

1 Dans les cing (5) jours suivant la remise des Dessins d’atelier du
systeme d’accés, le Représentant du Ministére remettra a
I’Entrepreneur une copie revue de ceux-ci, assortie de
commentaires, s’il y a lieu.

2 Immédiatement aprés avoir recu I’approbation des Dessins
d’atelier du systeme d’accés temporaire, et que la signalisation
temporaire est mise en place et approuvée par le Représentant du
Ministére, mettre en ceuvre le systéme d’accés temporaire sur le
chantier.

(_4 Stantec
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.6 Dans les sept (7) jours suivant le début des travaux, soumettre au

1.8

1.9

Q Stantec

Représentant du Ministére les Dessins d’ateliers nécessaires pour la
réfection des murs.

1 Dans les cing (5) jours ouvrables suivant la remise des Dessins
d’atelier, le Représentant du Ministére remettra a I’Entrepreneur
une copie revue de celle-ci, assortie de commentaires, s’il y a
lieu.

2 Dans les (5) jours ouvrables suivant I’approbation des Dessins
d’atelier, livrer les matériaux nécessaires au chantier.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

En acceptant ce contrat, I’Entrepreneur prend en charge toutes les responsabilités
normalement dévolues au Maitre d’ceuvre, en vertu de la loi sur la santé et la sécurité du
travail. Avant de commencer les travaux, procéder aux activités suivantes :

1 Transmettre au Représentant du Ministére une planification sécuritaire du travail
et un certificat d'inspection mécanique pour chaque piéce de machinerie utilisée
au chantier.

2 S’assurer que les travailleurs présents sur le chantier ont recu la formation et
I'information nécessaires pour exécuter les travaux de facon sécuritaire et que
tous les outils et équipements de protection requis soient disponibles, conformes
aux normes, aux lois et aux réglements.

3 Respecter en tout temps les dispositions de la Loi sur la santé et sécurité du
travail et le Code de sécurité pour les travaux de construction.

4 Aviser vos travailleurs qu'ils ont le droit de refuser tout travail qui comporte un
danger pour leur santé ou leur sécurité.

5 Délimiter et barricader votre aire de travail et en contrbler I'acces.

.6 En cas d'incident imprévu, prendre toutes les mesures nécessaires, incluant l'arrét
des travaux, pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et du public, et
communiquer sans délai avec le Représentant du Ministére.

Exécuter les travaux de maniere a permettre l'utilisation continue des lieux par le public.
Maintenir lI'acces des lieux au public tant qu’une solution de rechange n’a pas été élaborée,
lorsque I’état d'avancement constitue un empéchement a cette libre circulation des usagers
aux lieux.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

La zone des travaux peut étre utilisée de fagcon continue jusqu'a l'achévement substantiel
des travaux, en respectant les zones attribuées a I’entrepreneur tel que décrit aux plans.

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux et a
celles mises a la disposition de I’Entrepreneur pour la mise en place de ses installations de
chantier ainsi que pour I’entreposage de son matériel et des équipements requis aux
travaux. L’Entrepreneur doit permettre I’acces a ces zones exclusives situées a I’extérieur
des zones de chantier au Maitre d’ouvrage afin de permettre :

1 L’entretien des équipements;

Agence Parcs Canada
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2 L'occupation partielle des lieux par le Maitre d'ouvrage, si requis;

3 L’exécution de travaux par d'autres entrepreneurs.

1.10

111

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a l'exécution des
travaux aux termes du présent contrat, et en payer le co(t.

Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.

Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministere, aux fins de
raccordement a Il'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d’harmonisation
avec ceux-ci, les parties de lI'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

L’Entrepreneur ne peut en aucun cas utiliser les ouvrages existants pour ses travaux. Il doit
prendre les précautions nécessaires pour les protéger et il assume I’entiere responsabilité de
toute réclamation résultant des dommages qui lui sont imputable. Une autorisation du
Représentant du Ministére est requise avant toute installation (fixation,etc.) sur un ouvrage
existant. Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent
ou supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Maitre de l'ouvrage occupera les lieux, (sites a I’extérieur des zones de chantier),
pendant toute la durée des travaux de construction et poursuivra ses activités normales
durant cette période.

Collaborer avec le Maitre de l'ouvrage & I'établissement du calendrier des travaux, de
maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

OCCUPATION PARTIELLE DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Etablir un calendrier en vue de l'achévement substantiel des travaux dans les secteurs
désignés, de maniére a permettre l'occupation de ceux-ci par le Maitre d'ouvrage avant
I'achévement substantiel de I'ensemble des travaux faisant I'objet du contrat.

Exécuter les obligations liées a I'émission du certificat d'achévement substantiel des
travaux pour chaque zone désignée, avant que le Maitre d'ouvrage occupe les lieux.
L'Entrepreneur doit permettre l'accés des lieux au personnel du Maitre d'ouvrage, en tout
temps.

Lorsqu'il occupe les lieux, le maitre d'ouvrage assurera, pour ces zones :

A L’entretien;
2 La sécurite.
Exécuter les obligations liées a I'émission du certificat provisoire d'achévement des travaux

pour chaque zone désignée, avant que le Maitre d'ouvrage occupe partiellement les lieux.
Par la suite, permettre l'accés des lieux au personnel du Maitre d'ouvrage.

1.12 MATERIEL ACHETE A L'AVANCE
Sans objet.
Q Stantec
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1.13 ELEMENTS FOURNIS PAR LE MATTRE DE L'OUVRAGE
a1 Sans objet.
1.14 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT
1 Sans objet.
1.15 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS
a1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministere au
moins sept (7) jours & I’avance. Prendre les ententes et autorisations nécessaires auprés des
entreprises d'utilités concernées et obtenir les autorisations nécessaires.
2 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.
1.16 DOCUMENTS REQUIS
| Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
1 Dessins contractuels.
2 Deuvis.
3 Addenda.
4 Dessins d'atelier revus.
5 Liste des dessins d'atelier non revus.
.6 Ordres de modification.
v Autres modifications apportées au contrat.
.8 Rapports des essais effectués sur place.
9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
A1 Autres documents indiqués.
Partie 2 Produit
21 Borne d’arpentage
| Mise en place : Fournir et remettre en place une borne d’arpentage tel qu’indiqué au plan.
La position exacte doit étre arpentée et transmise suite a la mise en place.
2 Paiement : La sonde est payable conformément a la section 01 29 00 — Paiement au poste
4.1
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.
FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1 Sans Objet

Partie 2 Explication des prix demandés au Bordereau de soumission

2.1 Poste 1. - | — Organisation de chantier, bureau du surveillant, environnement et
articles généraux

A Poste 1.1 — Installations de chantier

(_4 Stantec
N/RéF. : 159000023

Le prix au poste de paiement 1.1 du Bordereau de soumission est un prix global forfaitaire
pour compenser I’ensemble des frais encourus des installations nécessaires a I’exécution
des travaux ainsi que les codts ne faisant pas partie d’autres postes de paiement au
Bordereau soumission, conformément aux prescriptions du devis.

Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter, tout ce qui est décrit a la
Section 01 52 00, Installations de chantier, tels que :

1.
2.

L’énergie électrique, I’eau et I’éclairage de chantier.

Les bureaux de chantier; I’ameublement, les services téléphoniques et
connexes (internet, téléavertisseurs, télécopieur, etc.), un four a micro-ondes
et un petit réfrigérateur (9 pieds cubes minimum), un distributeur d’eau
froide et chaude, incluant I’approvisionnement en eau potable, le chauffage
et la climatisation des bureaux de chantier.

Les chemins d’acces incluant le déboisement nécessaire, défrichement c’est-
a-dire I’enlévement des broussailles, vignes, du bois mort et les arbres et
arbuste dont le tronc a un diamétre inférieur a 50 mm (mesurer au Diamétre
Hauteur Poitrine), les installations sanitaires, les clétures de chantier, et de
I’entrepdt, les échafaudages, les panneaux de chantier et I’entretien,
conformément aux prescriptions du devis et selon les directives du
Représentant du Ministere.

La coordination requise avec la Ville de Montréal et les autres intervenants,
incluant I’obtention de tous les permis requis pour la réalisation des travaux.

L’entretien du chantier et de ses acces.

Tout ce qui est requis aux sections suivantes et qui n’est pas imputé
directement ou de fagon connexe a I’un des différents postes du bordereau
de soumission :

Section 01 11 00 Sommaire des travaux
Section 01 31 19 Réunions de projet

Section 01 32 16.07 Ordonnancement des travaux-Diagramme
a barres

Section 01 33 00 Documents/Echantillons & soumettre
Section 01 35 29.06 Santé et sécurité

Section 01 52 00 Installation de chantier

Agence Parcs Canada
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Section 01 56 00 Ouvrages d’accés et de protection
temporaires
Section 01 73 00 Exécution des travaux
Section 01 74 11 Nettoyage
Section 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition
Section 01 77 00 Achévement des travaux
Section 01 78 00 Documents/éléments & remettre &

(_4 Stantec
N/RéF. : 159000023

10.

11.

12.

13.

14.

I’achévement des travaux

Les frais d’arpentage, de piquetage des ouvrages et les frais de relevés qui ne
sont pas imputés a aucun des autres postes du bordereau des prix.

Les frais de gardiennage du chantier (si requis).

Les frais de location de terrain et/ou d’espace pour I’entreposage des
matériaux.

La protection de toutes les utilités publiques existantes dans les zones des
travaux, durant les travaux. Si I’Entrepreneur endommage ces installations
pendant ses travaux, il doit les remplacer a ses frais.

Tous les frais reliés a la fourniture en eau et en électricité durant toute la
durée des travaux.

Les frais pour tous les moyens pris afin d'endommager au minimum le
terrassement, les arbres, les arbustes, pavage, lit du cours d’eau et ses berges,
etc.

La remise en état des lieux, c’est-a-dire :

1 Tous les travaux permettant de remettre dans leur état naturel les
sites temporaires utilisés (chemin d’acces, aire d’entreposage, etc.);

2 Tous les travaux permettant de remettre dans leur état initial les
éléments du mobilier urbain (Bancs, tables, poubelles, etc.);

3 Tous les travaux permettant la restauration de la végétation par
engazonnement des sites abimés par les travaux;

4 Tous les travaux permettant la réparation de tous les autres

dommages et dégats que I’entrepreneur a causés sur le site des
travaux, a la propriété publique ou privée touchée par ses travaux.

L'entrepreneur doit réparer tous les dommages causés lors de I'exécution de
ses travaux, et ce, a la satisfaction des propriétaires concernés et celle du
Représentant du Ministére. Le site des travaux doit étre remis dans un état
équivalent ou meilleur a celui existant avant le début des travaux.

Une tranche de 20 % du montant total soumissionné a ce poste sera payée avec le premier
décompte progressif, a la condition toutefois que les travaux soient débutés.

Les autres paiements progressifs sous ce poste seront payés a chaque décompte a un
pourcentage conforme a celui de I’avancement général des travaux pour ce décompte, sauf
pour la derniére tranche qui sera payée jusqu’a concurrence de 80 % de I’avancement
général des travaux.
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5 La derniére tranche de 20 % sera payée avec le paiement émis lors de I’émission du

«Certificat substantiel (provisoire) d’achévement des travaux ».

2 Poste 1.2 - Mesures de protection de I’environnement

1 Le prix au poste de paiement 1.2 du Bordereau de soumission est un prix global forfaitaire
pour compenser I’ensemble des frais encourus des mesures de protection de
I’environnement, conformément aux prescriptions des plans et devis.

2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1. Tout ce qui est décrit a la Section 01 35 43, Protection de I’environnement
tel que la préparation, la présentation et la mise en ceuvre du plan de
protection de I’environnement;

2. Lapréparation, la présentation et la mise en ceuvre :

Du plan d'urgence en cas de déversement;

Du plan de localisation des diverses installations de chantier;
Des plans des zones de travaux;

Du plan de prévention de la pollution de I'air;

Du plan de prévention de la contamination;

Du plan de gestion des eaux usees;

Du plan de désignation et de protection des terres humides et des
ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques;

.8 D’un plan de protection du caractére historique et patrimonial du
site.

3. Les mesures de protection des plantes;
4.  Les installations temporaires pour prévenir la pollution;

No o wiN

3 Une tranche de 20 % du montant total soumissionné a ce poste sera payée avec le premier
décompte progressif, a la condition toutefois que les travaux soient débutés.
4 Les autres paiements progressifs sous ce poste seront payés a chaque décompte a un

pourcentage conforme a celui de I’avancement général des travaux pour ce décompte.

3 Poste 1.3 — Barriére a sédiments

1 Le prix au poste de paiement 1.3 du Bordereau de soumission est un prix au métre linéaire
pour I’ensemble des frais encourus pour la mise en place de barriére a sédiments,
conformément aux prescriptions des plans et devis

2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
1.  La préparation, la présentation et la correction, si requises, du Plan de
travail;

2. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

3. La fourniture incluant le géotextile, le transport, la manutention,
I’entreposage et la mise en place;

(_4 Stantec
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4.  L’entretien et le maintien en place des barrieres pour la durée des travaux;
5. Le démantelement de la barriere a sédiments;
6.  Le nettoyage des lieux a la fin des travaux;
7. Toute dépense incidente

4 Poste 1.4 — Rideau de turbidité (confinement)

1 Le prix au poste de paiement 1.4 du Bordereau de soumission est un prix au métre linéaire
pour I’ensemble des frais encourus pour la mise en place d’un rideau de turbidité,
conformément aux prescriptions des plans et devis

2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  Lapréparation, la présentation et la correction, si requises, du Plan de travail
et des dessins d’atelier;

2. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

3. La fourniture, le transport, la manutention, I’entreposage et la mise en
ceuvre;

L’entretien et le maintien en place du rideau pour la durée des travaux;
Le démantelement du rideau;

Le nettoyage des lieux a la fin des travaux;

Toute dépense incidente.

N o gk

5 Poste 1.5 — Déboisement de la zone d’excavation

| Poste 1.5.1 a 1.5.5 - Déboisement d’arbres avec tronc supérieur a 50 mm de diameétre
(mesurer au Diamétre Hauteur Poitrine)

1.  Leprixaux postes de paiement 1.5.1 4 1.5.5 du Bordereau de soumission est
un prix unitaire pour I’ensemble des frais encourus pour le déboisement
d’arbres en fonction de leurs dimensions, conformément aux prescriptions
des plans et devis.

2. Ce poste concerne uniquement les arbres présents dans la zone d’excavation.
3. Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

A La préparation, la présentation et la correction, si requises, du Plan
de travail;

2 La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements
requis pour la réalisation des travaux;

3 La fourniture, le transport, la manutention, [I’entretien et
I’enlévement des accés requis pour le déboisement;

A4 Le déboisement des arbres identifiés par le Représentant du
Ministere;

5 Le chargement, le transport et la disposition des débris vers un site
conforme aux politiques en vigueur;

.6 Le nettoyage des lieux a la fin des travaux;
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T Toute dépense incidente.

.6 Poste 1.6 — L’enlévement, le peinturage et la remise en place de garde-corps

1 Le prix au poste de paiement 1.6 du Bordereau de soumission est un prix au métre linéaire
pour I’enlevement, le peinturage et la remise en place de garde-corps, conformément aux
prescriptions des plans et devis.

2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins
d’atelier, de la procédure de peinturage, des échantillons et des fiches
techniques requises;

2. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

3. L’enlévement, le transport, la manutention, I’entreposage des garde-corps;

4. La fourniture, la manutention, le transport et la mise en ceuvre des
matériaux;

5. Tous les frais engagés pour la préparation des surfaces;
6.  Le peinturage des garde-corps;

7.  Laremise en place des garde-corps, incluant les nouveaux ancrages de méme
dimension que I’existant;

8.  Mise a niveau des garde-corps, si nécessaire, avec coulis cimentaire;

9.  Encas de dommage, immédiatement remettre en état les éléments touchés et
aux frais de I’entrepreneur;

10.  Toute dépense incidente.

3 Poste 1.7 — Enlévement et remise en place des clotures grillagées a mailles de 1,8 m avec
barre de support (poteaux a 2,0 m c/c)
A4 Le prix au poste de paiement 1.7 du Bordereau de soumission est un prix au metre linéaire

pour I’enlévement et la remise en place des cl6tures grillagées a mailles, conformément
aux prescriptions des plans et devis.

5 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

2. L’enlévement, le transport, la manutention, I’entreposage des clotures
grillagées a mailles;

3. La fourniture, la manutention, le transport et la mise en ceuvre des
matériaux;

4.  Leremplacement des clotures grillagées a mailles par des cl6tures neuves du
méme modéle que I’existant t;

5. Leprix inclut la disposition des cl6tures existantes;
6.  Toute dépense incidente.

v Postes 1.8 — Plateformes et systéme d’acces
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1 Le prix au poste de paiement 1.8 du Bordereau de soumission est un prix unitaire par

métre linéaire d’intervention sur les murs pour la fourniture, la mise en place et
I’enlévement des plateformes et systeme d’accés, conformément aux prescriptions des
plans et devis. Le prix unitaire pour l'item passerelle (en métre linéaire) comprend
I’équivalent de la longueur d'intervention, peu importe le nombre de déplacements
verticaux requis. Seul I’équivalent de la longueur d’intervention sera payé. Si
I’entrepreneur met deux plateformes a deux hauteurs différentes sur un méme trongon de
réparation de 1m, une seule plateforme de 1m sera payée et non 2m.

2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins
d’atelier, ainsi que les calculs de conception;

2. La mobilisation de la main-d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

3. La fourniture, le transport, la manutention, la mise en place, I’entretien et
I’enlévement des plateformes et systémes d’acces;

4.  Toute dépense incidente.

2.2 Poste 2. — Remplacement du mur de couronnement

1 Poste 2.1 — Excavation (déblai 2e classe) et remblayage

A Le prix au poste de paiement 2.1 du Bordereau de soumission est un prix par mé pour les
matériaux excavés, mis en réserve et remblayés. Le volume est calculé selon un relevé
conjoint des excavations, conformément aux prescriptions des plans et devis.

2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

2. L’enlévement des souches et des racines au moins 200 mm au-dessous du
niveau du sol, leurs mises au rebut et la remise a niveau du terrain;

3. L’enlévement complet des racines présentes dans les zones d’excavation;
4.  L’asséchement et le drainage du fond d’excavation;

5. L’excavation, le chargement, le transport et la mise en réserve des matériaux
de déblais;

6. Le chargement, le transport et la mise en ceuvre des remblais avec les
matériaux de déblai;

7. Lacompaction des matériaux;
8.  Le nettoyage des lieux;
9.  Toute dépense incidente.

2 Postes 2.2 — Disposition des sols contaminés

A Poste 2.2.1 a 2.2.4 - Plages A-B, B-C, >C, >D.

1.  Le prix aux postes de paiement 2.2.1 a 2.2.4 du Bordereau de soumission
sont des prix a la tonne, de sol évacué, pour la disposition de sols contaminés

(_4 Stantec
Agence Parcs Canada
N/Réf. : 159000023 N° projet : CLAC-1455-06



Réfection de murs du Canal-de-Lachine PAIEMENT Section 01 29 00
Réparations et remplacement de murs de Page 7 de 19
couronnement (Secteurs 5.2; 6 et E-Bassin N°3) Mai 2017

de plage A-B , B-C, >C, >D conformément aux prescriptions des plans et

devis.
2. Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
A La disposition des sols contaminés de plage de contamination A-B,

B-C, >C et >D. Cette plage est déterminée selon les directives du
Représentant du Ministere.

2 Le transport hors du chantier et leur traitement selon les
prescriptions de la section 01 74 21, Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition;

3 Le nettoyage des lieux;
4 Toute dépense incidente.

3 Postes 2.3 — Demolition et/ou récupération couronnement effondré

1 Le prix au poste de paiement 2.3 du Bordereau de soumission est un prix au métre cube de
béton démoli, conformément aux prescriptions des plans et devis.

2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  Lapréparation, la présentation et la correction, si requises, du Plan de travail
concernant la démolition du mur;

2. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

3. Les traits de scie requis;

La démolition du béton défectueux et sain selon les indications du
Représentant du Ministere;

Le nettoyage et la préparation de surface,
Le nettoyage des aciers d’armature a conserver;
Le nettoyage du substrat de béton;

Le ramassage des matériaux de démolition, leur disposition hors du chantier
et leur traitement selon les prescriptions de la section 01 74 21, Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition;

9.  Toute dépense incidente.

o N oGO

4 Poste 2.4 — Armature galvanisée

A Le prix au poste de paiement 2.4 du Bordereau de soumission est un prix au kilogramme
d’acier selon les quantités placées dans les coffrages, conformément aux prescriptions des
plans et devis.

2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  Lapréparation, la présentation et la correction, si requises, du Plan de travail
concernant la pose des barres d’acier;

2. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

(_4 Stantec
Agence Parcs Canada
N/Réf. : 159000023 N° projet : CLAC-1455-06



Réfection de murs du Canal-de-Lachine PAIEMENT Section 01 29 00
Réparations et remplacement de murs de Page 8 de 19
couronnement (Secteurs 5.2; 6 et E-Bassin N°3) Mai 2017

3. La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins
d’atelier et du bordereau des armatures;

4.  Lafourniture des barres d’armature ainsi que le fagonnage de ceux-ci,
5. Lagalvanisation lorsque cela est stipulé aux plans et devis;
6.  Lapose des aciers d’armatures requis;
7. Toute dépense incidente.
5 Postes 2.5 — Ancrage chimique
1 Le prix au poste de paiement 2.5 du Bordereau de soumission est un prix a I’unité
d’ancrage chimique, conformément aux prescriptions des plans et devis.
2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins
d’atelier et de la fiche technique du produit chimique d’ancrage;

2. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

3. Le forage et le nettoyage des trous pour I’installation des ancrages
chimiques;

4.  La fourniture, la manutention, le transport et la mise en place des tiges
d’ancrages en acier et du produit chimique d’ancrage;

5. La réalisation des essais sur ancrages témoins, conformément a la section 03

3003;
6.  Toute dépense incidente.
3 Sont exclus de ce poste les items suivants :

1. Les ancrages, utilisés en remplacement des tirants de coffrage, servant a
maintenir en place les coffrages et qui sont requis pour la mise en place du
béton sur du béton existant, ces ancrages ne font I’objet d’aucun article au
bordereau et tous les frais engagés par I’entrepreneur pour la réalisation de
ces ouvrages sont inclus dans le prix des coffrages;

.6 Postes 2.6 — Béton coulé en place

| Le prix au poste 2.6 du Bordereau de soumission est un prix au métre cube de béton de
mur, les quantités sont calculées suivant les dimensions théoriques, conformément aux
prescriptions des plans et devis.

2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins
d’atelier, de la procédure de bétonnage, des fiches descriptives des mélanges
et des fiches technigues requises;

2. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

3. Lafourniture, I’installation et le démantelement des coffrages;
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4, La fourniture et I’installation des chanfreins;

5. Lafourniture et I’application d’agent de démoulage;

6.  Lafourniture et I’installation des tirants de coffrage;

7. Lafourniture et I’application du mortier de réparation a I’emplacement des
tirants de coffrage;

8.  Les ancrages, utilisés en remplacement des tirants de coffrage, servant a
maintenir en place les coffrages et qui sont requis pour la mise en place du
béton sur du béton existant.

9.  Lafourniture et la mise en place du fil de ligature en acier;

10. La fourniture, le transport, la manutention et la mise en place des drains 150
mm X 150 mm et tous les accessoires associes definis sur les plans;

11.  Lafourniture, le transport, la manutention et la mise en place des éléments
d’acier intégrés au béton, montrés aux dessins;

12. Le traitement du substrat avant le bétonnage;

13. La fourniture, la mise en ceuvre, la vibration, la finition, la cure humide du
béton;

14.  L’exécution des traits de scie montrés aux dessins;

15.  Le nettoyage des surfaces de béton adjacentes a la zone de bétonnage;

16.  Alafin des travaux, I’évacuation hors chantier des matériaux composant les
coffrages et la correction des réparations défectueuses;

17.  Finition du béton

18.  Le traitement des matériaux de surplus conformément aux prescriptions de la
section 01 74 21, Gestion et élimination des déchets de construction/
démolition;

19.  Toute dépense incidente.

7 Poste 2.7 — Bollards

(_4 Stantec
N/RéF. : 159000023

Le prix au poste de paiement 2.7 du Bordereau de soumission est un prix unitaire pour
I’enlévement, le peinturage et la remise en place des bollards, conformément aux
prescriptions des plans et devis.

Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.

La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins
d’atelier, de la procédure de peinturage, des échantillons et des fiches
techniques requises;

La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

L’enlévement, le transport, la manutention, I’entreposage des bollards;

La fourniture, la manutention, le transport et la mise en ceuvre des
matériaux;

Tous les frais engagés pour la préparation des surfaces;
Le peinturage des bollards;
La remise en place des bollards;
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8. En cas de dommage, immédiatement remettre en état les éléments touchés et
aux frais de I’entrepreneur;

9.  Tous les colts reliés aux travaux de la section 35 59 49 — Dispositifs
d’amarrage;

10.  Toute dépense incidente.
8 Postes 2.8 — Echelons

| Le prix au poste de paiement 2.8 du Bordereau de soumission est un prix unitaire pour la
mise en place de série d’échelons, conformément aux prescriptions des plans et devis.
2 Le poste échelon est composé du nombre équivalent de marches a la section existante. Il

inclut les trous a chacune des marches et sur le dessus du mur ainsi que I’acier d’armature
apparente, le support pour la mise en place et toutes dépenses incidentes

3 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins
d’atelier, des échantillons et des fiches techniques requises;

2. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

3. Lafourniture, le transport, la manutention et la mise en place des échelons,
tel que I’existant;

4.  Toute dépense incidente.

9 Poste 2.9- Matériaux emprunt type 1, MG-20

A Le prix aux postes de paiement 2.9 du Bordereau de soumission est un prix a la tonne pour
les matériaux d’emprunt, conformément aux prescriptions des plans et devis.
2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1. Ce poste concerne les matériaux qui remplacent les matériaux jugés
impropres par le Représentant du Ministere.

2. Letransport des matériaux d’emprunt jusqu’au chantier.

3. L’achat et la mise en place des matériaux d’emprunt selon les plans, les
devis et les directives du Représentant du Ministeére.

4, La compaction;
5.  Le nettoyage des lieux;
6.  Toute dépense incidente.

10 Postes 2.10 — Béton pour dalle de propreté (Béton 1 Mpa)

1 Le prix aux postes de paiement 2.10 du Bordereau de soumission est un prix au metre
cube pour le béton remblai, conformément aux prescriptions des plans et devis ainsi que
selon les directives du Représentant du Ministére.

2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins
d’atelier, de la procédure de bétonnage, des fiches descriptives des mélanges
et des fiches techniques requises;

2. Lafourniture, I’installation et le démantelement des coffrages;
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3. Letransport du béton pour dalle de propreté jusqu’au chantier.

4. L’achat et la mise en place du béton pour dalle de propreté selon les plans et
devis.

5. Letraitement des matériaux de surplus conformément aux prescriptions de la
section 01 74 21, Gestion et élimination des déchets de construction/
démolition;

6.  Le nettoyage des lieux;

7. Toute dépense incidente.

A1 Postes 2.11 — Drain perforé 150 mm et géotextile, PCV (type 1) ou PCV COEX (type 1) ou
PE (type 2), 180 kPa min.

| Le prix au poste de paiement 2.11 du Bordereau de soumission est un prix au metre
linéaire pour le drain perforé, conformément aux prescriptions des plans et devis.
2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1. La fourniture des matériaux, I’installation des drains incluant la mise en
place du géotextile, la préparation de la fondation, le coussin de support en
pierre nette, le raccordement des éléments et tous les accessoires requis a la
pose de ceux-ci tels que des joints entre les différentes sections;

2. Le nettoyage des lieux;
3. Toute dépense incidente.

A2 Postes 2.12— Terre végeétale

1 Le prix au poste de paiement 2.12 du Bordereau de soumission est un prix au métre carre,
en fonction de la superficie recouverte conformément aux prescriptions des plans et devis.
2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
1.  Le décapage, le chargement, le transport et la mise en réserve de la terre
vegetale;

2. La fourniture du matériau, le chargement, le transport, I’épandage, le
nivelage, I’épierrage, I’enlévement des débris ligneux et des déchets ainsi
gue les amendements nécessaires pour rendre le matériau conforme selon les
plans et devis;

3. Lapréparation du sol d'assise pour la mise en place de la terre végétale;
4.  Lechargement, le transport et la mise en ceuvre de la terre végétale;
5. Toute dépense incidente.

13 Postes 2.13 — Ensemencement hydraulique

1 Le prix aux postes de paiement 2.13 du Bordereau de soumission est un prix au métre
carré pour I’ensemencement hydraulique, conformément aux prescriptions des plans et
devis.

2 Mesurer I'ensemencement hydraulique en métres carrés de superficie ensemencée, pour
chacun des mélanges.

3 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1. La fourniture, la mise en ceuvre des matériaux selon les plans et les
directives du Représentant du Ministere;
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2. La reprise de I’engazonnement des portions des surfaces recouvertes par
moins de 75 % de pousse d’une hauteur de 150 mm

3. Leszones ou le mélange sera incorporé dans la pelouse existante ne seront
pas prises en compte aux fins de paiement.

4. Le nettoyage des lieux;
5. Toute dépense incidente

A4 Il est & noter que seulement la surface se situant au-dessus de la tranchée excavée est
incluse dans ce poste de paiement. Les colits reliés a toutes les autres surfaces abimées par
les travaux sont considérés comme des frais divers et sont inclus dans le prix de la remise
en état des lieux.

14 Postes 2.14 — Géotextile

1 Le prix au poste de paiement 2.14 du Bordereau de soumission est un prix au metre carré
selon la superficie réelle recouverte, sans addition pour les chevauchements, pour le
géotextile requis pour les excavations, conformément aux prescriptions des plans et devis.

2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1. La fourniture I’entreposage, la manutention, le transport, la pose,
I’assemblage des nappes, les ancrages de fixation, la mise en ceuvre des
matériaux selon les plans et devis;

2. Le nettoyage ainsi que le régalage;
3. Toute dépense incidente.

2.3 Poste 3. — Réparation sans surépaisseur du mur de couronnement
1 Postes 3.1 — Béton coulé en place ; Type XIV-R ou XIV-S (autoplagant)

1 Le prix au poste de paiement 3.1 du Bordereau de soumission est un prix au métre cube de
béton de mur, les quantités sont calculées selon les quantités réelles mise en place,
conformément aux prescriptions des plans et devis.

2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  Lapréparation, la présentation et la correction, si requises, du Plan de travail
concernant la démolition du mur; des dessins d’atelier, de la procédure de
bétonnage, des fiches descriptives des mélanges et des fiches techniques
requises;

2. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

3. La démolition du béton défectueux et sain selon les indications du
Représentant du Ministere;

4, L’excavation de 300 mm a I’arriére du mur, le cas échéant;
5. Le chargement, le transport et la mise en réserve des matériaux de déblai;

6. Le chargement, le transport et la mise en ceuvre du remblai avec les
matériaux de déblai;

7. Lestraits de scie requis;
8.  Le nettoyage des aciers d’armature a conserver;
9.  Le nettoyage du substrat de béton;
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10. La fourniture, I’installation et le démantélement des coffrages et des tirants

de coffrage;

11.  Lafourniture et I’installation des chanfreins;

12.  Lafourniture et I’application d’agent de démoulage;

13.  Lafourniture et I’application du mortier de réparation a I’emplacement des
tirants de coffrage;

14.  Lafourniture, le transport, la manutention et la mise en place des éléments
d’acier intégrés au béton, montrés aux dessins;

15. La fourniture, la mise en ceuvre, la vibration, la finition, la cure humide du
béton;

16.  Le traitement des matériaux des matériaux de démolition et de surplus
conformément aux prescriptions de la section 01 74 21, Gestion et
élimination des déchets de construction/ démolition;

17.  Toute dépense incidente.

2 Poste 3.2 — Démolition et reconstruction du chasse-roue (B3-A-01A)
| Le prix au poste de paiement 3.2 du Bordereau de soumission est un prix au métre linéaire,
conformément aux prescriptions des plans et devis.
2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
1.  La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;
2. La démolition du béton du chasse-roue existant;
3. Le chargement, le transport et la mise en réserve des matériaux démolis;
4.  Le nettoyage des aciers d’armature a conserver (si requis);
5. La fourniture, I’installation et le démantélement des coffrages;
6. La fourniture, la mise en ceuvre, la vibration, la finition, la cure humide du
béton;
7. L’exécution des traits de scie montrés aux dessins;
8.  Alafindes travaux, I’évacuation hors chantier des matériaux composant les
coffrages et la correction des réparations défectueuses;
9.  Toute dépense incidente.
3 Poste 3.3 — Armature galvanisée
1 Le prix au poste de paiement 3.3 du Bordereau de soumission est un prix au kilogramme
d’acier selon les quantités placées dans les coffrages, conformément aux prescriptions des
plans et devis.
2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
1. Lapréparation, la présentation et la correction, si requises, du Plan de
travail concernant la pose des barres d’acier;
2. Lamobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;
(_4 Stantec
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3. Lapréparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins
d’atelier et du bordereau des armatures;

4.  Lafourniture des barres d’armature ainsi que le fagonnage de ceux-ci,
5. Lagalvanisation lorsque cela est stipulé aux plans et devis;
6.  Lapose des aciers d’armatures requis;
7. Toute dépense incidente.
4 Postes 3.4 — Ancrage chimique
1 Le prix au poste de paiement 3.4 du Bordereau de soumission est un prix a I’unité
d’ancrage chimique, conformément aux prescriptions des plans et devis.
2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  Lapréparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins
d’atelier et de la fiche technique du produit chimique d’ancrage;

2. Lamobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des equipements requis
pour la réalisation des travaux;

3. Le forage et le nettoyage des trous pour I’installation des ancrages
chimiques;

4.  Lafourniture, la manutention, le transport et la mise en place des tiges
d’ancrages en acier et du produit chimique d’ancrage;

5. La réalisation des essais sur ancrages témoins, conformément a la section
03 30 03;

6.  Toute dépense incidente.
5 Poste 3.5 — Bollards

A Le prix au poste de paiement 3.5 du Bordereau de soumission est un prix unitaire pour le
peinturage des bollards, conformément aux prescriptions des plans et devis.
2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins
d’atelier, de la procédure de peinturage, des échantillons et des fiches
techniques requises;

2. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

3. La fourniture, la manutention, le transport et la mise en ceuvre des
matériaux;

4.  Tous les frais engagés pour la préparation des surfaces;

5. Le peinturage des bollards en place;

6.  Tous les colts reliés aux travaux de la section 35 59 49 — Dispositifs
d’amarrage;

7. Toute dépense incidente.
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6 Postes 3.6 — Echelons
1 Le prix au poste de paiement 3.6 du Bordereau de soumission est un prix unitaire pour la
mise en place de série d’échelons, conformément aux prescriptions des plans et devis.
2 Le poste échelon est composé du nombre équivalent de marches a la section existante. |l

inclut les trous a chacune des marches et sur le dessus du mur ainsi que I’acier d’armature
apparente, tel que décrit aux plans. Le prix couvre également le support pour la mise en
place et toutes dépenses incidentes

3 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins
d’atelier, des échantillons et des fiches techniques requises;

2. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

3. Lafourniture, le transport, la manutention et la mise en place des échelons;
4.  Toute dépense incidente.

4 Postes 3.7 — Ensemencement hydraulique

A Le prix aux postes de paiement 3.7 du Bordereau de soumission est un prix au métre carré
pour I’ensemencement hydraulique sur un meétre de largeur, conformément aux
prescriptions des plans et devis.

2 Mesurer I'ensemencement hydraulique en métres carrés de superficie ensemencée, pour
chacun des mélanges.
3 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  La fourniture, la mise en ceuvre des matériaux selon les plans et les
directives du Représentant du Ministére;

2.  La reprise de I’engazonnement des portions des surfaces recouvertes par
moins de 75 % de pousse d’une hauteur de 150 mm

3. Leszones ou le mélange sera incorporé dans la pelouse existante ne seront
pas prises en compte aux fins de paiement.

4.  Le nettoyage des lieux;
5.  Toute dépense incidente

4 Il est a noter que seulement la surface se situant au-dessus de la tranchée excavée est
incluse dans ce poste de paiement. Les codts reliés a toutes les autres surfaces abimées
par les travaux sont considérés comme des frais divers et sont inclus dans le prix de la
remise en état des lieux.

2.4 Poste 4. — Fourniture spécialisée

1 Poste 4.1 — Borne d’arpentage

1 Le prix au poste de paiement 4.1 du Bordereau de soumission est un prix unitaire pour
I’ensemble des frais encourus pour la fourniture et I’installation d’une borne d’arpentage,
conformément aux prescriptions du devis et des dessins ainsi que selon les directives du
Surveillant des travaux.

2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
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1. La préparation, la présentation et la correction, si requises de la fiche
technique de la borne d’arpentage.
2. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;
3. La fourniture, la manutention, le transport et I’installation de la borne;
4. Toute dépense incidente.
2.5 Poste 5. — Maintien de la circulation et signalisation temporaire
1 Poste 5.1- Maintien de la circulation et signalisation temporaire
1 Le prix au poste de paiement 5.1, est un prix & la journée pour le maintien de la circulation
et signalisation temporaire, conformément aux prescriptions des plans et devis.
2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  Le maintien de la circulation et de la signalisation temporaire sur la piste
cyclable tel qu’illustré au plan CLAC-(1455-06) ;

2. La préparation de tous les plans de signalisation signés et scellés par un
ingénieur membre de I’Ordre des Ingénieurs du Québec ;

3. La mobilisation des accés aux aires de travail, leur maintien et leur
démantelement ;

4. Le maintien des accés aux propriétes ;
5. Lafourniture de signaleurs au besoin ;

6.  Lafourniture, la mobilisation, le maintien, I’entretien, le remplacement en
cas de bris ou de vandalisme, la mise en fonction ou hors fonction, le
déplacement et la démobilisation de la signalisation temporaire nécessaire a
I’exécution des travaux sur I’ensemble du chantier conformément aux
exigences du tome V du Ministere ;

7. L’entretien de lasignalisation et des voies de circulation sur la piste cyclable,
y compris les inspections demandées;

8.  Lasignalisation temporaire, les équipements et la main-d’ceuvre requis pour
I’exécution compléte de tous les travaux ;

9. Le marquage temporaire requis pour le maintien de la piste cyclable
conformément au plan CLAC-(1455-06) ;

10. Lamaodification de la signalisation existante et la remise en état des lieux a la
fin des travaux;

11. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils, de la machinerie et les
véhicules nécessairement a la réalisation des travaux;

12.  Les fermetures de la piste cyclable avec signaleurs requises pour la mise en
place et le démantélement du chemin de déviation et des aires de travail
montré au plan CLAC-(1455-06);

13.  Ainsi que les autres frais relatifs aux exigences particuliéres de maintien de
la circulation sur la piste cyclable, tels que définis au plan CLAC-(1455-06);

14.  Toute dépense incidente.
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2 Poste 5.2 — Déviation temporaire de la piste cyclable
1 Le prix au poste de paiement 5.2, est un prix forfaitaire global pour la mise en place de la
déviation temporaire de la piste cyclable, conformément aux prescriptions des plans et
devis.
2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1.  La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux temporaires;

2. Le transport et la fourniture de tous les matériaux jusqu’au chantier
(Geotextile, sable, MG-20, enrobé temporaire, etc.);

3. Lacompaction des matériaux;

4.  Le démantélement de la déviation temporaire a la fin des travaux de
réparation des murs ;

5. Le transport et la mise en rebut des matériaux ;

6.  Le nettoyage des lieux aprés le démantelement ;

7. Toute dépense incidente.

3 Poste 5.3 - Panneaux spéciaux
1 Le prix au poste de paiement 5.3 est un prix au métre carré pour les panneaux spéeciaux
conformes et installés, conformément aux prescriptions des plans et devis.
2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1. La préparation, la présentation et la correction, si nécessaire, des dessins
d’atelier signés et scellés par un ingénieur membre en régle de I’Ordre des
ingénieurs du Québec;

2. L’obtention de toutes les attestations requises;

3. La fourniture, le faconnage, le transport et la manutention des matériaux
requis pour la mise en ceuvre des panneaux spéciaux;

4.  La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour I’exécution des travaux;

5. Lafourniture des accessoires requis pour I’installation des panneaux tels que
poteaux, contreventements, quincaillerie;

6.  Lamiseen ceuvre, I’entretien, le remplacement en cas d’accident, de brisou
de vandalisme de panneau spécial;

7.  Ladémobilisation de panneau spécial a la fin des travaux;

8.  La mise du panneau de signalisation en fonction ou hors fonction, aussi
souvent que requis;

9.  Lasignalisation temporaire requise lors des opérations;

10.  Toute dépense incidente.
(_4 Stantec
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2.6 Poste 6. — Provision pour conditions d’hiver — Bétonnage par temps froid

1 Poste 6.1 — Abri temporaire pour travaux de bétonnage

(_4 Stantec

Le prix au poste de paiement 6.1 du Bordereau de soumission est un prix au métre linéaire
pour compenser I’ensemble des frais encourus pour I’abri temporaire pour travaux de
bétonnage, conformément aux prescriptions des plans et devis.

L’abri temporaire est payable seulement s’il est requis, par écrit, par le Représentant du
Ministere.
Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1. Lapréparation, la présentation et la correction, si requises de la description
de I’abri.

2. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

3. La fourniture, la manutention et le transport des matériaux requis pour
construire I’abri;

4, L’installation, I’entretien durant les travaux et le démantélement a la fin des
travaux de I’abri temporaire;

5. Le chauffage de I’abri temporaire durant la réalisation des travaux;
6.  Le transport hors du chantier des matériaux;
7. Toute dépense incidente.

Le prix soumissionneé est payé comme sulit :

1. 60 % du montant aprés le montage de I’abri a la satisfaction du Représentant
du Ministere;

2. 40 % du montant aprés I’évacuation des matériaux ayant composé I’abri,
hors du chantier.

Poste 6.2 — Isolant (RSI 0,40 par couche)

Le prix au poste de paiement 6.2 du Bordereau de soumission est un prix au métre carré de
surface de nouveau béton non coffré recouverte d’isolant, conformément aux prescriptions
des plans et devis.

Les couches d’isolant sont payables seulement si elles sont requises, par écrit, par le
Représentant du Ministere.

Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1. Lapréparation, la présentation et la correction, si requises de la description
de la composition de la couche d’isolant;

2. La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;

3. La fourniture, la manutention, le transport, la mise en place, I’entretien
durant les travaux, I’enlévement et I’évacuation a la fin des travaux des
couches d’isolant;

4.  Les frais liés a la protection par isolant de béton requis a la suite de la
correction de travaux défectueux sont a la charge de I’Entrepreneur.

5. Toute dépense incidente.

Agence Parcs Canada
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4 Le prix soumissionné est payé comme suit :

1. 60 % du montant aprés I’installation des couches d’isolant demandées;
2. 40 % du montant aprés I’évacuation des matériaux isolant, hors du chantier.

3 Poste 6.3 - Chauffage des constituants du béton

1 Le poste de paiement 6.3 du Bordereau de soumission est un prix au métre cube de béton
ou de coulis cimentaire mis en place dont les constituants sont chauffés conformément aux
prescriptions des plans et devis.

2 Le prix couvre notamment ce qui suit sans toutefois s’y limiter :

1.  Le chauffage de I’eau de gachage (entre 40°C et 80°C) utilisée pour la
fabrication du béton;

2. Le chauffage des granulats pour éliminer les morceaux gelés, la neige et la
glace;

3. Lesfrais liés au chauffage des constituants du béton ou du coulis sans retrait
requis a la suite de la correction de travaux défectueux sont a la charge de
I’Entrepreneur;

4.  Toute dépense incidente.

FIN DE LA SECTION

Q) Stantec
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure
2 Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton
3 Section 03 20 00 — Armatures pour béton
A4 Section 03 30 00 — Béton coulé en place
5 Section 03 30 03 — Réparation de béton
.6 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques
T Section 09 97 17 — Peinturage de surface extérieure en métal
8 Section 31 05 16 — Granulats
9 Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement
10 Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
11 Section 31 32 19 — Géotextile
A2 Section 31 04 31 — Ouvrages historiques/Etaiement/contreventement et reprise en sous-
euvre
13 Section 32 91 19.13 — Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
14 Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique
15 Section 35 59 29 — Dispositifs d'amarrage
1.2 PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
1 Les frais encourus pour les réunions de projet doivent étre inclus dans le prix
soumissionné a chaque poste de paiement concerné du Bordereau de soumission.
1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES
1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, a toutes
les deux (2) semaines.
2 Le Représentant du Ministére prépare I’ordre du jour de chaque réunion.
3 Le Représentant du Ministere avise par écrit I’Entrepreneur, le Gestionnaire de I’Agence
Parcs Canada (APC) ainsi que I'Ingénieur concepteur, lorsque requis, de la tenue d'une
réunion au moins cing (5) jours avant la date prévue.
4 Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires.
5 Le Représentant du Ministére préside les réunions de projet.
(_4 Stantec

Agence Parcs Canada

N/Réf. : 159000023 N° projet : CLAC-1455-06



Réfection de murs du Canal-de-Lachine REUNIONS DE PROJET Section 01 31 19

Réparations et remplacement de murs de Page 2 de 4
couronnement (Secteurs 5.2; 6 et E-Bassin N°3) Mai 2017
6 Le Représentant du Ministere rédige le procés-verbal des réunions. Il y indique toutes les

guestions et les décisions importantes. Il précise les actions entreprises par les différentes
parties.

T Des copies du procés-verbal sont distribuées aux participants et aux parties concernees
absentes de la réunion dans les cing (5) jours suivant la tenue de la réunion.

8 Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent
aux réunions de projet doivent étre habilités et autorisés a intervenir au nom des parties
qu'ils représentent.

1.4 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

1 Dans les quinze (15) jours suivant I’émission de la lettre d’octroi du contrat, le
Représentant du Ministere organise une réunion de démarrage afin de discuter des
procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune des parties.

2 Doivent étre présents a cette réunion : le Gestionnaire de I’APC, I'Ingénieur-concepteur,
le Représentant du Ministére ainsi que I'Entrepreneur et ses sous-traitants principaux.

3 Le Représentant du Ministére doit déterminer le moment et I'emplacement de la réunion
et avise les parties concernées au moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.

A4 Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux
documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

5 Points devant figurer a I'ordre du jour de la réunion de démarrage :

1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

Calendrier des travaux.

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 — Documents / échantillons a
soumettre.

A4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,
les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clétures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

Calendrier de livraison des matériaux prescrits, pour chacun des ouvrages.

6 Sécurité sur le chantier, selon la section 0156 00 - Ouvrages d'accés et de
protection temporaires.

T Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, heures supplémentaires et autres modalités administratives.

Produits fournis par le Maitre d'ouvrage.

9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents/
échantillons a soumettre.

10 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties.

(_4 Stantec
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A1 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
12 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.

13 Assurances, relevés des polices.

14 Dessins d’atelier et plan d’aménagement

15 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Le Représentant du Ministere établit un calendrier de réunions qui se tiendront toutes les

deux (2) semaines durant le déroulement des travaux jusqu’a l'achévement de ces

derniers.

Doivent étre présents a ces réunions : I’Entrepreneur et ses principaux sous-traitants

participant aux travaux, le Gestionnaire de I’APC et le Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministére avise les parties au moins cing (5) jours avant la tenue des

réunions.

L’entrepreneur doit transmettre au représentant du ministére un échéancier de

I’avancement réel des travaux au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue des

réunions. Cet échéancier doit permettre de comparer I’avancement réel versus

I’échéancier de base.

Le Représentant du Ministere rédige le proces-verbal de ces réunions et les transmet aux

participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les cing (5) jours

suivant la tenue de chacune.

Points devant figurer a I'ordre du jour :

1 Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.

2 Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.

3 Observations sur place des problémes et conflits.

4 Santé et sécurite.

5 Problemes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

.6 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

v Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

8 Reévision du calendrier des travaux.

9 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

.10 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
acceélération du processus au besoin.

A1 Maintien des normes de qualité.

(_4 Stantec
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A2 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

13 Divers.
1.6 REUNIONS PREALABLES A LA MISE EN OEUVRE
Doivent étre présents a ces réunions : I’Entrepreneur, notamment I’ingénieur qui a signé
la procédure et ses principaux sous-traitants participant aux travaux, le Représentant du
Laboratoire d’essai et le Représentant du Ministere.
Le Représentant du Ministére avise les parties au moins cing (5) jours avant la tenue des
réunions.
La réunion n’a lieu qu’une fois la procédure de travail jugée compléte par le Représentant
du Ministére. L’ordre du jour de la réunion doit prévoir, notamment, la revue de la
procédure et des exigences contractuelles relatives a la mise en ceuvre.
FIN DE LA SECTION
Q) Stantec
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Partie 1 Général

11 DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d’un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un codt prévu et des besoins en ressources prévus. Les
activités peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d’exécution d’un projet. Dans le diagramme & barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est génére a partir d’un systeme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chdémées) pour I’exécution d’une activité ou d’un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d’ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
I’achevement d’un produit (livrable) important.

Calendrier d’exécution : Dates fixées pour I’exécution des activités et I’atteinte des
jalons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a I’atteinte
des jalons d’un projet. Le processus de suivi et de contrle repose sur le calendrier
d’exécution pour la réalisation et le contrdle des activités; c’est lui qui définit les
décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement — Planification, suivi et controle de projet : Systéeme global géré par le
Représentant du Ministere et visant a assurer le suivi de I’exécution des travaux en regard
d’étapes ou de jalons déterminés.

1.2 EXIGENCES
S’assurer que le plan d’ensemble et le calendrier d’exécution sont exploitables et qu’ils
respectent la durée prescrite du contrat.
Le plan d’ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

(_4 Stantec
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3 Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre

I’établissement de rapports d’avancement.

A4 L attribution du contrat ou la date de debut des travaux, la cadence d’avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d’achevement et du certificat définitif
d’achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard sept (7) jours ouvrables aprés
I’attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d’ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d’avancement.

3 Soumettre le calendrier d’exécution au Représentant du Ministére au plus tard cing (5)
jours ouvrables apres I’acceptation du plan d’ensemble.

1.4 JALONS DU PROJET
1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution, selon les travaux prévus au Bordereau de soumission :
1 Réparation sans surépaisseur des murs de couronnement béton;
2 Remplacement des murs de couronnement béton;
3 Tous autres travaux prévus dans les plans et devis ainsi que le Bordereau de
soumission.
15 PLAN D'ENSEMBLE

1 Structurer le calendrier d’exécution de maniere a permettre la planification, I’organisation
et I’exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

2 Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra & I’Entrepreneur au
plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables apres I’avoir regu.

A4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d’ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

(_4 Stantec
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1.6 CALENDRIER D'EXECUTION

1 Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

2 Le calendrier d'exécution detaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux

activités ci-apres.
Attribution du contrat;
Dessins d'atelier, échantillons;
Permis;
Mobilisation/Demobilisation;
Minimalement une tache pour chacun des articles du bordereau
Toutes les autres taches et livrables requis.

o s wWN R

1.7 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1 Mettre le calendrier d’exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniére qu’il refléte
les modifications aux activités, I’achévement des activités ainsi que les activités en cours
d’exécution.

2 Joindre au calendrier d’exécution un rapport narratif qui indique I’état d’avancement des
travaux, compare I’avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d’atténuation possibles.

1.8 REUNIONS DE PROJET
1 Tenir les réunions conformément & la section 01 31 19 — Réunions de projet.
2 Discuter du calendrier d’exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;

identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

3 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

FIN DE LA SECTION

(_4 Stantec
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure

2 Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton

3 Section 03 20 00 — Armatures pour béton

4 Section 03 30 00 — Béton coulé en place

5 Section 03 30 03 — Réparation de béton

.6 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

T Section 09 97 17 — Peinturage de surface extérieure en métal

8 Section 31 05 16 — Granulats

9 Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement

10 Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage

11 Section 31 32 19 — Geotextile

A2 Section 31 04 31 — Ouvrages historiques/Etaiement/contreventement et reprise en sous-
euvre

13 Section 32 91 19.13 — Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition

14 Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique

15 Section 35 59 29 - Dispositifs d'amarrage

1.2 REFERENCES

A Sans objet.

1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES

a1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépbt de documents et
d'échantillons avant que I'examen de lI'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent &tre exprimées en unités métriques (SI).

4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

(_4 Stantec
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5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du

.10
A1

12

14

(_4 Stantec

Ministere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

Effectuer un relevé détaillé des sections de mur a réparer ou remplacer. Déterminer le
profil exact des murs existants et valider leurs dimensions réelles. Soumettre des dessins
d’atelier détaillé montrant les profils existant ainsi que les profils finaux pour chague type
de mur.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux

DESSINS D'ATELIER, PROCEDURE DE TRAVAIL, FICHES TECHNIQUES ET
FICHES DESCRIPTIVES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

L'Entrepreneur doit présenter des dessins d'atelier ou des fiches techniques pour tous les
matériaux qu'il entend utiliser.

Les dessins et les procédures doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu et membre en régle de I’Ordre des ingénieurs du Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins du projet.
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des travaux assujettis a cette exigence.

.6 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministéere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

T Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

8 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

.6 Référer aux plans et devis

9 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :

1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;

4 L’estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuves, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le réglage;
4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
5 les caractéristiques de performance;
.6 les normes de référence;
7 la masse opérationnelle;
8 les schémas de céblage;
9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.
(_4 Stantec
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erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, une (1) copie papier est retournée, et les travaux de faconnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de faconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par I’Agence Parcs Canada (APC) vise uniquement a
veérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

| Cet examen ne signifie pas que APC approuve les dessins d'atelier, responsabilité
qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier
de l'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des dessins d'atelier
prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministeére.

Effectuer un relevé détaillé des sections de mur a réparer ou remplacer. Déterminer le
profil exact des murs existants et valider leurs dimensions réelles. Soumettre des dessins
d’atelier détaillés montrant les profils existants ainsi que les profils finaux proposes pour
chaque type de mur.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des fiches
techniques et/ou des fiches descriptives de la documentation du fabricant prescrite dans
les sections techniques du devis et exigée par le Représentant du Ministére.

Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des instructions du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministére.

1 Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systemes, y compris des notices particulieres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

ECHANTILLONS

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 014500 -
Contr6le de la qualité.
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trois (3) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laguelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

RAPPORTS DES ESSAIS

Soumettre au Représentant du Ministére, au moins deux (2) semaines avant le début des
travaux assujettis a cette exigence, deux (2) copies imprimées et une (1) copie
électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministere.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systemes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les cing (5) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des rapports des
controles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministere.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

ATTESTATION DE CONFORMITE

Lorsgqu’une attestation de conformité est exigée aux plans et devis, I’entrepreneur doit
faire les inspections des ouvrages et remettre les copies des attestations de conformité au
Représentant du Ministeére aprés la construction et I'inspection des ouvrages et pendant
les travaux.

L’attestation de conformité doit porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu et membre en régle de I’Ordre des ingénieurs du Québec.
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prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du
Ministére.

CERTIFICATS

Lorsqu’une certification est exigée aux plans et devis, I’entrepreneur doit remettre les
copies du certificat au Représentant du Ministere au moins sept (7) jours avant le debut
des travaux assujettis a cette exigence. Le certificat doit étre valide pour la durée de ces
travaux

Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie electronique des certificats
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministeére.

| Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.
QUALIFICATION MAIN D’EUVRE

Lorsqu’une qualification est exigée aux plans et devis, I’entrepreneur doit remettre une
copie du certificat au Représentant du Ministére au moins sept (7) jours avant le début
des travaux assujettis a cette exigence. Le certificat doit étre valide pour la durée de ces
travaux

Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des certificats de
qualification de la main-d’ceuvre prescrits dans les sections techniques du devis et exigés
par le Représentant du Ministére.

SOURCE D’APPROVISIONNEMENT

Soumettre au Représentant du Ministére, quatre (4) semaines avant les livraisons et/ou le
début des travaux assujettis a cette exigence, le nom, I’adresse du fabricant.

FICHES D’EXPLOITATION

Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des fiches
d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections technigques du devis et exigées par
le Représentant du Ministeére.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage

REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CGSB 51-GP-51M-[81], Feuille de polyéthyléne pour batiments.

Loi sur le transport des marchandises dangereuses (1999)

Documentation du Conseil canadien des ministres de I'Environnement (CCME)

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons & soumettre.

Soumettre, avant le début des travaux, un plan détaillé de la gestion des déchets
dangereux. Tous les mois, fournir la documentation écrite concernant les inspections
hebdomadaires des déchets dangereux, section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Documents a soumettre pour les réunions sur l'avancement des travaux : présenter les
documents ci-aprés au moins 24 heures avant la tenue de la réunion.

1 Calendrier a jour de lI'avancement des travaux, indiquant le détail des activités.
Joindre les résultats de I'examen de I'avancement des travaux indiquant le respect
ou non des dates précédemment déterminées pour le début et la fin des diverses
étapes des travaux, les problémes majeurs et les mesures correctives adoptées, les
rapports d'accidents, les bris de matériel et I'enlévement de matériaux et de
matériels.

2 Copies des manifestes de transport, des cartes des heures de service et des regus
établis par l'organisme se chargeant de I'élimination des déchets retirés de la zone
de travail.

3 Relevés hebdomadaires des accés au site et a la zone de travail, contenant de
I'information sur l'accés des travailleurs et des visiteurs.

A4 Carnets hebdomadaires faisant état des contréles techniques.

5 Toute autre information requise par le Représentant du Ministére des travaux ou
qui peut étre jointe a l'ordre du jour de la prochaine réunion sur I'avancement des
travaux.

Implantation du site : Au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre
d'exécution, et avant la mobilisation du chantier, soumettre les dessins d'implantation du
site illustrant les conditions et les installations existantes, les installations de construction
et les protections et accés temporaires fournis par I'Entrepreneur, y compris ce qui suit :

1 Aires de décontamination de I'équipement et des personnes.
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circulation. Se reporter a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection
temporaires pour connaitre les exigences relatives a la régulation de la

circulation.

3 Aires de regroupement de I'équipement et des matériels.

4 Aires de mise en dépbt des sols et aires de mise en dépbt des déchets de
démolition.

5 Zones d'exclusion, zones de réduction des contaminants et autres zones prescrites
par I'Entrepreneur dans son plan de santé et de sécurité particulier au site.

.6 Travaux de nivellement, y compris les profils, requis pour la construction des
installations temporaires.

T Aiires de stockage des eaux usées.

Aire de décontamination de I'équipement : Soumettre le projet d'aire de décontamination
de I'équipement au Représentant du Ministére , aux fins d'examen, avant le début des
travaux de construction.

Soumettre la documentation certifiant que les employés chargés de manipuler et
d'éliminer les matiéres dangereuses ont été formés, évalués et certifiés et exécutent de
facon efficace les taches qui leur sont assignées, conformément a la section 01 35 29.14 -
Santé et sécurité sur les sites contaminés.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Mettre en place des mesures contre l'érosion et contre le transport des sédiments,
conformément a la section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

L'élimination des déchets, des débris et des matériaux de rebut doit étre effectuée en
conformité des lois, des ordonnances, des codes et des réglements fédéraux, provinciaux
et locaux contre la pollution.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences minimales des lois et réglements fédéraux et
provinciaux applicables, ou les dépasser.

1 L'Entrepreneur doit s'assurer de respecter les modifications apportées aux lois et
aux reglements, une fois celles-ci mises en ceuvre.

Si les exigences des organismes de réglementation dépassent la portée des travaux ou
sont en conflit avec certaines exigences contractuelles spécifiques, aviser immédiatement
le Représentant du Ministere.

ORDONNANCEMENT ET CALENDRIER D'EXECUTION DES TRAVAUX

Il est interdit de commencer des travaux comportant un contact avec des matériaux et des
matériels susceptibles d'étre contaminés, avant que les installations de décontamination
soient opérationnelles et approuvées par le Représentant du Ministere.

INSTALLATION DE DECONTAMINATION DE L'EQUIPEMENT

Avant de commencer des travaux comportant un contact de I'équipement avec des
matériaux ou des matériels susceptibles d'étre contaminés, prévoir une aire de
décontamination.
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décontamination & haute pression, a faible debit, équipée d'un réservoir d'eau intégré et
d'un systeme de mise en pression; l'eau doit sortir de l'ajutage a une température de
80 degreés Celsius, sous une pression de 1035 kPa.

Fournir, faire fonctionner et entretenir I'équipement, les pompes et les canalisations
nécessaires pour collecter et confiner les eaux usées et les sédiments résultant de la
décontamination de I'équipement et pour transférer les matériaux/matériels vers des
installations d'entreposage approuvées.

INSTALLATION DE MISE EN DEPOT DES SOLS

Fournir, utiliser et entretenir des installations de stockage/mise en dépot selon les besoins
et avec I’autorisation du Représentant du Ministére.

Recouvrir le terrain d'une membrane aux endroits qui serviront & la mise en dép6t, afin
d'empécher tout contact avec les sols contaminés. L'Entrepreneur doit avoir des baches
congues pour couvrir les matériaux mis en dép6t jusqu'a ce que le Représentant du
Ministére I’autorise & évacuer les matériaux a I'extérieur du site.

RESERVOIRS DE STOCKAGE DES EAUX USEES
Fournir, utiliser et entretenir des réservoirs pour le stockage des eaux usées.

Les eaux usées comprennent, entre autres, I'eau provenant des lavabos, des douches, de
I'installation sanitaire/de décontamination du personnel, I'eau provenant des travaux
d'assechement et celle collectée par l'installation de décontamination de I'équipement.

Les eaux usées provenant des travaux d'assechement et de l'installation de
décontamination de I'équipement doivent étre stockées dans un réservoir distinct de celui
servant a stocker les eaux usées provenant de l'installation sanitaire/de décontamination
du personnel.

Si l'installation sanitaire/de décontamination du personnel comporte des toilettes, I'eau
provenant de ces toilettes doit étre stockée avec celle provenant des lavabos, des douches
afin d'étre évacuée, a terme, du site.

Effluents : Se conformer aux limites et aux exigences pertinentes concernant les
effluents. Il est interdit d'évacuer les eaux usées sur le chantier, dans des réseaux d'égout
qui ne sont pas conformes a ces limites ou a ces exigences, ou qui sont en contravention
avec celles-ci. Obtenir I'approbation du Représentant du Ministere avant d'évacuer les
eaux usées.

Installer les réservoirs de stockage des eaux usées a l'endroit indiqué selon les
instructions du Représentant du Ministére.

Faire les raccordements des pompes, des canalisations, des appareils de robinetterie, des
divers articles et des réseaux nécessaires au fonctionnement des installations. Les
réservoirs, les pompes, les canalisations, la robinetterie et les articles divers doivent étre
protégés contre le gel.

Ne pas utiliser les réservoirs de stockage des eaux usées avant qu'ils soient inspectés et
approuveés par le Représentant du Ministeére.

Informer le Représentant du Ministere au moins 72 heures avant le moment ou I'on
prévoit qu'un réservoir de stockage des eaux usées sera plein.
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1 Il est interdit d'évacuer d'autres liquides vers un réservoir de stockage aprés que
celui-ci a été échantillonné par le Représentant du Ministere.

2 Le Représentant du Ministére déterminera la méthode appropriée de traitement
des eaux usées en se fondant sur les résultats de I'analyse des échantillons.

Les eaux useées doivent &tre transportées puis évacuées vers l'installation de traitement
hors site déterminée par I'Entrepreneur et approuvée par le Représentant du Ministere.

Le transport et I'évacuation des eaux usées vers l'installation de traitement hors site ne
font I’objet d’aucun article au bordereau. Tous les frais encourus par I’Entrepreneur
doivent étre répartis dans I’ensemble des prix unitaires et globaux du bordereau.

ACCES DES VEHICULES ET STATIONNEMENT
Entretien et utilisation

1 Prévenir la contamination des voies d'acces. Enlever immeédiatement des voies
d'accés les débris et les matériaux susceptibles d'étre contaminés, selon les
instructions du Représentant du Ministére. Transporter les matériaux enlevés et
les déposer dans un endroit désigné approuve par Représentant du Ministére.
Nettoyer les voies d'accés au moins une fois par poste de travail.

2 Le Représentant du Ministére peut prélever des échantillons de sol aux fins
d'analyse chimique, sur les surfaces circulables des voies d'acces, construites et
existantes, avant, durant et apres I'exécution des travaux. Les sols propres qui ont
été contaminés par les activités de I'Entrepreneur doivent étre excavés puis
éliminés sans frais supplémentaires pour le Représentant du Ministére.

EMISSIONS DE POUSSIERES ET DE PARTICULES
Exécuter les travaux de maniére que ceux-ci produisent le moins de poussiéres possible.

Mettre en ceuvre des mesures anti-poussiéres et anti-particules selon les exigences du
Représentant du Ministére et les maintenir en vigueur durant la construction.

Prendre des moyens efficaces pour empécher que des particules en suspension dans l'air
se dispersent dans l'atmosphere. Utiliser de I'eau potable pour alimenter un systéme de
pulvérisation d'eau servant a empécher la production de poussiéres et de particules.

Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant d'incorporer des substances
chimiques dans les systémes de pulvérisation d'eau servant a réduire la production de
poussiéres et de particules.

Les camions utilisés pour le transport de matieres fines ou poussiéreuses doivent étre
équipés de moyens appropriés de couverture.

Empécher que les poussiéres se répandent sur les terrains contigus.

Le Représentant du Ministere peut interrompre les travaux en tout temps s'il juge que les
moyens pris par I'Entrepreneur pour réduire les poussiéres et les particules sont
inadéquats compte tenu des conditions de vent sur le site, ou lorsque les analyses de l'air
indiguent que les quantités de poussiéres et de particules libres rejetées dans I'atmosphére
atteignent ou dépassent les niveaux prescrits.

Les travaux doivent étre interrompus si les mesures mises en ceuvre par I'Entrepreneur
pour lutter contre les émissions de poussiéres et de particules dans I'atmosphére sont
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insuffisantes. L'Entrepreneur doit faire connaitre les moyens qu'il prévoit utiliser pour
corriger la situation, et il doit modifier les opérations selon les besoins avant de reprendre
toute activité (excavation, manutention, traitement, etc.) susceptible de générer des
poussieres et des particules.

LUTTE ANTIPOLLUTION

Fournir les méthodes, les moyens et les installations nécessaires pour empécher la
contamination des sols, de I'eau et de I'atmospheére par des substances toxiques nocives et
par des polluants causés par les activités de construction.

L'Entrepreneur doit étre prét & contenir, a nettoyer et a évacuer les déversements ou les
rejets susceptibles de se produire sur I'eau ou a terre; il doit garder sur le site, facile
d'accés, l'équipement, les matériaux et les matériels requis pour le nettoyage des
déversements ou des rejets.

Signaler sans délai tout déeversement ou rejet susceptible de causer des dommages a
I'environnement :

1 a l'autorité compétente ou a l'autorité qui a un intérét a I'égard du déversement ou
du rejet, y compris le service des incendies ainsi que toute autorité de
conservation, d'approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux ou de gestion
des routes;

2 au propriétaire du polluant s'il est connu;
3 au responsable du polluant, s'il est connu;
4 au Représentant du Ministére .

Communiquer avec le fabricant du polluant, s'il est connu, et confirmer avec lui les
risques présents, les précautions requises et les mesures de nettoyage ou d'atténuation a
employer.

Prendre immédiatement des mesures, y compris l'utilisation de toutes les ressources
disponibles, pour limiter et atténuer les répercussions du déversement ou du rejet sur
I'environnement et sur les personnes.

Fournir les matériaux et matériels d'intervention en cas de déversement, y compris les
contenants, les absorbants, les pelles et I'équipement de protection individuelle. Les
matériels d'intervention en cas de déversement qui serviront a manipuler ou a transporter
les matiéres ou les déchets dangereux, doivent étre accessibles en tout temps et étre
compatibles avec le type de matériaux a manipuler.

DECONTAMINATION DE L'EQUIPEMENT

Les travaux comportant un contact de I'équipement avec des matériaux et des matériels
susceptibles d'étre contaminés pourront commencer seulement une fois que l'installation
de décontamination de I'équipement sera opérationnelle.

L'équipement doit é&tre décontaminé aprés tous travaux effectués dans des zones
susceptibles d'étre contaminées, et avant d'étre utilisé ou déplacé sur des aires non
contaminées.

L'équipement doit étre décontaminé sur l'aire de décontamination de I'équipement.

La décontamination de I'¢équipement doit au moins comprendre ce qui suit : enlever, a
I'aide de moyens mécaniques comme des brosses et des grattoirs par exemple, la saleté,
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les particules abrasives et les débris collés a I'équipement; ne pas employer de vapeur ni
de jet d'eau sous haute pression, afin de réduire la consommation d'eau et la quantité de
fluides de rincage contaminés. Au besoin seulement, et sous réserve de I'approbation du
Représentant du Ministére, utiliser un jet d'eau chaude ou de vapeur sous haute pression
et & faible débit additionné d'un détergent ou d'un solvant approprié. Accorder une
attention particuliere a la semelle des pneus, aux chenilles, aux ressorts, aux articulations,
aux pignons et au train de roulement des véhicules. Frotter les surfaces a I'aide de brosses
a récurer & manche long en utilisant un produit de nettoyage; rincer les surfaces ainsi
nettoyées puis récupérer les fluides de ringage. Laisser sécher I'équipement a l'air libre,
dans la zone non contaminée, avant de le retirer du site ou de le faire circuler dans des
aires non contaminées. Examiner les résultats de la décontamination selon les directives
du Représentant du Ministére, afin d'en évaluer l'efficacité.

Les personnes affectées a la décontamination de I'équipement doivent étre dotées d'un
équipement de protection individuelle, y compris des vétements jetables appropriés, d'une
protection respiratoire et d'un écran facial.

L'Entrepreneur doit avoir a sa disposition un matériel de pompage approprié, d'un débit
suffisant, ainsi que les machines et les canalisations associées, en bon état de marche,
pour faire face aux urgences ordinaires, y compris les pannes de courant; il doit avoir a
son service des travailleurs possédant la compétence nécessaire pour faire fonctionner le
matériel de pompage. Les canalisations et les raccords doivent étre maintenus en bon état,
exempts de fuites.

REGULATION DES EAUX
Garder les excavations seches.

Le site doit étre protégé contre les eaux stagnantes et les eaux courantes. Le sol doit étre
aménagé en pente vers les moyens d'évacuation.

Empécher les eaux de ruissellement de sortir des zones de travail.

Il est interdit d'évacuer a l'extérieur du site ou a I'égout municipal de I'eau contaminée ou
des eaux de ruissellement ou des eaux souterraines pouvant avoir été en contact avec des
matériaux et des matériels susceptibles d'étre contaminés.

Empécher les précipitations d'infiltrer les déchets mis en dépdt ou de ruisseler hors de
I'aire de dépot. Couvrir les déchets mis en dép6t d'une membrane imperméable durant les
périodes d'interruption des travaux et aprés chaque jour de travail, selon les directives du
Représentant du Ministere.

Diriger vers les réseaux existants de drainage superficiel les eaux de ruissellement qui
n'ont pas été en contact avec des matériaux et des matériels susceptibles d'étre
contaminés.

Surveiller le drainage superficiel; c'est-a-dire, entre autres, s'assurer que les caniveaux
sont libres, que I'eau ne circule pas sur les trottoirs ou les autres revétements en dur, mais
gu'elle emprunte des canalisations approuvées ou des rigoles et des goulottes
correctement construites, et s'assurer que les eaux de ruissellement provenant d'aires non
stabilisées sont interceptées et dirigées vers un ouvrage approprié.

Eliminer les eaux de maniére & ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des
personnes, et a ne pas compromettre l'intégrité des propriétés et de toute partie d'ouvrage
achevée ou en voie d'achévement.
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9 Fournir, faire fonctionner et entretenir un équipement approprié, d'une puissance ou d'un

1.14
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A1

A2

débit suffisant pour garder exemptes d'eau les excavations, les aires de regroupement et
les autres aires de travail.

Confiner les eaux provenant des déchets mis en dépdt. Transférer les eaux superficielles
susceptibles d'étre contaminées dans des réservoirs de stockage distincts de ceux servant
a stocker les eaux usées provenant de l'installation sanitaire/de décontamination du
personnel.

L'Entrepreneur doit avoir & sa disposition un matériel de pompage approprié, d'un débit
suffisant, ainsi que les réservoirs et la machinerie connexe, en bon état de marche, pour
faire face aux urgences ordinaires, y compris les pannes de courant; il doit avoir a son
service des travailleurs possédant la compétence nécessaire pour faire fonctionner le
matériel de pompage.

Contenir et collecter les eaux usées puis les transférer vers les aires de stockage des eaux
usées.

ASSECHEMENT DES OUVRAGES

Assécher les différentes parties des ouvrages, y compris, mais sans toutefois s'y limiter,
les excavations, les structures, les fondations et les zones de travail.

Mettre en ceuvre des méthodes de construction, des méthodes d'exploitation et des
précautions qui permettent d'assurer que les ouvrages, y compris les excavations, sont
stables, secs, et qu'ils ne sont pas remués.

L'assechement des ouvrages peut étre réalisé au moyen des méthodes ci-apreés : blindage,
étayage; régulation des eaux souterraines; régulation des eaux superficielles ou des eaux
libres au moyen de fossés, de déviations, d'avaloirs, de canalisations et/ou de pompes,
ainsi que tout autre moyen nécessaire pour que les travaux soient réalisés au sec.

Fournir la main-d’ceuvre, l'outillage et I'équipement nécessaires pour garder les zones de
travail au sec; fournir également le matériel de secours pour assurer le fonctionnement
continu du systéme d'asséchement.

Prendre les précautions nécessaires pour empécher le soulévement de toute structure ou
de toute conduite ou canalisation ainsi que pour empécher les excavations d'étre inondées
ou autrement endommageées par les eaux de ruissellement.

Les eaux d'assechement doivent faire I'objet d'une vérification de qualité et d'analyses
puis, selon les besoins, étre traitées afin de satisfaire aux critéres d'évacuation ou de
traitement.

LUTTE CONTRE L'EROSION ET LE TRANSPORT DES SEDIMENTS

Employer des méthodes de construction qui permettent de réguler I'évacuation des eaux
superficielles provenant des ouvrages en déblai ou en remblai, des aires d'emprunt ou
d'élimination des déchets, des matériaux mis en dépdt, des aires de regroupement et des
autres aires de travail. Empécher I'érosion des sols et le transport des sédiments.

Eviter de mettre & nu de grandes surfaces & la fois. Stabiliser le plus rapidement possible
les sols qui ont été remués. Enlever la végétation, reprofiler le terrain ou l'aménager
autrement, de maniere a réduire I'érosion. Retirer des surfaces contigués, des systémes
d'évacuation et des cours d'eau les accumulations de sédiments résultant des activités de
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construction et réparer selon les directives du Représentant du Ministére des travaux les
dommages causés par I'érosion du sol et par le transport des sediments.

3 Fournir et maintenir des moyens temporaires pouvant comprendre ce qui suit : clétures
anti-érosion, bottes de paille ou de foin, géotextiles, ouvrages d'évacuation, bermes,
terrasses, tuyaux de drainage temporaires, bassins de sédimentation, couverture végétale,
digues et tout autre ouvrage requis pour empécher I'érosion et la migration de limon, de
boues et de sédiments et de tout autre débris a I'extérieur du site ou vers d'autres aires du
site ou ils pourraient causer des dommages, ainsi que tout autre moyen qui pourrait étre
exigé par une loi ou par un reglement. Les mesures prévues contre le transport ou le
déplacement de sédiments doivent pouvoir étre mises en oeuvre durant les travaux de
construction. Placer des clétures & sédiments ainsi que des bottes de foin et de paille dans
les fossés afin d'empécher les sédiments de s'‘échapper aux extrémités.

A4 Bottes de paille ou de foin : Utiliser des bottes liées avec du fil de fer ou de la ficelle, et
solidement ancrées au sol a l'aide d'au moins deux piquets ou deux barres d'armature
passées a travers la botte et enfoncées dans le sol a une profondeur de 300 a 450 mm.
Coincer de la paille ou du foin dans les espaces entre les bottes pour empécher I'eau de
passer; les bottes doivent étre enfoncées d'au moins 100 mm dans le sol.

5 Cloture anti-érosion : Ensemble pré-assemblé, prét a étre installé, consistant en un
géotextile attaché a des poteaux pouvant étre enfoncés dans le sol. Le géotextile doit
avoir une texture et un aspect uniformes; il ne doit présenter ni défaut, ni point faible, ni
déchirure susceptible de compromette ses qualités physiques. Le géotextile doit
incorporer un inhibiteur UV et des stabilisateurs afin de pouvoir offrir une durée utile
d'au moins deux (2) ans en utilisation a l'extérieur.

.6 Filet de support : Filet en polypropyléne de qualité industrielle, assemblé au géotextile au
sommet et a la base, a I'aide d'une couture double en fil robuste, d'une largeur d'au moins
750 mm.

T Poteaux : en bois, pointus, de section carrée d'environ 50 mm de cO6té, dépassant le

géotextile, a la base, d'une longueur suffisante pour que le géotextile soit enfoncé d'au
moins 450 mm dans le sol. L'intervalle entre poteaux ne doit pas dépasser 2.4 m. Le
géotextile et le filet de support doivent étre fixés au poteau a l'aide d'agrafes appropriées.

8 Planifier les travaux de construction de maniére a éviter que les ouvrages subissent des
dommages ou que I'équipement empiéte sur les plans d'eau ou sur les talus des fossés de
drainage. Prendre rapidement les mesures requises pour atténuer les conséquences des
dommages, le cas échéant. Remettre dans leur état initial les rives et les plans d'eau qui
ont subi des dommages.

9 Installation

1 Construire des ouvrages temporaires de lutte contre I'érosion selon les
indications. Demander des directives au Représentant du Ministére concernant
I'implantation et/ou l'emplacement des divers éléments.

2 Ne pas placer de bottes de foin/paille ni de clétures anti-érosion dans des cours
d'eau ou dans des rigoles de drainage.
3 Vérifier les ouvrages de lutte contre I'érosion et le transport des sédiments une

fois par semaine et aprés chaque pluie; les Vérifier tous les jours durant les
périodes de pluie prolongées.

Q Stantec
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A4 Les bottes de paille/foin et/ou les cldtures anti-érosion pourront étre enlevées au
début de la journée de travail et remises en place a la fin de la journée.

5 Lorsque des travaux comme I'enlévement de la végétation ou le reprofilage sont
la cause dérosion du sol et de transport de sédiments, retirer des surfaces
contigués, des systemes d'évacuation et des cours d'eau les matériaux ainsi érodés
ou transportés, et réparer les dommages le plus rapidement possible.

.6 Avant ou pendant la construction, il se peut que le Représentant du Ministére
demande des travaux ou la mise en place d'ouvrages afin de corriger une situation
temporaire : bermes, paillis, piéges a sédiments, bassins de rétention et de
retenue, travaux de nivellement, plantes, murs de retenue, caniveaux,
canalisations, garde-corps, chemins temporaires et autres mesures nécessaires.
Les ameliorations temporaires doivent demeurer en place tant qu'elles sont
nécessaires ou jusqu'a ce que le Représentant du Ministére en décide autrement.

T Réparer les bottes de foin/paille endommagées; replacer celles qui se trouvent
aux extrémités des ouvrages realisés et empécher I'affouillement au-dessous des
bottes.

8 Sauf indication contraire du Représentant du Ministere, enlever les dispositifs

temporaires de lutte contre I'érosion et le transport des sédiments une fois les
travaux achevés. Epandre les sédiments non contaminés accumulés de maniére &
former une surface adéquate pour I'ensemencement, ou les évacuer, puis profiler
l'aire concernée de maniére a permettre le drainage naturel, a la satisfaction du
Représentant du Ministére. Les matériaux enlevés deviennent la propriété de
I'Entrepreneur.

Pour construire les aires en remblai et les aires de déchets, mettre les matériaux en place
de maniére sélective afin de ne pas créer, en surface, des zones argileuses ou limoneuses
érosives.

Ne pas déranger les talus existants ou leurs protections.

Faire une inspection périodique des terrassements afin de déceler les signes d'érosion et
de transport de sédiments; mettre en ceuvre sans délai des mesures correctives
appropriées.

Si des matériaux constituant le sol et des débris s'accumulent dans des points bas, des
égouts pluviaux, des routes, des caniveaux, des fossés ou dans d'autres endroits jugés
inappropriés par le Représentant du Ministére , les enlever et remettre les lieux dans leur
état initial.

NETTOYAGE A MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Maintenir la propreté du chantier et des aires contigués conformément aux lois,
ordonnances, codes et reglements locaux, provinciaux et fédéraux en matiere de sécurité
et de protection incendie.

Coordonner les activités de nettoyage avec les opérations d'élimination afin d'empécher
I'accumulation de poussieres, de saletés, de débris, de matériaux de rebut et de déchets.
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DECONTAMINATION FINALE

Effectuer la décontamination finale des installations, de I'équipement, des matériaux et
des matériels qui auraient pu étre en contact avec des matériaux et des matériels
susceptibles d'étre contaminés, avant qu'ils soient retirés du site.

Effectuer la décontamination selon les prescriptions, a la satisfaction du Représentant du
Ministere . Au besoin, le Représentant du Ministére pourra demander a I'Entrepreneur
d'effectuer des travaux supplémentaires de décontamination.

GESTION ET ELIMINATION DES MATERIAUX ET DES DECHETS
Enlever les matériaux et les matériels en surplus et les installations temporaires du site.

Eliminer & I'extérieur du site les déchets, les ordures, les débris et les matériaux de rebut
non contaminés.

Il est interdit de brller ou d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit de jeter des déchets volatils ou dangereux comme des essences minérales,
des huiles ou des diluants a peinture dans les égouts pluviaux ou sanitaires.

Ne pas jeter de déchets dans des cours d'eau ou des voies navigables.

Traiter les matériaux ci-apres dans une installation hors site appropriée, déterminée par
I'Entrepreneur et approuvée par le Représentant du Ministére :

débris, y compris les matériaux de construction en surplus;

les ordures et les matériaux de rebut non contaminés;

I'équipement de protection individuelle jetable porté pour le nettoyage final;

les eaux usées vidangées du réservoir de stockage des eaux usées;

les eaux usées produites par les opérations de décontamination finale, dont le
nettoyage du réservoir de stockage des eaux usées,

.6 le bois d'oeuvre provenant des aires de décontamination.

o w N PR

Eliminer les sols contaminés selon les plans et devis, conformément a la
section01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Echantillonnage et analyse des eaux usées : Le Représentant du Ministére effectuera le
prélevement et l'analyse des eaux usées stockées a des fins d'élimination avant qu'elles
soient retirées du site. On se fondera sur les résultats des analyses pour déterminer les
méthodes appropriées d'élimination. Apres avoir recu les résultats des analyses, transférer
le contenu des réservoirs sans produire de déversement ou de rejet, selon les directives du
Représentant du Ministéere . Une fois achevée la vidange du réservoir, décontaminer
I'intérieur de ce dernier avec de la vapeur ou de l'eau appliquée haute pression,
additionnée d'un détergent. L'eau ayant servi a la décontamination du réservoir doit étre
éliminée de la méme facon que le contenu du réservoir.

Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible. Prendre les
mesures nécessaires pour eviter que les déchets propres soient mélangés avec les déchets
contaminés.

Préciser et évaluer les options telles le recyclage et la valorisation comme solutions de
rechange a la mise en décharge, par exemple :
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1 recyclage et réutilisation de déchets dangereux d'une maniére qui en constitue
I'élimination;
2 brllage de déchets dangereux aux fins de récupération d'énergie;
3 recyclage d'accumulateurs au plomb;
4 recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux pouvant étre

récupérés de facon rentable.

1.19 REGISTRES
1 Tenir un registre de données servant a étayer l'information contenue dans les rapports
d'exception, les rapports annuels et les rapports biennaux fournis au Représentant du
Ministére .
2 Conserver les registres d'expédition des déchets amiantés pour une période d'au moins

trois (3) ans a partir de la date d'expédition ou pour une période plus longue, selon les
exigences des lois et réglements applicables.

3 Conserver les lettres de transport pour une période d'au moins 375 jours & partir de la date
d'expédition ou pour une période plus longue, selon les exigences des lois et reglements
applicables.

Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

(_4 Stantec
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EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure
Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton
Section 03 20 00 — Armatures pour béton

Section 03 30 00 — Béton coulé en place

Section 03 30 03 — Réparation de béton

Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

Section 09 97 17 — Peinturage de surface extérieure en métal
Section 31 05 16 — Granulats

Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
Section 31 32 19 — Géotextile

Section 31 04 31 — Ouvrages historiques/Etaiement/contreventement et reprise en sous-
euvre

Section 32 91 19.13 — Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique
Section 35 59 29 — Dispositifs d'amarrage

REFERENCES

Code canadien du travail, partie 1l, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail

Santé Canada/Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

Province de Québec

1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1- Mise a jour 2014.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION
/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I’ordre d’exécution
et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Résultats de I’évaluation des risques/dangers pour la sécurité propre au chantier.

Agence Parcs Canada
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2 Résultats de I’analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministere, une fois par semaine, deux (2) exemplaires des
rapports de I’inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I’Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provincial et territorial.

Soumettre des exemplaires des rapports d’incidents et d’accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I’Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les sept (7) jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I’Entrepreneur révisera son plan de santé
et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministere au plus tard cing
(5) jours aprés réception des observations du Représentant du Ministére.

L’examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I’Entrepreneur en matiére de
santé et de securité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un reglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministere
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.
PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

L’entrepreneur ne peut commencer les travaux avant d’avoir avisé par écrit au moins 10
jours a I’avance la Commission des normes, de I'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) de la date d’ouverture du chantier.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce
qui a trait & I'exécution des travaux.

Il est de la responsabilité de I’Entrepreneur de faire les vérifications pour s’assurer de la
sécurité des travaux réalisés a proximité des murs du canal de Lachine. Ces vérifications
sont requises pour éviter les risques d’instabilité ou d’effondrement de ces derniers.
REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

Aviser le Représentant du Ministére, de la tenue de cette réunion, au moins cing (5) jours
a I’avance.

Agence Parcs Canada
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Exécuter les travaux conformément aux exigences des autorités compétentes ayant
juridiction sur le territoire de la Ville de Montreal.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I’évaluation
préalable des risques/dangers, avant d’entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu’a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s’il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d’un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d’éliminer ces
préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la securité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I’environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

Dans le cadre des travaux de construction, I'Entrepreneur doit étre I'entrepreneur principal
tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour exécuter
seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones définies et décrites dans le
présent devis

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Réglement sur les
établissements industriels et commerciaux, R.R.Q.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I’exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I’employé de refuser d’effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux reglements du gouvernement du Canada et en informer le
Représentant du Ministere de vive voix et par écrit.
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1.12 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

1 Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité, et I’affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité
doit :

1 Posséder I’expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées a la réparation de béton, aux travaux d’électricité et d’asphaltage ;

2 Posseder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail ;

3 Assumer la responsabilité des séances de formation de I’Entrepreneur, en matiére
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les

travaux ;

A4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I’Entrepreneur ;

5 Etre présent sur le chantier durant I’exécution des travaux et rendre compte

directement au Représentant du Ministére et ses directives.

1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

1 S’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements du
gouvernement du Canada, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I’autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

3 Le Représentant du Ministere peut ordonner I’arrét des travaux si I’Entrepreneur
n’apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non
conformes en matiére de santé et de sécurité.

1.15 DYNAMITAGE

1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs ne sont pas autorisés.

1.16 DISPOSITIFS A CARTOUCHES

1 N’utiliser des dispositifs a cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

1.17 ARRET DES TRAVAUX

1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I’environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.

FIN DE LA SECTION

Q Stantec
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EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure
Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton
Section 03 20 00 — Armatures pour béton

Section 03 30 00 — Béton coulé en place

Section 03 30 03 — Réparation de béton

Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

Section 09 97 17 — Peinturage de surface extérieure en métal
Section 31 05 16 — Granulats

Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
Section 31 32 19 — Géotextile

Section 31 04 31 — Ouvrages historiques/Etaiement/contreventement et reprise en sous-
euvre

Section 32 91 19.13 — Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition

14 Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique

15 Section 35 59 29 — Dispositifs d'amarrage

1.2 REFERENCES
A Définitions

1

(_4 Stantec
N/Ré&f. : 159000023

Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou d'agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-étre des personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux espéces jouant un rdle important
pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou
historigue de I'environnement.

Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction. La
prévention de la pollution et des dommages a l'environnement couvre la
protection des sols, de I'eau, de I'air, des ressources biologiques et culturelles; elle
comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du bruit, des déchets
solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres
radioactives et des autres polluants.

Agence Parcs Canada
N° projet : CLAC-1455-06
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INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les produits utilisés lors de la réalisation
des travaux. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant du
Ministére aux fins d'examen et d'approbation.

Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de detail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit.

1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie
des déchets dangereux a évacuer du chantier.

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier.

A4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de I'environnement.

5 Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires, chemins

d’acces, des installations sanitaires, des dépdts de matériaux en surplus ou de
matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront employées pour
maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux sur le chantier.

.6 Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire
I'érosion des plates-formes routieres temporaires par la circulation des véhicules
de construction, particulierement par temps de pluie.

1 Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de
matieres sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de
ruissellement.

v Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a mettre
en ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de
déversement imprévisible de substance réglementée.

8 Un plan délimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement.

Agence Parcs Canada
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9 Un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour retenir

la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du chantier.

10 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans l'air
ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui seront
prises pour que l'entreposage et la manutention de ces substances soient
conformes aux lois et aux reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

A1 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en ceuvre pour la gestion des eaux usées provenant directement des
activités de construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton,
les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de désinfection, des
essais hydrostatiques et de rincage des canalisations.

12 Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources
historiques, archéologiques, culturelles et biologiques.

13 Si requis, un plan de traitement aux pesticides, approuvé par le processus de
I’APC.

14 Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les
mesures qui seront mises en ceuvre, y compris la production de rapports afin de
vérifier la conformité des mesures avec les lois et les reglements fédéraux,
provinciaux et municipaux;

15 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie
de la zone des travaux et indiquant les aires & utilisation restreinte ainsi que les
aires interdites d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour marquer
les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se
trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre préservées;

Les mesures d’atténuation et/ou de compensation décrites en annexe doivent étre mises
en place a la satisfaction du Représentant du Ministére.

1.4 FEUX
Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

15 RIDEAU DE TURBIDITE
Mettre en place une barriére a sédiments, pour usage en milieu aquatique constituée
d’une membrane suspendue a un flotteur et lestée a la base par des chaines ou d’autres
poids, pour isoler du reste du plan d’eau la partie perturbée par les travaux en cours afin
d’empécher les sédiments en suspension de se répandre sur une plus vaste étendue. Ce
rideau doit étre conforme aux exigences des autorités compétentes.
Inspecter régulierement le rideau de turbidité mis en place afin de s’assurer qu’il n’y a
aucun déplacement par le courant, en assurer l'entretien et le maintien en bon état afin
gu’il soit efficace en tout temps.
Enlever le rideau de turbidité au moment opportun.

(_4 Stantec
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1.6 BARRIERE POUR LE CONTROLE DE L’EROSION ET DES SEDIMENTS

1.7

1.8
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Tout travail ayant comme conséquence de laisser un sol non consolidé a nu (déblai, sol
perturbé ou remanié, matériaux en réserve, etc.) doit étre accompagné de mesures de
contrdle de I’érosion et des sediments de maniere a éviter I’apport de sédiments dans les
milieux hydriques. Au fur et & mesure de I’achévement des travaux, tous les endroits
remaniés doivent étre stabilisés de fagcon permanente. Si un délai est nécessaire avant la
stabilisation permanente, les mesures temporaires de contrdle de [I’érosion et des
sédiments doivent demeurer en place, et ce, jusqu’a ce que le surveillant autorise leur
démantélement. Les mesures temporaires doivent étre retirées ou démantelées a la fin des
travaux.

Mettre en place une barriére pour le contrble de I'érosion et des sédiments, destinés a
prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de
I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes.

Tout amoncellement temporaire de matériaux non consolidés, tels que la terre, localisés a
moins de 30 m d’un milieu hydrique, pour une période de plus de 24 heures, doit étre
protégé a I’aide d’une barriére a sédiments afin d’éviter le transport de sédiments vers le
milieu hydrique.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et le maintien en bon état
afin qu’ils soient efficients en tout temps et jusqu'a ce que la végétation permanente soit
bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours des travaux.
DRAINAGE

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et
le chantier a sec.

S'assurer que l'eau pompée vers un cours deau, un réseau d'égout ou un systéme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.
DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, selon les indications du Représentant du Ministere.

Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction,
aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes
d'une cage protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m a partir du niveau du sol.

Enlever les arbres et les arbustes dans les zones de travaux est interdit, a moins d’avoir
obtenu une autorisation écrite du Gestionnaire de Parcs Canada, avant le début des
travaux.

Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne
d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni
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endommagées. Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux
inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
Aucun débris ou eaux usées ne doit étre jeté dans le Canal.

Aucun matériau d’emprunt ne peut étre extrait du lit du Canal.

Les débris introduits accidentellement devront étre retirés dans les plus brefs délais.

La machinerie devant circuler ou opérer a moins de 30m d’un cours d’eau doit utiliser de
I’huile hydraulique biodégradable.

Les engins de construction doivent étre utilisés depuis le rivage seulement.

Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord a l'autre des
cours d'eau.

Le dynamitage est interdit sur le chantier.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le controle des émissions produites par I'équipement et I'outillage, conformément
aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de contaminer l'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

1 Prévoir des abris temporaires lors des travaux de nettoyage et peinturage des
surfaces d’acier, au chantier.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souleve la
poussiere ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour l'identification et la protection des
terres humides et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques
d'existence connue sur le chantier, et qui définit d'autres procédures a observer en cas de
découverte imprévue de tels éléments, sur le chantier ou dans l'aire a proximité, durant la
construction.

Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues
ou découvertes, de méme que des voies de communication entre le personnel de
I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministere chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

(_4 Stantec

un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministére, et il doit les mettre en ceuvre avec l'approbation
de ce dernier.

1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu [l'approbation par écrit du
Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures
proposeées.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Produit

MATERIEL
Garder la machinerie en opération seulement pendant son utilisation, sauf lors de
températures extrémes, pour prévenir leur arrét.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION

Agence Parcs Canada
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ANNEXE A - Tableau des mesures d’atténuation — CLAC-(1455-06)

Composantes ou
activités du projet

Composantes de
I'environnement

Description des effets
environnementaux

Mesures d'atténuation des impacts

Importance des effets
résiduels

1. Utilisation et
circulation de la
machinerie

Transport de matériaux
et d’équipements

Entreposage

Mise en chantier et
démobilisation

Qualité de I'air et e Diminution de la qualité 1.1 S’assurer que les systémes d’échappement et antipollution de la machinerie/matériel de construction soient maintenus | Impact résiduel
santé humaine de l'air ambiant par en bon état. négligeable et localisé
?g;'j:;?grss particules 1.2 Eviter de laisser tourner inutilement les moteurs lorsque les véhicules sont a l'arrét.
Emission de CO» de | 1.3 Respecter la réglementation municipale en vigueur (Réglement 90 de la Communauté métropolitaine de Montréal) en
mission de L.L de la ce qui a trait aux émissions de poussiéres dans l'air.
machinerie
1.4 S’assurer que les matériaux fins utilisés pour la construction de méme que les résidus soient confinés durant leur
transport.
1.5 Au besoin, recouvrir d'une toile les matériaux fins entreposés, dont les particules risquent d'étre entrainées par le vent.
1.6 Eviter la manipulation et le transport de matériaux pouvant facilement s’éroder dans des conditions de grands vents
ou lorsqu’un panache de poussiere est visible.
1.7 Mettre en place des mesures appropriées pour réduire les émissions de poussieres dans I’air (ex. arrosage des
matériaux secs, balayage, utilisation de baches, etc.).
Niveau sonore Augmentation du niveau 1.8 Respecter la réglementation municipale en vigueur en matiére de bruit et d'horaire de travail. Nul une fois les travaux
i i . - I N - , . terminés
de bruit ambiant 1.9 Dans la mesure du possible, planifier les activités bruyantes de fagon a réduire au minimum les répercussions sur les
visiteurs, surtout aux environs des secteurs résidentiels et des lieux trés fréquenteés.
Qualité de I'eau et Compaction du sol et 1.10 Maintenir en bon état et entretenir réguliérement la machinerie et les équipements pour toute la durée des travaux. | Impact résiduel
des sols/sédiments formation d’orniéres dans Réparer immédiatement ou enlever du chantier les véhicules ou équipements qui ont des fuites. négligeable et localisé
Lisdzeoc?i?zudIZtrigabc;gsiZtlon 1.11 Utiliser un systéme hydraulique a I'huile végétale biodégradable pour I'ensemble de la machinerie qui circule enrive,
machinerie sur I’eau ou sur une installation temporaire dans le fond du canal. Une preuve de I’application de cette mesure
d’atténuation pourrait étre exigée.
R'lsque de déversement 1.12 La machinerie ne devra en aucun temps circuler directement sur le lit du canal.
d'hydrocarbure ou autres
matiéres dangereuses dans | 1.13 Le cas écheant, nettoyer tout équipement utilisé dans I’eau avant de les faire entrer dans le milieu aquatique, et les
les sols/ sédiments ou dans inspecter quotidiennement pour s’assurer qu’ils ne fuient pas.
'eau 1.14 L’entreposage de produits pétroliers et de matiéres dangereuses, ainsi que I’entretien, le ravitaillement et le nettoyage
Erosion du sol, perte de de la machinerie doivent étre effectués a plus de 30 m du plan d’eau, sur un site aménagé a cet effet ou il n’existe
terre végétale et aucun risque de contamination des sols et des eaux souterraines et de surface.
exposition des sous-sols 1.15 Mettre sous clé les matieres dangereuses qui sont laissées sur le site en dehors des heures de chantier.
1.16 Effectuer le ravitaillement en carburant sur un tapis a carburant imperméable avec une berme ou dans un bac de

confinement. Nettoyer les fuites et les déversements qui surviennent pendant le ravitaillement et éliminer




Composantes ou
activités du projet

Composantes de
I'environnement

Description des effets
environnementaux

Mesures d'atténuation des impacts

Importance des effets
résiduels

¢ Modification des pentes,
des reliefs du terrain et du

paysage.

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21
1.22

1.23

1.24

1.25
1.26

1.27

1.28

adéquatement les matieres contaminées. Ne jamais éliminer ou déposer du carburant dans I’environnement ou dans
un plan d’eau.

Procéder au nettoyage des outils et de I’équipement hors site. S’il est nécessaire de le faire sur place, le nettoyage
doit se faire a un endroit situé a au moins 30 m de tout plan d’eau.

Ne laisser aucun véhicule, machinerie ou équipement a essence sur une jetée ou a moins de 10 m du plan d’eau en
dehors des heures de travail ou lors des fermetures prolongées du chantier, a moins d’étre confiné dans une enceinte
étanche. En cas d’impossibilité, des mesures de protection des sols devront étre aménagées sous I’équipement ou la
machinerie durant toute la période susmentionnée (ex. bac de confinement ayant un volume équivalent a au moins
110 % du volume du réservoir de carburant de I’équipement ou de la machinerie).

Utiliser des bacs de rétention (capacité de 110 %) ou des tapis a carburant imperméable avec une berme pour tous
les équipements et la machinerie stationnaires (génératrices, compresseurs, etc.) localisés en rive et inspecter les
installations durant les périodes de pluie afin d’éviter qu’il n’y ait de débordement.

En tout temps durant les travaux, avoir sur place des trousses de récupération d’hydrocarbures en quantité suffisante
(boudins de confinement, rouleaux absorbants, récipients étanches, etc.) et s’assurer que les travailleurs soient formés
pour intervenir rapidement en cas de fuite ou de déversement.

Prévoir une procédure d'urgence et un protocole de communication en cas d’incident environnemental.

En cas de déversement, rapporter immédiatement la situation aux intervenants appropriés et au service d’urgence
d’Environnement Canada (1-866-283-2323) pour un déversement de source terrestre. Aviser la Garde c6tiere pour
tout déversement de source maritime (1-800-363-4735).

En cas d’incident environnemental, contrdler la fuite, confiner le produit déversé pour restreindre son étendue et
empécher qu’il n’atteigne des zones sensibles, récupérer le matériel contaminé et I’acheminer aupres d’un site
autorisé par le MDDELCC.

Mettre en place un rideau de turbidité a I’intérieur de la zone de mobilisation prévue dans le canal pour toute la durée
des travaux, le plus prés possible des murs en fonction de I’espace requis pour les travaux. Avant d’enlever le rideau,
attendre que les matieres en suspension se soient déposées au fond et enlever les sédiments accumulés.

Mettre en ceuvre des mesures additionnelles de contrdle des sédiments et de I'érosion si le sol est perturbé ou exposé.

Dans la mesure du possible, utiliser des produits de lutte contre I’érosion et la sédimentation fabriqués a partir de
matériaux biodégradables a 100 % (p. ex. jute, sisal ou fibre de coco). Veiller a ce que les matériaux de soutien soient
eux aussi biodégradables.

Tout amoncellement temporaire de matériaux non consolidés localisé a moins de 30 m d'un milieu aquatique et laissé
en place pour une période de plus de 24 h doit étre protégé a I’aide d’une barriere a sédiments ou recouvert d’un
géotextile afin d’éviter le transport de sédiments dans le plan d'eau.

Eviter les mouvements de véhicules en période de grande pluie ot les sols deviennent saturés d'eau.




Composantes ou
activités du projet

Composantes de
I'environnement

Description des effets
environnementaux

Mesures d'atténuation des impacts

Importance des effets
résiduels

1.29

1.30

131

1.32

1.33

1.34

S’assurer qu’aucune substance nocive ne soit immergée ou rejetée en milieu aquatique ou disposée en un lieu qui
risquerait de contaminer le milieu aquatique, tel que requis par la Loi sur les péches et la Loi de 1994 sur la
convention concernant les oiseaux migrateurs.

Les eaux de ruissellement dans les aires de travail doivent étre confinées, échantillonnées et traitées, si requis. Sinon,
elles doivent étre pompées en milieu terrestre dans une zone de végétation tampon pour infiltration, loin du plan
d’eau et des sols dénudés, ou dans un bassin afin de permettre la décantation des matiéres en suspension.

Obtenir I’autorisation du Représentant de Parcs Canada avant de procéder a tout rejet d’eau a I’environnement.

Intercepter les eaux de ruissellement provenant de I’extérieur du site de construction et maintenir ces eaux hors du
chantier en les acheminant vers des installations ou endroits stabilisés.

L’eau du canal ne peut étre utilisée pour effectuer le lavage des équipements ou d’autres opérations de chantier sans
autorisation préalable du Représentant de Parcs Canada.

Aucune neige usée ne peut étre disposée dans un canal, conformément au Réglement sur les canaux historiques.

Flore et faune
terrestre

Dommages a la végétation
et aux surfaces
engazonnées

Dommages au systeme
racinaire, aux branches et
a I’écorce des arbres dus
au déplacement de la
machinerie

Introduction ou dispersion
d’espéces exotiques
envahissantes

Perturbations et
modifications des
déplacements de la faune.

Destruction ou
modification de I’habitat.

Mortalité causée par les
activités de projet.

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40
141

1.42

1.43

1.44

Préconiser la mobilisation/circulation des véhicules sur des surfaces durables ou déja perturbées (ex. route pavée,
surface en gravier, zone perturbée a forte résilience).

Limiter les aires d’entreposage a des surfaces durables ou déja perturbées. En cas d’impossibilité, les aires
d’entreposage envisagées doivent avoir été approuvées par Parcs Canada.

Etablir et délimiter une aire de protection autour des arbres et arbustes & préserver (ex. rubans, barriéres, etc.) afin
de ne pas les endommager ou affecter le réseau racinaire.

Réhabiliter les surfaces de terrain et la végétation endommagées par les travaux afin que le site soit laissé comme il
était préalablement aux travaux.

Les surfaces réhabilitées devraient avoir un degré de compaction et une aération correspondants a I'état initial (avant
travaux) afin de prévenir le transport et la circulation des particules de sols.

Si nécessaire, les arbres et arbustes a abattre seront remplacés lors de la phase de réhabilitation a la fin des travaux.

Répondre a toute autre exigence du Représentant de Parcs Canada et du responsable de chantier en matiere de gestion
de la végétation.

S’assurer que la machinerie est propre et exempte d’espéces envahissantes et de mauvaises herbes nuisibles a son
arrivée sur le site et la maintenir dans cet état par la suite. A la fin des travaux, bien nettoyer la machinerie qui est
entrée en contact avec des espéces exotiques envahissantes afin d’éviter la dispersion dans de nouveaux secteurs.

Choisir des produits de lutte contre I’érosion et la sédimentation qui réduisent le risque d’attirer ou d’enchevétrer
des espéces sauvages et qui préviennent I’introduction d’espéces exotiques envahissantes.

Si des animaux sont observés a I’intérieur ou a proximité du chantier, leur donner la possibilité de quitter les lieux et
de s’éloigner des zones de conflit potentiel.

Impact résiduel
négligeable et localisé




Composantes ou
activités du projet

Composantes de
I'environnement

Description des effets
environnementaux

Mesures d'atténuation des impacts

Importance des effets
résiduels

1.45 Veiller a ce que les travailleurs sur place soient sensibilisés aux espéces en péril et a ce qu’ils en signalent

immédiatement toute observation fortuite au Représentant de Parcs Canada.

Ressources Perturbation/stress pour 1.46 Favoriser la réalisation des travaux lors de I’abaissement de I’eau du canal ou durant la période prescrite par Péches | Impact résiduel
aquatiques diverses especes de et Océans pour assurer la protection des poissons (1°" ao(it au 31 mars pour les especes autres que les salmonidés). | négligeable et localisé
0isso A : . N , . ,

P ns 1.47 A la suite des travaux, nettoyer les équipements ou les bateaux utilises dans I’eau et les inspecter pour s’assurer

Introduction ou dispersion gu’aucune espéce exotique envahissante ne s’y trouve (ex. moules zébrées).

d’especes exotiques

envahissantes
Navigation Perturbation des activités | 1.48 Respecter les exigences et recommandations formulées Transports Canada. Nul une fois les travaux

nautiques

terminés

2. Démolition de béton

Qualité de I’air et Diminution de la qualité 2.1 Mesures1.3a1.7. Impact résiduel
santé humaine ai i . Lo . . . agli isé
(,je !a'.r ambiant par 2.2 Employer des méthodes de travail qui générent le moins de poussiére possible. negligeable et localise
émission de particules
(poussieres) 2.3 Respecter la réglementation en place lors de travaux de démolition.
. Augmentation du niveau Nul une fois les travaux
Niveau sonore de bruit ambiant 2.4 Mesures 1.8 et 1.9. terminés
Qualité de I’eau et du Augmentation des 2.5 Prévoir des mesures afin de confiner et récupérer les débris (ex. bache, géotextile, barriere a sédiments lestée ou fixée | Impact résiduel
sol/sédiments matiéres en suspension et parallelement a la rive). S’assurer de limiter le déplacement des résidus dans le plan d’eau lors du retrait des | négligeable et localisé
particules dans le canal installations.
Des débris de béton friable | 2.6 Nettoyer les débris de construction au fur et a mesure et en disposer dans les sites autorisés par le MDDELCC.
Zyantlete etn C‘?”FaCt avect 2.7 Ne rejeter aucun déblai, matériaux, rebuts ou débris dans le milieu aquatique. Retirer tous débris introduits
du'sof contamine peuven accidentellement dans le milieu aquatique dans les plus brefs délais.
étre déposes sur le sol ou
le lit du canal lors des
travaux.
Ressources Empiétement sur habitat 2.8 Aucun empiétement ne doit étre fait sur le plan d’eau pour ne pas engendrer de perte d’habitat de poisson, sauf dans | Impact résiduel
aquatiques du poisson le cas d’une autorisation de Péches et Océans. négligeable et localisé




Composantes ou
activités du projet

Composantes de
I'environnement

Description des effets
environnementaux

Mesures d'atténuation des impacts

Importance des effets
résiduels

3. Nettoyage des surfaces
(jet de sable et jet d’eau
SOus pression)

Qualité de I’air, des
sols/sédiments, de
I’eau

Ressources
aquatiques

Santé humaine

e Apport de substances
contaminées dans
I'environnement

e Emission de poussiéres
dans l'air et de particules
contenant de la silice

¢ Intoxication chez le
travailleur exposé aux
particules de silice

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

Mesure 1.3.

S’assurer que les eaux résiduaires et les eaux usées générées par les installations et opérations de chantier (ex. eaux
de lavage des équipements, eaux de nettoyage des surfaces de murs, eaux résiduelles de sciage de béton) soient
confinées et récupérées. Avant leur rejet a I’environnement, ces eaux doivent étre échantillonnées et traitées (le cas
échéant) afin de respecter les normes de rejet applicables, soit les recommandations du CCME pour la qualité des
eaux — protection de la vie aquatique, les critéres de qualité de I’eau de surface du MDDELCC (protection de la vie
aquatique — effet aigu) et du reglement 2008-47 de la CMM pour les matiéres en suspension, le pH et les C1o-Cso. 1l
sera de la responsabilité de I’entrepreneur de démontrer le respect de ces normes.

Respecter le critere du CCME visant la protection de la vie aquatique, qui permet une hausse maximale des matieres
en suspension de 25 mg/l (ou 8 UTN) par rapport a la concentration de fond pour un rejet de courte durée (moins de
24h).

Si un systeme de traitement (bassin de décantation, filtres ou autres installations de ce genre) doit étre utilisé, celui-ci
doit empécher les contaminants et les sédiments de ruisseler vers les égouts et les plans d’eau. Utiliser les moyens
nécessaires pour définir le mode d’élimination des sédiments captés et des eaux résiduaires.

Si les eaux ne sont pas conformes aux normes applicables et ne peuvent étre traitées sur place, elles devront étre
récupérées dans des conteneurs étanches et transportées dans un lieu autorisé par le MDDELCC.

Mettre en place des mesures de confinement et de récupération adéquates pour minimiser I’apport de contaminants
dans I’air et les sols, par exemple :

- Installer un abri et une bache de récupération pour retenir les particules de sablage au jet et les résidus de béton
genérés par les travaux de nettoyage. L'abri devra offrir une imperméabilité pour éviter un lessivage en cas de pluie
et un mécanisme de captage au sol pour éviter le rejet dans le canal.

Traiter les résidus de sablage en tant que matiéres dangereuses résiduelles (MDR), tel que stipulé dans le Reglement
sur les matiéres dangereuses. Mettre en place les mesures adéquates pour :

- Récupérer la totalité des résidus de sablage;
- Entreposer les résidus de facon hermétique;
- Disposer des résidus dans les sites autorisés par le MDDELCC.

Respecter les teneurs admissibles précisées dans la réglementation en vigueur pour la silice dans I’abrasif.

Dans la mesure du possible, utiliser un abrasif présentant des impacts moins importants que la silice.

3.10 Utiliser les vétements de protection requis (masque, gants, etc.) selon les valeurs d'exposition.

3.11 Procéder dans les périodes ou I'activité naturelle est moins importante (reproduction, alimentation, etc.).

Impact résiduel
négligeable et localisé

4, Béton coulé et/ou
béton projeté

Qualité de I’eau et
des sols/sédiments et
ressources aquatiques

e Apport de matériau dans
I’environnement

41

Mesures 2.5 a 2.8.

Impact résiduel
négligeable et localisé




Composantes ou
activités du projet

Composantes de
I'environnement

Description des effets
environnementaux

Mesures d'atténuation des impacts

Importance des effets
résiduels

¢ Contamination et perte 4.2 Utiliser du béton anti-lessivage pour les travaux a proximité de I’eau ou dans I’eau afin de diminuer le pourcentage
d’habitat du poisson de particules de béton rejetées dans la colonne d’eau.

o Altération des 4.3 Eviter que le béton coulé sur place ou projeté n’entre en contact avec les eaux du canal pendant une période minimale
composantes naturelles de 48 h si la température ambiante est supérieure a 0 °C, une période de 72 h si la température ambiante est inférieure
locales du milieu a 0 °C ou une période de cure du béton suffisante pour que le pH atteigne un niveau neutre (ex. lors de la remise en
aquatique due aux eau du canal).
produits utilisés 4.4 Lorsque du béton est coulé sous I’eau ;

- Installer un rideau de turbidité pendant les travaux de bétonnage et le laisser en place jusqu’a ce que le pH soit égal
ou inférieur a 9;

- Veiller a ce qu’aucun poisson ne soit pris au piége dans le rideau de turbidité pendant la mise en place du béton;

- Cesser immédiatement la mise en place du béton en présence de poissons morts et communiquer avec le Représentant
de Parcs Canada.

4.5 Les surplus de béton provenant des pompes a béton doivent étre versés dans une enceinte confinée et étanche. Apres
durcissement, les résidus de béton doivent étre gérés avec les déchets de construction et éliminés dans une installation
approuvée.

4.6 Les eaux de lavage des bétonnieres doivent étre collectées dans un bassin étanche aménagé de maniere a éviter tout
écoulement dans I’environnement. L’aire de nettoyage doit étre localisée a plus de 30 m du plan d’eau et doit étre
autorisée au préalable par Parcs Canada.

4.7 Les eaux de lavage peuvent étre prises en charge par le fournisseur de béton et ramenées a I’usine de béton pour
disposition. Dans le cas contraire, ces eaux doivent étre confinées, échantillonnées et traitées tel qu’indiqué dans les
mesures 3.2 et 3.4.

5. Excavation et Qualité de I’eau et e Migration de contaminants | 5.1 Mesures 1.254a1.27, 1.38, 1.39, 3.2 4 3.5. Impact résiduel
remblayage des spls/sed_ments, dgn_s les sols, I’eau et les 5.2 Présenter un plan de gestion des sols contaminés a Parcs Canada pour approbation avant de procéder aux travaux négligeable et localise
santé humaine sédiments ) .
d’excavation.
* Erosllg_n dutsocljet trlamsport 5.3 Gérer les sols excavés selon les lois et reglements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables en matiére de
€ sediments dans e gestion des sols contamines.
milieu aquatique ’
L. 5.4 Eviter de procéder a I’excavation pendant les périodes ou le sol est saturé, ou la pluie est abondante et ou il y a du
¢ Contamination du ruissellement, de forts vents ou de la neige mouillée.
nouveau remblai par les o N ) o _ )
sols limitrophes 5.5 Limiter la superficie des zones de sol remanié et exposé et procéder a leur stabilisation le plus rapidement possible.
o Si nécessaire, utiliser des couvre-sol, du paillis, de la paille, du gazon, du matériel granulaire, une couverture anti-

* Modification des pentes, érosion ou tout autre dispositif pouvant réduire I’érosion du sol en cas d’exposition prolongée et aux endroits d’usage
des reliefs du terrain et du intensif.
paysage o o o .

5.6 Limiter le temps d’entreposage in situ des matériaux excaves.

VI




Composantes ou
activités du projet

Composantes de
I'environnement

Description des effets
environnementaux

Mesures d'atténuation des impacts

Importance des effets
résiduels

5.7

5.8

5.9

5.10

511

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16
5.17

5.18

5.19

Ne pas entreposer les matériaux contaminés excavés a proximité du plan d’eau. Si le terrain ne permet pas
I’entreposage sur les lieux, planifier I’excavation en tenant compte de I’horaire d’ouverture des sites autorisés de
disposition.

Prendre les précautions nécessaires lors de I’entreposage temporaire des sols contaminés afin d’éviter la contamination
des sols sous-jacents et adjacents, minimalement :

- Ségréguer les sols selon leur niveau de contamination et selon la stratigraphie observée.

- Entreposer les sols sur une toile imperméable et les recouvrir, ou les entreposer dans tout autre type de dispositif de
confinement hermétique. Les toiles devront étre fixées solidement afin d’éviter qu’elles soient soulevées par le vent.

- En tout temps, s'assurer que les sols ne migrent pas vers d’autres milieux, soit par voie aérienne, par ruissellement
ou par transit de véhicule.

Remettre en place les sols le plus rapidement possible suivant les niveaux de contamination initialement observés et
selon le profil stratigraphique initial.

Au besoin, effectuer une caractérisation des sols excavés excédentaires afin de déterminer le degré de contamination
et gérer adéquatement leur disposition.

Les sols excavés excédentaires qui sont contaminés seront entreposés, transportés et disposés hors site conformément
aux dispositions de la Politique du MDDELCC en vigueur.

Lors de la disposition des sols hors site, conserver tout document ou bordereau attestant de leur disposition dans des
sites autorisés par le MDDELCC selon leur degré de contamination.

Lorsqu’il y a des sols de surface a restaurer, une membrane géotextile doit étre installée entre les sols contaminés
déja en place et le nouveau matériel.

Lorsque les sols remis en place excédent les recommandations du CCME en vigueur pour les secteurs résidentiel/parc
et/ou le critére B du MDDELCC, selon les exigences de Parcs Canada, mettre un recouvrement minimal de 30 cm
de sol propre.

Le cas échéant, tout sol importé sur la propriété de Parcs Canada doit étre une terre de culture répondant aux plus
récentes normes de la Ville de Montréal et du Bureau de Normalisation du Québec.

Utiliser un matériau de remblai propre, exempt de contaminants et d’espéces indésirables.

La machinerie ayant entré en contact avec du sol contaminé devra étre nettoyée adéquatement avant d’étre utilisée
dans d’autres secteurs.

Le nouveau matériel (ex. terre végétale, remblai contrdlé) devra faire I’objet d’une bonne compaction afin d’éviter
tout affaissement et minimiser I’érosion.

Détourner les eaux de ruissellement des aires de travail, des sols exposeés et des pentes érodables; veiller a ce qu’elles
s’écoulent lentement a la surface.

VI




Composantes ou
activités du projet

Composantes de
I'environnement

Description des effets
environnementaux

Mesures d'atténuation des impacts

Importance des effets
résiduels

5.20

Une fois le projet terming, assurer un bon drainage des eaux de ruissellement, ce qui peut inclure le rétablissement
ou I’amélioration des conditions de drainage d’origine.

Ressources
archéologiques

o Dommages aux vestiges et

ressources archéologiques
au cours des excavations

521

5.22

Se conformer a toutes les exigences particuliéres établies par Parcs Canada en ce qui a trait a la surveillance
archéologique.

Dans le cas ou une surveillance archéologique n'est pas requise pour les travaux et qu'un vestige archéologique
(vestige de construction ou d’aménagement, objet et fragment d’objet) fait I'objet d'une découverte fortuite lors des
excavations, suspendre les travaux dans le secteur immédiat de la découverte et avertir le Représentant de Parcs
Canada qui prendra alors les mesures nécessaires pour protéger et conserver le ou lesdits vestiges archéologiques.

Impact résiduel
négligeable et localisé

Flore terrestre

Introduction ou dispersion
d’espéces exotiques
envahissantes

Dommages a la végétation
et aux surfaces
engazonnées

Dommages au systéme
racinaire

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

Dans les secteurs ou des espéces exotiques envahissantes sont présentes, les matériaux excavés issus du chantier de
construction (ex. terre végétale, matériaux d’emprunt, remblai, gravier) ne pourront pas étre utilisés dans d’autres
secteurs du site du Canal-de-Lachine. Les matériaux et les résidus végétaux doivent étre disposés adéquatement dans
des sites approuveés.

Procéder a la restauration des lieux perturbés au fur et a mesure que les travaux progressent. VVégétaliser les sols
perturbés avec des espéces indigénes.

Soumettre les especes végeétales et les mélanges de semences a I’approbation de Parcs Canada. Les éléments de
restauration doivent faire en sorte que le milieu soit équivalent ou amélioré par rapport a la situation antérieure a
I’intervention.

Si la saison de croissance est trop avancée, stabiliser le terrain pour empécher I’érosion et attendre au printemps
suivant pour rétablir la végétation.

Surveiller les parcelles perturbées et revégétalisées jusqu’a ce que le Représentant de Parcs Canada établisse que la

Si le systéme racinaire d’un arbre a conserver doit étre endommagé par les travaux d’excavation, mettre en ceuvre
les mesures suivantes :

Couper les racines a I’aide d’une scie a béton (15 cm) et effectuer un décapage progressif aux endroits ou des
racines sont ou peuvent étre présentes;

Utiliser un géotextile pour recouvrir les racines mises a nu;

Arroser les arbres touchés régulierement et abondamment durant les travaux;

Restaurer I’équilibre cime/racines, en fonction du pourcentage de perte du systéme racinaire, en réalisant un
élagage compensatoire ou le méme pourcentage de branches est enlevé, en priorisant les branches malades,
nuisibles, faibles et/ou mal placées;

A la fin des travaux, le niveau du sol doit étre identique a celui qui était présent avant les travaux.

Impact résiduel
négligeable et localisé

Ressources
aquatiques

o Perturbation/stress pour

diverses espéeces de
poissons

5.29
5.30

Mesures 2.7 et 2.8.

Mettre en place des mesures efficaces pour limiter I’apport de sédiments et de débris provenant du chantier vers le
milieu aquatique (ex. barriere a sédiments, bermes, trappe a sédiments, bassin de sédimentation, stabilisation

Impact résiduel
négligeable et localisé

VIl




Composantes ou
activités du projet
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I'environnement

Description des effets
environnementaux

Mesures d'atténuation des impacts

Importance des effets
résiduels

o Contamination et perte

d’habitat (envasement et
modification du lit)

temporaire des talus, déviation des eaux vers des zones de végétation). Les mesures doivent demeurer efficaces lors
de la fermeture temporaire du chantier et lors des périodes de crues ou de fortes pluies. Porter attention a limiter le
déplacement des particules dans le plan d’eau lors du retrait des installations.

5.31 Effectuer I’inspection et I’entretien régulier des mesures de contrdle de I’érosion et des sédiments pendant les
travaux.

5.32 Les méthodes de controle des sédiments et de I'érosion employées doivent étre adaptées aux différentes situations
pouvant étre rencontrées ou étre substituées par d’autres méthodes advenant leur inefficacité.

5.33 Ne pas déposer de matériaux sous la limite des hautes eaux, sauf dans le cas d’une autorisation de Péches et Océans.

5.34 Mettre en ceuvre les mesures d’atténuation conformément aux exigences et recommandations formulées par Péches
et Océans.

5.35 Ne prendre aucun matériau d’emprunt dans le plan d’eau.

6. Abattage d’arbres
et/ou nettoyage de la
végetation

Flore et faune
terrestre

Dommages a la végétation

Destruction ou
modification d’habitat
faunique

Dommages aux nids et/ou
perturbations des oiseaux
nicheurs

Introduction ou dispersion
d’espéces exotiques
envahissantes

6.1 Mesures 1.37 a1.42,5.24 34 5.28.
6.2 Limiter I'abattage/l'élagage et le défrichage au minimum afin de préserver le plus possible le couvert végétal.

6.3 Délimiter clairement la zone ou la végétation sera enlevée et marquer les arbres a conserver. Le plan des arbres a
abattre doit étre soumis pour approbation préalable de Parcs Canada.

6.4 Restaurer et reverdir le site a la fin des travaux. Cela inclut de rétablir le couvert végétal dans des zones approuvées
au préalable par Parcs Canada en utilisant des especes indigénes variées a croissance rapide, nécessitant peu
d’entretien et adaptées a la zone du projet afin de rehausser la communauté végétale locale.

6.5 Veérifier s’il y a des nids ou des tanieres dans le secteur avant de procéder au nettoyage de la végétation et éviter de
perturber les nids ou tanieres occupés.

6.6 S’il y a présence de nids, procéder a I’abattage en dehors de la saison de nidification des oiseaux migrateurs qui
nichent dans la région. La période régionale établie pour la plaine du Saint-Laurent par Environnement Canada est
environ de la mi-avril a la mi-aodt.

6.7 Les branches et les troncs d’arbres doivent étre coupés a ras, le plus prés possible du sol ou de la tige.

6.8 Les troncs et autres matériaux récupérés doivent étre transportés dans un site d’entreposage sans étendre de débris et
sans endommager les arbres debout ou les éléments du paysage a I’extérieur des limites indiquées pour le défrichage
ou I’entreposage. lls ne doivent pas étre trainés dans le cours d'eau.

6.9 Si I’enlévement de la végétation doit étre effectué tét dans la saison en raison des périodes sensibles pour les espéces
sauvages, effectuer I’essouchage juste avant les activités de construction afin d’assurer la stabilité du sol.

6.10 S'il y a essouchage, les souches, les racines, les troncs incrustés et les autres débris non terreux doivent étre retirés
et secoués afin de libérer le sol et les roches laches avant leur transport dans un lieu désigné.

Impact résiduel
négligeable et localisé




Composantes ou
activités du projet

Composantes de
I'environnement

Description des effets
environnementaux

Mesures d'atténuation des impacts

Importance des effets
résiduels

6.11

6.12

6.13

6.14

Les débris de végétation doivent étre retirés le plus rapidement possible de I’emprise et transportés a I’extérieur du
site pour les éliminer. Les résidus d’especes exotiques envahissantes doivent étre disposés dans un site
d’enfouissement qui les accepte, ou dans un site d’incinération.

Entreposer la végétation enlevée dans des zones déja soumises a la perturbation afin de minimiser I’aire de
perturbation.

Respecter la réglementation de la Ville de Montréal pour lutter contre I’agrile du fréne. La période d’abattage
préconisée est du 15 septembre au 31 décembre. La transformation, le déplacement et la disposition du bois de fréne
doivent respecter les dispositions du reglement 15-040 en vigueur.

Ne pas utiliser de pesticide a proximité de I'eau (a I’intérieur de 3 m de la ligne des hautes eaux). Si des pesticides
sont requis ailleurs sur le site des travaux, un plan de traitement aux pesticides doit étre soumis aux fins d'approbation
par le processus de Parcs Canada.

Santé publique

o Effets irritants de certaines
plantes sur les travailleurs

6.15

6.16

6.17

6.18

Vérifier la présence d’espéces irritantes (ex. panais sauvage, herbe a puce, herbe a poux) dans la zone des travaux
préalablement a la réalisation de ceux-ci et identifier les zones touchées. Eliminer les especes dans les zones de
travaux afin de réduire les risques d’étre en contact.

S’assurer que les travailleurs soient au courant de la présence de ces espéces irritantes et qu’ils soient en mesure de
les identifier.

Au besoin, porter des vétements longs et des gants afin d’arracher ces espéces. Ne pas brdler I’herbe a puce, car les
émanations sont toxiques.

Revégétaliser rapidement les surfaces mises a nu avec des especes indigenes afin d’éviter I’établissement d’espéces
irritantes.

Impact résiduel
négligeable et localisé

7. Disposition des
déchets hors site
(matériaux de
construction, matieres
dangereuses, eaux de
nettoyage, etc.)

Qualité de I’air, des
sols/sédiments, de
I’eau, ressources
aquatiques et santé
humaine

e Apport de débris de
construction et démolition

¢ Apports de contaminants
par des résidus de
nettoyage

o Dégradation de la qualité
des sols

7.1
7.2

7.3

7.4

75

Mesures 3.2, 3.4,3.5,3.7,45a4.7,5.11

Eliminer hors du chantier toutes les matiéres résiduelles non dangereuses et fournir suffisamment de conteneurs pour
entreposer les déchets domestiques sur une base journaliére.

Mettre en place un programme adéquat de gestion pour assurer le confinement et I’élimination des rebuts tels que les
débris métalliques, le revétement bitumineux usageé et les débris de béton. Ces rebuts doivent étre autant que possible
isolés a la source et recyclés.

Ne pas entreposer de matiéres résiduelles dangereuses sur le chantier et les éliminer hors du chantier en conformité
avec la réglementation applicable.

Le cas échéant, entretenir réguliérement les installations sanitaires portatives et éliminer les déchets accumulés dans
une installation d’élimination appropriée. Les installations portatives doivent avoir une capacité suffisante et étre
gérées de facon a éviter que des déchets ne soient rejetés dans I’environnement récepteur.

Impact résiduel
négligeable et localisé




Composantes ou
activités du projet

Composantes de
I'environnement

Description des effets
environnementaux

Mesures d'atténuation des impacts

Importance des effets
résiduels

8. Remblai ou autre
installation temporaire
dans le lit du canal

Qualité des
sédiments, ressources
aquatiques et santé
humaine

Apport de matériaux dans
le milieu aquatique

Contamination des
sédiments

Modification de I’habitat
du poisson (compaction
des sédiments,
modification du lit)

Contamination du remblai
par les sédiments
contaminés

8.1
8.2
8.3

8.4
8.5
8.6

8.7
8.8

8.9

Mesure 1.12, 2.8, 5.16 et 5.33 4 5.35.
S’assurer que le lit du canal soit a sec avant d’installer un remblai ou tout autre type d’installation temporaire.

Installer un dispositif de séparation des sédiments (ex. géotextile) pour éviter tout contact avec le remblai ou toute
autre installation temporaire.

Le cas échéant, s'assurer que le géotextile dépasse de chaque c6té du matériel granulaire déposé au fond du canal.
Limiter la circulation de la machinerie uniquement au remblai aménagé a cet effet.

La machinerie qui circule sur le remblai ou sur tout autre type d’installation temporaire doit fonctionner a I’huile
végétale biodégradable.

Retirer la machinerie du fond du canal en dehors des heures de chantier.

Un rapport photo des conditions « avant » et « aprés » la pose du remblai ou toute autre installation temporaire devra
étre transmis a Parcs Canada apres les travaux.

Remettre en état les lieux le plus pres de I'état initial, incluant le retrait du remblai et du géotextile, et en disposer de
facon appropriée. S'assurer que le remblai n'est pas contaminé, sinon ce dernier devra étre disposé selon le Guide
d’intervention — Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.

8.10 S’assurer qu’aucun matériau ne demeure sur le lit du canal suite au retrait du dispositif de séparation des sédiments.

8.11 A lafin des travaux, le profil et les matériaux formant le lit du canal doivent rester les mémes qu’avant le début des

travaux.

Impact résiduel
négligeable et localisé
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Suivi des modifications apportées au document

Numéro de la Date Auteur(s) Breve description de la
modification modification
1.0 [aaaa-mm-jj] [Nom de I’auteur] Création du document.

Obijectif du PPE

Un Plan de protection de I’environnement (PPE) est un document qui décrit les mesures et les
responsabilités liées a la protection de I’environnement propres a un site au cours de la mise en
ceuvre d’un projet. Un PPE vise a s’assurer que les engagements et les mesures d’atténuation
environnementales indiquées au devis sont comprises et mises en ceuvre de facon adéquate par
I’Entrepreneur. Le PPE doit contenir des directives précises et directes afin d’obtenir les résultats
environnementaux ciblés dans les mesures d’atténuation.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive d’indications sur le PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les éléments suivants :

- Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur
le chantier, I’Entrepreneur doit soumettre un plan de protection de I'environnement au
Représentant du Ministére aux fins d'examen et d'approbation;

- Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction et des mesures de protection applicables afin
de mitiger les impacts sur I’environnement;

- Lesactions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre présentées
suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes environnementaux et avec
les travaux de construction & executer.
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Plan de protection de I’environnement (PPE)

* Veuillez insérer une nomenclature en sous-section, par exemple 1.1, 1.2, 1.3, etc.

1. Personnes-ressources

L’objectif de la présente section est d’identifier les personnes responsables de la mise en ceuvre
du PPE.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

- Le nom des personnes devant veiller au respect du plan;

- Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des
matiéres dangereuses résiduelles a évacuer du chantier.

De facon plus précise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :

e Lenom et les coordonnées du représentant de I’Entrepreneur responsable de la mise en
ceuvre du PPE;

e Le nom des membres du personnel de Parcs Canada impliqués dans le volet
environnemental du projet;

e Le nom des autres personnes-ressources liees au projet ayant des responsabilités clés en
matiere d’environnement;

e Laresponsabilité de chaque intervenant en matiere d’environnement;

e Un organigramme de chantier de I’Entrepreneur et la chaine de communication.

2. Sensibilisation des travailleurs au PPE

L’objectif de la présente section est de décrire la stratégie de I’Entrepreneur pour s’assurer que
son personnel connait le contenu du PPE, est sensibilise aux enjeux environnementaux du site des
travaux et est formé adéquatement pour la mise en ceuvre du PPE.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

- Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de
chantier;
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- Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection de
I'environnement.

De fagon plus précise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :
e Lastratégie de formation des travailleurs préalablement aux travaux;
e La stratégie de communication du PPE aux travailleurs, par exemple :

0 Revue des enjeux et des mesures environnementaux lors des réunions de
démarrage et de chantier;

o Discussion de I’aspect environnement lors des réunions quotidiennes de
planification du travail.

3. Cadre réglementaire environnemental

Indiquer dans cette section la liste des avis, permis, approbations et autorisations
environnementales recus préalablement aux travaux. Une copie de ces documents doit se trouver
en tout temps au chantier.

Les principales restrictions et exigences environnementales indiquées dans ces documents doivent
se retrouver dans cette section.

Toute autre mesure de conformité réglementaire ayant une incidence sur le projet de construction

ou le restreignant (ex. périodes critiques pour la protection de la faune), doit également étre
indiquée dans cette section.

4. Controle de I’érosion et de la sédimentation

Cette section vise a élaborer un plan de lutte contre I’érosion et la sédimentation pour toutes les
périodes de construction et de remise en état. Ce plan doit étre adapté a la portée du projet et aux
risques connexes. Le plan doit définir concrétement les moyens et techniques mis en place pour
controler les sédiments ainsi que I’emplacement prévu des installations.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

- Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures qui
seront mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports
afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et les reglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.

- Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire I'érosion des
platesformes routieres temporaires par la circulation des véhicules de construction,
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particulierement par temps de pluie. Ces plans doivent comprendre des mesures de
réduction du transport de matieres sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux
de ruissellement.

De facon plus précise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :

e L’identification des secteurs a risque (ex. cours d’eau, zones humides, pentes abruptes,
etc.);

e Les procédures de prévention de I’érosion (ex. calendrier d’exécution du projet,
réduction de la superficie du chantier au minimum nécessaire, gestion de la zone visée
par les travaux, mesures relatives a la couverture végétale);

e Les mesures de contrdle de la sédimentation (ex. barrieres a sédiments, bermes filtrantes,
trappes a sédiments, etc.), y compris les spécifications et les dessins habituels des
structures de lutte contre la sédimentation (peuvent étre incluses en annexe);

e Les plans de travail détaillés pour les ouvrages en milieu aquatique, y compris des
mesures d’isolement du chantier et I’échéancier du projet;

e Les plans de gestion des eaux, y compris les mesures de contrdle sur place, I’équipement
nécessaire et les zones d’assechement proposées;

e Les zones ou les mesures de lutte contre I’érosion et la sédimentation sont appliquées
(indiquer sur le plan a I’Annexe 1);

e Le suivi des mesures de lutte, des mesures de prévention et des mesures correctives (ex.
réparations);

e L’enlévement des matiéres non biodégradables lorsque la zone est stabilisée.

e Toute autre exigence mentionnée dans le devis et le tableau des mesures d’atténuation
concernant le contr6le de I’érosion et de la sédimentation.

5. Procédure de ravitaillement en carburant et d’entretien de I’équipement

L’objectif de cette section est d’indiquer les mesures prévues pour protéger I’environnement lors
de I’entretien et du ravitaillement de la machinerie et de I’équipement. Les aires de ravitaillement
prévues doivent étre indiquées sur le plan de mobilisation a I’Annexe 1.

6. Plan de gestion des eaux usées, des eaux de ruissellement et des eaux de
pompage
Cette section a pour objectif de définir la gestion des eaux en chantier, incluant les eaux usées, les

eaux de ruissellement & I’intérieur et a I’extérieur du chantier, ainsi que les eaux de pompage (ex.
pour assécher une aire de travail ou maintenir a sec des excavations).

Plan de protection de I'’environnement - [Identification du projet] Page 5



Logo entreprise

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

- Un plan de gestion des eaux de ruissellement et de lessivage, indiquant les mesures qui
seront mises en ceuvre afin d’éviter tout déversement de I’eau issue du chantier dans le
milieu aquatique environnant;

- Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a mettre en
ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant directement des activités
de construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de
lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques et
de rincage des canalisations.

De facon plus précise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :
e Les lieux de rejets anticipés, approuvés par Parcs Canada;

e Les méthodes de confinement et de récupeération des eaux résiduaires du chantier (ex.
eaux de nettoyage de surfaces de béton, eaux de nettoyage des pompes a béton, eaux de
ruissellement, etc.);

e Les méthodes de traitement des eaux, si requis;
e Le contrdle de la turbidité dans le milieu aquatique;

e Les méthodes de verification du respect des critéres de qualité applicables pour I’eau
rejetée dans le milieu aquatique;

e Toute autre exigence mentionnée dans le devis et le tableau des mesures d’atténuation
qui concerne la gestion des eaux en chantier.

7. Plan de gestion des sols excaveés

Cette section est complémentaire a la section 4 sur le contrdle de I’érosion et de la sédimentation.
Elle vise a détailler les mesures d’entreposage temporaire des sols excavés dans le cadre des
travaux, les méthodes de gestion des sols contaminés, le cas échéant, ainsi que la protection du
milieu environnement durant la période de perturbation des sols.

De facon plus précise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :
e Les aires d’entreposage temporaire (indiquer au plan de mobilisation a I’Annexe 1);

e Les méthodes de stabilisation des pentes et des sols perturbés;
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Les méthodes prévues pour gérer les sols lors de I’entreposage temporaire (sols excavés
a réutiliser et sols a disposer hors site);

Le nom du ou des centres ou seront envoyés les sols contaminés, le cas échéant;

Les détails sur la mise en place concréete des mesures indiquées au devis a propos de la
gestion des sols contaminés, le cas échéant;

Toute autre exigence mentionnée dans le devis et le tableau des mesures d’atténuation
qui concerne la gestion des sols et des excavations.

8. Protection de la végétation

L’objectif de cette section est d’indiquer les moyens qui seront mis en place pour protéger la
végétation sur le chantier et a I’extérieur du chantier pres des voies de circulation et des acces,
de prévoir la gestion des espéces indésirables, et de préciser les arbres et arbustes a abattre ou a
élaguer pour les besoins des travaux. Toute intervention sur la végétation doit étre préalablement
validée et autorisée par Parcs Canada.

De facon plus précise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :

Les mesures de gestion des espéces irritantes et des especes exotiques envahissantes (ex.
phragmite), incluant les méthodes de nettoyage de la machinerie et les moyens de
disposition des residus végétaux;

Les mesures de protection des arbres et arbustes contre les dommages et perturbations
engendrés par les travaux;

L’identification et la localisation des arbres a abattre et élaguer, préalablement
approuvées par Parcs Canada;

Si requis, un plan de traitement aux pesticides, approuvé par le processus de Parcs
Canada;

Toute autre exigence mentionnée dans le devis et le tableau des mesures d’atténuation
qui concerne la gestion de la végétation.

9. Plan de gestion des matiéres résiduelles et des matieres dangereuses

Indiquer dans cette section les mesures de gestion des déchets, incluant les matiéres résiduelles
dangereuses et non dangereuses. Cette section devrait aussi inclure les mesures prévues pour
I’entreposage et la manipulation des matieres dangereuses utilisées sur le chantier.
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Lq section « GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE CONSTRUCTION/
DEMOLITION » du devis contient une liste non-exhaustive de mesures de gestion et de réduction
des déchets. Cette liste peut inclure, par exemple, les éléments suivants :

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en revue
les objectifs en matiére de gestion des déchets et le plan de réduction des déchets en ce qui
concerne les déchets de construction, de rénovation et de démolition (CRD) généres par le
projet.

L’objectif en matiére de gestion des déchets est de réduire le plus possible le flux total de
déchets de construction/démolition vers des décharges.

Fournir au Représentant du Ministere les documents certifiant que des mesures et des
procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi de
matériaux recyclables et réutilisables/réemployables ont été mises en application.

Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les travaux;
augmenter au maximum la réduction a la source, la réutilisation/le réemploi et le recyclage
de déchets solides produits par les activités de CRD.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
é¢léments suivants :

Un plan d'élimination des matieres résiduelles non dangereuses, des matieres résiduelles
dangereuses ou spéciales comprenant les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets
solides et des débris provenant des travaux de déblaiement.

Un plan de prévention de la contamination indiquant les substances potentiellement
dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empécher que ces
substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme
que les détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la manutention de
ces substances soient conformes aux lois et aux reglements fédéraux, provinciaux et
municipaux.

Cette section doit inclure, sans s’y limiter :

e Les mesures de gestion des déchets, incluant les matiéres résiduelles dangereuses et
non dangereuses;

e Les mesures prévues pour I’entreposage et la manipulation des matiéres dangereuses
utilisées sur le chantier;

e Les emplacements des conteneurs et des abris pour matieres dangereuses (indiquer
au plan de mobilisation & I’Annexe 1);
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e La procédure pour la gestion et I'évacuation des surplus de béton provenant des
pompes a béton;

e Toute autre exigence mentionnée dans le devis et le tableau des mesures
d’atténuation en ce qui a trait a la gestion des matieres résiduelles et des matiéres
dangereuses.

10. Protection de la faune

Indiquer dans cette section les exigences mentionnées dans le devis et le tableau des mesures
d’atténuation qui visent a protéger la faune terrestre, aquatique et aviaire.

11. Protection des milieux aquatigues

Cette section vise a identifier les moyens prévus pour respecter les exigences du devis et du tableau
des mesures d’atténuation afin de protéger les milieux aquatiques (cours d’eau, canal, milieu
humide, etc.). Entre autres, indiquer les moyens de prévention contre la dispersion des espéces
exotiques envahissantes (ex. moule zébrée).

12. Controle des poussieres et des émissions

Indiquer dans cette section les exigences mentionnées dans le devis et le tableau des mesures
d’atténuation qui ont pour objectif de minimiser les émissions de particules fines et de gaz a effet
de serre dans I’air.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

- Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la
poussiere, les debris, les matériaux et les matieres résiduelles a I'intérieur du chantier.

13. Contrdle du bruit

Indiquer dans cette section les exigences mentionnées dans le devis et le tableau des mesures
d’atténuation qui visent a minimiser le bruit et les dérangements pour les visiteurs du site et les
résidents du secteur, le cas échéant.

14. Modalités de remise en état du site a la fin des travaux

L’objectif de cette section est de préciser les mesures prévues de remise en état du site a la fin des
travaux.
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15. Plan d’intervention en cas d’urgence et prévention environnementale

Cette section doit préciser les étapes d’intervention en cas d’urgence, particulierement dans le cas
d’un déversement d’hydrocarbures ou d’autres matiéres dangereuses.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

- Un plan d'urgence en cas de déversement qui doit comprendre les procédures a mettre en
ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprevisible de substance réglementée.

De facon plus précise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :

La liste des produits et des matériaux considerés ou définis comme dangereux ou
toxiques pour I’environnement. Ces produits comprennent, notamment, les agents
imperméabilisants, le coulis, le ciment, les agents de finissage du béton, les
matériaux membranaires en caoutchouc coulés a chaud, le ciment bitumineux, les
agents de décapage au sable, la peinture, les solvants et les hydrocarbures;

L’equipement requis sur le chantier;
Le contenu et I’emplacement des trousses de récupération sur le chantier;
Les procédures de ravitaillement en carburant et de stockage du carburant;

Les procédures de prévention des déversements (confinement et entreposage des
matériaux, sécurité, manutention, utilisation et élimination des contenants vides, des
surplus de produits ou des déchets engendrés par I’application de ces produits,
conformément aux lois et reglements fédéraux et provinciaux en vigueur);

La procédure d’intervention en cas de déversement accidentel (confinement,
nettoyage, élimination des matériaux contaminés, etc.);

Un formulaire de rapport d’incident pour signaler les déversements (s’il est inclus
en annexe, y référer ici);

La liste a jour des personnes a contacter pour les interventions en cas d’urgence
(Parcs Canada, Environnement Canada, Garde cotiére, etc.), y compris les
renseignements nécessaires pour signaler les déversements.

Un plan d’intervention en cas d’incendie;

Toute autre exigence mentionnée dans le devis et le tableau des mesures
d’atténuation en ce qui a trait a la gestion des déversements et des urgences
environnementales.
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Annexe 1. Plan de mobilisation

Cette annexe doit comprendre un plan sur lequel sont identifiés tous les éléments qui peuvent étre
localisés en lien avec les enjeux environnements et la protection du milieu dans la zone de
mobilisation et les voies de circulation de la machinerie.

La section « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » du devis contient une liste non-
exhaustive des éléments que doit contenir un PPE. Cette liste peut inclure, par exemple, les
éléments suivants :

- Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de chantier
aménagées en remblai, des matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des
dépots de matériaux en surplus ou de matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes
qui seront employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les
matériaux sur le chantier.

- Unplan de la zone des travaux montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone
des travaux et indiquant les aires & utilisation restreinte ainsi que les aires interdites
d'utilisation. Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires
utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant a I'intérieur des zones de
travail autorisees et devant étre préservées.

De fagon plus précise, cette section doit inclure, sans s’y limiter :

La localisation des arbres a abattre et des arbres a protéger (l'abattage d'arbres doit
étre préalablement approuvé par Parcs Canada);

Les zones d'excavations;

Les voies de circulation temporaires et les acces;

L’emplacement des installations temporaires (ex. plateformes, batardeaux, etc.);
Les zones d'entreposage des sols excaveés et autres matériaux en pile, le cas échéant;
Les aires d'entreposage des matériaux de construction et débris;

L’emplacement des equipements de prévention contre I'érosion (ex. barriére a
sédiments);

La localisation des aires d'entretien et de ravitaillement de la machinerie;
La localisation des abris pour matieres dangereuses et des conteneurs a déchets;

L’emplacement des trousses de récupération d’hydrocarbures;
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e L’emplacement de I’enceinte confinée pour les surplus de béton, le cas échéant;

e L’emplacement des installations de traitement de I’eau, le cas échéant (bassin de
décantation, etc.);

o Les lieux de rejet identifiés des eaux dans le milieu.

e FEtc.

Annexe 2. Rapport de surveillance environnementale

Inclure un rapport de surveillance périodique qui reprend les principales mesures de chacune des
sections du PPE afin de faire une vérification systématique en chantier de leur mise en place et de
leur bon fonctionnement.

Annexes additionnelles

Ajouter des annexes afin d’inclure les éléments suivants :
e Fiches signalétiques;

e Fiches techniques des méthodes confinement des sédiments (ex. barriére a sédiment) ou
autre matériel spécifique relié a I’environnement utilisé sur le chantier;

e Gestion des non-conformités;

e Plans et dessins d’atelier pertinents.
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Partie 1

11

© W N o o W NP

NI TN
N P O

13
14
15

1.2

13

(_4 Stantec

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure
Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton
Section 03 20 00 — Armatures pour béton

Section 03 30 00 — Béton coulé en place

Section 03 30 03 — Réparation de béton

Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

Section 09 97 17 — Peinturage de surface extérieure en métal
Section 31 05 16 — Granulats

Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
Section 31 32 19 — Géotextile

Section 31 04 31 — Ouvrages historiques/Etaiement/contreventement et reprise en sous-
euvre

Section 32 91 19.13 — Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique
Section 35 59 29 — Dispositifs d'amarrage

REFERENCES
Comité canadien des documents de construction (CCDC)
1 CCDC 2 - 1994, Contrat a forfait.

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, l'acces a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
l'ouvrage en question, voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre l'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de lI'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, apres examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,

Agence Parcs Canada
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I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre lI'ouvrage conforme aux
exigences spécifiees, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si lI'ouvrage en
guestion est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

1.4 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS
L’Agence Parcs Canada (APC) se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection (Laboratoire) indépendants. Ceci ne dégage en rien I’Entrepreneur de réaliser
les essais pour respecter les exigences contractuelles.
Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.
Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.
Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministere, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués apreés ces corrections.

1.5 ACCES AU CHANTIER
Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de faconnage situés a I'extérieur du chantier.
Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

1.6 PROCEDURE
Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.
Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.
Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES
Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

(_4 Stantec
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2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
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1.9

1.10

111

1.12
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endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministere.

CERTIFICATION

Lorsqu’une certification est exigée aux plans et devis, I’entrepreneur doit remettre une
copie du certificat au Ministére avant le début des travaux assujettis a cette exigence. Le
certificat doit étre valide pour la durée de ces travaux.

ATTESTATION DE CONFORMITE

Lorsgu’une attestation de conformité est exigée aux plans et devis, I’entrepreneur ne peut
utiliser un matériau pour lequel une telle attestation n’a pas été transmise Représentant du
Ministére.

Cette attestation de conformité doit étre signée par le fabricant du matériau. L attestation
de conformité et les récépissés de livraison des matériaux doivent étre rédiges de facon a
pouvoir faire le lien entre eux. L’entrepreneur doit remettre I’attestation de conformité au
Représentant du Ministéere dans les délais prescrits.

Si I’entrepreneur n’est pas en mesure de fournir toute I’information exigée aux plans et
devis, il doit, a ses frais, recourir a un laboratoire enregistré de fagcon a fournir
I’information manquante sur I’attestation de conformité. L’attestation de conformité doit
alors étre signée par le représentant du laboratoire qui a réalisé les essais.

QUALIFICATION

Lorsqu’une qualification est exigée aux plans et devis, I’entrepreneur doit remettre une
copie du certificat au Ministére avant le début des travaux assujettis a cette exigence. Le
certificat doit demeurer valide pour la durée de ces travaux.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le co(t des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiqguement exigés aux
termes des documents contractuels ou des reglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

Agence Parcs Canada
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1.13 ESSAIS EN USINE

1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés prescrits dans les

différentes sections du devis.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Q& Stantec
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Partie 1 Géneéral
11 EXIGENCES CONNEXES
Sans objet.
1.2 REFERENCES
Office des normes générales du Canada (CGSB)
1 CAN/CGSB 1.189, derniere édition, Peinture d'impression, d'extérieur, aux
résines alkydes, pour le bois ou équivalent approuvé par le Représentant du
Ministére.
2 CGSB 1.59, derniére édition, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines
alkydes ou équivalent approuvé par le Représentant du Ministére.
Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA-A23.1/A23.2, derniére édition, Béton - Constituants et exécution des
travaux/Essais et pratiques normalisés pour le béton.
2 CSA-0121, derniére édition, Contreplaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-S269.2, derniére édition, Echafaudages.
A4 CAN/CSA-Z321, derniere édition, Signaux et symboles en milieu de travail.
U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
A EPA 832R, last edition, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office Water
1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plan and Best Management Practices
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.
1.4 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
L’Agence Parcs Canada met un terrain & la disposition de I’Entrepreneur pour
I’aménagement des installations de chantier (bureau de chantier de I’Entrepreneur, bureau
de chantier du Représentant du Ministere, aires d’entreposage). La zone de mobilisation
est indiquée en annexe.
Préparer un plan de situation indiquant I’emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cl6turée et utilisée par I’Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d’acces a la zone cléturée et les détails d’installation de la
cléture.
Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dép6ts de
boue.
(_4 Stantec
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A4 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I’exécution des travaux dans les plus brefs délais.

.6 Démonter le matériel et I’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.
15 ECHAFAUDAGES

1 Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les
plateformes, les escaliers temporaires, etc., nécessaires a l'exécution des travaux, et en
assurer I'entretien pendant toute la durée des travaux.

1.6 MATERIEL DE LEVAGE

A Fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I’équipement, et en assurer I’entretien et la manceuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I’utilisation du
matériel de levage.

2 La manceuvre des treuils doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

1.7 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

1 S’assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagcon déraisonnable avec des matériaux et
des materiels.

2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I’ouvrage afin de ne pas en
compromettre I’intégrité.

1.8 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

1 Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier pour ne pas entraver lI'exécution des
travaux.

Aménager des voies convenables d’acces au chantier et en assurer I’entretien

3 Nettoyer les pistes cyclables et piétonnes ainsi que les voies de circulation si on y a utilisé
de I'équipement de chantier.

1.9 MESURES DE SECURITE

1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et
pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s’y
trouvent, et en assumer les frais.

1.10 BUREAUX

1 Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d’appareils d’éclairage assurant un niveau d’éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour
I’étalement des dessins.

(_4 Stantec
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2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger & un endroit
facile d’accés.
3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I’endroit
ou ils peuvent s’installer.
4 Bureau du Représentant du Ministere.

1 Aménager un bureau temporaire avec stationnement pour le Représentant du
Ministére.

2 Le bureau doit mesurer, a l'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de
largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0.3 m au-dessus du
sol, ainsi que 4 fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systeme de chauffage et/ou
climatisation assurant une température ambiante de 22 degrés Celsius.

4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de
panneaux de fibres durs ou de plaques de pléatre, puis peints selon les couleurs
choisies. Le plancher doit étre revétu de panneaux de contreplaqué de 19 mm
d'épaisseur.

5 Le bureau doit étre doté d'un systéme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, a
éclairage direct avec 10 % de la lumiere dirigée vers de haut, a monter en
applique, et étre munis d'un réflecteur.

6 Le bureau du Représentant du Ministére doit é&tre muni d’une ligne internet haute
vitesse, incluant la fourniture du modem et les frais d’abonnement auprés du
fournisseur de service. Tous les frais sont a la charge de I’entrepreneur.

T Un photocopieur-numériseur avec chargeur automatique a I’état neuf, format
lettre (8 %2 x 11 pouces), légal (8 ¥ x 14 pouces) et tabloide (11 x 17 pouces)
incluant la papeterie pour la durée du contrat;

8 Un télécopieur lettre (8 %2 x 11 pouces) et légal (8 ¥z x 14 pouces), a I’état neuf
incluant la papeterie pour la durée du contrat;

9 Un four a micro-ondes et un petit réfrigérateur (9 pieds cubes minimum).

.10 Un distributeur d’eau froide et chaude, incluant I’approvisionnement en eau
potable.

A1 Aménager une toilette privée prés du bureau et y installer un W.-C. chimique ou
a chasse d'eau, un lavabo et un miroir, et assurer I'alimentation en serviettes de
papier et en papier hygiénique.

A2 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, de rayonnages de
300 mm de largeur, totalisant une longueur de 6 m, d'un classeur a un trois
tiroirs, d'un support a dessins et d'un support a vétements, avec tablette.

13 L’entrepreneur doit maintenir le bureau du surveillant jusqu’a I’acceptation des
quantités finales par le surveillant et I’entrepreneur.

14 Tous les frais de fourniture, d’assurance (vandalisme et vol), d’entretien et
d’opération de ces équipements, ainsi que tous les frais d’appels interurbains
effectués par le Représentant du Ministére ou par ses représentants pour les
besoins de ce contrat, sont inclus au prix unitaire du bureau du surveillant.

15 L’Entrepreneur doit effectuer un nettoyage hebdomadaire des lieux, y compris la
toilette privée et le bureau du Représentant du Ministere.

(_4 Stantec
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1.12

1.13
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.16 Garder les lieux propres.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I’épreuve des intempéries, destinées a I’entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniers propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n’ont pas a étre gardés a I’abri
des intempéries, mais s’assurer qu’ils génent le moins possible le déroulement des
travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier
et lI'installer a I'endroit désigné par le Représentant du Ministere.

Le panneau doit mesurer 1200 mm x 2400 mm, étre fait de contreplaqué avec ossature en
bois et porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.

Sur le panneau doivent étre indiqués les noms du Maitre d'ouvrage, du Consultant et de
I'Entrepreneur; le lettrage stylisé employé sera déterminé par le Représentant du
Ministére.

Mis & part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peuvent étre installés sur le chantier.

Prévoir un panneau de chantier constitué d’une fondation, d’une ossature et d’un élément
de 1200 mm x 2400 mm formant la surface de support :

A Fondation : en héton de 15 MPa, selon la norme CSA-A23.1, d’au moins
200 mm x 900 mm d’épaisseur.
2 Eléments d’ossature et tasseau : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.

3 Surface de support: contreplaqué de Douglas taxifolié, revétu, de densité
moyenne, conforme a la norme CSA 0121.

A4 Peinture : peinture d’impression aux résines alkydes, d’extérieur conforme a la
norme CAN/CGSB 1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conformes a la
norme CAN/CGSB 1.59.

5 Dispositif de fixation: clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par
immersion a chaud.

.6 Revétement vinylique : pellicule vinyle, auto-adhésive, portant I’inscription
d’identification du chantier, fourni par le Gestionnaire de I’APC.

Installer le panneau de chantier a I'endroit désigné par le Représentant du Ministere et le
monter de la facon indiquée ci-apres :

1 Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature d'une
couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-email. Utiliser la

Agence Parcs Canada
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peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les
autres surfaces.

2 Appliquer le revétement vinylique sur la face peinte du panneau selon les
instructions de pose fournies.

T Transmettre au Représentant du Ministere les demandes d'approbation pour l'installation
d'un panneau d'identification du Consultant/de I'Entrepreneur. L'aspect général de ce
panneau doit correspondre a celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent étre
rédigées dans les deux langues officielles.

.8 Rédiger les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de
sécurité dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent étre
conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

9 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministere le demande.

1.14 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

1 Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin
de maintenir la circulation.

2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

A4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des
travaux de construction.

T Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

8 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les
courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.

9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiere afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

A1 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acces et des pistes de chantier
sont assujettis a I'approbation du Représentant du Ministére.

A2 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des
pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

Q Stantec
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13 Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.
14 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le
Représentant du Ministere.
1.15 NETTOYAGE
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément & la section 01 74 11 — Nettoyage
2 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.
3 Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d’emballage.
Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS
1 Mettre en place des barrieres a sédiments constituées d’un geéotextile,
conformeément & la section 01 35 43 — Protection de I’environnement.
2 Mettre en place un rideau de turbidité, conformément a la section 01 35 43 —
Protection de I’environnement.
FIN DE LA SECTION
(_4 Stantec
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Partie 1 Géneéral
11 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure
2 Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton
3 Section 03 20 00 — Armatures pour béton
4 Section 03 30 00 — Béton coulé en place
5 Section 03 30 03 — Réparation de béton
.6 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques
T Section 09 97 17 — Peinturage de surface extérieure en métal
8 Section 31 05 16 — Granulats
9 Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement
10 Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
11 Section 31 32 19 — Géotextile
12 Section 31 04 31 — Ouvrages historiques/Etaiement/contreventement et reprise en sous-
euvre
13 Section 32 91 19.13 — Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
14 Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique
15 Section 35 59 29 — Dispositifs d'amarrage
1.2 REFERENCES
1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d’impression, d’extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
1 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
1.3 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.4 CLOTURE DE CHANTIER
1 Poser les panneaux de contre-plaqué a la verticale, et les assembler bout a bout et
d'affleurement.
(_4 Stantec

Agence Parcs Canada

N/Réf. : 159000023 N° projet : CLAC-1455-06



Réfection de murs du Canal-de-Lachine OUVRAGES D'ACCES ET Section 01 56 00

Réparations et remplacement de murs de DE PROTECTION TEMPORAIRES Page 2 de 3
couronnement (Secteurs 5.2; 6 et E-Bassin N°3) Mai 2017
2 Prévoir au moins une barriére d'accés verrouillable pour les camions et au moins une

15

1.6

1.7

18

(_4 Stantec

porte piétonne, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la
circulation sur les rues adjacentes. Prévoir des serrures et des clés pour les barrieres.

Aménager des passages abrités, lorsque requis, pour piétons, avec signalisation pertinente
et éclairage électrique comme l'exige la loi, et en assurer I'entretien.

Poser des clétures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de les protéger
contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou par certaines
pratiques de construction, selon les instructions du Représentant du Ministére.

GARDE-CORPS ET BARRIERES

Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes, des cages d’escaliers non fermées et le long de la bordure du
canal.

Fournir et installer ces éléments selon les indications du Représentant du Ministere.

L’entrepreneur ne peut en aucun cas utiliser les ouvrages existants pour ses travaux. Il
doit prendre les précautions nécessaires pour les protéger et il assume [I’entiére
responsabilité de toute réclamation résultant des dommages qui lui sont imputable.

En aucun cas il ne sera permis de fixer des garde-corps aux ouvrages existants, sans
I’autorisation du Représentant du Ministere. Pour se faire, I’Entrepreneur devra soumettre
la procédure des travaux au Représentant du Ministére et ce sept (7) jours avant le début
des travaux.

PLATEFORMES ET SYSTEME D’ACCES

L’Entrepreneur doit remettre au Représentant du Ministére les Dessins d’atelier, les
calculs de conception sept (7) jours avant la réalisation des travaux tel qu’indiqué aux
sections 01 33 00 Documents/Echantillons & soumettre

ECRANS PARE-POUSSIERE

Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons isolées pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités génératrices de poussiére, afin de protéger les travailleurs, le
public et les surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient terminées.

En cas de bris ou de vandalisme, réparer ou remplacer les écrans pare-poussiéres.

OUVRAGES D’ACCES TEMPORAIRE

Se conformer aux lois, reglements, accords intergouvernementaux ou décrets des
autorités qui peuvent en tout temps et de toute maniére avoir des conséquences sur les
travaux, la main d’ceuvre, I’équipement et les matériaux.

Assumer la responsabilité et supporter les frais de toute réclamation ou obligation ayant
pour motif la violation de ces lois, réglements ou décrets par lui-méme ou ses sous-
traitants ou leurs employés respectifs.

Avant de commencer les travaux, se procurer, a ses frais, les licences ou permis exigés
par les lois, décrets ou réglements.
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4 Décrire, sur les dessins des ouvrages provisoires, la méthode préconisée pour permettre la

réfection d’un ouvrage permanent.

5 Les Dessins d’atelier, les calculs de conception et le Plan de travail doivent avoir été
préparés, signés et scellés par un ingénieur compétent membre en régle de I’Ordre des
ingénieurs du Québec. Le Plan de travail doit présenter les calculs structuraux; les
hypothéses sous-tendant les calculs; la séquence de montage et de démontage des divers
éléments, ainsi que tout autre élément conséquent.

1.9 VOIES D'ACCES AU CHANTIER

1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour
accéder au chantier.

1.10 CIRCULATION ROUTIERE

1 Retenir les services de signaleurs compétents et prevoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des
travaux et la protection du public.

1.11 VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

1 Assurer un accés au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

1.12 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

2 Le cas échéant, I’entrepreneur assume l'entiére responsabilité des dommages causés.

1.13 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion

et élimination des déchets de construction/démolition.
1.14 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'(quipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage

Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneéral

11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure

2 Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton

3 Section 03 20 00 — Armatures pour béton

4 Section 03 30 00 — Béton coulé en place

5 Section 03 30 03 — Réparation de béton

.6 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

T Section 09 97 17 — Peinturage de surface extérieure en métal

8 Section 31 05 16 — Granulats

9 Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement

10 Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage

11 Section 31 32 19 — Géotextile

A2 Section 31 04 31 — Ouvrages historiques/Etaiement/contreventement et reprise en sous-
euvre

13 Section 32 91 19.13 — Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition

14 Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique

15 Section 35 59 29 — Dispositifs d'amarrage

1.2 REFERENCES

1 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systemes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

2 Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

1.3 QUALITE

1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

2 La politique d'achat vise & acquerir, a un colt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matieres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/mateériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

(_4 Stantec
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3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient

14

15
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les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives & la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministere afin que
des mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou
pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a l'avance pour ne pas
retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le
prix du contrat en soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. L’entreposer sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Agence Parcs Canada

N/Réf. : 159000023 N° projet : CLAC-1455-06



Réfection de murs du Canal-de-Lachine EXIGENCES GENERALES Section 01 61 00

Réparations et remplacement de murs de CONCERNANT LES PRODUITS Page 3de 5
couronnement (Secteurs 5.2; 6 et E-Bassin N°3) Mai 2017
.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et le bois

1.6

1.7
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1.9
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de construction sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur
le sol. Donner une faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, & la satisfaction du
Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques & ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix et le délai contractuel soit augmenté, I'enlévement des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement et la reprise de ces travaux.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministere si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les qualifications requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministéere se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Agence Parcs Canada
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2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
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des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministere de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministere.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les équipements utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniere
gu'aucune partie de I'ouvrage ne soit endommagée ou ne risque de I'étre.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes textures, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.
FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de forme et de dimensions commerciales standards, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diametre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tble avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

Agence Parcs Canada
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1.14 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie des ouvrages. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

1.15 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS
Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et la circulation des piétons, cyclistes et des véhicules.
Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniere approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
Q) Stantec
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Partie 1 Géneral

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure

2 Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton

3 Section 03 20 00 — Armatures pour béton

4 Section 03 30 00 — Béton coulé en place

5 Section 03 30 03 — Réparation de béton

.6 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

T Section 09 97 17 — Peinturage de surface extérieure en métal

8 Section 31 05 16 — Granulats

9 Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement

10 Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage

11 Section 31 32 19 — Géotextile

12 Section 31 04 31 — Ouvrages historiques/Etaiement/contreventement et reprise en sous-
euvre

13 Section 32 91 19.13 — Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition

14 Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique

15 Section 35 59 29 — Dispositifs d'amarrage

1.2 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

1 Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier et jugé

acceptable par le Représentant du Ministere.
1.3 ARPENTAGE

1 L’Entrepreneur effectue tous les calculs d’implantation des ouvrages et exécute la totalité
de I’arpentage nécessaire a la réalisation de I’ensemble du contrat, a I’exception des
travaux exécutés par le Ministére. A cette fin, il doit disposer d’une équipe d’arpentage
compétente pour effectuer ces travaux.

2 Avant le début des travaux, I’Entrepreneur doit procéder a un relevé de I’existant afin
garantir la fiabilité des arpentages a effectuer lors de la construction.

3 L’Entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général par un piquetage
complémentaire qui consiste a reporter sur le terrain tous les points nécessaires a la
construction, et ce, de fagon a permettre une Vérification facile et rapide.

A4 Les piquets et reperes mis en place par I’Entrepreneur doivent rendre possible la
vérification du positionnement des ouvrages par le surveillant avant que I’Entrepreneur
n’en amorce la construction.

(_4 Stantec
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14 EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

Pour chaque type de mur ou des travaux sont requis, établir un (1) repere de nivellement
permanent sur le terrain, en se basant sur les reperes déja établis en fonction de points de
contrdle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs coordonnées horizontales et
verticales dans les documents du dossier de projet.

L’Entrepreneur doit implanter un piquet de chainage tous les dix (10) métres minimums,
sauf s’il se trouve dans une courbe I’Entrepreneur doit a ce moment les implanter a tous
les cing (5) métres minimums.

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I'implantation a
I'aide d'instruments d'arpentage.

Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux
de remblai et de la terre végétale ainsi que des travaux d'aménagement paysager.

Jalonner les talus.

15 RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des utilités publiques qui
se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministere.
Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent & moins de 2 m des
structures. Sceller ou obturer de toute autre maniére les extrémités des canalisations
laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministére.

1.6 REGISTRES
Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de Vérification au fur et a
mesure de I'avancement de ceux-ci.
Une fois achevés les principaux travaux d'aménagement du terrain, préparer un levé
topographique certifié indiquant les dimensions, I'emplacement, les angles et les cotes de
niveau des ouvrages.
Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été deplacées
ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.

1.7 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.
Soumettre un certificat signé par l'arpenteur ou sont consignés et confirmés les
emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés.

1.8 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL
Aviser le Représentant du Ministére, sans délai et par écrit, si les caractéristiques
physiques du sous-sol, & I'endroit ou se trouve le chantier, difféerent sensiblement de celles
indiquées dans les documents contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une
telle différence existe.

(_4 Stantec
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2 Aprés une enquéte rapide, si le Représentant du Ministére établit que les caractéristiques

physiques du sous-sol different effectivement des conditions indiquées ou prévues, des
instructions seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des
ordres de modification transmis.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure
Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton
Section 03 20 00 — Armatures pour béton

Section 03 30 00 — Béton coulé en place

Section 03 30 03 — Réparation de béton

Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

Section 09 97 17 — Peinturage de surface extérieure en métal
Section 31 05 16 — Granulats

Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
Section 31 32 19 — Géotextile

Section 31 04 31 — Ouvrages historiques/Etaiement/contreventement et reprise en sous-
euvre

Section 32 91 19.13 — Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique
Section 35 59 29 — Dispositifs d'amarrage

INFORMATION DISPONIBLE DE L’EXISTANT A CONSULTER

L’Agence Parcs Canada met a la disposition des entrepreneurs, des informations
disponibles en annexe sur les murs du Canal de Lachine.

L’Agence ne garantit pas I’exactitude de I’information contenue dans ces documents
disponibles décrits ci-dessus et se dégage de toute responsabilité a cet égard.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

A I'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

I'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

les qualités esthétiques des éléments apparents;

les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

U w N
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La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

1 la désignation du projet;
2 I'emplacement et la description des éléments touchés;
3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;
A4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;
.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Maitre de lI'ouvrage ou par un autre entrepreneur;
v la permission écrite de I'entrepreneur concerné;
8 la date et I'neure ou les travaux seront executés.
1.4 COMPETENCE DE LA MAIN-D’GEUVRE
L’entrepreneur doit employer, a titre de chargé de projet, de contremaitre général ou de
contremaitre, des personnes compétentes ayant une expérience pertinente et une
formation suffisante pour comprendre facilement les plans et devis. Ces employés
doivent diriger les travaux de maniéere a obtenir des résultats conformes aux exigences du
contrat. Ces conditions s’appliguent également aux contremaitres des sous-traitants.
Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a I'identique.
Toute modification concernant les materiaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.
2.2 ETAT ET CAPACITE DU MATERIEL
L’entrepreneur doit utiliser du matériel approprié, en capacité et en quantité suffisante
pour qu’il soit possible d’exécuter les travaux dans le délai fixé dans le contrat. Ce
matériel doit étre en bon état de fonctionnement et sans danger pour les travailleurs et le
public, selon les lois, réglements et décrets en vigueur. Tout matériel qui laisse échapper
des liquides dommageables pour les ouvrages ou I’environnement (hydrocarbures, huiles
ou autres produits nuisibles) n’est pas autorisé a pénétrer dans les limites du chantier.
Partie 3 Exécution
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.
Apreés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.
(_4 Stantec
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3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions

existantes ont été acceptées.

4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinées a protéger les
autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de l'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

.6 Effectuer un relevé complet des murs existants (dimension et profils), et préparer les
dessins d’atelier en conséquence.

3.2 EXECUTION DES TRAVAUX

1 Exécuter les travaux de découpage, dajustement et de ragréage nécessaires a la
réalisation de I'ouvrage.

2 Ajuster les différents éléments entre eux de maniere qu'ils s'integrent bien au reste de
I'ouvrage.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
Recourir & des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

5 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

.6 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

7 Ajuster l'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

8 Finir les surfaces de maniere a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux (2) eéléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

3.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
3.4 NETTOYAGE
1 Exécuter les travaux de nettoyage, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
FIN DE LA SECTION
(_4 Stantec
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Partie 1 Géneéral
11 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure
2 Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton
3 Section 03 20 00 — Armatures pour béton
4 Section 03 30 00 — Béton coulé en place
5 Section 03 30 03 — Réparation de béton
.6 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques
T Section 09 97 17 — Peinturage de surface extérieure en métal
8 Section 31 05 16 — Granulats
9 Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement
10 Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
11 Section 31 32 19 — Géotextile
12 Section 31 04 31 — Ouvrages historiques/Etaiement/contreventement et reprise en sous-
euvre
13 Section 32 91 19.13 — Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
14 Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique
15 Section 35 59 29 — Dispositifs d'amarrage
1.2 PROPRETE DU CHANTIER
1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.
2 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.
3 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des debris et des matériaux de
démolition ainsi que les matériaux de rebut.
4 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
5 Eliminer les débris et les matériaux de rebut dans les aires de décharge désignées et
autorisées, selon la Iégislation en vigueur a cet effet, situées hors du chantier.
.6 Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.
T Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces
zones exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.
.8 Stocker les déchets volatiles dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors
du chantier a la fin de chaque période de travail.
(_4 Stantec
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9 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la
surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits
en question.

.10 Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris, et les autres saletés
soulevés ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes.
13 NETTOYAGE FINAL

A A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris de bois, de souches ou de racines, les cailloux et les rebuts. Laisser
les lieux propres et préts a occuper.

3 Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les
ouvrages décoratifs.

4 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

5 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer
ou ratisser le reste du terrain.

.6 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
| Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

15 REMISE EN ETAT DES LIEUX

A1 L’entrepreneur doit réparer ou reconstruire les clbtures et autres ouvrages nécessaires
qu’il a démolis ou endommageés et se défaire de tous les matériaux, et cela, de maniére a
ne pas déparer les abords des travaux et des ouvrages connexes.

2 L’entrepreneur doit réparer tous les autres dommages et dégats qu’il a causés sur le site
des travaux, a la propriété publique ou privée touchée par ses travaux, aux plans d’eau,
aux sites de campement, de remisage du matériel, d’entreposage ou
d’approvisionnement de matériaux et a I’environnement.

3 Remettre les revétements de chaussée touchés par les travaux dans I'état et au niveau ou
ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant & respecter I'épaisseur
originale de ces ouvrages.

4 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION

(_4 Stantec
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure
2 Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton
3 Section 03 20 00 — Armatures pour béton
4 Section 03 30 00 — Béton coulé en place
5 Section 03 30 03 — Réparation de béton
.6 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques
T Section 09 97 17 — Peinturage de surface extérieure en métal
8 Section 31 05 16 — Granulats
9 Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement
10 Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
11 Section 31 32 19 — Geéotextile
12 Section 31 04 31 — Ouvrages historiques/Etaiement/contreventement et reprise en sous-
euvre
13 Section 32 91 19.13 — Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
A4 Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique
15 Section 35 59 29 - Dispositifs d'amarrage
1.2 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS
Avant le début des travaux, rencontrer le Chargé de projet de I’ Agence Parcs Canada
(APC) ainsi que Représentant du Ministére afin de passer en revue le plan et les
objectifs de I’APC en matiére de gestion des déchets.
L'objectif de I’APC en matiere de gestion des déchets est de réduire de 75 pour cent
le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges.
Fournir au Représentant du Ministére les documents certifiant que des mesures et des
procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/
réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en application.
Exercer un contrdle maximal des déchets de construction solides.
Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.
1.3 DEFINITIONS
Matieres non dangereuses de classe |11 : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.
(_4 Stantec
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2 Plan d'analyse codts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant

.10

A1
12

13

(_4 Stantec
N/Réf. : 159000023

a faire un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des
déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement
générés par les travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le
classement de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin
de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou
de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usageés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution
de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage
ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des
déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui
suit:

La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant é&tre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs
et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi
ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut
dés le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des
quantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la
rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément
(Annexe A de la présente section).

Agence Parcs Canada
N° projet : CLAC-1455-06
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14 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons
a soumettre.

15 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (Annexe B de
la présente section). Le PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche de
contrdle des déchets (Annexe A de la présente section).

1.4 DOCUMENTS

A Afficher et conserver, a un endroit visible et accessible sur le chantier, un exemplaire
de chacun des documents ci-apres.

A audit des déchets;

2 plan de réduction des déchets;
3 plan de tri des déchets a la source;
15 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.
2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
1 Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets (AD, Annexe A de la présente
section).
2 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, Annexe B de la
présente section).
3 Deux (2) exemplaires de I'audit des déchets de démolition (ADD, Annexe C de la
présente section).
A4 Deux (2) exemplaires du plan d'analyse codts-revenus (PACR, Annexe D de la
présente section).
5 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la
source (PTDS).
3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de

réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.
2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités

et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et
triés hors du chantier ou éliminés.

3 Pour chague matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité en kilogrammes, le type ainsi que la destination.
4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge, indiquer

la quantité en kilogrammes, ainsi que le nom et I’adresse de la décharge.

(_4 Stantec
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1.6 AUDIT DES DECHETS (AD)

1 Effectuer I'AD avant le début des travaux.

2 Préparer I'AD (Annexe A de la présente section).

3 Consigner sur I'AD Annexe A de la présente section) la teneur des matériaux ou des

produits utilisés en matériaux ou produits recyclés ou réutilisés / réemployés.

1.7 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
1 Préparer le PRD avant le début des travaux.
2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction / démontage.

Le calendrier des travaux de déconstruction / démontage.

L'emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et & I'enlévement des matériaux de rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérées en vue de leur
réutilisation / réemploi et qui seront mises en décharge.

© oo N~ wWN R

3 Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions
soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans
I'ordre décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

A4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.

5 A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, & un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

7 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes
existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

.8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume
total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le codt de
I'opération.

1.8 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

1 Préparer I'ADD avant le début des travaux.

2 Remplir I'ADD (Annexe C de la présente section).

3 Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut a récupérer en vue de leur

réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

(_4 Stantec
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1.9 PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

1 Préparer un PACR (Annexe D de la présente section).

1.10 PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.

2 Suivant les méthodes autorisées par le (PTDS) et avec l'autorisation de ce dernier,
mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables / réemployables et
recyclables.

A4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables / réemployables et recyclables.

5 Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de
rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.

6 Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

T Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état trié.

1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés chez les utilisateurs de
matériaux de rebut a recycler.

.8 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état non trié.

1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité en
vertu d'un certificat d'approbation.
2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories pertinentes aux fins de
réutilisation/réemploi ou de recyclage.
1.11 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

1 Stocker aux endroits indiqués par le Surveillant de travaux les matériaux de rebut
récupeéres en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent
la propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupéres.

A4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et
livrer les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

5 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le
démontage des structures.

.6 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et
recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées :

1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.
(_4 Stantec
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2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

1.12 ELIMINATION DES DECHETS
A Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2 Il est interdit de jeter des déchets ou des matiéres volatiles dans un cours d'eau ou
dans un égout pluvial ou sanitaire.

3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

Le nombre de bacs et leur grosseur.

Le type de déchets placés dans chaque bac.

Le tonnage total de déchets générés.

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

s w N

4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et @ mesure de l'avancement des travaux de
déconstruction / démontage.

5 Préparer un sommaire du projet afin de controler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable a la déconstruction.

1.13 CALENDRIER DES TRAVAUX

1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux, conformément a la section 01 32 16.07 —
Ordonnancement des travaux.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES
A Effectuer les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui

ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 NETTOYAGE
1 Exécuter les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.
2 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les

lieux propres et en ordre.

(_4 Stantec
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3 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
4 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés / réemployés ou

recyclés et les placer aux endroits indiqués.

3.3 VALORISATION DES DECHETS

1 En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de
déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec
l'autorisation du Représentant du Ministere et conformément aux réglements
pertinents en matiére de sécurité incendie.

1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépét.
Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut est interdite.
3 Déchets de démolition :

Pourcentage recommandé de

Type de matériaux de rebut

Pourcentage réel de valorisation

valorisation
Matériels mécaniques 100
Eléments métalliques 100
Gravats 100
Eléments en bois (non contaminés) 100
A4 Déchets de construction :

Pourcentage recommandé de

Type de matériaux de rebut

Pourcentage réel de valorisation

valorisation
Carton 100
Emballages en plastique 100
Gravats 100
Eléments en acier 100
Eléments en bois (non contaminés) 100
Autres 100

FIN DE LA SECTION
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ANNEXES Section 01 35 43.3 Protection de I’environnement

ANNEXE A - AUDIT DES DECHETS (AD)

ANNEXE B : PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
ANNEXE C : AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)
ANNEXE D : PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

ANNEXE E : PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU
SEIN DES GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAL

(4 Stantec
4 Agence Parcs Canada
N/Réf. : 159000023 N° projet : CLAC-1455-06



Réfection de murs du Canal-de-Lachine GESTION ET ELIMINATION Section 01 74 21
Réparations et remplacement de murs de DES DECHETS DE Page Il de V
couronnement (Secteurs 5.2; 6 et E-Bassin N°3) CONSTRUCTION/DEMOLITION Mai 2017

ANNEXE A : AUDIT DES DECHETS (AD)

(1) Catégorie 2 (3) 4) (5) (6) 7
de matériaux  Quantité de  Pourcentage Quantité Point de Pourcentage Pourcentage
matériaux  estimatif de totale de génération | de matériaux de matériaux

recus (unité) déchets déchets recyclés réutilisés/
(unité) réemployés

Eléments en
bois et en
plastique

Palettes
gauchies

Emballages
en plastique

Emballages
en carton

Eléments en
bois

Eléments
métalliques

Autres

@ Stantec
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Réfection de murs du Canal-de-Lachine
Réparations et remplacement de murs de
couronnement (Secteurs 5.2; 6 et E-Bassin N°3)

GESTION ET ELIMINATION
DES DECHETS DE
CONSTRUCTION/DEMOLITION

ANNEXE B : PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

(1)
Catégorie
de
matériaux

Eléments
en bois et
en

plastique

responsables

(4) (5) (6) (7)

Quantité | Quantit¢  Quantité  Quantité
prévue de réelle prévue de réelle
déchets déchets

réutilisés/ recyclés
réemployés (unité)
(unité)

Section 01 74 21

Page Il de V
Mai 2017

©)
Destination

des
matériaux

Rognures

Palettes
gauchies

Emballages
en
plastique

Emballages
en carton

Autres

Eléments
en bois

Eléments
métalliques

Eléments
en béton

@- Stantec
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ANNEXE C : AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Description Quantité Unité Total Volume Poids Observations

des (cumul.) (cumul.) et hypothéses
matériaux

Eléments en
bois

Eléments en
Béton

Eléments en
acier

Autres

ANNEXE D : PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

(1) (2) ©) (4) (5) (6) (7)
Description Quantité Volume Poids Codt/revenu | Sous-total par Codts (-)
[ totale (unité) (cumul) (cumul) d'élimination | catégorie (+/-)  Revenus (+)
matériaux (+-)$ $ $
Eléments en
bois
Eléments en
béton

@- Stantec
Agence Parcs Canada
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ANNEXE E : PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAL

Renseignements

Province .
généraux

Télécopieur

Ministere de I'Environnement et de la Faune,
Siége social 150, boul. René-Lévesque Est, 148130%213112176 418-646-5974
Québec QC G1R 4Y1

Canada (Québec)
Conseil de la conservation et de
I'environnement 800, place d'Youville, 19e 418-643-3818
étage Québec QC G1R 3P4
Division du contrble des rejets industriels,
Direction de I'Environnement

. Service des infrastructures, transport et

Montréal ;
environnement
827, boul. Crémazie Est, bureau 202
Montréal (Québec) H2M 2T8
5199, rue Sherbrooke Est

, , Bureau 3860

Québec (Montréal) Montréal(Québec) H1T 3X9 514 873-3636 514 873-5662

Courriel : montreal@mddefp.gouv.qc.ca
FIN DE LA SECTION
@ Stantec
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Partie 1

11

© o N o A W N P

I TN
N P O

13
14
15

1.2

1.3

(_4 Stantec

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure
Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton
Section 03 20 00 — Armatures pour béton

Section 03 30 00 — Béton coulé en place

Section 03 30 03 — Réparation de béton

Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

Section 09 97 17 — Peinturage de surface extérieure en métal
Section 31 05 16 — Granulats

Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
Section 31 32 19 — Geéotextile

Section 31 04 31 — Ouvrages historiques/Etaiement/contreventement et reprise en sous-
euvre

Section 32 91 19.13 — Mise en place de la terre végeétale et nivellement de finition
Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique
Section 35 59 29 - Dispositifs d'amarrage

REFERENCES
Comité canadien des documents de construction (CCDC)

A CCDC 2 -2008, Contrat a forfait.

2 DOC 14-2000, Contrat de design - construction a forfait.

3 DOC 15-2000, Contrat entre design - constructeur et professionnel.
Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)

a1 DORS/2008-197, Réglement sur les systemes de stockage de produits pétroliers
et de produits apparentés.

MODALITES ADMINISTRATIVES
Procédure de réception des travaux

A Inspection effectuée par I'Entrepreneur :

a1 L’Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les défauts et les
défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit
conforme aux exigences des documents contractuels.

2 L’entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois
les travaux terminés et préts pour la réception.

Agence Parcs Canada
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2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministere

(_4 Stantec
N/Réf. : 159000023

1 Le Représentant du Ministére effectuera avec [I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts, les défaillances,
les omissions.

2 Si le Représentant du Ministére ne trouve pas les travaux acceptables, il
en donne avis a I'Entrepreneur, qui devra apporter les corrections
demandees.

Achevement des taches : soumettre un document rédigé en frangais certifiant que
les tAches indiquées ci-apres ont été effectuées.

1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés.

3 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.

Inspection finale

1 Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du
Ministere et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére,
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

Déclaration d'achevement substantiel :

1 Lorsque le Représentant du Ministére considere que les défaillances et
les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent
en grande partie satisfaites, présenter une demande de production d'un
certificat d'achévement substantiel des travaux.

Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention :

1 La date d'acceptation par le Maitre de l'ouvrage de la déclaration
d'achévement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la
période d'exercice du droit de rétention et du délai de garantie, sauf
prescription contraire par la réglementation relative au droit de rétention
en vigueur au lieu des travaux.

Paiement final

1 Lorsque le Représentant du Ministére considere que les défaillances et
les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entiérement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére,
reprendre les éléments qui n'ont pas été exécutés ou qui ont été jugés
incomplets et présenter par la suite une nouvelle demande d'inspection.

Paiement de la retenue :

A Aprés I'émission du certificat d'achévement substantiel des travaux,
soumettre une demande de paiement de la retenue conformément aux
dispositions de I'entente contractuelle.

Agence Parcs Canada
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14 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage final conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
2 Gestion et élimination des dechets
1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE LA SECTION

Q) Stantec
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Partie 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

Section 01 77 00 — Achévement des travaux

1.2 REFERENCES

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)

1 DORS/2008-197, Reglement sur les systemes de stockage de produits pétroliers
et de produits apparentés.

1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

1 Une (1) semaine avant l'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére, conformément a
la section 01 31 19 - Réunions de projet, au cours de laguelle seront examines les
exigences des travaux.

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.

1 Auvis de défaut pour des éléments, matériels ou systemes couverts par une
garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents/Echantillons & soumettre.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et

la qualité des produits fournis.

Fournir des plans « tel que construit » indiquant les zones d’intervention effective, les

modifications apportées aux documents émis pour construction, les profils finaux

approuves.
15 PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
(_4 Stantec
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2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de

219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiquées la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

5 Organiser le contenu par systeme, ordre logique des opérations, selon les numéros des
sections du devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces
d'équipement.

v Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

9 Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg sur CD.

1.6 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
A Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
A la date de dép6t des documents;
2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;
3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

2 Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

1 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a I'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systéemes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
a1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en

incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 014500 -
Contrble de la qualité.
(_4 Stantec
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1.7 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un
jeu des documents suivants :

A dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

o N e W

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sQr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.

1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

1.8 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis par le

Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d‘atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer

les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

2 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

3 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

A4 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

(_4 Stantec
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.6 Les références aux dessins d‘atelier et aux modifications connexes.

4 Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y

1.9

1.10

(_4 Stantec

compris ce qui suit.

| Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place prescrits dans
chacune des sections technigues du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section 01 71 00 - Examen
et préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des
documents contractuels de I'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages parachevés.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministere puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenues durant I'étape de la construction.

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres:

1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achevement du lot de travaux concerné.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

Agence Parcs Canada
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.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les

.10

A1

remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achevement substantiel des travaux ait été determinée.

Neuf (9) mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie
en compagnie du Représentant du Ministere.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

1

Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

1 Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modeéle et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale d’un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

s W

T Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien

de la garantie.
10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues neuf (9) mois apres le parachévement des travaux concernés.

La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des
pieces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

(_4 Stantec
N/Réf. : 159000023
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A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si

ce dernier ne respecte pas ses obligations.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

Section 03 30 03 — Réparation de béton

1.2 REFERENCES

CSA International

1 CSA S350-FM1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents/Echantillons & soumettre.

Soumettre la procédure et les plans de démolition.

1 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation et d'examen, des
dessins d'étaiement et de contreventement. Ces dessins doivent porter le sceau et
la signature d'un ingénieur compétent reconnu, membre en régle de I’Ordre des
ingénieurs du Québec (OIQ).

2 Les plans doivent illustrer la méthode de travail proposée.

Soumettre les fiches techniques.

A Soumettre, au Représentant du Ministére, les fiches techniques requises
concernant les équipements que I’entrepreneur entend utiliser pour les travaux de
démolition. Les équipements ne sont autoriseés que si la fiche technique atteste
que les caractéristiques techniques de ces derniers sont conformes aux exigences.

Documents/Echantillons & soumettre relativement & la conception durable.

1 Gestion des déchets de construction.

1 Soumettre le plan de réduction des déchets établi pour le projet et les
calculs relatifs aux taux de recyclage en fin de projet, aux taux de
récupération et aux taux d’envoi aux sites d’enfouissement, lesquels
doivent démontrer que 50 % des déchets de construction ont
effectivement été détournés des sites d’enfouissement, conformément a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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2

14 CONDITIONS DE MISE EN BUVRE

1 Protection de I’environnement
1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de I’environnement.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

1 Pour la démolition fine des assises, utiliser un marteau pneumatique manuel d’au plus 15
kg.

2 La démolition du béton prés du point de rencontre de 2 traits de scie doit étre réalisée a
I’aide d’un marteau pneumatique manuel de 7 kg.

3 Pour la démolition du béton dans les sections de mur évidées ou a moins de 150 mm de
conduites :

1 Type de marteau : pneumatique ou manuel

2 Masse maximale : 7 kg

3 Pointe de marteau : béche

4 Le représentant du ministére peut demander a tout moment de réduire la capacité des
équipements de démolition autorisés lorsqu’il juge que les travaux de démolition causent
des dommages aux armatures ou au béton a conserver.

Partie 3 Exécution
3.1 CONDITIONS EXISTANTES

1 Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller & garder en bon état
celles qui sont toujours en service sur le terrain.

2 Aviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations
nécessaires avant de commencer les travaux de démolition.

3 Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations de services
publics existantes situées sur le terrain, qui nuisent a l'exécution des travaux,
conformément aux exigences des autorités compétentes. Repérer I'emplacement de ces
canalisations et de celles qui avaient déja été abandonnées sur le terrain, et l'indiquer
(plans horizontal et wvertical) sur les dessins d'aprés exécution. Bien supporter,
contreventer et maintenir en place les canalisations et les conduits rencontrés.

1 Informer immédiatement le Représentant du Ministére ainsi que la compagnie de
service public concernée de tout dommage causé a une canalisation de service
destinée & étre conservée.

2 Aviser immédiatement le Représentant du Ministére de la découverte de toute
canalisation de service public non répertoriée et attendre ses instructions écrites
concernant les mesures a prendre a cet égard.
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3.2

3.3

3.4

(_4 Stantec

4

Exécuter les travaux conformément a la section 01 71 00 — Examen et préparation.

TRAVAUX PREPARATOIRES
Moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des sédiments

1 Mettre en place des barrieres a sédiments constituées d’un géotextile,
conformément a la section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

PROTECTION

Exécuter les travaux conformément aux sections 01 35 43 - Protection de
I’environnement, 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaires et
01 35 29.06 - Santé et sécurité.

Protection des ouvrages en place

1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou
tout autre endommagement des structures a conserver. Assurer I'étaiement et le
contreventement des ouvrages au besoin.

Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que les
inconvénients causés aux occupants des lieux.

Fournir les écrans pare-poussiere, les baches, les garde-corps, les éléments de support et
les autres dispositifs de protection nécessaires.

MISE EN EUVRE

Démolir et enlever les éléments et les ouvrages indiqués aux plans et/ou par le
Représentant du Ministére.

Démolir et enlever les revétements en enrobé bitumineux, des bordures et des caniveaux.

1 Couper a angle droit les surfaces adjacentes non touchées par les travaux, au
moyen d'une scie ou de tout autre moyen approuvé par le Représentant du
Ministére.

2 Protéger les dispositifs de transfert de charge ainsi que les joints adjacents.

3 Protéger les matériaux granulaires sous-jacents ou adjacents a la zone des
travaux.

Démolition

1 Prendre les précautions nécessaires pour ne pas endommager les parties a
conserver au cours des travaux de démolition du béton. A cette fin, équipements
de démolition pneumatiques autorisés sont a la partie 2 de la présente section.

2 Les zones a démolir doivent étre délimitées par un trait de scie de 20 mm de
profondeur perpendiculaire a la surface sur toutes les faces. La profondeur du
trait de scie est réduite au besoin pour éviter d’endommager I’armature. Les traits
de scie ne doivent pas se croiser.

3 L’entrepreneur demeure responsable de la qualité des traits de scie, tout au long
des travaux. Dans le cas ou un trait de scie est abimé par la circulation ou par le
matériel, il doit étre refait aux frais de I’entrepreneur.

4 L’entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas endommager
le béton a conserver et ne pas plier ni endommager les barres d’armature a

Agence Parcs Canada

N/Réf. : 159000023 N° projet : CLAC-1455-06



Réfection de murs du Canal-de-Lachine DEMOLITION - TRAVAUX Section 02 41 99
Réparations et remplacement de murs de DE PETITE ENVERGURE Page 4 de 4
couronnement (Secteurs 5.2; 6 et E-Bassin N°3) Mai 2017

conserver. Les barres endommagées par I’entrepreneur lors des travaux doivent
étre remplacées a ses frais en tenant compte d’une longueur minimale de
chevauchement de 600 mm.

5 Une fois la démolition terminée, un nettoyage a I’aide d’un jet d’eau sous

pression (pression 15 MPa, débit 20 I/min, buse & jet circulaire concentré et
distance buse-surface de béton de 150 mm a 200 mm) doit étre réalisé sur :

1 Les barres d’armature devenues apparentes a la suite de la démolition du
béton, de facon a enlever toute rouille.
2 Les surfaces de béton a conserver, de facon a détacher tous les petits

morceaux de béton qui n’adhérent plus parfaitement a la surface, et
d’obtenir une surface rugueuse pour une meilleure adhérence au nouveau
béton.

Aprés le nettoyage final des surfaces, le Représentant du Ministére examinera I’état du
béton restant pour s’assurer qu’il n’y a pas d’éléments mobiles.

3.5 NETTOYAGE
Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les
matiéres et les matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.
Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux

aux installations appropriees.
FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 03 20 00 - Armatures pour le béton
2 Section 03 30 00 - Béton coulé en place
3 Section 03 30 03 - Réparation de béton
1.2 REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA internationale
1 CAN/CSA-A23.1/A23.2-09, Béton- Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton.
2 CAN/CSA-086-09, Régles de calcul des charpentes en bois.
3 CSA 0121-08 (R2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
A4 CSA 0151-09, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
5 CSA 0153-13, Contre-plaqué en peuplier.
.6 CAN/CSA-0325-07 (R2012), Revétements intermédiaires de construction.
T CAN/CSA 0437 Série-93 (R2011), Normes relatives aux panneaux de particules
orientées et aux panneaux de grandes particules.
8 CAN/CSA S269.1-1975 (R1998), Falsework for Construction Purposes.
9 CAN/CSA-S269.3-M92 (R2008), Coffrages, Norme nationale du Canada.
2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A CAN/ULC-S701-11 Norme sur I’isolant thermique en polystyréne, panneaux et
revétements de tuyauterie.
3 Ministere des Transports du Québec (MTQ)
1 Cabhier des charges et devis généraux — Infrastructures routiéres — Construction
et réparation
2 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII — Matériaux, norme 3101, Béton de
masses volumiques normales.
3 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII — Matériaux, norme 3501, Matériaux de
cure.
A Ouvrages routiers, Normes, Tome VII — Matériaux, norme 3801, Mortiers
cimentaires en sac.
5 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII — Matériaux, norme 3901, Coulis
cimentaires.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la Section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.
2 Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.
(_4 Stantec
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A Les dessins d’ateliers doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu, membre en régle de I’Ordre des ingénieurs du Québec

(CIQ).
2 Les dessins d'ateliers doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de

construction et le calendrier des travaux, les marches a suivre concernant
I'étaiement, le décoffrage et la remise en place des étais, les matériaux, les
caractéristiques architecturales particuliéres des finis des surfaces apparentes, la
disposition des joints, des tirants et des éléments de doublure, et I'emplacement
des piéces temporaires encastrées. Se conformer a la norme CSA S269.1
relativement aux dessins des ouvrages d'étaiement temporaires. Se conformer a la
norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins des coffrages.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de
calcul des coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en
place du béton dans les coffrages.

A4 Préciser l'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages
d'étaiement temporaires, selon les directives du Représentant du Ministére.

Aprés la construction, aprés I’inspection et avant le bétonnage, fournir au Représentant
du Ministére un avis écrit, signé par un membre de I’Ordre des ingénieurs du Quebec,
indiquant que les coffrages et les étaiements temporaires construits sont conformes aux
plans soumis. Cet avis doit mentionner la date et I’heure de I’inspection.

Soumettre les fiches techniques concernant des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires.

A Soumettre, au Représentant du Ministére, les fiches techniques requises ainsi que
la documentation du fabricant concernant les tirants de coffrage, I’agent de
décoffrage et tout autre produit nécessaire aux travaux de coffrage et d’ouvrages
d’étaiement temporaire. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

Préciser I'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, selon les directives du Représentant du Ministére.

Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systeme d'information sur les
matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la Section 01 35 29.06 — Santé
et sécurité et la Section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.
Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage autorisée par le
Représentant du Ministére.
Acheminer le plastique inutilisé vers une installation autorisée par le Représentant du
Ministére.
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5 Acheminer les agents de décoffrage inutilisés vers un site agréé de collecte des matiéres

dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministere.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
1 Toutes les faces apparentes des murs de couronnement du Canal Lachine sont

considéréees comme des éléments présentant des caractéristiques architecturales
particuliéres.

2 Matériaux de coffrage
1 Le bois doit étre neuf; les coins et les bords doivent étre intacts et la surface doit
étre lisse.
2 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques

architecturales particulieres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés
du bois conformes a la norme CSA 0121, derniére édition.

3 Pour la mise en place de béton présentant des caractéristiques architecturales
particuliéres, utiliser des matériaux de coffrage conformes a la norme
CSA-A23.1/A23.2.

3 Tirants de coffrage

1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales,
utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur
fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface
du béton des trous d'un diamétre supérieur a 25 mm.

2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser
des tirants équipés de cones de plastique et de bouchons en béton gris pale.
3 Pour les besoins spécifiques de remplacement complet des murs de

couronnement, aucun tirant de coffrages n’est autorisé dans le béton des murs
pour retenir les parois verticales des coffrages. Les tirants devront étre localisés
au-dessus du coffrage ou sur les semelles et retirés apres mise en place. Des
piéces de renforcement doivent étre installées a I’extérieur des coffrages afin
d’en assurer le maintien intégral.

4 L’extrémité des attaches et des tirants qui demeure dans le béton (semelle) doit
étre galvanisée.

A4 Agent de démoulage

A L’agent de démoulage doit respecter les caractéristiques suivantes :

Huile minérale incolore, non toxique, biodégradable, a faible teneur en COV,
exempte de kérosene, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en secondes
est d'au moins 70 et d'au plus 110 est de 15 a 24 mm?/s & une température de
40 degrés Celsius, et dont le point d'éclair en creuset ouvert est d'au moins
150 degrés Celsius.

5 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-S269.1,
derniére version.
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Partie 3 Exécution

3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE

1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions
correspondent a celles indiquées sur les dessins.

2 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément a la norme
CSA S269.1, derniére édition.

3 Les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol ne doivent pas étre montés sur
une surface gelée.

4 Assurer le drainage du terrain de maniére a empécher I'entrainement du sol sur lequel
repose les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol.

5 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de
facon & obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau
conformes aux indications, et situés aux endroits indiques; respecter les tolérances
prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

.6 Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a I'eau.

1 Réduire au minimum le nombre de joints.

T A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein tel que I’existant et
préalablement approuvé par le Représentant du Ministere, sur le dessus du mur de
couronnement.

8 Toutes les arétes vives d’un ouvrage, doivent étre chanfreinées, que les surfaces soient
apparentes ou non. A moins d’une indication contraire dans les plans et devis, les
dimensions du chanfrein doivent étre de 15 mm x 15 mm.

9 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation
et de retrait doivent étre conformes aux indications.

.10 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres piéces noyées requises pour les
ouvrages spécifiés dans d'autres sections.

1 S'assurer que les ancrages et les pieces noyées ne font pas saillie sur des surfaces
devant étre revétues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

A1 Badigeonner I’intérieur des coffrages d’un agent de démoulage commercialisé concgu
pour prévenir I’adhérence du béton.

12 Badigeonner les coffrages avant leur mise en place selon le taux d’application spécifié
dans la fiche technique du produit a utiliser. L’agent de démoulage ne doit pas venir en
contact avec les armatures.

13 Déterminer le niveau des coulées par le dessus des coffrages ou par une moulure.

14 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére avant de couler du béton directement
dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur
les dessins.

.15 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone
creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.
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Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme
CSA-A23.1/A23.2, derniére édition.

1 Pour le nettoyage des coffrages, utiliser un jet d’air comprimé, un jet d’eau sous
pression ou d’un aspirateur pour enlever toute glace, neige, débris ou autre corps
étranger.

2 Le matériel utilisé pour le jet d’air doit &tre muni d’un filtre qui capte I’huile.
Démontrer I’efficacité du filtre avant son utilisation.

3 Utiliser de I’eau de gachage pour le béton conforme a la norme

CSA-A23.1/A23.2, derniére édition, pour le nettoyage des coffrages.

3.2 DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ETAIS
Aprés avoir coulé le béton, les coffrages doivent demeurer en place pendant au moins 3
jours.
Les coffrages peuvent étre enlevés lorsque le béton a atteint 70 % de sa résistance de
calcul ou aprés la période de cure minimale préalablement indiquée, selon la derniere de
ces éventualités.
Considérer les coffrages comme enlevés lorsqu’ils sont desserrés et qu’une partie de
ceux-ci ne sont plus en contact.
Les exigences relatives a la cure du béton doivent s’appliquer au fur et & mesure de
I’enlévement des coffrages si ceux-ci sont enlevés avant la fin de la période de cure,
conformément a la section 03 30 00 — Béton coulé en place.
Réutiliser les coffrages et les ouvrages d’étaiement temporaires, sous réserve des
exigences de la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.
3.3 NETTOYAGE
Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton

2 Section 03 30 00 - Béton coulé en place

3 Section 03 30 03 - Réparation de béton
1.2 REFERENCES

1 American Concrete Institute (ACI)

1 SP-66, ACI Detailing Manual 2004.

2 ASTM International

A ASTM AB82/A82M, last edition, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for
Concrete Reinforcement.

2 ASTM A143/A143M, last edition, Standard Practice for Safeguarding Against
Embrittlement of Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure
for Detecting Embrittlement.

3 ASTM A185/A185M, last, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

4 ASTM AT75/A775M, last edition, Standard Specification for Epoxy-Coated
Reinforcing Steel Bars.

3 CSA International

a1 CSA-A23.1/A23.2, derniere édition, Béton : Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A23.3, derniere édition, Calcul des ouvrages en béton.

3 CSA-G30.18, last edition, Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.

A4 CSA-G40.20/G40.21, derniére édition, Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé/Acier de construction. CAN/CSA-G164, derniére
édition, Galvanisation & chaud des objets de forme irréguliere.

5 CSA W186, derniére édition, Soudage des barres d'armature dans les
constructions en béton armé.

4 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)
1 IAAC, derniére édition Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.
5 Ministére des Transports du Québec (MTQ)

1 Cahier des charges et devis généraux — Infrastructures routiéres — Construction
et réparation, derniére édition.

.2 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII — Matériaux, norme 5101, Armatures pour
les ouvrages de béton derniére édition.
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13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

14

(_4 Stantec

INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons & soumettre.

Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément au Manuel des normes
recommandées, publié par I''AAC.

Soumettre les dessins d'atelier des armatures.

a1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu membre en regle de I’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).

2 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi que
ce qui suit :
1 Détails de pliage des barres d'armature.
2 Liste des armatures.
3 Nombre d'armatures.
4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et jonctions

mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée par le
Représentant du Ministere. Les armatures qui y sont montrées doivent
étre marquées selon un code d'identification permettant de repérer leur
emplacement sans qu'il soit nécessaire de consulter les dessins de
structure.

5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, I'espacement et
I'emplacement des chaises, des espaceurs et des supports.

3 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de

recouvrement des barres doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.3.
Soumettre les fiches techniques des armatures.

1 Soumettre, au Représentant du Ministére, les fiches techniques requises ainsi que
la documentation du fabricant concernant les treillis, le produit de retouche de
galvanisation et tout autre produit nécessaire. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéeres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Soumettre par écrit au Représentant du Ministere, au moins deux (2) semaines avant la
livraison de I’armature au chantier, la source d'approvisionnement proposée pour les
matériaux d'armature a fournir.

Lorsqu'une solution de chromate est utilisée en remplacement du revétement de
protection par galvanisation des armatures non précontraintes, fournir la description du
produit au Représentant du Ministére, aux fins d'examen avant son utilisation.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

Livraison et acceptation
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A Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d’origine,

Partie 2

2.1

lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I’adresse du fabricant.
Entreposage et manutention

| Pendant le transport et la manutention, couvrir les parties des barres enduites de
galvanisation afin de les protéger adéquatement.
2 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu’ils ne reposent pas sur le

sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

3 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.
Gestion et élimination des déchets

1 Elaborer un plan de réduction des déchets de construction pour les travaux faisant
I’objet de la présente section, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS
Barre d’armature galvanisée :

A L’acier d’armature doit étre galvanise.

2 S’assurer que les armatures sont exemptes de saleté, de terre, de peinture,
d’éclaboussures de béton durci provenant d’un bétonnage précédent, d’huile et
exemptes de feuillets de rouille a leur surface.

3 S’assurer que les armatures a étre utilisées ne sont pas déformées ou tordues.

4 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes
doit étre autorisé par écrit par le Représentant du Ministére

5 sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en billettes, de
nuance 400 W, doivent étre conformes a la norme CSA-G30.18.

.6 Les barres a haute adhérence en acier soudable faiblement allié doivent étre

conformes a la norme CSA-G30.18.

Fil d'armature galvaniseé :

A Le fil d'acier doit étre recuit et étiré a froid, conformément a la norme ASTM
A82/A82M.

2 Le fil d'acier a haute adhérence doit étre conforme a la norme ASTM A82/A82M.

3 Le fil d’acier utilisé avec I’armature galvanisée doit étre galvanisé.

Treillis d'armature galvanisé :

1 Le treillis doit étre galvanisé.
2 Le fil d’acier utilisé avec le treillis galvanisé doit aussi étre galvaniseé.
3 Le treillis d’armature en fil soudé doit étre conforme a la norme ASTM
A185/A185M.
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A4 Treillis d'armature en fil haute adhérence doit étre conforme a la norme ASTM
AB2/A82M.
5 Le treillis doit &tre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

Revétement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : une
épaisseur minimale de galvanisation d’au moins 87 um conformément a la norme
CAN/CSA-G164, derniére édition, Galvanisation a chaud des objets de formes
irréguliéres.

Raccords mécaniques : assujettis a l'autorisation du Représentant du Ministére.

Barres rondes et lisses : conformes a la norme CSA-G40.20/G40.21.

2.2 FACONNAGE
Les armatures en acier doivent étre faconnées conformément aux normes
CSA-A23.1/A23.2 et au Manuel de normes recommandées, publié par I'Institut d'acier
d'armature du Canada (IAAC).
Le Représentant du Ministére doit approuver lI'emplacement des épissures autres que
celles indiquées sur les dessins de mise en place.
Deés qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministére, les armatures doivent étre
soudées conformément a la norme CSA W186.
Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces dernieres.
Appliquer les tolérances concernant la longueur et le pliage des armatures spécifiées a la
figure 6.1 du Manuel des normes recommandeées de I’lAAC.
A moins d’indication aux dessins et devis, appliquer la longueur minimale de 600 mm au
chevauchement entre les barres a relier entre elles a la suite de travaux réalisés en
plusieurs phases distinctes.

2.3 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE
Assurance de la qualité : conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.
Au moins deux (2) semaines avant de commencer la mise en place des armatures,
remettre au Représentant du Ministére une copie certifiée du rapport des essais ayant été
effectués en usine, faisant état des résultats des analyses physique et chimique de I’acier
d’armature.
S’il en fait la demande, informer le Représentant du Ministere de la source
d’approvisionnement proposée pour les matériaux a fournir.

Partie 3 Exécution

3.1 PREPARATION
La galvanisation des barres d'armature doit comprendre un traitement de chromatation.
1 La durée du traitement est déterminée par le diamétre des barres, a savoir une (1)

heure par 25 mm de diamétre.
(_4 Stantec
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2 Effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilité des barres d'armature

galvanisées, conformément a la norme ASTM A143/A143M.

3.2 PLIAGE SUR LE CHANTIER
A Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministére, les barres
d’armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.
2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.
1 Faire le pliage mécaniquement a froid.
3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.
3.3 MISE EN PLACE DES ARMATURES
2 Barre d’armature galvanisée :
1 Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place
conformément a la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.
2 Fixer solidement les barres d’armature au moyen de ligatures de fils d’acier pour
éviter tout déplacement lors de la mise en place du béton :

1 Attacher solidement les armatures a tous les croisements si ceux-ci sont a
300 mm ou plus de distance et a tous les deux (2) croisements si cette
distance est moindre.

2 Dans le cas de travaux de réparation, les armatures de coffrages sont
fixées aux attaches de coffrages.

3 Pour lier les armatures, utiliser du fil en acier recuit et d’un diamétre d’au
moins 1,6 mm (calibre 16).

A4 Replier les fils de maniére & obtenir le méme enrobage que celui exigé
pour les armatures.

5 Remettre les barres d’armature existantes dont les attaches ont été
altérées durant les travaux de démolition dans leur position originale et
les fixée a chaque attache de coffrage, de fagon a respecter la valeur
d’enrobage exigé et une distance d’au moins 25 mm entre les armatures
et le béton a conserver.

3 Utiliser des cales d’espacement en plastique espacées a une distance maximale de

1200 mm de centre a centre, afin de maintenir les armatures a la distance requise

des coffrages, du sol ou du béton existant :

1 Utiliser des espaceurs circulaires en plastique dont le centre est fixé a
I’armature pour maintenir en position les nappes d’armature constituées
de barres 15 M et 20 M.

2 Utiliser des cales en plastique pour maintenir en position verticale les
nappes d’armature constituées de barres 25 M ou de plus grandes
dimensions.

3 Utiliser des cales continues avec fils recouverts de plastique et pattes en
plastique pour maintenir en position horizontale la nappe d’armature qui
est la plus rapprochée du coffrage, du sol ou du béton existant.

A A moins d’une indication contraire aux dessins et devis, utiliser des cales
individuelles en plastique pour les autres nappes d’armature horizontales.
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A4 Lors de travaux de réparation, a la demande du Représentant du Ministére,

ajouter des armatures si les armatures existantes a conserver sont suffisamment
amincies par la corrosion pour diminuer la capacité structurale de I’ouvrage.

1 Poser ces armatures additionnelles de fagon a obtenir un
chevauchement minimal de 600 mm.
2 Démolir, si requis, le béton sain pour respecter cette exigence.
2 Treillis d'armature galvanisé

1 Le treillis doit étre exempt de saleté, de terre, de peinture, de rouille,
d’éclaboussure de béton durci provenant d’une mise en place précédente de béton
projeté, d’huile et ne doit pas étre déforme ou tordu.

2 Le treillis doit étre solidement fixe, a I’aide d’attaches ancrées mécaniquement
dans le béton ou solidement attachées aux armatures existantes, pour éviter tout
déplacement lors de la mise en place du béton.

3 Le fil d’acier utilise pour lier le treillis doit étre en acier recuit et avoir un
diametre d’au moins 1,6 mm (calibre 16). Le fil d’acier utilise avec le treillis
galvanisé doit étre galvanisé. Les fils d’acier doivent étre repliés de maniére a
avoir le méme enrobage que celui exigé pour les treillis qu’ils fixent.

4 Les barres d’armature existantes dont les attaches ont été altérées par les travaux
de démolition doivent étre remises dans leur position originale et fixées par
ligature de fils d’acier a chaque ancrage de treillis.

5 Le treillis doit étre placé a une distance d’au moins 25 mm de la surface a
recouvrir et avoir un enrobage minimal de 30 mm. Les treillis doivent se
chevaucher sur une distance minimale 150 mm.

3 Demander au Représentant du Ministere d’accepter les armatures, les treillis et leur mise
en place avant de couler le béton.
A4 Veiller a préserver I’intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.
3.4 RETOUCHES SUR LE CHANTIER
1 A l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou
coupées des armatures galvanisées ou enduites d'époxy, de maniére a obtenir un
revétement continu.
35 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/
matériels en surplus, les déchets, les outils et I’équipement conformément a la section

01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
FIN DE LA SECTION
(_4 Stantec
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton
2 Section 03 20 00 - Armatures pour béton
3 Section 03 30 03 - Réparation de béton
1.2 ABREVIATIONS ET ACRONYMES
1 Ciment Portland : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (ou le suffixe « b »
indique qu'il s'agit d'un produit compose).
1 Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage général.
2 Type MS ou MSb : ciment a résistance modérée aux sulfates.
3 Type MH, MHb ou MHL : ciment a chaleur d'hydratation modérée.
4 Type HE, HEb ou HEL : ciment a haute résistance initiale.
5 Type LH, LHb ou LHL : ciment a faible chaleur d'hydratation.
.6 Type HS ou HSb : ciment a haute résistance aux sulfates.
2 Cendres volantes
1 Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure a 15 %.
2 Type CI : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 15 et 20 %.
3 Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure a 20 %.
3 Type S : laitier granulé de haut fourneau.
1.3 REFERENCES
1 ASTM International
A ASTM C260/C260M-10a, Standard Specification for Air-Entraining
Admixtures for Concrete.
2 ASTM C309-11, Standard Specification for Liquid Membrane-Forming
Compounds for Curing Concrete.
3 ASTM C494/C494M-13, Standard Specification for Chemical
Admixtures for Concrete.
A ASTM C1017/C1017M-07, Standard Specification for Chemical
Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete.
5 ASTM D412-06a (2013), Standard Test Methods for Vulcanized Rubber
and Thermoplastic Elastomers-Tension.
.6 ASTM D624-00 (2012), Standard Test Method for Tear Strength of
Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomer.
T ASTM D1751-04 (2008), Standard Specification for Preformed
Expansion Joint Filler for Concrete Paving and Structural Construction
(Nonextruding and Resilient Bituminous Types).
(_4 Stantec
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.8 ASTM D1752-04a (2008), Standard Specification for Preformed Sponge
Rubber Cork and Recycled PVC Expansion Joint Fillers for Concrete
Paving and Structural Construction.

2 CSA International

1 CSA A23.1/A23.2-09, Béton: constituants et exécution des
travaux/Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA A283-06 (R2011), Qualification Code for Concrete Testing
Laboratories.

3 CSA A3000-08, Compendium des matériaux liants (Contient A3001,
A3002, A3003, A3004 et A3005).

14 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Réunion préalable a la mise en ceuvre : une (1) semaine avant le début des travaux de
bétonnage, tenir une réunion conformément aux sections 01 32 16.07 — Ordonnancement
des travaux - Diagrammes a barres (GANTT) et 01 31 19 — Réunion de projet.

1 Veiller a ce que le Représentant du Ministére et le représentant du Laboratoire
d’essai soient présents.
1 Vérifier les exigences des travaux.
2 Examiner la procédure de bétonnage.
15 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.
2 Rapports des essais
| Soumettre les rapports des essais au Représentant du Ministere, aux fins

d’examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport a la
formule de dosage ou aux parametres prescrits pour le mélange de béton, ne pas
poursuivre les travaux sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite.

3 Soumettre la procédure de bétonnage.

1 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation et d'examen, la
procédure de bétonnage. Cette procédure doit illustrer la méthode de travail
proposée.

4 Soumettre les fiches techniques et descriptives
1 Soumettre, au Représentant du Ministere, les fiches techniques et/ou descriptives

requises ainsi que la documentation du fabricant concernant le type de béton, les
équipements pour le bétonnage et tout autre produit ou équipement nécessaire
aux travaux de bétonnage. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

5 Registres gachées de béton

1 Soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant la date et
I’emplacement de chaque gachée, la qualité du béton, la température de I’air et
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les éprouvettes prélevées selon les indications de I"article CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE de la PARTIE 3.

6 Auvis de bétonnage
1 Soumettre, par écrit, au Représentant du ministére un avis de bétonnage au moins
24 heures avant le début des travaux de bétonnage.
T Temps de transport du béton
Nl Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d’examen, tout écart supérieur

a la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison du béton au
chantier et le déversement des gachées.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Assurance de la qualité conformément a la section 01 45 00 — Contréle de la qualité.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, au moins deux (2) semaines avant le début des
travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par I’usine fournissant le
béton.

1 Fournir les données d’essai et une certification émise par un laboratoire
d’inspection et d’essai reconnu et indépendant confirmant que les matériaux
entrant dans la fabrication du mélange de béton ainsi que la formule de dosage
satisfont aux exigences spécifiées.

3 Au moins deux (2) semaines avant d’entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre au
Représentant du Ministére, aux fins d’examen, les méthodes proposées pour le contréle
de la qualité des aspects mentionnés ci-apreés.

1 Erection des ouvrages d’étaiement temporaires.
2 Bétonnage par temps chaud.
3 Bétonnage par temps froid.
4 Cure.
5 Finition.
.6 Décoffrage.
v Exécution des joints.
A4 Plan de contr6le de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministére,

certifiant la conformité du béton mis en place aux exigences de performance énoncées a
I’article PRODUITS de la PARTIE 2.
1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation

1 Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum
dans les 120 minutes suivant le gachage.
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A Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit

étre acceptée par écrit par le Représentant du Ministére et le producteur
de béton, selon les indications de la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.

2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant du Ministere aux fins
d’examen.
2 Livraison du béton : s’assurer que la centrale a béton assure une livraison

continue du béton, conformément a la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.
Gestion des déchets d’emballage

1 Récupérer les déchets d’emballage aux fins de réutilisation/réemploi et de reprise
des palettes, des caisses et des autres matériaux d’emballage, conformément a la
section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1.8 CONDITIONS DE CHANTIER
Mettre en place le béton en se conformant aux températures limites selon la norme
CAN/CSA-A23.1/A23.2.
Ne pas mettre en place le béton :
1 En cas de précipitations, d’exces de vent ou de poussieére.
2 Lorsque les conditions, selon I'avis du Représentant du Ministére, semblent
nuisibles au béton.
Se conformer aux exigences de bétonnage par temps froid lorsque la température
ambiante est sous les 5 °C, ou lorsqu’il est probable que la température ambiante
descende a moins de 5 °C dans les 24 heures suivant la mise en place du béton.
Se conformer aux exigences de bétonnage par temps chaud lorsque la température
ambiante est de 27 °C ou plus, ou lorsqu’il y a probabilité qu’elle dépasse 27 °C pendant
le bétonnage.
Partie 2 Produit
2.1 CRITERES DE CALCUL
Variante 1 — Performance : selon la norme CAN/CSA A23.1/A23.2 et les indications de
I’article FORMULES DE DOSAGE de la PARTIE 2 — PRODUITS.
2.2 CRITERES DE PERFORMANCE
Plan de contréle de la qualité
1 S’assurer que le fournisseur de béton est en mesure de fournir du béton
satisfaisant aux critéres de performance établis par le Représentant du Ministére,
et prévoir un contrdle de la conformité du matériau selon les prescriptions de
I’article ASSURANCE DE LA QUALITE, de la PARTIE 1.
2.3 MATERIAUX/MATERIELS
Ciment portland : conforme a la norme CAN/CSA A3001, de type GU.
Ciment hydrauliqgue composé : de type GUb, selon la norme CAN/CSA A3001.
Q Stantec
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3 Ciment portland au calcaire : de type GUL selon la norme CAN/CSA A23.1.

4 Ajouts cimentaires : selon la norme CAN/CSA A3001 et selon les exigences suivantes :
1 Remplacement minimal de 15% de cendres volantes selon la masse des
matériaux cimentaires au total.
2 Minimum de 5 % de fumées de silice.
3 Remplacement maximal de 30 % selon la masse des matériaux cimentaires au
total.

5 Eau : selon la norme CAN/CSA A23.1.
.6 Granulats : selon la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.
T Adjuvants :

A Entraineurs d’air : selon la norme ASTM C260.

2 Adjuvants chimiques: selon la norme ASTM C494. Le Représentant du
Ministere doit accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés
pendant les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

8 Coulis a compensation de retrait : produit pré-mélangé contenant un granulat non
métallique, du ciment, un plastifiant et un réducteur d’eau, selon la norme CAN/CSA
A23.1/A23.2.

1 Résistance a la compression : 35 MPa a 28 jours.

2 Retrait net : au plus 0,08 % a 28 jours.

9 Coulis sec non mélangé : produit contenant du ciment a base de granulats non métalliques
et suffisamment d’eau pour pouvoir garder sa forme lorsqu’on en fait une boulette avec
les mains, et pouvant atteindre une résistance a la compression de 35 MPa a 28 jours.

.10 Produit de cure : selon la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.
A1 Fonds de joint prémoulés :
1 Carton-fibre bitumé : selon la norme ASTM D1751.
A2 Buses d’évacuation : en plastique.
13 Feuille de polyéthyléne : de 0,15 mm d’épaisseur, selon la norme CAN/CGSB-51.34.

14 Acier d’armature posée conformément a la section 03 20 00 — Armatures pour béton.

15
2.4 FORMULES DE DOSAGE
1 Variante 1 — Méthode de performance pour prescrire le béton : satisfaisant aux criteres de
performance selon la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.

1 S’assurer que le fournisseur de béton satisfait aux exigences de performance
définies ci-apres et effectuer le contrdle de la conformité selon les indications
énoncées dans le plan de contréle de la qualité.

2 A Iétat plastique, le mélange de béton doit étre conforme aux exigences
indiquées ci-apres.

1 Ouvrabilité : béton ne présentant pas de taches superficielles.
(_4 Stantec
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3 Une fois durci, le mélange de béton doit étre conforme aux exigences indiquées

ci-apres.

1 Durabilité et classe d’exposition : C-1.

Résistance a la compression : au moins 35 MPa a 28 jours.
Utilisation prévue : réparations et barrieres.

Diameétre des granulats : 20 mm maximum.

Préqualification : entraineurs d’air, affaissement et résultats de
température a partir de I’utilisation passée du mélange proposé.

s Wi

4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contrble de la
qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées
5 Certification du fournisseur de béton : la centrale de malaxage et les matériaux
doivent satisfaire aux exigences de la norme CAN/CSA A23.1.
Partie 3 Exécution
3.1 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Exiger, du fournisseur de béton, un bordereau de livraison pour chaque chargement de

béton et remettre une copie de ce bordereau au Représentant du Ministére, aprés chaque
bétonnage. Les renseignements suivants devront apparaitre sur le bordereau:

i

© oo N oo wWwN

I =
N P O

13

Raison sociale du fournisseur et adresse
Numeéro du camion

Nom de I’Entrepreneur

Désignation et localisation du projet
Classe de béton

Quantité cumulative

Début du déchargement

Fin du déchargement

Grosseur maximale de I’agrégat

Air entrainé requis

Types d’adjuvants employés
Quantité et type de ciment

Quantité d’eau.

2 Essais effectués sur place :

1

(_4 Stantec
N/Réf. : 159000023

Exécuter les essais indiqués ci-aprés selon la section 01 45 00 - Contréle de la
qualité et soumettre un rapport conformément aux indications de [I’article
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION de la PARTIE 1.

1 Géachées de béton.

2 Affaissement.

3 Teneur en air.

4 Résistance a la compression a 7 et 28 jours.
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5 Température ambiante et température du béton.

2 L’inspection et I’essai du béton et de ses constituants seront effectués par le

laboratoire d’essai désigné par le Représentant du Ministere, a la satisfaction de
ce dernier, selon la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.

1 S’assurer que le laboratoire d’essai est certifié selon la norme CAN/CSA
A283.
3 Veiller a ce que les résultats des essais soient transmis au Représentant du

Ministere et au représentant du Laboratoire d’essai pour qu’ils puissent étre
examinés durant la réunion précédant la mise en place du béton.

A4 Le Laboratoire d’essai prélévera des éprouvettes additionnelles lors de travaux de
bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes doit se faire au chantier,
dans les mémes conditions que les gachées de béton dont elles sont extraites.

5 Les essais non destructifs du béton doivent étre exécutés selon les méthodes
décrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

3.2 PREPARATION

1 Obtenir I’autorisation écrite du Représentant du Ministére avant la mise en place du
béton.

1 Donner un préavis d’au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.

2 Placer les armatures conformément a la section 03 20 00 — Armatures pour béton.

3 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage :

1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.

2 Veiller a ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de
maniere a minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne causer
aucun dommage a I’ouvrage ou aux structures existantes.

A4 Le pompage du béton ne sera permis qu’une fois les matériels et la formule de dosage
approuves.

5 S’assurer que les armatures et les piéces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en
place du béton.

.6 Avant de couler le béton, obtenir I’autorisation du Représentant du Ministére quant a la
méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure par mauvais
temps.

T Protéger les ouvrages existants contre les salissures.

8 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d’appliquer les produits
de finition.

9 Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et
I’emplacement de chaque gachée, les caractéristiques du béton, la température ambiante
et les échantillons prélevés.

.10 Aux endroits ot du béton neuf est liaisonné a un ouvrage existant, forer des trous dans le
béton existant.

1 Introduire dans les trous ainsi forés des goujons en acier constitués de barres
d’armature en acier a haute adhérence et bien noyer ces derniers avec du coulis a

(_4 Stantec

Agence Parcs Canada

N/Réf. : 159000023 N° projet : CLAC-1455-06



Réfection de murs du Canal-de-Lachine BETON COULE EN PLACE Section 03 30 00
Réparations et remplacement de murs de Page 8 de 12
couronnement (Secteurs 5.2; 6 et E-Bassin N°3) Mai 2017

compensation de retrait afin de les ancrer et de les maintenir aux positions

indiquées.
11 Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le

Représentant du Ministére ne I’ait autoriseé.

12 Immeédiatement avant la mise en place du béton, bien arroser les substrats avec de I’eau
propre.
3.3 MISE EN OEUVRE
1 Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme
CAN/CSA A23.1/A23.2.
2 Manchons et éléments a noyer :

1 Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au
travers d’une poutrelle, d’une poutre, d’un chapiteau de colonne ou d’une
colonne, a moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant du
Ministére.

2 Apres avoir obtenu I’autorisation du Représentant du Ministere, ménager les
ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les
autres éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.

3 Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas
indiqués doivent étre examinés par le Représentant du Ministere.

4 Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des piéces de quincaillerie.
Si les éléments a noyer dans le béton ne peuvent étre placés aux endroits
prescrits, faire accepter toute modification par le Représentant du Ministere, par
écrit, avant de couler le béton.

5 Confirmer I’emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures
indiqués sur les dessins.

6 Mettre en place les éléments spéciaux a noyer, aux fins des essais de résistance,
selon les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non
destructifs du béton.

3 Boulons d'ancrage

1 Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier
approprié, avant de couler le béton.

2 Seulement aprés avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministére, sceller
au coulis les boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou
forés aprés que le béton ait fait prise.

1 Les trous ainsi percés doivent avoir un diamétre d'au moins 100 mm.
2 Le diametre des trous forés aprés la prise du béton doit étre conforme
aux recommandations du fabricant.

3 Empécher I'eau, la neige et la glace de s'accumuler dans les trous destinés a
recevoir les boulons d'ancrage.

A4 Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy.

5 Il importe de tenir compte de la température ambiante au moment de la pose de
boulons d'ancrage dans des joints de dilatation comportant des dispositifs d'appui
a glissement ou a roulement.

(_4 Stantec
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4 Barbacanes et chantepleures

1 Réaliser les barbacanes et les chantepleures conformément a la section 03 10 00 -

Coffrages et accessoires pour béton. Si I’on utilise des coffrages en bois, ceux-ci
doivent étre enlevés aprés la prise du béton.

2 Installer les tuyaux de drainage et les buses d’évacuation selon les indications.
5 Finition
1 Finir les surfaces de béton selon la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.
2 Employer des méthodes revues a la satisfaction du Représentant du Ministere

pour enlever I’eau de ressuage excédentaire. Veiller a ne pas endommager les
surfaces des éléments en béton.

3 Finition :
1 Trottoirs : finition balayée.
2 Réparations aux soffites, butées et murs de souténement: finition
rugueuse.
3 Dalles d’approche : finition rugueuse.
4 Ailleurs : finition lisse.

.6 Fonds de joint

1 Sauf autorisation spéciale du Représentant du Ministere, prévoir un fond de joint
d’une seule piece, de I’épaisseur et de la largeur requise, pour chaque joint.
2 S’il faut plus d’une piéce pour un joint, attacher les extrémités des piéces qui

s’aboutent et maintenir fermement ces derniéres dans la position voulue en les
agrafant ou en les fixant solidement de toute autre maniére.

3 Situer et réaliser les joints de dilatation selon les indications.
4 Poser les fonds de joint requis.
T Amorce de fissuration
1 Le trait de scie demandé aux plans doit étre exécuté dés qu’il est possible de le

faire sans dessertir les granulats ni causer d’épaufrures, lorsque le béton a
commencé a durcir, mais avant que les efforts de tension produits par le retrait
n’aient cause des fissures irrégulieres.

2 Le trait de scie doit étre rectiligne. 1l ne doit pas dévier de plus de 6 mm sur une
longueur de 3 m. Immédiatement aprés les travaux de sciage, la rainure produite
et la surface du revétement en béton doivent étre nettoyées de toute sciure ou de
tout débris.

3.4 TOLERANCES DE MISE EN (EUVRE

1 S’assurer que les surfaces soient lisses, continues et uniformes.

35 CURE DES ELEMENTS EN BETON COULES EN PLACE

1 La cure du béton mis en place doit étre faite conformément aux exigences qui suivent en
plus des exigences de cure de la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

2 Cure des surfaces de béton non coffrées : Toiles absorbantes imbibées d’eau

(_4 Stantec
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A Mettre en place des toiles de fibres synthétiques saturées d’eau sur les surfaces de

3.6

(_4 Stantec

béton suffisamment durci pour qu’il ne soit pas endommagé en surface par celle-
ci, puis recouvrir de feuilles imperméables pour maintenir I’humidité a la surface

du béton.

2 Faire chevaucher chaque bande d’un minimum de 75 mm et sécuriser contre le
déplacement par le vent.

3 Maintenir les toiles absorbantes en place et les tenir continuellement humides de

sorte qu’il y ait, a la surface du béton, une mince couche d’eau durant toute la
durée de la cure, soit pendant sept (7) jours apres le bétonnage.

Cure des surfaces de béton coffrées :

| Aucune cure supplémentaire n’est requise si le coffrage est laissé en place
pendant sept (7) jours ou plus.
2 Si le coffrage est retiré en moins de sept (7) jours, conformément a la section 03

10 00 — Coffrage et accessoires pour béton, des toiles absorbantes imbibées
d’eau ou un matériau de cure formant une membrane doivent étre appliqués
immeédiatement sur les surfaces décoffrées et maintenues en place pour le reste de
la période de sept (7) jours.

Pendant la période de cure, ne découvrir que les zones nécessaires pour le traitement de
finition. Recouvrir et faire poursuivre la cure.

PROTECTION PAR TEMPS FROID

Certains travaux de bétonnage a I’Annexe 1 (Tome VII, chapitre 3), peuvent étre
exécutés par temps froids et peuvent nécessiter un abri, du chauffage ou de I’isolation
thermique.

La température du béton plastique au moment de la mise en place doit étre conforme aux
exigences de la norme 3101 du ministére des Transports du Québec, présentée a
I’Annexe 1, Bétons de masse volumigque normale.

Assumer le chauffage de I’abri afin de respecter les directives de la présente section et
aux prescriptions de la Norme CSA A23.1/A23.2, Constituants et exécution des
travaux/méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton, relatives aux
températures des matériaux adjacents aux réparations durant le bétonnage, aux
constituants du béton et a la température pendant la cure du béton.

Maintenir une température minimale de 10°C sur les surfaces de béton pendant une
période minimale de sept (7) jours consécutifs suivant le bétonnage.

1 Prolonger la période de protection tant que le béton n’a pas atteint 70 % de la
résistance a la compression exigée a vingt-huit (28) jours.

Aprés la période de protection, abaisser la température du béton graduellement durant les
vingt-quatre (24) premieres heures.

1 Le taux de diminution de la température ne doit pas étre supérieur a 10°C/heure.

2 Ne pas mettre le béton en contact avec I’air extérieur si la différence de
température du béton et celle de I’air extérieur est supérieure a 20°C.

Les exigences relatives a la cure du béton s’appliquent, quel que soit le type de protection
mis en place.

Agence Parcs Canada

N/Réf. : 159000023 N° projet : CLAC-1455-06



Réfection de murs du Canal-de-Lachine BETON COULE EN PLACE Section 03 30 00

Réparations et remplacement de murs de Page 11 de 12
couronnement (Secteurs 5.2; 6 et E-Bassin N°3) Mai 2017
T Tout béton qui a gelé n’est pas payé et est rejeté. La partie de I’ouvrage construite avec ce

béton est considérée comme défectueuse et doit étre refaite selon les plans et devis aux
frais de I’Entrepreneur.

.8 Béton existant, armatures et coffrages
1 L’emploi de chlorure de sodium ou de calcium comme agent de déglacage est
interdit.
2 Dans le cas de bétonnage a I’air libre, chauffer préalablement a une température

minimale de 5 °C, toutes les surfaces (béton existant, armatures, coffrages, etc.)
avec lesquelles le béton plastique vient en contact, jusqu’au bétonnage.

9 Dans le cas de bétonnage effectuer sous abri, chauffer et maintenir a une température
comprise entre 5 °C et 20 °C les surfaces de contact pendant une période d’au moins
24 heures précedant le bétonnage.

.10 Maintenir en place les coffrages durant toute la durée de la protection et maintenir les
surfaces coffrées a une température comprise 5 °C et 20 °C pendant toute la durée de la
protection.

A1 Types de protection

1 Isolant
1 Utiliser un matériau isolant pour couvrir la surface du béton plastique.
1 Chague couche de matériau isolant doit étre du type couverture
imperméable fabriquée a partir de plaque de mousse a cellules
fermeées et avoir une résistance thermique RSI de 0,40.
2 Le jour précédant le bétonnage, faire approuver par le Représentant du
Ministére le nombre de couches de matériau isolant a poser.
1 Selon I’évolution de la température du béton durant la période

protection, le Représentant du Ministére peut exiger de réduire
ou d’augmenter le nombre de couches; I’enlévement ou I’ajout
d’une couche doit étre effectué dans un délai de trois (3) heures
suivant la demande du Représentant du Ministere.

3 S’assurer que I’isolant est posé de facon telle qu’il prévienne toute
exposition des surfaces de béton a I’air extérieur durant toute la durée de
la protection.

4 Les joints des couvertures isolantes doivent avoir un chevauchement
d’au moins 75 mm.

5 L’isolant est payé au Bordereau de soumission a I’item correspondant a
I’isolant (RSI 0,40 par couche).

2 Abris temporaires

A Construire des abris de protection qui enveloppent les ouvrages.

2 Au moins deux (2) semaines avant le début du bétonnage sous abris de
protection, préparer et soumettre le Plan de réalisation de ces abris.

3 Réaliser I’abri de facon a recouvrir de toiles et de béaches les surfaces de
I’ouvrage a bétonner.
Nl Ces couvertures doivent étre étanches, résistantes et fixées de

facon a ne pas étre déplacées pendant la durée de la protection.
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4 S’assurer que I’abri a une hauteur et une grandeur suffisantes pour

permettre de faire a I’intérieur, la mise en place du béton (projeté ou
coulé), la finition du béton et la cure.

5 L’ abri est payé au Bordereau de soumission a I’item correspondant a
I’abri temporaire.

3.7 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1 Préparer un plan de réduction des déchets de construction conformément a la
section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
2 Apres avoir recu I’autorisation écrite du Représentant du Ministére, acheminer le
béton et les constituants de béton inutilisés vers une installation de recyclage
locale.
3 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
4 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des
camions a béton.
5 Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de
collecte des matiéres dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministére.
.6 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours

d’eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un
risque pour la santé ou pour I’environnement.

v Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent
les plans d’eau ou les sources d’alimentation en eau potable.

.8 Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau
inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.

9 Evacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des réglements

locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 02 41 99 - Démolition - travaux de petite envergure

2 Section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton

3 Section 03 20 00 - Armatures pour béton

A4 Section 03 30 00 - Béton coulé en place
1.2 REFERENCES
A Tous les travaux de réparation de béton doivent étre réalisés, sauf indication contraire,
conformément aux stipulations des normes suivantes:
A CSA International :
A CAN/CSA-A23.1/A23.2-09, Béton: Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton.
2 CAN/CSA-269.1-1975 (R1998), Echafaudages a des fins de construction.
3 CAN/CSA-S269.3-M92 (R2013), Coffrage.
A4 CAN/CSA-G30.18-09, Barres d’acier a billettes pour I’armature du béton.
5 CAN/CSA G30.3-M1983 (R1998), Fil d’acier froid étiré pour I’armature du
béton.
.6 CAN/CSA-G30.5-M1983 (R1998), Treillis d’acier a mailles soudées pour
I’armature du béton.
7 CAN/CSA A3000-08, Compendium des matériaux a base de ciment
(contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
2 American Concrete Institute :
1 ACI 304.2R-96, Placing Concrete by Pumping Methods.
2 ACI 546.1.R-80, Guide to Repair of Concrete Bridge Superstructures.
3 ASTM International
1 ASTM E488/E488M-10, Standard Test Methods for Strength of Anchors in
Concrete Elements.
A4 Ministére des Transports du Québec :
1 Liste des matériaux relatifs au béton éprouvés par le laboratoire des
chaussées, derniere édition.
2 Cahier des charges et devis généraux, Infrastructures routiéres, Construction
et réparation, derniére édition, Gouvernement du Québec.
3 Normes Ouvrages routiers, Tome VII, Matériaux, Gouvernement du
Québec, derniere édition.
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1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Dessins d’atelier

A Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les dessins d’atelier
requis, portant la signature d'un ingénieur compétent, membre de I’Ordre des
ingénieurs du Québec. Les dessins doivent illustrer la méthode de travail proposée.

Soumettre les fiches techniques et descriptives

1 Soumettre, au Représentant du Ministere, les fiches techniques et/ou descriptives
requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les travaux de
réparation de béton. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Soumettre la procédure de travail, les dessins d’ateliers, les fiches techniques et tout autre
document concernant la démolition, conformément a la section 02 41 99 - Démolition -
travaux de petite envergure.

Soumettre la procédure de travail, les dessins d’ateliers, les fiches techniques et tout autre
document concernant les travaux de coffrage de béton, conformément a la section 03 10 00 -
Coffrages et accessoires pour béton.

Soumettre la procédure de travail, les dessins d’ateliers, les fiches techniques et tout autre
document concernant les travaux de la pose d’armature, conformément a la section 03 20 00
- Armatures pour béton.

Soumettre la procédure de travail, les dessins d’ateliers, les fiches techniques et tout autre
document concernant les travaux de béton coulé en place, conformément a la section
03 30 00 - Béton coulé en place.

Soumettre la procédure d’injection de fissures.

1 Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation et d'examen, la
procédure d’injection de fissure. Cette procédure doit illustrer la méthode de travail
proposeée. Inclure les fiches techniques des produits et du matériel, le modeéle et le
numéro de série du manometre, ainsi qu’un certificat d’étalonnage daté d’un
maximum de 12 mois.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE
Assurance de la qualité conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité
Pour les travaux de démolition, veuillez vous référer a la section 02 41 99 - Démolition -
travaux de petite envergure.
Pour les travaux de coffrage, veuillez vous référer a la section 03 10 00 - Coffrages et
accessoires pour béton.
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4 Pour les travaux de pose d’armature, veuillez vous référer a la section 03 20 00 - Armatures

pour béton.

5 Pour les travaux de béton coulé en place, veuillez vous référer a la section 03 30 00 - Béton
coulé en place.
.6 Ancrages chimiques :

1 Avant le commencement d’installation ancrages chimiques, mettre en place trois (3)
goujons avec ancrages chimiques aux endroits désignés par le Représentant du
Ministere:

2 Effectuer des essais d’arrachement des goujons conformément a la norme ASTM
E488 en présence du Représentant du Ministére.

3 Si la capacité en arrachement des goujons est moindre que la limite élastique
indiquée sur les plans, modifier le mode d’ancrage et refaire les essais d’arrachement
sur de nouveaux ancrages.

4 Réparer toutes les surfaces de béton endommagées au cours des essais
d’arrachement.

15 CONDITIONS DE CHANTIER

A Pour les travaux de démolition, veuillez vous référer a la section 02 41 99 - Démolition -
travaux de petite envergure.

2 Pour les travaux de coffrage, veuillez vous référer a la section 03 10 00 - Coffrages et
accessoires pour béton.

3 Pour les travaux de pose d’armature, veuillez vous référer a la section 03 20 00 - Armatures
pour béton.

A4 Pour les travaux de béton coulé en place, veuillez vous référer a la section 03 30 00 - Béton
coulé en place.

5 L’injection de fissures ne doit pas étre réalisée lorsque la température du béton est inférieure

a 15 °C ou supérieure a 30 °C.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Pour les travaux de déemolition, veuillez vous référer a la section 02 41 99 - Démolition -
travaux de petite envergure.
2 Pour les travaux de coffrage, veuillez vous référer a la section 03 10 00 - Coffrages et
accessoires pour béton.
3 Pour les travaux de pose d’armature, veuillez vous référer a la section 03 20 00 - Armatures
pour béton.
A4 Pour les travaux de béton coulé en place, veuillez vous référer a la section 03 30 00 - Béton
coulé en place.
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Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
Nl Pour les travaux de démolition, veuillez vous référer a la section 02 41 99 - Démolition -
travaux de petite envergure.
2 Pour les travaux de coffrage, veuillez vous référer a la section 03 10 00 - Coffrages et
accessoires pour béton.
3 Pour les travaux de béton coulé en place, veuillez vous référer a la section 03 30 00 - Béton
coulé en place.
4 Coulis

A Ciment Portland : selon la norme CAN/CSA A3000, type GU.

2 Eau : selon la norme CSA A23.1.

3 Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2.

4 Coulis sec non mélangé : produit contenant du ciment Portland a base de granulats
non métalliques et suffisamment d’eau pour pouvoir garder sa forme lorsqu’on en
fait une boulette avec les mains, et pouvant atteindre une résistance a la compression
de 35 MPa a 28 jours.

5 Agent liant (adhésif)

1 L’agent liant (adhésif) sur les surfaces de béton existant avant la coulée: barbotine

composée de latex, ciment et eau mélangée dans les proportions suivantes:

1 3 kg de ciment type GU

2 7.5 litres de latex

3 environ 2,5 litres d’eau jusqu’a I’obtention d’une consistance crémeuse.
6 Ancrage chimique :

1 Fournir les goujons selon les exigences de la section 03 20 00 - Armatures pour
béton.

2 Utiliser un adhésif a deux composants injectables pour I’installation de tous les
goujons d’acier d’armature dans le béton existant.

3 Utiliser seulement les distributeurs et les buses de mélange recommandés par le
fabricant.

4 Inclus dans la liste « Dowel Adhesives » du document « Designated Sources of
Materials » édité par le ministére des Transports de I’Ontario et disponible sur le site
internet « The road Authority ».

Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITE
A Avant le début des travaux, le Représentant du Ministére déterminera et délimitera, en
présence de I’Entrepreneur, les endroits de béton a démolir.
(_4 Stantec
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2 Mettre a la disposition du Représentant du Ministére I’équipement sécuritaire nécessaire pour

3.2

3.3

3.4

(_4 Stantec

lui permettre de déterminer les surfaces a déemolir et pour faire vérification des surfaces
touchées.

Enlever et remplacer tout béton endommagé ou défectueux par du béton répondant aux
prescriptions et aux exigences des plans et devis et selon les directives du Représentant du
Ministére.

Apres I’enlévement des coffrages, les vides, nids d’abeilles et autres défauts seront examinés
par le Représentant du Ministére. Soumettre a I’approbation du Représentant du Ministere les
méthodes de réparation pour les vides, nids d’abeilles ou autres défauts s'il y a lieu. Ne pas
procéder a aucune correction des surfaces avant d’avoir recu I’autorisation du Représentant
du Ministere.

Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de I’environnement.

DEMOLITION
Exécuter les travaux selon la section 02 41 99 - Démolition - travaux de petite envergure.

ARMATURE/GOUJON
Exécuter les travaux selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.

ANCRAGES CHIMIQUES

A moins d’une indication contraire dans les plans et devis, les caractéristiques des trous a
forer pour les ancrages sont les suivantes :

1 Forer des trous aux profondeurs exigées par le fabricant de I’adhésif des ancrages
chimiques pour la limite élastique indiquée aux plans pour un béton de 35 MPa.

2 Profondeur minimale des trous : 200 mm.

3 Forer des trous sur des faces verticales inclinés a 15° a I’horizontale, descendant de
I’orifice.

Brosser les trous jusqu’a un état net et souffler & I’aide d’un jet d’air comprimé juste avant

I’injection de I’adhésif des ancrages chimiques. Insérer le boyau du jet d’air au fond du trou.

Injecter I’adhésif des ancrages chimiques au fond du trou et progresser vers I’extérieur.
Injecter une quantité suffisante pour combler entiérement I’espace entre le goujon et le trou
sur toute la longueur du trou.

Insérer un goujon préalablement nettoyé et débarrassé de toute trace de graisse jusqu’au fond
du trou.

Prévenir la perturbation du goujon pendant la période de mdrissement.
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3.5 PREPARATION DES SURFACES

3.6

3.7

3.8

(_4 Stantec

Les surfaces dégagées devront étre propres et exemptes de particules laches et friables,
conformément a la section 02 41 99 - Démolition - travaux de petite envergure.

Les surfaces dégagées devront étre approuvées par le Représentant du Ministere avant le
début des travaux de bétonnage.

Garder les surfaces humides pour une période d’au moins huit (8) heures avant le bétonnage.
Les surfaces de béton doivent étre humidifiées jusqu’a saturation, mais elles doivent étre
séches en surface au moment de la mise en place du nouveau béton.

APPLICATION DE L’ADHESIF

Aux endroits requis, appliquer la couche d’amorgage pour assurer le lien entre le nouveau
béton et le béton en place. Si le liant est séché au moment du bétonnage, nettoyer a nouveau
la surface au jet d’eau et appliquer une nouvelle couche d’adhésif.

REPARATION SANS SUREPAISSEUR

Effectuer les travaux de démolition conformément a la section 02 41 99 - Démolition -
travaux de petite envergure et aux indications suivantes.

1 A moins d’indication contraire aux plans, les surfaces de béton & réparer avec
coffrages sans surépaisseur doivent étre démolies jusqu’a une profondeur minimale
de 125 mm; tout le béton non sain situé au-dela de cette profondeur doit étre enlevé.
Toute I’armature rendue apparente doit étre dégagée de 25 mm.

Effectuer les travaux de coffrage et bétonnage conformément aux sections 03 10 00 -
Coffrages et accessoires pour béton, 03 30 00 - Béton coulé en place et aux indications
suivantes.

1 Les travaux de réparation de murs de couronnement doivent étre fait a l'aide de
béton de type XIV-R ou XIV-S et coffrages. Entre le 15 octobre et le 31 mars, le
béton de type XIV-R doit étre remplacé par un béton de type XIV-C.

Effectuer les travaux d’armature conformément a la section 03 20 00 - Armatures pour béton
et les travaux d’ancrage selon la partie 3 de la présente section.

BETON COULE EN PLACE
Exécuter les travaux selon la section 03 30 00 - Béton coulé en place et les indications
suivantes.

Fournir un béton de type V-S (35 MPa) conformément aux plans et aux prescriptions de la
norme 3101 « Béton de masse volumique normale » du Ministére des Transports du Québec.

Exiger, du fournisseur de béton, un bordereau de livraison pour chaque chargement de béton
et remettre une copie de ce bordereau au Représentant du Ministére, aprés chaque bétonnage.
Les renseignements suivants devront apparaitre sur le bordereau:

A Raison sociale du fournisseur et adresse
2 Numeéro du camion
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3 Nom de I’Entrepreneur
4 Désignation et localisation du projet
5 Classe de béton
.6 Quantité cumulative
7 Début du déchargement
8 Fin du déchargement
9 Grosseur maximale de I’agrégat
10 Air entrainé requis
A1 Types d’adjuvants employés
12 Quantité et type de ciment
K] Quantité d’eau.
4 Suivre les indications de la norme CAN/CSA-A23.1 pour les joints de construction. Munir

les joints de construction de clés sur toute leur longueur d’une profondeur égale au sixiéeme
de cette épaisseur, avec un maximum de 100 mm. Biseauter légérement les c6tés des clés.

5 Finition des éléments, conformément a la section 03 30 00 - Béton coulé en place.
.6 Cure des éléments, conformément a la section 03 30 00 - Béton coulé en place.
3.9 PROTECTION PAR TEMPS FROID
1 Exécuter les travaux selon les sections 03 30 00 - Béton coulé en place et/ou 03 37 13 -

Béton projeté.

3.10 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section

01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1 Préparer un plan de réduction des déchets de construction conformément a la section
01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Aprés avoir recu I’autorisation écrite du Représentant du Ministére, acheminer le
béton et les constituants de béton inutilisés vers une installation de recyclage locale.

3 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

4 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des
camions a béton.

5 Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de collecte

des matiéres dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministere.

(_4 Stantec
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.6 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours

d’eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un
risque pour la santé ou pour I’environnement.

T Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent les
plans d’eau ou les sources d’alimentation en eau potable.

8 Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau
inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.

9 Evacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des réglements locaux

provinciaux/territoriaux et fédéraux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 09 97 17 — Peinturage de surface extérieure en métal
1.2 REFERENCES
1 American Association for State Highway and Transportation Officials (AASHTO)
1 AASHTO, Standard Specifications for Highway Bridges, derniére édition.
2 ASTM International
A ASTM A325M, derniére édition, Standard Specification for Structural Bolts,
Steel, Heat Treated 830 MPa Minimum Tensile Strength.
2 ASTM A490M, derniére édition, Standard Specification for High-Strength Steel
Bolts, Classes 10.9 and 10.9.3, for Structural Steel Joints.
3 CSA International
A CSA G40.20/G40.21, derniére édition, Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé et soudé/Aciers de construction.
2 CAN/CSA G164, derniére édition, Galvanisation a chaud des objets de forme
irréguliere.
3 CAN/CSA S6, derniére édition, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
4 CSA S16, derniere édition, Design of Steel Structures (Régles de calcul aux états
limites des charpentes en acier).
5 CSA S269, derniére édition, Falsework for Construction Purposes.
.6 CSA W48, derniére édition, Métaux d'apport et matériaux associés pour le
soudage a l'arc.
T CSA W59, derniére édition, Construction soudée en acier (soudage a I'arc).
4 Ministere des Transports du Québec
1 Cahier des charges et devis généraux — Infrastructures routiéres — Construction
et réparation
2 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII — Matériaux, norme 6101, Acier de
construction.
3 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII — Matériaux, norme 6201, Boulons, tiges
d’ancrage, écrous et rondelles d’acier.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
A Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons & soumettre.
2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant I’acier de construction et la quincaillerie.
(_4 Stantec
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Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

3 Soumettre deux (2) exemplaire(s) des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 3529.06 - Santé et sécurité et la section
01 35 43 - Protection de I'environnement.

4 Dessins d'atelier
1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent membre en régle de I’Ordre des ingénieurs du Québec.
2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, I'épaisseur des

plaques, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de
dispositifs d'ancrage, les éléments de renfort, les détails et les accessoires.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Assurance de la qualité : conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.
2 Rapports des essais
1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et

matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physigques
et aux criteres de performance, conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons a soumettre.

3 Certificats

1 Soumettre, deux (2) semaines avant les travaux, les documents signés par le
fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels sont conformes aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation
1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.
3 Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le

sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.

4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.
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Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
1 Profilés et plaques en acier : de nuance 350W, selon la norme CSA G40.20/G40.21.
2 Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.
3 Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.
4 Ecrous, rondelles et boulons a haute résistance : conformes a la norme ASTM A325M.
Des boulons conformes a la norme ASTM A490M peuvent étre utilisés, sous réserve de
I'approbation du Représentant du Ministére.
5 Boulons d'ancrage, écrous et rondelles: conformes a la norme CAN/CSA-G40.21,
galvanisés, en acier de nuance 400W.
2.2 OUVRAGES METALLIQUES - GENERALITES
1 Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions
prescrites; les joints doivent étre serrés et correctement assujettis.
2 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et
livrés préts a monter.
2.3 FINITION
1 Galvanisation : par immersion a chaud, avec zingage de 600 g/m? selon la norme
CAN/CSA-G164.
Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des ouvrages métalliques,
s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.
| Faire une inspection visuelle des surfaces en présence du Représentant du
Ministére.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition
inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
3.2 MONTAGE
A A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la
norme CSA W59.
2 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec
précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.
(_4 Stantec
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3 Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Représentant du

3.3

3.4

(_4 Stantec

Ministere, tels que des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons a expansion,
des coquilles d'expansion et des boulons a ailettes.

Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériau qu'ils
traversent ou auquel ils sont assujettis, et de méme fini que celui-ci.

Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers,
conformément a la nomenclature et aux dessins d‘atelier soumis.

Assembler les éléments sur place.
Livrer a I'emplacement approprié les gabarits et les pieces a noyer dans le béton.

A l'aide d'un primaire riche en zinc, retoucher les surfaces galvanisées aux endroits qui
ont été brdlés lors des travaux de soudage sur place.

1 Primaire : teneur en COV d'au plus 250 g/L, selon la norme GS-11.

PROTECTION

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par I'installation
des ouvrages métalliques. L’entrepreneur assume I’entiére responsabilité de toute
réclamation résultant des dommages qui lui sont imputables.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneralités

11 EXIGENCES CONNEXES

1 Sans objet

1.2 REFERENCES
| The Master Painters Institute (MPI)

1

Exterior Structural Steel and Metal Fabrications.
A EXT 5.1D, Alkyd.

2 EXT 5.1G, Polyurethane, Pigmented (over epoxy zinc rich primer and
high build epoxy).

2 Federal Standard (FS)

1

FED-STD-595B- derniére édition, Colours Used in Government Procurement.

3 The Society for Protective Coatings (SSPC)

No o wiN R

SSPC-SP 1, derniére édition, Solvent Cleaning.

SSPC-SP 2, derniére édition, Hand Tool Cleaning.

SSPC-SP 3, derniére édition, Power Tool Cleaning.

SSPC-SP 6/NACE No. 3, derniére édition, Commercial Blast Cleaning.
SSPC-SP 7/NACE No. 4, derniére édition, Brush-off Blast Cleaning.

SSPC-SP 10/NACE No. 2- derniére édition, Near White Blast Cleaning.
SSPC-PA 2, derniere édition, Measurement of Dry Coat Thickness with Magnetic
Gauges.

SSPC, derniere edition, Good Painting Practices, Volume 1, 4th Edition.

SSPC-Vis-1, derniere édition, Visual Standard for Abrasive Blast Cleaned Steel
(Standard Reference Photographs) Editorial Changes September 1, 2000 (Steel
Structures Painting Manual, Chapter 2 - Surface Preparation Specs.).

4 Ministere des Transports du Québec :

1

Q)_ Stantec
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Cahier des charges et devis généraux — Infrastructures routieres — Construction
et réparation

Ouvrages routiers, Normes, Tome VII — Matériaux, norme 10102, Peintures et
systeme de peintures a base de zinc pour structures d’acier.

Ouvrages routiers, Normes, Tome VII — Matériaux, norme 10103, Peintures et
systemes de peinture organiques pour structures d’acier.

Ouvrages routiers, Normes, Tome VII — Matériaux, norme 10104, Systémes de
peintures pour structures d’acier.

Direction des structures, Guide peinturage des charpentes métalliques.

Agence Parcs Canada
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13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
1 Soumettre les documents/échantillons requis conformeément a la section 013300 -
Documents/Echantillons & soumettre.
2 Fiches techniques
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant le peinturage des surfaces métalliques
extérieures. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement et
la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

3 Echantillons

1 Soumettre des échantillons de chaque produit proposé aux fins d'examen et
d'acceptation.

2 Soumettre au Représentant du Ministere au moins quinze (15) jours avant le
début des travaux, des échantillons de couleurs pour le choix de la peinture. Ces
échantillons de peinture permettront au Représentant du Ministére de choisir la
couleur.

3 Soumettre des échantillons de couleur qui s’apparentent a la couleur actuelle,
présente sur la surface existante.

4 Incorporer la couleur de I’échantillon approuvé a la couleur de la couche de
finition du systéme de peinture choisi.

5 Choisir les systemes de peintures tels que décrits a la Partie 2, de la présente

section du devis

A Certificats

1

Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les
matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

5 Rapports des essais

1

Q)_ Stantec
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Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et les
matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux criteres de performance, conformément a la section 01 45 00 - Contr6le de
la qualité.

S’assurer que le rapport d’essais contient les informations suivantes :

1 Titre et date du rapport.

2 Teneur en matiére non volatile (% en masse) selon les exigences de la
norme ASTM D2369, Standard Test Method for Volatile Content of
Coating.

3 Teneur en pigment (% en masse) selon les exigences de la norme ASTM
D2371, Standard Test Method for Pigment Content of Solvent Reducible
Paints.

Agence Parcs Canada
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A4 Masse volumique (kg/l) selon les exigences de la norme ASTM D1475,
Standard Test Method for Density of Liquid Coating, Inks and Related

Products.
5 Consistance (Stormer) (K.U.) selon les exigences de la norme ASTM

D572, Standard Test Method for Consistency of Paints Measuring Krebs
Units (KU) Viscosity Using a Stormer Type Viscometer.

3 Vérifier la conformité des résultats d’essai en se référant aux valeurs de
I’agrément figurant sur les listes d’homologation des systémes de peintures. Une
tolérance est associée a chaque valeur de I’agrément.

4 A titre de vérification complémentaire, si requis, fournir au Représentant du
Ministere les spectres infrarouges des composants de cette peinture selon les
exigences de la norme ASTM D2621, Standard Test Method for Infrared
Identification of Vehicle Solids From Solvent Reducible Paints.

5 Soumettre le plan de gestion des déchets de construction établi pour le projet
conformément a la Section 01 74 21, Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE
| Pour chaque livraison de peinture, I’entrepreneur doit fournir au surveillant une
attestation de conformité contenant I’information suivante pour chaque lot de production:
1 Le nom du fabricant de peinture;
2 Le nom de la peinture;
3 Le numéro du lot de production.
4 Un lot de production correspond a un numéro de cuvée. Pour ce qui est de la

poudre de zinc, un lot de production correspond a un code de fabricant.

2 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux
et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux critéres de performance.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

3 Les matériaux et les matériels doivent étre entreposés dans un conteneur chauffé a la

température recommandée par le fournisseur, sans toutefois étre inférieure a 10°C.

4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi, des palettes, des caisses, des autres matériaux d'emballage, selon
les directives du plan de gestion des déchets de construction et la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Q)_ Stantec
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Partie 2 Produit

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

Partie 3

3.1

Les surfaces a peinturer doivent étre recouvertes du systeme suivant ou équivalent
approuvé par le Représentant du Ministére :

A Couche de base : Intershield 300
2 Deuxiéme couche : Intergard 377
3 Couche de finition : Interthane 990HS

Considérer que la couche de finition sera de la couleur de I’échantillon de peinture
approuvé par le Représentant du Ministére.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder au peinturage des surfaces métalliques
extérieures, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Consulter les rapports d’analyse de la peinture actuelle.

3 Prendre toutes les mesures nécessaires conformément a la reglementation

fédérale, provinciale et municipale pour I’enlevement, la récupération des
matériaux d’enlévement de la peinture existante et la disposition des déchets de
la peinture en fonction des résultats de I’analyse chimique.

A4 Commencer les travaux de peinturage seulement aprés avoir procédé a
I’enlévement, la récupération et la disposition de la peinture existante, et ce,
apres avoir recu l'approbation écrite du Représentant du Ministére.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
Avant d’entreprendre les travaux de réparation et/ou remplacement d’éléments de la
structure d’acier ainsi que I’inspection, enlever des surfaces métalliques les particules
existantes de peinture, de rouille ou de corrosion non adhérentes selon les indications
mentionnées plus bas.
Surfaces métalliques neuves
1 Nettoyer les surfaces métalliques neuves, c'est-a-dire enlever la rouille, I'oxyde
de laminage, le laitier de soudage, les saletés, I'huile, la graisse et toute autre
substance étrangeére, selon les méthodes et les normes ci-apres.
1 Décapage par projection d'abrasif - traitement de type commercial : selon
la norme SSPC-SP 6.
2 Nettoyage au solvant : selon la norme SSPC-SP 1.
3 Nettoyage a l'aide d'outils a main : selon la norme SSPC-SP 2.
4 Nettoyage a I'aide d'outils mécaniques : selon la norme SSPC-SP 3.
Q)_ Stantec
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5 Décapage par projection d'abrasif - traitement léger : selon la norme
SSPC-SP 7.
.6 Décapage a blanc : selon la norme SSPC-SP 10/NACE No. 2.
3 Surfaces métalliques a repeindre
1 Nettoyer les surfaces métalliques a repeindre, c'est-a-dire enlever la peinture

écaillée, craquelée, friable ou non adhérente ainsi que la rouille, I'oxyde de
laminage, le laitier de soudage, les saletés, I'huile, la graisse et toute autre
substance étrangére, suivant les méthodes et les normes ci-apres.

1 Décapage par projection d'abrasif - traitement de type commercial : selon
la norme SSPC-SP 6.

2 Décapage par projection d'abrasif - traitement léger : selon la norme
SSPC-SP 7.

3 Nettoyage au solvant : selon la norme SSPC-SP 1.

A4 Nettoyage a l'aide d'outils a main : selon la norme SSPC-SP 2.

5 Nettoyage a l'aide d'outils mécaniques : selon la norme SSPC-SP 3.

2 Décaper par projection d'abrasif (traitement de type commercial) les surfaces

métalliques rouillées et dénudées par suite d'une défectuosité du systéme de
peinture d'origine.

3 Décaper par projection d'abrasif (traitement léger) les autres surfaces métalliques
a peindre.
4 Racler les écaillures de peinture existante jusqu'a obtention d'un feuil sain et
suffisamment épais, et amincir le pourtour de ce dernier.
4 L'air comprimé doit étre exempt d'eau et d'huile avant d'atteindre I'ajutage.
5 Enlever les traces laissées par les produits de décapage sur les surfaces ainsi que dans les

cavités et les angles a peindre, a I'aide de brosses propres ou d'un aspirateur, ou au moyen
d'un jet d'air comprimé sec et propre.

.6 Ne pas appliquer de peinture avant que les surfaces préparées soient inspectées et
approuvées par le Représentant du Ministére.

4 Avant d'entreprendre les travaux de peinturage, s'assurer que le degré de propreté des
surfaces est conforme a la norme SSPC-VIS1 et que le degré de nettoyage final des
surfaces est conforme a la norme SSPC SP-xx recommandé par le fabricant du systéme
de peinture choisi.

A Appliquer le primaire, la peinture ou le produit de prétraitement aprés que la
surface a été nettoyée, mais avant que cette derniére commence a se dégrader.

2 Nettoyer les surfaces de nouveau si de la rouille apparait aprées la préparation de
la surface.

8 Meélange de la peinture

1 Se référer aux recommandations du fabricant du systéme de peinture choisi

2 Ne pas diluer la peinture qui doit &tre appliquée au pinceau.

3 Avant et pendant I'application de la peinture, mélanger celle-ci dans le contenant

pour éliminer les grumeaux, disperser parfaitement les pigments et conserver un
mélange homogeéne.

g Stantec
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3.3

Q)_ Stantec

A4 Ne pas utiliser un jet dair pour mélanger la peinture ou pour maintenir la
suspension.

5 Diluer la peinture a pulvériser selon les instructions du fabricant. Si ces
instructions ne sont pas inscrites sur le contenant, communiquer avec le fabricant
afin d'en obtenir une copie écrite. Remettre un exemplaire des instructions au
Représentant du Ministere.

Nombre de couches de peinture:

1 Pour le peinturage de surfaces métalliques, appliquer les couches selon les
recommandations du fabricant du systeme de peinture choisi.

APPLICATION DE LA PEINTURE

Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux
spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions
d'application précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage,
ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

Délais d’application des premieres couches : Appliquer, sur toute surface nettoyée, une
premiére couche de peinture aussitdt que possible aprés la préparation des surfaces et
avant I’apparition de la rouille de surface, sans toutefois excéder huit (8) heures lorsqu’un
systeme de peinture au zinc ou a haute performance homologuée respectivement selon la
norme 10102 ou 10104 (Tome VII) du ministere des Transports du Québec est utilisé, et
vingt-quatre (24) heures dans le cas d’un systéme de peinture organique ou d’entretien
homologué respectivement selon la norme 10102 ou 10104 (Tome VII) du ministere des
Transports du Québec.

Utiliser les méthodes d'application au rouleau ou par trempage seulement lorsque le
Représentant du Ministére l'autorise spécifiquement par écrit.

Si la surface a peindre n'est pas abritée, éviter d'appliquer la peinture dans les cas
suivants.

1 Lorsque la température de l'air ambiant est inférieure a 5 degrés Celsius ou
lorsqu'elle doit descendre a 0 degré Celsius avant que la peinture ne seche.

2 La température de la surface a recouvrir est inférieure au point de rosée majoré
de 3 °C;

3 Lorsque la température de la surface est supérieure a 50 degrés Celsius, sauf si la
peinture est spécifiquement formulée pour étre appliquée a haute température.

A4 Lorsqu'il y a du brouillard ou de la brume, gu'il pleut ou qu'il neige, qu'il y a
risque de pluie ou de neige, ou que le taux d'humidité relative est supérieur a
85 %.

5 Lorsque la surface a peindre est mouillée, humide ou givrée.

.6 Lorsque la couche précédente n'est pas complétement séche.

Fournir et installer un abri lorsqu'il faut appliquer la peinture par temps humide ou par
temps froid. Protéger, abriter ou chauffer les surfaces peintes et I'air ambiant de maniere a
satisfaire aux exigences relatives a la température et au taux d'humidité. Protéger les
surfaces peintes jusqu'a ce que la peinture soit séche ou que les conditions
atmosphériques rendent une telle protection superflue.
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6 Enlever les couches de peinture qui ont été exposées au gel, & une humidité excessive, a

la pluie, a la neige ou a la condensation. Préparer et peindre les surfaces de nouveau.

T Appliquer chaque couche de peinture de maniére a obtenir un feuil continu d'épaisseur
uniforme. Repeindre les surfaces ou la couche de peinture est trop mince ainsi que les
surfaces dénudées avant d'appliquer la couche de peinture suivante.

8 Application au pinceau

1

Appliquer de la peinture dans les coins, les fissures et les crevasses, et peindre les
surfaces inaccessibles au pinceau au moyen de pistolets, de badigeons ou de
peaux de mouton.

Essuyer les coulures et les festons avec le pinceau.

Une fois les travaux terminés, débarrasser les surfaces des festons, coulures ou
marques de coups de pinceau, et repeindre.

9 Application au pistolet

1

Prévoir le matériel requis pour pulvériser la peinture, et en faire I'entretien; le
matériel utilisé doit pouvoir pulvériser adéquatement la peinture et il doit
comporter les régulateurs de pression et les manométres approprieés.

Prévoir les séparateurs ou les collecteurs nécessaires pour enlever I'huile et I'eau
de I'air comprimé, et les purger a intervalles réguliers au cours des travaux.

Veiller a ce que les ingrédients composant la peinture restent bien mélangés dans
les récipients ou les contenants du pulvérisateur au cours de l'application de la
peinture, soit par une agitation mécanique continue, soit par des agitations
intermittentes aussi fréquentes que nécessaire.

Appliquer la peinture de facon a former une couche uniforme, en faisant
chevaucher les passes du pulvérisateur.

Essuyer sans délai les coulures et les festons avec un pinceau.

Appliquer la peinture au pinceau dans les fissures, les crevasses et sur les
surfaces dissimulées qui n'ont pas été correctement recouvertes par pulvérisation.
Dans les endroits non accessibles par pistolet, utiliser des pinceaux, des
badigeons ou des peaux de mouton.

Une fois les travaux terminés, débarrasser les surfaces des festons, coulures ou
marques de coups de pinceau, et repeindre.

.10 Peinturage en atelier

1

Q)_ Stantec
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Exécuter les travaux de peinturage en atelier une fois la fabrication termineée,
avant que les surfaces soient endommagées par une exposition aux intempéries
ou a d'autres types d'agressions.

Ne pas peindre les surfaces métalliques devant étre noyées dans le béton.

Peindre les surfaces métalliques qui seront en contact avec du bois en appliquant
toutes les couches de peinture prescrites, ou trois (3) couches de la peinture
primaire prescrite.

Ne pas peindre les surfaces métalliques en deca de 50 mm des rives a souder.
Une fois terminée la fabrication en atelier, appliquer sur les surfaces d'acier non
protégées une couche d'enduit protecteur ou de peinture primaire approuvee.
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5 Enlever les projections de soudure avant d'appliquer la peinture. Enlever le laitier

et le flux de soudage au moyen des méthodes prescrites en 3.2.3, Surfaces
métalliques a repeindre.

Les surfaces usinées et autres surfaces semblables qui ne seront pas peintes, mais
qui nécessitent une protection doivent étre recouvertes d'une couche de produit
inhibiteur de corrosion a base de produit pétrolier, de bisulfure de molybdéne ou
d'un autre enduit protecteur approuvé par le Représentant du Ministere.

Reporter sur les surfaces les repéres de montage et de masse masqués par le
peinturage en atelier.

A1 Peinturage sur place

1

Peindre les éléments en acier de construction le plus tdt possible apres leur
montage.

Faire les retouches nécessaires sur les surfaces métalliques peintes en atelier, en
appliquant une couche de peinture de méme épaisseur et de méme type que celle
appliquée en atelier. Ces retouches doivent comprendre le nettoyage et le
peinturage des assemblages faits sur place, des soudures, des rivets, des écrous,
des rondelles, des boulons et des surfaces rouillées, ainsi que de toutes les
surfaces dont la couche de peinture est endommagée ou inadéquate.

Peindre sur place les surfaces (autres que les surfaces de contact des joints) qui
sont accessibles avant le montage, mais qui ne le seront plus apres.

Appliquer la derniere couche de peinture aprés que tous les travaux de bétonnage
soient terminés ou selon les directives du Représentant du Ministere. Si les
travaux de bétonnage ou d'autres travaux endommagent la peinture, nettoyer et
repeindre les surfaces touchées. Avant d'appliquer la peinture, enlever les bavures
et les coulures de béton.

Si la peinture ne répond pas aux exigences du devis et si le Représentant du
Ministéere le demande, enlever toute la peinture défectueuse, nettoyer
parfaitement les surfaces et repeindre celles-ci conformément a la présente
section.

12 Manutention des éléments métalliques peints

1 Ne déplacer ni autrement manipuler les éléments métalliques peints qu'une fois la
peinture seche, sauf s'il faut les retourner pour les peindre ou les empiler pour le
séchage.

2 Gratter les surfaces endommagées au cours de la manutention puis les retoucher
en appliquant le méme nombre de couches des mémes types de peintures
appliquées initialement.

3.4 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Essais et inspections sur place.

1 Une fois le peinturage terminé, soumettre le feuil sec a une analyse puis évaluer
les résultats selon la norme SSPC-PA 2.

2 Soumettre les résultats de I’évaluation I’épaisseur du feuil sec au Représentant du
Ministére
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3.5 PROTECTION
1 Protéger les surfaces peintes contre les dommages durant les travaux de construction.
2 Protéger les surfaces qui ne doivent pas étre peintes.
1 Empécher les surfaces propres d'étre contaminées par des sels, des acides, des

alcalis et d'autres substances chimiques corrosives, de la graisse, de I'huile et des
solvants, avant l'application de la couche de peinture primaire et entre les
couches de peinture subséquentes. Le cas échéant, enlever toute trace de
contamination et appliquer la peinture sans délai.

2 Protéger de la poussiére les surfaces nettoyées et fraichement peintes, d'une
maniére approuvée par le Représentant du Ministere.

3 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par le peinturage
des surfaces métalliques extérieures.

3.6 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
11 EXIGENCES CONNEXES
| Section 02 41 99 - Démolition - Travaux de petite envergure
2 Section 06 05 73 - Traitement du bois
3 Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage
1.2 REFERENCES
1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
1 ASTM A325M-05, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat
Treated 830 MPa Minimum Tensile Strength Metric.
2 ASTM A490M-04a, Standard Specification for High Strength Steel Bolts,
Classes 10.9 and 10.9.3, for Structural Steel Joints Metric.
2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et
cavaliers en fil d'acier).
2 CSA-G40.20-F04/G40.21-F04, Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.
3 CAN/CSA 086.1-F01, Régles de calcul des charpentes en bois.
4 CSA 0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
5 CSA 0122-F2006, Bois de charpente lamelle-collé.
.6 CSA 0151-F04, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
T CSA 0153-M1980(C2003), Poplar Plywood.
.8 CAN/CSA-S16-F01, Régles de calcul aux états limites des charpentes en acier.
9 CAN/CSA-S136-F01, Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments
de charpente en acier formés a froid, y compris le supplément CSA S136.1-FO01.
10 CSA W59-F03, Construction soudée en acier (soudage a l'arc).
3 Forest Stewardship Council (FSC)
1 FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship.
2 FSC-STD-20-002-2004, Structure and Content of Forest Stewardship Standards
V2-1.
3 Organismes accrédités par le FSC.
1.3 DEFINITIONS
| Contreventement : ouvrage de soutien temporaire d'une excavation ou d'une construction,
destiné a lui fournir la stabilité nécessaire pour résister a I'effondrement ou aux
déformations.
2 Etaiement : ouvrage de soutien temporaire d'une excavation ou d'une construction,
destiné a reprendre les charges.
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1.4 EXIGENCES DE PERFORMANCE
1 S'assurer que les méthodes, les matériaux et les matériels employés peuvent supporter la
construction existante ainsi que les surcharges, qu'ils permettent I'exécution des travaux
prévus et qu'ils réduisent au maximum les risques de dommages aux éléments historiques
et archéologiques.
15 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

INFORMATION

1 Soumettre les documents, les dessins d'atelier et les échantillons requis conformément a
la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
2 Dessins d’atelier

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent membre de I’Ordre des ingénieurs du Québec.

2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les détails de montage en atelier et au
chantier, lesquels doivent étre conformes aux exigences de performance énoncés
enl4.

3 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les dessins d’atelier
des systemes d'étaiement, de contreventement et d'étrésillonnement temporaires,
portant la signature d'un ingénieur compétent, membre de I’Ordre des ingénieurs
du Québec.

3 Fiches techniques

1 Soumettre, au Représentant du Ministére, les fiches techniques requises ainsi que
la documentation du fabricant concernant les travaux de la présente section. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A1 Conditionnement, transport, manutention et déchargement

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément a la section 016100 - Exigences générales concernant les
produits et aux instructions écrites du fabricant.

2 Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou leur recyclage
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
A Eléments en bois de construction ou piéces d’assemblage en bois :
1 Bois certifié par le Forest Stewardship Council (FSC).
1 Bois d’ceuvre certifié par le FSC.
2 Eléments en acier de construction : conformes a la norme CSA G40.21
Q Stantec
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3 Pieces d'assemblage en acier : conformes a la norme CSA G40.21
4 Clous : conformes a la norme CSA B111.
5 Boulons, tire-fond, écrous et rondelles : conformes a la norme CAN/CSA 086.1.
6 Boulons a haute résistance a la tension : conformes a la norme ASTM A325M ou ASTM
A490M.
T Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.
2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE
1 Assurance de la qualité : conformément a la section 01 45 00 - Contr6le de la qualité.
2 Marquage du bois d'ceuvre : estampe de classification d'un organisme reconnu par le
Conseil d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'ceuvre.
3 Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes CSA
pertinentes.
Partie 3 Exécution
3.1 INSPECTION
A Avant de commencer les travaux, vérifier les conditions existantes et aviser Représentant
du Ministere de tout écart par rapport aux conditions mentionnées dans le contrat.
3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
1 Avant de commencer I'étaiement de l'ouvrage ou de la construction, assécher
I'excavation. Garder la zone des travaux bien séche pendant toute la durée des travaux
faisant I'objet du contrat.
2 Traiter les pieces de bois qui doivent entrer en contact avec le sol et I'eau, conformément
a la section 06 05 73 - Traitement du bois.
3.3 INSTALLATION
1 Commencer les travaux au moment indiqué par Représentant du Ministére.
2 S'il s'avere nécessaire de modifier le systéme d'étaiement, obtenir I'approbation du
Représentant du Ministére avant d'en commencer l'installation.
3 Supporter individuellement les éléments qui se désolidarisent au moment de l'installation
du systeme d'étaiement.
4 Monter les éléments de support en bois conformément a la norme CAN/CSA 086.1.
5 Monter les éléments de support en acier conformément aux normes CAN/CSA-S16 et
CAN/CSA-S136.
6 Exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA W59.
T Contreventement de constructions
1 Poser, aprés examen par Représentant du Ministere, un bourrage derriére les
appuis muraux pour compenser l'inégalité des murs.
8 Contreventement d'excavations
Q Stantec
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1 Exécuter les travaux conformément aux dispositions des lois et des réglements en
vigueur.
2 Dans un sol aquiféere, laisser un petit écart entre les planches de boisage pour
permettre le drainage du sol.
9 Etaiement de constructions
1 Poser, aprés examen par Représentant du Ministére, un bourrage derriére les
appuis muraux pour compenser l'inégalité des murs.
2 Afin de stabiliser les murs en attendant la mise en place d'étais inclinés

permanents, installer des étais temporaires constitués de montants posés contre le
mur et bloqués par des contrefiches embrevées dans ces montants.

3 Poser des planches entre les cales des étais verticaux afin d'empécher
I'effondrement du remplissage.

3.4 AJUSTEMENT
1 Vérifier I'efficacité du systéme d'étaiement, réparer ou remplacer au besoin les éléments
endommagés ou affaiblis jusqu'a I'achévement définitif des travaux.
2 S’il y a ajustements a réaliser, aviser le Représentant du Ministére.
3.5 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/

matériels en surplus, les déchets, les outils et I’équipement conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage

1.2 REFERENCES

ASTM International

1 ASTM D4791-10, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles,
or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les granulats. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Echantillons

1 Le préléevement des échantillons ainsi que les essais sont effectués selon la
cadence minimale d’un (1) essai par 5000 tonnes de matériau granulaire avec un
minimum de trois (3) essais pour chaque type de matériau de sous-fondation.

2 Prendre les mesures nécessaires en vue du prélevement continu d'échantillons de
granulats par le Représentant du Ministére, au cours de leur production.

3 Assurer au Représentant du Ministere, en vue de I'échantillonnage, I'accés a la
source d'approvisionnement et aux matériaux préparés.

A4 Monter des postes d'échantillonnage a la sortie du convoyeur servant a la
préparation des granulats pour que le Représentant du Ministére puisse y prélever
des échantillons représentatifs. Arréter le convoyeur, a la demande du
Représentant du Ministere, pour permettre a ce dernier de prélever un échantillon
de part en part du matériau transportgé.

5 Fournir une chargeuse frontale ou un autre dispositif approprié et, au besoin, les
services d'un opérateur spécialisé en échantillonnage des tas. Déplacer les
échantillons a un lieu d'entreposage selon les directives du Représentant du
Ministére.

.6 Fournir des sacs ou contenants pour échantillons neufs ou propres, qui sont
appropriés pour contenir les granulats.

T Payer les frais de I'échantillonnage et des essais des granulats si ces derniers ne
sont pas conformes aux exigences prescrites.

.8 Assurer, sur les lieux de production méme, I'alimentation en eau, en électricité et
en gaz propane du laboratoire mobile du Représentant du Ministére.
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14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Partie 2

2.1

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de maniére a
prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.

Entreposage : entreposer les matiéres lavées ou excavées sous I'eau au moins vingt-quatre
(24) heures, afin de laisser I'eau libre s'écouler et d'uniformiser la teneur en eau dans ces
matiéres.

Produit

MATERIAUX

Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes,
d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile,
de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles de morceaux désintégrés ou
d'autres substances nuisibles.

Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la
norme ASTM D4791.

1 Eléments dont la plus grande face est au moins cing (5) fois plus grande que la
plus petite.

Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre constitués
d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

A Criblures provenant du concassage de blocs de carriére, de blocs rocheux, de
gravier ou de laitier.

2 Revétement d'asphalte de récupération.

3 Béton de récupération.

Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre
constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

1 Roche concassée.

2 Gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre.
3 Granulat Iéger, y compris le laitier et le schiste expansé.

4 Revétement d'asphalte de récupération.

5 Béton de récupération.

2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Awviser, par écrit, le Représentant du Ministére de la source d'approvisionnement proposée
pour les granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins quatre
(4) semaines avant le début de la production.

Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas
aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y répondre,
trouver une autre source d'approvisionnement.
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3 Aviser le Représentant du Ministére au moins quatre (4) semaines avant tout changement

de source d'approvisionnement en granulats.

A4 Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la
suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du
matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le
chantier n'est pas satisfaisante.

Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions: s'assurer que les conditions sont acceptables pour
I'enlévement de la terre végétale.
1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition
inacceptable décelée.
3 Commencer a enlever la terre végétale seulement aprés avoir corrigé les
conditions inacceptables et recu l'approbation écrite du Représentant du
Ministére.
3.2 PREPARATION
1 Décapage de la terre végétale
Nl Enlévement de la terre végétale, conformément a la section 31 23 33.01 -
Excavation, creusage de tranchées et remblayage
2 Préparation de la source d'approvisionnement
1 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation en vue de la production des

granulats, défricher et essoucher la zone d'excavation et dépouiller la surface des
matériaux impropres, conformément & la section 31 11 00 — Déblaiement et

Essouchement.
3 Moyens temporaires de contrble de I'érosion et des sédiments
1 Mettre en place des barrieres a sédiments constituées d’un géotextile,

conformément a la section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

A4 Préparation des granulats
1 Préparer les granulats de maniére uniforme, en ayant recours a des méthodes qui
préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.
2 Au besoin, un mélange de granulats, y compris les matériaux de récupération qui

répondent aux exigences physiques du devis, est permis afin de fournir la
granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage de particules
concassées prescrits.

1 N'employer que des méthodes et du matériel approuvés par écrit par le
Représentant du Ministére.
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5 En présence de dépéts stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation qui

permettront d'obtenir des granulats de granulométries homogeénes et uniformes.

.6 Au besoin, cribler, concasser, laver, classer et traiter les granulats avec du matériel
approprié conforme aux exigences.

1 N'employer que du matériel approuvé par écrit par le Représentant du Ministeére.
T Mise en tas

A A moins d'indications contraires du Représentant du Ministére, mettre les
granulats en tas sur le chantier, aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats
en tas sur des surfaces revétues en dur.

2 Entasser suffisamment de granulats pour étre en mesure de respecter le calendrier
des travaux.

3 Les granulats doivent &tre mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés,
ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis
en tas ainsi que le matériel de manutention.

A4 A moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée
acceptable, la base du tas doit étre constituée d'une couche de sable compacté
ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination des
granulats. Mettre les granulats en tas sur le sol, mais ne pas incorporer a lI'ouvrage
la couche de matériaux de 300 mm d'épaisseur a la base du tas.

5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats
différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.

.6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et
éliminer les matériaux rejetés dans les quarante-huit (48) heures qui suivent leur
refus, selon les directives du Représentant du Ministere.

v Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes dont I'épaisseur
sera conforme aux prescriptions suivantes.

1 Dans le cas des gros granulats et des matériaux pour couche de base : pas
plus de 1.5 m.

2 Dans le cas des granulats fins et des matériaux pour couche de
fondation : pas plus de 1.5 m.

3 Dans le cas de tous les autres matériaux : pas plus de 1.5 m.

8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et
faconner les tas conformément aux prescriptions.

9 Il est interdit de monter des tas en cdne ou de faire débouler des matériaux de
chaque c6té des tas.

10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.

A1 Au cours des travaux exécutés en hiver, empécher la glace et la neige de se
mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.

3.3 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
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2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Nettoyer I'endroit ou les granulats ont été mis en tas de maniére a laisser un terrain
propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.

4 Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux
directives du Représentant du Ministere.

5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

.6 Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats
doit étre remise en état a la satisfaction des autorités compétentes.

T Restreindre I'accés du public aux tas abandonnés de maniére temporaire ou permanente, a
I'aide d'un moyen accepteé par le Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
Q) Stantec
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Partie 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

(_4 Stantec

Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage

DEFINITIONS

Le déblaiement grossier

1 Consiste a couper les arbres et les broussailles, jusqu'a une hauteur au-dessus du sol
n'excédant pas la hauteur prescrite, et a évacuer les abattis, les chablis, les souches et
les débris qui jonchent le sol.

Le déblaiement au ras du sol

A Consiste a couper, au ras ou prés du niveau existant du sol, les arbres sur pied, les
broussailles, les arbrisseaux, les racines, les souches ainsi que les billes partiellement
enfouies, et a évacuer les abattis ainsi que les débris qui jonchent le sol.

L'essartement
A Consiste a enlever les broussailles, le bois mort et les arbres dont le tronc a un
diamétre inférieur a 50 mm, et a évacuer les abattis et les débris.

L'essouchement
A Consiste a arracher les souches et les racines jusqu'a une profondeur au-dessous du
niveau existant du sol non inférieur a celle prescrite et a évacuer ces matériaux.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

Site de disposition

A L’Entrepreneur doit fournir, avant le début des travaux, I’adresse du site ol seront
disposeés les produits du déblaiement et de I’essouchement. Ce site sera conforme
aux directives de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés du MDDELCC.

ENTREPOSAGE ET PROTECTION

Assurer la protection adéquate des arbres, des aires paysagées, des éléments naturels, des
reperes de nivellement, des cours d'eau, des racines d'arbres a conserver, conformément a la
section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

1 Le cas échéant, réparer les éléments endommagés a la satisfaction du Représentant
du Ministére.

2 Si les arbres a conserver ont été endommagés, les remplacer selon les directives du
Représentant du Ministére.

Agence Parcs Canada
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A4

ETENDUES DES TRAVAUX

Assurer la supervision des travaux et fournir toute la main-d’ceuvre, les équipements,
I’outillage, les matériaux, le transport et les autres services nécessaires pour réaliser et
compléter tous les travaux décrits et spécifiés dans la présente section et dans les documents
contractuels. Ces travaux incluent, sans s’y limiter : le déblaiement, I’essartement,
I’essouchement des arbres de toutes dimensions, de toutes les souches situées uniquement
dans la zone des travaux qui sera préalablement approuvé par le Représentant du Ministere,
de tous les arbustes et arbrisseaux, branches, etc., I’excavation, le décapage et le stockage du
couvert végetal pour réutilisation ultérieure, le remblayage avec des matériaux granulaires
conformes et le compactage des surfaces spécifiées en vue de la préparation des différents
travaux du présent Contrat, ainsi que la mise en ceuvre des revétements de protection en
pierres.

L'Entrepreneur doit nettoyer complétement I'emprise de tous les matériaux provenant du
déboisement, essouchement et essartement qu'il a exécuté ou résultant de travaux faits
antérieurement. Le déboisement comprend I'enlévement total de tout arbre, souche, etc.
L’Entrepreneur doit toutefois, limiter le déboisement strictement aux zones touchées par les
travaux qui doivent préalablement étre approuvées par le Représentant du Ministere. Tout
doit étre chargeé, transporté et disposé vers un site conforme aux directives de la Politique de
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC. A moins
d'instructions contraires, la terre végétale est prioritairement récupérée et mise en pile pour
réutilisation ultérieure pour la revégétalisation de certaines zones.

Essartement

1 Les travaux d’essartement consistent, sans s’y limiter, a fournir le matériel et la
main-d’ceuvre nécessaires a la réalisation, suivant les régles de I’art, de I’essartement
du site selon les spécifications des plans incluant :

A L’enlévement des broussailles, du bois mort et des arbres dont le tronc a un
diamétre inférieur a 50 mm, et a évacuer les abattis et les débris.

2 Le chargement, le transport et la disposition des débris vers un site
conforme aux directives de la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.

Déboisement

A Les travaux de déboisement consistent, sans s’y limiter, a fournir le matériel et la
main-d’ceuvre nécessaires a la réalisation, suivant les régles de I’art, du déboisement
du site selon les spécifications des plans incluant :

1 L’abattage des arbres strictement dans la zone des travaux approuveée par le
Représentant du Ministére.

2 Le chargement, le transport et la disposition des débris vers un site
conforme aux directives de la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.
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5 Déblaiement et essouchement

1 Les travaux de déblaiement et d’essouchement consistent, sans s’y limiter, a fournir
le matériel et la main-d’ceuvre nécessaires a la réalisation, suivant les regles de I’art,
du déblaiement et de I’essouchement du site, autant pour les terrains boiseés,
marécageux ou autres, selon les spécifications des plans incluant :

A Le déblaiement grossier, le déblaiement au ras du sol, I’essartement,
I’essouchement.
2 L’entreposage de la terre végétale et de I’humus pour réutilisation ultérieure.

Le drainage et I’asséchement de I’excavation, conformément aux exigences de la
section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

4 Le chargement, le transport et la disposition des débris et des surplus de débris vers
un site conforme aux directives de la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.

Partie 2 Produits
a1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION
1 Inspecter les lieux et passer en revue les éléments a conserver et faire approuver par le
Représentant du Ministere. Aviser les compagnies d'utilités publiques avant de commencer
les travaux de déblaiement et d'essouchement.
2 Déterminer et délimiter les aires prévues pour le stockage de la terre végétale.
3.2 MISE EN BEUVRE
1 Déblaiement grossier
1 Effectuer les coupes, a une hauteur ne dépassant pas 300 mm au-dessus du sol. Sur
les terrains qui doivent étre essouchés subséquemment, les souches qui restent apres
le déblaiement ne doivent pas s'élever a plus de 500 mm au-dessus du sol. Abattre
les arbres et couper les branches des arbres qui surplombent la zone déblayée.
2 Déblaiement au ras du sol
1 Effectuer les coupes au niveau du sol @ moins de 100 mm au-dessus du sol.
2 Exécuter les travaux de déblaiement au ras du sol a la main, de maniére a ne pas
endommager la fondriere.
3 Essartement
1 Essarter les aires désignées jusqu'au niveau du sol.
(_4 Stantec
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A Essouchement

A Arracher les souches et les racines au moins 200 mm au-dessous du niveau du sol.

2 Enlever les pierres et les fragments de roc visibles d'un volume inférieur & 0,25 m®,
mais dont la plus grande dimension est supérieure a 300 mm.

5 Enléevement et élimination des débris

1 Les travaux de déblaiement, d’essartement et d’essouchement incluent le
chargement, le transport et la disposition des débris provenant de ces travaux hors du
chantier vers un site conforme aux directives de la Politique de protection des sols et
de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.

.6 Finition

1 Laisser la surface du sol dans des conditions permettant la réalisation immédiate de
I'enlévement et de la récupération de la terre végétale et de I’humus, a la satisfaction
du Représentant du Ministére.

T Enlevement de la terre végétale

1 Dans les aires de travail, suite aux travaux de déblaiement, d’essartement et
d’essouchement, commencer a enlever la terre végétale et I’humus. A moins
d’indication contraire, enlever toute I’épaisseur de terre végétale et d’humus
contenue a I’intérieur du périmétre des travaux de construction.

2 La couche de terre arable ou végétale ou tout autre débris végétal doit étre enlevé
selon les directives du Représentant du Ministére.

3 Ce déblai, méme si les travaux exigent qu'il soit fait séparément ou par triage de
matériaux, fait partie des déblais de 2° classe.

A4 Mettre la terre végétale et I’humus, réutilisables dans le cadre du projet, en tas aux

endroits prévus a cet effet et les protéger pour éviter la contamination. La hauteur
des tas ne doit pas excéder 2 m.

5 Evacuer dans un site conforme aux directives de la Politique de protection des sols
et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC, les surplus de terre
végétale qui ne pourront pas étre utilisés pour les besoins du projet.

3.3 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/ matériels
en surplus, les déchets, les outils et I’équipement conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

(_4 Stantec
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3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section

01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
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1.2

13
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement

Section 31 32 19.01 — Géotextiles

Section 32 91 19.13 - Mise en place de terre végétale et nivellement de finition
Sections 32 92 19.16 - Ensemencement hydraulique

Section 32 92 23 - Gazonnement

REFERENCES

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No
200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Adggregates.

3 ASTM D422-632002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

4 ASTM D698-00ael, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft)

5 ASTM D1557-02el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft)

.6 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contréle en toile métallique, non métrique.
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrble en toile métallique, métrique.
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN/CSA-A3000-F03, Compendium des matériaux liants (Contient A3001,
A3002, A3003, A3004 et A3005).

A CSA-A3001-F03, Liants utilisés dans le béton.

2 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes
d'essais et pratiques normalisées pour le béton.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DEFINITIONS

Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais
ordinaires et les déblais de roc.
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1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur & 1.00 m®. Les matériaux
gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.
2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce
soit, autres que des déblais de roc.
2 Déblais non classés : dépdts de quelque nature que ce soit, trouves au cours des travaux.
3 Terre végétale
1 Tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant étre utilisé
comme terre d'appoint, pour l'aménagement paysager ou encore pour
I'ensemencement.
2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes

d'argile, de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et
exempt de cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus
de 25 millimétres.

4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins
des présents travaux.

5 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a I'extérieur de l'aire a
niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de I'ouvrage.

.6 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes
sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.

v Matériaux impropres
1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs

1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon I'essai

ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites,
selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis
doit étre conforme a la norme CGSB-8.2.

2 Tableau :
Désignation des tamis % de tamisat
2.00 mm 100
0.10 mm 45 - 100
0.02 mm 10- 80
0.005 mm 0-45
3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075

mm est supérieur a 20 % en masse.

8 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange trés peu résistant
composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en
place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que I'on peut
excaver sans préparation préalable.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —

Documents/Echantillons & soumettre.

(_4 Stantec
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2 Exécuter le contréle de la qualité, conformément a la section 01 45 00 - Contr6le de la
qualité.
1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes définies a larticle 1.7
CONDITIONS EXISTANTES de la présente section.
2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les procédures

d'assechement et de prévention du soulévement proposées, conformément a la
PARTIE 3 de la présente section.

3 Aviser le Représentant du Ministere, par écrit, au moins sept (7) jours avant le
début des travaux d'excavation afin de s'assurer que les profils en travers sont
établis.

A4 Auviser le Représentant du Ministere, par écrit, lorsque le fond de I'excavation est
atteint.

5 Soumettre au Représentant du Ministere les résultats des essais conformément a
la PARTIE 3 de la présente section.

3 Documents et Dessins d’atelier
1 Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'examen, les dessins d’atelier

concernant les travaux de batardeau et excavation, creusage de tranchées et
remblayage, portant la signature d'un ingénieur compétent, membre de I’Ordre
des ingénieurs du Québec.

2 Avant le début des travaux, soumettre les dossiers concernant I'emplacement des
réseaux d'utilités souterrains.

4 Procédure
A Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d’examen, la procédure de
mise en réserve des matériaux d’excavation qui seront utilisés pour le remblai.
5 Fiches techniques
1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces
derniers.
6 Echantillons
1 Au moins deux (2) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant du

Ministére de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de
remblai, et assurer l'accés a cette derniére aux fins d'échantillonnage.

2 Soumettre des fiches descriptives et courbes granulométriques de chaque type de
matériaux de remblai.
3 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, informer le

Représentant du Ministére de la source d'approvisionnement proposée pour les
cendres volantes.

1 Ne pas changer de source d'approvisionnement en cendres volantes sans
l'autorisation écrite du Représentant du Ministére.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Assurance de la qualité : conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.
(_4 Stantec
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2 Certificat de compétence : avant le début des travaux, soumettre un document prouvant

.10

1.6

1.7

(_4 Stantec

gu'une police d'assurance a été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.

Les essais des matériaux et les essais de compactage seront exécutés par un Laboratoire
désigné par le Représentant du Ministére.

Au plus tard une (1) semaine avant le début des travaux de remblayage ou de remplissage
fournir a l'organisme désigné chargé des essais, les fiches descriptives et la granulométrie
des matériaux de remblai proposés en vue de I'exécution des travaux.

Aviser, par écrit, le Représentant du Ministere au plus tard quarante-huit (48) heures
avant de commencer les travaux de remblayage ou de remplissage avec les matériaux
approuvés, afin que le laboratoire d'essai désigné puisse effectuer les essais de
compactage nécessaires.

Soumettre les calculs et les données connexes au moins deux (2) semaines avant le début
des travaux.

Les calculs et les données connexes soumis doivent porter le seau et la signature d'un
ingénieur compétent et membre de I’Ordre des ingénieurs du Québec.

Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu et membre de I’Ordre des
ingénieurs du Québec ou les travaux seront exécutés, et le charger de la conception et de
I'inspection des batardeaux et des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de reprise
en sous-ceuvre utilisés pendant la réalisation des travaux.

Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de l'analyse soit accepté par
le Représentant du Ministere.

Santé et sécurité

A Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage,
conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

CONDITIONS EXISTANTES

Canalisations d'utilités enfouies

A Avant de commencer les travaux, Vérifier I'emplacement des canalisations
d'utilités situées sur le chantier ou a la proximité de ce dernier.

2 Prendre les dispositions nécessaires, aupres des autorités compétentes, pour
réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire a I'exécution des
travaux, et assumer les codts de ces travaux.

3 Enlever les canalisations enfouies désuétes qui se trouvent a moins de 2 m des
fondations et obturer les trongons coupés au moyen de bouchons femelles.

A4 Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la profondeur
d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a
titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.
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5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer I'emplacement ainsi

que I'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, en aviser le
Représentant du Ministére et repérer clairement ces emplacements afin d'éviter
toute interruption de service pendant lI'exécution des travaux.

.6 Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d'essai.

T Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de
gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres
ouvrages repérés.

8 Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.

9 Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la
zone des travaux.

2 Batiments et éléments présents sur le terrain

1 En présence du Représentant du Ministere, vérifier I'état des batiments, des
arbres et des autres végétaux, des pelouses, des clbtures, des poteaux de
branchement, des cables, des rails de chemin de fer, des revétements de chaussée,
des bornes de délimitation et des repéres de nivellement pouvant étre touchés par
les travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et
les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés et aux frais de I’Entrepreneur.

3 S'il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de I'exécution
des travaux d'excavation, procéder selon les directives du Représentant du
Ministére.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
| Matériaux de remblai de types 1 et 2 conformes aux exigences suivantes :

1 Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.

2 Granulomeétrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon
les normes ASTM C117 et ASTM C136 et dimensions des ouvertures des tamis
selon la norme CAN/CGSB-8.2.

3 Tableau

Désignation des tamis % de tamisa
Type 1 Type 2
75 mm - 100
50 mm - -
37.5 mm - -
25 mm 100 -
19 mm 75-100 -
12.5mm - -
9.5 mm 50 -100 -
4.75 mm 30-70 22 -85
(_4 Stantec
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2.00 mm 20-45 -
0.425 mm 10 - 25 5-30
0.180 mm - -
0.075 mm 3-8 0-10

Partie 3

3.1

Géotextiles : selon la section 31 32 19.01 - Géotextiles.

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.

Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des lignes
délimitant I'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniere nette et
uniforme.

Moyens temporaires de contrble de I'érosion et des sédiments

Nl Mettre en place des barrieres a sédiments constituées d’un geéotextile,
conformément a la section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

3.2 PROTECTION
Protéger les éléments existants conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et
de protection temporaires et aux réglements municipaux pertinents.
Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.
Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur
en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant du Ministére.
Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication
contraire ou a moins qu'ils soient situés dans une zone a batir, protéger les arbres
existants contre tout dommage.
Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

3.3 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE
Commencer a enlever la terre végétale dans les zones désignées aux plans et devis, une
fois que les broussailles, les mauvaises herbes, la pelouse ont été enlevées et évacuées
hors du chantier.
Le décapage doit étre fait de maniére a éviter de contaminer la terre végétale utilisable
pour les travaux d’aménagement paysager par des matériaux sous-jacents de composition
différente. Ainsi, la profondeur du déblaiement varie selon la nature du terrain.
1 Ne pas mélanger de terre végétale avec des matériaux provenant du sous-sol.
L’Entrepreneur doit, a ses frais, récupérer et mettre en réserve toute la terre végétale
nécessaire a ses travaux et se procurer les emplacements nécessaires pour la mettre en
réserve.

(_4 Stantec
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A Ne pas empiler la terre sur plus de 2 m de hauteur et protéger les tas contre
I'érosion.
A4 Si des sols organiques ne peuvent étre utilisés pour des travaux d’aménagement paysager,
I’Entrepreneur doit les mettre au rebut.

3.4 BATARDEAUX, ETAIEMENT, ETRESILLONNEMENT ET REPRISE EN
SOUS-OEUVRE

1 Protéger les parois des excavations par des méthodes appropriées et conformément a la
section 01 35 29.06 - Santé et sécurité et la Loi sur la santé et la sécurité du Québec.

1 Lorsque les conditions sont instables, I’ingénieur de I’Entrepreneur doit faire les
inspections nécessaires et indiquer les méthodes a utiliser.

2 Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.
1 Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du Ministere,
retirer les palplanches et les ouvrages d'étaiement des excavations.

2 Ne pas retirer les étrésillons avant que le niveau du remblai ne soit rendu a la
hauteur de ces derniers.

3 Retirer les palplanches graduellement, de maniére a maintenir le remblai
compacté a une hauteur d'au moins 500 mm au-dessus des extrémités inférieures
de ces derniéres.

3 Effectuer les opérations suivantes, une fois la construction de l'infrastructure terminée.
1 Retirer les batardeaux ainsi que les ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement.
3.5 ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT
1 Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.
2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'autorisation, les détails des méthodes

proposées pour l'assechement des excavations ou la prévention du soulevement, comme
I'aménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et le recépage des

palplanches.
3 S'il y a risque de boulance ou de soulévement, éviter d'excaver sous la nappe phréatique.
1 Pour éviter le soulévement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le
niveau de la nappe phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d'autres moyens
approprieés.
4 Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant

étre causés par les eaux de ruissellement.

5 Evacuer I'eau conformément & la section 01 35 43 - Protection de I'environnement, d'une
maniére ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour
I'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours.

A Ameénager, a l'extérieur des limites de l'excavation, des fossés de drainage et
d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer I'entretien.

(_4 Stantec
Agence Parcs Canada
N/Réf. : 159000023 N° projet : CLAC-1455-06



Réfection de murs du Canal-de-Lachine EXCAVATION, CREUSAGE Section 31 23 33.01

Réparations et remplacement de murs de DE TRANCHEES ET REMBLAYAGE Page 8 de 10
couronnement (Secteurs 5.2; 6 et E-Bassin N°3) Mai 2017
3.6 EXCAVATION

1 Aviser, par écrit, le Représentant du Ministere au moins sept (7) jours avant le début des

travaux d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain.

2 Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués.

3 Les déblais et les matériaux mis en dépot doivent étre déposés a une distance suffisante
de la tranchée, selon les indications du Représentant du Ministére.

4 Limiter les travaux executés avec des engins de chantier a proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

5 Tous les matériaux utilisables, provenant des déblais de deuxieme classe, doivent
étre employés pour la construction des remblais.

.6 Si des matériaux utilisables sont perdus par la faute de I’Entrepreneur, il doit les
remplacer, a ses frais, par un volume équivalent de matériaux conformes aux
exigences des plans et devis.

T Si des déblais ne peuvent étre utilisés ou sont jugés impropres par le Représentant
du Ministere, I’Entrepreneur doit les mettre au rebut.

8 Les matériaux jugés impropres par le Représentant du Ministére seront remplacés
par des matériaux d’emprunt de type 2.

9 Eviter de faire obstacle & I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels.

.10 Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée,
exempte de matiéres organiques et de substances laches ou non résistantes.

A1 Informer le Représentant du Ministere lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.

12 Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant du Ministére.

13 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux
situés sous la cote de niveau requise, sur I'étendue et jusqu'a la profondeur déterminées
par le Représentant du Ministére.

14 Les déblais hors profil doivent étre corrigés selon les méthodes décrites ci-apres.

1 Mettre en place un remblai de type 2, et compacter jusqu'a au moins 90 % de la
masse volumigue séche maximale corrigée selon I'essai Proctor normal.

2 Si les matériaux du fond de I'excavation ont été remués, les compacter jusqu'a
I'obtention d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

15 Installer les géotextiles, immeédiatement aprés I’excavation, selon les indications du
Représentant du Ministére et conformément a la section 31 32 19.01 - Géotextiles.

3.7 MISE EN RESERVE

A1 L Entrepreneur doit, & ses frais, récupérer et mettre en réserve tous les matériaux de
remblai nécessaire a ses travaux et se procurer les emplacements nécessaires pour les
mettre en réserve.

(_4 Stantec
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1 Mettre les matériaux granulaires en réserve de maniére a prévenir toute

3.8

3.9

(_4 Stantec

ségrégation.

L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires a ce que les matériaux de déblais
compactables, mis en réserve, soit protégés contre les intempéries et puissent étre utilisés
dans les remblais.

Prendre les mesures de contrdle appropriées contre I'érosion et la sédimentation,
conformément a la section 01 35 43 — Protection de I’environnement, afin d'empécher la
migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué ou prescrit ci-aprés. Les masses
volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses volumiques
maximales calculés selon la norme ASTM D1557

1 Utiliser des matériaux de remblai de type 2 tel qu’indiqué aux Plans et compacter
jusqu'a 90 %.

2 Utiliser les matériaux récupérables provenant des déblais tel qu’indiqué aux
Plans et compacter jusqu'a 90 %.

REMBLAYAGE
Ne pas procéder au remblayage avant :

1 L’inspection et I'approbation des installations par le Représentant du Ministére.

2 L’inspection, I'essai, l'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la
consignation de leur emplacement.

3 L’enlévement des coffrages pour béton.
4 L’enlévement des ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement; le remblayage des
vides avec un sol acceptable.

Les aires a remblayer doivent étre exemptes de debris, de neige, de glace, d'eau et de terre
gelée.

Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la
neige, de la glace ou des débris.

Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 300 mm
d'épaisseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche
avant d'épandre la couche suivante.

Remblayer autour des ouvrages

1 Mettre en place les matériaux conformément aux prescriptions formulées ailleurs.

2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans
les vingt-quatre (24) heures suivant le coulage du béton.

3 Lorsque la terre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inégales
sur les murs ou sur les autres ouvrages, recourir a I'une ou l'autre des méthodes
suivantes.

A Laisser le béton durcir pendant au moins quatorze (14) jours, ou attendre
qu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par
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le remblai et par le compactage, et qu'il ait été examiné par le
Représentant du Ministere.

2 Si le Représentant du Ministere l'autorise, installer des étais ou des
étrésillons afin de compenser les différences de pressions, et laisser ces
dispositifs en place jusqu'a ce que le Représentant du Ministéere en
autorise le retrait.

.6 Installer le systéme de drainage dans le remblai, selon les indications du Représentant du
Ministere.
3.10 REMISE EN ETAT DES LIEUX
A Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément

a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition,
régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant du Ministere.

2 Le régalage final couvre les retouches a faire pour rendre les profils en tous points
conformes aux lignes théoriques en long et en travers et tous les travaux requis pour le
nettoyage et la remise en état des lieux.

1 Conformément aux sections 32 91 19.13 - Mise en place de terre végétale et
nivellement de finition, 32 92 19.16 - Ensemencement hydraulique et 32 92 23 -
Gazonnement

2 Remettre les revétements de chaussée touchés par les travaux dans I'état et au

niveau ou ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter
I'épaisseur originale de ces ouvrages.

3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
Représentant du Ministéere et conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage
1.2 REFERENCES
1 ASTM International
1 ASTM A123/A123M-09, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coatings on Iron and Steel Products.
2 ASTM D4491-99a (2009), Standard Test Methods for Water Permeability of
Geotextiles by Permittivity.
3 ASTM D4595-09, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by
the Wide-Width Strip Method.
A4 ASTM DA4716-08, Standard Test Method for Determining the (In-Plane) Flow
Rate Per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a
Constant Head.
5 ASTM D4751-04, Standard Test Method for Determining Apparent Opening
Size of a Geotextile.
2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-2004, Méthodes pour épreuves textiles -
Résistance a l'éclatement - Essai d'éclatement a la bille (Reconduction de
septembre 1989).
2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (jeu complet).
1 Numéro 2-M85, Méthodes d'essai des geosynthétiques - Masse
surfacique.
2 Numéro 3-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.
3 Numéro 6.1-93, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a
I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.
4 Numéro 7.3-92, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de
résistance a la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.
5 Numéro 10-94, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Geotextiles -
Détermination du diametre d'ouverture de filtration. CSA International
3 CSA G40.20/G40.21-04 (C2009), Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.
2 Fiches techniques
(._/» Stantec
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A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant les géotextiles. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

3 Rapports des essais et rapports d'évaluation
1 Au moins deux (2) semaines avant le début des travaux, soumettre le nombre
requis d'exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine.
14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

2 Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.
2 Entreposer les géotextiles de maniere & les protéger contre la lumiére directe du
soleil et les rayons UV.
3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des

matériaux et du matériel neufs.

3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi, selon les directives du plan de gestion des déchets de construction,
conformément a la section 0174 21- Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX ET MATERIEL
1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques tissées ou non tissées, fournies en rouleaux. Les

géotextiles doivent étre de Type 1l selon la norme 13101 du ministere des Transports du
Québec. Les propriétés physiques et hydrauliques de la norme 13101 doivent étre
respectées, la norme pouvant étre trouvée dans le Tome VII des normes d’ouvrages
routiers.

2 Chevilles et rondelles d'ancrage : conformes a la norme CSA G40.21, nuance 300 W,
galvanisées par immersion & chaud et revétues d'un zingage d'au moins 600 g/m?, selon la
norme ASTM A123/A123M.

Joints exécutés en usine : assemblés par couture selon les recommandations du fabricant.

4 Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biologiques égale ou
supérieure a celle du géotextile.

(._/» Stantec
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Partie 3 Exécution

3.1 INSPECTIONS PREALABLES

3.2

3.3

3.4

(._/» Stantec

Veérification des conditions : avant de procéder a l'installation des géotextiles, s'assurer
que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation du Représentant du Ministére.

MESURES DE PROTECTION
Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

MISE EN PLACE

Mettre en place les géotextiles de fagon a obtenir une surface unie et exempte de
plissements, de gondolements et de zones sous tension.

Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu'a la limite supérieure prévue.

Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place,
sur une largeur de 600 mm.

Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage mises en
place au centre de la largeur de chevauchement.

Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et apres la mise en place des couches de protection.

Disposer la couche de protection dans les quatre (4) heures suivant la mise en place du
géotextile.

Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant du
Ministere.

Mettre en place et compacter les couches de terre de protection conformément a la
section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
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3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

| Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 32 92 19.16 - Ensemencement hydraulique
1.2 REFERENCES

1 Agriculture et Agroalimentaire Canada
1 Le systéme canadien de classification des sols, troisiéme édition, 1998.

2 Conseil canadien des ministres de I'Environnement
1 PN1340-2005, Criteres de qualité du compost.

3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:

Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
1.3 DEFINITIONS

A Compost
1 Mélange de sol et de matiéres organiques en décomposition utilisé comme

engrais, paillis ou produit d'amendement du sol.

2 Le compost est constitué, a 40 % ou plus, de matiéres organiques traitées,
pourcentage déterminé selon les essais Walkley-Black ou LOI (perte par
calcination).

3 Le produit doit étre suffisamment stable (matieres suffisamment décomposées)
pour prévenir tout effet néfaste sur la croissance des végétaux, et il ne doit pas
contenir d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.

4 Les matiéres solides d'origine biologique compostées doivent étre conformes aux
critéres de qualité du compost, catégorie A ou B, énoncés dans un document
publié par le Conseil canadien des ministres de I'Environnement (CCME).

2 Engrais : produit courant accepté par l'industrie, contenant de I'azote, du phosphore, du
potassium et tout autre micronutriment convenant aux essences de végétaux ou aux
applications spécifiques, ou déterminé en fonction des analyses du sol.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

INFORMATION

1 Soumettre les documents et les echantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

2 Documents a soumettre aux fins de controle de la qualité
1 Rapport d’analyse du sol

A Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux critéres de performance, conformément a l'article CONTROLE
DE QUALITE A LA SOURCE, de la PARTIE 2.
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2 Certificats

1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caracteristiques physiques et aux criteres de performance.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Assurance de la qualité : conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.
2 Réu_nion préalable a la mise en ceuvre conformément a la section 01 31 19 - Réunions de
projet.
| Tenir une réunion au cours de laquelle les exigences des travaux, les instructions

concernant la mise en ceuvre ainsi que les termes de la garantie, seront examinés.

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage,
conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2 Acheminer les produits d'amendement inutilisés vers un site agréé de collecte de matiéres
dangereuses autorisé par le Représentant du Ministére.

3 Il est interdit de déverser des produits d'amendement inutilisés dans les égouts, dans un
cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un
risque pour la santé ou pour I'environnement.

Partie 2 Produit
2.1 TERRE VEGETALE
1 Terre végétale pour aires ensemencées : mélange de particules, de micro-organismes et
de matiéres organiques constituant un milieu favorable a la croissance des plantes
souhaitées.
A Texture basée sur le Systéme canadien de classification des sols : terre constituée

de 20 a 70 % de sable, d'au moins 7 % d'argile et de 2 a 10 % de matiéres
organiques en poids.

2 Ne contenant pas d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.

3 Produisant une surface finie exempte de :
1 débris et de pierres de plus de 50 mm de diamétre;
2 matiéres végétales grossiéres de 10 mm de diamétre et de 100 mm de

longueur, et comptant pour plus de 2 % du volume du sol.
A4 Consistance : terre friable lorsqu'elle est humide.
2.2 PRODUITS D'’AMENDEMENT DU SOL

| Engrais: Produit fournissant les principales substances nutritives dans les
proportions suivantes :

2 Azote (N) : de 20 a 40 microgrammes d'azote assimilable par gramme de terre
végétale.
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3 Phosphore (P) : de 40 a 50 microgrammes de phosphate par gramme de terre
végétale.
4 Potassium (K) : de 75 a 110 microgrammes de potassium par gramme de terre
vegetale.
5 Calcium, magnésium, soufre et oligoéléments présents en proportions équilibrées
en vue de favoriser la germination et/ou I'établissement de la vegétation
souhaitée.

2.3

(._/» Stantec

.6 Valeur du pH : entre 6.5 et 8.0.
Mousse de tourbe

1 Constituee de différentes variétés de mousse de sphaigne partiellement
décomposée.

2 De consistance élastique et homogene, de couleur brune.

3 Exempte de bois et de matiéres nuisibles susceptibles d'empécher la croissance.

4 Composée de particules déchiquetées d'au moins 5 mm de diamétre.

Sable : sable de silice lavé, de texture moyenne a grossiére.
Matiéres organiques

A Compost de catégorie A ou B, selon le document PN1340 du CCME, matiéres
organiques non traitées comme du fumier décomposé, du foin, de la paille, des
résidus d'écorce ou du bran de scie, conformes aux exigences relatives a la teneur
en matiéres organiques, a la stabilité (maturité) du compost et a la teneur en
contaminants.

2 Du compost de catégorie B doit étre utilisé dans le cas de la remise en état de
terrains de décharge ou d'autres applications de nature industrielle de grande
envergure.

Chaux

1 Chaux agricole moulue.

2 Exigences granulométriques (% de passant en poids) : 90 % de la chaux doit

passer dans un tamis de 1.0 mm, et 50 % dans un tamis de 0.125 mm.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Aviser le Représentant du Ministére des sources d'approvisionnement proposées pour la
terre végétale, au moins deux (2) semaines avant la livraison au chantier de celle-ci, pour
permettre la réalisation des analyses.

L'Entrepreneur doit déterminer les besoins en produits d'amendement afin d'étre en
mesure de fournir de la terre végétale conforme aux prescriptions formulées.

L'analyse du sol doit étre effectuée par un laboratoire reconnu et porter sur le pH et la
teneur en phosphore, en potassium et en matiéres organiques.

L'analyse de la terre végétale sera effectuée par le laboratoire d'essai désigné par le
Représentant du Ministére.

1 L'échantillonnage, les essais et I'analyse du sol doivent étre effectués
conformément aux normes provinciales qui s'appliquent.
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Partie 3 Exécution

3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES

3.2

3.3

(._/» Stantec

SEDIMENTS
1 Mettre en place des barrieres a sédiments constituées d’un geotextile,

conformément a la section 01 35 43 — Protection de I’environnement.
DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Commencer a enlever la terre végétale dans les aires autorisées par le Représentant du
Ministere, une fois que les broussailles, les mauvaises herbes et la pelouse ont été
enlevées et évacuées du chantier.

Enlever la terre végétale jusqu'a la profondeur autorisée par le Représentant du Ministere.

1 Eviter de mélanger la terre végétale avec la terre provenant du sous-sol si cela
risque de rendre la texture de la terre végétale non conforme aux parametres
acceptables, compte tenu de I'utilisation prévue du sol.

Mettre la terre végétale en dép6t aux endroits autorisés par le Représentant du Ministére.
1 La hauteur des tas ne doit pas excéder 2 m.

Evacuer la terre végétale inutilisée d'une maniére écologique, mais non dans une
décharge selon les directives du Représentant du Ministére et conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Protéger les tas contre la contamination et le tassement.

PREPARATION DU SOL D'ASSISE EXISTANT
Vérifier le niveau du sol afin de s'assurer qu'il est adéquat.

A Dans le cas contraire, aviser le Représentant du Ministére et ne pas entreprendre
les travaux avant d'avoir recu l'autorisation de ce dernier.

Niveler le sol en éliminant les creux et les aspérités et en lui donnant une pente qui
favorise un bon écoulement des eaux.

Enlever les débris, les racines, les branches, les pierres de plus de 50 mm de diamétre et
les autres substances nuisibles.

1 Enlever le sol contaminé par du chlorure de calcium, des matieres toxiques et des
produits pétroliers.

2 Enlever les débris qui dépassent de 75 mm la surface du sol.

3 Evacuer hors du chantier la totalité des matériaux enlevés, conformément a la

section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Ameublir le sol sur toute l'aire devant recevoir une couche de terre végétale, jusqu'a une
profondeur d'au moins 100 mm.

1 Répéter I'opération perpendiculairement aux premiéres passes sur les surfaces ol
le matériel de transport et d'épandage a compacté le sol.
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3.4 MISE EN PLACE ET ETALEMENT DE LA TERRE VEGETALE ET DU
TERREAU
1 Une fois que le Représentant du Ministere a accepté le sol d'assise existant, mettre la terre
végétale en place.
2 Etaler la terre végétale en couches uniformes n'excédant pas 150 mm d'épaisseur.
3 Dans le cas d'aires a gazonner, amener le niveau de la couche de terre végétale a 15 mm
du niveau définitif du sol.
4 Etaler la terre végétale en couches d'épaisseur minimale aprés tassement, suivante:
1 150 mm pour les aires a ensemencer;
2 135 mm pour les aires a gazonner;
3 300 mm pour les plates-bandes et les massifs de fleurs;
4 500 mm pour les massifs d'arbustes.
5 Etaler & la main la terre végétale et le terreau autour des arbres, des arbustes et des
obstacles.
3.5 AMENDEMENT DU SOL
1 Pour la pelouse, appliquer les produits d'amendement et bien les mélanger sur une

épaisseur de 50 mm a la surface du sol existant, dans les proportions données par le
fournisseur et selon les recommandations du laboratoire ayant effectué I’analyse de sol.

3.6 NIVELLEMENT DE FINITION
1 Niveler le sol afin d'éliminer les creux et les aspérités et de favoriser un bon écoulement
des eaux.
1 Réaliser une couche de terre friable en ameublissant le sol et en le ratissant.
2 Raffermir la couche de terre végétale afin d'obtenir la masse volumique apparente

prescrite, en utilisant le matériel approuvé par le Représentant du Ministere.
A Laisser les surfaces lisses, uniformes et bien fermes de sorte gu'il ne se forme pas
de traces profondes sous le poids d'une personne.
3.7 RECEPTION

1 Le Représentant du Ministére examinera et fera analyser la terre végétale mise en place,
et déterminera si le matériau, I'épaisseur de la couche de terre végétale et le nivellement
de finition sont acceptables.

3.8 MATERIAUX EN SURPLUS

1 Eliminer les matériaux en surplus, sauf la terre végétale a I'endroit autorisé par le
Représentant du Ministére et conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

3.9 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
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A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets et les matériaux/matériels en surplus en vue de leur
réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 EXIGENCES CONNEXES

| Section 32 91 19.13 - Mise en place de terre végétale et nivellement de finition.
1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Réunion préalable a la mise en ceuvre, conformément a la section 01 31 19 - Réunions de

projet.

1 Tenir une réunion au cours de laquelle les exigences des travaux, les instructions
concernant la mise en ceuvre ainsi que les termes de la garantie, seront examinés.

2 Calendrier des travaux, conformément a la section 01 32 16.07 — Ordonnancement des
travaux.

1 Etablir le calendrier de l'ensemencement hydraulique de maniére que celui-Ci
coincide avec les travaux de préparation des surfaces.

2 Prévoir I'ensemencement par projection hydraulique de mélanges de graminées et
de mélanges contenant de la coronille bigarrée ou du tréfle entre les dates
recommandées par le ministere de [I'Agriculture, des Pécheries et de
I’ Alimentation du Québec.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les semences, les paillis, les agents
d'adhésivité, les engrais, les produits liquides d'amendement du sol et les
oligoéléments.

3 Transmettre par écrit les renseignements ci-aprés sept (7) jours avant le début des
travaux.

A La capacité en litres du semoir hydraulique.

2 La quantité de produit a utiliser par cuve, calculée en fonction de la capacité du
semoir.

3 Le nombre de chargements requis par hectare pour appliquer la dose de semences
a I'nectare prescrite.

4 Certificats

A Soumettre les documents signés par le fabricant, qui certifient que les produits,
les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

(_4 Stantec
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5 Rapports des essais

1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et le
matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux
critéres de performance.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Assurance de la qualité : conformément a la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

2 Compétences
1 Entrepreneur en paysagement : doit étre un membre en régle de I’ Association des

paysagistes professionnels du Québec (APPQ) ou toute autre association
horticole et approuvée par le Représentant du Ministére.
2 Superviseur en plantation : technicien en aménagement paysager certifié en
plantation de végétaux.
3 Superviseur en entretien paysager : technicien en aménagement paysager certifié
en entretien de surfaces gazonnées.
15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

2 Livraison et acceptation
1 Sacs d'engrais portant une étiquette qui indique la masse en kg, les composants

du mélange et leurs pourcentages, la date d'emballage, le nom du fournisseur et le
numeéro de lot.
2 Contenants d'inoculant qui portent une étiquette indiquant la date de péremption.

3 Entreposage et manutention
1 Entreposer I'engrais dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux

recommandations du fabricant.
2 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des
matériaux et du matériel neufs.

4 Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant I'objet de
la présente section, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

5 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi selon les directives du plan de gestion des déchets de construction,
conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1.6 GARANTIE
1 Pour I'ensemencement, la période de garantie est de vingt-quatre (24) mois.
(_4 Stantec
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2 Par la présente, I'Entrepreneur garantit que les semences demeureront exemptes de
défauts durant toute la période de garantie.
3 Le Représentant du Ministére inspectera les végétaux a la fin de la période de garantie.
Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX
1 Semences : semences Canada de généalogie contrblée, conformes a la Loi sur les

semences et au Réglement sur les semences du gouvernement du Canada.

1 Meélange de graminées : semences d'herbes a pelouse Canada certifiées mélange
numéro 1, conformes a la Loi sur les semences et au Réglement sur les semences

du gouvernement du Canada.

1 Composition du mélange a étre utilisé par défaut:
1 50 % de fétuque rouge tracante (Festuca rubra L. var.);
2 30% de paturin du Kentucky (Poa pratensis);
3 10% d’agrostide commune (Agrostis gigantea Roth);
A4 10% d’ivraie vivace (Lolium perenne).
2 Mélange de légumineuses : semences spéciales Canada certifiées

mélange numéro 1, conformes a la Loi sur les semences et au Réglement
sur les semences du gouvernement du Canada.

1 Composition du mélange a déterminer par un spécialiste et
suivre les recommandations du fabricant de I’inoculant.

2 Paillis : spécialement fabriqué pour étre épandu par projection hydraulique, non toxique,
activé par I'eau, additionné de colorant vert, exempt d'agents inhibiteurs de germination et
de croissance, et offrant les caractéristiques ci-apres.

| Paillis de type I

1 Composé de fibres de cellulose de bois.
2 Teneur en matieres organiques : 95 %, plus ou moins 0.5 %.
3 pH : 6.0.

4 Capacité d'absorption de I'eau : 900 %.

2 Paillis de type Il
1 Composé de papier journal, de fibres de coton brut et de paille, et traité
pour que les fibres mesurent au moins 15 mm et au plus 25 mm de
longueur. Le principal composant de ce type de paillis est la paille.

3 Agent d'adhésivité
Eau : exempte d'impuretés qui pourraient empécher la germination et la croissance du
gazon.
(_4 Stantec
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5 Engrais
1 Conformes a la Loi sur les engrais et au Reglement sur les engrais du
gouvernement du Canada.
2 Engrais composés de syntheése, a libération lente, contenant 35 % d'azote sous
forme non soluble dans I'eau.
.6 Inoculants : les contenants d'inoculant doivent porter une étiquette indiquant la date de
péremption.
T Produits liquides d'amendement du sol et oligoéléments.
Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a I'ensemencement hydraulique, s'assurer

gue I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation du Représentant du Ministére.

3.2 PROTECTION DES CONDITIONS EXISTANTES

1 Protéger les ouvrages, les panneaux de signalisation, les glissiéres de sécurité, les
clétures, les végétaux, les installations de services publics et les autres surfaces sur
lesquelles on ne doit pas pulvériser de produit.

2 Enlever immédiatement le produit pulvérisé sur les ouvrages et les surfaces qui ne
doivent pas étre traités, selon les indications du Représentant du Ministére.

3.3 PREPARATION DES SURFACES
1 Effectuer le nivellement de finition des surfaces a ensemencer de facon a éliminer les
creux et les aspérités.
1 Veiller a ce que les surfaces soient exemptes de matériaux déléteres et de rebuts.
2 Ameublir jusqu'a une profondeur de 25 mm les surfaces désignées comme nécessitant des

travaux d'ameublissement.

3 S'assurer que les surfaces a ensemencer sont mouillées jusqu'a une profondeur de
150 mm avant de commencer I'ensemencement.

A4 Faire approuver par le Représentant du Ministere les surfaces et I'épaisseur de la terre
végétale avant de commencer I'ensemencement.
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3.4 PROGRAMME DE FERTILISATION

Epandre I'engrais avant d'effectuer le nivellement de finition et durant les périodes
d'établissement et de garantie.

Epandre uniformément I’engrais, dont la formule de base respecte la proportion 1-3-1
fournissant un minimum de 25kg/ha d’azote (N), de 75 kg/ha de phosphore (P2Os) et de
25 kg/ha de potassium (K:O). Les recommandations du laboratoire ayant effectué
I’analyse de sol priment les exigences précédentes.

3.5 PREPARATION DU MELANGE D'ENSEMENCEMENT

Mesurer les quantités au poids ou au volume, au moyen d'un récipient gradué selon le

poids du produit, & la satisfaction du Représentant du Ministére. Fournir le matériel

nécessaire au mesurage des quantités.

Verser la quantité d'eau requise dans le semoir hydraulique. Mettre I'agitateur en marche

avant d'ajouter les produits d'ensemencement. Pulvériser le paillis et le verser lentement

dans le semoir.

Une fois les matiéres versées dans le semoir et bien mélangées, incorporer l'agent

d'adhésivité et bien mélanger.

3.6 APPLICATION DU MELANGE D'ENSEMENCEMENT

Ne pas exécuter les travaux lorsque les conditions sont défavorables, par exemple lorsque

la vitesse du vent dépasse 10 km/h, ou lorsque le sol est gelé ou couvert de neige, de

glace ou d'eau stagnante.

Les périodes d’exécution des travaux d’engazonnement par ensemencement se situent

entre la fin du dégel et le 15 juin (période printaniére), et entre le 15 ao(t et le début du

gel (période automnale).

S'assurer que I'ensemencement est effectué sous la surveillance d'un superviseur en

plantation certifié.

Utiliser du matériel d'ensemencement hydraulique répondant aux caractéristiques ci-

apres.

1 Cuve pour le mélange.

2 Systeme d'agitation assurant l'agitation mécanique et/ou la recirculation du
mélange, pouvant fonctionner pendant le chargement de la cuve et
I'ensemencement.

3 Tuyaux de 50 m pour ensemencement par projection a la main, équipés des buses
appropriees.

4 Capacité de la cuve certifiée par les autorités compétentes et indiquée au moyen
d'une plaque d'homologation fournie par ces dernieres.

Epandre un mélange d'ensemencement constitué des composants ci-aprés. Les quantités

indiguées valent pour un (1) hectare.

1 Semences : melange de graminées légumineuses, 250 kg.

2 Paillis : 1400 kg de fibre de bois ou de paille.

3 Agent d'adhésivité : selon les recommandations du manufacturier

(_4 Stantec
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A4 Eau : au moins 30 000 L.
5 Engrais : 125 kg, dans un rapport 1-3-1.

.6 Produits liquides d'amendement du sol/oligoéléments : 1400 L de tourbe
horticole.

.6 Epandre le mélange d'ensemencement de facon uniforme, en donnant au jet un angle
optimal pour garantir I'adhérence des semences aux surfaces et leur germination.

1 Utiliser la buse la mieux appropriée a l'application.
2 Utiliser des tuyaux a main pour ensemencer les zones difficiles d'accés et pour
bien controler I'application.

v Pour assurer une couverture uniforme des surfaces, déborder de 300 mm I'application sur
les surfaces adjacentes recouvertes d'herbes ou de gazon et ensemencées lors des passes
précédentes.

.8 Reprendre I'ensemencement la ou I'application du mélange n'est pas uniforme.

9 Enlever le produit pulvérisé sur les ouvrages et les surfaces qui ne doivent pas étre traités.

3.7 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la

section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Maintenir les chaussées et les surfaces adjacentes a I'emplacement propres et
exemptes de boue, de terre et de débris en tout temps.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux.
3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
2 Acheminer les produits d'amendement (engrais) inutilisés vers un site agréé de

collecte de matieres dangereuses approuveé par le Représentant du Ministére.

3.8 PROTECTION
1 Empécher toute circulation sur les aires ensemencées, jusqu'a ce que la végétation soit
établie.
2 Enlever les protections, selon les directives du Représentant du Ministere.
3.9 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE D'ETABLISSEMENT
1 S'assurer que I'entretien est effectué sous la surveillance d'un superviseur en entretien

paysager certifié.

(_4 Stantec
Agence Parcs Canada
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2 Exécuter les travaux d'entretien énumérés ci-aprés, a partir de la date d'ensemencement
jusqu'a la date de réception des travaux par le Représentant du Ministére.
3 Mélanges de graminées
1 Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces de gazon mort et les surfaces

dénudées de facon a permettre I'établissement de la végétation avant la réception
des travaux.

2 Tondre le gazon a une hauteur de 50 mm dés qu'il atteint 70mm. Enlever I'herbe
coupée qui pourrait étouffer le gazon.

3 Apres la premiere tonte, fertiliser les zones ensemencées selon le programme de
fertilisation établi. Epandre la moitié de I'engrais requis dans une direction, puis
l'autre moitié perpendiculairement; bien arroser afin de faire pénétrer I'engrais
dans le sol.

4 Désherber par un procédé mécanique ou chimique, en recourant a des méthodes
acceptables de lutte intégrée.

5 Arroser les zones ensemencées de maniére a maintenir le niveau d'humidité
optimal requis pour assurer la germination et la croissance continue du gazon.
Régler le débit d'arrosage de maniére que le sol ne soit pas emporté par I'eau.

4 Meélanges de légumineuses

1 Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces de gazon mort et les surfaces
dénudées de faible superficie désignées par le Représentant du Ministére, de
facon a permettre I'établissement de la végétation avant la réception des travaux.

2 Réparer les surfaces de gazon mort et les surfaces dénudées de grande superficie
indiquées par le Représentant du Ministére, en tenant compte des moyennes
climatiques enregistrées dans la région et des recommandations des
fonctionnaires locaux spécialistes.

3 Tondre les mélanges de légumineuses a une hauteur de 100 mm dés qu'ils
atteignent 200 mm, en respectant les indications ci-apres.

1 Ne pas tondre au cours des trois (3) semaines précédant et suivant la date
moyenne de la premiere forte gelée d'automne, ni pendant les trois (3)
semaines suivant la date réelle d'une forte gelée d'automne.

2 Lorsque la tonte est effectuée apres une premiére forte gelée d'automne,
tondre & une hauteur d'au moins 300 mm.

A4 Enlever I'herbe coupée qui pourrait étouffer le gazon.

5 Arroser les zones ensemencées de maniére & maintenir le niveau d’humidité
optimal requis pour assurer la germination et la croissance continue du gazon.
Régler le débit d'arrosage de maniere que le sol ne soit pas emporté par l'eau.

3.10 RECEPTION DES TRAVAUX
1 Les surfaces ensemencees seront acceptées par le Représentant du Ministére si les
conditions ci-aprés sont respectées.

1 La végétation est établie de facon uniforme. Les surfaces ensemencées sont
exemptes d'aires érodées ou dénudées, de zones de gazon mort et d'orniéres.

2 Les surfaces ont été tondues au moins deux (2) fois.

(_4 Stantec
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3 Les surfaces ont été fertilisées.

2 Les surfaces ensemencées a l'automne seront acceptées définitivement le printemps

suivant, un (1) mois aprés le début de la période de croissance, si les conditions exigées
pour la réception des travaux sont remplies.

3.11 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE DE GARANTIE
1 Exécuter les travaux d'entretien énumérés ci-apres, a partir de la date de réception des

travaux jusqu'a la fin de la période de garantie.

1 Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces de gazon mort et les surfaces
dénudées, a la satisfaction du Représentant du Ministere.

2 Tondre les surfaces ensemencées et enlever I'herbe coupée qui pourrait étouffer
les surfaces gazonnées, selon les directives du Représentant du Ministeére.

3 Fertiliser les surfaces ensemencées selon le programme de fertilisation établi.

Epandre la moitié de l'engrais requis dans une direction, puis épandre l'autre
moitié perpendiculairement; bien arroser afin de faire pénétrer I'engrais dans le
sol.

FIN DE LA SECTION

(_4 Stantec
Agence Parcs Canada
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Partie 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 99 — Démolition — travaux de petite envergure

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.
Fiches techniques
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits utilisés a la présente section.
1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Trier les déchets en wvue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage,
conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX ET MATERIELS
Bollards : en acier au carbone moulé. Il s’agit de certains bollards existants, qu’il faut
démanteler et remettre en place.
Partie 3 Exécution
3.1 MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS
Mettre tous les dispositifs d'amarrage aux endroits et aux cotes d'élévation, suivant le
relevé d’arpentage et les éléments de souténement pour la coulée.
3.2 NETTOYAGE
Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
FIN DE LA SECTION
(_4 Stantec
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CLIENT : Parcs Canada

PROJET : Evaluation préalable des risques toxicologiques et écotoxicologiques

LOCALISATION : Canal-de-Lachine, Montréal
DOSSIER N°: G13617 (rap-1)

Tableau 9 : Résultats des analyses chimiques - Sols (mg/kg)

Sondage F13-01
Echantillon CF-2 CF-3 CF-4A
Profondeur (m) 0,61a1,22 1524213 2,13a244
Description Remblai Remblai Remblai
Parametres Politique’ [ R&{
A B [ | Annexe |
Métaux extractibles totaux
Argent (Ag) 2 20 40 200 <0,5
Arsenic (As) 6 30 50 250 44,8
Baryum (Ba) 200 500 2000 10 000 58
Cadmium (Cd) 15 5 20 100 6,5
Cobalt (Co) 15 50 300 1500 24
Chrome (Cr) 85 250 800 4000 <45 -
Cuivre (Cu) 40 100 500 2500
Etain (Sn) 5 50 300 1500 434
ése (Mn) 770 1000 2200 11000 721
Mercure (Hg) 0,2 2 10 50 <0,2
Molybdéne (Mo) 2 10 40 200 <2
Nickel (Ni) 50 100 500 2500 93 -
Plomb (Pb) 50 500 1000 5000 572 -
Sélénium (Se) 1 3 10 50 <1 -
Zinc (Zn) 110 500 1500 7500 615
Hydrocarbures ar i g (HAM)
Benzene 0,1 0,5 5 5 0,031 0,008 0,008
Toluene 0,2 3 30 30 0,13 <0,05 <0,05
Ethylbenzene 0,2 5 50 50 0,04 <0,01 <0,01
Xylenes 0,2 5 50 50 0,27 <0,05 <0,05
Composés phénoliques
Crésol (ortho) 0, 56 -
Crésol (meta) 0, 56 -
Crésol (para) 0, 56 =
Diméthyl-2,4 phénol 0, 140
itro-2 phénol 0,/ 130 -
[_Nitro-4 phénol 0, 290
[__Phénol 0, 2
Chloro-2 phénol 0, | 7 -
Chloro-3 phénol 0, X 7 -
Chloro-4 phénol 0, i 7
Dichloro-2,3 phénol 0, X 40 -
Dichloro-2,4 phénol 0, X 40
Dichloro-2,5 phénol 0, | 40 -
Dichloro-2,6 + 3,5 phéno® 0, ! 40
Dichloro-3,4 phénol 0, X 40 =
Pentacl (PCP) 0, | 74 -
[ Té 3,4,5 phénol 0, ! 74
,3,4,6 phénol 0, , 74 e
,3,5,6 phénol 0, | 74 -
richloro-2,3,4 phénol 0, X 72
richloro-2,3,5 phénol 0, X 74
richloro-2,3,6 phénol 0, | 74 —
richloro-2,4,5 phénol 0, . 74 e
richloro-2,4,6 phénol 0, X 72
richloro-3,4,5 phénol 0, X 72
Hydrocarbures ar i polycyclig| (HAP)
6 e 0,1 10 100 100 21
E 0,1 10 100 100 0,5
e 0,1 10 100 100 14
Benzo (a) e 0,1 1 10 34 2,1 -
Benzo (a) pyréne 0,1 1 10 34 12
Benzo (b) fluoranthéne 2 1 10 2 0.7 —
Benzo (j) fluoranthéne 2 1 10 2 1,2 —
Benzo (K) fluoranthéne 2 1 10 2 0.6
Benzo (b +j + k) e 01 K K 136 28
Benzo (c) phé 0,1 1 10 56 <0,1 -
Benzo (g,h,i) pérylene 0,1 1 10 18 0,6 -
Chryséne 0,1 1 10 34 6,5
Dibenzo (a,h) e 01 1 10 82 0,2
Dibenzo (a,i) pyréne 0,1 1 10 34 <0,1 -
Dibenzo (a,h) pyréne 0,1 1 10 34 <0,1 -
Dibenzo (a,l) pyréne 0,1 1 10 34 <0,1 -

Résultats 2013.xIs
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Diméthyl-7,12 Benzo (a) 0,1 1 10 34 <0,1 -
2 0,1 10 100 100 3,9
Fluoréne 0,1 10 100 100 2,6
Indéno (1,2,3-cd) pyréne 0,1 1 10 34 0,6 -
Méthyl-3 cholanthréne 0,1 1 10 150 <0,1 -
e 0,1 5 50 56 0,36 -
Phénanthrene 0,1 5 50 56 9,68 -
Pyréne 0,1 10 100 100 5 -
éthyl-2 naphtaléne 0, 2 =
éthyl-1 naphtaléne 0, 0,8 -
Diméthyl-1,3 naphtaléne 0, 10,4 -
|_Triméthyl-2,3,5 naphtaléne 0, 7.3 —
[Hydrocarbures pétroliers |
[ HP Ci¢Cso | 300 [ 700 [ 3500 [ 10000 ][ 4280
I
[ - [ 0000015 [ 000075 ] 0,005 [ [ |

Résultats 2013.xIs
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Tableau 6 : Résultats des analyses chimiques - Sols (mg/kg)

Sondage PO-14-1 PO-14-2 F-14-1 F-142 F-14-3
CF-2 | CF4 CF-1B CFiCc__ | CF3 [ CF4 | CF-5 CF-2 DUP-1 | CF3 | CF4 CF-1C | CF-2 | CF4
Profondeur (m) 0612122 | 1834244 0,25 20,66 0502061 | 1224183 | 1834244 | 2442305 0612122 | 1222183 | 183a244 0402061 | 0614122 | 1834244
Description Remblai__|  Remblai Remblai Remblai | Remblai | Remblai |  Remblai Remblai | Remblai |  Remblai Remblai |  Remblai |  Remblai
Standards pancanadiens relatifs aux
Recommandations canadiennes pour hydrncarburZs pétroliers (HCP) dans le
Paramétres IRauEiedEs sk sol' (1 Volet)?
IParg i Residentielle 7|, yugyrielle
Parc
Métaux il totaux
Argent (Ag) 20 20 N/A NIA <05 <05 <05 <05 13 36 <05 08 <05 <05 <05 1.5 <05 <05
Arsenic (As) 12 12 NIA NIA 272 <50 368 165 156 54 58 779 613 80 8.1 704 481 6
Barium (Ba) 500 2000 N/A NIA 177 90 157 46 112 86 9% 359 238 56 66 261 151 113
Cadmium (Cd) 10 22 NIA NIA 3.6 <09 1.7 27 3.4 23 1.2 6 51 59 1.1 145 44 <09
Cobalt (Co) 50 300 N/A NIA 51 <45 <45 <45 63 <45 <45 <45 <45 <45 <45 274 <45 <45
Chrome (Cr) 64 87 NIA N/A <15 <15 <15 <i5 <15 <15 <15 26 22 23 <15 23 21 <15
Cuivre (Cu) 63 o1 NIA N/A 89 <40 <40 206 107 94 48 214 166 622 <40 4280 102 <40
Etain (Sn) 50 300 N/A N/A <5 <5 <5 7 8 <5 <5 29 2 <5 <5 349 4 <5
(Mn) 2 = N/A NIA 1250 638 348 352 1100 496 968 712 689 1110 556 1550 677 498
Mercure (Hg) 6.6 50 N/IA NIA 0.2 <0,2 <0.2 <0.2 <02 <02 <0,2 76 21 <02 <02 2 09 <0.2
Molybdéne (Mo) 10 40 N/A NIA <2 <2 6 4 <2 <2 <2 <2 8 <2 63 2 <
Nickel (Ni) 50 50 N/A NIA 68 <30 36 46 61 34 38 95 81 89 32 240 83 34
Plomb (Pb) 140 600 NIA NIA 239 36 62 215 158 60 69 1740 946 202 38 2430 434 33
Sélénium (Se) 1 29 NIA NIA <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 1 2 <1 1 <1 <1
Zinc (zn) 200 360 N/A NIA 223 <100 <100 4710 721 872 121 735 653 576 112 5700 593 <100
pétroliers (HP)
F1(Cs-Cro) 2 2 30 320 <10 <10 <10 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 [ <10 <10 <10 <10
F2 (>Cyo- C16) 2 2 150 260 <10 <10 17 101 <10 <10 13 <10
Fs (>Cis- Csd) S 2 300 1700 78 107 181 417 62 221 40
Fa (>Csa) 2 2 2800 3300 19 18 81 200 32 <10 67 17
(HAP)
B s NIA N/A <0.1 0.1 <0.1 06 0.2 <0.1 <01 <0.1 <01 <01 <0.1 <0.1 <0.1 <01
= 5 N/A NIA <01 <01 <01 07 <01 <01 <01 02 02 <01 <01 03 <01 <01
Anthracéne 25 32 NIA NIA 0.2 02 01 1.2 02 <01 <0.1 03 02 02 <01 05 02 <01
Benzo (a) anthracéne 1 10 NIA NIA 03 02 02 17 04 <01 <0.1 12 07 03 <01 1 04 <01
Benzo (a) pyréne 07 14 N/A NIA 03 02 01 05 02 <01 <01 13 08 02 <01 1 04 <01
Benzo (b) 1 10 N/A NIA 02 0.1 01 06 02 <01 <01 1 06 02 <01 08 03 <01
Benzo () 2 2 NIA N/A 0.1 <01 <0.1 0.3 0.1 <01 <01 06 04 <01 <01 04 0.2 <01
Benzo (k) 1 10 N/A N/IA 0,1 <0,1 <01 02 <01 <01 <01 05 03 <0,1 <01 03 0.2 <0,1
Benzo (b +j +k) 2 2 N/A N/IA 0.5 03 02 11 04 <01 <01 21 13 03 <01 15 0.7 <01
Benzo () S 2 NIA NIA <01 <01 <0.1 <0.1 <01 <01 <01 0.2 0.1 <01 <01 0.1 <0.1 <0.1
Benzo (g.h.i) péryléne N E NIA N/A 0.1 <01 <01 0.2 0.1 <01 <0.1 08 0.5 <0.1 <01 11 0.2 <0.1
Chryséne S 2 NIA N/A 04 0.3 0.2 3 0.6 0.1 <01 13 08 04 <01 0.9 0.5 <01
Dibenzo (a,h) anthracéne 1 10 NIA NIA <01 <01 <01 <01 <0.1 <01 <01 02 0.2 <0.1 <01 03 <01 <01
Dibenzo (a,i) pyréne 3 3 NIA NIA <01 <0,1 <0.1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 02 0.1 <0,1 <01 0,2 <0.1 <0,1
Dibenzo (a,h) pyréne = = NIA NIA <04 <01 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <01 <0.1 <0.1 <0.1 <01 <0.1 <0.1
Dibenzo (a,)) pyréne = = NIA NIA <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <01 <04 o1 <0.1 <01
Diméthyl-7,12 Benzo (a) anthracéne = = NIA NIA <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <01 <04 <01 <0.1 <01
é 50 180 NIA NIA 08 02 04 3 09 <0.1 <0.1 22 1.3 06 <0.1 14 08 <0.1
Fluoréne = - NIA NIA <01 X <01 1.9 03 <01 <01 01 <0.1 02 <04 o1 <01 <0.1
indéno (1,2,3-cd) pyréne 1 10 NIA NIA 01 <0.1 <01 02 0.1 <01 <01 07 04 <01 <01 07 02 <01
éthyl-3 : = : NIA NIA <01 <0.1 <01 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <01 <0.1 <0.1 <04 <01 <01 <0.1
iaphtaléne 06 22 N/A NIA 0,06 003 021 093 019 003 003 013 01 006 0,03 024 007 003
é 6 5 50 NIA NIA 075 111 059 812 1,35 011 006 098 055 045 <004 099 06 <004
Pyréne 10 100 NIA NIA 06 03 04 35 08 <01 <01 2 1.2 06 <01 1.3 08 <01
6thyl-2 naphtaléne = = N/A NIA <01 <01 03 04 02 <01 <01 01 <01 <01 <01 03 01 <01
Methyl-1 naphtaléne 2 2 NIA N/A <01 <01 0.3 14 02 <01 <01 0.1 <01 <0.1 <01 0.2 <01 <0.1
Diméthyl-1,3 naphtaléne = = NIA NIA <01 <0.1 03 6.7 08 <01 <01 01 <0.1 <01 <01 03 01 <01
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne * &) NIA NIA <01 <01 01 42 05 <01 <01 <0.1 <0.1 <01 <01 o1 <01 <01
NOTES EXPLICATIVES ANALYSES CHIMIQUES - SOLS
=1 Aucune analyse effectuse.
Concentration inférieure 4 la limite de détection ou  la valeur recommandée par le CCME pour une vocation résidentielle/parc ou une vocation industrielle.
123 Concentration supérieure  a valeur recommandée par le CCME pour une vocation résidentielle/parc, mais inférieure a celle recommandée pour une vocation industrielle.
[ 328 ] Concentration supérieure & la valeur recommandée par le CCME pour une vocation résidentielle/parc ou une vocation industrielle.
123 Concentration supérieure au standard pour une utilisation résidentielle/parc, mais inférieure au standard pour une utilisation industrielle (standards HCP).
[  concentration supérieure au standard pour une utilisation industrielle (standards HCP).
Note 1 Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers (HCP) dans le sol ou Recommandations canadiennes pour la qualité des sols publiés par le Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME).
Note 2 Les standards sont pour des sols a grains grossiers.
Note 3 Aucun standard ou valeur recommandée.
NA Non applicable.
Evaluation complémentaire des risques toxicologiques et écotoxicologiques Mars 2015 29
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CLIENT : Parcs Canada

PROJET : E

des risques toxi iq

p
LOCALISATION : Canal-de-Lachine, Montréal

DOSSIER N°: G13617 (rap-1)

Tableau 7 : Données d'analyses chimiques antérieures dans les sols

et

F20 93-11S
S-18-2 5186 [5-19-3dup F-202 F-207 93-115-1 93111 93116
1990-12-03 3 | 1990-12-0: 1990-12-03 1990-12-04 | 1990-12-04 1993-02-04 | 199: 4| 1993-02-04
Profondeur (m) [ 0,6- L1 11-14 23-2/ 13-23 046-091 | 31-3, 0-005 06-09 12-18 3-36 3.6-42
Remblai Remblai__|_Sol naturel | _Remblai Remblal Remblai__|_Sol naturel | _Remblai Remblai Remblai Remblai__|_Sol naturel |_Sol naturel
Recommandations canadiennes pour la qualité des sols™
ou standard pancanadien pour les hydrocarbures
Paramétres pétroliers (1* volet)
Résidentielle / Parc Industrielle
Meétaux extractibles totaux
Argent (Ag) 20 40
Arsenic (As) 12 12 25 53 65 28 081 081 08
Baryum (Ba) 500 2000
Cadmium (Cd) 2 | | 3 2.4 2.2 1 17 16
Cobalt (Co) 300 | |
Chrome (Cr)
Cuive (Cu) e[ mail 0] 28] 37 37
Etain (Sn) 300 28 24] 22 22 2 7 4
tanganése (Mn) El El
ercure (Hg) 66 50 0,31 05 05 0.5 05 05
[_Molybdéne (Vo) 10 0
ickel (Ni) 50 50 28] 31 48 31 16 25 25|
Plomb (Pb) 140 600 262] 20 150 209 110 15 28 21|
Sélénium (Se) 1 29
Zinc (zn) 200 360 164 175 61 63 65
pétroliers (HP)
1(Cs- Cu) 30 320
2 (>C10- Cue) 150 260
s (>Cis - Caa) 300 1700
4 (>Cas) 2800 3300
C10-C50 20300 40600 2114 683.2 49.7 987.7 308 1638 4375 35] 35 35|
[GLT]
Benzene 0,03 0,03
Toluéne 037 037
Ethylbenzéne 0,082 0,082
Xylénes 11 11
(HAP)
‘Acénaphtene = = 1, 5, 0 ,@‘ .01 | 24] 0 0,05 .05 .05 0,05
é 5 5 0.0 1, X .01 01 [ 18 X 0,05 .05 05 0,05
Anthracéne 25 32 6,4 X 3_7| .01 12 X 0,05 ,05 .05 0,05
enzo (@) anthracéne 1 10 1, X .65 .01 X 0,05 .05 .05 0,05
enzo (a) pyréne 07 14 0.7 [ INSe| X 1 .01 X 0,05 .05 .05 0.05
enzo (b) fluoranthéne 1 10 08 43 X 0,59 .01 X |
enzo (j) fluoranthéne Kl Kl
enzo (k) fluoranthéne T 10 0.6 a7 0,01 0,97 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05
enzo (b +] + k) fluoranthéne B B
enzo (c) phé 7 7 |
nz0 (g.1.) péryene = 5] 0,01 25 0,01 0.6 0,01 18] 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
rysen 5 5 0,38 4.1 0,01 0,64 0,01 18 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
enzo (a.h) anthvacéne T 10 0.8 3.1 0,01 0,64 0,01 0,01
enzo (a.) pyréne - -
enzo (a.h) pyréne = =
enzo (a,) pyréne = =
iméthyl-7,12 Benzo (a) anthracéne 2 2
Fluoranthene 50 180 5 16 0,01 13 0,01 23 0,01 0.18 0,5 0,39 0,05 0,05 0,05
uoréne - 2 25 8,9 0,01 0,01 0,01 12 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
indéno (1.2.3-cd) pyréne 1 10 0,01 18 0,01 0,54 0,01 0,01 O‘OSI 0,05 0,05 MSI 0,05 0,05
téthyl-3 E El
aphtaléne 06 22 0,01 22 0,01 0,01 0,01 0,01] 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Phénanthréne 5 50 36 14] 0,01 0,63] 0,01 14] 0,01 0,05 0,64 0,05 0,05 0,05 0,05
yien 10 100 12 14] 0,01 1 0,01 38 0,01 0,33 13 0,63 0,05 0,05 0,05
éthyl-2 naphtalene = =
Méthyl-1 naphtaléne 3 3
Diméthyl-1,3 naphtaléne 3 El
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne Kl Kl
[Composés phénoliques] ]
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4)) Qualitas

CLIENT : Parcs Canada

PROJET : E ion pré des risques
LOCALISATION : Canal-de-Lachine, Montréal
DOSSIER N°: G13617 (rap-1)

et

Tableau 7 : Données d'analyses chimiques antérieures dans les sols

Firme E
site Site 13.3
Sondage 519 F20 93-11S
Echantillon 5182 5192 S19-3 | S5-19-3dup F-202 F-207 93-115-1 93111 93-11-6
Date [ 1990-12-03 1990-12-03 1990-12-03 1990-12-04 | 1990-12-04 1993-02-04 4| 1993-02-04
Profondeur (m) [ 0,6- 1.1 11-14 23-28 03-13 13-23 046-091 | 31-3, 0-005 06-09 12-18 3-36 3.6-42
Description | __Remblai Remblai__|_Sol nature Remblai Remblai Remblai__|_Sol naturel | _Remblai Remblai Remblai Remblai__|_Sol naturel |_Sol naturel
Crésol (ortho) 1 0 [ — s — ————————
Crésol (meta) 1 10
Crésol (para) 1 10
iméthyl-2,4 phénol 1 10
ro-2 phénol 1 10
r0-4 phénol 1 10
énol 38 38
Chloro-2 phénol 05 5
Chioro-3 phénol 05 5
Chloro-4 phénol 05 5
05 5
05 5
05 5
05 5
05 5
76 7,6
éuachior 05 5
étrac 05 5
05 5
i 05 5
= = =
i 05 5
i 05 5
i 05 5
05 5
hlorés (HAC)
Chloroforme
Chiorure de vinyle
Dichloro-1,1 éthane
1 éthéne
2 éthane
2 éthéne (cis)
2 éthéne (trans)
2 propane
Dichloro-1,3 propéne (cis)
Dichloro-1,3 propéne (trans)
= =
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane
Tétachiorure de carbone
Trichloro-1,1,1 éthane
Trichloro- 2 éthane
Dioxine et furannes 1
Equivalence toxique [ 0000004 0000004 ][ [ [ I [
Autre paramétres
BPC (somme) 13 33 0,02 0,02 0,02 0,02
oH 86
Huiles et graisses minérales 29000 58000 3020 976 71 1411 440 2340 625, 50 50 50
Cyanure disponible
Soufre total
Ct (mono)
Dichloro-1,2 benzéne
Dichloro-1.3 benzéne
Dichloro-1,4 benzéne
Styréne
Dinitro-2,4 phénol 0,05 0,05 0,05] 0,05
Dichloro-3,5 phénol 0,05 0,05 0,05] 0,05

Résultats antérieurs.xisx 2de2



Agence Parcs Canada
REHABILITATION DE MURS DU CANAL-DE-LACHINE
REPARATIONS ET REMPLACEMENT DE MURS DE
COURONNEMENT (SECTEURS 5.2 ; 6 ET E — BASSIN N°3)
Projet N° CLAC-1455-06

ANNEXE II - Photos des murs de couronnement
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	.1 L’Entrepreneur devra coopérer et se conformer à toutes les directives du Représentant du Ministère lors des travaux d’excavation, afin d’éviter toute perte d’information archéologique sur le site.
	.2 L’Entrepreneur devra faciliter l’accès aux travaux et collaborer avec l’Archéologue. L’Archéologue ou son représentant seront en fonction sur le chantier, selon les besoins liés à la protection et à l’enregistrement des vestiges. Leur rôle sera de ...
	.3 L’Entrepreneur devra permettre à l’équipe d’archéologues de procéder aux examens et aux relevés archéologiques.

	.3 Découvertes archéologiques :
	.1 L’Entrepreneur devra avertir le Représentant du Ministère ou, en son absence, l’Archéologue ou son représentant de toute découverte archéologique (vestiges de constructions ou d’aménagements, objets et fragments d’objets) effectuée sur les lieux et...

	.4 Arrêt des travaux :
	.1 L’Entrepreneur doit prévoir dans son contrat, à ses frais, des arrêts de cinq (5) minutes par heure d’excavation dans les secteurs nécessitant la présence de l’Archéologue (tel que décrit au point 1.2.«I»  de la présente section). Ces arrêts, si no...
	.2 Pour un arrêt de plus de 30 minutes, le Représentant du Ministère évaluera les implications de cet arrêt et avisera l’Entrepreneur à cet effet. Ce dernier pourra être tenu d’affecter la machinerie à un autre secteur pour permettre la poursuite du t...

	.5 Excavations manuelles à des fins archéologiques :
	.1 Compte tenu de la possibilité de découvertes archéologiques, l’Entrepreneur est avisé que lors des travaux, de l’excavation manuelle pourra être exigée ainsi que tous travaux nécessaires pour assurer la protection des découvertes. L’Entrepreneur se...

	.6 Protection des vestiges et des ouvrages :
	.1 L’Entrepreneur devra prendre toutes les précautions raisonnables, lors des excavations et de tous travaux, afin de protéger les vestiges mis au jour et de permettre leur examen par les archéologues. L'Agence Parcs Canada ne tolérera aucune dérogati...
	.2 Dans le cas éventuel où le Représentant du Ministère autorise la démolition d’éléments sur le site, l’Entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des ouvrages adjacents qui ne sont pas à démolir. La démolitio...




	011100_Sommaire des travaux_1455-06.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 99 – Démolition – Travaux de petite envergure
	.2 Section 03 10 00 – Coffrages et accessoires pour béton
	.3 Section 03 20 00 – Armatures pour béton
	.4 Section 03 30 00 – Béton coulé en place
	.5 Section 03 30 03 – Réparation de béton
	.6 Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques
	.7 Section 09 97 17 – Peinturage de surface extérieure en métal
	.8 Section 31 05 16 – Granulats
	.9 Section 31 11 00 – Déblaiement et essouchement
	.10 Section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage
	.11 Section 31 32 19 – Géotextile
	.12 Section 31 04 31 – Ouvrages historiques/Étaiement/contreventement et reprise en sous-œuvre
	.13 Section 32 91 19.13 – Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
	.14 Section 32 92 19.16 – Ensemencement hydraulique
	.15 Section 35 59 29 – Dispositifs d'amarrage

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Période de navigation : du vendredi précédant la fête de la Reine à l’Action de grâce.

	1.3 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
	.1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent la réfection de murs du Canal de Lachine sur la ou les section(s) indiquée(s) au Bordereau de soumission ainsi que sur les plans.
	.1 Les travaux de réfection peuvent comprendre une ou plusieurs des activités qui suivent, sans toutefois s’y limiter :
	.1 Remplacement ou la réparation des murs de couronnement (soutènement) en béton et réfection des assises;
	.2 Tous autres détails de réparation montrés dans les plans émis dans le cadre du présent contrat;
	.3 Effectuer un relevé détaillé des murs à réparer ou à remplacer. Valider les dimensions exactes, les profils exacts des murs faisant l’objet du présent contrat. Effectuer tous les relevés d’arpentages requis;
	.4 Soumettre des dessins d’atelier détaillés montrant le profil réel des murs existants à réparer ou à remplacer, ainsi que les profils finaux proposés pour validation d’approbation du Représentant du Ministère. Les profils soumis devront être cohéren...
	.5 Relever tous les drains, conduites, échelles et garde-corps existant dans la zone des travaux et les localiser dans les dessins d’atelier. Ces items devront être réinstallés ou conservés selon le cas tel que l’existant;
	.6 L’Entrepreneur est responsable de prévoir des plateformes de travail et support temporaires adéquats permettant la réalisation des travaux montrés aux plans, devis et bordereaux de soumission. Aucun frais additionnel ne sera octroyé à l’Entrepreneu...
	.7 Fournir et mettre en place une enceinte de confinement permettant la mise en place de béton par temps froid;
	.8 L’Entrepreneur est responsable de fournir à ses frais tous les abris ainsi que dispositifs de chauffage afin d’effectuer les travaux par temps froid.
	.9 Certaines étapes des travaux seront filmées par le Représentant du Ministère. En soumissionnant sur le contrat, l’entrepreneur doit prendre conscience de ce fait, et ne peut en aucun cas s’opposer à la prise de vidéo lors de la réalisation des trav...
	.10 Effectuer les travaux de réfection du site.


	.2 L'ensemble des travaux de construction, de démolition, et ouvrages temporaires connexes doivent être exécutés conformément aux normes en vigueur, notamment le code de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r.6 et la norme CSA S350 ainsi q...
	.3 L'entrepreneur doit fournir toute la main-d’œuvre, les matériaux et les équipements nécessaires pour effectuer les travaux montrés aux dessins.
	.4 Effectuer la démolition montrée sur les plans. La section montrée aux plans spécifie indifféremment démolition additionnelle et enlèvement de béton lâche et nettoyage des cavités.
	.5 Dans les zones affectées par les travaux de démolition, l'entrepreneur assume toute responsabilité quant à la protection contre la poussière, les dangers de la démolition et autres.
	.6 Soumettre aux fins de vérification, des dessins, schémas et détails indiquant l'ordre de démontage des ouvrages, les pièces d'étaiement et tous les ouvrages temporaires.
	.7 Les dessins des ouvrages temporaires doivent porter le sceau d'un ingénieur compétent reconnu dans la province de Québec.
	.8 Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout déplacement ou affaissement des parties de l'ouvrage à conserver et pour éviter qu'elles ne soient endommagées. Fournir et installer les pièces nécessaires au renforcement et à l'étaiement. ...
	.9 Les ancrages doivent être installés selon les recommandations du Représentant du Ministère en présence d'un représentant autorisé de celui-ci.
	.10 L'entrepreneur devra coordonner ses travaux selon les dimensions et le profil de l'existant et devra soumettre un profil adapté à l'existant pour approbation du représentant du ministère. L’entrepreneur devra aussi fournir les dessins d’atelier mo...
	.11 Balisage requis pour tout empiétement dans le canal pendant la période de navigation.

	1.4  TYPE DE CONTRAT
	.1 Les travaux doivent faire l'objet d'un contrat unique de réfection à prix forfaitaire et à prix unitaire, selon les articles présentés au Bordereau de soumission.

	1.5 TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR DES TIERS
	.1 Sans objet.

	1.6 TRAVAUX À VENIR
	.1 Sans objet.

	1.7 ORDONNANCEMENT ET DÉLAI
	.1 Délais
	.1 Les travaux relevant du présent contrat doivent être entièrement complétés 17 semaines après la réception de la lettre d’octroi.
	La démobilisation finale doit être complétée dix (10) jours ouvrables suivant la date d'acceptation par le Maître de l'ouvrage de la déclaration d'achèvement substantiel des travaux.
	.2 La totalité des travaux du secteur B3-N-18 incluant la remise en état des lieux et la démobilisation doivent être complétés pour le 6 Octobre 2017.
	.3 Le démantèlement du quai du secteur B3-S-03-B (photo P-05-07) tel qu’indiqué au plan ne pourra être effectué qu’à la fin de la période de navigation qui se termine le lendemain de l’action de Grace.
	.4 Les autres travaux doivent être exécutés à l’intérieur du délai prévu.
	.5 Un abaissement du niveau normal de l’eau dans le Canal sera effectué entre le 18 octobre 2017 et le 17 décembre 2017 inclusivement, Le niveau d’eau dans le Canal sera rehaussé par la suite et cette date ne sera modifiée en aucun cas.

	.2 Ordonnancement
	.1 Installations de chantier
	.1 À la réunion de démarrage du projet, soumettre au Représentant du Ministère le Plan d’aménagement des installations de chantier pour approbation.
	.1 Dans les cinq (5) jours suivant la remise du Plan d’aménagement des installations de chantier, le Représentant du Ministère remettra à l’Entrepreneur une copie revue de celui-ci, assortie de commentaires, s’il y a lieu.
	.2 Dans les cinq (5) jours suivant l’acception du Plan d’aménagement des installations de chantier, l’Entrepreneur devra avoir complété la mise en place des roulottes de chantier.


	.2 Réfection des murs du canal de Lachine
	.1 À la réunion de démarrage, soumettre, au Représentant du Ministère, l’Ordre d’exécution des travaux de réfection des murs en justifiant chaque phase de travaux.
	.1 L’Ordre d’exécution des travaux doit être préparé en priorisant certains travaux pour permettre l’exécution d’autres travaux, en favorisant le temps d’exécution.
	.2 Dans les cinq (5) jours suivant la remise de l’Ordre d’exécution des travaux, le Représentant du Ministère remettra à l’Entrepreneur une copie revue de celui-ci, assortie de commentaires, s’il y a lieu.

	.2 À la réunion de démarrage, soumettre, au Représentant du Ministère, le Calendrier des travaux en tenant compte des données compilées dans l’Ordre d’exécution des travaux.
	.1 Préparer le Calendrier des travaux en respectant les délais d’exécution spécifiés à la présente section du devis et au Bordereau de soumission.
	.2 Dans les cinq (5) jours suivant la remise du Calendrier des travaux, le Représentant du Ministère remettra à l’Entrepreneur une copie revue de celui-ci, assortie de commentaires, s’il y a lieu.

	.3 Exécuter tous les travaux de réfection des murs en respectant l’Ordre d’exécution des travaux et le Calendrier des travaux approuvés par le Représentant du Ministère.
	.4 À la réunion de démarrage, soumettre, au Représentant du Ministère, les Planches de signalisation temporaire concernant la gestion de la circulation pendant l’exécution des travaux de réfection des murs.
	.1 Dans les cinq (5) jours suivant la remise des planches de signalisation temporaire concernant la gestion de la circulation, le Représentant du Ministère remettra à l’Entrepreneur une copie revue de celle-ci, assortie de commentaires, s’il y a lieu.
	.2 Dans les cinq (5) jours suivant l’acception des Planches de signalisation temporaire, l’Entrepreneur devra avoir complété la mise en place de celles-ci sur le chantier.

	.5 À la réunion de démarrage, soumettre, au Représentant du Ministère, les Dessins d’atelier du système d’accès temporaire pour les travaux de réfection des murs.
	.1 Dans les cinq (5) jours suivant la remise des Dessins d’atelier du système d’accès, le Représentant du Ministère remettra à l’Entrepreneur une copie revue de ceux-ci, assortie de commentaires, s’il y a lieu.
	.2 Immédiatement après avoir reçu l’approbation des Dessins d’atelier du système d’accès temporaire, et que la signalisation temporaire est mise en place et approuvée par le Représentant du Ministère, mettre en œuvre le système d’accès temporaire sur ...

	.6 Dans les sept (7) jours suivant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministère les Dessins d’ateliers nécessaires pour la réfection des murs.
	.1 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la remise des Dessins d’atelier, le Représentant du Ministère remettra à l’Entrepreneur une copie revue de celle-ci, assortie de commentaires, s’il y a lieu.
	.2 Dans les (5) jours ouvrables suivant l’approbation des Dessins d’atelier, livrer les matériaux nécessaires au chantier.




	1.8 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 En acceptant ce contrat, l’Entrepreneur prend en charge toutes les responsabilités normalement dévolues au Maître d’œuvre, en vertu de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Avant de commencer les travaux, procéder aux activités suivantes :
	.1 Transmettre au Représentant du Ministère une planification sécuritaire du travail et un certificat d'inspection mécanique pour chaque pièce de machinerie utilisée au chantier.
	.2 S’assurer que les travailleurs présents sur le chantier ont reçu la formation et l'information nécessaires pour exécuter les travaux de façon sécuritaire et que tous les outils et équipements de protection requis soient disponibles, conformes aux n...
	.3 Respecter en tout temps les dispositions de la Loi sur la santé et sécurité du travail et le Code de sécurité pour les travaux de construction.
	.4 Aviser vos travailleurs qu'ils ont le droit de refuser tout travail qui comporte un danger pour leur santé ou leur sécurité.
	.5 Délimiter et barricader votre aire de travail et en contrôler l'accès.
	.6 En cas d'incident imprévu, prendre toutes les mesures nécessaires, incluant l'arrêt des travaux, pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et du public, et communiquer sans délai avec le Représentant du Ministère.

	.2 Exécuter les travaux de manière à permettre l'utilisation continue des lieux par le public. Maintenir l'accès des lieux au public tant qu’une solution de rechange n’a pas été élaborée, lorsque l’état d'avancement constitue un empêchement à cette li...

	1.9 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
	.1 La zone des travaux peut être utilisée de façon continue jusqu'à l'achèvement substantiel des travaux, en respectant les zones attribuées à l’entrepreneur tel que décrit aux plans.
	.2 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux et à celles mises à la disposition de l’Entrepreneur pour la mise en place de ses installations de chantier ainsi que pour l’entreposage de son matériel et des é...
	.1 L’entretien des équipements;
	.2 L'occupation partielle des lieux par le Maître d'ouvrage, si requis;
	.3 L’exécution de travaux par d'autres entrepreneurs.

	.3 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministère.
	.4 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat, et en payer le coût.
	.5 Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.
	.6 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministère, aux fins de raccordement à l'ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant...
	.7 L’Entrepreneur ne peut en aucun cas utiliser les ouvrages existants pour ses travaux. Il doit prendre les précautions nécessaires pour les protéger et il assume l’entière responsabilité de toute réclamation résultant des dommages qui lui sont imput...

	1.10 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE
	.1 Le Maître de l'ouvrage occupera les lieux, (sites à l’extérieur des zones de chantier), pendant toute la durée des travaux de construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.
	.2 Collaborer avec le Maître de l'ouvrage à l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.

	1.11 OCCUPATION PARTIELLE DES LIEUX PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE
	.1 Établir un calendrier en vue de l'achèvement substantiel des travaux dans les secteurs désignés, de manière à permettre l'occupation de ceux-ci par le Maître d'ouvrage avant l'achèvement substantiel de l'ensemble des travaux faisant l'objet du cont...
	.2 Exécuter les obligations liées à l'émission du certificat d'achèvement substantiel des travaux pour chaque zone désignée, avant que le Maître d'ouvrage occupe les lieux. L'Entrepreneur doit permettre l'accès des lieux au personnel du Maître d'ouvra...
	.3 Lorsqu'il occupe les lieux, le maître d'ouvrage assurera, pour ces zones :
	.1 L’entretien;
	.2 La sécurité.

	.4 Exécuter les obligations liées à l'émission du certificat provisoire d'achèvement des travaux pour chaque zone désignée, avant que le Maître d'ouvrage occupe partiellement les lieux. Par la suite, permettre l'accès des lieux au personnel du Maître ...

	1.12 MATÉRIEL ACHETÉ À L'AVANCE
	.1 Sans objet.

	1.13 ÉLÉMENTS FOURNIS PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE
	.1 Sans objet.

	1.14 MODIFICATIONS, AJOUTS OU RÉPARATIONS AU BÂTIMENT EXISTANT
	.1 Sans objet.

	1.15 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministère au moins sept (7) jours à l’avance. Prendre les ententes et autorisations nécessaires auprès des entreprises d'utilités concernées et obtenir les autorisations né...
	.2 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.

	1.16 DOCUMENTS REQUIS
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
	.1 Dessins contractuels.
	.2 Devis.
	.3 Addenda.
	.4 Dessins d'atelier revus.
	.5 Liste des dessins d'atelier non revus.
	.6 Ordres de modification.
	.7 Autres modifications apportées au contrat.
	.8 Rapports des essais effectués sur place.
	.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
	.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
	.11 Autres documents indiqués.



	Partie 2 Produit
	2.1 Borne d’arpentage
	.1 Mise en place : Fournir et remettre en place une borne d’arpentage tel qu’indiqué au plan. La position exacte doit être arpentée et transmise suite à la mise en place.
	.2 Paiement : La sonde est payable conformément à la section 01 29 00 – Paiement au poste 4.1


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	012900_Paiement_1455-06.pdf
	Partie 1 Généralités
	.1 Sans Objet

	Partie 2 Explication des prix demandés au Bordereau de soumission
	2.1 Poste 1. - I – Organisation de chantier, bureau du surveillant, environnement et articles généraux
	.1 Poste 1.1 – Installations de chantier
	.1 Le prix au poste de paiement 1.1 du Bordereau de soumission est un prix global forfaitaire pour compenser l’ensemble des frais encourus des installations nécessaires à l’exécution des travaux ainsi que les coûts ne faisant pas partie d’autres poste...
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter, tout ce qui est décrit à la Section 01 52 00, Installations de chantier, tels que :
	1. L’énergie électrique, l’eau et l’éclairage de chantier.
	2. Les bureaux de chantier; l’ameublement, les services téléphoniques et connexes (internet, téléavertisseurs, télécopieur, etc.), un four à micro-ondes et un petit réfrigérateur (9 pieds cubes minimum), un distributeur d’eau froide et chaude, incluan...
	3. Les chemins d’accès incluant le déboisement nécessaire, défrichement c’est-à-dire l’enlèvement des broussailles, vignes, du bois mort et les arbres et arbuste dont le tronc a un diamètre inférieur à 50 mm (mesurer au Diamètre Hauteur Poitrine), les...
	4. La coordination requise avec la Ville de Montréal et les autres intervenants, incluant l’obtention de tous les permis requis pour la réalisation des travaux.
	5. L’entretien du chantier et de ses accès.
	6. Tout ce qui est requis aux sections suivantes et qui n’est pas imputé directement ou de façon connexe à l’un des différents postes du bordereau de soumission :
	Section 01 11 00  Sommaire des travaux
	Section 01 31 19  Réunions de projet
	Section 01 32 16.07  Ordonnancement des travaux-Diagramme à barres
	Section 01 33 00  Documents/Échantillons à soumettre Section 01 35 29.06  Santé et sécurité
	Section 01 52 00  Installation de chantier
	Section 01 56 00  Ouvrages d’accès et de protection temporaires
	Section 01 73 00  Exécution des travaux
	Section 01 74 11  Nettoyage
	Section 01 74 21  Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	Section 01 77 00  Achèvement des travaux
	Section 01 78 00  Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux
	7. Les frais d’arpentage, de piquetage des ouvrages et les frais de relevés qui ne sont pas imputés à aucun des autres postes du bordereau des prix.
	8. Les frais de gardiennage du chantier (si requis).
	9. Les frais de location de terrain et/ou d’espace pour l’entreposage des matériaux.
	10. La protection de toutes les utilités publiques existantes dans les zones des travaux, durant les travaux. Si l’Entrepreneur endommage ces installations pendant ses travaux, il doit les remplacer à ses frais.
	11. Tous les frais reliés à la fourniture en eau et en électricité durant toute la
	durée des travaux.
	12. Les frais pour tous les moyens pris afin d'endommager au minimum le terrassement, les arbres, les arbustes, pavage, lit du cours d’eau et ses berges, etc.
	13. La remise en état des lieux, c’est-à-dire :
	.1 Tous les travaux permettant de remettre dans leur état naturel les sites temporaires utilisés (chemin d’accès, aire d’entreposage, etc.);
	.2 Tous les travaux permettant de remettre dans leur état initial les éléments du mobilier urbain (Bancs, tables, poubelles, etc.);
	.3 Tous les travaux permettant la restauration de la végétation par engazonnement des sites abîmés par les travaux;
	.4 Tous les travaux permettant la réparation de tous les autres dommages et dégâts que l’entrepreneur a causés sur le site des travaux, à la propriété publique ou privée touchée par ses travaux.

	14. L'entrepreneur doit réparer tous les dommages causés lors de l'exécution de ses travaux, et ce, à la satisfaction des propriétaires concernés et celle du Représentant du Ministère. Le site des travaux doit être remis dans un état équivalent ou mei...

	.3 Une tranche de 20 % du montant total soumissionné à ce poste sera payée avec le premier décompte progressif, à la condition toutefois que les travaux soient débutés.
	.4 Les autres paiements progressifs sous ce poste seront payés à chaque décompte à un pourcentage conforme à celui de l’avancement général des travaux pour ce décompte, sauf pour la dernière tranche qui sera payée jusqu’à concurrence de 80 % de l’avan...
	.5 La dernière tranche de 20 % sera payée avec le paiement émis lors de l’émission du «Certificat substantiel (provisoire) d’achèvement des travaux ».

	.2 Poste 1.2 - Mesures de protection de l’environnement
	.1 Le prix au poste de paiement 1.2 du Bordereau de soumission est un prix global forfaitaire pour compenser l’ensemble des frais encourus des mesures de protection de l’environnement, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. Tout ce qui est décrit à la Section 01 35 43, Protection de l’environnement tel que la préparation, la présentation et la mise en œuvre du plan de protection de l’environnement;
	2. La préparation, la présentation et la mise en œuvre :
	.1 Du plan d'urgence en cas de déversement;
	.2 Du plan de localisation des diverses installations de chantier;
	.3 Des plans des zones de travaux;
	.4 Du plan de prévention de la pollution de l'air;
	.5 Du plan de prévention de la contamination;
	.6 Du plan de gestion des eaux usées;
	.7 Du plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques;
	.8 D’un plan de protection du caractère historique et patrimonial du site.

	3. Les mesures de protection des plantes;
	4. Les installations temporaires pour prévenir la pollution;

	.3 Une tranche de 20 % du montant total soumissionné à ce poste sera payée avec le premier décompte progressif, à la condition toutefois que les travaux soient débutés.
	.4 Les autres paiements progressifs sous ce poste seront payés à chaque décompte à un pourcentage conforme à celui de l’avancement général des travaux pour ce décompte.

	.3 Poste 1.3 – Barrière à sédiments
	.1 Le prix au poste de paiement 1.3 du Bordereau de soumission est un prix au mètre linéaire pour l’ensemble des frais encourus pour la mise en place de barrière à sédiments, conformément aux prescriptions des plans et devis
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, du Plan de travail;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. La fourniture incluant le géotextile, le transport, la manutention, l’entreposage et la mise en place;
	4. L’entretien et le maintien en place des barrières pour la durée des travaux;
	5. Le démantèlement de la barrière à sédiments;
	6. Le nettoyage des lieux à la fin des travaux;
	7. Toute dépense incidente


	.4 Poste 1.4 – Rideau de turbidité (confinement)
	.1 Le prix au poste de paiement 1.4 du Bordereau de soumission est un prix au mètre linéaire pour l’ensemble des frais encourus pour la mise en place d’un rideau de turbidité, conformément aux prescriptions des plans et devis
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, du Plan de travail et des dessins d’atelier;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. La fourniture, le transport, la manutention, l’entreposage et la mise en œuvre;
	4. L’entretien et le maintien en place du rideau pour la durée des travaux;
	5. Le démantèlement du rideau;
	6. Le nettoyage des lieux à la fin des travaux;
	7. Toute dépense incidente.


	.5 Poste 1.5 – Déboisement de la zone d’excavation
	.1 Poste 1.5.1 à 1.5.5 - Déboisement d’arbres avec tronc supérieur à 50 mm de diamètre (mesurer au Diamètre Hauteur Poitrine)
	1. Le prix aux postes de paiement 1.5.1 à 1.5.5 du Bordereau de soumission est un prix unitaire pour l’ensemble des frais encourus pour le déboisement d’arbres en fonction de leurs dimensions, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	2. Ce poste concerne uniquement les arbres présents dans la zone d’excavation.
	3. Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 La préparation, la présentation et la correction, si requises, du Plan de travail;
	.2 La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	.3 La fourniture, le transport, la manutention, l’entretien et l’enlèvement des accès requis pour le déboisement;
	.4 Le déboisement des arbres identifiés par le Représentant du Ministère;
	.5 Le chargement, le transport et la disposition des débris vers un site conforme aux politiques en vigueur;
	.6 Le nettoyage des lieux à la fin des travaux;
	.7 Toute dépense incidente.



	.6 Poste 1.6 – L’enlèvement, le peinturage et la remise en place de garde-corps
	.1 Le prix au poste de paiement 1.6 du Bordereau de soumission est un prix au mètre linéaire pour l’enlèvement, le peinturage et la remise en place de garde-corps, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins d’atelier, de la procédure de peinturage, des échantillons et des fiches techniques requises;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. L’enlèvement, le transport, la manutention, l’entreposage des garde-corps;
	4. La fourniture, la manutention, le transport et la mise en œuvre des matériaux;
	5. Tous les frais engagés pour la préparation des surfaces;
	6. Le peinturage des garde-corps;
	7. La remise en place des garde-corps, incluant les nouveaux ancrages de même dimension que l’existant;
	8. Mise à niveau des garde-corps, si nécessaire, avec coulis cimentaire;
	9. En cas de dommage, immédiatement remettre en état les éléments touchés et aux frais de l’entrepreneur;
	10. Toute dépense incidente.

	.3 Poste 1.7 – Enlèvement et remise en place des clôtures grillagées à mailles de 1,8 m avec barre de support (poteaux à 2,0 m c/c)
	.4 Le prix au poste de paiement 1.7 du Bordereau de soumission est un prix au mètre linéaire pour l’enlèvement et la remise en place des clôtures grillagées à mailles, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.5 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	2. L’enlèvement, le transport, la manutention, l’entreposage des clôtures grillagées à mailles;
	3. La fourniture, la manutention, le transport et la mise en œuvre des matériaux;
	4. Le remplacement des clôtures grillagées à mailles par des clôtures neuves du même modèle que l’existant t;
	5. Le prix inclut la disposition des clôtures existantes;
	6. Toute dépense incidente.


	.7 Postes 1.8 – Plateformes et système d’accès
	.1 Le prix au poste de paiement 1.8 du Bordereau de soumission est un prix unitaire par mètre linéaire d’intervention sur les murs pour la fourniture, la mise en place et l’enlèvement des plateformes et système d’accès, conformément aux prescriptions ...
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins d’atelier, ainsi que les calculs de conception;
	2. La mobilisation de la main-d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. La fourniture, le transport, la manutention, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des plateformes et systèmes d’accès;
	4. Toute dépense incidente.



	2.2 Poste 2. – Remplacement du mur de couronnement
	.1 Poste 2.1 – Excavation (déblai 2e classe) et remblayage
	.1 Le prix au poste de paiement 2.1 du Bordereau de soumission est un prix par m³ pour les matériaux excavés, mis en réserve et remblayés. Le volume est calculé selon un relevé conjoint des excavations, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	2. L’enlèvement des souches et des racines au moins 200 mm au-dessous du niveau du sol, leurs mises au rebut et la remise à niveau du terrain;
	3. L’enlèvement complet des racines présentes dans les zones d’excavation;
	4. L’assèchement et le drainage du fond d’excavation;
	5. L’excavation, le chargement, le transport et la mise en réserve des matériaux de déblais;
	6. Le chargement, le transport et la mise en œuvre des remblais avec les matériaux de déblai;
	7. La compaction des matériaux;
	8. Le nettoyage des lieux;
	9. Toute dépense incidente.


	.2 Postes 2.2 – Disposition des sols contaminés
	.1 Poste 2.2.1 à 2.2.4 – Plages A-B, B-C, >C, >D.
	1. Le prix aux postes de paiement 2.2.1 à 2.2.4 du Bordereau de soumission sont des prix à la tonne, de sol évacué, pour la disposition de sols contaminés de plage A-B , B-C, >C, >D conformément aux prescriptions des plans et devis.
	2. Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 La disposition des sols contaminés de plage de contamination A-B , B-C, >C et >D. Cette plage est déterminée selon les directives du Représentant du Ministère.
	.2 Le transport hors du chantier et leur traitement selon les prescriptions de la section 01 74 21, Gestion et élimination des déchets de construction/démolition;
	.3 Le nettoyage des lieux;
	.4 Toute dépense incidente.



	.3 Postes 2.3 – Démolition et/ou récupération couronnement effondré
	.1 Le prix au poste de paiement 2.3 du Bordereau de soumission est un prix au mètre cube de béton démoli, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, du Plan de travail concernant la démolition du mur;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. Les traits de scie requis;
	4. La démolition du béton défectueux et sain selon les indications du Représentant du Ministère;
	5. Le nettoyage et la préparation de surface,
	6. Le nettoyage des aciers d’armature à conserver;
	7. Le nettoyage du substrat de béton;
	8. Le ramassage des matériaux de démolition, leur disposition hors du chantier et leur traitement selon les prescriptions de la section 01 74 21, Gestion et élimination des déchets de construction/démolition;
	9. Toute dépense incidente.


	.4 Poste 2.4 – Armature galvanisée
	.1 Le prix au poste de paiement 2.4 du Bordereau de soumission est un prix au kilogramme d’acier selon les quantités placées dans les coffrages, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, du Plan de travail concernant la pose des barres d’acier;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins d’atelier et du bordereau des armatures;
	4. La fourniture des barres d’armature ainsi que le façonnage de ceux-ci,
	5. La galvanisation lorsque cela est stipulé aux plans et devis;
	6. La pose des aciers d’armatures requis;
	7. Toute dépense incidente.


	.5 Postes 2.5 – Ancrage chimique
	.1 Le prix au poste de paiement 2.5 du Bordereau de soumission est un prix à l’unité d’ancrage chimique, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins d’atelier et de la fiche technique du produit chimique d’ancrage;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. Le forage et le nettoyage des trous pour l’installation des ancrages chimiques;
	4. La fourniture, la manutention, le transport et la mise en place des tiges d’ancrages en acier et du produit chimique d’ancrage;
	5. La réalisation des essais sur ancrages témoins, conformément à la section 03 30 03;
	6. Toute dépense incidente.

	.3 Sont exclus de ce poste les items suivants :
	1. Les ancrages, utilisés en remplacement des tirants de coffrage, servant à maintenir en place les coffrages et qui sont requis pour la mise en place du béton sur du béton existant, ces ancrages ne font l’objet d’aucun article au bordereau et tous le...


	.6 Postes 2.6 – Béton coulé en place
	.1 Le prix au poste 2.6 du Bordereau de soumission est un prix au mètre cube de béton de mur, les quantités sont calculées suivant les dimensions théoriques, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins d’atelier, de la procédure de bétonnage, des fiches descriptives des mélanges et des fiches techniques requises;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. La fourniture, l’installation et le démantèlement des coffrages;
	4. La fourniture et l’installation des chanfreins;
	5. La fourniture et l’application d’agent de démoulage;
	6. La fourniture et l’installation des tirants de coffrage;
	7. La fourniture et l’application du mortier de réparation à l’emplacement des tirants de coffrage;
	8. Les ancrages, utilisés en remplacement des tirants de coffrage, servant à maintenir en place les coffrages et qui sont requis pour la mise en place du béton sur du béton existant.
	9. La fourniture et la mise en place du fil de ligature en acier;
	10. La fourniture, le transport, la manutention et la mise en place des drains 150 mm x 150 mm et tous les accessoires associés définis sur les plans;
	11. La fourniture, le transport, la manutention et la mise en place des éléments d’acier intégrés au béton, montrés aux dessins;
	12. Le traitement du substrat avant le bétonnage;
	13. La fourniture, la mise en œuvre, la vibration, la finition, la cure humide du béton;
	14. L’exécution des traits de scie montrés aux dessins;
	15. Le nettoyage des surfaces de béton adjacentes à la zone de bétonnage;
	16. À la fin des travaux, l’évacuation hors chantier des matériaux composant les coffrages et la correction des réparations défectueuses;
	17. Finition du béton
	18. Le traitement des matériaux de surplus conformément aux prescriptions de la section 01 74 21, Gestion et élimination des déchets de construction/ démolition;
	19. Toute dépense incidente.


	.7 Poste 2.7 – Bollards
	.1 Le prix au poste de paiement 2.7 du Bordereau de soumission est un prix unitaire pour l’enlèvement, le peinturage et la remise en place des bollards, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins d’atelier, de la procédure de peinturage, des échantillons et des fiches techniques requises;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. L’enlèvement, le transport, la manutention, l’entreposage des bollards;
	4. La fourniture, la manutention, le transport et la mise en œuvre des matériaux;
	5. Tous les frais engagés pour la préparation des surfaces;
	6. Le peinturage des bollards;
	7. La remise en place des bollards;
	8. En cas de dommage, immédiatement remettre en état les éléments touchés et aux frais de l’entrepreneur;
	9. Tous les coûts reliés aux travaux de la section 35 59 49 – Dispositifs d’amarrage;
	10. Toute dépense incidente.


	.8 Postes 2.8 – Échelons
	.1 Le prix au poste de paiement 2.8 du Bordereau de soumission est un prix unitaire pour la mise en place de série d’échelons, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le poste échelon est composé du nombre équivalent de marches à la section existante. Il inclut les trous à chacune des marches et sur le dessus du mur ainsi que l’acier d’armature apparente, le support pour la mise en place et toutes dépenses incid...
	.3 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins d’atelier, des échantillons et des fiches techniques requises;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. La fourniture, le transport, la manutention et la mise en place des échelons, tel que l’existant;
	4. Toute dépense incidente.


	.9 Poste 2.9- Matériaux emprunt type 1, MG-20
	.1 Le prix aux postes de paiement 2.9 du Bordereau de soumission est un prix à la tonne pour les matériaux d’emprunt, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. Ce poste concerne les matériaux qui remplacent les matériaux jugés impropres par le Représentant du Ministère.
	2. Le transport des matériaux d’emprunt jusqu’au chantier.
	3. L’achat et la mise en place des matériaux d’emprunt selon les plans, les devis et les directives du Représentant du Ministère.
	4. La compaction;
	5. Le nettoyage des lieux;
	6. Toute dépense incidente.


	.10 Postes 2.10 – Béton pour dalle de propreté (Béton 1 Mpa)
	.1 Le prix aux postes de paiement 2.10 du Bordereau de soumission est un prix au mètre cube pour le béton remblai, conformément aux prescriptions des plans et devis ainsi que selon les directives du Représentant du Ministère.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins d’atelier, de la procédure de bétonnage, des fiches descriptives des mélanges et des fiches techniques requises;
	2. La fourniture, l’installation et le démantèlement des coffrages;
	3. Le transport du béton pour dalle de propreté jusqu’au chantier.
	4. L’achat et la mise en place du béton pour dalle de propreté selon les plans et devis.
	5. Le traitement des matériaux de surplus conformément aux prescriptions de la section 01 74 21, Gestion et élimination des déchets de construction/ démolition;
	6. Le nettoyage des lieux;
	7. Toute dépense incidente.


	.11 Postes 2.11 – Drain perforé 150 mm et géotextile, PCV (type 1) ou PCV COEX (type 1) ou PE (type 2), 180 kPa min.
	.1 Le prix au poste de paiement 2.11 du Bordereau de soumission est un prix au mètre linéaire pour le drain perforé, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La fourniture des matériaux, l’installation des drains incluant la mise en place du géotextile, la préparation de la fondation, le coussin de support en pierre nette, le raccordement des éléments et tous les accessoires requis à la pose de ceux-ci ...
	2. Le nettoyage des lieux;
	3. Toute dépense incidente.


	.12 Postes 2.12– Terre végétale
	.1 Le prix au poste de paiement 2.12 du Bordereau de soumission est un prix au mètre carré, en fonction de la superficie recouverte conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. Le décapage, le chargement, le transport et la mise en réserve de la terre végétale;
	2. La fourniture du matériau, le chargement, le transport, l’épandage, le nivelage, l’épierrage, l’enlèvement des débris ligneux et des déchets ainsi que les amendements nécessaires pour rendre le matériau conforme selon les plans et devis;
	3. La préparation du sol d'assise pour la mise en place de la terre végétale;
	4. Le chargement, le transport et la mise en œuvre de la terre végétale;
	5. Toute dépense incidente.


	.13 Postes 2.13 – Ensemencement hydraulique
	.1 Le prix aux postes de paiement 2.13 du Bordereau de soumission est un prix au mètre carré pour l’ensemencement hydraulique, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Mesurer l'ensemencement hydraulique en mètres carrés de superficie ensemencée, pour chacun des mélanges.
	.3 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La fourniture, la mise en œuvre des matériaux selon les plans et les directives du Représentant du Ministère;
	2. La reprise de l’engazonnement des portions des surfaces recouvertes par moins de 75 % de pousse d’une hauteur de 150 mm
	3. Les zones où le mélange sera incorporé dans la pelouse existante ne seront pas prises en compte aux fins de paiement.
	4. Le nettoyage des lieux;
	5. Toute dépense incidente

	.4 Il est à noter que seulement la surface se situant au-dessus de la tranchée excavée est incluse dans ce poste de paiement. Les coûts reliés à toutes les autres surfaces abîmées par les travaux sont considérés comme des frais divers et sont inclus d...

	.14 Postes 2.14 – Géotextile
	.1 Le prix au poste de paiement 2.14 du Bordereau de soumission est un prix au mètre carré selon la superficie réelle recouverte, sans addition pour les chevauchements, pour le géotextile requis pour les excavations, conformément aux prescriptions des...
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La fourniture l’entreposage, la manutention, le transport, la pose, l’assemblage des nappes, les ancrages de fixation, la mise en œuvre des matériaux selon les plans et devis;
	2. Le nettoyage ainsi que le régalage;
	3. Toute dépense incidente.



	2.3 Poste 3. – Réparation sans surépaisseur du mur de couronnement
	.1 Postes 3.1 – Béton coulé en place ; Type XIV-R ou XIV-S (autoplaçant)
	.1 Le prix au poste de paiement 3.1 du Bordereau de soumission est un prix au mètre cube de béton de mur, les quantités sont calculées selon les quantités réelles mise en place, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, du Plan de travail concernant la démolition du mur; des dessins d’atelier, de la procédure de bétonnage, des fiches descriptives des mélanges et des fiches techniques requises;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. La démolition du béton défectueux et sain selon les indications du Représentant du Ministère;
	4. L’excavation de 300 mm à l’arrière du mur, le cas échéant;
	5. Le chargement, le transport et la mise en réserve des matériaux de déblai;
	6. Le chargement, le transport et la mise en œuvre du remblai avec les matériaux de déblai;
	7. Les traits de scie requis;
	8. Le nettoyage des aciers d’armature à conserver;
	9. Le nettoyage du substrat de béton;
	10. La fourniture, l’installation et le démantèlement des coffrages et des tirants de coffrage;
	11. La fourniture et l’installation des chanfreins;
	12. La fourniture et l’application d’agent de démoulage;
	13. La fourniture et l’application du mortier de réparation à l’emplacement des tirants de coffrage;
	14. La fourniture, le transport, la manutention et la mise en place des éléments d’acier intégrés au béton, montrés aux dessins;
	15. La fourniture, la mise en œuvre, la vibration, la finition, la cure humide du béton;
	16. Le traitement des matériaux des matériaux de démolition et de surplus conformément aux prescriptions de la section 01 74 21, Gestion et élimination des déchets de construction/ démolition;
	17. Toute dépense incidente.


	.2 Poste 3.2 – Démolition et reconstruction du chasse-roue (B3-A-01A)
	.1 Le prix au poste de paiement 3.2 du Bordereau de soumission est un prix au mètre linéaire, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	2. La démolition du béton du chasse-roue existant;
	3. Le chargement, le transport et la mise en réserve des matériaux démolis;
	4. Le nettoyage des aciers d’armature à conserver (si requis);
	5. La fourniture, l’installation et le démantèlement des coffrages;
	6. La fourniture, la mise en œuvre, la vibration, la finition, la cure humide du béton;
	7. L’exécution des traits de scie montrés aux dessins;
	8. À la fin des travaux, l’évacuation hors chantier des matériaux composant les coffrages et la correction des réparations défectueuses;
	9. Toute dépense incidente.


	.3 Poste 3.3 – Armature galvanisée
	.1 Le prix au poste de paiement 3.3 du Bordereau de soumission est un prix au kilogramme d’acier selon les quantités placées dans les coffrages, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, du Plan de travail concernant la pose des barres d’acier;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins d’atelier et du bordereau des armatures;
	4. La fourniture des barres d’armature ainsi que le façonnage de ceux-ci,
	5. La galvanisation lorsque cela est stipulé aux plans et devis;
	6. La pose des aciers d’armatures requis;
	7. Toute dépense incidente.


	.4 Postes 3.4 – Ancrage chimique
	.1 Le prix au poste de paiement 3.4 du Bordereau de soumission est un prix à l’unité d’ancrage chimique, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins d’atelier et de la fiche technique du produit chimique d’ancrage;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. Le forage et le nettoyage des trous pour l’installation des ancrages chimiques;
	4. La fourniture, la manutention, le transport et la mise en place des tiges d’ancrages en acier et du produit chimique d’ancrage;
	5. La réalisation des essais sur ancrages témoins, conformément à la section 03 30 03;
	6. Toute dépense incidente.


	.5 Poste 3.5 – Bollards
	.1 Le prix au poste de paiement 3.5 du Bordereau de soumission est un prix unitaire pour le peinturage des bollards, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins d’atelier, de la procédure de peinturage, des échantillons et des fiches techniques requises;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. La fourniture, la manutention, le transport et la mise en œuvre des matériaux;
	4. Tous les frais engagés pour la préparation des surfaces;
	5. Le peinturage des bollards en place;
	6. Tous les coûts reliés aux travaux de la section 35 59 49 – Dispositifs d’amarrage;
	7. Toute dépense incidente.


	.6  Postes 3.6 – Échelons
	.1 Le prix au poste de paiement 3.6 du Bordereau de soumission est un prix unitaire pour la mise en place de série d’échelons, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le poste échelon est composé du nombre équivalent de marches à la section existante. Il inclut les trous à chacune des marches et sur le dessus du mur ainsi que l’acier d’armature apparente, tel que décrit aux plans. Le prix couvre également le sup...
	.3 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises, des dessins d’atelier, des échantillons et des fiches techniques requises;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. La fourniture, le transport, la manutention et la mise en place des échelons;
	4. Toute dépense incidente.


	.7 Postes 3.7 – Ensemencement hydraulique
	.1 Le prix aux postes de paiement 3.7 du Bordereau de soumission est un prix au mètre carré pour l’ensemencement hydraulique sur un mètre de largeur, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Mesurer l'ensemencement hydraulique en mètres carrés de superficie ensemencée, pour chacun des mélanges.
	.3 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La fourniture, la mise en œuvre des matériaux selon les plans et les directives du Représentant du Ministère;
	2. La reprise de l’engazonnement des portions des surfaces recouvertes par moins de 75 % de pousse d’une hauteur de 150 mm
	3. Les zones où le mélange sera incorporé dans la pelouse existante ne seront pas prises en compte aux fins de paiement.
	4. Le nettoyage des lieux;
	5. Toute dépense incidente

	.4 Il est à noter que seulement la surface se situant au-dessus de la tranchée excavée est incluse dans ce poste de paiement. Les coûts reliés à toutes les autres surfaces abîmées par les travaux sont considérés comme des frais divers et sont inclus d...


	2.4 Poste 4. – Fourniture spécialisée
	.1 Poste 4.1 – Borne d’arpentage
	.1 Le prix au poste de paiement 4.1 du Bordereau de soumission est un prix unitaire pour l’ensemble des frais encourus pour la fourniture et l’installation d’une borne d’arpentage, conformément aux prescriptions du devis et des dessins ainsi que selon...
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises de la fiche technique de la borne d’arpentage.
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. La fourniture, la manutention, le transport et l’installation de la borne;
	4. Toute dépense incidente.



	2.5 Poste 5. – Maintien de la circulation et signalisation temporaire
	.1 Poste 5.1- Maintien de la circulation et signalisation temporaire
	.1 Le prix au poste de paiement 5.1, est un prix à la journée pour le maintien de la circulation et signalisation temporaire, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. Le maintien de la circulation et de la signalisation temporaire sur la piste cyclable tel qu’illustré au plan CLAC-(1455-06) ;
	2. La préparation de tous les plans de signalisation signés et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec ;
	3. La mobilisation des accès aux aires de travail, leur maintien et leur démantèlement ;
	4. Le maintien des accès aux propriétés ;
	5. La fourniture de signaleurs au besoin ;
	6. La fourniture, la mobilisation, le maintien, l’entretien, le remplacement en cas de bris ou de vandalisme, la mise en fonction ou hors fonction, le déplacement et la démobilisation de la signalisation temporaire nécessaire à l’exécution des travaux...
	7. L’entretien de la signalisation et des voies de circulation sur la piste cyclable, y compris les inspections demandées;
	8. La signalisation temporaire, les équipements et la main-d’œuvre requis pour l’exécution complète de tous les travaux ;
	9. Le marquage temporaire requis pour le maintien de la piste cyclable conformément au plan CLAC-(1455-06) ;
	10. La modification de la signalisation existante et la remise en état des lieux à la fin des travaux;
	11. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils, de la machinerie et les véhicules nécessairement à la réalisation des travaux;
	12. Les fermetures de la piste cyclable avec signaleurs requises pour la mise en place et le démantèlement du chemin de déviation et des aires de travail montré au plan CLAC-(1455-06);
	13. Ainsi que les autres frais relatifs aux exigences particulières de maintien de la circulation sur la piste cyclable, tels que définis au plan CLAC-(1455-06);
	14. Toute dépense incidente.


	.2  Poste 5.2 – Déviation temporaire de la piste cyclable
	.1 Le prix au poste de paiement 5.2, est un prix forfaitaire global pour la mise en place de la déviation temporaire de la piste cyclable, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux temporaires;
	2. Le transport et la fourniture de tous les matériaux jusqu’au chantier (Géotextile, sable, MG-20, enrobé temporaire, etc.);
	3. La compaction des matériaux;
	4. Le démantèlement de la déviation temporaire à la fin des travaux de réparation des murs ;
	5. Le transport et la mise en rebut des matériaux ;
	6. Le nettoyage des lieux après le démantèlement ;
	7. Toute dépense incidente.


	.3 Poste 5.3 - Panneaux spéciaux
	.1 Le prix au poste de paiement 5.3 est un prix au mètre carré pour les panneaux spéciaux conformes et installés, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si nécessaire, des dessins d’atelier signés et scellés par un ingénieur membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
	2. L’obtention de toutes les attestations requises;
	3. La fourniture, le façonnage, le transport et la manutention des matériaux requis pour la mise en œuvre des panneaux spéciaux;
	4. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour l’exécution des travaux;
	5. La fourniture des accessoires requis pour l’installation des panneaux tels que poteaux, contreventements, quincaillerie;
	6. La mise en œuvre, l’entretien, le remplacement en cas d’accident, de bris ou de vandalisme de panneau spécial;
	7. La démobilisation de panneau spécial à la fin des travaux;
	8. La mise du panneau de signalisation en fonction ou hors fonction, aussi souvent que requis;
	9. La signalisation temporaire requise lors des opérations;
	10. Toute dépense incidente.



	2.6  Poste 6. – Provision pour conditions d’hiver – Bétonnage par temps froid
	.1 Poste 6.1 – Abri temporaire pour travaux de bétonnage
	.1 Le prix au poste de paiement 6.1 du Bordereau de soumission est un prix au mètre linéaire pour compenser l’ensemble des frais encourus pour l’abri temporaire pour travaux de bétonnage, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 L’abri temporaire est payable seulement s’il est requis, par écrit, par le Représentant du Ministère.
	.3 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises de la description de l’abri.
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. La fourniture, la manutention et le transport des matériaux requis pour construire l’abri;
	4. L’installation, l’entretien durant les travaux et le démantèlement à la fin des travaux de l’abri temporaire;
	5. Le chauffage de l’abri temporaire durant la réalisation des travaux;
	6. Le transport hors du chantier des matériaux;
	7. Toute dépense incidente.

	.4 Le prix soumissionné est payé comme suit :
	1. 60 % du montant après le montage de l’abri à la satisfaction du Représentant du Ministère;
	2. 40 % du montant après l’évacuation des matériaux ayant composé l’abri, hors du chantier.


	.2 Poste 6.2 – Isolant (RSI 0,40 par couche)
	.1 Le prix au poste de paiement 6.2 du Bordereau de soumission est un prix au mètre carré de surface de nouveau béton non coffré recouverte d’isolant, conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Les couches d’isolant sont payables seulement si elles sont requises, par écrit, par le Représentant du Ministère.
	.3 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	1. La préparation, la présentation et la correction, si requises de la description de la composition de la couche d’isolant;
	2. La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	3. La fourniture, la manutention, le transport, la mise en place, l’entretien durant les travaux, l’enlèvement et l’évacuation à la fin des travaux des couches d’isolant;
	4. Les frais liés à la protection par isolant de béton requis à la suite de la correction de travaux défectueux sont à la charge de l’Entrepreneur.
	5. Toute dépense incidente.

	.4 Le prix soumissionné est payé comme suit :
	1. 60 % du montant après l’installation des couches d’isolant demandées;
	2. 40 % du montant après l’évacuation des matériaux isolant, hors du chantier.


	.3 Poste 6.3 - Chauffage des constituants du béton
	.1 Le poste de paiement 6.3 du Bordereau de soumission est un prix au mètre cube de béton ou de coulis cimentaire mis en place dont les constituants sont chauffés conformément aux prescriptions des plans et devis.
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit sans toutefois s’y limiter :
	1. Le chauffage de l’eau de gâchage (entre 40 C et 80 C) utilisée pour la fabrication du béton;
	2. Le chauffage des granulats pour éliminer les morceaux gelés, la neige et la glace;
	3. Les frais liés au chauffage des constituants du béton ou du coulis sans retrait requis à la suite de la correction de travaux défectueux sont à la charge de l’Entrepreneur;
	4. Toute dépense incidente.
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	1.1 EXIGENCES CONNEXES
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	.15 Section 35 59 29 – Dispositifs d'amarrage

	1.1
	1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
	.1 Les frais encourus pour les réunions de projet doivent être inclus dans le prix soumissionné à chaque poste de paiement concerné du Bordereau de soumission.

	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, à toutes les deux (2) semaines.
	.2 Le Représentant du Ministère prépare l’ordre du jour de chaque réunion.
	.3 Le Représentant du Ministère avise par écrit l’Entrepreneur, le Gestionnaire de l’Agence Parcs Canada (APC) ainsi que l'Ingénieur concepteur, lorsque requis, de la tenue d'une réunion au moins cinq (5) jours avant la date prévue.
	.4 Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements nécessaires.
	.5 Le Représentant du Ministère préside les réunions de projet.
	.6 Le Représentant du Ministère rédige le procès-verbal des réunions. Il y indique toutes les questions et les décisions importantes. Il précise les actions entreprises par les différentes parties.
	.7 Des copies du procès-verbal sont distribuées aux participants et aux parties concernées absentes de la réunion dans les cinq (5) jours suivant la tenue de la réunion.
	.8 Les représentants de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux réunions de projet doivent être habilités et autorisés à intervenir au nom des parties qu'ils représentent.

	1.4 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX
	.1 Dans les quinze (15) jours suivant l’émission de la lettre d’octroi du contrat, le Représentant du Ministère organise une réunion de démarrage afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune des parties.
	.2 Doivent être présents à cette réunion : le Gestionnaire de l’APC, l'Ingénieur-concepteur, le Représentant du Ministère ainsi que l'Entrepreneur et ses sous-traitants principaux.
	.3 Le Représentant du Ministère doit déterminer le moment et l'emplacement de la réunion et avise les parties concernées au moins cinq (5) jours avant la tenue de celle-ci.
	.4 Avant la signature de la convention, incorporer à celle-ci les modifications aux documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.
	.5 Points devant figurer à l'ordre du jour de la réunion de démarrage :
	.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
	.2 Calendrier des travaux.
	.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 – Documents / échantillons à soumettre.
	.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clôtures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.
	.5 Calendrier de livraison des matériaux prescrits, pour chacun des ouvrages.
	.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises, heures supplémentaires et autres modalités administratives.
	.8 Produits fournis par le Maître d'ouvrage.
	.9 Dessins à verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents/ échantillons à soumettre.
	.10 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties.
	.11 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
	.12 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
	.13 Assurances, relevés des polices.
	.14 Dessins d’atelier et plan d’aménagement


	1.5 RÉUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Le Représentant du Ministère établit un calendrier de réunions qui se tiendront toutes les deux (2) semaines durant le déroulement des travaux jusqu’à l'achèvement de ces derniers.
	.2 Doivent être présents à ces réunions : l’Entrepreneur et ses principaux sous-traitants participant aux travaux, le Gestionnaire de l’APC et le Représentant du Ministère.
	.3 Le Représentant du Ministère avise les parties au moins cinq (5) jours avant la tenue des réunions.
	.4 L’entrepreneur doit transmettre au représentant du ministère un échéancier de l’avancement réel des travaux au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue des réunions. Cet échéancier doit permettre de comparer l’avancement réel versus l’échéanci...
	.5 Le Représentant du Ministère rédige le procès-verbal de ces réunions et les transmet aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les cinq (5) jours suivant la tenue de chacune.
	.6 Points devant figurer à l'ordre du jour :
	.1 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
	.2 Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
	.3 Observations sur place des problèmes et conflits.
	.4 Santé et sécurité.
	.5 Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
	.6 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
	.7 Procédures et mesures correctives visant à rattraper les retards pour permettre le respect du calendrier établi.
	.8 Révision du calendrier des travaux.
	.9 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
	.10 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; accélération du processus au besoin.
	.11 Maintien des normes de qualité.
	.12 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date d'achèvement de ceux-ci.
	.13 Divers.


	1.6 RÉUNIONS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE
	.1 Doivent être présents à ces réunions : l’Entrepreneur, notamment l’ingénieur qui a signé la procédure et ses principaux sous-traitants participant aux travaux, le Représentant du Laboratoire d’essai et le Représentant du Ministère.
	.2 Le Représentant du Ministère avise les parties au moins cinq (5) jours avant la tenue des réunions.
	.3 La réunion n’a lieu qu’une fois la procédure de travail jugée complète par le Représentant du Ministère. L’ordre du jour de la réunion doit prévoir, notamment, la revue de la procédure et des exigences contractuelles relatives à la mise en œuvre.
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	Partie 1 Général
	1.1 DÉFINITIONS
	.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d’un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches.
	.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d’exécution d’un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauc...
	.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.
	.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT ).
	.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l’exécution d’une activité ou d’un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
	.6 Plan d’ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.
	.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l’achèvement d’un produit (livrable) important.
	.8 Calendrier d’exécution : Dates fixées pour l’exécution des activités et l’atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l’atteinte des jalons d’un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur ...
	.9 Ordonnancement − Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le Représentant du Ministère et visant à assurer le suivi de l’exécution des travaux en regard d’étapes ou de jalons déterminés.

	1.2 EXIGENCES
	.1 S’assurer que le plan d’ensemble et le calendrier d’exécution sont exploitables et qu’ils respectent la durée prescrite du contrat.
	.2 Le plan d’ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
	.3  Limiter la durée des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre l’établissement de rapports d’avancement.
	.4 L’attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d’avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d’achèvement et du certificat définitif d’achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditi...

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 − Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard sept (7) jours ouvrables après l’attribution du contrat, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d’ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, e...
	.3 Soumettre le calendrier d’exécution au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l’acceptation du plan d’ensemble.

	1.4 JALONS DU PROJET
	.1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution, selon les travaux prévus au Bordereau de soumission :
	.1 Réparation sans surépaisseur des murs de couronnement béton;
	.2 Remplacement des murs de couronnement béton;
	.3 Tous autres travaux prévus dans les plans et devis ainsi que le Bordereau de soumission.


	1.5 PLAN D'ENSEMBLE
	.1 Structurer le calendrier d’exécution de manière à permettre la planification, l’organisation et l’exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.2 Le Représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l’Entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.
	.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l’avoir reçu.
	.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d’ensemble, qui servira de référence pour les mises à jour.

	1.6  CALENDRIER D'EXÉCUTION
	.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble.
	.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après.
	.1 Attribution du contrat;
	.2 Dessins d'atelier, échantillons;
	.3 Permis;
	.4 Mobilisation/Demobilisation;
	.5 Minimalement une tache pour chacun des articles du bordereau
	.6 Toutes les autres taches et livrables requis.


	1.7 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Mettre le calendrier d’exécution à jour une (1) fois par semaine, de manière qu’il reflète les modifications aux activités, l’achèvement des activités ainsi que les activités en cours d’exécution.
	.2 Joindre au calendrier d’exécution un rapport narratif qui indique l’état d’avancement des travaux, compare l’avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces élémen...

	1.8 RÉUNIONS DE PROJET
	.1 Tenir les réunions conformément à la section 01 31 19 – Réunions de projet.
	.2 Discuter du calendrier d’exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou...
	.3 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les rattraper.



	013300_Documentséchantillons à soumettre.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 99 – Démolition – Travaux de petite envergure
	.2 Section 03 10 00 – Coffrages et accessoires pour béton
	.3 Section 03 20 00 – Armatures pour béton
	.4 Section 03 30 00 – Béton coulé en place
	.5 Section 03 30 03 – Réparation de béton
	.6 Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques
	.7 Section 09 97 17 – Peinturage de surface extérieure en métal
	.8 Section 31 05 16 – Granulats
	.9 Section 31 11 00 – Déblaiement et essouchement
	.10 Section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage
	.11 Section 31 32 19 – Géotextile
	.12 Section 31 04 31 – Ouvrages historiques/Étaiement/contreventement et reprise en sous-œuvre
	.13 Section 32 91 19.13 – Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
	.14 Section 32 92 19.16 – Ensemencement hydraulique
	.15 Section 35 59 29 – Dispositifs d'amarrage

	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Sans objet.

	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constitu...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministère. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que ch...
	.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
	.11 Effectuer un relevé détaillé des sections de mur à réparer ou remplacer. Déterminer le profil exact des murs existants et valider leurs dimensions réelles. Soumettre des dessins d’atelier détaillé montrant les profils existant ainsi que les profil...
	.12 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux

	1.1
	1.4 DESSINS D'ATELIER, PROCÉDURE DE TRAVAIL, FICHES TECHNIQUES ET FICHES DESCRIPTIVES
	.1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
	.2 L'Entrepreneur doit présenter des dessins d'atelier ou des fiches techniques pour tous les matériaux qu'il entend utiliser.
	.1
	.3 Les dessins et les procédures doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu et membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
	.4 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.5 Soumettre, au Représentant du Ministère, chaque document sept (7) jours avant le début des travaux assujettis à cette exigence.
	.6 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.7 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par éc...
	.8 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :
	.1 la date;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
	.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 toute autre donnée pertinente.
	.6 Référer aux plans et devis

	.9 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 la date de préparation et les dates de révision;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
	.1 le sous-traitant;
	.2 le fournisseur;
	.3 le fabricant;

	.4 L’estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents con...
	.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 les matériaux et les détails de fabrication;
	.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
	.3 les détails concernant le montage ou le réglage;
	.4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
	.5 les caractéristiques de performance;
	.6 les normes de référence;
	.7 la masse opérationnelle;
	.8 les schémas de câblage;
	.9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
	.10 les liens avec les ouvrages adjacents.


	.10 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, une (1) copie papier est retournée, et les travaux de façonna...
	.11 L'examen des dessins d'atelier par l’Agence Parcs Canada (APC) vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que APC approuve les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se co...
	.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou...

	.12 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.13 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministère.
	.14 Effectuer un relevé détaillé des sections de mur à réparer ou remplacer. Déterminer le profil exact des murs existants et valider leurs dimensions réelles. Soumettre des dessins d’atelier détaillés montrant les profils existants ainsi que les prof...
	.15 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des fiches techniques et/ou des fiches descriptives de la documentation du fab...
	.1
	.16 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.1 Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.


	1.5 ÉCHANTILLONS
	.1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Soumettre, quinze (15) jours avant le début des travaux assujettis à cette exigence, les trois (3) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur or...
	.3 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministère.
	.4 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
	.5 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
	.6 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.7 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.8 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

	1.6 RAPPORTS DES ESSAIS
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère, au moins deux (2) semaines avant le début des travaux assujettis à cette exigence, deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du dev...
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les cinq (5) années précédant la date d'attribution du contrat.

	.2 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.3 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.

	1.7 ATTESTATION DE CONFORMITÉ
	.1 Lorsqu’une attestation de conformité est exigée aux plans et devis, l’entrepreneur doit faire les inspections des ouvrages et remettre les copies des attestations de conformité au Représentant du Ministère après la construction et l'inspection des ...
	.2 L’attestation de conformité doit porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu et membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
	.3 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des attestations prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.

	1.1
	1.8 CERTIFICATS
	.1 Lorsqu’une certification est exigée aux plans et devis, l’entrepreneur doit remettre les copies du certificat au Représentant du Ministère au moins sept (7) jours avant le début des travaux assujettis à cette exigence. Le certificat doit être valid...
	.2 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
	.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.


	1.9 QUALIFICATION MAIN D’ŒUVRE
	.1 Lorsqu’une qualification est exigée aux plans et devis, l’entrepreneur doit remettre une copie du certificat au Représentant du Ministère au moins sept (7) jours avant le début des travaux assujettis à cette exigence. Le certificat doit être valide...
	.2 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des certificats de qualification de la main-d’œuvre prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.

	1.10 SOURCE D’APPROVISIONNEMENT
	Soumettre au Représentant du Ministère, quatre (4) semaines avant les livraisons et/ou le début des travaux assujettis à cette exigence, le nom, l’adresse du fabricant.

	1.11 FICHES D’EXPLOITATION
	.1
	.1
	.1
	.1
	.1 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.

	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.12 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
	.1 Sans objet.



	013513_43_Procédures spéciales-sites contaminés.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1
	.1
	.1
	.1
	.1
	.1 Section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CGSB 51-GP-51M-[81], Feuille de polyéthylène pour bâtiments.

	.2 Loi sur le transport des marchandises dangereuses (1999)
	.3 Documentation du Conseil canadien des ministres de l'Environnement (CCME)

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre, avant le début des travaux, un plan détaillé de la gestion des déchets dangereux. Tous les mois, fournir la documentation écrite concernant les inspections hebdomadaires des déchets dangereux, section 01 74 21 - Gestion et élimination de...
	.3 Documents à soumettre pour les réunions sur l'avancement des travaux : présenter les documents ci-après au moins 24 heures avant la tenue de la réunion.
	.1 Calendrier à jour de l'avancement des travaux, indiquant le détail des activités. Joindre les résultats de l'examen de l'avancement des travaux indiquant le respect ou non des dates précédemment déterminées pour le début et la fin des diverses étap...
	.2 Copies des manifestes de transport, des cartes des heures de service et des reçus établis par l'organisme se chargeant de l'élimination des déchets retirés de la zone de travail.
	.3 Relevés hebdomadaires des accès au site et à la zone de travail, contenant de l'information sur l'accès des travailleurs et des visiteurs.
	.4 Carnets hebdomadaires faisant état des contrôles techniques.
	.5 Toute autre information requise par le Représentant du Ministère des travaux ou qui peut être jointe à l'ordre du jour de la prochaine réunion sur l'avancement des travaux.

	.4 Implantation du site : Au plus tard sept (7) jours après la date de signification de l'ordre d'exécution, et avant la mobilisation du chantier, soumettre les dessins d'implantation du site illustrant les conditions et les installations existantes, ...
	.1 Aires de décontamination de l'équipement et des personnes.
	.2 Moyens d'entrée et de sortie et ouvrages temporaires de régulation de la circulation. Se reporter à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires pour connaître les exigences relatives à la régulation de la circulation.
	.3 Aires de regroupement de l'équipement et des matériels.
	.4 Aires de mise en dépôt des sols et aires de mise en dépôt des déchets de démolition.
	.5 Zones d'exclusion, zones de réduction des contaminants et autres zones prescrites par l'Entrepreneur dans son plan de santé et de sécurité particulier au site.
	.6 Travaux de nivellement, y compris les profils, requis pour la construction des installations temporaires.
	.7 Aires de stockage des eaux usées.

	.5 Aire de décontamination de l'équipement : Soumettre le projet d'aire de décontamination de l'équipement au Représentant du Ministère , aux fins d'examen, avant le début des travaux de construction.
	.6 Soumettre la documentation certifiant que les employés chargés de manipuler et d'éliminer les matières dangereuses ont été formés, évalués et certifiés et exécutent de façon efficace les tâches qui leur sont assignées, conformément à la section 01 ...

	1.4 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Mettre en place des mesures contre l'érosion et contre le transport des sédiments, conformément à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.2 L'élimination des déchets, des débris et des matériaux de rebut doit être effectuée en conformité des lois, des ordonnances, des codes et des règlements fédéraux, provinciaux et locaux contre la pollution.
	.3 Les travaux doivent satisfaire aux exigences minimales des lois et règlements fédéraux et provinciaux applicables, ou les dépasser.
	.1 L'Entrepreneur doit s'assurer de respecter les modifications apportées aux lois et aux règlements, une fois celles-ci mises en œuvre.

	.4 Si les exigences des organismes de réglementation dépassent la portée des travaux ou sont en conflit avec certaines exigences contractuelles spécifiques, aviser immédiatement le Représentant du Ministère.

	1.5 ORDONNANCEMENT ET CALENDRIER D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Il est interdit de commencer des travaux comportant un contact avec des matériaux et des matériels susceptibles d'être contaminés, avant que les installations de décontamination soient opérationnelles et approuvées par le Représentant du Ministère.

	1.6 INSTALLATION DE DÉCONTAMINATION DE L'ÉQUIPEMENT
	.1 Avant de commencer des travaux comportant un contact de l'équipement avec des matériaux ou des matériels susceptibles d'être contaminés, prévoir une aire de décontamination.
	.2 Fournir, faire fonctionner et entretenir une installation portable de lavage de décontamination à haute pression, à faible débit, équipée d'un réservoir d'eau intégré et d'un système de mise en pression; l'eau doit sortir de l'ajutage à une tempéra...
	.3 Fournir, faire fonctionner et entretenir l'équipement, les pompes et les canalisations nécessaires pour collecter et confiner les eaux usées et les sédiments résultant de la décontamination de l'équipement et pour transférer les matériaux/matériels...

	1.7 INSTALLATION DE MISE EN DÉPÔT DES SOLS
	.1 Fournir, utiliser et entretenir des installations de stockage/mise en dépôt selon les besoins et avec l’autorisation du Représentant du Ministère.
	.2 Recouvrir le terrain d'une membrane aux endroits qui serviront à la mise en dépôt, afin d'empêcher tout contact avec les sols contaminés.  L'Entrepreneur doit avoir des bâches conçues pour couvrir les matériaux mis en dépôt jusqu'à ce que le Représ...

	1.8 RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DES EAUX USÉES
	.1 Fournir, utiliser et entretenir des réservoirs pour le stockage des eaux usées.
	.2 Les eaux usées comprennent, entre autres, l'eau provenant des lavabos, des douches, de l'installation sanitaire/de décontamination du personnel, l'eau provenant des travaux d'assèchement et celle collectée par l'installation de décontamination de l...
	.3 Les eaux usées provenant des travaux d'assèchement et de l'installation de décontamination de l'équipement doivent être stockées dans un réservoir distinct de celui servant à stocker les eaux usées provenant de l'installation sanitaire/de décontami...
	.4 Si l'installation sanitaire/de décontamination du personnel comporte des toilettes, l'eau provenant de ces toilettes doit être stockée avec celle provenant des lavabos, des douches afin d'être évacuée, à terme, du site.
	.5 Effluents : Se conformer aux limites et aux exigences pertinentes concernant les effluents. Il est interdit d'évacuer les eaux usées sur le chantier, dans des réseaux d'égout qui ne sont pas conformes à ces limites ou à ces exigences, ou qui sont e...
	.6 Installer les réservoirs de stockage des eaux usées à l'endroit indiqué selon les instructions du Représentant du Ministère.
	.7 Faire les raccordements des pompes, des canalisations, des appareils de robinetterie, des divers articles et des réseaux nécessaires au fonctionnement des installations. Les réservoirs, les pompes, les canalisations, la robinetterie et les articles...
	.8 Ne pas utiliser les réservoirs de stockage des eaux usées avant qu'ils soient inspectés et approuvés par le Représentant du Ministère.
	.9 Informer le Représentant du Ministère au moins 72 heures avant le moment où l'on prévoit qu'un réservoir de stockage des eaux usées sera plein.
	.1 Il est interdit d'évacuer d'autres liquides vers un réservoir de stockage après que celui-ci a été échantillonné par le Représentant du Ministère.
	.2 Le Représentant du Ministère déterminera la méthode appropriée de traitement des eaux usées en se fondant sur les résultats de l'analyse des échantillons.

	.10 Les eaux usées doivent être transportées puis évacuées vers l'installation de traitement hors site déterminée par l'Entrepreneur et approuvée par le Représentant du Ministère.
	.11 Le transport et l'évacuation des eaux usées vers l'installation de traitement hors site ne font l’objet d’aucun article au bordereau. Tous les frais encourus par l’Entrepreneur doivent être répartis dans l’ensemble des prix unitaires et globaux du...

	1.9 ACCÈS DES VÉHICULES ET STATIONNEMENT
	.1 Entretien et utilisation
	.1 Prévenir la contamination des voies d'accès. Enlever immédiatement des voies d'accès les débris et les matériaux susceptibles d'être contaminés, selon les instructions du Représentant du Ministère. Transporter les matériaux enlevés et les déposer d...
	.2 Le Représentant du Ministère peut prélever des échantillons de sol aux fins d'analyse chimique, sur les surfaces circulables des voies d'accès, construites et existantes, avant, durant et après l'exécution des travaux. Les sols propres qui ont été ...


	1.10 ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES ET DE PARTICULES
	.1 Exécuter les travaux de manière que ceux-ci produisent le moins de poussières possible.
	.2 Mettre en œuvre des mesures anti-poussières et anti-particules selon les exigences du Représentant du Ministère  et les maintenir en vigueur durant la construction.
	.3 Prendre des moyens efficaces pour empêcher que des particules en suspension dans l'air se dispersent dans l'atmosphère. Utiliser de l'eau potable pour alimenter un système de pulvérisation d'eau servant à empêcher la production de poussières et de ...
	.4 Obtenir l'approbation du Représentant du Ministère  avant d'incorporer des substances chimiques dans les systèmes de pulvérisation d'eau servant à réduire la production de poussières et de particules.
	.5 Les camions utilisés pour le transport de matières fines ou poussiéreuses doivent être équipés de moyens appropriés de couverture.
	.6 Empêcher que les poussières se répandent sur les terrains contigus.
	.7 Le Représentant du Ministère  peut interrompre les travaux en tout temps s'il juge que les moyens pris par l'Entrepreneur pour réduire les poussières et les particules sont inadéquats compte tenu des conditions de vent sur le site, ou lorsque les a...
	.8 Les travaux doivent être interrompus si les mesures mises en œuvre par l'Entrepreneur pour lutter contre les émissions de poussières et de particules dans l'atmosphère sont insuffisantes. L'Entrepreneur doit faire connaître les moyens qu'il prévoit...

	1.11 LUTTE ANTIPOLLUTION
	.1 Fournir les méthodes, les moyens et les installations nécessaires pour empêcher la contamination des sols, de l'eau et de l'atmosphère par des substances toxiques nocives et par des polluants causés par les activités de construction.
	.2 L'Entrepreneur doit être prêt à contenir, à nettoyer et à évacuer les déversements ou les rejets susceptibles de se produire sur l'eau ou à terre; il doit garder sur le site, facile d'accès, l'équipement, les matériaux et les matériels requis pour ...
	.3 Signaler sans délai tout déversement ou rejet susceptible de causer des dommages à l'environnement :
	.1 à l'autorité compétente ou à l'autorité qui a un intérêt à l'égard du déversement ou du rejet, y compris le service des incendies ainsi que toute autorité de conservation, d'approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux ou de gestion des routes;
	.2 au propriétaire du polluant s'il est connu;
	.3 au responsable du polluant, s'il est connu;
	.4 au Représentant du Ministère .

	.4 Communiquer avec le fabricant du polluant, s'il est connu, et confirmer avec lui les risques présents, les précautions requises et les mesures de nettoyage ou d'atténuation à employer.
	.5 Prendre immédiatement des mesures, y compris l'utilisation de toutes les ressources disponibles, pour limiter et atténuer les répercussions du déversement ou du rejet sur l'environnement et sur les personnes.
	.6 Fournir les matériaux et matériels d'intervention en cas de déversement, y compris les contenants, les absorbants, les pelles et l'équipement de protection individuelle. Les matériels d'intervention en cas de déversement qui serviront à manipuler o...

	1.12 DÉCONTAMINATION DE L'ÉQUIPEMENT
	.1 Les travaux comportant un contact de l'équipement avec des matériaux et des matériels susceptibles d'être contaminés pourront commencer seulement une fois que l'installation de décontamination de l'équipement sera opérationnelle.
	.2 L'équipement doit être décontaminé après tous travaux effectués dans des zones susceptibles d'être contaminées, et avant d'être utilisé ou déplacé sur des aires non contaminées.
	.3 L'équipement doit être décontaminé sur l'aire de décontamination de l'équipement.
	.4 La décontamination de l'équipement doit au moins comprendre ce qui suit : enlever, à l'aide de moyens mécaniques comme des brosses et des grattoirs par exemple, la saleté, les particules abrasives et les débris collés à l'équipement; ne pas employe...
	.5 Les personnes affectées à la décontamination de l'équipement doivent être dotées d'un équipement de protection individuelle, y compris des vêtements jetables appropriés, d'une protection respiratoire et d'un écran facial.
	.6 L'Entrepreneur doit avoir à sa disposition un matériel de pompage approprié, d'un débit suffisant, ainsi que les machines et les canalisations associées, en bon état de marche, pour faire face aux urgences ordinaires, y compris les pannes de couran...

	1.13 RÉGULATION DES EAUX
	.1 Garder les excavations sèches.
	.2 Le site doit être protégé contre les eaux stagnantes et les eaux courantes. Le sol doit être aménagé en pente vers les moyens d'évacuation.
	.3 Empêcher les eaux de ruissellement de sortir des zones de travail.
	.4 Il est interdit d'évacuer à l'extérieur du site ou à l'égout municipal de l'eau contaminée ou des eaux de ruissellement ou des eaux souterraines pouvant avoir été en contact avec des matériaux et des matériels susceptibles d'être contaminés.
	.5 Empêcher les précipitations d'infiltrer les déchets mis en dépôt ou de ruisseler hors de l'aire de dépôt. Couvrir les déchets mis en dépôt d'une membrane imperméable durant les périodes d'interruption des travaux et après chaque jour de travail, se...
	.6 Diriger vers les réseaux existants de drainage superficiel les eaux de ruissellement qui n'ont pas été en contact avec des matériaux et des matériels susceptibles d'être contaminés.
	.7 Surveiller le drainage superficiel; c'est-à-dire, entre autres, s'assurer que les caniveaux sont libres, que l'eau ne circule pas sur les trottoirs ou les autres revêtements en dur, mais qu'elle emprunte des canalisations approuvées ou des rigoles ...
	.8 Éliminer les eaux de manière à ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes, et à ne pas compromettre l'intégrité des propriétés et de toute partie d'ouvrage achevée ou en voie d'achèvement.
	.9 Fournir, faire fonctionner et entretenir un équipement approprié, d'une puissance ou d'un débit suffisant pour garder exemptes d'eau les excavations, les aires de regroupement et les autres aires de travail.
	.10 Confiner les eaux provenant des déchets mis en dépôt. Transférer les eaux superficielles susceptibles d'être contaminées dans des réservoirs de stockage distincts de ceux servant à stocker les eaux usées provenant de l'installation sanitaire/de dé...
	.11 L'Entrepreneur doit avoir à sa disposition un matériel de pompage approprié, d'un débit suffisant, ainsi que les réservoirs et la machinerie connexe, en bon état de marche, pour faire face aux urgences ordinaires, y compris les pannes de courant; ...
	.12 Contenir et collecter les eaux usées puis les transférer vers les aires de stockage des eaux usées.

	1.14 ASSÈCHEMENT DES OUVRAGES
	.1 Assécher les différentes parties des ouvrages, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, les excavations, les structures, les fondations et les zones de travail.
	.2 Mettre en œuvre des méthodes de construction, des méthodes d'exploitation et des précautions qui permettent d'assurer que les ouvrages, y compris les excavations, sont stables, secs, et qu'ils ne sont pas remués.
	.3 L'assèchement des ouvrages peut être réalisé au moyen des méthodes ci-après : blindage, étayage; régulation des eaux souterraines; régulation des eaux superficielles ou des eaux libres au moyen de fossés, de déviations, d'avaloirs, de canalisations...
	.4 Fournir la main-d’œuvre, l'outillage et l'équipement nécessaires pour garder les zones de travail au sec; fournir également le matériel de secours pour assurer le fonctionnement continu du système d'assèchement.
	.5 Prendre les précautions nécessaires pour empêcher le soulèvement de toute structure ou de toute conduite ou canalisation ainsi que pour empêcher les excavations d'être inondées ou autrement endommagées par les eaux de ruissellement.
	.6 Les eaux d'assèchement doivent faire l'objet d'une vérification de qualité et d'analyses puis, selon les besoins, être traitées afin de satisfaire aux critères d'évacuation ou de traitement.

	1.15 LUTTE CONTRE L'ÉROSION ET LE TRANSPORT DES SÉDIMENTS
	.1 Employer des méthodes de construction qui permettent de réguler l'évacuation des eaux superficielles provenant des ouvrages en déblai ou en remblai, des aires d'emprunt ou d'élimination des déchets, des matériaux mis en dépôt, des aires de regroupe...
	.2 Éviter de mettre à nu de grandes surfaces à la fois. Stabiliser le plus rapidement possible les sols qui ont été remués. Enlever la végétation, reprofiler le terrain ou l'aménager autrement, de manière à réduire l'érosion. Retirer des surfaces cont...
	.3 Fournir et maintenir des moyens temporaires pouvant comprendre ce qui suit : clôtures anti-érosion, bottes de paille ou de foin, géotextiles, ouvrages d'évacuation, bermes, terrasses, tuyaux de drainage temporaires, bassins de sédimentation, couver...
	.4 Bottes de paille ou de foin : Utiliser des bottes liées avec du fil de fer ou de la ficelle, et solidement ancrées au sol à l'aide d'au moins deux piquets ou deux barres d'armature passées à travers la botte et enfoncées dans le sol à une profondeu...
	.5 Clôture anti-érosion : Ensemble pré-assemblé, prêt à être installé, consistant en un géotextile attaché à des poteaux pouvant être enfoncés dans le sol. Le géotextile doit avoir une texture et un aspect uniformes; il ne doit présenter ni défaut, ni...
	.6 Filet de support : Filet en polypropylène de qualité industrielle, assemblé au géotextile au sommet et à la base, à l'aide d'une couture double en fil robuste, d'une largeur d'au moins 750 mm.
	.7 Poteaux : en bois, pointus, de section carrée d'environ 50 mm de côté, dépassant le géotextile, à la base, d'une longueur suffisante pour que le géotextile soit enfoncé d'au moins 450 mm dans le sol. L'intervalle entre poteaux ne doit pas dépasser ...
	.8 Planifier les travaux de construction de manière à éviter que les ouvrages subissent des dommages ou que l'équipement empiète sur les plans d'eau ou sur les talus des fossés de drainage. Prendre rapidement les mesures requises pour atténuer les con...
	.9 Installation
	.1 Construire des ouvrages temporaires de lutte contre l'érosion selon les indications. Demander des directives au Représentant du Ministère concernant l'implantation et/ou l'emplacement des divers éléments.
	.2 Ne pas placer de bottes de foin/paille ni de clôtures anti-érosion dans des cours d'eau ou dans des rigoles de drainage.
	.3 Vérifier les ouvrages de lutte contre l'érosion et le transport des sédiments une fois par semaine et après chaque pluie; les vérifier tous les jours durant les périodes de pluie prolongées.
	.4 Les bottes de paille/foin et/ou les clôtures anti-érosion pourront être enlevées au début de la journée de travail et remises en place à la fin de la journée.
	.5 Lorsque des travaux comme l'enlèvement de la végétation ou le reprofilage sont la cause d'érosion du sol et de transport de sédiments, retirer des surfaces contiguës, des systèmes d'évacuation et des cours d'eau les matériaux ainsi érodés ou transp...
	.6 Avant ou pendant la construction, il se peut que le Représentant du Ministère demande des travaux ou la mise en place d'ouvrages afin de corriger une situation temporaire : bermes, paillis, pièges à sédiments, bassins de rétention et de retenue, tr...
	.7 Réparer les bottes de foin/paille endommagées; replacer celles qui se trouvent aux extrémités des ouvrages réalisés et empêcher l'affouillement au-dessous des bottes.
	.8 Sauf indication contraire du Représentant du Ministère, enlever les dispositifs temporaires de lutte contre l'érosion et le transport des sédiments une fois les travaux achevés. Épandre les sédiments non contaminés accumulés de manière à former une...

	.10 Pour construire les aires en remblai et les aires de déchets, mettre les matériaux en place de manière sélective afin de ne pas créer, en surface, des zones argileuses ou limoneuses érosives.
	.11 Ne pas déranger les talus existants ou leurs protections.
	.12 Faire une inspection périodique des terrassements afin de déceler les signes d'érosion et de transport de sédiments; mettre en œuvre sans délai des mesures correctives appropriées.
	.13 Si des matériaux constituant le sol et des débris s'accumulent dans des points bas, des égouts pluviaux, des routes, des caniveaux, des fossés ou dans d'autres endroits jugés inappropriés par le Représentant du Ministère , les enlever et remettre ...

	1.16 NETTOYAGE À MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Maintenir la propreté du chantier et des aires contiguës conformément aux lois, ordonnances, codes et règlements locaux, provinciaux et fédéraux en matière de sécurité et de protection incendie.
	.2 Coordonner les activités de nettoyage avec les opérations d'élimination afin d'empêcher l'accumulation de poussières, de saletés, de débris, de matériaux de rebut et de déchets.

	1.17 DÉCONTAMINATION FINALE
	.1 Effectuer la décontamination finale des installations, de l'équipement, des matériaux et des matériels qui auraient pu être en contact avec des matériaux et des matériels susceptibles d'être contaminés, avant qu'ils soient retirés du site.
	.2 Effectuer la décontamination selon les prescriptions, à la satisfaction du Représentant du Ministère . Au besoin, le Représentant du Ministère  pourra demander à l'Entrepreneur d'effectuer des travaux supplémentaires de décontamination.

	1.18 GESTION ET ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX ET DES DÉCHETS
	.1 Enlever les matériaux et les matériels en surplus et les installations temporaires du site.
	.2 Éliminer à l'extérieur du site les déchets, les ordures, les débris et les matériaux de rebut non contaminés.
	.3 Il est interdit de brûler ou d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
	.4 Il est interdit de jeter des déchets volatils ou dangereux comme des essences minérales, des huiles ou des diluants à peinture dans les égouts pluviaux ou sanitaires.
	.5 Ne pas jeter de déchets dans des cours d'eau ou des voies navigables.
	.6 Traiter les matériaux ci-après dans une installation hors site appropriée, déterminée par l'Entrepreneur et approuvée par le Représentant du Ministère  :
	.1 débris, y compris les matériaux de construction en surplus;
	.2 les ordures et les matériaux de rebut non contaminés;
	.3 l'équipement de protection individuelle jetable porté pour le nettoyage final;
	.4 les eaux usées vidangées du réservoir de stockage des eaux usées;
	.5 les eaux usées produites par les opérations de décontamination finale, dont le nettoyage du réservoir de stockage des eaux usées,
	.6 le bois d'oeuvre provenant des aires de décontamination.

	.7 Éliminer les sols contaminés selon les plans et devis, conformément à la section01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.8 Échantillonnage et analyse des eaux usées : Le Représentant du Ministère effectuera le prélèvement et l'analyse des eaux usées stockées à des fins d'élimination avant qu'elles soient retirées du site. On se fondera sur les résultats des analyses po...
	.9 Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible. Prendre les mesures nécessaires pour éviter que les déchets propres soient mélangés avec les déchets contaminés.
	.10 Préciser et évaluer les options telles le recyclage et la valorisation comme solutions de rechange à la mise en décharge, par exemple :
	.1 recyclage et réutilisation de déchets dangereux d'une manière qui en constitue l'élimination;
	.2 brûlage de déchets dangereux aux fins de récupération d'énergie;
	.3 recyclage d'accumulateurs au plomb;
	.4 recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux pouvant être récupérés de façon rentable.


	1.19 REGISTRES
	.1 Tenir un registre de données servant à étayer l'information contenue dans les rapports d'exception, les rapports annuels et les rapports biennaux fournis au Représentant du Ministère .
	.2 Conserver les registres d'expédition des déchets amiantés pour une période d'au moins trois (3) ans à partir de la date d'expédition ou pour une période plus longue, selon les exigences des lois et règlements applicables.
	.3 Conserver les lettres de transport pour une période d'au moins 375 jours à partir de la date d'expédition ou pour une période plus longue, selon les exigences des lois et règlements applicables.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	.4 Section 03 30 00 – Béton coulé en place
	.5 Section 03 30 03 – Réparation de béton
	.6 Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques
	.7 Section 09 97 17 – Peinturage de surface extérieure en métal
	.8 Section 31 05 16 – Granulats
	.9 Section 31 11 00 – Déblaiement et essouchement
	.10 Section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage
	.11 Section 31 32 19 – Géotextile
	.12 Section 31 04 31 – Ouvrages historiques/Étaiement/contreventement et reprise en sous-œuvre
	.13 Section 32 91 19.13 – Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
	.14 Section 32 92 19.16 – Ensemencement hydraulique
	.15 Section 35 59 29 – Dispositifs d'amarrage

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail
	.2 Santé Canada/Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.3 Province de Québec
	.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1- Mise à jour 2014.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION /INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours après la date de signification de l’ordre d’exécution et avant la mobilisation de la main-d’œuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après.
	.1 Résultats de l’évaluation des risques/dangers pour la sécurité propre au chantier.
	.2 Résultats de l’analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux.

	.3 Soumettre au Représentant du Ministère, une fois par semaine, deux (2) exemplaires des rapports de l’inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l’Entrepreneur.
	.4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provincial et territorial.
	.5 Soumettre des exemplaires des rapports d’incidents et d’accidents.
	.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.
	.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité préparé par l’Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les sept (7) jours suivant la réception de ce document. Au besoin, l’Entrepreneur révisera son ...
	.8 L’examen par le Représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé par l’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l’Entrepre...
	.9 Surveillance médicale : Là où une loi, un règlement ou un programme de sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant ...
	.10 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches à suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

	1.4 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
	.1 L’entrepreneur ne peut commencer les travaux avant d’avoir avisé par écrit au moins 10 jours à l’avance la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) de la date d’ouverture du chantier.

	1.5 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.
	.2 Il est de la responsabilité de l’Entrepreneur de faire les vérifications pour s’assurer de la sécurité des travaux réalisés à proximité des murs du canal de Lachine. Ces vérifications sont requises pour éviter les risques d’instabilité ou d’effondr...

	1.6 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.
	.2 Aviser le Représentant du Ministère, de la tenue de cette réunion, au moins cinq (5) jours à l’avance.

	1.7 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Exécuter les travaux conformément aux exigences des autorités compétentes ayant juridiction sur le territoire de la Ville de Montréal.

	1.8 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l’évaluation préalable des risques/dangers, avant d’entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu’à la démobilisation de t...
	.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s’il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d’un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d’éliminer ce...

	1.9 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de ...
	.2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...
	.3 Dans le cadre des travaux de construction, l'Entrepreneur doit être l'entrepreneur principal tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour exécuter seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones dé...

	1.10 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Règlement sur les établissements industriels et commerciaux, R.R.Q.
	.2 Se conformer au Règlement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code canadien du travail.

	1.11 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l’exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l’employé de refuser d’effectuer un travail...

	1.12 COORDONNATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Embaucher une personne compétente et autorisée à titre de coordonnateur de la santé et de la sécurité, et l’affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :
	.1 Posséder l’expérience pratique sur un chantier où sont menées des activités associées à la réparation de béton, aux travaux d’électricité et d’asphaltage ;
	.2 Posséder une connaissance pratique des règlements sur la santé et la sécurité en milieu de travail ;
	.3 Assumer la responsabilité des séances de formation de l’Entrepreneur, en matière de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succès la formation requise ont accès au chantier pour exécuter les trav...
	.4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par l’Entrepreneur ;
	.5 Être présent sur le chantier durant l’exécution des travaux et rendre compte directement au Représentant du Ministère et ses directives.


	1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements du gouvernement du Canada, et en consultation avec le Représentant du Ministère.

	1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l’autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre au Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l’arrêt des travaux si l’Entrepreneur n’apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.15 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs ne sont pas autorisés.

	1.16 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N’utiliser des dispositifs à cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du Ministère.

	1.17 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l’environnement, la priorité sur les questions reliées au coût et au calendrier des travaux.
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	1.1
	1.1
	1.1
	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Définitions
	.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains ...
	.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des dommages à l'environnement couvre la protection des sols, de l...


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les produits utilisés lors de la réalisation des travaux. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les ...
	.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

	.3 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de l'environnement au Représentant du Ministère aux fins d'examen et d'approbation.
	.4 Le plan doit présenter un aperçu complet des problèmes environnementaux connus ou potentiels à résoudre durant la construction.
	.5 Les actions comprises dans le plan de protection de l'environnement doivent être présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problèmes environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter.
	.6 Le plan de protection de l'environnement doit comprendre ce qui suit.
	.1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.
	.2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets dangereux à évacuer du chantier.
	.3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de chantier.
	.4 Une description du programme de formation du personnel affecté à la protection de l'environnement.
	.5 Les dessins montrant l'emplacement des excavations temporaires, chemins d’accès, des installations sanitaires, des dépôts de matériaux en surplus ou de matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront employées pour maîtriser les ...
	.6 Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire l'érosion des plates-formes routières temporaires par la circulation des véhicules de construction, particulièrement par temps de pluie.
	.1 Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de matières sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement.

	.7 Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures à mettre en œuvre, les consignes à observer et les rapports à produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée.
	.8 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement.
	.9 Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la poussière, les débris, les matériaux et les déchets à l'intérieur du chantier.
	.10 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empêcher que ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites ...
	.11 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures à mettre en œuvre pour la gestion des eaux usées provenant directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de lav...
	.12 Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques.
	.13 Si requis, un plan de traitement aux pesticides, approuvé par le processus de l’APC.
	.14 Un plan de prévention de l'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures qui seront mises en œuvre, y compris la production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et les règlements fédéraux, provinciaux ...
	.15 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires à utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour marquer...

	.7 Les mesures d’atténuation et/ou de compensation décrites en annexe doivent être mises en place à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	1.4 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.

	1.5 RIDEAU DE TURBIDITÉ
	.1 Mettre en place une barrière à sédiments, pour usage en milieu aquatique constituée d’une membrane suspendue à un flotteur et lestée à la base par des chaînes ou d’autres poids, pour isoler du reste du plan d’eau la partie perturbée par les travaux...
	.2 Inspecter régulièrement le rideau de turbidité mis en place afin de s’assurer qu’il n’y a aucun déplacement par le courant, en assurer l'entretien et le maintien en bon état afin qu’il soit efficace en tout temps.
	.3 Enlever le rideau de turbidité au moment opportun.

	1.6 BARRIÈRE POUR LE CONTRÔLE DE L’ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Tout travail ayant comme conséquence de laisser un sol non consolidé à nu (déblai, sol perturbé ou remanié, matériaux en réserve, etc.) doit être accompagné de mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments de manière à éviter l’apport de sédime...
	.2 Mettre en place une barrière pour le contrôle de l'érosion et des sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les propriétés et voi...
	.3 Tout amoncellement temporaire de matériaux non consolidés, tels que la terre, localisés à moins de 30 m d’un milieu hydrique, pour une période de plus de 24 heures, doit être protégé à l’aide d’une barrière à sédiments afin d’éviter le transport de...
	.4 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et le maintien en bon état afin qu’ils soient efficients en tout temps et jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.5 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux.

	1.7 DRAINAGE
	.1 Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et le chantier à sec.
	.2 S'assurer que l'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un système d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matières en suspension.
	.3 Assurer l'évacuation ou l'élimination des eaux contenant des matières en suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

	1.8 DÉFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES
	.1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés adjacentes, selon les indications du Représentant du Ministère.
	.2 Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m à part...
	.3 Enlever les arbres et les arbustes dans les zones de travaux est interdit, à moins d’avoir obtenu une autorisation écrite du Gestionnaire de Parcs Canada, avant le début des travaux.
	.4 Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'à la ligne d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées. Éviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inut...
	.5 Réduire au minimum l'enlèvement de la terre végétale et de la végétation.

	1.9 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU
	.1 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
	.2 Aucun débris ou eaux usées ne doit être jeté dans le Canal.
	.3 Aucun matériau d’emprunt ne peut être extrait du lit du Canal.
	.4 Les débris introduits accidentellement devront être retirés dans les plus brefs délais.
	.5 La machinerie devant circuler ou opérer à moins de 30m d’un cours d’eau doit utiliser de l’huile hydraulique biodégradable.
	.6 Les engins de construction doivent être utilisés depuis le rivage seulement.
	.7 Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord à l'autre des cours d'eau.
	.8 Le dynamitage est interdit sur le chantier.

	1.10 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
	.2 Assurer le contrôle des émissions produites par l'équipement et l'outillage, conformément aux exigences des autorités locales.
	.3 Empêcher les matériaux de sablage et les autres matières étrangères de contaminer l'air et les voies d'eau au-delà de la zone d'application.
	.1 Prévoir des abris temporaires lors des travaux de nettoyage et peinturage des surfaces d’acier, au chantier.

	.4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.

	1.11 PRÉSERVATION DU CARACTÈRE HISTORIQUE/ARCHÉOLOGIQUE
	.1 Prévoir un plan qui définit les procédures à suivre pour l'identification et la protection des terres humides et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques d'existence connue sur le chantier, et qui définit d'autres proc...
	.2 Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues ou découvertes, de même que des voies de communication entre le personnel de l'Entrepreneur et le Représentant du Ministère.

	1.12 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le Représentant du Ministère chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de p...
	.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Représentant du Ministère, et il doit les mettre en œuvre avec l'approbation de ce dernier.
	.1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du Représentant du Ministère avant de procéder à la mise en œuvre des mesures proposées.

	.3 Le Représentant du Ministère ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
	.4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIEL
	.1 Garder la machinerie en opération seulement pendant son utilisation, sauf lors de températures extrêmes, pour prévenir leur arrêt.


	Partie 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.
	.3 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
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	014500_Contrôle de la qualité.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 99 – Démolition – Travaux de petite envergure
	.2 Section 03 10 00 – Coffrages et accessoires pour béton
	.3 Section 03 20 00 – Armatures pour béton
	.4 Section 03 30 00 – Béton coulé en place
	.5 Section 03 30 03 – Réparation de béton
	.6 Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques
	.7 Section 09 97 17 – Peinturage de surface extérieure en métal
	.8 Section 31 05 16 – Granulats
	.9 Section 31 11 00 – Déblaiement et essouchement
	.10 Section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage
	.11 Section 31 32 19 – Géotextile
	.12 Section 31 04 31 – Ouvrages historiques/Étaiement/contreventement et reprise en sous-œuvre
	.13 Section 32 91 19.13 – Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
	.14 Section 32 92 19.16 – Ensemencement hydraulique
	.15 Section 35 59 29 – Dispositifs d'amarrage

	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
	.1 CCDC 2 - 1994, Contrat à forfait.


	1.3 INSPECTION
	.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un déla...
	.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais requ...
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contr...

	1.4 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS
	.1 L’Agence Parcs Canada (APC) se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection (Laboratoire) indépendants. Ceci ne dégage en rien l’Entrepreneur de réaliser les essais pour respecter les exigences contractuelles.
	.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
	.3 Le recours à des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur de...

	1.5 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

	1.6 PROCÉDURE
	.1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministère lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

	1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou...
	.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
	.3 Si, de l'avis du Représentant du Ministère, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maître de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécu...

	1.8 CERTIFICATION
	.1 Lorsqu’une certification est exigée aux plans et devis, l’entrepreneur doit remettre une copie du certificat au Ministère avant le début des travaux assujettis à cette exigence. Le certificat doit être valide pour la durée de ces travaux.

	1.9 ATTESTATION DE CONFORMITÉ
	.1 Lorsqu’une attestation de conformité est exigée aux plans et devis, l’entrepreneur ne peut utiliser un matériau pour lequel une telle attestation n’a pas été transmise Représentant du Ministère.
	.2 Cette attestation de conformité doit être signée par le fabricant du matériau. L’attestation de conformité et les récépissés de livraison des matériaux doivent être rédigés de façon à pouvoir faire le lien entre eux. L’entrepreneur doit remettre l’...
	.3 Si l’entrepreneur n’est pas en mesure de fournir toute l’information exigée aux plans et devis, il doit, à ses frais, recourir à un laboratoire enregistré de façon à fournir l’information manquante sur l’attestation de conformité. L’attestation de ...

	1.10 QUALIFICATION
	.1 Lorsqu’une qualification est exigée aux plans et devis, l’entrepreneur doit remettre une copie du certificat au Ministère avant le début des travaux assujettis à cette exigence. Le certificat doit demeurer valide pour la durée de ces travaux.

	1.11 RAPPORTS
	.1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l'essai.

	1.12 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation du Représentant du Ministère et pourra ultérieurement...

	1.13 ESSAIS EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés prescrits dans les différentes sections du devis.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	015200_1_Installations de chantier.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Sans objet.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB 1.189, dernière édition, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois ou équivalent approuvé par le Représentant du Ministère.
	.2 CGSB 1.59, dernière édition, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes ou équivalent approuvé par le Représentant du Ministère.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSA-A23.1/A23.2, dernière édition, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisés pour le béton.
	.2 CSA-0121, dernière édition, Contreplaqué en sapin de Douglas.
	.3 CAN/CSA-S269.2, dernière édition, Échafaudages.
	.4 CAN/CSA-Z321, dernière édition, Signaux et symboles en milieu de travail.

	.3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
	.1 EPA 832R, last edition, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

	.4 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office Water
	.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plan and Best Management Practices


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.

	1.4 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 L’Agence Parcs Canada met un terrain à la disposition de l’Entrepreneur pour l’aménagement des installations de chantier (bureau de chantier de l’Entrepreneur, bureau de chantier du Représentant du Ministère, aires d’entreposage). La zone de mobili...
	.2 Préparer un plan de situation indiquant l’emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit être clôturée et utilisée par l’Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d’accès à la zone clôturée et les détails d’ins...
	.3 Indiquer les zones qui doivent être revêtues de gravier afin de prévenir les dépôts de boue.
	.4 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
	.5 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l’exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.6 Démonter le matériel et l’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.

	1.5 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.
	.2 Fournir les échafaudages, les rampes d'accès, les échelles, les échafaudages volants, les plateformes, les escaliers temporaires, etc., nécessaires à l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien pendant toute la durée des travaux.

	1.6 MATÉRIEL DE LEVAGE
	.1 Fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des ouvriers, des matériaux/matériels et de l’équipement, et en assurer l’entretien et la manœuvre. Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l’utilisati...
	.2 La manœuvre des treuils doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

	1.7 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
	.1 S’assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l’ouvrage afin de ne pas en compromettre l’intégrité.

	1.8 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier pour ne pas entraver l'exécution des travaux.
	.2 Aménager des voies convenables d’accès au chantier et en assurer l’entretien
	.3 Nettoyer les pistes cyclables et piétonnes ainsi que les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier.

	1.9 MESURES DE SÉCURITÉ
	.1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, après les heures de travail et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s’y trouvent, et en assumer les frais.

	1.10 BUREAUX
	.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22 degrés Celsius, doté d’appareils d’éclairage assurant un niveau d’éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une tab...
	.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et identifiée, et la ranger à un endroit facile d’accès.
	.3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer l’endroit où ils peuvent s’installer.
	.4 Bureau du Représentant du Ministère.
	.1 Aménager un bureau temporaire avec stationnement pour le Représentant du Ministère.
	.2 Le bureau doit mesurer, à l'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé à 0.3 m au-dessus du sol, ainsi que 4 fenêtres ouvrant à 50 % et une porte verrouillable.
	.3 Le bureau doit être bien isolé et être doté d'un système de chauffage et/ou climatisation assurant une température ambiante de 22 degrés Celsius.
	.4 Les murs et le plafond doivent être revêtus de panneaux de contreplaqué, de panneaux de fibres durs ou de plaques de plâtre, puis peints selon les couleurs choisies. Le plancher doit être revêtu de panneaux de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur.
	.5 Le bureau doit être doté d'un système d'éclairage électrique assurant un niveau d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent être de type commercial, à éclairage direct avec 10 % de la lumière dirigée vers de haut, à monter en applique,...
	.6 Le bureau du Représentant du Ministère doit être muni d’une ligne internet haute vitesse, incluant la fourniture du modem et les frais d’abonnement auprès du fournisseur de service. Tous les frais sont à la charge de l’entrepreneur.
	.7 Un photocopieur-numériseur avec chargeur automatique à l’état neuf, format lettre (8 ½ x 11 pouces), légal (8 ½ x 14 pouces) et tabloïde (11 x 17 pouces) incluant la papeterie pour la durée du contrat;
	.1
	.8 Un télécopieur lettre (8 ½ x 11 pouces) et légal (8 ½ x 14 pouces), à l’état neuf incluant la papeterie pour la durée du contrat;
	.9 Un four à micro-ondes et un petit réfrigérateur (9 pieds cubes minimum).
	.10 Un distributeur d’eau froide et chaude, incluant l’approvisionnement en eau potable.
	.11 Aménager une toilette privée près du bureau et y installer un W.-C. chimique ou à chasse d'eau, un lavabo et un miroir, et assurer l'alimentation en serviettes de papier et en papier hygiénique.
	.12 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, de rayonnages de 300 mm de largeur, totalisant une longueur de 6 m, d'un classeur à un trois tiroirs, d'un support à dessins et d'un support à vêtements, avec tablette.
	.13 L’entrepreneur doit maintenir le bureau du surveillant jusqu’à l’acceptation des quantités finales par le surveillant et l’entrepreneur.
	.14 Tous les frais de fourniture, d’assurance (vandalisme et vol), d’entretien et d’opération de ces équipements, ainsi que tous les frais d’appels interurbains effectués par le Représentant du Ministère ou par ses représentants pour les besoins de ce...
	.15 L’Entrepreneur doit effectuer un nettoyage hebdomadaire des lieux, y compris la toilette privée et le bureau du Représentant du Ministère.
	.16 Garder les lieux propres.


	1.11 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l’épreuve des intempéries, destinées à l’entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniers propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n’ont pas à être gardés à l’abri des intempéries, mais s’assurer qu’ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.12 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

	1.13 SIGNALISATION DE CHANTIER
	.1 Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier et l'installer à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère.
	.2 Le panneau doit mesurer 1200 mm x 2400 mm, être fait de contreplaqué avec ossature en bois et porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.
	.3 Sur le panneau doivent être indiqués les noms du Maître d'ouvrage, du Consultant et de l'Entrepreneur; le lettrage stylisé employé sera déterminé par le Représentant du Ministère.
	.4 Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peuvent être installés sur le chantier.
	.5 Prévoir un panneau de chantier constitué d’une fondation, d’une ossature et d’un élément de 1200 mm x 2400 mm formant la surface de support :
	.1 Fondation : en béton de 15 MPa, selon la norme CSA-A23.1, d’au moins 200 mm x 900 mm d’épaisseur.
	.2 Éléments d’ossature et tasseau : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.
	.3 Surface de support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revêtu, de densité moyenne, conforme à la norme CSA O121.
	.4 Peinture : peinture d’impression aux résines alkydes, d’extérieur conforme à la norme CAN/CGSB 1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conformes à la norme CAN/CGSB 1.59.
	.5 Dispositif de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par immersion à chaud.
	.6 Revêtement vinylique : pellicule vinyle, auto-adhésive, portant l’inscription d’identification du chantier, fourni par le Gestionnaire de l’APC.

	.6 Installer le panneau de chantier à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère et le monter de la façon indiquée ci-après :
	.1 Revêtir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature d'une couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les autres sur...
	.2 Appliquer le revêtement vinylique sur la face peinte du panneau selon les instructions de pose fournies.

	.7 Transmettre au Représentant du Ministère les demandes d'approbation pour l'installation d'un panneau d'identification du Consultant/de l'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit correspondre à celui du panneau de chantier et les inscriptio...
	.8 Rédiger les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z321.
	.9 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministère le demande.

	1.14 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
	.1 Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la circulation.
	.2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministère.
	.3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des ...
	.4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
	.5 Le matériel roulant de l'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière.
	.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction.
	.7 Construire les voies d'accès et les pistes de chantier nécessaires.
	.8 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
	.9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire.
	.10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
	.11 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des pistes de chantier sont assujettis à l'approbation du Représentant du Ministère.
	.12 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité complète sur toute la largeur des pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.
	.13 Prévoir l'enlèvement de la neige pendant la période des travaux.
	.14 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant du Ministère.

	1.15 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage
	.2 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d’emballage.
	.4 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur.
	.5 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
	.6 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des barrières à sédiments constituées d’un géotextile, conformément à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.2 Mettre en place un rideau de turbidité, conformément à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
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	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
	.2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d’impression, d’extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSA-O121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.


	1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 CLÔTURE DE CHANTIER
	.1 Poser les panneaux de contre-plaqué à la verticale, et les assembler bout à bout et d'affleurement.
	.2 Prévoir au moins une barrière d'accès verrouillable pour les camions et au moins une porte piétonne, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la circulation sur les rues adjacentes. Prévoir des serrures et des clés pour les...
	.3 Aménager des passages abrités, lorsque requis, pour piétons, avec signalisation pertinente et éclairage électrique comme l'exige la loi, et en assurer l'entretien.
	.4 Poser des clôtures autour des arbres et des végétaux à laisser en place afin de les protéger contre les dommages qui pourraient leur être causés par le matériel utilisé ou par certaines pratiques de construction, selon les instructions du Représent...

	1.5 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES
	.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes, des cages d’escaliers non fermées et le long de la bordure du canal.
	.2 Fournir et installer ces éléments selon les indications du Représentant du Ministère.
	.3 L’entrepreneur ne peut en aucun cas utiliser les ouvrages existants pour ses travaux. Il doit prendre les précautions nécessaires pour les protéger et il assume l’entière responsabilité de toute réclamation résultant des dommages qui lui sont imput...
	En aucun cas il ne sera permis de fixer des garde-corps aux ouvrages existants, sans l’autorisation du Représentant du Ministère. Pour se faire, l’Entrepreneur devra soumettre la procédure des travaux au Représentant du Ministère et ce sept (7) jours ...

	1.6 PLATEFORMES ET SYSTÈME D’ACCÈS
	.1 L’Entrepreneur doit remettre au Représentant du Ministère les Dessins d’atelier, les calculs de conception sept (7) jours avant la réalisation des travaux tel qu’indiqué aux sections 01 33 00 Documents/Échantillons à soumettre

	1.7 ÉCRANS PARE-POUSSIÈRE
	.1 Prévoir des écrans pare-poussière ou des cloisons isolées pour fermer les espaces où sont exécutées des activités génératrices de poussière, afin de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de l'ouvrage.
	.2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'à ce que ces activités soient terminées.
	.3 En cas de bris ou de vandalisme, réparer ou remplacer les écrans pare-poussières.

	1.8 OUVRAGES D’ACCÈS TEMPORAIRE
	.1 Se conformer aux lois, règlements, accords intergouvernementaux ou décrets des autorités qui peuvent en tout temps et de toute manière avoir des conséquences sur les travaux, la main d’œuvre, l’équipement et les matériaux.
	.2 Assumer la responsabilité et supporter les frais de toute réclamation ou obligation ayant pour motif la violation de ces lois, règlements ou décrets par lui-même ou ses sous-traitants ou leurs employés respectifs.
	.3 Avant de commencer les travaux, se procurer, à ses frais, les licences ou permis exigés par les lois, décrets ou règlements.
	.4 Décrire, sur les dessins des ouvrages provisoires, la méthode préconisée pour permettre la réfection d’un ouvrage permanent.
	.5 Les Dessins d’atelier, les calculs de conception et le Plan de travail doivent avoir été préparés, signés et scellés par un ingénieur compétent membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec.  Le Plan de travail doit présenter les calculs stru...

	1.9 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au chantier.

	1.10 CIRCULATION ROUTIÈRE
	.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de signalisation, les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public.

	1.11 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE
	.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

	1.12 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES
	.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
	.2 Le cas échéant, l’entrepreneur assume l'entière responsabilité des dommages causés.

	1.13 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.14 NETTOYAGE
	.1  Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 99 – Démolition – Travaux de petite envergure
	.2 Section 03 10 00 – Coffrages et accessoires pour béton
	.3 Section 03 20 00 – Armatures pour béton
	.4 Section 03 30 00 – Béton coulé en place
	.5 Section 03 30 03 – Réparation de béton
	.6 Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques
	.7 Section 09 97 17 – Peinturage de surface extérieure en métal
	.8 Section 31 05 16 – Granulats
	.9 Section 31 11 00 – Déblaiement et essouchement
	.10 Section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage
	.11 Section 31 32 19 – Géotextile
	.12 Section 31 04 31 – Ouvrages historiques/Étaiement/contreventement et reprise en sous-œuvre
	.13 Section 32 91 19.13 – Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
	.14 Section 32 92 19.16 – Ensemencement hydraulique
	.15 Section 35 59 29 – Dispositifs d'amarrage

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais.
	.2 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils devront être assumés par l'Entrepreneur.

	1.3 QUALITÉ
	.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...
	.2 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables po...
	.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.
	.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
	.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en œuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matéri...

	1.4 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS
	.1 Immédiatement après la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Mini...
	.2 Si le Représentant du Ministère n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant du Ministère se réserve le droit de substituer ...

	1.5 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton ni être en contact avec les murs.
	.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. L’entreposer sur des plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
	.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et le bois de construction sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser l'écoulement ...
	.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les ris...
	.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.9 Retoucher à la satisfaction du Représentant du Ministère les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit ...

	1.6 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.

	1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement d...
	.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministère pourra exiger, sans que le prix et le délai contractuel    soit augmenté, l'enlèvement des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement et la r...

	1.8 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministère si les travaux à exécuter sont tels qu'i...
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les qualifications requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incomp...
	.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d’œuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.9 COORDINATION
	.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des manchons et des accessoires.

	1.10 ÉLÉMENTS À DISSIMULER
	.1 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.11 REMISE EN ÉTAT
	.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les équipements utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune partie de l'ouvrage ne soit endommagée ou ne risque de l'être.

	1.12 FIXATIONS - GÉNÉRALITÉS
	.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant les mêmes textures, couleur et fini que l'élément à assujettir.
	.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
	.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier ga...
	.4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
	.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les poser avec soin.
	.6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

	1.13 FIXATIONS - MATÉRIELS
	.1 Utiliser des pièces de fixation de forme et de dimensions commerciales standards, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu.
	.2 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure à leur diamètre.
	.3 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydabl...

	1.14 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION
	.1 Ne surcharger aucune partie des ouvrages. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.

	1.15 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux, et la circulation des piétons, cyclistes et des véhicu...
	.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturat...


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	1.1
	1.1
	1.1
	1.2 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR
	.1 Arpenteur qualifié et agréé, habilité à exercer à l'endroit où se trouve le chantier et jugé acceptable par le Représentant du Ministère.

	1.3 ARPENTAGE
	.1 L’Entrepreneur effectue tous les calculs d’implantation des ouvrages et exécute la totalité de l’arpentage nécessaire à la réalisation de l’ensemble du contrat, à l’exception des travaux exécutés par le Ministère. À cette fin, il doit disposer d’un...
	.2 Avant le début des travaux, l’Entrepreneur doit procéder à un relevé de l’existant afin garantir la fiabilité des arpentages à effectuer lors de la construction.
	.1
	.3 L’Entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général par un piquetage complémentaire qui consiste à reporter sur le terrain tous les points nécessaires à la construction, et ce, de façon à permettre une vérification facile et rapide.
	.4 Les piquets et repères mis en place par l’Entrepreneur doivent rendre possible la vérification du positionnement des ouvrages par le surveillant avant que l’Entrepreneur n’en amorce la construction.

	1.4 EXIGENCES RELATIVES À L'ARPENTAGE
	.1 Pour chaque type de mur où des travaux sont requis, établir un (1) repère de nivellement permanent sur le terrain, en se basant sur les repères déjà établis en fonction de points de contrôle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs coordonné...
	.2 L’Entrepreneur doit implanter un piquet de chaînage tous les dix (10) mètres minimums, sauf s’il se trouve dans une courbe l’Entrepreneur doit à ce moment les implanter à tous les cinq (5) mètres minimums.
	.3 Établir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation à l'aide d'instruments d'arpentage.
	.4 Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux de remblai et de la terre végétale ainsi que des travaux d'aménagement paysager.
	.5 Jalonner les talus.

	1.5 RÉSEAUX EXISTANTS
	.1 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des utilités publiques qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.
	.2 Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent à moins de 2 m des structures. Sceller ou obturer de toute autre manière les extrémités des canalisations laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.6 REGISTRES
	.1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de vérification au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci.
	.2 Une fois achevés les principaux travaux d'aménagement du terrain, préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, l'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.
	.3 Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.

	1.7 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre un certificat signé par l'arpenteur où sont consignés et confirmés les emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés.

	1.8 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL
	.1 Aviser le Représentant du Ministère, sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques du sous-sol, à l'endroit où se trouve le chantier, diffèrent sensiblement de celles indiquées dans les documents contractuels ou s'il y a de bonnes rais...
	.2 Après une enquête rapide, si le Représentant du Ministère établit que les caractéristiques physiques du sous-sol diffèrent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des instructions seront données en vue de la révision des travaux à effect...
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	.1 Section 02 41 99 – Démolition – Travaux de petite envergure
	.2 Section 03 10 00 – Coffrages et accessoires pour béton
	.3 Section 03 20 00 – Armatures pour béton
	.4 Section 03 30 00 – Béton coulé en place
	.5 Section 03 30 03 – Réparation de béton
	.6 Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques
	.7 Section 09 97 17 – Peinturage de surface extérieure en métal
	.8 Section 31 05 16 – Granulats
	.9 Section 31 11 00 – Déblaiement et essouchement
	.10 Section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage
	.11 Section 31 32 19 – Géotextile
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	.13 Section 32 91 19.13 – Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
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	1.2 INFORMATION DISPONIBLE DE L’EXISTANT À CONSULTER
	.1 L’Agence Parcs Canada met à la disposition des entrepreneurs, des informations disponibles en annexe sur les murs du Canal de Lachine.
	.2 L’Agence ne garantit pas l’exactitude de l’information contenue dans ces documents disponibles décrits ci-dessus et se dégage de toute responsabilité à cet égard.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :
	.1 l'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;
	.2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
	.3 l'efficacité, l'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;
	.4 les qualités esthétiques des éléments apparents;
	.5 les travaux du Maître de l'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

	.3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
	.1 la désignation du projet;
	.2 l'emplacement et la description des éléments touchés;
	.3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de découpage et de ragréage demandés;
	.4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
	.5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;
	.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le Maître de l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;
	.7 la permission écrite de l'entrepreneur concerné;
	.8 la date et l'heure où les travaux seront exécutés.


	1.4 COMPÉTENCE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
	.1 L’entrepreneur doit employer, à titre de chargé de projet, de contremaître général ou de contremaître, des personnes compétentes ayant une expérience pertinente et une formation suffisante pour comprendre facilement les plans et devis. Ces employés...


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation à l'identique.
	.2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de substitution conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.

	2.2 ÉTAT ET CAPACITÉ DU MATÉRIEL
	.1 L’entrepreneur doit utiliser du matériel approprié, en capacité et en quantité suffisante pour qu’il soit possible d’exécuter les travaux dans le délai fixé dans le contrat. Ce matériel doit être en bon état de fonctionnement et sans danger pour le...


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d'être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.
	.2 Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible d'influer sur l'exécution des travaux.
	.3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes ont été acceptées.
	.4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinées à protéger les autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage.
	.5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.
	.6 Effectuer un relevé complet des murs existants (dimension et profils), et préparer les dessins d’atelier en conséquence.

	3.2 EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
	.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent bien au reste de l'ouvrage.
	.3 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
	.4 Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
	.5 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie à maçonnerie ou d'un foret aléseur. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou à percussion sur des ouvrages en maçonnerie.
	.6 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents contractuels.
	.7 Ajuster l'ouvrage de manière étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.
	.8 Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'à la plus proche intersection entre deux (2) éléments; dans le cas d'un assemblage d'él...

	3.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Exécuter les travaux de nettoyage, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.



	017411_Nettoyage.pdf
	Partie 1 Général
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	1.2 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.3 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de démolition ainsi que les matériaux de rebut.
	.4 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.5 Éliminer les débris et les matériaux de rebut dans les aires de décharge désignées et autorisées, selon la législation en vigueur à cet effet, situées hors du chantier.
	.6 Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.7 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de poussière et d'autres impuretés durant les travaux en question.
	.8 Stocker les déchets volatiles dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.
	.9 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
	.10 Établir l'horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris, et les autres saletés soulevés ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement peintes.

	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
	.2 Enlever les débris de bois, de souches ou de racines, les cailloux et les rebuts. Laisser les lieux propres et prêts à occuper.
	.3 Enlever la poussière, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages décoratifs.
	.4 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et à la qualité d'exécution.
	.5 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.
	.6 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.5 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 L’entrepreneur doit réparer ou reconstruire les clôtures et autres ouvrages nécessaires qu’il a démolis ou endommagés et se défaire de tous les matériaux, et cela, de manière à ne pas déparer les abords des travaux et des ouvrages connexes.
	.2 L’entrepreneur doit réparer tous les autres dommages et dégâts qu’il a causés sur le site des travaux, à la propriété publique ou privée touchée par ses travaux, aux plans d’eau, aux sites de campement, de remisage du matériel, d’entreposage ou d’a...
	.3 Remettre les revêtements de chaussée touchés par les travaux dans l'état et au niveau où ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant à respecter l'épaisseur originale de ces ouvrages.
	.4 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du Représentant du Ministère.
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	1.1
	1.1
	1.2 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Avant le début des travaux, rencontrer le Chargé de projet de l’Agence Parcs Canada (APC) ainsi que Représentant du Ministère afin de passer en revue le plan et les objectifs de l’APC en matière de gestion des déchets.
	.2 L'objectif de l’APC en matière de gestion des déchets est de réduire de 75 pour cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges.
	.3 Fournir au Représentant du Ministère les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en application.
	.4 Exercer un contrôle maximal des déchets de construction solides.
	.5 Protéger l'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.2 Plan d'analyse coûts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant à faire un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.
	.3 Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés par les travaux.
	.4 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.5 Programme de tri des déchets à la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier même, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées à assurer le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées.
	.6 Recyclabilité : Caractère d'un produit ou d'un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
	.7 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.8 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origi...
	.9 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend c...
	.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein d...
	.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

	.10 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/r...
	.11 Déchets triés : Déchets déjà classés par type.
	.12 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.
	.13 Audit des déchets (AD) : L'AD englobe l'évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réem...
	.14 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de l'Entrepreneur chargé de la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons à s...
	.15 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (Annexe B de la présente section). Le PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche d...

	1.4 DOCUMENTS
	.1 Afficher et conserver, à un endroit visible et accessible sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-après.
	.1 audit des déchets;
	.2 plan de réduction des déchets;
	.3 plan de tri des déchets à la source;


	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
	.1 Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets (AD, Annexe A de la présente section).
	.2 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, Annexe B de la présente section).
	.3 Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets de démolition (ADD, Annexe C de la présente section).
	.4 Deux (2) exemplaires du plan d'analyse coûts-revenus (PACR, Annexe D de la présente section).
	.5 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets à la source (PTDS).

	.3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction/démontage.
	.1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entraîner la retenue du paiement final.
	.2 Fournir les reçus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis pêle-mêle et triés hors du chantier ou éliminés.
	.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu ou recyclé, indiquer la quantité en kilogrammes, le type ainsi que la destination.
	.4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge, indiquer la quantité en kilogrammes, ainsi que le nom et l’adresse de la décharge.


	1.6 AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	.1 Effectuer l'AD avant le début des travaux.
	.2 Préparer l'AD (Annexe A de la présente section).
	.3 Consigner sur l'AD Annexe A de la présente section) la teneur des matériaux ou des produits utilisés en matériaux ou produits recyclés ou réutilisés / réemployés.

	1.7 PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Préparer le PRD avant le début des travaux.
	.2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.
	.1 La destination des matériaux de rebut indiqués.
	.2 Les techniques et la séquence de déconstruction / démontage.
	.3 Le calendrier des travaux de déconstruction / démontage.
	.4 L'emplacement.
	.5 Les mesures de sécurité.
	.6 Les mesures de protection.
	.7 L'indication précise des aires de stockage.
	.8 Les détails relatifs à la manutention et à l'enlèvement des matériaux de rebut.
	.9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérées en vue de leur réutilisation / réemploi et qui seront mises en décharge.

	.3 Organiser le plan de réduction des déchets de manière que les différentes actions soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-à-dire, dans l'ordre décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.
	.4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.
	.5 À partir des données indiquées sur l'AD, repérer les possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.
	.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, à un endroit où les travailleurs pourront en prendre connaissance.
	.7 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.
	.8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le coût de l'opération.

	1.8 AUDIT DES DÉCHETS DE DÉMOLITION (ADD)
	.1 Préparer l'ADD avant le début des travaux.
	.2 Remplir l'ADD (Annexe C de la présente section).
	.3 Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut à récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

	1.9 PLAN D'ANALYSE COÛTS-REVENUS (PACR)
	.1 Préparer un PACR (Annexe D de la présente section).

	1.10 PROGRAMME DE TRI DES DÉCHETS À LA SOURCE (PTDS)
	.1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.
	.2 Suivant les méthodes autorisées par le (PTDS) et avec l'autorisation de ce dernier, mettre en œuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.
	.3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables / réemployables et recyclables.
	.4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut réutilisables / réemployables et recyclables.
	.5 Placer les contenants dans des endroits où il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.
	.6 Placer les matériaux de rebut triés à des endroits où ils subiront le moins de dommage possible.
	.7 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l'état trié.
	.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés chez les utilisateurs de matériaux de rebut à recycler.

	.8 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l'état non trié.
	.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent être expédiés vers un site exploité en vertu d'un certificat d'approbation.
	.2 Les matériaux de rebut doivent être triés en catégories pertinentes aux fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage.


	1.11 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Stocker aux endroits indiqués par le Surveillant de travaux les matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
	.2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent la propriété de l'Entrepreneur.
	.3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.
	.4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée.
	.5 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage des structures.
	.6 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être récupérés et recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées :
	.1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut à la source.
	.2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
	.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.


	1.12 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Il est interdit de jeter des déchets ou des matières volatiles dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.
	.1 Le nombre de bacs et leur grosseur.
	.2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
	.3 Le tonnage total de déchets générés.
	.4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
	.5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

	.4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et à mesure de l'avancement des travaux de déconstruction / démontage.
	.5 Préparer un sommaire du projet afin de contrôler la destination et les quantités de chaque type de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable à la déconstruction.

	1.13 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux, conformément à la section 01 32 16.07 – Ordonnancement des travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
	.2 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Exécuter les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.
	.2 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.
	.3 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
	.4 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés / réemployés ou recyclés et les placer aux endroits indiqués.

	3.3 VALORISATION DES DÉCHETS
	.1 En se fondant sur la liste ci-après, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du Représentant du Ministère et conformément aux règlements pertinents e...
	.1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépôt.
	.2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

	.2 La vente sur place de matériaux de rebut est interdite.
	.3  Déchets de démolition :
	.4 Déchets de construction :
	FIN DE LA SECTION



	017421_2_Annexes Gestion et élimination déchets constructiondemolition.pdf
	ANNEXES Section 01 35 43.3 Protection de l’environnement
	ANNEXE A - AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	ANNEXE B : PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	ANNEXE C : AUDIT DES DÉCHETS DE DÉMOLITION (ADD)
	ANNEXE D : PLAN D'ANALYSE COÛTS-REVENUS (PACR)
	ANNEXE E : PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL
	ANNEXE A : AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	ANNEXE B : PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	ANNEXE C : AUDIT DES DÉCHETS DE DÉMOLITION (ADD)
	ANNEXE D : PLAN D'ANALYSE COÛTS-REVENUS (PACR)
	ANNEXE E : PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL

	017700_Achèvement des travaux.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 99 – Démolition – Travaux de petite envergure
	.2 Section 03 10 00 – Coffrages et accessoires pour béton
	.3 Section 03 20 00 – Armatures pour béton
	.4 Section 03 30 00 – Béton coulé en place
	.5 Section 03 30 03 – Réparation de béton
	.6 Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques
	.7 Section 09 97 17 – Peinturage de surface extérieure en métal
	.8 Section 31 05 16 – Granulats
	.9 Section 31 11 00 – Déblaiement et essouchement
	.10 Section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage
	.11 Section 31 32 19 – Géotextile
	.12 Section 31 04 31 – Ouvrages historiques/Étaiement/contreventement et reprise en sous-œuvre
	.13 Section 32 91 19.13 – Mise en place de la terre végétale et nivellement de finition
	.14 Section 32 92 19.16 – Ensemencement hydraulique
	.15 Section 35 59 29 – Dispositifs d'amarrage

	1.1
	1.1
	1.1
	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
	.1 CCDC 2 -2008, Contrat à forfait.
	.2 DOC 14-2000, Contrat de design - construction à forfait.
	.3 DOC 15-2000, Contrat entre design - constructeur et professionnel.

	.2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE)
	.1 DORS/2008-197, Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés.


	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Procédure de réception des travaux
	.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur :
	.1 L’Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.
	.2 L’entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministère par écrit une fois les travaux terminés et prêts pour la réception.

	.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministère
	.1 Le Représentant du Ministère effectuera avec l'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts, les défaillances, les omissions.
	.2 Si le Représentant du Ministère ne trouve pas les travaux acceptables, il en donne avis à l'Entrepreneur, qui devra apporter les corrections demandées.

	.3 Achèvement des tâches : soumettre un document rédigé en français certifiant que les tâches indiquées ci-après ont été effectuées.
	.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des documents contractuels.
	.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
	.3 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale.

	.4 Inspection finale
	.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du Ministère et l'Entrepreneur.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

	.5 Déclaration d'achèvement substantiel :
	.1 Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de production d'un certificat d'achèvement substant...

	.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention :
	.1 La date d'acceptation par le Maître de l'ouvrage de la déclaration d'achèvement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la régleme...

	.7 Paiement final
	.1 Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont entièrement satisfaites, présenter une demande de paiement final.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, reprendre les éléments qui n'ont pas été exécutés ou qui ont été jugés incomplets et présenter par la suite une nouvelle demande d'inspection.

	.8 Paiement de la retenue :
	.1 Après l'émission du certificat d'achèvement substantiel des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément aux dispositions de l'entente contractuelle.



	1.4 NETTOYAGE FINAL
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage final conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	.2 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 77 00 – Achèvement des travaux

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE)
	.1 DORS/2008-197, Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés.


	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunion sur les garanties, préalable à l'achèvement des travaux
	.1 Une (1) semaine avant l'achèvement des travaux, tenir une réunion avec le Représentant de l'Entrepreneur et le Représentant du Ministère, conformément à la section 01 31 19 - Réunions de projet, au cours de laquelle seront examinés les exigences de...
	.2 Le Représentant du Ministère établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après.
	.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie.
	.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
	.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

	.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
	.4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local de l'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignement...


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.
	.3 Fournir des plans « tel que construit » indiquant les zones d’intervention effective, les modifications apportées aux documents émis pour construction, les profils finaux approuvés.

	1.5 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
	.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de    219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.
	.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
	.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

	.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiquées la désignation du document, c'est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
	.5 Organiser le contenu par système, ordre logique des opérations, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
	.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

	.9 Fournir des fichiers CAO à l'échelle 1:1, en format dwg sur CD.

	1.6 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
	.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
	.1 la date de dépôt des documents;
	.2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de l'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
	.3 une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
	.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.

	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
	.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.


	1.7 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
	.1 Conserver sur le chantier, à l'intention du Représentant du Ministère, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
	.1 dessins contractuels;
	.2 devis;
	.3 addenda;
	.4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
	.5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
	.6 registres des essais effectués sur place;
	.7 certificats d'inspection;
	.8 certificats délivrés par les fabricants.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
	.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.

	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du cahier des charges.
	.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.

	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
	.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

	.5  Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

	1.8 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs fournis par le Représentant du Ministère.
	.2 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.
	.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

	.3 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.2 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.3 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.4 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
	.6 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

	.4 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

	.5 Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
	.6 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet.

	1.9 CERTIFICAT D'ARPENTAGE DÉFINITIF
	.1 Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément à la section 01 71 00 - Examen et préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des documents contractuels de l'emplacement et des cotes de niveau des ouvrag...

	1.10 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
	.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
	.2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l'achèvement des travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation.
	.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de s'assurer que le Représentant du Ministère puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.
	.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des réparations.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenues durant l'étape de la construction.
	.6 Consigner toute l'information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après:
	.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.
	.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
	.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant l'achèvement du lot de travaux concerné.
	.4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
	.5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire.
	.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.

	.7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maître de l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.
	.8 Neuf (9) mois après la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministère.
	.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
	.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de l'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fou...
	.2 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot.
	.2 Les numéros de modèle et de série.
	.3 L'emplacement.
	.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
	.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
	.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction générale d’un (1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.
	.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
	.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
	.9 Un résumé des activités d'entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
	.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
	.11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes à appeler pour le service de garantie.
	.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents éléments garantis.

	.3 L'expression de l'intention de l'Entrepreneur d'être présent aux inspections prévues neuf (9) mois après le parachèvement des travaux concernés.
	.4 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie prolongée, et son état d'avancement.
	.5 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien près des pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité.

	.10 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.
	.11 Toutes instructions verbales doivent être suivies d'instructions écrites.
	.1 Le Représentant du Ministère pourra intenter une action contre l'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	024199_Démolition-travaux de petite envergure.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 30 03 – Réparation de béton

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 CSA International
	.1 CSA S350-FM1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

	.2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre la procédure et les plans de démolition.
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation et d'examen, des dessins d'étaiement et de contreventement. Ces dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu, membre en règle de l’Ordre des ingénieu...
	.2 Les plans doivent illustrer la méthode de travail proposée.

	.3 Soumettre les fiches techniques.
	.1 Soumettre, au Représentant du Ministère, les fiches techniques requises concernant les équipements que l’entrepreneur entend utiliser pour les travaux de démolition. Les équipements ne sont autorisés que si la fiche technique atteste que les caract...

	.4 Documents/Échantillons à soumettre relativement à la conception durable.
	.1 Gestion des déchets de construction.
	.1 Soumettre le plan de réduction des déchets établi pour le projet et les calculs relatifs aux taux de recyclage en fin de projet, aux taux de récupération et aux taux d’envoi aux sites d’enfouissement, lesquels doivent démontrer que 50 % des déchets...
	.2



	1.4 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
	.1 Protection de l’environnement
	.1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de l’environnement.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Pour la démolition fine des assises, utiliser un marteau pneumatique manuel d’au plus 15 kg.
	.2 La démolition du béton près du point de rencontre de 2 traits de scie doit être réalisée à l’aide d’un marteau pneumatique manuel de 7 kg.
	.3 Pour la démolition du béton dans les sections de mur évidées ou à moins de 150 mm de conduites :
	.1 Type de marteau : pneumatique ou manuel
	.2 Masse maximale : 7 kg
	.3 Pointe de marteau : bêche

	.4 Le représentant du ministère peut demander à tout moment de réduire la capacité des équipements de démolition autorisés lorsqu’il juge que les travaux de démolition causent des dommages aux armatures ou au béton à conserver.


	Partie 3 Exécution
	3.1 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller à garder en bon état celles qui sont toujours en service sur le terrain.
	.2 Aviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations nécessaires avant de commencer les travaux de démolition.
	.3 Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations de services publics existantes situées sur le terrain, qui nuisent à l'exécution des travaux, conformément aux exigences des autorités compétentes. Repérer l'emplacement de ce...
	.1 Informer immédiatement le Représentant du Ministère ainsi que la compagnie de service public concernée de tout dommage causé à une canalisation de service destinée à être conservée.
	.2 Aviser immédiatement le Représentant du Ministère de la découverte de toute canalisation de service public non répertoriée et attendre ses instructions écrites concernant les mesures à prendre à cet égard.

	.4 Exécuter les travaux conformément à la section 01 71 00 – Examen et préparation.

	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des barrières à sédiments constituées d’un géotextile, conformément à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.


	3.3 PROTECTION
	.1 Exécuter les travaux conformément aux sections 01 35 43 - Protection de l’environnement, 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaires et 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
	.2 Protection des ouvrages en place
	.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, l'affaissement ou tout autre endommagement des structures à conserver. Assurer l'étaiement et le contreventement des ouvrages au besoin.

	.3 Limiter le plus possible la poussière et le bruit produits par les travaux, ainsi que les inconvénients causés aux occupants des lieux.
	.4 Fournir les écrans pare-poussière, les bâches, les garde-corps, les éléments de support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

	3.4 MISE EN ŒUVRE
	.1 Démolir et enlever les éléments et les ouvrages indiqués aux plans et/ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Démolir et enlever les revêtements en enrobé bitumineux, des bordures et des caniveaux.
	.1 Couper à angle droit les surfaces adjacentes non touchées par les travaux, au moyen d'une scie ou de tout autre moyen approuvé par le Représentant du Ministère.
	.2 Protéger les dispositifs de transfert de charge ainsi que les joints adjacents.
	.3 Protéger les matériaux granulaires sous-jacents ou adjacents à la zone des travaux.

	.3 Démolition
	.1 Prendre les précautions nécessaires pour ne pas endommager les parties à conserver au cours des travaux de démolition du béton. À cette fin, équipements de démolition pneumatiques autorisés sont à la partie 2 de la présente section.
	.2 Les zones à démolir doivent être délimitées par un trait de scie de 20 mm de profondeur perpendiculaire à la surface sur toutes les faces. La profondeur du trait de scie est réduite au besoin pour éviter d’endommager l’armature. Les traits de scie ...
	.3 L’entrepreneur demeure responsable de la qualité des traits de scie, tout au long des travaux. Dans le cas où un trait de scie est abîmé par la circulation ou par le matériel, il doit être refait aux frais de l’entrepreneur.
	.4 L’entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas endommager le béton à conserver et ne pas plier ni endommager les barres d’armature à conserver. Les barres endommagées par l’entrepreneur lors des travaux doivent être remplacées ...
	.5 Une fois la démolition terminée, un nettoyage à l’aide d’un jet d’eau sous pression (pression 15 MPa, débit 20 l/min, buse à jet circulaire concentré et distance buse-surface de béton de 150 mm à 200 mm) doit être réalisé sur :
	.1 Les barres d’armature devenues apparentes à la suite de la démolition du béton, de façon à enlever toute rouille.
	.2 Les surfaces de béton à conserver, de façon à détacher tous les petits morceaux de béton qui n’adhèrent plus parfaitement à la surface, et d’obtenir une surface rugueuse pour une meilleure adhérence au nouveau béton.


	.4 Après le nettoyage final des surfaces, le Représentant du Ministère examinera l’état du béton restant pour s’assurer qu’il n’y a pas d’éléments mobiles.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matières et les matériaux à récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.
	.4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	031000_Coffrages et accessoires pour béton.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 20 00 - Armatures pour le béton
	.2 Section 03 30 00 - Béton coulé en place
	.3 Section 03 30 03 - Réparation de béton

	1.1
	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA internationale
	.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2-09, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-O86-09, Règles de calcul des charpentes en bois.
	.3 CSA O121-08 (R2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
	.4 CSA O151-09, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
	.5 CSA O153-13, Contre-plaqué en peuplier.
	.6 CAN/CSA-O325-07 (R2012), Revêtements intermédiaires de construction.
	.7 CAN/CSA O437 Série-93 (R2011), Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux panneaux de grandes particules.
	.8 CAN/CSA S269.1-1975 (R1998), Falsework for Construction Purposes.
	.9 CAN/CSA-S269.3-M92 (R2008), Coffrages, Norme nationale du Canada.

	.2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.1 CAN/ULC-S701-11 Norme sur l’isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.

	.3 Ministère des Transports du Québec (MTQ)
	.1 Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures routières – Construction et réparation
	.2 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII – Matériaux, norme 3101, Béton de masses volumiques normales.
	.3 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII – Matériaux, norme 3501, Matériaux de cure.
	.4 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII – Matériaux, norme 3801, Mortiers cimentaires en sac.
	.5 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII – Matériaux, norme 3901, Coulis cimentaires.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la Section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.
	.1 Les dessins d’ateliers doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu, membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).
	.2 Les dessins d'ateliers doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction et le calendrier des travaux, les marches à suivre concernant l'étaiement, le décoffrage et la remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques ...
	.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans les coffrages.
	.4 Préciser l'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, selon les directives du Représentant du Ministère.

	.3 Après la construction, après l’inspection et avant le bétonnage, fournir au Représentant du Ministère un avis écrit, signé par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, indiquant que les coffrages et les étaiements temporaires construits sont ...
	.4 Soumettre les fiches techniques concernant des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.
	.1 Soumettre, au Représentant du Ministère, les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les tirants de coffrage, l’agent de décoffrage et tout autre produit nécessaire aux travaux de coffrage et d’ouvrages d’étaie...

	.5 Préciser l'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.6 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la Section 01 35 29.06 – Santé et sécurité et la Section 01 35 43 – Protection de l’environnement.

	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.3 Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage autorisée par le Représentant du Ministère.
	.4 Acheminer le plastique inutilisé vers une installation autorisée par le Représentant du Ministère.
	.5 Acheminer les agents de décoffrage inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Toutes les faces apparentes des murs de couronnement du Canal Lachine sont considérées comme des éléments présentant des caractéristiques architecturales particulières.
	.2 Matériaux de coffrage
	.1 Le bois doit être neuf; les coins et les bords doivent être intacts et la surface doit être lisse.
	.2 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales particulières, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes à la norme CSA O121, dernière édition.
	.3 Pour la mise en place de béton présentant des caractéristiques architecturales particulières, utiliser des matériaux de coffrage conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2.

	.3 Tirants de coffrage
	.1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales, utiliser des tirants métalliques amovibles ou à découplage rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du...
	.2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser des tirants équipés de cônes de plastique et de bouchons en béton gris pâle.
	.3 Pour les besoins spécifiques de remplacement complet des murs de couronnement, aucun tirant de coffrages n’est autorisé dans le béton des murs pour retenir les parois verticales des coffrages. Les tirants devront être localisés au-dessus du coffrag...
	.4 L’extrémité des attaches et des tirants qui demeure dans le béton (semelle) doit être galvanisée.

	.4 Agent de démoulage
	.1 L’agent de démoulage doit respecter les caractéristiques suivantes :
	Huile minérale incolore, non toxique, biodégradable, à faible teneur en COV, exempte de kérosène, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en secondes est d'au moins 70 et d'au plus 110 est de 15 à 24 mm2/s à une température de 40 degrés Celsius, ...

	.5 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes à la norme CSA-S269.1, dernière version.


	Partie 3 Exécution
	3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE
	.1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent à celles indiquées sur les dessins.
	.2 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément à la norme CSA S269.1, dernière édition.
	.3 Les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol ne doivent pas être montés sur une surface gelée.
	.4 Assurer le drainage du terrain de manière à empêcher l'entraînement du sol sur lequel repose les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol.
	.5 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de façon à obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les toléranc...
	.6 Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches à l'eau.
	.1 Réduire au minimum le nombre de joints.

	.7 À moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein tel que l’existant et préalablement approuvé par le Représentant du Ministère, sur le dessus du mur de couronnement.
	.8 Toutes les arêtes vives d’un ouvrage, doivent être chanfreinées, que les surfaces soient apparentes ou non. À moins d’une indication contraire dans les plans et devis, les dimensions du chanfrein doivent être de 15 mm × 15 mm.
	.9 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et de retrait doivent être conformes aux indications.
	.10 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pièces noyées requises pour les ouvrages spécifiés dans d'autres sections.
	.1 S'assurer que les ancrages et les pièces noyées ne font pas saillie sur des surfaces devant être revêtues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

	.11 Badigeonner l’intérieur des coffrages d’un agent de démoulage commercialisé conçu pour prévenir l’adhérence du béton.
	.12 Badigeonner les coffrages avant leur mise en place selon le taux d’application spécifié dans la fiche technique du produit à utiliser. L’agent de démoulage ne doit pas venir en contact avec les armatures.
	.13 Déterminer le niveau des coulées par le dessus des coffrages ou par une moulure.
	.14 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministère avant de couler du béton directement dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les dessins.
	.15 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.
	.16 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2, dernière édition.
	.1 Pour le nettoyage des coffrages, utiliser un jet d’air comprimé, un jet d’eau sous pression ou d’un aspirateur pour enlever toute glace, neige, débris ou autre corps étranger.
	.2 Le matériel utilisé pour le jet d’air doit être muni d’un filtre qui capte l’huile. Démontrer l’efficacité du filtre avant son utilisation.
	.3 Utiliser de l’eau de gâchage pour le béton conforme à la norme CSA-A23.1/A23.2, dernière édition, pour le nettoyage des coffrages.


	3.2 DÉCOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ÉTAIS
	.1 Après avoir coulé le béton, les coffrages doivent demeurer en place pendant au moins 3 jours.
	.2 Les coffrages peuvent être enlevés lorsque le béton a atteint 70 % de sa résistance de calcul ou après la période de cure minimale préalablement indiquée, selon la dernière de ces éventualités.
	.3 Considérer les coffrages comme enlevés lorsqu’ils sont desserrés et qu’une partie de ceux-ci ne sont plus en contact.
	.4 Les exigences relatives à la cure du béton doivent s’appliquer au fur et à mesure de l’enlèvement des coffrages si ceux-ci sont enlevés avant la fin de la période de cure, conformément à la section 03 30 00 – Béton coulé en place.
	.5 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d’étaiement temporaires, sous réserve des exigences de la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.



	032000_Armature_pour_beton.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton
	.2 Section 03 30 00 - Béton coulé en place
	.3 Section 03 30 03 - Réparation de béton

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Concrete Institute (ACI)
	.1 SP-66, ACI Detailing Manual 2004.

	.2 ASTM International
	.1 ASTM A82/A82M, last edition, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement.
	.2 ASTM A143/A143M, last edition, Standard Practice for Safeguarding Against Embrittlement of Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure for Detecting Embrittlement.
	.3 ASTM A185/A185M, last, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.
	.4 ASTM A775/A775M, last edition, Standard Specification for Epoxy-Coated Reinforcing Steel Bars.

	.3 CSA International
	.1 CSA-A23.1/A23.2, dernière édition, Béton : Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-A23.3, dernière édition, Calcul des ouvrages en béton.
	.3 CSA-G30.18, last edition, Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.
	.4 CSA-G40.20/G40.21, dernière édition, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé/Acier de construction. CAN/CSA-G164, dernière édition, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
	.5 CSA W186, dernière édition, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

	.4 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)
	.1 IAAC, dernière édition Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.

	.5 Ministère des Transports du Québec (MTQ)
	.1 Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures routières – Construction et réparation, dernière édition.
	.2 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII – Matériaux, norme 5101, Armatures pour les ouvrages de béton dernière édition.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Les dessins des armatures doivent être exécutés conformément au Manuel des normes recommandées, publié par l'IAAC.
	.3 Soumettre les dessins d'atelier des armatures.
	.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).
	.2 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi que ce qui suit :
	.1 Détails de pliage des barres d'armature.
	.2 Liste des armatures.
	.3 Nombre d'armatures.
	.4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée par le Représentant du Ministère. Les armatures qui y sont montrées doivent être marquées selon un code d'identification perm...
	.5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, l'espacement et l'emplacement des chaises, des espaceurs et des supports.

	.3 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de recouvrement des barres doivent être conformes à la norme CAN/CSA-A23.3.

	.4 Soumettre les fiches techniques des armatures.
	.1 Soumettre, au Représentant du Ministère, les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les treillis, le produit de retouche de galvanisation et tout autre produit nécessaire. Les fiches techniques doivent indique...

	.5 Soumettre par écrit au Représentant du Ministère, au moins deux (2) semaines avant la livraison de l’armature au chantier, la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature à fournir.
	.6 Lorsqu'une solution de chromate est utilisée en remplacement du revêtement de protection par galvanisation des armatures non précontraintes, fournir la description du produit au Représentant du Ministère, aux fins d'examen avant son utilisation.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
	.1
	.2 Livraison et acceptation
	.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l’adresse du fabricant.

	.3 Entreposage et manutention
	.1 Pendant le transport et la manutention, couvrir les parties des barres enduites de galvanisation afin de les protéger adéquatement.
	.2 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu’ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.3 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.

	.4 Gestion et élimination des déchets
	.1 Élaborer un plan de réduction des déchets de construction pour les travaux faisant l’objet de la présente section, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Barre d’armature galvanisée :
	.1 L’acier d’armature doit être galvanisé.
	.2 S’assurer que les armatures sont exemptes de saleté, de terre, de peinture, d’éclaboussures de béton durci provenant d’un bétonnage précédent, d’huile et exemptes de feuillets de rouille à leur surface.
	.3 S’assurer que les armatures à être utilisées ne sont pas déformées ou tordues.
	.4 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit être autorisé par écrit par le Représentant du Ministère
	.5 sauf indication contraire, barres à haute adhérence faites d'acier en billettes, de nuance 400 W, doivent être conformes à la norme CSA-G30.18.
	.6 Les barres à haute adhérence en acier soudable faiblement allié doivent être conformes à la norme CSA-G30.18.

	.2 Fil d'armature galvanisé :
	.1 Le fil d'acier doit être recuit et étiré à froid, conformément à la norme ASTM A82/A82M.
	.2 Le fil d'acier à haute adhérence doit être conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.3 Le fil d’acier utilisé avec l’armature galvanisée doit être galvanisé.

	.3 Treillis d'armature galvanisé :
	.1 Le treillis doit être galvanisé.
	.2 Le fil d’acier utilisé avec le treillis galvanisé doit aussi être galvanisé.
	.3 Le treillis d’armature en fil soudé doit être conforme à la norme ASTM A185/A185M.
	.4 Treillis d'armature en fil haute adhérence doit être conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.5 Le treillis doit être fourni sous forme de feuilles plates seulement.

	.4 Revêtement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : une épaisseur minimale de galvanisation d’au moins 87 m conformément à la norme CAN/CSA-G164, dernière édition, Galvanisation à chaud des objets de formes irrégulières.
	.5 Raccords mécaniques : assujettis à l'autorisation du Représentant du Ministère.
	.6 Barres rondes et lisses : conformes à la norme CSA-G40.20/G40.21.

	2.2 FAÇONNAGE
	.1 Les armatures en acier doivent être façonnées conformément aux normes CSA-A23.1/A23.2 et au Manuel de normes recommandées, publié par l'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).
	.2 Le Représentant du Ministère doit approuver l'emplacement des épissures autres que celles indiquées sur les dessins de mise en place.
	.3 Dès qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministère, les armatures doivent être soudées conformément à la norme CSA W186.
	.4 Les lots de barres d'armature expédiés doivent être clairement marqués selon un code d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de pliage de ces dernières.
	.5 Appliquer les tolérances concernant la longueur et le pliage des armatures spécifiées à la figure 6.1 du Manuel des normes recommandées de l’IAAC.
	.6 À moins d’indication aux dessins et devis, appliquer la longueur minimale de 600 mm au chevauchement entre les barres à relier entre elles à la suite de travaux réalisés en plusieurs phases distinctes.

	2.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Assurance de la qualité : conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Au moins deux (2) semaines avant de commencer la mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère une copie certifiée du rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses physique et chimique...
	.3 S’il en fait la demande, informer le Représentant du Ministère de la source d’approvisionnement proposée pour les matériaux à fournir.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 La galvanisation des barres d'armature doit comprendre un traitement de chromatation.
	.1 La durée du traitement est déterminée par le diamètre des barres, à savoir une (1) heure par 25 mm de diamètre.

	.2 Effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilité des barres d'armature galvanisées, conformément à la norme ASTM A143/A143M.

	3.2 PLIAGE SUR LE CHANTIER
	.1 Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministère, les barres d’armature ne doivent pas être pliées ni soudées sur le chantier.
	.2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur appliquant lentement une pression constante.
	.1 Faire le pliage mécaniquement à froid.

	.3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

	3.3 MISE EN PLACE DES ARMATURES
	.2 Barre d’armature galvanisée :
	.1 Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place conformément à la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.
	.2 Fixer solidement les barres d’armature au moyen de ligatures de fils d’acier pour éviter tout déplacement lors de la mise en place du béton :
	.1 Attacher solidement les armatures à tous les croisements si ceux-ci sont à 300 mm ou plus de distance et à tous les deux (2) croisements si cette distance est moindre.
	.2 Dans le cas de travaux de réparation, les armatures de coffrages sont fixées aux attaches de coffrages.
	.3 Pour lier les armatures, utiliser du fil en acier recuit et d’un diamètre d’au moins 1,6 mm (calibre 16).
	.4 Replier les fils de manière à obtenir le même enrobage que celui exigé pour les armatures.
	.5 Remettre les barres d’armature existantes dont les attaches ont été altérées durant les travaux de démolition dans leur position originale et les fixée à chaque attache de coffrage, de façon à respecter la valeur d’enrobage exigé et une distance d’...

	.3 Utiliser des cales d’espacement en plastique espacées à une distance maximale de 1200 mm de centre à centre, afin de maintenir les armatures à la distance requise des coffrages, du sol ou du béton existant :
	.1 Utiliser des espaceurs circulaires en plastique dont le centre est fixé à l’armature pour maintenir en position les nappes d’armature constituées de barres 15 M et 20 M.
	.2 Utiliser des cales en plastique pour maintenir en position verticale les nappes d’armature constituées de barres 25 M ou de plus grandes dimensions.
	.3 Utiliser des cales continues avec fils recouverts de plastique et pattes en plastique pour maintenir en position horizontale la nappe d’armature qui est la plus rapprochée du coffrage, du sol ou du béton existant.
	.4 À moins d’une indication contraire aux dessins et devis, utiliser des cales individuelles en plastique pour les autres nappes d’armature horizontales.

	.4 Lors de travaux de réparation, à la demande du Représentant du Ministère, ajouter des armatures si les armatures existantes à conserver sont suffisamment amincies par la corrosion pour diminuer la capacité structurale de l’ouvrage.
	.1 Poser ces armatures additionnelles de façon à obtenir un chevauchement minimal de 600 mm.
	.2 Démolir, si requis, le béton sain pour respecter cette exigence.


	.2 Treillis d'armature galvanisé
	.1 Le treillis doit être exempt de saleté, de terre, de peinture, de rouille, d’éclaboussure de béton durci provenant d’une mise en place précédente de béton projeté, d’huile et ne doit pas être déformé ou tordu.
	.2 Le treillis doit être solidement fixe, à l’aide d’attaches ancrées mécaniquement dans le béton ou solidement attachées aux armatures existantes, pour éviter tout déplacement lors de la mise en place du béton.
	.3 Le fil d’acier utilise pour lier le treillis doit être en acier recuit et avoir un diamètre d’au moins 1,6 mm (calibre 16). Le fil d’acier utilise avec le treillis galvanisé doit être galvanisé. Les fils d’acier doivent être repliés de manière à av...
	.4 Les barres d’armature existantes dont les attaches ont été altérées par les travaux de démolition doivent être remises dans leur position originale et fixées par ligature de fils d’acier à chaque ancrage de treillis.
	.5 Le treillis doit être placé à une distance d’au moins 25 mm de la surface à recouvrir et avoir un enrobage minimal de 30 mm. Les treillis doivent se chevaucher sur une distance minimale 150 mm.

	.3 Demander au Représentant du Ministère d’accepter les armatures, les treillis et leur mise en place avant de couler le béton.
	.4 Veiller à préserver l’intégrité du revêtement des armatures pendant la coulée du béton.

	3.4 RETOUCHES SUR LE CHANTIER
	.1 À l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou coupées des armatures galvanisées ou enduites d'époxy, de manière à obtenir un revêtement continu.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/ matériels en surplus, les déchets, les outils et l’équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton
	.2 Section 03 20 00 - Armatures pour béton
	.3 Section 03 30 03 - Réparation de béton

	1.2 ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
	.1 Ciment Portland : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (où le suffixe « b » indique qu'il s'agit d'un produit composé).
	.1 Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage général.
	.2 Type MS ou MSb : ciment à résistance modérée aux sulfates.
	.3 Type MH, MHb ou MHL : ciment à chaleur d'hydratation modérée.
	.4 Type HE, HEb ou HEL : ciment à haute résistance initiale.
	.5 Type LH, LHb ou LHL : ciment à faible chaleur d'hydratation.
	.6 Type HS ou HSb : ciment à haute résistance aux sulfates.

	.2 Cendres volantes
	.1 Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure à 15 %.
	.2 Type CI : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 15 et    20 %.
	.3 Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure à 20 %.

	.3 Type S : laitier granulé de haut fourneau.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM C260/C260M-10a, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.
	.2 ASTM C309-11, Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete.
	.3 ASTM C494/C494M-13, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete.
	.4 ASTM C1017/C1017M-07, Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete.
	.5 ASTM D412-06a (2013), Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers-Tension.
	.6 ASTM D624-00 (2012), Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomer.
	.7 ASTM D1751-04 (2008), Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete Paving and Structural Construction (Nonextruding and Resilient Bituminous Types).
	.8 ASTM D1752-04a (2008), Standard Specification for Preformed Sponge Rubber Cork and Recycled PVC Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction.

	.2 CSA International
	.1 CSA A23.1/A23.2-09, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA A283-06 (R2011), Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.
	.3 CSA A3000-08, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).


	1.4 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunion préalable à la mise en œuvre : une (1) semaine avant le début des travaux de bétonnage, tenir une réunion conformément aux sections 01 32 16.07 − Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT) et 01 31 19 – Réunion de projet.
	.1 Veiller à ce que le Représentant du Ministère et le représentant du Laboratoire d’essai soient présents.
	.1 Vérifier les exigences des travaux.
	.2 Examiner la procédure de bétonnage.



	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Rapports des essais
	.1 Soumettre les rapports des essais au Représentant du Ministère, aux fins d’examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport à la formule de dosage ou aux paramètres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les t...

	.3 Soumettre la procédure de bétonnage.
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation et d'examen, la procédure de bétonnage. Cette procédure doit illustrer la méthode de travail proposée.

	.4 Soumettre les fiches techniques et descriptives
	.1 Soumettre, au Représentant du Ministère, les fiches techniques et/ou descriptives requises ainsi que la documentation du fabricant concernant le type de béton, les équipements pour le bétonnage et tout autre produit ou équipement nécessaire aux tra...

	.5 Registres gâchées de béton
	.1 Soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant la date et l’emplacement de chaque gâchée, la qualité du béton, la température de l’air et les éprouvettes prélevées selon les indications de l’article CONTRÔLE DE LA QUALITÉ S...

	.6 Avis de bétonnage
	.1 Soumettre, par écrit, au Représentant du ministère un avis de bétonnage au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.

	.7 Temps de transport du béton
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d’examen, tout écart supérieur à la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison du béton au chantier et le déversement des gâchées.


	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité conformément à la section 01 45 00 − Contrôle de la qualité.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au moins deux (2) semaines avant le début des travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l’usine fournissant le béton.
	.1 Fournir les données d’essai et une certification émise par un laboratoire d’inspection et d’essai reconnu et indépendant confirmant que les matériaux entrant dans la fabrication du mélange de béton ainsi que la formule de dosage satisfont aux exige...

	.3 Au moins deux (2) semaines avant d’entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d’examen, les méthodes proposées pour le contrôle de la qualité des aspects mentionnés ci-après.
	.1 Érection des ouvrages d’étaiement temporaires.
	.2 Bétonnage par temps chaud.
	.3 Bétonnage par temps froid.
	.4 Cure.
	.5 Finition.
	.6 Décoffrage.
	.7 Exécution des joints.

	.4 Plan de contrôle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministère, certifiant la conformité du béton mis en place aux exigences de performance énoncées à l’article PRODUITS de la PARTIE 2.

	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 − Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation
	.1 Temps de transport : le béton doit être livré au chantier et déchargé au maximum dans les 120 minutes suivant le gâchage.
	.1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit être acceptée par écrit par le Représentant du Ministère et le producteur de béton, selon les indications de la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.2 Les écarts doivent être soumis au Représentant du Ministère aux fins d’examen.

	.2 Livraison du béton : s’assurer que la centrale à béton assure une livraison continue du béton, conformément à la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.

	.3 Gestion des déchets d’emballage
	.1 Récupérer les déchets d’emballage aux fins de réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses et des autres matériaux d’emballage, conformément à la section 01 74 21 − Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	1.8 CONDITIONS DE CHANTIER
	.1 Mettre en place le béton en se conformant aux températures limites selon la norme CAN/CSA-A23.l/A23.2.
	.2 Ne pas mettre en place le béton :
	.1 En cas de précipitations, d’excès de vent ou de poussière.
	.2 Lorsque les conditions, selon l’avis du Représentant du Ministère, semblent nuisibles au béton.

	.3 Se conformer aux exigences de bétonnage par temps froid lorsque la température ambiante est sous les 5  C, ou lorsqu’il est probable que la température ambiante descende à moins de 5  C dans les 24 heures suivant la mise en place du béton.
	.4 Se conformer aux exigences de bétonnage par temps chaud lorsque la température ambiante est de 27  C ou plus, ou lorsqu’il y a probabilité qu’elle dépasse 27  C pendant le bétonnage.


	Partie 2 Produit
	2.1 CRITÈRES DE CALCUL
	.1 Variante 1 − Performance : selon la norme CAN/CSA A23.1/A23.2 et les indications de l’article FORMULES DE DOSAGE de la PARTIE 2 − PRODUITS.

	2.2 CRITÈRES DE PERFORMANCE
	.1 Plan de contrôle de la qualité
	.1 S’assurer que le fournisseur de béton est en mesure de fournir du béton satisfaisant aux critères de performance établis par le Représentant du Ministère, et prévoir un contrôle de la conformité du matériau selon les prescriptions de l’article ASSU...


	2.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Ciment portland : conforme à la norme CAN/CSA A3001, de type GU.
	.2 Ciment hydraulique composé : de type GUb, selon la norme CAN/CSA A3001.
	.3 Ciment portland au calcaire : de type GUL selon la norme CAN/CSA A23.1.
	.4 Ajouts cimentaires : selon la norme CAN/CSA A3001 et selon les exigences suivantes :
	.1 Remplacement minimal de 15 % de cendres volantes selon la masse des matériaux cimentaires au total.
	.2 Minimum de 5 % de fumées de silice.
	.3 Remplacement maximal de 30 % selon la masse des matériaux cimentaires au total.

	.5 Eau : selon la norme CAN/CSA A23.1.
	.6 Granulats : selon la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.7 Adjuvants :
	.1 Entraîneurs d’air : selon la norme ASTM C260.
	.2 Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C494. Le Représentant du Ministère doit accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

	.8 Coulis à compensation de retrait : produit pré-mélangé contenant un granulat non métallique, du ciment, un plastifiant et un réducteur d’eau, selon la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.1 Résistance à la compression : 35 MPa à 28 jours.
	.2 Retrait net : au plus 0,08 % à 28 jours.

	.9 Coulis sec non mélangé : produit contenant du ciment à base de granulats non métalliques et suffisamment d’eau pour pouvoir garder sa forme lorsqu’on en fait une boulette avec les mains, et pouvant atteindre une résistance à la compression de 35 MP...
	.10 Produit de cure : selon la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.11 Fonds de joint prémoulés :
	.1 Carton-fibre bitumé : selon la norme ASTM D1751.

	.12 Buses d’évacuation : en plastique.
	.13 Feuille de polyéthylène : de 0,15 mm d’épaisseur, selon la norme CAN/CGSB-51.34.
	.14 Acier d’armature posée conformément à la section 03 20 00 − Armatures pour béton.
	.15

	2.4 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Variante 1 − Méthode de performance pour prescrire le béton : satisfaisant aux critères de performance selon la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.1 S’assurer que le fournisseur de béton satisfait aux exigences de performance définies ci-après et effectuer le contrôle de la conformité selon les indications énoncées dans le plan de contrôle de la qualité.
	.2 À l’état plastique, le mélange de béton doit être conforme aux exigences indiquées ci-après.
	.1 Ouvrabilité : béton ne présentant pas de taches superficielles.

	.3 Une fois durci, le mélange de béton doit être conforme aux exigences indiquées ci-après.
	.1 Durabilité et classe d’exposition : C-1.
	.2 Résistance à la compression : au moins 35 MPa à 28 jours.
	.3 Utilisation prévue : réparations et barrières.
	.4 Diamètre des granulats : 20 mm maximum.
	.5 Préqualification : entraîneurs d’air, affaissement et résultats de température à partir de l’utilisation passée du mélange proposé.

	.4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contrôle de la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées
	.1
	.5 Certification du fournisseur de béton : la centrale de malaxage et les matériaux doivent satisfaire aux exigences de la norme CAN/CSA A23.1.



	Partie 3 Exécution
	3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Exiger, du fournisseur de béton, un bordereau de livraison pour chaque chargement de béton et remettre une copie de ce bordereau au Représentant du Ministère, après chaque bétonnage. Les renseignements suivants devront apparaître sur le bordereau:
	.1 Raison sociale du fournisseur et adresse
	.2 Numéro du camion
	.3 Nom de l’Entrepreneur
	.4 Désignation et localisation du projet
	.5 Classe de béton
	.6 Quantité cumulative
	.7 Début du déchargement
	.8 Fin du déchargement
	.9 Grosseur maximale de l’agrégat
	.10 Air entraîné requis
	.11 Types d’adjuvants employés
	.12 Quantité et type de ciment
	.13 Quantité d’eau.

	.2 Essais effectués sur place :
	.1 Exécuter les essais indiqués ci-après selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité et soumettre un rapport conformément aux indications de l’article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION de la PARTIE 1.
	.1 Gâchées de béton.
	.2 Affaissement.
	.3 Teneur en air.
	.4 Résistance à la compression à 7 et 28 jours.
	.5 Température ambiante et température du béton.

	.2 L’inspection et l’essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire d’essai désigné par le Représentant du Ministère, à la satisfaction de ce dernier, selon la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.1 S’assurer que le laboratoire d’essai est certifié selon la norme CAN/CSA A283.

	.3 Veiller à ce que les résultats des essais soient transmis au Représentant du Ministère et au représentant du Laboratoire d’essai pour qu’ils puissent être examinés durant la réunion précédant la mise en place du béton.
	.4 Le Laboratoire d’essai prélèvera des éprouvettes additionnelles lors de travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes doit se faire au chantier, dans les mêmes conditions que les gâchées de béton dont elles sont extraites.
	.5 Les essais non destructifs du béton doivent être exécutés selon les méthodes décrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.


	3.2 PRÉPARATION
	.1 Obtenir l’autorisation écrite du Représentant du Ministère avant la mise en place du béton.
	.1 Donner un préavis d’au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.

	.2 Placer les armatures conformément à la section 03 20 00 − Armatures pour béton.
	.3 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage :
	.1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.
	.2 Veiller à ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de manière à minimiser les interventions durant sa mise en place et à ne causer aucun dommage à l’ouvrage ou aux structures existantes.

	.4 Le pompage du béton ne sera permis qu’une fois les matériels et la formule de dosage approuvés.
	.5 S’assurer que les armatures et les pièces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en place du béton.
	.6 Avant de couler le béton, obtenir l’autorisation du Représentant du Ministère quant à la méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure par mauvais temps.
	.7 Protéger les ouvrages existants contre les salissures.
	.8 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d’appliquer les produits de finition.
	.9 Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et l’emplacement de chaque gâchée, les caractéristiques du béton, la température ambiante et les échantillons prélevés.
	.10 Aux endroits où du béton neuf est liaisonné à un ouvrage existant, forer des trous dans le béton existant.
	.1 Introduire dans les trous ainsi forés des goujons en acier constitués de barres d’armature en acier à haute adhérence et bien noyer ces derniers avec du coulis à compensation de retrait afin de les ancrer et de les maintenir aux positions indiquées.

	.11 Aucune charge ne doit être exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le Représentant du Ministère ne l’ait autorisé.
	.12 Immédiatement avant la mise en place du béton, bien arroser les substrats avec de l’eau propre.

	3.3 MISE EN OEUVRE
	.1 Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément à la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.2 Manchons et éléments à noyer :
	.1 Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au travers d’une poutrelle, d’une poutre, d’un chapiteau de colonne ou d’une colonne, à moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant du Ministère.
	.2 Après avoir obtenu l’autorisation du Représentant du Ministère, ménager les ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les autres éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.
	.3 Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas indiqués doivent être examinés par le Représentant du Ministère.
	.4 Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des pièces de quincaillerie. Si les éléments à noyer dans le béton ne peuvent être placés aux endroits prescrits, faire accepter toute modification par le Représentant du Ministère, par écrit, ava...
	.5 Confirmer l’emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures indiqués sur les dessins.
	.6 Mettre en place les éléments spéciaux à noyer, aux fins des essais de résistance, selon les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non destructifs du béton.

	.3 Boulons d'ancrage
	.1 Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier approprié, avant de couler le béton.
	.2 Seulement après avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministère, sceller au coulis les boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou forés après que le béton ait fait prise.
	.1 Les trous ainsi percés doivent avoir un diamètre d'au moins 100 mm.
	.2 Le diamètre des trous forés après la prise du béton doit être conforme aux recommandations du fabricant.

	.3 Empêcher l'eau, la neige et la glace de s'accumuler dans les trous destinés à recevoir les boulons d'ancrage.
	.4 Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy.
	.5 Il importe de tenir compte de la température ambiante au moment de la pose de boulons d'ancrage dans des joints de dilatation comportant des dispositifs d'appui à glissement ou à roulement.

	.4 Barbacanes et chantepleures
	.1 Réaliser les barbacanes et les chantepleures conformément à la section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton. Si l’on utilise des coffrages en bois, ceux-ci doivent être enlevés après la prise du béton.
	.2 Installer les tuyaux de drainage et les buses d’évacuation selon les indications.

	.5 Finition
	.1 Finir les surfaces de béton selon la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.2 Employer des méthodes revues à la satisfaction du Représentant du Ministère pour enlever l’eau de ressuage excédentaire. Veiller à ne pas endommager les surfaces des éléments en béton.
	.3 Finition :
	.1 Trottoirs : finition balayée.
	.2 Réparations aux soffites, butées et murs de soutènement : finition rugueuse.
	.3 Dalles d’approche : finition rugueuse.
	.4 Ailleurs : finition lisse.


	.6 Fonds de joint
	.1 Sauf autorisation spéciale du Représentant du Ministère, prévoir un fond de joint d’une seule pièce, de l’épaisseur et de la largeur requise, pour chaque joint.
	.2 S’il faut plus d’une pièce pour un joint, attacher les extrémités des pièces qui s’aboutent et maintenir fermement ces dernières dans la position voulue en les agrafant ou en les fixant solidement de toute autre manière.
	.3 Situer et réaliser les joints de dilatation selon les indications.
	.4 Poser les fonds de joint requis.

	.7 Amorce de fissuration
	.1 Le trait de scie demandé aux plans doit être exécuté dès qu’il est possible de le faire sans dessertir les granulats ni causer d’épaufrures, lorsque le béton a commencé à durcir, mais avant que les efforts de tension produits par le retrait n’aient...
	.2 Le trait de scie doit être rectiligne. Il ne doit pas dévier de plus de 6 mm sur une longueur de 3 m. Immédiatement après les travaux de sciage, la rainure produite et la surface du revêtement en béton doivent être nettoyées de toute sciure ou de t...


	3.4 TOLÉRANCES DE MISE EN ŒUVRE
	.1 S’assurer que les surfaces soient lisses, continues et uniformes.

	3.5 CURE DES ÉLÉMENTS EN BÉTON COULÉS EN PLACE
	.1 La cure du béton mis en place doit être faite conformément aux exigences qui suivent en plus des exigences de cure de la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.
	.2 Cure des surfaces de béton non coffrées : Toiles absorbantes imbibées d’eau
	.1 Mettre en place des toiles de fibres synthétiques saturées d’eau sur les surfaces de béton suffisamment durci pour qu’il ne soit pas endommagé en surface par celle-ci, puis recouvrir de feuilles imperméables pour maintenir l’humidité à la surface d...
	.2 Faire chevaucher chaque bande d’un minimum de 75 mm et sécuriser contre le déplacement par le vent.
	.3 Maintenir les toiles absorbantes en place et les tenir continuellement humides de sorte qu’il y ait, à la surface du béton, une mince couche d’eau durant toute la durée de la cure, soit pendant sept (7) jours après le bétonnage.

	.3 Cure des surfaces de béton coffrées :
	.1 Aucune cure supplémentaire n’est requise si le coffrage est laissé en place pendant sept (7) jours ou plus.
	.2 Si le coffrage est retiré en moins de sept (7) jours, conformément à la section 03 10 00 – Coffrage et accessoires pour béton, des toiles absorbantes imbibées d’eau ou un matériau de cure formant une membrane doivent être appliqués immédiatement su...

	.4 Pendant la période de cure, ne découvrir que les zones nécessaires pour le traitement de finition. Recouvrir et faire poursuivre la cure.

	3.6 PROTECTION PAR TEMPS FROID
	.1 Certains travaux de bétonnage à l’Annexe 1 (Tome VII, chapitre 3), peuvent être exécutés par temps froids et peuvent nécessiter un abri, du chauffage ou de l’isolation thermique.
	.2 La température du béton plastique au moment de la mise en place doit être conforme aux exigences de la norme 3101 du ministère des Transports du Québec, présentée à l’Annexe 1, Bétons de masse volumique normale.
	.3 Assumer le chauffage de l’abri afin de respecter les directives de la présente section et aux prescriptions de la Norme CSA A23.1/A23.2, Constituants et exécution des travaux/méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton, relatives aux te...
	.4 Maintenir une température minimale de 10 C sur les surfaces de béton pendant une période minimale de sept (7) jours consécutifs suivant le bétonnage.
	.1 Prolonger la période de protection tant que le béton n’a pas atteint 70 % de la résistance à la compression exigée à vingt-huit (28) jours.

	.5 Après la période de protection, abaisser la température du béton graduellement durant les vingt-quatre (24) premières heures.
	.1 Le taux de diminution de la température ne doit pas être supérieur à 10 C/heure.
	.2 Ne pas mettre le béton en contact avec l’air extérieur si la différence de température du béton et celle de l’air extérieur est supérieure à 20 C.

	.6 Les exigences relatives à la cure du béton s’appliquent, quel que soit le type de protection mis en place.
	.7 Tout béton qui a gelé n’est pas payé et est rejeté. La partie de l’ouvrage construite avec ce béton est considérée comme défectueuse et doit être refaite selon les plans et devis aux frais de l’Entrepreneur.
	.8 Béton existant, armatures et coffrages
	.1 L’emploi de chlorure de sodium ou de calcium comme agent de déglaçage est interdit.
	.2 Dans le cas de bétonnage à l’air libre, chauffer préalablement à une température minimale de 5  C, toutes les surfaces (béton existant, armatures, coffrages, etc.) avec lesquelles le béton plastique vient en contact, jusqu’au bétonnage.

	.9 Dans le cas de bétonnage effectuer sous abri, chauffer et maintenir à une température comprise entre 5  C et 20  C les surfaces de contact pendant une période d’au moins 24 heures précédant le bétonnage.
	.10 Maintenir en place les coffrages durant toute la durée de la protection et maintenir les surfaces coffrées à une température comprise 5  C et 20  C pendant toute la durée de la protection.
	.11 Types de protection
	.1 Isolant
	.1 Utiliser un matériau isolant pour couvrir la surface du béton plastique.
	.1 Chaque couche de matériau isolant doit être du type couverture imperméable fabriquée à partir de plaque de mousse à cellules fermées et avoir une résistance thermique RSI de 0,40.

	.2 Le jour précédant le bétonnage, faire approuver par le Représentant du Ministère le nombre de couches de matériau isolant à poser.
	.1 Selon l’évolution de la température du béton durant la période protection, le Représentant du Ministère peut exiger de réduire ou d’augmenter le nombre de couches; l’enlèvement ou l’ajout d’une couche doit être effectué dans un délai de trois (3) h...

	.3 S’assurer que l’isolant est posé de façon telle qu’il prévienne toute exposition des surfaces de béton à l’air extérieur durant toute la durée de la protection.
	.4 Les joints des couvertures isolantes doivent avoir un chevauchement d’au moins 75 mm.
	.5 L’isolant est payé au Bordereau de soumission à l’item correspondant à l’isolant (RSI 0,40 par couche).

	.2 Abris temporaires
	.1 Construire des abris de protection qui enveloppent les ouvrages.
	.2 Au moins deux (2) semaines avant le début du bétonnage sous abris de protection, préparer et soumettre le Plan de réalisation de ces abris.
	.3 Réaliser l’abri de façon à recouvrir de toiles et de bâches les surfaces de l’ouvrage à bétonner.
	.1 Ces couvertures doivent être étanches, résistantes et fixées de façon à ne pas être déplacées pendant la durée de la protection.

	.4 S’assurer que l’abri a une hauteur et une grandeur suffisantes pour permettre de faire à l’intérieur, la mise en place du béton (projeté ou coulé), la finition du béton et la cure.
	.5 L’abri est payé au Bordereau de soumission à l’item correspondant à l’abri temporaire.



	3.7 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Préparer un plan de réduction des déchets de construction conformément à la section 01 74 21 − Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Après avoir reçu l’autorisation écrite du Représentant du Ministère, acheminer le béton et les constituants de béton inutilisés vers une installation de recyclage locale.
	.3 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
	.4 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des camions à béton.
	.5 Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère.
	.6 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours d’eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l’environnement.
	.7 Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent les plans d’eau ou les sources d’alimentation en eau potable.
	.8 Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.
	.9 Évacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des règlements locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 99 - Démolition - travaux de petite envergure
	.2 Section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton
	.3 Section 03 20 00 - Armatures pour béton
	.4 Section 03 30 00 - Béton coulé en place

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Tous les travaux de réparation de béton doivent être réalisés, sauf indication contraire, conformément aux stipulations des normes suivantes:
	.1 CSA International :
	.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2-09, Béton : Constituants et exécution des travaux/Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-269.1-1975 (R1998), Échafaudages à des fins de construction.
	.3 CAN/CSA-S269.3-M92 (R2013), Coffrage.
	.4 CAN/CSA-G30.18-09, Barres d’acier à billettes pour l’armature du béton.
	.5 CAN/CSA G30.3-M1983 (R1998), Fil d’acier froid étiré pour l’armature du béton.
	.6 CAN/CSA-G30.5-M1983 (R1998), Treillis d’acier à mailles soudées pour l’armature du béton.
	.7 CAN/CSA A3000-08, Compendium des matériaux à base de ciment (contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).

	.2 American Concrete Institute :
	.1 ACI 304.2R-96, Placing Concrete by Pumping Methods.
	.2 ACI 546.1.R-80, Guide to Repair of Concrete Bridge Superstructures.

	.3 ASTM International
	.1 ASTM E488/E488M-10, Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete Elements.

	.4 Ministère des Transports du Québec :
	.1 Liste des matériaux relatifs au béton éprouvés par le laboratoire des chaussées, dernière édition.
	.2 Cahier des charges et devis généraux, Infrastructures routières, Construction et réparation, dernière édition, Gouvernement du Québec.
	.3 Normes Ouvrages routiers, Tome VII, Matériaux, Gouvernement du Québec, dernière édition.



	1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Dessins d’atelier
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'examen, les dessins d’atelier requis, portant la signature d'un ingénieur compétent, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Les dessins doivent illustrer la méthode de travail proposée.

	.3 Soumettre les fiches techniques et descriptives
	.1 Soumettre, au Représentant du Ministère, les fiches techniques et/ou descriptives requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les travaux de réparation de béton. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produi...

	.4 Soumettre la procédure de travail, les dessins d’ateliers, les fiches techniques et tout autre document concernant la démolition, conformément à la section 02 41 99 - Démolition - travaux de petite envergure.
	.5 Soumettre la procédure de travail, les dessins d’ateliers, les fiches techniques et tout autre document concernant les travaux de coffrage de béton, conformément à la section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton.
	.6 Soumettre la procédure de travail, les dessins d’ateliers, les fiches techniques et tout autre document concernant les travaux de la pose d’armature, conformément à la section 03 20 00 - Armatures pour béton.
	.7 Soumettre la procédure de travail, les dessins d’ateliers, les fiches techniques et tout autre document concernant les travaux de béton coulé en place, conformément à la section 03 30 00 - Béton coulé en place.
	.8 Soumettre la procédure d’injection de fissures.
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation et d'examen, la procédure d’injection de fissure. Cette procédure doit illustrer la méthode de travail proposée. Inclure les fiches techniques des produits et du matériel, le modèle et ...


	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité
	.2 Pour les travaux de démolition, veuillez vous référer à la section 02 41 99 - Démolition - travaux de petite envergure.
	.3  Pour les travaux de coffrage, veuillez vous référer à la section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton.
	.4 Pour les travaux de pose d’armature, veuillez vous référer à la section 03 20 00 - Armatures pour béton.
	.5 Pour les travaux de béton coulé en place, veuillez vous référer à la section 03 30 00 - Béton coulé en place.
	.6 Ancrages chimiques :
	.1 Avant le commencement d’installation ancrages chimiques, mettre en place trois (3) goujons avec ancrages chimiques aux endroits désignés par le Représentant du Ministère:
	.2 Effectuer des essais d’arrachement des goujons conformément à la norme ASTM E488 en présence du Représentant du Ministère.
	.3 Si la capacité en arrachement des goujons est moindre que la limite élastique indiquée sur les plans, modifier le mode d’ancrage et refaire les essais d’arrachement sur de nouveaux ancrages.
	.4 Réparer toutes les surfaces de béton endommagées au cours des essais d’arrachement.


	1.5 CONDITIONS DE CHANTIER
	.1 Pour les travaux de démolition, veuillez vous référer à la section 02 41 99 - Démolition - travaux de petite envergure.
	.2  Pour les travaux de coffrage, veuillez vous référer à la section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton.
	.3 Pour les travaux de pose d’armature, veuillez vous référer à la section 03 20 00 - Armatures pour béton.
	.4 Pour les travaux de béton coulé en place, veuillez vous référer à la section 03 30 00 - Béton coulé en place.
	.5 L’injection de fissures ne doit pas être réalisée lorsque la température du béton est inférieure à 15  C ou supérieure à 30  C.

	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Pour les travaux de démolition, veuillez vous référer à la section 02 41 99 - Démolition - travaux de petite envergure.
	.2  Pour les travaux de coffrage, veuillez vous référer à la section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton.
	.3 Pour les travaux de pose d’armature, veuillez vous référer à la section 03 20 00 - Armatures pour béton.
	.4 Pour les travaux de béton coulé en place, veuillez vous référer à la section 03 30 00 - Béton coulé en place.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Pour les travaux de démolition, veuillez vous référer à la section 02 41 99 - Démolition - travaux de petite envergure.
	.2 Pour les travaux de coffrage, veuillez vous référer à la section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton.
	.3 Pour les travaux de béton coulé en place, veuillez vous référer à la section 03 30 00 - Béton coulé en place.
	.4 Coulis
	.1 Ciment Portland : selon la norme CAN/CSA A3000, type GU.
	.2 Eau : selon la norme CSA A23.1.
	.3 Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.4 Coulis sec non mélangé : produit contenant du ciment Portland à base de granulats non métalliques et suffisamment d’eau pour pouvoir garder sa forme lorsqu’on en fait une boulette avec les mains, et pouvant atteindre une résistance à la compression...

	.5 Agent liant (adhésif)
	.1 L’agent liant (adhésif) sur les surfaces de béton existant avant la coulée: barbotine composée de latex, ciment et eau mélangée dans les proportions suivantes:
	.1 3 kg de ciment type GU
	.2 7,5 litres de latex
	.3 environ 2,5 litres d’eau jusqu’à l’obtention d’une consistance crémeuse.


	.6 Ancrage chimique :
	.1 Fournir les goujons selon les exigences de la section 03 20 00 - Armatures pour béton.
	.2 Utiliser un adhésif à deux composants injectables pour l’installation de tous les goujons d’acier d’armature dans le béton existant.
	.3 Utiliser seulement les distributeurs et les buses de mélange recommandés par le fabricant.
	.4 Inclus dans la liste « Dowel Adhesives » du document « Designated Sources of Materials » édité par le ministère des Transports de l’Ontario et disponible sur le site internet « The road Authority ».



	Partie 3 Exécution
	3.1 GÉNÉRALITÉ
	.1 Avant le début des travaux, le Représentant du Ministère déterminera et délimitera, en présence de l’Entrepreneur, les endroits de béton à démolir.
	.2 Mettre à la disposition du Représentant du Ministère l’équipement sécuritaire nécessaire pour lui permettre de déterminer les surfaces à démolir et pour faire vérification des surfaces touchées.
	.3 Enlever et remplacer tout béton endommagé ou défectueux par du béton répondant aux prescriptions et aux exigences des plans et devis et selon les directives du Représentant du Ministère.
	.4 Après l’enlèvement des coffrages, les vides, nids d’abeilles et autres défauts seront examinés par le Représentant du Ministère. Soumettre à l’approbation du Représentant du Ministère les méthodes de réparation pour les vides, nids d’abeilles ou au...
	.5 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de l’environnement.

	3.2 DÉMOLITION
	.1 Exécuter les travaux selon la section 02 41 99 - Démolition - travaux de petite envergure.

	3.3 ARMATURE/GOUJON
	.1 Exécuter les travaux selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.

	3.4 ANCRAGES CHIMIQUES
	.1 À moins d’une indication contraire dans les plans et devis, les caractéristiques des trous à forer pour les ancrages sont les suivantes :
	.1 Forer des trous aux profondeurs exigées par le fabricant de l’adhésif des ancrages chimiques pour la limite élastique indiquée aux plans pour un béton de 35 MPa.
	.2 Profondeur minimale des trous : 200 mm.
	.3 Forer des trous sur des faces verticales inclinés à 15  à l’horizontale, descendant de l’orifice.

	.2 Brosser les trous jusqu’à un état net et souffler à l’aide d’un jet d’air comprimé juste avant l’injection de l’adhésif des ancrages chimiques. Insérer le boyau du jet d’air au fond du trou.
	.3 Injecter l’adhésif des ancrages chimiques au fond du trou et progresser vers l’extérieur. Injecter une quantité suffisante pour combler entièrement l’espace entre le goujon et le trou sur toute la longueur du trou.
	.4 Insérer un goujon préalablement nettoyé et débarrassé de toute trace de graisse jusqu’au fond du trou.
	.5 Prévenir la perturbation du goujon pendant la période de mûrissement.

	3.5 PRÉPARATION DES SURFACES
	.1 Les surfaces dégagées devront être propres et exemptes de particules lâches et friables, conformément à la section 02 41 99 - Démolition - travaux de petite envergure.
	.2 Les surfaces dégagées devront être approuvées par le Représentant du Ministère avant le début des travaux de bétonnage.
	.3 Garder les surfaces humides pour une période d’au moins huit (8) heures avant le bétonnage. Les surfaces de béton doivent être humidifiées jusqu’à saturation, mais elles doivent être sèches en surface au moment de la mise en place du nouveau béton.

	3.6 APPLICATION DE L’ADHÉSIF
	.1 Aux endroits requis, appliquer la couche d’amorçage pour assurer le lien entre le nouveau béton et le béton en place. Si le liant est séché au moment du bétonnage, nettoyer à nouveau la surface au jet d’eau et appliquer une nouvelle couche d’adhésif.

	1.1
	3.7 RÉPARATION SANS SURÉPAISSEUR
	.1 Effectuer les travaux de démolition conformément à la section 02 41 99 - Démolition - travaux de petite envergure et aux indications suivantes.
	.1 À moins d’indication contraire aux plans, les surfaces de béton à réparer avec coffrages sans surépaisseur doivent être démolies jusqu’à une profondeur minimale de 125 mm; tout le béton non sain situé au-delà de cette profondeur doit être enlevé. T...

	.2 Effectuer les travaux de coffrage et bétonnage conformément aux sections 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton, 03 30 00 - Béton coulé en place et aux indications suivantes.
	.1 Les travaux de réparation de murs de couronnement doivent être fait à l'aide de béton de type XIV-R ou XIV-S et coffrages. Entre le 15 octobre et le 31 mars, le béton de type XIV-R doit être remplacé par un béton de type XIV-C.

	.1
	.3 Effectuer les travaux d’armature conformément à la section 03 20 00 - Armatures pour béton et les travaux d’ancrage selon la partie 3 de la présente section.

	3.8 BÉTON COULÉ EN PLACE
	.1 Exécuter les travaux selon la section 03 30 00 - Béton coulé en place et les indications suivantes.
	.2 Fournir un béton de type V-S (35 MPa) conformément aux plans et aux prescriptions de la norme 3101 « Béton de masse volumique normale » du Ministère des Transports du Québec.
	.3 Exiger, du fournisseur de béton, un bordereau de livraison pour chaque chargement de béton et remettre une copie de ce bordereau au Représentant du Ministère, après chaque bétonnage. Les renseignements suivants devront apparaître sur le bordereau:
	.1 Raison sociale du fournisseur et adresse
	.2 Numéro du camion
	.3 Nom de l’Entrepreneur
	.4 Désignation et localisation du projet
	.5 Classe de béton
	.6 Quantité cumulative
	.7 Début du déchargement
	.8 Fin du déchargement
	.9 Grosseur maximale de l’agrégat
	.10 Air entraîné requis
	.11 Types d’adjuvants employés
	.12 Quantité et type de ciment
	.13 Quantité d’eau.

	.4 Suivre les indications de la norme CAN/CSA-A23.1 pour les joints de construction. Munir les joints de construction de clés sur toute leur longueur d’une profondeur égale au sixième de cette épaisseur, avec un maximum de 100 mm. Biseauter légèrement...
	.5 Finition des éléments, conformément à la section 03 30 00 - Béton coulé en place.
	.6 Cure des éléments, conformément à la section 03 30 00 - Béton coulé en place.

	3.9 PROTECTION PAR TEMPS FROID
	.1 Exécuter les travaux selon les sections 03 30 00 - Béton coulé en place et/ou 03 37 13 - Béton projeté.

	3.10 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Préparer un plan de réduction des déchets de construction conformément à la section 01 74 21 − Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Après avoir reçu l’autorisation écrite du Représentant du Ministère, acheminer le béton et les constituants de béton inutilisés vers une installation de recyclage locale.
	.3 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
	.4 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des camions à béton.
	.5 Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère.
	.6 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours d’eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l’environnement.
	.7 Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent les plans d’eau ou les sources d’alimentation en eau potable.
	.8 Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.
	.9 Évacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des règlements locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux.




	055000_Ouvrages Metallique.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 09 97 17 – Peinturage de surface extérieure en métal

	1.1
	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Association for State Highway and Transportation Officials (AASHTO)
	.1 AASHTO, Standard Specifications for Highway Bridges, dernière édition.

	.2 ASTM International
	.1 ASTM A325M, dernière édition, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated 830 MPa Minimum Tensile Strength.
	.2 ASTM A490M, dernière édition, Standard Specification for High-Strength Steel Bolts, Classes 10.9 and 10.9.3, for Structural Steel Joints.

	.3 CSA International
	.1 CSA G40.20/G40.21, dernière édition, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé et soudé/Aciers de construction.
	.2 CAN/CSA G164, dernière édition, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
	.3 CAN/CSA S6, dernière édition, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
	.4 CSA S16, dernière édition, Design of Steel Structures (Règles de calcul aux états limites des charpentes en acier).
	.5 CSA S269, dernière édition, Falsework for Construction Purposes.
	.6 CSA W48, dernière édition, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc.
	.7 CSA W59, dernière édition, Construction soudée en acier (soudage à l'arc).

	.4 Ministère des Transports du Québec
	.1 Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures routières – Construction et réparation
	.2 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII – Matériaux, norme 6101, Acier de construction.
	.3 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII – Matériaux, norme 6201, Boulons, tiges d’ancrage, écrous et rondelles d’acier.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant l’acier de construction et la quincaillerie. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de p...

	.3 Soumettre deux (2) exemplaire(s) des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité et la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.4 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
	.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, l'épaisseur des plaques, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage, les éléments de renfort, les détails et les accessoires.


	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Rapports des essais
	.1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance, conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons ...

	.3 Certificats
	.1 Soumettre, deux (2) semaines avant les travaux, les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.


	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation
	.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

	.4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Profilés et plaques en acier : de nuance 350W, selon la norme CSA G40.20/G40.21.
	.2 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59.
	.3 Électrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.
	.4 Écrous, rondelles et boulons à haute résistance : conformes à la norme ASTM A325M. Des boulons conformes à la norme ASTM A490M peuvent être utilisés, sous réserve de l'approbation du Représentant du Ministère.
	.5 Boulons d'ancrage, écrous et rondelles: conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, galvanisés, en acier de nuance 400W.

	2.2 OUVRAGES MÉTALLIQUES - GÉNÉRALITÉS
	.1 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis.
	.2 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et livrés prêts à monter.

	2.3 FINITION
	.1 Galvanisation : par immersion à chaud, avec zingage de 600 g/m2, selon la norme CAN/CSA-G164.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des ouvrages métalliques, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les trava...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant du Ministère.


	3.2 MONTAGE
	.1 À moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59.
	.2 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec précision, et veiller à ce que les joints et les croisements soient bien serrés.
	.3 Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Représentant du Ministère, tels que des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons à expansion, des coquilles d'expansion et des boulons à ailettes.
	.4 Les dispositifs de fixation apparents doivent être compatibles avec le matériau qu'ils traversent ou auquel ils sont assujettis, et de même fini que celui-ci.
	.5 Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers, conformément à la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.
	.6 Assembler les éléments sur place.
	.7 Livrer à l'emplacement approprié les gabarits et les pièces à noyer dans le béton.
	.8 À l'aide d'un primaire riche en zinc, retoucher les surfaces galvanisées aux endroits qui ont été brûlés lors des travaux de soudage sur place.
	.1 Primaire : teneur en COV d'au plus 250 g/L, selon la norme GS-11.


	3.3 PROTECTION
	.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
	.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des ouvrages métalliques. L’entrepreneur assume l’entière responsabilité de toute réclamation résultant des dommages qui lui sont imputables.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	099719_Peinturage de surfaces extérieures en métal.pdf
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Sans objet

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 The Master Painters Institute (MPI)
	.1 Exterior Structural Steel and Metal Fabrications.
	.1 EXT 5.1D, Alkyd.
	.2 EXT 5.1G, Polyurethane, Pigmented (over epoxy zinc rich primer and high build epoxy).


	.2 Federal Standard (FS)
	.1 FED-STD-595B- dernière édition, Colours Used in Government Procurement.

	.3 The Society for Protective Coatings (SSPC)
	.1 SSPC-SP 1, dernière édition, Solvent Cleaning.
	.2 SSPC-SP 2, dernière édition, Hand Tool Cleaning.
	.3 SSPC-SP 3, dernière édition, Power Tool Cleaning.
	.4 SSPC-SP 6/NACE No. 3, dernière édition, Commercial Blast Cleaning.
	.5 SSPC-SP 7/NACE No. 4, dernière édition, Brush-off Blast Cleaning.
	.6 SSPC-SP 10/NACE No. 2- dernière édition, Near White Blast Cleaning.
	.7 SSPC-PA 2, dernière édition, Measurement of Dry Coat Thickness with Magnetic Gauges.
	.8 SSPC, dernière edition, Good Painting Practices, Volume 1, 4th Edition.
	.9 SSPC-Vis-1, dernière édition, Visual Standard for Abrasive Blast Cleaned Steel (Standard Reference Photographs) Editorial Changes September 1, 2000 (Steel Structures Painting Manual, Chapter 2 - Surface Preparation Specs.).

	.4 Ministère des Transports du Québec :
	.1 Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures routières – Construction et réparation
	.2 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII – Matériaux, norme 10102, Peintures et système de peintures à base de zinc pour structures d’acier.
	.3 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII – Matériaux, norme 10103, Peintures et systèmes de peinture organiques pour structures d’acier.
	.4 Ouvrages routiers, Normes, Tome VII – Matériaux, norme 10104, Systèmes de peintures pour structures d’acier.
	.5 Direction des structures, Guide peinturage des charpentes métalliques.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant le peinturage des surfaces métalliques extérieures. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critèr...
	.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement et la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

	.3 Échantillons
	.1 Soumettre des échantillons de chaque produit proposé aux fins d'examen et d'acceptation.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère au moins quinze (15) jours avant le début des travaux, des échantillons de couleurs pour le choix de la peinture. Ces échantillons de peinture permettront au Représentant du Ministère de choisir la couleur.
	.3 Soumettre des échantillons de couleur qui s’apparentent à la couleur actuelle, présente sur la surface existante.
	.4 Incorporer la couleur de l’échantillon approuvé à la couleur de la couche de finition du système de peinture choisi.
	.5 Choisir les systèmes de peintures tels que décrits à la Partie 2, de la présente section du devis
	.

	.4 Certificats
	.1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

	.5 Rapports des essais
	.1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance, conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la ...
	.2 S’assurer que le rapport d’essais contient les informations suivantes :
	.1 Titre et date du rapport.
	.2 Teneur en matière non volatile (% en masse) selon les exigences de la norme ASTM D2369, Standard Test Method for Volatile Content of Coating.
	.3 Teneur en pigment (% en masse) selon les exigences de la norme ASTM D2371, Standard Test Method for Pigment Content of Solvent Reducible Paints.
	.4 Masse volumique (kg/l) selon les exigences de la norme ASTM D1475, Standard Test Method for Density of Liquid Coating, Inks and Related Products.
	.5 Consistance (Stormer) (K.U.) selon les exigences de la norme ASTM D572, Standard Test Method for Consistency of Paints Measuring Krebs Units (KU) Viscosity Using a Stormer Type Viscometer.

	.3 Vérifier la conformité des résultats d’essai en se référant aux valeurs de l’agrément figurant sur les listes d’homologation des systèmes de peintures. Une tolérance est associée à chaque valeur de l’agrément.
	.4 À titre de vérification complémentaire, si requis, fournir au Représentant du Ministère les spectres infrarouges des composants de cette peinture selon les exigences de la norme ASTM D2621, Standard Test Method for Infrared Identification of Vehicl...
	.5 Soumettre le plan de gestion des déchets de construction établi pour le projet conformément à la Section 01 74 21, Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Pour chaque livraison de peinture, l’entrepreneur doit fournir au surveillant une attestation de conformité contenant l’information suivante pour chaque lot de production:
	.1 Le nom du fabricant de peinture;
	.2 Le nom de la peinture;
	.3 Le numéro du lot de production.
	.4 Un lot de production correspond à un numéro de cuvée. Pour ce qui est de la poudre de zinc, un lot de production correspond à un code de fabricant.

	.2 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Les matériaux et les matériels doivent être entreposés dans un conteneur chauffé à la température recommandée par le fournisseur, sans toutefois être inférieure à 10 C.
	.4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi, des palettes, des caisses, des autres matériaux d'emballage, selon les directives du plan de gestion des déchets de construction et la section 0...


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Les surfaces à peinturer doivent être recouvertes du système suivant ou équivalent approuvé par le Représentant du Ministère :
	.1 Couche de base : Intershield 300
	.2 Deuxième couche : Intergard 377
	.3 Couche de finition : Interthane 990HS

	.1
	.1
	.1
	.1
	.2 Considérer que la couche de finition sera de la couleur de l’échantillon de peinture approuvé par le Représentant du Ministère.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder au peinturage des surfaces métalliques extérieures, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser ...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Consulter les rapports d’analyse de la peinture actuelle.
	.3 Prendre toutes les mesures nécessaires conformément à la règlementation fédérale, provinciale et municipale pour l’enlèvement, la récupération des matériaux d’enlèvement de la peinture existante et la disposition des déchets de la peinture en fonct...
	.4 Commencer les travaux de peinturage seulement après avoir procédé à l’enlèvement, la récupération et la disposition de la peinture existante, et ce, après avoir reçu l'approbation écrite du Représentant du Ministère.


	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Avant d’entreprendre les travaux de réparation et/ou remplacement d’éléments de la structure d’acier ainsi que l’inspection, enlever des surfaces métalliques les particules existantes de peinture, de rouille ou de corrosion non adhérentes selon les...
	.2 Surfaces métalliques neuves
	.1 Nettoyer les surfaces métalliques neuves, c'est-à-dire enlever la rouille, l'oxyde de laminage, le laitier de soudage, les saletés, l'huile, la graisse et toute autre substance étrangère, selon les méthodes et les normes ci-après.
	.1 Décapage par projection d'abrasif - traitement de type commercial : selon la norme SSPC-SP 6.
	.2 Nettoyage au solvant : selon la norme SSPC-SP 1.
	.3 Nettoyage à l'aide d'outils à main : selon la norme SSPC-SP 2.
	.4 Nettoyage à l'aide d'outils mécaniques : selon la norme SSPC-SP 3.
	.5 Décapage par projection d'abrasif - traitement léger : selon la norme SSPC-SP 7.
	.6 Décapage à blanc : selon la norme SSPC-SP 10/NACE No. 2.


	.3 Surfaces métalliques à repeindre
	.1 Nettoyer les surfaces métalliques à repeindre, c'est-à-dire enlever la peinture écaillée, craquelée, friable ou non adhérente ainsi que la rouille, l'oxyde de laminage, le laitier de soudage, les saletés, l'huile, la graisse et toute autre substanc...
	.1 Décapage par projection d'abrasif - traitement de type commercial : selon la norme SSPC-SP 6.
	.2 Décapage par projection d'abrasif - traitement léger : selon la norme SSPC-SP 7.
	.3 Nettoyage au solvant : selon la norme SSPC-SP 1.
	.4 Nettoyage à l'aide d'outils à main : selon la norme SSPC-SP 2.
	.5 Nettoyage à l'aide d'outils mécaniques : selon la norme SSPC-SP 3.

	.2 Décaper par projection d'abrasif (traitement de type commercial) les surfaces métalliques rouillées et dénudées par suite d'une défectuosité du système de peinture d'origine.
	.3 Décaper par projection d'abrasif (traitement léger) les autres surfaces métalliques à peindre.
	.4 Racler les écaillures de peinture existante jusqu'à obtention d'un feuil sain et suffisamment épais, et amincir le pourtour de ce dernier.

	.4 L'air comprimé doit être exempt d'eau et d'huile avant d'atteindre l'ajutage.
	.5 Enlever les traces laissées par les produits de décapage sur les surfaces ainsi que dans les cavités et les angles à peindre, à l'aide de brosses propres ou d'un aspirateur, ou au moyen d'un jet d'air comprimé sec et propre.
	.6 Ne pas appliquer de peinture avant que les surfaces préparées soient inspectées et approuvées par le Représentant du Ministère.
	.7 Avant d'entreprendre les travaux de peinturage, s'assurer que le degré de propreté des surfaces est conforme à la norme SSPC-VIS1 et que le degré de nettoyage final des surfaces est conforme à la norme SSPC SP-xx recommandé par le fabricant du syst...
	.1 Appliquer le primaire, la peinture ou le produit de prétraitement après que la surface a été nettoyée, mais avant que cette dernière commence à se dégrader.
	.2 Nettoyer les surfaces de nouveau si de la rouille apparaît après la préparation de la surface.

	.8 Mélange de la peinture
	.1 Se référer aux recommandations du fabricant du système de peinture choisi
	.2 Ne pas diluer la peinture qui doit être appliquée au pinceau.
	.3 Avant et pendant l'application de la peinture, mélanger celle-ci dans le contenant pour éliminer les grumeaux, disperser parfaitement les pigments et conserver un mélange homogène.
	.4 Ne pas utiliser un jet d'air pour mélanger la peinture ou pour maintenir la suspension.
	.5 Diluer la peinture à pulvériser selon les instructions du fabricant. Si ces instructions ne sont pas inscrites sur le contenant, communiquer avec le fabricant afin d'en obtenir une copie écrite. Remettre un exemplaire des instructions au  Représent...

	.9 Nombre de couches de peinture:
	.1 Pour le peinturage de surfaces métalliques, appliquer les couches selon les recommandations du fabricant du système de peinture choisi.


	3.3 APPLICATION DE LA PEINTURE
	.1 Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'application précisées dans les catalogues de produits et sur les carton...
	.2 Délais d’application des premières couches : Appliquer, sur toute surface nettoyée, une première couche de peinture aussitôt que possible après la préparation des surfaces et avant l’apparition de la rouille de surface, sans toutefois excéder huit ...
	.3 Utiliser les méthodes d'application au rouleau ou par trempage seulement lorsque le Représentant du Ministère l'autorise spécifiquement par écrit.
	.4 Si la surface à peindre n'est pas abritée, éviter d'appliquer la peinture dans les cas suivants.
	.1 Lorsque la température de l'air ambiant est inférieure à 5 degrés Celsius ou lorsqu'elle doit descendre à 0 degré Celsius avant que la peinture ne sèche.
	.2 La température de la surface à recouvrir est inférieure au point de rosée majoré de 3  C;
	.3 Lorsque la température de la surface est supérieure à 50 degrés Celsius, sauf si la peinture est spécifiquement formulée pour être appliquée à haute température.
	.4 Lorsqu'il y a du brouillard ou de la brume, qu'il pleut ou qu'il neige, qu'il y a risque de pluie ou de neige, ou que le taux d'humidité relative est supérieur à 85 %.
	.5 Lorsque la surface à peindre est mouillée, humide ou givrée.
	.6 Lorsque la couche précédente n'est pas complètement sèche.

	.5 Fournir et installer un abri lorsqu'il faut appliquer la peinture par temps humide ou par temps froid. Protéger, abriter ou chauffer les surfaces peintes et l'air ambiant de manière à satisfaire aux exigences relatives à la température et au taux d...
	.6 Enlever les couches de peinture qui ont été exposées au gel, à une humidité excessive, à la pluie, à la neige ou à la condensation. Préparer et peindre les surfaces de nouveau.
	.7 Appliquer chaque couche de peinture de manière à obtenir un feuil continu d'épaisseur uniforme. Repeindre les surfaces où la couche de peinture est trop mince ainsi que les surfaces dénudées avant d'appliquer la couche de peinture suivante.
	.8 Application au pinceau
	.1 Appliquer de la peinture dans les coins, les fissures et les crevasses, et peindre les surfaces inaccessibles au pinceau au moyen de pistolets, de badigeons ou de peaux de mouton.
	.2 Essuyer les coulures et les festons avec le pinceau.
	.3 Une fois les travaux terminés, débarrasser les surfaces des festons, coulures ou marques de coups de pinceau, et repeindre.

	.9 Application au pistolet
	.1 Prévoir le matériel requis pour pulvériser la peinture, et en faire l'entretien; le matériel utilisé doit pouvoir pulvériser adéquatement la peinture et il doit comporter les régulateurs de pression et les manomètres appropriés.
	.2 Prévoir les séparateurs ou les collecteurs nécessaires pour enlever l'huile et l'eau de l'air comprimé, et les purger à intervalles réguliers au cours des travaux.
	.3 Veiller à ce que les ingrédients composant la peinture restent bien mélangés dans les récipients ou les contenants du pulvérisateur au cours de l'application de la peinture, soit par une agitation mécanique continue, soit par des agitations intermi...
	.4 Appliquer la peinture de façon à former une couche uniforme, en faisant chevaucher les passes du pulvérisateur.
	.5 Essuyer sans délai les coulures et les festons avec un pinceau.
	.6 Appliquer la peinture au pinceau dans les fissures, les crevasses et sur les surfaces dissimulées qui n'ont pas été correctement recouvertes par pulvérisation. Dans les endroits non accessibles par pistolet, utiliser des pinceaux, des badigeons ou ...
	.7 Une fois les travaux terminés, débarrasser les surfaces des festons, coulures ou marques de coups de pinceau, et repeindre.

	.10 Peinturage en atelier
	.1 Exécuter les travaux de peinturage en atelier une fois la fabrication terminée, avant que les surfaces soient endommagées par une exposition aux intempéries ou à d'autres types d'agressions.
	.2 Ne pas peindre les surfaces métalliques devant être noyées dans le béton.
	.3 Peindre les surfaces métalliques qui seront en contact avec du bois en appliquant toutes les couches de peinture prescrites, ou trois (3) couches de la peinture primaire prescrite.
	.4 Ne pas peindre les surfaces métalliques en deçà de 50 mm des rives à souder. Une fois terminée la fabrication en atelier, appliquer sur les surfaces d'acier non protégées une couche d'enduit protecteur ou de peinture primaire approuvée.
	.5 Enlever les projections de soudure avant d'appliquer la peinture. Enlever le laitier et le flux de soudage au moyen des méthodes prescrites en 3.2.3, Surfaces métalliques à repeindre.
	.6 Les surfaces usinées et autres surfaces semblables qui ne seront pas peintes, mais qui nécessitent une protection doivent être recouvertes d'une couche de produit inhibiteur de corrosion à base de produit pétrolier, de bisulfure de molybdène ou d'u...
	Reporter sur les surfaces les repères de montage et de masse masqués par le peinturage en atelier.

	.11 Peinturage sur place
	.1 Peindre les éléments en acier de construction le plus tôt possible après leur montage.
	.2 Faire les retouches nécessaires sur les surfaces métalliques peintes en atelier, en appliquant une couche de peinture de même épaisseur et de même type que celle appliquée en atelier. Ces retouches doivent comprendre le nettoyage et le peinturage d...
	.3 Peindre sur place les surfaces (autres que les surfaces de contact des joints) qui sont accessibles avant le montage, mais qui ne le seront plus après.
	.4 Appliquer la dernière couche de peinture après que tous les travaux de bétonnage soient terminés ou selon les directives du Représentant du Ministère. Si les travaux de bétonnage ou d'autres travaux endommagent la peinture, nettoyer et repeindre le...
	.5 Si la peinture ne répond pas aux exigences du devis et si le Représentant du Ministère le demande, enlever toute la peinture défectueuse, nettoyer parfaitement les surfaces et repeindre celles-ci conformément à la présente section.

	.12 Manutention des éléments métalliques peints
	.1 Ne déplacer ni autrement manipuler les éléments métalliques peints qu'une fois la peinture sèche, sauf s'il faut les retourner pour les peindre ou les empiler pour le séchage.
	.2 Gratter les surfaces endommagées au cours de la manutention puis les retoucher en appliquant le même nombre de couches des mêmes types de peintures appliquées initialement.


	3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Essais et inspections sur place.
	.1 Une fois le peinturage terminé, soumettre le feuil sec à une analyse puis évaluer les résultats selon la norme SSPC-PA 2.
	.2 Soumettre les résultats de l’évaluation l’épaisseur du feuil sec au Représentant du Ministère


	3.5 PROTECTION
	.1 Protéger les surfaces peintes contre les dommages durant les travaux de construction.
	.2 Protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes.
	.1 Empêcher les surfaces propres d'être contaminées par des sels, des acides, des alcalis et d'autres substances chimiques corrosives, de la graisse, de l'huile et des solvants, avant l'application de la couche de peinture primaire et entre les couche...
	.2 Protéger de la poussière les surfaces nettoyées et fraîchement peintes, d'une manière approuvée par le Représentant du Ministère.

	.3 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par le peinturage des surfaces métalliques extérieures.

	3.6 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	310431_Ouvrages historiques-Étaiement contrev. reprise sous-oeuvre.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 99 - Démolition - Travaux de petite envergure
	.2 Section 06 05 73 - Traitement du bois
	.3 Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM A325M-05, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated 830 MPa Minimum Tensile Strength Metric.
	.2 ASTM A490M-04a, Standard Specification for High Strength Steel Bolts, Classes 10.9 and 10.9.3, for Structural Steel Joints Metric.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil d'acier).
	.2 CSA-G40.20-F04/G40.21-F04, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé/Aciers de construction.
	.3 CAN/CSA O86.1-F01, Règles de calcul des charpentes en bois.
	.4 CSA O121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
	.5 CSA O122-F2006, Bois de charpente lamelle-collé.
	.6 CSA O151-F04, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
	.7 CSA O153-M1980(C2003), Poplar Plywood.
	.8 CAN/CSA-S16-F01, Règles de calcul aux états limites des charpentes en acier.
	.9 CAN/CSA-S136-F01, Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de charpente en acier formés à froid, y compris le supplément CSA S136.1-F01.
	.10 CSA W59-F03, Construction soudée en acier (soudage à l'arc).

	.3 Forest Stewardship Council (FSC)
	.1 FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship.
	.2 FSC-STD-20-002-2004, Structure and Content of Forest Stewardship Standards V2-1.
	.3 Organismes accrédités par le FSC.


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Contreventement : ouvrage de soutien temporaire d'une excavation ou d'une construction, destiné à lui fournir la stabilité nécessaire pour résister à l'effondrement ou aux déformations.
	.2 Étaiement : ouvrage de soutien temporaire d'une excavation ou d'une construction, destiné à reprendre les charges.

	1.4 EXIGENCES DE PERFORMANCE
	.1 S'assurer que les méthodes, les matériaux et les matériels employés peuvent supporter la construction existante ainsi que les surcharges, qu'ils permettent l'exécution des travaux prévus et qu'ils réduisent au maximum les risques de dommages aux él...

	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents, les dessins d'atelier et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Dessins d’atelier
	.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
	.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les détails de montage en atelier et au chantier, lesquels doivent être conformes aux exigences de performance énoncés en 1.4.
	.3 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'examen, les dessins d’atelier des systèmes d'étaiement, de contreventement et d'étrésillonnement temporaires, portant la signature d'un ingénieur compétent, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

	.3 Fiches techniques
	.1 Soumettre, au Représentant du Ministère, les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les travaux de la présente section. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de...


	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Conditionnement, transport, manutention et déchargement
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.

	.2 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou leur recyclage conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Éléments en bois de construction ou pièces d’assemblage en bois :
	.1 Bois certifié par le Forest Stewardship Council (FSC).
	.1 Bois d’œuvre certifié par le FSC.


	.2 Éléments en acier de construction : conformes à la norme CSA G40.21
	.3 Pièces d'assemblage en acier : conformes à la norme CSA G40.21
	.4 Clous : conformes à la norme CSA B111.
	.5 Boulons, tire-fond, écrous et rondelles : conformes à la norme CAN/CSA O86.1.
	.6 Boulons à haute résistance à la tension : conformes à la norme ASTM A325M ou ASTM A490M.
	.7 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59.

	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Assurance de la qualité : conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Marquage du bois d'œuvre : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'œuvre.
	.3 Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes CSA pertinentes.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSPECTION
	.1 Avant de commencer les travaux, vérifier les conditions existantes et aviser Représentant du Ministère de tout écart par rapport aux conditions mentionnées dans le contrat.

	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Avant de commencer l'étaiement de l'ouvrage ou de la construction, assécher l'excavation. Garder la zone des travaux bien sèche pendant toute la durée des travaux faisant l'objet du contrat.
	.2 Traiter les pièces de bois qui doivent entrer en contact avec le sol et l'eau, conformément à la section 06 05 73 - Traitement du bois.

	3.3 INSTALLATION
	.1 Commencer les travaux au moment indiqué par Représentant du Ministère.
	.2 S'il s'avère nécessaire de modifier le système d'étaiement, obtenir l'approbation du Représentant du Ministère avant d'en commencer l'installation.
	.3 Supporter individuellement les éléments qui se désolidarisent au moment de l'installation du système d'étaiement.
	.4 Monter les éléments de support en bois conformément à la norme CAN/CSA O86.1.
	.5 Monter les éléments de support en acier conformément aux normes CAN/CSA-S16 et CAN/CSA-S136.
	.6 Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59.
	.7 Contreventement de constructions
	.1 Poser, après examen par Représentant du Ministère, un bourrage derrière les appuis muraux pour compenser l'inégalité des murs.

	.8 Contreventement d'excavations
	.1 Exécuter les travaux conformément aux dispositions des lois et des règlements en vigueur.
	.2 Dans un sol aquifère, laisser un petit écart entre les planches de boisage pour permettre le drainage du sol.

	.9 Étaiement de constructions
	.1 Poser, après examen par Représentant du Ministère, un bourrage derrière les appuis muraux pour compenser l'inégalité des murs.
	.2 Afin de stabiliser les murs en attendant la mise en place d'étais inclinés permanents, installer des étais temporaires constitués de montants posés contre le mur et bloqués par des contrefiches embrevées dans ces montants.
	.3 Poser des planches entre les cales des étais verticaux afin d'empêcher l'effondrement du remplissage.


	3.4 AJUSTEMENT
	.1 Vérifier l'efficacité du système d'étaiement, réparer ou remplacer au besoin les éléments endommagés ou affaiblis jusqu'à l'achèvement définitif des travaux.
	.2 S’il y a ajustements à réaliser, aviser le Représentant du Ministère.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/ matériels en surplus, les déchets, les outils et l’équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	310516_Granulats.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage

	1.1
	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM D4791-10, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les granulats. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, le...

	.3 Échantillons
	.1 Le prélèvement des échantillons ainsi que les essais sont effectués selon la cadence minimale d’un (1) essai par 5000 tonnes de matériau granulaire avec un minimum de trois (3) essais pour chaque type de matériau de sous-fondation.
	.2 Prendre les mesures nécessaires en vue du prélèvement continu d'échantillons de granulats par le Représentant du Ministère, au cours de leur production.
	.3 Assurer au Représentant du Ministère, en vue de l'échantillonnage, l'accès à la source d'approvisionnement et aux matériaux préparés.
	.4 Monter des postes d'échantillonnage à la sortie du convoyeur servant à la préparation des granulats pour que le Représentant du Ministère puisse y prélever des échantillons représentatifs. Arrêter le convoyeur, à la demande du Représentant du Minis...
	.5 Fournir une chargeuse frontale ou un autre dispositif approprié et, au besoin, les services d'un opérateur spécialisé en échantillonnage des tas. Déplacer les échantillons à un lieu d'entreposage selon les directives du Représentant du Ministère.
	.6 Fournir des sacs ou contenants pour échantillons neufs ou propres, qui sont appropriés pour contenir les granulats.
	.7 Payer les frais de l'échantillonnage et des essais des granulats si ces derniers ne sont pas conformes aux exigences prescrites.
	.8 Assurer, sur les lieux de production même, l'alimentation en eau, en électricité et en gaz propane du laboratoire mobile du Représentant du Ministère.


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de manière à prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.
	.3 Entreposage : entreposer les matières lavées ou excavées sous l'eau au moins vingt-quatre (24) heures, afin de laisser l'eau libre s'écouler et d'uniformiser la teneur en eau dans ces matières.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes, d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile, de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles d...
	.2 Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la norme ASTM D4791.
	.1 Éléments dont la plus grande face est au moins cinq (5) fois plus grande que la plus petite.

	.3 Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent être constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.
	.1 Criblures provenant du concassage de blocs de carrière, de blocs rocheux, de gravier ou de laitier.
	.2 Revêtement d'asphalte de récupération.
	.3 Béton de récupération.

	.4 Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent être constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.
	.1 Roche concassée.
	.2 Gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre.
	.3 Granulat léger, y compris le laitier et le schiste expansé.
	.4 Revêtement d'asphalte de récupération.
	.5 Béton de récupération.


	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Aviser, par écrit, le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins quatre (4) semaines avant le début de la production.
	.2 Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement être préparés pour y répondre, trouver une autre source d'approvisionnement.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère au moins quatre (4) semaines avant tout changement de source d'approvisionnement en granulats.
	.4 Un matériau accepté à sa source d'approvisionnement peut néanmoins être refusé par la suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce de...


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : s'assurer que les conditions sont acceptables pour l'enlèvement de la terre végétale.
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer à enlever la terre végétale seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant du Ministère.


	3.2 PRÉPARATION
	.1 Décapage de la terre végétale
	.1 Enlèvement de la terre végétale, conformément à la section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage

	.2 Préparation de la source d'approvisionnement
	.1 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation en vue de la production des granulats, défricher et essoucher la zone d'excavation et dépouiller la surface des matériaux impropres, conformément à la section 31 11 00 – Déblaiement et Essouchement.

	.3 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des barrières à sédiments constituées d’un géotextile, conformément à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.

	.4 Préparation des granulats
	.1 Préparer les granulats de manière uniforme, en ayant recours à des méthodes qui préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.
	.2 Au besoin, un mélange de granulats, y compris les matériaux de récupération qui répondent aux exigences physiques du devis, est permis afin de fournir la granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage de particules concassées prescrits.
	.1 N'employer que des méthodes et du matériel approuvés par écrit par le Représentant du Ministère.


	.5 En présence de dépôts stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation qui permettront d'obtenir des granulats de granulométries homogènes et uniformes.
	.6 Au besoin, cribler, concasser, laver, classer et traiter les granulats avec du matériel approprié conforme aux exigences.
	.1 N'employer que du matériel approuvé par écrit par le Représentant du Ministère.

	.7 Mise en tas
	.1 À moins d'indications contraires du Représentant du Ministère, mettre les granulats en tas sur le chantier, aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur des surfaces revêtues en dur.
	.2 Entasser suffisamment de granulats pour être en mesure de respecter le calendrier des travaux.
	.3 Les granulats doivent être mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés, ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis en tas ainsi que le matériel de manutention.
	.4 À moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée acceptable, la base du tas doit être constituée d'une couche de sable compacté ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination des granulats. Mettre les g...
	.5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.
	.6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et éliminer les matériaux rejetés dans les quarante-huit (48) heures qui suivent leur refus, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.7 Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes dont l'épaisseur sera conforme aux prescriptions suivantes.
	.1 Dans le cas des gros granulats et des matériaux pour couche de base : pas plus de 1.5 m.
	.2 Dans le cas des granulats fins et des matériaux pour couche de fondation : pas plus de 1.5 m.
	.3 Dans le cas de tous les autres matériaux : pas plus de 1.5 m.

	.8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et façonner les tas conformément aux prescriptions.
	.9 Il est interdit de monter des tas en cône ou de faire débouler des matériaux de chaque côté des tas.
	.10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.
	.11 Au cours des travaux exécutés en hiver, empêcher la glace et la neige de se mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.


	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Nettoyer l'endroit où les granulats ont été mis en tas de manière à laisser un terrain propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.
	.4 Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux directives du Représentant du Ministère.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

	.6 Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats doit être remise en état à la satisfaction des autorités compétentes.
	.7 Restreindre l'accès du public aux tas abandonnés de manière temporaire ou permanente, à l'aide d'un moyen accepté par le Représentant du Ministère.



	311100_Deblaiement_et_essouchement.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 exigences CONNEXES
	.1 Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Le déblaiement grossier
	.1 Consiste à couper les arbres et les broussailles, jusqu'à une hauteur au-dessus du sol n'excédant pas la hauteur prescrite, et à évacuer les abattis, les chablis, les souches et les débris qui jonchent le sol.

	.2 Le déblaiement au ras du sol
	.1 Consiste à couper, au ras ou près du niveau existant du sol, les arbres sur pied, les broussailles, les arbrisseaux, les racines, les souches ainsi que les billes partiellement enfouies, et à évacuer les abattis ainsi que les débris qui jonchent le...

	.3 L'essartement
	.1 Consiste à enlever les broussailles, le bois mort et les arbres dont le tronc a un diamètre inférieur à 50 mm, et à évacuer les abattis et les débris.

	.4 L'essouchement
	.1 Consiste à arracher les souches et les racines jusqu'à une profondeur au-dessous du niveau existant du sol non inférieur à celle prescrite et à évacuer ces matériaux.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Site de disposition
	.1 L’Entrepreneur doit fournir, avant le début des travaux, l’adresse du site où seront disposés les produits du déblaiement et de l’essouchement. Ce site sera conforme aux directives de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des ter...


	1.4 ENTREPOSAGE ET PROTECTION
	.1 Assurer la protection adéquate des arbres, des aires paysagées, des éléments naturels, des repères de nivellement, des cours d'eau, des racines d'arbres à conserver, conformément à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.1 Le cas échéant, réparer les éléments endommagés à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.2 Si les arbres à conserver ont été endommagés, les remplacer selon les directives du Représentant du Ministère.


	1.5 Étendues des travaux
	.1 Assurer la supervision des travaux et fournir toute la main-d’œuvre, les équipements, l’outillage, les matériaux, le transport et les autres services nécessaires pour réaliser et compléter tous les travaux décrits et spécifiés dans la présente sect...
	.2 L'Entrepreneur doit nettoyer complètement l'emprise de tous les matériaux provenant du déboisement, essouchement et essartement qu'il a exécuté ou résultant de travaux faits antérieurement. Le déboisement comprend l'enlèvement total de tout arbre, ...
	.3 Essartement
	.1 Les travaux d’essartement consistent, sans s’y limiter, à fournir le matériel et la main-d’œuvre nécessaires à la réalisation, suivant les règles de l’art, de l’essartement du site selon les spécifications des plans incluant :
	.1 L’enlèvement des broussailles, du bois mort et des arbres dont le tronc a un diamètre inférieur à 50 mm, et a évacuer les abattis et les débris.
	.2 Le chargement, le transport et la disposition des débris vers un site conforme aux directives de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.


	.4 Déboisement
	.1 Les travaux de déboisement consistent, sans s’y limiter, à fournir le matériel et la main-d’œuvre nécessaires à la réalisation, suivant les règles de l’art, du déboisement du site selon les spécifications des plans incluant :
	.1 L’abattage des arbres strictement dans la zone des travaux approuvée par le Représentant du Ministère.
	.2 Le chargement, le transport et la disposition des débris vers un site conforme aux directives de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.


	.5  Déblaiement et essouchement
	.1 Les travaux de déblaiement et d’essouchement consistent, sans s’y limiter, à fournir le matériel et la main-d’œuvre nécessaires à la réalisation, suivant les règles de l’art, du déblaiement et de l’essouchement du site, autant pour les terrains boi...
	.1 Le déblaiement grossier, le déblaiement au ras du sol, l’essartement, l’essouchement.

	.2 L’entreposage de la terre végétale et de l’humus pour réutilisation ultérieure.
	.3 Le drainage et l’assèchement de l’excavation, conformément aux exigences de la section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
	.4 Le chargement, le transport et la disposition des débris et des surplus de débris vers un site conforme aux directives de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.



	Partie 2 Produits
	.1 Sans objet.

	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Inspecter les lieux et passer en revue les éléments à conserver et faire approuver par le Représentant du Ministère. Aviser les compagnies d'utilités publiques avant de commencer les travaux de déblaiement et d'essouchement.
	.2 Déterminer et délimiter les aires prévues pour le stockage de la terre végétale.

	3.2 MISE EN œuvre
	.1 Déblaiement grossier
	.1 Effectuer les coupes, à une hauteur ne dépassant pas 300 mm au-dessus du sol. Sur les terrains qui doivent être essouchés subséquemment, les souches qui restent après le déblaiement ne doivent pas s'élever à plus de 500 mm au-dessus du sol. Abattre...

	.2 Déblaiement au ras du sol
	.1 Effectuer les coupes au niveau du sol à moins de 100 mm au-dessus du sol.
	.2 Exécuter les travaux de déblaiement au ras du sol à la main, de manière à ne pas endommager la fondrière.

	.3 Essartement
	.1 Essarter les aires désignées jusqu'au niveau du sol.
	.1

	.4  Essouchement
	.1 Arracher les souches et les racines au moins 200 mm au-dessous du niveau du sol.
	.2 Enlever les pierres et les fragments de roc visibles d'un volume inférieur à 0,25 m3, mais dont la plus grande dimension est supérieure à 300 mm.

	.5 Enlèvement et élimination des débris
	.1 Les travaux de déblaiement, d’essartement et d’essouchement incluent le chargement, le transport et la disposition des débris provenant de ces travaux hors du chantier vers un site conforme aux directives de la Politique de protection des sols et d...

	.6 Finition
	.1 Laisser la surface du sol dans des conditions permettant la réalisation immédiate de l'enlèvement et de la récupération de la terre végétale et de l’humus, à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	.7 Enlèvement de la terre végétale
	.1 Dans les aires de travail, suite aux travaux de déblaiement, d’essartement et d’essouchement, commencer à enlever la terre végétale et l’humus. À moins d’indication contraire, enlever toute l’épaisseur de terre végétale et d’humus contenue à l’inté...
	.2 La couche de terre arable ou végétale ou tout autre débris végétal doit être enlevé selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Ce déblai, même si les travaux exigent qu'il soit fait séparément ou par triage de matériaux, fait partie des déblais de 2e classe.
	.4 Mettre la terre végétale et l’humus, réutilisables dans le cadre du projet, en tas aux endroits prévus à cet effet et les protéger pour éviter la contamination. La hauteur des tas ne doit pas excéder 2 m.
	.5 Évacuer dans un site conforme aux directives de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC, les surplus de terre végétale qui ne pourront pas être utilisés pour les besoins du projet.


	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/ matériels en surplus, les déchets, les outils et l’équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	312333_01_Excavation, creusage de tranchées et remblayage.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 31 11 00 – Déblaiement et essouchement
	.2 Section 31 32 19.01 – Géotextiles
	.3 Section 32 91 19.13 - Mise en place de terre végétale et nivellement de finition
	.4 Sections 32 92 19.16 - Ensemencement hydraulique
	.5 Section 32 92 23 - Gazonnement

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.3 ASTM D422-632002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
	.4 ASTM D698-00ae1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft)
	.5 ASTM D1557-02e1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft)
	.6 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrôle en toile métallique, non métrique.
	.2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrôle en toile métallique, métrique.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-A3000-F03, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.1 CSA-A3001-F03, Liants utilisés dans le béton.

	.2 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes d'essais et pratiques normalisées pour le béton.

	.4 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, à savoir les déblais ordinaires et les déblais de roc.
	.1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur à 1.00 m3. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.
	.2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit, autres que des déblais de roc.

	.2 Déblais non classés : dépôts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.
	.3 Terre végétale
	.1 Tout matériau propre à favoriser la croissance des végétaux et pouvant être utilisé comme terre d'appoint, pour l'aménagement paysager ou encore pour l'ensemencement.
	.2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes d'argile, de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et exempt de cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus de 25 millim...

	.4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des présents travaux.
	.5 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées à l'extérieur de l'aire à niveler, et nécessaires à l'aménagement de remblais ou à d'autres parties de l'ouvrage.
	.6 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.
	.7 Matériaux impropres
	.1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
	.2 Matériaux gélifs
	.1 Sol à grains fins ayant un indice de plasticité inférieur à 10, selon l'essai ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites, selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit être conforme à la norme C...
	.2 Tableau :
	.3 Sol à gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075 mm est supérieur à 20 % en masse.


	.8 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange très peu résistant composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en place dans les tranchées destinées à recevoir les canalisations d'utilités,...

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Exécuter le contrôle de la qualité, conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes définies à l'article 1.7 CONDITIONS EXISTANTES de la présente section.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'examen, les procédures d'assèchement et de prévention du soulèvement proposées, conformément à la PARTIE 3 de la présente section.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère, par écrit, au moins sept (7) jours avant le début des travaux d'excavation afin de s'assurer que les profils en travers sont établis.
	.4 Aviser le Représentant du Ministère, par écrit, lorsque le fond de l'excavation est atteint.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère les résultats des essais conformément à la PARTIE 3 de la présente section.

	.3 Documents et Dessins d’atelier
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'examen, les dessins d’atelier concernant les travaux de batardeau et excavation, creusage de tranchées et remblayage, portant la signature d'un ingénieur compétent, membre de l’Ordre des ingénieurs...
	.2 Avant le début des travaux, soumettre les dossiers concernant l'emplacement des réseaux d'utilités souterrains.

	.4 Procédure
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d’examen, la procédure de mise en réserve des matériaux d’excavation qui seront utilisés pour le remblai.

	.5 Fiches techniques
	.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces derniers.

	.6 Échantillons
	.1 Au moins deux (2) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de remblai, et assurer l'accès à cette dernière aux fins d'échantillonnage.
	.2 Soumettre des fiches descriptives et courbes granulométriques de chaque type de matériaux de remblai.
	.3 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les cendres volantes.
	.1 Ne pas changer de source d'approvisionnement en cendres volantes sans l'autorisation écrite du Représentant du Ministère.



	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Certificat de compétence : avant le début des travaux, soumettre un document prouvant qu'une police d'assurance a été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.
	.3 Les essais des matériaux et les essais de compactage seront exécutés par un Laboratoire désigné par le Représentant du Ministère.
	.4 Au plus tard une (1) semaine avant le début des travaux de remblayage ou de remplissage fournir à l'organisme désigné chargé des essais, les fiches descriptives et la granulométrie des matériaux de remblai proposés en vue de l'exécution des travaux.
	.5 Aviser, par écrit, le Représentant du Ministère au plus tard quarante-huit (48) heures avant de commencer les travaux de remblayage ou de remplissage avec les matériaux approuvés, afin que le laboratoire d'essai désigné puisse effectuer les essais ...
	.6 Soumettre les calculs et les données connexes au moins deux (2) semaines avant le début des travaux.
	.7 Les calculs et les données connexes soumis doivent porter le seau et la signature d'un ingénieur compétent et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
	.8 Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec où les travaux seront exécutés, et le charger de la conception et de l'inspection des batardeaux et des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et ...
	.9 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de l'analyse soit accepté par le Représentant du Ministère.
	.10 Santé et sécurité
	.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.


	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.7 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Canalisations d'utilités enfouies
	.1 Avant de commencer les travaux, vérifier l'emplacement des canalisations d'utilités situées sur le chantier ou à la proximité de ce dernier.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires, auprès des autorités compétentes, pour réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire à l'exécution des travaux, et assumer les coûts de ces travaux.
	.3 Enlever les canalisations enfouies désuètes qui se trouvent à moins de 2 m des fondations et obturer les tronçons coupés au moyen de bouchons femelles.
	.4 Les détails relatifs aux dimensions, à l'emplacement et à la profondeur d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.
	.5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer l'emplacement ainsi que l'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, en aviser le Représentant du Ministère et repérer clairement ces emplacements afin d'éviter toute interruption...
	.6 Confirmer l'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant soigneusement des excavations d'essai.
	.7 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages repérés.
	.8 Prendre note de l'emplacement des canalisations souterraines conservées, réacheminées ou abandonnées.
	.9 Confirmer l'emplacement des excavations récemment exécutées à proximité de la zone des travaux.

	.2 Bâtiments et éléments présents sur le terrain
	.1 En présence du Représentant du Ministère, vérifier l'état des bâtiments, des arbres et des autres végétaux, des pelouses, des clôtures, des poteaux de branchement, des câbles, des rails de chemin de fer, des revêtements de chaussée, des bornes de d...
	.2 Pendant l'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les bâtiments et les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement remettre en état les éléments touchés et aux frais de l’Entrepreneur.
	.3 S'il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de l'exécution des travaux d'excavation, procéder selon les directives du Représentant du Ministère.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux de remblai de types 1 et 2 conformes aux exigences suivantes :
	.1 Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.
	.2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon les normes ASTM C117 et ASTM C136 et dimensions des ouvertures des tamis selon la norme CAN/CGSB-8.2.
	.3 Tableau

	.2 Géotextiles : selon la section 31 32 19.01 - Géotextiles.


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les surfaces de la zone d'excavation.
	.2 Couper soigneusement les revêtements de chaussée et les trottoirs le long des lignes délimitant l'excavation proposée, afin que la surface se brise de manière nette et uniforme.
	.3 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des barrières à sédiments constituées d’un géotextile, conformément à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.


	3.2 PROTECTION
	.1 Protéger les éléments existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires et aux règlements municipaux pertinents.
	.2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.
	.3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume à cause des fluctuations de sa teneur en humidité, le couvrir et le protéger à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.4 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication contraire ou à moins qu'ils soient situés dans une zone à bâtir, protéger les arbres existants contre tout dommage.
	.5 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

	3.3 DÉCAPAGE DE LA TERRE VÉGÉTALE
	.1 Commencer à enlever la terre végétale dans les zones désignées aux plans et devis, une fois que les broussailles, les mauvaises herbes,  la pelouse ont été enlevées et évacuées hors du chantier.
	.2 Le décapage doit être fait de manière à éviter de contaminer la terre végétale utilisable pour les travaux d’aménagement paysager par des matériaux sous-jacents de composition différente. Ainsi, la profondeur du déblaiement varie selon la nature du...
	.1 Ne pas mélanger de terre végétale avec des matériaux provenant du sous-sol.

	.3 L’Entrepreneur doit, à ses frais, récupérer et mettre en réserve toute la terre végétale nécessaire à ses travaux et se procurer les emplacements nécessaires pour la mettre en réserve.
	.1 Ne pas empiler la terre sur plus de 2 m de hauteur et protéger les tas contre l'érosion.

	.4 Si des sols organiques ne peuvent être utilisés pour des travaux d’aménagement paysager, l’Entrepreneur doit les mettre au rebut.

	3.4 BATARDEAUX, ÉTAIEMENT, ÉTRÉSILLONNEMENT ET REPRISE EN SOUS-OEUVRE
	.1 Protéger les parois des excavations par des méthodes appropriées et conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité et la Loi sur la santé et la sécurité du Québec.
	.1 Lorsque les conditions sont instables, l’ingénieur de l’Entrepreneur doit faire les inspections nécessaires et indiquer les méthodes à utiliser.

	.2 Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.
	.1 Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du Ministère, retirer les palplanches et les ouvrages d'étaiement des excavations.
	.2 Ne pas retirer les étrésillons avant que le niveau du remblai ne soit rendu à la hauteur de ces derniers.
	.3 Retirer les palplanches graduellement, de manière à maintenir le remblai compacté à une hauteur d'au moins 500 mm au-dessus des extrémités inférieures de ces dernières.

	.3 Effectuer les opérations suivantes, une fois la construction de l'infrastructure terminée.
	.1 Retirer les batardeaux ainsi que les ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement.


	3.5 ASSÈCHEMENT DES EXCAVATIONS ET PRÉVENTION DU SOULÈVEMENT
	.1 Maintenir les excavations à sec tout au long des travaux.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'autorisation, les détails des méthodes proposées pour l'assèchement des excavations ou la prévention du soulèvement, comme l'aménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et le recé...
	.3 S'il y a risque de boulance ou de soulèvement, éviter d'excaver sous la nappe phréatique.
	.1 Pour éviter le soulèvement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le niveau de la nappe phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d'autres moyens appropriés.

	.4 Protéger les excavations à ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant être causés par les eaux de ruissellement.
	.5 Évacuer l'eau conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement, d'une manière ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours.
	.1 Aménager, à l'extérieur des limites de l'excavation, des fossés de drainage et d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer l'entretien.


	3.6 EXCAVATION
	.1 Aviser, par écrit, le Représentant du Ministère au moins sept (7) jours avant le début des travaux d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain.
	.2 Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux indiqués.
	.3 Les déblais et les matériaux mis en dépôt doivent être déposés à une distance suffisante de la tranchée, selon les indications du Représentant du Ministère.
	.4 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier à proximité immédiate de tranchées non remblayées.
	.5 Tous les matériaux utilisables, provenant des déblais de deuxième classe, doivent être employés pour la construction des remblais.
	.6 Si des matériaux utilisables sont perdus par la faute de l’Entrepreneur, il doit les remplacer, à ses frais, par un volume équivalent de matériaux conformes aux exigences des plans et devis.
	.7 Si des déblais ne peuvent être utilisés ou sont jugés impropres par le Représentant du Ministère, l’Entrepreneur doit les mettre au rebut.
	.8 Les matériaux jugés impropres par le Représentant du Ministère seront remplacés par des matériaux d’emprunt de type 2.
	.9 Éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau naturels.
	.10 Les fonds de fouille en terre doivent être de niveau et constitués de terre non remuée, exempte de matières organiques et de substances lâches ou non résistantes.
	.11 Informer le Représentant du Ministère lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est atteint.
	.12 Les excavations terminées doivent être approuvées par le Représentant du Ministère.
	.13 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux situés sous la cote de niveau requise, sur l'étendue et jusqu'à la profondeur déterminées par le Représentant du Ministère.
	.14 Les déblais hors profil doivent être corrigés selon les méthodes décrites ci-après.
	.1 Mettre en place un remblai de type 2, et compacter jusqu'à au moins 90 % de la masse volumique sèche maximale corrigée selon l'essai Proctor normal.
	.2 Si les matériaux du fond de l'excavation ont été remués, les compacter jusqu'à l'obtention d'une masse volumique au moins égale à celle du sol non remué.

	.15 Installer les géotextiles, immédiatement après l’excavation, selon les indications du Représentant du Ministère et conformément à la section 31 32 19.01 - Géotextiles.

	3.7 MISE EN RÉSERVE
	.1 L’Entrepreneur doit, à ses frais, récupérer et mettre en réserve tous les matériaux de remblai nécessaire à ses travaux et se procurer les emplacements nécessaires pour les mettre en réserve.
	.1 Mettre les matériaux granulaires en réserve de manière à prévenir toute ségrégation.

	.2 L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires à ce que les matériaux de déblais compactables, mis en réserve, soit protégés contre les intempéries et puissent être utilisés dans les remblais.
	.3 Prendre les mesures de contrôle appropriées contre l'érosion et la sédimentation, conformément à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement, afin d'empêcher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

	3.8 MATÉRIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE
	.1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué ou prescrit ci-après. Les masses volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses volumiques maximales calculés selon la norme ASTM D1557
	.1 Utiliser des matériaux de remblai de type 2 tel qu’indiqué aux Plans et compacter jusqu'à 90 %.
	.2 Utiliser les matériaux récupérables provenant des déblais tel qu’indiqué aux Plans et compacter jusqu'à 90 %.


	3.9 REMBLAYAGE
	.1 Ne pas procéder au remblayage avant :
	.1 L’inspection et l'approbation des installations par le Représentant du Ministère.
	.2 L’inspection, l'essai, l'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la consignation de leur emplacement.
	.3 L’enlèvement des coffrages pour béton.
	.4 L’enlèvement des ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement; le remblayage des vides avec un sol acceptable.

	.2 Les aires à remblayer doivent être exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre gelée.
	.3 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la neige, de la glace ou des débris.
	.4 Épandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 300 mm d'épaisseur après compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche avant d'épandre la couche suivante.
	.5 Remblayer autour des ouvrages
	.1 Mettre en place les matériaux conformément aux prescriptions formulées ailleurs.
	.2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans les vingt-quatre (24) heures suivant le coulage du béton.
	.3 Lorsque la terre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inégales sur les murs ou sur les autres ouvrages, recourir à l'une ou l'autre des méthodes suivantes.
	.1 Laisser le béton durcir pendant au moins quatorze (14) jours, ou attendre qu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par le remblai et par le compactage, et qu'il ait été examiné par le Représentant du Ministère.
	.2 Si le Représentant du Ministère l'autorise, installer des étais ou des étrésillons afin de compenser les différences de pressions, et laisser ces dispositifs en place jusqu'à ce que le Représentant du Ministère en autorise le retrait.


	.6 Installer le système de drainage dans le remblai, selon les indications du Représentant du Ministère.

	3.10 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Repré...
	.2 Le régalage final couvre les retouches à faire pour rendre les profils en tous points conformes aux lignes théoriques en long et en travers et tous les travaux requis pour le nettoyage et la remise en état des lieux.
	.1 Conformément aux sections 32 91 19.13 - Mise en place de terre végétale et nivellement de finition, 32 92 19.16 - Ensemencement hydraulique et 32 92 23 - Gazonnement
	.2 Remettre les revêtements de chaussée touchés par les travaux dans l'état et au niveau où ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant à respecter l'épaisseur originale de ces ouvrages.

	.3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du Représentant du Ministère et conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
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	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM A123/A123M-09, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.
	.2 ASTM D4491-99a (2009), Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by Permittivity.
	.3 ASTM D4595-09, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-Width Strip Method.
	.4 ASTM D4716-08, Standard Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.
	.5 ASTM D4751-04, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of a Geotextile.

	.2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
	.1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-2004, Méthodes pour épreuves textiles - Résistance à l'éclatement - Essai d'éclatement à la bille (Reconduction de septembre 1989).
	.2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (jeu complet).
	.1 Numéro 2-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse surfacique.
	.2 Numéro 3-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Épaisseur des géotextiles.
	.3 Numéro 6.1-93, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance à l'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.
	.4 Numéro 7.3-92, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance à la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.
	.5 Numéro 10-94, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles - Détermination du diamètre d'ouverture de filtration. CSA International

	.3 CSA G40.20/G40.21-04 (C2009), Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé/Aciers de construction.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les géotextiles. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, ...

	.3 Rapports des essais et rapports d'évaluation
	.1 Au moins deux (2) semaines avant le début des travaux, soumettre le nombre requis d'exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine.


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Entreposer les géotextiles de manière à les protéger contre la lumière directe du soleil et les rayons UV.
	.3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

	.3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi, selon les directives du plan de gestion des déchets de construction, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de ...


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL
	.1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques tissées ou non tissées, fournies en rouleaux. Les géotextiles doivent être de Type III selon la norme 13101 du ministère des Transports du Québec. Les propriétés physiques et hydrauliques de la norme 1310...
	.2 Chevilles et rondelles d'ancrage : conformes à la norme CSA G40.21, nuance 300 W, galvanisées par immersion à chaud et revêtues d'un zingage d'au moins 600 g/m2, selon la norme ASTM A123/A123M.
	.3 Joints exécutés en usine : assemblés par couture selon les recommandations du fabricant.
	.4 Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biologiques égale ou supérieure à celle du géotextile.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSPECTIONS PRÉALABLES
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des géotextiles, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux confor...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation du Représentant du Ministère.


	3.2 MESURES DE PROTECTION
	.1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

	3.3 MISE EN PLACE
	.1 Mettre en place les géotextiles de façon à obtenir une surface unie et exempte de plissements, de gondolements et de zones sous tension.
	.2 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, à partir du pied de la pente jusqu'à la limite supérieure prévue.
	.3 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place, sur une largeur de 600 mm.
	.4 Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage mises en place au centre de la largeur de chevauchement.
	.5 Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute détérioration avant, pendant et après la mise en place des couches de protection.
	.6 Disposer la couche de protection dans les quatre (4) heures suivant la mise en place du géotextile.
	.7 Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.1 Mettre en place et compacter les couches de terre de protection conformément à la section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées.
	.8

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	329119_13_Mise en place terre végétale et nivellement finition.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 32 92 19.16 -  Ensemencement hydraulique

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Agriculture et Agroalimentaire Canada
	.1 Le système canadien de classification des sols, troisième édition, 1998.

	.2 Conseil canadien des ministres de l'Environnement
	.1 PN1340-2005, Critères de qualité du compost.

	.3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Compost
	.1 Mélange de sol et de matières organiques en décomposition utilisé comme engrais, paillis ou produit d'amendement du sol.
	.2 Le compost est constitué, à 40 % ou plus, de matières organiques traitées, pourcentage déterminé selon les essais Walkley-Black ou LOI (perte par calcination).
	.3 Le produit doit être suffisamment stable (matières suffisamment décomposées) pour prévenir tout effet néfaste sur la croissance des végétaux, et il ne doit pas contenir d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.
	.4 Les matières solides d'origine biologique compostées doivent être conformes aux critères de qualité du compost, catégorie A ou B, énoncés dans un document publié par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement (CCME).

	.2 Engrais : produit courant accepté par l'industrie, contenant de l'azote, du phosphore, du potassium et tout autre micronutriment convenant aux essences de végétaux ou aux applications spécifiques, ou déterminé en fonction des analyses du sol.

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Documents à soumettre aux fins de contrôle de la qualité
	.1 Rapport d’analyse du sol
	.1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance, conformément à l'article CONTRÔLE DE QUALITÉ À LA SOURCE, de la P...

	.2 Certificats
	.1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.



	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Réunion préalable à la mise en œuvre conformément à la section 01 31 19 - Réunions de projet.
	.1 Tenir une réunion au cours de laquelle les exigences des travaux, les instructions concernant la mise en œuvre ainsi que les termes de la garantie, seront examinés.


	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Acheminer les produits d'amendement inutilisés vers un site agréé de collecte de matières dangereuses autorisé par le Représentant du Ministère.
	.3 Il est interdit de déverser des produits d'amendement inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l'environnement.


	Partie 2 Produit
	2.1 TERRE VÉGÉTALE
	.1 Terre végétale pour aires ensemencées : mélange de particules, de micro-organismes et de matières organiques constituant un milieu favorable à la croissance des plantes souhaitées.
	.1 Texture basée sur le Système canadien de classification des sols : terre constituée de 20 à 70 % de sable, d'au moins 7 % d'argile et de 2 à 10 % de matières organiques en poids.
	.2 Ne contenant pas d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.
	.3 Produisant une surface finie exempte de :
	.1 débris et de pierres de plus de 50 mm de diamètre;
	.2 matières végétales grossières de 10 mm de diamètre et de 100 mm de longueur, et comptant pour plus de 2 % du volume du sol.

	.4 Consistance : terre friable lorsqu'elle est humide.


	2.2 PRODUITS D'AMENDEMENT DU SOL
	.1 Engrais: Produit fournissant les principales substances nutritives dans les proportions suivantes :
	.2 Azote (N) : de 20 à 40 microgrammes d'azote assimilable par gramme de terre végétale.
	.3 Phosphore (P) : de 40 à 50 microgrammes de phosphate par gramme de terre végétale.
	.4 Potassium (K) : de 75 à 110 microgrammes de potassium par gramme de terre végétale.
	.5 Calcium, magnésium, soufre et oligoéléments présents en proportions équilibrées en vue de favoriser la germination et/ou l'établissement de la végétation souhaitée.
	.6 Valeur du pH : entre 6.5 et 8.0.
	.2 Mousse de tourbe
	.1 Constituée de différentes variétés de mousse de sphaigne partiellement décomposée.
	.2 De consistance élastique et homogène, de couleur brune.
	.3 Exempte de bois et de matières nuisibles susceptibles d'empêcher la croissance.
	.4 Composée de particules déchiquetées d'au moins 5 mm de diamètre.

	.3 Sable : sable de silice lavé, de texture moyenne à grossière.
	.4 Matières organiques
	.1 Compost de catégorie A ou B, selon le document PN1340 du CCME, matières organiques non traitées comme du fumier décomposé, du foin, de la paille, des résidus d'écorce ou du bran de scie, conformes aux exigences relatives à la teneur en matières org...
	.2 Du compost de catégorie B doit être utilisé dans le cas de la remise en état de terrains de décharge ou d'autres applications de nature industrielle de grande envergure.

	.5 Chaux
	.1 Chaux agricole moulue.
	.2 Exigences granulométriques (% de passant en poids) : 90 % de la chaux doit passer dans un tamis de 1.0 mm, et 50 % dans un tamis de 0.125 mm.


	2.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Aviser le Représentant du Ministère des sources d'approvisionnement proposées pour la terre végétale, au moins deux (2) semaines avant la livraison au chantier de celle-ci, pour permettre la réalisation des analyses.
	.2 L'Entrepreneur doit déterminer les besoins en produits d'amendement afin d'être en mesure de fournir de la terre végétale conforme aux prescriptions formulées.
	.3 L'analyse du sol doit être effectuée par un laboratoire reconnu et porter sur le pH et la teneur en phosphore, en potassium et en matières organiques.
	.4 L'analyse de la terre végétale sera effectuée par le laboratoire d'essai désigné par le Représentant du Ministère.
	.1 L'échantillonnage, les essais et l'analyse du sol doivent être effectués conformément aux normes provinciales qui s'appliquent.



	Partie 3 Exécution
	3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des barrières à sédiments constituées d’un géotextile, conformément à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.

	3.2 DÉCAPAGE DE LA TERRE VÉGÉTALE
	.1 Commencer à enlever la terre végétale dans les aires autorisées par le Représentant du Ministère, une fois que les broussailles, les mauvaises herbes et la pelouse ont été enlevées et évacuées du chantier.
	.2 Enlever la terre végétale jusqu'à la profondeur autorisée par le Représentant du Ministère.
	.1 Éviter de mélanger la terre végétale avec la terre provenant du sous-sol si cela risque de rendre la texture de la terre végétale non conforme aux paramètres acceptables, compte tenu de l'utilisation prévue du sol.

	.3 Mettre la terre végétale en dépôt aux endroits autorisés par le Représentant du Ministère.
	.1 La hauteur des tas ne doit pas excéder 2 m.

	.4 Évacuer la terre végétale inutilisée d'une manière écologique, mais non dans une décharge selon les directives du Représentant du Ministère et conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.5 Protéger les tas contre la contamination et le tassement.

	3.3 PRÉPARATION DU SOL D'ASSISE EXISTANT
	.1 Vérifier le niveau du sol afin de s'assurer qu'il est adéquat.
	.1 Dans le cas contraire, aviser le Représentant du Ministère et ne pas entreprendre les travaux avant d'avoir reçu l'autorisation de ce dernier.

	.2 Niveler le sol en éliminant les creux et les aspérités et en lui donnant une pente qui favorise un bon écoulement des eaux.
	.3 Enlever les débris, les racines, les branches, les pierres de plus de 50 mm de diamètre et les autres substances nuisibles.
	.1 Enlever le sol contaminé par du chlorure de calcium, des matières toxiques et des produits pétroliers.
	.2 Enlever les débris qui dépassent de 75 mm la surface du sol.
	.3 Évacuer hors du chantier la totalité des matériaux enlevés, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	.4 Ameublir le sol sur toute l'aire devant recevoir une couche de terre végétale, jusqu'à une profondeur d'au moins 100 mm.
	.1 Répéter l'opération perpendiculairement aux premières passes sur les surfaces où le matériel de transport et d'épandage a compacté le sol.


	3.4 MISE EN PLACE ET ÉTALEMENT DE LA TERRE VÉGÉTALE ET DU TERREAU
	.1 Une fois que le Représentant du Ministère a accepté le sol d'assise existant, mettre la terre végétale en place.
	.2 Étaler la terre végétale en couches uniformes n'excédant pas 150 mm d'épaisseur.
	.3 Dans le cas d'aires à gazonner, amener le niveau de la couche de terre végétale à 15 mm du niveau définitif du sol.
	.4 Étaler la terre végétale en couches d'épaisseur minimale après tassement, suivante:
	.1 150 mm pour les aires à ensemencer;
	.2 135 mm pour les aires à gazonner;
	.3 300 mm pour les plates-bandes et les massifs de fleurs;
	.4 500 mm pour les massifs d'arbustes.

	.5 Étaler à la main la terre végétale et le terreau autour des arbres, des arbustes et des obstacles.

	3.5 AMENDEMENT DU SOL
	.1 Pour la pelouse, appliquer les produits d'amendement et bien les mélanger sur une épaisseur de 50 mm à la surface du sol existant, dans les proportions données par le fournisseur et selon les recommandations du laboratoire ayant effectué l’analyse ...

	3.6 NIVELLEMENT DE FINITION
	.1 Niveler le sol afin d'éliminer les creux et les aspérités et de favoriser un bon écoulement des eaux.
	.1 Réaliser une couche de terre friable en ameublissant le sol et en le ratissant.

	.2 Raffermir la couche de terre végétale afin d'obtenir la masse volumique apparente prescrite, en utilisant le matériel approuvé par le Représentant du Ministère.
	.1 Laisser les surfaces lisses, uniformes et bien fermes de sorte qu'il ne se forme pas de traces profondes sous le poids d'une personne.


	3.7 RÉCEPTION
	.1 Le Représentant du Ministère examinera et fera analyser la terre végétale mise en place, et déterminera si le matériau, l'épaisseur de la couche de terre végétale et le nivellement de finition sont acceptables.

	3.8 MATÉRIAUX EN SURPLUS
	.1 Éliminer les matériaux en surplus, sauf la terre végétale à l'endroit autorisé par le Représentant du Ministère et conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	3.9 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets et les matériaux/matériels en surplus en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 32 91 19.13 - Mise en place de terre végétale et nivellement de finition.

	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1
	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunion préalable à la mise en œuvre, conformément à la section 01 31 19 - Réunions de projet.
	.1 Tenir une réunion au cours de laquelle les exigences des travaux, les instructions concernant la mise en œuvre ainsi que les termes de la garantie, seront examinés.

	.1
	.2 Calendrier des travaux, conformément à la section 01 32 16.07 – Ordonnancement des travaux.
	.1 Établir le calendrier de l'ensemencement hydraulique de manière que celui-ci coïncide avec les travaux de préparation des surfaces.
	.2 Prévoir l'ensemencement par projection hydraulique de mélanges de graminées et de mélanges contenant de la coronille bigarrée ou du trèfle entre les dates recommandées par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les semences, les paillis, les agents d'adhésivité, les engrais, les produits liquides d'amendement du sol et les oligoéléments.

	.3 Transmettre par écrit les renseignements ci-après sept (7) jours avant le début des travaux.
	.1 La capacité en litres du semoir hydraulique.
	.2 La quantité de produit à utiliser par cuve, calculée en fonction de la capacité du semoir.
	.3 Le nombre de chargements requis par hectare pour appliquer la dose de semences à l'hectare prescrite.

	.4 Certificats
	.1 Soumettre les documents signés par le fabricant, qui certifient que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

	.5 Rapports des essais
	.1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.


	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Compétences
	.1 Entrepreneur en paysagement : doit être un membre en règle de l’Association des paysagistes professionnels du Québec (APPQ) ou toute autre association horticole et approuvée par le Représentant du Ministère.
	.2 Superviseur en plantation : technicien en aménagement paysager certifié en plantation de végétaux.
	.3 Superviseur en entretien paysager : technicien en aménagement paysager certifié en entretien de surfaces gazonnées.


	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation
	.1 Sacs d'engrais portant une étiquette qui indique la masse en kg, les composants du mélange et leurs pourcentages, la date d'emballage, le nom du fournisseur et le numéro de lot.
	.2 Contenants d'inoculant qui portent une étiquette indiquant la date de péremption.

	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer l'engrais dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

	.4 Élaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant l'objet de la présente section, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.5 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi selon les directives du plan de gestion des déchets de construction, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de c...

	1.6 GARANTIE
	.1 Pour l'ensemencement, la période de garantie est de vingt-quatre (24) mois.
	.2 Par la présente, l'Entrepreneur garantit que les semences demeureront exemptes de défauts durant toute la période de garantie.
	.3  Le Représentant du Ministère inspectera les végétaux à la fin de la période de garantie.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Semences : semences Canada de généalogie contrôlée, conformes à la Loi sur les semences et au Règlement sur les semences du gouvernement du Canada.
	.1 Mélange de graminées : semences d'herbes à pelouse Canada certifiées mélange numéro 1, conformes à la Loi sur les semences et au Règlement sur les semences du gouvernement du Canada.
	.1 Composition du mélange à être utilisé par défaut:
	.1 50 % de fétuque rouge traçante (Festuca rubra L. var.);
	.2 30% de pâturin du Kentucky (Poa pratensis);
	.3 10% d’agrostide commune (Agrostis gigantea Roth);
	.4 10% d’ivraie vivace (Lolium perenne).

	.2 Mélange de légumineuses : semences spéciales Canada certifiées mélange numéro 1, conformes à la Loi sur les semences et au Règlement sur les semences du gouvernement du Canada.
	.1 Composition du mélange à déterminer par un spécialiste et suivre les recommandations du fabricant de l’inoculant.



	.2 Paillis : spécialement fabriqué pour être épandu par projection hydraulique, non toxique, activé par l'eau, additionné de colorant vert, exempt d'agents inhibiteurs de germination et de croissance, et offrant les caractéristiques ci-après.
	.1 Paillis de type I
	.1 Composé de fibres de cellulose de bois.
	.2 Teneur en matières organiques : 95 %, plus ou moins 0.5 %.
	.3 pH : 6.0.
	.4 Capacité d'absorption de l'eau : 900 %.

	.2 Paillis de type II
	.1 Composé de papier journal, de fibres de coton brut et de paille, et traité pour que les fibres mesurent au moins 15 mm et au plus 25 mm de longueur. Le principal composant de ce type de paillis est la paille.


	.3 Agent d'adhésivité
	.4 Eau : exempte d'impuretés qui pourraient empêcher la germination et la croissance du gazon.
	.5  Engrais
	.1 Conformes à la Loi sur les engrais et au Règlement sur les engrais du gouvernement du Canada.
	.2 Engrais composés de synthèse, à libération lente, contenant 35 % d'azote sous forme non soluble dans l'eau.

	.6 Inoculants : les contenants d'inoculant doivent porter une étiquette indiquant la date de péremption.
	.7 Produits liquides d'amendement du sol et oligoéléments.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'ensemencement hydraulique, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformém...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation du Représentant du Ministère.


	3.2 PROTECTION DES CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Protéger les ouvrages, les panneaux de signalisation, les glissières de sécurité, les clôtures, les végétaux, les installations de services publics et les autres surfaces sur lesquelles on ne doit pas pulvériser de produit.
	.2 Enlever immédiatement le produit pulvérisé sur les ouvrages et les surfaces qui ne doivent pas être traités, selon les indications du Représentant du Ministère.

	3.3 PRÉPARATION DES SURFACES
	.1 Effectuer le nivellement de finition des surfaces à ensemencer de façon à éliminer les creux et les aspérités.
	.1 Veiller à ce que les surfaces soient exemptes de matériaux délétères et de rebuts.

	.2 Ameublir jusqu'à une profondeur de 25 mm les surfaces désignées comme nécessitant des travaux d'ameublissement.
	.3 S'assurer que les surfaces à ensemencer sont mouillées jusqu'à une profondeur de 150 mm avant de commencer l'ensemencement.
	.1 Faire approuver par le Représentant du Ministère les surfaces et l'épaisseur de la terre végétale avant de commencer l'ensemencement.
	.4

	3.4 PROGRAMME DE FERTILISATION
	.1 Épandre l'engrais avant d'effectuer le nivellement de finition et durant les périodes d'établissement et de garantie.
	.2 Épandre uniformément l’engrais, dont la formule de base respecte la proportion 1-3-1 fournissant un minimum de 25kg/ha d’azote (N), de 75 kg/ha de phosphore (P2O5) et de 25 kg/ha de potassium (K2O). Les recommandations du laboratoire ayant effectué...

	1.1
	1.1
	3.5 PRÉPARATION DU MÉLANGE D'ENSEMENCEMENT
	.1 Mesurer les quantités au poids ou au volume, au moyen d'un récipient gradué selon le poids du produit, à la satisfaction du Représentant du Ministère. Fournir le matériel nécessaire au mesurage des quantités.
	.2 Verser la quantité d'eau requise dans le semoir hydraulique. Mettre l'agitateur en marche avant d'ajouter les produits d'ensemencement. Pulvériser le paillis et le verser lentement dans le semoir.
	.3 Une fois les matières versées dans le semoir et bien mélangées, incorporer l'agent d'adhésivité et bien mélanger.

	3.6 APPLICATION DU MÉLANGE D'ENSEMENCEMENT
	.1 Ne pas exécuter les travaux lorsque les conditions sont défavorables, par exemple lorsque la vitesse du vent dépasse 10 km/h, ou lorsque le sol est gelé ou couvert de neige, de glace ou d'eau stagnante.
	.2 Les périodes d’exécution des travaux d’engazonnement par ensemencement se situent entre la fin du dégel et le 15 juin (période printanière), et entre le 15 août et le début du gel (période automnale).
	.3 S'assurer que l'ensemencement est effectué sous la surveillance d'un superviseur en plantation certifié.
	.4 Utiliser du matériel d'ensemencement hydraulique répondant aux caractéristiques ci-après.
	.1 Cuve pour le mélange.
	.2 Système d'agitation assurant l'agitation mécanique et/ou la recirculation du mélange, pouvant fonctionner pendant le chargement de la cuve et l'ensemencement.
	.3 Tuyaux de 50 m pour ensemencement par projection à la main, équipés des buses appropriées.
	.4 Capacité de la cuve certifiée par les autorités compétentes et indiquée au moyen d'une plaque d'homologation fournie par ces dernières.

	.5 Épandre un mélange d'ensemencement constitué des composants ci-après. Les quantités indiquées valent pour un (1) hectare.
	.1 Semences : mélange de graminées légumineuses, 250 kg.
	.2 Paillis : 1400 kg de fibre de bois ou de paille.
	.3 Agent d'adhésivité : selon les recommandations du manufacturier
	.4 Eau : au moins 30 000 L.
	.5 Engrais : 125 kg, dans un rapport 1-3-1.
	.6 Produits liquides d'amendement du sol/oligoéléments : 1400 L de tourbe horticole.

	.6 Épandre le mélange d'ensemencement de façon uniforme, en donnant au jet un angle optimal pour garantir l'adhérence des semences aux surfaces et leur germination.
	.1 Utiliser la buse la mieux appropriée à l'application.
	.2 Utiliser des tuyaux à main pour ensemencer les zones difficiles d'accès et pour bien contrôler l'application.

	.7 Pour assurer une couverture uniforme des surfaces, déborder de 300 mm l'application sur les surfaces adjacentes recouvertes d'herbes ou de gazon et ensemencées lors des passes précédentes.
	.8 Reprendre l'ensemencement là où l'application du mélange n'est pas uniforme.
	.9 Enlever le produit pulvérisé sur les ouvrages et les surfaces qui ne doivent pas être traités.

	3.7 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
	.2 Maintenir les chaussées et les surfaces adjacentes à l'emplacement propres et exemptes de boue, de terre et de débris en tout temps.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux.

	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
	.2 Acheminer les produits d'amendement (engrais) inutilisés vers un site agréé de collecte de matières dangereuses approuvé par le Représentant du Ministère.


	3.8 PROTECTION
	.1 Empêcher toute circulation sur les aires ensemencées, jusqu'à ce que la végétation soit établie.
	.2 Enlever les protections, selon les directives du Représentant du Ministère.

	3.9 ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE D'ÉTABLISSEMENT
	.1 S'assurer que l'entretien est effectué sous la surveillance d'un superviseur en entretien paysager certifié.
	.2 Exécuter les travaux d'entretien énumérés ci-après, à partir de la date d'ensemencement jusqu'à la date de réception des travaux par le Représentant du Ministère.
	.3 Mélanges de graminées
	.1 Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces de gazon mort et les surfaces dénudées de façon à permettre l'établissement de la végétation avant la réception des travaux.
	.2 Tondre le gazon à une hauteur de 50 mm dès qu'il atteint 70mm. Enlever l'herbe coupée qui pourrait étouffer le gazon.
	.3 Après la première tonte, fertiliser les zones ensemencées selon le programme de fertilisation établi. Épandre la moitié de l'engrais requis dans une direction, puis l'autre moitié perpendiculairement; bien arroser afin de faire pénétrer l'engrais d...
	.4 Désherber par un procédé mécanique ou chimique, en recourant à des méthodes acceptables de lutte intégrée.
	.5 Arroser les zones ensemencées de manière à maintenir le niveau d'humidité optimal requis pour assurer la germination et la croissance continue du gazon. Régler le débit d'arrosage de manière que le sol ne soit pas emporté par l'eau.

	.4 Mélanges de légumineuses
	.1 Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces de gazon mort et les surfaces dénudées de faible superficie désignées par le Représentant du Ministère, de façon à permettre l'établissement de la végétation avant la réception des travaux.
	.2 Réparer les surfaces de gazon mort et les surfaces dénudées de grande superficie indiquées par le Représentant du Ministère, en tenant compte des moyennes climatiques enregistrées dans la région et des recommandations des fonctionnaires locaux spéc...
	.3 Tondre les mélanges de légumineuses à une hauteur de 100 mm dès qu'ils atteignent 200 mm, en respectant les indications ci-après.
	.1 Ne pas tondre au cours des trois (3) semaines précédant et suivant la date moyenne de la première forte gelée d'automne, ni pendant les trois (3) semaines suivant la date réelle d'une forte gelée d'automne.
	.2 Lorsque la tonte est effectuée après une première forte gelée d'automne, tondre à une hauteur d'au moins 300 mm.

	.4 Enlever l'herbe coupée qui pourrait étouffer le gazon.
	.5 Arroser les zones ensemencées de manière à maintenir le niveau d'humidité optimal requis pour assurer la germination et la croissance continue du gazon. Régler le débit d'arrosage de manière que le sol ne soit pas emporté par l'eau.


	3.10 RÉCEPTION DES TRAVAUX
	.1 Les surfaces ensemencées seront acceptées par le Représentant du Ministère si les conditions ci-après sont respectées.
	.1 La végétation est établie de façon uniforme. Les surfaces ensemencées sont exemptes d'aires érodées ou dénudées, de zones de gazon mort et d'ornières.
	.2 Les surfaces ont été tondues au moins deux (2) fois.
	.3 Les surfaces ont été fertilisées.

	.2 Les surfaces ensemencées à l'automne seront acceptées définitivement le printemps suivant, un (1) mois après le début de la période de croissance, si les conditions exigées pour la réception des travaux sont remplies.

	3.11 ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE
	.1 Exécuter les travaux d'entretien énumérés ci-après, à partir de la date de réception des travaux jusqu'à la fin de la période de garantie.
	.1 Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces de gazon mort et les surfaces dénudées, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.2 Tondre les surfaces ensemencées et enlever l'herbe coupée qui pourrait étouffer les surfaces gazonnées, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Fertiliser les surfaces ensemencées selon le programme de fertilisation établi. Épandre la moitié de l'engrais requis dans une direction, puis épandre l'autre moitié perpendiculairement; bien arroser afin de faire pénétrer l'engrais dans le sol.
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	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 99 – Démolition – travaux de petite envergure

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits utilisés à la présente section.


	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIELS
	.1 Bollards : en acier au carbone moulé. Il s’agit de certains bollards existants, qu’il faut démanteler et remettre en place.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS
	.1 Mettre tous les dispositifs d'amarrage aux endroits et aux cotes d'élévation, suivant le relevé d’arpentage et les éléments de soutènement pour la coulée.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
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