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Part 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

Section 01 32 16 — Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (GANTT).

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

La présente liste des travaux n’est pas nécessairement compléte et ne dégage pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou
modification nécessaire, propre a compléter a la satisfaction du Représentant du
Ministére les travaux prévus au présent projet.

Les travaux de revitalisation au havre de péche de L’ Anse-a-Brillant en Gaspésie
comprennent, sans s’y limiter, la réalisation des travaux suivants :

1 La demolition compléte des ruines d’encaissement de bois des quais 403 et 404
dans la partie amont du havre et la disposition des matériaux de démolition.

2 La demolition compléte de la section avale de I’encaissement de bois du quai 401
et la disposition des matériaux de démolition.

3 La déemolition compléte de la rampe de mise a I’eau 501 et la récupération des
dalles de béton préfabriquées et matériaux granulaires pour leur réutilisation

4 La reconstruction de la section du quai 403 en encaissement de bois

5 La construction et la réfection de la protection en enrochement dans le secteur
nord du havre.

.6 La construction d’une rampe de mise & I’eau en encaissement de bois, dalles

préfabriquées avec mur de soutenement en blocs préfabriqués en béton a I’Ouest
du quai 404 - mur berlinois.

v La reconstruction d’une section du quai 401 en encaissement de bois et I’autre
section en protection en enrochement.

.8 Le remblayage de la rampe avec les matériaux de démolition et des sédiments de
dragage entreposés sur place.

9 Le bois traité, les lambris de plastique (sous I’eau et hors de I’eau) et la

boulonnerie pour la construction des encaissements (boulons M24) et la
fixation des échelles et du lambris d’amarrage hors de I’eau (tire fonds M20)
sont fournis par le Représentant du Ministére. Les plaques cloutées ainsi que
la boulonnerie pour la fixation des lambris de plastique sous I’eau ne sont
pas fournis par le Représentant du Ministére

.10 Le bois fourni par le Représentant du Ministére est disponible dans les
grandeurs impériales de 6’, 8’, 10°, 12’, 16’et 30’. Si I’Entrepreneur doit
effectuer une coupe d’une extrémité, il doit prévoir le traitement et la mise
en place d’une plaque cloutée.

A1 Les matériaux fournis par le Représentant du Ministere sont entreposés
dans la Municipalité de Sainte-Thérése-de-Gaspé. Le Représentant du
Ministére fournira le chargement sur place, mais I’Entrepreneur doit
prévoir le transport des matériaux au site des travaux.
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1.3

14

A2 La récupeération et réutilisation de la pierre de protection et des matériaux
granulaires.

13 La disposition des matériaux de démolition ne pouvant étre réintroduit dans les
nouveaux ouvrages.

14 La récupération et la remise en place de matelas de béton articulé.

15 La fourniture de matériaux granulaires et travaux de nivellement et de
compactage pour le remblayage derriére les quais et pour construire la fondation
de la surface de roulement des quais et des aires de services.

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux inclus dans ce projet comprennent la fourniture de tous les matériaux, main-
d’ceuvre, outillage, équipement, protection et transport nécessaires pour la construction et
le parachévement du tout conformément aux exigences du présent devis et des plans, de
maniere a produire un effet d’uniformisation sur I’ensemble de la propriété.

La coordination et la répartition des travaux, au niveau des sous-traitants, est la
responsabilité unique de I’Entrepreneur général et toute mention aux documents, référant
a des sous-traitants, ne devra étre interprétée comme liant le Canada a une telle
répartition.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

Le chantier peut étre utilisé sans restriction jusqu'a I'achévement substantiel des travaux.
Les travaux devront étre effectués en coordination avec I’ Administration Portuaire afin
de coordonnées I’utilisation des lieux avec les autres utilisateurs du site

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux, aux
fins d'entreposage et d'acces.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives Représentant du Ministére.

Collaborer avec le Représentant du Ministere et I’ Administration Portuaire a
I'établissement du calendrier des travaux, de maniére a réduire les conflits et a faciliter
I'utilisation des lieux par tous les intervenants.

L’Entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux, que les activités du
havre débutent a la fin mars et se terminent en octobre. Durant cette période, les acces au
havre et les quais doivent étre disponibles et sécuritaire en tout temps.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a l'exécution
des travaux aux termes du présent contrat et en payer le codt.

Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.

Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére aux fins de
raccordement a l'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d’harmonisation
avec ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.
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15 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AUX STRUCTURES

1.6

1.7

10

EXISTANTES

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux utilisateurs et a l'utilisation normale
des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministere et
I’ Administration portuaire pour faciliter I'exécution des travaux.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer Représentant du Ministére ainsi
que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner un avis préalable de 48 heures au Représentant
du Ministere avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou
mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte
gue possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes,
en génant le moins possible les activités sur le site.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation des piétons, du personnel et des
véhicules.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer Représentant du Ministere.

Soumettre a I'approbation Représentant du Ministére un calendrier relatif a l'arrét ou a la
fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de I'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du
Ministére.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

Consigner lI'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

Construire des barrieres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires.
ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux par étapes, et si applicable, selon I’ordre établi par le Représentant
du Ministere.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en relation avec le Représentant du
Ministére.

Les travaux devront observer le calendrier suivant :

1 Dés la réception de I’avis d’acceptation de I’offre, I’Entrepreneur pourra
effectuer les travaux suivants :



Revitalisation du havre Section 01 11 00

Havre de L’Anse-a-Brillant SOMMAIRE DES TRAVAUX
Projet n° 721210 Page 4
1 La production des granulats
2 La fabrication des éléments en acier galvanisé
3 La fabrication des dalles préfabriquées
A4 L’achat de la boulonnerie de fixation des lambris de plastique sous I’eau.
2 Dés la réception par I’autorité contractant et a sa satisfaction, de I’attestation
d’assurance conforme, I’Entrepreneur pourra effectuer les travaux suivants :
1 Le transport de la pierre, des matériaux granulaires et des autres
matériaux de construction au site des travaux.
2 La demolition des ouvrages existants et les travaux de construction
3 Les travaux devront étre complétés au plus tard le 31 mars 2018.
A4 Pour plus de renseignements sur les échéanciers, se référer a la section 01 32 16 —

1.8

1.9

1.10

Ordonnancement des travaux- Diagrammes a barres (Gantt)

Ordonnancer les activités de maniere a limiter I’exposition des travaux inachevés a
I’action des vagues, des glaces et des tempétes hivernales. Tout dommage occasionné a la
structure avant I’acceptation des travaux sera a la charge de I’Entrepreneur,
indépendamment que la structure soit partiellement construite ou approuvée, que les
dommages soient causés par les opérations de I’Entrepreneur ou de ses sous-traitants. Les
dommages devront étre réparés par I’Entrepreneur sans frais additionnels pour le
Représentant du Ministere.

CONTINUITE DE SERVICES

Les activités de péche débutent normalement vers la fin-mars pour se terminer a la mi-
octobre.

DOCUMENTS REQUIS
Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.
Rapports des essais effectués sur place.
Exemplaire du calendrier d'exécution approuve.
Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
Autres documents indiqués.

© o N WN R

N
= O

MESURAGE POUR FINS DE PAIEMENT

La fourniture des matériaux, la main-d’ceuvre, I’outillage, I’équipement, la protection, le
transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc., nécessaires pour
exécuter les travaux du présent ouvrage, sont compris dans chacun des postes décrits ci-
apres, sauf indication contraire.
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2 Les postes de paiement sont les suivants :
1 Poste n° 1 - Organisation de chantier
1 Ce poste est mesureé a prix forfaitaire. Il comprend tous les éléments de

la division 01, ainsi que tous les travaux ou autres éléments indiqués aux
plans et devis et ne pouvant étre affectés a un autre poste de mesurage.

2 Ce poste comprendra tous les travaux requis et les moyens pris pour
assurer la continuité des services pour les pécheurs.

3 Ce poste comprendra aussi tous les travaux indiqués aux plans et devis et
dont le paiement n’est pas prévu dans un autre poste de mesurage.

A4 L’organisation de chantier durant les travaux est payée au prorata des
estimations mensuelles des travaux.

2 Poste n° 2 — Démolition

1 Ce poste est divisé comme suit :
1 Démolition des quais
2 Disposition des matériaux contaminés

2 Démolition des quais :
1 Ce poste sera mesuré a prix forfaitaire et comprend, sans

toutefois s’y limiter, a tous les travaux de démolition nécessaires
a la réalisation des travaux de construction des nouvelles
structures. 1l comprend la démolition partielle ou totale des quais
existants, la démolition de la rampe de mise a I’eau et la
récupération des dalles préfabriquées et des matériaux
granulaires pour leur réutilisation dans les nouveaux ouvrages.

2 Il comprend la démolition partielle ou totale des protections en
enrochement et la récupération de la pierre pour sa réutilisation
dans les nouveaux ouvrages.

3 Le poste comprend aussi les travaux de remblayage de la rampe
suite a sa démolition, le tout en utilisant les matériaux de
démolition et les sédiments de dragage mise en réserve sur le site
lors des travaux de dragage préalable au projet.

4 Le poste comprend aussi la récupération en vue de leur
réutilisation ou la remise des éléments suivants au Représentant
du Ministere :

1 Cléture a mailles
5 Il comprend aussi les travaux d’excavation dans les structures

existantes afin de réaliser les travaux de construction des
nouvelles structures.

.6 Le poste comprend aussi les colts associés a la réutilisation de la
pierre de protection et des matériaux granulaires récupérés des
travaux de démolition (matériaux granulaires du remblai) et
pouvant étre incorporés dans les nouveaux ouvrages selon les
indications aux plans et devis.

T Ce poste comprend aussi les frais de chargement, les coits de
transport et de disposition des matériaux de démolition ne
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pouvant étre réintroduit aux nouveaux ouvrages et devenant la
propriété de I’entrepreneur.

8 Ce poste comprend aussi la mise en place d’une estacade pour
contenir les matériaux de démolition flottants.
9 Il comprend aussi la disposition des matériaux non contaminés

ne pouvant étre réutilisés dans les nouveaux ouvrages.
Disposition des matériaux contaminés

1 Ce poste sera mesuré a la tonne métrique et comprend le tri des
matériaux de démolition (bois ou remblai) et la mise en réserve
des matériaux en vue de leur disposition.

2 Les matériaux de démolition contaminés pouvant étre rencontrés
lors des travaux sont :

1 Matériaux et lixiviat provenant des travaux de
démolition et d’excavation dans les quais existants sous
le zéro des cartes

2 Matériaux granulaires de remblai

3 Pieces de bois traité provenant de la démolition des
guais et sciure provenant des travaux de construction des
encaissements

3 Il comprend tous les travaux, précautions et tests reliés a la
gestion, a I’évacuation, la disposition ou la valorisation des
matériaux de démolition contaminés et pouvant étre disposés
dans un site d’enfouissement technique ou un site ayant un
certificat d’autorisation pour ce genre de matériaux,
conformément aux lois et réglements en vigueurs.

4 Il comprend aussi la mise en place temporaire sur le site des
travaux, d’une surface de travail conforme aux exigences du
Représentant du Ministere et a la réglementation régissant la
manipulation des matériaux contaminés.

5 Inclure tous les frais encourus pour I’obtention des certificats de

conformité et d’exploitation des sites retenus pour le tri des
matériaux ou pour la disposition des matériaux de démolition.

Poste n° 3 — Encaissement

1

Le poste Encaissement sera mesuré a prix forfaitaire et comprend, sans
toutefois s’y limiter, a tous les travaux nécessaires a la construction des
encaissements.
Le Représentant du Ministere fourni le bois traité 254mm x 254mm, la
boulonnerie de fixation M24, le lambris d’amarrage et sa boulonnerie
de fixation (tirefonds M20) ainsi que le lambris embouveté sous I’eau.
Le poste comprend aussi la fourniture des matériaux nécessaires a la
construction des encaissements de bois et qui ne sont pas fournis par le
Représentant du Ministére.
1 Sans toutefois s’y limiter, les matériaux que I’Entrepreneur doit
fournir sont :

1 Plaque Cloutée 225mm x 225mm
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2 Boulonnerie pour le lambris embouveté sous I’eau
3 Géotextiles et quincaillerie de fixation.
4 Cales et autres piéces pour I’ajustement des

encaissements
5 Pierre de lest 300 mm et pierre 150-25 pour fondation
Le poste comprend la main-d’ceuvre, I’outillage, I’équipement, ainsi que
tous les travaux nécessaires pour une construction conformément aux
exigences spécifiées.
Ce poste inclut la mise en place du lambris embouveté sous I’eau, du
lambris d’amarrage et du garde-roues lorsqu’identifié sur les plans.

Ce poste inclut également I’évacuation des déchets de démolition et
toutes les opérations requises pour la mise en place des matériaux
récupérables pour les nouveaux ouvrages.

Poste n° 4 — Pierre et granulats

1

Ce poste est divisé comme suit :

Pierre4a7tm

Pierre 0.5a 1.5tm

Pierre 100 a 300 kg

150-25mm

. 20-0mm

Tous les postes de mesurage seront mesurés a la tonne métrique. Les prix
unitaires doivent comprendre tous les co(ts des relevés de controle et les
relevés de vérification requis pour compléter I’ouvrage tel que spécifié.
Le tout tel que décrit dans la présente section, ainsi que dans la section
01 45 01 — Assurance de qualité.

Mesurer les matériaux en tonnes métriques de matériaux mis en place,
selon les dimensions précises indiquées aux plans.

Le montant du paiement sera déterminé par les coupons de pesée de la
balance certifiée moins toutes les déductions pour la pierre refusée ou en
dehors des tolérances.

Aucun paiement ne sera fait tant qu’un plan de contr6le des pierres
approprié n’aura pas été soumis par I’Entrepreneur et examiné par le
représentant ministériel.

Selon les stipulations de I’article 10.2.3 du CCDG, toutes les dépenses

relatives a I’installation, a I’entretien, au matériel, au peseur requis pour
le poste de pesée et la balance sont incluses dans le prix unitaire des

O w NP

Poste n° 5—- Béton

1

Le poste est divisé comme suit :
1 Dalle
2 Mur gravitaire préfabriqué

Le poste .1 - Dalle sera mesuré au métre cube théorique en fonction du
volume de béton mis en place selon les élévations indiquées sur les
plans. Le poste comprend le béton, la mise en place de I’acier
d’armature, les joints d’expansion et de construction, les adjuvants, les
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coffrages, les équipements, les matériaux, la main d’oeuvre et le
transport.

L’Entrepreneur a la possibilité d’utiliser des dalles préfabriquées ou de
couler les dalles en place. Toutefois les travaux devront étre complétés
pour le 31 mars 2018.

Le poste .2 Mur gravitaire préfabriqué comprend la fourniture et
I’installation des unités de mur gravitaire de béton préfabriqués, du
géotextile et des granulats nécessaires a son installation complete selon
les recommandations du fabricant.

Le poste doit aussi comprendre les travaux d’excavation, de nivelage et
de compaction, les travaux d’ajustement et tous autres travaux
nécessaires a une installation compléte et conforme aux instructions du
fabricant.

Le chauffage de I’eau et des granulats ainsi que les mesures prises pour
protéger le béton par temps froid ne seront pas mesurés mais considérés
comme faisant partie intégrante des travaux.

Le refroidissement du béton et la protection par temps chaud ne seront
pas mesurés mais considérés comme faisant partie intégrante des travaux.

.6 Poste n° 6 — Acier

1 Ce poste est mesuré a I’unité fournie et mise en place

2 Il comprend la fourniture des composantes d’acier et des défenses M4
pour I’installation des échelles et de la boulonnerie M16 pour la fixation
des taquets.

3 Le poste comprend I’installation des échelles avec les lambris de
plastique et les défens M4 ainsi que I’installation des taquets.

A4 Le poste comprend la galvanisation a chaud des échelles et taquets.

5 Il inclut également toute la quincaillerie, les ajustements et les essais
requis pour une installation compléte.

.6 Ce poste est divisé comme suit :
1 Echelles
2 Taquets

3 Les montants globaux forfaitaires que I’entrepreneur soumet au poste 2 et suivant de

I’appel d’offre devront étre ventilés et soumis au Représentant du Ministére dans les deux
semaines suivant I’avis d’acceptation de I’offre, selon les indications du Représentant du

Ministere.
Part 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
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Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Section 01 11 00
SOMMAIRE DES TRAVAUX
Page 9
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Partie 1 Généralités
1.1 DESCRIPTION

A La présente section précise les exigences relatives aux balances, a moins d'avis contraire,

pour camions, destinées a peser les matériaux payés en fonction de la masse.

1.2 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATIONS

1 Avant d'utiliser une balance, obtenir le certificat de conformité avec les reglements de la
Loi des poids et mesures. Afficher le certificat bien en vue.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIEL
1 Pont-bascule : fournir un pont-bascule pouvant peser en une seule opération tout véhicule

chargé et muni d'une imprimante automatique.
2 Cabine :

A Fournir et installer une cabine comprenant un indicateur de masse et aménagée de
telle sorte que le représentant de I'Entrepreneur puisse y effectuer son travail et
tenir les registres a jour.

2 La cabine doit étre a I'épreuve des intempéries et comporter un éclairage d'une
intensité minimale de 750 Ix, une fenétre coulissante faisant face a la plate-forme
de la balance, une autre fenétre assurant une ventilation transversale et un bureau
avec tablettes de rangement mesurant au moins 0,6 m sur 1,8 m. La température
doit étre maintenue & 20° Celsius et la porte d'entrée ne doit pas faire face a la
plate-forme de la balance. Les systémes d'éclairage et de chauffage devront étre
approuvés par le Représentant du Ministére.

3 L’Entrepreneur doit fournir les coupons de pesées.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION
1 Fournir, installer et entretenir un pont-bascule et une cabine a un endroit convenable au

site de chargement des matériaux. Le lieu d'installation doit étre approuvé par le
Représentant du Ministere. Cette exigence ne diminue toutefois en rien la responsabilité
de I'Entrepreneur de s'assurer que les poids globaux de ces véhicules n'excedent pas les
limites permises sur les routes.

2 Enlever le pont-bascule et la cabine lorsqu'ils ne sont plus requis par le Représentant du
Ministére et niveler les rampes d'acces.
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3.2 PESEE

1 Le représentant de I'Entrepreneur pesera les matériaux.

3.3 ENTRETIEN

1 La plate-forme et le mécanisme de pesée doivent demeurer propres et exempts de gravier,
d'asphalte, de neige, de glace ou de débris.

2 Conserver les rampes d'accés en bon état et exemptes d'affaissements ou d'orniéres.

3 Faire vérifier la balance périodiquement et obtenir un autre certificat si le Représentant du
Ministere le demande, et ce, sans frais pour le Représentant du Ministére.

3.4 OPERATION

1 La fourniture de la balance et de la cabine, son entretien, location, inspection et tous autres
frais reliés a l'opération de la balance et de la cabine seront inclus dans les postes de
mesurage néecessitant une balance.

2 Le salaire du préposé de I'entrepreneur pour le pesage et la fourniture des coupons de
pesée seront assumes par l'entrepreneur sans frais pour le Représentant du Ministere.

35 ACCEPTATION DES MATERIAUX
1 L'acceptation des matériaux se fera au chantier.

2 Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur de s'assurer que les matériaux transportés
répondent aux exigences du devis.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

15

Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux -Diagrammes & barres (GANTT)
Section 01 35 43 - Protection de I’environnement

Section 01 56 00 - Ouvrages d’accés et de protection temporaires

ACCES AU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'acces au chantier, notamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles, distincts des ouvrages finis
et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer
I'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministere pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Pour obtenir de I’information sur les activités du havre, les personnes ressource de
I’ Administration Portuaire sont :

1 Monsieur Travis Henry au (418) 368-6075

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'acces au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AUX STRUCTURES
EXISTANTES

Effectuer les travaux en perturbant le moins les usagers, ainsi que I'utilisation normale
des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du
Ministere pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministere et les entreprises de services publics de
I'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant du Ministére 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou des systemes mécaniques. Veiller a ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions apres les
heures normales de travail des occupants, de préférence la fin de semaine.

Assurer la circulation des piétons, du personnel et des véhicules.



Revitalisation du havre Section 01 14 00
Havre de L’Anse-a-Brillant RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX
Projet n° 721210 Page 2

1.6

1.7

18

Part 2

21

Construire des barrieres de protection conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages
d'accés et de protection temporaires.

Maintenir une navigation sécuritaire pres de I’entrée du havre et & I’intérieur de celui-ci.

EXIGENCES PARTICULIERES

Les travaux de I’Entrepreneur devront étre complétés au 31 mars 2018 et tous les
espaces d’amarrage devront étre fonctionnels au 1* avril 2018 pour le début de la
saison de péche.

Les travaux bruyants doivent étre exécutés du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h.

Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16 - Ordonnancement
des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

L’Entrepreneur devra se conformer aux restrictions mentionnés a la section 01 35 43 -
Protection de I’environnement.

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les reglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

L’entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux de construction, de la
continuité des services par d’autres utilisateurs durant la période des travaux.

L’Entrepreneur est responsable d’obtenir, aupres des responsables de I’ Administration
Portuaire, tous les renseignements pertinents aux activités dans le havre de péche.
Planifier et exécuter les travaux de fagon a ne pas entraver les activités de péche ou
I’accés aux installations portuaires.

SECURITE
Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la securité si celle-ci a été réduite en
raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.

INTERFERENCE A LA NAVIGATION

L’Entrepreneur est responsable d’obtenir, auprés des responsables du havre, tous les
renseignements pertinents aux activités dans le havre. Planifier et exécuter les travaux de
facon a ne pas entraver les activités ou I’acces aux installations, par voie terrestre ou
maritime.

L’Entrepreneur sera responsable des pertes de temps, de matériel, d’équipements ou tout
autre frais engendrés a des navires en déplacement ou amarres, de méme que d’autres
impacts découlant de ses travaux.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.



Revitalisation du havre
Havre de L’Anse-a-Brillant
Projet n° 721210

Part 3 Exécution

31 SANS OBJET
1 Sans objet.

Section 01 14 00

RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX

FIN DE LA SECTION

Page 3
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Projet n° 721210 Page 1

Part 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

1 Les exigences particuliéres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués
par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministere sont prescrites dans les
sections suivantes du devis.

1 Section 03 30 00 — Béton coulé en place
1.2 DESIGNATION ET PAIEMENT
1 Le Représentant du Ministere désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il

assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui sulit.

1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des regles, des
reglements ou des consignes d'ordre public.

2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur.

3 Les essais en usine et les certificats de conformité.

A4 Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du

Représentant du Ministere.

2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révelent la
non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le colt
des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministére peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

13 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

1 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.
1 Permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a I'essai.
2 Faciliter les inspections et les essais.
3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son mateériel et de traiter les

échantillons.
2 Informer le Représentant du Ministere au moins 48 heures a l'avance de la tenue des

opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et
établir le calendrier des essais.

3 Lorsque des matériaux doivent étre mis a I'essai, expédier au laboratoire d'essai la
quantité demandée d'échantillons représentatifs.

A4 Payer le coQt des travaux executés pour mettre a découvert et remettre en état les
ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient
effectués et approuvés par le Représentant du Ministére.
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Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Section 01 29 83

PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI

FIN DE LA SECTION

Page 2
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Havre de L’Anse-a-Brillant REUNIONS DE PROJET
Projet n° 721210 Page 1
Part 1 Général
1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES
1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux et a la
demande du Représentant du Ministére, et assurer la gestion de celles-ci.
2 Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires.
1.2 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX
1 Prévoir une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives
et de définir les responsabilités de chacune.
2 Points figurant a I'ordre du jour

1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16- Ordonnancement des travaux -
Diagrammes a barres (GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d‘atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

A4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,
les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clétures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.

.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires.

T Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

8 Produits fournis par le Représentant du Ministeére.

9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

10 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre
a l'achévement de travaux.

A1 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section
01 78 00 - Documents et éléments a remettre a lI'achévement de travaux.

12 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.

13 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.

14 Assurances, relevés des polices.

13 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1 Prévoir des réunions qui se tiendront durant le déroulement des travaux.
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2 Doivent étre présents a ces réunions les principaux intervenants participant aux travaux
ainsi que le Représentant du Ministere.
3 Points figurant a I'ordre du jour
1 Lecture et approbation du proces-verbal de la réunion précédente.
2 Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
3 Observations sur place; problémes et conflits.
A4 Problemes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
.6 Procedures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le

respect du calendrier établi.

T Reévision du calendrier des travaux.

8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

9 Reévision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;

accélération du processus au besoin.
10 Maintien des normes de qualité.

A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

12 Divers.
Part 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Projet n° 721210 DIAGRAMME A BARRES (GANTT)
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Part 1 Général

1.1 DEFINITIONS

1.2

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de controle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contrdle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et controle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministéere et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

Tous les travaux devront étre complétés au plus tard au 31 mars 2018, date a
laquelle sera délivré le certificat provisoire d’achevement.

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.
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1.3

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard 10 jours ouvrables apres I’avis
d’acceptation de I’offre, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et la suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministere au plus tard cing (5)
jours ouvrables aprés l'acceptation du plan d'ensemble.

L’ Entrepreneur sera responsable de I’information requise a I’élaboration du calendrier
d’exécution des travaux. L Entrepreneur devra faire parvenir au Représentant du
Ministére I’information concernant les opérations des travaux, la séquence des travaux, la
ventilation des travaux en activités et la durée de ces activités.

Les calendriers d'exécution sont soumis sous réserve de I’acceptation du Représentant du
Ministére. Le Représentant du Ministére peut exiger des calendriers ou comptes rendus
additionnels afin de démontrer I’achévement ponctuel des travaux ou toute autre date
butoir du projet ou I’indication de performances non réalistes.

L’approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministere ne dégage en
rien I’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents
contractuels. L’acceptation par le Représentant du Ministére des échéanciers soumis ne
rendra pas le Représentant du Ministére responsable de dépassements de temps ou de
codts résultant des retards aux calendriers.

Le calendrier d’exécution des travaux et les mises a jour du calendrier mensuelles seront
remis au Représentant du Ministére pour révision avec chaque demande de paiement en
guise de condition pour le traitement de la demande de paiement.

Le Représentant du Ministére et I’Entrepreneur devront réviser le calendrier d'exécution
des travaux mis a jour a chaque réunion d’avancement. L’Entrepreneur devra réviser
I’échéancier afin d’incorporer les changements faits a I’échéancier lors des réunions
d’avancement.

Lorsque les dates butoirs ou la date d’achévement des travaux ne seront pas respectées,
I’Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du
Ministére, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la main-d’ceuvre,
augmenter le temps de travail ou prendre d’autres actions afin d’éliminer le retard des
travaux.
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1.4 JALONS DU PROJET

15

1.6

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution.

Les travaux consistent principalement a :

Démolir totalement les sections amont des quais 403 et 404
Démolir totalement la section avale du quai 401

Démolition de la rampe de mise a I’eau

Reconstruire le quai 403

Construire et réparer la protection en enrochement au quai 404

Reconstruire une section du quai 401 et consolider le reste avec une protection en
enrochement

v Construction des surfaces de roulement.

o U wWN Rk

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniere a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au
plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables apres l'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

L’Entrepreneur sera responsable de I’information requise a I’élaboration du calendrier
d’exécution des travaux. L’Entrepreneur devra faire parvenir au Représentant du
Ministere I’information concernant les opérations des travaux, la séquence des travaux, la
ventilation des travaux en activités et la durée de ces activités.

CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.

1 Attribution du contrat

Dessins d'atelier, échantillons

Permis

Mobilisation

Livraison des granulats et des matériaux

Démolition et reconstruction des quais

Mise en place des accessoires de surface (échelles, taquets, garde-roues)
Démobilisation

o N U wWN



Revitalisation du havre Section 01 32 16

Havre de L’Anse-a-Brillant ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX -
Projet n° 721210 DIAGRAMME A BARRES (GANTT)

Page 4
1.7 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

18

Part 2

2.1

Part 3

3.1

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniere qu'il refléte
les modifications aux activités, I'achevement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare I'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

L approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministere ne dégage en
rien I’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents
contractuels. L acceptation par le Représentant du Ministére des échéanciers soumis ne
rendra pas le Représentant du Ministére responsable de dépassements de temps ou de
codts résultant des retards aux calendriers.

Le Représentant du Ministére et I’Entrepreneur devront réviser le calendrier d'exécution
des travaux mis a jour a chaque réunion d’avancement. L’Entrepreneur devra réviser
I’échéancier afin d’incorporer les changements faits a I’échéancier lors des réunions
d’avancement.

Lorsque les dates butoirs ou la date d’achévement des travaux ne seront pas respectées,
I’Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du
Ministére, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la main-d’ceuvre,
augmenter le temps de travail ou prendre d’autres actions afin d’éliminer le retard des
travaux

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Revitalisation du havre Section 01 33 00

Havre de L’Anse-a-Brillant DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Projet n° 721210 Page 1
Part 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

.10

Section 01 45 00 - Contr6le de la qualité

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere, aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que
les caractéristiques ne soient pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette Vvérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examing et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de lI'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer dans la Province de Québec, Canada.

Coordonner la soumission des documents ou des échantillons requis avec les exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents ou les échantillons soumis
individuellement ne seront pas Vérifiés tant que tous les renseignements connexes ne
seront pas disponibles.

Identifier les divers intervenants possibles du projet, soit I'Entrepreneur, les sous-traitants
ou fournisseurs ainsi que toutes les sections du devis, dessins d'atelier et détails s'y
rattachant.

Laisser un espace aux documents pour apposer I'étampe de vérification de document du
Représentant du Ministere.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministéere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

Nl La date;

2 La désignation et le numéro du projet;

3 Le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;

4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 Toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
1 La date de préparation et les dates de révision;
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2 La désignation et le numéro du projet;
3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes :
1 Le sous-traitant
2 Le fournisseur
3 Le fabricant
A4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
Documents Contractuels;

5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 Les matériaux et les détails de fabrication
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements

Les détails concernant le montage ou le réglage

Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance
Les caractéristiques de performance

Les normes de référence

La masse opérationnelle

Les schémas de cablage

Les schémas unifilaires et les schémas de principe

10 Les liens avec les ouvrages adjacents

© o N o s W

12 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

13 Soumettre trois (3) copies des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

14 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre trois (3) copies des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministére.

15 Soumettre trois (3) copies des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

.16 Soumettre trois (3) copies des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et
exigeés par le Représentant du Ministére.

1 Les documents soumis doivent porter le label de la compagnie et étre signé par
un responsable de la compagnie attestant que le produit, le systéme, le matériel
ou les matériaux sont conformes aux exigences.
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2 Les certificats doivent porter le nom du projet et étre datés apreés I’adjudication
du contrat

Soumettre trois (3) copies des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre trois (3) copies des rapports des contrbles effectués sur place par le fabricant,
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

Rapports des essais et des Vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre trois (3) copies des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigees par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliguent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures,
les copies sont retournées, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre
entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et
les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications
précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministere approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation
de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps de métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier du Représentant du Ministére.
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échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministéere tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 -
Controle de la qualité.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, selon les directives du Représentant du Ministére une (1) copie du dossier de
photographies numériques en couleurs, de résolution standard, en format jpg, présenté sur
support électronique.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
Fréquence de soumission des photos : selon les directives du Représentant du Ministére

A Une fois les travaux d'excavation, de fondation, de montage et d'installation des
canalisations d'utilités et autres travaux terminés mais avant que les ouvrages
soient dissimulés selon les directives du Représentant du Ministére.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents pertinents exigés par la commission de la santé et de la sécurité
au travail immédiatement aprés I'attribution du contrat.

L’Entrepreneur devra :

1 Soumettre les certificats du fabricant au Représentant du Ministére, lorsque
spécifié aux sections du devis, en quantités requises.
2 Indiquer que le matériau ou le produit respecte ou dépasse les exigences

demandées. Soumettre les fiches techniques de référence du produit, les
« affidavits et les certificats appropriés attestant la conformité du produit.

3 Les certificats ou les essais de produits récents ou passés pourront étre soumis,
mais devront étre approuvés par le Représentant du Ministére.

FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS
L’Entrepreneur devra :
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1 Soumettre le nombre de copies requis pour sa part ainsi que deux copies au
Représentant du Ministere.
2 Fournir chaque copie contenant l'identification du produit applicable, soit le

modele, les options et autres spécifications. Fournir les informations
supplémentaires obtenues du fabricant s'appliquant a ce projet.
Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

CONTENU DE LASECTION

L’ Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la seécurité du public etdu
personnel de chantier ainsi que la protection de I’environnement ait toujours préséance
sur les questions reliées aux codts et au calendrier des travaux.

Divers aspects de la santé et de la sécurité que le MPO doit prendre en compte pour faire
preuve de diligence raisonnable en matiére de santé et de sécurité sur les chantiers de
construction.

NORMES DE REFERENCE

Code canadien du travail, partie 1, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail

Province de Québec

A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q.,c. S-2.1
2 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

Association canadienne de normalisation (CAN/CSA).

Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).
Loi sur la marine marchande et Loi sur la protection de la navigation.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTREPOUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministere, ala CNESST et a I’Association paritaire en
santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction), le programme de
prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit & l'article 1.8, au moins
10 jours avant le debut des travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son
programme de prévention si le cours des travaux differe de ses prévisions initiales. Le
Représentant du Ministére peut, suivant la réception du programme et a tout moment
durant les travaux, exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux refléter
la réalité du chantier. L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le
début des travaux.

Transmettre au Représentant du Ministere la grille d’inspection du chantier diment
complétée a la fréquence indiquée a l'article 1.12.1.

Transmettre au Représentant du Ministere, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux
Ou provinciaux.
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tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui meten lumiére un potentiel
de risque.

Transmettre au Représentant du Ministére toutes les fiches signalétiques des produits
contrblés utilisés au chantier, et ce,au moins trois jours avant leur utilisation sur le
chantier.

Transmettre au Représentant du Ministére les copies des certificats de formation qui sont
requis pour I'application du programme de prévention, notamment:

1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction

Attestation d’agent de sécurité

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

Port et ajustement des équipements de protection individue lle

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

Plates-formes de travail élévatrices

Et tout autre formation requise par reglement ou par le programme de prévention

No oh wN

Examens medicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un
réglement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, I’entrepreneur
doit:

1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministére les attestations
d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés
visés par le premier paragraphe du présent article qui seront présents a
I’ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont
visées par le premier paragraphe du présent article.

Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I'article 1.8.3, doit étre transmis au
Représentant du Ministére en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier: I’avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie
au Représentant du Ministere. Une copie de cetavis doit aussi étre affichée bien en vue
au chantier. Lors de la démobilisation, I'avis de fermeture doit étre transmis a la
CNESST, avec copie au Représentant du Ministére.

Plans et attestations de conformité d’Ingénieur: L’Entrepreneur doit transmettre a la
CNESST et au Représentant du Ministére une copie signée et scellée par un ingénieur de
tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’un autre reglement ou
d’une autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre
disponible entout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CNESST : I'Attestation de conformité est un
document délivré par la CNESST confirmant que I'entrepreneur est en régle avec la
CNESST, c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat
donné. Ce document doit étre fourni au Représentant du Ministére a la fin des travaux.
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Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit assumer le role d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail
etnon le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit cette responsabilité
dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entrepreneur doit envoyer un
avis de réception écrit a la CNESST avec l'avis d'ouverture de chantier.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des
taches effectuées sur le chantier.

L Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux equipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN/CSA-Z-259.10-06. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme
protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le
chantier. Avant I'utilisation d’un équipement mécanique I’Entrepreneur doit transmettre
au Représentant du Ministere une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant du Ministére peut en tout temps, s’il suspecte une
défectuosité ou un risque d’accident, ordonner I'arrét immédiat de I’équipement et exiger
une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministere avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

Un représentant décisionnel de I’entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il
est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que
requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

Se conformer a toutes les lois, a tous les reglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’'exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.
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4 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les
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1.9

travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.
CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

L’Entrepreneur doit tenir compte, dans la planification de ses travaux, de ne pas nuire aux
activités du havre.

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :

1 Travaux a proximité d’un cours d’eau.
2 Travaux impliquant des risques de noyade.
3 Travaux maritimes avec marnage (variation de niveau d’eau due a la marée)

d’environ 2,0 metre et profondeur d’eau variable allant jusqu’a 3 metres sous le
zéro des cartes marines;

A4 Travaux avec du bois traité au CCA.

Les conditions climatiques peuvent étre difficiles (vents, froid, glace, etc.). Le site des
travaux est tres exposé aux vents dominants et peut étre soumis a une agitation
significative due aux vagues, ainsi qu’a la présence importante de glaces;

La protection des ouvrages au fur et a mesure de I’avancement des travaux pour la
sécurité des ouvriers et la stabilité des ouvrages jusqu’a I'acceptation finale des travaux
demeure a I'entiere responsabilité de I’Entrepreneur

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application eten
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministere peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ceuvre envertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
I’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusqu’a la derniere étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir
compte des informations qui apparaissenta l'article 1.7. 1l doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de I'article 1.2. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

A La politique de I'entreprise en matiere de santé et de sécurité;

2 La description des travaux, le co(t total des travaux, I’échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

3 L’organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;

A4 L’organisation physique et matérielle du chantier;
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5 Les normes de premiers secours et premiers soins;

.6 L’identification des risques par rapport au chantier;

T L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

.8 La formation requise;

9 La procédure en cas d’accident/blessures;

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

A1 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives

5 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, enrelation avec les

caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence
doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de
I'article 1.2. Le plan d’urgence doit notamment contenir :

ok wih R

La procédure d’évacuation;

L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
L’identification des personnes responsables sur le chantier;
L’identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de son application;

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques
du chantier.

.6 Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, se conformer aux exigences
suivantes :

1
2

Respecter I'article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme a la norme
suivante :

1 La norme CAN/ONGC-65.7-2007 de I'Office des normes générales du
Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage a matériau insubmersible.

2 Ou pour quelques exceptions, étre acceptée par Transports Canada.

Obtenir et transmettre au Représentant du Ministere une lettre de conformité
émise par Transports Canada pour I'approbation de toute embarcation (transport,
sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux.

S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans I’eau, est disponible
pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque I’embarcation est accessible par
voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail a condition que la
distance entre chaque poste de travail et I’'embarcation soit inférieure & 100 m.

S’assurer que I’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour
remonter le courant.

S’assurer que I’embarcation posséde les caractéristiques nécessaires pour y
accueillir les personnes susceptibles de prendre part a I’'opération de sauvetage.

S’assurer que I’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les
travailleurs en cas d’urgence.
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.8 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner
I’équipement d’urgence.

9 Etablir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les
renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs
concernés par ces procedures ont regu la formation et I'information nécessaires
pour les appliquer.

A Une description complete des procédures,y compris les responsabilités
des personnes a qui est permis I'accés au lieu de travail.

2 L’emplacement de I’équipement d’urgence.

.10 Lorsque le lieu de travail est un embarcadére, un bassin, une jetée, un quai ou une
autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-
dessous de la surface de I'eau doit étre installée sur le devant de la structure, a
tous les 60 m. Cette mesure s’appligue méme s’il s’agit d’un projet de
construction. Dans cette situation, une échelle temporaire (ou portative) peut étre
utilisée etenlevée a la fin des travaux si le propriétaire ne possede les
installations de base.

v Pour les travaux de plongée sous-marine, se conformer aux exigences suivantes :

A Les plongeurs professionnels doivent appliquer les régles de la Normes
CAN/CSA Z275 relativement aux travaux de plongée sous-marine :

A Z275.2 - Régles de sécurité pour les travailleurs en plongée

2 Z275.4 - Norme sur la compétence visant la plongée, I'utilisation de
caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés

3 Z275.5 - Formation des plongeurs professionnels

2 L’entrepreneur doit s’assurer que la firme de plongée compte un minimum de
trois (3) personnes dont:

A Un plongeur actif qui sera relié a la surface;
2 Un plongeur de réserve (stand-by diver) préta intervenir;
3 Un aide de surface (tender).

3 Répondre aux qualifications nécessaires des plongeurs selon I'article 312.8 du
réglement sur la santé et la sécurité du travail (CSST) - Formation des membres
de I’équipe de plongée:

A Dans les 12 mois qui suivent le 10 juin 2010, chaque membre de I’équipe
de plongée doit selon le mode de plongée et la fonction qu’il exerce :
Recevoir une formation en plongée professionnelle selon la norme
Formation des plongeurs professionnels, CSA-Z275.5-05 et étre titulaire
d’une attestation a cet effet délivrée par un établissement d’enseignement
autorisé a dispenser une telle formation par le ministére de I’Education,
du Loisir etdu Sport ou par un établissement d’enseignement agréé par
un organisme de certification en plongée professionnelle reconnu par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail ou détenir une
reconnaissance des compétences selon la norme de compétence pour les
opérations de plongée, CAN/CSA Z275.4-02 délivrée par un tel
établissement ou un tel organisme; »
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Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Dans le cadre des travaux de construction, I'Entrepreneur doit étre I'entrepreneur principal
tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour exécuter
seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones définies et décrites dans le
présent devis.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les Documents Contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

Peuimporte la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I'application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme
de prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou
avis de correction émis par la Commission des normes, de I'équité, de la santé et de la
sécurité du travail.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonng,
tout au long des travaux.

COMMUNICATIONET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiere de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au
chantier, tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de
prévention, de leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit
des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut
compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres
personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le chantier et mettre a jour un
registre avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont
recu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :

1 Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I'entreprise en matiere de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contr6lés utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

o N U W
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113

114

115

1.16

9 Nom des secouristes;
.10 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q.,c. S-2.1, etau Code de
sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1,r. 4.

Se conformer au Reglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province eten le Représentant du
Ministere de vive voix et par écrit.

AFFICHAGE DESDOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois etaux de la province eten
consultation avec le Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I'inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’exécution des
travaux, I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant ministériel verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire
les modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent
reprendre en toute sécurité.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la securité, par l'autorit¢ compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministere peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

INSPECTION DES LIEUXDE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une
fois par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
reglements et les situations dangereuses qui sont identifiees par un inspecteur du
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gouvernement, par le Représentant du Ministére, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.

Transmettre au Représentant du Ministere une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, a la personne
mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute I’autorité nécessaire pour
ordonner Iarrétet la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable
pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité
du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de I’environnement aient
toujours préséance sur les questions reliées au colt et au calendrier des travaux.

Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministere peut en tout
temps ordonner I'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque
pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour
I’environnement

DYNAMITAGE
s/o

DISPOSITIFS A CARTOUCHES
s/o

ARRET DES TRAVAUX
Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la

protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au codt et au calendrier
des travaux.

Produit

SANSOBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

11 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

1.2 DEFINITIONS

1 Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des
personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui
constituent une atteinte aux espéces jouant un réle important pour ces derniers ou qui
dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation
de I'nabitat et de I'environnement durant la construction.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

2 Fiches techniques
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du

SIMDUT, conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité

14 FEUX
1 Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.
15 EVACUATION DES DECHETS
1 Sauf autorisation expresse du Représentant du Ministére, il est interdit d'enfouir des

déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

2 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les
essences minérales et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

3 Les matériaux provenant de la démolition seront triés et classés afin de gérer leur
utilisation ultérieure ou élimination selon les normes en vigueur.

4 Prévoir hors du chantier et a des endroits sécuritaires prédéterminés, les installations
nécessaires pour stocker et trier les déchets et les matériaux secs qui sont a réutiliser ou a
transporter hors du site.

5 Les matériaux provenant de la démolition pouvant étre réutilisés, recyclés ou disposés
selon la réglementation en vigueur sont, mais sans s’y limiter :

1 Remblai granulaire
2 Du bois non traité et du bois traité a I’ACC
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3 Des eléments de fixation en acier comme des boulons, tire-fond, etc.

.6 L’information concernant la gestion des matériaux de démolition est présente a la section
01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

v L’Entrepreneur devra procéder a I’évacuation progressive a I’extérieur du chantier vers
les sites autorisés, des matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés.

8 Les matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés dans la nouvelle
structure deviendront la propriété de I’Entrepreneur, et devront étre préférablement
recyclés, et sinon disposes dans des sites autorisés par le ministére du Développement
durable, de I’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC). Sur demande le ministere peut fournir de I’information sur les sites en
opération. Ceci inclut les matériaux secs, tout rebut ou débris provenant de la démolition
et de la construction.

.9 L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministére une copie des autorisations et
des permis obtenus auprés des propriétaires ou gestionnaires de sites d’élimination et de
dépbt pour les matériaux provenant de la démolition, avant que ce dernier ne I’autorise a
les sortir du chantier.

10 Disposer des déchets et des sols contaminés provenant du site selon la réglementation en
vigueur du Québec et en respectant la Politique de protection des sols et de réhabilitation
des terrains contamings.

1.6 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

1 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.

2 Il est interdit de prélever des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau et des berges.

3 Il est interdit de rejeter des rebuts, des débris ou de décharger des matériaux de
construction dans les cours d'eau.

A4 Aucun nettoyage des équipements n’est permis dans I’eau.

5 Effectuer I’entretien des véhicules, les pleins de carburant et I’entreposage & une distance
minimale de 30 métres de la rive.

.6 Entreposer le carburant, ou toute autre matiére dangereuse, a plus de 30 métres du cours
d’eau.

7 Dans le cas ou certains équipements doivent demeurer en de¢a de 30 meétres du cours d’eau,

et impliquant la manipulation de matiéres dangereuses, I’Entrepreneur devra soumettre au
Représentant du Ministére un plan de protection lors de ces opérations. Le plan devra
indiquer en détail, sans s’y limiter :

1 L’endroit désigné a I’intérieur des limites du chantier, pour effectuer les
opérations visées;

2 Les produits dangereux qui seront manipulés ou entreposés (ex. diesel, huiles
usées, etc.);

3 Les méthodes de confinement utilisées pour éviter la contamination durant

I’entretien, I’utilisation de la machinerie (en cas de fuite) et lors du ravitaillement
de I’équipement;

A4 La présence d’équipement d’urgence en cas de déversement a proximité de la
zone de ravitaillement, et a proximité de I’endroit prévu pour I’entretien.

5 La procédure a suivre lors d’un déversement.
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.6 Une liste des contacts en cas de déversement.
v Si des génératrices doivent étre utilisées, s’assurer que le réservoir de carburant

1.7

.10

.10

A1

12

de chaque génératrice soit a doubles parois et qu’il soit installé sur un plancher
imperméable & bordure haute pour éviter tout déversement

Avant le début des travaux et aprés la fin des travaux, effectuer a ses frais une
caractérisation de la qualité chimique des sols sur les terrains utilisés pour le
ravitaillement, I’entretien et I’entreposage de la machinerie, de I’équipement lourd et
I’entreposage du bois provenant de la démolition et traité a la créosote.

La caractérisation des sols devra étre effectuée par une firme reconnue et en conformité
avec les procédures prescrites par le MDDELC et du CCME.

Advenant qu’une contamination des sols dans les aires visees résulte des activités reliées
aux travaux du projet, remettre le site en état conforme aux usages prévus sur le site, et
disposer des sols contaminés dans un site autorisé a cet effet par le MDDELC.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrdle des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux fins et les autres matieres de contaminer I’air et I’eau.

Recouvrir les matériaux secs et les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiere
ou entraine les debris. Selon les indications du Représentant du Ministere, arroser les
matériaux secs.

Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

Les matériaux importés utilisés pour les travaux devront étre inertes et exempts de
contamination.

Utiliser des véhicules et de la machinerie lourde en bon état de fonctionnement et exempt
de fuite. Les pieces de machinerie devant étre utilisées sous I’eau doivent étre nettoyées.

Toute machinerie (excavatrice, grue etc.) devra étre inspectée par un mécanicien qualifié
avant le début des travaux afin de s’assurer qu’il n’y a pas de bris qui puisse entrainer une
perte d’hydrocarbures ou de tout autre contaminant. Entretenir les installations
temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution et mises en place en vertu du
présent contrat.

Récupérer immédiatement tout contaminant accidentellement déversé dans I’environnement
et en disposer conformément a la réglementation en vigueur.

Posséder et savoir utiliser des équipements d’urgence en cas de déversement accidentel.
Advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matiéres dangereuses,
I’Entrepreneur en avisera le Représentant du Ministére et les autorités compétentes.
Récupérer les hydrocarbures et les sols contaminés et en disposer conformément a la
Iégislation en vigueur.

L’ Entrepreneur devra fournir un plan d’urgence relatif a un déversement
environnemental, avec liste des intervenants incluant leur numéro de téléphone.

Maintenir sur place et savoir utiliser des équipements d’urgence en cas de déversement
accidentel.
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de la machinerie de méme que dans I’aire de ravitaillement prévue. La trousse devra
contenir du matériel absorbant en quantité suffisante pour récupérer les produits
pétroliers.

Advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matiéres dangereuses,
I’Entrepreneur en avisera le Représentant du Ministére et les autorités compétentes selon
le plan d’urgence. Rapporter immédiatement la situation au service d’urgence
d’Environnement Canada (1-866-283-2333), Urgence Environnement du Québec (1-866-
694-5454) pour un déversement terrestre et la Garde cétiére canadienne - pollution
maritime (1-800-363-4735).

Les huiles usées et autres déchets contaminés devront étre gérés de fagon conforme a la
réglementation en vigueur. Ceci comprend I’entreposage sur le site, le transport et
I’élimination.

Il est interdit d’évacuer des matériaux volatils comme les essences minérales et les

diluants pour I’huile ou la peinture en les déversant dans des cours d’eau, des égouts
pluviaux ou sanitaires.

Tout déchet dangereux généré sur le chantier devra étre acheminé pour disposition dans
un site autorisé parle MDDELC.

L’entreposage et le transport des déchets dangereux devront se faire conformément a la
réglementation en vigueur de fagon a ne pas contaminer I’environnement.

L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministére une copie des autorisations et
des permis obtenus aupres des propriétaires ou gestionnaires de sites de dépot pour les
déchets dangereux avant que ce dernier ne I’autorise a les sortir du chantier.

TRANSPORT DE MATERIAUX

Le transport des matériaux sur les routes publiques jusgqu’au site des travaux pourra se
faire du lundi au samedi inclusivement @ moins d’avis contraire des autorités
compétentes. Le transport sera interdit les dimanches et les jours fériés.

Le transport des matériaux a travers les municipalités pourra débuter a 7 h et se terminer a
17 h (5h00 p.m.). Le transport a I’extérieur de ces heures ne sera pas permis a moins d’une
autorisation spécifique.

L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés. Tout camion et
autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le Représentant du Ministére

au-dessus de la normale devra cesser le transport des matériaux ou étre réparé ou modifié
afin de le rendre acceptable.

L’Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate et coopérer avec la municipalite,
le Représentant du Ministere et autres autorités compétentes afin de minimiser I’impact
du transport sur la vie des résidents dans le voisinage du parcours des camions et des
activités usuelles au port commercial.

Utiliser une bache pour recouvrir les matériaux granulaires lors du transport.

Limiter la circulation pour le transport du matériel aux chemins et aux aires identifiées au
devis.

Maintenir en tout temps les voies de circulation utilisées en bon état et prendre les
mesures nécessaires afin que celles-ci puissent étre utilisées et croisées sans probléme par
les autres utilisateurs.
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état initial et dans les meilleurs délais.

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX
La zone des travaux devra étre bien circonscrite.
S'assurer que les travailleurs sont informés des mesures environnementales et de sécurité.

Il est interdit d’entreposer la pierre ou les débris provenant de la démolition dans le
milieu aquatique et sur les berges.

Une estacade devra étre déployée afin d’empécher la dispersion des débris flottants
libérés pendant la démolition des quais.

Au fur et a mesure des travaux, I’Entrepreneur effectuera un nettoyage complet du milieu
aquatique pour récupérer tous les débris flottants provenant des travaux de démolition.

L’Entrepreneur devra minimiser ses interventions directes dans le milieu aquatique et sur
les plages et sur les rives. En aucun temps, la machinerie lourde ne se déplacera dans le
milieu aquatique localisé a I’extérieur de la limite des travaux.

Lorsque les travaux nécessitent d’immerger les piéces de machinerie dans I’eau,
I’Entrepreneur devra s’assurer qu’elles sont exempts de contamination et de toute fuite
d’huile.

L’entreposage de la machinerie terrestre devra se faire en tout temps au-dessus du niveau
des hautes marées et selon les conditions énumérées a la section 1.6.

Préconiser une méthode de manipulation des pierres qui impligue un minimum de contact
entre la machinerie et les sédiments pour éviter de mettre en suspension ces derniers.
Notamment, ces pierres devront étre soulevées lentement et hissées directement a la
surface en évitant de les trainer sur le fond marin.

Disposer les matériaux délicatement sur le fond, surtout pour les parties d’enrochement
les plus éloignées, dans le but de minimiser la remise en suspension des MES; Préconiser
un dép6t des roches sur le fond marin plutdt qu’un simple largage.

Les travaux seront réalisés lorsque la hauteur des vagues sera égale ou inférieure & 1,5 m
dans le but de minimiser la remise en suspension des MES puisque des manceuvres
stables deviendraient difficiles avec des vagues plus importantes.

Réduire au maximum la navigation a proximité du secteur pour minimiser I’effet
d’entrainement produit par le passage des bateaux sur les sédiments.

Lorsque les conditions s’y prétent, réaliser les travaux de démolition et d’excavation,
d’enrochement ou de mise en place des nouveaux quais dans un environnement a sec, soit
a marée basse, ce qui constitue une atténuation non négligeable des impacts sur la qualité
des eaux de surface en limitant les matiéres en suspension (MES) et la propagation du
bruit.

Lorsque les conditions météorologiques se détériorent, les travaux doivent étre évités afin
d’empécher la dispersion de matieres remises en suspension par les travaux;
BOIS TRAITE ET MATERIAUX CONTAMINES

L’entreposage temporaire du bois traité et des matériaux contaminés provenant des
travaux de démolition devra se faire dans des conteneurs étanches ou a I’intérieur de
toiles étanches avant le transport du bois en vue du triage, du déferraillage ou toute autre



Revitalisation du Havre Section 01 35 43
Havre de L’Anse-a-Brillant PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Projet n° 721210 Page 6

111

1.12

1.13

1.14

préparation, de facon a ce que le bois et tout autre matériaux contaminés soient confinés
du sol et protégés de la pluie afin que les eaux de ruissellement n’atteignent pas les sols
ou le milieu aquatique. A titre d’exemple, les piles de bois peuvent &tre placées sur une
toile étanche et recouvertes d’une toile étanche. Des absorbants devront étre déployés en
périphérie des piles pour capter les contaminants.

Durant les travaux, prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter de répandre des
débris dans le milieu aquatique :

1 Entreposer les résidus et débris sur un site éloigné du milieu aquatique en accord
avec le Représentant du Ministére.

2 Récupérer rapidement les débris ou objet relachés dans le milieu aquatique.

3 L’Entrepreneur devra fournir un registre des activités reliées a la gestion et a la

disposition des matériaux de démolition.

Le bois traité ainsi que tous les autres matériaux contaminés devront étre acheminés dans
un site autorisé par le MDDELC et prévu a cet effet.

L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministére une copie des autorisations
obtenues des propriétaires ou des gestionnaires des sites de disposition pour le bois
créosoté et les autres matériaux contaminés et, si nécessaire, pour les sols contaminés par
les travaux de combat de I’incendie.

BRUIT
Les activités bruyantes seront interdites la nuit, @ moins de nécessité absolue.

AVIS A LA NAVIGATION

Emettre un avis a la navigation considérant le calendrier et la durée des travaux,
conformément & la Loi sur la protection de la navigation.

Mettre en place et suivre les exigences du permis émis en vertu de la loi sur la Protection
de la navigation.

SURVEILLANCE DES TRAVAUX

L’application des mesures d’atténuation découlant du rapport d’évaluation des effets
environnementaux et dont certaines sont mentionnées dans la présente section fera I’objet
d’une surveillance constante sur le chantier par le Représentant du Ministére.

Une fiche de surveillance sera complétée par le Représentant du Ministére par rapport
aux aspects environnementaux du chantier et remise a I'Entrepreneur sur une base
hebdomadaire.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.

Apres réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministére et il doit les mettre en oeuvre avec I'approbation
du Représentant du Ministére.
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Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en oeuvre des mesures
proposeées.

Part 2

2.1

Part 3

3.1

Le Représentant du Ministere ordonnera I'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun delai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformeément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Disposer les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits indiqués,
seulement aprés avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministere.

S'assurer que les cours d'eau demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'equipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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11 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE
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Part 2

2.1

Tout I’ouvrage doit étre conforme aux exigences applicables des normes (édition la plus
récente) de I’Office des normes du Gouvernement canadien (ONGC), de I’ Association
canadienne de normalisation (CAN/CSA), du Code national du batiment du Canada
(CNBC), de I’American Society for Testing and Materials (ASTM), de I’American
Concrete Institute (ACI), du Cahier des Charges et Devis Généraux (CCDG) du ministere
des Transports du Québec et des autres normes et codes indiqués aux présentes, y
compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception des soumissions,
et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les
exigences des différents documents, les plus rigoureuses prévaudront

Durant les travaux, lorsqu’il y a conflit entre les différents réglements, les normes les plus
strictes seront observées.

En tout temps, lorsque le devis référera aux normes, il sera entendu que ce sera la
derniére édition révisée indépendamment des éditions actuellement désignées.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

1 Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

LOIS, REGLEMENTS ET DECRETS

L’Entrepreneur devra se conformer a tous les droits et privileges d’autrui et a toutes les
lois, tous les réglements et décrets fédéraux, provinciaux et municipaux; il devra, en plus,
voir a ce que ses employés de droit ou de fait, y compris des sous-traitants, s’y
conforment également.

Les permis et approbations applicables devront étre obtenus par I’Entrepreneur avant le
début des travaux.
DROITS, PERMIS ET TAXES

L’Entrepreneur devra donner tous les avis et obtenir et payer tous les droits et permis de
construction pour la démolition, la construction, et tous autres services, comme le
requiérent ou I’exigent les autorités ayant juridiction dans la localité.

Il sera responsable de tout dommage et co(t résultant du défaut de se procurer ces droits
et permis.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.
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Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

) Section 01 41 00
EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Page 2
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1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

13

14

Inspections et essais, exigences administratives et opérationnelles
Essais et formules de dosage
Echantillons d'ouvrages

SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 01 77 00 - Achévement des travaux

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est executée a I'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministere ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n‘ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, apres examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et
d'inspections indépendants. Le co(t de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.

Le recours a des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux
exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le codt des essais et des
inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.
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1.6

1.7

1.8

1.9

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de faconnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance I'organisme le Représentant du Ministere lorsqu'il faut procéder a des
essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder l'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
travaux en question rapidement et selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis de du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant du
Ministére pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage
exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence
étant déterminé par le Représentant du Ministere.

RAPPORTS

Fournir 2 exemplaires des rapports des essais et des inspections a au Représentant du
Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports au fabricant ou au faconneur du matériel/des
matériaux inspectés ou mis a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le codt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiqguement exigés aux
termes des Documents Contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.
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111

1.12

Part 2

21

Part 3

3.1

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministere.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterming, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptee.

Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministere.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si
ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et & quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les
différentes sections du devis.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES
Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et électriques

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

1.3

La présente section définit les responsabilités de I’Entrepreneur en ce qui concerne le
contrdle de la qualité pour I’ensemble des travaux, y compris les exigences concernant les
plans, les procédures et I’organisation nécessaires pour produire un produit final qui soit
conforme aux exigences des plans et devis. Le contréle de la qualité doit couvrir toutes les
opérations de la construction, tant sur le site des travaux qu’ailleurs (par exemple dans les
carrieres de pierre).

Des activités indépendantes d’assurance de la qualité seront effectuées par le Représentant
du Ministére. Ces activités visent a fournir des observations indépendantes de la conformité
aux exigences des plans et devis et ne déchargent en aucun cas I’Entrepreneur de ses
responsabilités en ce qui concerne le contrble de la qualité. Voir section 01 45 00 —
Contrdle de la qualité.

SECTION CONNEXES
Section 01 45 00 — Contrdle de la qualite.

Section 02 41 16 — Démolition de structures.

CONTROLE DE LA QUALITE

Obligations de I’Entrepreneur :

| L’Entrepreneur est responsable du contrdle de la qualité et doit établir et maintenir
un programme de contréle de la qualité efficace. Ce dernier comprend le personnel,
les procédures et I’organisation nécessaires pour produire un produit final qui soit
conforme aux exigences du contrat. Le programme doit couvrir toutes les
opérations de la construction, tant sur le site des travaux qu’ailleurs et doit étre
adapté a la séquence de construction proposée.

2 L’Entrepreneur doit faire le suivi du contréle de la qualité pour les fournisseurs, les
fabricants, les produits, les services, les conditions des lieux et le travail afin de
produire un travail de la qualité prescrite.

3 L’Entrepreneur doit se conformer aux instructions des fabricants pour chagque étape
de la séquence de construction.
A4 Si les instructions des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat,

I’Entrepreneur doit demander des clarifications au Représentant du Ministere avant
de continuer.

5 L’Entrepreneur doit se conformer aux normes prescrites pour la qualité minimale
du travail sauf lorsqu’il existe des tolérances des codes ou des exigences prescrites
qui demandent des normes plus strictes ou un travail plus précis.
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travail de la qualité prescrite.

TOLERANCES
L’Entrepreneur doit surveiller le contréle des tolérances pour produire un travail acceptable.
Il ne doit pas permettre le cumul des tolérances.

L’Entrepreneur doit se conformer aux tolérances des fabricants et du devis. Si les tolérances
des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat, I’Entrepreneur doit
demander des clarifications au Représentant du Ministere avant de continuer.

REFERENCES

Pour les produits ou le travail prescrits par une association, un corps de métier ou d’autres
normes reconnues, I’Entrepreneur doit se conformer aux exigences des normes sauf si des
exigences plus strictes sont prescrites ou exigées par les codes applicables.

L’Entrepreneur doit se conformer aux normes de référence en vigueur au moment de la
réception des soumissions, sauf lorsqu’une date particuliére est fixée par le code.

L’ Entrepreneur doit obtenir des exemplaires des normes si les sections du devis le
demandent.

Ni les relations contractuelles, ni les devoirs et responsabilités des parties du contrat, ni
celles du Représentant du Ministére ne peuvent changer par rapport aux documents du
contrat par la mention ou la suggestion d’un document de référence quelconque.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

PHASES DU CONTROLE ET DE QUALITE

Le contrble de la qualité est le moyen qui permet a I’Entrepreneur de s’assurer que la
construction, y compris pour les sous-traitants et les fournisseurs, est conforme aux
exigences du contrat. Les contrdles doivent permettre de couvrir toutes les opérations de la
construction, tant pour les activités sur le site des travaux qu’ailleurs, et correspondront a la
séquence de construction proposée. Ils doivent comprendre au moins trois phases de
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contr6le qui seront exécutées par le gestionnaire du systeme de contrble de la qualité de
I”’Entrepreneur pour toutes les parties définissables du travail comme suit :

1 Phase préparatoire : Cette phase doit étre effectuée avant le début des travaux sur
chaque partie définissable du travail et doit comprendre :

Un examen de chaque paragraphe du devis applicable.
Un examen des plans du contrat.

Une verification pour s’assurer que tous les matériaux et/ou I’équipement
ont été essayés, soumis et approuves.

4 Une vérification pour s’assurer qu’on a prévu I’inspection et I’essai de
controle requis.

5 Un examen de la zone du travail afin d’assurer que tout le travail
préliminaire requis a été effectué et est conforme au contrat.

6 Un examen physique des matériaux, de I’équipement et des échantillons de

travail requis pour s’assurer qu’ils sont disponibles, conformes aux dessins
d’atelier approuvés ou a la date de soumission requise et qu’ils sont bien

entreposés.

T Une discussion des procédures pour les travaux de construction, y compris
les modifications nécessaires pour résoudre les défauts répétitifs.

.8 Les tolérances de construction des documents et les normes de travail pour
cette phase de travail.

9 Une veérification pour s’assurer que le Représentant du Ministére a accepté

la partie du plan de controle de la qualité pour le travail a effectuer.

2 Phase initiale : Cette phase doit étre exécutée au début d’une partie définissable du
travail. 1l faut faire ce qui suit :

| Une vérification du travail terminé pour s’assurer qu’il est conforme aux
exigences du contrat.

2 Vérification de la conformité générale avec le contrat : Veérifier I’inspection
et les essais requis par le contrdle de la qualité.

3 Etablir le niveau de qualification pour le travail & accomplir et vérifier qu’il

respecte les normes minimales acceptables de qualification pour le travail.
Comparer avec les sections d’essai et des panneaux d’échantillon acceptés

s’il y alieu.
A4 Corriger toutes les différences.
5 La phase initiale devrait étre répétée pour chaque nouvelle équipe devant

travailler sur le site ou a chaque fois que les normes minimales acceptables
prescrites ne sont pas respectees.
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3.2

1
3.3

1

2

3
3.4

1
3.5

1

3 Phase de suivi : Des vérifications quotidiennes doivent étre effectuées pour
s’assurer d’une conformité continue avec les exigences du contrat, y compris I’essai
de contréle, jusqu’a ce que la partie spécifique du travail soit terminée. Les
vérifications doivent étre consignées dans les documents de controle de la qualité
de I’Entrepreneur et soumises au Représentant du Ministere. Les vérifications
finales de suivi doivent étre effectuées et tous les défauts doivent étre corrigés avant
le début d’une nouvelle partie de travail qui pourrait étre touchée par le travail
défectueux. L’Entrepreneur ne doit pas construire sur un travail non conforme ni
dissimuler celui-ci.

PLAN DE CONTROLE DES MATERIAUX DE CARRIERE

L Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir un plan de contréle des
matériaux de carriére pour assurer que tous les matériaux de carriére incorporés a I’ouvrage
sont conformes aux devis. La Section 35 31 23 - Brise-lames en enrochements décrit les
exigences spécifiques du plan de contrdle de la pierre a mettre en ceuvre par I'Entrepreneur
pour ce projet.

CONTROLE D’ARPENTAGE, RELEVES DE LA DISPOSITION DU PROJET ET
DE LA MISE EN PLACE DES STRUTURES

L’Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir tous les contrbles d’arpentage
requis pour I’exécution du travail tel que décrit a la section 01 71 00 — Examen et
préparation.

L’Entrepreneur a la responsabilité de la localisation du projet, y compris I’établissement et
le maintien de la ligne de contréle des relevés, et est aussi responsable des relevés de
construction nécessaires pour effectuer le travail requis par les documents du contrat.

L’Entrepreneur a la responsabilité d’entreprendre des relevés de vérification pour tout le
travail effectué sur place afin de s’assurer de la conformité avec les exigences. Les relevés
de vérification seront utilisés pour établir le montant des paiements et doivent étre effectués
en présence du Représentant du Ministére & moins que celui-ci y renonce.

ACCEPTATION SUBSTANTIELLE ET FINALE

Une fois tout le travail achevé, le gestionnaire du contrdle de la qualité de I’Entrepreneur et
le Représentant du Ministére doivent effectuer une inspection de I’ouvrage et dresser une
liste des travaux qui ne respectent pas les plans et les devis. L’Entrepreneur doit fournir une
date estimée a laquelle le gestionnaire du contrdle de la qualité de I’Entrepreneur et le
personnel feront une seconde inspection pour s’assurer que tous les défauts ont été corrigés
et en aviser le Représentant du Ministere.

DOCUMENTATION

L’Entrepreneur doit tenir a jour des registres des opérations, activités et essais de controle
de la qualité effectués, y compris pour le travail des sous-traitants et des fournisseurs. Ces
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registres doivent étre d’un format acceptable et doivent inclure des preuves factuelles que
les activités et/ou essais de controle de la qualité requis ont bien été effectués, y compris,
sans s’y limiter, ce qui suit :

L’Entrepreneur/sous-traitant et leur secteur de responsabilité.

Les activités d’essai et/ou de contrdle effectuées avec les résultats et les références
aux exigences des plans et/ou des devis.

3 L’identification des éléments soumis et examinés avec la référence du contrat.

A4 Les conflits avec les plans et/ou les devis.

5 Les plans du contrat tel que construit comprenant un jeu complet de plans de
contrat marqués en rouge pour indiquer toutes les conditions différant des plans
d’origine.

6 Les dessins d’atelier finalement approuves.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

15

1.6

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 52 00 - Installations de chantier

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Utiliser le service et assumer les frais associés a I'alimentation temporaire en courant
électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de
travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui existant, et assumer
tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

L'alimentation électrique des appareils fonctionnant sous un courant semblable aux
caractéristiques de celui disponible sur place sera fournie par le Représentant du
Ministére.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement qui sera a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir et défrayer les colts des installations temporaires de
télécommunications, notamment les téléphones, les télécopieurs, y compris les lignes et
le matériel nécessaires, destinés a son propre usage et a l'usage du Représentant du
Ministére

L’Entrepreneur doit assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux
et assumer les codts de tous ces services.

PROTECTION INCENDIE

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les réglements en
vigueur, et en assurer l'entretien.
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Part 2

2.1

Part 3

3.1

Il est interdit de briiler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I’érosion et le dépot de
sédiments, destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux
pluviales ou de I’érosion par le vent, et I’entrainement de ce sol sur les propriétés et voies
piétonnes adjacentes conformément aux exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires

Section 01 74 11 - Nettoyage

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ECHAFAUDAGES
Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manoeuvre

La manoeuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les Documents
Contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

Avant d’entreposer du matériel ou des matériaux sur le site, I’Entrepreneur devra obtenir
une autorisation écrite de I’ Administration Portuaire.
STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n'entrave pas
I'exécution des travaux et les activités usuelles sur site. Les zones d’entreposage prévues
pour I’Entrepreneur pourraient étre utilisées a cette fin.

Respecter et maintenir libre la voie d'acces au chantier et en assurer I'entretien.



Revitalisation du havre Section 01 52 00

Havre de L’Anse-a-Brillant INSTALLATIONS DE CHANTIER
Projet n° 721210 Page 2
3 S'il est permis d'emprunter les routes existantes pour acceéder au chantier, assurer

18

I'entretien de ces dernieres pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer
tout dommage qui pourraient y étre causés.

Ameénager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.
Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de chantier.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22°C, doté d'appareils
d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour
permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des
dessins.

Fournir une trousse de premiers soins complete et clairement identifiée et la ranger a un
endroit facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants peuvent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit
ou ils peuvent s'installer.

Bureau du Représentant du Ministere :
1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministere.

2 Le bureau doit mesurer, a I'intérieur, au moins 3,6 m de longueur x 3 m de
largeur x 2,4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0,3 m au-dessus du
sol, ainsi que 4 fenétres ouvrant & 50 % et une porte verrouillable.

3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systeme de chauffage assurant une
température ambiante de 22°C lorsque la température extérieure est de -20°C.

A4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de contreplaqué, de panneaux de
fibres durs ou de plaques de platre, puis peints selon les couleurs choisies.
L’épaisseur du contreplaqué du plancher sera de 19 mm.

5 Le bureau doit étre doté d'un systéme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, &
éclairage direct (10 % de la lumiere dirigée vers de haut), a monter en applique,
et &tre munis d'un réflecteur.

.6 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, d'un classeur a trois (3)
tiroirs, d'un support a dessins et d'un support a vétements, avec tablette.

T L’Entrepreneur devra fournir et payer pour I’installation de 2 lignes
téléphoniques avec des numéros séparés et un service Internet haute vitesse. Une
ligne téléphonique devra avoir un téléphone avec haut-parleur ainsi qu’un
répondeur. L’autre ligne devra avoir un télécopieur/répondeur automatique.

8 Le colt de I’électricité et du service local de téléphone, de télécopie et de
connexion Internet sera a la charge de I’Entrepreneur. Les appels interurbains
seront payés par le Représentant du Ministere.

9 L’Entrepreneur gardera en bon état de fonctionnement, une fontaine d’eau
potable, une toilette chimique, I’alimentation en courant électrique, le téléphone,
le télécopieur, la connexion Internet, le systéme de chauffage et I’éclairage et
devra maintenir les lieux propres tout au long des travaux.
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1.9

1.10

111

10 L’Entrepreneur assurera et entretiendra la route menant au bureau du
Représentant du Ministéere tout au long des travaux.

A1 L’emplacement des bureaux de chantier devra se situé a I’intérieur de la zone
réservée, tel que montre aux plans. L’Entrepreneur devra fournir une barriere de
sécurité autour des bureaux de chantier afin de protéger les batiments et le
personnel de ses opérations. Il devra également maintenir I’accés aux bureaux de
chantier sécuritaire tout au long des travaux.

A2 Si I’Entrepreneur désire utiliser d’autres terrains adjacents au site, il devra
prendre entente avec les propriétaires concernés et fournir une copie de ladite
entente au Représentant du Ministere. 1l devra également obtenir I’autorisation
du Représentant du Ministére quant a la localisation du bureau par rapport au
chantier et aux acces.

13 Les bureaux de chantier devront &tre aménagés avant le début des travaux.

A4 Garder les lieux propres.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.
INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales.

Garder les lieux et le secteur propres.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Dans les trois (3) semaines suivant I’avais d’acceptation de I’offre, fournir un panneau de
chantier et l'installer a I'endroit désigné par le Représentant du Ministére.

Le panneau doit mesurer 1,2 m x 2,4 m, étre fait de contreplaqué avec ossature en bois et
porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.

Sur le panneau doivent étre indiqués le nom du Maitre de I'ouvrage, de I'Entrepreneur et
des sous-traitants (si applicable); le lettrage stylisé employé sera déterminé par le
Représentant du Ministére.

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peut étre installé sur le chantier.

Prévoir un panneau de chantier constitué d'une fondation, d'une ossature et d'un élément
de 1,2 m x 2,4 m formant la surface support.

A Fondation : en béton de 15 MPa, selon la norme CAN/CSA-A23.1, d'au moins
200 mm x 900 mm de profondeur, si requis.
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2 Eléments d'ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.
3 Surface support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revétu, de densité moyenne,

1.12

conforme a la norme CSA 0121.

A4 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur conforme a la
norme 1-GP-189 ; peinture-émail aux résines alkydes, conforme a la norme
CAN/CGSB-1.59.

5 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par
immersion a chaud.

Installer le panneau de chantier & I'endroit désigné par le Représentant du Ministére et le
monter de la facon indiquée ci-apres :

1 Si requis, réaliser la fondation en béton, monter I'ossature et fixer le panneau de
contreplaqué a cette derniére.

2 Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature d'une
couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de
la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les
autres surfaces.

3 Appliquer le revétement vinylique sur la face peinturée du panneau selon les
instructions de pose fournies.

Transmettre au Représentant du Ministére les demandes d'approbation pour l'installation
d'un panneau d'identification de I'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit
correspondre a celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent étre rédigées dans
les deux langues officielles.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuveés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministere le demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin
de maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, I'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.
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.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernieres sont

1.13

1.14

1.15

.10

A1

adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des
travaux de construction.

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les
courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acces et des pistes de chantier
sont assujettis a I'approbation du Représentant du Ministére.

SERVICES ELECTRIQUES

Fournir tous les services électriques requis sur le chantier.

Défrayer le colt de ces services électriques, que ce soit pour I’éclairage, le chauffage ou
d’autres usages.

Défrayer le colt de I’installation et de I’enlevement de ces services électriques.

Les installations électriques devront étre conformes aux normes et reglements en vigueur.

AIDE A LA NAVIGATION TEMPORAIRE ET BOUEE DE REPERAGE

Fournir les aides temporaires a la navigation ainsi que les bouées de repérage flottantes
afin de délimiter les aires de travaux acceptable pour la garde cotiere canadienne ainsi
qu’a I’Administration Portuaire.

Se coordonner avec les autorités locales afin de fournir aux usagers concernant les
exigences a la navigation pour la durée des travaux.
NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupéres.

Nettoyer la zone des travaux au fur et & mesure.

Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.
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Part 2 Produit
2.1 SANS OBJET

Sans objet.
Part 3 Exécution
3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES

SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dép6t de sediments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes

adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux
Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires
Section 01 52 00 - Installations de chantier

NORMES DE REFERENCE

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CGSB 1.59, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 CAN/CGSB 1.189, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour
le bois.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CSA-0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

GARDE-CORPS ET BARRIERES

Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes.

Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour
accéder au chantier.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer I'entiere responsabilité des dommages causes.
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1.8 PROTECTION DES SURFACES FINIES DES OUVRAGES
1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.
2 Prévoir les écrans, les baches et les barrieres nécessaires.
3 Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un

manque de protection ou d'une protection inappropriée.

1.9 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets

de construction/démolition.
Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution

31 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

Section 01 33 00 — Documents et échantillon a soumettre

NORMES DE REFERENCE
Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.
Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministere se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux Documents Contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumeés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les mateériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des Documents
Contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s‘assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.
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14 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

15

1.6

Immédiatement apres I’avis d’acceptation de I’offre, prendre connaissance des exigences
relatives & la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministere afin que
des mesures puissent &tre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou
pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a l'avance pour ne pas
retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le
prix du contrat en soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour gu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour lI'exécution des travaux.
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1.7

18

1.9

1.10

111

Si applicable, les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministére
seront assumeés par ce dernier. Assurer le déchargement, le transport et la manutention de
ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enléevement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministere si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.
REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniere qu'aucune
partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.
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1.12 EMPLACEMENT DES APPAREILS

1.13

1.14

1.15

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit &tre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministere de tout probléme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a I'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes textures, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standards, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diametre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie des ouvrages. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.
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1.16 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements & des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et les autres utilisateurs du site.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les

consigner.
Part 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

14

Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT)

NORMES DE REFERENCE

Les documents du Ministere indiquant les limites de la propriété et les points de controle
d'arpentage existants.

QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier et jugé
acceptable par le Représentant du Ministére.

POINTS DE REPERE

Les principaux points de contrdle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les
dessins.

Le point de repére peut étre décrit comme suit :

1 Le repére altimétrique n°® M13L9003 (64.290678 ° Ouest et 48.720739° Nord)
du Service Hydrographique du Canada est un médaillon ancré verticalement sur
le coin sud du quai, de la partie nord du Havre. 1l est a I’élévation 2,299 métres
au-dessus du zéro des cartes marines.

Des descriptions détaillées des repéres sont disponibles au site internet suivant :

http://www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca/isdm-gdsi/twl-mne/maps-cartes/benchmarks-reperes-fra.asp#divGoogleMaps
Toutes les élévations indiquées aux plans se réferent au zéro des cartes marines.

Le marnage des marées moyennes est ordinairement de 1.4 metre, et la pleine mer
supérieure des grandes marées atteint une élévation de + 1.9 métre environ. Mais on
conseille & I’Entrepreneur de consulter les tables de marées publiées par le ministere
Péches et Océans Canada, afin de s’assurer de I’effet des marées sur les travaux projetes.
Tenir compte aussi du vent et des vagues qui augmentent le niveau de I’eau pres des
ouvrages.

Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer I'emplacement des
points de contrdle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repere
permanents pendant toute la durée des travaux de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en avoir
préalablement informé le Représentant du Ministere par écrit.

Si un point de repére est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministere.

Demander a I'arpenteur de replacer les points de contrdle en conformité avec le plan
d'arpentage original.
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15 EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

1.6

1.7

18

Etablir des repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repéres
déja établis en fonction de points de contrdle. Consigner leur emplacement en inscrivant
leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de projet.

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I'implantation &
I'aide d'instruments d'arpentage.

Jalonner le chantier en vue des travaux.

Assumer I’entiére responsabilité du jalonnement de I’ouvrage, et en assurer I’exécution
compléte selon I’emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.

Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et a I’implantation.

Fournir le matériel requis, tel que les régles et les gabarits, pour faciliter le travail du
Représentant du Ministére quant & I’inspection des travaux.

RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d’utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Enlever les canalisations d’utilités abandonnées qui se trouvent @ moins de 2 m des
structures. Sceller ou obturer de toute autre maniere les extrémités des canalisations
laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministére.

EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de
raccordement aux utilités doit étre considéré comme approximatif.

L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre
déterminé de maniere a créer le moins d'obstruction possible et & libérer le maximum
d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne
I'acces, I'entretien et la sécurité.

Informer le Représentant du Ministere des travaux d'installation qui seront prochainement
effectués et soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour ces différents
éléments.

Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des divers réseaux et
appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du
Ministere.

REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et &
mesure de I'avancement de ceux-ci.

Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain,
préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, I'emplacement, les
angles et les cotes de niveau des ouvrages.

Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées
ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.
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1.9 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

1.10

Part 2

2.1

Part 3

3.1

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre un certificat signé ou sont consigneés et confirmés les emplacements et les
cotes de niveau des ouvrages parachevés, tant conformes gue non-conformes aux
Documents Contractuels.

RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Auviser le Représentant du Ministére, sans délai et par écrit, si les caractéristiques
physiques du sous-sol, a I'endroit ou se trouve le chantier, différent sensiblement de celles
indiquées dans les Documents Contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une
telle différence existe.

Apres une enquéte rapide, si le Représentant du Ministere établit que les caractéristiques
physiques du sous-sol different effectivement des conditions indiquées ou prévues, des
instructions seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des
ordres de modification transmis.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

15

Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT)
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

1 L'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a I'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniere qu'ils s'intégrent bien au reste de
I'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
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5 Recourir & des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.
.6 Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
Documents Contractuels.
1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition.
Part 2 Produit
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
2 Section 01 77 00 - Achevement des travaux
1.2 PROPRETE DU CHANTIER
1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.
2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere.
3 Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brlés sur le chantier, & moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministére.
A4 Garder les voies d'accés exemptes de glace et de neige. Evacuer la neige hors du chantier
ou entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement.
5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.
.6 Prévoir sur le chantier des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.
v Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.
9 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.
10 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.
1.3 NETTOYAGE FINAL
A A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.
2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, & I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.
3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.
4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant
du Ministere ou par les autres entrepreneurs.
5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les

éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
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3.1

doivent pas étre bralés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'elimination des débris et des matériaux de rebut.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s‘assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets

de construction/démolition.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

o W N R

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
Section 01 35 43 — Protection de I’environnement

Section 01 74 11 — Nettoyage

Section 02 41 16 — Démolition de structures

Section 02 81 01 — Matiéres Dangereuses

DEFINITIONS

Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une autorité
provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le Représentant du
Ministére.

Matieres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets solides de
classe 111 non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de
démolition.

Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, I'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage
similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit.

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réeemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployes, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.
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Tri & la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés
le moment ou ils deviennent des déchets.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Préparer et soumettre une fois aux deux (2) semaines, tout au long du projet ou a
intervalles définis par le Représentant du Ministere, ce qui suit.

1 Les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture et/ou les recus d'élimination
des déchets indiquant les quantités et types de matériaux réutilisés/réemployés,
recyclés ou éliminés.

2 Rapport mensuel écrit sommaire, qui indique en détail les montants cumulatifs de
déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge, ainsi qu'un état
sommaire des activités liées a la gestion des déchets continues.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.
Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en oeuvre
les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministére.
STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de
démolition récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent
propriété de I'Entrepreneur. L’Entrepreneur aura la responsabilité de la disposition de ces
matériaux et le choix du site d’enfouissement autorisé reviendra a I’Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Les éléments laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les déplacements
et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité des ouvrages risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministere.

Protéger les installations électriques et mécaniques pour éviter qu'elles soient
endommagées ou obstruées.

Trier a la source et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par les
travaux de démolition/démontage.

Empécher la contamination des matériaux de démolition destinés a étre récupérés et
recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de démolition a la source.
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2 Evacuer les matériaux de démolition recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
3 Fournir une lettre de transport des matériaux de démolition triés.
10 Entreposer le bois traité temporairement sur le site dans une structure de confinement

1.6

1.7

A1

appropriée afin que les eaux de ruissellement n’atteignent pas le milieu aquatique ou les
sols.

Si requis, transporter les matériaux dont le niveau de contamination serait égal ou
supérieur au critére générique « C » de la Politique de protection et de réhabilitation des
sols contaminés du MDDELCC soit dans un contenant fermé, soit dans un véhicule a
benne basculante munie d’une bache impermeéable qui couvre entiérement le dessus de la
benne et le chargement (article 18, Réglement sur le transport des matiéres dangereuses)

SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiére de valorisation des
déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des
recycleurs de matériel.

ELIMINATION DES DECHETS

Les matériaux provenant de la démolition seront récupérés, triés et classés par catégorie
afin d'étre acheminés aux différents sites autorisés. Cependant, I'Entrepreneur devra
valoriser (réutilisation et/ou recyclage) les matériaux suivants avant d'en disposer

1 La pierre et autres matériaux granulaires qui seront retirés de la structure
existante seront en grande majorité récupérés et réutilisés, s’ils respectent les
exigences du devis.

2 Le bois récupéré de la démolition devra étre déferraillé et les résidus de bois des
travaux de construction devront étre gérés selon les bonnes pratiques et les
normes en vigueur. Les eaux de lixiviation provenant du bois traité
temporairement entreposé ou en traitement devront étre récupérées et disposées
dans un site autorisé.

Les débris et résidus de construction ou de démolition qui ne pourront pas étre valorisés,
seront gérés en milieu terrestre par I'Entrepreneur, en conformité avec les exigences du
ministere du Développement Durable, de I'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques (selon la «Politique de protection des sols et de réhabilitation
des terrains contaminés» ou selon la «Gestion des matériaux secs»). Aucun matériau de
démolition et/ou d'excavation ne sera incorporé a l'ouvrage, outre le matériel de remblai
du quai et le béton armé. L'Entrepreneur aura la responsabilité de la disposition de ces
matériaux et le choix du site d'enfouissement autorisé reviendra a I'Entrepreneur.

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures ou du diluant & peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et & mesure de I'avancement des travaux de
démolition/démontage.
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Part 2

2.1

Part 3

3.1

3.2

Procéder de fagon continue a I’évacuation hors du chantier des matériaux des déchets de
construction démolition.

Préparer un sommaire du projet afin de contrbler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié.

Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets et le triage des matériaux récupérés pour leur réemploi
avec les autres activités telles que requises afin d'assurer un déroulement ordonné des
travaux.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

GENERALITES

Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

Une caractérisation des aires de travail sera effectuée par le Représentant du Ministére
avant et apreés la réalisation des travaux. Toute contamination causée par les activités de
I’Entrepreneur devra étre corrigée, et ce sans frais pour le Représentant du Ministére.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'é(quipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
2 Trier & la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou

recyclés, et les placer aux endroits indiqués.

FIN DE LA SECTION
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Généralités

SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a I’achévement des travaux

MODALITES ADMINISTRATIVES
Procédure de réception des travaux

1

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les
travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires
pour gue tout soit conforme aux exigences des Documents Contractuels.

1 Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois I'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant du Ministere.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministere :

1 Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des taches : soumettre un document certifiant que les taches
indiquées ci-aprés ont été effectuées.

1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des Documents Contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigeés.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais,
équilibrés, réglés et ils sont entierement opérationnels.

4 Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont été
soumis.

5 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, du
matériel et des systémes a été donnée au Représentant du Ministére

.6 La mise en service des appareils, matériels et systémes mécaniques a été

effectué(e) conformément aux prescriptions indiquées par le
Représentant du Ministére.

v Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
Inspection finale
1 Lorsqgue toutes les tAches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement le Représentant du
Ministére.
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2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére,
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Part 3

3.1

terminer les éléments qui n‘ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

5 Déclaration d'achévement substantiel : le Représentant du Ministére considere

que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences
contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.

.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La

date d'acceptation par le Représentant du Ministére de la déclaration

d'achévement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période
d'exercice du droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire
par la réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

v Certificat d’achévement définitif:

1 Lorsque le Représentant du Ministére considére que les défaillances et
les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entiérement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére,
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

8 Paiement de la retenue : Apres I'émission du certificat d'achévement substantiel
des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément
aux dispositions de I'entente contractuelle.

NETTOYAGE FINAL

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur
réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 45 00 - Contr6le de la qualité
Section 01 77 00 - Achévement des travaux

MODALITES ADMINISTRATIVES
Réunion sur les garanties, préalable a I'achevement des travaux

1 Une (1) semaine avant I'achevement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministére, conformément a la section 01 31 19 - Réunions de
projet, au cours de laquelle seront examinés :

1 Les exigences des travaux;
2 Les instructions concernant l'installation.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-aprés.
1 Avis de defaut pour des éléments, matériels ou systemes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, lI'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée

chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant l'achevement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministére deux (2) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

Les instructions doivent étre préparées par des personnes compétentes, possédant les
connaissances requises quant au fonctionnement et a I'entretien des produits décrits.

Les produits défectueux seront rejetés, méme s'ils ont préalablement fait I'objet d'une
inspection, et ils devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer le codt du transport de ces produits.
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Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm X 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systeme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers DAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A La date de dép6t des documents;

2 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'Entrepreneur ainsi que le nom de
leurs représentants;

3 Une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

1 Le nom, l'adresse et le numeéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére & identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a I'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systemes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section [01 45 00 -
Controle de la qualité].
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DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, & l'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

1 Dessins contractuels;

Devis;

Addenda;

Ordres de modification et autres avenants au contrat;

Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

Registres des essais effectués sur place;

Certificats d'inspection;

Certificats délivrés par les fabricants.

o ~No e Wi

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sQr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matieres du cahier des charges.

1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques et dans un exemplaire du
cahier des charges fournis par le Représentant du Ministere.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere & montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations

dutilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.
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3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesure
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
A4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.
5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
.6 Les détails qui ne figurent pas sur les Documents Contractuels d'origine.
T Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
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1.9

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place, les certificats des
fabricants, les certificats d'inspection, prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section 01 71 00 - Examen
et préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des
Documents Contractuels de I'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages
parachevés.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses piéces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

A Les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et
la manoeuvre de secours;
2 Les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction

particuliére.
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5 Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes

1.10

111

.10

A1

12

13

14
15

ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a I'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés
de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits a la 01 45 00 - Contréle de la qualite.
Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Piéces de rechange
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1 Fournir des piéeces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.
3 Livrer et entreposer les pieces de rechange a I'endroit indiqué.
4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien
5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.
2 Matériaux/matériels de remplacement
1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.
3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement a I'endroit
indiqué.
4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un recu de tous les matériaux et mateériels livrés et le soumettre avant
le paiement final.
3 Outils spéciaux
1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indique.
4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.

1.12

1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi

que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

2 Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi

que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

3 Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des

enceintes a I'épreuve de celles-ci.
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Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventileé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministere, aux fins d'examen.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles & onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achevement du lot de travaux concerné.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant
du Ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

1 La liste de tous les matériels, éléments, systemes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.
A Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.
2 Les numéros de modele et de série.
3 L'emplacement.
4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pieces

de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien

de la garantie.
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10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

A2 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

2 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.
3 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

4 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

5 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
1 Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si

ce dernier ne respecte pas ses obligations.

Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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11 CONTENU DE LA SECTION

1.2

1.3
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A4

5

Méthodes et procédures de démolition totale ou partielle d'ouvrages ou de structures.

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 11 11 - Description des travaux

Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre
Section 01 35 29 - Santé et securité

Section 01 35 43 - Protection de I'environnement

Section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaires

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

NORMES DE REFERENCE
Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)

1 CCME PN 1327, Code de recommandations techniques pour la protection de
I'environnement applicable aux systémes de stockage hors sol et souterrains de
produits pétroliers et de produits apparentés.

Association canadienne de normalisation CAN/CSA International.
1 CSA S350, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

Ministere de la Justice du Canada (Jus)

A Loi canadienne sur I'évaluation environnementale (LCEE), ch. 37.
2 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), ch. 33.
A Réglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs,
DORS/2003-2.
2 Réglement modifiant le Reglement sur les émissions des véhicules

routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268.
3 Loi de 1992 sur le transport des matiéres dangereuses (LTMD), ch. 34.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

1 CAN/ULC-S660, Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour
liquides inflammables et combustibles.

2 ULC/ORD-C58.15, Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage
Tanks.

3 ULC/ORD-C58.19, Spill Containment Devices for Underground Tanks.
U.S. Environmental Protection Agency (EPA)

1 EPA CFR 86.098-10, Emission standards for 1998 and later model year Otto-
cycle heavy-duty engines and vehicles.
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1.6

2 EPA CFR 86.098-11, Emission standards for 1998 and later model year diesel
heavy-duty engines and vehicles.

3 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DEFINITIONS

Matiéres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux
comprenant, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matiéres
inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et tous les autres
matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le
bien-étre des personnes, ou sur I'environnement.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunions préalables a I'installation

1 Une (1) semaine avant le début des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministére conformément a la section 01 31 19 - Réunions de
projet, laquelle portera sur ce qui suit.

1 Les exigences des travaux.
2 Les conditions existantes a proximité de I'endroit ol seront exécutés les
travaux de demolition.
2 S'assurer de la présence de tout le personnel clé.
3 En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au moment

de l'attribution du marché, le Représentant du Ministére en avisera les intéressés
24heures avant I'neure annoncée pour la réunion.

Ordonnancement

1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est
respecté, sans que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux
prescrits de matériaux réutilisés et recyclés.

A Informer le Représentant du Ministere, par écrit, des éventuels retards.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre et la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Dessins d'atelier

1 Soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, des dessins, des schémas ou des
détails indiquant I'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de reprise en
sous-oeuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce faire.

2 Les dessins d'atelier des travaux de démolition soumis doivent porter le sceau et

la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer dans la
province de Québec, Canada.
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1.9

L’Entrepreneur devra veiller au respect de toutes les exigences relatives a la transmission
des documents, des échantillons et des rapports requis.

Fournir, si le Représentant du Ministére le demande, des exemplaires des bordereaux de
pesage ou recus certifies émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi et
de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chantier.

1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant d'acheminer les
matériaux ailleurs que vers des organisations acceptant des déchets.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences réglementaires : Veiller & ce que les travaux soient réalisés conformément aux
lois fédérales (LCEE, LCPE, LTMD), aux réglements provinciaux/territoriaux et
municipaux pertinents.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de lI'environnement.

Veiller a ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la nappe d'eau
souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne génerent pas des niveaux excessifs de
pollution atmosphérique ou acoustique.

Il est interdit de briler des déchets et des matériaux sur le chantier.
Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit étre enterré sur le chantier.

Ne pas déverser de déchets ou de matieres volatils, par exemple des essences minérales,
des huiles, des lubrifiants & base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans
des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.

1 Veiller & faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de
déchets pendant toute la durée des travaux.

Ne pas déverser d'eau contenant des matiéres en suspension dans des cours d'eau, des
égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.

Assurer I'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant des
matieres en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des
autorités compétentes et selon les instructions du Représentant du Ministere.

Durant I'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de protection
temporaires pour empécher que des substances ou des matieres étrangéres contaminent
I'air a l'extérieur du chantier.

Recouvrir les matiéres seches et les déchets ou procéder a leur abattage par voie humide
pour empécher le soulévement de la poussiére et des débris. Appliquer un abat-poussiere
sur toutes les voies d'accés temporaires.

CONDITIONS EXISTANTES

L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaitre tous les
aspects caractérisant I’environnement du site des travaux et les conditions existantes des
structures.



Revitalisation du havre Section 02 41 16

Havre de L’Anse-a-Brillant DEMOLITION DE STRUCTURES
Projet n° 721210 Page 4
2 L’Entrepreneur doit tenir compte, dans la préparation de sa soumission et lors des

1.10

10

A1

travaux, que les quais ont dépassé leur vie utile et qu’une dégradation tres
importante des piéces de bois est observée sur la pleine hauteur des quais et la
surface de roulement est dans un état similaire ou a été retirée.

L’Entrepreneur doit considérer, dans la préparation de sa soumission, que la
réalisation des travaux du cdté nord du havre devront étre réalisés via une
circulation sur les ruines du quai 404 car la propriété adjacente n’appartient pas au
MPO. Il sera possible toutefois de démolir la rampe via le chemin et I’aire de
services.

Les résultats du plus récent levé bathymétrique sont inclus aux dessins. Ces informations
sont fournies pour fin de soumission seulement. |l est a remarquer que cette information
peut différer des conditions du site lors des travaux.

Le dragage du chenal a été effectué préalablement au projet et une portion des
matériaux sont entreposés sur le site afin d’effectuer le remblai dans la rampe du
quai 404 une fois celle-ci relocalisée. L’Entrepreneur devra en tenir compte dans la
préparation de sa méthode de gestion des matériaux de démolition.

L’Entrepreneur devra soumettre la méthode de travail visant la démolition
complete ou partielle des ouvrages existants.

Si des matiéres ressemblant a des matériaux dangereux sont découvertes durant

I'exécution des travaux, ces derniers doivent étre interrompus, les mesures de prévention
appropriées doivent étre prises et le Représentant du Ministéere doit en étre informé sur le
champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir regu des instructions écrites a ce sujet.

Si les travaux de démolition nécessitent la mise en place de structures de souténement
temporaires pour protéger des composantes existantes a conserver, les dessins d'atelier
doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une
licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

Les conditions existantes s'entendent de I'état des structures a démolir le jour de
I'acceptation de la soumission.

1 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du
Représentant du Ministére. Récupérer les éléments désignés par le Représentant
du Ministere. Les remettre au Représentant du Ministére selon les directives
regues.

L’Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de
températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant étre rencontrées.
Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant des conditions
de température.

Les conditions climatiques peuvent étre difficiles (vents, froid, etc.). Le site des travaux
peut étre soumis a une agitation significative due aux vagues.
ORDONNANCEMENT

Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté,
sans que soient pour autant compromis la réutilisation ou le recyclage de matériaux.

1 Informer le Représentant du Ministere par écrit des éventuels retards.
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Produit
MATERIEL ET EQUIPEMENT
1 Matériel et machinerie lourde

1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Réglement sur les
émissions de vehicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu
de la LCPE et du Réglement modifiant le Reéglement sur les émissions des
véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268, pris en vertu de la
LCPE.

2 Arréter les machines dés la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de
température exigent un fonctionnement ininterrompu.

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Moyens temporaires de controle de I'érosion et des sédiments

1 Mettre en place des moyens temporaires de controle de I'érosion et des sédiments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépot, sur les propriétés et les
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement
ou de poussiéres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
exigences des autorités.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au
besoin pendant les travaux de démolition.

3 Apres l'achévement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et
remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux
d'enlévement.

2 Protection des ouvrages en place

1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement.

2 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou I'affaissement
des structures, revétements de chaussée, parties d’ouvrages a conserver
canalisations de services publics adjacents et pour éviter qu'ils soient
endommagés.

1 Fournir et installer les piéces de contreventement et d'étaiement, et
effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires.

2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de
démolition selon les directives du Représentant du Ministére.

3 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition

semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou pour les structures
ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arréter
les travaux et en aviser le Représentant du Ministére.
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4 S'assurer que les démolitions n'obstruent pas le systéme d'évacuation des eaux de

3.2

surface, les acces ainsi que les systemes électriques et mécaniques qui doivent
demeurer en fonction.

Travaux préparatoires en surface
1 Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et
téléphoniques des ouvrages ou des structures a déemolir.

1 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations
électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de
démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

2 Débrancher et obturer les canalisations désignées des installations mécaniques.
1 Enlever les canalisations d'eau et d'égout selon les directives du
Représentant du Ministére.
2 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux
souterrains selon les directives du Représentant du Ministere.
3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou

sous tension et qui traversent les lieux.

EXCAVATION ET DEMOLITION

Exécuter les travaux de démolition conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages
d'acces et de protection temporaires.

Enlever les matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités
compétentes en matiére de protection de I'environnement, et en débarrasser le chantier en
prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum les dangers
pendant leur enlévement et leur évacuation.

Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux d’excavation ou de démolition
en dehors des limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le
Représentant du Ministere.

Les informations concernant les structures existantes sont tirées de plans « tels que
construit » ainsi que des relevés réalisés sur le site. Le co(t soumis dans la proposition
financiere doit refléter ces conditions. Dans les 48 heures suivant la découverte d’une
divergence lors de la réalisation des travaux, en signaler la présence au Représentant du
Ministére.

Réaliser les travaux d’excavation et de démolition selon les élévations montrées et les
indications aux plans.

Exécuter les travaux d’excavation et de démolition nécessaires pour permettre lI'exécution
des travaux indiqués.

Réaliser I’excavation des matériaux de remblai, du mort terrain et du roc en place pour
créer I’assise des nouvelles structures. Réutiliser le matériel excave s’il respecte les
indications aux plans et devis.

A la fin des travaux d’excavation et de démolition, aviser le Représentant du Ministére
pour effectuer la vérification des élévations et des dimensions.

Il ne sera pas permis de laisser flotter a la dérive des piéces de bois ou de déposer dans
I’eau des matériaux de démolition. Les pieces de bois ou autres débris flottants devront
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étre récupérés immédiatement par I’Entrepreneur. L’Entrepreneur sera tenu responsable
de tout dommage pouvant résulter des débris flottants ou déposes dans I’eau.

Dans la mesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux
granulaire ne pouvant étre réintégrés dans le nouvel ouvrage.

1 Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage,
communiquer avec les associations provinciales/territoriales de fournisseurs de
granulats.

Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui génent la réalisation des
travaux et les remettre en place au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sOr et stable.

Exécuter les travaux d’excavation et de démolition de maniére a soulever ou émettre le
moins possible de matiéres en suspension.

Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode précisée par
le Représentant du Ministere.

1 La personne qui représente sur place le Représentant du Ministére, pour ce qui
est de la valorisation des matériaux de démolition pourra, en temps et lieu,
proposer d'autres méthodes d'élimination des déchets de demolition.

Il est interdit d'évacuer ces matériaux vers une décharge ou de les incorporer a un flux de
déchets destinés & une décharge.

Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux d’excavation, en
respectant les exigences des autorités compétentes.

Exécuter les travaux a la lumiére du jour aussi souvent que possible. A la fin de chaque
journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour
des fins de sécurité.

Tenir compte des marées lors des travaux d’excavation et de construction.

Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui génent la remise en état ou
la réparation des surfaces existantes, et les remettre en place au fur et & mesure de
I'avancement des travaux.

Enlever le matériel et les appareils et les entreposer a I'endroit désigné par le
Représentant du Ministére.

Exécuter les travaux a la lumiére du jour aussi souvent que possible.

1 A la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf
celles qui sont utilisées pour des fins de sécurite.

RELEVE APRES DEMOLITION

A la fin des travaux de démolition du quai et avant la mise en place des nouveaux
ouvrages, I’Entrepreneur devra faire un relevé bathymétrique et/ou d’arpentage pour
cartographier le profil de I’existant dans les limites des nouveaux ouvrages.

L’Entrepreneur ne pourra débuter la construction des nouveaux ouvrages avant que le
Représentant du Ministére aie pris connaissance du relevé et aie donné son autorisation.
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3.4 MATERIAUX

1 Tous les matériaux provenant des travaux de démolition qui ne pourront étre réutilisés ou

ceux qui ne seront pas remis au Représentant du Ministére deviendront la propriété de
I’Entrepreneur et devront étre enlevés promptement selon la progression du chantier.

2 Tout le triage des matériaux devra se faire directement sur le site méme de la démolition.
A moins d’avis contraire, aucune autre méthode ne sera acceptée.

3 L’Entrepreneur doit se référer a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition pour les procédures concernant les manipulations et le
stockage des matériaux de démolition sur le site.

35 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.
2 Gestion des déchets : trier les dechets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et

élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION



Revitalisation du havre Section 02 81 01

Havre de L’Anse-a-Brillant MATIERES DANGEREUSES
Projet n° 721210 Page 1
Part 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

NORMES DE REFERENCE
Loi canadienne sur la protection de I'environnement, (LCPE)

1 Reglement sur I'exportation et I'importation de déchets dangereux et de matieres
recyclables dangereuses.

Ministére de la Justice du Canada

1 Loi sur le transport des marchandises dangereuses, ch. 34 (LTMD).
2 Reglement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-DORS/2001-
286).

Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques.
Conseil national de recherches Canada (CNRC)

1 Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI).

DEFINITIONS

Marchandise dangereuse : produit, substance ou organisme figurant dans le Réglement
sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critére de danger établi
dans ce reglement.

Matiére dangereuse : produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles il était
initialement destiné, et qui a des répercussions négatives sur I'environnement ou sur la
santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans
I'environnement.

Déchet dangereux : matiére dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins auxquelles elle
était initialement destinée et qui doit étre recyclée, traitée ou éliminée.

Systéme d'information sur les marchandises dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) :
Systéeme employé a la grandeur du Canada, établi pour que les employeurs et les
travailleurs soient au courant des dangers que présentent les produits utilisés sur les lieux
de travail. L'étiquetage, les fiches signalétiques et les programmes de formation des
travailleurs sont les moyens utilisés, selon le SIMDUT, pour transmettre les informations
sur les matiéres dangereuses. Le SIMDUT est mis en ceuvre selon les termes d'un
ensemble de lois fédérales et provinciales.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
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15

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les matiéres dangereuses visées. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

2 Conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité et la section 01 35 43 -
Protection de I'environnement, soumettre au Représentant du Ministére, avant
d'introduire toute matiére dangereuse sur le chantier, deux (2) exemplaires des
fiches signalétiques relatives aux matiéres dangereuses visées, requises aux
termes du SIMDUT.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément
aux instructions écrites du fabricant et a la section 01 61 00 - Exigences générales
concernant les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Effectuer le transport des matiéres et des déchets dangereux conformément a la Loi sur le
transport des marchandises dangereuses, au Réglement sur le transport des marchandises
dangereuses et aux réglements provinciaux pertinents.

1 L'exportation de déchets dangereux vers un autre pays doit se faire
conformément au Réglement sur I'exportation et I'importation de déchets
dangereux et de matieres dangereuses recyclables.

Entreposage et manutention

1 Coordonner I’entreposage des matiéres dangereuses avec le Représentant du
Ministére et se conformer aux exigences locales concernant I'étiquetage et le
stockage des matiéres et des déchets dangereux.

2 Entreposer et manutentionner les matieres et les déchets dangereux
conformément aux lois, reglements, codes et lignes directrices du gouvernement
fédéral et du gouvernement provincial.

3 Entreposer et manutentionner les matiéres inflammables et les matiéres
combustibles conformément aux exigences les plus récentes du Code national de
prévention des incendies du Canada.

4 On pourra garder sur le chantier jusqu'a 45 litres d'essence, de kéroséne, de
naphte ou d'autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées.

1 Les liquides inflammables ou combustibles doivent étre conservés dans
des récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires
des assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.

2 Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou
combustibles doit étre approuvé par le Représentant du Ministére.

5 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a
I'intérieur des batiments.
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.6 Le cas échéant, transvaser les liquides inflammables ou combustibles loin de
toute flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.
v Les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur a 38 degrés Celsius,

par exemple le naphte ou I'essence, ne doivent pas étre utilisés comme diluants ni
comme produits de nettoyage.

8 Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables
ou combustibles; ceux-ci doivent étre stockés dans des contenants approuvés,
dans un endroit sdr et ventile.

9 Respecter les reglements concernant les fumeurs. 1l est interdit de fumer dans les
endroits ou des matiéres dangereuses sont stockées, utilisées ou manutentionnées.

10 Observer les exigences ci-apres pour le stockage de matieres et de déchets
dangereux en quantités dépassant 5 kg le cas des substances solides, et dépassant
5 L dans le cas des substances liquides.

1 Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients fermés
et scellés.

2 Etiqueter les récipients de matiéres et de déchets dangereux
conformément aux exigences du SIMDUT.

3 Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients
compatibles avec la matiére ou le déchet en question.

4 Séparer les matiéres et les déchets incompatibles.

5 S'assurer que les matiéres et les déchets dangereux différents ne sont pas
mélangés.

.6 Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans un endroit sdr, dont
I'acces est controlé.

v Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de I'aire de stockage.

.8 Stocker les matiéres et les déchets dangereux a un endroit qui empéchera
leur déversement dans I'environnement.

9 Placer, a proximité de l'aire de stockage, du matériel d'intervention en cas

de déversement, y compris de I'équipement de protection individuelle.

10 Tenir & jour un inventaire des matieres et des déchets dangereux, ou
seront consignés le nom des produits, la quantité et la date du début du
stockage.

A1 S'assurer que le personnel a recu une formation appropriée, conformément aux
exigences du Systeme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT).

12 Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au Représentant du
Ministére. Soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministére dans les 24
heures suivant l'incident.

13 Respecter les exigences ci-apreés si des déchets dangereux sont produits sur le

chantier.

1 Coordonner le transport et I'élimination des déchets dangereux avec le
Représentant du Ministére.

2 S'assurer que I'on respecte les lois et les reglements fédéraux,

provinciaux et municipaux concernant les producteurs de déchets
dangereux.
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3 Utiliser les services d'un transporteur autoriseé par les autorités
provinciales & prendre les matieres dont il s'agit.
A4 Avant d'expédier les matiéres dangereuses, obtenir un avis écrit de

I'installation prévue de traitement ou d'élimination de déchets dangereux,
confirmant que celle-ci acceptera ces matiéres dangereuses.

5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les
prescriptions des reglements provinciaux et fédéraux pertinents.
.6 S'assurer que les personnes qui font la manutention, la demande de

transport ou le transport de marchandises dangereuses ont recu une
formation adéquate.

v Fournir au Représentant du Ministére une photocopie de tous les
documents d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets.
8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des

marchandises dangereuses expédiées. Remettre au Représentant du
Ministére une photocopie du manifeste rempli.

9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matiere
dangereuse au Représentant du Ministére et a l'autorité provinciale
compétente. Prendre des mesures raisonnables pour enrayer le rejet de
matiére dangereuse.

Part 2 Produit
2.1 MATERIAUX
1 Description

1 Ne conserver sur le chantier que les quantités de matiéres dangereuses
nécessaires pour l'exécution des travaux.

2 Garder les fiches signalétiques a proximité de I'endroit d'utilisation des matiéres
dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'étre exposées a ces
dernieres.

Part 3 Exécution
3.1 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les

matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage ou de leur disposition, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.
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1 Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices et
réglements pertinents des gouvernements fédéral et provinciaux.
2 Recycler les déchets dangereux pour lesquels il existe un procédé de recyclage
rentable.
3 Expédier les déchets dangereux vers des installations autorisées de traitement et
d'élimination de déchets dangereux.
A4 Il est interdit de brdler, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux pour les
éliminer.
5 Il est interdit d'évacuer des matiéres dangereuses dans un cours d'eau, un égout
pluvial, un égout sanitaire ou une décharge municipale controlée.
.6 Eliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux
réglements provinciaux pertinents.
v Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible. Prendre

les mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres soient mélangés avec
des déchets contaminés.

8 Préciser et évaluer les options concernant le recyclage et la valorisation comme
solutions de rechange a la mise en décharge, par exemple :
1 Recyclage de déchets dangereux d'une maniere qui en constitue
I'élimination;
2 Brilage de déchets dangereux aux fins de récupération d'énergie;
3 Recyclage des accumulateurs au plomb;
A4 Recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux pouvant

étre récupérés de facon rentable.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Géneral

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

Section 03 20 00 — Armatures pour béton
Section 03 30 00 — Béton coulé en place
Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

NORMES DE REFERENCE

Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton

CAN/CSA-086S1, Regles de calcul aux états limites des charpentes en bois
CAN/CSA-0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas

CAN/CSA-0151, Contre-plagué en bois de résineux canadiens

CAN/CSA-0153, Contre-plaqué en peuplier

CAN/CSA-0437, Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux
panneaux de grandes particules

v CAN/CSA-S269.1, Falsework for Construction Purposes
.8 CAN/CSA-S269.3, Coffrages, Norme nationale du Canada

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

o o rx w i

1 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyréne, panneaux et
revétements de tuyauterie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.

1 Les dessins doivent porter le sceau et la sighature d'un ingénieur compétent
reconnu ou habilité & exercer dans la province de Québec au Canada.

Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systéeme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 - Matieres
dangereuses.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction
et le calendrier des travaux, les marches a suivre concernant I'étaiement, le décoffrage et
la remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques architecturales
particuliéres des finis des surfaces apparentes, la disposition des joints, des tirants et des
éléments de doublure, et I'emplacement des piéces temporaires encastrées. Se conformer
a la norme CSA S269.1 relativement aux dessins des ouvrages d'étaiement temporaires
Se conformer & la norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins des coffrages.
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5 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des

coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton
dans les coffrages.

.6 Préciser I'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, selon les directives du Représentant du Ministeére.

T Si des coffrages glissants ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les détails des
matériels et les marches a suivre au Représentant du Ministére.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation/réemploi
conformément a la section 01 47 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

3 Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage, de
réutilisation/réemploi ou de compostage autorisés par le Représentant du
Ministére.

A4 Acheminer le plastique inutilisé vers une installation de recyclage, de
réutilisation/réemploi ou de compostage autorisés par le Représentant du
Ministére.

5 Acheminer les agents de décoffrage inutilisés vers un site agréé de collecte des
matiéres dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministere.

15 MATERIAUX/MATERIELS
1 Matériaux de coffrage

1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques
architecturales particuliéeres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés
du bois conformes aux normes CSA 0121, CSA-086.1, CSA 0437, ou CSA
0153.

2 Les coffrages doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.1. Respecter les
tolérances maximales pour les ouvrages de béton fini telles qu'elles sont
specifiées dans la norme 347 de I'ACI intitulée « Recommended Practice for
Concrete Formwork ».

2 Tirants de coffrage

1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales,
utiliser des tirants métalliques amovibles ou & découplage rapide, de longueur
fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface
du béton des trous d'un diamétre supérieur a 25 mm.

2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser
des tirants équipés de cones de plastique et de bouchons en béton gris pale.

3 Doublures de coffrage
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Part 2

2.1

.10

1 Contreplaqué: Douglas taxifolié conforme a la norme CSA 0121, bois de
résineux canadiens conforme a la norme CSA 0151, peuplier conforme a la
norme CSA 0153.

2 Panneaux de grandes particules : conformes & la norme CAN3-0188.0.
Agent de decoffrage: non toxique, biodégradable et a faible teneur en COV.

Huile de déemoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable et a faible
teneur en COV, exempte de kérosene, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en
secondes est d'au moins 70 et d'au plus 110 (de 15 & 24 mm?/s) & une température de 40
°C, et dont le point d'éclair en creuset ouvert est d'au moins 150 °C.

Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-S269.1.

Produit d'étanchéité : utiliser un produit d’étanchéité approprié.

Exécution

CONSTRUCTION ET MONTAGE

Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, Vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions
correspondent a celles indiquées sur les dessins.

Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére avant de couler du béton directement
dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur
les dessins.

Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone
creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.

Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément a la norme
CSA S269.1

Se reporter aux dessins d'architecture dans le cas d'éléments en béton au fini architectural
apparent.

Les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol ne doivent pas étre montés sur
une surface gelée.

Assurer le drainage du terrain de maniere & empécher I'entrainement du sol sur lequel
reposent les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol.

Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de
facon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau
conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances
prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a l'eau.
1 Réduire au minimum le nombre de joints.

A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les
angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des
coffrages.
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A1 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation

et de retrait doivent étre conformes aux indications.

12 Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les
tirants selon les indications fournies.

1 La disposition des joints ne permet pas toujours I'emploi de panneaux de
dimensions courantes ni l'espacement maximal admissible entre les tirants.

13 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pieces noyées requises pour les
ouvrages spécifiés dans d'autres sections.

1 S'assurer que les ancrages et les piéces noyées ne font pas saillis sur des surfaces
devant étre revétues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

14 Poser une doublure du c6té intérieur des coffrages pour les surfaces ci-apres.

A La face externe des poutres secondaires et le bord vertical des dalles de trottoir,
de pont extérieurs et des poutres maitresses

2 La sous-face des poutres maitresses et des tabliers de pont, si eIIe est apparente.

3 Les faces apparentes des culées/butées, des murs de retour, des pylones et des
piliers. Ne pas décaler les joints des panneaux de doublure. Aligner les joints de
maniere a obtenir des motifs uniformes.

A4 Fixer la doublure sur le coffrage en la tendant le plus possible de maniére a
prévenir la formation de plis.

5 Prolonger la doublure sur les rives des panneaux de coffrage.

.6 S'assurer que la doublure est neuve et qu'elle n'a pas déja été utilisée.

T S'assurer que la doublure est seche et exempte d'huile lors de la mise en place du
béton.

8 Il est interdit d'appliquer un agent de décoffrage lorsqu'une doublure drainante est
utilisée.

9 Si les surfaces en béton doivent étre nettoyées aprés I'enlévement des coffrages,
utiliser un simple jet d'eau sous pression de fagon a ne pas altérer le fini lisse du
béton.

.10 Le codt d'une doublure textile est compris dans le prix du béton pour la partie
correspondante des travaux.

15 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme CSA-
A23.1/A23.2.

.16 Si des coffrages glissants ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les détails
conformément a l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE, de la
PARTIE 1.

2.2 DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ETAIS
1 Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint (3) jours ou une capacité suffisante.
2 Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les

coffrages ou que les éléments d'ossature peuvent étre assujettis a des charges
supplémentaires pendant la construction de I'ouvrage.
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3 L'espacement maximal des étais remis en place dans chacun des axes de poussée
principaux est de 3000 mm.

4 Reéutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des
exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.

FIN DE LA SECTION
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 03 10 00 — Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires
Section 03 30 00 - Béton coulé en place
Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

NORMES DE REFERENCE
American Concrete Institute (ACI)

1 ACI 315R, Manual of Engineering and Placing Drawings for Reinforced
Concrete Structure.

American National Standards Institute/American Concrete Institute (ANSI/ACI)
1 ANSI/ACI 315, Details and Detailing of Concrete Reinforcement.
American Society for Testing and Materials (ASTM)
1 ASTM A82/A82M, Standard Specification for Steel Wire, Plain for Concrete
Reinforcement.
2 ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.
Association canadienne de normalisation (CSA)
1 CAN/CSA-A23.1/A23.2 Béton: Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
2 CAN/CSA-A23.3, Calcul des ouvrages en béton dans les batiments.
3 CAN/CSA-G30.18-M, Barres d'acier en billettes pour I'armature du béton.

A4 CAN/CSA-G40.20-/G40.21, Exigences générales relatives a I'acier de
construction laminé ou soudé/Acier de construction

5 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
6 CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.

T CSA W186-M, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton
armé.

Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)

1 IAAC, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément a la norme SP-66 et au
Manuel des normes recommandées, publié par I'lAAC.

Dessins d'atelier
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1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent

reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de
Québec au Canada.

1 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures
ainsi que ce qui suit.
1 Détails de pliage des barres d'armature.
2 Liste des armatures.
3 Nombre d'armatures.
4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et

jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée
par le représentant du Ministére. Les armatures qui y sont
montrées doivent étre marquées selon un code d'identification
permettant de repérer leur emplacement sans qu'il soit nécessaire
de consulter les dessins de structure.

5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions,
I'espacement et I'emplacement des chaises, des espaceurs et des
supports.
2 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de

recouvrement des barres doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.3.

A4 Lorsgu'une solution de chromate est utilisée en remplacement du revétement de
protection par galvanisation des armatures non précontraintes, fournir la description du
produit au Représentant du Ministére, aux fins d'examen avant son utilisation.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité et l'article
CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE, de la PARTIE 2.

1 Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant la
mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministére, s'il en fait la
demande, une copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant
été effectués en usine.

2 S'il en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant du Ministere la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature a fournir.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et selon les instructions
écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le

sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.
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2 Remplacer les armatures endommageées par des armatures neuves.

Part 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit
étre autorisé par écrit par le représentant du Ministere.

Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en
billettes, de nuance 400, conformes a la norme CSA-G30.18.

Barres d'armature : barres a haute adhérence en acier soudable faiblement allié,
conformes a la norme CSA-G30.18.

Fil a ligaturer : fil d'acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme ASTM A82/A82M.
Fil d'armature : fil d'acier a haute adhérence conforme a la norme ASTM A82/A82M.

Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme a la norme ASTM
A185/A185M.

1 Le treillis doit &tre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

Treillis d'armature en fil haute adhérence : treillis en fil d'acier soudé, a haute adhérence,
conforme a la norme ASTM A82/A82M.

1 Le treillis doit &tre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

Revétement de protection époxydique pour armatures non précontraintes : conforme a la
norme ASTM A775/A775M.

Revétement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : zingage
d'au moins 610 g/m?, conforme & la norme CAN/CSA-G164.

1 Procéder a la chromatation des armatures en acier galvanisé pour les protéger
contre toute réaction au contact de la pate de ciment Portland.
2 Si la chromatation est effectuée immédiatement aprés la galvanisation, les

armatures doivent étre immergées dans une solution agueuse contenant au moins
0.2 % en masse de dichromate de sodium ou 0.2 % d'acide chromique.

1 Les armatures doivent étre immergées durant au moins 20 secondes dans
la solution maintenue a une température égale ou supérieure a 32 degres.
3 Si les armatures en acier galvanisé sont a la température ambiante, ajouter de

I'acide sulfurique qui servira de liant. La concentration d'acide sulfurique doit se
situer entre 0.5 et 0.1 %.

A Dans un tel cas, les restrictions concernant la température de la solution
ne s'appliquent pas.

A4 Les solutions de chromate offertes dans le commerce a cette fin peuvent
remplacer la solution susmentionnée a la condition qu'elles soient d'une efficacité
comparable.

1 Fournir la description du produit envisagé selon l'article
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.
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10 Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme CSA-
A23.1/A23.2.

A1 Raccords mécaniques : assujettis a l'autorisation du Représentant du Ministére.

12 Barres rondes et lisses : conformes a la norme CSA-G40.20/G40.21.

2.2 FACONNAGE

1 Les armatures en acier doivent étre fagonnées conformément aux normes CSA-
A23.1/A23.2 & la norme SP-66 au document Acier d'armature, Manuel de normes
recommandées, publié par I'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).

A Guide SP-66, sauf indication contraire.

2 Représentant du Ministére doit approuver I'emplacement des entures autres que celles
indiquées sur les dessins de mise en place.

3 Dés qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministére, les armatures doivent étre
soudées conformément a la norme CSA W186.

4 Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces derniéres.

1 Les barres revétues d'époxy doivent étre expédiees conformément aux indications
de lanorme ASTM A775/A775M.
2.3 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

1 Au moins quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures,
remettre au Représentant du Ministére, s'il en fait la demande, une copie certifiée du
rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses
physique et chimique de I'acier d'armature.

2 S'il en fait la demande, informer le Représentant du Ministére de la source
d'approvisionnement proposee pour les matériaux a fournir.

Part 3 Exécution
3.1 PLIAGE SUR LE CHANTIER

1 Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministere, les barres
d'armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.

3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

3.2 MISE EN PLACE DES ARMATURES

1 Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place
conformément a la norme CSA-A23.1/A23.2.

2 Dans les ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs

mobiles.
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1 Appliquer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit
se déplacer dans le béton durci.
2 Lorsque la peinture est séche, appliquer uniformément une épaisse couche de

3.3

3.4

graisse lubrifiante minérale.

Demander au Représentant du Ministére d'accepter les armatures et leur mise en place
avant de couler le béton.

Veiller & préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.
Pendant le transport et la manutention, couvrir les parties des barres enduites de peinture
ou d'époxy afin de les protéger adéquatement.

RETOUCHES SUR LE CHANTIER

A l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou
coupées des armatures galvanisees ou enduites d'époxy, de maniere a obtenir un
revétement continu.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur
réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition

FIN DE LA SECTION



Revitalisation du havre Section 03 30 00

Havre de L’Anse-a-Brillant BETON COULE EN PLACE
Projet n° 721210 Page 1
Part 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

> w N P

Section 03 10 00 - Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires
Section 03 20 00 - Armatures pour béton

Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

Section 31 05 16 — Granulats

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
Mesurage aux fins de paiement

1. Aucune déduction ne sera effectuée pour le volume de béton déplacé par I'acier
d'armature, l'acier de construction ou les pieux.
2. Aucune déduction ne sera effectuée pour toute quantité de béton de moins de 0.1

meétre carré de section déplacée par chaque orifice d'évacuation d'eau aménagé
dans la surface.

NORMES DE REFERENCE

ASTM International

1. ASTM C260/C260M, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for

Concrete.

2. ASTM C309, Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds
for Curing Concrete.

3. ASTM C494/C494M, Standard Specification for Chemical Admixtures for
Concrete.

4, ASTM C1017/C1017M, Standard Specification for Chemical Admixtures for
Use in Producing Flowing Concrete.

5. ASTM D412, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers-Tension.

6. ASTM D624, Standard Test Method for Tear Strength of Conventional
Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomer.

7. ASTM D1751, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for

Concrete Paving and Structural Construction (Nonextruding and Resilient
Bituminous Types).

8. ASTM D1752, Standard Specification for Preformed Sponge Rubber Cork and
Recycled PVC Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural
Construction.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1. CAN/CGSB-37.2, Emulsion bitumineuse non fillerisée, a colloide minéral, pour
I'imperméabilisation a I'humidité et a I'eau, et pour le revétement de toitures.

2. CAN/CGSB-51.34, Pare-vapeur en feuille de polyéthyléne pour batiments.
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14

15

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1. CSA A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2. CSA A283, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.

3. CSA A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,

A3003, A3004 et A3005).

ABREVIATIONS ET ACRONYMES

Ciment portland : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (ou le suffixe « b »
indique qu'il s'agit d'un produit composé).

1. Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage général.

2. Type MS ou MSb : ciment & résistance modérée aux sulfates.

3. Type MH, MHb ou MHL : ciment & chaleur d’hydratation modérée.

4. Type HE, HEb ou HEL : ciment & haute résistance initiale.

5. Type LH, LHb ou LHL : ciment a faible chaleur d'hydratation.

6. Type HS ou HSb : ciment a haute résistance aux sulfates.

Cendres volantes

1. Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure a 15 %.

2. Type ClI : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 15 et 20 %.
3. Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure a 20 %.

Type S : laitier granulé de haut fourneau.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 1 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au
Représentant du Ministére des copies des rapports des essais ayant été effectues par le
fabricant ainsi qu'un certificat émis par un laboratoire d'essai et d'inspection indépendant
et qualifié, attestant que les matériaux énumérés ci-apres seront conformes aux exigences
spécifiées.

1. Ciment Portland

Ajouts cimentaires

Coulis

Adjuvants

Granulats

Eau

Garnitures d'étanchéité

Joints de garnitures d'étanchéité

Fonds de joint

o N s W R
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3 Soumettre les résultats des essais au Représentant du Ministere aux fins d'examen, et, en

1.6

1.7

présence de tout écart ou de toute divergence par rapport a la formule de dosage ou aux
parameétres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux sans avoir
préalablement obtenu une autorisation écrite.

Gachées de béton : soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant
la date et I'emplacement de chaque gachée, la qualité du béton, la température de l'air et
les éprouvettes prélevées selon les indications de l'article CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE de la PARTIE 3.

Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen, tout écart supérieur a la durée maximale admissible de 120 minutes pour la
livraison du béton au chantier et le déversement des gachées.

Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement et
01 35 29 - Santé et sécurité.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

Soumettre au Représentant du Ministeére au moins quatre (4) semaines avant le début des
travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par I'usine fournissant le béton.

1. Fournir les données d'essai et une certification émise par un laboratoire
d'inspection et d'essai reconnu et indépendant confirmant que les matériaux
entrant dans la fabrication du mélange de béton ainsi que la formule de dosage
satisfont aux exigences spécifiées.

Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre
au Représentant du Ministére aux fins d'examen, les méthodes proposees pour le contréle
de la qualité des aspects mentionnés ci-apres.

1. Erection des ouvrages d'étaiement temporaires.

Bétonnage par temps chaud.

Bétonnage par temps froid.

Cure.

Finition.

Décoffrage.

Exécution des joints.

No o~

Plan de contrdle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministere,
certifiant la conformité du béton mis en place aux exigences de performance énoncées a
I'article PRODUITS de la PARTIE 2.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation

1. Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum
dans les 120 minutes suivant le gachage.
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1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit

étre acceptée par écrit par le représentant du ministere le producteur de
béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.

2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant du Ministéere aux fins
d'examen.
2. Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison

continue du béton, conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

Part 2 Produit
2.1 CRITERES DE CALCUL
A Variante 1 - Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de

I'article FORMULESDE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS.

2.2 CRITERES DE PERFORMANCE

1 Plan de contréle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de
fournir du béton satisfaisant aux critéres de performance établis par le Représentant du
Ministére, et prévoir un controle de la conformité du matériau selon les prescriptions de
l'article ASSURANCE DE LA QUALITE, de la PARTIE 1.

2.3 MATERIAUX/MATERIELS

Ciment portland : pour usage général, conforme a la norme CSA A3001, de type GU.
Ajouts cimentaires : selon la norme CSA A3001.

Eau : selon la norme CSA A23.1.

Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2.

Adjuvants

1. Entraineurs d'air : selon la norme ASTM C260.

2. Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C494. Le Représentant du
Ministére doit accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés
pendant les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

O W N R

.6 Coulis & compensation de retrait : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
1. Résistance a la compression : 35 MPa a 28 jours.

v Produit de cure : Conforme aux normes CSA A23.1/A23.2, de type 1-D, contenant un
colorant fugace.

8 Fonds de joint prémoulés
1. Carton-fibre bitume : selon la norme ASTM D1751.
2. Caoutchouc mousse : selon la norme ASTM D1752, de type |
3. Liége : selon la norme ASTM D1752.

9 Buses d'évacuation : en plastique ou acier galvanisé.

10 Ciment élastomeére pour joints: ciment en polyuréthane, type Sikaflex 1c de Sika ou
équivalent.
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FORMULES DE DOSAGE

Le béton de masse volumique moyenne doit étre préparé conformément a la norme
CAN/CSA-A23.1/A23.2 et d’un mélange ayant les qualités suivantes.

S'assurer que les matériaux servant a la préparation du mélange de béton ont été soumis
aux fins d'essai et satisfont aux exigences de la norme CSA A23.1.

1. Coordonner les méthodes de construction utilisées en fonction des proportions et
des parameétres de dosage du mélange de béton spécifiés par le Représentant du
Ministére.

2. Identifier et signaler immédiatement au Représentant du Ministére tout probléme

ou éventuel écart observé au sujet des parameétres ou du dosage du mélange de
béton par rapport aux travaux de construction.

3. Le Représentant du Ministére définira les proportions du mélange de béton aux
fins d'obtention d'un béton, et précisera également ce qui suit.
4. Béton standard
1 Ciment Portland de type GU-b SF.
2 Résistance minimale & la compression a 28 jours : 35 MPa.
3 Classe d'exposition : C-1.
A4 Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm.
5 Affaissement au moment et au point de décharge : de 80 a 125 mm.
.6 Teneur en air: de 5% a 8 %.
4 Adjuvants chimiques : réducteurs d'eau augmentant la résistance,

retardateurs de prise, accélérateurs de prise, renforcateurs de résistance,
entraineurs d‘air, superplastifiants conformes a la norme ASTM C 494,

8 Masse volumique seche : 2 400 kg/m?3 minimum.
9 Rapport eau/ciment : inférieur a 0,40.
10 Teneur minimale de ciment : 375 kg/m®.

5. S’assurer que les matériaux utilisés dans le mélange de béton ont été soumis aux
essais appropriés.

6. Appliquer des méthodes de construction compatible avec le mélange de béton et
les paramétres indiqués par le Représentant du Ministere.

7. Aviser immédiatement le Représentant du Ministere lorsque le mélange de béton
et la mise en ceuvre entraine une problématique ou une contrainte au niveau des
travaux de construction.

Nonobstant ce qui est spécifié dans la norme CAN/CSA-A23.1 et CAN/CSA-A23.4,
I’Entrepreneur fournira au Représentant du Ministére une formule de mélange pour le
béton & mélanger. Cette formule n’est qu’un guide et est déterminée d’apres les agrégats
fournis par I’Entrepreneur, lesquels ont été soumis en laboratoire a toutes les opérations
requises telles que tamisage, lavage, etc. Il est de la responsabilité de I’Entrepreneur
d’utiliser les mémes agrégats et de les traiter de la méme facon de maniere a obtenir de
bons résultats. Il est aussi de sa responsabilité d’ajuster cette formule en fonction des
variations possibles des agrégats ou autres composantes du béton.
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Part 3 Exécution

3.1 PREPARATION

3.2

.10

Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant la mise en place du
béton.

1. Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.
Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.
Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.

1. Il est interdit de confectionner des joints de reprise.

2. Veiller & ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de
maniere a minimiser les interventions durant sa mise en place et & ne causer
aucun dommage a l'ouvrage ou aux structures existantes.

Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois les matériels et la formule de dosage
approuves.

S'assurer que les armatures et les piéces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en
place du béton.

Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére quant a la
méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et protéger les
ouvrages existants contre les salissures.

Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits
de finition.

L’Entrepreneur devra planifier son calendrier de bétonnage de facon a faire des coulées
ininterrompues et ainsi produire un meilleur effet d’uniformisation de I’ouvrage.

Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et
I'emplacement de chaque gachée, les caractéristiques du béton, la température ambiante
et les échantillons prélevés.

Aucune charge ne doit &tre exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le
Représentant du Ministére ne l'ait autorisé.

MISE EN OEUVRE

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme
CSA A23.1/A23.2.

Manchons et éléments a noyer

1. Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au
travers d'une poutrelle, d'une poutre, d'un chapiteau de colonne ou d'une colonne,
a moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant du Ministere.

2. Aprés avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministere, ménager les
ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les
autres éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.

3. Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas
indiqués doivent étre examinés par le Représentant du Ministere.
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4. Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des piéces de quincaillerie.
Si les éléments & noyer dans le béton ne peuvent étre placés aux endroits
prescrits, faire accepter toute modification par Représentant du Ministére, par
écrit, avant de couler le béton.

5. Confirmer I'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures
indiqués sur les dessins.

6. Mettre en place les éléments spéciaux a noyer, aux fins des essais de résistance,
selon les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non
destructifs du béton.

3 Boulons d'ancrage

1. Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier
approprié, avant de couler le béton.

2. Seulement aprés avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministere, sceller
au coulis les boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou
forés apres que le béton ait fait prise.

1 Les trous ainsi percés doivent avoir un diamétre d'au moins 100 mm.
2 Le diamétre des trous forés apreés la prise du béton doit étre conforme
aux recommandations du fabricant.

3. Empécher I'eau, la neige et la glace de s'accumuler dans les trous destinés a
recevoir les boulons d'ancrage.

4, Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy ou coulis & compensation
de retrait.

5. Il importe de tenir compte de la température ambiante au moment de la pose de
boulons d'ancrage dans des joints de dilatation comportant des dispositifs d'appui
a glissement ou a roulement.

4 Cure et finition

1. Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.

2. Employer des méthodes définies dans la norme CSA A23.1/A23.2 pour enlever
I'eau de ressuage excédentaire. Veiller a ne pas endommager les surfaces des
éléments en béton.

3. Employer des produits de cure compatibles avec le produit de finition.

4. Pour les dalles, exécuter une finition au balai ou a la brosser avec un motif
rainuré.

5 Garnitures d'étanchéité a I'eau

1. Poser les garnitures de maniere a assurer une étanchéité a I'eau continue.

2. Ne pas déformer ni percer les garnitures d'étanchéité a I'eau d'une maniére qui
pourrait diminuer leur performance.

3. Ne pas déplacer les armatures en posant les garnitures d'étanchéité a I'eau.

4, Liaisonner les garnitures d'étanchéité sur le chantier méme, avec un outillage
conforme aux exigences du fabricant.

5. Liaisonner les garnitures d'étanchéité solidement en place.

6. Les joints bout a bout thermosoudés sur le chantier sont permis seulement entre

les longueurs droites.
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7. Utiliser des corniéres et des baguettes soudées en usine a moins d'autorisation

3.3

3.4

35

speciale de la part du Représentant du Ministére.

Fonds de joint

1. Sauf autorisation spéciale du Représentant du Ministere, prévoir un fond de joint
d'une seule piece, de I'épaisseur et de la largeur requise, pour chaque joint.
2. S'il faut plus d'une piéce pour un joint, attacher les extrémités des pieces qui

s'aboutent et maintenir fermement ces derniéres dans la position voulue en les
agrafant ou en les fixant solidement de toute autre maniére.

3. Situer et réaliser les joints de construction, de rupture et de dilatation selon les
indications.

4. Poser les fonds de joint requis.

5. Utiliser un fond de joint de 12 mm d'épaisseur pour séparer les dalles sur sol des

surfaces verticales. Sauf indication différente, le fond de joint doit étre posé a
partir du bas de la dalle et se prolonger jusqu'a 12 mm au-dessus du niveau de la
surface finie de cette derniere.

TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE
Les tolérances de mise en oeuvre des surfaces de béton doivent étre conformes a la norme
CSA A23.1

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

L'inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire
d'essai désigné par le Représentant du Ministere, conformément a la norme CAN/CSA.-
A23.1/A23.2 et a la section 01 45 00 - Contrble de la qualité.

Le Représentant du Ministére assumera le codt des essais conformément a la section
01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.

Le Représentant du Ministére prélévera des éprouvettes cylindriques additionnelles lors
des travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes devra se faire au
chantier, dans les mémes conditions que les coulées de béton dont elles sont extraites.

Les essais non destructifs du béton doivent étre exécutés selon les méthodes décrites dans
la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

L'inspection et les essais effectués par le Représentant du Ministére ne peuvent ni
remplacer ni compléter le contréle de la qualité effectué par I'Entrepreneur, pas plus qu'ils
ne dégagent ce dernier de ses responsabilités contractuelles a cet égard.

Veiller a ce que les résultats des essais soient transmis au Représentant du Ministére pour
qu'ils puissent les examinés durant la réunion précédant la mise en place du béton.

NETTOYAGE
Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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1. Apres avoir recu l'autorisation écrite du Représentant du Ministére, acheminer le

béton et les constituants de béton inutilisés vers une carriére ou une installation
de recyclage locale.

2. Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des
camions a béton.

3. Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de
collecte des matiéres dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministere.

4. Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours

d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un
risque pour la santé ou pour I'environnement

5. Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent
les plans d'eau ou les sources d'alimentation en eau potable.

6. Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau
inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.

7. Evacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des réglements

locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 03 30 00 - Béton coulé en place.

1.2 NORMES DE REFERENCE
1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

2 ASTM AT775/A775M, Standard Specification for Epoxy-Coated Reinforcing
Steel Bars.

3 ASTM C260, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for
Concrete.

A4 ASTM D412, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers - Tension.

5 ASTM D2240, Standard Test Method for Rubber Property - Durometer
Hardness.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire, anticorrosion, aux résines
alkydes, pour acier de construction.
2 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique, préparé.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
2 CAN3-A23.3, Calcul des ouvrages en béton.

3 CAN/CSA-A3000, Compendium de matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

Nl CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.
CAN/CSA-G30.18, Barres d'acier en billettes pour I'armature du béton.

CAN/CSA-G40.20/G40.2, Exigences générales relatives a I'acier laminé ou
soudé/acier de construction.

CAN/CSA-G164, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
CSA-W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de I'acier.

CAN/CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc
(élaborée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).

.10 CSA-W59, Construction soudée en acier (soudage a l'arc) (unités métriques).
A1 CSA-W186, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

4 The Master Painters Institute (MPI) - Architectural Painting Specification Manual (ASM)

o b~
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1.3
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1 Produit MPI numéro 18, Organic Zinc Rich Primer.
2 Produit MPI numéro 23, Oil Alkyd Primer.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

1 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyréne, panneaux et
revétements de tuyauterie.

EXIGENCES DE CONCEPTION

Chaoisir les éléments préfabriqués conformément a la norme CSA-A23.3 de fagon qu'ils
puissent résister aux contraintes de manutention.

Calculer les éléments préfabriqués pour qu'ils puissent résister aux charges selon les
indications.

Soumettre les dessins de conception et les calculs détaillés requis portant sur les éléments
préfabriqués en béton et les éléments d'assemblage types conformément aux prescriptions
énoncées a l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE, de la PARTIE
1.

EXIGENCES DE PERFORMANCE

Les tolérances et les écarts relatifs aux éléments préfabriqués en béton structural doivent
étre conformes aux normes CSA-A23.1/A23.2.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systeme d'information sur les
matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 01 47 15 -
Développement durable - Construction et la section 02 81 01 - Matiéres dangereuses.

Soumettre les dessins d'atelier conformément a la norme CSA-A23.3. Les dessins fournis
doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui Suit.

1 Les détails des éléments en béton précontraint et en béton non précontraint, des
armatures et des éléments d'assemblage.

La cambrure.

Une nomenclature des finis.

Les méthodes de manutention et de mise en place.

Les orifices, les manchons, les pieces a noyer et les armatures connexes.

o W

Soumettre, 2 semaines avant le début de la fabrication, les exemplaires des dessins de
conception et des calculs détaillés relatifs aux éléments préfabriqués et aux éléments
d'assemblage types, aux fins d'examen par le Représentant du Ministere.

Soumettre des dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de Québec au
Canada.
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.6 Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et

1.6

1.7

1.8

Part 2

2.1

U W N R

o

échantillons a soumettre. Pour chaque fini réalisé dans le cadre des présents travaux,
soumettre au Représentant du Ministére un échantillon portant le numéro de fini
approprie.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Programme de controle de la qualité : soumettre au Représentant du Ministére selon les
indications de l'article CONTROLE, de la PARTIE 3, un rapport écrit montrant la
conformité des produits en béton fournis aux exigences de performance énoncées dans la
PARTIE 2 - PRODUITS.

QUALIFICATION

Les éléments préfabriqués en béton doivent étre réalisés conformément aux normes CSA-
A23.1/A23.2,

Les entreprises de soudage doivent étre accréditées conformément a la norme CSA-
WA47.1.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Assurer la gestion et I'entreposage des matiéres dangereuses conformément a la section
02 81 01 — Matiéres dangereuses

Transporter, entreposer et manutentionner les éléments préfabriqués/précontraints selon
les instructions du fabricant.

Afin de prévenir les taches, veiller a ce que les coins des éléments ne viennent pas en
contact avec de la terre.

Gestion et élimination des déchets

1 Trier et recycler les matériaux de rebut conformément aux prescriptions de la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Ciment, granulats, eau et adjuvants : conformes aux normes CAN/CSA A23.1/A23.2.
Acier d'armature : conforme a la norme CAN/CSA-G30.18.

Pieces de quincaillerie et matériel divers : conformes a la norme CAN/CSA-A23.1.
Coffrages : conformes a la norme CSA-A23.1.

Ancrages et supports : conformes a la norme CAN/CSA-G40.21, de type 350 W,
galvanisé.

Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA-W48.1.

Electrodes de soudage : conformes a la norme CSA-W48.1 et homologuées par le Bureau
canadien de soudure.
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2.2

2.3
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2.5

Part 3

3.1

Galvanisation : procédé par immersion a chaud, produisant un zingage d'au moins 610
g/m?, selon la norme CAN/CSA-G164.

FORMULES DE DOSAGE

Béton

1 Le béton de masse volumique moyenne doit étre préparé conformément a la
norme CAN/CSA-A23.1, de fagon & présenter les caractéristiques physiques
conformes aux prescriptions de la section 03 30 00 — Béton coulé en place.

ELEMENTS PREFABRIQUES

Les élements préfabriqués doivent étre réalisés conformément aux normes CAN/CSA
A23.1/A23.2.

Chague élément préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification
correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant a en préciser I'emplacement.
Ces marques doivent étre apposées sur une partie de I'élément non apparente une fois les
travaux terminés.

Les piéces de quincaillerie convenant a la manutention des éléments préfabriqués doivent
étre fournies.
FINITION DES SURFACES

Les élements doivent présenter un fini selon la norme CAN/CSA-A23.1.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Remettre au Représentant du Ministéere des copies certifiées des rapports des essais de
contr6le de la qualité concernant les présents ouvrages, conformément aux normes
CAN/CSA A23.1/A23.2.

Fournir les rapports du programme interne de contrdle de la qualité, établis d'apres les
exigences régissant la certification des fabricants, aux fins d’examen et de vérification
par le Représentant du Ministere.

Remettre, sur demande, au Représentant du Ministére une copie certifiée du rapport de
I'essai en usine des barres d'acier d'armature fournies, indiquant les résultats des analyses
physiques et chimiques.

Les usines d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés de la
source d'approvisionnement des matériaux servant & la fabrication du béton, de I'acier
d'armature ainsi que de I'acier de précontrainte, et, sur demande, mettre ces registres a la
disposition du Représentant du Ministére pour vérification.

Exécution

MISE EN PLACE

Réaliser les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA-A23.3 et
CAN/CSA-S6.
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3.2

3.3

Exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA-W59 pour le soudage
des éléments aux charpentes d'acier, et a la norme CSA-W186 pour le soudage des
armatures.

Mettre en place les éléments préfabriqués en respectant les tolérances admissibles
prescrites.

Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA-A23.1. Ces
tolérances ne peuvent en aucun cas étre cumulées.

Serrer uniformément les assemblages boulonnés en appliquant le couple indiqué.

A l'aide d'une brosse métallique, nettoyer les soudures effectuées sur place et retoucher le
fini galvanisé avec un enduit riche en zinc.

CONTROLE

S'assurer que le béton fourni est conforme aux critéres de performance spécifiés a l'article
PRODUITS, de la PARTIE 2, et aux critéres définis par le Représentant du Ministére, et
assurer le controle de la conformité selon l'article ASSURANCE DE LA QUALITE, de
la PARTIE 1.

NETTOYAGE

Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire
approuver, par le Représentant du Ministére, les méthodes de nettoyage que I'on prévoit
utiliser.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

2 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits

3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
1.2 ORMES DE REFERENCE

1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
1 ASTM A6/A6M, Standard Specification for general Requirements for Rolled
Structural Steel Bars, Plates, Shapes and Sheet Piling.

2 ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated
Welded and Seamless.

3 ASTM A 36/A36M, Specification for Structural Steel.

4 ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coatings on Iron and Steel Production

5 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile
Strength.

.6 ASTM A 325M, Specification for High-Strength Bolts for Structural Steel Joints
(Metric).
T ASTM A563, Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts
8 ASTM AT780M, Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of
Hot-Dip Galvanized Coatings.
2 American National Standards Institute, (ANSI)
1 AWS D3.6M, Specification for underwater welding.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.
2 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.

3 CAN/CSA-S16-S1, Limit States Design of Steel Structures (Regles de calcul aux
états limites des charpentes en acier).

4 CAN/CSA-S136S1, Limit States Design of Steel Structures (Eléments de
charpente en acier formés a froid).

5 CSA-S5136.1, Commentary on CSA Standard S136.

.6 CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures
en acier.
v CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc.
8 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage a l'arc) (unités métriques).
A4 Institut Canadien de la Construction en Acier (ICCA)

A Handbook of steel construction
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5 The Master Painters Institute (MPI)

1

Architectural Painting Specification Manual.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

2 Fiches techniques

1

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les

tubes et les boulons proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les

caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les

limites et la finition.

Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques requises aux termes du

SIMDUT, conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité et 01 35 43 -

Protection de I'environnement.

A Dans le cas des enduits, des primaires, des peintures et des autres
produits de finition appliqués sur le chantier, indiquer la teneur en COV
(en g/L).

3 Dessins d'atelier

1

Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

Les dessins d’atelier portent sur les éléments suivant :
1 Echelles et crampon
2 Taquets
3 Corniéres, plaques, profilés, tuyaux, barres et autres pieces d’acier a
incorporés aux ouvrages
Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, I'épaisseur de
I'ame, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de
dispositifs d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les
accessoires.
Soumettre les dessins d'atelier requis, y compris les documents de fagonnage et
de montage, ainsi que la liste de matériels et de matériaux conformément a la
section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
Dessins de montage : doivent réunir la totalité des détails et des renseignements
nécessaires a I'assemblage et au montage des éléments, notamment :
1 Les méthodes de travail
2 L'ordre de montage des éléments
3 Le type de matériel a utiliser pour le montage
4 Les dispositifs de contreventement temporaires des €léments de
charpente

A4 Pour les assemblages non standard, soumettre des croquis et des notes de calcul portant le
seau et la signature d'un ingénieur compétent habilité a exercer au Canada, dans la
province de Québec.
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1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

15

1.6

Part 2

2.1

Soumettre deux (2) exemplaires des rapports d'essai en atelier 4 semaines avant
I'assemblage des ouvrages en acier de construction.

1 Les rapports d'essai en atelier doivent indiquer les propriétés chimiques et
physiques de I'acier devant étre utilisé pour les présents travaux, ainsi que divers
autres détails pertinents.

2 Ces rapports d'essai doivent étre certifies par des métallurgistes compétents
habilités & exercer au Canada, dans la province de Québec.

Fournir également un affidavit du fagonneur des ouvrages en acier de construction
certifiant que les produits, les matériels et les matériaux utilisés pour cet ouvrage sont
conformes aux normes pertinentes relatives aux produits, aux matériels et aux matériaux
prescrits ou indiqués.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section aux instructions écrites du fabricant 01 61 00 - Exigences générales concernant
les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et les matériels a I'intérieur de maniére qu'ils ne
reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément
aux recommandations du fabricant.

2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.
GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Acier de construction : conforme a la norme CAN/CSA-G40.20/G40.21, nuance 350W
ou selon les indications du devis.

Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59 et homologués par le Bureau
canadien de soudage.

Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.
Boulons d’ancrage : selon ASTM A307 ou A325, selon les indications aux plans.

Ecrous et rondelles : selon le boulon demandé, de maniére & développer sa pleine
capacité. Les écrous seront lubrifiés selon la norme ASTM A563.
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.6 Galvanisation par immersion a chaud : selon les indications, éléments en acier galvanisés

conformément a la norme ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip
Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production et CAN/CSA-G164, recouvrement
minimum de 600 g/m?.

T Coulis : sans retrait, non metallique, fluide et ayant une résistance de 15 MPa aprés 24
heures.
2.2 FACONNAGE
1 Les éléments en acier de construction doivent étre fagonnés conformément a la norme
CAN/CSA-S16, CAN/CSA-S136 et aux indications des dessins d'atelier vérifiés.
2 Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions

prescrites; les joints doivent é&tre serrés et correctement assujettis.

3 Couple de serrage des boulons : utiliser le couple de serrage selon les indications de
I’ICCA et les recommandations du fabricant.

A4 Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles
doivent étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.

5 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et
livrés préts a monter
2.3 OUVRAGES METALLIQUES - GENERALITES

1 Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions
prescrites; les joints doivent &tre serrés et correctement assujettis.

2 A moins d'indications contraires, des vis autotaraudeuses et indesserrables, doivent étre
utilisées pour les assemblages visses.

3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et
livrés préts a monter.

A4 Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles
doivent étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.

2.4 FINITION

1 Tous les éléments en acier sont galvanisés a chaud selon la norme CAN/CSA-G164.
Part 3 Exécution
3.1 EXAMEN

1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des ouvrages métalliques,

s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d‘autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition

inacceptable décelée.
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3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrige les conditions

3.2

3.3

3.4

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

GENERALITES

Réaliser les ouvrages en acier de construction conformément aux exigences des normes
CAN/CSA-S16 et CAN/CSA-S136.

Fournir la lettre de validation du fabricant d’acier et des soudeurs comme preuve de
certification par le Bureau canadien de soudage, division 2.1.

Exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA W59.

Les compagnies de soudage doivent étre certifiees aux termes de la Division 2 de la
norme CAN/CSA W47.1 concernant le soudage par fusion des structures en acier, et/ou
de la norme CSA W55.3 concernant le soudage par résistance des éléments d'ossature.

INSTALLATION

Soudage en surface : les travaux de soudage doivent étre conformes aux exigences des
normes indiquées a I’article 1.3 de la présente section, ainsi qu’aux tolérances
dimensionnelles spécifiées dans les normes de cet article. Les soudeurs doivent étre
qualifiés selon le Bureau canadien de soudage pour le type de soudure correspondant aux
travaux a exécuter.

Fini : finir soigneusement les différentes parties de I’ouvrage. Faire le taillage, le
découpage, le burinage et I’usinage avec soin et précision. Les éléments finis doivent étre
conformes aux alignements prescrits et exempts de torsions, courbures, joints ouverts,
coins et arétes vives.

Entures additionnelles faites au chanter : obtenir I’approbation du Représentant du
Ministére avant de faire des entures additionnelles au chantier dans le but de faciliter le
transport et le montage des éléments. Le cas échéant, aucun paiement supplémentaire ne
sera effectué pour assumer les frais encourus par les entures additionnelles faites au
chantier.

Toutes les soudures adjacentes a des piéces galvanisées recevront une couche de peinture
protectrice riche en zinc.
MONTAGE

Monter les éléments en acier de construction selon les indications et conformément a la
norme CAN/CSA-S16, CAN/CSA-S136 ainsi qu'aux dessins de montage vérifiés.

A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la
norme CSA W59,

La modification ou la coupe d'éléments d'ossature sur le chantier doit étre préalablement
approuvée par le Représentant du Ministére.

Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec
précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.

Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Représentant du
Ministére, tels des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons a expansion, des
coquilles d'expansion ainsi que des boulons a ailettes.
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3.5

3.6

.6

.10

A1

Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériau qu'ils
traversent ou auquel ils sont assujettis.

Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les pieces a noyer dans le béton
ou a encastrer dans la magonnerie.

A la fin du montage, nettoyer avec une brosse mécanique et retoucher les boulons, les
rivets, les soudures ou les surfaces dont la couche de protection est brllée ou éraflée.

A l'aide d'une peinture pour couche d'impression riche en zinc, retoucher les surfaces
galvanisées aux endroits brdlés lors des travaux de soudage sur place.

Sceller les joints au moyen de soudures continues aux endroits indiqués. Lisser ensuite
les soudures par meulage.

Tolérances admissibles pour trous de boulons :

1 Les trous correspondants des boulons doivent coincider de fagcon que I'on puisse
faire passer librement et & angle droit dans tous les trous des pieces assemblées,
un gabarit mesurant deux (2) mm de diamétre de moins que les trous.

2 Sauf indications contraires du Représentant du Ministére, le diametre des trous
finis ne doit pas étre supérieur par plus de deux (2) mm a celui des boulons qu'ils
doivent recevoir.

3 L'entraxe entre deux (2) trous quelconques faisant partie d'un méme groupe ne
doit pas varier par plus de un (1) mm de la distance mesurée entre ces deux (2)
trous.

L'entraxe entre un groupe quelconque de trous ne doit pas déroger des tolérances
énumérées ci-apres :

Entraxe (en métres) Ecart () (en millimétres)

Moins de 10 1

10a20 2

20a30 3

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
PROTECTION

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.
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2 En cas de bris a la galvanisation, réparer selon la norme ASTM A780/ A780M -
09(2015) - Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip
Galvanized Coatings

3 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par I'installation
des ouvrages métalliques.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

13

14

15

1.6

Cette section concerne les spécifications pour la construction d’encaissement de bois.

SECTIONS CONNEXES
Section 06 05 73 — Traitement du bois.
Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Dessins d'atelier

1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
2 Avant de procéder au ballastage des caissons, soumettre la méthode proposée de

mise en place des matériaux au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Selon la section 01 45 00 - Assurance de la qualité.

Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en
construction conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurite.

Protection des travailleurs

A Les travailleurs doivent porter les équipements de protection appropriés pour
manutentionner, percer, scier, couper ou poncer du bois traité au moyen d'un
produit de préservation et pour appliquer du produit de préservation.

2 Il est interdit de manger, de boire et de fumer durant I'application de produits de
préservation.
3 Les déversements de produits de préservation doivent étre immediatement

nettoyés a l'aide de matériaux absorbants, lesquels doivent étre éliminés de
maniere appropriée dans une décharge.

GESTION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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1.7

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

S'assurer que les contenants vides sont scellés et rangés dans un endroit sdr.
Ne pas incinérer le bois qui a été traité avec un produit de préservation.

Le bois traité avec un produit de préservation doit étre séparé des matériaux et des
matériels qui seront recyclés ou reutilisés.

Evacuer les piéces de bois traité de méme que les sections d'extrémité, les déchets et la
sciure vers une décharge approuvée.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section aux instructions écrites du fabricant et a la Section 01 61 00 - Exigences générales
concernant les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniere qu'ils ne reposent pas sur le sol,
dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du
fabricant.

2 Entreposer le bois de maniere a le protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
mateériel neufs.

4 Billes
1 Manutentionner avec des machoires ou des cables. Ne pas utiliser de

chaines.
2 Eviter de trainer les billes ou d'endommager leur surface.
.5 Protéger les éléments en bois contre tout dommage pendant la manutention.

Bois livré pour qu'il seche a I'air libre sur place

a Empiler le bois au-dessus du sol en intercalant des baguettes entre les rangs.
Assurer une ventilation adéquate pour le séchage a l'air. Empiler le bois a I'abri
des rayons solaires directs.

2 Entreposer le bois & un endroit bien ventileé.
3 Intercaler des baguettes entre les rangs de bois empilé au-dessus du sol.
4 Protéger le bois contre la pluie, les rayons solaires directs et la neige.
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Partie 2 Produits

2.1 MATERIAUX

Le bois traité, les lambris de plastique (sous I’eau et hors de I’eau) et la boulonnerie
pour la construction des encaissements (boulons M24) et la fixation des échelles et du
lambris d’amarrage hors de I’eau (tire fonds M20) sont fournis par le Représentant
du Ministere. Les plaques cloutées ainsi que la boulonnerie pour la fixation du
lambris de plastique sous I’eau ne sont pas fournis par le Représentant du Ministére

Le bois fourni par le Représentant du Ministére est disponible dans les grandeurs
impériales de 67, 8, 107, 12°, 16’et 30’. Si I’Entrepreneur doit effectuer une coupe
d’une extrémité, il doit prévoir le traitement et la mise en place d’une plaque cloutée.

Les matériaux fournis par le Représentant du Ministére sont entreposés dans la
Municipalité de Sainte-Thérese-de-Gaspé. Le Représentant du Ministere fournira le
chargement sur place, mais I’Entrepreneur doit prévoir le transport des matériaux
au site des travaux.

Acier

A Tous les boulons mécaniques, les tire-fond, les boulons a pointe perdue et les
clous seront en acier de construction medium, répondant aux normes ASTM-
A307.

2 Toutes les pieces d’acier doivent étre galvanisées selon la norme ASTM
A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on
Iron and Steel Production.

A Galvaniser les différentes piéces en respectant les taux suivants :
A Boulons et écrous : 460 g/m2 ;
2 Profilés, plaques et barres : 705 g/m2
Les filets répondront aux spécifications de la norme ANS/B1-1, classe 2A.
Les rondelles seront en fonte grise ou en acier.
Les boulons mécaniques, tire-fond et boulons a pointe perdue seront a téte forgée.

La longueur spécifiée des boulons exclu la téte; la longueur des filets des boulons
mécaniques est de 100 mm.

Les clous galvanisés spiraux seront de 250 mm de longueur.

.8 Tous les boulons a pointe perdue seront proprement appointés et auront les tétes
fraisées de 9 mm, plus larges que le diamétre du fer utilisé.

9 Tous les trous des boulons a pointe perdue seront forés a un diametre de 2 mm
plus petit que le diamétre des boulons employés et de 75 mm plus court que la
longueur de ceux-ci.

.10 Les tire-fonds seront filetés et seront a téte hexagonale.
A1 Les trous de tire-fond doivent étre conformes a ce qui suit :

1 Le trou-pilote pour le corps du boulon doit avoir le méme diamétre que le
corps du boulon, et la méme hauteur que la longueur du corps du boulon
sans filet.

o Ul b W
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2 Le trou-pilote pour la partie filetée doit avoir un diamétre égal a 60
jusqu'a 75 pourcent du diametre du corps de boulon pour la longueur
égale a la partie filetée du boulon.

3 La partie filetée de la vis doit étre introduite dans le trou-pilote en
tournant la vis avec une clé et non en I'enfongant avec un marteau.
A4 Le savon ou tout autre lubrifiant qui n'est pas a base de pétrole, peut étre

utilisé sur la vis ou dans le trou-pilote, afin de faciliter I'introduction et
éviter d'endommager la vis.

Dans l'ouvrage en bois, chaque boulon mécanique sera muni de deux (2) rondelles
ordinaires d'un diamétre égal a quatre (4) fois le diameétre du boulon. Les tétes et
les écrous des boulons porteront également et uniformément sur les rondelles. lls
seront noyés a effleurement des piéces de bois sur toutes les faces extérieures des
encaissements et partout ou cette procédure est spécifiée ou requise selon les
directives du représentant ministériel. Les trous des boulons mécaniques seront
forés au méme diameétre que les boulons utilisés.

D'une fagon générale dans I'ouvrage en bois, la longueur de la boulonnerie est
déterminée de la facon suivante, sauf ou il est autrement spécifié:

1 Boulon a pointe perdue et tire-fond : I’épaisseur totale des piéces a
assujettir moins 50 mm.

2 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles non fraisées : I'épaisseur
totale des pieces a assujettir plus 100 mm.

3 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles dont une seule est fraisée :
I’épaisseur totale des piéces a assujettir plus 50 mm.

4 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles fraisées : I'épaisseur totale
des piéces a assujettir.

5 Clous ordinaires et clous spiraux : I'épaisseur de la piéce la moins épaisse

a assujettir multipliée par deux et une demie (2,5).

Le bois fourni par le Représentant du Ministére est disponible dans les
grandeurs impériales de 6°, 8’, 10, 12°, 16’et 30’. Si I’Entrepreneur doit
effectuer une coupe d’une extrémité, il doit prévoir le traitement et la mise en
place d’une plaque cloutée.

Tout le bois entrant dans la construction de I’encaissement, a I’exception du
plancher de charge, est traité a I’ACC sous pression en conformité avec la norme
CAN/CSA-080-M. La rétention nette et la pénétration seront celles spécifiées
dans ces normes pour les applications maritimes, soit une rétention de 24 kg/m®.

Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de la NLGA
(National Lumber Grades Association) intitulée « Regles de classification pour le
bois d’ceuvre canadien.

Le sapin Douglas de la Cote et la pruche de la Cote du Pacifique répondront aux
exigences de la British Columbia Lumber Manufacturer’s Association intitulées
«Standard Specifications for Construction Grade».

L’épinette, le pin gris, le méléze et la pruche de I’Est répondront aux exigences de
la derniére édition des réglements de classement standard du « Eastern Spruce
Grading Committee » approuvée et publiée par I’ Association canadienne du bois,
I’ Association des Manufacturiers de bois de sciage de Québec et le « Maritime
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Lumber Bureau », a I’exception du sapin baumier qui sera refusé bien qu’il soit
mentionné dans le reglement no 1.

.6 Bois carrés et bois d’encaissements (face étroite : plus grand ou égal a 127 mm) :
le bois entrant dans la construction sera du sapin Douglas de la Cote ou de la
pruche de la Cote du Pacifique, de la pruche de I’Est, du pin gris, du pin rouge ou
du méleze laricin. Tout le bois utilisé sera des essences mentionnées et de la
qualité no 2 structure et meilleur selon le paragraphe 130.C de la norme NLGA
pour les poutres et longerons et 131.C pour les poteaux et bois carré. Par contre,
aucun bois altéré (pourriture molle) ne sera accepté.

T Planches et bois de dimensions (épaisseur plus grande ou égale 8 51 mm et plus
petite que 127 mm, largeur plus grande ou égale a 127 mm) : tout le bois utilisé
sera du regroupement d’essences S-P-F ou de la pruche de I’Est, du pin rouge ou
du méléze laricin. lls seront de la qualité no 2 structure et meilleur du paragraphe
124.C de la norme NLGA.

.8 Le bois sera ebouté d'équerre aux deux bouts avant le traitement suivant la norme
NLGA 748-B.
9 En aucun cas, I'épinette et le sapin baumier ne seront acceptés lorsque du bois

traité est spécifié

10 Tout matériel traité sous pression nécessitant du découpage pour étre ajuste sera
enduit, pendant qu'il est sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans
la norme CAN/CSA-080-M. Tous les trous dans les piéces de bois seront traités
de cette fagon

A1 Toutes les extrémités des piéces traitées a I’ACC (longrines, traversines,

poteaux) et les pieces découpées devront (en plus des 3 couches de préservatif),
étre munies d’une plaque cloutée 225 x 225 mm.

.6 Pierre de lest
1 Pierre de 300 & 400 mm de diametre environ.
2 La plus petite dimension des pierres ne devra pas étre moins de 250 mm.
3 La pierre mise en oeuvre devra étre extraite d’une carriere de pierre dure et

durable. L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera
acceptée dans aucune partie de I’ouvrage. Les pierres utilisées seront exemptes de
plans de faiblesse tels stratification, litage, fissures, lits d’argilite, etc.

4 La pierre devra avoir une densité minimale de 2 650 kg par métre cube, démontrer
un taux d’absorption inférieur a 0.5 % (suivant ASTM-C127) et offrir moins de
1,5 % de perte aux essais de durabilité au sulfate de magnésium apres 5 cycles
(suivant ASTM-C88). Les mémes critéres s’appliquent a la pierre 150-25 mm.

5 La pierre de lest devra étre uniformément répartie entre les valeurs minimales et
maximales.
.6 I est de I’entiére responsabilité de I’Entrepreneur de s’assurer de la disponibilité

des sources d’approvisionnement exploitables et des quantités et des grosseurs de
pierres qu’il est possible d’en tirer.
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Partie 3

3.1

3.2

3.3

Exécution

GUIDE DES BONNES PRATIQUES LORS DE L’UTILISATION DE BOIS
TRAITE EN MILIEU AQUATIQUE

La réalisation des travaux de construction se devra de respecter le document suivant: Best
Management Practices for the use of treated wood in aquatic and other sensitive
environments.

L’Entrepreneur devra tout mettre en ceuvre pour respecter les bonnes pratiques. Entres
autres :

1 Le bois doit étre protégé au moyen de toiles lors du transport et jusqu’a son
utilisation.

2 Le bois doit étre manipulé avec soin pour éviter de I’endommager et mettre a nu
des sections de bois non imprégne. Traité les sections endommagées au moyen
d’un produit approuvé

3 Entreposer le matériel loin d’un cours d’eau avant son utilisation. S’assurer que le
mateériel est entrepose sur un terrain bien drainé et qu’il ne repose pas directement
sur des débris ou de la végétation.

4 Les travaux de construction des encaissements doivent étre réalisés & une distance
suffisante d’un cours d’eau ou autres milieu sensible afin d’éviter toute
contamination qui pourrait étre provoqué par les débris ou sciures.

5 Les débris et la sciure devront étre récupérés et disposés selon les réglements en
vigueur pour ce genre de matériel. Si ces matériaux sont entreposés
temporairement sur le site, ils devront se retrouver entre des toiles ou dans un
conteneur étanche.

.6 Si le bois utilisé est traité au moyen d’un préservatif a base d’huile, mettre
temporairement en place une estacade et du matériel absorbant pour retenir le
film.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Draguer I'emplacement des encaissements jusqu'a la cote de niveau indiquée.
Mettre en place et niveler l'assise de pierre concassée 150-25mm.

Avant les travaux de construction, accumuler sur le chantier suffisamment de pierres de
lest pour remplir complétement les caissons a claire-voie.

Pour déterminer le profil réel des fonds a I'emplacement des caissons, effectuer des
sondages exacts et rapprochés, localisés avec précision au moyen d'un gabarit, jusqu'a la
surface de l'assise.

1 Construire le fond des caissons conformément au profil de cette assise.

ENCAISSEMENTS EN BOIS

Construire des encaissements en bois de 254 mm x 254 mm, comme montré au plan.
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9

pieces de parement, ses longrines, ses traversines, etc. soient posées horizontalement. lls
seront construits conformément au plan et auront les dimensions indiquées.

Ces encaissements seront entiérement remplis jusqu’a la face inférieure des solives avec
de la pierre de lest.

Si aprés I’immersion, des cages sont hors d’alignement, I’Entrepreneur devra enlever la
pierre de lest a ses propres frais jusqu’a ce que les cages flottent et il devra les replacer au
bon endroit.

L'Entrepreneur devra avertir le représentant ministériel quinze (15) jours avant la date
probable d'immersion des cages et celles-ci ne seront pas immergées a moins que le
représentant ministériel n'ait donné son approbation par écrit.

Préparation de la fondation :

1 Préalablement a la mise en place de I’encaissement, I’Entrepreneur devra réaliser
un relevé bathymétrique complet de la zone ou sera placé I’encaissement.

2 L’Entrepreneur devra ajouter de la pierre 150-25mm afin de respecter les niveaux
demandés et obtenir une assise horizontale et uniforme.

3 Si du roc massif est rencontré a I'emplacement des encaissements, celui-ci sera

nettoyé et les pieces de fond des encaissements seront ajustées au fond rocheux.
Cette méme méthode sera utilisée si une section du fond marin devenait a un
niveau inférieur par suite d'érosion au moment de la fabrication des encaissements

Piéces de fond :

1 Les piéces de fond comprennent les rangs inférieurs de I’encaissement. Elles
auront 254 mm d’équarrissage et seront placées longitudinalement ou
transversalement, tel que requis.

2 Les pieces de fond transversales seront d’une seule longueur.

3 Elles seront assujetties a chaque piece de bois qu’elles croiseront, tel qu’il est
indiqué sur le plan

4 Les piéces de fond seront assujetties a chaque poteau vertical qu’elles croiseront

au moyen d’un boulon mécanique de 25 mm de diamétre et de longueur
appropriée. Les piéces de fond seront placées horizontalement

5 Les piéces de fond placées longitudinalement n‘auront pas moins de 7 600 mm de
longueur.
6 Les pieces du fond longitudinales seront jointes d'about & mi-distance entre les

piéces de fond transversales sur un bloc de 1 200 mm de longueur placé au-dessus
ou au-dessous, et fixées au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de diametre
et de longueur appropriée.

Plancher de charge :

1 La plate-forme de lest se composera de billes de 200 a 250 mm de diamétre, non
traitées et placées téte-béche sur les piéces de fond. Elles seront de longueur
requise et leur joint sera établi sur une piéce de fond, tel que montreé sur le plan.

2 Les billes seront placées sur le second rang des piéces de fond et assujettie aux
piéces de fond au moyen de boulons a pointe perdue de 25 mm de diamétre et de
longueur appropriée.

Longrines et traversines
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3.4

3.5

3.6

Les traversines seront placées d’une seule longueur horizontalement, alors que les
longrines n’auront pas moins de 7 600 mm de longueur.

2 Ces piéces seront assujetties a chaque croisement avec une traversine ou une piéce
de parement au moyen d’un boulon a pointe perdue de 25 mm de diametre et de
longueur appropriée. Elles seront aussi assujetties a chague croisement avec un
poteau vertical au moyen d’un boulon mécanique de 25 mm de diametre et de
longueur appropriée.

Poteaux verticaux

1 Les poteaux verticaux se composeront de piéces de bois de 254 mm
d’équarrissage placées comme indiqué sur le plan. Elles seront d’une seule
longueur a partir du dessous des piéces de fond jusqu’a la face supérieure des
solives en bois.

2 Les poteaux seront assujettis a chaque intersection avec piéce de fond, traversine,
longrine, parement, couronnement, au moyen de boulons mécaniques de 25 mm
de diamétre et de longueur appropriée.

Solives

1 Des solives en bois de 254 mm d’équarrissage seront installées sur
I’encaissement.

2 Les solives seront placées comme indiqué sur les différentes figures du plan.

Elles seront assujetties a chaque traversine au moyen d’un boulon a pointe perdue
de 25 mm de diametre et de longueur appropriée.

3 Les solives n’auront pas moins de 7 600 mm de longueur.

MANUTENTION DES PIECES DE BOIS TRAITE

Manutentionner les piéces de bois traité de maniére a ne pas réduire la protection assurée
par le produit de préservation initialement appliqué.

1 Remplacer les piéces de bois traité dont la protection initiale a été sérieusement
compromise, selon les instructions du Représentant du Ministere.

Traitement effectué sur place : Appliquer le produit de préservation et saturer les entailles,
les marques superficielles, les marques d'abrasion de méme que les trous des clous et des
chevilles.

PIERRE DE LEST
Placer pierre de lest de fagon a ne pas endommager les caissons.

Effectuer la mise en place de la pierre de lest de facon que la différence de hauteur entre le
contenu de deux cellules contigués ne dépasse en aucun temps 1 m.

ECHELLES
Les échelles seront placées et assujetties solidement au quai, comme montré sur le plan.
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3.8

700 mm de longueur, placés 300 mm c/c. L'espace libre a l'arriere des échelons doit étre
d'au moins 150 mm. Tout I’acier doit étre galvanisé a chaud.

Des piéces de lambris de plastique recyclé de 102 x 154 mm seront placées aux cotés des
L 152 x 89 mm avec des défenses en caoutchouc de type M4 placées dessus.

Chacun des L 152x 89 x 12.7 mm sera assujetti aux pieces de parement au moyen de tire-
fond de 19 mm de diamétre et de longueur appropriée. Au sommet de I'échelle, on
enfoncera dans le garde-roues, une poignée en acier de 25 mm de diameétre. Cette poignée
aura une longueur totale de 700 mm. Les extrémités seront recourbées et elles seront
enfonceées dans le garde-roues. Le tout sera galvanisé a chaud.

GARDE-ROUES EN BOIS

Un garde-roues en bois de 254 mm x 254 mm sera construit comme indiqué au plan.

Le garde-roues sera assujetti aux blocs, au plancher et aux piéces de parement au moyen
de boulons mécaniques de 25 mm de diametre et de longueur appropriée.

Le sommet du garde-roues sera de niveau et a I’élévation requise.

Le garde-roues reposera sur des blocs de 75 mm x 254 mm x 600 mm de longueur placés
a tous les 1 500 mm d’axe en axe.

Les piéces de bois employées pour le garde-roues n’auront pas moins de 6 000 mm.

LAMBRIS

Lambris de plastique recyclé embouveté sous I’eau

1 Les planches de plastique recyclé 54 x 254 mm sont embouvetées pour
s’imbriquer les unes dans les autres.

2 Les planches de plastique recyclé seront installées dans la partie inférieure des
encaissements, tel que montré aux plans.

3 Les pieces de lambris en plastique recyclé embouvetées seront fixés aux longrines

au moyen de tire fonds et rondelles galvanisés de 16 mmm de diamétre, tel que
montré au plan.

Lambris de plastique recyclé hors de I’eau pour amarrage

| Des piéces de plastique recyclé de 102 x 154 mm seront installées a I’endroit
montré au plan. Laisser un espace de 300 mm c/centre chacune des piéces.

2 Les pieces seront d’une seule longueur selon les indications au plan et jusqu’au
niveau du quai.

3 Les lambris seront installées dans la partie supérieure des encaissements, tel que
montré aux plans.

A4 Chaque piéce de lambris sera assujettie a la piece de couronnement et aux

longrines avec une fixation chambrée au moyen de tire-fond avec rondelle
galvanisés de 19 mm de diamétre, tel que montré au plan.

FIN DE LA SECTION
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Section 06 03 00 — Encaissement de bois

NORMES DE REFERENCE

American Wood-Preservers Association (AWPA)

A AWPA M2, Standard Inspection of Treated Wood Products.

2 AWPA M4, Standard for the Care of Preservative-Treated Wood Products.
Association canadienne de normalisation (CSA)

Nl CAN/CSA 080, Préservation du bois.

2 CSA-080.201, pour ce qui est des solvants organiques servant a la préparation
des solutions de produits de preservation.

Best Management Practice for the Use of Treated Wood in Aquatic Environments
(BMPs).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les certificats requis conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Dans le cas des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de préservation,
soumettre les renseignements ci-apres, apres leur certification par un représentant
autorisé de l'usine de traitement.

1 Les renseignements figurant dans la norme AWPA M2 et les modifications
énoncées dans les normes de la série CSA 080, sous la rubrique Exigences
supplémentaires a la norme AWPA M2, s'appliquant au traitement prescrit.

2 Le degré d'humidité, une fois terminé le séchage consécutif au traitement avec un
produit de préservation hydrosoluble.
3 Les types acceptables de peintures, de teintures et de produits de finition

incolores qui peuvent étre appliqués sur des matériaux en bois traité.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/ réemploi et de leur recyclage
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2 Le bois traité avec un produit de préservation doit étre séparé des matériaux a
recycler ou réutilisés.
3 Expédier les extrémités de bois traité, les déchets et la sciure de bois a un site

d'enfouissement approuvé par le Représentant du Ministére.
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Part 2 Produit

2.1 MATERIAUX
Produits de préservation chimique :
1 Produit CCA hydrosoluble conforme aux normes de la série CSA 080.

Part 3 Exécution

3.1 INCISION
Les piéces de bois de plus de 64 mm d'épaisseur doivent étre incisées conformément a
I'article 9.8 de la CSA-080.

3.2 CONDITIONNEMENT
Pour les matériaux a traiter avec un produit de préservation hydrosoluble et
préalablement avant le traitement, faire sécher le bois sec ou non séché pour éliminer
I'numidité et améliorer les propriétés de permeabilité et d'absorption.

3.3 TRAITEMENT DE PRESERVATION
Traiter les matériaux conformément aux exigences des séries de la norme O80 pour
utilisation en milieu marin. Utiliser un produit de préservation hydrosoluble & base de
CCA de fagon & obtenir un taux de rétention de 24 kg/m3.
Effectuer les traitements de préservation en conformité avec les recommandations du
Best Management Practices for the Use of Treated Wood in Aquatic Environnements
(BMP).
Apreés un traitement avec un produit de préservation hydrosoluble, assécher les matériaux
de bois jusqu'a I'obtention d'un degré d'’humidité acceptable.

3.4 TRAITEMENT EFFECTUE SUR PLACE

Exécuter les travaux conformément a la norme AWPA M4 et aux modifications énoncées
dans les normes de la série CSA 080, sous la rubrique Exigences supplémentaires a la
norme AWPA M2.

Débarrasser de tout dépbt de produits chimiques les piéces de bois traité sur lesquelles un
produit de finition sera appliqué.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

Part 2

2.1

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 03 30 00 - Béton coulé en place
Section 32 11 23 - Couche de base granulaire

NORMES DE REFERENCE

Gouvernement du Québec, Ministere des Transports

1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG)

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

ASTM International

1 ASTM D4791, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or
Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les granulats. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits ainsi qu’aux instructions
écrites du fabricant.

Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de maniére a
prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.

Entreposage : entreposer les matiéres lavées ou excavées sous I'eau au moins 24 heures,
afin de laisser I'eau libre s'écouler et d'uniformiser la teneur en eau dans ces matieres.

Produit

MATERIAUX

Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes,
daiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile,
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2.2

Part 3

3.1

de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles de morceaux désintégrés ou
d'autres substances nuisibles.

Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la
norme ASTM DA4791.

1 Eléments dont la plus grande face est au moins cing (5) fois plus grande que la
plus petite.

Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre constitués
d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

A Criblures provenant du concassage de blocs de carriére, de blocs rocheux, de
gravier ou de laitier.

2 Revétement d'asphalte de récupération.

3 Béton de récupération.

Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre
constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

1 Roche concassée.

2 Gravier et gravier concassé constitues de particules naturelles de pierre.
3 Granulat léger, y compris le laitier et le schiste expansé.

A4 Revétement d'asphalte de récupération.

5 Béton de récupération.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Informer le Représentant du Ministere de la source d'approvisionnement proposée pour
les granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins quatre (4)
semaines avant le début de la production.

Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas
aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y répondre,
trouver une autre source d'approvisionnement.

Aviser le Représentant du Ministére au moins quatre (4) semaines avant tout changement
de source d'approvisionnement en granulats.

Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la
suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du
matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le
chantier n'est pas satisfaisante.

Exécution

PREPARATION
Préparation de la source d'approvisionnement

1 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation en vue de la production des
granulats, défricher et essoucher la zone d'excavation et dépouiller la surface des
matériaux impropres. Evacuer les débris provenant des travaux de défrichement,
les souches et les matériaux impropres selon les directives du Représentant du
Ministére. S'il est nécessaire d'effectuer des travaux de défrichement, laisser un
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écran de verdure entre la zone défrichée et les routes adjacentes, selon les
directives.

Avant d'entreprendre les travaux d'excavation ou d'abattage en carriére, défricher,
essoucher et décaper la surface du sol sur une aire suffisamment grande pour
prévenir la contamination des granulats par des matiéres nuisibles.

Une fois les travaux d'excavation terminés, dresser les parois de I'excavation
suivant une pente nominale de 1.5 : 1 et, au besoin, creuser des canaux de
drainage ou des fossés afin d'empécher I'accumulation des eaux de ruissellement
dans la zone d'excavation.

Dresser les pentes des tas de matériaux de rebut, et laisser un chantier propre et
ordonné.

Fournir une cléture anti-érosion ou un autre moyen d'empécher la contamination
des cours d'eau ou des milieux humides naturels existants.

2 Préparation des granulats

1

Préparer les granulats de maniére uniforme, en ayant recours a des méthodes qui
préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.

Au besoin, un mélange de granulats, y compris les matériaux de récupération qui
répondent aux exigences physiques du devis, est permis afin de fournir la
granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage de particules
concassées prescrits.

1 N'employer que des méthodes et du matériel approuvés par écrit par le
Représentant du Ministére.

3 En présence de dépots stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation qui
permettront d'obtenir des granulats de granulométries homogenes et uniformes.

A4 Au besoin, cribler, concasser, laver, classer et traiter les granulats avec du matériel
approprié conforme aux exigences.

1

N'employer que du matériel approuvé par écrit par le Représentant du Ministere.

5 Mise en tas

1

A moins d'indications du Représentant du Ministére, mettre les granulats en tas
sur le chantier, aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur des
surfaces revétues en dur.

Entasser suffisamment de granulats pour étre en mesure de respecter le calendrier
des travaux.

Les granulats doivent étre mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés,
ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis
en tas ainsi que le matériel de manutention.

A moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée
acceptable, la base du tas doit étre constituée d'une couche de sable compacté
ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination des
granulats. Mettre les granulats en tas sur le sol, mais ne pas incorporer a lI'ouvrage
la couche de matériaux de 300 mm d'épaisseur a la base du tas.

Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats
différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.
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.6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et

éliminer les matériaux rejetés dans les 48 heures qui suivent leur refus, selon les
directives du Représentant du Ministere.

T Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes dont I'épaisseur
sera conforme aux prescriptions suivantes.
1 Dans le cas des gros granulats et des matériaux pour couche de base : pas
plus de 1.5 m.
2 Dans le cas des granulats fins et des matériaux pour couche de fondation
: pas plus de 1.5 m.
3 Dans le cas de tous les autres matériaux : pas plus de 1.5 m.
.8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et
faconner les tas conformément aux prescriptions.
9 Il est interdit de monter des tas en cone ou de faire débouler des matériaux de

chaque c6té des tas.
10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.

A1 Au cours des travaux exécutés en hiver, empécher la glace et la neige de se
mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Nettoyer I'endroit ou les granulats ont été mis en tas de maniére a laisser un terrain
propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.

Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux
directives du Représentant du Ministere.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats
doit étre remise en état a la satisfaction des autorités compétentes.

Restreindre l'accés du public aux tas abandonnés de maniére temporaire ou permanente, a
I'aide d'un moyen accepté par le Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

o U r W N R

Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre

Section 01 35 29 - Santé et securité

Section 01 35 43 - Protection de I'environnement

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 31 32 19 - Geéotextiles

NORMES DE REFERENCE

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1 ASTM C 117, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075 mm
(No0.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C 127, Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of
Coarse Aggregate.

3 ASTM C 136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

A4 ASTM C 535, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large Size
Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

5 ASTM D 422, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

.6 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft;) (600 kN-m/m3).

T ASTM D 1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft?) (2,700 KN-m/m3).

8 ASTM D 4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

Office des normes générales du Canada (CGSB)
1 CAN/CGSB-8.2-M, Tamis de contrble en toile métallique, métriques.
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).
1 CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.

2 CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes
d'essais et pratiques normalisées pour le béton.
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13 DEFINITIONS
1 Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, & savoir les déblais

ordinaires et les déblais de roc.

1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur & 1.00 m?, qui ne peut étre
enlevée au moyen d'un excavateur mécanique équipé d'un godet de 0.954a 1.15
m?. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.

2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce
soit, autres que des déblais de roc.

Déblais non classés : dépdts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.

Terre végétale

1 Tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant étre utilisé
comme terre d'appoint, pour I'aménagement paysager ou encore pour
I'ensemencement.

2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes

d'argile, de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et
exempt de cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus
de 25 millimetres.

Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins
des présents travaux.

Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a I'extérieur de l'aire a
niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de I'ouvrage.

Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes
sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.

Matériaux impropres

1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs
1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon I'essai

ASTM D4318, et une granulomeétrie se situant dans les limites prescrites,
selon ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit étre
conforme & CAN/CGSB-8.2.

2 Tableau
Désignation des tamis % de tamisat
2.00 mm 100
0.10 mm 45 - 100
0.02 mm 10 - 80
0.005 mm 0-45
3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075

mm est supérieur a 20 % en masse.

Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange trés peu résistant
composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en
place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que I'on peut
excaver sans préparation préalable.
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1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Controle de la qualité : selon a la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes définies a l'article
CONDITIONS EXISTANTES.

2 Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'examen, les méthodes
d'assechement et de prévention du soulévement proposées, conformément a la
PARTIE 3 de la présente section.

3 Aviser le Représentant du Ministere, par écrit, au moins sept (7) jours avant le
début des travaux d'excavation afin de s'assurer que les profils en travers sont
établis.

A4 Aviser le Représentant du Ministére, par écrit, lorsque le fond de I'excavation est
atteint.

5 Soumettre au Représentant du Ministere les résultats et les rapports des essais et
des inspections conformément a la PARTIE 3 de la présente section.

3 Documents/échantillons & soumettre avant les travaux
1 Avant de commencer les travaux vises par la présente section, soumettre la

méthode de travail, une liste des principaux appareils et matériel qui seront
utilisés.

4 Echantillons
1 Soumettre les échantillons requis selon la section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre.

2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant
du Ministére de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de
remblai, et assurer l'accés a cette derniére aux fins d'échantillonnage.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu'une police d'assurance a
été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.

1 Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada,
dans la province de Québec, ou les travaux seront exécutés, et le charger de la conception
et de l'inspection des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de reprise en sous-
ceuvre utilisés pendant la réalisation des travaux.

2 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de I'analyse soit examiné et
accepté par le Représentant du Ministére.

3 Santé et securité

A Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité.
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1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation/réemploi, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers une carriére ou une
installation de recyclage, locale autorisée par le Représentant du Ministere.

1.7 CONDITIONS EXISTANTES
1 Canalisations d'utilités enfouies
1 Avant de commencer les travaux, vérifier et déterminer I'emplacement des
canalisations d'utilités situées sur le chantier ou a la proximité de ce dernier.

2 Prendre les dispositions nécessaires, aupres des autorités compétentes, pour
réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire a I'exécution des
travaux, et assumer les colts de ces travaux.

3 Enlever les canalisations enfouies désuétes qui se trouvent & moins de 2 m des
fondations et obturer les trongons coupés au moyen de bouchons femelles.
4 Les détails relatifs aux dimensions, & I'emplacement et a la profondeur

d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a
titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer I'emplacement ainsi
que I'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le
Représentant du Ministére et les autorités compétentes. Le Représentant du
Ministére et les autorités compétentes devront repérer clairement ces
emplacements afin d'éviter toute interruption de service pendant I'exécution des

travaux.

.6 Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d'essai.

T Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de

gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres
ouvrages repéres.

8 Obtenir du Représentant du Ministere les directives appropriées avant de
réacheminer ou enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la
zone d'excavation. Le Représentant du Ministére assumera les frais de ces
travaux.

9 Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.

.10 Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la
zone des travaux.

2 Batiments et éléments présents sur le terrain

A En présence du Représentant du Ministére, vérifier I'état des batiments, des
arbres et des autres végétaux, des pelouses, des clbtures, des poteaux de
branchement, des cables, des rails de chemin de fer, des revétements de chaussée,
des bornes de délimitation et des repéres de nivellement pouvant étre touchés par
les travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et
les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
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remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant du
Ministére.

3 Protéger les ouvrages existants conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages
d’acceés et de protection temporaire et a la réglementation locale qui s’applique.
Part 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
Nl Matériau dur, durable et résistant & I'abrasion, qui ne se désintégrera ni sous l'action des

vagues, ni & la suite des cycles de gel et de dégel ou de I'alternance des états humide et
sec, et qui est approuvé par le Représentant du Ministére.

1 Densité relative (anciennement densité) : au moins 2 600 kg/m?®, selon I'essai
ASTM C 127.

2 Coefficient d'absorption : au plus 2.0 %, selon I'essai ASTM C 127.

3 Essai de résistance a la désagrégation des granulats par une solution de sulfate de
magnésium (MgSOy,): perte de 10 % au plus, aprés 7 cycles selon I'essai BNQ
2560-450.

2 Matériaux de remblai pour tranchées conformes aux exigences suivantes.

1 Pierres ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.

2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon
les normes ASTM C117, ASTM C136, dimensions des ouvertures des tamis
selon la norme CAN/CGSB-8.2 et au Cahier des charges et devis généraux
(CCDG) du Gouvernement du Quebec.

3 Tableau des matériaux de remblai

Désignation des % de tamisat
tamis
20-0mm 56-0mm 80-0 mm 112-0mm Tout-venant
(tamisé)
300 mm - - - - 80 - 90
250 mm - - - - -
150 mm - - 100 40 - 60
112 mm - - 100 -
80 mm - 100 80-100 -
56 mm - 82-100 60-85 - 10- 25
31.5mm 100 55-85 35-60 - -
20 mm 90 - 100 - - - -
14 mm 68-93 - 23-45 - -
10 mm - - - - 5-15
5 mm 35 - 60 25 - 50 12-29 22 -85 -
1.25 mm 19 - 38 11-30 5-17 - -
0.315 mm 9-17 4-18 1-10 5-30 -
0.08 mm 2-7 2 -7 0-10 0-10 -

Matériaux de remblai type 3 : matériaux non gelés provenant de I'excavation ou d'une
autre source, approuvés par le Représentant du Ministere pour I'utilisation proposée, et
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Part 3

3.1

3.2

3.3

exempts de pierres dont la plus grande dimension excéde 75 mm, de déchets ou d'autres
matieres nuisibles.

Matériau granulaire de classe A : sable propre.

Le béton fragmenté récupéré des travaux de démolition pourra étre utilisé comme tout-
venant, une fois celui-ci débarrassé de I’armature et dont la plus grande dimension est
inférieure & 300 mm, pour les enrochements.

Les matériaux granulaires récupérés de la démolition des structures pourront étre utilisés
comme tout-venant ou pierre, le tout selon les indications aux plans et a la satisfaction du
Représentant du Ministére. La pierre de remblai récupérée pourra aussi servir de tout-
venant si elle rencontre les exigences dimensionnelles du devis.

Géotextiles : selon la section 31 32 19 - Géotextiles.

Exécution

MOYENS DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dép6t de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et les voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences énoncées dans le
document EPA 832/R-92-005 publié par I'EPA ou celles établies par les autorités
compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.

Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des lignes
délimitant I'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniére nette et
uniforme.

PREPARATION /PROTECTION

Protéger les éléments existants conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et
de protection temporaires et aux réglements municipaux pertinents.

Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur
en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant du Ministere.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.
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3.4 MISE EN DEPOT

35

3.6

Mettre les matériaux de remblai en dép6t aux endroits désignés par le Représentant du
Ministere.

1 Mettre les matériaux granulaires en dépdt de maniére a prévenir toute
ségrégation.

Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

Prendre les mesures de contrdle appropriées contre I'érosion et la sédimentation afin
d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.
BATARDEAUX, ETAIEMENT, ETRESILLONNEMENT ET REPRISE EN
SOUS-OEUVRE

Si requis, protéger les structures résiduelles par des méthodes appropriées et
conformément & la section 01 35 29 - Santé et sécurité et a la loi sur la santé et la sécurité
de la province de Québec.

1 Lorsque les conditions sont instables, le Représentant du Ministére doit faire les
inspections nécessaires. L’Entrepreneur est responsable des méthodes a utiliser
pour protéger et conserver dans le méme état les structures a préserver.

Si requis, construire les ouvrages temporaires a la profondeur, a la hauteur et aux endroits
nécessaires et a la satisfaction du Représentant du Ministere.

Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.

1 Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du Ministére,
retirer les ouvrages d'étaiement des excavations.

2 Retirer graduellement les ouvrages d'étaiement, de maniére a maintenir les
infrastructures en place et dans le méme état qu’avant les travaux, le tout a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT

Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

Soumettre, pour Vérification par le Représentant du Ministére, les détails des méthodes
proposées pour l'asséchement des excavations ou la prévention du soulévement

S'il y a risque de boulance ou de soulévement, évité d'excaver sous la nappe phréatique.

A Pour éviter le soulévement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le
niveau de la nappe phréatique ou utiliser d'autres moyens appropriés

Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant
étre causés par les eaux de ruissellement.

Evacuer I'eau conformément a la section 01 35 43 - Protection de l'environnement, et
d'une maniére ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou
pour I'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours.

A Aménager, a lI'extérieur des limites de I'excavation, des fossés de drainage et
d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer I'entretien.

Fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de décantation ou d'autres
installations afin de débarrasser celles-ci des matiéres solides en suspension ou des autres
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3.7

.10

A1

A2

13

14

15

.16

matiéres indésirables, avant de les déverser dans un égout pluvial, un cours d'eau ou un
bassin de drainage.

EXCAVATION

Aviser le Représentant du Ministére au moins sept (7) jours avant le début des travaux
d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain

Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués aux plans.

Effectuer des traits de scie pour délimiter les tranchées d’excavation.

Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages de béton, les revétements de
chaussée, les fondations démolies ainsi que toute autre obstruction, selon les prescriptions
de la section 02 41 16 — Démolition de structures.

Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune fagcon modifier la capacité portante des
structures adjacentes.

A moins que le Représentant du Ministére ne l'autorise par écrit, il est interdit de creuser
plus de 30 métres de tranchée avant de proceder a l'installation des éléments a enfouir, et
la longueur de tranchée non remblayée ne doit pas excéder 15 metres, & la fin d'une
journée de travail.

Les déblais et les matériaux mis en tas doivent étre déposés a une distance suffisante de la
tranchée, selon les indications du Représentant du Ministere.

Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier & proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

Déposer les déblais impropres ou excédentaires, qui sont inutilisables aux fins des
présents travaux, hors du chantier.

Eviter de faire obstacle a I'6coulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels.

Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée,
exempte de matiéres organiques et de substances laches ou non résistantes.

Informer le Représentant du Ministere lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.

Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant du Ministere.

Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux
situés sous la cote de niveau requise, sur I'étendue et jusqu'a la profondeur déterminées
par le Représentant du Ministére.

Les déblais hors profil doivent étre corrigés selon les méthodes décrites ci-apres.
1 Couler du béton remblai sous les surfaces d’appui.

2 Mettre en place un remblai approuvé par le Représentant du Ministeére, et
compacter jusqu'a au moins 95% de la masse volumique séche maximale
corrigée selon I'essai Proctor normal.

Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non
adhérents et les débris qui s'y trouvent.
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1 Si les matériaux du fond de I'excavation ont été remués, les compacter jusqu'a

3.8

3.9

3.10

A7

I'obtention d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

Installer les géotextiles conformément a la section 31 32 19 - Géotextiles.

MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué. La masse volumique obtenue par
compactage est au minimum de 95 % de la masse volumique maximale calculé a partir de
la masse volumique séche maximale corrigée ou selon les indications aux plans.

MATERIAUX D'ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS
SOUTERRAINES

Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour I'assise et le recouvrement des
canalisations d'utilités souterraines et les compacter selon les indications et les directives
du Représentant du Ministére ou des autorités compétentes.

Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas étre gelés.

REMBLAYAGE

Ne pas procéder au remblayage avant :

1 L'inspection et I'approbation des ouvrages par le Représentant du Ministére.

2 L'inspection et I'approbation des ouvrages sous le niveau definitif du sol par le

Représentant du Ministere.

3 L'inspection, I'essai, I'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la
consignation de leur emplacement.

Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre
gelée.

Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la
neige, de la glace ou des débris.

Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm
d'épaisseur apres compactage, jusqu'aux niveaux indiqués sur les plans. Compacter
chaque couche avant d'épandre la couche suivante.

Remblayer autour des ouvrages.

1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux
prescriptions formulées ailleurs.

2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages de béton coulé en place dans
les 24 heures suivant le coulage du béton.

3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des
ouvrages installés, afin d'équilibrer les charges exercées.

A4 Lorsque la terre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inégales
sur les ouvrages, recourir a I'une ou l'autre des méthodes suivantes.

1 Laisser le béton durcir pendant au moins quatorze (14) jours, ou attendre
gu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par
le remblai et par le compactage, et qu'il ait été examiné par le
Représentant du Ministere.
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2 Si le Représentant du Ministére l'autorise, installer des étais ou des

étrésillons afin de compenser les différences de pressions, et laisser ces
dispositifs en place jusqu'a ce que le Représentant du Ministére en
autorise le retrait.

.6 Réaliser des remblais faits a partir de matériaux récupérés aux endroits indiques.
3.11 REMISE EN ETAT DES LIEUX
A Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément

a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition,
régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant du Ministére.

2 Remettre les revétements de chaussées touchés par les travaux dans I'état et au niveau ou
ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter I'épaisseur originale
de ces ouvrages.

3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les indications du
Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 CONTENU DE LA SECTION

1 Fourniture et mise en place de géotextiles en polymére servant a la construction d'ouvrages

de protection, de filtration ou de drainage, de brise-lames, de murs de souténement ainsi
gue de plates-formes routieres et ferroviaires, pour I'une ou l'autre des fins ci-apres :

1 tenir lieu d'écran séparateur empéchant le mélange de matériaux granulaires de
grosseurs différentes;
2 tenir lieu de filtres hydrauliques pour permettre le passage de I'eau tout en

préservant la résistance d'un sol granulaire.

1.2 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre
2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
3 Section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
13 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
A La fourniture et la mise en place du géotextile seront considérées parties intégrantes des

travaux mais ne feront pas I’objet d”un paiement distinct.

14 REFERENCES
1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

1 ASTM D 4491, Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by
Permittivity.

2 ASTM D4595, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the
Wide-Width Strip Method.

3 ASTM DA4716, Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit
Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.

4 ASTM D4751, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of
a Geotextile.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M, Méthodes pour épreuves textiles - Résistance a
I'éclatement - Essai d'éclatement & la bille

2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (Jeu complet).
1 Numéro 2-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse surfacique.

2 Numéro 3-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.
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3 Numéro 6.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a
I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.
A4 Numéro 7.3, Méthodes d'essai des geosynthétiques - Essai de résistance a
la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.
5 Numéro 10, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles --

15

1.6

1.7

Partie 2

2.1

Détermination du diamétre d'ouverture de filtration.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a I’acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.

2 CAN/CSA-G164, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliere.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministére
un échantillon suivants:

A Un échantillon de 300 mm x 300 mm.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Pendant le transport et I'entreposage, protéger les géotextiles contre le rayonnement solaire
direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la poussiére, les débris et les
rongeurs.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition.

Produits

MATERIAUX

Géotextiles : toiles de fibres synthétiques non tissées, fournies en rouleaux.

1 Constitués d'au moins 85 % en masse de polypropyléne.
Propriétés physiques

1 Epaisseur : au moins 2,5 mm, selon la norme CAN/CGSB-148.1, n° 3.

2 Résistance a la traction et a I'allongement selon I'essai d'arrachement : conforme a
la norme CAN/CGSB-148.1, n° 7.3.

1 Force de rupture : au moins 1 000 N a I'état mouillé.
2 Allongement a la rupture : 70-110%.
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3 Résistance a I'éclatement ; au moins 2 600 kPa a I'état humide, conformément a la

Partie 3

3.1

3.2

norme CAN/CGSB-148.1, n° 6.1.
Propriétés hydrauliques

A Ouvertures de filtration (tamisage hydrodynamique) : 55-105 microns selon la
norme CAN/CGSB-148.1, n° 10.

Chevilles et rondelles d'ancrage : conformes a la norme CAN/CSA-G40.21, nuance 300W,
galvanisées par immersion a chaud et revétues d'un zingage d'au moins 600 g/m>.

Joints exécutés en usine : assemblés par couture selon les recommandations du fabricant.

Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biologiques égale ou
supérieure a celle du géotextile.

Exécution

MISE EN PLACE

Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de
la maniére et a I'endroit indiqués, et les assujettir de maniére appropriée.

Mettre en place les géotextiles de fagon & obtenir une surface unie et exempte de
plissements, de gondolements et de zones sous tension.

Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu'a la limite supérieure prévue.

Faire chevaucher chague bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place,
sur une largeur d’au moins 600 mm au-dessus de I’eau et 1 000mm sous I’eau.

Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage.

Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et aprés la mise en place des couches de protection.

Disposer la couche de protection dans les 4 heures suivant la mise en place du géotextile.

Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant du
Ministére.

Mettre en place et compacter les couches de protection conformément a la section
31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et la section 32 11 23 — Couche de base
granulaire.

NETTOYAGE

Débarrasser le chantier des déchets de construction et les éliminer de maniére écologique,
conformément aux exigences de la réglementation.
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3.3 MESURES DE PROTECTION

1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Géneral

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

> w N P

Section 01 35 43 — Protection de I’environnement

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 31 05 16 - Granulats

Section 31 32 19 - Géotextiles

NORMES DE REFERENCE

ASTM International

A ASTM C117, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm (No.
200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C131, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size
Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

3 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Adggregates.

A4 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft®) (600 kN-m/m?).

5 ASTM D1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft®) (2,700 kN-m/m®).

.6 ASTM D1883, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of
Laboratory Compacted Soils.

T ASTM D4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and
Plasticity Index of Soils.

Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)

1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de controle en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

Gouvernement du Québec, Ministere des Transports

.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
Section 31 05 16 — Granulats et 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
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2 Entreposage et manutention
1 Entasser au moins 50 % de tous les granulats requis avant de commencer les
opérations.
2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.
Part 2 Produit
2.1 MATERIAUX
1 Les matériaux de la couche de fondation et de sous-fondation granulaire doivent étre
conformes aux prescriptions de la section 31 05 16 — Granulats, et a celles énoncées
ci-apres.
1 Pierre, gravier ou sable de concassage ou de tamisage
1 Lors des essais effectués selon les normes ASTM C136 et ASTM C117,
la granulométrie des matériaux doit demeurer dans les limites spécifiées.
Les dimensions des ouvertures du tamis doivent étre conformes a la
norme CAN/CGSB-8.2.
2 Tableau 20-0 mm
Désignation du tamis % de tamisat
31,5 mm 100
20 mm 90-100
14 mm 68-93
5mm 35-60
1,25 mm 19-38
0,315 mm 9-17
0,080 mm 2-7
3 Tableau 80-0 mm
Designation du tamis % de tamisat
112 mm 100
80 mm 80-100
56 mm 60-85
31,5mm 35-60
14 mm 23-45
5mm 12-29
1,25 mm 5-17
0,315 mm 1-10
0,080 mm 0-10
4 Autres caractéristiques des matériaux utilisés
1 Essai Los Angeles (résistance a la fragmentation) : perte maximale de
50% en poids, selon la norme ASTM C131.
2 Conformes aux essais du Cahier des charges et devis généraux (CCDG),
Ministére des Transports, gouvernement du Québec.
2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

1 Le Représentant du Ministére se réserve le droit d’échantillonner et d’effectuer les essais
prévus au présent devis sur les granulats en réserve.
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2 Si le Représentant du Ministére est d'avis que les matériaux ne satisfont pas aux

exigences prescrites, les matériaux ne seront pas acceptés et I’Entrepreneur devra trouver
une autre source d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux en question
peuvent étre préparés de maniere a répondre aux exigences prescrites.

3 Le granulat concerné en réserve est accepté lorsque toutes les spécifications du devis sont
respectees.

Part 3 Exécution

31 PREPARATION
1 Moyens temporaires de contréle de I'érosion et des sédiments

1 Mettre en place des moyens temporaires de controle de I'érosion et des sédiments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépbt, sur les propriétés et les
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement
ou de poussiéres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément [aux
indications du plan de contréle de I'érosion et des sédiments particulier au site,
préparé selon les exigences les plus rigoureuses entre celles énoncées dans le
document 832/R-92-005 publié par I'EPA et celles établies par les autorités

compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au
besoin jusqu'a ce que la végétation permanente soit établie.

3 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées

au cours de ces travaux.

3.2 MISE EN PLACE ET INSTALLATION
1 Mettre en place les matériaux de la couche de base granulaire, une fois la couche de
fondation inspectée et approuvée par écrit par le Représentant du Ministére.
2 Mise en place
1 Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de base granulaire a la profondeur et
aux niveaux prescrits.
2 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.
3 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de
neige et de glace.
A4 Commencer a répandre les matériaux de la couche de base sur le bombement de
la chaussée ou du coté le plus élevé dans le cas d'une chaussée a pente unique.
5 Mettre en place les matériaux granulaires en employant des méthodes qui
préviennent la ségrégation et la dégradation.
.6 Utiliser des épandeuses munies de regles ou de gabarits ajustables garantissant
I’épandage des matériaux en couches uniformes de I'épaisseur requise.
v Répandre les matériaux sur toute la largeur de l'ouvrage a réaliser, en couches
uniformes d'au plus 150 mm d'épaisseur apres compactage.
1 Le Représentant du Ministére peut permettre la mise en place de couches

plus épaisses si cette plus forte épaisseur n'empéche pas d'obtenir le
degré de compacité prescrit.
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8 Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner a chaque
couche un profil uni et la compacter jusqu'a I'obtention de la masse volumique
prescrite.
9 Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation
de matériaux pendant la mise en place.
3 Matériel de compactage
1 S'assurer que le matériel de compactage permet d'obtenir des matériaux ayant la
masse volumique requise pour les présents travaux.
2 Si I'Entrepreneur désire utiliser du matériel de compactage autre que celui qui est

prescrit, il doit d'abord démontrer que, pour le méme prix, l'efficacité de ce
matériel correspond au moins a celle du matériel spécifié, puis obtenir par écrit
I'approbation préalable du Représentant du Ministere.

3 Le matériel de compactage doit étre muni d'un dispositif qui enregistre en heures
la durée réelle des travaux de compactage, et non le nombre d'heures de marche
du moteur.

4 Compactage

1 Compacter jusqu'a au moins 90% de la masse volumique seche maximale, selon
la norme ASTM D698.

2 Profiler et cylindrer alternativement les matériaux mis en place pour obtenir une
couche de base unie, égale et uniformément compactée.

3 Ajouter, pendant le compactage, l'eau nécessaire a I'obtention de la masse
volumique prescrite.

A4 Aux endroits ou il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi

appelé matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'a lI'obtention de la
masse volumique prescrite a l'aide de pilons mécaniques approuvés par écrit par
le Représentant du Ministere.

5 Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en
enlevant des matériaux, jusqu'a ce que le niveau de la surface soit conforme aux
tolérances prescrites.

5 Compactage d'épreuve
1 Obtenir I'approbation écrite du Représentant du Ministére pour utiliser du
matériel de compactage non standard.
2 Effectuer le compactage d'épreuve a la cote de niveau indiquée pour la couche de
base granulaire.
1 Si l'utilisation d'un matériel de compactage non standard est approuvée,

la cote de niveau aprés compactage doit étre déterminée par le
Représentant du Ministére.

3 Effectuer un nombre de passes de compactage suffisant pour soumettre chaque
point de la surface a trois passes d'un pneu chargé.

4 Si le compactage d'épreuve révele des défauts dans une partie de la couche de
forme, procéder comme suit :
A Enlever les matériaux formant la couche de base, la couche de fondation

et la couche de forme jusqu'a la profondeur et sur la totalité de la
superficie indiquées par le Représentant du Ministere.
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3.3

3.4

3.5

2 Remblayer I'excavation réalisée dans la couche de forme avec des
matériaux de la couche de fondation, puis compacter selon les
prescriptions.

3 Remettre en place les matériaux de la couche de fondation et les
compacter conformément aux prescriptions.
A4 Remettre en place les matériaux de la couche de base et les compacter
conformément aux prescriptions de la présente section.
5 Si le compactage d'épreuve révele des défauts dans une partie de la couche de

base ou de la couche de fondation, enlever les matériaux inadéquats jusqu'a la
profondeur et sur la totalité de la superficie indiquées par le Représentant du
Ministére, et les remplacer sans frais supplémentaires par de nouveaux matériaux
selon les prescriptions de la présente section.

TOLERANCES

L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de base finie, est de 10 mm en plus ou en
moins par rapport au niveau et au profil en travers prescrits; cet écart, en plus ou en
moins, ne peut toutefois étre uniforme sur toute la surface de la couche de base.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de et de leur réutilisation/réemploi, leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
2 Acheminer les granulats inutilisés vers une carriére locale approuvée, selon les

du Représentant du Ministére.

PROTECTION

Maintenir la couche de base finie dans un état conforme aux prescriptions de la présente
section jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de la réception des
travaux par le Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Le transport et le déplacement du matériel avant, pendant et aprés I'exécution des travaux
seront considérés partie intégrante des travaux décrits dans la présente section.

L'aménagement et I'entretien de pistes de chantier ne feront pas I'objet d'un paiement
distinct aux termes de la présente section.

NORMES DE REFERENCE

American Society for Testing and Materials (ASTM)

1 ASTM C88, Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of
Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate.

2 ASTM C117, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm Sieve in
Mineral Aggregates by Washing.

3 ASTM C127, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific
Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate

A4 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

5 ASTM C535-el Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large-
Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrle en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Dessins d'atelier

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province de Québec, Canada.

Echantillons

1 Informer le Représentant du Ministere de la source d'approvisionnement

proposeée, et assurer l'accés a ladite source aux fins de I'échantillonnage au moins
trois (3) semaines avant le début des travaux.


http://www.astm.org/Standards/C127.htm
http://www.astm.org/Standards/C127.htm
http://www.astm.org/Standards/C535.htm
http://www.astm.org/Standards/C535.htm
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1.6

Part 2

2.1

2.2

Manutention

1 Soumettre, pour veérification par le Représentant du Ministére, la méthode de
travail proposée pour manipuler la pierre existante. Le document doit couvrir
toutes les manipulations jusqu’a la position finale dans le brise-lames.

2 Soumettre au Représentant du Ministere, pour Vérification, la méthode proposée
de manutention des éléments préfabriqués en béton. Le document soumis doit
décrire toutes les phases de la manutention a la mise en place définitive des
éléments constituant le brise-lames.

Soumettre le calendrier des travaux pour approbation du Représentant du Ministére au
moins quatre (4) semaines avant le début des travaux.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommageés par des matériaux et
des matériels neufs.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

Produit

GENERALITES

Toutes les pierres doivent répondre a I’ensemble des exigences prescrites dans la présente
section du devis. Le Représentant du Ministére peut, n’importe quand durant le contrat,
rejeter les matériaux a la source ou sur le site du projet s’ils ne répondent pas aux
exigences prescrites. Les matériaux qui ont été livrés sur le site du projet et qui sont
rejetés, que cela soit dans les tas ou une fois mis en place dans la structure, doivent étre
enlevés aux frais de I’Entrepreneur.

Le plan de contrdle et les activités de contréle de la qualité et d’assurance de la qualité
doivent étre systématiquement appliqués tout au long des opérations de carriere et de
construction pour le présent projet.

SOURCES DE PIERRE

L’Entrepreneur a I’entiére responsabilité de s’assurer que les sources sélectionnées
permettent de respecter le calendrier de livraison et produisent des pierres de la qualité et
de la quantité requises pour le projet.

Si I’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de
la source d’origine pendant le contrat, il peut demander I’autorisation d’utiliser une autre
source. Tous les frais résultant du changement de source de pierre, y compris
I’échantillonnage et les essais nécessaires, seront a la charge de I’Entrepreneur. En outre,
aucune prolongation de la date d’exécution du contrat ne sera permise.
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2.3 EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITE DE LA PIERRE

24

Pierre

1 La pierre utilisée devra étre extraite d’une carriére de pierre dure et durable.
2 L utilisation de conglomérat, de gres, de schiste ou d’ardoise ainsi que de pierre

rondes ne sera acceptée dans aucune partie de I’ouvrage.

3 Toute la pierre doit étre extrémement résistante aux intempéries, a la

détérioration et la désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’exposition
a I’eau salée et doit étre d’une qualité qui assure la permanence de la structure
dans les conditions climatiques dans lesquelles elle doit étre utilisée.

A4 La pierre doit étre le produit d’une exploitation de carriere, de forme anguleuse et

irréguliere. Elle doit étre durable, solide et exempte de fissures, de joints et
d’autres défauts qui tendent a augmenter la détérioration due a des causes
naturelles ou qui pourraient entrainer la fracture au cours de la manipulation et/ou
de la mise en place.

5 Les inclusions de saleté, de sable, d’argile, de schiste argileux, de quartz ou de

mica, de pegmatite, d’huile ou de pierres imbibées d’huile et de poussiere de
pierre ou de n’importe quel matériau organique ou délétere ne seront pas
permises, ni les veines ou nodules de sulfures de fer.

.6 Nombre pétrographique maximal : 130.

T Les pierres doivent étre uniformément réparties entre les valeurs minimales et
maximales pour toutes les catégories demandées au devis.

8 Catégories de pierres a produire :
1 Pierres de la carapace
A 423 7tm.
2 0.5a1.5t.m.
2 Pierre filtre :
1 100 a 300 kg

Méthodes d’échantillonnage et d’essai des pierres

1 Les références pour les méthodes d’essai sont énumerées dans la section 1.3 -
Références.
2 Les échantillons de pierre utilisés pour les essais en laboratoire doivent étre

représentatifs de I’unité lithostratigraphique de chaque catégorie de pierre
proposée pour I’utilisation dans le présent contrat.

ESSAIS

L’entrepreneur devra aviser le Représentant du Ministére au moins trois (3) semaines
avant le début de la production de pierre, de la source d’approvisionnement qu’il se
propose d’exploiter.

Dans cette période de trois (3) semaines, est incluse une période de deux (2) semaines
requises pour les essais en laboratoire.

D’autres essais peuvent étre exigés par le Représentant du Ministére aux cours des
travaux.
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A Le co(t des essais en laboratoire est aux frais du Représentant du Ministére, sauf si les
essais démontrent la non-conformité.
5 En tout temps, les échantillons de pierre pour les essais seront pris en présence du
représentant du laboratoire désigné ou du Ministére.
.6 L’Entrepreneur devra en plus fournir un rapport de la pierre acheminée au chantier.

Tableau 1 — Essais de qualité requis pour la pierre - Méthodes et criteres d’acceptation

Nom de I’essai Méthode d’essai

Criteres d’acceptation
Pierre importée

Examen sur place / Observation visuelle / Evaluation

1

Sans conglomérat

Examen sur place ASTM D4992-07 Sans matériaux déléteres; bonne a excellente qualité
pour I’usage prévu
. 2 Sans matériaux déléteres: bonne a excellente qualité
Examen pétrographique ASTM C295-03 pour Iusage prévu
IA — roche fraiche non altérée
Résistance a I’altération Visuelle IB - roche légérement altérée (taches sur les

principales surfaces de discontinuité)

Essais en laboratoire

Densité relative ASTM C127-07 >2.65
3
Absorption de I’eau ASTM C127-07 <0.5%
Résistance a I’usure
] 4 ASTM D6928-06 <15%
micro-Deval
Intégrité MgSO4 ASTM C88-05 < 1.5% de perte aprés 5 cycles

Notes:

25

L'examen sur place doit inclure la rédaction d’'un rapport qui comprendra un résumé de la carriére et
proposer un plan de développement pour celle-ci conformément a la norme ASTM D4992-07, y compris : la
lithologie générale; I'unité géologique et I'age; 'homogénéité de la source; les faces stratigraphiques; les
phases métamorphiques et d'altération; le pendage, direction et épaisseur de la stratification; procédure de

dynamitage proposée et durée de cure prévue.

L’examen pétrographique doit étre répété avant et apres les essais d'intégrité MGSO4. Il doit étre résumé
dans un rapport écrit qui comprend le nom géologique de la roche, I'état de I'altération, les principaux
constituants, la texture, I'anisotropie et la porosité. De plus, le rapport doit indiquer la présence des
constituants, la présence de micro-fractures et/ou de signes de contraintes induites (et par conséquent les
éventuelles libérations de contrainte — voir paragraphe 3.2) qui peuvent étre une source de probleme pour

I'usage proposé et en discuter.

L’essai d’absorption de I'eau doit étre répété sur cing (5) morceaux de roche distincts.
L’essai de résistance a I'usure micro-Deval doit étre répété sur deux (2) morceaux de roche distincts.

TRIAGE DE LA PIERRE

1 Des pierres témoins indiquant les limites des grosseurs de pierres désirées seront pesees
individuellement et placées a proximité du chantier pour faciliter la sélection des pierres

acceptables.
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2.6 TOLERANCE SUR LE POIDS ET LA FORME DES PIERRES

2.7

Au moins 90% en poids des pierres, d’une méme catégorie, placées dans I’ouvrage
devront avoir un poids compris entre les limites de poids de cette catégorie.

Au plus 5% en poids des pierres d’une méme catégorie, pourront peser entre 0.75 fois et
une fois le poids minimal requis pour cette catégorie.

Toute pierre dont le poids sera inférieur a 0.75 fois le poids minimal ou 1.25 fois le poids
maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite des quantités
et devra étre évacuée du site des travaux. Tous les frais de transport des pierres refusées
seront a la charge de I’Entrepreneur

Les pierres d’une méme catégorie devront étre uniformément réparties en grosseur dans
tout I’enrochement, de fagon a éviter de créer des zones de concentration de pierres d’une
méme grosseur a I’intérieur d’une catégorie donnée.

GRANULOMETRIE ET FORME DES PIERRES

Les méthodes de production, de transport et de mise en place doivent étre ajustées selon
les besoins pour s’assurer que les matériaux poses en finale seront dans les plages de
poids prescrites. La pierre doit ainsi étre I’objet d’essais de granulométrie et ne doit pas
montrer de discontinuité ni de manque dans les plages de grosseur individuelles.

A Pour la réalisation des essais de granulométrie, il faut sélectionner un échantillon
aléatoire de pierres égal a au moins vingt-cing (25) fois le poids moyen de la
catégorie des pierres. Chaque pierre individuelle de I’échantillon sera mesurée
sur trois axes mutuellement perpendiculaires. Le ratio dimensionnel et le poids de
chaque pierre sera estimé au moyen des mesures et du poids unitaire pour la
catégorie de la pierre et sera enregistré dans un tableau.

2 Le poids de I’échantillon total sera mesuré. Cette information sera utilisée pour
produire un « facteur de correction » afin d’ajuster les poids estimés des pierres
en fonction du poids réel des pierres. Chaque pierre de I’échantillon peut aussi
étre pesée individuellement. Avec cette information, une courbe granulométrique
pour I’échantillon sera établie.

3 Dans chaque catégorie, en plus d’obtenir un étalement adéquat sur toute la plage
de grosseurs, un minimum de cinquante pour cent (50 %) des pierres en nombre
doivent étre plus grosses que le poids moyen des pierres.

A4 La pierre doit étre de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio
dimensionnel (I/d) maximal de 3/1.

5 Il ne doit pas y avoir dans chaque catégorie de pierre plus de 10 % de pierre, en
nombre, ayant un ratio dimensionnel supérieur a 2,5/1.

.6 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite sera

compris entre 2.5 et 3.0 ne devront jamais étre placées ni a plat sur la pente ni
sous le niveau de I’eau, au moment de la pose.

v Toutes les pierres ayant un ratio de la plus grande dimension sur la plus petite,
supérieur a 3 seront refusées.
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2.8 QUANTITES THEORIQUES

Part 3

3.1

3.2

Afin de guider I’Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le Représentant du
Ministere a estimé les quantités de chaque catégorie de pierres.

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES
Construire des pistes de chantier et les entretenir.

S’il y a lieu, installer sur le matériel flottant des feux de signalisation conformément aux
réglements internationaux, et maintenir a bord un systeme radio d'écoute.

Mettre en place et maintenir en bon état les bouées, les indicateurs de direction, les
bornes repéres et les feux de signalisation servant a délimiter la zone de travail.

Jalonner et maintenir les travaux a partir des bornes repéres et des points de contréle
fournis par le Représentant du Ministére. L’Entrepreneur sera responsable de I’exactitude
des travaux par rapport aux bornes repéres, aux points de contrdle et aux lignes de base.
Obtenir la permission écrite du Représentant du Ministére avant d’établir des points de
repére ou de poser des bornes sur une propriété privée et assumer tous les frais de
location découlant de cette pratique. Le cas échéant, réparer a I’entiére satisfaction du
Représentant du Ministére, tout dommage causé a une propriété privée et assumer tous
les frais découlant de ces travaux. Fournir tous les points de contr6le supplémentaires (en
sus de ceux indiqués) nécessaires a la bonne marche des travaux. Pendant toute la durée
du projet, veuillez a ce que tous les points de contrdle soient toujours en bon état.

Au besoin, mettre en place et garder en bon état les repéres terrestres servant a localiser et
a définir les limites des travaux désignées. Les repéres utilisés doivent étre appropriés au
contrble des travaux et de levé bathymétrique. Fournir la main-d’ceuvre et le matériel
nécessaires a la construction de ces repéres. Enlever les repéres une fois les travaux
terminés.

CONTROLE DE LA QUALITE LORS DE LA PRODUCTION

L’Entrepreneur doit effectuer les activités de contréle de la qualité pendant toute la durée
de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la
présente section et de la section 01 45 00 — Contrdle de la qualité.

Le pesage des pierres ou leur remesure doivent étre effectués pour vérifier les poids
calculés quand le Représentant du Ministére souléve des doutes quant a la grosseur de
pierres particuliéres ou quand I’inspecteur juge qu’il faut le faire.

Des essais de chute doivent étre effectués quand le Représentant du Ministéere a des
doutes sur la qualité ou I’intégrité de certaines pierres ou quand I’inspecteur juge qu’il
faut le faire. Les essais de chute doivent étre exécutés comme suit :

1 Inspection visuelle de tous les cotés de la pierre et marquage/enregistrement des
fissures existantes;
2 Lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide

(massif rocheux ou pierre d’une dimension semblable);
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3 Inspection visuelle de tous les cotés de la pierre pour rechercher les fissures
existante et/ou celles en formation;
A4 Au moins trois répétitions selon les directives du Représentant du Ministére;
5 La pierre est acceptable pour I’utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures

3.3

3.4

existantes ni de formation de nouvelles fissures.

L’Entrepreneur est avisé que le mauvais temps (pluie, neige, glace, gel et boue) peut
cacher les défauts qui pourraient avoir été détectés autrement. Les conditions hivernales
peuvent empécher I’inspection requise des pierres avant le printemps suivant. Les pierres
ne seront pas expédiées au site des travaux avant leur inspection.

Sauf quand les tolérances de granulométrie le permettent, toute pierre brisée, fissurée, en
dehors des normes de granulométrie ou mal placée dans I’ouvrage doit étre enlevée et
remplacée par des pierres satisfaisantes. Cette mesure corrective est a la charge de
I”’Entrepreneur. Les matériaux rejetés doivent étre enlevés sans retard du site du projet.
Ces matériaux sont exclus de la mesure pour le paiement.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

L’entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s’assurer que les
tas ne sont pas contaminés par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la
ségrégation des matériaux par grosseur.

L’entrepreneur devra mettre en oeuvre les mesures particulieres visant a éviter
I’introduction d’espéces envahissantes tel que présentées a la section 01 35 43 —
Protection de I’environnement.

L’entreposage des pierres a la suite de I’expédition de la carriére et avant la mise en place
permanente dans I’ouvrage doit étre soumis a I’approbation du Représentant du
Ministére.

L’entreposage des pierres sous I’eau n’est pas autorisé.
MESURE DE LA PIERRE

Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement a la tonne métrique (1 000
kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans I’ouvrage selon les
tickets de pesée de la balance certifiée comme décrit ci-dessous et a la section 01 11 11 —
Sommaire des travaux :

1 L’Entrepreneur doit procéder a I’installation et la certification d’une balance
électronique sur le site de chargement avant le transport des pierres. La balance
doit étre du type enregistreuse et doit étre d’une grosseur et d’une capacité
suffisante pour peser la pierre et le moyen de transport. Les dimensions de la
balance doivent permettre de recevoir toutes les roues du moyen de transport
utilisé par I’Entrepreneur ou les sous-traitants.

2 L’Entrepreneur doit fournir chaque jour au Représentant du Ministére des copies
des tickets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux, séparées par
catégorie.
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35 TERMINOLOGIE

3.6

3.7

3.8

1 Dans la description de I’ouvrage en pierre, il faut se reporter a la ligne de controle

des relevés et aux lignes de référence. Les définitions suivantes doivent
s’appliquer ces articles.

1 Ligne de controle des releves - Ligne montrée dans les plans du contrat
qui sert de référence pour tous les relevés d’arpentage du brise-lames.

2 Lignes de référence — Lignes pleines qui apparaissent dans les plans du
contrat qui montrent les limites des divers types de pierre. Les tolérances
pour la mise en place des pierres décrites dans la présente section sont
perpendiculaires a ces lignes de référence.

3 Le terme tonne désigne la tonne métrique (1 tm = 1 000kg)

ENROCHEMENT

L’Entrepreneur est libre dans le choix de sa méthode de construction. Cependant, il sera
tenu responsable pour tout dommage encouru lors de la construction et devra reprendre
les travaux & des frais et & la satisfaction du Représentant du Ministére. 1l est préférable
que I’Entrepreneur place la pierre de carapace au fur et a mesure que les travaux
progressent.

L’Entrepreneur devra utiliser I’équipement approprié pour placer la pierre selon les
indications aux plans. Toute pierre placée en dehors des limites et pentes devra étre
replacée dans les pentes aux frais de I’Entrepreneur.

Avant la mise en place de la pierre, aviser le Représentant du Ministére pour la
vérification des alignements.

Le déversement de la pierre de carapace ne sera pas permis. Disposer chaque pierre de
carapace, pierre par pierre, en commencant par le bas de la pente et de fagon a ce qu’elle
soit bien stable et en contact avec toutes les pierres adjacentes.

MATERIAU DU NOYAU

Mettre en place ou niveler le matériau du noyau selon les dimensions, les lignes et les
niveaux indiqués.

Utiliser les matériaux granulaires de démolition récupérer, les fragments de béton ou du
tout-venant, selon les indications aux plans.
CARAPACE ET FILTRE

Mettre en place la pierre de carapace et la pierre filtre selon les dimensions, les lignes et
les niveaux indiqués.

Mettre en place les pierres de la carapace en couches jusqu'a I'obtention de I’épaisseur
indiqué aux plans.

Placer les pierres de la carapace pour que ceux-ci soient stables.

Mettre en place les pierres de fagon a obtenir un enchevétrement et une stabilité optimale.
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3.9 DEFORMATION

3.10

En cas de déformation d’une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la
construction, ou encore aprés son exécution mais avant son acceptation, I’Entrepreneur
doit enlever les matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure avec des
matériaux neufs ou réutiliser les matériaux déplacés pour la reconstruction si c’est jugé
approprié.

La mise en place de pierre avant I’installation de la protection extérieure se fera aux
risques de I’Entrepreneur.

TOLERANCES

La surface finie ne doit pas différer des lignes et des pentes indiquées sur les plans du
contrat de plus que les tolérances indiquées ci-dessous, que ce soit en plus ou en moins.
Les tolérances sont mesurées perpendiculairement aux lignes de référence.

Les limites extrémes des tolérances données ci-dessous ne doivent pas étre continues
dans une direction quelconque sur plus de cing (5) fois la dimension moyenne de la pierre
sur plus de dix métres carrés de la surface de la structure.

Toute section d’une couche de pierre construite selon la limite de tolérance supérieure ne
doit pas étre immédiatement adjacente & une section construite selon les limites de
Tolérance inférieures et vice versa. En d’autres mots, les transitions entre les limites de
tolérance extrémes doivent étre douces.

MATERIEL ZéARUO-%FTESSSgiIETUES SOUS LE ZERO DES CARTES
Pierre de carapace 40 cm 50 cm
Pierre filtre 25¢cm 30 cm
Tout-venant 20 cm 30cm

En plus des tolérances perpendiculaires a la pente indiguées ci-dessus, la position
horizontale de chaque changement de pente pour les couches de pierre finies doit étre a
moins de 60 cm de ce qui est indigué dans les plans du contrat. Cet écart ne doit pas étre
systématique, que ce soit dans un sens ou dans I’autre. Les lignes, les arcs et les courbes
doivent étre unies et continues sans déflexion, coudes ou déviation visibles.

Les tolérances ci-dessus visent & ce que I’ouvrage soit construit selon les hauteurs, les
pentes et les niveaux requis. Le matériau mis en place qui ne répond pas a ces exigences
doit étre enlevé et/ou retravaillé selon les directives du Représentant du Ministére.
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3.11 CIRCULATION SUR LE BRISE-LAMES

3.12

3.13

3.14

L’Entrepreneur devra circuler sur les ruines du quai nord et la protection en
enrochement pour effectuer les travaux en raison de la présence d’un batiment et
d’un terrain privé adjacent a la zone des travaux.

L’Entrepreneur devra accéder a la zone des travaux via la rampe existante ou la
position de la nouvelle rampe.

DEBRIS

Tous les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de construction
doivent étre enlevés, sauf indication contraire du Représentant du Ministeére, et
deviendront la propriété de I’Entrepreneur. Tous les matériaux doivent étre correctement
éliminés conformément aux exigences des sections 01 35 43 - Protection de
I’environnement et 01 14 00 — Restrictions visant les travaux du présent devis.

CONTROLE DE LA TURBIDITE

L’Entrepreneur doit contréler la mise en place des pierres de fagon @ minimiser la
turbidité. Les opérations de I’Entrepreneur doivent étre conformes aux exigences des
sections 01 35 43 — Protection de I’environnement et 01 14 00 — Restriction visant les
travaux.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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	.2 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en relation avec le Représentant du Ministère.
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	1.10 MESURAGE POUR FINS DE PAIEMENT
	.1 La fourniture des matériaux, la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, la protection, le transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc., nécessaires pour exécuter les travaux du présent ouvrage, sont compris dans chacun ...
	.2 Les postes de paiement sont les suivants :
	.1 Poste n  1 - Organisation de chantier
	.1 Ce poste est mesuré à prix forfaitaire.  Il comprend tous les éléments de la division 01, ainsi que tous les travaux ou autres éléments indiqués aux plans et devis et ne pouvant être affectés à un autre poste de mesurage.
	.2 Ce poste comprendra tous les travaux requis et les moyens pris pour assurer la continuité des services pour les pêcheurs.
	.3 Ce poste comprendra aussi tous les travaux indiqués aux plans et devis et dont le paiement n’est pas prévu dans un autre poste de mesurage.
	.4 L’organisation de chantier durant les travaux est payée au prorata des estimations mensuelles des travaux.

	.2 Poste n  2 – Démolition
	.1 Ce poste est divisé comme suit :
	.1 Démolition des quais
	.2 Disposition des matériaux contaminés

	.2 Démolition des quais :
	.1 Ce poste sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y limiter, à tous les travaux de démolition nécessaires à la réalisation des travaux de construction des nouvelles structures. Il comprend la démolition partielle ou totale des q...
	.2 Il comprend la démolition partielle ou totale des protections en enrochement et la récupération de la pierre pour sa réutilisation dans les nouveaux ouvrages.
	.3 Le poste comprend aussi les travaux de remblayage de la rampe suite à sa démolition, le tout en utilisant les matériaux de démolition et les sédiments de dragage mise en réserve sur le site lors des travaux de dragage préalable au projet.
	.4 Le poste comprend aussi la récupération en vue de leur réutilisation ou la remise des éléments suivants au Représentant du Ministère :
	.1 Clôture à mailles

	.5 Il comprend aussi les travaux d’excavation dans les structures existantes afin de réaliser les travaux de construction des nouvelles structures.
	.6 Le poste comprend aussi les coûts associés à la réutilisation de la pierre de protection et des matériaux granulaires récupérés des travaux de démolition (matériaux granulaires du remblai) et pouvant être incorporés dans les nouveaux ouvrages selon...
	.7 Ce poste comprend aussi les frais de chargement, les coûts de transport et de disposition des matériaux de démolition ne pouvant être réintroduit aux nouveaux ouvrages et devenant la propriété de l’entrepreneur.
	.8 Ce poste comprend aussi la mise en place d’une estacade pour contenir les matériaux de démolition flottants.
	.9 Il comprend aussi la disposition des matériaux  non contaminés  ne pouvant être réutilisés dans les nouveaux ouvrages.

	.3 Disposition des matériaux contaminés
	.1 Ce poste sera mesuré à la tonne métrique et comprend le tri des matériaux de démolition (bois ou remblai) et la mise en réserve des matériaux en vue de leur disposition.
	.2 Les matériaux de démolition contaminés pouvant être rencontrés lors des travaux sont :
	.1 Matériaux et lixiviat provenant des travaux de démolition et d’excavation dans les quais existants sous le zéro des cartes
	.2 Matériaux granulaires de remblai
	.3 Pièces de bois traité provenant de la démolition des quais et sciure provenant des travaux de construction des encaissements

	.3 Il comprend tous les travaux, précautions et tests reliés à la gestion, à l’évacuation, la disposition ou la valorisation des matériaux de démolition contaminés et pouvant être disposés dans un site d’enfouissement technique ou un site ayant un cer...
	.4 Il comprend aussi  la mise en place temporaire sur le site des travaux, d’une surface de travail conforme aux exigences du Représentant du Ministère et à la réglementation régissant la manipulation des matériaux contaminés.
	.5 Inclure tous les frais encourus pour l’obtention des certificats de conformité et d’exploitation des sites retenus pour le tri des matériaux ou pour la disposition des matériaux de démolition.


	.3 Poste n  3 – Encaissement
	.1 Le poste Encaissement sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y limiter, à tous les travaux nécessaires à la construction des encaissements.
	.2 Le Représentant du Ministère fourni le bois traité  254mm x 254mm, la boulonnerie de fixation M24,  le lambris d’amarrage et sa boulonnerie de fixation (tirefonds M20) ainsi que le lambris embouveté sous l’eau.
	.3 Le poste comprend aussi la fourniture des matériaux nécessaires à la construction des encaissements de bois et qui ne sont pas fournis par le Représentant du Ministère.
	.1 Sans toutefois s’y limiter, les matériaux que l’Entrepreneur doit fournir sont :
	.1 Plaque Cloutée 225mm x 225mm
	.2 Boulonnerie pour le lambris embouveté sous l’eau
	.3 Géotextiles et quincaillerie de fixation.
	.4 Cales et autres pièces pour l’ajustement des encaissements
	.5 Pierre de lest 300 mm et pierre 150-25 pour fondation


	.4 Le poste comprend la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, ainsi que tous les travaux nécessaires pour une construction conformément aux exigences spécifiées.
	.5 Ce poste inclut la mise en place du lambris embouveté sous l’eau, du lambris d’amarrage et du garde-roues lorsqu’identifié sur les plans.
	.6 Ce poste inclut également l’évacuation des déchets de démolition et toutes les opérations requises pour la mise en place des matériaux récupérables pour les nouveaux ouvrages.

	.4 Poste n  4 – Pierre et granulats
	.1 Ce poste est divisé comme suit :
	.1 Pierre 4 à 7 tm
	.2 Pierre 0.5 à 1.5 tm
	.3 Pierre 100 à 300 kg
	.4 150-25mm
	.5 20-0mm

	.2 Tous les postes de mesurage seront mesurés à la tonne métrique. Les prix unitaires doivent comprendre tous les coûts des relevés de contrôle et les relevés de vérification requis pour compléter l’ouvrage tel que spécifié. Le tout tel que décrit dan...
	.3 Mesurer les matériaux en tonnes métriques de matériaux mis en place, selon les dimensions précises indiquées aux plans.
	.4 Le montant du paiement sera déterminé par les coupons de pesée de la balance certifiée moins toutes les déductions pour la pierre refusée ou en dehors des tolérances.
	.5 Aucun paiement ne sera fait tant qu’un plan de contrôle des pierres approprié n’aura pas été soumis par l’Entrepreneur et examiné par le représentant ministériel.
	.6 Selon les stipulations de l’article 10.2.3 du CCDG, toutes les dépenses relatives à l’installation, à l’entretien, au matériel, au peseur requis pour le poste de pesée et la balance sont incluses dans le prix unitaire des

	.5 Poste n  5– Béton
	.1 Le poste est divisé comme suit :
	.1 Dalle
	.2 Mur gravitaire préfabriqué

	.2 Le poste .1 - Dalle sera mesuré au mètre cube théorique en fonction du volume de béton mis en place selon les élévations indiquées sur les plans. Le poste comprend le béton, la mise en place de l’acier d’armature, les joints d’expansion et de const...
	.3 L’Entrepreneur a la possibilité d’utiliser des dalles préfabriquées ou de couler les dalles en place. Toutefois les travaux devront être complétés pour le 31 mars 2018.
	.4 Le poste .2 Mur gravitaire préfabriqué comprend la fourniture et l’installation des unités de mur gravitaire de béton préfabriqués, du géotextile et des granulats nécessaires à son installation complète selon les recommandations du fabricant.
	.5 Le poste doit aussi comprendre les travaux d’excavation, de nivelage et de compaction, les travaux d’ajustement et tous autres travaux nécessaires à une installation complète et conforme aux instructions du fabricant.
	.6 Le chauffage de l’eau et des granulats ainsi que les mesures prises pour protéger le béton par temps froid ne seront pas mesurés mais considérés comme faisant partie intégrante des travaux.
	.7 Le refroidissement du béton et la protection par temps chaud ne seront pas mesurés mais considérés comme faisant partie intégrante des travaux.

	.1
	.2
	.3
	.4
	.6 Poste n  6 – Acier
	.1 Ce poste est mesuré à l’unité fournie et mise en place
	.2 Il comprend la fourniture des composantes d’acier et des défenses M4 pour l’installation des échelles et de la boulonnerie M16 pour la fixation des taquets.
	.3 Le poste comprend l’installation des échelles avec les lambris de plastique et les défens M4 ainsi que l’installation des taquets.
	.4 Le poste comprend la galvanisation à chaud des échelles et taquets.
	.5 Il inclut également toute la quincaillerie, les ajustements et les essais requis pour une installation complète.
	.6 Ce poste est divisé comme suit :
	.1 Échelles
	.2 Taquets



	.3 Les montants globaux forfaitaires que l’entrepreneur soumet au poste 2 et suivant de l’appel d’offre devront être ventilés et soumis au Représentant du Ministère dans les deux semaines suivant l’avis d’acceptation de l’offre, selon les indications ...


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 DESCRIPTION
	.1 La présente section précise les exigences relatives aux balances, à moins d'avis contraire, pour camions, destinées à peser les matériaux payés en fonction de la masse.

	1.2 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATIONS
	.1 Avant d'utiliser une balance, obtenir le certificat de conformité avec les règlements de la Loi des poids et mesures. Afficher le certificat bien en vue.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATERIEL
	.1 Pont-bascule : fournir un pont-bascule pouvant peser en une seule opération tout véhicule chargé et muni d'une imprimante automatique.
	.2 Cabine :
	.1 Fournir et installer une cabine comprenant un indicateur de masse et aménagée de telle sorte que le représentant de l'Entrepreneur puisse y effectuer son travail et tenir les registres à jour.
	.2 La cabine doit être à l'épreuve des intempéries et comporter un éclairage d'une intensité minimale de 750 lx, une fenêtre coulissante faisant face à la plate-forme de la balance, une autre fenêtre assurant une ventilation transversale et un bureau ...
	.3 L’Entrepreneur doit fournir les coupons de pesées.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTALLATION
	.1 Fournir, installer et entretenir un pont-bascule et une cabine à un endroit convenable au site de chargement des matériaux. Le lieu d'installation doit être approuvé par le Représentant du Ministère. Cette exigence ne diminue toutefois en rien la r...
	.2 Enlever le pont-bascule et la cabine lorsqu'ils ne sont plus requis par le Représentant du Ministère et niveler les rampes d'accès.
	3.2 PESÉE
	.1 Le représentant de l'Entrepreneur pèsera les matériaux.
	3.3 ENTRETIEN
	.1 La plate-forme et le mécanisme de pesée doivent demeurer propres et exempts de gravier, d'asphalte, de neige, de glace ou de débris.
	.2 Conserver les rampes d'accès en bon état et exemptes d'affaissements ou d'ornières.
	.3 Faire vérifier la balance périodiquement et obtenir un autre certificat si le Représentant du Ministère le demande, et ce, sans frais pour le Représentant du Ministère.
	3.4 OPÉRATION
	.1 La fourniture de la balance et de la cabine, son entretien, location, inspection et tous autres frais reliés à l'opération de la balance et de la cabine seront inclus dans les postes de mesurage nécessitant une balance.
	.2 Le salaire du préposé de l'entrepreneur pour le pesage et la fourniture des coupons de pesée seront assumés par l'entrepreneur sans frais pour le Représentant du Ministère.
	3.5 ACCEPTATION DES MATÉRIAUX
	.1 L'acceptation des matériaux se fera au chantier.
	.2 Il est de la responsabilité de l'Entrepreneur de s'assurer que les matériaux transportés répondent aux exigences du devis.



	011400
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux -Diagrammes à barres (GANTT)
	.2 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement
	.3 Section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaires

	1.2 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Concevoir et construire des moyens temporaires d'accès au chantier, notamment des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles, distincts des ouvrages finis et conformes à la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en...

	1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.
	.2 Pour obtenir de l’information sur les activités du havre, les personnes ressource  de l’Administration Portuaire sont :
	.1 Monsieur Travis Henry au (418) 368-6075

	.3 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accès au chantier au personnel et aux véhicules.
	.4 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens

	1.4 MODIFICATIONS, RÉPARATIONS OU AJOUTS AUX STRUCTURES  EXISTANTES
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins les usagers, ainsi que l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.

	1.5 SERVICES EXISTANTS
	.1 Informer le Représentant du Ministère et les entreprises de services publics de l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.
	.2 S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements à ces réseaux, aviser le Représentant du Ministère 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou des systèmes mécaniques. Veiller à ce que l...
	.3 Assurer la circulation des piétons, du personnel et des véhicules.
	.4 Construire des barrières de protection conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.5 Maintenir une navigation sécuritaire près de l’entrée du havre et à l’intérieur de celui-ci.

	1.6 EXIGENCES PARTICULIÈRES
	.1 Les travaux de l’Entrepreneur devront être complétés au 31 mars 2018 et tous les espaces d’amarrage devront être fonctionnels au 1er avril 2018 pour le début de la saison de pêche.
	.2 Les travaux bruyants doivent être exécutés du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h.
	.3 Soumettre l'horaire des travaux conformément à la section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.4 L’Entrepreneur devra se conformer aux restrictions mentionnés à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.5 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la circulation routière et la sécurité au travail.
	.6 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès.
	.7 L’entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux de construction, de la continuité des services par d’autres utilisateurs durant la période des travaux.
	.8 L’Entrepreneur est responsable d’obtenir, auprès des responsables de l’Administration Portuaire, tous les renseignements pertinents aux activités dans le havre de pêche. Planifier et exécuter les travaux de façon à ne pas entraver les activités de ...

	1.7 SÉCURITÉ
	.1 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison des travaux faisant l'objet du présent contrat.

	1.8 Interférence à la navigation
	.1 L’Entrepreneur est responsable d’obtenir, auprès des responsables du havre, tous les renseignements pertinents aux activités dans le havre. Planifier et exécuter les travaux de façon à ne pas entraver les activités ou l’accès aux installations, par...
	.2 L’Entrepreneur sera responsable des pertes de temps, de matériel, d’équipements ou tout autre frais engendrés à des navires en déplacement ou amarrés, de même que d’autres impacts découlant de ses travaux.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	012983
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Les exigences particulières relatives aux inspections et aux essais devant être effectués par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministère sont prescrites dans les sections suivantes du devis.
	.1 Section 03 30 00 – Béton coulé en place


	1.2 DÉSIGNATION ET PAIEMENT
	.1 Le Représentant du Ministère désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit.
	.1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des règles, des règlements ou des consignes d'ordre public.
	.2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance  de l'Entrepreneur.
	.3 Les essais en usine et les certificats de conformité.
	.4 Les essais qui doivent être effectués par l'Entrepreneur sous la supervision du Représentant du Ministère.

	.2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révèlent la non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, l'Entrepreneur doit payer le coût des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant ...

	1.3 RESPONSABILITÉS DE L'ENTREPRENEUR
	.1 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.
	.1 Permettre l'accès aux ouvrages à inspecter et à mettre à l'essai.
	.2 Faciliter les inspections et les essais.
	.3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
	.4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les échantillons.

	.2 Informer le Représentant du Ministère au moins 48 heures à l'avance de la tenue des opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier des essais.
	.3 Lorsque des matériaux doivent être mis à l'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité demandée d'échantillons représentatifs.
	.4 Payer le coût des travaux exécutés pour mettre à découvert et remettre en état les ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient effectués et approuvés par le Représentant du Ministère.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013119
	Part 1 Général
	1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux et à la demande du Représentant du Ministère, et assurer la gestion de celles-ci.
	.2 Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements nécessaires.

	1.2 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX
	.1 Prévoir une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune.
	.2 Points figurant à l'ordre du jour
	.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
	.2 Calendrier des travaux, selon la section  01 32 16- Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clôtures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.
	.5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.
	.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et autres modalités administratives.
	.8 Produits fournis par le Représentant du Ministère.
	.9 Dessins à verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.10 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement de travaux.
	.11 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement de travaux.
	.12 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
	.13 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
	.14 Assurances, relevés des polices.


	1.3 RÉUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Prévoir des réunions qui se tiendront durant le déroulement des travaux.
	.2 Doivent être présents à ces réunions les principaux intervenants participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministère.
	.3 Points figurant à l'ordre du jour
	.1 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
	.2 Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
	.3 Observations sur place; problèmes et conflits.
	.4 Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
	.5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
	.6 Procédures et mesures correctives visant à rattraper les retards pour permettre le respect du calendrier établi.
	.7 Révision du calendrier des travaux.
	.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
	.9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; accélération du processus au besoin.
	.10 Maintien des normes de qualité.
	.11 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date d'achèvement de ceux-ci.
	.12 Divers.



	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013216
	Part 1 Général
	1.1 DÉFINITIONS
	.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches.
	.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauc...
	.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.
	.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
	.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.
	.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit (livrable) important.
	.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur ...
	.9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le Représentant du Ministère et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

	1.2 EXIGENCES
	.1 Tous les travaux devront être complétés au plus tard au 31 mars 2018, date à laquelle sera délivré le certificat provisoire d’achèvement.
	.2 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
	.3 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
	.4 Limiter la durée des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre l'établissement de rapports d'avancement.
	.5 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditi...

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard 10 jours ouvrables après l’avis d’acceptation de l’offre, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et la suivi des travaux, ...
	.3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble.
	.4 L’Entrepreneur sera responsable de l’information requise à l’élaboration du calendrier d’exécution des travaux. L’Entrepreneur devra faire parvenir au Représentant du Ministère l’information concernant les opérations des travaux, la séquence des tr...
	.5 Les calendriers d'exécution sont soumis sous réserve de l’acceptation du Représentant du Ministère. Le Représentant du Ministère peut exiger des calendriers ou comptes rendus additionnels afin de démontrer l’achèvement ponctuel des travaux ou toute...
	.6 L’approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents contractuels. L’acceptation par le Représentant du Ministère des échéanciers ...
	.7 Le calendrier d’exécution des travaux et les mises à jour du calendrier mensuelles seront remis au Représentant du Ministère pour révision avec chaque demande de paiement en guise de condition pour le traitement de la demande de paiement.
	.8 Le Représentant du Ministère et l’Entrepreneur devront réviser le calendrier d'exécution des travaux mis à jour à chaque réunion d’avancement. L’Entrepreneur devra réviser l’échéancier afin d’incorporer les changements faits à l’échéancier lors des...
	.9 Lorsque les dates butoirs ou la date d’achèvement des travaux ne seront pas respectées, l’Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du Ministère, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la mai...

	1.4 JALONS DU PROJET
	.1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution.
	.2 Les travaux consistent principalement à :
	.1 Démolir totalement les sections amont des quais 403 et 404
	.2 Démolir totalement la section avale du quai 401
	.3 Démolition de la rampe de mise à l’eau
	.4 Reconstruire le quai 403
	.5 Construire et réparer la protection en enrochement au quai 404
	.6 Reconstruire une section du quai 401 et consolider le reste avec une protection en enrochement
	.7 Construction des surfaces de roulement.


	1.5 PLAN D'ENSEMBLE
	.1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.2 Le Représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l'Entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.
	.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu.
	.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises à jour.
	.5 L’Entrepreneur sera responsable de l’information requise à l’élaboration du calendrier d’exécution des travaux. L’Entrepreneur devra faire parvenir au Représentant du Ministère l’information concernant les opérations des travaux, la séquence des tr...

	1.6 CALENDRIER D'EXÉCUTION
	.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble.
	.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après.
	.1 Attribution du contrat
	.2 Dessins d'atelier, échantillons
	.3 Permis
	.4 Mobilisation
	.5 Livraison des granulats et des matériaux
	.6 Démolition et reconstruction des quais
	.7 Mise en place des accessoires de surface (échelles, taquets, garde-roues)
	.8 Démobilisation


	1.7 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une (1) fois par semaine, de manière qu'il reflète les modifications aux activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
	.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces élémen...
	.3 L’approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents contractuels. L’acceptation par  le Représentant du Ministère des échéanciers...
	.4 Le Représentant du Ministère et l’Entrepreneur devront réviser le calendrier d'exécution des travaux mis à jour à chaque réunion d’avancement. L’Entrepreneur devra réviser l’échéancier afin d’incorporer les changements faits à l’échéancier lors des...
	.5 Lorsque les dates butoirs ou la date d’achèvement des travaux ne seront pas respectées, l’Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du Ministère, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la mai...

	1.8 RÉUNIONS DE PROJET
	.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou...
	.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les rattraper.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013300
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation. Un retard à cet égard ne saurait con...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que la vérification de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminée.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques.
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités SI, des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministère. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que ch...
	.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
	.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la Province de Québec, Canada.
	.3 Coordonner la soumission des documents ou des échantillons requis avec les exigences des travaux et des documents contractuels.  Les documents ou les échantillons soumis individuellement ne seront pas vérifiés tant que tous les renseignements conne...
	.4 Identifier les divers intervenants possibles du projet, soit l'Entrepreneur, les sous-traitants ou fournisseurs ainsi que toutes les sections du devis, dessins d'atelier et détails s'y rattachant.
	.5 Laisser un espace aux documents pour apposer l'étampe de vérification de document du Représentant du Ministère.
	.6 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.7 Laisser 5 jours au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.8 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.9 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par é...
	.10 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :
	.1 La date;
	.2 La désignation et le numéro du projet;
	.3 Le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
	.4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 Toute autre donnée pertinente.

	.11 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 La date de préparation et les dates de révision;
	.2 La désignation et le numéro du projet;
	.3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes :
	.1 Le sous-traitant
	.2 Le fournisseur
	.3 Le fabricant

	.4 l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des Documents Con...
	.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 Les matériaux et les détails de fabrication
	.2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements
	.3 Les détails concernant le montage ou le réglage
	.4 Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance
	.5 Les caractéristiques de performance
	.6 Les normes de référence
	.7 La masse opérationnelle
	.8 Les schémas de câblage
	.9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe
	.10 Les liens avec les ouvrages adjacents


	.12 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.13 Soumettre trois (3) copies des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministère.
	.14 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre trois (3) copies des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées...
	.15 Soumettre trois (3) copies des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du contrat.

	.16 Soumettre trois (3) copies des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Les documents soumis doivent porter le label de la compagnie et être signé par un responsable de la compagnie attestant que le produit, le système, le matériel ou les matériaux sont conformes aux exigences.
	.2 Les certificats doivent porter le nom du projet et être datés après l’adjudication du contrat

	.17 Soumettre trois (3) copies des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.18 Soumettre trois (3) copies des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.19 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
	.20 Soumettre trois (3) copies des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.21 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
	.22 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.
	.23 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures, les copies sont retournées, et les travaux de façonnage et d'ins...
	.24 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministère vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministère approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de tr...
	.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou...


	1.4 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
	.2 Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier du Représentant du Ministère.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
	.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
	.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.7  Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

	1.5 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE
	.1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

	1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
	.1 Soumettre, selon les directives du Représentant du Ministère une (1) copie du dossier de photographies numériques en couleurs, de résolution standard, en format jpg, présenté sur support électronique.
	.2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
	.3 Fréquence de soumission des photos : selon les directives du  Représentant du Ministère
	.1 Une fois les travaux d'excavation, de fondation, de montage et d'installation des canalisations d'utilités et autres travaux terminés mais avant que les ouvrages soient dissimulés selon les directives du  Représentant du Ministère.


	1.7 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX
	.1 Soumettre les documents pertinents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail immédiatement après l'attribution du contrat.
	.2 L’Entrepreneur devra :
	.1 Soumettre  les certificats du fabricant au Représentant du Ministère, lorsque spécifié aux sections du devis, en quantités requises.
	.2 Indiquer que le matériau ou le produit respecte ou dépasse les exigences demandées. Soumettre les fiches techniques de référence du produit, les « affidavits et les certificats appropriés attestant la conformité du produit.
	.3 Les certificats ou les essais de produits récents ou passés pourront être soumis, mais devront être approuvés par le Représentant du Ministère.


	1.8 FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS
	.1 L’Entrepreneur devra :
	.1 Soumettre le nombre de copies requis pour sa part ainsi que deux copies au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir chaque copie contenant l'identification du produit applicable, soit le modèle, les options et autres spécifications. Fournir les informations supplémentaires obtenues du fabricant s'appliquant à ce projet.



	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Part 1 Général
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de l’environnement ait toujours préséance sur les questions reliées aux coûts et au calendrier des travaux.
	.2 Divers aspects de la santé et de la sécurité que le MPO doit prendre en compte pour faire preuve de diligence raisonnable en matière de santé et de sécurité sur les chantiers de construction.

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail
	.2 Province de Québec
	.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1
	.2  Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

	.3 Association canadienne de normalisation (CAN/CSA).
	.4 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.5 Loi sur la marine marchande et Loi sur la protection de la navigation.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Transmettre au Représentant du Ministère,  à la CNESST et  à l’Association paritaire en santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction),  le programme de prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit à l'artic...
	.3 Transmettre au Représentant du Ministère la grille d’inspection du chantier dûment complétée à la fréquence indiquée à l’article 1.12.1.
	.4 Transmettre au Représentant du Ministère, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou provinciaux.
	.5 Transmettre au Représentant du Ministère, dans les 24 heures, un rapport d’enquête pour tout accident entraînant une blessure et sur tout incident qui met en lumière un potentiel de risque.
	.6 Transmettre au Représentant du Ministère toutes les fiches signalétiques des produits contrôlés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.
	.7 Transmettre au Représentant du Ministère les copies des certificats de formation qui sont requis pour l’application du programme de prévention, notamment:
	.1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction
	.2 Attestation d’agent de sécurité
	.3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire
	.4 Port et ajustement des équipements de protection individuelle
	.5 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs
	.6 Plates-formes de travail élévatrices
	.7 Et tout autre formation requise par règlement ou par le programme de prévention

	.8 Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, l’entrepreneur doit:
	.1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministère les attestations d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par le premier paragraphe du présent article qui seront présents à l’ouverture du cha...
	.2 Transmettre par la suite au fur et à mesure et sans délai les attestations d’examens médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par le premier paragraphe du présent article.

	.9 Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit à l’article 1.8.3,  doit être transmis au Représentant du Ministère en même temps que le programme de prévention.
	.10 Avis d’ouverture de chantier: l’avis d’ouverture de chantier doit être transmis à la Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant du Ministère.  Une copie de cet avis doit aussi être af...
	.11 Plans et attestations de conformité d’Ingénieur: L’Entrepreneur doit transmettre à la CNESST et au Représentant du Ministère une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du C...
	.12 Attestation de conformité délivrée par la CNESST : l'Attestation de conformité est un document délivré par la CNESST confirmant que l'entrepreneur est en règle avec la CNESST, c'est-à-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement à un...

	1.4 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.
	.2 L'Entrepreneur doit assumer le rôle d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaître par écrit cette responsabilité dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entre...
	.3 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le temps et l'espace en tout temps pendant la durée du projet.

	1.5 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 L’Entrepreneur doit procéder à une identification des dangers relatifs à  chacune des tâches effectuées sur le chantier.
	.2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection i...
	.3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer.
	.4 Tous les équipements mécaniques doivent être inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant l’utilisation d’un équipement mécanique l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère une attestation de conformité signée par un méca...

	1.6 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.
	.2 Un représentant décisionnel de l’entrepreneur doit assister à toutes et les réunions où il est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.
	.3 L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

	1.7 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.
	.2 Se conformer à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les normes qui sont applicables à l’exécution des travaux.
	.3 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques.
	.4 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment où elle s’applique.

	1.8 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
	.1 L’Entrepreneur doit tenir compte, dans la planification de ses travaux, de ne pas nuire aux activités du havre.
	.2 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :
	.1 Travaux à proximité d’un cours d’eau.
	.2 Travaux impliquant des risques de noyade.
	.3 Travaux maritimes avec marnage (variation de niveau d’eau due à la marée) d’environ 2,0 mètre et profondeur d’eau variable allant jusqu’à 3 mètres sous le zéro des cartes marines;
	.4 Travaux avec du bois traité au CCA.

	.3 Les conditions climatiques peuvent être difficiles (vents, froid,  glace, etc.). Le site des travaux est très exposé aux vents dominants et peut être soumis à une agitation significative due aux vagues, ainsi qu’à la présence importante de glaces;
	.4 La protection des ouvrages au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour la sécurité des ouvriers et la stabilité des ouvrages jusqu’à l’acceptation finale des travaux demeure à l’entière responsabilité de l’Entrepreneur

	1.9 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de t...
	.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ce...
	.3 Accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement dévolues au maître d’œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).
	.4 Élaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’à la dernière étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir...
	.1 La politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité;
	.2 La description des travaux, le coût total des travaux, l’échéancier et la courbe prévue des effectifs;
	.3 L’organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité;
	.4 L’organisation physique et matérielle du chantier;
	.5 Les normes de premiers secours et premiers soins;
	.6 L’identification des risques par rapport au chantier;
	.7 L’identification des risques en relation avec les tâches effectuées, incluant les mesures de prévention et les modalités de mise en application;
	.8 La formation requise;
	.9 La procédure en cas d’accident/blessures;
	.10 L’engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de prévention;
	.11 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives

	.5 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence doit être transmis à toutes les personnes concernées, conformément aux disposit...
	.1 La procédure d’évacuation;
	.2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
	.3 L’identification des personnes responsables sur le chantier;
	.4 L’identification des secouristes;
	.5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;
	.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.

	.6 Pour tous les travaux impliquant des  risques de noyade, se conformer aux exigences suivantes :
	.1 Respecter l’article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.
	.2 Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à la norme suivante :
	.1 La norme CAN/ONGC-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible.
	.2 Ou pour quelques exceptions, être acceptée par Transports Canada.

	.3 Obtenir et transmettre au Représentant du Ministère une lettre de conformité émise par Transports Canada pour l’approbation de toute embarcation (transport, sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux.
	.4 S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans l’eau, est disponible pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque l’embarcation est accessible par voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail à condition que la...
	.5 S’assurer que l’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour remonter le courant.
	.6 S’assurer que l’embarcation possède les caractéristiques nécessaires pour y accueillir les personnes susceptibles de prendre part à l’opération de sauvetage.
	.7 S’assurer que l’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les travailleurs en cas d’urgence.
	.8 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner l’équipement d’urgence.
	.9 Établir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs concernés par ces procédures ont reçu la formation et l’information nécessaires pour les appliquer.
	.1 Une description complète des procédures, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail.
	.2 L’emplacement de l’équipement d’urgence.

	.10 Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous...

	.7 Pour les travaux de plongée sous-marine, se conformer aux exigences suivantes :
	.1 Les plongeurs professionnels doivent appliquer les règles de la Normes CAN/CSA Z275 relativement aux travaux de plongée sous-marine :
	.1 Z275.2 - Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée
	.2 Z275.4 - Norme sur la compétence visant la plongée, l'utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés
	.3 Z275.5 - Formation des plongeurs professionnels

	.2 L’entrepreneur doit s’assurer que la firme de plongée compte un minimum de trois (3) personnes dont:
	.1 Un plongeur actif qui sera relié à la surface;
	.2 Un plongeur de réserve (stand-by diver) prêt à intervenir;
	.3 Un aide de surface (tender).

	.3 Répondre aux qualifications nécessaires des plongeurs selon l’article 312.8 du règlement sur la santé et la sécurité du travail (CSST) - Formation des membres de l’équipe de plongée:
	.1 Dans les 12 mois qui suivent le 10 juin 2010, chaque membre de l’équipe de plongée doit selon le mode de plongée et la fonction qu’il exerce : Recevoir une formation en plongée professionnelle selon la norme Formation des plongeurs professionnels, ...



	1.10 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de ...
	.2 Dans le cadre des travaux de construction, l'Entrepreneur doit être l'entrepreneur principal tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour exécuter seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones dé...
	.3 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les Documents Contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...
	.4 Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.
	.5 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application et du respect des exigences en matière de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicab...
	.6 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au long des travaux.

	1.11 COMMUNICATION ET AFFICHAGE
	.1 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des informations en matière de santé et de sécurité sur le chantier. Dès leur arrivée au chantier, tous les travailleurs doivent être informés des particularités du...
	.2 Les informations et les documents suivants doivent être affichés dans un endroit facilement accessible pour les travailleurs :
	.1 Avis d’ouverture du chantier;
	.2 Identification du maître d’œuvre;
	.3 Politique de l’entreprise en matière de SST;
	.4 Programme de prévention spécifique au chantier;
	.5 Plan d’urgence;
	.6 Fiches signalétiques de tous les produits contrôlés utilisés au chantier;
	.7 Procès-verbaux des réunions du comité de chantier;
	.8 Noms des représentants au comité de chantier;
	.9 Nom des secouristes;
	.10 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.


	1.12 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, et au Code de sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r. 4.
	.2 Se conformer au Règlement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code canadien du travail.

	1.13 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail...

	1.14 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux de la province et en consultation avec le Représentant du Ministère.

	1.15 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de l’inspection préliminaire du chantier apparaît par le fait ou durant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit arrêter immédiatement les travaux, mettre en place...
	.2 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.3 Remettre au  Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.16 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES
	.1 Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une fois par semaine.
	.2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires  pour corriger les dérogations aux lois et règlements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement, par le Représentant du Ministère, par le coordonnateur san...
	.3 Transmettre au Représentant du Ministère une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.
	.4 Accorder à l’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, à la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute l’autorité nécessaire pour ordonner l’arrêt et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est néc...
	.5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministère peut en tout temps ordonner l’arrêt des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du publi...

	1.17 DYNAMITAGE
	.1 s/o

	1.18 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 s/o

	1.19 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions liées au coût et au calendrier des travaux.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013543
	Part 1 Général
	1.1 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains ...
	.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant.
	.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité


	1.4 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.

	1.5 EVACUATION DES DÉCHETS
	.1 Sauf autorisation expresse du Représentant du Ministère, il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
	.2 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants pour l'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.
	.3 Les matériaux provenant de la démolition seront triés et classés afin de gérer leur utilisation ultérieure ou élimination selon les normes en vigueur.
	.4 Prévoir hors du chantier et à des endroits sécuritaires prédéterminés, les installations nécessaires pour stocker et trier les déchets et les matériaux secs qui sont à réutiliser ou à transporter hors du site.
	.5 Les matériaux provenant de la démolition pouvant être réutilisés, recyclés ou disposés selon la réglementation en vigueur sont, mais sans s’y limiter :
	.1 Remblai granulaire
	.2 Du bois non traité et du bois traité à l’ACC
	.3 Des éléments de fixation en acier comme des boulons, tire-fond, etc.

	.6 L’information concernant la gestion des matériaux de démolition est présente à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.7 L’Entrepreneur devra procéder à l’évacuation progressive à l’extérieur du chantier vers les sites autorisés, des matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés.
	.8 Les matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés dans la nouvelle structure deviendront la propriété de l’Entrepreneur, et devront être préférablement recyclés, et sinon disposés dans des sites autorisés par le ministère du Dév...
	.9 L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministère une copie des autorisations et des permis obtenus auprès des propriétaires ou gestionnaires de sites d’élimination et de dépôt pour les matériaux provenant de la démolition, avant que ce der...
	.10 Disposer des déchets et des sols contaminés provenant du site selon la réglementation en vigueur du Québec et en respectant la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.

	1.6 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU
	.1 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
	.2 Il est interdit de prélever des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau et des berges.
	.3 Il est interdit de rejeter des rebuts, des débris ou de décharger des matériaux de construction dans les cours d'eau.
	.4 Aucun nettoyage des équipements n’est permis dans l’eau.
	.5 Effectuer l’entretien des véhicules, les pleins de carburant et l’entreposage à une distance minimale de 30 mètres de la rive.
	.6 Entreposer le carburant, ou toute autre matière dangereuse, à plus de 30 mètres du cours d’eau.
	.7 Dans le cas où certains équipements doivent demeurer en deçà de 30 mètres du cours d’eau, et impliquant la manipulation de matières dangereuses, l’Entrepreneur devra soumettre au Représentant du Ministère un plan de protection lors de ces opération...
	.1 L’endroit désigné à l’intérieur des limites du chantier, pour effectuer les opérations visées;
	.2 Les produits dangereux qui seront manipulés ou entreposés (ex. diesel, huiles usées, etc.);
	.3 Les méthodes de confinement utilisées pour éviter la contamination durant l’entretien, l’utilisation de la machinerie (en cas de fuite) et lors du ravitaillement de l’équipement;
	.4 La présence d’équipement d’urgence en cas de déversement à proximité de la zone de ravitaillement, et à proximité de l’endroit prévu pour l’entretien.
	.5 La procédure à suivre lors d’un déversement.
	.6 Une liste des contacts en cas de déversement.
	.7 Si des génératrices doivent être utilisées, s’assurer que le réservoir de carburant de chaque génératrice soit à doubles parois et qu’il soit installé sur un plancher imperméable à bordure haute pour éviter tout déversement

	.8 Avant le début des travaux et après la fin des travaux, effectuer à ses frais une caractérisation de la qualité chimique des sols sur les terrains utilisés pour le ravitaillement, l’entretien et l’entreposage de la machinerie, de l’équipement lourd...
	.9 La caractérisation des sols devra être effectuée par une firme reconnue et en conformité avec les procédures prescrites par le MDDELC et du CCME.
	.10 Advenant qu’une contamination des sols dans les aires visées résulte des activités reliées aux travaux du projet, remettre le site en état conforme aux usages prévus sur le site, et disposer des sols contaminés dans un site autorisé à cet effet pa...

	1.7 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
	.2 Assurer le contrôle des émissions produites par le matériel et l'outillage conformément aux exigences des autorités locales.
	.3 Empêcher les matériaux fins et les autres matières de contaminer l’air et l’eau.
	.4 Recouvrir les matériaux secs et les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Selon les indications du Représentant du Ministère, arroser les matériaux secs.
	.5 Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.
	.6 Les matériaux importés utilisés pour les travaux devront être inertes et exempts de contamination.
	.7 Utiliser des véhicules et de la machinerie lourde en bon état de fonctionnement et exempt de fuite. Les pièces de machinerie devant être utilisées sous l’eau doivent être nettoyées.
	.8 Toute machinerie (excavatrice, grue etc.) devra être inspectée par un mécanicien qualifié avant le début des travaux afin de s’assurer qu’il n’y a pas de bris qui puisse entraîner une perte d’hydrocarbures ou de tout autre contaminant. Entretenir l...
	.9 Récupérer immédiatement tout contaminant accidentellement déversé dans l’environnement et en disposer conformément à la réglementation en vigueur.
	.10 Posséder et savoir utiliser des équipements d’urgence en cas de déversement accidentel. Advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matières dangereuses, l’Entrepreneur en avisera le Représentant du Ministère et les autorités compétentes. Ré...
	.11 L’Entrepreneur devra fournir un plan d’urgence relatif à un déversement environnemental, avec liste des intervenants incluant leur numéro de téléphone.
	.12 Maintenir sur place et savoir utiliser des équipements d’urgence en cas de déversement accidentel.
	.13 Une trousse d’urgence devra être maintenue en permanence près des aires de manœuvre de la machinerie de même que dans l’aire de ravitaillement prévue. La trousse devra contenir du matériel absorbant en quantité suffisante pour récupérer les produi...
	.14 Advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matières dangereuses, l’Entrepreneur en avisera le Représentant du Ministère et les autorités compétentes selon le plan d’urgence. Rapporter immédiatement la situation au service d’urgence d’Enviro...
	.15 Les huiles usées et autres déchets contaminés devront être gérés de façon conforme à la réglementation en vigueur. Ceci comprend l’entreposage sur le site, le transport et l’élimination.
	.16 Il est interdit d’évacuer des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants pour l’huile ou la peinture en les déversant dans des cours d’eau, des égouts pluviaux ou sanitaires.
	.17 Tout déchet dangereux généré sur le chantier devra être acheminé pour disposition dans un site autorisé parle MDDELC.
	.18 L’entreposage et le transport des déchets dangereux devront se faire conformément à la réglementation en vigueur de façon à ne pas contaminer l’environnement.
	.19 L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministère une copie des autorisations et des permis obtenus auprès des propriétaires ou gestionnaires de sites de dépôt pour les déchets dangereux avant que ce dernier ne l’autorise à les sortir du c...

	1.8 Transport de matériaux
	.1 Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’au site des travaux pourra se faire du lundi au samedi inclusivement à moins d’avis contraire des autorités compétentes.  Le transport sera interdit les dimanches et les jours fériés.
	.2 Le transport des matériaux à travers les municipalités pourra débuter à 7 h et se terminer à 17 h (5h00 p.m.).  Le transport à l’extérieur de ces heures ne sera pas permis à moins d’une autorisation spécifique.
	.3 L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés.  Tout camion et autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le Représentant du Ministère au-dessus de la normale devra cesser le transport des matériaux ou être...
	.4 L’Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate et coopérer avec la municipalité, le Représentant du Ministère et autres autorités compétentes afin de minimiser l’impact du transport sur la vie des résidents dans le voisinage du parcours d...
	.5 Utiliser une bâche pour recouvrir les matériaux granulaires lors du transport.
	.6 Limiter la circulation pour le transport du matériel aux chemins et aux aires identifiées au devis.
	.7 Maintenir en tout temps les voies de circulation utilisées en bon état et prendre les mesures nécessaires afin que celles-ci puissent être utilisées et croisées sans problème par les autres utilisateurs.
	.8 À la suite des travaux, remettre les voies de circulation dans un état au moins égal à leur état initial et dans les meilleurs délais.

	1.9 PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX
	.1 La zone des travaux devra être bien circonscrite.
	.2 S'assurer que les travailleurs sont informés des mesures environnementales et de sécurité.
	.3 Il est interdit d’entreposer la pierre ou  les débris provenant de la démolition dans le milieu aquatique et sur les berges.
	.4 Une estacade devra être déployée afin d’empêcher la dispersion des débris flottants libérés pendant la démolition des quais.
	.5 Au fur et à mesure des travaux, l’Entrepreneur effectuera un nettoyage complet du milieu aquatique pour récupérer tous les débris flottants provenant des travaux de démolition.
	.6 L’Entrepreneur devra minimiser ses interventions directes dans le milieu aquatique et sur les plages et sur les rives.  En aucun temps, la machinerie lourde ne se déplacera dans le milieu aquatique localisé à l’extérieur de la limite des travaux.
	.7 Lorsque les travaux nécessitent d’immerger les pièces de machinerie dans l’eau, l’Entrepreneur devra s’assurer qu’elles sont exempts de contamination et de toute fuite d’huile.
	.8 L’entreposage de la machinerie terrestre devra se faire en tout temps au-dessus du niveau des hautes marées et selon les conditions énumérées à la section 1.6.
	.9 Préconiser une méthode de manipulation des pierres qui implique un minimum de contact entre la machinerie et les sédiments pour éviter de mettre en suspension ces derniers. Notamment, ces pierres devront être soulevées lentement et hissées directem...
	.10 Disposer les matériaux délicatement sur le fond, surtout pour les parties d’enrochement les plus éloignées, dans le but de minimiser la remise en suspension des MES; Préconiser un dépôt des roches sur le fond marin plutôt qu’un simple largage.
	.11 Les travaux seront réalisés lorsque la hauteur des vagues sera égale ou inférieure à 1,5 m dans le but de minimiser la remise en suspension des MES puisque des manœuvres stables deviendraient difficiles avec des vagues plus importantes.
	.12 Réduire au maximum la navigation à proximité du secteur pour minimiser l’effet d’entrainement produit par le passage des bateaux sur les sédiments.
	.13 Lorsque les conditions s’y prêtent, réaliser les travaux de démolition et d’excavation, d’enrochement ou de mise en place des nouveaux quais dans un environnement à sec, soit à marée basse, ce qui constitue une atténuation non négligeable des impa...
	.14 Lorsque les conditions météorologiques se détériorent, les travaux doivent être évités afin d’empêcher la dispersion de matières remises en suspension par les travaux;

	1.10 BOIS traité et matériaux contaminés
	.1 L’entreposage temporaire du bois traité et des matériaux contaminés provenant des travaux de démolition devra se faire dans des conteneurs étanches ou à l’intérieur de toiles étanches avant le transport du bois en vue du triage, du déferraillage ou...
	.2 Durant les travaux, prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter de répandre des débris dans le milieu aquatique :
	.1 Entreposer les résidus et débris sur un site éloigné du milieu aquatique en accord avec le Représentant du Ministère.
	.2 Récupérer rapidement les débris ou objet relâchés dans le milieu aquatique.
	.3 L’Entrepreneur devra fournir un registre des activités reliées à la gestion et à la disposition des matériaux de démolition.

	.3 Le bois traité ainsi que tous les autres matériaux contaminés devront être acheminés dans un site autorisé par le MDDELC et prévu à cet effet.
	.4 L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministère une copie des autorisations obtenues des propriétaires ou des gestionnaires des sites de disposition pour le bois créosoté et les autres matériaux contaminés et, si nécessaire, pour les sols...

	1.11 Bruit
	.1 Les activités bruyantes seront interdites la nuit, à moins de nécessité absolue.

	1.12 AVIS À LA NAVIGATION
	.1 Émettre un avis à la navigation considérant le calendrier et la durée des travaux, conformément à la Loi sur la protection de la navigation.
	.2 Mettre en place et suivre les exigences du permis émis en vertu de la loi sur la Protection de la navigation.

	1.13 SURVEILLANCE DES TRAVAUX
	.1 L’application des mesures d’atténuation découlant du rapport d’évaluation des effets environnementaux et dont certaines sont mentionnées dans la présente section fera l’objet d’une surveillance constante sur le chantier par le Représentant du Minis...
	.2 Une fiche de surveillance sera complétée par le Représentant du Ministère par rapport aux aspects environnementaux du chantier et remise à l'Entrepreneur sur une base hebdomadaire.

	1.14 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le Représentant du Ministère chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de p...
	.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Représentant du Ministère et il doit les mettre en oeuvre avec l'approbation du Représentant du Ministère.
	.1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du Représentant du Ministère avant de procéder à la mise en oeuvre des mesures proposées.

	.3 Le Représentant du Ministère ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
	.4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Disposer les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits indiqués, seulement après avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministère.
	.3 S'assurer que les cours d'eau demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils.
	.4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	014100
	Part 1 Généralités
	1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
	.1 Tout l’ouvrage doit être conforme aux exigences applicables des normes (édition la plus récente) de l’Office des normes du Gouvernement canadien (ONGC), de l’Association canadienne de normalisation (CAN/CSA), du Code national du bâtiment du Canada ...
	.2 Durant les travaux, lorsqu’il y a conflit entre les différents règlements, les normes les plus strictes seront observées.
	.3 En tout temps, lorsque le devis référera aux normes, il sera entendu que ce sera la dernière édition révisée indépendamment des éditions actuellement désignées.
	.4 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-après, ou les dépasser.
	.1 Les documents contractuels.
	.2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.


	1.2 Lois, règlements et décrets
	.1 L’Entrepreneur devra se conformer à tous les droits et privilèges d’autrui et à toutes les lois, tous les règlements et décrets fédéraux, provinciaux et municipaux; il devra, en plus, voir à ce que ses employés de droit ou de fait, y compris des so...
	.2 Les permis et approbations applicables devront être obtenus par l’Entrepreneur avant le début des travaux.

	1.3 Droits, permis et taxes
	.1 L’Entrepreneur devra donner tous les avis et obtenir et payer tous les droits et permis de construction pour la démolition, la construction, et tous autres services, comme le requièrent ou l’exigent les autorités ayant juridiction dans la localité.
	.2 Il sera responsable de tout dommage et coût résultant du défaut de se procurer ces droits et permis.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	014500
	Part 1 Généralités
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 Inspections et essais, exigences administratives et opérationnelles
	.2 Essais et formules de dosage
	.3 Échantillons d'ouvrages

	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux

	1.3 INSPECTION
	.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un déla...
	.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n'ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais re...
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contr...

	1.4 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et d'inspections indépendants. Le coût de ces services sera assumé par le Représentant du Ministère.
	.2 Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
	.3 Le recours à des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur de...

	1.5 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

	1.6 PROCÉDURE
	.1 Aviser d'avance l'organisme le Représentant du Ministère lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

	1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou...
	.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
	.3 Si, de l'avis de du Représentant du Ministère, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant du Ministère pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur entre...

	1.8 RAPPORTS
	.1 Fournir 2 exemplaires des rapports des essais et des inspections à au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports au fabricant ou au façonneur du matériel/des matériaux inspectés ou mis à l'essai.

	1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des Documents Contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation du Représentant du Ministère et pourra ultérieurement...

	1.10 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES
	.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.
	.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant du Ministère.
	.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
	.5 Au besoin, le Représentant du Ministère aidera l'Entrepreneur à établir un calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.
	.6 Enlever les échantillons d'ouvrages à la fin des travaux ou au moment déterminé par le Représentant du Ministère.
	.7 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.
	.8 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.

	1.11 ESSAIS EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les différentes sections du devis.

	1.12 MATÉRIELS, APPAREILS ET SYSTÈMES
	.1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systèmes mécaniques et électriques


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	014501
	Partie 1 Généralités
	1.1 Contenu de la section
	.1 La présente section définit les responsabilités de l’Entrepreneur en ce qui concerne le  contrôle de la qualité  pour l’ensemble des travaux, y compris les exigences concernant les plans, les procédures et l’organisation nécessaires pour produire u...
	.2 Des activités indépendantes d’assurance de la qualité seront effectuées par le Représentant du Ministère. Ces activités visent à fournir des observations indépendantes de la conformité aux exigences des plans et devis et ne déchargent en aucun cas ...

	1.2 SECTION CONNEXES
	.1 Section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
	.2 Section 02 41 16 – Démolition de structures.

	1.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Obligations de l’Entrepreneur :
	.1 L’Entrepreneur est responsable du contrôle de la qualité et doit établir et maintenir un programme de contrôle de la qualité efficace. Ce dernier comprend le personnel, les procédures et l’organisation nécessaires pour produire un produit final qui...
	.2 L’Entrepreneur doit faire le suivi du contrôle de la qualité pour les fournisseurs, les fabricants, les produits, les services, les conditions des lieux et le travail afin de produire un travail de la qualité prescrite.
	.3 L’Entrepreneur doit se conformer aux instructions des fabricants pour chaque étape de la séquence de construction.
	.4 Si les instructions des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat, l’Entrepreneur doit demander des clarifications au Représentant du Ministère avant de continuer.
	.5 L’Entrepreneur doit se conformer aux normes prescrites pour la qualité minimale du travail sauf lorsqu’il existe des tolérances des codes ou des exigences prescrites qui demandent des normes plus strictes ou un travail plus précis.
	.6 L’Entrepreneur doit effectuer le travail avec un personnel qualifié pour produire un travail de la qualité prescrite.


	1.4 TOLÉRANCES
	.1 L’Entrepreneur doit surveiller le contrôle des tolérances pour produire un travail acceptable. Il ne doit pas permettre le cumul des tolérances.
	.2 L’Entrepreneur doit se conformer aux tolérances des fabricants et du devis. Si les tolérances des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat, l’Entrepreneur doit demander des clarifications au Représentant du Ministère avant de con...

	1.5 RÉFÉRENCES
	.1 Pour les produits ou le travail prescrits par une association, un corps de métier ou d’autres normes reconnues, l’Entrepreneur doit se conformer aux exigences des normes sauf si des exigences plus strictes sont prescrites ou exigées par les codes a...
	.2 L’Entrepreneur doit se conformer aux normes de référence en vigueur au moment de la réception des soumissions, sauf lorsqu’une date particulière est fixée par le code.
	.3 L’Entrepreneur doit obtenir des exemplaires des normes si les sections du devis le demandent.
	.4 Ni les relations contractuelles, ni les devoirs et responsabilités des parties du contrat, ni celles du Représentant du Ministère ne peuvent changer par rapport aux documents du contrat par la mention ou la suggestion d’un document de référence que...


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PHASES DU CONTRÔLE ET DE QUALITÉ
	.1 Le contrôle de la qualité est le moyen qui permet à l’Entrepreneur de s’assurer que la construction, y compris pour les sous-traitants et les fournisseurs, est conforme aux exigences du  contrat. Les contrôles doivent permettre de couvrir toutes le...
	.1 Phase préparatoire : Cette phase doit être effectuée avant le début des travaux sur chaque partie définissable du travail et doit comprendre :
	.1 Un examen de chaque paragraphe du devis applicable.
	.2 Un examen des plans du contrat.
	.3 Une vérification pour s’assurer que tous les matériaux et/ou l’équipement ont été essayés, soumis et approuvés.
	.4 Une vérification pour s’assurer qu’on a prévu l’inspection et l’essai de contrôle requis.
	.5 Un examen de la zone du travail afin d’assurer que tout le travail préliminaire requis a été effectué et est conforme au contrat.
	.6 Un examen physique des matériaux, de l’équipement et des échantillons de travail requis pour s’assurer qu’ils sont  disponibles, conformes aux dessins d’atelier approuvés ou à la date de  soumission requise et qu’ils sont bien entreposés.
	.7 Une discussion des procédures pour les travaux de construction, y compris les modifications nécessaires pour résoudre les défauts répétitifs.
	.8 Les tolérances de construction des documents et les normes de travail pour cette phase de travail.
	.9 Une vérification pour s’assurer que le Représentant du Ministère a accepté la partie du plan de contrôle de la qualité pour le travail à effectuer.

	.2 Phase initiale : Cette phase doit être exécutée au début d’une partie définissable du travail. Il faut faire ce qui suit :
	.1 Une vérification du travail terminé pour s’assurer qu’il est conforme aux exigences du contrat.
	.2 Vérification de la conformité générale avec le contrat : Vérifier l’inspection et les essais requis par le contrôle de la qualité.
	.3 Établir le niveau de qualification pour le travail à accomplir et vérifier qu’il respecte les normes minimales acceptables de qualification pour le travail. Comparer avec les sections d’essai et des panneaux d’échantillon acceptés s’il y a lieu.
	.4 Corriger toutes les différences.
	.5 La phase initiale devrait être répétée pour chaque nouvelle équipe devant travailler sur le site ou à chaque fois que les normes minimales acceptables prescrites ne sont pas respectées.

	.3 Phase de suivi : Des vérifications quotidiennes doivent être effectuées pour s’assurer d’une conformité continue avec les exigences du contrat, y compris l’essai de contrôle, jusqu’à ce que la partie spécifique du travail soit terminée. Les vérific...


	3.2 PLAN DE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX DE CARRIÈRE
	.1 L’Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir un plan de contrôle des matériaux de carrière pour assurer que tous les matériaux de carrière incorporés à l’ouvrage sont conformes aux devis. La Section 35 31 23 - Brise-lames en enroche...

	3.3 CONTRÔLE D’ARPENTAGE, RELEVÉS DE LA DISPOSITION DU PROJET ET DE LA MISE EN PLACE DES Strutures
	.1 L’Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir tous les contrôles d’arpentage requis pour l’exécution du travail tel que décrit à la section 01 71 00 – Examen et préparation.
	.2 L’Entrepreneur a la responsabilité de la localisation du projet, y compris l’établissement et le maintien de la ligne de contrôle des relevés, et est aussi responsable des relevés de construction nécessaires pour effectuer le travail requis par les...
	.3 L’Entrepreneur a la responsabilité d’entreprendre des relevés de vérification pour tout le travail effectué sur place afin de s’assurer de la conformité avec les exigences. Les relevés de vérification seront utilisés pour établir le montant des pai...

	3.4 Acceptation substantielle et finale
	.1 Une fois tout le travail achevé, le gestionnaire du contrôle de la qualité de l’Entrepreneur et le Représentant du Ministère doivent effectuer une inspection de l’ouvrage et dresser une liste des travaux qui ne respectent pas les plans et les devis...

	3.5 DOCUMENTATION
	.1 L’Entrepreneur doit tenir à jour des registres des opérations, activités et essais de contrôle de la qualité effectués, y compris pour le travail des sous-traitants et des fournisseurs. Ces registres doivent être d’un format acceptable et doivent i...
	.1 L’Entrepreneur/sous-traitant et leur secteur de responsabilité.
	.2 Les activités d’essai et/ou de contrôle effectuées avec les résultats et les références aux exigences des plans et/ou des devis.
	.3 L’identification des éléments soumis et examinés avec la référence du contrat.
	.4 Les conflits avec les plans et/ou les devis.
	.5 Les plans du contrat tel que construit comprenant un jeu complet de plans de contrat marqués en rouge pour indiquer toutes les conditions différant des plans d’origine.
	.6 Les dessins d’atelier finalement approuvés.




	015100
	Part 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 52 00 - Installations de chantier
	.3 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE
	.1 Utiliser le service et assumer les frais associés à l'alimentation temporaire en courant électrique nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui existant, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.
	.3 L'alimentation électrique des appareils fonctionnant sous un courant semblable aux caractéristiques de celui disponible sur place sera fournie par le Représentant du Ministère.
	.4 Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller à l'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement qui sera à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	1.5 TÉLÉCOMMUNICATIONS
	.1 L'Entrepreneur doit fournir et défrayer les coûts des installations temporaires de télécommunications, notamment les téléphones, les télécopieurs, y compris les lignes et le matériel nécessaires, destinés à son propre usage et à l'usage du Représen...
	.2 L’Entrepreneur doit assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux et assumer les coûts de tous ces services.

	1.6 PROTECTION INCENDIE
	.1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les règlements en vigueur, et en assurer l'entretien.
	.2 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l’érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l’érosion par le vent, et l’entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.



	015200
	Part 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires
	.2 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires
	.3 Section 01 74 11 - Nettoyage

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.3 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.

	1.5 MATÉRIEL DE LEVAGE
	.1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manoeuvre
	.2 La manoeuvre des treuils et des grues doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

	1.6 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
	.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les Documents Contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.
	.3 Avant d’entreposer du matériel ou des matériaux sur le site, l’Entrepreneur devra obtenir une autorisation écrite de l’Administration Portuaire.

	1.7 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, à la condition que cela n'entrave pas l'exécution des travaux et les activités usuelles sur site. Les zones d’entreposage prévues pour l’Entrepreneur pourraient être utilisées à cette fin.
	.2 Respecter et maintenir libre la voie d'accès au chantier et en assurer l'entretien.
	.3 S'il est permis d'emprunter les routes existantes pour accéder au chantier, assurer l'entretien de ces dernières pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer tout dommage qui pourraient y être causés.
	.4 Aménager des voies convenables d'accès au chantier et en assurer l'entretien.
	.5 Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier.

	1.8 BUREAUX
	.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22oC, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour l'éta...
	.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et clairement identifiée et la ranger à un endroit facile d'accès.
	.3 Au besoin, les sous-traitants peuvent aménager leur propre bureau. Leur indiquer l'endroit où ils peuvent s'installer.
	.4 Bureau du Représentant du Ministère :
	.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministère.
	.2 Le bureau doit mesurer, à l'intérieur, au moins 3,6 m de longueur x 3 m de largeur x 2,4 m de hauteur, et comporter un plancher situé à 0,3 m au-dessus du sol, ainsi que 4 fenêtres ouvrant à 50 % et une porte verrouillable.
	.3 Le bureau doit être bien isolé et être doté d'un système de chauffage assurant une température ambiante de 22oC lorsque la température extérieure est de -20oC.
	.4 Les murs et le plafond doivent être revêtus de contreplaqué, de panneaux de fibres durs ou de plaques de plâtre, puis peints selon les couleurs choisies. L’épaisseur du contreplaqué du plancher sera de 19 mm.
	.5 Le bureau doit être doté d'un système d'éclairage électrique assurant un niveau d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent être de type commercial, à éclairage direct (10 % de la lumière dirigée vers de haut), à monter en applique, et...
	.6 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, d'un classeur à trois (3) tiroirs, d'un support à dessins et d'un support à vêtements, avec tablette.
	.7 L’Entrepreneur devra fournir et payer pour l’installation de 2 lignes téléphoniques avec des numéros séparés et un service Internet haute vitesse. Une ligne téléphonique devra avoir un téléphone avec haut-parleur ainsi qu’un répondeur. L’autre lign...
	.8 Le coût de l’électricité et du service local de téléphone, de télécopie et de connexion Internet sera à la charge de l’Entrepreneur. Les appels interurbains seront payés par le Représentant du Ministère.
	.9 L’Entrepreneur gardera en bon état de fonctionnement, une fontaine d’eau potable, une toilette chimique, l’alimentation en courant électrique, le téléphone, le télécopieur, la connexion Internet, le système de chauffage et l’éclairage et devra main...
	.10 L’Entrepreneur assurera et entretiendra la route menant au bureau du Représentant du Ministère tout au long des travaux.
	.11 L’emplacement des bureaux de chantier devra se situé à l’intérieur de la zone réservée, tel que montré aux plans. L’Entrepreneur devra fournir une barrière de sécurité autour des bureaux de chantier afin de protéger les bâtiments et le personnel d...
	.12 Si l’Entrepreneur désire utiliser d’autres terrains adjacents au site, il devra prendre entente avec les propriétaires concernés et fournir une copie de ladite entente au Représentant du Ministère. Il devra également obtenir l’autorisation du Repr...
	.13 Les bureaux de chantier devront être aménagés avant le début des travaux.
	.14 Garder les lieux propres.


	1.9 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.10 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
	.3 Garder les lieux et le secteur propres.

	1.11 SIGNALISATION DE CHANTIER
	.1 Dans les trois (3) semaines suivant l’avais d’acceptation de l’offre, fournir un panneau de chantier et l'installer à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère.
	.2 Le panneau doit mesurer 1,2 m x 2,4 m, être fait de contreplaqué avec ossature en bois et porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.
	.3 Sur le panneau doivent être indiqués le nom du Maître de l'ouvrage, de l'Entrepreneur et des sous-traitants (si applicable); le lettrage stylisé employé sera déterminé par le Représentant du Ministère.
	.4 Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut être installé sur le chantier.
	.5 Prévoir un panneau de chantier constitué d'une fondation, d'une ossature et d'un élément de 1,2 m x 2,4 m formant la surface support.
	.1 Fondation : en béton de 15 MPa, selon la norme CAN/CSA-A23.1, d'au moins 200 mm x 900 mm de profondeur, si requis.
	.2 Éléments d'ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.
	.3 Surface support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revêtu, de densité moyenne, conforme à la norme CSA O121.
	.4 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur conforme à la norme 1-GP-189 ;  peinture-émail aux résines alkydes, conforme à la norme CAN/CGSB-1.59.
	.5 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par immersion à chaud.

	.6 Installer le panneau de chantier à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère et le monter de la façon indiquée ci-après :
	.1 Si requis, réaliser la fondation en béton, monter l'ossature et fixer le panneau de contreplaqué à cette dernière.
	.2 Revêtir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature d'une couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les autres ...
	.3 Appliquer le revêtement vinylique sur la face peinturée du panneau selon les instructions de pose fournies.

	.7 Transmettre au Représentant du Ministère les demandes d'approbation pour l'installation d'un panneau d'identification de l'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit correspondre à celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent êtr...
	.8 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité doivent être rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z321.
	.9 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministère le demande.

	1.12 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
	.1 Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la circulation.
	.2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministère.
	.3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des ...
	.4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
	.5 Le matériel roulant de l'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière.
	.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction.
	.7 Construire les voies d'accès et les pistes de chantier nécessaires.
	.8 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
	.9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire.
	.10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
	.11 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des pistes de chantier sont assujettis à l'approbation du Représentant du Ministère.

	1.13 SERVICES ÉLECTRIQUES
	.1 Fournir tous les services électriques requis sur le chantier.
	.2 Défrayer le coût de ces services électriques, que ce soit pour l’éclairage, le chauffage ou d’autres usages.
	.3 Défrayer le coût de l’installation et de l’enlèvement de ces services électriques.
	.4 Les installations électriques devront être conformes aux normes et règlements en vigueur.

	1.14 Aide à la navigation temporaire et bouée de repérage
	.1 Fournir les aides temporaires à la navigation ainsi que les bouées de repérage flottantes afin de délimiter les aires de travaux acceptable pour la garde côtière canadienne ainsi qu’à l’Administration Portuaire.
	.2 Se coordonner avec les autorités locales afin de fournir aux usagers concernant les exigences à la navigation pour la durée des travaux.

	1.15 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
	.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées.
	.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
	.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.
	.5 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
	.6 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.



	015600
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 14 00 – Restrictions visant les travaux
	.2 Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires
	.3 Section 01 52 00 - Installations de chantier

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CGSB 1.59, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
	.2 CAN/CGSB 1.189, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSA-O121, Contre-plaqué en sapin de Douglas.


	1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES
	.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes.
	.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

	1.5 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au chantier.

	1.6 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE
	.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

	1.7 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES
	.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
	.2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés.

	1.8 PROTECTION DES SURFACES FINIES DES OUVRAGES
	.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces complètement ou partiellement finies de l'ouvrage.
	.2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires.
	.3 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

	1.9 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	016100
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillon à soumettre

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.
	.2 Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.
	.3 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais.
	.4 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux Documents Contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils devront être assumés par l'Entrepreneur.

	1.3 QUALITÉ
	.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...
	.2 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables po...
	.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des Documents Contractuels.
	.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
	.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matér...

	1.4 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS
	.1 Immédiatement après l’avis d’acceptation de l’offre, prendre connaissance des exigences relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant...
	.2 Si le Représentant du Ministère n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant du Ministère se réserve le droit de substituer ...

	1.5 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.
	.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
	.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux  sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation.
	.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les ris...
	.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère
	.9 Retoucher à la satisfaction du Représentant du Ministère les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit ...

	1.6 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.
	.2 Si applicable, les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministère seront assumés par ce dernier. Assurer le déchargement, le transport et la manutention de ces produits.

	1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement d...
	.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministère pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

	1.8 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en oeuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministère si les travaux à exécuter sont tels qu'...
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompét...
	.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.9 COORDINATION
	.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

	1.10 ÉLÉMENTS À DISSIMULER
	.1 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.11 REMISE EN ÉTAT
	.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être.

	1.12 EMPLACEMENT DES APPAREILS
	.1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif.
	.2 Informer le Représentant du Ministère de tout problème pouvant être causé par le choix de l'emplacement d'un appareil et procéder à l'installation suivant ses directives.

	1.13 FIXATIONS - GÉNÉRALITÉS
	.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant les mêmes textures, couleur et fini que l'élément à assujettir.
	.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
	.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier ga...
	.4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
	.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les poser avec soin.
	.6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

	1.14 FIXATIONS - MATÉRIELS
	.1 Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standards, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu.
	.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-fine, à tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.
	.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure à leur diamètre.
	.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydabl...

	1.15 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION
	.1 Ne surcharger aucune partie des ouvrages. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.

	1.16 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux,  et les autres utilisateurs du site.
	.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturat...


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017100
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT)

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Les documents du Ministère indiquant les limites de la propriété et les points de contrôle d'arpentage existants.

	1.3 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR
	.1 Arpenteur qualifié et agréé, habilité à exercer à l'endroit où se trouve le chantier et jugé acceptable par le Représentant du Ministère.

	1.4 POINTS DE REPÈRE
	.1 Les principaux points de contrôle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les dessins.
	.2 Le point de repère peut être décrit comme suit :
	.1 Le repère altimétrique n  M13L9003 (64.290678   Ouest  et 48.720739  Nord) du Service Hydrographique du Canada est un médaillon ancré verticalement sur le coin sud du quai, de la partie nord du Havre. Il est à l’élévation 2,299 mètres au-dessus du ...

	.3 Des descriptions détaillées des repères sont disponibles au site internet suivant :
	http://www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca/isdm-gdsi/twl-mne/maps-cartes/benchmarks-reperes-fra.asp#divGoogleMaps
	.4 Toutes les élévations indiquées aux plans se réfèrent au zéro des cartes marines.
	.5 Le marnage des marées moyennes est ordinairement de 1.4 mètre, et la pleine mer supérieure des grandes marées atteint une élévation de + 1.9 mètre environ. Mais on conseille à l’Entrepreneur de consulter les tables de marées publiées par le ministè...
	.6 Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer l'emplacement des points de contrôle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repère permanents pendant toute la durée des travaux de construction.
	.7 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repères sans en avoir préalablement informé le Représentant du Ministère par écrit.
	.8 Si un point de repère est perdu ou détruit, ou s'il doit être déplacé en raison de modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministère.
	.9 Demander à l'arpenteur de replacer les points de contrôle en conformité avec le plan d'arpentage original.

	1.5 EXIGENCES RELATIVES À L'ARPENTAGE
	.1 Établir des repères de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repères déjà établis en fonction de points de contrôle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du d...
	.2 Établir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation à l'aide d'instruments d'arpentage.
	.3 Jalonner le chantier en vue des travaux.
	.4 Assumer l’entière responsabilité du jalonnement de l’ouvrage, et en assurer l’exécution complète selon l’emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.
	.5 Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et à l’implantation.
	.6 Fournir le matériel requis, tel que les règles et les gabarits, pour faciliter le travail du Représentant du Ministère quant à l’inspection des travaux.

	1.6 RÉSEAUX EXISTANTS
	.1 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d’utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.
	.2 Enlever les canalisations d’utilités abandonnées qui se trouvent à moins de 2 m des structures. Sceller ou obturer de toute autre manière les extrémités des canalisations laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.7 EMPLACEMENT DES MATÉRIELS ET DES APPAREILS
	.1 L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de raccordement aux utilités doit être considéré comme approximatif.
	.2 L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit être déterminé de manière à créer le moins d'obstruction possible et à libérer le maximum d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui...
	.3 Informer le Représentant du Ministère des travaux d'installation qui seront prochainement effectués et soumettre à son approbation l'emplacement prévu pour ces différents éléments.
	.4 Soumettre les dessins d'implantation précisant l'emplacement des divers réseaux et appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du Ministère.

	1.8 REGISTRES
	.1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci.
	.2 Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain, préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, l'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.
	.3 Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

	1.9 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre un certificat signé où sont consignés et confirmés les emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés, tant conformes que non-conformes aux Documents Contractuels.

	1.10 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL
	.1 Aviser le Représentant du Ministère, sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques du sous-sol, à l'endroit où se trouve le chantier, diffèrent sensiblement de celles indiquées dans les Documents Contractuels ou s'il y a de bonnes rais...
	.2 Après une enquête rapide, si le Représentant du Ministère établit que les caractéristiques physiques du sous-sol diffèrent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des instructions seront données en vue de la révision des travaux à effect...


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017300
	Part 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT)

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :
	.1 L'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;


	1.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation à l'identique.
	.2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de substitution conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d'être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.
	.2 Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible d'influer sur l'exécution des travaux.
	.3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes ont été acceptées.
	.4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés à protéger les autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage.
	.5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

	1.5 EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de creusage et de remblayage, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
	.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent bien au reste de l'ouvrage.
	.3 Mettre l'ouvrage à découvert de manière à permettre l'exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment.
	.4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
	.5 Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
	.6 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des Documents Contractuels.

	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017411
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.2 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux

	1.2 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministère.
	.4 Garder les voies d'accès exemptes de glace et de neige. Évacuer la neige hors du chantier ou entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement.
	.5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.6 Prévoir sur le chantier des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.8 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.
	.9 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de poussière et d'autres impuretés durant les travaux en question.
	.10 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.

	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
	.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper.
	.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.
	.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant du Ministère ou par les autres entrepreneurs.
	.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moins que ce mode d'élimination ne s...
	.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et à la qualité d'exécution.

	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017421
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement
	.3 Section 01 74 11 – Nettoyage
	.4 Section 02 41 16 – Démolition de structures
	.5 Section 02 81 01 – Matières Dangereuses

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une autorité provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le Représentant du Ministère.
	.2 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.3 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets solides de classe III non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de démolition.
	.4 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.5 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.6 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origi...
	.7 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend c...
	.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein d...
	.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

	.8 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/ré...
	.9 Déchets triés : Déchets déjà classés par type.
	.10 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Préparer et soumettre une fois aux deux (2) semaines, tout au long du projet ou à intervalles définis par le Représentant du Ministère, ce qui suit.
	.1 Les reçus, les billets de pesée, les lettres de voiture et/ou les reçus d'élimination des déchets indiquant les quantités et types de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés ou éliminés.
	.2 Rapport mensuel écrit sommaire, qui indique en détail les montants cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge, ainsi qu'un état sommaire des activités liées à la gestion des déchets continues.


	1.4 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux.
	.2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministère.

	1.5 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministère les matériaux de démolition récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
	.2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent propriété de l'Entrepreneur. L’Entrepreneur aura la responsabilité de la disposition de ces matériaux et le choix du site d’enfouissement autorisé reviendra à l’E...
	.3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.
	.4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée.
	.5 Les éléments laissés en place, non démolis, doivent être protégés contre les déplacements et les dommages.
	.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité des ouvrages risque d'être compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du Ministère.
	.7 Protéger les installations électriques et mécaniques pour éviter qu'elles soient endommagées ou obstruées.
	.8 Trier à la source et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par les travaux de démolition/démontage.
	.9 Empêcher la contamination des matériaux de démolition destinés à être récupérés et recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
	.1 Il est recommandé de trier les matériaux de démolition à la source.
	.2 Évacuer les matériaux de démolition recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
	.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de démolition triés.

	.10 Entreposer le bois traité temporairement sur le site dans une structure de confinement appropriée afin que les eaux de ruissellement n’atteignent pas le milieu aquatique ou les sols.
	.11 Si requis, transporter les matériaux dont le niveau de contamination serait égal ou supérieur au critère générique « C » de la Politique de protection et de réhabilitation des sols contaminés du MDDELCC soit dans un contenant fermé, soit dans un v...

	1.6 SITE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
	.1 L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matière de valorisation des déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés à des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées,...

	1.7 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Les matériaux provenant de la démolition seront récupérés, triés et classés par catégorie afin d'être acheminés aux différents sites autorisés. Cependant, l'Entrepreneur devra valoriser (réutilisation et/ou recyclage) les matériaux suivants avant d...
	.1 La pierre et autres matériaux granulaires qui seront retirés de la structure existante seront en grande majorité récupérés et réutilisés, s’ils respectent les exigences du devis.
	.2 Le bois récupéré de la démolition devra être déferraillé et les résidus de bois des travaux de construction devront être gérés selon les bonnes pratiques et les normes en vigueur. Les eaux de lixiviation provenant du bois traité temporairement entr...

	.2 Les débris et résidus de construction ou de démolition qui ne pourront pas être valorisés, seront gérés en milieu terrestre par l'Entrepreneur, en conformité avec les exigences du ministère du Développement Durable, de l'Environnement, de la Lutte ...
	.3 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
	.4 Il est interdit de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures ou du diluant à peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.5 Récupérer les matériaux de rebut au fur et à mesure de l'avancement des travaux de démolition/démontage.
	.6 Procéder de façon continue à l’évacuation hors du chantier des matériaux des déchets de construction démolition.
	.7 Préparer un sommaire du projet afin de contrôler la destination et les quantités de chaque type de matériau de rebut identifié.
	.8 Récupérer les matériaux des lieux au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

	1.8 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets et le triage des matériaux récupérés pour leur réemploi avec les autres activités telles que requises afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
	.2 Une caractérisation des aires de travail sera effectuée par le Représentant du Ministère avant et après la réalisation des travaux. Toute contamination causée par les activités de l’Entrepreneur devra être corrigée, et ce sans frais pour le Représe...

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
	.2 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou recyclés, et les placer aux endroits indiqués.




	017700
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 78 00 – Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Procédure de réception des travaux
	.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des Documents Contractuels.
	.1 Aviser le Représentant du Ministère par écrit une fois l'inspection de l'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.
	.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le Représentant du Ministère.

	.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministère :
	.1 Le Représentant du Ministère effectuera avec l'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.
	.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

	.3 Achèvement des tâches : soumettre un document certifiant que les tâches indiquées ci-après ont été effectuées.
	.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des Documents Contractuels.
	.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
	.3 Les appareils, les matériels et les systèmes ont été soumis à des essais, équilibrés, réglés et ils sont entièrement opérationnels.
	.4 Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont été soumis.
	.5 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, du matériel et des systèmes a été donnée au Représentant du Ministère
	.6 La mise en service des appareils, matériels et systèmes mécaniques a été effectué(e) conformément aux prescriptions indiquées par le Représentant du Ministère.
	.7 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale.

	.4 Inspection finale
	.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement le Représentant du Ministère.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

	.5 Déclaration d'achèvement substantiel : le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de production d'un c...
	.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La date d'acceptation par le Représentant du Ministère de la déclaration d'achèvement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du d...
	.7 Certificat d’achèvement définitif:
	.1 Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont entièrement satisfaites, présenter une demande de paiement final.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

	.8 Paiement de la retenue : Après l'émission du certificat d'achèvement substantiel des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément aux dispositions de l'entente contractuelle.


	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017800
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité
	.2 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunion sur les garanties, préalable à l'achèvement des travaux
	.1 Une (1) semaine avant l'achèvement des travaux, tenir une réunion avec le Représentant du Ministère, conformément à la section 01 31 19 - Réunions de projet, au cours de laquelle seront examinés :
	.1 Les exigences des travaux;
	.2 Les instructions  concernant l'installation.

	.2 Le Représentant du Ministère établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après.
	.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie.
	.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
	.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

	.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministère deux (2) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien.
	.3 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.
	.4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.
	.5 Les instructions doivent être préparées par des personnes compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et à l'entretien des produits décrits.
	.6 Les produits défectueux seront rejetés, même s'ils ont préalablement fait l'objet d'une inspection, et ils devront être remplacés sans frais supplémentaires.
	.7 Assumer le coût du transport de ces produits.

	1.4 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
	.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.
	.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
	.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

	.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du document, c'est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
	.5 Organiser le contenu par système, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
	.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

	.9 Fournir des fichiers DAO à l'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

	1.5 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
	.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
	.1 La date de dépôt des documents;
	.2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
	.3 Une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
	.1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.

	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
	.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section [01 45 00 - Contrôle de la qualité].


	1.6 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
	.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, à l'intention du Représentant du Ministère, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
	.1 Dessins contractuels;
	.2 Devis;
	.3 Addenda;
	.4 Ordres de modification et autres avenants au contrat;
	.5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
	.6 Registres des essais effectués sur place;
	.7 Certificats d'inspection;
	.8 Certificats délivrés par les fabricants.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
	.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.

	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du cahier des charges.
	.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.

	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
	.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

	.5 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

	1.7 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques et dans un exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministère.
	.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.
	.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

	.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.
	.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.5 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.6 Les détails qui ne figurent pas sur les Documents Contractuels d'origine.
	.7 Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

	.5 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

	.6 Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place, les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
	.7 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet.

	1.8 CERTIFICAT D'ARPENTAGE DÉFINITIF
	.1 Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément à la section 01 71 00 - Examen et préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des Documents Contractuels de l'emplacement et des cotes de niveau des ouvrag...

	1.9 MATÉRIELS ET SYSTÈMES
	.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une description de l'ensemble et de ses pièces constitutives.
	.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.
	.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial des pièces pouvant être remplacées.

	.2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
	.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
	.4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d'exploitation normale, de même que les instructions suivantes :
	.1 Les instructions visant la régulation, la commande, l'arrêt, la mise hors service et la manoeuvre de secours;
	.2 Les instructions visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction particulière.

	.5 Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification de...
	.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
	.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des éléments.
	.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.
	.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l'entretien.
	.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les différents fabricants.
	.11 Fournir les dessins de coordination de l'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.
	.12 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de l'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.
	.13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
	.14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits à la 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.10 MATÉRIAUX ET PRODUITS DE FINITION
	.1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits e...
	.1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires concernant les produits spéciaux.

	.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
	.3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à pr...
	.4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.11 MATÉRIAUX/MATÉRIELS D'ENTRETIEN
	.1 Pièces de rechange
	.1 Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les éléments incorporés aux travaux.
	.3 Livrer et entreposer les pièces de rechange à l'endroit indiqué.
	.4 Réceptionner et répertorier toutes les pièces.
	.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministère.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien

	.5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.

	.2 Matériaux/matériels de remplacement
	.1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les matériaux et les matériels incorporés à l'ouvrage.
	.3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement à l'endroit indiqué.
	.4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
	.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministère.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

	.5 Conserver un reçu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le paiement final.

	.3 Outils spéciaux
	.1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels ils sont destinés.
	.3 Livrer et entreposer les outils spéciaux à l'endroit indiqué.
	.4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
	.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministère.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.



	1.12 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration.
	.2 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et l'étiquette du fabricant.
	.3 Entreposer les éléments susceptibles d'être endommagés par les intempéries dans des enceintes à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
	.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du Ministère, aux fins d'examen.

	1.13 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l'étape de la construction.
	.2 Consigner toute l'information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après.
	.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.
	.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
	.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10)  jours suivant l'achèvement du lot de travaux concerné.
	.4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
	.5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire.
	.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.

	.3 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant du Ministère, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.
	.1 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot.
	.2 Les numéros de modèle et de série.
	.3 L'emplacement.
	.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
	.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
	.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.
	.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
	.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
	.9 Un résumé des activités d'entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
	.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
	.11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes à appeler pour le service de garantie.
	.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents éléments garantis.

	.2 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie prolongée, et son état d'avancement.
	.3 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien près des pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité.

	.4 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.
	.5 Toutes instructions verbales doivent être suivies d'instructions écrites.
	.1 Le Représentant du Ministère pourra intenter une action contre l'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.



	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	024116
	Part 1 Généralités
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 Méthodes et procédures de démolition totale ou partielle d'ouvrages ou de structures.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 11 - Description des travaux
	.2 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.3 Section 01 35 29 - Santé et sécurité
	.4 Section 01 35 43 - Protection de l'environnement
	.5 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaires
	.6 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE)
	.1 CCME PN 1327, Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés.

	.2 Association canadienne de normalisation CAN/CSA International.
	.1 CSA S350, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

	.3 Ministère de la Justice du Canada (Jus)
	.1 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), ch. 37.
	.2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), ch. 33.
	.1 Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2.
	.2 Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268.
	.3 Loi de 1992 sur le transport des matières dangereuses (LTMD), ch. 34.


	.4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.1 CAN/ULC-S660, Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles.
	.2 ULC/ORD-C58.15, Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage Tanks.
	.3 ULC/ORD-C58.19, Spill Containment Devices for Underground Tanks.

	.5 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
	.1 EPA CFR 86.098-10, Emission standards for 1998 and later model year Otto-cycle heavy-duty engines and vehicles.
	.2 EPA CFR 86.098-11, Emission standards for 1998 and later model year diesel heavy-duty engines and vehicles.
	.3 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Matières dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux comprenant, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matières inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et tous les...

	1.5 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunions préalables à l'installation
	.1 Une (1) semaine avant le début des travaux, tenir une réunion avec le Représentant du Ministère conformément à la section 01 31 19 - Réunions de projet, laquelle portera sur ce qui suit.
	.1 Les exigences des travaux.
	.2 Les conditions existantes à proximité de l'endroit où seront exécutés les travaux de démolition.

	.2 S'assurer de la présence de tout le personnel clé.
	.3 En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au moment de l'attribution du marché,  le Représentant du Ministère en avisera les intéressés 24heures avant l'heure annoncée pour la réunion.

	.2 Ordonnancement
	.1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de matériaux réutilisés et recyclés.
	.1 Informer le Représentant du Ministère, par écrit, des éventuels retards.



	1.6 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre et la section  01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, des dessins, des schémas ou des détails indiquant l'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de reprise en sous-oeuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce faire.
	.2 Les dessins d'atelier des travaux de démolition soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans la province de Québec, Canada.

	.3 L’Entrepreneur devra veiller au respect de toutes les exigences relatives à la transmission des documents, des échantillons et des rapports requis.
	.4 Fournir, si le Représentant du Ministère le demande, des exemplaires des bordereaux de pesage ou reçus certifiés émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi et de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chan...
	.1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant d'acheminer les matériaux ailleurs que vers des organisations acceptant des déchets.


	1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Exigences réglementaires : Veiller à ce que les travaux soient réalisés conformément aux lois fédérales (LCEE, LCPE, LTMD), aux règlements provinciaux/territoriaux et municipaux pertinents.

	1.8 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
	.1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.2 Veiller à ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne génèrent pas des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.
	.3 Il est interdit de brûler des déchets et des matériaux sur le chantier.
	.4 Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit être enterré sur le chantier.
	.5 Ne pas déverser de déchets ou de matières volatils, par exemple des essences minérales, des huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.
	.1 Veiller à faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de déchets pendant toute la durée des travaux.

	.6 Ne pas déverser d'eau contenant des matières en suspension dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.
	.7 Assurer l'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant des matières en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des autorités compétentes et selon les instructions  du Représentant du Minist...
	.8 Durant l'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de protection temporaires pour empêcher que des substances ou des matières étrangères contaminent l'air à l'extérieur du chantier.
	.9 Recouvrir les matières sèches et les déchets ou procéder à leur abattage par voie humide pour empêcher le soulèvement de la poussière et des débris. Appliquer un abat-poussière sur toutes les voies d'accès temporaires.

	1.9 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaître tous les aspects caractérisant l’environnement du site des travaux et les conditions existantes des structures.
	.2 L’Entrepreneur doit tenir compte, dans la préparation de sa soumission et lors des travaux, que les quais ont dépassé leur vie utile et qu’une dégradation très  importante des pièces de bois est observée sur la pleine hauteur des quais et la surfac...
	.3 L’Entrepreneur doit considérer, dans la préparation de sa soumission, que la réalisation des travaux du côté nord du havre devront être réalisés via une circulation sur les ruines du quai 404 car la propriété adjacente n’appartient pas au MPO. Il s...
	.4 Les résultats du plus récent levé bathymétrique sont inclus aux dessins.  Ces informations sont fournies pour fin de soumission seulement.  Il est à remarquer que cette information peut différer des conditions du site lors des travaux.
	.5 Le dragage du chenal a été effectué préalablement au projet et une portion des matériaux sont entreposés sur le site afin d’effectuer le remblai dans la rampe du quai 404 une fois celle-ci relocalisée. L’Entrepreneur devra en tenir compte dans la p...
	.6 L’Entrepreneur devra soumettre la méthode de travail visant la démolition complète ou partielle des ouvrages existants.
	.7 Si des matières ressemblant à des matériaux dangereux sont découvertes durant l'exécution des travaux, ces derniers doivent être interrompus, les mesures de prévention appropriées doivent être prises et le Représentant du Ministère doit en être inf...
	.8 Si les travaux de démolition nécessitent la mise en place de structures de soutènement temporaires pour protéger des composantes existantes à conserver, les dessins d'atelier doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ...
	.9 Les conditions existantes s'entendent de l'état des structures à démolir le jour de l'acceptation de la soumission.
	.1 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du Représentant du Ministère. Récupérer les éléments désignés par le Représentant du Ministère. Les remettre au Représentant du Ministère selon les directives reçues.

	.10 L’Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant être rencontrées.  Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant ...
	.11 Les conditions climatiques peuvent être difficiles (vents, froid,  etc.). Le site des travaux peut être soumis à une agitation significative due aux vagues.

	1.10 ORDONNANCEMENT
	.1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans que soient pour autant compromis la réutilisation ou le recyclage de matériaux.
	.1 Informer le Représentant du Ministère par écrit des éventuels retards.



	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT
	.1 Matériel et machinerie lourde
	.1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE et du Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers e...

	.2 Arrêter les machines dès la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.


	Part 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou ...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin pendant les travaux de démolition.
	.3 Après l'achèvement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux d'enlèvement.

	.2 Protection des ouvrages en place
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.2 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement ou l'affaissement des structures,  revêtements de chaussée, parties d’ouvrages à conserver canalisations de services publics adjacents et pour éviter qu'ils soient endommagés.
	.1 Fournir et installer les pièces de contreventement et d'étaiement, et effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires.
	.2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition selon les directives du Représentant du Ministère.

	.3 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou pour les structures ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arrêter les ...
	.4 S'assurer que les démolitions n'obstruent pas le système d'évacuation des eaux de surface, les accès ainsi que les systèmes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en fonction.

	.3 Travaux préparatoires en surface
	.1 Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et téléphoniques des ouvrages ou des structures à démolir.
	.1 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

	.2 Débrancher et obturer les canalisations désignées des installations mécaniques.
	.1 Enlever les canalisations d'eau et d'égout selon les directives du Représentant du Ministère.
	.2 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux souterrains selon les directives du Représentant du Ministère.

	.3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou sous tension et qui traversent les lieux.


	3.2 EXCAVATION ET DÉMOLITION
	.1 Exécuter les travaux de démolition conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.2 Enlever les matières définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement, et en débarrasser le chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum...
	.3 Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux d’excavation ou de démolition en dehors des limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le Représentant du Ministère.
	.4 Les informations concernant les structures existantes sont tirées de plans « tels que construit » ainsi que des relevés réalisés sur le site. Le coût soumis dans la proposition financière doit refléter ces conditions. Dans les 48 heures suivant la ...
	.5 Réaliser les travaux d’excavation et de démolition selon les élévations montrées et  les indications aux plans.
	.6 Exécuter les travaux d’excavation et de démolition nécessaires pour permettre l'exécution des travaux indiqués.
	.7 Réaliser l’excavation des matériaux de remblai, du mort terrain et du roc en place pour créer l’assise des nouvelles structures. Réutiliser le matériel excavé s’il respecte les indications aux plans et devis.
	.8 À la fin des travaux d’excavation et de démolition, aviser le Représentant du Ministère pour effectuer la vérification des élévations et des dimensions.
	.9 Il ne sera pas permis de laisser flotter à la dérive des pièces de bois ou de déposer dans l’eau des matériaux de démolition. Les pièces de bois ou autres débris flottants devront être récupérés immédiatement par l’Entrepreneur. L’Entrepreneur sera...
	.10 Dans la mesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux granulaire ne pouvant être réintégrés dans le nouvel ouvrage.
	.1 Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage, communiquer avec les associations provinciales/territoriales de fournisseurs de granulats.

	.11 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui gênent la réalisation des travaux et les remettre en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
	.12 À la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sûr et stable.
	.13 Exécuter les travaux d’excavation et de démolition de manière à soulever ou émettre le moins possible de matières en suspension.
	.14 Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode précisée par le Représentant du Ministère.
	.1 La personne qui représente sur place le Représentant du Ministère, pour ce qui est de la valorisation des matériaux de démolition pourra, en temps et lieu, proposer d'autres méthodes d'élimination des déchets de démolition.

	.15 Il est interdit d'évacuer ces matériaux vers une décharge ou de les incorporer à un flux de déchets destinés à une décharge.
	.16 Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux d’excavation, en respectant les exigences des autorités compétentes.
	.17 Exécuter les travaux à la lumière du jour aussi souvent que possible. À la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour des fins de sécurité.
	.18 Tenir compte des marées lors des travaux d’excavation et de construction.
	.19 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui gênent la remise en état ou la réparation des surfaces existantes, et les remettre en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
	.20 Enlever le matériel et les appareils et les entreposer à l'endroit désigné par  le  Représentant du Ministère.
	.21 Exécuter les travaux à la lumière du jour aussi souvent que possible.
	.1 À la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour des fins de sécurité.


	3.3 RELEVÉ APRÈS DÉMOLITION
	.1 À la fin des travaux de démolition du quai et avant la mise en place des nouveaux ouvrages, l’Entrepreneur devra faire un relevé bathymétrique et/ou d’arpentage pour cartographier le profil de l’existant dans les limites des nouveaux ouvrages.
	.2 L’Entrepreneur ne pourra débuter la construction des nouveaux ouvrages avant que le Représentant du Ministère aie pris connaissance du relevé et aie donné son autorisation.

	3.4 MATÉRIAUX
	.1 Tous les matériaux provenant des travaux de démolition qui ne pourront être réutilisés ou ceux qui ne seront pas remis au Représentant du Ministère deviendront la propriété de l’Entrepreneur et devront être enlevés promptement selon la progression ...
	.2 Tout le triage des matériaux devra se faire directement sur le site même de la démolition.  À moins d’avis contraire, aucune autre méthode ne sera acceptée.
	.3 L’Entrepreneur doit se référer à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition pour les procédures concernant les manipulations et le stockage des matériaux de démolition sur le site.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement, (LCPE)
	.1 Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.

	.2 Ministère de la Justice du Canada
	.1 Loi sur le transport des marchandises dangereuses, ch. 34 (LTMD).
	.2 Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-DORS/2001-286).

	.3 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques.

	.4 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
	.1 Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI).


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Marchandise dangereuse : produit, substance ou organisme figurant dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critère de danger établi dans ce règlement.
	.2 Matière dangereuse : produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles il était initialement destiné, et qui a des répercussions négatives sur l'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré...
	.3 Déchet dangereux : matière dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins auxquelles elle était initialement destinée et qui doit être recyclée, traitée ou éliminée.
	.4 Système d'information sur les marchandises dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) : Système employé à la grandeur du Canada, établi pour que les employeurs et les travailleurs soient au courant des dangers que présentent les produits utilisés su...

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les matières dangereuses visées. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, ...
	.2 Conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité et la section 01 35 43 - Protection de l'environnement, soumettre au Représentant du Ministère, avant d'introduire toute matière dangereuse sur le chantier, deux (2) exemplaires des fiches sign...


	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux instructions écrites du fabricant et à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Effectuer le transport des matières et des déchets dangereux conformément à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et aux règlements provinciaux pertinents.
	.1 L'exportation de déchets dangereux vers un autre pays doit se faire conformément au Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières dangereuses recyclables.

	.4 Entreposage et manutention
	.1 Coordonner l’entreposage des matières dangereuses avec le Représentant du Ministère et se conformer aux exigences locales concernant l'étiquetage et le stockage des matières et des déchets dangereux.
	.2 Entreposer et manutentionner les matières et les déchets dangereux conformément aux lois, règlements, codes et lignes directrices du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial.
	.3 Entreposer et manutentionner les matières inflammables et les matières combustibles conformément aux exigences les plus récentes du Code national de prévention des incendies du Canada.
	.4 On pourra garder sur le chantier jusqu'à 45 litres d'essence, de kérosène, de naphte ou d'autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que les conditions suivantes soient respectées.
	.1 Les liquides inflammables ou combustibles doivent être conservés dans des récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires des assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.
	.2 Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou combustibles doit être approuvé par le Représentant du Ministère.

	.5 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles à l'intérieur des bâtiments.
	.6 Le cas échéant, transvaser les liquides inflammables ou combustibles loin de toute flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.
	.7 Les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 38 degrés Celsius, par exemple le naphte ou l'essence, ne doivent pas être utilisés comme diluants ni comme produits de nettoyage.
	.8 Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables ou combustibles; ceux-ci doivent être stockés dans des contenants approuvés, dans un endroit sûr et ventilé.
	.9 Respecter les règlements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dans les endroits où des matières dangereuses sont stockées, utilisées ou manutentionnées.
	.10 Observer les exigences ci-après pour le stockage de matières et de déchets dangereux en quantités dépassant 5 kg le cas des substances solides, et dépassant 5 L dans le cas des substances liquides.
	.1 Stocker les matières et les déchets dangereux dans des récipients fermés et scellés.
	.2 Étiqueter les récipients de matières et de déchets dangereux conformément aux exigences du SIMDUT.
	.3 Stocker les matières et les déchets dangereux dans des récipients compatibles avec la matière ou le déchet en question.
	.4 Séparer les matières et les déchets incompatibles.
	.5 S'assurer que les matières et les déchets dangereux différents ne sont pas mélangés.
	.6 Stocker les matières et les déchets dangereux dans un endroit sûr, dont l'accès est contrôlé.
	.7 Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de l'aire de stockage.
	.8 Stocker les matières et les déchets dangereux à un endroit qui empêchera leur déversement dans l'environnement.
	.9 Placer, à proximité de l'aire de stockage, du matériel d'intervention en cas de déversement, y compris de l'équipement de protection individuelle.
	.10 Tenir à jour un inventaire des matières et des déchets dangereux, où seront consignés le nom des produits, la quantité et la date du début du stockage.

	.11 S'assurer que le personnel a reçu une formation appropriée, conformément aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
	.12 Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au Représentant du Ministère. Soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministère dans les 24 heures suivant l'incident.
	.13 Respecter les exigences ci-après si des déchets dangereux sont produits sur le chantier.
	.1 Coordonner le transport et l'élimination des déchets dangereux avec le Représentant du Ministère.
	.2 S'assurer que l'on respecte les lois et les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux concernant les producteurs de déchets dangereux.
	.3 Utiliser les services d'un transporteur autorisé par les autorités provinciales à prendre les matières dont il s'agit.
	.4 Avant d'expédier les matières dangereuses, obtenir un avis écrit de l'installation prévue de traitement ou d'élimination de déchets dangereux, confirmant que celle-ci acceptera ces matières dangereuses.
	.5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les prescriptions des règlements provinciaux et fédéraux pertinents.
	.6 S'assurer que les personnes qui font la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses ont reçu une formation adéquate.
	.7 Fournir au Représentant du Ministère une photocopie de tous les documents d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets.
	.8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des marchandises dangereuses expédiées. Remettre au Représentant du Ministère une photocopie du manifeste rempli.
	.9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matière dangereuse au Représentant du Ministère et à l'autorité provinciale compétente. Prendre des mesures raisonnables pour enrayer le rejet de matière dangereuse.




	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Description
	.1 Ne conserver sur le chantier que les quantités de matières dangereuses nécessaires pour l'exécution des travaux.
	.2 Garder les fiches signalétiques à proximité de l'endroit d'utilisation des matières dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'être exposées à ces dernières.



	Part 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage ou de leur disposition, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Éliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices et règlements pertinents des gouvernements fédéral et provinciaux.
	.2 Recycler les déchets dangereux pour lesquels il existe un procédé de recyclage rentable.
	.3 Expédier les déchets dangereux vers des installations autorisées de traitement et d'élimination de déchets dangereux.
	.4 Il est interdit de brûler, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux pour les éliminer.
	.5 Il est interdit d'évacuer des matières dangereuses dans un cours d'eau, un égout pluvial, un égout sanitaire ou une décharge municipale contrôlée.
	.6 Éliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux règlements provinciaux pertinents.
	.7 Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible. Prendre les mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres soient mélangés avec des déchets contaminés.
	.8 Préciser et évaluer les options concernant le recyclage et la valorisation comme solutions de rechange à la mise en décharge, par exemple :
	.1 Recyclage de déchets dangereux d'une manière qui en constitue l'élimination;
	.2 Brûlage de déchets dangereux aux fins de récupération d'énergie;
	.3 Recyclage des accumulateurs au plomb;
	.4 Recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux pouvant être récupérés de façon rentable.





	031000
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 20 00 – Armatures pour béton
	.2 Section 03 30 00 – Béton coulé en place
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)
	.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton
	.2 CAN/CSA-086S1, Règles de calcul aux états limites des charpentes en bois
	.3 CAN/CSA-0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas
	.4 CAN/CSA-0151, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens
	.5 CAN/CSA-0153, Contre-plaqué en peuplier
	.6 CAN/CSA-0437, Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux panneaux de grandes particules
	.7 CAN/CSA-S269.1, Falsework for Construction Purposes
	.8 CAN/CSA-S269.3, Coffrages, Norme nationale du Canada

	.2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.1 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.
	.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans  la province de Québec au Canada.

	.3 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 - Matières dangereuses.
	.4 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction et le calendrier des travaux, les marches à suivre concernant l'étaiement, le décoffrage et la remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques a...
	.5 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans les coffrages.
	.6 Préciser l'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.7 Si des coffrages glissants ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les détails des matériels et les marches à suivre au Représentant du Ministère.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation/réemploi         conformément à la section 01 47 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.3 Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage, de réutilisation/réemploi ou de compostage autorisés par le Représentant du Ministère.
	.4 Acheminer le plastique inutilisé vers une installation de recyclage, de réutilisation/réemploi ou de compostage autorisés par le Représentant du Ministère.
	.5 Acheminer les agents de décoffrage inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère.


	1.5 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux de coffrage
	.1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales particulières, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes aux normes CSA O121, CSA-O86.1, CSA O437, ou CSA O153.
	.2 Les coffrages doivent être conformes à la norme CAN/CSA-A23.1. Respecter les tolérances maximales pour les ouvrages de béton fini telles qu'elles sont spécifiées dans la norme 347 de l'ACI intitulée  « Recommended Practice for Concrete Formwork ».

	.2 Tirants de coffrage
	.1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales, utiliser des tirants métalliques amovibles ou à découplage rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du...
	.2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser des tirants équipés de cônes de plastique et de bouchons en béton gris pâle.

	.3 Doublures de coffrage
	.1 Contreplaqué: Douglas taxifolié conforme à la norme CSA O121, bois de résineux canadiens conforme à la norme CSA O151, peuplier conforme à la norme CSA O153.
	.2 Panneaux de grandes particules : conformes à la norme CAN3-O188.0.

	.4 Agent de décoffrage: non toxique, biodégradable et à faible teneur en COV.
	.5 Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable et à faible teneur en COV, exempte de kérosène, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en secondes est d'au moins 70 et d'au plus 110 (de 15 à 24 mm2/s) à une températur...
	.6 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes à la norme CSA-S269.1.
	.7 Produit d'étanchéité : utiliser un produit d’étanchéité approprié.


	Part 2 Exécution
	2.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE
	.1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent à celles indiquées sur les dessins.
	.2 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministère avant de couler du béton directement dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les dessins.
	.3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.
	.4 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément à la norme CSA S269.1
	.5 Se reporter aux dessins d'architecture dans le cas d'éléments en béton au fini architectural apparent.
	.6 Les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol ne doivent pas être montés sur une surface gelée.
	.7 Assurer le drainage du terrain de manière à empêcher l'entraînement du sol sur lequel reposent les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol.
	.8 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de façon à obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les toléranc...
	.9 Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches à l'eau.
	.1 Réduire au minimum le nombre de joints.

	.10 À moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.
	.11 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et de retrait doivent être conformes aux indications.
	.12 Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les tirants selon les indications fournies.
	.1 La disposition des joints ne permet pas toujours l'emploi de panneaux de dimensions courantes ni l'espacement maximal admissible entre les tirants.

	.13 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pièces noyées requises pour les ouvrages spécifiés dans d'autres sections.
	.1 S'assurer que les ancrages et les pièces noyées ne font pas saillis sur des surfaces devant être revêtues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

	.14 Poser une doublure du côté intérieur des coffrages pour les surfaces ci-après.
	.1 La face externe des poutres secondaires et le bord vertical des dalles de trottoir, de pont extérieurs et des poutres maîtresses                           .
	.2 La sous-face des poutres maîtresses et des tabliers de pont, si elle est apparente.
	.3 Les faces apparentes des culées/butées, des murs de retour, des pylônes et des piliers. Ne pas décaler les joints des panneaux de doublure. Aligner les joints de manière à obtenir des motifs uniformes.
	.4 Fixer la doublure sur le coffrage en la tendant le plus possible de manière à prévenir la formation de plis.
	.5 Prolonger la doublure sur les rives des panneaux de coffrage.
	.6 S'assurer que la doublure est neuve et qu'elle n'a pas déjà été utilisée.
	.7 S'assurer que la doublure est sèche et exempte d'huile lors de la mise en place du béton.
	.8 Il est interdit d'appliquer un agent de décoffrage lorsqu'une doublure drainante est utilisée.
	.9 Si les surfaces en béton doivent être nettoyées après l'enlèvement des coffrages, utiliser un simple jet d'eau sous pression de façon à ne pas altérer le fini lisse du béton.
	.10 Le coût d'une doublure textile est compris dans le prix du béton pour la partie correspondante des travaux.

	.15 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.16 Si des coffrages glissants ou des coffrages volants  sont utilisés, soumettre les détails conformément à l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE, de la PARTIE 1.

	2.2 DÉCOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ÉTAIS
	.1 Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint  (3) jours ou une capacité suffisante.
	.2 Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les coffrages ou que les éléments d'ossature peuvent être assujettis à des charges supplémentaires pendant la construction de l'ouvrage.
	.3 L'espacement maximal des étais remis en place dans chacun des axes de poussée principaux est de 3000 mm.
	.4 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.



	032000
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 – Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires
	.2 Section 03 30 00 - Béton coulé en place
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Concrete Institute (ACI)
	.1 ACI 315R, Manual of Engineering and Placing Drawings for Reinforced Concrete Structure.

	.2 American National Standards Institute/American Concrete Institute (ANSI/ACI)
	.1 ANSI/ACI 315, Details and Detailing of Concrete Reinforcement.

	.3 American Society for Testing and Materials (ASTM)
	.1 ASTM A82/A82M, Standard Specification for Steel Wire, Plain for Concrete Reinforcement.
	.2 ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.

	.4 Association canadienne de normalisation (CSA)
	.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2 Béton: Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-A23.3, Calcul des ouvrages en béton dans les bâtiments.
	.3 CAN/CSA-G30.18-M, Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton.
	.4 CAN/CSA-G40.20-/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé/Acier de construction
	.5 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
	.6 CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
	.7 CSA W186-M, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

	.5 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)
	.1 IAAC, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Les dessins des armatures doivent être exécutés conformément à la norme SP-66 et au Manuel des normes recommandées, publié par l'IAAC.
	.3 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de Québec au Canada.
	.1 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi que ce qui suit.
	.1 Détails de pliage des barres d'armature.
	.2 Liste des armatures.
	.3 Nombre d'armatures.
	.4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée par le représentant du Ministère. Les armatures qui y sont montrées doivent être marquées selon un code d'identification perm...
	.5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, l'espacement et l'emplacement des chaises, des espaceurs et des supports.


	.2 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de recouvrement des barres doivent être conformes à la norme CAN/CSA-A23.3.

	.4 Lorsqu'une solution de chromate est utilisée en remplacement du revêtement de protection par galvanisation des armatures non précontraintes, fournir la description du produit au Représentant du Ministère, aux fins d'examen avant son utilisation.

	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité et l'article CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE, de la PARTIE 2.
	.1 Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant la mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant été ef...
	.2 S'il en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant du Ministère la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature à fournir.


	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et selon les instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.



	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit être autorisé par écrit par le représentant du Ministère.
	.2 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres à haute adhérence faites d'acier en billettes, de nuance 400, conformes à la norme CSA-G30.18.
	.3 Barres d'armature : barres à haute adhérence en acier soudable faiblement allié, conformes à la norme CSA-G30.18.
	.4 Fil à ligaturer : fil d'acier recuit et étiré à froid, conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.5 Fil d'armature : fil d'acier à haute adhérence conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.6 Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme à la norme ASTM A185/A185M.
	.1 Le treillis doit être fourni sous forme de feuilles plates seulement.

	.7 Treillis d'armature en fil haute adhérence : treillis en fil d'acier soudé, à haute adhérence, conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.1 Le treillis doit être fourni sous forme de feuilles plates seulement.

	.8 Revêtement de protection époxydique pour armatures non précontraintes : conforme à la norme ASTM A775/A775M.
	.9 Revêtement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : zingage d'au moins 610 g/m2, conforme à la norme CAN/CSA-G164.
	.1 Procéder à la chromatation des armatures en acier galvanisé pour les protéger contre toute réaction au contact de la pâte de ciment Portland.
	.2 Si la chromatation est effectuée immédiatement après la galvanisation, les armatures doivent être immergées dans une solution aqueuse contenant au moins 0.2 % en masse de dichromate de sodium ou 0.2 % d'acide chromique.
	.1 Les armatures doivent être immergées durant au moins 20 secondes dans la solution maintenue à une température égale ou supérieure à 32 degrés.

	.3 Si les armatures en acier galvanisé sont à la température ambiante, ajouter de l'acide sulfurique qui servira de liant. La concentration d'acide sulfurique doit se situer entre 0.5 et 0.1 %.
	.1 Dans un tel cas, les restrictions concernant la température de la solution ne s'appliquent pas.

	.4 Les solutions de chromate offertes dans le commerce à cette fin peuvent remplacer la solution susmentionnée à la condition qu'elles soient d'une efficacité comparable.
	.1 Fournir la description du produit envisagé selon l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.


	.10 Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.11 Raccords mécaniques : assujettis à l'autorisation du Représentant du Ministère.
	.12 Barres rondes et lisses : conformes à la norme CSA-G40.20/G40.21.

	2.2 FAÇONNAGE
	.1 Les armatures en acier doivent être façonnées conformément aux normes CSA-A23.1/A23.2 à la norme SP-66 au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié par l'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).
	.1 Guide SP-66, sauf indication contraire.

	.2 Représentant du Ministère doit approuver l'emplacement des entures autres que celles indiquées sur les dessins de mise en place.
	.3 Dès qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministère, les armatures doivent être soudées conformément à la norme CSA W186.
	.4 Les lots de barres d'armature expédiés doivent être clairement marqués selon un code d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de pliage de ces dernières.
	.1 Les barres revêtues d'époxy doivent être expédiées conformément aux indications de la norme ASTM A775/A775M.


	2.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Au moins quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des a...
	.2 S'il en fait la demande, informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux à fournir.


	Part 3 Exécution
	3.1 PLIAGE SUR LE CHANTIER
	.1 Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministère, les barres d'armature ne doivent pas être pliées ni soudées sur le chantier.
	.2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur appliquant lentement une pression constante.
	.3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

	3.2 MISE EN PLACE DES ARMATURES
	.1 Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.2 Dans les ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs mobiles.
	.1 Appliquer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit se déplacer dans le béton durci.
	.2 Lorsque la peinture est sèche, appliquer uniformément une épaisse couche de graisse lubrifiante minérale.

	.3 Demander au Représentant du Ministère d'accepter les armatures et leur mise en place avant de couler le béton.
	.4 Veiller à préserver l'intégrité du revêtement des armatures pendant la coulée du béton.
	.5 Pendant le transport et la manutention, couvrir les parties des barres enduites de peinture ou d'époxy afin de les protéger adéquatement.

	3.3 RETOUCHES SUR LE CHANTIER
	.1 À l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou coupées des armatures galvanisées ou enduites d'époxy, de manière à obtenir un revêtement continu.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition



	033000
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 - Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires
	.2 Section 03 20 00 - Armatures pour béton
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural
	.4 Section 31 05 16 – Granulats

	1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
	.1 Mesurage aux fins de paiement
	1. Aucune déduction ne sera effectuée pour le volume de béton déplacé par l'acier d'armature, l'acier de construction ou les pieux.
	2. Aucune déduction ne sera effectuée pour toute quantité de béton de moins de 0.1 mètre carré de section déplacée par chaque orifice d'évacuation d'eau aménagé dans la surface.


	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International
	1. ASTM C260/C260M, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.
	2. ASTM C309, Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete.
	3. ASTM C494/C494M, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete.
	4. ASTM C1017/C1017M, Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete.
	5. ASTM D412, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers-Tension.
	6. ASTM D624, Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomer.
	7. ASTM D1751, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete Paving and Structural Construction (Nonextruding and Resilient Bituminous Types).
	8. ASTM D1752, Standard Specification for Preformed Sponge Rubber Cork and Recycled PVC Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	1. CAN/CGSB-37.2, Émulsion bitumineuse non fillerisée, à colloïde minéral, pour l'imperméabilisation à l'humidité et à l'eau, et pour le revêtement de toitures.
	2. CAN/CGSB-51.34, Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	1. CSA A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	2. CSA A283, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.
	3. CSA A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).


	1.4 ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
	.1 Ciment portland : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (où le suffixe « b » indique qu'il s'agit d'un produit composé).
	1. Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage général.
	2. Type MS ou MSb : ciment à résistance modérée aux sulfates.
	3. Type MH, MHb ou MHL : ciment à chaleur d'hydratation modérée.
	4. Type HE, HEb ou HEL : ciment à haute résistance initiale.
	5. Type LH, LHb ou LHL : ciment à faible chaleur d'hydratation.
	6. Type HS ou HSb : ciment à haute résistance aux sulfates.

	.2 Cendres volantes
	1. Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure à 15 %.
	2. Type CI : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 15 et 20 %.
	3. Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure à 20 %.

	.3 Type S : laitier granulé de haut fourneau.

	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 1 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant du Ministère des copies des rapports des essais ayant été effectués par le fabricant ainsi qu'un certificat émis par un laboratoire d'essai et d'inspection ind...
	1. Ciment Portland
	.1 Ajouts cimentaires
	.2 Coulis
	.3 Adjuvants
	.4 Granulats
	.5 Eau
	.6 Garnitures d'étanchéité
	.7 Joints de garnitures d'étanchéité
	.8 Fonds de joint


	.3 Soumettre les résultats  des essais au Représentant du Ministère aux fins d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport à la formule de dosage ou aux paramètres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les ...
	.4 Gâchées de béton : soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant la date et l'emplacement de chaque gâchée, la qualité du béton, la température de l'air et les éprouvettes prélevées selon les indications de l'article CONTR...
	.5 Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'examen,  tout écart supérieur à la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison du béton au chantier et le déversement des gâchées.
	.6 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement et 01 35 29 - Santé et sécurité.

	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère au moins  quatre (4) semaines avant le début des travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le béton.
	1. Fournir les données d'essai et une certification émise par un laboratoire d'inspection et d'essai reconnu et indépendant confirmant que les matériaux entrant dans la fabrication du mélange de béton ainsi que la formule de dosage satisfont aux exige...

	.3 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre au Représentant du Ministère aux fins d'examen, les méthodes proposées pour le contrôle de la qualité des aspects mentionnés ci-après.
	1. Érection des ouvrages d'étaiement temporaires.
	2. Bétonnage par temps chaud.
	3. Bétonnage par temps froid.
	4. Cure.
	5. Finition.
	6. Décoffrage.
	7. Exécution des joints.

	.4 Plan de contrôle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministère, certifiant la conformité du béton mis en place aux exigences de performance énoncées à l'article PRODUITS de la PARTIE 2.

	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Livraison et acceptation
	1. Temps de transport : le béton doit être livré au chantier et déchargé au maximum dans les 120 minutes suivant le gâchage.
	.1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit être acceptée par écrit par le représentant du ministère le producteur de béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Les écarts doivent être soumis au Représentant du Ministère aux fins d'examen.

	2. Livraison du béton : s'assurer que la centrale à béton assure une livraison continue du béton, conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.



	Part 2 Produit
	2.1 CRITÈRES DE CALCUL
	.1 Variante 1 - Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2  et les indications de l'article FORMULESDE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS.

	2.2 CRITÈRES DE PERFORMANCE
	.1 Plan de contrôle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de fournir du béton satisfaisant aux critères de performance établis par le Représentant du Ministère, et prévoir un contrôle de la conformité du matériau selon le...

	2.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Ciment portland : pour usage général, conforme à la norme CSA A3001, de type GU.
	.2 Ajouts cimentaires : selon la norme CSA A3001.
	.3 Eau : selon la norme CSA A23.1.
	.4 Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.5 Adjuvants
	1. Entraîneurs d'air : selon la norme ASTM C260.
	2. Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C494. Le Représentant du Ministère doit accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

	.6 Coulis à compensation de retrait : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	1. Résistance à la compression : 35 MPa à 28 jours.

	.7 Produit de cure : Conforme aux normes  CSA A23.1/A23.2, de type 1-D, contenant un colorant fugace.
	.8 Fonds de joint prémoulés
	1. Carton-fibre bitumé : selon la norme ASTM D1751.
	2. Caoutchouc mousse : selon la norme ASTM D1752, de type I
	3. Liège : selon la norme ASTM D1752.

	.9 Buses d'évacuation : en plastique ou acier galvanisé.
	.10 Ciment élastomère pour joints: ciment en polyuréthane, type Sikaflex 1c de Sika ou équivalent.
	.11 Acier, ancrages: selon  CSA G40.20 / G40.21, nuance 350W ou selon les indications.

	2.4 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Le béton de masse volumique moyenne doit être préparé conformément à la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2 et d’un mélange ayant les qualités suivantes.
	.2 S'assurer que les matériaux servant à la préparation du mélange de béton ont été soumis aux fins d'essai et satisfont aux exigences de la norme CSA A23.1.
	1. Coordonner les méthodes de construction utilisées en fonction des proportions et des paramètres de dosage du mélange de béton spécifiés par le Représentant du Ministère.
	2. Identifier et signaler immédiatement au Représentant du Ministère tout problème ou éventuel écart observé au sujet des paramètres ou du dosage du mélange de béton par rapport aux travaux de construction.
	3. Le Représentant du Ministère définira les proportions du mélange de béton aux fins d'obtention d'un béton, et précisera également ce qui suit.
	4. Béton standard
	.1 Ciment Portland de type GU-b SF.
	.2 Résistance minimale à la compression à 28 jours : 35 MPa.
	.3 Classe d'exposition : C-1.
	.4 Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm.
	.5 Affaissement au moment et au point de décharge : de 80 à 125 mm.
	.6 Teneur en air : de  5 % à 8 %.
	.7 Adjuvants chimiques : réducteurs d'eau augmentant la  résistance, retardateurs de prise, accélérateurs de prise, renforçateurs de résistance, entraîneurs d'air, superplastifiants conformes à la norme ASTM C 494.
	.8 Masse volumique sèche : 2 400 kg/m³ minimum.
	.9 Rapport eau/ciment : inférieur à 0,40.
	.10 Teneur minimale de ciment : 375 kg/m3.

	5. S’assurer que les matériaux utilisés dans le mélange de béton ont été soumis aux essais appropriés.
	6. Appliquer des méthodes de construction compatible avec le mélange de béton et les paramètres indiqués par le Représentant du Ministère.
	7. Aviser immédiatement le Représentant du Ministère lorsque le mélange de béton et la mise en œuvre entraîne une problématique ou une contrainte au niveau des travaux de construction.

	.3 Nonobstant ce qui est spécifié dans la norme CAN/CSA-A23.1 et CAN/CSA-A23.4, l’Entrepreneur fournira au Représentant du Ministère une formule de mélange pour le béton à mélanger. Cette formule n’est qu’un guide et est déterminée d’après les agrégat...


	Part 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant la mise en place du béton.
	1. Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.

	.2 Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.
	.3 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
	1. Il est interdit de confectionner des joints de reprise.
	2. Veiller à ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de manière à minimiser les interventions durant sa mise en place et à ne causer aucun dommage à l'ouvrage ou aux structures existantes.

	.4 Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois les matériels et la formule de dosage approuvés.
	.5 S'assurer que les armatures et les pièces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en place du béton.
	.6 Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant du Ministère quant à la méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et protéger les ouvrages existants contre les salissures.
	.7 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits de finition.
	.8 L’Entrepreneur devra planifier son calendrier de bétonnage de façon à faire des coulées ininterrompues et ainsi produire un meilleur effet d’uniformisation de l’ouvrage.
	.9 Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et l'emplacement de chaque gâchée, les caractéristiques du béton, la température ambiante et les échantillons prélevés.
	.10 Aucune charge ne doit être exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le Représentant du Ministère ne l'ait autorisé.

	3.2 MISE EN OEUVRE
	.1 Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Manchons et éléments à noyer
	1. Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au travers d'une poutrelle, d'une poutre, d'un chapiteau de colonne ou d'une colonne, à moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant du Ministère.
	2. Après avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministère, ménager les ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les autres éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.
	3. Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas indiqués doivent être examinés par le Représentant du Ministère.
	4. Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des pièces de quincaillerie. Si les éléments à noyer dans le béton ne peuvent être placés aux endroits prescrits, faire accepter toute modification par Représentant du Ministère,  par écrit, avant...
	5. Confirmer l'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures indiqués sur les dessins.
	6. Mettre en place les éléments spéciaux à noyer, aux fins des essais de résistance, selon les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non destructifs du béton.

	.3 Boulons d'ancrage
	1. Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier approprié, avant de couler le béton.
	2. Seulement après avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministère, sceller au coulis les boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou forés après que le béton ait fait prise.
	.1 Les trous ainsi percés doivent avoir un diamètre d'au moins 100 mm.
	.2 Le diamètre des trous forés après la prise du béton doit être conforme aux recommandations du fabricant.

	3. Empêcher l'eau, la neige et la glace de s'accumuler dans les trous destinés à recevoir les boulons d'ancrage.
	4. Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy ou coulis à compensation de retrait.
	5. Il importe de tenir compte de la température ambiante au moment de la pose de boulons d'ancrage dans des joints de dilatation comportant des dispositifs d'appui à glissement ou à roulement.

	.4 Cure et finition
	1. Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	2. Employer des méthodes définies dans la norme CSA A23.1/A23.2 pour enlever l'eau de ressuage excédentaire. Veiller à ne pas endommager les surfaces des éléments en béton.
	3. Employer des produits de cure compatibles avec le produit de finition.
	4. Pour les dalles, exécuter une finition au balai ou à la brosser avec un motif rainuré.

	.5 Garnitures d'étanchéité à l'eau
	1. Poser les garnitures de manière à assurer une étanchéité à l'eau continue.
	2. Ne pas déformer ni percer les garnitures d'étanchéité à l'eau d'une manière qui pourrait diminuer leur performance.
	3. Ne pas déplacer les armatures en posant les garnitures d'étanchéité à l'eau.
	4. Liaisonner les garnitures d'étanchéité sur le chantier même, avec un outillage conforme aux exigences du fabricant.
	5. Liaisonner les garnitures d'étanchéité solidement en place.
	6. Les joints bout à bout thermosoudés sur le chantier sont permis seulement entre les longueurs droites.
	7. Utiliser des cornières et des baguettes soudées en usine à moins d'autorisation spéciale de la part du Représentant du Ministère.

	.6 Fonds de joint
	1. Sauf autorisation spéciale du Représentant du Ministère, prévoir un fond de joint d'une seule pièce, de l'épaisseur et de la largeur requise, pour chaque joint.
	2. S'il faut plus d'une pièce pour un joint, attacher les extrémités des pièces qui s'aboutent et maintenir fermement ces dernières dans la position voulue en les agrafant ou en les fixant solidement de toute autre manière.
	3. Situer et réaliser les joints de construction, de rupture et de dilatation selon les indications.
	4. Poser les fonds de joint requis.
	5. Utiliser un fond de joint de 12 mm d'épaisseur pour séparer les dalles sur sol des surfaces verticales. Sauf indication différente, le fond de joint doit être posé à partir du bas de la dalle et se prolonger jusqu'à  12  mm au-dessus du niveau de l...


	3.3 TOLÉRANCES DE MISE EN OEUVRE
	.1 Les tolérances de mise en oeuvre des surfaces de béton doivent être conformes à la norme CSA A23.1

	3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 L'inspection et l'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire d'essai désigné par le Représentant du Ministère, conformément à la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2 et à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Le Représentant du Ministère assumera le coût des essais conformément à la section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.
	.3 Le Représentant du Ministère prélèvera des éprouvettes cylindriques additionnelles lors des travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes devra se faire au chantier, dans les mêmes conditions que les coulées de béton dont elles s...
	.4 Les essais non destructifs du béton doivent être exécutés selon les méthodes décrites dans la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.
	.5 L'inspection et les essais effectués par le Représentant du Ministère ne peuvent ni remplacer ni compléter le contrôle de la qualité effectué par l'Entrepreneur, pas plus qu'ils ne dégagent ce dernier de ses responsabilités contractuelles à cet égard.
	.6 Veiller à ce que les résultats des essais soient transmis au Représentant du Ministère pour qu'ils puissent  les examinés durant la réunion précédant la mise en place du béton.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	1. Après avoir reçu l'autorisation écrite du Représentant du Ministère, acheminer le béton et les constituants de béton inutilisés vers une carrière ou une installation de recyclage locale.
	2. Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des camions à béton.
	3. Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère.
	4. Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l'environnement
	5. Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent les plans d'eau ou les sources d'alimentation en eau potable.
	6. Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.
	7. Évacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des règlements locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux.




	034100
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 30 00 - Béton coulé en place.

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.
	.2 ASTM A775/A775M, Standard Specification for Epoxy-Coated Reinforcing Steel Bars.
	.3 ASTM C260, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.
	.4 ASTM D412, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers - Tension.
	.5 ASTM D2240, Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire, anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier de construction.
	.2 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique, préparé.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN3-A23.3, Calcul des ouvrages en béton.
	.3 CAN/CSA-A3000, Compendium de matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.1 CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.

	.4 CAN/CSA-G30.18, Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton.
	.5 CAN/CSA-G40.20/G40.2, Exigences générales relatives à l'acier laminé ou soudé/acier de construction.
	.6 CAN/CSA-G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
	.7 CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
	.8 CSA-W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.
	.9 CAN/CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc (élaborée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
	.10 CSA-W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc) (unités métriques).
	.11 CSA-W186, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

	.4 The Master Painters Institute (MPI) - Architectural Painting Specification Manual (ASM)
	.1 Produit MPI numéro 18, Organic Zinc Rich Primer.
	.2 Produit MPI numéro 23, Oil Alkyd Primer.

	.5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.1 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.


	1.3 EXIGENCES DE CONCEPTION
	.1 Choisir les éléments préfabriqués conformément à la norme CSA-A23.3 de façon qu'ils puissent résister aux contraintes de manutention.
	.2 Calculer les éléments préfabriqués pour qu'ils puissent résister aux charges selon les indications.
	.3 Soumettre les dessins de conception et les calculs détaillés requis portant sur les éléments préfabriqués en béton et les éléments d'assemblage types conformément aux prescriptions énoncées à l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE, de la PART...

	1.4 EXIGENCES DE PERFORMANCE
	.1 Les tolérances et les écarts relatifs aux éléments préfabriqués en béton structural doivent être conformes aux normes CSA-A23.1/A23.2.

	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 01 47 15 - Développement durable - Construction et la section 02 81 01 -  Matières dangereu...
	.3 Soumettre les dessins d'atelier conformément à la norme CSA-A23.3. Les dessins fournis doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit.
	.1 Les détails des éléments en béton précontraint et en béton non précontraint, des armatures et des éléments d'assemblage.
	.2 La cambrure.
	.3 Une nomenclature des finis.
	.4 Les méthodes de manutention et de mise en place.
	.5 Les orifices, les manchons, les pièces à noyer et les armatures connexes.

	.4 Soumettre, 2 semaines avant le début de la fabrication, les exemplaires des dessins de conception et des calculs détaillés relatifs aux  éléments préfabriqués et aux éléments d'assemblage types, aux fins d'examen par le Représentant du Ministère.
	.5 Soumettre des dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de Québec au Canada.
	.6 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. Pour chaque fini réalisé dans le cadre des présents travaux, soumettre au Représentant du Ministère un échantillon portant le numéro de fi...

	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Programme de contrôle de la qualité : soumettre au Représentant du Ministère selon les indications de l'article CONTRÔLE, de la PARTIE 3, un rapport écrit montrant la conformité des produits en béton fournis aux exigences de performance énoncées da...

	1.7 QUALIFICATION
	.1 Les éléments préfabriqués en béton doivent être réalisés conformément aux normes CSA-A23.1/A23.2,
	.2 Les entreprises de soudage doivent être accréditées conformément à la norme CSA-W47.1.

	1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Assurer la gestion et l'entreposage des matières dangereuses conformément à la section 02 81 01 – Matières dangereuses
	.2 Transporter, entreposer et manutentionner les éléments préfabriqués/précontraints selon les instructions du fabricant.
	.3 Afin de prévenir les taches, veiller à ce que les coins des éléments ne viennent pas en contact avec de la terre.
	.4 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier et recycler les matériaux de rebut conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Ciment, granulats, eau et adjuvants : conformes aux normes CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.2 Acier d'armature : conforme à la norme CAN/CSA-G30.18.
	.3 Pièces de quincaillerie et matériel divers : conformes à la norme CAN/CSA-A23.1.
	.4 Coffrages : conformes à la norme CSA-A23.1.
	.5 Ancrages et supports : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, de type 350 W, galvanisé.
	.6 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA-W48.1.
	.7 Électrodes de soudage : conformes à la norme CSA-W48.1 et homologuées par le Bureau canadien de soudure.
	.8 Galvanisation : procédé par immersion à chaud, produisant un zingage d'au moins 610 g/mP2P, selon la norme CAN/CSA-G164.

	2.2 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Béton
	.1 Le béton de masse volumique moyenne doit être préparé conformément à la norme CAN/CSA-A23.1, de façon à présenter les caractéristiques physiques conformes aux prescriptions de la section 03 30 00 – Béton coulé en place.


	2.3 ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS
	.1 Les éléments préfabriqués doivent être réalisés conformément aux normes CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.2 Chaque élément préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant à en préciser l'emplacement. Ces marques doivent être apposées sur une partie de l'élément non appar...
	.3 Les pièces de quincaillerie convenant à la manutention des éléments préfabriqués doivent être fournies.

	2.4 FINITION DES SURFACES
	.1 Les éléments doivent présenter un fini selon la norme CAN/CSA-A23.1.

	2.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Remettre au Représentant du Ministère des copies certifiées des rapports des essais de contrôle de la qualité concernant les présents ouvrages, conformément aux normes CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.2 Fournir les rapports du programme interne de contrôle de la qualité, établis d'après les exigences régissant la certification des fabricants, aux fins d’examen et de vérification par le Représentant du Ministère.
	.3 Remettre, sur demande, au Représentant du Ministère une copie certifiée du rapport de l'essai en usine des barres d'acier d'armature fournies, indiquant les résultats des analyses physiques et chimiques.
	.4 Les usines d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés de la source d'approvisionnement des matériaux servant à la fabrication du béton, de l'acier d'armature ainsi que de l'acier de précontrainte, et, sur demande, me...


	Part 3 Exécution
	3.1 MISE EN PLACE
	.1 Réaliser les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA-A23.3 et  CAN/CSA-S6.
	.2 Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA-W59 pour le soudage des éléments aux charpentes d'acier, et à la norme CSA-W186 pour le soudage des armatures.
	.3 Mettre en place les éléments préfabriqués en respectant les tolérances admissibles prescrites.
	.4 Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA-A23.1. Ces tolérances ne peuvent en aucun cas être cumulées.
	.5 Serrer uniformément les assemblages boulonnés en appliquant le couple indiqué.
	.6 À l'aide d'une brosse métallique, nettoyer les soudures effectuées sur place et retoucher le fini galvanisé avec un enduit riche en zinc.

	3.2 CONTRÔLE
	.1 S'assurer que le béton fourni est conforme aux critères de performance spécifiés à l'article PRODUITS, de la PARTIE 2, et aux critères définis par le  Représentant du Ministère, et assurer le contrôle de la conformité selon l'article ASSURANCE DE L...

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire approuver, par le Représentant du Ministère, les méthodes de nettoyage que l'on prévoit utiliser.



	055000
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits
	.3 Section  01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

	1.2 ORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
	.1 ASTM A6/A6M, Standard Specification for general Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes and Sheet Piling.
	.2 ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.
	.3 ASTM A 36/A36M, Specification for Structural Steel.
	.4 ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production
	.5 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile Strength.
	.6 ASTM A 325M, Specification for High-Strength Bolts for Structural Steel Joints (Metric).
	.7 ASTM A563, Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts
	.8 ASTM A780M, Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip Galvanized Coatings.

	.2 American National Standards Institute, (ANSI)
	.1 AWS D3.6M, Specification for underwater welding.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé/Aciers de construction.
	.2 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
	.3 CAN/CSA-S16-S1, Limit States Design of Steel Structures (Règles de calcul aux états limites des charpentes en acier).
	.4 CAN/CSA-S136S1, Limit States Design of Steel Structures (Éléments de charpente en acier formés à froid).
	.5 CSA-S136.1, Commentary on CSA Standard S136.
	.6 CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.
	.7 CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc.
	.8 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc) (unités métriques).

	.4 Institut Canadien de la Construction en Acier (ICCA)
	.1 Handbook of steel construction

	.5 The Master Painters Institute (MPI)
	.1 Architectural Painting Specification Manual.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les tubes et les boulons proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques de...
	.2 Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité et 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.1 Dans le cas des enduits, des primaires, des peintures et des autres produits de finition appliqués sur le chantier, indiquer la teneur en COV (en g/L).


	.3 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec.
	.2 Les dessins d’atelier portent sur les éléments suivant :
	.1 Échelles et crampon
	.2 Taquets
	.3 Cornières, plaques, profilés, tuyaux, barres et autres pièces d’acier à incorporés aux ouvrages

	.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, l'épaisseur de l'âme, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les accessoi...
	.4 Soumettre les dessins d'atelier requis, y compris les documents de façonnage et de montage, ainsi que la liste de matériels et de matériaux conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.5 Dessins de montage : doivent réunir la totalité des détails et des renseignements nécessaires à l'assemblage et au montage des éléments, notamment :
	.1 Les méthodes de travail
	.2 L'ordre de montage des éléments
	.3 Le type de matériel à utiliser pour le montage
	.4 Les dispositifs de contreventement temporaires des éléments de charpente


	.4 Pour les assemblages non standard, soumettre des croquis et des notes de calcul portant le seau et la signature d'un ingénieur compétent habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec.

	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Soumettre deux (2) exemplaires des rapports d'essai en atelier 4 semaines avant l'assemblage des ouvrages en acier de construction.
	.1 Les rapports d'essai en atelier doivent indiquer les propriétés chimiques et physiques de l'acier devant être utilisé pour les présents travaux, ainsi que divers autres détails pertinents.
	.2 Ces rapports d'essai doivent être certifiés par des métallurgistes compétents habilités à exercer au Canada, dans la province de Québec.

	.2 Fournir également un affidavit du façonneur des ouvrages en acier de construction certifiant que les produits, les matériels et les matériaux utilisés pour cet ouvrage sont conformes aux normes pertinentes relatives aux produits, aux matériels et a...

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section aux instructions écrites du fabricant 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels à l'intérieur de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.


	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section   01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Acier de construction : conforme à la norme CAN/CSA-G40.20/G40.21, nuance 350W ou selon les indications du devis.
	.2 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59 et homologués par le Bureau canadien de soudage.
	.3 Électrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.
	.4 Boulons d’ancrage : selon ASTM A307 ou A325, selon les indications aux plans.
	.5 Écrous et rondelles : selon le boulon demandé, de manière à développer sa pleine capacité. Les écrous seront lubrifiés selon la norme ASTM A563.
	.6 Galvanisation par immersion à chaud : selon les indications, éléments en acier galvanisés conformément à la norme ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production et CAN/CSA-G164, recouvreme...
	.7 Coulis : sans retrait, non métallique, fluide et ayant une résistance de 15 MPa après  24 heures.

	2.2 FAÇONNAGE
	.1 Les éléments en acier de construction doivent être façonnés conformément à la norme CAN/CSA-S16, CAN/CSA-S136 et aux indications des dessins d'atelier vérifiés.
	.2 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis.
	.3 Couple de serrage des boulons : utiliser le couple de serrage selon les indications de l’ICCA et les recommandations du fabricant.
	.4 Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie.
	.5 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et livrés prêts à monter

	2.3 OUVRAGES MÉTALLIQUES - GÉNÉRALITÉS
	.1 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis.
	.2 À moins d'indications contraires, des vis autotaraudeuses et indesserrables, doivent être utilisées pour les assemblages vissés.
	.3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et livrés prêts à monter.
	.4 Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie.

	2.4 FINITION
	.1 Tous les éléments en acier sont galvanisés à chaud selon la norme CAN/CSA-G164.


	Part 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des ouvrages métalliques, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les trav...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant du Ministère.


	3.2 GÉNÉRALITÉS
	.1 Réaliser les ouvrages en acier de construction conformément aux exigences des normes CAN/CSA-S16 et CAN/CSA-S136.
	.2 Fournir la lettre de validation du fabricant d’acier et des soudeurs comme preuve de certification par le Bureau canadien de soudage, division 2.1.
	.3 Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59.
	.4 Les compagnies de soudage doivent être certifiées aux termes de la Division 2 de la norme CAN/CSA W47.1 concernant le soudage par fusion des structures en acier, et/ou de la norme CSA W55.3 concernant le soudage par résistance des éléments d'ossature.

	3.3 INSTALLATION
	.1 Soudage en surface : les travaux de soudage doivent être conformes aux exigences des normes indiquées à l’article 1.3 de la présente section, ainsi qu’aux tolérances dimensionnelles spécifiées dans les normes de cet article. Les soudeurs doivent êt...
	.2 Fini : finir soigneusement les différentes parties de l’ouvrage. Faire le taillage, le découpage, le burinage et l’usinage avec soin et précision. Les éléments finis doivent être conformes aux alignements prescrits et exempts de torsions, courbures...
	.3 Entures additionnelles faites au chanter : obtenir l’approbation du Représentant du Ministère avant de faire des entures additionnelles au chantier dans le but de faciliter le transport et le montage des éléments. Le cas échéant, aucun paiement sup...
	.4 Toutes les soudures adjacentes à des pièces galvanisées recevront une couche de peinture protectrice riche en zinc.

	3.4 MONTAGE
	.1 Monter les éléments en acier de construction selon les indications et conformément à la norme CAN/CSA-S16, CAN/CSA-S136 ainsi qu'aux dessins de montage vérifiés.
	.2 À moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59.
	.3 La modification ou la coupe d'éléments d'ossature sur le chantier doit être préalablement approuvée par le Représentant du Ministère.
	.4 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec précision, et veiller à ce que les joints et les croisements soient bien serrés.
	.5 Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Représentant du Ministère, tels des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons à expansion, des coquilles d'expansion ainsi que des boulons à ailettes.
	.6 Les dispositifs de fixation apparents doivent être compatibles avec le matériau qu'ils traversent ou auquel ils sont assujettis.
	.7 Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les pièces à noyer dans le béton ou à encastrer dans la maçonnerie.
	.8 À la fin du montage, nettoyer avec une brosse mécanique et retoucher les boulons, les rivets, les soudures ou les surfaces dont la couche de protection est brûlée ou éraflée.
	.9 À l'aide d'une peinture pour couche d'impression riche en zinc, retoucher les surfaces galvanisées aux endroits brûlés lors des travaux de soudage sur place.
	.10 Sceller les joints au moyen de soudures continues aux endroits indiqués. Lisser ensuite les soudures par meulage.
	.11 Tolérances admissibles pour trous de boulons :
	.1 Les trous correspondants des boulons doivent coïncider de façon que l'on puisse faire passer librement et à angle droit dans tous les trous des pièces assemblées, un gabarit mesurant deux (2) mm de diamètre de moins que les trous.
	.2 Sauf indications contraires du Représentant du Ministère, le diamètre des trous finis ne doit pas être supérieur par plus de deux (2) mm à celui des boulons qu'ils doivent  recevoir.
	.3 L'entraxe entre deux (2) trous quelconques faisant partie d'un même groupe ne doit pas varier par plus de un (1) mm de la distance mesurée entre ces deux (2) trous.
	L'entraxe entre un groupe quelconque de trous ne doit pas déroger des tolérances énumérées ci-après :


	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.


	3.6 PROTECTION
	.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
	.2 En cas de bris à la galvanisation, réparer selon la norme ASTM A780 / A780M - 09(2015) - Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip Galvanized Coatings
	.3 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des ouvrages métalliques.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 Cette section concerne les spécifications pour la construction d’encaissement de bois.

	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 06 05 73 – Traitement du bois.
	.2 Section  05 50 00 – Ouvrages métalliques

	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Avant de procéder au ballastage des caissons, soumettre la méthode proposée de mise en place des matériaux au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation.


	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Selon la section  01 45 00 - Assurance de la qualité.
	.2 Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité.
	.3 Protection des travailleurs
	.1 Les travailleurs doivent porter les équipements de protection appropriés pour manutentionner, percer, scier, couper ou poncer du bois traité au moyen d'un produit de préservation et pour appliquer du produit de préservation.
	.2 Il est interdit de manger, de boire et de fumer durant l'application de produits de préservation.
	.3 Les déversements de produits de préservation doivent être immédiatement nettoyés à l'aide de matériaux absorbants, lesquels doivent être éliminés de manière appropriée dans une décharge.


	1.6 GESTION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.3 S'assurer que les contenants vides sont scellés et rangés dans un endroit sûr.
	.4 Ne pas incinérer le bois qui a été traité avec un produit de préservation.
	.5 Le bois traité avec un produit de préservation doit être séparé des matériaux et des matériels qui seront recyclés ou réutilisés.
	.6 Évacuer les pièces de bois traité de même que les sections d'extrémité, les déchets et la sciure vers une décharge approuvée.

	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section aux instructions écrites du fabricant et à la Section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Entreposer le bois de manière à le protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
	.3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.
	.4 Billes
	.1 Manutentionner avec des mâchoires ou des câbles. Ne pas utiliser de chaînes.
	.2 Éviter de traîner les billes ou d'endommager leur surface.

	.5 Protéger les éléments en bois contre tout dommage pendant la manutention.

	.4 Bois livré pour qu'il sèche à l'air libre sur place
	.1 Empiler le bois au-dessus du sol en intercalant des baguettes entre les rangs. Assurer une ventilation adéquate pour le séchage à l'air. Empiler le bois à l'abri des rayons solaires directs.
	.2 Entreposer le bois à un endroit bien ventilé.
	.3 Intercaler des baguettes entre les rangs de bois empilé au-dessus du sol.
	.4 Protéger le bois contre la pluie, les rayons solaires directs et la neige.



	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Le bois traité, les lambris de plastique (sous l’eau et hors de l’eau) et la boulonnerie  pour la construction des encaissements (boulons M24) et la fixation des échelles et du lambris d’amarrage hors de l’eau (tire fonds M20) sont fournis par le R...
	.2 Le bois fourni par le Représentant du Ministère est disponible dans les grandeurs impériales de 6’, 8’, 10’, 12’, 16’et 30’. Si l’Entrepreneur doit effectuer une coupe d’une extrémité, il doit prévoir le traitement et la mise en place d’une plaque ...
	.3 Les matériaux fournis par le Représentant du Ministère sont entreposés dans la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Le Représentant du Ministère fournira le chargement sur place, mais l’Entrepreneur doit prévoir le transport des matériaux au si...
	.4 Acier
	.1 Tous les boulons mécaniques, les tire-fond, les boulons à pointe perdue et les clous seront en acier de construction medium, répondant aux normes ASTM-A307.
	.2 Toutes les pièces d’acier doivent être galvanisées selon la norme ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production.
	.1 Galvaniser les différentes pièces en respectant les taux suivants :
	.1 Boulons et écrous : 460 g/m2 ;
	.2 Profilés, plaques et barres : 705 g/m2


	.3 Les filets répondront aux spécifications de la norme ANS/B1-1, classe 2A.
	.4 Les rondelles seront en fonte grise ou en acier.
	.5 Les boulons mécaniques, tire-fond et boulons à pointe perdue seront à tête forgée.
	.6 La longueur spécifiée des boulons exclu la tête; la longueur des filets des boulons mécaniques est de 100 mm.
	.7 Les clous galvanisés spiraux seront de 250 mm de longueur.
	.8 Tous les boulons à pointe perdue seront proprement appointés et auront les têtes fraisées de 9 mm, plus larges que le diamètre du fer utilisé.
	.9 Tous les trous des boulons à pointe perdue seront forés à un diamètre de 2 mm plus petit que le diamètre des boulons employés et de 75 mm plus court que la longueur de ceux-ci.
	.10 Les tire-fonds seront filetés et seront à tête hexagonale.
	.11 Les trous de tire-fond doivent être conformes à ce qui suit :
	.1 Le trou-pilote pour le corps du boulon doit avoir le même diamètre que le corps du boulon, et la même hauteur que la longueur du corps du boulon sans filet.
	.2 Le trou-pilote pour la partie filetée doit avoir un diamètre égal à 60 jusqu'à 75 pourcent du diamètre du corps de boulon pour la longueur égale à la partie filetée du boulon.
	.3 La partie filetée de la vis doit être introduite dans le trou-pilote en tournant la vis avec une clé et non en l'enfonçant avec un marteau.
	.4 Le savon ou tout autre lubrifiant qui n'est pas à base de pétrole, peut être utilisé sur la vis ou dans le trou-pilote, afin de faciliter l'introduction et éviter d'endommager la vis.

	.12 Dans l'ouvrage en bois, chaque boulon mécanique sera muni de deux (2) rondelles ordinaires d'un diamètre égal à quatre (4) fois le diamètre du boulon. Les têtes et les écrous des boulons porteront également et uniformément sur les rondelles. Ils s...
	.13 D'une façon générale dans l'ouvrage en bois, la longueur de la boulonnerie est déterminée de la façon suivante, sauf où il est autrement spécifié:
	.1 Boulon à pointe perdue et tire-fond : l’épaisseur totale des pièces à assujettir moins 50 mm.
	.2 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles non fraisées : l'épaisseur totale des pièces à assujettir plus 100 mm.
	.3 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles dont une seule est fraisée : l’épaisseur totale des pièces à assujettir plus 50 mm.
	.4 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles fraisées : l'épaisseur totale des pièces à assujettir.
	.5 Clous ordinaires et clous spiraux : l'épaisseur de la pièce la moins épaisse à assujettir multipliée par deux et une demie (2,5).


	.5 Bois
	.1 Le bois fourni par le Représentant du Ministère est disponible dans les grandeurs impériales de 6’, 8’, 10’, 12’, 16’et 30’. Si l’Entrepreneur doit effectuer une coupe d’une extrémité, il doit prévoir le traitement et la mise en place d’une plaque ...
	.2 Tout le bois entrant dans la construction de l’encaissement, à l’exception du plancher de charge, est traité à l’ACC sous pression en conformité avec la norme CAN/CSA-080-M. La rétention nette et la pénétration seront celles spécifiées dans ces nor...
	.3 Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de la NLGA (National Lumber Grades Association) intitulée « Règles de classification pour le bois d’œuvre canadien.
	.4 Le sapin Douglas de la Côte et la pruche de la Côte du Pacifique répondront aux exigences de la British Columbia Lumber Manufacturer’s Association intitulées «Standard Specifications for Construction Grade».
	.5 L’épinette, le pin gris, le mélèze et la pruche de l’Est répondront aux exigences de la dernière édition des règlements de classement standard du « Eastern Spruce Grading Committee » approuvée et publiée par l’Association canadienne du bois, l’Asso...
	.6 Bois carrés et bois d’encaissements (face étroite : plus grand ou égal à 127 mm) : le bois entrant dans la construction sera du sapin Douglas de la Côte ou de la pruche de la Côte du Pacifique, de la pruche de l’Est, du pin gris, du pin rouge ou du...
	.7 Planches et bois de dimensions (épaisseur plus grande ou égale à 51 mm et plus petite que 127 mm, largeur plus grande ou égale à 127 mm) : tout le bois utilisé sera du regroupement d’essences S-P-F ou de la pruche de l’Est, du pin rouge ou du mélèz...
	.8 Le bois sera ébouté d'équerre aux deux bouts avant le traitement suivant la norme NLGA 748-B.
	.9 En aucun cas, l'épinette et le sapin baumier ne seront acceptés lorsque du bois traité est spécifié
	.10 Tout matériel traité sous pression nécessitant du découpage pour être ajusté sera enduit, pendant qu'il est sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans la norme CAN/CSA-080-M. Tous les trous dans les pièces de bois seront traités ...
	.11 Toutes les extrémités des pièces traitées à l’ACC (longrines, traversines, poteaux) et les pièces découpées devront (en plus des 3 couches de préservatif), être munies d’une plaque cloutée 225 x 225 mm.

	.6 Pierre de lest
	.1 Pierre de 300 à 400 mm de diamètre environ.
	.2 La plus petite dimension des pierres ne devra pas être moins de 250 mm.
	.3 La pierre mise en oeuvre devra être extraite d’une carrière de pierre dure et durable. L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera acceptée dans aucune partie de l’ouvrage. Les pierres utilisées seront exemptes de pla...
	.4 La pierre devra avoir une densité minimale de 2 650 kg par mètre cube, démontrer un taux d’absorption inférieur à 0.5 % (suivant ASTM-C127) et offrir moins de 1,5 % de perte aux essais de durabilité au sulfate de magnésium après 5 cycles (suivant A...
	.5 La pierre de lest devra être uniformément répartie entre les valeurs minimales et maximales.
	.6 Il est de l’entière responsabilité de l’Entrepreneur de s’assurer de la disponibilité des sources d’approvisionnement exploitables et des quantités et des grosseurs de pierres qu’il est possible d’en tirer.



	Partie 3 Exécution
	3.1 GUIDE DES BONNES PRATIQUES LORS DE L’UTILISATION DE BOIS TRAITÉ EN MILIEU AQUATIQUE
	.1 La réalisation des travaux de construction se devra de respecter le document suivant: Best Management Practices for the use of treated wood in aquatic and other sensitive environments.
	.2 L’Entrepreneur devra tout mettre en œuvre pour respecter les bonnes pratiques. Entres autres :
	.1 Le bois doit être protégé au moyen de toiles lors du transport et jusqu’à son utilisation.
	.2 Le bois doit être manipulé avec soin pour éviter de l’endommager et mettre à nu des sections de bois non imprégné. Traité les sections endommagées au moyen d’un produit approuvé
	.3 Entreposer le matériel loin d’un cours d’eau avant son utilisation. S’assurer que le matériel est entreposé sur un terrain bien drainé et qu’il ne repose pas directement sur des débris ou de la végétation.
	.4 Les travaux de construction des encaissements doivent être réalisés à une distance suffisante d’un cours d’eau ou autres milieu sensible afin d’éviter toute contamination qui pourrait être provoqué par les débris ou sciures.
	.5 Les débris et la sciure devront être récupérés et disposés selon les règlements en vigueur pour ce genre de matériel. Si ces matériaux sont entreposés temporairement sur le site, ils devront se retrouver entre des toiles ou dans un conteneur étanche.
	.6 Si le bois utilisé est traité au moyen d’un préservatif à base d’huile, mettre temporairement en place une estacade et du matériel absorbant pour retenir le film.


	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Draguer l'emplacement des encaissements jusqu'à la cote de niveau indiquée.
	.2 Mettre en place et niveler l'assise de pierre concassée 150-25mm.
	.3 Avant les travaux de construction, accumuler sur le chantier suffisamment de pierres de lest pour remplir complètement les caissons à claire-voie.
	.4 Pour déterminer le profil réel des fonds à l'emplacement des caissons, effectuer des sondages exacts et rapprochés, localisés avec précision au moyen d'un gabarit, jusqu'à la surface de l'assise.
	.1 Construire le fond des caissons conformément au profil de cette assise.


	3.3 ENCAISSEMENTS EN BOIS
	.1 Construire des encaissements en bois de 254 mm x 254 mm, comme montré au plan.
	.2 Ces encaissements seront construits sur l’emplacement de l’ouvrage de telle sorte que ses pièces de parement, ses longrines, ses traversines, etc. soient posées horizontalement.  Ils seront construits conformément au plan et auront les dimensions i...
	.3 Ces encaissements seront entièrement remplis jusqu’à la face inférieure des solives avec de la pierre de lest.
	.4 Si après l’immersion, des cages sont hors d’alignement, l’Entrepreneur devra enlever la pierre de lest à ses propres frais jusqu’à ce que les cages flottent et il devra les replacer au bon endroit.
	.5 L'Entrepreneur devra avertir le représentant ministériel quinze (15) jours avant la date probable d'immersion des cages et celles-ci ne seront pas immergées à moins que le représentant ministériel n'ait donné son approbation par écrit.
	.6 Préparation de la fondation :
	.1 Préalablement à la mise en place de l’encaissement, l’Entrepreneur devra réaliser un relevé bathymétrique complet de la zone où sera placé l’encaissement.
	.2 L’Entrepreneur devra ajouter de la pierre 150-25mm afin de respecter les niveaux demandés et obtenir une assise horizontale et uniforme.
	.3 Si du roc massif est rencontré à l'emplacement des encaissements, celui-ci sera nettoyé et les pièces de fond des encaissements seront ajustées au fond rocheux. Cette même méthode sera utilisée si une section du fond marin devenait à un niveau infé...

	.7 Pièces de fond :
	.1 Les pièces de fond comprennent les rangs inférieurs de l’encaissement.  Elles auront 254 mm d’équarrissage et seront placées longitudinalement ou transversalement, tel que requis.
	.2 Les pièces de fond transversales seront d’une seule longueur.
	.3 Elles seront assujetties à chaque pièce de bois qu’elles croiseront, tel qu’il est indiqué sur le plan
	.4 Les pièces de fond seront assujetties à chaque poteau vertical qu’elles croiseront au moyen d’un boulon mécanique de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.  Les pièces de fond seront placées horizontalement
	.5 Les pièces de fond placées longitudinalement n'auront pas moins de 7 600 mm de longueur.
	.6 Les pièces du fond longitudinales seront jointes d'about à mi-distance entre les pièces de fond transversales sur un bloc de 1 200 mm de longueur placé au-dessus ou au-dessous, et fixées au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de diamètre et de lon...

	.8 Plancher de charge :
	.1 La plate-forme de lest se composera de billes de 200 à 250 mm de diamètre, non traitées et placées tête-bêche sur les pièces de fond.  Elles seront de longueur requise et leur joint sera établi sur une pièce de fond, tel que montré sur le plan.
	.2 Les billes seront placées sur le second rang des pièces de fond et assujettie aux pièces de fond au moyen de boulons à pointe perdue de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.

	.9 Longrines et traversines
	.1 Les longrines et traversines se composeront de pièces de 254 mm d’équarrissage Les traversines seront placées d’une seule longueur horizontalement, alors que les longrines n’auront pas moins de 7 600 mm de longueur.
	.2 Ces pièces seront assujetties à chaque croisement avec une traversine ou une pièce de parement au moyen d’un boulon à pointe perdue de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.  Elles seront aussi assujetties à chaque croisement avec un poteau v...

	.10 Poteaux verticaux
	.1 Les poteaux verticaux se composeront de pièces de bois de 254 mm d’équarrissage placées comme indiqué sur le plan.  Elles seront d’une seule longueur à partir du dessous des pièces de fond jusqu’à la face supérieure des solives en bois.
	.2 Les poteaux seront assujettis à chaque intersection avec pièce de fond, traversine, longrine, parement, couronnement, au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.

	.11 Solives
	.1 Des solives en bois de 254 mm d’équarrissage seront installées sur l’encaissement.
	.2 Les solives seront placées comme indiqué sur les différentes figures du plan.  Elles seront assujetties à chaque traversine au moyen d’un boulon à pointe perdue de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.
	.3 Les solives n’auront pas moins de 7 600 mm de longueur.


	3.4 MANUTENTION DES PIÈCES DE BOIS TRAITÉ
	.1 Manutentionner les pièces de bois traité de manière à ne pas réduire la protection assurée par le produit de préservation initialement appliqué.
	.1 Remplacer les pièces de bois traité dont la protection initiale a été sérieusement compromise, selon les instructions du Représentant du Ministère.

	.2 Traitement effectué sur place : Appliquer le produit de préservation et saturer les entailles, les marques superficielles, les marques d'abrasion de même que les trous des clous et des chevilles.

	3.5 PIERRE DE LEST
	.1 Placer pierre de lest de façon à ne pas endommager les caissons.
	.2 Effectuer la mise en place de la pierre de lest de façon que la différence de hauteur entre le contenu de deux cellules contiguës ne dépasse en aucun temps 1 m.

	3.6 Échelles
	.1 Les échelles seront placées et assujetties solidement au quai, comme montré sur le plan.
	.2 Elles sont formées de 2 L 152 x 89 x 12.7mm, de barreaux de 25 mm de diamètre et de 700 mm de longueur, placés 300 mm c/c. L'espace libre à l'arrière des échelons doit être d'au moins 150 mm. Tout l’acier doit être galvanisé à chaud.
	.3 Des pièces de lambris de plastique recyclé de 102 x 154 mm seront placées aux côtés des L 152 x 89 mm avec des défenses en caoutchouc de type M4 placées dessus.
	.4 Chacun des L 152x 89 x 12.7 mm sera assujetti aux pièces de parement au moyen de tire-fond de 19 mm de diamètre et de longueur appropriée. Au sommet de l'échelle, on enfoncera dans le garde-roues, une poignée en acier de 25 mm de diamètre. Cette po...

	3.7 GARDE-ROUES EN BOIS
	.1 Un garde-roues en bois de 254 mm x 254 mm sera construit comme indiqué au plan.
	.2 Le garde-roues sera assujetti aux blocs, au plancher et aux pièces de parement au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.
	.3 Le sommet du garde-roues sera de niveau et à l’élévation requise.
	.4 Le garde-roues reposera sur des blocs de 75 mm x 254 mm x 600 mm de longueur placés à tous les 1 500 mm d’axe en axe.
	.5 Les pièces de bois employées pour le garde-roues n’auront pas moins de 6 000 mm.

	3.8 LAMBRIS
	.1 Lambris de plastique recyclé embouveté sous l’eau
	.1 Les planches de plastique recyclé 54 x 254 mm  sont embouvetées pour s’imbriquer les unes dans les autres.
	.2 Les planches de plastique recyclé seront installées dans la partie inférieure des encaissements, tel que montré aux plans.
	.3 Les pièces de lambris en plastique recyclé embouvetées seront fixés aux longrines au moyen de tire fonds et rondelles galvanisés de 16 mmm de diamètre, tel que montré au plan.

	.2 Lambris de plastique recyclé hors de l’eau pour amarrage
	.1 Des pièces de plastique recyclé de 102 x 154 mm seront installées à l’endroit montré au plan. Laisser un espace de 300 mm c/centre chacune des pièces.
	.2 Les pièces seront d’une seule longueur selon les indications au plan et jusqu’au niveau du quai.
	.3 Les lambris seront installées dans la partie supérieure des encaissements, tel que montré aux plans.
	.4 Chaque pièce de lambris sera assujettie à la pièce de couronnement et aux longrines avec une fixation chambrée au moyen de tire-fond avec rondelle galvanisés de 19 mm de diamètre, tel que montré au plan.
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	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Section 06 03 00 – Encaissement de bois

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Wood-Preservers Association (AWPA)
	.1 AWPA M2, Standard Inspection of Treated Wood Products.
	.2 AWPA M4, Standard for the Care of Preservative-Treated Wood Products.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA)
	.1 CAN/CSA O80, Préservation du bois.
	.2 CSA-O80.201, pour ce qui est des solvants organiques servant à la préparation des solutions de produits de préservation.

	.3 Best Management Practice for the Use of Treated Wood in Aquatic Environments (BMPs).

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les certificats requis conformément aux prescriptions de la section  01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Dans le cas des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de préservation, soumettre les renseignements ci-après, après leur certification par un représentant autorisé de l'usine de traitement.
	.1 Les renseignements figurant dans la norme AWPA M2 et les modifications énoncées dans les normes de la série CSA O80, sous la rubrique Exigences supplémentaires à la norme AWPA M2, s'appliquant au traitement prescrit.
	.2 Le degré d'humidité, une fois terminé le séchage consécutif au traitement avec un produit de préservation hydrosoluble.
	.3 Les types acceptables de peintures, de teintures et de produits de finition incolores qui peuvent être appliqués sur des matériaux en bois traité.


	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/ réemploi et de leur recyclage conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Le bois traité avec un produit de préservation doit être séparé des matériaux à recycler ou réutilisés.
	.3 Expédier les extrémités de bois traité, les déchets et la sciure de bois à un site d'enfouissement approuvé par le Représentant du Ministère.


	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Produits de préservation chimique :
	.1 Produit CCA hydrosoluble conforme aux normes de la série CSA O80.



	Part 3 Exécution
	3.1 INCISION
	.1 Les pièces de bois de plus de 64 mm d'épaisseur doivent être incisées conformément à l'article 9.8 de la CSA-O80.

	3.2 CONDITIONNEMENT
	.1 Pour les matériaux à traiter avec un produit de préservation hydrosoluble  et préalablement avant le traitement, faire sécher le bois sec ou non séché pour éliminer l'humidité et améliorer les propriétés de perméabilité et d'absorption.

	3.3 TRAITEMENT DE PRÉSERVATION
	.1 Traiter les matériaux conformément aux exigences des séries de la norme O80 pour utilisation en milieu marin. Utiliser un produit de préservation hydrosoluble à base de CCA de façon à obtenir un taux de rétention de 24 kg/m3.
	.2 Effectuer les traitements de préservation en conformité avec les recommandations du Best Management Practices for the Use of Treated Wood in Aquatic Environnements (BMP).
	.3 Après un traitement avec un produit de préservation hydrosoluble, assécher les matériaux de bois jusqu'à l'obtention d'un degré d'humidité acceptable.

	3.4 TRAITEMENT EFFECTUÉ SUR PLACE
	.1 Exécuter les travaux conformément à la norme AWPA M4 et aux modifications énoncées dans les normes de la série CSA O80, sous la rubrique Exigences supplémentaires à la norme AWPA M2.
	.2 Débarrasser de tout dépôt de produits chimiques les pièces de bois traité sur lesquelles un produit de finition sera appliqué.



	310516
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 03 30 00 - Béton coulé en place
	.3 Section 32 11 23 - Couche de base granulaire

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Gouvernement du Québec, Ministère des Transports
	.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG)

	.2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

	.3 ASTM International
	.1 ASTM D4791, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les granulats. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, le...


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits ainsi qu’aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de manière à prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.
	.3 Entreposage : entreposer les matières lavées ou excavées sous l'eau au moins 24 heures, afin de laisser l'eau libre s'écouler et d'uniformiser la teneur en eau dans ces matières.


	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes, d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile, de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles d...
	.2 Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la norme ASTM D4791.
	.1 Éléments dont la plus grande face est au moins cinq (5) fois plus grande que la plus petite.

	.3 Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent être constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.
	.1 Criblures provenant du concassage de blocs de carrière, de blocs rocheux, de gravier ou de laitier.
	.2 Revêtement d'asphalte de récupération.
	.3 Béton de récupération.

	.4 Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent être constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.
	.1 Roche concassée.
	.2 Gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre.
	.3 Granulat léger, y compris le laitier et le schiste expansé.
	.4 Revêtement d'asphalte de récupération.
	.5 Béton de récupération.


	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins quatre (4) semaines avant le début de la production.
	.2 Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement être préparés pour y répondre, trouver une autre source d'approvisionnement.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère au moins quatre (4)  semaines avant tout changement de source d'approvisionnement en granulats.
	.4 Un matériau accepté à sa source d'approvisionnement peut néanmoins être refusé par la suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce de...


	Part 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Préparation de la source d'approvisionnement
	.1 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation en vue de la production des granulats, défricher et essoucher la zone d'excavation et dépouiller la surface des matériaux impropres. Évacuer les débris provenant des travaux de défrichement, les souches...
	.2 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation ou d'abattage en carrière, défricher, essoucher et décaper la surface du sol sur une aire suffisamment grande pour prévenir la contamination des granulats par des matières nuisibles.
	.3 Une fois les travaux d'excavation terminés, dresser les parois de l'excavation suivant une pente nominale de 1.5 : 1 et, au besoin, creuser des canaux de drainage ou des fossés afin d'empêcher l'accumulation des eaux de ruissellement dans la zone d...
	.4 Dresser les pentes des tas de matériaux de rebut, et laisser un chantier propre et ordonné.
	.5 Fournir une clôture anti-érosion ou un autre moyen d'empêcher la contamination des cours d'eau ou des milieux humides naturels existants.

	.2 Préparation des granulats
	.1 Préparer les granulats de manière uniforme, en ayant recours à des méthodes qui préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.
	.2 Au besoin, un mélange de granulats, y compris les matériaux de récupération qui répondent aux exigences physiques du devis, est permis afin de fournir la granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage de particules concassées prescrits.
	.1 N'employer que des méthodes et du matériel approuvés par écrit par le Représentant du Ministère.


	.3 En présence de dépôts stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation qui permettront d'obtenir des granulats de granulométries homogènes et uniformes.
	.4 Au besoin, cribler, concasser, laver, classer et traiter les granulats avec du matériel approprié conforme aux exigences.
	.1 N'employer que du matériel approuvé par écrit par le Représentant du Ministère.

	.5 Mise en tas
	.1 À moins d'indications du Représentant du Ministère, mettre les granulats en tas sur le chantier, aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur des surfaces revêtues en dur.
	.2 Entasser suffisamment de granulats pour être en mesure de respecter le calendrier des travaux.
	.3 Les granulats doivent être mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés, ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis en tas ainsi que le matériel de manutention.
	.4 À moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée acceptable, la base du tas doit être constituée d'une couche de sable compacté ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination des granulats. Mettre les g...
	.5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.
	.6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et éliminer les matériaux rejetés dans les 48 heures qui suivent leur refus, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.7 Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes dont l'épaisseur sera conforme aux prescriptions suivantes.
	.1 Dans le cas des gros granulats et des matériaux pour couche de base : pas plus de 1.5 m.
	.2 Dans le cas des granulats fins et des matériaux pour couche de fondation : pas plus de 1.5 m.
	.3 Dans le cas de tous les autres matériaux : pas plus de 1.5 m.

	.8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et façonner les tas conformément aux prescriptions.
	.9 Il est interdit de monter des tas en cône ou de faire débouler des matériaux de chaque côté des tas.
	.10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.
	.11 Au cours des travaux exécutés en hiver, empêcher la glace et la neige de se mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.


	3.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Nettoyer l'endroit où les granulats ont été mis en tas de manière à laisser un terrain propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.
	.4 Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux directives du Représentant du Ministère.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

	.6 Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats doit être remise en état à la satisfaction des autorités compétentes.
	.7 Restreindre l'accès du public aux tas abandonnés de manière temporaire ou permanente, à l'aide d'un moyen accepté par le Représentant du Ministère.



	312333
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 35 29 - Santé et sécurité
	.3 Section 01 35 43 - Protection de l'environnement
	.4 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires
	.5 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.6 Section 31 32 19 - Géotextiles

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM C 117, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075 mm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2  ASTM C 127, Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate.
	.3 ASTM C 136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.4 ASTM C 535, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
	.5 ASTM D 422, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
	.6 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft() (600 kN-m/m().
	.7 ASTM D 1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft³) (2,700 kN-m/m³).
	.8 ASTM D 4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.

	.2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

	.3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.2-M, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.

	.4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.1 CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.

	.2 CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes d'essais et pratiques normalisées pour le béton.


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, à savoir les déblais ordinaires et les déblais de roc.
	.1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur à 1.00 m3, qui ne peut être enlevée au moyen d'un excavateur mécanique équipé d'un godet de  0.95 à 1.15  m3. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.
	.2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit, autres que des déblais de roc.

	.2 Déblais non classés : dépôts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.
	.3 Terre végétale
	.1 Tout matériau propre à favoriser la croissance des végétaux et pouvant être utilisé comme terre d'appoint, pour l'aménagement paysager ou encore pour l'ensemencement.
	.2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes d'argile, de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et exempt de cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus de 25 millim...

	.4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des présents travaux.
	.5 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées à l'extérieur de l'aire à niveler, et nécessaires à l'aménagement de remblais ou à d'autres parties de l'ouvrage.
	.6 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.
	.7 Matériaux impropres
	.1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
	.2 Matériaux gélifs
	.1 Sol à grains fins ayant un indice de plasticité inférieur à 10, selon l'essai ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites, selon ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit être conforme à CAN/CGSB-8.2.
	.2 Tableau
	.3 Sol à gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075 mm est supérieur à 20 % en masse.


	.8 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange très peu résistant composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en place dans les tranchées destinées à recevoir les canalisations d'utilités,...

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Contrôle de la qualité : selon à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes définies à l'article CONDITIONS EXISTANTES.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'examen, les méthodes d'assèchement et de prévention du soulèvement proposées, conformément à la PARTIE 3 de la présente section.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère, par écrit, au moins sept (7) jours avant le début des travaux d'excavation afin de s'assurer que les profils en travers sont établis.
	.4 Aviser le Représentant du Ministère, par écrit, lorsque le fond de l'excavation est atteint.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère les résultats et les rapports des essais et des inspections conformément à la PARTIE 3 de la présente section.

	.3 Documents/échantillons à soumettre avant les travaux
	.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre la méthode de travail, une liste des principaux appareils et matériel qui seront utilisés.

	.4 Échantillons
	.1 Soumettre les échantillons requis selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de remblai, et assurer l'accès à cette dernière aux fins d'échantillonnage.


	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu'une police d'assurance a été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.
	.1 Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec, où les travaux seront exécutés, et le charger de la conception et de l'inspection des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de ...
	.2 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de l'analyse soit examiné et accepté par le Représentant du Ministère.
	.3 Santé et sécurité
	.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité.


	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant être réutilisés vers une carrière ou  une installation de recyclage, locale autorisée par le Représentant du Ministère.

	1.7 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Canalisations d'utilités enfouies
	.1 Avant de commencer les travaux, vérifier et déterminer l'emplacement des canalisations d'utilités situées sur le chantier ou à la proximité de ce dernier.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires, auprès des autorités compétentes, pour réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire à l'exécution des travaux, et assumer les coûts de ces travaux.
	.3 Enlever les canalisations enfouies désuètes qui se trouvent à moins de 2 m des fondations et obturer les tronçons coupés au moyen de bouchons femelles.
	.4 Les détails relatifs aux dimensions, à l'emplacement et à la profondeur d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.
	.5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer l'emplacement ainsi que l'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le Représentant du Ministère et les autorités compétentes. Le Représentant du Ministère et les au...
	.6 Confirmer l'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant soigneusement des excavations d'essai.
	.7 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages repérés.
	.8 Obtenir du Représentant du Ministère les directives appropriées avant de réacheminer ou enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la zone d'excavation. Le Représentant du Ministère assumera les frais de ces travaux.
	.9 Prendre note de l'emplacement des canalisations souterraines conservées, réacheminées ou abandonnées.
	.10 Confirmer l'emplacement des excavations récemment exécutées à proximité de la zone des travaux.

	.2 Bâtiments et éléments présents sur le terrain
	.1 En présence du Représentant du Ministère, vérifier l'état des bâtiments, des arbres et des autres végétaux, des pelouses, des clôtures, des poteaux de branchement, des câbles, des rails de chemin de fer, des revêtements de chaussée, des bornes de d...
	.2 Pendant l'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les bâtiments et les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Protéger les ouvrages existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaire et à la réglementation locale qui s’applique.



	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériau dur, durable et résistant à l'abrasion, qui ne se désintégrera ni sous l'action des vagues, ni à la suite des cycles de gel et de dégel ou de l'alternance des états humide et sec, et qui est approuvé par le Représentant du Ministère.
	.1 Densité relative (anciennement densité) : au moins 2 600 kg/m3, selon l'essai ASTM C 127.
	.2 Coefficient d'absorption : au plus 2.0 %, selon l'essai ASTM C 127.
	.3 Essai de résistance à la désagrégation des granulats par une solution de sulfate de magnésium (MgSO4): perte de 10 % au plus, après 7 cycles selon l'essai BNQ 2560-450.

	.2 Matériaux de remblai pour tranchées conformes aux exigences suivantes.
	.1 Pierres ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.
	.2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon les normes ASTM C117, ASTM C136, dimensions des ouvertures des tamis selon la norme CAN/CGSB-8.2 et au Cahier des charges et devis généraux (CCDG) du Gouvernement d...
	.3 Tableau des matériaux de remblai

	.3 Matériaux de remblai type 3 : matériaux non gelés provenant de l'excavation ou d'une autre source, approuvés par le Représentant du Ministère pour l'utilisation proposée, et exempts de pierres dont la plus grande dimension excède 75 mm, de déchets ...
	.4 Matériau granulaire de classe A : sable propre.
	.5 Le béton fragmenté récupéré  des travaux de démolition pourra être utilisé comme tout-venant, une fois celui-ci débarrassé de l’armature et dont la plus grande dimension est inférieure à 300 mm, pour les enrochements.
	.6 Les matériaux granulaires récupérés de la démolition des structures pourront être utilisés comme tout-venant ou pierre, le tout selon les indications aux plans et à la satisfaction du Représentant du Ministère. La pierre de remblai récupérée pourra...
	.7 Géotextiles : selon la section 31 32 19 - Géotextiles.


	Part 3 Exécution
	3.1 MOYENS DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.

	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur  les surfaces de la zone d'excavation.
	.2 Couper soigneusement les revêtements de chaussée et les trottoirs le long des lignes délimitant l'excavation proposée, afin que la surface se brise de manière nette et uniforme.

	3.3 PRÉPARATION /PROTECTION
	.1 Protéger les éléments existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires et aux règlements municipaux pertinents.
	.2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.
	.3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume à cause des fluctuations de sa teneur en humidité, le couvrir et le protéger à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.4 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place.
	.5 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

	3.4 MISE EN DÉPÔT
	.1 Mettre les matériaux de remblai en dépôt aux endroits désignés par le Représentant du Ministère.
	.1 Mettre les matériaux granulaires en dépôt de manière à prévenir toute ségrégation.

	.2 Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.
	.3 Prendre les mesures de contrôle appropriées contre l'érosion et la sédimentation afin d'empêcher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

	3.5 BATARDEAUX, ÉTAIEMENT, ÉTRÉSILLONNEMENT ET REPRISE EN SOUS-OEUVRE
	.1 Si requis, protéger les structures résiduelles par des méthodes appropriées et conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité et à la loi sur la santé et la sécurité de la province de Québec.
	.1 Lorsque les conditions sont instables, le Représentant du Ministère doit faire les inspections nécessaires. L’Entrepreneur est responsable des méthodes à utiliser pour protéger et conserver dans le même état les structures à préserver.

	.2 Si requis, construire les ouvrages temporaires à la profondeur, à la hauteur et aux endroits nécessaires et à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.3 Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.
	.1 Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du Ministère, retirer les ouvrages d'étaiement des excavations.
	.2 Retirer graduellement les ouvrages d'étaiement, de manière à maintenir les infrastructures en place et dans le même état qu’avant les travaux, le tout à la satisfaction du Représentant du Ministère.


	3.6 ASSÈCHEMENT DES EXCAVATIONS ET PRÉVENTION DU SOULÈVEMENT
	.1 Maintenir les excavations à sec tout au long des travaux.
	.2 Soumettre, pour vérification par le Représentant du Ministère, les détails des méthodes proposées pour l'assèchement des excavations ou la prévention du soulèvement
	.3 S'il y a risque de boulance ou de soulèvement, évité d'excaver sous la nappe phréatique.
	.1 Pour éviter le soulèvement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le niveau de la nappe phréatique ou utiliser d'autres moyens appropriés

	.4 Protéger les excavations à ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant être causés par les eaux de ruissellement.
	.5 Évacuer l'eau conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement, et d'une manière ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours.
	.1 Aménager, à l'extérieur des limites de l'excavation, des fossés de drainage et d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer l'entretien.

	.6 Fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de décantation ou d'autres installations afin de débarrasser celles-ci des matières solides en suspension ou des autres matières indésirables, avant de les déverser dans un égout pluvial,...

	3.7 EXCAVATION
	.1 Aviser le Représentant du Ministère au moins sept (7) jours avant le début des travaux d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain
	.2 Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux indiqués aux plans.
	.3 Effectuer des traits de scie pour délimiter les tranchées d’excavation.
	.4 Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages de béton, les revêtements de chaussée, les fondations démolies ainsi que toute autre obstruction, selon les prescriptions de la section  02 41 16 – Démolition de structures.
	.5 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune façon modifier la capacité portante des structures adjacentes.
	.6 À moins que le Représentant du Ministère ne l'autorise par écrit, il est interdit de creuser plus de 30 mètres de tranchée avant de procéder à l'installation des éléments à enfouir, et la longueur de tranchée non remblayée ne doit pas excéder 15 mè...
	.7 Les déblais et les matériaux mis en tas doivent être déposés à une distance suffisante de la tranchée, selon les indications du Représentant du Ministère.
	.8 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier à proximité immédiate de tranchées non remblayées.
	.9 Déposer les déblais impropres ou excédentaires, qui sont inutilisables aux fins des présents travaux, hors du chantier.
	.10 Éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau naturels.
	.11 Les fonds de fouille en terre doivent être de niveau et constitués de terre non remuée, exempte de matières organiques et de substances lâches ou non résistantes.
	.12 Informer le Représentant du Ministère lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est atteint.
	.13 Les excavations terminées doivent être approuvées par le Représentant du Ministère.
	.14 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux situés sous la cote de niveau requise, sur l'étendue et jusqu'à la profondeur déterminées par le Représentant du Ministère.
	.15 Les déblais hors profil doivent être corrigés selon les méthodes décrites ci-après.
	.1 Couler du béton remblai sous les surfaces d’appui.
	.2 Mettre en place un remblai approuvé par le Représentant du Ministère, et compacter jusqu'à au moins 95% de la masse volumique sèche maximale corrigée selon l'essai Proctor normal.

	.16 Profiler les excavations à la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non adhérents et les débris qui s'y trouvent.
	.1 Si les matériaux du fond de l'excavation ont été remués, les compacter jusqu'à l'obtention d'une masse volumique au moins égale à celle du sol non remué.

	.17 Installer les géotextiles conformément à la section 31 32 19 - Géotextiles.

	3.8 MATÉRIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE
	.1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué.  La masse volumique obtenue par compactage est au minimum de 95 % de la masse volumique maximale calculé à partir de la masse volumique sèche maximale corrigée ou selon les indications aux plans.

	3.9 MATÉRIAUX D'ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS SOUTERRAINES
	.1 Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour l'assise et le recouvrement des canalisations d'utilités souterraines et les compacter selon les indications et les directives du Représentant du Ministère ou des autorités compétentes.
	.2 Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas être gelés.

	3.10 REMBLAYAGE
	.1 Ne pas procéder au remblayage avant :
	.1 L'inspection et l'approbation des ouvrages par le Représentant du Ministère.
	.2 L'inspection et l'approbation des ouvrages sous le niveau définitif du sol par le Représentant du Ministère.
	.3 L'inspection, l'essai, l'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la consignation de leur emplacement.

	.2 Les aires à remblayer doivent être exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre gelée.
	.3 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la neige, de la glace ou des débris.
	.4 Épandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm d'épaisseur après compactage, jusqu'aux niveaux indiqués sur les plans. Compacter chaque couche avant d'épandre la couche suivante.
	.5 Remblayer autour des ouvrages.
	.1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux prescriptions formulées ailleurs.
	.2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages de béton coulé en place dans les 24 heures suivant le coulage du béton.
	.3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des ouvrages installés, afin d'équilibrer les charges exercées.
	.4 Lorsque la terre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inégales sur les ouvrages, recourir à l'une ou l'autre des méthodes suivantes.
	.1 Laisser le béton durcir pendant au moins quatorze (14) jours, ou attendre qu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par le remblai et par le compactage, et qu'il ait été examiné par le Représentant du Ministère.
	.2 Si le Représentant du Ministère l'autorise, installer des étais ou des étrésillons afin de compenser les différences de pressions, et laisser ces dispositifs en place jusqu'à ce que le Représentant du Ministère en autorise le retrait.


	.6 Réaliser des remblais faits à partir de matériaux récupérés aux endroits indiqués.

	3.11 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Repré...
	.2 Remettre les revêtements de chaussées touchés par les travaux dans l'état et au niveau où ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant à respecter l'épaisseur originale de ces ouvrages.
	.3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les indications du Représentant du Ministère.



	313219
	Partie 1 Généralités
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 Fourniture et mise en place de géotextiles en polymère servant à la construction d'ouvrages de protection, de filtration ou de drainage, de brise-lames, de murs de soutènement ainsi que de plates-formes routières et ferroviaires, pour l'une ou l'au...
	.1 tenir lieu d'écran séparateur empêchant le mélange de matériaux granulaires de grosseurs différentes;
	.2 tenir lieu de filtres hydrauliques pour permettre le passage de l'eau tout en préservant la résistance d'un sol granulaire.


	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.3 Section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

	1.3 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 La fourniture et la mise en place du géotextile seront considérées parties intégrantes des travaux mais ne feront pas l’objet d’un paiement distinct.

	1.4 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
	.1 ASTM D 4491, Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by Permittivity.
	.2 ASTM D4595, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-Width Strip Method.
	.3 ASTM D4716, Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.
	.4 ASTM D4751, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of a Geotextile.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M, Méthodes pour épreuves textiles - Résistance à l'éclatement - Essai d'éclatement à la bille
	.2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (Jeu complet).
	.1 Numéro 2-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques -  Masse surfacique.
	.2 Numéro 3-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Épaisseur des géotextiles.
	.3 Numéro 6.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance à l'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.
	.4 Numéro 7.3, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance à la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.
	.5 Numéro 10, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles -- Détermination du diamètre d'ouverture de filtration.


	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l’acier de construction laminé ou soudé/Aciers de construction.
	.2 CAN/CSA-G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.


	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministère un échantillon suivants:
	.1 Un échantillon de 300 mm x 300 mm.


	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Pendant le transport et l'entreposage, protéger les géotextiles contre le rayonnement solaire direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la poussière, les débris et les rongeurs.

	1.7 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques non tissées, fournies en rouleaux.
	.1 Constitués d'au moins 85 % en masse de polypropylène.

	.2 Propriétés physiques
	.1 Épaisseur : au moins 2,5 mm, selon la norme CAN/CGSB-148.1, n  3.
	.2 Résistance à la traction et à l'allongement selon l'essai d'arrachement : conforme à la norme CAN/CGSB-148.1, n  7.3.
	.1 Force de rupture : au moins 1 000 N à l'état mouillé.
	.2 Allongement à la rupture : 70-110%.

	.3 Résistance à l'éclatement : au moins 2 600 kPa à l'état humide, conformément à la norme CAN/CGSB-148.1, n  6.1.

	.3 Propriétés hydrauliques
	.1 Ouvertures de filtration (tamisage hydrodynamique) : 55-105 microns selon la norme CAN/CGSB-148.1, n  10.

	.4 Chevilles et rondelles d'ancrage : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, nuance 300W, galvanisées par immersion à chaud et revêtues d'un zingage d'au moins 600 g/m2.
	.5 Joints exécutés en usine : assemblés par couture selon les recommandations du fabricant.
	.6 Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biologiques égale ou supérieure à celle du géotextile.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MISE EN PLACE
	.1 Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de la manière et à l'endroit indiqués, et les assujettir de manière appropriée.
	.2 Mettre en place les géotextiles de façon à obtenir une surface unie et exempte de plissements, de gondolements et de zones sous tension.
	.3 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, à partir du pied de la pente jusqu'à la limite supérieure prévue.
	.4 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place, sur une largeur d’au moins 600 mm au-dessus de l’eau et 1 000mm sous l’eau.
	.5 Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage.
	.6 Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute détérioration avant, pendant et après la mise en place des couches de protection.
	.7 Disposer la couche de protection dans les 4 heures suivant la mise en place du géotextile.
	.8 Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.9 Mettre en place et compacter les couches de protection conformément à la  section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et la section 32 11 23 – Couche de base granulaire.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Débarrasser le chantier des déchets de construction et les éliminer de manière écologique, conformément aux exigences de la réglementation.

	3.3 MESURES DE PROTECTION
	.1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.
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	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.3 Section 31 05 16 - Granulats
	.4 Section 31 32 19 - Géotextiles

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International
	.1 ASTM C117, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2 ASTM C131, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
	.3 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.4 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3) (600 kN-m/m3).
	.5 ASTM D1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3) (2,700 kN-m/m3).
	.6 ASTM D1883, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils.
	.7 ASTM D4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils.

	.2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques.
	.2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.

	.3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
	.1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

	.4 Gouvernement du Québec, Ministère des Transports
	.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG).


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la Section  31 05 16 – Granulats et 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Entreposage et manutention
	.1 Entasser au moins 50 % de tous les granulats requis avant de commencer les opérations.
	.2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.



	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Les matériaux de la couche de fondation et de sous-fondation granulaire doivent être conformes aux prescriptions de la section 31 05 16 – Granulats, et à celles énoncées ci-après.
	.1 Pierre, gravier ou sable de concassage ou de tamisage
	.1 Lors des essais effectués selon les normes ASTM C136 et ASTM C117, la granulométrie des matériaux doit demeurer dans les limites spécifiées. Les dimensions des ouvertures du tamis doivent être conformes à la norme CAN/CGSB-8.2.
	.2 Tableau 20-0 mm
	.3 Tableau 80-0 mm
	.4 Autres caractéristiques des matériaux utilisés
	.1 Essai Los Angeles (résistance à la fragmentation) : perte maximale de 50% en poids, selon la norme ASTM C131.
	.2 Conformes aux essais du Cahier des charges et devis généraux (CCDG), Ministère des Transports, gouvernement du Québec.



	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Le Représentant du Ministère se réserve le droit d’échantillonner et d’effectuer les essais prévus au présent devis sur les granulats en réserve.
	.2 Si le Représentant du Ministère est d'avis que les matériaux ne satisfont pas aux exigences prescrites, les matériaux ne seront pas acceptés et l’Entrepreneur devra trouver une autre source d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux en ques...
	.3 Le granulat concerné en réserve est accepté lorsque toutes les spécifications du devis sont respectées.


	Part 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou ...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.


	3.2 MISE EN PLACE ET INSTALLATION
	.1 Mettre en place les matériaux de la couche de base granulaire, une fois la couche de fondation inspectée et approuvée par écrit par le Représentant du Ministère.
	.2 Mise en place
	.1 Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de base granulaire à la profondeur et aux niveaux prescrits.
	.2 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.
	.3 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et de glace.
	.4 Commencer à répandre les matériaux de la couche de base sur le bombement de la chaussée ou du côté le plus élevé dans le cas d'une chaussée à pente unique.
	.5 Mettre en place les matériaux granulaires en employant des méthodes qui préviennent la ségrégation et la dégradation.
	.6 Utiliser des épandeuses munies de règles ou de gabarits ajustables garantissant l’épandage des matériaux en couches uniformes de l'épaisseur requise.
	.7 Répandre les matériaux sur toute la largeur de l'ouvrage à réaliser, en couches uniformes d'au plus 150 mm d'épaisseur après compactage.
	.1 Le Représentant du Ministère peut permettre la mise en place de couches plus épaisses si cette plus forte épaisseur n'empêche pas d'obtenir le degré de compacité prescrit.

	.8 Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner à chaque couche un profil uni et la compacter jusqu'à l'obtention de la masse volumique prescrite.
	.9 Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation de matériaux pendant la mise en place.

	.3 Matériel de compactage
	.1 S'assurer que le matériel de compactage permet d'obtenir des matériaux ayant la masse volumique requise pour les présents travaux.
	.2 Si l'Entrepreneur désire utiliser du matériel de compactage autre que celui qui est prescrit, il doit d'abord démontrer que, pour le même prix, l'efficacité de ce matériel correspond au moins à celle du matériel spécifié, puis obtenir par écrit l'a...
	.3 Le matériel de compactage doit être muni d'un dispositif qui enregistre en heures la durée réelle des travaux de compactage, et non le nombre d'heures de marche du moteur.

	.4 Compactage
	.1 Compacter jusqu'à au moins 90% de la masse volumique sèche maximale, selon la norme ASTM D698.
	.2 Profiler et cylindrer alternativement les matériaux mis en place pour obtenir une couche de base unie, égale et uniformément compactée.
	.3 Ajouter, pendant le compactage, l'eau nécessaire à l'obtention de la masse volumique prescrite.
	.4 Aux endroits où il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi appelé matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'à l'obtention de la masse volumique prescrite à l'aide de pilons mécaniques approuvés par écrit par le Représ...
	.5 Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en enlevant des matériaux, jusqu'à ce que le niveau de la surface soit conforme aux tolérances prescrites.

	.5 Compactage d'épreuve
	.1 Obtenir l'approbation écrite du Représentant du Ministère pour utiliser du matériel de compactage non standard.
	.2 Effectuer le compactage d'épreuve à la cote de niveau indiquée pour la couche de base granulaire.
	.1 Si l'utilisation d'un matériel de compactage non standard est approuvée, la cote de niveau après compactage doit être déterminée par le Représentant du Ministère.

	.3 Effectuer un nombre de passes de compactage suffisant pour soumettre chaque point de la surface à trois passes d'un pneu chargé.
	.4 Si le compactage d'épreuve révèle des défauts dans une partie de la couche de forme, procéder comme suit :
	.1 Enlever les matériaux formant la couche de base, la couche de fondation et la couche de forme jusqu'à la profondeur et sur la totalité de la superficie indiquées par le Représentant du Ministère.
	.2 Remblayer l'excavation réalisée dans la couche de forme avec des matériaux de la couche de fondation, puis compacter selon les prescriptions.
	.3 Remettre en place les matériaux de la couche de fondation et les compacter conformément aux prescriptions.
	.4 Remettre en place les matériaux de la couche de base et les compacter conformément aux prescriptions de la présente section.

	.5 Si le compactage d'épreuve révèle des défauts dans une partie de la couche de base ou de la couche de fondation, enlever les matériaux inadéquats jusqu'à la profondeur et sur la totalité de la superficie indiquées par le Représentant du Ministère, ...


	3.3 TOLÉRANCES
	.1 L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de base finie, est de 10 mm en plus ou en moins par rapport au niveau et au profil en travers prescrits; cet écart, en plus ou en moins, ne peut toutefois être uniforme sur toute la surface de la cou...

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de et de leur réutilisation/réemploi, leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
	.2 Acheminer les granulats inutilisés vers une carrière locale approuvée, selon les du Représentant du Ministère.


	3.5 PROTECTION
	.1 Maintenir la couche de base finie dans un état conforme aux prescriptions de la présente section jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de la réception des travaux par le Représentant du Ministère.



	353123
	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 Le transport et le déplacement du matériel avant, pendant et après l'exécution des travaux seront considérés partie intégrante des travaux décrits dans la présente section.
	.2 L'aménagement et l'entretien de pistes de chantier ne feront pas l'objet d'un paiement distinct aux termes de la présente section.

	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Society for Testing and Materials (ASTM)
	.1 ASTM C88, Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate.
	.2 ASTM C117, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.3 ASTM C127, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate
	.4 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.5 ASTM C535-e1 Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques.
	.2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans la province de Québec, Canada.

	.3 Échantillons
	.1 Informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée, et assurer l'accès à ladite source aux fins de l'échantillonnage au moins trois (3) semaines avant le début des travaux.

	.4 Manutention
	.1 Soumettre, pour vérification par le Représentant du Ministère, la méthode de travail proposée pour manipuler la pierre existante. Le document doit couvrir toutes les manipulations jusqu’à la position finale dans le brise-lames.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, pour vérification, la méthode proposée de manutention des éléments préfabriqués en béton. Le document soumis doit décrire toutes les phases de la manutention à la mise en place définitive des éléments constit...

	.5 Soumettre le calendrier des travaux pour approbation du Représentant du Ministère au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux.

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Part 2 Produit
	2.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Toutes les pierres doivent répondre à l’ensemble des exigences prescrites dans la présente section du devis. Le Représentant du Ministère peut, n’importe quand durant le contrat, rejeter les matériaux à la source ou sur le site du projet s’ils ne r...
	.2 Le plan de contrôle et les activités de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité doivent être systématiquement appliqués tout au long des opérations de carrière et de construction pour le présent projet.

	2.2 SOURCES DE PIERRE
	.1 L’Entrepreneur a l’entière responsabilité de s’assurer que les sources sélectionnées permettent de respecter le calendrier de livraison et produisent des pierres de la qualité et de la quantité requises pour le projet.
	.2 Si l’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de la source d’origine pendant le contrat, il peut demander l’autorisation d’utiliser une autre source. Tous les frais résultant du changement de source de pie...

	2.3 EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITÉ DE LA PIERRE
	.1 Pierre
	.1 La pierre utilisée devra être extraite d’une carrière de pierre dure et durable.
	.2 L’utilisation de conglomérat, de grès, de schiste ou d’ardoise ainsi que de pierre rondes ne sera acceptée dans aucune partie de l’ouvrage.
	.3 Toute la pierre doit être extrêmement résistante aux intempéries, à la détérioration et la désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’exposition à l’eau salée et doit être d’une qualité qui assure la permanence de la structure dans les c...
	.4 La pierre doit être le produit d’une exploitation de carrière, de forme anguleuse et irrégulière. Elle doit être durable, solide et exempte de fissures, de joints et d’autres défauts qui tendent à augmenter la détérioration due à des causes naturel...
	.5 Les inclusions de saleté, de sable, d’argile, de schiste argileux, de quartz ou de mica, de pegmatite, d’huile ou de pierres imbibées d’huile et de poussière de pierre ou de n’importe quel matériau organique ou délétère ne seront pas permises, ni l...
	.6 Nombre pétrographique maximal : 130.
	.7 Les pierres doivent être uniformément réparties entre les valeurs minimales et maximales pour toutes les catégories demandées au devis.
	.8 Catégories de pierres à produire :
	.1 Pierres de la carapace
	.1 0.5 à 1.5t.m.

	.2 Pierre filtre :
	.1 100 à 300 kg



	.2 Méthodes d’échantillonnage et d’essai des pierres
	.1 Les références pour les méthodes d’essai sont énumérées dans la section 1.3 - Références.
	.2 Les échantillons de pierre utilisés pour les essais en laboratoire doivent être représentatifs de l’unité lithostratigraphique de chaque catégorie de pierre proposée pour l’utilisation dans le présent contrat.


	2.4 ESSAIS
	.1 L’entrepreneur devra aviser le Représentant du Ministère au moins trois (3) semaines avant le début de la production de pierre, de la source d’approvisionnement qu’il se propose d’exploiter.
	.2 Dans cette période de trois (3) semaines, est incluse une période de deux (2) semaines requises pour les essais en laboratoire.
	.3 D’autres essais peuvent être exigés par le Représentant du Ministère aux cours des travaux.
	.4 Le coût des essais en laboratoire est aux frais du Représentant du Ministère, sauf si les essais démontrent la non-conformité.
	.5 En tout temps, les échantillons de pierre pour les essais seront pris en présence du représentant du laboratoire désigné ou du Ministère.
	.6 L’Entrepreneur devra en plus fournir un rapport de la pierre acheminée au chantier.

	2.5 TRIAGE DE LA PIERRE
	.1 Des pierres témoins indiquant les limites des grosseurs de pierres désirées seront pesées individuellement et placées à proximité du chantier pour faciliter la sélection des pierres acceptables.

	2.6 TOLÉRANCE SUR LE POIDS ET LA FORME DES PIERRES
	.1 Au moins 90% en poids des pierres, d’une même catégorie, placées dans l’ouvrage devront avoir un poids compris entre les limites de poids de cette catégorie.
	.2 Au plus 5% en poids des pierres d’une même catégorie, pourront peser entre 0.75 fois et une fois le poids minimal requis pour cette catégorie.
	.3 Toute pierre dont le poids sera inférieur à 0.75 fois le poids minimal ou 1.25 fois le poids maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite des quantités et devra être évacuée du site des travaux. Tous les frais de tra...
	.4 Les pierres d’une même catégorie devront être uniformément réparties en grosseur dans tout l’enrochement, de façon à éviter de créer des zones de concentration de pierres d’une même grosseur à l’intérieur d’une catégorie donnée.

	2.7 GRANULOMÉTRIE ET FORME DES PIERRES
	.1 Les méthodes de production, de transport et de mise en place doivent être ajustées selon les besoins pour s’assurer que les matériaux posés en finale seront dans les plages de poids prescrites. La pierre doit ainsi être l’objet d’essais de granulom...
	.1 Pour la réalisation des essais de granulométrie, il faut sélectionner un échantillon aléatoire de pierres égal à au moins vingt-cinq (25) fois le poids moyen de la catégorie des pierres. Chaque pierre individuelle de l’échantillon sera mesurée sur ...
	.2 Le poids de l’échantillon total sera mesuré. Cette information sera utilisée pour produire un « facteur de correction » afin d’ajuster les poids estimés des pierres en fonction du poids réel des pierres. Chaque pierre de l’échantillon peut aussi êt...
	.3 Dans chaque catégorie, en plus d’obtenir un étalement adéquat sur toute la plage de grosseurs, un minimum de cinquante pour cent (50 %) des pierres en nombre doivent être plus grosses que le poids moyen des pierres.
	.4 La pierre doit être de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio dimensionnel (l/d) maximal de 3/1.
	.5 Il ne doit pas y avoir dans chaque catégorie de pierre plus de 10 % de pierre, en nombre, ayant un ratio dimensionnel supérieur à 2,5/1.
	.6 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite sera compris entre 2.5 et 3.0 ne devront jamais être placées ni à plat sur la pente ni sous le niveau de l’eau, au moment de la pose.
	.7 Toutes les pierres ayant un ratio de la plus grande dimension sur la plus petite, supérieur à 3 seront refusées.


	2.8 QUANTITÉS THÉORIQUES
	.1 Afin de guider l’Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le Représentant du Ministère a estimé les quantités de chaque catégorie de pierres.


	Part 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Construire des pistes de chantier et les entretenir.
	.2 S’il y a lieu, installer sur le matériel flottant des feux de signalisation conformément aux règlements internationaux, et maintenir à bord un système radio d'écoute.
	.3 Mettre en place et maintenir en bon état les bouées, les indicateurs de direction, les bornes repères et les feux de signalisation servant à délimiter la zone de travail.
	.4 Jalonner et maintenir les travaux à partir des bornes repères et des points de contrôle fournis par le Représentant du Ministère. L’Entrepreneur sera responsable de l’exactitude des travaux par rapport aux bornes repères, aux points de contrôle et ...
	.5 Au besoin, mettre en place et garder en bon état les repères terrestres servant à localiser et à définir les limites des travaux désignées. Les repères utilisés doivent être appropriés au contrôle des travaux et de levé bathymétrique. Fournir la ma...

	3.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ LORS DE LA PRODUCTION
	.1 L’Entrepreneur doit effectuer les activités de contrôle de la qualité pendant toute la durée de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la présente section et de la section 01 45 00 – Contrôle de la qu...
	.2 Le pesage des pierres ou leur remesure doivent être effectués pour vérifier les poids calculés quand le Représentant du Ministère soulève des doutes quant à la grosseur de pierres particulières ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le faire.
	.3 Des essais de chute doivent être effectués quand le Représentant du Ministère a des doutes sur la qualité ou l’intégrité de certaines pierres ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le faire. Les essais de chute doivent être exécutés comme suit :
	.1 Inspection visuelle de tous les côtés de la pierre et marquage/enregistrement des fissures existantes;
	.2 Lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide (massif rocheux ou pierre d’une dimension semblable);
	.3 Inspection visuelle de tous les côtés de la pierre pour rechercher les fissures existante et/ou celles en formation;
	.4 Au moins trois répétitions selon les directives du Représentant du Ministère;
	.5 La pierre est acceptable pour l’utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures existantes ni de formation de nouvelles fissures.

	.4 L’Entrepreneur est avisé que le mauvais temps (pluie, neige, glace, gel et boue) peut cacher les défauts qui pourraient avoir été détectés autrement. Les conditions hivernales peuvent empêcher l’inspection requise des pierres avant le printemps sui...
	.5 Sauf quand les tolérances de granulométrie le permettent, toute pierre brisée, fissurée, en dehors des normes de granulométrie ou mal placée dans l’ouvrage doit être enlevée et remplacée par des pierres satisfaisantes. Cette mesure corrective est à...

	3.3 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE
	.1 L’entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s’assurer que les tas ne sont pas contaminés par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la ségrégation des matériaux par grosseur.
	.2 L’entrepreneur devra mettre en oeuvre les mesures particulières visant à éviter l’introduction d’espèces envahissantes tel que présentées à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.3 L’entreposage des pierres à la suite de l’expédition de la carrière et avant la mise en place permanente dans l’ouvrage doit être soumis à l’approbation du Représentant du Ministère.
	.4  L’entreposage des pierres sous l’eau n’est pas autorisé.

	3.4 MESURE DE LA PIERRE
	.1 Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement à la tonne métrique (1 000  kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans l’ouvrage selon les tickets de pesée de la balance certifiée comme décrit ci-dessous et à la section...
	.1 L’Entrepreneur doit procéder à l’installation et la certification d’une balance électronique sur le site de chargement avant le transport des pierres. La balance doit être du type enregistreuse et doit être d’une grosseur et d’une capacité suffisan...
	.2 L’Entrepreneur doit fournir chaque jour au Représentant du Ministère des  copies des tickets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux, séparées par catégorie.

	3.5 TERMINOLOGIE
	.1 Dans la description de l’ouvrage en pierre, il faut se reporter à la ligne de contrôle des relevés et aux lignes de référence. Les définitions suivantes doivent s’appliquer  ces articles.
	.1 Ligne de contrôle des relevés - Ligne montrée dans les plans du contrat qui sert de référence pour tous les relevés d’arpentage du brise-lames.
	.2 Lignes de référence – Lignes pleines qui apparaissent dans les plans du contrat qui montrent les limites des divers types de pierre. Les tolérances pour la mise en place des pierres décrites dans la présente section sont perpendiculaires à ces lign...
	.3 Le terme tonne désigne la tonne métrique (1 tm = 1 000kg)

	3.6 Enrochement
	.1 L’Entrepreneur est libre dans le choix de sa méthode de construction. Cependant, il sera tenu responsable pour tout dommage encouru lors de la construction et devra reprendre les travaux à des frais et à la satisfaction du Représentant du Ministère...
	.2 L’Entrepreneur devra utiliser l’équipement approprié pour placer la pierre selon les indications aux plans. Toute pierre placée en dehors des limites et pentes devra être replacée dans les pentes aux frais de l’Entrepreneur.
	.3 Avant la mise en place de la pierre, aviser le Représentant du Ministère pour la vérification des alignements.
	.4 Le déversement de la pierre de carapace ne sera pas permis. Disposer chaque pierre de carapace, pierre par pierre, en commençant par le bas de la pente et de façon à ce qu’elle soit bien stable et en contact avec toutes les pierres adjacentes.

	3.7 MATÉRIAU DU NOYAU
	.1 Mettre en place ou niveler le matériau du noyau selon les dimensions, les lignes et les niveaux indiqués.
	.2 Utiliser les matériaux granulaires de démolition récupérer, les fragments de béton ou du tout-venant, selon les indications aux plans.

	3.8 CARAPACE ET FILTRE
	.1 Mettre en place la pierre de carapace et la pierre filtre selon les dimensions, les lignes et les niveaux indiqués.
	.2 Mettre en place les pierres de la carapace en couches jusqu'à l'obtention de l’épaisseur indiqué aux plans.
	.3 Placer les pierres de la carapace pour que ceux-ci soient stables.
	.4 Mettre en place les pierres de façon à obtenir un enchevêtrement et une stabilité optimale.

	3.9 DÉFORMATION
	.1 En cas de déformation d’une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la construction, ou encore après son exécution mais avant son acceptation, l’Entrepreneur doit enlever les matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure a...
	.2 La mise en place de pierre avant l’installation de la protection extérieure se fera aux risques de l’Entrepreneur.

	3.10 TOLÉRANCES
	.1 La surface finie ne doit pas différer des lignes et des pentes indiquées sur les plans du contrat de plus que les tolérances indiquées ci-dessous, que ce soit en plus ou en moins. Les tolérances sont mesurées perpendiculairement aux lignes de référ...
	.2 Les limites extrêmes des tolérances données ci-dessous ne doivent pas être continues dans une direction quelconque sur plus de cinq (5) fois la dimension moyenne de la pierre sur plus de dix mètres carrés de la surface de la structure.
	.3 Toute section d’une couche de pierre construite selon la limite de tolérance supérieure ne doit pas être immédiatement adjacente à une section construite selon les limites de  Tolérance inférieures et vice versa. En d’autres mots, les transitions e...
	.4 En plus des tolérances perpendiculaires à la pente indiquées ci-dessus, la position horizontale de chaque changement de pente pour les couches de pierre finies doit être à moins de 60 cm de ce qui est indiqué dans les plans du contrat. Cet écart ne...
	.5 Les tolérances ci-dessus visent à ce que l’ouvrage soit construit selon les hauteurs, les pentes et les niveaux requis. Le matériau mis en place qui ne répond pas à ces exigences doit être enlevé et/ou retravaillé selon les directives du Représenta...

	3.11 CIRCULATION SUR LE BRISE-LAMES
	.1 L’Entrepreneur devra circuler sur les ruines du quai nord et la protection en enrochement pour effectuer les travaux en raison de la présence d’un bâtiment et d’un terrain privé adjacent à la zone des travaux.
	.2 L’Entrepreneur devra accéder à la zone des travaux via la rampe existante ou la position de la nouvelle rampe.

	3.12 DÉBRIS
	.1 Tous les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de construction doivent être enlevés, sauf indication contraire du Représentant du Ministère, et deviendront la propriété de l’Entrepreneur. Tous les matériaux doivent être c...

	3.13 CONTRÔLE DE LA TURBIDITÉ
	.1 L’Entrepreneur doit contrôler la mise en place des pierres de façon à minimiser la turbidité. Les opérations de l’Entrepreneur doivent être conformes aux exigences des sections 01 35 43 – Protection de l’environnement et 01 14 00 – Restriction visa...

	3.14 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.


	AU-DESSUS DU ZÉRO DES CARTES
	SOUS LE ZÉRO DES CARTES
	MATÉRIEL
	50 cm
	40 cm
	Pierre de carapace 
	30 cm
	25 cm
	Pierre filtre 
	30 cm
	20 cm
	Tout-venant 


