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Optional Site Meeting
Date: December 19, 2017

Time: 11:00 AM

Project: Fort Wellington Rehabilitation - Tendering - Optional Site Meeting

Project No. 1175

Notetaker: Normand Landry

MINUTES OF TENDERING MEETING

Location: Fort Wellington National Historic Site Visitors Center - Main Door - 370 Vankoughnet St,

Prescott, ON KOE 1TO

Attendees:
Name Initia
Normand Landry  NL
Tom Adams TA
Stu Talisman ST
Khalid A. KA
Antonio Roras AR

Marc Paquette MP
Anthony Smith AS

Jon Hebert JH
Josh Geertena IG
Braden Miller BM
Tim Hopkins TH
Rabim Verani RV
Tom Thomson T

Title/Company

SNC Project Manager
Technical Serv. Officer
Tower Scaffold

Colonial Bldg Restoration
Roof Tile Management
Tower Scaffolding

Lari Construction

Lari Construction
Bourgon Construction
Ken Miller Excavation
Advantage Group

Limen Group Construction L
Ultimate Construction

Org
SNC
PCA
TS
CBR
RTM
TS
LC
LC
BC
KME
PCA
LGCL
uc
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Item

Description

Action

11

Question

Will contractor be allowed to create gravel road for access way on site in order
to install material?

Est-ce que I'entrepreneur pourra créer une route de gravier comme acces au site
afin d’installer le matériel ?

11

Answer

Gravel pathways are acceptable but cannot be located in No go zone areas which
have been provided in Appendix B and Division 1 of specification and must be
followed. If excavation is required for removal of topsoil, archeologist may be
required to review if artifacts are encountered. Pathways must be submitted by
contractor and approved by Departmental Representative prior to access ways
being delineated or excavated. All pathways must be reinstated with sod and
topsoil after work is completed to the approval of Department representative.

Les chemins de gravier sont acceptables, mais ne seront pas permis dans
les zones « No-Go » tel qu’indiqué a I'annexe B et dans la Division 1 du
devis. Si I'excavation est requise pour la couche de terre superficielle,
I'archéologue peut vérifier si des artefacts sont présents. Les chemins
proposés doivent étre soumis par I'entrepreneur et approuvés par le
représentant ministériel avant d’étre utilisés ou excavés. Toutes les
voies doivent étre rétablies avec de la terre végétale apres
I'achévement des travaux et l'approbation du représentant du ministére.

12

Question

Will Parks Canada allow cranes around perimeter of site?

Est-ce que Parcs Canada permettra les grues autour du périmetre du site ?
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1.2

Answer

Cranes along perimeter may be acceptable but cannot be located in No go zone
areas which have been provided in Appendix B and Division 1 of specification and
must be followed. If excavation is required for removal of topsoil, archeologist
may be required to review if artifacts are encountered. Pathways for crane must
be submitted by contractor and approved by Departmental Representative prior
to access ways being delineated or excavated. All pathways for cranes must be
reinstated with sod and topsoil after work is completed to the approval of
Department representative.

Les grues le long du périmetre sont acceptables, mais ne seront pas
permis dans les zones « No-Go » tel qu’indiqué a l'annexe B et dans
la Division 1 du devis. Si I'excavation est requise pour l'enlevement de
la couche supérieur, l'archéologue peut vérifier si des artefacts sont
présents. Les voies a étre utilisées par les grues doivent étre
soumis par I’entrepreneur et approuvées par le
représentant ministériel avant de ['utiliser, la délimiter ou I'excaver.
Toutes les voies pour les grues doivent étre rétablies avec de Ia
terre superficielle aprés l'achévement des travaux et l'approbation du
représentant du ministere

1.3

Question

Is all masonry in entryway in contract to be repointed or repaired?

Les travaux de macgonnerie comprennent-il le rejointement ou réparation
compléte de I'arche ?

1.4

Answer

All masonry to be included in entry way as per construction documents and
specifications.

La portée des travaux de macgonnerie sont tel que décrit dans le devis et les
documents de construction.

15

Question

Can work be completed during operational hours?

Est-ce que le travail peut étre complété au cours des heures d’ouverture du site?

15

Answer

Contractor to follow timelines outlined in Division 1 of specification and addendum.
Contractor should not carry out work during normal park visiting hours.

L'entrepreneur devra suivre les échéanciers tel qu’énonceés a la section 1 du devis
et du (des) suppléments de contrat. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de
travaux de construction durant les heures d’ouverture du site.
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16 Is masonry work allowed during spring and fall months?

Question Est-ce que les travaux de maconnerie sont autorisés pendant les mois du
printemps et de 'automne ?

1.6 Contractor must provide all hoarding and scaffolding to keep temperatures above
10C during winter months. Scaffolding will not be allowed to impede entrance

Answer during visiting hours and should follow timelines outlined in specification and

addendum #
L’entrepreneur doit fournir toute thésaurisation et échafaudages pour maintenir
les températures au-dessus de 10C pendant les mois d’hiver. Les échafaudages
ne pourront pas entraver I'entrée pendant les heures d'ouverture du visite et
devraient suivre les échéanciers énoncés au devis et au(x) suppléments de
contrat.

1.7 Can fraising system along corners be precast or cast in place as per drawing S-
117

Question ) . . . S .

Est-ce que la frise le long des coins peut étre préfabriquée ou coulée en
place conformément au dessin S-11 ?

1.7 Corner fraising can be precast or cast in place due to complexity of horizontal post
arrangements.

Answer . . N . L . . .
La frise le long des coins peut étre préfabriquée ou coulé en place étant donné la
complexité des arrangements de poteaux horizontaux.

1.8 Are there any minimum years of expertise with personnel carrying out woodwork?

Question Y a-t-il un minimum d’années pour le personnel effectuant les travaux de
menuiserie ?

18 Refer to specification sections 06 10 00 and 06 13 00 for requirements on wood
construction.

Answer . . .
Reportez-vous aux sections 06 10 00 et 06 13 00 du devis pour les exigences en
matiére de menuiserie.

1.9 Can excavated material be removed from site or stock piled? Can fill be brought
in from outside?

Question

Est-ce que les matériaux d'excavation peuvent étre enlevés du site
ou stockés/empilés? Est-ce que du matériel de remplissage peut étre importé au
site?
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1.9 Excavated Material can be stockpiled, location to be approved by Departmental
Representative, provided it is suitable for re-use.
Answer .. . . . S s . .
Les matériaux d’excavation peuvent étre stockés/empilés a un endroit approuvé
par le représentant ministériel, pourvu qu’ils sont propres pour la réutilisation.
1.10 How much excavation can be done at once?
Question Combien d’excavation peut-il étre fait & la fois ?
1.10 Contractor shall not open excavation unnecessarily. Progress the Work in an

orderly and scheduled manner such that excavations do not remain open for
Réponse | more than one week.

L’entrepreneur ne doit pas excaver les lieux inutilement. Le travail doit étre fait
de maniére ordonnée et planifiée de sorte que les endroits excavés ne restent
pas ouvert pendant plus d’'une semaine.

111 Was a hazardous assessment completed on mortar in masonry wall entrance?

Question Est-ce qu’une évaluation dangereuse a été faite sur le mortier du mur de
magconnerie?

111 No Hazardous Materials tests were done on the mortar.

Réponse Aucun test de matieres dangereuses n‘ont été fait sur le mortier du mur de

magconnerie.






