

**Annexe G-ACQ: Modalités de paiement:
Radars de moyenne portée - Acquisition**

1 Base de paiement

L'entrepreneur doit être payé des prix fermes, en dollars Canadiens, rendu droits acquittés pour les destinations indiquées ci-dessous FOB DDP ou FCA DDP, Taxe sur les biens et services et services en sus, droits de douane et taxes d'accise compris, si applicable. Les prix comprennent les frais de déplacement et de séjour.

Aucun surtemps ne sera acquitté sous ce marché.

2 Services d'ingénierie d'enquête technique (TIES)

Pour les TIES (tel que décrit à l'annexe A-ACQ (EDT)) qui sont fournis conformément à des autorisations de tâches autorisée, l'entrepreneur sera payé mensuellement à terme échu conformément aux tarifs suivants:

2.1 Pour les TIES décrit à l'annexe A-ACQ (SOW), les taux horaires fermes par catégorie de main d'oeuvre de:

	Gestionnaire de Programme	ingénieur	Technologue	Technicien	Rédacteur technique
Année 1	\$	\$	\$	\$	\$
Année 2	\$	\$	\$	\$	\$
Année 3	\$	\$	\$	\$	\$
Année 4	\$	\$	\$	\$	\$
Année 5	\$	\$	\$	\$	\$

3. Acquisition système radar porté moyenne(RMP)

3.1 Un prix de lot ferme sera payée pour la fourniture, l'installation, l'intégration et l'essai de huit (8) systèmes de MRR, y compris l'équipement test spécial et de soutien au 7 DAFC, Edmonton, Alberta, Canada et tous les équipements associés, publications, services et formation tel que décrit à l'annexe SOW "A-ACQ" (Sauf les TIES payés conformément à l'article 2.0 ci-dessus).

Pour les huit (8) systèmes de RMP, un prix de lot ferme de:

\$ _____

3.2 Ce prix de lot ferme est payable conformément au Tableau 3.2: Système RMP paiement d'étapes.

Table 3.2: Système RMP paiement d'étapes

Étape No.	Références livrables	Élément Livrable	Calendrier (MACA) ¹	Pourcentage (%)
1	LDECs 1278-PMP-001 1278-SES-001 1278-SES-006 1278-SES-007 1278-SWS-001 1278-ILS-005 1278-ILS-0011 1278-ILS-0012	L'acceptation de tous les LDEC, Publications & Dessins		4
2	LDECs 1278-SES-002 1278-SES-003 1278-HWT-007 1278-HWT-008 1278-HWT-009	Acceptation du premier article 1 ^{er} Radar à Moyenne Portée (RMP))		20
3	LDECs 1278-ILS-001 1278-ILS-002 1278-ILS-006 1278-ILS-007 1278-ILS-008 1278-ILS-009 1278-ILS-0010	L'exécution satisfaisante des 1 ^{er} et 2 ^{ème} cours de formation		1
4	LDECs 1278-ILS-003 1278-ILS-004	Achèvement satisfaisant de la livraison des pièces de rechange		5
5	LDEC: 1278-HWT-009	Acceptation de 2 ^{ème} Radar à Moyenne Portée (RMP)		20
6	LDEC: 1278-HWT-009	Acceptation de 3 ^{ème} Radar à Moyenne Portée (RMP)		7
7	LDEC:	Acceptation de		7

	1278-HWT-009	4 ^{ème} Radar à Moyenne Portée (RMP)		
8	LDEC: 1278-HWT-009	Acceptation de 5 ^{ème} Radar à Moyenne Portée (RMP)		7
9	LDEC: 1278-HWT-009	Acceptation de 6 ^{ème} Radar à Moyenne Portée (RMP)		7
10	LDEC: 1278-HWT-009	Acceptation de 7 ^{ème} Radar à Moyenne Portée (RMP)		7
11	LDEC: 1278-HWT-009	Acceptation de 8 ^{ème} Radar à Moyenne Portée (RMP)		7
12		Clôture du projet (Tous les écarts effacés et toutes les étapes livrées et acceptées par Canada)		8
	Total:			100%

Notes:

- A. MACA = Mois Après l'Attribution du Contrat
- B. Pourcentage du prix de lot ferme pour la livraison de huit (8) systèmes de MRR que par la présente annexe G-ACQ
- C. Un test d'acceptation est requis pour chaque RMP livré en vertu du présent contrat.

3.3 Achat de deux (2) systèmes de RMP supplémentaires

Si le Canada devrait exercer son option d'achat de deux systèmes MRR (2) supplémentaires, un prix de lot ferme doit être payé pour la fourniture, l'installation, l'intégration et les essais du système MRR acquise(s) au 7 DAFC, Edmonton, Alberta, Canada et tous les équipements associés, les publications, les services et la formation tels que décrits à l'annexe «A-ACQ» (SOW) (hors TIES rémunéré conformément à la section 2.0 ci-dessus).

Tableau 3.3: Prix pour l'aquisition de systèmes RMP optionel

Avis d'option d'achat de l'autorité contractante pour	Prix de lot ferme
un (1) système de RMP, exercé dans le 1er mois après l'attribution du contrat	
Un second système de RMP, exercé entre 2 et 12 mois après l'attribution du contrat	
un (2) systèmes de RMP, exercé dans le 1er mois après l'attribution du contrat	
Deux (2) système de RMP, exercé entre 2 et 12 mois après l'attribution du contrat	

