

TENDER ADDENDUM

LeBreton Flats Interim Improvements

Tender file no. : AL1603

August 7, 2015

ADDENDUM No. 3

The following shall be read in conjunction with and shall form an integral part of the Tender / Proposal and Contract Documents:

1. Under section 01 10 00 General instructions, Part 1.1 Time of Completion is revised to read:
 - The work of this contract shall begin immediately after award and be substantially completed by **December 15th, 2015**. Substantial completion must include all earthwork, hardscaping, and initial seeding.
 - Spring 2016 mobilization will be required for installation of interpretive elements supplied by NCC under cash allowance and all incidental reinstatement work. Spring work may also include unfinished planting, reseeding and miscellaneous finishing pending winter weather at time of substantial completion. All work must be completed by **June 17, 2016**.
 - Warranty and maintenance of plant material to be extended for a period of **two years** from the time of completed planting.
 - On-site work shall be limited from Monday to Friday, 7am to 10pm, unless approved by the NCC Representative.
2. Under section 01 32 16.07 Construction Progress Schedule – Bar (Gantt Chart) Part 1.4 Project milestones, disregard specified working days. Contractor to submit an acceptable schedule identifying

ADDENDA AU SOUMISSION

Les Plaines leBreton aménagements provisoires

No. de dossier de soumission : AL1603

Le 7 août 2015

ADDENDA no. 3

Ce qui suit doit être interprété comme faisant partie intégrante de la proposition/appeal d'offres et des documents relatifs au contrat :

1. Dans la section 01 10 00 Instructions générales, Partie 1.1 Délai d'exécution est révisé pour lire :
 - Les travaux doivent débuter immédiatement après l'octroi et l'achèvement substantiel de l'ouvrage pour **le 15 décembre 2015**. Tous travaux de terrassement, pavage, et ensemencement initiaux doivent faire partie de l'achèvement substantiel.
 - La mobilisation en printemps 2016 sera requise pour l'installation des éléments d'interprétation fournie par la CCN sous une remise au comptant, ainsi pour la réhabilitation des aires endommagées par ces travaux. Les travaux de printemps peuvent aussi inclure des plantations incomplètes, le réensemencement et d'autres travaux de finition mineure incomplète résultants des températures hivernales lors de l'achèvement substantiel. Tous les travaux doivent être exécutés par **le 17 juin 2016**.
 - L'entretien et la garantie des plantes seront rallongés pour une période de **deux ans** de la date de plantation.
 - À moins de l'approbation contraire du Représentant de la CCN, les travaux sur le chantier devront être limités du lundi au vendredi, entre 7h00 et 22h00.
2. Dans la section 01 32 16.07 Ordonnancements des travaux – diagramme a barres (Gantt) Partie 1.4 Jalons du projet, passer outre les jours ouvrables spécifiés. L'entrepreneur doit

sequencing of all required project milestones within the completion dates specified under revised section 01 10 00 Part 1.1 above.

soumettre un calendrier d'exécution acceptable qui indique l'achèvement de tous les jalons par les dates de réalisation spécifiée dans la section 01 10 00 partie 1.1.

3. Replace rev. 1 [Issued for Tender-2015/07/17] drawings numbers: L-111, L-112, L-201, L-202, L-203 with attached drawings Rev 2 [Addendum-2015/08/05]. Drawings are reissued for clarification only, no changes to bid table quantities.

3. Remplacer les dessins rev. no. 1 [Document de soumission – 2015/07/17]: L-111, L-112, L-201, L-202, L-203 avec les dessins ci-joint rev. no. 2 [Addenda – 2015/08/05]. Les dessins sont réémis pour clarification seulement, il n'y a pas d'impact sur les quantités dans le Tableau de soumission.

Allan Lapensée
Sr. Contract Officer / Agent principal aux contrats
Procurement Services / Services de l'approvisionnement