

Annexe D

GÉNÉRAL: Fauteuil de bureau - ÉBAUCHE de l'échéancier de livraison et d'installation de l'ameublement

Réhabilitation de l'édifice Lester B. Pearson – Tour D

À déterminer et coordonner selon l'échéancier de construction

Les travaux seront exécutés conformément à l'échéancier ci-dessous, au 125, avenue Sussex, Ottawa, Ontario. Les dates de l'échéancier sont provisoires et peuvent changer avec l'autorisation du chargé de projet. Le gouvernement du Canada tâchera de donner à l'entrepreneur un délai de six à huit semaines pour la livraison et l'installation de l'ameublement. Toutefois, le gouvernement pourrait devoir changer et coordonner les délais en fonctions des dates de construction finales.

Ébauche d'échéancier pour le mobilier, les accessoires et l'équipement – Dates +/- 6 mois	Durée	Début (MM-JJ-AAAA)	Fin (MM-JJ-AAAA)
Tour D – Tous les niveaux			
Fin de la sélection	5 jours	03-02-2020	03-06-2020
Soumission des devis finales	5 jours	03-09-2020	03-13-2020
Soumission du bon de commande pour l'ameublement	5 jours	03-16-2020	03-20-2020
Fabrication de l'ameublement	40 jours	02-08-2021	04-05-2021
Tour D – Maquette			
Maquette (4 fauteuil de bureau) – Livraison et installation	1 jour	05-05-2020	05-05-2020
Tour D – Niveau 4 (+/- 142 unités)			
Livraison – Fauteuil de bureau (142x)	1 jour	03-08-2021	03-08-2021
Installation – Fauteuil de bureau (142x)	3 jours	03-08-2021	03-10-2021
Tour D – Niveau 3 (+/- 138 unités)			
Livraison – Fauteuil de bureau (138x)	1 jour	04-26-2021	04-26-2021
Installation – Fauteuil de bureau (138x)	3 jours	04-26-2021	04-28-2021
Tour D – Niveau 2 (+/- 135 unités)			
Livraison – Fauteuil de bureau (135x)	1 jour	05-10-2021	05-10-2021
Installation – Fauteuil de bureau (135x)	3 jours	05-10-2021	05-12-2021
Tour D – Niveau 1 (+/- 190 unités)			
Livraison – Fauteuil de bureau (190x)	2 jours	04-12-2021	04-13-2021
Installation – Fauteuil de bureau (190x)	5 jours	04-12-2021	04-16-2021