

## Annexe E

### CATÉGORIE 6: Tables de réunion, tables collaboratives & sièges rembourrés ÉBAUCHE de l'échéancier de livraison et d'installation de l'ameublement

#### Réhabilitation de l'édifice Lester B. Pearson – Tour D

*À déterminer et coordonner selon l'échéancier de construction*

Les travaux seront exécutés conformément à l'échéancier ci-dessous, au 125, avenue Sussex, Ottawa, Ontario. Les dates de l'échéancier sont provisoires et peuvent changer avec l'autorisation du chargé de projet. Le gouvernement du Canada tâchera de donner à l'entrepreneur un délai de six à huit semaines pour la livraison et l'installation de l'ameublement. Toutefois, le gouvernement pourrait devoir changer et coordonner les délais en fonctions des dates de construction finales.

Ébauche d'échéancier pour le mobilier, les accessoires et l'équipement – Dates +/- 6 mois	Durée	Début (MM-JJ-AAAA)	Fin (MM-JJ-AAAA)
<b>Tour D – Tous les niveaux</b>			
Fin de la sélection	5 jours	03-02-2020	03-06-2020
Soumission des devis finales	5 jours	03-09-2020	03-13-2020
Soumission du bon de commande pour l'ameublement	5 jours	03-16-2020	03-20-2020
Fabrication de l'ameublement	40 jours	11-30-2020	01-22-2021
<b>Tour D – Niveau 4 (+/- 71 unités)</b>			
Livraison – Tables de réunion (catégorie 6)	1 jour	02-01-2021	02-01-2021
Installation – Tables de réunion (catégorie 6)	2 jours	02-01-2021	02-02-2021
Livraison – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6)	1 jour	04-05-2021	04-05-2021
Installation – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6)	3 jours	04-05-2021	04-07-2021
Livraison – Chaises de cuisinette (catégorie 6)	1 jour	05-06-2021	05-06-2021
Installation – Chaises de cuisinette (catégorie 6)	1 jour	05-07-2021	05-07-2021
<b>Tour D – Niveau 3 (+/- 73 unités)</b>			
Livraison – Tables de réunion (catégorie 6)	1 jour	02-10-2021	02-10-2021
Installation – Tables de réunion (catégorie 6)	2 jours	02-10-2021	02-11-2021
Livraison – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6)	1 jour	04-12-2021	04-12-2021
Installation – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6)	3 jours	04-12-2021	04-14-2021
Livraison – Chaises de cuisinette (catégorie 6)	1 jour	05-06-2021	05-06-2021
Installation – Chaises de cuisinette (catégorie 6)	1 jour	05-07-2021	05-07-2021
<b>Tour D – Niveau 2 (+/- 76 unités)</b>			
Livraison – Tables de réunion (catégorie 6)	1 jour	02-24-2021	02-24-2021
Installation – Tables de réunion (catégorie 6)	2 jours	02-24-2021	03-02-2021
Livraison – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6)	1 jour	05-03-2021	05-03-2021
Installation – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6)	3 jours	05-03-2021	05-05-2021
Livraison – Chaises de cuisinette (catégorie 6)	1 jour	05-06-2021	05-06-2021
Installation – Chaises de cuisinette (catégorie 6)	1 jour	05-07-2021	05-07-2021
<b>Tour D – Niveau 1 (+/- 129 unités)</b>			
Livraison – Tables de réunion (catégorie 6)	1 jour	02-25-2021	02-26-2021
Installation – Tables de réunion (catégorie 6)	2 jours	02-25-2021	03-03-2021
Livraison – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6)	1 jour	04-07-2021	04-07-2021
Installation – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6)	3 jours	04-07-2021	04-09-2021
Livraison – Chaises de cuisinette (catégorie 6)	1 jour	05-06-2021	05-06-2021
Installation – Chaises de cuisinette (catégorie 6)	1 jour	05-07-2021	05-07-2021