



CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES DU CONTRAT							
<b>A. Système/ARTICLE</b> Fonctionnement et entretien du Système d'alerte du Nord				<b>B. NUMÉRO DE CONTRAT OU DE DEMANDE DE PROPOSITIONS</b> N° du contrat			
<b>C. IDENTIFICATEUR DE L'EDT</b> EDT		<b>D. CATÉGORIE DE DONNÉES</b> Soutien aux opérations		<b>E. ENTREPRENEUR</b>			
<b>1. NUMÉRO D'ÉLÉMENT</b> LDEC 1.39.1		<b>2. TITRE OU DESCRIPTION DES DONNÉES</b> Plan de gestion des risques		<b>3. SOUS-TITRE</b>			
<b>4. AUTORITÉ (numéro d'élément de données)</b> DED 1.39.1		<b>5. RÉFÉRENCE DU CONTRAT</b> Paragraphe 1.39.1 de l'EDT		<b>6. BUREAU DEMANDEUR</b> BSAN			
<b>7. INSPECTION</b>	<b>9. COMMENTAIRES</b>	<b>10. FRÉQUENCE</b> Mensuel	<b>12. DATE DE LA PREMIÈRE PRÉSENTATION</b> Transfert	<b>14. DISTRIBUTION ET DESTINATAIRES</b>			
<b>8. CODE D'APPROBATION</b>		<b>11. EN DATE DU</b> 1 <sup>er</sup> avril	<b>13. DATE DE LA PRÉSENTATION</b> Voir le bloc 16	<b>A. ADRESSE</b> DPEAG (SRC)	<b>B. COPIES</b> ÉBAUCHE		<b>VERSION DÉFINITIVE</b>
<b>16. REMARQUES</b>  16.1 Le plan de gestion des risques doit être disponible lors de la remise du contrat 6 mois après son attribution et le plan doit être dans le format choisi par l'entrepreneur et approuvé par le Bureau du système d'alerte du Nord.  16.2 Le plan de gestion des risques est revu chaque mois et les modifications appropriées sont intégrées dans le registre ou le plan des risques.				AT du BSAN			1
				AC			
				AUTRE			
<b>PRÉPARÉ PAR</b> SRC 3-3		<b>DATE</b> Août 2020	<b>APPROUVÉ PAR</b> SRC 3				
<b>17. DOCUMENT CONTRACTUEL/ NUMÉRO DU DOCUMENT</b>	<b>18. NOMBRE ESTIMATIF DE PAGES</b>		<b>19. PRIX ESTIMATIF</b>	<b>15. TOTAL</b>			1