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Partie 1 Généralités

1.1 DEFINITIONS

1.2

13

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un co(t prévu et des besoins en ressources
prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en taches

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de
données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a
barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de
haut en bas, a gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en haut,
de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré
a partir d'un systéme informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou
une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du
projet.

Semaine de travail : Semaine de cing jours, du lundi au vendredi, définissant les
jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres
périodes chémées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du
projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines
de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus
souvent a l'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte
des jalons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires
a l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrble repose sur
le calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrble des activités; c'est lui qui
définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contréle de projet : Systéme global géré
par I'entrepreneur et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et
gu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.
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1.4

15

1.6

Soumettre au représentant ministériel, au plus tard 5 jours ouvrables apres la
réception de l'avis d’acceptation de I'offre, un diagramme a barres (diagramme
de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le
suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au représentant ministériel au plus tard 5
jours ouvrables aprés l'acceptation du plan d'ensemble.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification,
l'organisation et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres
(diagramme de GANTT).

Le représentant ministériel examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur
au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au
plus tard 5 jours ouvrables apres l'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de
référence pour les mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION
Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes
correspondant aux activités ci-dessous :

A1 Attribution du contrat

Dessins d'atelier, échantillons
Permis

Mobilisation

Travaux de peinture.

Mise en service.
Démobilisation

No R wiN

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le
chantier; identifier les activités qui sont en retard et fournir les moyens pour
rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de
début ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant au
calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures
visant a les rattraper.



Installation de la protection cathodique

Quiai de la Tabatiere
Projet n° R. 035092.001

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
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