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Partie 1

11

1.2

1.3

1.4

15

Généralités
NORMES MINIMALES

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes
minimales pertinentes de I'Office des Normes Générales du Canada, de
I’Association Canadienne de Normalisation, du Code National du Batiment (CNB)
édition 2010 et de tout code provincial et municipal pertinent. En cas de
différence ou de conflit les exigences les plus strictes seront appliquées.

PRESEANCE

Pour les projets du gouvernement fédéral, les Sections de la Division 01 ont
préséance sur les sections de devis technique dans d’autres Divisions.

TAXES

Payer toutes les taxes imposées en vertu des lois, qu’elles soient fédérales,
provinciales ou municipales.

FRAIS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tout les frais et obtenir tous les permis. Fournir les plans et les
renseignements nécessaires aux autorités pour qu'ils puissent délivrer les
certificats d’acceptation. Remettre les certificats d’inspection comme preuve que
les travaux sont conformes aux prescriptions des autorités compétentes.

MESURE DE SECURITE INCENDIES

Se conformer au Code National du Batiment, édition 2010 (CNB) pour la sécurité
incendie dans la construction. Se conformer au Code National des Incendies
2010 (CNI) pour la prévention des incendies, lutte contre les incendies et la
sécurité de la vie dans le batiment en service.

Se conformer aux normes de Ressources humaines et Développement social
Canada (RHDSC), Services techniques de sécurité-incendie:

Soudure et coupe:

A Avant de commencer le travail de soudure et/ou de coupage, obtenir un
permis, tel qu'approuvé par le Représentant du Ministére. Entreposer les
liquides qui peuvent s’enflammer dans des contenants approuveés par le
CSA et inspectés par le Représentant du Ministére. Ne pas utiliser de
flamme libre & moins d’avoir l'autorisation de le Représentant du
Ministere.

2 Au moins 48 heures avant de commencer des procédures de découpage
et de soudage, fournir au Représentant du Ministere :
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A Avis d'intention, indiquant les appareils affectés, temps et durée
de l'isolement ou du contournement.

2 Permis de soudure complété tel que défini dans CNB 2010 et CNI
2010.

.3 Retourner au Représentant du Ministere le permis de soudure
immédiatement & la fin des procédures pour lesquelles le permis a
été donné.

3 Attitrer un garde pour surveiller, tel qu'indiquer dans CNB 2010 et CNI
2010, quand des opérations de coupe ou de soudure sont entreprises a
des endroits ot du matériel combustible est a 10m ou moins et peuvent
prendre feu par radiation ou conduction.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR LE CHANTIER

Procéder au travail en utilisant les services de travailleurs détenteurs d’'un permis
ou d'apprentis conformément a la législation provinciale sur la formation
professionnelle et la qualification de la main-d’'ceuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d’apprentissage provincial de
s’acquitter de taches précises seulement si ils sont sous la surveillance directe
de travailleurs qualifiés et détenteurs d’un permis.

Déterminer les activités et les taches permises aux apprentis en se basant sur le
niveau de la formation recue et la compétence démontrée a effectuer des taches
précises.

MATERIAUX ENLEVES

Sauf avis contraire, tous les matériaux enlevés deviennent la propriété de
'Entrepreneur et seront enlevés du site.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

Découper les surfaces existantes ou c’est nécessaire pour accommaoder les
nouveaux travaux.

Enlever tous les items indiqués ou spécifiés.
Ragréer et remettre en état les surfaces qui ont été coupées, endommagées ou

dérangées, a I'approbation du Représentant du Ministére. Harmoniser les
matériaux existants, les couleurs, les finis et les textures.
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MANCHONS, CROCHETS ET RACCORDS

Coordonner le calage et le bourrage des manchons et fournir et installer des
crochets et des raccords. Faire approuver le tout par le Représentant du
Ministére avant de pratiquer des découpures dans les travaux d’ossature.

MATERIAUX DANGEREUX

Se conformer aux exigences du systéme d’information pour les matériaux
dangereux dans le milieu de travail (SIMDUT) concernant l'usage, la
manutention, I'entreposage et I'élimination des matériaux dangereux; et
concernant les étiquettes et les dispositions des feuilles de données de la
sécurité des matériaux (MSDS).

UTILITES TEMPORAIRES

Les services existants nécessaires pour le travail, excluant I'énergie requise pour
les chaufferettes peuvent étre utilisés par I'Entrepreneur sans frais. S'assurer
gue la capacité est adéquate avant d'imposer des charges additionnelles.
Brancher et débrancher a vos propre frais et responsabilité.

Source d'énergie maximum de 15 amp a 120 V, phase simple est disponible et
sera fournie pour les opérations de construction normales sans frais. Brancher a
la source d’énergie existante selon le Code canadien de I'électricité. La source
d’énergie fournie ne doit pas étre utilisée pour les chaufferettes, en aucun temps

Approvisionnement d’eau. Le Représentant du Ministére sera responsable de
fournir sans frais I'eau potable nécessaire pour les travaux de construction.

Avertir le Représentant du Ministére et les compagnies d'utilité des interruptions
de service prévues. Obtenir la permission requise.

Fournir au Représentant du Ministére un avis deuxiéme semaines pour toutes
les interruptions nécessaires de services mécaniques ou électriques durant le
cours des travaux. Garder la durée de ces interruptions a un minimum.
Effectuer les interruptions aprés les heures normales de travail, préférablement
en fin de semaine.

Fournir et maintenir un systeme de lumiere temporaire a travers le projet.
S’assurer que la luminosité sur tous les planchers et dans les escaliers soit d'au
moins 162 lux.

Les sources d’énergie et le systéme de lumiere permanents qui sont installés
lors des travaux dans ce projet, pourront étre utilisés pour les exigences des
travaux de construction, seulement apres avoir recu I'approbation du
Représentant du Ministere, tant et aussi longtemps que les garanties n’en soient
pas touchés. En cas de dommage lors des travaux dans ce présent projet,
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réparer tout dommage au systeme électrique. Remplacer les lampes qui ont été
utilisées pour plus de 3 maois.

Une fois l'utilisation terminer, enlever toutes les facilités temporaires du chantier.

Avertir le Représentant du Ministéere et les compagnies d'utilités des interruptions
de service prévues. Obtenir la permission requise.

VERIFICATION

Examiner le chantier et les conditions qui pourraient vraisemblablement affecter
les travaux. Se familiariser avec les conditions existantes du site.

Fournir des photographies des surfaces, finitions, objets et structures risquant
d’étre endommagés ou étre sujet a des réclamations futures.

PROTECTION

Protéger contre le dommage les chantiers adjacents, les aménagements
paysagers adjacents, les clétures adjacentes ainsi que tous travaux finis jusqu’a
'achévement final du projet.

Protéger les espaces adjacents contre la dispersion de la poussiéere et de la
saleté au-dela des espaces de travail.

Protéger les opérateurs ainsi que les autres utilisateurs de tout danger associé
aux travaux.

UTILISATION DU SITE ET DES FACILITES

Exécuter tous les travaux selon les limites indiquées « Limits of Site » dans les
dessins.

Exécuter le travail de facon a produire le moins d’interférence ou dérangement
possible a I'usage normal des endroits adjacents ainsi qu'aux opérations dans
I'installation de dépistage des véhicules. Faire des arrangements avec le
Représentant du Ministére pour faciliter le travail tel qu'indiqué.

Fournir un bureau de chantier temporaire pour 'Entrepreneur a l'intérieur et
selon les limites du chantier ne sera pas permis.

Stationnement. Un espace de stationnement sera disponible pour I'entrepreneur
sur le chantier de l'installation de dépistages des véhicules. Il n'y aura aucun
autre stationnement pour I'entrepreneur ou les sous-traitants sur le chantier de
l'installation de dépistage des véhicules ou sur la Colline Parlementaire. Les
matériaux pourront étre délivrer mais le véhicule ne peu pas rester stationner. lls
seront responsables de trouver leur propre stationnement.
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1.16

.10

Maintenir les services existants de I'édifice pendant la période des travaux de
construction et prévoir I'accés du personnel et des véhicules.

Organiser I'horaire de la livraison du matériel de construction avec le
Représentant du Ministere.

Protéger temporairement les travaux jusqu'a ce que la cléture permanente soit
terminée.

Installations sanitaires : fournir des installations sanitaires temporaires pour les
travailleurs conformément au reglement en vigueur et a 'ordonnance (une
toilette temporaire pour les hommes et une pour les femmes) dans un endroit sur
le chantier approuvé par le Représentant du Ministere. Maintenir
I'approvisionnement en papier de toilette et en papier essuie-tout. Maintenir les
lieux propres selon I'approbation du Représentant du Ministére. Afficher les avis
et toutes les autres précautions nécessaires tel que requis par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux en bonnes conditions d’hygiénes.

Nettoyer les chaussées adjacentes qui ont été affectées par I'équipement de
I'entrepreneur.

Déchets et débris de construction: Empiler les déchets de construction en
dedans des limites du chantier a la fin de chaque quart de travail. Selon
I'approbation du Représentant du Ministére, prévoir I'enlevement des déchets
avec le personnel de sécurité du batiment. Benne de déchets ne sont pas
permis a rester sur la propriété.

ENTREPOSAGE SUR LE SITE
L'entreposage sur le chantier est permis selon les endroits désignés dans les
dessins. Cet espace sera sécurisé, congu et maintenu par I'Entrepreneur. Cet

espace d’entreposage sera propre et range.

Ne pas encombrer le site, de facon déraisonnable, avec des matériaux et de
I'équipement.

Déplacer les produits ou I'équipement entreposés qui nuisent aux opérations du
Représentant du Ministére ou autres Entrepreneurs.

Fourni I'entreposage hors site s’écure. Arranger pour la livraison des matériels

réutilise de et au I'entreposage s’écure. Protéger le matériel réutilisé a tous
temps. Payer tous prix.

RESTRICTIONS RELATIVES A L’'USAGE DU TABAC

Il est interdit de fumer dans le batiment ou sur le chantier. Veuillez obéir aux
restrictions relatives a I'usage du tabac sur la propriété du batiment.
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SERVICES DE LABORATOIRE D’ESSAI

A moins d'indication contraire, le Représentant du Ministére nommera le
laboratoire et paiera pour les codts de services d’inspection et d’essai.

Fournir des zones sécuritaires de travail et aider aux procédures d’essai, incluant
les dispositions pour les équipements, les matériaux ou les services et pour la
coordination, tel que requis par I'agence d’essai et tel qu'autorisé par le
Représentant du Ministere.

Quand les essais indiquent une non-conformité avec les spécifications,
'Entrepreneur devra payer pour le premier essai et tous les essais subséquents
des travaux afin de vérifier 'acceptabilité des travaux corrigés.

AFFICHES

Fournir des affiches d’'usage commun pour le contréle de 'information, de
l'instruction, de l'usage de I'équipement, des appareils pour la sécurité du public,
etc., dans les deux langues officielles ou au moyen de signes graphiques
d’'usage commun, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Aucune publicité ne sera permise sur ce projet.

ACCES ET SORTIE

Dessiner, construire et maintenir des « acces » et les « sorties » temporaires aux
aires de travail, incluant les escaliers, les pistes, les rampes d'acces ou les
échelles et les échafaudages, indépendantes des surfaces finies et selon les
réglements municipaux, provinciaux concernés et autres réglements.

Une autorisation pour acces des véhicules (AVA) doit étre soumise et une
approbation obtenue pour tous les véhicules qui doivent entrer sur les terrains de
la Colline Parlementaire.

Les véhicules au-dela de 10 tonnes de pesanteur net doivent étre accompagnés
d'un signaleur.

Aviser les conducteurs des véhicules associés aux travaux de manoeuvrer avec
soin, patience et courtoisie lorsqu'ils circulent sur la Colline Parlementaire.
Toujours donner le droit de passage aux piétons et utiliser un soin extréme
lorsque les véhicules circulent dans n'importe quelle direction.

Arréter les véhicules et la machinerie lorsqu'inactifs pour réduire le bruit et la
production d'émanations.
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1.22

ECHAFAUDAGES, ETAYAGES, ET PLATE-FORMES DE TRAVAIL
TEMPORAIRES

Dessiner, installer et inspecter les échafaudages, les étayages et les plates-
formes de travail temporaires nécessaires pour les travaux selon les reglements
municipaux, provinciaux concernés et autres reglements.

Fournir des dessins d’ingénierie, signés et avec le sceau d’'un Ingénieur
professionnel qualifié, ayant son permis de la province de I'Ontario, ou cela est
prescrit pour les échafaudages, étayages et plates-formes.

Les adjonctions ou modifications aux échafaudages devront étre approuvées par
écrit, par un Ingénieur professionnel.

REGISTRES

Au fur et a mesure que les travaux progressent, maintenir rigoureusement les
registres pour montrer les déviations par rapport aux dessins du techniques.
Avant l'inspection du Représentant du Ministére, au cours duquel il émettra le
certificat d’achévement final, lui fournir une série de « white prints » et y indiquer
clairement & I'encre toutes les déviations. A cet effet, le Représentant du
Ministére fournira 2 séries de « white prints ».

HORAIRE

2 semaine aprés l'attribution, soumettre le graphique détaillé a barres (Gantt)
indiquant I'horaire de construction pour le travail et indiquant les stages de
progression anticipés pour le temps d’achevement prévu. Quand I'horaire aura
été revu par le Représentant du Ministere, prendre les mesures nécessaires pour
compléter le travail en dedans du temps mis a I'horaire. Ne pas changer I'horaire
sans en avertir le Représentant du Ministere. Une fois par mois, remettre a jour
I'horaire du projet si certaines échéances ont changé depuis la derniére mise a
jour.

Dans I'horaire, identifier le cheminement critique et les items a longs délais.
Dans I'horaire général, indiquer les travaux détaillée séparée pour les travaux.

Pour maintenir un horaire flexible, inclure dans I'horaire pour in minimum de 5
jours d'interruptions a I'horaire. Présumer gu'il n’y aura pas de construction
possible durant les journées d’'interruptions a I'horaire. Coordonner avec le
Représentant du Ministere I'arrét de construction pour accommoder les
changements potentiels a I'horaire. Le Représentant du Ministere donnera
I'annonce une semaine en avance si le travail sera en retard ou qu'il y aura un
changement a I'horaire.
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Toutes les activités de construction a l'extérieur, n'importe I'endroit sur le
chantier, qui pourraient déranger les occupants du batiment devront étre faits
durant les heures dormantes, de 18:00 a 06:00 heures, ainsi que les samedis,
les dimanches et les journées fériées. Un dérangement est causé par un travail
perturbateur qui peux créer des vibrations, des chocs, du bruit, de la poussiére,
des émanations ou des conditions disgracieuses, perceptibles aux occupants du
batiment. L'entrepreneur pourrait étre obligé d'arréter les travaux durant certaines
périodes de temps limitées.

Sauf indications contraires par le Représentant du Ministére, les travaux de
livraison et d'enlevement des grues doivent étre faits durant les «heures
dormantes», du lundi au vendredi entre 18:00 et 06:00 heures, ainsi que les
samedis, dimanches et journées fériées.

Les travaux qui nécessitent I'obstruction des chemins ou l'obstruction
d'accés/sortie du batiment devront étre faits les fins de semaine, aprés 18:00
heures le vendredi jusqu'a 06:00 heures le lundi.

Les travaux, les livraisons et I'enlévement des matériaux ne seront pas permis
aux dates et heures ci-dessous. L'éclairage du chantier de construction devra
étre éteint, les grues devront étre baissées en position horizontale et les
équipements audibles devront étre arrétés, tels les compresseurs, les
génératrices, I'équipement pour les excavations et le levage et tous les autres
équipements qui produisent du bruit. Remarque: Les dates et heures ci-dessous
peuvent étre sujet & modifications.

A Spectacle Son et Lumiére: quotidien, du 5 Juillet jusqu'au premier lundi
de Septembre, de 20:30 a 23:00 heures.

.2 Jour du Souvenir: 11 Novembre, de 10:45 a 11:15 heures.

3 Féte du Canada: 1* Juillet a 06:00 heures au 2 Juillet a 01:00 heure.

A4 Le Jour Commémoratif National des Policiers: le deuxieme dimanche de
Septembre, de 08:30 a 12:30 heures.

5 Le Jour Commémoratif National des Pompiers: le deuxieme dimanche de
Septembre, de 08:30 a 12:30 heures.

.6 Reléve de la Garde: quotidien, débutant le vendredi avant la Féte du
Canada (1% Juillet ) jusgu'au dernier vendredi en Ao(t, de 10:00 a 10:30
heures.

7 Journée du Budget.

.8 Les visites officielles, les événements spéciaux et les démonstrations.

Ordonnancer les livraisons et les enlevements pour minimiser les temps d'attente
des véhicules sur le chantier ou sur les aires adjacentes. Les heures de livraison
et d'enlevement seront limitées a:

De 18:00 a 06:00 heures, ainsi que les samedis, dimanches et journées fériées.
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1.23

1.24

1.25

A1

A2

13

Les matériaux devront étre livrés a la zone de chargement, déchargés et
immédiatement transportés a l'aire d'entreposage désignée. Ne pas permettre
aux matériaux ou a I'équipement de rester dans les environs de l'aire de
chargement.

Les livraisons ainsi que les enlevement qui doivent utiliser des remorques a
tracteur articulées ou des véhicules pour éléments lourds devront étre
ordonnancés et approuves par le Représentant de la Chambre des Communes
du Canada, et ce, au moins 2 jours ouvrables avant le début des travaux.

Ordonnancement de la couche de plantation: Les travaux pour la couche de
plantation dans l'espace pavé au nord du chantier devront débuter le 8
Novembre 2013.

VENTILATION DES COUTS

Avant de présenter une premiére réclamation pour la progression des travaux,
soumettre une ventilation détaillée des codts relatifs a ce projet, indiquant
également le prix global selon I'approbation du Représentant du Ministere. Une
fois approuvée par le Représentant du Ministére, la ventilation des codts servira
de base de référence aux fins du calcul des acomptes.

Fournir un certificat de la Commission de la sécurité professionnelle et de
I'assurance contre les accidents du travail, avec chaque demande de paiements.

MATERIEL ET ELEMENTS FINIS A SOUMETTRE

Fournir 2 échantillons de tous les matériaux et des échantillons finis pour le
projet dans les 20 jours ouvrables aprés I'obtention du projet pour la revue et la
sélection par le Représentant du Ministére. Se référer a la section 01 33 00 —
Documents-échantillons a soumettre.

EQUIPEMENT PRE-ACHETE

Les items suivants ont été pré-achetés et seront fournis par le Représentant du

Ministére et remis a I'entrepreneur, pour étre incorporés dans le projet.

1. Quincaillerie spéciale pour portes: selon les indications a la section 08 71 00
- Quincaillerie pour portes.

2. Systémes d'inspection sous les véhicules (UVIS). Total de 3, selon les
indications sur les dessins.

3. Barriéres pour voie de véhicule. Total de 12, selon les indications sur les
dessins.

4. Feu de circulation pour UVIS. Total de 3, selon les indications sur les
dessins.

5. Boucle de commande enterrée pour UVIS et I'unité de hayon élévateur. Total
de 6, selon les indications sur les dessins.
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6. Unités de hayon élévateur. Total de 3, selon les indications sur les dessins.

7. Poteau an aluminium d'une hauteur de 1800mm, y compris des plaques anti-
enfoncement. Total de 6, selon les indications sur les dessins.

8. Un béti d'équipement dans la piece #6.

Coordonner la livraison de I'équipement avec le Représentant du Ministére. Y inclure
le ramassage et la livraison dans un rayon de 50 km du chantier.

Obtenir les dessins d'atelier nécessaires du Représentant du Ministére et
coordonner tous les détails pour une installation complete de I'équipement.

CONSTRUCTION PAR TRANCHE

Ordonnancer les travaux de construction ainsi que les livraisons pour qu'il n'y ait
aucun impact sur les opérations de dépistage des véhicules.

Les travaux a l'intérieur des voies de circulation sous l'auvent existant doivent étre
ordonnancés pour assurer gu'un minimum de deux voies de circulation demeurent
opérationnelles en tout temps.

La voie centrale sera fermée pour la durée des travaux de construction, pour étre
utilisée par I'entrepreneur comme une aire d'entreposage et d'étaiement. Sous
certaines circonstances, lorsque le représentant du ministére I'approuve,
I'entrepreneur pourra ordonnancer les travaux de construction par tranche pour
minimiser le montant de temps la ou seulement 1 ou 2 voies de circulation sont
disponibles, sans empéchements.

Les travaux qui exigent la fermeture de plus d'une voie devront étre exécutés les
fins de semaine, du vendredi a 18:00 heures au samedi a 06:00 heures et du
dimanche a 18:00 heures au lundi a 06:00 heures.

En aucun temps les trois voies de circulation devront étre affectées par les travaux
de construction.

La séquence de réalisation du service électrique suggeré :

Tous les travaux d'électricité devront étre organisés en phases, de sorte a
minimiser les périodes d'arrét et les impacts sur les activités courantes du batiment.
Toutes les fermetures et toutes les réductions par rapport a la disponibilité des
services, y compris les interruptions se rattachant a la génératrice de secours,
devront faire I'objet d'une coordination compléte et détaillée avec le représentant du
ministére, de sorte a s'assurer de protéger les opérations du client. Tous les
travaux qui entrainent une fermeture ou une limitation au niveau de la disponibilité
des services devront se faire au cours de fins de semaines. Ce qui suit correspond
a une mise en séquence abrégée et proposée de mise en oeuvre en pareil cas.
Aux termes de la mobilisation, I'entrepreneur sera responsable de présenter un
calendrier d'impact détaillé, qui identifie les taches majeures, les interruptions
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proprement dites des services et leur durées. L'entrepreneur sera aussi
responsable de la fourniture de carburant et de la génératrice fonctionnant au
carburant et ce, pour toute la durée des travaux alors que la génératrice sert de
systeme de soutien pour supporter les exploitations. L'on se devra de garder au
minimum la durée de fonctionnement de la génératrice.

.1 Montage de ce qui suit sur le nouveau batiment: interrupteur de transfert
automatique et appareillage de distribution, de méme que le cablage d'amenée de
courantde la  génératrice d'appoint.

.1 Céble d'amenée de courant de l'installation d'utilité publique, devan étre
monté entre l'interrupteur de transfert autom. et le kiosque, tel que
préparé pour un raccordement définitif & un disjoncteur de service de 400
ampeéres.

.2 Amenée de courant d'appoint entre la génératrice et l'interrupteur de
transfert automatique, a prévoir en attendant un raccordement a la
génératrice.

.3 Amenée de courant entre le nouveau tableau B1 et le tableau existant
Al, a prévoir en attendant un raccordement a I'emplacement du tableau.

.4 Montage et raccordement de I'ensemble de l'appareillage sur le
nouveau batiment, comme suit ; interrupteur de transfert automatique,
tableau B1, contacteur B2 et ainsi de suite.

.2 Transformateur existant de montage sur poteau et a régime de 75 kVA, devant
étre remplacé par un transformateur de montage sur poteau et a régime de 100
kVA, selon les détails pertinents.

.1 Enlever le disjoncteur de service existant et redondant de 200 ampéres,
afin de permettre le montage d'un disjoncteur de service de 400 ampéres.

.2 Monter le disjoncteur de service de 400 ampéres et pratiquer les
connexions requises pour assurer une amenée de courant a l'interrupteur
de transfert automatique.

.3 Remplacer le transformateur.

.4 Amenée de courant pour le disjoncteur de service de 400 ampeéres, afin
d'assurer une nouvelle distribution; amenée existante de courant au
talbeau de service de 200 amperes, a raccorder a un nouveau
transformateur

.5 La génératrice sur place devra fournir suffisamment de courant tout au
long de linterrupteur des services au site existant.

.3 Raccorder l'interrupteur de transfert automatique a la source de courant
d'urgence et raccorder le tableau Al au tableau B1.
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.1 Coordonner les travaux de sorte a minimiser la durée de l'interruption
du service a I'emplacement du tableau existant Al.

.2 Génératrice, a déconnecter de l'installation existante de distribution de
courant.

.3 Génératrice, a raccorder au nouvel interrupteur de transfert
automatique.

.4 Isoler 'amenée de courant de l'installation d'utilité publique et I'amenée
de courant d'appoint jusqu'au nouvel interrupteur de transfert automatique
et pratiquer une connexion a I'emplacement du tableau Al.

.5 Ranimer le systéme par l'entremise du tableau Al, qui sera alimenté
par une nouvelle distribution de courant de l'installation d'utilité publique
ainsi que par une nouvelle génératrice d'appoint, qui sera raccordée au
nouvel interrupteur de transfert automatique et qui fonctionnera
concurremment avec ce dernier.

.6 Interrupteur existant de transfert automatique, isolé du service d'utilité
publique, avec un enlévement de l'artere et ce, aussi loin que pratique.

.4 Enlever linterrupteur existant de tranfert automatique. monter I'appareillage sur
la remorque existante.

.1 interrupteur existant de tranfert automatique, a enlever, y compris tout
le cablage connexe.

.2 tableaux A2 et A3, tableau de relais et boitiers du systeme de
vérification de la sous-face des véhicules, a monter sur la remorque.

.5 Prendre les arrangements qui s'imposent pour la fermeture du tableau Al, en
vue du raccordement définitif des tableaux A2 et A3.

.1 Isoler le tableau Al, afin de permettre de raccorder les artéres aux
tableaux A2 et A3.

.2 Raccorder les tableaux A2 et A3 au tableau Al et ce, selon les
indications.

1.27 CONTROLE DE LA POUSSIERE

A Fournir des écrans ou partitions a I'épreuve de la poussiére, pour localiser les
activités générant de la poussiere et pour la protection des travailleurs et des
endroits de travaux terminés.

2 Ne pas fixer les barriéres sur les surfaces qui vont demeurer sur le site. A la fin
des travaux, enlever les barriéres, aspirer et nettoyer, et remettre les surfaces
aux conditions préalables, a I'approbation du Représentant du Ministére.
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1.28

Maintenir et relocaliser les écrans ou partitions par phase jusqu'a ce que le
travail soit terminé.

Toutes les clbtures et les partitions a I'épreuve de la poussiére devront respecter
les reglements du Code National des Incendies du Canada et du Code National
du Béatiment du Canada.

Concevaoir, ériger et maintenir des aires temporaires pour «l'acces a» et la «sortie
de» ainsi que des séparations en s(reté des aires de travaux, des aires sans
travaux. Ces facilités temporaires peuvent comprendre: les cl6tures, les
barriéres, la signalisation, les escaliers, les pistes, les rampes, les échelles et les
échafaudages, indépendants des surfaces finies et selon la réglementation
applicable municipale, provinciale, nationale et autres réglementations.

Rester dans les limites du chantier de construction approuvées, y compris les
allées d'acces et de sortie.

Cl6ture Type 1: Fournir des cl6tures faites sur mesure, a panneaux en treillis
soudé, a enclenchement, autoportantes et des poteaux d'une hauteur de

2440mm. Soutenir les poteaux a l'aide de blocs de béton faits sur mesure ou
écarter suffisamment les semelles pour que les poteaux soient autoportants.

Cléture Type 2: Fournir des clétures de construction anti-vision et peinturée,
autour du nouveau batiment de VSF. Construction a ossature en bois avec
placage en contreplaqué et garniture de bois au haut et au bas. Fini peinture. Se
référer aux dessins.

CHAUFFAGE TEMPORAIRE ET VENTILATION

Fournir le chauffage temporaire durant toute la période de construction incluant
le service, I'entretien et le combustible.

Les appareils de chauffage de construction utilisés a l'intérieur de I'édifice
doivent étre ventilés vers I'extérieur ou du type sans flamme. Les chaufferettes a
combustible solide ne sont pas permises.

Fournir le chauffage et la ventilation temporaires dans les aires cléturées tel que
requis pour :

A Faciliter le progrés et protéger les travaux et produits de I'hnumidité et du
froid.

2 Eviter la condensation de I'humidité sur les surfaces.

3 Fournir une température ambiante et niveau d’humidité pour
I'entreposage, l'installation et le séchage des matériaux.

4 Fournir une ventilation adéquate pour respecter les reglements pour la

santé pour un environnement sécuritaire au travail.

Maintenir la température a un minimum de 10 degrés C dans les aires ou la
construction est en progres.
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5

.10

A1

Partie 2

Ventilation :

A1 Prévenir 'accumulation de poussiere, fumées, buée, vapeurs ou gaz
dans les aires occupées durant la construction.

2 Fournir la ventilation des gaz d’échappement locaux afin de prévenir
'accumulation nocive de substances hasardeuses dans I'atmosphere des
aires occupeées.

3 Se débarrasser des matériaux d’échappement d’'une maniére qui n‘aura
pas d'effets nocifs sur les personnes.

4 Ventiler les espaces d’entreposage contenant des matériaux hasardeux
ou volatiles.

5 Ventiler les facilités sanitaires temporaires.

.6 Continuer les opérations de ventilation et du systeme d’échappement
pour un certain temps aprés l'arrét des travaux afin d’assurer I'élimination
de contaminants nocifs.

A moins de recevoir la permission écrite du Représentant du Ministére,
I'utilisation du systéme de chauffage permanent ne peut étre utilisée. S'’il y a
permission, l'utilisateur sera responsable des dommages occasionnés au
systéme de chauffage. Les frais temporaires d'utilisation du systéme de
chauffage permanent devront étre payé par l'utilisateur.

A 'achévement des travaux pour lesquels les systémes de chauffage permanent
ont été utilisés, remplacer les filtres et nettoyer tout I'équipement pour gu'il soit
« comme neuf ».

S’assurer que la date de I'achévement substantiel de I'ouvrage et les garanties
du systéme de chauffage ne commence pas jusqu’a ce que tout le systeme soit,
autant que possible, dans sa condition originale et certifié par le Représentant du
Ministere.

Payer les colts pour maintenir le chauffage temporaire. Quand le systeme de
chauffage permanent est utilisé, les colts d'utilisation devront étre payés.

Maintenir une supervision stricte de I'équipement des opérations de chauffage et
de ventilation temporaires pour :

Se conformer aux codes et standards applicables.

Appliquer des habitudes sécuritaires

Prévenir 'abus des services.

Prévenir les dommages aux finis

Ventiler les unités de combustion a feu direct vers I'extérieur.

b wN Pk

Etre responsable des dommages occasionnés aux travaux par un manquement
a fournir un chauffage et une protection adéquats durant la construction.

Produits



Projet No. R.054087.011
INSTRUCTIONS GENERALES

Section 01 00 10

Page 15

2.1 SANS OBJET
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PARTIE 1 — GENERALITES

11 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

1

Une étude sur la présence de substances désignées
pour le projet d’amélioration des installations
d’inspection des véhicules sur le terrain de la Colline
du Parlement & Ottawa en Ontario a été menée
conformément aux exigences de l'article 30 de la Loi
sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, Lois
refondues de I'Ontario de 1990, chapitre 0.1.
L’article 124 de la Partie Il du Code canadien du
travail stipule également que chaque employeur doit
protéger la santé et assurer la sécurité de chaque
personne qui travaille pour lui. En ayant a sa
disposition un Rapport sur les Substances
Désignées (RSD), le Représentant Ministériel sera
en mesure de renseigner ses employés, ses
entrepreneurs et les locataires de I'édifice au sujet
des substances désignées qui peuvent étre
présentes et étre possiblement dérangées au cours
du projet. Le Représentant Ministériel informé sera
alors en mesure d'imposer les précautions
appropriées en matiére de santé et sécurité pour
toutes les personnes concernées.

Voici les substances désignées identifiées dans la
Loi sur la santé et la sécurité au travail et les
reglements correspondants :

A Acrylonitrile : Regl. de I'Ont. 835 modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09

2 Arsenic : Regl. de I'Ont. 836 modifié par le
Regl. de I'Ont 490/09

3 Amiante :
A Regl. de I'Ont. 837 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09
2 Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09
.3 Régl. de I'Ont. 278/05 autrefois
nommé Reégl. de I'Ont. 838.

A4 Politique de TPSGC DP-057
‘Gestion de I'amiante’
A4 Benzéne : Regl. de I'Ont. 839 maodifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09
5 Emissions de four a coke : Régl. de I'Ont.

840/90 modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09

.6 Oxyde d’éthyléne : Régl. de I'Ont. 841
modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09

7 Isocyanates : Regl. de I'Ont. 842 modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09
.8 Plomb :

A Regl. de I'Ont. 843 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09
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1.2

DATE DE VALIDITE

2 Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09

3 Reéglement sur les revétements de
la Loi sur les produits dangereux,
DORS/2005-109

.9 Mercure :

A Regl. de I'Ont. 844 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09

2 Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09

.10 Silice : Regl. de I'Ont. 845 maodifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09

A1 Chlorure de vinyle : Regl. de I'Ont. 846
modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport.

L’étude du secteur visé par le présent rapport a été
menée le 25/02/2013 par El Houcine Faouzi,
Analyste de 'Environnement au sein de la Direction
des Services Environnementaux de TPSGC.

La zone des travaux est située sur la colline du
Parlement a Ottawa, en Ontario. La portée du travail
proposé consiste a moderniser une remorque
existante, a ajouter une nouvelle remorque et a
effectuer travaux d'excavation mineurs.

1 L’étendue des travaux décrits dans ce
rapport comprend I'inspection visuelle du
contenu et des matériaux de construction
pour déceler la présence de substances
désignées dans les secteurs visés.

2 Aucun échantillonnage n’a été réalisé pour
ce rapport sur les substances désignées

3 L’inspection visuelle était limitée aux
secteurs facilement accessibles. Aucun
espace confiné n’a été inspecté dans le
cadre de la présente étude.

4 Il se peut que les substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des
endroits non accessibles. Aucun endroit &
I'extérieur des limites définies dans
I'étendue des travaux n’a été inspecté.

5 Avant le début des travaux, on doit s’assurer
aupres du Représentant Ministériel
gu’aucune autre substance désignée n’a été
apportée dans le secteur visé.
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.6 L’étude porte également sur les BPC et les
halocarbures. Toutefois, on exclu les autres
substances pouvant étre utilisées
quotidiennement dans de I'équipement ou
des secteurs spécialisés du batiment
(c.-a-d., des écrans de plomb, des hottes,
etc..).

7 Il se peut que certains matériaux existent
mais n’aient pu étre raisonnablement
identifiés dans le cadre de la présente
évaluation ou n’aient pas été apparents lors
des visites précédentes. Si des substances
désignées devaient étre trouvées au cours
de la démolition, les travaux doivent étre
arrétés, des mesures de prévention prises,
et le Représentant Ministériel doit étre
informé immédiatement.

PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

2.1

RESULTATS DE L’ETUDE

2.2

RECOMMANDATIONS

.10

A1

12

A3

ACRYLONITRILE: non identifié
ARSENIC: non identifié

AMIANTE: non identifiée
BENZENE: non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE: non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE: non identifié
ISOCYANATES: non identifiés

PLOMB: non identifié

MERCURE: non identifié

SILICE: identifiée

La silice cristalline libre est présente dans le béton
et la pierre a travers la zone du projet.

CHLORURE DE VINYLE: non identifié
BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): non identifié

HALOCARBURES: non identifiés

SILICE

.1 On peut trouver de la silice cristalline dans le
ciment. La silice cristalline est régie par le
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Reglement de I"Ontario 845 modifié par le
Reglement de I'Ontario 490/09 de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail comme une substance
désignée.

.2 Lapoussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Comme la silice est supposément
présente dans le béton et la pierre dans le secteur
visé, on devra fournir une protection respiratoire et
une ventilation appropriées pendant la démolition et
la modification de ces structures.

.3 La Direction de la Santé et Sécurité au Travalil
du Ministére de Travail de I'Ontario a publié un
document concernant I'exposition a la silice sur les
chantiers de construction. Ce document classe les
perturbations des matériaux susceptibles de
contenir de la silice comme Type 1, Type 2 et Type
3 et attribut différent niveaux de protection
respiratoire et les procédures de travail pour chaque
classification. Ces procédures de travail doivent
étre suivies lors de I'exécution de tout travail
impliquant la perturbation des matériaux
susceptibles de contenir de la silice.

2 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions
nécessaires pour veiller & la santé et a la sécurité
des travailleurs et ainsi protéger I'environnement.
En vertu de l'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I’Ontario, la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant
Ministériel) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2) (a, b, et
¢) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I’Ontario, le superviseur doit, sur les lieux du travail,
prendre toutes les précautions raisonnables afin
d’assurer la protection d’un travailleur. Si vous avez
des questions concernant le rapport de substances
désignées, veuillez communiquer avec le
Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

.10

A1

1.2

Généralités
CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére aux fins d’approbation.

Des retards en résultat des soumissions des dessins d’atelier incomplétes ou
insatisfaisants seront la responsabilité de I'entrepreneur.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et
d’échantillon avant que la vérification de 'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore
gue les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, elle confirme que les exigences applicables
aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et
des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux
et des documents techniques. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront
retournés sans étre examinés et seront considérés comme REJETES.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépét des documents et
des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents techniques, et en exposer les motifs.

S’assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces conformes aux exigences des documents techniques.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chague document soumis.

MATERIEL AT FINITION DES SOUMISSIONS

Soumis deux échantillons de tout matériel et pour révision et sélection par le
Représentant du Ministére.
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1.4

JOURNAL DE DESSINS D’ATELIER

Préparer un journal de dessins d’atelier et le maintenir durant toute la période de
construction. Soumettre le journal de dessins d’atelier dans les 14 jours aprés
I'attribution et le mettre a jour a chaque semaine, ou plus fréquemment, tel que dirigé
par le Représentant du Ministére.

Le journal doit comprendre un horaire détaillé pour la soumission de touts les dessins
d’atelier requis pour I'exécution du travail. Prévoir un temps d’examen des soumissions
par le Représentant du Ministére, tel que convenable pour I'élément de construction et
tel qu’approuvé par le Représentant du Ministere.

Présenter le journal mis a jour a chaque réunion de projet.

DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L’expression «dessins d’atelier», désigne les dessins, schémas, illustrations, horaire,
tableaux graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
'ouvrage.

Soumettre les dessins d’'atelier portant le sceau et la signature d’un Ingénieur
compétent reconnu au Canada, dans la province de I'Ontario

Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas
de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout
autre renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou
des éléments sont reliés ou raccordés a d’autres ouvrages ou a d’autres éléments,
indiquer sur les dessins gu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la
section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et
installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d’avant-projet.

Laisser 7 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d’'atelier par le Représentant du Ministére ne
sont pas censées faire varier le prix. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministere par écrit avant d’entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
du Ministére, en conformité avec les exigences des documents techniques. Au
moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par
écrit, des modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d’'une lettre d’envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et 'adresse de I'Entrepreneur;
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Page 3
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et 'adresse du sous-traitant, le fournisseur et le fabricant;

4 I'estampille de 'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuveés, que les mesures prises sur
place on été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents techniques;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées:
A Les détails de fabrication;
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

Les détails concernant le montage ou le réglage;

Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;
Les caractéristiques de performance;

Les normes de référence;

La masse opérationnelle;

Les schémas de filage;

Les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 Les liens avec les ouvrages adjacents.

© oW NoO N W

Distribuer des exemplaires des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que
le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre 1 copie électronique des dessins d’atelier pour chaque exigence requise
dans la Section du devis, ainsi que les copies imprimées selon les exigences du
Représentant du Ministére.

Soumettre 1 copie électronique des fiches techniques ou brochures selon les
exigences de la Section du devis et tel que requis par le Représentant du Ministére si
aucun dessin d’atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d’un produit standard.

Soumettre 1 copie électronique des rapports d’essai pour les exigences requises dans
les sections de devis et tel que demander par le Représentant du Ministére.

A Rapport signé par la personne autorisée du laboratoire d’essai, citant que le
matériel, le produit ou le systéme est identique a celui qui doit étre fourni et a
été mis a I'essai selon les exigences spécifiées.

2 Les testes doit avoir été faites au sein de trois ans de la date de l'attribution
pour le projet.

Soumettre 1 copie électronique des certificats pour les exigences requises dans les
sections du devis et tel que demander par le Représentant du Ministére.
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14

A5

.16

A7

.18

19

.20

A Déclarations imprimées sur le papier a en-téte du fabricant et signées par les
personnes responsables du fabricant du produit, systéme ou du matériel
attestant que ceux-ci rencontrent les exigences des spécifications.

2 Les certificats doivent étre datés aprés I'obtention du projet incluant le nom du
projet.

Soumettre 1 copie électronique des instructions du fabricant pour les exigences
requises dans les sections du devis et tel que demander par le Représentant du
Ministére.

A Le matériel pré-imprimé décrivant l'installation du produit, systéme ou matériel
incluant les avis spéciaux et les feuilles de données sur la sécurité du matériel
concernant I'impédance, les hasards et les précautions de sécurité.

Soumettre 1 copie électronique des rapports des contréles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
du Ministere.

A Rapport des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre 1 copie électronique des données d'opération et d’entretien pour les
exigences requises dans les sections du devis et tel que demander par le Représentant
du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux. En sus des
renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s’appliquent aux
travaux.

Lorsque les dessins d’atelier on été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu’'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des
corrections mineures, le transparent ou la copie électronique annotée sera retourné, et
les travaux de fabrication et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d’atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d’atelier
corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les
travaux de fabrication et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d’atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministere approuve I'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe a
'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d’atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des documents techniques.

Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser
gue I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur
place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les
techniques de constructions et d’installation et de la coordination des travaux exécutés
par tous les corps des métiers.
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1.5

1.6

1.7

Partie 2

2.1

ECHANTILLONS

Soumettre deux échantillons de produits aux fins d’examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue. Expédier les échantillons port payé, au bureau d’affaires ou bureau
de chantier du Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu’ils présentent par rapport aux exigences des
documents techniques.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d’'une prescription, soumettre toute
la gamme d’échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix. Si c’est le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministére par écrit avant d’entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents techniques.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de

laquelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS D’OUVRAGES

Réaliser les échantillons d’ouvrages requis conformément avec la section 01 45 00 —
Contréle de la qualité.

CERTIFICATS ET COPIES

Immédiatement apres I'attribution, soumettre les documents exigés par la Commission
de la santé et de la sécurité au travail.

Exécution

SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
11 REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA).
A CSA-462-F12. Sécurité en matiere d'électricité au travail.
Province d’Ontario.
A Loi sur la santé et la sécurité au travail et Occupational Health and Safety Act

1.2

and Regulations for Construction Projects, R.S.0. 1990, ch. 0,1, tel que
modifié et O. Reg. 213/91, tel que modifié.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33
00 — Documents et échantillons & soumettre.

Au plus tard, 7 jours apres la date de signification de I'ordre d’exécution, et avant le
début des travaux, soumettre un plan de santé et de sécurité établi expressément
pour le chantier incluant:

A Résultats de I'évaluation des risques propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité, figurant dans le plan des
travaux.

Soumettre, une fois par semaine, 7 exemplaires des rapports de I'inspection de santé
et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur,
au Représentant du Ministére et a I'autorité compétente.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral et provincial.

Soumettre des exemplaires des rapports d’accidents et d’incidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) requises.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité établi par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 3 jours
suivant la réception du plan. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et
de sécurité et le soumettra de nouveau, au Représentant du Ministére, au plus tard 3
jours aprés réception des observations formulées par le Représentant du Ministére.

L'examen, par le Représentant du Ministére, du plan final de santé et de sécurité
établi par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation du plan et ne réduit pas non plus la responsabilité globale de
I'Entrepreneur en matiére de santé et sécurité.

Surveillance médicale : La ou c’est prescrit par la loi, par un réglement ou par un
programme de sécurité, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification
de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Donner au
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1.3

1.4

15

1.6

1.7

.10

A1

Représentant du Ministére une certification additionnelle pour toute nouvelle
personne venant travailler sur le chantier.

Le Représentant du Ministére fournira les détails du plan d'intervention en cas
d’'urgence sur le site. Examiner les procédures de sécurité types a mettre en ceuvre
en cas de situation d’'urgence sur le chantier tel qu’approuvé par le Représentant du
Ministére.

Les exigences de formation du personnel incluant mais non limité a ce qui suit:

A La formation et les qualifications du personnel et des remplagants responsable
de la santé et la sécurité sur le chantier;

2 Les exigences de formation pour les dangers présents sur le chantier; et

3 La formation en ce qui a trait a I'équipement de protection.

PRODUCTION D’AVIS

Avant le début des travaux, produire aux autorités provinciales les avis nécessaires
relatifs au projet.

EVALUATION DES RISQUES

Faire une évaluation des risques propres aux chantiers posés par I'exécution des
travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant
de commencer les travaux.

CONDITIONS DU PROJET

Travaux au chantier vont impliquer du contact avec des matiéres et produits
dangereux, comme identifiés a la section 01-14-25 Rapport Des Substances
Désignées.

MATIERES DANGEREUX

Conformer avec les exigences du SIMDUT concernant l'utilisation, manutention,
stockage, et I'élimination des matiéres dangereux; et concernant le marquage et la
mise a disposition des fiches signalétiques(FS) acceptable au DEVELOPMENT
CANADIAN DES RESOURCES HUMAINES - PROGRAMME DU TRAVAIL.

La démolition d’ouvrages contenant de I'amiante peut étre dangereuse pour la santé.
Si du matériel ressemblant a de I'amiante appliqué par projection ou a la truelle est
trouvé au cours de la démolition, arréter le travail, prendre des mesures préventives et
aviser le Représentant du Ministére immédiatement. Ne pas continuer avant de
recevoir des instructions écrites.
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1.8

1.9

1.10

1.11

EXIGENCES GENERALES

Avant d’entreprendre tout travail sur le chantier, établir par écrit un plan de santé et de
sécurité propre au chantier, fondé sur une évaluation des risques. Mettre ce plan en
vigueur et en assurer I'application jusqu’a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le plan de santé doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut faire connaitre ses réactions par €écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger que soit
soumis un plan révise.

RESPONSABILITE

Assumer et étre responsable du rble de «constructeur», tel que décrit dans la Loi sur
la santé et la sécurité au travail et dans la réglementation pour les projets de
construction.

Respecter et faire respecter par les employés les exigences en matiére de sécurité
figurant dans les documents techniques, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux pertinents, ainsi que le plan de santé et de
sécurité particulier au chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario et aux
reglements pour les projets de construction, R.S.O.

Se conformer a CNB 2005 (partie 8, Mesures de sécurité sur les sites de construction
et de démolition).

Pour les ouvrages dans les batiments occupées, fournirez au Représentant du
Ministére un préavis de 48 heures pour des travaux impliquant des substances
désignées (Projet de Loi 208) des substances dangereux, et avant la commencement
de toute peinturant, calfeutrage, installation des tapis ou l'utilisation des adhésifs.

Respecter les normes de CSA-Z462 pour la sécurité, en ce qui a trait a I'électricité au
travail.

RISQUES IMPREVUS

En cas de situations ou de risques particuliers ou imprévus durant I'exécution des
travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de refuser
d’effectuer un travail, conformément aux lois et aux réglements, de la province
d’Ontario et aux autorités ayant juridiction et en informer le Représentant du Ministére
de vive voix et par écrit.
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1.12 COORDONATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE
1 Embaucher un superviseur du chantier en tant qu’Entrepreneur autorisé a titre de
coordinnateur de la santé et de la sécurité. Tout coordonnateur de santé et de
sécurité doit :
A Posséder au moins deux ans d’expérience de travail sur un chantier ou sont
menées des activités associées aux matériaux dangereux tel qu’identifier.
2 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la
sécurité.
3 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en

santé et en sécurité au travail, et s'assurer que seules les personnes qui on
réussi cette formation ont accés au chantier pour exécuter les travaux.

4 Assumer la responsabilité de la mise en oeuvre, du respect au jour le jour et
du suivi du plan de santé et de sécurité particulier au chantier établi par
I'entrepreneur.
5 Etre présent sur le chantier durant 'exécution des travaux.
1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
A S’assurer que les documents, les articles, les consignes et les avis sont affichés sur

le chantier, a un endroit ou ils seront visibles, conformément aux lois et aux
reglements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du
Ministére.

1.14 CORRECTION DES CAS DE NON-CONFORMITE

A Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en matiere de santé et de
sécurité constatés par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministére.

2 Remettre, au Représentant du Ministére, un rapport écrit des mesures prises pour
remédier aux cas de non-conformité en matiére de santé et sécurité.

.3 Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux, si 'Entrepreneur ne
remédie pas aux cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

1.15 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
A N'utiliser des dispositifs a cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.
1.16 ARRET DES TRAVAUX
A Accorder a la santé et a la sécurité du public et du personnel du chantier et a la

protection de I'environnement priorité sur les questions reliées au codt et a I'horaire
des travaux.

2 Assigner la responsabilité et I'obligation a la personne désignée en matiére de santé
et de sécurité, d’arréter ou de commencer les travaux quand, a la discrétion de cette
personne, si ceci est nécessaire ou recommandable, pour des raisons de santé et de
sécurité. Le Représentant du Ministére peut aussi arréter les travaux pour des
considérations de santé et de sécurité.Produits
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1.17 SANS OBJET
Partie 2 Exécution
2.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités
INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Siune partie des
travaux ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, l'acces a cet endroit
doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des essais spéciaux, inspections
ou approbations par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de
réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si 'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n’ait été
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir 'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son
état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'inspection de toute partie de I'ouvrage
dont la conformité aux documents techniques est mise en doute. Si, aprés examen,
I'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents
techniques, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre
I'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de
réparation. Si I'ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des
documents techniques, le Représentant du Ministére assumera les frais d’'inspection
et de remise en état ainsi engagés.

ORGANISMES D’ESSAIS ET D’INSPECTIONS INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d’organismes
d’essais et d’'inspections indépendants dans l'intention d'inspecter ou de mettre a
I'essai certaines parties du travail. Le colt de ces services sera assumeé par le
Représentant du Ministére.

Fournir I'équipement requis pour I'inspection et les essais par les agences
appointées. Fournir des lieus de travail sécures, et aider avec les procédures des
essais, y compris des provisions pour les matériaux ou services et coordination,
comme exigé par I'agence des testes et comme autoriser par le Représentant du
Ministére.

Si la non-conformité ou les défauts sont révélés pendant l'inspection et/ou les essais,
un agence nommeé va demander pour des inspections et/ou des essais
supplémentaires pour déterminer une compréhension compléte du défaut. Corrige
les défauts et irrégularités comme conseillé par le Représentant du Ministére.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts. L’Entrepreneur devra
corriger les défauts et les imperfections selon 'approbation du Représentant du
Ministére sans frais additionnels pour le Représentant du Ministére et assumer le
co(t des essais et des inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.
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1.4

15

1.6

1.7

Le recours a des organismes d’'essais et d’'inspections ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux
conformément aux exigences des documents techniques.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d’'essais et d’'inspections d’avoir accés au chantier ainsi
gu’aux ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour
gu’ils disposent des moyens d’acces voulus.

PROCEDURES

Aviser d’avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu’il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais
selon les prescriptions spécifiques du devis, dans un délai raisonnable et suivant un
ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler
les échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents techniques et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu’ils n'ont pas été exécutés
selon les régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des
produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer
ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents techniques.

Réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

RAPPORTS

Fournir 4 exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des
ouvrages inspectés ou mis a I'essai, au fabricant ou au faconneur du matériel/des
matériaux inspectés ou mis a I'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n‘ont pas été spécifiquement
exigés aux termes des documents techniques ou des reglements locaux visant le
chantier sera soumis a I'approbation du Représentant du Ministére et pourra
ultérieurement faire I'objet d’un remboursement.
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1.9

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

ECHANTILLONS D’OUVRAGES

Préparer les échantillons d’ouvrages spécifiguement exigés dans le devis. Les
exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles
on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d’ouvrages aux différents endroits approuves par le
Représentant du Ministére et désignés dans la section visée.

Préparer les échantillons d’ouvrages aux fins d’approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d’échantillons

d’ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel
moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

ESSAI EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés et prescrits
dans les différentes sections du devis.

Produits

SANS OBJET

Sans objet

Exécution

SANS OBJET

Sans objet

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
NORMES DE REFERENCE

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du
devis. Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits aux
normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par
des essais pour prouver ou réfuter la conformité.

Si les produits ou les systéemes sont conformes aux documents techniques, les frais
occasionnés par ces essais seront assumeés par le Représentant du Ministére, sinon
ils devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité
pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la
nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels recyclés aux fins
a la fois de réalisation des ouvrages et d’'exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que
soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n’ont pas pour
objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire
les risques d’omission ou d'erreur. L’'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le
remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des
retards et des codts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les
exigences des documents techniques.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s'assurant que les matériaux ou les éléments d’'un méme type proviennent du méme
fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes
posées en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si
elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du
matériel installé dans des locaux d’installation mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
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Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts 'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les
produits avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d’étre endommagés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur les plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et
les matériaux sensibles a 'humidité sur des supports rigides, plats, pour gqu’ils ne
reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser
I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré.
Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des
lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques
de combustion spontanée.

Enlever et remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la
satisfaction du Représentant du Ministere.

Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la finition
d’origine & la satisfaction du Représentant du Ministere. Il est interdit d’appliquer un
produit de finition ou de retouche sur les plagues signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux. Les frais
de transportation des produits fournis par le propriétaire seront payés par le
Représentant du Ministére. Décharger, manutentionner et entreposer ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences
du devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n’ont pas été respectées, le Représentant du Ministere
pourra exiger I'enlévement ou la ré-installation, sans que le prix ou le temps du projet
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soient augmentés, I'enlevement et la repose des produits qui ont été mis en place ou
installés incorrectement.

QUALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du
Ministére se réserve le droit d’interdire I'accés au chantier de toute personne jugée
incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité
d’exécution des travaux et les compétences de la main-d'ceuvre, et sa décision est
irrévocable.

COORDINATION

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller & la coordination des travaux et a la mise en
place des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des
aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire I'installation selon I'approbation du Représentant du
Ministére.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant
les matériaux et les matériels utilisés. Ces travaux doivent étre exécutés de maniére
gu’aucune partie de I'ouvrage soir endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres matériels
électriqgues ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif. Informer le
Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
I'emplacement d’'un appareil. Procéder a l'installation suivant l'approbation du
Représentant du Ministére.
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FIXATIONS

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation
métalliques ayant la méme texture, couleur et fini que I'élément sur lequel ils sont
fixés.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont
prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages
extérieurs, des attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier
galvanisé par immersion a chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges
limites et de la résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage franc permanent.
Les chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de facon uniforme et
les poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

MATERIEL DE FIXATION

Utiliser des pieces de fixation de formes et des dimensions commerciales standard,
en matériau appropri€, ayant un fini convenant a 'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-
finie, a téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans
le cas des installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d’'une longueur
supérieure a leur diametre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur I'équipement et des rondelles de blocage en tble
avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour fixer des matériels
sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles avec élasticité.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir
I'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un
élément de charpente ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux
heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le
déroulement des travaux et les occupants du batiment.
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Généralités
SOUMISSIONS

Fournir les soumissions selon la section 01 33 00 — Documents et échantillons a
soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
modification susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

A L’intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

2 L'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 L’efficacité, I'entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;

4 Les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 Les travaux du Représentant du Ministére ou d’un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

1 Identification du projet

2 Emplacements et description des éléments touchés;

3 Un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d’'effectuer les travaux de

découpage et de modification demandés;

Une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
Des solutions de rechange aux travaux de découpage et de modification;
L'Effet sur Représentant du Ministere ou un entrepreneur distincte

La Permission écrite de I'entrepreneur distincte affecté.

La date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

o N o O

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PRODUITS

MATERIAUX

Fournir les matériaux tel que requis pour la pose originale. Soumettre une requéte pour
substitution conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a
soumettre.

EXECUTION
TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d’étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage. Apres avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute
condition susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.
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Fournir et installer des supports en vue d’'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les
autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d’eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux
de creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniere qu'ils s'intégrent bien au reste de
'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour
une raison ou pour une autre, auraient di étre effectués a un autre moment.

Enlever et remplacer les éléments défectueux ou non conformes. Prélever des
échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les
traversées des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et
qui permettront d’obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des
éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries, ainsi que des surfaces
apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d’'une scie a magonnerie ou d’un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d’utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents techniques.

Ajuster I'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits ainsi que des autres éléments traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complétement
les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, sur toute I'épaisseur de
I'élément traverseé.

Finir les surfaces de maniere a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu’a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d’'un assemblage d’'éléments, refaire la
finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d’air et le cablage
dans les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.

FIN DE SECTION
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Généralités
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux
de rebut autres que ceux générés par le propriétaire ou d’'autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier a des intervalles
journaliers prédéterminés et les déposer dans des conteneurs a déchets a la fin de
chaque période de travail, ou les éliminer selon l'approbation du Représentant du
Ministére pour s'assurer de garder le site propre et bien rangé. Le site doit étre
approprié pour les employées et le public pour sortir en cas d’'urgence et un acces
sécuritaire apres chaque jour de travail.

Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier.

Garder les voies d’acces au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser ou
empiler la neige aux endroits désignés seulement. Evacuer la neige hors du chantier
selon I'approbation du Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes
en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut. Eliminer les débris et
les matériaux de rebut aux aires de décharge désignées, situées hors du chantier.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux
de rebut. Fournir les grandeurs convenables des conteneurs a déchets et les installer
a l'intérieur des limites du chantier et la ou I'indique le Représentant du Ministére.
Vider les conteneurs a déchets de facon journaliére, ou plus fréquemment selon
I'approbation du Représentant du Ministére.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces
zones exemptes de poussiére et d’autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substance volatiles ou
toxiques. |l est toutefois interdit d’utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet
effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la
surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des
produits en question.

Etablir 'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres
saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes
et ne contaminent pas les systémes du batiment.
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NETTOYAGE FINAL

A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils
ainsi que I'équipement et le matériel de construction gqui ne sont plus nécessaires a
I’'exécution du reste des travaux. Enlever les débris et les matériaux de rebut, a
I'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres
et préts a occuper.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les surfaces
murales, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments
en acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et
électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommage.

Enlever les taches, les marques et les saletés relevées sur les ouvrages décoratifs,
les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les
planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d’éclairage.

Passer I'aspirateur et épousseter derriere les grilles, les louvres,les moustiquaires, et
sur toutes les surfaces extérieures des conduits apparents.

Cirer, rendre étanche, shampouiner ou préparer les finis de plancher tel que
recommandé par le fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s’assurer qu'’ils répondent
aux exigences prescrites en matiere de fonctionnement et de qualité d’exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser
le reste du terrain. Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur. Enlever les
saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures. Enlever la neige et
la glace des voies d’acces au béatiment.

Nettoyer et balayer les toitures, les descentes pluviales, les courettes et les puits en
contrebas. Nettoyer les toitures, les descentes et les systemes de drainage.

Débarrasser les espaces dissimulés accessibles des débris ou des matériaux en
surplus.

Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils, et nettoyer ou remplacer les
filtres des systéemes mécaniques.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Séparer les matériaux de rebut pour fin de réutilisation et recyclage selon la section
01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Fournir et utiliser des bennes de recyclage clairement indiquées, pour le recyclage.
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11

1.2

Généralités
OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Objectifs En Matiére De Gestion Des Déchets: réduire de 80 pour cent le flux total
de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au Représentant
du Ministére les documents certifiant que des mesures et des procédures
exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi de
matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

DEFINITIONS

Matieres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et
de démolition.

Plan d’analyse codts-revenus (PACR): Plan fondé sur les données du PRD et
servant a faire un suivi de I'aspect économique des méthodes utilisées pour la
gestion des déchets.

Audit des déchets (AD): S’applique aux déchets effectivement générés par les
travaux.

Décharge — déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS): Activité de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer
leur classement dans les catégories appropriées.

Recyclabilité: Caractere d’'un produit ou d’'un matériau pouvant étre récupéré a la fin
de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation
ou de son réemploi.

Recycler: Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usageés destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

Recyclage: Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution
de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut destinées a

favoriser leur utilisation sous une forme différente de leur état d’origine. Le recyclage
ne comprend pas le bralage, I'incinération ou la combustion thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi: Utilisation répétée d’un produit ou d’'un matériau dans sa
forme originale, en vue d’'un usage différent dans le cas d’'une réutilisation et d’'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui
suite:
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A5

.1 La récupération des matériaux réutilisables des projets de rénovation,
avant I'étage de la démolition, pour la revente, réutilisation sur un projet existant ou
pour le stocker pour l'utilisation sur les projets a I'avenir.

.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : le retrait des matériaux structurels et non structurels des projets de
déconstruction ou démontage dans le but de la réutilisation ou du recyclage.

Déchets triés: Déchets déja classés par type.

Tri & la source: Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut
dés le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD): Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un
batiment est constitué. L'’AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des
gquantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la
rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées. Se référer
a l'annexe A.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD): Représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les
échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD): Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Se référer a
I'annexe B. Le PRD est fondé sur les données fournies par la fiche de contrdle des
déchets WA (annexe A).

DOCUMENTS

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-aprés:

A Audit des déchets

2 Plan de reduction des déchets

3 Plan de tri des déchets a la source

4 Annexes A, B, D et E établies pour le projet.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section
01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

A Soumettre 2 exemplaires de I'audit des déchets (AD): annexe A
.2 Soumettre 2 exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD): annexe B.
3 Soumettre 2 exemplaires de I'audit des déchets de la démolition (ADD):

annexe C.
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4 Soumettre 2 exemplaires du plan d’analyse colts/revenus (PACR): annexe D.
5 Soumettre 2 exemplaires de la description du programme de tri des déchets a

la source (PTDS).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire complet des déchets récupérés
aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

A Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de transport ainsi que les
guantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recycler,
recueillis péle-méle et triés hors du chantier ou éliminés.

2 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/employé,
vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la
grosseur ainsi que la destination.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou

incinéré, indiguer la quantité en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
l'incinérateur ou de la station de transfert.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Effectuer 'AD avant le début des travaux.
Prepare I'AD: annexe A.

Consigner sur I'AD - annexe A, la teneur des matériaux ou des produits utilisés en
matériaux ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
Préparer le PRD avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter.

A La destination des matériaux de rebut indiqués.
2 L’'emplacement du projet et 'emplacement des installations d’élimination.
3 Les quantités de matériaux de rebut qui seront réutilisés ou recyclés et ceux

qui seront mis en décharge.
Y décrire la méthode de gestion des déchets.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume
total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le colt de
I'opération.

L’AUDIT DES DECHETS DE LA DEMOLITION (ADD)
Prépare 'ADD, Annexe C, avant le début du projet.

Fournir un inventaire des quantités des matériaux qui seront récupérés pour la
réutilisation, recyclage ou I'élimination.
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1.8

1.9

1.10

PLAN D’ANALYSE COUTS/REVENUS (PACR)
Préparer un PACR: Annexe D.

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)
Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec
l'autorisation de ce dernier, mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets générés
par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner
et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables
et recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits approuvés par le Représentant du Ministére
ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités
du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de
dommage possible

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état trié. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés vers l'installation approuvée et autorisée de recyclage.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état non trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité
en vertu d'un certificat d’approbation.
2 Les matériaux de rebut doivent étre triés immédiatement en catégories

pertinentes aux fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits approuvés par le Représentant du Ministere les matériaux de
rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur récupération.

Les matériaux pour I'enlevement deviennent la propriété de I'entrepreneur.

Protéger, stocker, et cataloguer les articles récuperes comme indiqué et identifié dans
les dessins.

Séparé les matériaux non récupérables des matériaux récupérables. Transporter et
livrer les articles non récupérables a un facilite de I'élimination autorisé.

Protéger les composants structurels non retirés pour la démolition du déplacement ou
des dommages.
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.8

111

Partie 2

Partie 3

3.1

Soutenir les structures affectées. Si la sécurité de I'édifice est en danger, cesser les
opérations et natifier le représentant du ministére immédiatement.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles, les installations
électriques et mécaniques pour éviter qu’ils soient endommagés ou obstrués.

Sépare et stocker les matériaux produits pendant démantélement des structures aux

domaines désignés.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre recyclés et
manutentionner, conformément aux conditions d’'acceptation des installations
désignées.

A Le tri de rebut a la source est conseillé.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu’ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales,
des hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d’eau ou dans un égout
pluvial ou sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit:

A Le nombre de bacs et leur grosseur. Le type de déchets placés dans chaque
bac.

2 Le tonnage total de déchets générés. Le tonnage total de déchets
réutilisés/réemployés ou recyclés.

3 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut identifié dans 'audit préalable a la déconstruction.

Produits

SANS OBJET

Exécution

DEMOLITION SELECTIVE

Ne pas démolir les éléments de I'édifice au- dela ce qui est indiqué dans les Dessins
sans l'autorisation de le Représentant du Ministére.
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3.2 APPLICATION
Effectuer les travaux conformément au PRD. Manutentionner conformément aux
codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni
recyclés, ni récupérés.
3.3 NETTOYAGE
A Une fois les travaux terminés, enlevé les outils puis évacuer les déchets. Laisser les
lieux propres et en ordre. Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés et les placer aux endroits indiqués.
34 VALORISATION DES DECHETS
A En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de
déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec
I'autorisation du Représentant du Ministére et conformément aux réglements
pertinents en matiere de sécurité incendie.
A Identifier les contenants ou les aires de mise en tas.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d’élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut réutilisables ou recyclables est interdite.
3 Déchets de construction
Type de matériau de rebut % recommandé de valorisation % réel de valorisation
Gravats 100 | |
Bois (non contaminée) 100 | |
Autres 100 | |
A4 Déchets de la Demolition
Type de matériau de rebut % recommandé de valorisation % réel de valorisation
Carton 100 [ |
Emballage en Plastique 100 [ |
Gravat 100 [ |
Acier 100 | |
Bois (non contaminée) 100 | |
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35 AUDIT DES DECHETS (AD)
A Annexe A — Audit des déchets (AD)
(1) Catégorie de  (2) (3) % (4) (5) Point (6) % de (7) % de
matériaux Quantité estimatif de Quantité de matériaux  matériaux
de déchets totale de génération  recyclés réutilisés/ré
matériaux déchets employés
recus (unité)
(unité)
Eléments en
bois
Elements
métalliques
Autre
3.6 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
A Annexe B
(1) Catégorie (2) 3) 4) Quantité (5) Quantité (6)
de matériaux Personne Quantité Quantité réelle Quantité  réelle Destinati
s totale de totale prévue on des
responsa déchets  prévue de matériaux
bles (unité) de déchets
déchets recyclés
réutilisés (unité)
réemployés
(unité)

Eléments en
bois et en
plastique
Palettes
gauchies
Formes
Plastique
Emballage
Bois
Métaux
Autres
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3.7

(1) Description
des matériaux

L’AUDIT DE DEMOLITION DES DECHETS (ADD)
.1 L’audit de démolition des déchets (ADD) : Annexe C

(2) (3) Unité (4) Total (5) Volume (6) Poids @)

Quantité (cumul) (cumul) Remarques
et des
hypotheses

Eléments en bois

et en plastique

Palettes gauchies

Formes
Plastique
Emballage
Bois
Métaux
Autres

3.8
A

(1) Description
des matériaux

PLAN D’ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)
Annexe D — Plan d’analyse colts-revenus (PACR)

(2) (3) Volume  (4) Poids (5) (6) (7) Sous-
Quantité (cumul) (cumul) Elimination  Codt/reven total par
totale Codt/Crédit u catégorie
(unité) d’éliminatio  (+/-)$

n (+/-)$

Eléments en bois

et en plastique

Palettes gauchies

Formes
Plastique
Emballage
Bois
Métaux
Autres

3.9

Province

De I'Ontario

PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENT FEDERAL ET PROVINCIAUX

Annexe E — Principales autorités en environnement au sein des gouvernements
fédéral et provinciaux

Adresse Renseignements Télécopieur
généraux

Ministére de 'Environnement et  (416) 323-4321 (416) 323-4682

de 'Energie, 135 Avenue (800) 565-4923

St. Clair Ouest, Toronto, ON

M4V 1P5

Environnement Canada (416) 734-4494
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Province Adresse Renseignements Télécopieur
généraux

Toronto, ON

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

Généralités

DOCUMENTS ET ELEMENTS A REMETTRE
Fournir les documents et éléments a remettre selon la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Les instructions et les données doivent étre préparées par des personnes
compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et a
I'entretien des produits décrits.

Faire les révisions aux manuels d’exploitation et d’entretien tel que fournis dans les
remarques du Représentant du Ministere. Soumettre quatre exemplaires définitifs
des manuels d’exploitation et d’entretien, en anglais et en frangais.

Les exemplaires soumis seront retournés apres l'inspection finale des travaux,
accompagnés des commentaires du Représentant du Ministére.

Revoir les documents, si requis, avant la soumission finale.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre neufs, sans défaut et de la méme qualité de
fabrication que les produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d’approvisionnement et la qualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme s'ils ont préalablement fait I'objet
d’'une inspection, et ils devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer le colt du transport de ces produits.

PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d’'un manuel d’instructions.

Reliures : utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, feuilles
mobiles de 219 mm x 279 mm, avec pochettes de dos et face.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Couverture : sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la
désignation du document, c’est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou
marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des
matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et
I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.
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1.3

1.4

N

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéeme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales
piéces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Dessins : munir les dessins d’une languette renforcée et perforée. Les insérer dans
la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

CONTENU DE CHAQUE VOLUME

Table des matieres:

A indiquer la désignation du projet

2 la date de dépdt des documents;

3 les noms, les adresses et les numéros de téléphone du Consultant et
de 'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;

4 une liste des produits et des systémes, indexée d’'aprés le contenu du
volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme : Indiquer le nom, I'adresse et le numéro
de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs
locaux de fourniture et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les
produits et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation;
supprimer tous les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la
relation entre les différents éléments du matériel et des systémes; ils comprennent
les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 —
Contr6le de la qualité.

DOCUMENTS DE VERIFICATION DES CONDITIONS EXISTANTES ET
ECHANTILLONS

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur
le chantier, a I'intention du Représentant du Ministére un exemplaire des
documents suivants :

A Dessins techniques

2 Devis

3 Addenda

4 Ordres de modifications et autres avenants au projet;

5 Dessins d’atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
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.6 Registres des essais effectués sur place;
7 Certificats d'inspection;
.8 Certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents utilisés pour les travaux. Prévoir des
classeurs et des tablettes ainsi qu’un endroit d’entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section
indiqués dans la table des matieres du dossier de projet. Inscrire clairement
«DOSSIER DE PROJET», en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les
utiliser comme documents d’exécution des travaux.

Le Représentant du Ministere doit avoir accés aux documents et aux échantillons
du dossier de projet aux fins d’inspection.

CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis
par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a I'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant
une couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne
pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins techniques et dessins d'atelier : indiquer lisiblement chague donnée, de
maniére a montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui sulit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au
niveau du premier plancher fini.
.2 L’'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des

canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux
aménagements permanents en surface.

3 L’emplacement mesuré des canalisations d'utilités et des accessoires
intérieurs, mesuré par rapport aux €léments de construction visibles et
accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux
détails des ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents techniques
originaux.

7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Deuvis : inscrire lisiblement chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels
gu'ils sont, y compris ce qui suit.
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A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de
catalogue de chaque produit effectivement installé, notamment les
éléments facultatifs et les éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d’'addenda ou d’ordres de
modification.
.6 Autres documents ; garder les certificats des fabricants, les certificats d’'inspection,

les registres des essais effectués sur place et autres documents prescrits dans
chacune des sections techniques du devis.

1.6 ENQUETE FINAL

A Soumettre le certificat de I'enquéte final attestant que les élévations et les locales
des ouvrages complétes sont en conformité, ou non conformité avec les
documents techniques.

1.7 EQUIPEMENTS ET SYSTEMES

A Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme : donner une description de
I'appareil ou du systeme et de ses piéces constitutives; en indiquer la fonction, les
caractéristiqgues normales d’exploitation ainsi que les contraintes; donner les
courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais;
donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des piéces
pouvant étre remplacées.

2 Fournir les listes des circuits d’alimentation (panneaux de distribution), avec
indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits
de télécommunications.

3 Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

4 Méthodes d’exploitation : Indiquer les instructions et les séquences de mise en
route, de rodage et d’exploitation normale; de régulation, de commande, d'arrét, de
mise hors service et de secours; d’exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

5 Exigences d’entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la
recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, a la
réparation et au réassemblage, a I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la
vérification des éléments et des réseaux.

.6 Fournir les horaires d’entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

g Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien
des éléments.

.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers
fabricants d’appareils et de dispositifs de commande/régulation.

9 Fournir la liste des piéces du fabricant d’origine ainsi que les illustrations, les
dessins et les schémas de montage nécessaires a l'entretien.
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1.8

1.9

.10

A1

A2

13

14

15

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation
installés, préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas
chromocodés de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d’'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d’origine avec indication des
prix courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d’essai et d’équilibrage.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
technigues du devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir
les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la
composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et
des matériaux. Donner les renseignements nécessaires pour commander a
nouveau les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi
gue les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage
ainsi que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

PIECES DE RECHANGE

Fournir des pieces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier, a I'endroit approuvé par le
Représentant du Ministére.

Réceptionner et répertorier toutes les pieces, puis soumettre la liste d’inventaire au
Représentant du Ministére. Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.
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1.10

1.11

1.12

Conserver un regu de toutes les pieces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

MATERIAUX/MATERIEL DE REMPLACEMENT

Fournir le matériel et les matériaux de remplacement et d’entretien selon les
guantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

Le matériel et les matériaux de remplacement doivent provenir du méme fabricant
et étre de la méme qualité que le matériel et les matériaux incorporés a I'ouvrage.

Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de remplacement au chantier, a
I'endroit approuvé par le Représentant du Ministére.

Réceptionner et répertorier le matériel et les matériaux de remplacement, puis
soumettre la liste d’'inventaire au Représentant du Ministére. Insérer la liste
approuvée dans le manuel d’entretien.

Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

OUTILS SPECIAUX

Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auquel
ils sont destinés.

Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier, a I'endroit approuvé par le
Représentant du Ministere.

Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la liste d’'inventaire
au Représentant du Ministére. Insérer la liste approuvée dans le manuel
d’entretien.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION

Entreposer les pieces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement
ainsi que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute
détérioration.

Entreposer les pieces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement
ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d’origine conservé en bon état et
portant intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d’étre endommagés par les intempéries dans
des enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.
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1.13

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer
sans frais supplémentaires, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

GARANTIES

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements
relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a 'achévement des
travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministere aux fins
d’approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et les documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des
garanties prévues au projet.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de
détails pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de
I'entretien et des réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d’approbation avant la
présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements
concernant les garanties obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute 'information dans une reliure a remettre au moment de la réception
des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a
onglet repéré selon le contenu de la table des matiéres.
.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des

fabricants, avec le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du
responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties signés en double exemplaire par les sous-
traitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les dix jours suivant
'achévement du lot de travaux concerné.

4 S’assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme,
gu’ils contiennent tous les renseignements requis et qu’ils sont
notariés.

5 Contresigner les documents a remettre lorsque c’est nécessaire.

.6 Conserver les garanties jusqu’au moment prescrit pour les remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec I'autorisation du
Représentant du Ministére, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la
garantie avant que la date d’achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

4 mois et 9 mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de
garantie en compagnie du Représentant du Ministére.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-
apres.



Projet No. R.054087.011

Section 01 78 00
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE
A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Page 8

Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses
garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone
des responsables au sein des organisations de I'Entrepreneur, des
sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs participant aux
travaux.

La liste et I'état d’avancement des certificats de garantie pour les
éléments et les lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment
les toitures, I'équilibrage des systémes de CVCA, les pompes, les
moteurs, les transformateurs et les systemes mis en service comme
les systémes de protection contre les incendies, les systéemes
d’'alarme, les systémes d’extincteurs automatiques, les systémes de
protection contre la foudre.

La liste de tous les matériels, éléments, systemes ou lots de travaux
couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements
indiqués ci-apreés.

A Le nom de I'élément.

2 Les numéros de modéle et de série.

3 L'emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des

fournisseurs.

5 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs
de pieces de rechange et de matériaux/matériels de
remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d’applications, dont une
garantie construction générale de un (1) an. Devront étre
indiqués les éléments, matériels, systémes ou lots couverts
par une garantie prolongée, ainsi que la date d’expiration de

chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.8 La date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de la
garantie.

9 Un résumé des activités d’entretien a effectuer pour assurer le

maintien de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d’exploitation et d’entretien
pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des
personnes a appeler pour le service de garantie.

A2 Le temps d'intervention et de réparation/dépannage typigues
prévus pour les différents éléments garantis.

L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d’étre présent aux

inspections prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois aprés le

parachévement des travaux concernés.

La procédure d’étiquetage des éléments, matériels et systemes

couverts par une garantie prolongée.

L'affichage d'exemplaires des instructions d’exploitation et d’entretien
prés des piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques
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1.14

1.15

d’exploitation sont importantes pour des raisons tenant a la garantie
ou a la sécurité.

.10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux

de réparation requis en vertu d’une garantie.

A1 Toutes instructions verbales seront suivies d’instructions écrites.

REUNION SUR LES GARANTIES, PREALABLE A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

A Rencontrer le Représentant du Ministére afin d’examiner et de bien comprendre les

exigences de la présente section. Tenir cette réunion avant 'achévement des
travaux prévus pour ce projet, @ un moment déterminé par le Représentant du

Ministére.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication & suivre dans
les cas indiqués ci-apres.
A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par
une garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
.3 Détermination d’un temps raisonnable d’'intervention.
3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée

chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S’assurer que la personne-ressource soit située dans la zone de service local de la

construction garantie, qu’elle est disponible en tout temps et qu’elle est en mesure
de donner suite aux demandes de renseignements concernant le dépannage/les
réparations sous garantie.

ETIQUETTE DE GARANTIES

A Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert

par une garantie. Utiliser des étiquettes durable, résistant a I'eau et a I'huile et
approuvées par le Représentant du Ministere.

2 Fixer les étiquettes au moyen d’un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit

de silicone imperméable.

3 Les étiquettes doivent comporter les renseignements indiqués ci-aprés.

A Type de produit/matériel.
Numéro du modéle.
Numéro de série.

Numéro du projet.

Période de garantie.
Signature de I'Inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

No ok wi
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	010010 fr_trans reqd
	Partie 1   Généralités
	.4 Fourni l’entreposage hors site s’écure.  Arranger pour la livraison des matériels réutilise de et au l’entreposage s’écure.  Protéger le matériel réutilisé a tous temps.  Payer tous prix.
	.5 Toutes les activités de construction à l'extérieur, n'importe l'endroit sur le chantier, qui pourraient déranger les occupants du bâtiment devront être faits durant les heures dormantes, de 18:00 à 06:00 heures, ainsi que les samedis, les dimanches...
	.6 Sauf indications contraires par le Représentant du Ministère, les travaux de livraison et d'enlèvement des grues doivent être faits durant les «heures dormantes», du lundi au vendredi entre 18:00 et 06:00 heures, ainsi que les samedis, dimanches et...
	.7 Les travaux qui nécessitent l'obstruction des chemins ou l'obstruction  d'accès/sortie du bâtiment devront être faits les fins de semaine, après 18:00 heures le vendredi jusqu'à 06:00 heures le lundi.
	.8 Les travaux, les livraisons et l'enlèvement des matériaux ne seront pas permis aux dates et heures ci-dessous. L'éclairage du chantier de construction devra être éteint, les grues devront être baissées en position horizontale et les équipements aud...
	.1 Spectacle Son et Lumière: quotidien, du 5 Juillet jusqu'au premier lundi de Septembre, de 20:30 à 23:00 heures.
	.2 Jour du Souvenir: 11 Novembre, de 10:45 à 11:15 heures.
	.3 Fête du Canada: 1er Juillet à 06:00 heures au 2 Juillet à 01:00 heure.
	.4 Le Jour Commémoratif National des Policiers: le deuxième dimanche de Septembre, de 08:30 à 12:30 heures.
	.5 Le Jour Commémoratif National des Pompiers: le deuxième dimanche de Septembre, de 08:30 à 12:30 heures.
	.6 Relève de la Garde: quotidien, débutant le vendredi avant la Fête du Canada (1er Juillet ) jusqu'au dernier vendredi en Août, de 10:00 à 10:30 heures.
	.7 Journée du Budget.
	.8 Les visites officielles, les évènements spéciaux et les démonstrations.

	.9 Ordonnancer les livraisons et les enlèvements pour minimiser les temps d'attente des véhicules sur le chantier ou sur les aires adjacentes. Les heures de livraison et d'enlèvement seront limitées à:
	.10 De 18:00 à 06:00 heures, ainsi que les samedis, dimanches et journées fériées.
	.11 Les matériaux devront être livrés à la zone de chargement, déchargés et immédiatement transportés à l'aire d'entreposage désignée. Ne pas permettre aux matériaux ou à l'équipement de rester dans les environs de l'aire de chargement.
	.12 Les livraisons ainsi que les enlèvement qui doivent utiliser des remorques à tracteur articulées ou des véhicules pour éléments lourds devront être ordonnancés et approuvés par le Représentant de la Chambre des Communes du Canada, et ce, au moins ...
	.13 Ordonnancement de la couche de plantation: Les travaux pour la couche de plantation dans l'espace pavé au nord du chantier devront débuter le 8 Novembre 2013.
	1. Quincaillerie spéciale pour portes: selon les indications à la section 08 71 00 - Quincaillerie pour portes.
	2. Systèmes d'inspection sous les véhicules (UVIS). Total de 3, selon les indications sur les dessins.
	3. Barrières pour voie de véhicule. Total de 12, selon les indications sur les dessins.
	4. Feu de circulation pour UVIS. Total de 3, selon les indications sur les dessins.
	5. Boucle de commande enterrée pour UVIS et l'unité de hayon élévateur. Total de 6, selon les indications sur les dessins.
	6. Unités de hayon élévateur. Total de 3, selon les indications sur les dessins.
	7. Poteau an aluminium d'une hauteur de 1800mm, y compris des plaques anti-enfoncement. Total de 6, selon les indications sur les dessins.
	8.  Un bâti d'équipement dans la pièce #6.



	011425 fr
	013300 fr
	Partie 1 Généralités
	1.1 CONSIDÉRATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l’exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère aux fins d’approbation.
	.2 Des retards en résultat des soumissions des dessins d’atelier incomplètes ou insatisfaisants seront la responsabilité de l’entrepreneur.
	.3 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d’échantillon avant que la vérification de l’ensemble des pièces soumises soit complètement terminée.
	.4 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d’ouvrages doivent être exprimées en unités métriques.
	.5 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités SI, des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.6 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministère.  Par cette vérification préalable, elle confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des ...
	.7 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents techniques, et en exposer les motifs.
	.8 S’assurer de l’exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l’Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.10 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l’Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents techniques.
	.11 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.2 MATERIEL AT FINITION DES SOUMISSIONS
	.1 Soumis deux échantillons de tout matériel et pour révision et sélection par le Représentant du Ministère.

	1.3 JOURNAL DE DESSINS D’ATELIER
	.1 Préparer un journal de dessins d’atelier et le maintenir durant toute la période de construction. Soumettre le journal de dessins d’atelier dans les 14 jours après l’attribution et le mettre à jour à chaque semaine, ou plus fréquemment, tel que dir...
	.2 Le journal doit comprendre un horaire détaillé pour la soumission de touts les dessins d’atelier requis pour l’exécution du travail. Prévoir un temps d’examen des soumissions par le Représentant du Ministère, tel que convenable pour l’élément de co...
	.3 Présenter le journal mis à jour à chaque réunion de projet.

	1.4 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L’expression «dessins d’atelier», désigne les dessins, schémas, illustrations, horaire, tableaux graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l’Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l’ouvr...
	.2 Soumettre les dessins d’atelier portant le sceau et la signature d’un Ingénieur compétent reconnu au Canada, dans la province de l’Ontario
	.3 Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d’ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.4 Laisser 7 jours au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.5 Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le Représentant du Ministère  ne sont pas censées faire varier le prix.  Si c’est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d’entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère, en conformité avec les exigences des documents techniques.  Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par éc...
	.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d’une lettre d’envoi contenant les renseignements suivants :
	.1 la date;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l’adresse de l’Entrepreneur;
	.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 toute autre donnée pertinente.

	.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 la date de préparation et les dates de révision;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l’adresse du sous-traitant, le fournisseur et le fabricant;
	.4 l’estampille de l’Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place on été vérifiées et que l’ensemble est conforme aux exigences des documents tech...
	.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées:
	.1 Les détails de fabrication;
	.2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
	.3 Les détails concernant le montage ou le réglage;
	.4 Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;
	.5 Les caractéristiques de performance;
	.6 Les normes de référence;
	.7 La masse opérationnelle;
	.8 Les schémas de filage;
	.9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe;
	.10 Les liens avec les ouvrages adjacents.


	.9 Distribuer des exemplaires des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.10 Soumettre 1 copie électronique des dessins d’atelier pour chaque exigence requise dans la Section du devis, ainsi que les copies imprimées selon les exigences du Représentant du Ministère.
	.11 Soumettre 1 copie électronique des fiches techniques ou brochures selon les exigences de la Section du devis et tel que requis par le Représentant du Ministère si aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de l’utilisation d’un produit standard.
	.12 Soumettre 1 copie électronique des rapports d’essai pour les exigences requises dans les sections de devis et tel que demander par le Représentant du Ministère.
	.1 Rapport signé par la personne autorisée du laboratoire d’essai, citant que le matériel, le produit ou le système est identique à celui qui doit être fourni et a été mis à l’essai selon les exigences spécifiées.
	.2 Les testes doit avoir été faites au sein de trois ans de la date de l’attribution pour le projet.

	.13 Soumettre 1 copie électronique des certificats pour les exigences requises dans les sections du devis et tel que demander par le Représentant du Ministère.
	.1 Déclarations imprimées sur le papier à en-tête du fabricant et signées par les personnes responsables du fabricant du produit, système ou du matériel attestant que ceux-ci rencontrent les exigences des spécifications.
	.2 Les certificats doivent être datés après l’obtention du projet incluant le nom du projet.

	.14 Soumettre 1 copie électronique des instructions du fabricant pour les exigences requises dans les sections du devis et tel que demander par le Représentant du Ministère.
	.1 Le matériel pré-imprimé décrivant l’installation du produit, système ou matériel incluant les avis spéciaux et les feuilles de données sur la sécurité du matériel concernant l’impédance, les hasards et les précautions de sécurité.

	.15 Soumettre 1 copie électronique des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Rapport des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.

	.16 Soumettre 1 copie électronique des données d’opération et d’entretien pour les exigences requises dans les sections du devis et tel que demander par le Représentant du Ministère.
	.17 Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux. En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s’appliquent aux travaux.
	.18 Lorsque les dessins d’atelier on été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu’aucune erreur ou omission n’a été décelée ou qu’ils ne contiennent que des corrections mineures, le transparent ou la copie électronique annotée sera retourné, et...
	.19 L’examen des dessins d’atelier par le Représentant du Ministère vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministère approuve l’avant-projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe à l’Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l’obligation de tr...

	.20 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l’Entrepreneur est responsable de l’exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage o...

	1.5 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre deux échantillons de produits aux fins d’examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis.  Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue. Expédier les échantillons port payé, au bureau d’...
	.2 Aviser le Représentant du Ministère par écrit au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu’ils présentent par rapport aux exigences des documents techniques.
	.3 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l’objet d’une prescription, soumettre toute la gamme d’échantillons nécessaires.
	.4 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix. Si c’est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d’entreprendre les travaux.
	.5 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents techniques.
	.6 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

	1.6 ÉCHANTILLONS D’OUVRAGES
	.1 Réaliser les échantillons d’ouvrages requis conformément avec la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.

	1.7 CERTIFICATS ET COPIES
	.1 Immédiatement après l’attribution, soumettre les documents exigés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail.


	Partie 2 Exécution
	2.1 SANS OBJET


	013529.06 fr_trans reqd
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 CSA-462-F12. Sécurité en matière d'électricité au travail.
	.2 Province d’Ontario.
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail et Occupational Health and Safety Act and Regulations for Construction Projects, R.S.O. 1990, ch. 0,1, tel que modifié et O. Reg. 213/91, tel que modifié.


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au plus tard, 7 jours après la date de signification de l’ordre d’exécution, et avant le début des travaux, soumettre un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier incluant:
	.1 Résultats de l’évaluation des risques propres au chantier.
	.2 Résultats de l’analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité, figurant dans le plan des travaux.

	.3 Soumettre, une fois par semaine, 7 exemplaires des rapports de l’inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l’Entrepreneur, au Représentant du Ministère et à l’autorité compétente.
	.4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral et provincial.
	.5 Soumettre des exemplaires des rapports d’accidents et d’incidents.
	.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) requises.
	.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité établi par l’Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 3 jours suivant la réception du plan.  Au besoin, l’Entrepreneur révisera son plan de santé ...
	.8 L’examen, par le Représentant du Ministère, du plan final de santé et de sécurité établi par l’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation du plan et ne réduit pas non plus la responsabilité globale de l’Entrepre...
	.9 Surveillance médicale : Là où c’est prescrit par la loi, par un règlement ou par un programme de sécurité, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Donner au R...
	.10 Le Représentant du Ministère fournira les détails du plan d’intervention en cas d’urgence sur le site. Examiner les procédures de sécurité types à mettre en œuvre en cas de situation d’urgence sur le chantier tel qu’approuvé par le Représentant du...
	.11 Les exigences de formation du personnel incluant mais non limité à ce qui suit:
	.1 La formation et les qualifications du personnel et des remplaçants responsable de la santé et la sécurité sur le chantier;
	.2 Les exigences de formation pour les dangers présents sur le chantier; et
	.3 La formation en ce qui a trait à l'équipement de protection.


	1.3 PRODUCTION D’AVIS
	.1 Avant le début des travaux, produire aux autorités provinciales les avis nécessaires relatifs au projet.

	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES
	.1 Faire une évaluation des risques propres aux chantiers posés par l’exécution des travaux.

	1.5 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant de commencer les travaux.

	1.6 CONDITIONS DU PROJET
	.1 Travaux au chantier vont impliquer du contact avec des matières et produits dangereux, comme identifiés à la section 01-14-25 Rapport Des Substances Désignées.

	1.7 MATIERES DANGEREUX
	.1  Conformer avec les exigences du SIMDUT concernant l’utilisation, manutention, stockage, et l’élimination des matières dangereux; et concernant le marquage et la mise à disposition des fiches signalétiques(FS) acceptable au DEVELOPMENT CANADIAN DES...
	.2 La démolition d’ouvrages contenant de l’amiante peut être dangereuse pour la santé. Si du matériel ressemblant à de l’amiante appliqué par projection ou à la truelle est trouvé au cours de la démolition, arrêter le travail, prendre des mesures prév...

	1.8 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Avant d’entreprendre tout travail sur le chantier, établir par écrit un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur une évaluation des risques.  Mettre ce plan en vigueur et en assurer l’application jusqu’à la démobilisation de tout ...
	.2 Le Représentant du Ministère peut faire connaître ses réactions par écrit si le plan comporte des anomalies ou s’il soulève des préoccupations, et il peut exiger que soit soumis un plan révisé.

	1.9 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer et être responsable du rôle de «constructeur», tel que décrit dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail et dans la réglementation pour les projets de construction.
	.2 Respecter et faire respecter par les employés les exigences en matière de sécurité figurant dans les documents techniques, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux pertinents, ainsi que le plan de sa...

	1.10 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario et aux règlements pour les projets de construction, R.S.O.
	.2 Se conformer à CNB 2005 (partie 8, Mesures de sécurité sur les sites de construction et de démolition).
	.3 Pour les ouvrages dans les bâtiments occupées, fournirez au Représentant du Ministère un préavis de 48 heures pour des travaux impliquant des substances désignées (Projet de Loi 208) des substances dangereux, et avant la commencement de toute peint...
	.4 Respecter les normes de CSA-Z462 pour la sécurité, en ce qui a trait à l'électricité au travail.

	1.11 RISQUES IMPRÉVUS
	.1 En cas de situations ou de risques particuliers ou imprévus durant l’exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de refuser d’effectuer un travail, conformément aux lois et aux règlements, de la province d’Onta...

	1.12 COORDONATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Embaucher un superviseur du chantier en tant qu’Entrepreneur autorisé à titre de coordinnateur de la santé et de la sécurité. Tout coordonnateur de santé et de sécurité doit :
	.1 Posséder au moins deux ans d’expérience de travail sur un chantier où sont menées des activités associées aux matériaux dangereux tel qu’identifier.
	.2 Posséder une connaissance pratique des règlements sur la santé et la sécurité.
	.3 Assumer la responsabilité des séances de formation de l’Entrepreneur, en santé et en sécurité au travail, et s’assurer que seules les personnes qui on réussi cette formation ont accès au chantier pour exécuter les travaux.
	.4 Assumer la responsabilité de la mise en oeuvre, du respect au jour le jour et du suivi du plan de santé et de sécurité particulier au chantier établi par l’entrepreneur.
	.5 Être présent sur le chantier durant l’exécution des travaux.


	1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S’assurer que les documents, les articles, les consignes et les avis sont affichés sur le chantier, à un endroit où ils seront visibles, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du M...

	1.14 CORRECTION DES CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité constatés par l’autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre, au Représentant du Ministère, un rapport écrit des mesures prises pour remédier aux cas de non-conformité en matière de santé et sécurité.
	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l’arrêt des travaux, si l’Entrepreneur ne remédie pas aux cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.

	1.15 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N’utiliser des dispositifs à cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du Ministère.

	1.16 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public et du personnel du chantier et à la protection de l’environnement priorité sur les questions reliées au coût et à l’horaire des travaux.
	.2 Assigner la responsabilité et l’obligation à la personne désignée en matière de santé et de sécurité, d’arrêter ou de commencer les travaux quand, à la discrétion de cette personne, si ceci est nécessaire ou recommandable, pour des raisons de santé...

	1.17 SANS OBJET

	Partie 2 Exécution
	2.1 SANS OBJET
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	Partie 1 Généralités
	1.1 INSPECTION
	.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages.  Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l’extérieur du chantier, l’accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des essais spéciaux, inspections ou approbations par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.
	.3 Si l’Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu’il n’ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l’ouvrage en question, voir à l’exécution des inspections ou des essais re...
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l’inspection de toute partie de l’ouvrage dont la conformité aux documents techniques est mise en doute.  Si, après examen, l’ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents techni...

	1.2 ORGANISMES D’ESSAIS ET D’INSPECTIONS INDÉPENDANTS
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d’organismes d’essais et d’inspections indépendants dans l’intention d’inspecter ou de mettre à l’essai certaines parties du travail.  Le coût de ces services sera assumé par le Repré...
	.2 Fournir l’équipement requis pour l’inspection et les essais par les agences appointées. Fournir des lieus de travail sécures, et aider avec les procédures des essais, y compris des provisions pour les matériaux ou services et coordination, comme ex...
	.3 Si la non-conformité ou les défauts sont révélés pendant l’inspection et/ou les essais, un agence nommé va demander pour des inspections et/ou des essais supplémentaires pour déterminer une compréhension complète du défaut. Corrige les défauts et i...
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l’organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l’importance de ces défauts.  L’Entrepreneur d...
	.5 Le recours à des organismes d’essais et d’inspections ne dégage aucunement l’Entrepreneur de sa responsabilité concernant l’exécution des travaux conformément aux exigences des documents techniques.

	1.3 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d’essais et d’inspections d’avoir accès au chantier ainsi qu’aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l’extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu’ils disposent des moyens d’accès voulus.

	1.4 PROCÉDURES
	.1 Aviser d’avance l’organisme approprié et le Représentant du Ministère lorsqu’il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais selon les prescriptions spécifiques du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l’exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d’oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux sur le chantier.  Prévoir également l’espace requis pour l’entreposage et la cure des échantillons.

	1.5 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents techniques et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art, soit parce qu’ils ont été réalisés avec des matériaux ou d...
	.2 Réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

	1.6 RAPPORTS
	.1 Fournir 4 exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l’essai, au fabricant ou au façonneur du matériel/des matériaux inspectés ou mis à l’essai.

	1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n’ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents techniques ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l’approbation du Représentant du Ministère et pourra ultérieurement f...

	1.8 ÉCHANTILLONS D’OUVRAGES
	.1 Préparer les échantillons d’ouvrages spécifiquement exigés dans le devis.  Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d’ouvrages.
	.2 Construire les échantillons d’ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant du Ministère et désignés dans la section visée.
	.3 Préparer les échantillons d’ouvrages aux fins d’approbation par le Représentant du Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l’exécution des travaux.
	.4 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d’échantillons d’ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l’ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.

	1.9 ESSAI EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés et prescrits dans les différentes sections du devis.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.  Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.
	.2 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais pour prouver ou réfuter la conformité.
	.3 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents techniques, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils devront être assumés par l’Entrepreneur.

	1.2 QUALITÉ
	.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l’exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...
	.2 Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels recyclés aux fins à la fois de réalisation des ouvrages et d’exécution des travaux.
	.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n’ont pas pour objet de dégager l’Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents techniques.
	.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s’assurant que les matériaux ou les éléments d’un même type proviennent du même fabricant.
	.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en œuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matéri...

	1.3 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l’emballage, l’étiquette et le sceau du fabricant.  Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l’ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d’être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l’épreuve de celles-ci.
	.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.
	.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur les plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
	.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et les matériaux sensibles à l’humidité sur des supports rigides, plats, pour qu’ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser ...
	.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré.  Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail.  Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les r...
	.8 Enlever et remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.9 Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d’origine à la satisfaction du Représentant du Ministère.  Il est interdit d’appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

	1.4 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l’exécution des travaux. Les frais de transportation des produits fournis par le propriétaire seront payés par le Représentant du Ministère. Décharger, manutentionner et entreposer ces produits.

	1.5 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant.  Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits.  Obtenir directement...
	.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu’il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n’ont pas été respectées, le Représentant du Ministère pourra exiger l'enlèvement ou la ré-installation, sans que le prix ou le temps du projet soient augmentés, l’enlèvement et la repose des produits qui ont été mi...

	1.6 QUALITÉ D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives.
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n’ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve le droit d’interdire l’accès au chantier de toute personne jugée incompét...
	.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d’exécution des travaux et les compétences de la main-d’œuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.7 COORDINATION
	.1 Il incombe à l’Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

	1.8 ÉLÉMENTS À DISSIMULER
	.1 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les câbles électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pièces et des aires finies.
	.2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute situation anormale. Faire l’installation selon l'approbation du Représentant du Ministère.

	1.9 REMISE EN ÉTAT
	.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l’ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés. Ces travaux doivent être exécutés de manière qu’aucune partie de l’ouvrage soir endommagée ou risque de l’être.

	1.10 EMPLACEMENT DES APPAREILS
	.1 L’emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres matériels électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif. Informer le Représentant du Ministère de tout problème pouvant être causé par le choix de l’emplacement ...

	1.11 FIXATIONS
	.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant la même texture, couleur et fini que l’élément sur lequel ils sont fixés.
	.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
	.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l’épreuve de la corrosion, en acier ga...
	.4 Il importe de déterminer l’espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage franc permanent.  Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
	.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les poser avec soin.
	.6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l’effritement ou la fissuration de l’élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

	1.12 MATÉRIEL DE FIXATION
	.1 Utiliser des pièces de fixation de formes et des dimensions commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l’usage prévu.
	.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-finie, à tête hexagonale.  Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.
	.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d’une longueur supérieure à leur diamètre.
	.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur l’équipement et des rondelles de blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations.  Pour fixer des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles avec élasticité.

	1.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXÉCUTION
	.1 Ne surcharger aucune partie du bâtiment.  Sauf indication contraire, obtenir l’autorisation écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément de charpente ou d’y passer un manchon.

	1.14 RÉSEAUX D’UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux et les occupants du bâtiment.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SOUMISSIONS
	.1 Fournir les soumissions selon la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de modification susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :
	.1 L’intégrité structurale de tout élément de l’ouvrage;
	.2 L’intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
	.3 L’efficacité, l’entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;
	.4 Les qualités esthétiques des éléments apparents;
	.5 Les travaux du Représentant du Ministère ou d’un autre entrepreneur.

	.3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
	.1 Identification du projet
	.2 Emplacements et description des éléments touchés;
	.3 Un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d’effectuer les travaux de découpage et de modification demandés;
	.4 Une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
	.5 Des solutions de rechange aux travaux de découpage et de modification;
	.6 L’Effet sur Représentant du Ministère ou un entrepreneur distincte
	.7 La Permission écrite de l’entrepreneur distincte affecté.
	.8 La date et l’heure où les travaux seront exécutés.


	1.2 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	PARTIE 2       PRODUITS
	2.1                   MATÉRIAUX
	.1 Fournir les matériaux tel que requis pour la pose originale. Soumettre une requête pour substitution conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	PARTIE 3        EXÉCUTION
	3.1                  TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Inspecter le chantier afin d’examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d’être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage. Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de ...
	.2 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes ont été acceptées.
	.3 Fournir et installer des supports en vue d’assurer l’intégrité structurale des éléments adjacents.  Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés à protéger les autres éléments de l’ouvrage contre tout dommage.
	.4 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l’ouvrage; garder les excavations exemptes d’eau.

	3.2                   EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux de découpage, d’ajustement et de ragréage, y compris les travaux de creusage et de remblayage, nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
	.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu’ils s’intègrent bien au reste de l’ouvrage.
	.3 Mettre l’ouvrage à découvert de manière à permettre l’exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment.
	.4 Enlever et remplacer les éléments défectueux ou non conformes. Prélever des échantillons de l’ouvrage mis en place afin de les soumettre à un essai.
	.5 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l’ouvrage pour les traversées des installations mécaniques et électriques.
	.6 Recourir à des méthodes qui n’endommageront pas les autres éléments de l’ouvrage et qui permettront d’obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
	.7 Retenir les services de l’installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries, ainsi que des surfaces apparentes.
	.8 Découper les matériaux rigides au moyen d’une scie à maçonnerie ou d’un foret-aléseur.  Sans autorisation préalable, il est interdit d’utiliser des outils pneumatiques ou à percussion sur des ouvrages en maçonnerie.
	.9 Remettre l’ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents techniques.
	.10 Ajuster l’ouvrage de manière étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits ainsi que des autres éléments traversants.
	.11 Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complètement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, sur toute l’épaisseur de l’élément traversé.
	.12 Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition adjacents.  Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu’à la plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d’un assemblage d’élém...
	.13 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d’air et le câblage dans les murs, les plafonds et les planchers des pièces et des aires finies.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut autres que ceux générés par le propriétaire ou d’autres entrepreneurs.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier à des intervalles journaliers prédéterminés et les déposer dans des conteneurs à déchets à la fin de chaque période de travail, ou les éliminer selon l'approbation du Représentant du Min...
	.3 Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.4 Garder les voies d’accès au bâtiment exemptes de glace et de neige. Entasser ou empiler la neige aux endroits désignés seulement. Évacuer la neige hors du chantier selon l'approbation du Représentant du Ministère.
	.5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l’élimination des débris et des matériaux de rebut.  Éliminer les débris et les matériaux de rebut aux aires de décharge désignées, situées hors du chant...
	.6 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l’évacuation des débris et des matériaux de rebut. Fournir les grandeurs convenables des conteneurs à déchets et les installer à l’intérieur des limites du chantier et là où l’indique le Représentant du...
	.7 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de poussière et d’autres impuretés durant les travaux en question.
	.8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.
	.9 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l’emploi de substance volatiles ou toxiques.  Il est toutefois interdit d’utiliser le système de ventilation du bâtiment à cet effet.
	.10 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
	.11 Établir l’horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.

	1.2 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l’achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils ainsi que l’équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires à l’exécution du reste des travaux. Enlever les débris et les matériaux de rebut...
	.2 Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pièces de quincaillerie, les surfaces murales, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécanique...
	.3 Enlever les taches, les marques et les saletés relevées sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les planchers.
	.4 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d’éclairage.
	.5 Passer l’aspirateur et épousseter derrière les grilles, les louvres,les moustiquaires, et sur toutes les surfaces extérieures des conduits apparents.
	.6 Cirer, rendre étanche, shampouiner ou préparer les finis de plancher tel que recommandé par le fabricant.
	.7 Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s’assurer qu’ils répondent aux exigences prescrites en matière de fonctionnement et de qualité d’exécution.
	.8 Balayer et nettoyer les trottoirs et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain. Balayer et nettoyer les surfaces revêtues en dur. Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures. Enlever l...
	.9 Nettoyer et balayer les toitures, les descentes pluviales, les courettes et les puits en contrebas. Nettoyer les toitures, les descentes et les systèmes de drainage.
	.10 Débarrasser les espaces dissimulés accessibles des débris ou des matériaux en surplus.
	.11 Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des systèmes mécaniques.

	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Séparer les matériaux de rebut pour fin de réutilisation et recyclage selon la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Fournir et utiliser des bennes de recyclage clairement indiquées, pour le recyclage.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET

	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
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	Partie 1 Généralités
	1.1 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Objectifs En Matière De Gestion Des Déchets:  réduire de 80 pour cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au Représentant du Ministère les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustive...
	.2 Exercer un contrôle maximal des déchets de construction solides.
	.3 Protéger l’environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.2 Plan d’analyse coûts-revenus (PACR): Plan fondé sur les données du PRD et servant à faire un suivi de l’aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.
	.3 Audit des déchets (AD): S’applique aux déchets effectivement générés par les travaux.
	.4 Décharge – déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.5 Programme de tri des déchets à la source (PTDS): Activité de tri, sur le chantier même, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées à assurer leur classement dans les catégories appropriées.
	.6 Recyclabilité: Caractère d’un produit ou d’un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
	.7 Recycler: Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.8 Recyclage: Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut destinées à favoriser leur utilisation sous une forme différente de leur état d’origine. Le rec...
	.9 Réutilisation/réemploi: Utilisation répétée d’un produit ou d’un matériau dans sa forme originale, en vue d’un usage différent dans le cas d’une réutilisation et d’un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce...
	.1 La récupération des matériaux réutilisables des projets de rénovation, avant l’étage de la démolition, pour la revente, réutilisation sur un projet existant ou pour le stocker pour l’utilisation sur les projets à l’avenir.
	.2    Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être   réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.
	.10 Récupération : le retrait des matériaux structurels et non structurels des projets de déconstruction ou démontage dans le but de la réutilisation ou du recyclage.
	.11 Déchets triés: Déchets déjà classés par type.
	.12 Tri à la source: Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.
	.13 Audit des déchets (AD): Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un bâtiment est constitué. L’AD englobe l’évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, l...
	.14 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD): Représentant de l’Entrepreneur chargé de la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons à so...
	.15 Plan de réduction des déchets (PRD): Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Se référer à l’annexe B. Le PRD est fondé sur les données fournies par la fiche de contrôle ...

	1.3 DOCUMENTS
	.1 Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-après:
	.1 Audit des déchets
	.2 Plan de reduction des déchets
	.3 Plan de tri des déchets à la source
	.4 Annexes A, B, D et E établies pour le projet.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
	.1 Soumettre 2 exemplaires de l’audit des déchets (AD): annexe A
	.2 Soumettre 2 exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD): annexe B.
	.3 Soumettre 2 exemplaires de l’audit des déchets de la démolition (ADD): annexe C.
	.4 Soumettre 2 exemplaires du plan d’analyse coûts/revenus (PACR): annexe D.
	.5 Soumettre 2 exemplaires de la description du programme de tri des déchets à la source (PTDS).

	.3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire complet des déchets récupérés aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction/démontage.
	.1 Fournir les reçus, les billets de pesée, les lettres de transport ainsi que les quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recycler, recueillis pêle-mêle et triés hors du chantier ou éliminés.
	.2 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/employé, vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la grosseur ainsi que la destination.
	.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la quantité en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de l’incinérateur ou de la station de transfert.


	1.5 AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	.1 Effectuer l’AD avant le début des travaux.
	.2 Prepare l’AD: annexe A.
	.3 Consigner sur l’AD - annexe A, la teneur des matériaux ou des produits utilisés en matériaux ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

	1.6 PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Préparer le PRD avant le début des travaux.
	.2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter.
	.1 La destination des matériaux de rebut indiqués.
	.2 L’emplacement du projet et l’emplacement des installations d’élimination.
	.3 Les quantités de matériaux de rebut qui seront réutilisés ou recyclés et ceux qui seront mis en décharge.

	.3 Y décrire la méthode de gestion des déchets.
	.4 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, à un endroit où les travailleurs pourront en prendre connaissance.
	.5 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le coût de l’opération.

	1.7 L’AUDIT DES DÉCHETS DE LA DÉMOLITION  (ADD)
	.1 Prépare l’ADD, Annexe C, avant le début du projet.
	.2 Fournir un inventaire des quantités des matériaux qui seront récupérés pour la réutilisation, recyclage ou l’élimination.

	1.8 PLAN D’ANALYSE COÛTS/REVENUS (PACR)
	.1 Préparer un PACR: Annexe D.

	1.9 PROGRAMME DE TRI DES DÉCHETS À LA SOURCE (PTDS)
	.1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.
	.2 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministère et avec l’autorisation de ce dernier, mettre en œuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.
	.3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
	.4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
	.5 Placer les contenants dans des endroits approuvés par le Représentant du Ministère où il sera facile d’y déposer les matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.
	.6 Placer les matériaux de rebut triés à des endroits où ils subiront le moins de dommage possible
	.7 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l’état trié. Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés vers l’installation approuvée et autorisée de recyclage.
	.8 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l’état non trié.
	.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent être expédiés vers un site exploité en vertu d’un certificat d’approbation.
	.2 Les matériaux de rebut doivent être triés immédiatement en catégories pertinentes aux fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage.


	1.10 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Stocker aux endroits approuvés par le Représentant du Ministère les matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur récupération.
	.2 Les matériaux pour l’enlèvement deviennent la propriété de l’entrepreneur.
	.3 Protéger, stocker, et cataloguer les articles récupères comme indiqué et identifié dans les dessins.
	.4 Séparé les matériaux non récupérables des matériaux récupérables. Transporter et livrer les articles non récupérables à un facilite de l’élimination autorisé.
	.5 Protéger les composants structurels non retirés pour la démolition du déplacement ou des dommages.
	.6 Soutenir les structures affectées. Si la sécurité de l’édifice est en danger, cesser les opérations et notifier le représentant du ministère immédiatement.
	.7 Protéger les ouvrages d’évacuation des eaux superficielles, les installations électriques et mécaniques pour éviter qu’ils soient endommagés ou obstrués.
	.8        Sépare et stocker les matériaux produits pendant démantèlement des structures aux domaines désignés.
	.9 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être recyclés et manutentionner, conformément aux conditions d’acceptation des installations désignées.
	.1 Le tri de rebut à la source est conseillé.
	.2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l’extérieur du chantier afin qu’ils y soient triés.
	.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.


	1.11 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Il est interdit de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures ou du diluant à peinture dans un cours d’eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit:
	.1 Le nombre de bacs et leur grosseur. Le type de déchets placés dans chaque bac.
	.2 Le tonnage total de déchets générés. Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
	.3 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

	.4 Préparer un sommaire du projet afin de contrôler la destination et les quantités de chaque type de matériau de rebut identifié dans l’audit préalable à la déconstruction.


	Partie 2 Produits
	SANS OBJET

	Partie 3 Exécution
	3.1 DEMOLITION SÉLECTIVE
	.1       Ne pas démolir les éléments de l’édifice au- delà ce qui est indiqué dans les Dessins                          sans l’autorisation de le Représentant du Ministère.

	3.2 APPLICATION
	.1 Effectuer les travaux conformément au PRD. Manutentionner conformément aux                       codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni                recyclés, ni récupérés.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Une fois les travaux terminés, enlevé les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre. Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
	.3 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer aux endroits indiqués.

	3.4 VALORISATION DES DÉCHETS
	.1 En se fondant sur la liste ci-après, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l’autorisation du Représentant du Ministère et conformément aux règlements pertinents e...
	.1 Identifier les contenants ou les aires de mise en tas.
	.2 Fournir les instructions concernant les pratiques d’élimination.

	.2 La vente sur place de matériaux de rebut réutilisables ou recyclables est interdite.
	.3 Déchets de construction
	.4 Déchets de la Demolition

	3.5  AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	.1 Annexe A – Audit des déchets (AD)

	3.6 PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Annexe B

	3.7 L’AUDIT DE DEMOLITION DES DÉCHETS (ADD)
	.1 L’audit de démolition des déchets (ADD) : Annexe C

	3.8 PLAN D’ANALYSE COÛTS-REVENUS (PACR)
	.1 Annexe D – Plan d’analyse coûts-revenus (PACR)

	3.9 PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET PROVINCIAUX
	.1 Annexe E – Principales autorités en environnement au sein des gouvernements fédéral et provinciaux



	017800 fr
	Partie 1 Généralités
	1.1 DOCUMENTS ET ÉLÉMENTS À REMETTRE
	.1 Fournir les documents et éléments à remettre selon la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Les instructions et les données doivent être préparées par des personnes compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et à l’entretien des produits décrits.
	.3 Faire les révisions aux manuels d’exploitation et d’entretien tel que fournis dans les remarques du Représentant du Ministère. Soumettre quatre exemplaires définitifs des manuels d’exploitation et d’entretien, en anglais et en français.
	.4 Les exemplaires soumis seront retournés après l’inspection finale des travaux, accompagnés des commentaires du Représentant du Ministère.
	.5 Revoir les documents, si requis, avant la soumission finale.
	.6 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être neufs, sans défaut et de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l’exécution des travaux.
	.7 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d’approvisionnement et la qualité des produits fournis.
	.8 Les produits défectueux seront rejetés, même s’ils ont préalablement fait l’objet d’une inspection, et ils devront être remplacés sans frais supplémentaires.
	.9 Assumer le coût du transport de ces produits.

	1.2 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d’un manuel d’instructions.
	.2 Reliures : utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois anneaux en D, feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec pochettes de dos et face.
	.3 Lorsqu’il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
	.4 Couverture : sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du document, c’est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
	.5 Organiser le contenu par système, selon les numéros des sections du devis et l’ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d’équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Dessins : munir les dessins d’une languette renforcée et perforée.  Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

	1.3 CONTENU DE CHAQUE VOLUME
	.1 Table des matières:
	.1 indiquer la désignation du projet
	.2 la date de dépôt des documents;
	.3 les noms, les adresses et les numéros de téléphone du Consultant et de l’Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
	.4 une liste des produits et des systèmes, indexée d’après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système : Indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de fourniture et de pièces de rechange.
	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l’installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments du matériel et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.  Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 – Contrôle de ...

	1.4 DOCUMENTS DE VÉRIFICATION DES CONDITIONS EXISTANTES ET ÉCHANTILLONS
	.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, à l’intention du Représentant du Ministère un exemplaire des documents suivants :
	.1 Dessins techniques
	.2 Devis
	.3 Addenda
	.4 Ordres de modifications et autres avenants au projet;
	.5 Dessins d’atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
	.6 Registres des essais effectués sur place;
	.7 Certificats d’inspection;
	.8 Certificats délivrés par les fabricants.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents utilisés pour les travaux.  Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu’un endroit d’entreposage sûr.
	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du dossier de projet.  Inscrire clairement «DOSSIER DE PROJET», en lettres moulées, sur l’étiquette de chaque document.
	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.  Ne pas les utiliser comme documents d’exécution des travaux.
	.5 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d’inspection.

	1.5 CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs fournis par le Représentant du Ministère.
	.2 Consigner les renseignements à l’aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.  Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.
	.4 Dessins techniques et dessins d’atelier : indiquer lisiblement chaque donnée, de manière à montrer les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.
	.2 L’emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d’utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.3 L’emplacement mesuré des canalisations d’utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.5 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents techniques originaux.
	.7 Les références aux dessins d’atelier et aux modifications connexes.

	.5 Devis : inscrire lisiblement chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et les éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l’objet d’addenda ou d’ordres de modification.

	.6 Autres documents ; garder les certificats des fabricants, les certificats d’inspection, les registres des essais effectués sur place et autres documents prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

	1.6 ENQUÊTE FINAL
	.1 Soumettre le certificat de l’enquête final attestant que les élévations et les locales des ouvrages complètes  sont en conformité, ou non conformité avec les documents techniques.

	1.7 ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
	.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système : donner une description de l’appareil ou du système et de ses pièces constitutives; en indiquer la fonction, les caractéristiques normales d’exploitation ainsi que les contraintes; donner les co...
	.2 Fournir les listes des circuits d’alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
	.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
	.4 Méthodes d’exploitation : Indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d’exploitation normale; de régulation, de commande, d’arrêt, de mise hors service et de secours; d’exploitation été et hiver et toute autre instruct...
	.5 Exigences d’entretien : fournir les instructions concernant l’entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l’alignement, au réglage, à l’équilibrage et à la vér...
	.6 Fournir les horaires d’entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
	.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l’exploitation et l’entretien des éléments.
	.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d’appareils et de dispositifs de commande/régulation.
	.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d’origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l’entretien.
	.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les différents fabricants.
	.11 Fournir les dessins de coordination de l’Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.
	.12 Fournir la liste des numéros d’étiquetage de la robinetterie, avec indication de l’emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.
	.13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d’origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
	.14 Fournir les rapports d’essai et d’équilibrage.
	.15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.8 MATÉRIAUX ET PRODUITS DE FINITION
	.1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits e...
	.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
	.3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les précautions à prend...
	.4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.9 PIÈCES DE RECHANGE
	.1 Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les éléments incorporés aux travaux.
	.3 Livrer et entreposer les pièces de rechange au chantier, à l’endroit approuvé par le Représentant du Ministère.
	.4 Réceptionner et répertorier toutes les pièces, puis soumettre la liste d’inventaire au Représentant du Ministère.  Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.
	.5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.

	1.10 MATÉRIAUX/MATÉRIEL DE REMPLACEMENT
	.1 Fournir le matériel et les matériaux de remplacement et d’entretien selon les quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Le matériel et les matériaux de remplacement doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que le matériel et les matériaux incorporés à l’ouvrage.
	.3 Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de remplacement au chantier, à l’endroit approuvé par le Représentant du Ministère.
	.4 Réceptionner et répertorier le matériel et les matériaux de remplacement, puis soumettre la liste d’inventaire au Représentant du Ministère.  Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.
	.5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.

	1.11 OUTILS SPÉCIAUX
	.1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auquel ils sont destinés.
	.3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier, à l’endroit approuvé par le Représentant du Ministère.
	.4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la liste d’inventaire au Représentant du Ministère.  Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.

	1.12 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION
	.1 Entreposer les pièces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration.
	.2 Entreposer les pièces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d’origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et l’étiquette du fabricant.
	.3 Entreposer les éléments susceptibles d’être endommagés par les intempéries dans des enceintes à l’épreuve de celles-ci.
	.4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
	.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer sans frais supplémentaires, à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	1.13 GARANTIES
	.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
	.2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l’achèvement des travaux, soumettre le plan de gestion  au Représentant du Ministère aux fins d’approbation.
	.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et les documents qui permettront de s’assurer que le Représentant du Ministère puisse bénéficier des garanties prévues au projet.
	.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l’entretien et des réparations.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d’approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l’étape de la construction.
	.6 Consigner toute l’information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après.
	.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.
	.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
	.3 Obtenir les garanties signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les dix jours suivant l’achèvement du lot de travaux concerné.
	.4 S’assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu’ils contiennent tous les renseignements requis et qu’ils sont notariés.
	.5 Contresigner les documents à remettre lorsque c’est nécessaire.
	.6 Conserver les garanties jusqu’au moment prescrit pour les remettre.

	.7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l’autorisation du Représentant du Ministère, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la garantie avant que la date d’achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.
	.8 4 mois et 9 mois après la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministère.
	.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de l’Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fou...
	.2 La liste et l’état d’avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots faisant l’objet de garanties prolongées, notamment les toitures, l’équilibrage des systèmes de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateurs et les systè...
	.3 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Le nom de l’élément.
	.2 Les numéros de modèle et de série.
	.3 L’emplacement.
	.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
	.5 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
	.6 Les garanties et leurs conditions d’applications, dont une garantie construction générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d’expiration de chacune.
	.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
	.8 La date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de la garantie.
	.9 Un résumé des activités d’entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
	.10 Des renvois aux manuels d’exploitation et d’entretien pertinents.
	.11 Le nom et le numéro de téléphone de l’organisation et des personnes à appeler pour le service de garantie.
	.12 Le temps d’intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents éléments garantis.

	.4 L’expression de l’intention de l’Entrepreneur d’être présent aux inspections prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois après le parachèvement des travaux concernés.
	.5 La procédure d’étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie prolongée.
	.6 L’affichage d’exemplaires des instructions d’exploitation et d’entretien près des pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d’exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité.

	.10 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d’une garantie.
	.11 Toutes instructions verbales seront suivies d’instructions écrites.

	1.14 RÉUNION SUR LES GARANTIES, PRÉALABLE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Rencontrer le Représentant du Ministère afin d’examiner et de bien comprendre les exigences de la présente section. Tenir cette réunion avant l’achèvement des travaux prévus pour ce projet, à un moment déterminé par le Représentant du Ministère.
	.2 Le Représentant du Ministère établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après.
	.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie.
	.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
	.3 Détermination d’un temps raisonnable d’intervention.

	.3 Fournir le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’entreprise cautionnée chargée d’effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
	.4 S’assurer que la personne-ressource soit située dans la zone de service local de la construction garantie, qu’elle est disponible en tout temps et qu’elle est en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le dépannage/les répa...

	1.15 ÉTIQUETTE DE GARANTIES
	.1 Au moment de l’installation, étiqueter chaque élément, matériel ou système couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durable, résistant à l’eau et à l’huile et approuvées par le Représentant du Ministère.
	.2 Fixer les étiquettes au moyen d’un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone imperméable.
	.3 Les étiquettes doivent comporter les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Type de produit/matériel.
	.2 Numéro du modèle.
	.3 Numéro de série.
	.4 Numéro du projet.
	.5  Période de garantie.
	.6 Signature de l’Inspecteur.
	.7 Signature de l’Entrepreneur.
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