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Généralités
TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

REDEVENCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et les
renseignements nécessaires aux services d'inspection pour obtenir les certificats
d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preuve que le travail est
conforme aux exigences des autorités compétentes.

CALENDRIER DU PROGRES DE CONSTRUCTION

Organizer et exécuter les travaux avec le moin d'interférence ou d'impact négatif pour les
utilisation normale des lieux du projet.

Aprés l'accord du contrat soumettre le calendrier de construction graphique a barres pour le
travail, indiquant les étapes d'avancement prévus dans le délai d'achévement. Lorsque le
représentant du Département a revu le calendrier, prendre les mesures nécessaires pour
achever les travaux dans le délais prévus. Ne pas modifier I'horaire sans aviser le
représentant du Département.

Travailler pendant les "heures réguliére", lundi au vendredi de 07:00 & 18:00 heures et les
samedis, dimanche ou jours férié.

Pour les travaux de peinture intérieur et application des finis de plancher travailler pendant
les heures hors service. Lundi au vendredi de 18:00 & 07:00 et les samedi, dimanche ou
jours férié.

Pour les travaux qui génére des bruits travailler pendant les heures hors service. Lundi au
vendredi de 18:00 a 07:00 et les samedi, dimanche ou jours férié.

Laisser les représentant du département un avis de 48 heures pour les travaux qui sera
effectuer pendant les heures hors service.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution des
travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au représentant du Département.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdét de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Dessins d'atelier:

A1 Soumettre six (6) copies imprimés et copies électronique des dessins d'atelier: les
dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de
I'Ontario pour les soumissions I'a ou in Ingénieur est requis.
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A1

Le terme "dessin d'atelier” désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux de bord, les
calendriers, brochures et d'autres données qui doivent étre fournis par I'entrepreneur pour
illustrer les détails d'une partie des travaux.

Soumettre les dessins avec le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de I'Ontario

Indiquer les matériaux, méthode de construction et attachment ou ancres, schéma d'érection,
raccord, notes expliquantes et autres information nécessaires pour compléter les travaux.
Ou les articles ou équipements sont accorder ou attaché a autres articles ou équipements,
indiquer que ces itemes ont été coordiner, sans importance de qu'elle section l'ittmes
adjacente ont été fournis ou installé. Indiquer les références au dessins et devis de
conception.

Alouer 2 journées de travaux pour la revue du représentant du Département pour chaque
soumission.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Consultant ne sont pas censées faire
varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Consultant par écrit avant
d'entreprendre les travaux

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Consultant en
conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les
dessins de nouveau, aviser le Consultant par écrit des modifications qui ont été apportées en
sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;
4

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui sulit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et 'adresse des personnes suivantes :
A1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuveés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
.3 les détails concernant le montage ou le réglage;

A4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
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5 les caractéristiques de performance;
.6 les normes de référence;
v la masse opérationnelle;
.8 les schémas de céblage;
9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.
12 L'examen des dessins d'atelier par le Consultant vise uniquement a vérifier la conformité
au concept général des données indiquées sur ces derniers.
Cet examen ne signifie pas que le Consultant approuve l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui
les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des
dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des
travaux et des documents contractuels.
A3 Fiches technique:

A Soumettre six (6) copies imprimé et copies électronique des fiches technique;
feuilles de catalogue du fabricants, brochures, litérature, schéma et calendrier de
performance, utilisé a démontrer les normes des produits du manufacturier.

2 Faire référence l'information des fiches technique aux parties applicables sur dans
les documents du contrats.

14 Echantillons:

A Soumission des échantillons: examples des matériaux, équipement, qualité, finis et
gualité des travaux.

2 Ou la couleur, patron ou texture est un critére, fourni des échantillons de pleine
échelle.

3 Les échantillons revu et accepté deviendront la norme de matériel at qualité des
travaux donc les travaux installé seront vérifié.

15 Soumettre des photos des propriétés environnantes, les objets et les structures susceptibles
d'étre endommageés ou qui pourra faire I'objet de demandes ultérieures.
1.5 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
A Codes et références:

A1 Les matériaux seront nouveau et les travaux doivent conformé aux exigences
minimales applicables des normes indentifiés dans les "références" des sections du
devis, le Code national du batiment du Canada 2010 (CNB) et toutes les codes
appliqué au niveau Provinciaux et Municipales. Dans le cas ou il y a des conflits ou
des divergences les exigences les plus strict doivent étre appliqué.

2 Les systemes de plomberie et drainages doivent conformé avec les régulations de
plomberie sous la Loi sur les ressources en eau de I'Ontario sauf si ils sont modifié
par les réglements, régulations et réglements administratifs ou authorités qui ont
juridiction.

3 Les systémes de gaz naturelle sera en accordance avec le code de I'utilisation du
gaz de I'Ontario.

A4 Ce devis est supplémentaires aux exigences au-dessus.

5 Les dessins et devis ne devrait pas étre en conflit avec les régulations au-dessus,
mais ou il y a des divergences apparente I'Entreprenneur doit laisser savoir au
représentant du Département.

2 L'environnment de fumage a I'édifice:
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A Il estinterdi de fumer dans I'édifice. Se conformer aux restrictions qui s'appliquent a
l'usage du tabac sur la propriété du batiment.
3 Découverte des matériaux dangereuse:
A Arréter les travaux immédiatement lorsque les matériaux qui ressmble a I'amiante

aroser ou appliquer a la truelle, biphényles polychlorés (PCB), moisissures ou autres
substances désigné dangereuse qui est rencontré durant les travaux de démolitions..

A Prend les mesures préventative et notifier immédiatement le représentant
du Département.
2 Ne continuer pas jusqu'a temps des instructions écrite ont été recu du

représentant du Département.

1.6 EXIGENCES SECURITE INCENDIE

A Etre en conformité avec le Code national du batiment du Canada 2010 (CNB) et le Code
national de prévention des incendies du Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans
I'édifice dans les cas de feux et la protection des édifices de les effets de feux tel qui suit;

A1 Le Code national du batiment du Canada 2010 (CNB): Pour les fonctions de
sécurité et de protection contre incendie qui doivent étre incorporés dans un
batiments en cours de construction.

2 Code national de prévention des incendies (CNPI):

A L'entretien régulier et l'utilisation de la sécurité d'incendie et de protection
contre les incendies incorporés dans les batiments.

2 La conduites des activités qui pourra causé des risques d'incendie dans et
autour des édifices.

.3 Restrictions sur le contenu dangereux dans et autour des édifices.

4 La mise en place de plans de sécurité d'incendie.

5 La sécurité incendie aux chantiers de construction et de démolitions.

2 Etre en conformité avec les Ressources humaines et Développement des compétences

Canada (RHDCC), Normes du Commissaire des incendies du Canada:

A Cl1 301, Norme pour travaux de construction, juin 1982
2 Cl1 302, Norme pour soudage et découpage, juin 1982
3 Cl1 374, Norme de protection incendie pour I'entreposage général, septembre 1994
A4 Garder touts les documents de sécurité d'incendie au chantier.
3 Soudage et Découpage:
A1 Au moins 48 heures avant de commencé les procédures de découpage, soudage ou
brasage, fourni au représentant du Département:

A1 Un Avis d'intention, indiquant les appareils affecté, le temps et la durée
d'isolation ou de dérivation.

2 Permis de soudage completé selon CI 302.

3 Retourné le permis de soudage au représentant du Département
immédiatement aprés avoir compléter le procés pour lequel un permis a été
délivré.

2 “Gardiens de sécurité incendie” selon la description dans Cl 302 sera assigné

lorsque les opérations de soudage ou découpage sera complété dans des endroits
ou des matériaux combustible sont prés de 10m qui pourra étre enflammeé par
conduction ou par rayonnement.

4 Lorsque le travail nécessite l'interruption ou cause l'activation des alarmes d'incendie ou des
extincteurs d'incendie, les systémes d'extinction ou protection:
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A Assurer les services d’'un agent de sécurité-incendie, tel que défini dans la norme
Cl 301; en général, un agent de sécurité-incendie est une personne qui connait bien
les consignes en matiere de sécurité-incendie et qui exécute, une fois I'heure, des
rondes de surveillance dans les secteurs non protégés et inoccupés.

2 Retenir les services du fabricant des systemes de protection incendie, qui devra, une
fois par jour ou a intervalles indiqués et approuvés par le Représentant du Ministére,
isoler et protéger les éléments et les ouvrages touchés par les activités ci-apres:
A1 Modification des systémes d’alarme, d’extinction et de protection incendie

et (ou)
2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de déclencher
les systémes de protection incendie.

.3 Deés I'achévement des travaux, remettre en service les systemes de protection
contre I'incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement bien.

4 Aviser I'organisme de surveillance d’alarme incendie et le service d’incendie local
immédiatement avant la mise hors service du systeme et immédiatement apres sa
remise en service.

1.7 CONTROLE DE LA QUALITE

A Laboratoires d’essai :

A1 Sauf indication contraire, le Représentant du Ministére désignera le laboratoire qui
effectuera les inspections et les essais indiqués et assumera les frais de ses
services.

2 Fournir des aires de travail sécuritaires et apporter I'aide requise a la réalisation des
essais, ce qui comprend la fourniture de matériaux ou de services et la coordination
des travaux, selon les besoins du laboratoire d'essai et les directives du
Représentant du Ministere.

3 Lorsque les essais révelent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,
'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais
supplémentaires nécessaires pour vérifier 'acceptabilité des corrections apportées.

1.8 MATIERES DANGEREUSES

A1 Matiéres dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur I'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou
des végétaux lorsqu’il est libéré dans I'environnement.

2 Se conformer aux exigences du Systeme d'information sur les matieres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS) reconnues par Ressources humaines et Développement des compétences
Canada (RHDCC), Programme du travail.

3 Avertir le Représentant du Ministére 48 heures avant d'exécuter, dans des batiments
occupés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208 de I'Ontario),
des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie Il, Section 10), et s'il s’agit de
travaux de peinturage, de calfeutrage, de pose de tapis-moquette ou d’application d’adhésifs
ou d’autres matériaux qui dégagent des vapeurs.

1.9 SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES
A1 L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour I'exécution des travaux, ce qui exclut

les colts de I'électricité requise pour le chauffage temporaire des locaux. Il doit s’assurer que
leur capacité est suffisante avant d'imposer des charges supplémentaires, et assumer les
frais et I'entiére responsabilité du branchement et du débranchement.
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1.10

1.11

Prévenir le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics des interruptions
de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.

Prévenir le Représentant du Ministére 48 heures avant chaque interruption nécessaire d’'un
service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir la durée de
ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu aprés les heures normales
de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Ascenseurs désignés : ils peuvent étre utilisés aux fins de déplacement des ouvriers ainsi
gue des matériaux/matériels.

A Le cas échéant, en coordonner ['utilisation avec le Représentant du Ministére.
2 L’Entrepreneur doit les protéger de tout dommage et des dangers pour la sécurité et
éviter de les surcharger.

Entreposage sur le chantier :

A Le Représentant du Ministére désignera a I'Entrepreneur un espace d’entreposage
gue ce dernier devra équiper et entretenir a ses frais.

2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

3 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du
Représentant du Ministére ou d’autres entrepreneurs.

A4 L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémentaire nécessaire a l'entreposage ou
a I'exécution des travaux et en assumer les frais d'utilisation.

5 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne
pas en compromettre l'intégrité.

Lorsque les travaux sont de nature a compromettre la sécurité des personnes, prendre les
moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité.

Des installations sanitaires seront mises a la disposition du personnel de I'Entrepreneur et
celui-ci devra les utiliser a I'exclusion de toutes les autres installations; ces installations
devront étre gardées propres.

Panneaux indicateurs :

A Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des
véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des notices
d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. Ces panneaux doivent étre
rédigés dans les deux (2) langues officielles ou utiliser des symboles graphiques
faciles & comprendre. Faire approuver cette signalisation par le Représentant du
Ministere.

2 Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.

3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des
travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le
Représentant du Ministere le demande.

OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Palissades :
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A A concevoir, a ériger et a entretenir de sorte & ne pas limiter 'accés en continu du
grand public a I'intérieur du batiment et & offrir la protection requise par les Autotirés
compétentes.
.3 Abris, enceintes et fermetures contre les intempéries : Protéger temporairement les ouvrages

jusqu’a I'achévement des abris, enceintes et fermetures permanentes.

4 Dispositifs anti-poussiére :

A Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les espaces ou sont
executées des activités génératrices de poussiére, afin de protéger les travailleurs,
le public et les surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient
terminées.
3 Protéger tout le mobilier se trouvant dans l'aire des travaux au moyen d’une pellicule

de polyéthylene de 0,102 mm d'épaisseur durant les travaux de construction.
Enlever la pellicule de polyéthyléne pendant les périodes d’interruption des travaux
et laisser les lieux propres, en ordre et sécuritaires durant les heures d'utilisation
normale.

5 Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d’avoir acces aux secteurs des
travaux et d’en sortir, y compris des escaliers, des passerelles, des rampes ou des échelles,
dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et en assurer I'entretien conformément
aux reéglements pertinents, qu’ils soient municipaux, provinciaux ou autres.

.6 Protection :
A Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de possession.
2 Assurer une protection pour éviter que la poussiére et la saleté ne se répandent a
I'extérieur des limites des travaux.
3 Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres utilisateurs des lieux.
1.12 EXAMEN ET PREPARATION
A Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur I'exécution des

travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.

2 Avant le début des travaux, définir I'étendue et 'emplacement des canalisations de services
publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministéere.

1.13 EXECUTION DES TRAVAUX
A Découpage, ragréage et remise en état :
A Découper au besoin les surfaces de I'ouvrage existant pour faire place au nouvel
ouvrage.
2 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.
3 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou défaites, ala

satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le fini
doivent s’harmoniser avec ceux des ouvrages existants.

2 Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes a la norme CAN/ULC-S115-05 — Méthode
normalisée d’essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu. Poser des coupe-feu
et des pare-fumée autour des tuyaux, conduits, cables et autres objets traversant les cloisons
coupe-feu afin d'offrir une résistance au feu égale a celle des planchers, plafonds et murs
avoisinants.
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1.14

1.15

1.16

Manchons, suspentes et éléments rapportés : Coordonner la mise en place et le garnissage
des manchons, ainsi que la fourniture et l'installation des suspentes et des éléments
rapportés. Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant de percer ou de couper
des éléments d’'ossature.

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de I'Entrepreneur
et il doit les retirer du chantier.

GESTION DES DECHETS

Se conformer a la Loi sur la protection de I'environnement, Réglements de I'Ontario, Régl. de
I'Ont. 102/94 — Waste Audits and Waste Reduction Work Plans et Régl. de I'Ont. 103/94 —
Industrial, Commercial and Institutional Source Separation Programs, pour ce qui est du
programme de gestion des déchets dans le cadre de projets de construction et de démolition.

Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer quels déchets seront produits lors des
activités de construction et de démolition. Rédiger un « plan de réduction des déchets » et
mettre en ceuvre les principes en vue de la réduction, de la réutilisation/du réemploi et du
recyclage des matériaux dans la mesure du possible.

Fournir un « programme de tri des matériaux & la source » pour démonter et recueillir, d'une
maniére ordonnée, parmi les « déchets généraux », les « matériaux destinés a une
élimination écologique » ci-apres.

Brique et béton de ciment Portland.

Carton ondulé.

Plagues de platre (non finies).

Acier.

Bois (a I'exception du boit peinturé, traité ou lamellé).

o w iR

Soumettre des registres complets de tous les matériaux enlevés du chantier comme
« matériaux destinés a une élimination écologique » et comme « déchets généraux », y
compris les renseignements ci-apres.

A L’heure et la date des travaux d’enlévement.
2 La description des matériaux et des quantités.

3 La preuve que les matériaux ont été recus a un site de traitement des déchets
approuveé ou a un site d’élimination des déchets certifié, selon le cas.

CONTROLE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des contrbles
de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes les
personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

Les membres du personnel seront contrélés tous les jours au début de la période de travail,
et on leur remettra un laissez-passer qu'ils devront porter sur eux en tout temps et remettre a
la fin de la période de travail, apres le contréle de sécurité.

ESCORTE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre accompagnés
d’'un agent de sécurité lorsqu'’ils effectuent des travaux dans des zones interdites au public
pendant les heures normales de travail. lls doivent étre escortés dans tous les secteurs
pendant les heures d'inoccupation.



N° de projet:

Section 01 00 10
INSTRUCTIONS GENERALES
Page 9de 9

R042454.002

2

3

4
1.17

1
1.18

A
Part 2
2.1

A
Part 3
3.1

A

Soumettre toute demande d’escorte au Représentant du Ministére au moins 14 jours a
'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le colt de I'escorte
sera payé par le Représentant du Ministere. Dans le cas des demandes tardives, le co(t sera
imputé a I'Entrepreneur.

Toute demande d'escorte peut étre annulée sans frais si I'avis est donné au moins
quatre (4) heures avant le moment prévu. Si I'avis d’annulation est recu trop tard, le co(t de
I'escorte sera imputé a I'Entrepreneur.

Le codt sera calculé selon le taux horaire moyen d’'un agent de sécurité, pour une période
d’au moins huit (8) heures dans le cas dune demande tardive, et d'au moins
quatre (4) heures dans le cas d’un avis d’annulation donné trop tard.

VENTILATION DES coUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des codlts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministere. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des colits servira de base de référence aux fins de
calcul des acomptes.

PRIORITE

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

END OF SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

.1 Une étude sur la présence de substances désignées
pour le projet de modernisation des ascenseurs a la
Bibliotheque et Archives Canada, située au 395 rue
Wellington a Ottawa en Ontario, a été réalisée
conformément aux exigences de l'article 30 de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail de I'Ontario, Lois refondues de
I"Ontario de 1990, chapitre 0.1. L’article 124 de la Partie |l du
Code canadien du travail stipule également que chaque
employeur doit protéger la santé et assurer la sécurité de
chaque de ces employés. En ayant a sa disposition un
RSD, le Représentant Ministériel sera en mesure de
renseigner ses employés, ses entrepreneurs et les locataires
de I'édifice au sujet des substances désignées qui peuvent
étre présente et étre possiblement dérangées au cours du
projet. Le Représentant Ministériel informé sera alors en
mesure d'imposer les précautions appropriées en matiere de
santé et sécurité pour toutes les personnes concernées. Le
Guide de [l'écogouvernement expose les exigences des
politiques pour que le gouvernement fédéral respecte voire
dépasse les lois et réglements environnementaux fédéraux
et suive les meilleures pratiques utilisées dans les secteurs
publique et privé. Dans le Guide de I'’écogouvernement, il est
exigé de faire des efforts quant a la prévention de la
pollution dans le cadre des projets fédéraux. La prévention
de la pollution se définit comme étant le recours a des
procédés, a des méthodes, a des matériaux, a des produits
ou a des sources d’énergie qui ne contribuent pas ou qui
contribuent peu a la production de polluants et de déchets,
et qui réduisent, de fagon générale, les risques pour la santé
et 'environnement. Ces politiques susmentionnées doivent
étre respectées tout au long de la durée de la modernisation
planifiée des ascenseurs a la Bibliothéque et Archives
Canada située au 395 rue Wellington a Ottawa en Ontario.

.2 Les substances désignées identifiées dans la Loi sur la
santé et la sécurité au travail et les reglements
correspondants sont les suivants:

A Acrylonitrile : " Substances désignées" O.
Reg 490/09, tel que modifié.
2 L'arsenic : "Substances désignées" O. Reg

490/09, tel que modifié.

3 L'amiante :
.1 "Substances désignées" O. Reg 490/09,
tel que modifié.
.2 "Général - la gestion des déchets" O.
Reg 347/09, tel que modifié
.3 "Substance désignée - Amiante sur les
projets de construction et dans les batiments
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1.2

DATE DE VALIDITE

et opérations de réparation” O. Reg 278/05
(tel que modifié)
.4 Directive de TPSGC DP-057 ‘Gestion de

'amiante’

A4 Benzene : "Substances désignées" O. Reg
490/09, tel que modifié.

5 Emissions Four a Coke: "Substances
désignées" O. Reg 490/09, tel que modifié

.6 Oxyde d'éthyléne: "Substances désignées"
0. Reg 490/09, tel que modifié.

7 Isocyanates : "Substances désignées" O.
Reg 490/09, tel que modifié.

.8 Plomb:

.1 "Substances désignées" O. Reg 490/09,
tel que modifié.

.2 "Geénéral - la gestion des déchets" O.
Reg 347/09, tel que modifié

.3 Réglement sur les revétements DORS/
2005-109, tel que modifié (2011), de la Loi
sur les produits dangereux.

.9 Mercure:

.1 "Substances désignées" O. Reg 490/09,
tel que modifié.

.2 "Général - la gestion des déchets" O.
Reg 347/09, tel que modifié

.10 Silice : "Substances désignées" O. Reg
490/09), tel que modifié.

A1 Chlorure de vinyle: "Substances désignées”
0. Reg 490/09, tel que modifié.

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport.

DST Consulting Engineers Inc. (DST) a conduit une
enquéte sur site pour le présent rapport (n ° du
fichier DST BE-OT-015219) le 26 Octobre 2012.

Le personnel de DST a réalisé l'inspection visuelle
des matériaux de construction afin d'identifier les
substances désignées dans les zones du projet qui
étaient limitées aux deux (2) halls dentrée
d’ascenseurs, aux trois (3) monte-charges situés
dans [I'édifice ainsi qu'a leur salles mécanique
associées.
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.1 La portée des travaux de ce rapport comportait
une inspection visuelle des matériaux de
construction et de leur contenu afin de déterminer la
présence de substances désignées suspectes dans
I'édifice dans la zone du projet le 26 Octobre 2012.

.2 A partir de linspection visuelle, les matériaux
suspects ont été échantillonnés et analysés, le cas
échéant, pour certaines substances désignées. Sur
la base de cette inspection, un total de quarante
deux (42) échantillons en vrac de matériaux
soupconnés de contenir de I'amiante (MCA) ont été
prélevés.

.3 Les échantillons ont été envoyés pour analyse
aux laboratoires Paracel Ltd, situés au 300-2319,
boulevard St-Laurent, Ottawa, ON, K1G 4J8.

.4 Dans le cadre de I'enquéte, DST a fait référence
a l'échantillonnage et aux résultats d'analyse de
l'inspection suivante sur les substances désignées,
lorsque nécessaire et si celle-ci porte sur les
matériaux adjacents aux zones de projet.

- ‘Project-Specific Designated Substance
Survey, Fire Alarm Replacement Project at the
National Library and Public Archives Canada
Summary Report (PN: R.049920.002)’, préparé
par DST Consulting Engineers Inc. pour
Travaux publics et Services Gouvernementaux
Canada.

.5 L'enquéte a été limitée aux zones accessibles
par des moyens non destructifs. L'inspection visuelle
et I'échantillonnage ont été Ilimités aux zones
facilement accessibles et aucun échantillonnage
destructif n'a pas été inclus dans l'enquéte. En
raison de la nature de la construction, il existe de
possibles limitations quant a la rigueur de l'enquéte
sur les substances désignées.

.6 1l se peut que les substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des endroits
non accessibles et dans des espaces cachés.
Aucun endroit a I'extérieur des limites définies dans
I'étendue des travaux n’a été inspecté.

.7 Avant le début des travaux, il faut s’assurer
auprés du Représentant Ministériel qu’aucune autre
substance désignée n’a été introduite dans la zone
de projet.

.8 En outre, l'enquéte se référe aux biphényles
polychlorés (BPC) et aux hydrocarbures; toutefois,
elle ne fait pas référence aux autres substances
pouvant étre utilisées quotidiennement dans de
'équipement ou des secteurs spécialisés du
batiment (tels, les écrans de plomb, des hottes
d'aspiration, les produits chimiques, etc).
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.9 Des matériaux, qui nont pas pu étre
raisonnablement identifiés dans le cadre de cette
évaluation ou qui n'étaient pas apparents au lors des
visites précédentes, peuvent exister. Toute
substance désignée, rencontrée au cours de la
démolition ou de la rénovation, les travaux doivent
étre arrétés, des mesures de prévention prises, et le
Représentant  Ministériel doit étre  informé
immédiatement. Ne pas reprendre les travaux
avant d’avoir recu des instructions écrites.

PARTIE 2 — SUBSTANCES DESIGNEES

2.1 RESULTATS DE L’ETUDE

A ACRYLONITRILE: non identifié
ARSENIC: non identifié
3 AMIANTE : identifié

L’amiante est un matériau qu'on trouve dans la
nature. En général, il a été a travers lhistoire
intentionnellement ajoutée dans la composition de
plusieurs matériaux employés dans l'industrie de la
construction pour améliorer les propriétés de
résistance thermique et chimique. On [utilise
fréquemment dans l'isolation thermique de tuyaux et
de chaudiéres, dans lignifugation des charpentes
métalliques et dans la fabrication de carreaux pour
planchers et d’enduits pour murs et plafonds. Les
matériaux qui contiennent de I'amiante se divisent
en deux catégories : les friables et les non friables.
Les matériaux qui contiennent de I'amiante friable
sont fragiles et peuvent facilement s’émietter par
une simple pression des doigts. Les matériaux
contenant de I'amiante non friable sont durables et
renferment un liant comme le ciment, la résine
vinylique et le bitume.

Les échantillons en vrac représentatifs des
matériaux situés dans les zones du projet, prélevés
dans le cadre de [linspection précédente sur
substances désignées, lorsque elles sont applicable
a ce projet, ainsi que les échantillons prélevés dans
le cadre de la présente inspection sur les
substances désignées sont cités ci-dessous. Les
résultats des analyses indiquent que certains
échantillons contiennent de I'amiante dans les zones
du projet. Le tableau suivant résume les résultats
d'analyse d'échantillons en vrac suite a I'inspection
du site.
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Tableau 1 —Résultats des échantillons d'amiante par la méthode PLM (présents et passés)

15743-395-05C

Echantil Teneur en
MILTETD (@i Matériau Emplacement e amiante
d’échant. par, P d’amiante o
Année )
14701-01A 2éme niveau du n/a n/d
14701-01B sous-sol n/a n/d
14701-01C DST ler étage n/a n/d
14701-01D 2012’ Platre du plafond ler étage n/a n/d
14701-01E 2éme étage n/a n/d
14701-01F 3éme étage n/a n/d
14701-01G 4eme étage n/a n/d
14701-02A 4eme étage Chrysotile 0.5%
N . Non analysé, arrét des
14701-028 4eme etage analyses lorsque c’est positive
14701-02C 8eme étage Non analyse, arrét des |
analyses lorsque c’est positive
N . Non analysé, arrét des
14701-02D gossz Platre du mur beme etage analyses lorsque c’est positive
14701-02E 5éme étage Non analysé, arrét des
analyses lorsque c’est positive
14701-02F 5éme étage Non analysé, arrétdes
analyses lorsque c’est positive
14701-02G 2éme niveau du Non analysé, a,rret des. .
sous-sol analyses lorsque c’est positive
14701-03A 7éme étage n/a n/d
14701-03B 7éme étage n/a n/d
14701-03C DST c < 3 ioint 7éme étage n/a n/d
" , omposé a join N -
14701-03D 2012 de cloison séche 6(‘eme t?tage n/a n/d
14701-03E 6eme étage n/a n/d
14701-03F ler étage n/a n/d
14701-03G ler étage n/a n/d
15743-395-01A Tuile en vinyle du T n/a n/d
o A l'intérieur des
15743-395-01B | DST, | plancher 12"x12", halls des n/a n/d
2012 blanche avec des ascenseurs
15743-395-01C rayures gris n/a n/d
15743-395-02A Chrysotile 60%
Isolant de halls des Non analysé, arrét des
15743-395-02B 2(?11—2 raccord de ascenseurs, salle | analyses lorsque c'est positive
15743-395-02C tuyauterie mecanique Non analysé, arrét des
analyses lorsque c’est positive
15743-395-03A ST Cuvette de Chrysotile <0.5%
15743-395-03B 2012’ Envelope en toile I'ascenseur monte Chrysotile <0.5%
15743-395-03C charge Nord Ouest Chrysotile <0.5%
15743-395-04A Puits de Chrysotile 0.77%
I'ascenseur Non analysé, arrét des
15743-395-048 DST, Goudron noir monte charge analyses lorsque c’est positive
2012 Nord Quest, 5éme . -
15743-395-04C étage et en Non analysé, arrét des
dessus analyses lorsque c’est positive
15743-395-05A Chrysotile | 20%
15743-395-05B DST, Plaque Hall d’ascenseurs lNon alnalyse, a’rrett des.t.
2012 (Transite) (dissimulé) ana’lyses 'orsque c est posiive

Non analysé, arrét des
analyses lorsque c’est positive
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Echantil
Numéro lonné . Type Te“‘?ur en
y Matériau Emplacement o n amiante
d’échant. par, d’amiante
; (%)
Année
15743-395-06A Puits de n/a n/d
15743-395-06B I'ascenseur n/a n/d
DST, Calfeutrage monte charge
2012 beige Nord Quest, 5éme
15743-395-06C étage et en n/a n/d
dessus
15743-395-07A Puits de n/a n/d
15743-395-07B I'ascenseur monte n/a n/d
DST, Panneaux en charge Nord
. Ouest, sous le
2012 fibres
15743-395-07C plancher en n/a n/d
caoutchouc
15743-395-08A Tuile en vinyle du ler étage, n/a n/d
15743-395-08B plancher 12"x12", ascenseur monte n/a n/d
DST, blanc cassée charge Nord
2012 avec des taches QOuest, hall en
15743-395-08C rouges et du dehors des n/a n/d
mastic ascenseurs
15743-395-09A Tuile en vinyle du n/a n/d
15743-395-09B DST, plancher 12"x12", Sme & n/a n/d
2012 beige avec lignes Seme etage,
15743-395-09C blanches ascenseur monte n/a n/d
- - charge Nord -
15743-395-09A Tuile en vinyle du Ouest. hall en Chrysotile <0.5%
15743-395-09B DST, plartl)f;fileé g{;xcﬂ". dehors des Chrysotile <0.5%
2012 Y ascenseurs .
15743-395-09C rayures blanches Chrysotile <0.5%
et du mastic
15743-395-10A Tuile en vinyle du N . n/a n/d
g o 3éme niveau du
15743-395-10B DST, plancher 12°x12%, | "ol monte n/a n/d
2012 beige avec charge central
15743-395-10C rayures roses. g n/a n/d

Les échantillons en gras dépassent la limite de concentration réglementée de 0,5 % d'amiante, telle que
prescrite par Régl. de I'Ont. 278/05 tel que modifié.
n/d = non détecté, n/a = non applicable

Matériaux contenant de ['amiante

Sur la base des résultats de I'analyse ci-dessus, les matériaux suivants contenant de I'amiante
ont été identifiés dans les zones du projet:

- Le platre du mur (similaire a I'échantillon 14701-02A prélevé antérieurement par DST)
contient 0,5% d'amiante chrysotile;

- L’isolation de raccords de tuyauterie, composé de ciment gris (échantillon 15743-395-
02A) associée a certains raccords de tuyauterie dans la salle mécanique des ascenseurs

associée aux halls des ascenseurs, contient 60% de I'amiante chrysotile;

- Le goudron noir, appliqué & la mousse bleu isolante rigide dans les puits des ascenseurs
monte charge nord-ouest et nord-est (échantillon 15743-395-04A) contient 0,77%
d'amiante chrysotile. Sur la base de I'observation visuelle, le goudron est appliquée a
partir d'environ le 5éme étage en montant pour les des deux cages d'ascenseur, et

- Le panneau de ciment (échantillon 15743-395-07A) contient 20% de I'amiante chrysotile.
Le panneau de ciment a été observée sous une couche de tuiles en vinyle du plancher
12 "x12" ne contenant pas d'amiante (échantillons 15 743-01A-C) a l'intérieur du hall
d'ascenseur nord. DST soupgonne également la présence d’'une couche de panneau de
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ciment sous les tuiles en vinyle du plancher 12 "x12" non amiantées présentes a
l'intérieur du hall d'ascenseur Sud puisque les matériaux de construction des ascenseurs
sont visuellement similaires.

Matériaux ne contenant pas d'amiante

Sur la base des observations visuelles limitées et / ou les résultats d'analyse énumérés ci-
dessus, les matériaux suivants ont été confirmés comme ne contenant pas de concentrations
réglementées d'amiante:

- Le platre du plafond (similaire a I'échantillon 14701-01A-G prélevé antérieurement par
DST)

- Le composé a joint de cloison séche (similaire a I'échantillon 14701-013-G prélevé
antérieurement par DST)

- Les tuiles en vinyle du plancher 12"x12", blanche avec des rayures grises (échantillons
15743-395-01A-C) observées a l'intérieur des deux halls d’Ascenseurs

- L’enveloppe en toile (échantillons 15743-395-03A-C) observée sur une piece
d'équipement d'ascenseur dans les puits d'ascenseur de tous les trois (3) monte-
charges, contient moins de 0,5% d'amiante chrysotile, qui est inférieure a la limite
réglementaire de 0,5% l'amiante, selon Réglement de I'Ontario 278/05 et la DP-057 de
TPSGC;

- Le calfeutrage beige (échantillons 15743-395-06A-C) appliquées au-dessus de goudron
noir et mousse rigide sur le puits du monte-charge Nord-est

- Les panneaux en fibres du plancher (échantillons 15743-395-07A-C) installé sous le
plancher en caoutchouc dans les trois (3) monte-charge;

- Les tuiles en vinyle du plancher 12"x12", blanc cassé avec des taches rouges, et le
mastic (échantillons 15743-395-08A-C) observées dans certains halls de monte-
charges.

- Les tuiles en vinyle du plancher 12"x12", de couleur beige avec rayures blanches et
mastic (échantillons 15743-395-09A-C) observées dans d’ascenseur associés au monte-
charge. Il convient de noter que le mastic des tuiles du plancher contient moins de 0,5%
d'amiante chrysotile, qui est inférieure a la limite réglementaire de I'amiante a 0,5%,
selon Reglement de I'Ontario 278/05 et la DP-057 de TPSGC

- Les tuiles en vinyle du plancher 12"x12",, beige avec des rayures roses (échantillons
15743-395-10A-C) observés dans certains halls d'ascenseurs de monte-charges.

- Toutes les tuiles de plancher observées dans des endroits immédiats aux zone de projet
semblent étre des nouvelles installations et ne sont pas soupgonnées de contenir de
l'amiante.

Il est & noter que certains MCAs peuvent étre dissimulés et donc non observés au moment de
l'inspection (freins d’ascenseur, par exemple). L'inspection du site ne comprend pas
d’échantillonnage destructif et intrusif pour les matériaux dissimulés. Par conséquent, DST ne
peut pas confirmer les matériaux qui n’étaient pas visibles ou apparents au moment de
linspection du site.

Si des MCAs suspects non identifiés auparavant sont rencontrés dans le cadre des travaux
futurs, ces matériaux doivent étre considérés comme des MCA et traités en conséquence, sauf si
I'échantillonnage prouve le contraire. Les matériaux qui n‘ont pas été analysés, mais sont
visiblement semblables & d'autres matériaux identifiés comme contenant de I'amiante, doivent
étre considérés comme contenant de I'amiante sauf preuve du contraire par l'analyse en
laboratoire.

Les matériaux qui sont visuellement similaires aux matériaux confirmés comme contenant de
'amiante devraient étre traités comme des matériaux contenant de I'amiante, sauf preuve du
contraire par l'analyse en laboratoire.

4 BENZENE : non identifié
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o N o O

.10

A1

EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE : non identifié
ISOCYANATES : non identifiés

PLOMB : Suspecté

Le plomb est un matériau qu'on trouve dans la
nature. Avant 1980, on [l'utilisait surtout dans la
peinture pour accélérer le séchage. La peinture
contenant du plomb peut constituer un danger
lorsqu’elle vieillit ou est endommagée, parce qu’elle
produit de la poussiére ou des éclats qui renferment
du plomb. On trouve également du plomb dans les
joints brasés de la tuyauterie jusqu’au milieu des
années 1990 et dans les anciens emboitements et
les tulipes en fonte.

.1 Méme a de trés faibles concentrations, il peut y
avoir un risque d'exposition a des niveaux
élevés de plomb en fonction des activités
réalisées et qui sont susceptibles de perturber
les matériaux contenant du plomb. A des
concentrations faibles en plomb, il est
nécessaire de procéder a une évaluation du
risque afin d'évaluer le potentiel d'exposition et
déterminer la nécessité d’adopter des mesures
de précaution.

.2 Aucun échantillon de plomb n’a été prélevé par
DST lors de linspection du site le 26 Octobre
2012, comme toutes les peintures étaient en bon
état au moment de I'étude du site et que leur
échantillonnage sans interférence avec Ila
matrice (c a d prélever la peinture sans prélever
aussi la le substrat) s'avérait difficile a réaliser.
Les vieilles finitions de peinture d'intérieur a
travers la zone du projet sont suspectées de
contenir des concentrations détectables de
plomb. Tous les matériaux de revétement de
surface dans les zones du projet doivent étre
considérés comme contenant des
concentrations détectables de plomb.

MERCURE: identifié

Le Mercure est présent dans les tubes fluorescents
et soupgonnés d’étre présent dans les interrupteurs
mécaniques a travers les zones du projet.

SILICE: identifiée

La silice cristaline a [I'état libre est présumée
présente dans les matériaux de béton, platre et
cloisons séches a travers les zones du projet.

CHLORURE DE VINYLE : non identifié
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A2

13

2.2 RECOMMANDATIONS

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): Suspectés

Bien que n'étant pas une substance désignée, les
biphényles polychlorés (BPCs) peuvent
généralement étre présents dans les ballasts des
luminaires fluorescents. DST n'a pas démonté les
luminaires dans les zones du projet pour identifier la
présence de ballasts, étant donné qu’ils ont été mis
sous tension au moment de la visite du site. Si des
ballasts doivent étre enlevés ou modifiés dans le
cadre du présent projet, veuillez consulter le rapport
d’Environnement Canada intitulé : Identification des
ballasts de lampes contenant des BPC, aolt 1991,
pour obtenir de I'aide sur l'identification des BPC.

HALOCARBURES: non-identifié

AMIANTE

La directive 057 sur I'amiante du Sous-ministre de
TPSGC dicte la politique, établit les rbles et
responsabilités et donne un code de pratique pour la
gestion des matériaux contenant de l'amiante et
pour les travaux exécutés avec ces matériaux. Tous
les travaux doivent étre effectués conformément a
cette directive et aux autres lois applicables. En
Ontario, tous les travaux effectués sur des matériaux
contenant de I'amiante (friable ou non) sont régis
par le Réglement 278/05 qui résume, de facon
générale, les précautions a prendre lors de
l'exécution des travaux. Le réglement énonce les
exigences appropriées en matiere de protection
respiratoire, de procédures de travail et de
ventilation qui doivent étre respectées pendant la
perturbation de tout matériau contenant ou
susceptible de contenir de I'amiante.

En cas d’inadéquation entre la directive 057 et le
Reglement 278/05, les exigences les plus strictes
prévaudront.

L'enlévement ou la perturbation d'un métre carré ou
moins de matériaux contenant de I'amiante friable
(par exemple, les différents types identifiés
d'isolants de tuyauterie) doit étre effectuée en
utilisant au minimum des procédures de travail en
amiante de type 2. L'enlevement ou la perturbation
de plus d'un métre carré de matériaux contenant de
I'amiante friable doit étre effectuée en utilisant les
procédures de travail en amiante de type 3. Les
opérations d’enlévement de I'amiante de type 3
dans les édifices occupés nécessitent d’effectuer
une surveillance journaliére de I'amiante dans l'air
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en dehors de chaque zone de travail avec I'amiante
tel que prescrit par la DP-57 de TPSGC. Il convient
de noter que I'enlévement de lisolant en bon état de
tuyauterie et de raccords de tuyauterie contenant de
'amiante friable peut étre réalisé en utilisant des
procédures de type 2 avec sac a gants, sous
réserve qu’une bonne étanchéité peut étre
maintenue.

L'enlévement ou la perturbation de panneaux en
ciment contenant de I'amiante non friable et du
goudron noir peut étre réalisé en utilisant au
minimum des procédures de travail en amiante de
type 1, a condition que le matériau soit mouillé et
enlevé au moyen d’outils manuels non-motorisés. Si
ces conditions ne peuvent étre remplies, les
procédures de travail (type 2 ou 3) sont requises.

Le Réglement de I'Ontario 347/90 "General - Waste

Management", tel que modifié, régit I'élimination des
déchets contenant de I'amiante. Les déchets doivent
étre éliminés dans un site d'élimination des déchets

agréée.

PLOMB

Si des matériaux contenant du plomb sont
perturbés, des précautions appropriées prescrites
par le Réglement de I'Ontario 490/09 ‘Substances
Désignées’, tel que modifié, de la Loi sur la santé et
la sécurité au travail, doivent étre respectées.

Sous le Réglement de I'Ontario 490/09, tel que
modifié de la santé et la sécurité au travail, les
limites réglementaires ont été mis en place pour les
limites d'exposition professionnelle a une exposition
au plomb qui peuvent étre présents dans un lieu de
travail. Les valeurs pondérée moyenne d'exposition
a la poussiére de plomb dans I'air ou de fumées ne
doit pas dépasser la limit mis en place par le
ministére de Travail de 0,05 milligramme par métre
cube (mg/m3) lors de I'enlévement de peintures et
de produits contenant une concentration de plomb.
La VPME représente la concentration moyenne
pondérée dans le temps 8 heures dans un une
journée de travail et dans une semaine de 40
heures, a laquelle il est estimé que presque tous les
travailleurs peuvent étre exposeés, jour apres jour,
sans effets néfastes sur la santé.

Les entrepreneurs qui effectuent de tels travaux sur
des matériaux contenant du plomb doivent s’assurer
gue les travailleurs ne sont pas exposés a des
concentrations de poussiére de plomb en
suspension dans l'air supérieures a la moyenne
pondérée en fonction du temps et a la concentration
maximale d’exposition pour la peinture au plomb.

10
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Le Ministere du Travail de I'Ontario a publié un
document intitulé : Directives concernant I'exposition
au plomb sur les chantiers de construction. Ce
document classe toutes les perturbations des
matériaux susceptibles de contenir du plomb comme
Typel, Type 2a, Type 2b, Type 3a et Type 3b, en se
basant sur la concentration en plomb présumée
dans l'air générée lors de I'exécution des travaux
pour lesquelles sont définies les procédures du
travail. Bien que ce document ne soit pas un
Réglement, les inspecteurs du Ministére de travail
['utilisent comme guide lors des inspections sur
place. En cas de conflit avec les valeurs limites
d'exposition et la protection respiratoire requise par
le Réglement de I'Ontario 490/09, ‘Substances
Désignées’ tel que modifié, les exigences les plus
strictes du Réglement 490/09 doivent s'appliquer.

L’élimination des déchets de construction contenant
du plomb est régie par Réglement de I'Ontario
347/90 "General - Waste Management", tel que
modifié de la Loi sur la protection de
I'environnement de I’Ontario. La classification des
déchets dépend des résultats du ou des essai(s) de
lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme
des «déchets dangereux», des «déchets non
dangereux» ou des «déchets solides assujettis a
l'inscription», selon les résultats obtenus lors des
essais de lixiviation.

Avant la disposition, la concentration en plomb du
lixiviation doit étre déterminée pour les déchets avec
une concentration élevée en plomb en suivant la
procédure détaillée dans le document intitulée
‘Toxicity = Characteristic  Leatching  Procedure’
(TCLP).

MERCURE

.1 Le mercure est régi par le Reglement de
I'Ontario 490/09, tel que modifié de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail. Le Réglement précise
les exigences concernant les niveaux d’exposition
admissibles.

.2 De plus, les déchets contenant du mercure font
partie des déchets dangereux aux termes du
Reéglement de I'Ontario 347/90 de la Loi sur la
protection de [I'environnement de [I'Ontario. Les
tubes fluorescents des appareils d’éclairage
constituent des matiéres dangereuses et doivent
étre recyclés au moment de leur mise hors service.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires
concernant le recyclage de ces tubes fluorescents,
veuillez communiquer avec le Représentant
Ministériel.

11
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SILICE

1 On peut trouver de la silice cristalline dans le
ciment. La silice cristalline est régie par le
Reglement de I'Ontario 490/09 de la Loi sur la santé
et la sécurité au travaill comme une substance
désignée.

.2 La poussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Etant donné que la silice peut se trouver
dans le béton, les tuiles du plafond et des cloisons
seches dans la zone du projet, on devra prévoir une
protection respiratoire et une ventilation appropriées,
pendant la démolition et la modification de ces
structures.

.3 La Direction de la Santé et Sécurité au Travail
du Ministere de Travail de I'Ontario a publié un
document concernant I'exposition a la silice sur les
chantiers de construction. Ce document classe les
perturbations des matériaux susceptibles de contenir
de la silice comme Type 1, Type 2 et Type 3 et
attribut différent niveaux de protection respiratoire et
les procédures de travail pour chaque Type. Ces
procédures de travail doivent étre suivies lors de
I'exécution de tout travail impliquant la perturbation
des matériaux susceptibles de contenir de la silice.

BIPHENYLES POLYCHLORES

.1 1l n'a pas été possible lors de l'inspection de
déterminer si les ballasts des luminaires fluorescents
observés dans les zones du projet étaient exempts
de PCB. Par conséquent, si des ballasts de lampes
sont retirés dans le cadre de ces travaux, veuillez
consulter le rapport d’Environnement Canada intitulé
. Identification des ballasts de lampes contenant des
BPC, ao(t 1991, afin d’en identifier le type. Les
ballasts se trouvant dans un appareil d’éclairage
classique de 1,2 métre de longueur auquel des BPC
ont été ajoutés lors de la fabrication en contiennent
environ 23,6 grammes.

.2 Tous les ballasts de lampes retirés dans le
cadre de ces travaux doivent étre classés par un
électricien agrée.

L’équipement contenant des BPC doit étre éliminé
conformément :

- a la Loi canadienne sur la protection de
I'environnement (LCPE)

- aux lignes directrices sur la gestion des
déchets contenant des biphényles polychlorés
(BPC) du Conseil canadien des ministres de
I'environnement.

12
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- La loi sur la protection de I'environnement de
I'Ontario O.Reg 362/90 “Waste Management —
PCB’s” tel que amendé (O.Reg 33/07 version
frangaise).

Tout équipement contenant des PCB, retirée du site
ou mise en stock, doit étre rapporté de facon
appropriée, conformément aux exigences du
Réglement sur les BPC de la LCPE.

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions qui
s’imposent pour veiller a la santé et a la sécurité des
travailleurs et pour protéger I'environnement. En
vertu de l'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’engager l'entrepreneur (c.-a-d., le représentant
ministériel) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de larticle 27 (2) (a,b,c,)
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I’Ontario, le superviseur doit, lors de I'exécution des
travaux, prendre toutes les précautions raisonnables
afin d’assurer la protection d'un travailleur. Si vous
avez des questions concernant le rapport de
substances désignées, veuillez communiquer avec
le Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX
A1 Dans les 10 jours suivant l'attribution du contrat, le Représentant du Ministére doit organiser
une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de
définir les responsabilités de chacune.
2 Le Représentant du Ministere doit déterminer le moment et 'emplacement de la réunion et
aviser les parties concernées au moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.
1.2 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
A Le Représentant du Ministere doit établir un calendrier de réunions qui se tiendront tous les
mois durant le déroulement des travaux et les semaines avant 'achévement de ces derniers.
2 L'Entrepreneur et Sous-traitants importants doivent étre présents a ces réunions les
principaux sous-traitants participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministére.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités
1.1 REFERENCES
A Code canadien du travalil, partie Il, Reéglement canadien sur la sécurité et la santé au travail
2 Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).
3 Province de I'Ontario
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour 2005.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre d'exécution et
avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprées.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Soumettre au Représentant du Ministére et a l'autorité compétente, une fois par semaine,
exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par
le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

A4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

5 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.
7 Le Représentant du Ministere examinera le plan de santé et de sécurité préparé par

I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 5 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 5 jours aprés
réception des observations du Représentant du Ministere.

.8 L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce plan
et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiere de santé et
de sécurité durant les travaux de construction.

.9 Surveillance médicale : La ou une loi, un reglement ou un programme de sécurité le prescrit,
soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du
personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére une certification
additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

.10 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en cas
de situation d'urgence sur le chantier.
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1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
A Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.
14 EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

A Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui

a trait & I'exécution des travaux.
15 REUNIONS

A Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le début

des travaux, et en assurer la direction.
1.6 EXIGENCES GENERALES

A Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

2 Le Représentant du Ministere peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte
des anomalies ou s'il souleve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan
révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

1.7 RESPONSABILITE

A Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de l'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de
sécurité préparé pour le chantier.

1.8 EXIGENCES DE CONFORMITE

A Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, S.R.O.

2 Se conformer au Occupational Health and Safety Regulations, 1996.

3 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et au Généralités Safety
Regulations, O.1.C.

4 Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

1.9 RISQUES/DANGERS IMPREVUS
A1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus

influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux reglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.
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1.10

1.11

1.12

1.13

Part 2

2.1

Part 3

3.1

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et de
la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :

A posséder d'expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées a la construction des ascenseurs;

2 posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail,

3 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont acceés au chantier pour exécuter les
travaux;

4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détalil
et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;

5 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte
directement au superviseur du chantier, et agir selon ses directives.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la province
compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiere de santé et de sécurité.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier des
travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.



N° de projet: Section 01 35 29.06
R042454.002 SANTE ET SECURITE
Page 4 de 4

FIN DE LA SECTION



Projet n°
R042454.002

Section 01 74 11
NETTOYAGE
Page 1 de 4

Partie 1
1.1

1.2

13

.10

A1

Généralités
REFERENCES

Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales « C », en
vigueur depuis le 14 mai 2004.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut
autres que ceux généres par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

L’Entrepreneur se devra de prévoir une protection de tapis-moquette de type statique a
'emplacement des passages de portes de locaux de mécanique du projet et ce, afin
d’empécher la sortie de cette zone des rognures en métal.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les
matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier. Entreprendre les travaux de ce
projet en dehors des heures normales de bureau, soit du lundi au vendredi, entre 18 het 7 h
le lendemain matin ainsi que pendant les samedis, les dimanches et les jours fériés.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 00 10 — Instructions générales.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniqguement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

NETTOYAGE DE L'ACIER INOXYDABLE
Généralités

A Lors de I'application de solutions de nettoyage, utiliser un chiffon propre et doux pour
enlever manuellement les contaminants a I'état meuble. S'il faut procéder a du
frottage ou a du grattage pour enlever des taches tenaces, I'on se devra alors
d’utiliser un ustensile le plus doux possible (par exemple, une brosse a poils doux ou
un grattoir en plastique) et ce, & méme une surface d'essai cachée avant de
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poursuivre ses opérations. Les méthodes ci-aprés s’avérent efficaces a des fins de
nettoyage général :

A Solution de nettoyage du verre ou toute autre solution & base de détergent
et (ou) d’'ammoniac; le tout devra étre suivi d'un bon ringage.

2 Empreintes digitales

A Utiliser un produit servant a nettoyer le verre et un chiffon doux et en coton pour
enlever les marques de doigts. Par ailleurs, si cette procédure ne s’avéere pas
suffisante, il existe bon nombre de produits nettoyants de I'acier inoxydable qui sont
vendus commercialement et qui s’averent treés efficaces pour enlever des marques
de doigts, y compris :

A Un produit nettoyeur du verre, a I'aérosol et de type ultra-robuste, pour des
surfaces sans conductance. Une formule fortifiée renferme des solvants
puissant ainsi que des agents d’humectage et de 'ammoniac pour réaliser
des travaux de nettoyage difficiles. Ces produits ne doivent renfermer aucun
phosphate ni produit répulsif au fluorocarbone.

A Pulvériser la surface et frotter le tout par la suite, jusqu’a ce que la
surface soit propre. Se servir d’un chiffon propre et sec pour polir la
surface. Répéter I'opération jusqu’a ce que le tout soit satisfaisant.

3 Taches
A Utiliser un des éléments ci-aprées un une combinaison de ces éléments en séquence
et ce, a méme la zone de la tache :
A Une pate de carbonate de sodium, avec un ringage a I'eau tiede. Se servir
d’un chiffon sec et propre ou d’une serviette en papier pour polir la surface.
2 Acide citrique diluée, suivie d'un ringage. Polir la surface aI'aide d’'un chiffon
propre et sec ou d’'une serviette en papier.
3 Phosphate trisodique, suivi d’'un ringage a I'eau tiéde. Polir la surface a
I'aide d’un chiffon propre et sec ou d’'une serviette en papier.
A4 Solution d’hydroxyde de sodium (15 p. 100 au plus), suivie d'un ringage a
I'eau chaude. Polir la surface a I'aide d’'un chiffon propre et sec ou d’'une
serviette en papier.
14 POLISSAGE DE BRONZE DECORATIF : A FINI MIROIR
A1 Dans le cas de légers ternissements, utiliser un chiffon de bijoutier et des ouates a polir.

Dans le cas de taches et de ternissements plus tenaces, nettoyer le tout a l'aide d'un
mélange d'eau chaude, de vinaigre et de sel; se servir d'une débarbouillette pour frotter cette
solution dans la surface de I'article, puis sécher a fond la surface en cause.

2 Polir le tout a la main ou a I'aide d’'une roue de polissage a petite vitesse sur la surface en
laiton et ce, dans le sens du grain seulement; pour ce faire, I'on se devra d'utiliser des
coussins de polissage en coton sur une machine de compensation, tenue par les cétés et ce,
afin de créer une action battante. S'assurer de porter des gants en coton pour protéger le
bronze contre les marques de doigts.

3 Finir le tout par un polissage léger et ce, a I'aide de composés de polissage a I'oxyde
d’aluminium et en se servant d’une roue périphérique a vitesse de rotation de 7 000 tours a la
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15

.10

A1

A2

A3

14

15

minute, jusqu'a ce que la texture directionnelle ne soit plus visible et que la surface soit
brillante et réfléchissante. Polir les rebords a la main, de sorte a ce qu'ils s’assortissent aux
surfaces polies et travaillées a la machine.

Enlever tous les composés résultants au rebord de transition du bronze et de I'acier
inoxydable et ce, a I'aide de cure-oreilles et de solutions nettoyantes douces.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a l'exécution du
reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maitre de
I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les éliminer
selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre
bralés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carrelages muraux,
les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier
inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques.
Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommageé.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les
planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagon appropriée les revétements de sol selon les
indications du fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des
systémes mécaniques.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.
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1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la

section 01 00 10 — Instructions générales.

Partie 2 Produits

21 SANS OBJET
A1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

A

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES
Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

A Une (1) semaine avant l'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
représentant de I'Entrepreneur et le Représentant ministériel, conformément a la
section 01 00 10 - Instructions générales:

A1 les exigences des travaux;

2 les instructions du fabricant concernant l'installation et les termes de la
garantie offerte par ce dernier.

2 Le Représentant ministériel établira la procédure de communication a suivre dans
les cas indiqués ci-apres.
A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systemes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Instructions générales.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
ministériel quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien en
anglais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour
I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la
qualité des produits fournis.

PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm
X 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document,
c'est-a-dire "Dossier de projet", dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la
désignation du projet ainsi que la table des matieres.
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1.4

15

Organiser le contenu par ordre logique des opérations, selon les numéros des sections du
devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de
texte.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdt des documents; noms.

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur ainsi
gue le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systemes, indexée d'aprées le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniéere a identifier clairement les produits et
les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre
les différents éléments des matériels et des systemes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 00 10 -
Instructions générales.

Formation : se reporter a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier,
a l'intention du Représentant ministériel, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :

A dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;
dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

o N U W
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1.6

1.7

1.8

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la
table des matiéres du cahier des charges.

A1 Inscrire clairement "Dossier de projet"”, en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque
document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant ministériel doit avoir acces aux documents et aux échantillons du dossier
de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET
Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits bleus et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant ministériel.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniéere a montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

2 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

3 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

4 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris
ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place, prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section 01 00 10 - Instructions
générales, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des documents
contractuels de I'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages parachevés.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piece de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses piéces constitutives.
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A1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des
piéces pouvant étre remplacées.

2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

3 Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

A4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

A les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et la
manoeuvre de secours;

2 les instruction visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction particuliére.

5 Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes

ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.
.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants

d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

9 Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les
schémas de montage nécessaires a l'entretien.

.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

A1 Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de
la tuyauterie installée.

A2 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de I'emplacement
et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.

A3 Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 00 10 -Instructions
générales, et 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.

15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.
1.9 MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION
A Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les

fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.
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A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires

concernant les produits spéciaux.

2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

3 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.
1.10 MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN
A Pieces de rechange
A1 Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.
3 Livrer et entreposer les pieces de rechange a I'endroit indiqué.
4 Réceptionner et répertorier toutes les pieces.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.
2 Matériaux/matériels de remplacement
A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées
dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme fabricant
et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés a l'ouvrage.
3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement a I'endroit indiqué.
4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le
paiement final.
3 Outils spéciaux
A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué.
A4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
1.11 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que

les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.
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1.12

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que
les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le
sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant ministériel.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestionau Représentant ministériel aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront
de s'assurer que le Représentant ministériel puisse bénéficier des garanties prévues au
contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour
étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant ministériel, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant |'étape de la construction.

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matieres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
l'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, gu'ils contiennent
tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

Neuf (9) mois apres la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en
compagnie du Représentant ministériel.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
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A1 Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein
des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 Laliste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots
faisant I'objet de garanties prolongées, notamment les toitures, I'équilibrage des
systemes de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateurs et les systemes
mis en service comme les systémes de protection contre les incendies, les systéemes
d'alarme, les systémes d'extincteurs automatiques, les systémes de protection
contre la foudre.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systemes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modéle et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces de
rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

o w iR

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien de
la garantie.
.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.
A2 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour
les différents éléments garantis.
4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections prévues
neuf (9) mois apres le parachévement des travaux concernés.
5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.
.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

pieces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

.10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

A1 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

A Le Représentant ministériel pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce
dernier ne respecte pas ses obligations.

1.13 ETIQUETTES DE GARANTIE

A Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par une
garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées par le
Représentant ministériel.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.



N° de projet:
R042454.002

) . . . Section 01 78 00
DOCUMENTS / ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Page 8 de 8

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

A Type de produit/matériel.
Numéro de modele.
Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.
Signature de l'inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

No ubhwhi

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.2

1.3

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 01 00 10 - Instructions générales.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Deux (2) semaines avant la date de l'inspection finale des travaux, effectuer, a I'intention du
personnel du Maitre de I'ouvrage, les démonstrations du fonctionnement et des opérations
d'entretien des appareils, matériels et systémes installés.

Le Maitre de l'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette
formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées a
cette fin.

Travaux préparatoires

A S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement des
appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation sont
conformes aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.
3 S'assurer que l'essai, le réglage et I'équilibrage ont été exécutés conformément a la

section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales, et que les appareils,
les matériels et les systémes sont entiérement opérationnels.

Démonstration et formation

A Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la commande,
le réglage, le diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de chaque appareil,
matériel et systéme, aux moments prévus, a I'endroit ou se trouvent ces éléments.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de l'exploitation et de
I'entretien des appareils, matériels et systémes a l'aide des manuels d'exploitation et
d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniéere a expliquer
tous les aspects de I'exploitation et de I'entretien.

A4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la
formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil,
matériel ou systeme selon les indications ci-apres.

1 Section 14 02 40 visant les ascenseurs: heures.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 -
Instructions générales.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant ministériel, aux
fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'heure prévues pour la démonstration du
fonctionnement de chaque appareil, matériel et systeme.

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
maniére satisfaisante.
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4 Spécifier la date et I'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

5 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a la
démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systémes ainsi qu'aux
séances de formation connexes.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systémes installés,
A veiller a assurer la formation du personnel du Maitre de I'ouvrage;
2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et
que la formation connexe a été donnée.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

A

Généralités
SIGLES, ABREVIATIONS ET DEFINITIONS

Sigles, abréviations et définitions

AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
MGB - Manuel de gestion du batiment.

MS - Mise en service.

SGE - Systeme de gestion de I'énergie.

E&E - Exploitation et entretien.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contrble de performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

O N U WwWN R

GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné d'essais, de controles, de vérifications et
autres procédures, qui est appliqué systématiguement dans le cas des équipements,
systéemes et systémes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est
effectuée aprés que les équipements et systemes ont été installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est acquitté du controle de la performance et que ce
contrble a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

A s'assurer que les équipements, les systémes et les systémes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des documents contractuels, aux criteres de
conception et a l'intention du concepteur;

2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;
3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.

L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des
équipements et des systemes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

A Faire fonctionner les systéemes a leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniére réguliere a leur efficacité
maximale. Les divers systémes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention
du projet et conformément aux exigences des documents contractuels et aux criteres
de conception.

2 Durant ces vérifications et ces controles, faire les réglages nécessaires pour obtenir
un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux
besoins de l'utilisateur.

Critéres de conception : respecter les exigences du client ou les criteres établis par le
concepteur. Les criteres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.

Dans le cas des projets gérés selon le mode AFPS, le Représentant du Ministére mentionné
dans le devis de mise en service est un fournisseur de services AFPS.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE
Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).

Pour connaitre les responsabilités relatives a la mise en service, se reporter a la section
01 91 31 - Plan de mise en service (MS).
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14

15

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des colts
préparée par I'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de contrdle de la
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du
projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont
traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que le
fonctionnement des élévateurs et les systemes mécaniques et électriques s'avere
satisfaisant dans des conditions (climat, environnement et occupation) correspondant aux
besoins fonctionnels et opérationnels. Les activités de mise en service comprennent le
transfert des connaissances sensibles au personnel d'exploitation de l'installation.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

A les documents de mise en service complétés auront été recgus, évalués, puis
approuvés par le Représentant du Ministere;

2 les équipements, les systémes et les composants auront été mis en service;

3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systemes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la
mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des
composants du systéeme non fonctionnel, y compris les systemes connexes, si le
Représentant du Ministére I'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se
doit.

Assumer les codts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer l'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces colits seront
déduits des acomptes ou feront I'objet de retenues.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début des travaux de construction

A Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant du
Ministere:
A la conformité des dispositions pour la mise en service;

2 tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au
succes de la mise en service.

Durant la construction

A Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la mise
en service.

Avant le début de la mise en service, s'assurer :

A que le plan de mise en service est achevé et a jour;

2 gue linstallation des composants, des équipements, des systémes et des
sous-systemes connexes est terminée;

3 gue I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;

4 gue les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;

5 gue I'on comprend les criteres de conception, l'intention de la conception et les

caractéristiques particuliéres;
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.6 gue la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au
Représentant du Ministere;

7 gue les calendriers de mise en service sont a jour;

.8 que les systémes ont été complétement nettoyés;

9 gue les opérations d'ERE des équipements et des systémes sont terminées et que
les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministeére, aux fins
d'examen et d'approbation;

.10 que les schémas d'aprés exécution des équipements et des systemes sont

disponibles.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies des ouvrages finis ainsi que
les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des
systemes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s'appliqueront.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 -
Instructions générales.

A1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines apres l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :

A1 nom de I'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 version provisoire des documents de mise en service;
3 calendrier préliminaire de mise en service.

2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministére et
obtenir I'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début
de la mise en service.

3 Si aucune précédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures
proposées au Représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite de ce dernier
au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.

A4 Fournir au Représentant du Ministere les documents additionnels requis sur le
processus de mise en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
exigences et des instructions concernant les listes de controle de l'installation/de la mise en
route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les formulaires
de rapport de contrble de performance (CP).

Soumettre les documents relatifs a la mise en service au Représentant du Ministere aux fins
d'examen et d'approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au Représentant
du Ministere
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1.9

1.10

1.11

1.12

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de
construction, conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales.

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités
suivantes :

A approbation des rapports de mise en service;

2 vérification des résultats déclarés;

3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
4 formation.

REUNIONS DE MISE EN SERVICE

Convoquer des réunions de mise en service aprés les réunions de projet, conformément a la
section 01 00 10 - Instructions générales et la section 01 31 19 - Réunions de projet.

But des réunions de mise en service: solutionner les problemes reliés a la mise en service;
surveiller I'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.

Poursuivre les réunions de mise en service a intervalles réguliers jusqu'a ce que toutes les
guestions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.

Lorsque les travaux de construction seront achevés a 60% le Représentant du Ministere
convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en service pour examiner
l'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en route des équipements et
systemes et pour faire les préparatifs en vue de la mise en service. La réunion servira entre
autres a :

A examiner les fonctions et les responsabilités de I'Entrepreneur et des sous-traitants;
a examiner les retards et les problemes potentiels;
2 déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des

fabricants au processus de mise en service.

Par aprés, des réunions devront étre tenues jusqu'a I'achévement des travaux et selon les
besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des
équipements et des systémes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant du
Ministere, qui en rédigera le procés-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.

Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister a 60% des réunions de
mise en service et selon les besoins par la suite.

MISE EN ROUTE ET ESSAI

Assumer les responsabilités et les colts des inspections, y compris le démontage et le
remontage aprés approbation, la mise en route, I'essai et le réglage des équipements et des
systemes, de méme que la fourniture du matériel d'essai.

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
Fournir un préavis de 14jours avant le début de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du
Ministére.
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.3 L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront

étre effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systémes concerneés.

1.13 PARTICIPATION DES FABRICANTS
A Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :

A1 coordonner le moment et 'emplacement des essais;

2 soumettre les documents relatifs aux essais au Représentant du Ministére aux fins
d'approbation;

3 faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant du Ministére soit
présent aux essais;

4 obtenir du Représentant du Ministére I'approbation écrite des résultats des essais et

des documents connexes avant de livrer les équipements, systémes ou composants
concernés sur le chantier.

2 Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systemes et composants, et les examiner avec le
Représentant du Ministere.

A Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner
les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.
2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et des
systémes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.
3 Validité des garanties
A1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en

route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une
condition de la validité de la garantie.

2 S'assurer auprés du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la garantie.
4 Le personnel du fabricant doit :
A posséder une expérience de la conception, de l'installation et de I'exploitation des
équipements et des systémes concernés;
2 étre apte a interpréter correctement les résultats des essais;
3 étre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.
1.14 PROCEDURES
A S'assurer que les équipements et les systemes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent

normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise
en service de ceux-ci.

2 Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres.

A Livraison et installation

A Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir les
formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).

2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.

3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des
systemes.

A4 Controle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais aprés

correction des anomalies.
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1.15

1.16

5 Controle de performance (CP) aprées I'achévement substantiel : ce contrdle doit
comprendre la mise au point.

Corriger les anomalies aprés I'achévement de chaque phase mais avant le début de la phase
suivante, et obtenir I'approbation du Représentant du Ministere.

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'équipement ou du systéme par une organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant du Ministere. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en route
n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement ou au
systéme, mettre en oeuvre la procédure suivante.

A1 Equipements/systémes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs approuvés
par le Représentant du Ministére.

2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages
causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le Représentant
du Ministere.

3 Si la réévaluation montre I'existence de dommages majeurs, le Représentant du
Ministere refusera I'équipement/le systéme.

A Tout équipement/systéme refusé devra étre retiré du chantier puis remplacé
par un neuf.

2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systeme aux procédures de
mise en route prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.

A Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le systéme
spécifié.

Rapports d'inspection préalable a la mise en route.

Listes de contréle de l'installation/de la mise en route signées.

Rapports de mise en route.

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au
au Représentant du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel
moment.

abd wi

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES
Aprés la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des équipements et des
systémes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le faire
approuver par le Représentant du Ministére avant de I'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer I'entretien aussi longtemps
gu'il le faudra pour permettre I'achévement de la mise en service.

Apres lI'achévement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les systemes
et en assurer I'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.
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1.17
A
2
1.18
A
2
1.19
A
2
1.20
A
2
3
4
1.21
A

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrdle de performance (CP) sont
inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures
prescrites de mise en route et/ou de contrdle de performance jusqu'a I'obtention de résultats
acceptables.

Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise en
service.

DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Informer le Représentant du Ministére au moins 21 jours avant le début de la mise en
service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui influent
sur la mise en route et sur le contrdle de la performance (CP) des équipements et systemes
concernés.

INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et a I'approbation du Représentant
du Ministere.

A Fournir une liste compléte des instruments proposés.

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le
certificat courant d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de validité de
I'étalonnage ainsi que le degré de précision de I'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants.

A Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE

Exécuter la mise en service :

A dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de fonctionnement,
dans tous les modes.
2 des systémes indépendants et des systémes interactifs.

Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les
résultats déclarés.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et des
systemes.

On pourra utiliser l'information sur les tendances du SGE en appui au contrdle de la
performance.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du
Ministere, lequel en vérifiera les résultats.
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1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliguent les exigences de contrdle de l'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniere a éviter que les essais
soient effectués en double et a simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de l'autorité
compétente.

Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au
Représentant du Ministére au plus tard cing (5) jours apres les essais, et en méme temps
que le rapport de mise en service.

ETENDUE DU CONTROLE

Aires de laboratoires :

A1 Fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour vérifier 100 % des
résultats déclarés.

Autres aires/locaux :

A Saufindication contraire dans d'autres sections du devis, fournir la main-d'oeuvre et
les instruments nécessaires pour Vvérifier jusqu'a 30 % des résultats déclarés.

Le Représentant du Ministére décidera du nombre d'instruments et de leur emplacement.

Les essais repris au cours du contréle doivent étre exécutés dans les mémes conditions que
les essais initiaux, a l'aide des mémes équipements et des mémes instruments.

Sides incohérences sont constatées dans plus de 20 % des résultats déclarés, examiner et
reprendre la mise en service des équipements/systemes.

Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les résultats soient
acceptables pour le Représentant du Ministére.

REPRISE DU CONTROLE

Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministére pour le troisieme contrdle et
pour les contrdles subséquents, lorsque :

A les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministére;
2 les résultats du deuxieme contrdle ne sont pas non plus approuvés;
3 le Représentant du Ministére estime que le demande de I'Entrepreneur de procéder

a un deuxieme controle était prématurée.

CONTROLES ET REGLAGES DIVERS

Effectuer au fur et & mesure de l'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES

Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies, les vices et les
défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.
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2
1.27

A

2

3
1.28

A
1.29

A
1.30

A
131

A
1.32

A

2
1.33

A

2

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies, les vices ou les défectuosités
touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que les problemes
soient corrigés. Obtenir |'approbation écrite du Représentant du Ministere avant de
poursuivre la mise en service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
Une fois la mise en service achevée, laisser les systémes en mode de fonctionnement
normal.

Sauf pour les activités de contrble saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le
devis de mise en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat
d'achévement provisoire.

La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a la
mise en service ont été soumis au Représentant du Ministére et acceptés par celui-ci.

ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systemes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires
MS a jour pour les composants, équipements ou systémes visés par ces changements.

FORMATION

Assurer la formation conformément a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.

MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces
de rechange selon les exigences contractuelles.

OCCUPATION

Collaborer entierement avec le Représentant du Ministere durant les différentes étapes de la
réception et de I'occupation de l'installation/du batiment.

INSTRUMENTS INSTALLES

Utiliser pour le CP (contrdle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai, réglage
et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :

A leur précision est conforme aux prescriptions du devis;
2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministére.

On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de
performance a la condition que I'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.

TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Tolérances d'application

A Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les critéres
de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et systemes,
la marge de tolérance doit étre de +/- 10% des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments
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A Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systéme mis a l'essai.
3 Tolérances de mesure
A Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- 2% des

valeurs enregistrées.

1.34 ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE
A Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministére ne dégageront pas
I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route
et les essais.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 REFERENCES
A American Water Works Association (AWWA)
2 National Fire Protection Association (NFPA)
A NFPA-13-02, Installation of Sprinkler Systems Handbook.
2 NFPA-14-02, Automatic Sprinkler Systems Handbook.
.3 NFPA-20-03, Standard for the Installation of Stationary Fire Pumps for Fire
Protection.
3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
A Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP.4, 3° édition-03.
A4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
1.2 GENERALITES
A Prévoir des ascenseurs modernisés et entierement opérationnels, de méme que des

systemes connexes de mécanique, d’'électricité et de sécurité de la personne .

A Les systémes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la date
de réception, aux besoins opérationnels de l'utilisateur, et ils doivent donner un
rendement optimal et présenter une consommation respectant les budgets
énergétiques lorsqu'ils fonctionnent a charge normale.

2 Le personnel d'exploitation et d'entretien doivent avoir recu une formation compléete
sur les équipements et les systemes installés.

3 Les co(ts du cycle de vie doivent étre optimisés.

4 Une documentation compléte concernant les équipements et les systémes installés
doit étre fournie.

2 Dans la présente section, le sigle "MS" signifie mise en service.
3 Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en service des

équipements et des systemes concernés. Ce plan :

A vise l'organisation, le calendrier, l'allocation des ressources et les documents relatifs
a la mise en service;

2 précise les responsabilités des membres de I'équipe s'occupant du calendrier MS,
les documents requis et les procédures de contrdle;

3 énonce les résultats attendus en ce qui concerne I'exploitation et I'entretien (E&E), le
processus de mise en service et I'administration de la mise en service;

4 décrit le processus de contréle de la conformité de I'ouvrage construit aux exigences
de conception du Maitre le d'ouvrage/investisseur;

5 permet la mise au point d'équipements et de systémes fonctionnels complets avant
la délivrance du certificat d'occupation;

.6 est un outil de gestion énoncant la portée, les normes, les réles et responsabilités,
les attentes et les produits & livrer. Le plan MS contient :
A un apercu de la mise en service;
2 une description générale de ses éléments constitutifs;
3 le processus et la méthode a employer pour mener a bien la mise en service

des équipements et des systémes concernés.

4 Sigles, abréviations et définitions

A MS - Mise en service.
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2 MGB - Manuel de gestion du batiment.

3 SGE - Systeme de gestion de I'énergie.

4 FS - Fiches signalétiques.

5 RP - Renseignements sur les produits.

.6 CP - Contrble de performance.

7 ERE - Essai, réglage et équilibrage.

.8 SIMDUT - Systéeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail.

5 Expressions relatives a la mise en service utilisées dans la présente section
A Essai de mise en route : essai momentané visant & démontrer qu'une machine

tournante peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.

2 Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons
indépendantes de la volonté de I'Entrepreneur, par exemple l'inoccupation de
l'installation/du béatiment, des conditions climatiques défavorables, I'absence de
chauffage ou de refroidissement.

1.3 ACHEVEMENT A 100 % DU PLAN MS

A Le plan MS doit étre achevé a 95 % avant d'étre joint au devis de projet.

2 Le plan MS doit étre achevé a 100 % au plus tard huit (8) semaines avant I'attribution du
contrat. Le plan MS doit prendre en compte les éléments indiqués ci-apres.

A Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.

2 Modifications au contrat approuvées.

3 Calendrier d'exécution établi par I'Entrepreneur.

4 Calendrier MS.

5 Exigences de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.

.6 Exigences de I'équipe de construction et de I'équipe MS.

3 Soumettre le plan MS achevé au Représentant du Ministére aux fins d'examen, et obtenir
I'approbation écrite de celui-ci.

14 MISE A JOUR DU PLAN MS

A Durant la phase de construction, le plan MS doit étre révisé, modifié et mis a jour de sorte
qu'il fasse état :

A des changements résultant des modifications du programme du client;

2 des changements approuves en ce qui a trait aux caractéristiqgues de conception et
de construction.

2 Pendant les travaux de construction, le plan MS doit étre révisé et amélioré; il doit étre mis a
jour aux six (6) semaines. Chaque mise a jour doit porter le numéro et la date de la révision.

3 Soumettre chaque plan MS révisé au Représentant du Ministére aux fins d'examen et obtenir
son approbation écrite..

4 Le plan MS doit indiquer les paramétres des essais effectués sur toute la plage des
conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systemes
concernes.

15 COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L'EQUIPE MS
A Le Représentant du Ministere a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce dernier

est le seul interlocuteur des membres de I'équipe MS.
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2 Le Représentant du Ministere sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions

suivantes au sein de I'équipe MS.

A

Equipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la construction,
cette équipe vérifiera périodiguement le chantier pour constater l'avancement
général des travaux.

Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce gestionnaire
assure la réalisation de toutes les activités relatives a la mise en service afin de livrer
un projet entierement opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre autres ce
qui suit :

A vérification des documents relatifs a la mise en service, d'un point de vue
opérationnel;
2 examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de

fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle sous
toutes conditions de fonctionnement;

3 protection de la santé, du bien-étre, de la sécurité et du confort des
occupants et du personnel d'exploitation et d'entretien;
A4 surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents MS;

. travail en étroite collaboration avec les membres de I'équipe MS.

Le Représentant du Ministére a les responsabilités suivantes :

organisation de la mise en service;

surveillance des activités de mise en service;

présence aux essais et certification des résultats déclarés;

présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification;
élaboration du MGB;

mise en oeuvre du plan MS final;

contrle de la performance des équipements et des systemes installés;
.8 mise en oeuvre du plan de formation.

Equipe de construction : elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-traitants et
des fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/l'installation
conformément aux exigences des documents contractuels. Ses responsabilités
comprennent entre autres ce qui sulit :

A1 réalisation des essais;

execution des opérations d'ERE;

exécution des activités de mise en service;

prestation de formation et fourniture des documents MS;

désignation du seul interlocuteur du Consultant et du gestionnaire de la
mise en service de TPSGC, pour les questions d'administration et de
coordination.

Agent de mise en service de I'Entrepreneur : il exécute les activités de mise en
service indiquées dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres ce
qui suit :

No ohwiN e

a s wi

A démonstration du fonctionnement des équipements et systéemes;
2 prestation de formation;

3 exécution des essais;

4 préparation et soumission des rapports des essais.

Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un réle primordial pendant la phase
d'exploitation et aprés. Ses responsabilités sont les suivantes :

A réception de l'installation;
2 exploitation et entretien quotidiens de l'installation.
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1.6 PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)

A Les participants MS ci-aprés doivent étre retenus pour le contréle de la performance des
équipements et des systémes.

A Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation
A Equipements et systémes, & moins d'indications particuliéres.

2 Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements dont
I'installation et la mise en route doivent étre effectuées par le fabricant méme.

A Les fabricants des équipements concernés doivent en contrdler la performance.

3 Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des
systémes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.

4 Organisme de mise en service spécialisé
A Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui permettant

de créer I'environnement essentiel a la réalisation du programme du client, mais qui
ne sont pas du domaine ou de la compétence d'autres spécialistes de la mise en
service retenus pour le présent projet.

.5 Client : le client a la responsabilité des systémes anti-intrusion, de contrdle d'accés et de
sécurité.

.6 S'assurer que chaque participant MS :

A peut achever les travaux dans les délais prévus;

2 offre un service d'urgence et de dépannage durant la premiére année d'occupation
de l'installation/du béatiment par I'utilisateur, pour effectuer des réglages et des
modifications qui ne font pas partie des responsabilités du personnel d'exploitation et
d'entretien, par exemple :

A modification du taux de renouvellement d'air en fonction de l'importance des
dégagements gazeux;

2 modification des charges de chauffage et de refroidissement en dehors des
limites du SGE;

3 modification des stratégies de contréle du SGE non comprises dans la
formation du personnel d'exploitation et d'entretien;

A4 réaménagement de la distribution électrique;

5 modification des systémes d'alarme-incendie;

.6 modification des systémes de communication vocale.

7 Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen et d'approbation, le nom des participants qui seront affectés a la
mise en service ainsi que des renseignements détaillés sur les instruments et sur les
procédures de mise en service qui seront utilisés.

1.7 ETENDUE DE LA MISE EN SERVICE
A Mise en service des systémes structuraux et architecturaux

A Architecture et structure
A Systémes de transport vertical
A Ascenseurs de passager C et D
2 Ensembles monte-charge A, B, et E
2 Portes, fenétres et quincaillerie connexe

A Portes spéciales de laboratoire, indiquées dans la présente section.
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2 Quincaillerie de porte.
2 Mise en service des systéemes mécaniques et des équipements connexes

A1 Systémes de CVCA et d'extraction d'air
A Systemes de CVCA.

2 Systémes de ventilation générale par extraction.
3 Réseaux d'extraction d'air et systémes connexes.
2 Systémes de sécurité incendie et de sécurité des personnes
A Pompes d'incendie, y compris les commutateurs de transfert et les
contrdleurs.
2 Extincteur d'incendie
3 Mesures de protection parasismique et de protection contre les séismes
A4 SGE
3 Mise en service des équipements, systémes et matériels électriques

A Systémes basse tension, moins de 750 V

A1 Equipements et matériels basse tension.
2 Systémes de communication vocale.
3 Systemes d'information et de communication de données électroniques.

2 Systémes d'éclairage
A Equipements et matériels d'éclairage.

2 Systemes d'éclairage de sécurité, y compris les blocs d'alimentation par
batteries.
3 Indicateurs lumineux de sortie de secours.
1.8 DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LA FONCTION E&E
A Exigences générales

A Produire les documents requis en anglais et en francais.

2 Les documents doivent étre préparés dans un format électronique compatible
permettant leur saisie pour la gestion des données.

2 Fournir les éléments indiqués ci-apres.

A Garanties.

2 Documents a verser au dossier du projet.

3 Inventaire des piéces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels
d'entretien.

4 Désignations utilisées par le systéme de gestion de I'entretien.

5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT.

.6 Fiches signalétiques (FS).

7 Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par
chaque panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit étre laissé a l'intérieur de
chague panneau.

1.9 RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE
A Exigences générales

A1 Les prescriptions particulieres, les conditions de réception, ainsi que les exigences
relatives a la mise en route, aux essais et a la mise en service sont énoncées dans
les sections techniques pertinentes du devis de projet.
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2 Définitions
A Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.
A Mise en service des composants, des équipements, des systémes, des
sous-systemes et des systémes intégrés.
2 Inspections et essais de contrdle de performance réalisés en usine.
3 Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.

1.10

2

A Devis de mise en service (MS).

Activités de mise en route, activités préalables a la mise en service et documents
relatifs aux équipements et aux systémes concerneés.

Listes de contréle de l'installation/de la mise en route, diment remplies.
Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), diment remplis.
Formulaires de rapport de contrdle de performance (CP), diment remplis.
Résultats des essais de contrdle de performance et des inspections.

Description des activités de mise en service et documents connexes.

Description de la mise en service des systemes intégrés et documents connexes.

Equipements et systémes devant étre mis a l'essai en présence de I'équipe
d'examen de la qualité du Représentant du Ministére.

.10 Ces essais doivent étre effectués par le Maitre de I'ouvrage/I'utilisateur.
A1 Plans de formation.

12 Rapports MS.

13 Activités a effectuer durant la période de garantie.

(N
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Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére, étre certifiés
par celui-ci, et les rapports soumis au Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministére apportera sa participation.

ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS CONNEXES
Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.
A Inspections préalables a la mise en route : effectuées par le Représentant du

Ministere avant 'autorisation de procéder a la mise en route et avant la correction
des anomalies a la satisfaction du Représentant du Ministére.

2 Le Représentant du Ministere utilisera des listes de contrdle approuveées.

3 Le Représentant du Ministére surveillera un certain nombre des inspections
préalables a la mise en route.

4 Joindre les documents remplis au rapport MS.

5 Essais préalables a la mise en route : essais sous pression, essais statiques,

rincage, nettoyage et essais de mise en route initiale, exécutés durant la
construction conformément aux prescriptions des sections techniques. Ces essais
doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére et étre certifiés par
celui-ci; ils ne feront pas partie du devis MS.

.6 Le Représentant du Ministére surveillera un certain nombre de ces inspections et
essais.
Ve Joindre les documents remplis au rapport MS.

Activités préalables a la mise en service - INSTALLATIONS MECANIQUES

A Equipements et systémes de CVCA

A Soumettre chaque élément d'équipement a un essai de mise en route en
mode autonome.
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2 Achever les contrdles préalables a la mise en route et remplir les documents
pertinents.

3 Aprés la mise en route des équipements et systemes, réaliser les essais de
fonctionnement automatique des systémes connexes les uns aprés les
autres, en méme temps que ceux des systemes de commande/régulation.

4 Procéder a I'essai, au réglage et a I'équilibrage (ERE) des équipements et
systemes. Soumettre les rapports d'ERE au Représentant du Ministére aux
fins d'approbation.

2 SGE
A Utiliser les rapports des tendances du SGE comme critére de contréle de

performance.

2 Faire des essais systématiques tout au long du processus de mise en route.

3 Effectuer un contrble systématique.

A4 Faire une démonstration de la performance des équipements et systemes
en présence du Représentant du Ministére, avant le début de la période de
30 jours réservée aux essais de réception définitive.

5 Procéder a la mise en service définitive et effectuer les essais de
fonctionnement durant la période de démonstration et durant la période
d'essai de 30 jours.

.6 Le seul essai supplémentaire exigé apres la mise en service définitive sera
I'essai hors-saison.

3 Activités préalables a la mise en service - INSTALLATIONS ELECTRIQUES

A Réseaux de distribution basse tension de moins de 750 V
A1 Un organisme d'essais indépendant doit mener les essais préalables a la

mise sous tension et aprés cette derniére.

2 Systémes d'éclairage :

A Systémes d'éclairage de sécurité
A Interrompre l'alimentation normale puis vérifier les niveaux

d'éclairement et la superficie éclairée.

3 Systemes d'alarme incendie : faire les essais apres I'achévement de toutes les
autres installations de sécurité des personnes et des biens. Les essais doivent
comprendre un contrle complet conformément aux exigences des ULC. Aprées que
les essais ont été effectués en présence du Représentant du Ministére, et que les
rapports ont été certifés par celui-ci, faire une démonstration des divers dispositifs et
de leur zonage au Représentant du Ministere.

A4 Systémes basse tension : ces systémes comprennent ce qui suit.

A Horloges, systemes de télécommunications, systéemes de commande
d'éclairage basse tension et systemes de communication de données.

2 Systemes spéciaux. p. ex. traduction simultanée, convocation des députés,
convocation des messagers, sonnerie d'appel.

1.11 MISE EN ROUTE
A Procéder a la mise en route des composants, des équipements et des systémes concernés.
2 Selon le cas, le fabricant, le fournisseur et/ou le sous-traitant installateur spécialisé doivent
assurer, sous la surveillance de I'Entrepreneur, la mise en route des équipements et

systémes ci-aprés.
3 Le Représentant du Ministere surveillera un certain nombre des activités de mise en route.

A

Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies constatées a la
mise en route.
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4 Contrdle de performance (CP)
A Le CP doit étre effectué par un agent de mise en service agréé.
A Répéter les essais jusqu'a ce que les résultats soient acceptables pour le
Représentant du Ministere.

2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux.

3 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére et les

résultats doivent étre certifiés par celui-ci a I'aide des formulaires de rapport RP et
CP approuvés.

4 Le Représentant du Ministére approuvera, selon le cas, les formulaires de rapport
CP remplis et les remettra au Représentant du Ministere.

5 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier au hazard 30% des
résultats présentés.

.6 L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou du

rapport de mise en route et d'essai de I'équipement/du systeme concerné.

112 ACTIVITES MS ET DOCUMENTS CONNEXES
A La mise en service doit étre exécutée par I'organisme de mise en service désigné, suivant les
procédures établies par le Représentant du Ministere et approuvées par le Représentant du
ministére.
2 Le Représentant du Ministére surveillera les activités de mise en service.
3 Une fois la mise en service achevée de facon satisfaisante, I'organisme de mise en service

qui effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant des formulaires de rapport
CP approuvés.

4 Les activités de mise en service doivent étre exécutées en présence du Représentant du
Ministére et les résultats déclarés doivent étre certifiés par celui-ci puis acheminés au
Représentant du Ministere.

5 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des
résultats déclarés, sans codt supplémentaire.

1.13 MISE EN SERVICE DES SYSTEMES INTEGRES ET DOCUMENTS CONNEXES

A La mise en service sera exécutée par le spécialiste MS désigné, suivant les procédures
établies par le Représentant du Ministére et approuvées par le Représentant du Ministére.

2 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére et documentés
sur des formulaires de rapport approuvés.

.3 Une fois la mise en service achevée de maniére satisfaisante, le spécialiste de la mise en
service doit préparer le rapport MS, lequel doit étre certifié par le Représentant du Ministere
puis soumis au Représentant du Ministére aux fins d'examen.

4 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des
résultats déclarés.

5 Les systémes intégrés comprennent ce qui sulit.
A Systémes de CVCA et systémes associés faisant partie de systemes de CVCA
intégrés.
2 Systémes d'alarme incendie.

3 Pompes d'incendie et contrdleurs.
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1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

4 Systémes de communication vocale.
5 Systemes d'éclairage de sécurité.

Identification:

A Au cours des phases ultérieures de la mise en service, mais avant la remise et la
réception des ouvrages, le Représentant du Ministere, I'Entrepreneur, et le
gestionnaire de la mise en service agiront en collaboration pour remplir les feuilles
d'inventaire et pour aider le Représentant du Ministére a mettre en oeuvre le
systeme de désignation des composants, de I'équipement, des sous-systemes, des
systemes, aux fins du systéme de gestion de l'entretien .

LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
listes de contrle de linstallation/de la mise en route, des formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contrdle de
performance (CP).

FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
listes de contrle de linstallation/de la mise en route, des formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contrble de
performance (CP).

RAPPORTS DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
listes de contréle de linstallation/de la mise en service, des formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de controle de
performance (CP).

RESULTATS ATTENDUS ASSOCIES A L'ADMINISTRATION DE LA MISE EN SERVICE

Exigences générales

A1 Selon I'évaluation des risques, effectuer avant I'occupation de [l'installation/du
batiment la mise en service des équipements et des systémes sensibles aux
variations saisonnieres.

CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)

Préparer un calendrier MS détaillé, selon la méthode du chemin critique, puis le soumettre en
méme temps que le calendrier des travaux au Représentant du Ministére aux fins d'examen
et d'approbation. Le calendrier MS détaillé doit comprendre ce qui suit.

A Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise en
service des composants, des équipements, des sous-systemes, des systemes et
des systémes intégrés, y compris ce qui suit.

A Criteres de conception, intention du concepteur.

2 Examen préalable aux opérations d'ERE : 28 jours apres l'attribution du
contrat, mais avant le début de la construction.

3 Compétences des agents de mise en service : 60 jours avant le début de la
mise en service.

A4 Procédures de mise en service : trois (3) mois aprés l'attribution du contrat.

5 Formulaire de rapport MS : trois (3) mois apreés l'attribution du contrat.
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.6 Discussion sur les charges de chauffage/refroidissement, aux fins de la
mise en service : trois (3) mois avant la mis en route.

7 Présentation de la liste des instruments avec les certificats d'étalonnage
pertinents : 21 jours avant le début de la mise en service.

.8 Avis d'intention de commencer les opérations d'ERE : 21 jours avant le
début de celles-ci.

9 ERE : une fois la mise en route réussie, les anomalies corrigées et le
fonctionnement confirmé normal et sécuritaire.

.10 Avis de l'intention de commencer la mise en service : 14 jours avant le début
de celle-ci.

A1 Avis de l'intention de commencer la mise en service des systémes intégrés:
apres l'achévement de la mise en service des systémes connexes, mais au
moins 14 jours avant la date proposée de mise en service des systémes
intégrés.

A2 Identification de mise en service différée.

13 Mise en oeuvre des plans de formation.

14 Mise en service des systémes de mise en pression des cages d'escalier :
avant la délivrance du certificat d'occupation.

15 Rapports MS : immédiatement aprés I'achévement réussi de la mise en
service.

2 Calendrier de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais,
l'achevement du projet.

3 Six (6) mois doivent étre prévus dans le Calendrier MS pour un contrble de la
performance (CP) a chaque saison et dans toutes conditions d'exploitation.

2 Une fois approuvé, le calendrier MS doit étre intégré au calendrier des travaux.

3 Le Consultant, I'Entrepreneur, l'agent de mise en service de [I'Entrepreneur et le
Représentant du Ministére surveilleront I'avancement de la mise en service par rapport au
calendrier.

1.19 RAPPORTS MS

A Soumettre les rapports des essais effectués en présence du Représentant du Ministére et
certifiés par celui-ci, au Représentant du Ministére, qui en vérifiera les résultats.

2 Joindre les rapports CP achevés et certifiés aux rapports MS correctement présentés.

3 Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent étre vérifiés par le Représentant du
Ministére.

1.20 ACTIVITES DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

A Comme la délivrance du certificat d'achévement provisoire est conditionnelle a I'achevement
des activités de mise en service, certaines de ces activités pourraient étre exécutées durant
la période de garantie, entre autres :

A1 mise au point des systemes de CVCA;
1.21 ESSAIS EXECUTES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE/L'UTILISATEUR

A Aucun essai n'est prévu pour ce projet.

1.22 PLANS DE FORMATION
A Se reporter & la section 01 79 00 - Démonstration et formation.



N° de projet: Section 01 91 31
R042454.002 PLAN DE MISE EN SERVICE (MS)
Page 11 de 11

1.23 REGLAGES DEFINITIFS

A Une fois la mise en service achevée a la satisfaction du Représentant du Ministére,
verrouiller les dispositifs de commande/régulation dans leur position définitive et marquer les
points de consigne de maniére permanente; ces points de consigne doivent étre indiqués
dans les rapports MS.

Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

Ces listes doivent comprendre ce qui suit.

A Instructions d'installation fournies par le fabricant et contréles recommandés par ce
dernier.

2 Procédures particulieres prescrites dans les sections techniques pertinentes.

3 Procédures considérées comme des régles de l'art en matiére d'installation et de
construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires a un fonctionnement
approprié et efficace des équipements et systémes concernés.

Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant du
Ministére le juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le
cas de projets présentant des conditions particulieres.

Utiliser les listes de contrble pour vérifier l'installation des équipements et systemes
concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies et
les défectuosités décelées ainsi que les mesures correctives mises en oeuvre.

Remettre au Représentant du Ministére les listes de contrdle qui auront été diment signées
par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les
inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes seront exigées au moment
de la mise en service et seront jointes au Manuel de gestion du batiment (MGB) a
l'achévement du projet.

Les listes de contréle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent étre rigoureusement
remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route définitive des
équipements et systemes concerneés.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents sur
lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants,
équipements et systémes concernés, notamment les données indiquées sur les plaques
signalétiques, la liste des piéces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices
concernant I'entretien, ainsi que toutes les données techniques pertinentes et les controles
recommandeés, nécessaires a la préparation de la mise en route et des essais fonctionnels de
méme qu'a I'exploitation et a I'entretien des équipements et systemes. Ces formulaires de
rapport sont incorporés au manuel de gestion du batiment a I'achévement du projet.

Avant de procéder au contrble de la performance (CP) des équipements et systemes
installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et les
soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Les formulaires de rapport de contréle de performance (CP) sont des documents sur lesquels
sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des réglages qui ont
été effectués sur les équipements et les systemes concernés dans le but de s'assurer qu'ils
fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction avec les autres, selon
les exigences des travaux.

Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels
I'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais fonctionnels
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et au cours du processus de contréle de la performance des équipements et des systemes
concernés.

3 Avant de procéder au contréle de la performance des systémes intégrés, remplir les
formulaires de rapport de controle de la performance des systémes associés et les soumettre
au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

14 EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

A Le Représentant du Ministére préparera des formulaires de rapport de mise en service
appropriés aux travaux visés, sur support électronique, et les remettra a I'Entrepreneur, avec
le devis de mise en service.

2 S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux
besoins des travaux.

3 Des exemples de formulaires de rapport de mise en service ainsi qu'un répertoire de tous
ceux qui ont été produits a ce jour seront joints a la présente section.

15 FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

A Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives a la
performance des équipements et systémes relevées au moment de leur mise en route.

2 Stratégie d'utilisation
A Le Représentant du Ministére fournira a I'Entrepreneur les formulaires de rapport de
mise en service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en service.
2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les

composants, équipements et systemes indiqués sur les formulaires sont installés
correctement et s'ils fonctionnent de fagon appropriée.

3 Confirmer que les composants, équipements et systemes fonctionnent selon les
criteres de conception et selon l'intention du concepteur.

A4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que les
raisons de tels écarts.

5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systemes concernes, en
mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge spécifiées.

.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.

7 Vérifier les résultats déclarés.

.8 Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procédé a la consignation
des données, puis revu et signé par le Représentant du Ministere.

9 Soumettre les rapports immédiatement apres avoir procédé aux essais.

.10 Indiquer les résultats en valeurs SI ddment mesurées.

A1 Remettre les formulaires originaux diment remplis au Représentant du Ministere.

A2 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et
de mise en service.

13 Les rapports doivent étre produits sur support papier et sur support électronique, et
une copie avec résultats tapés a la machine doit étre jointe au manuel de gestion du
batiment.

1.6 LANGUE

A Les formulaires doivent étre préparés et fournis dans la langue de l'attributaire du contrat.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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