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PARTIE 1 - GENERAL

1.1

1.2

1.3

SECTIONS CONNEXE

A Section 01 91 33 - Mise en service (ms).

REFERENCES

A Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
A Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP.4, 3° édition-.

2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

GENERALITES

A Fournir une installation entierement fonctionnelle satisfaisant aux exigences ci-apres.
A Les systémes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la

date de réception, aux besoins opérationnels de l'utilisateur, et ils doivent donner
un rendement optimal et présenter une consommation respectant les budgets
énergétiques lorsqu'ils fonctionnent a charge normale.

2 Les utilisateurs de l'installation et le personnel d'exploitation et d'entretien doivent
avoir recu une formation complete sur les équipements et les systémes installés.

3 Les colts du cycle de vie doivent étre optimisés.

4 Une documentation compléte concernant les équipements et les systémes
installés doit étre fournie.

2 Dans la présente section, le sigle « MS » signifie « mise en service ».
3 Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en service des

équipements et des systémes concernés. Ce plan :

A vise l'organisation, le calendrier, I'allocation des ressources et les documents
relatifs a la mise en service;

2 précise les responsabilités des membres de I'équipe s'occupant du calendrier
MS, les documents requis et les procédures de contréle;

3 énonce les résultats attendus en ce qui concerne l'exploitation et I'entretien
(E&E), le processus de mise en service et I'administration de la mise en service;

4 décrit le processus de contr6le de la conformité de I'ouvrage construit aux
exigences de conception du Maitre le d'ouvrage/investisseur;

5 permets la mise au point d'équipements et de systémes fonctionnels complets
avant la délivrance du certificat d'occupation;

.6 est un outil de gestion énongant la portée, les normes, les réles et
responsabilités, les attentes et les produits a livrer. Le plan MS contient:
A un apercu de la mise en service;
2 une description générale de ses éléments constitutifs;
3 le processus et la méthode a employer pour mener a bien la mise en

service des équipements et des systemes concernés.
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Sigles, abréviations et définitions

No orwid =

MS - Mise en service.

MGB - Manuel de gestion du batiment.
SGE - Systeme de gestion de I'énergie.
FS - Fiches signalétiques.

RP - Renseignements sur les produits.
CP - Contrble de performance.

SIMDUT - Systeme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail.

Expressions relatives a la mise en service utilisées dans la présente section

A

2

Essai de mise en route : essai momentané visant a démontrer qu'une machine
tournante peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.

Mise en service différée : activités de mise en service, retardée pour des raisons
indépendantes de la volonté de I'Entrepreneur, par exemple l'inoccupation de
l'installation/du batiment, des conditions climatiques défavorables, I'absence de
chauffage ou de refroidissement.

1.4 ACHEVEMENT A 100 % DU PLAN MS

A

2

A

Le plan MS doit étre achevé a 100 % au plus tard deux (2) semaines avant I'attribution
du contrat. Le plan MS doit prendre en compte les éléments indiqués ci-apres.

oo R WD =

Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.

Modifications au contrat approuvées.

Calendrier d'exécution établi par I'Entrepreneur.

Calendrier MS.

Exigences de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.
Exigences de I'équipe de construction et de I'équipe MS.

Soumettre le plan MS achevé au Représentant du Ministére aux fins d'examen, et
obtenir 'approbation écrite de celui-ci.

1.5 MISE A JOUR DU PLAN MS

Durant la phase de construction, le plan MS doit étre révisé, modifié et mis a jour de
sorte qu'il fasse état :

A
2

des changements résultant des modifications du programme du client;

des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception
et de construction.

Pendant les travaux de construction, le plan MS doit étre révisé et amélioré; il doit étre
mis a jour aux quatre (4) semaines. Chaque mise a jour doit porter le numéro et la date

de la révision.

Soumettre chaque plan MS révisé au Représentant du Ministére aux fins d'examen et
obtenir son approbation écrite.
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A

Le plan MS doit indiquer les parameétres des essais effectués sur toute la plage des
conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systemes
concernés.

1.6 COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L'EQUIPE MS

Le Représentant du Ministére a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce
dernier est le seul interlocuteur des membres de I'équipe MS.

Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions
suivantes au sein de I'équipe MS.

A

3

Equipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la
construction, cette équipe vérifiera périodiquement le chantier pour constater
I'avancement général des travaux.

Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce gestionnaire
assure la réalisation de toutes les activités relatives a la mise en service afin de
livrer un projet entierement opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre
autres ce qui suit :

A vérification des documents relatifs a la mise en service, d'un point de vue
opérationnel;
2 examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de

fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle
sous toutes conditions de fonctionnement;

3 protection de la santé, du bien-étre, de la sécurité et du confort des
occupants et du personnel d'exploitation et d'entretien;

4 surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents MS;

5 travail en étroite collaboration avec les membres de I'équipe MS.

Le Représentant du Ministére a les responsabilités suivantes :

organisation de la mise en service;

surveillance des activités de mise en service;

présence aux essais et certification des résultats déclares;

élaboration du MGB;

mise en oeuvre du plan MS final;

contréle de la performance des équipements et des systemes installés;
mise en oeuvre du plan de formation.

Eque de construction : elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-traitants
et des fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/I'installation
conformément aux exigences des documents contractuels. Ses responsabilités
comprennent entre autres ce qui suit :

MRS RES, BN AR R

A réalisation des essais;

2 exécution des activités de mise en service;

3 prestation de formation et fourniture des documents MS;

4 désignation du seul interlocuteur du Consultant et du gestionnaire de la

mise en service de TPSGC, pour les questions d'administration et de
coordination.
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Agent de mise en service de I'Entrepreneur : il exécute les activités de mise en
service indiquées dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres
ce qui suit :

A démonstration du fonctionnement des équipements et systemes;
2 prestation de formation;

3 exécution des essais;

4 préparation et soumission des rapports des essais.

Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un role primordial pendant la
phase d'exploitation et apres. Ses responsabilités sont les suivantes :

A réception de l'installation;
2 exploitation et entretien quotidiens de l'installation.

1.7 PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)

A

Les participants MS ci-aprés doivent étre retenus pour le contr6le de la performance des
équipements et des systemes.

A

Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation
A Equipements et systémes, & moins d'indications particuliéres.

Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements dont
l'installation et la mise en route doivent étre effectuées par le fabricant méme.

A

Les fabricants des équipements concernés doivent en contrdler la performance.

Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des
systemes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.

Organisme de mise en service spécialisé

A

Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui
permettant de créer I'environnement essentiel a la réalisation du programme du
client, mais qui ne sont pas du domaine ou de la compétence d'autres
spécialistes de la mise en service retenus pour le présent projet.

Client : le client a la responsabilité des systémes anti-intrusion, de contrdle d'acces et de
securité.

S'assurer que chaque participant MS :

A
2

peut achever les travaux dans les délais prévus;

offre un service d'urgence et de dépannage durant la premiere année
d'occupation de l'installation/du batiment par l'utilisateur, pour effectuer des
réglages et des modifications qui ne font pas partie des responsabilités du
personnel d'exploitation et d'entretien.

Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au Représentant
du Ministére au Représentant de CDC au Consultant, aux fins d'examen et
d'approbation, le nom des participants qui seront affectés a la mise en service ainsi que
des renseignements détaillés sur les instruments et sur les procédures de mise en
service qui seront utilisés.
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1.8 ETENDUE DE LA MISE EN SERVICE

A Mise en service des systemes structuraux et architecturaux
A Systemes de transport vertical
A Plates-formes élévatrices électriques (échafaudages volants)
2 Mise en service des équipements, systémes et matériels électriques
A Systémes basse tension applicables
A Equipements et matérielles basse tension.
2 Réseaux de distribution basse tension.

1.9 DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LA FONCTION E&E

A Exigences générales
A Produire les documents requis en anglais et en francais.
2 Les documents doivent étre préparés dans un format électronique compatible
permettant leur saisie pour la gestion des données.
2 Fournir les éléments indiqués ci-apres.
A Garanties.
2 Documents a verser au dossier du projet.
3 Inventaire des pieces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels
d'entretien.
4 Désignations utilisées par le systéeme de gestion de I'entretien.
5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT.
.6 Fiches signalétiques (FS).
7

Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par
chaque panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit étre laissé a
l'intérieur de chagque panneau.

1.10 RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE

A Exigences générales

A Les prescriptions particulieres, les conditions de réception, ainsi que les
exigences relatives a la mise en route, aux essais et a la mise en service sont
énoncées dans les sections techniques pertinentes du devis de projet.

2 Définitions
A Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.
A Mise en service des composants, des équipements, des systemes, des

sous-systémes et des systémes intégrés.
2 Inspections et essais de contrdle de performance réalisés en usine.
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3 Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.

A
2

o N O~ w

9

10
11
A2

Devis de mise en service (MS).

Activités de mise en route, activités préalables a la mise en service et documents
relatifs aux équipements et aux systémes concernés.

Listes de contrGle de l'installation/de la mise en route, diment remplie.
Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), didment remplis.
Formulaires de rapport de contréle de performance (CP), ddment remplis.
Résultats des essais de controle de performance et des inspections.

Description des activités de mise en service et documents connexes.

Description de la mise en service des systémes intégrés et documents
connexes.

A Equipements et systémes devant étre mis a I'essai en présence de
I'équipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC.

Ces essais doivent étre effectués par le Maitre de I'ouvrage.
Plans de formation.

Rapports MS.

Activités a effectuer durant la période de garantie.

4 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministere, étre
certifiés par celui-ci, et les rapports soumis au Représentant du Ministere.

5 Le Représentant du Ministére apportera sa participation.
1.11 ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS CONNEXES

A Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit :

A

Inspections préalables a la mise en route : effectuées par le Représentant du
Ministere avant l'autorisation de procéder a la mise en route et avant la
correction des anomalies a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministére utilisera des listes de contrdle approuvées.

Le Représentant du Ministére surveillera un certain nombre des inspections
préalables a la mise en route.

Joindre les documents remplis au rapport MS.

Essais préalables a la mise en route : essais sous pression, essais statiques,
nettoyage et essais de mise en route initiale, exécutés durant la construction
conformément aux prescriptions des sections techniques. Ces essais doivent
étre effectués en présence du Représentant du Ministére et étre certifiés par
celui-ci; ils ne feront pas partie du devis MS.

Le Représentant du Ministére surveillera un certain nombre de ces inspections et
essais.

Joindre les documents remplis au rapport MS.
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Activités préalables & la mise en service - INSTALLATIONS ELECTRIQUES

A Réseaux de distribution basse tension de moins de 750 V

A L’Entrepreneur doit mener les essais préalables a la mise sous tension et
apres cette derniére.

1.12 MISE EN ROUTE

A

Procéder a la mise en route des composants, des équipements et des systemes
concernés.

Selon le cas, le fabricant, le fournisseur et/ou le sous-traitant installateur spécialisé
doivent assurer, sous la surveillance de I'Entrepreneur, la mise en route des
équipements et systemes.

Le Représentant du Ministére surveillera un certain nombre des activités de mise en
route.

A Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies constatées
a la mise en route.

Contr6le de performance (CP)

A Le CP doit étre effectué par un agent de mise en service agrée.
A Répéter les essais jusqu'a ce que les résultats soient acceptables pour le
Représentant du Ministere.
2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux.
3 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére et

les résultats doivent étre certifiés par celui-ci a l'aide des formulaires de rapport
RP et CP approuvés.

4 Le Représentant du Ministére approuvera, selon le cas, les formulaires de
rapport CP remplis et les remettra au Représentant du Ministére.

5 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier les résultats
présentés.

.6 L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou

du rapport de mise en route et d'essai de I'équipement/du systeme concerné.

1.13 ACTIVITES MS ET DOCUMENTS CONNEXES

A

La mise en service doit étre exécutée par l'organisme de mise en service désigné,
suivant les procédures établies par le Représentant du Ministere et approuvées par le
Représentant du ministere.

Le Représentant du Ministére surveillera les activités de mise en service.

Une fois la mise en service achevée de fagon satisfaisante, I'organisme de mise en
service qui effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant des formulaires
de rapport CP approuvés.

Les activités de mise en service doivent étre exécutées en présence du Représentant
du Ministére et les résultats déclarés doivent étre certifiés par celui-ci puis acheminés au
Représentant du Ministere.
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5 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des
résultats déclarés, sans colt supplémentaire.

1.14 MISE EN SERVICE DES SYSTEMES INTEGRES ET DOCUMENTS CONNEXES

A La mise en service sera exécutée par le spécialiste MS désigné, suivant les procédures
établies par le Représentant du Ministére et approuvées par le Représentant du
Ministere.

2 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére et

documentés sur des formulaires de rapport approuvés.

3 Une fois la mise en service achevée de maniére satisfaisante, le spécialiste de la mise
en service doit préparer le rapport MS, lequel doit étre certifié par le Représentant du
Ministére puis soumis au Représentant du Ministére aux fins d'examen.

4 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des
résultats déclareés.

5 Les systémes intégrés comprennent ce qui suit.
A Plates-formes élévatrices électriques (échafaudages volants).

.6 Identification
A Au cours des phases ultérieures de la mise en service, mais avant la remise et la

réception des ouvrages, le Représentant du Ministere et le gestionnaire de la
mise en service agiront en collaboration pour remplir les feuilles d'inventaire et
pour aider le personnel de TPSGC a mettre en ceuvre le systeme de désignation
des composants, de I'équipement, des sous-systemes, des systémes, aux fins
du systéme de gestion de I'entretien .

1.15 LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

A Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est
des listes de contréle de l'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contréle de
performance (CP).

1.16 FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

A Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est
des listes de contréle de l'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contréle de
performance (CP).

1.17 RAPPORTS DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

A Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est
des listes de contréle de l'installation/de la mise en service, des formulaires de rapport
de renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contrdle de
performance (CP).
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1.18 RESULTATS ATTENDUS ASSOCIES A L'ADMINISTRATION DE LA MISE EN
SERVICE
A Exigences générales
A Selon I'évaluation des risques, effectuer avant I'occupation de l'installation/du

batiment la mise en service des équipements et des systéemes sensibles aux
variations saisonniéres.

1.19 CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)

A Préparer un calendrier MS détaillé, selon la méthode du chemin critique, puis le
soumettre en méme temps que le calendrier des travaux au Représentant du Ministere
aux fins d'examen et d'approbation. Le calendrier MS détaillé doit comprendre ce qui

suit.

A Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise
en service des composants, des équipements, des sous-systemes, des
systemes et des systemes intégrés, y compris ce qui suit.

A Criteres de conception, intention du concepteur.

2 Compétences des agents de mise en service : vingt (20) jours avant le
début de la mise en service.

3 Procédures de mise en service : un (1) mois aprés l'attribution du contrat.

4 Formulaire de rapport MS : un (1) mois apres l'attribution du contrat.

5 Présentation de la liste des instruments avec les certificats d'étalonnage
pertinents : 5 jours avant le début de la mise en service.

.6 Avis d'intention de commencer les opérations d'ERE : cinq (5) jours avant
le début de celles-ci.

7 Avis de l'intention de commencer la mise en service : dix (10) jours avant
le début de celle-ci.

.8 Identification de mise en service différée.

9 Mise en ceuvre des plans de formation.

10 Rapports MS : immédiatement apres l'achevement réussi de la mise en
service.

2 Calendrier de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais,
I'achévement du projet et la remise des travaux au gestionnaire immobilier.

3 Six (6) mois doivent étre prévu dans le Calendrier MS pour un contréle de la

performance (CP) a chaque saison et dans toutes conditions d'exploitation.

Une fois approuvé, le calendrier MS doit étre intégré au calendrier des travaux.

Le Consultant, I'Entrepreneur, I'agent de mise en service de I'Entrepreneur et le
Représentant du Ministere le Représentant de CDC le Consultant surveilleront
I'avancement de la mise en service par rapport au calendrier.

1.20 RAPPORTS MS

A Soumettre les rapports des essais effectués en présence du Représentant du Ministére
et certifiés par celui-ci, au Représentant du Ministére, qui en vérifiera les résultats.
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2 Joindre les rapports CP achevés et certifiés aux rapports MS correctement présentés.
3 Avant que les rapports soient acceptes, ils doivent étre vérifiés par le Représentant du
Ministére.

1.21 REGLAGES DEFINITIFS

A Une fois la mise en service achevée a la satisfaction du Représentant du Ministére,
verrouiller les dispositifs de commande/régulation dans leur position définitive et
marquer les points de consigne de maniere permanente; ces points de consigne doivent
étre indiqués dans les rapports MS.

PARTIE 2 - PRODUIT

2.1 SANS OBJET
PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION



