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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section :  

.1 Voici comment peuvent être classifiés les principaux objectifs du processus de 

mise en service : 

.1 S’assurer que les câbles fournis sont en bon état. 

.2 S’assurer que le montage de l’ensemble de l’appareillage est conforme 

aux exigences des documents du contrat. 

.3 S’assurer que le rendement de toutes les pièces composantes de 

l’appareillage s’avère conforme aux stipulations formulées à ce sujet. Le 

rendement comme tel sera vérifié par l’application ou le prélèvement de 

mesures, la réalisation d’inspections visuelles, la production de fiches 

techniques sur l’appareillage, un soutien provenant de la personne 

représentant le fabricant au début des travaux et la réalisation des essais 

requis.  

.4 Formation exhaustive du personnel chargé de l’exploitation et de 

l’entretien des ensembles, afin de s’assurer que ledit personnel puisse 

exploiter et entretenir l’appareillage et les systèmes neufs.  

.2 Exigences connexes 

.1 Tous les dessins et devis (spécifications) pertinents. 

1.2 GÉNÉRALITÉS 

La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrôles, de vérifications et 

autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements, 

systèmes et systèmes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est 

effectuée après que les équipements et systèmes ont été installés, lorsqu'ils sont 

fonctionnels, que l'Entrepreneur s'est acquitté du contrôle de la performance et que ce 

contrôle a été approuvé. Les objectifs sont les suivants : 

.1 s'assurer que les équipements, les systèmes et les systèmes intégrés fonctionnent 

conformément aux exigences des documents contractuels, aux critères de 

conception et à l'intention du concepteur; 

.2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB; 

.3 former le personnel d'exploitation et d'entretien. 

1.3 NON CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE 

.1 Si des équipements, des systèmes, des composants et des dispositifs connexes de 

commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant 

la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et 

des composants du système non fonctionnel, y compris les systèmes connexes, si le 

Représentant du Ministère l'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se 

doit. 
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.2 Assumer les coûts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour 

déterminer l'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces coûts seront 

déduits des acomptes ou feront l'objet de retenues. 

1.4 EXAMEN PRÉALABLE À LA MISE EN SERVICE 

.1 Avant le début des travaux de construction : 

.1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant du 

Ministère.  

.1 la conformité des dispositions pour la mise en service; 

.2 tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au 

succès de la mise en service. 

.2 Durant la construction : 

.1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la 

mise en service. 

.3 Avant le début de la mise en service, s'assurer : 

.1 que le plan de mise en service est achevé et à jour; 

.2 que l'installation des composants, des équipements, des systèmes et des 

sous-systèmes connexes est terminée; 

.3 que l'on comprend les exigences et les procédures relatives à la mise en service; 

.4 que les documents de mise en service sont prêts à être utilisés; 

.5 que l'on comprend les critères de conception, l'intention de la conception et les 

caractéristiques particulières; 

.6 que la documentation complète relative à la mise en route a été soumise au 

Représentant du Ministère; 

.7 que les calendriers de mise en service sont à jour; 

.8 que les systèmes ont été complètement nettoyés; 

.9 que les opérations d'ERE des équipements et des systèmes sont terminées et que 

les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministère, aux fins 

d'examen et d'approbation; 

.10 que les schémas d'après exécution des équipements et des systèmes sont 

disponibles. 

.4 Signaler par écrit au Représentant du Ministère les anomalies des ouvrages finis ainsi que 

les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis. 

1.5 CONFLITS 

.1 Signaler au Représentant du Ministère, avant la mise en route des équipements et des 

systèmes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres 

sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires. 

.2 À défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les 

plus rigoureuses s'appliqueront. 
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1.6 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ 

INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines après l'attribution du contrat, les 

renseignements et les documents suivants : 

.1 nom de l'agent de mise en service de l'Entrepreneur; 

.2 version provisoire des documents de mise en service; 

.3 calendrier préliminaire de mise en service. 

.2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministère 

et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins deux (2) semaines avant le 

début de la mise en service. 

.3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures 

proposées au Représentant du Ministère et obtenir l'approbation écrite de ce 

dernier au moins deux (2) semaines avant le début de la mise en service. 

.4 Fournir au Représentant du Ministère les documents additionnels requis sur le 

processus de mise en service. 

1.7 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN SERVICE 

.1 Présentation des formulaires de Mise en service (MS), pour ce qui est des exigences et 

des instructions concernant les listes de contrôle de l'installation/de la mise en route, les 

formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les formulaires de 

rapport de contrôle de performance (CP). 

.2 Soumettre les documents relatifs à la mise en service au Représentant du Ministère aux 

fins d'examen et d'approbation. 

.3 Remettre les documents relatifs à la mise en service, remplis et approuvés, au 

Représentant du Ministère. 

1.8 CALENDRIER DE LA MISE EN SERVICE 

.1 Dans les deux (2) semaines de la date d’adjudication du contrat, l’Entrepreneur se devra 

de produire un calendrier détaillé, montrant toutes les activités de mise en service. Ce 

calendrier devra, à tout le moins, inclure les jalons suivants : essais, mise en route, 

formation, production du manuel d’exploitation et d’entretien, établissement d’une 

séquence pour la mise en service, acceptation des travaux et occupation du bâtiment.  

.2 L’Entrepreneur se devra de produire le calendrier de la mise en service. 

.3 Sauf dans le cas d’indications contraires et par écrit du Représentant du Ministère, tous 

les essais et toutes les exigences connexes qui font l’objet des présentes stipulations 

devront être réalisés avec succès et ce, avant l’émission du Certificat intérimaire de 

réalisation des travaux. 

.4 L’Entrepreneur devra coordonner la gestion des Installations des Buttes de la 

Confédération et de la Ferme expérimentale centrale et ce, en vue de réaliser la mise en 

service et les essais requis.  
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.5 La mise hors service ou hors courant de l’appareillage de commutation ne devra être 

tolérée qu’après les heures normales de bureau et ce, à l’intérieur d’intervalles convenus 

concurremment avec le Représentant du Ministère.   

1.9 RÉUNIONS DE MISE EN SERVICE 

.1 Le Représentant du Ministère convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise 

en service pour examiner l'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en 

route des équipements et systèmes et pour faire les préparatifs en vue de la mise en 

service. La réunion servira entre autres à : 

.1 examiner les fonctions et les responsabilités de l'Entrepreneur et des sous-

traitants; à examiner les retards et les problèmes potentiels; 

.2 déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des 

fabricants au processus de mise en service. 

.2 Par après, des réunions devront être tenues jusqu'à l'achèvement des travaux et selon les 

besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des 

équipements et des systèmes. 

.3 Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant du 

Ministère, qui en rédigera le procès-verbal et le diffusera aux personnes compétentes. 

.4 Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister aux réunions de mise 

en service et selon les besoins par la suite. 

1.10 MISE EN ROUTE ET ESSAI 

.1 L'Entrepreneur doit assumer les responsabilités et les coûts des inspections, y compris le 

démontage et le remontage après approbation, la mise en route, l'essai et le réglage des 

équipements et des systèmes, de même que la fourniture du matériel d'essai. 

1.11 PRÉSENCE À LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAI 

.1 Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais. 

.2 La mise en route et les essais doivent être réalisés en présence du Représentant du 

Ministère. 

.3 L'agent de mise en service de l'Entrepreneur doit être présent aux essais, lesquels devront 

être effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des 

équipements et systèmes concernés. 

1.12 PROCÉDURES 

.1 S'assurer que les équipements et les systèmes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent 

normalement et sans danger, avant de procéder à la mise en route, aux essais et à la mise 

en service de ceux-ci. 

.2 Procéder à la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-après : 

.1 Livraison et installation : 

.1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir 

les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP). 

.2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation. 
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.2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues. 

.3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des 

systèmes. 

.4 Contrôle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais après 

correction des anomalies. 

.5 Contrôle de performance (CP) après l'achèvement substantiel : ce contrôle doit 

comprendre la mise au point. 

.3 Corriger les anomalies après l'achèvement de chaque phase mais avant le début de la 

phase suivante, et obtenir l'approbation du Représentant du Ministère. 

.4 Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés. 

.5 L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entraînera une réévaluation de 

l'équipement ou du système par une organisme d'essais indépendant désigné par le 

Représentant du Ministère. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en 

route n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages à l'équipement 

ou au système, mettre en oeuvre la procédure suivante : 

.1 Équipements/systèmes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs 

approuvés par le Représentant du Ministère. 

.2 Équipements/systèmes importants : si la réévaluation montre que les dommages 

causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le 

Représentant du Ministère. 

.3 Si la réévaluation montre l'existence de dommages majeurs, le Représentant du 

Ministère refusera l'équipement/le système. 

.1 Tout équipement/système refusé devra être retiré du chantier puis 

remplacé par un neuf. 

.2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau système aux procédures de 

mise en route prescrites. 

1.13 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN ROUTE 

.1 Assembler les documents relatifs à la mise en route et les soumettre au Représentant du 

Ministère, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service. 

.2 Les documents relatifs à la mise en route doivent comprendre ce qui suit. 

.1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant l'équipement/le 

système spécifié. 

.2 Rapports d'inspection préalable à la mise en route. 

.3 Listes de contrôle de l'installation/de la mise en route signées. 

.4 Rapports de mise en route, 

.5 Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au 

Représentant du Ministère de reprendre la mise en route à n'importe quel 

moment. 

1.14 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES 

.1 Après la mise en route, assurer le fonctionnement et l'entretien des équipements et des 

systèmes selon les directives du fabricant. 
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.2 En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le 

faire approuver par le Représentant du Ministère avant de l'appliquer. 

.3 Faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien aussi longtemps 

qu'il le faudra pour permettre l'achèvement de la mise en service. 

.4 Après l'achèvement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les 

systèmes et en assurer l'entretien jusqu'à l'émission du certificat de réception provisoire. 

1.15 RÉSULTATS DES ESSAIS 

.1 Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrôle de performance (CP) 

sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les 

procédures prescrites de mise en route et/ou de contrôle de performance jusqu'à 

l'obtention de résultats acceptables. 

.2 Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires à la reprise de la mise 

en service. 

1.16 DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE 

.1 Informer le Représentant du Ministère au moins 7 jours avant le début de la mise en 

service. 

.2 Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du bâtiment qui 

influent sur la mise en route et sur le contrôle de la performance (CP) des équipements et 

systèmes concernés. 

1.17 INSTRUMENTS/ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE EN SERVICE 

.1 Soumettre les instruments et les équipements à l'examen et à l'approbation du 

Représentant du Ministère : 

.1 Fournir une liste complète des instruments proposés. 

.2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le 

certificat courant d'étalonnage, la date de l'étalonnage, la date de fin de validité 

de l'étalonnage ainsi que le degré de précision de l'étalonnage. 

.2 Fournir au besoin les équipements suivants : 

.1 Radios avec émetteur-récepteur. 

.2 Échelles. 

.3 Tout autre équipement nécessaire à la réalisation de la mise en service. 

1.18 CONTRÔLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE 

.1 Exécuter la mise en service : 

.1 dans des conditions de fonctionnement simulées, reconnues, sur toute la plage de 

fonctionnement, dans tous les modes. 

.2 des systèmes indépendants et des systèmes interactifs. 

.2 Il doit être possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les 

résultats déclarés. 
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.3 Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et 

des systèmes. 

.4 On pourra utiliser l'information sur les tendances du SGE en appui au contrôle de la 

performance. 

1.19 PRÉSENCE À LA MISE EN SERVICE 

.1 Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du 

Ministère, lequel en vérifiera les résultats. 

1.20 AUTORITÉS COMPÉTENTES 

.1 Dans les cas où les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service 

dupliquent les exigences de contrôle de l'autorité compétente, prendre les arrangements 

nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de manière à éviter que les 

essais soient effectués en double et à simplifier la réception opportune des installations. 

.2 Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de 

l'autorité compétente. 

.3 Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au 

Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) jours après les essais, et en même temps 

que le rapport de mise en service. 

1.21 EXTRAPOLATION DES RÉSULTATS 

.1 Lorsque la mise en service des équipements et des systèmes sensibles à l'occupation, aux 

conditions climatiques ou aux variations saisonnières ne peut être exécutée dans des 

conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les 

résultats pour des charges partielles, sous réserve de l'approbation du Représentant du 

Ministère. L'extrapolation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant 

des équipements et des systèmes, à partir des données de ce dernier et avec son aide, au 

moyen d'une formule approuvée. 

1.22 ÉTENDUE DU CONTRÔLE 

.1 Entreprendre des essais au potentiomètre « Hi-Pot » ou des essais diélectriques sous 

basse fréquence et ce, afin de s’assurer de l’intégrité des installations d’isolation des 

câbles avant leur montage. 

.2 Présenter les résultats des essais au Représentant du Ministère avant d’installer et 

d’épisser les câbles.  

.3 Entreprendre des essais admissibles de charge, afin de s’assurer que les câbles et les 

épissures sont en mesure de supporter la capacité établie des câbles. 

.4 Après le montage des câbles et la pratique des épissures requises, entreprendre des essais 

« Hi-Pot » ou des essais sous basse fréquence et ce, afin de s’assurer de l’intégrité des 

installations d’isolation des câbles. 

.5 À l’aide d’un ohmmètre de faible résistance, entreprendre des essais (de continuité) de 

résistance des contacts et ce, afin de s’assurer de l’intégrité des bornes et des épissures 

des câbles.  
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.6 Les essais repris au cours du contrôle doivent être exécutés dans les mêmes conditions 

que les essais initiaux, à l'aide des mêmes équipements et des mêmes instruments. 

.7 Si des incohérences sont constatées dans plus de 20 % des résultats déclarés, examiner et 

reprendre la mise en service des équipements/systèmes. 

.8 Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'à ce que les résultats 

soient acceptables pour le Représentant du Ministère. 

1.23 REPRISE DU CONTRÔLE 

.1 Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministère pour le troisième 

contrôle et pour les contrôles subséquents, lorsque : 

.1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministère; 

.2 les résultats du deuxième contrôle ne sont pas non plus approuvés; 

.3 le Représentant du Ministère estime que le demande de l'Entrepreneur de 

procéder à un deuxième contrôle était prématurée. 

1.24 CONTRÔLES ET RÉGLAGES DIVERS 

.1 Effectuer au fur et à mesure de l'avancement de la mise en service les réglages et les 

changements dont la nécessité est évidente. 

.2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés. 

1.25 ANOMALIES, VICES ET DÉFECTUOSITÉS 

.1 Corriger à la satisfaction du Représentant du Ministère les anomalies, les vices et les 

défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service. 

.2 Signaler par écrit au Représentant du Ministère les anomalies, les vices ou les 

défectuosités touchant la mise en service.  

1.26 ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE 

.1 Une fois la mise en service achevée, laisser les systèmes en mode de fonctionnement 

normal. 

.2 Sauf pour les activités de contrôle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le 

devis de mise en service, achever la mise en service avant l'émission du certificat 

d'achèvement provisoire. 

.3 La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs à 

la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministère et acceptés par celui-ci. 

1.27 ACTIVITÉS À L'ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE 

.1 Si des changements sont apportés à des composants, des équipements ou des systèmes de 

base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des 

formulaires MS à jour pour les composants, équipements ou systèmes visés par ces 

changements. 
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1.28 MATÉRIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPÉCIAUX ET PIÈCES DE 

RECHANGE 

.1 Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les 

pièces de rechange selon les exigences contractuelles. 

1.29 TOLÉRANCES - CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE 

.1 Tolérances d'application : 

.1 Écarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les 

critères de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et 

systèmes, la marge de tolérance doit être de +/- 10 % des valeurs précisées. 

.2 Tolérances de précision des instruments : 

.1 Ordre de grandeur supérieur à celui de l'équipement ou du système mis à l'essai. 

.3 Tolérances de mesure : 

.1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer à +/- 2 % des 

valeurs enregistrées. 

1.30 ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUÉS PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE 

.1 Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministère ne dégageront pas 

l'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en 

route et les essais. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 

 

 


