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Partie 1 Généralités
1.1 SOMMAIRE
Contenu de la section :
1 Voici comment peuvent étre classifiés les principaux objectifs du processus de
mise en service :
i S’assurer que les cables fournis sont en bon état.
2 S’assurer que le montage de 1’ensemble de 1’appareillage est conforme
aux exigences des documents du contrat.
3 S’assurer que le rendement de toutes les pieces composantes de
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I’appareillage s’avére conforme aux stipulations formulées a ce sujet. Le
rendement comme tel sera vérifié par I’application ou le prélévement de
mesures, la réalisation d’inspections visuelles, la production de fiches
techniques sur I’appareillage, un soutien provenant de la personne
représentant le fabricant au début des travaux et la réalisation des essais
requis.

4 Formation exhaustive du personnel chargé de I’exploitation et de
I’entretien des ensembles, afin de s’assurer que ledit personnel puisse
exploiter et entretenir I’appareillage et les systémes neufs.

Exigences connexes
1 Tous les dessins et devis (spécifications) pertinents.

GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contréles, de vérifications et
autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements,
systémes et systéemes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est
effectuée apres que les équipements et systemes ont été installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est acquitté du contrdle de la performance et que ce
contrble a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

1 s'assurer que les équipements, les systemes et les systémes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des documents contractuels, aux critéres de
conception et a I'intention du concepteur;

2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;
3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.

NON CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systémes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant
la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et
des composants du systéme non fonctionnel, y compris les systemes connexes, si le
Représentant du Ministére I'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se
doit.
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2 Assumer les colts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
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déterminer I'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces colts seront
déduits des acomptes ou feront I'objet de retenues.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début des travaux de construction :

1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant du
Ministére.
1 la conformité des dispositions pour la mise en service;
2 tous les autres aspects de la conception et de I'installation pertinents au
succes de la mise en service.
Durant la construction :

1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la
mise en service.

Avant le début de la mise en service, s'assurer :

1 que le plan de mise en service est achevé et a jour;

2 que l'installation des composants, des équipements, des systémes et des
Sous-systémes connexes est terminée;

3 gue I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;

4 gue les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;

5 que I'on comprend les critéres de conception, l'intention de la conception et les
caractéristiques particuliéres;

.6 gue la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au
Représentant du Ministére;

v gue les calendriers de mise en service sont a jour;

8 gue les systémes ont été complétement nettoyés;

9 que les opérations d'ERE des équipements et des systémes sont terminées et que

les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen et d'approbation;

10 que les schémas d'apres exécution des équipements et des systémes sont
disponibles.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies des ouvrages finis ainsi que
les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des
systemes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s'appliqueront.
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1.6 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

1.7

18

INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines apres l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :

A nom de I'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 version provisoire des documents de mise en service;
3 calendrier préliminaire de mise en service.

2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministére
et obtenir I'approbation écrite de ce dernier au moins deux (2) semaines avant le
début de la mise en service.

3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures

proposées au Représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite de ce
dernier au moins deux (2) semaines avant le début de la mise en service.

A4 Fournir au Représentant du Ministére les documents additionnels requis sur le
processus de mise en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Présentation des formulaires de Mise en service (MS), pour ce qui est des exigences et
des instructions concernant les listes de controle de l'installation/de la mise en route, les
formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les formulaires de
rapport de contréle de performance (CP).

Soumettre les documents relatifs & la mise en service au Représentant du Ministere aux
fins d'examen et d'approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au
Représentant du Ministeére.

CALENDRIER DE LA MISE EN SERVICE

Dans les deux (2) semaines de la date d’adjudication du contrat, I’Entrepreneur se devra
de produire un calendrier détaillé, montrant toutes les activités de mise en service. Ce
calendrier devra, a tout le moins, inclure les jalons suivants : essais, mise en route,
formation, production du manuel d’exploitation et d’entretien, établissement d’une
séquence pour la mise en service, acceptation des travaux et occupation du batiment.

L’Entrepreneur se devra de produire le calendrier de la mise en service.

Sauf dans le cas d’indications contraires et par écrit du Représentant du Ministére, tous
les essais et toutes les exigences connexes qui font I’objet des présentes stipulations
devront étre réalisés avec succes et ce, avant 1’émission du Certificat intérimaire de
réalisation des travaux.

L’Entrepreneur devra coordonner la gestion des Installations des Buttes de la
Confédération et de la Ferme expérimentale centrale et ce, en vue de réaliser la mise en
service et les essais requis.
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5 La mise hors service ou hors courant de ’appareillage de commutation ne devra étre
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1.10
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1.12

tolérée qu’apres les heures normales de bureau et ce, a I’intérieur d’intervalles convenus
concurremment avec le Représentant du Ministére.

REUNIONS DE MISE EN SERVICE

Le Représentant du Ministére convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise
en service pour examiner lI'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en
route des équipements et systéemes et pour faire les préparatifs en vue de la mise en
service. La réunion servira entre autres a :

1 examiner les fonctions et les responsabilités de I'Entrepreneur et des sous-
traitants; a examiner les retards et les problemes potentiels;
2 déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des

fabricants au processus de mise en service.

Par apres, des réunions devront étre tenues jusqu'a I'achévement des travaux et selon les
besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des
équipements et des systemes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant du
Ministere, qui en rédigera le proces-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.

Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister aux réunions de mise
en service et selon les besoins par la suite.
MISE EN ROUTE ET ESSAI

L'Entrepreneur doit assumer les responsabilités et les cots des inspections, y compris le
démontage et le remontage aprés approbation, la mise en route, I'essai et le réglage des
équipements et des systemes, de méme que la fourniture du matériel d'essai.

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAI

Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du
Ministere.

L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit &tre présent aux essais, lesquels devront
étre effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systémes concernés.

PROCEDURES

S'assurer que les équipements et les systemes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise
en service de ceux-Ci.

Procéder & la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres :

A Livraison et installation :

1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).

2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de I'installation.
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2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.
3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des
systemes.
4 Contréle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais apres
correction des anomalies.
5 Contréle de performance (CP) apres l'achévement substantiel : ce contréle doit

1.13

1.14

comprendre la mise au point.

Corriger les anomalies aprés I'achevement de chaque phase mais avant le début de la
phase suivante, et obtenir l'approbation du Représentant du Ministére.

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuves.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'équipement ou du systéme par une organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant du Ministére. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en
route n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement
Ou au systéme, mettre en oeuvre la procédure suivante :

1 Equipements/systémes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs
approuveés par le Représentant du Ministére.
2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages

causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le
Représentant du Ministére.

3 Si la réévaluation montre l'existence de dommages majeurs, le Représentant du
Ministére refusera I'équipement/le systéme.

1 Tout équipement/systéme refusé devra étre retiré du chantier puis
remplacé par un neuf.

2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux procédures de
mise en route prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.

1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le
systeme spécifié.

Rapports d'inspection préalable a la mise en route.

Listes de contrdle de l'installation/de la mise en route signées.

Rapports de mise en route,

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au
Représentant du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel
moment.

s W

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Apreés la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des équipements et des
systemes selon les directives du fabricant.
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1.15
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1.17

1.18
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En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le
faire approuver par le Représentant du Ministére avant de I'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer I'entretien aussi longtemps
qu'il le faudra pour permettre I'achevement de la mise en service.

Apres I'achévement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les
systemes et en assurer I'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrdle de performance (CP)
sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les
procédures prescrites de mise en route et/ou de contréle de performance jusqu'a
I'obtention de résultats acceptables.

Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise
en service.
DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Informer le Représentant du Ministere au moins 7 jours avant le début de la mise en
service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui
influent sur la mise en route et sur le contrdle de la performance (CP) des équipements et
systémes concernes.

INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et a I'approbation du
Représentant du Ministére :
1 Fournir une liste compléte des instruments proposés.

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le
certificat courant d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de validité
de I'étalonnage ainsi que le degré de précision de I'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants :

1 Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE
Exécuter la mise en service :

A dans des conditions de fonctionnement simulées, reconnues, sur toute la plage de
fonctionnement, dans tous les modes.
2 des systéemes indépendants et des systemes interactifs.

Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les
résultats déclarés.
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1.19

1.20
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1.22

3

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et
des systémes.

On pourra utiliser I'information sur les tendances du SGE en appui au contréle de la
performance.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du
Ministere, lequel en vérifiera les résultats.

AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliguent les exigences de contréle de l'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniére a éviter que les

essais soient effectués en double et a simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de
l'autorité compétente.

Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au
Représentant du Ministére au plus tard cing (5) jours apres les essais, et en méme temps
que le rapport de mise en service.

EXTRAPOLATION DES RESULTATS

Lorsque la mise en service des équipements et des systéemes sensibles a I'occupation, aux
conditions climatiques ou aux variations saisonniéres ne peut étre exécutée dans des
conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les
résultats pour des charges partielles, sous réserve de I'approbation du Représentant du
Ministere. L'extrapolation doit étre effectuée conformément aux instructions du fabricant
des équipements et des systemes, a partir des données de ce dernier et avec son aide, au
moyen d'une formule approuvée.

ETENDUE DU CONTROLE

Entreprendre des essais au potentiometre « Hi-Pot » ou des essais diélectriques sous
basse fréquence et ce, afin de s’assurer de I’intégrité des installations d’isolation des
cables avant leur montage.

Présenter les résultats des essais au Représentant du Ministere avant d’installer et
d’épisser les cables.

Entreprendre des essais admissibles de charge, afin de s’assurer que les cébles et les
épissures sont en mesure de supporter la capacité établie des cables.

Apreés le montage des cables et la pratique des épissures requises, entreprendre des essais
« Hi-Pot » ou des essais sous basse fréquence et ce, afin de s’assurer de 1’intégrité des
installations d’isolation des cébles.

A I’aide d’un ohmmétre de faible résistance, entreprendre des essais (de continuité) de
résistance des contacts et ce, afin de s’assurer de I’intégrité des bornes et des épissures
des cables.
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.6 Les essais repris au cours du contrble doivent étre exécutés dans les mémes conditions

que les essais initiaux, & I'aide des mémes équipements et des mémes instruments.

7 Si des incohérences sont constatées dans plus de 20 % des résultats déclarés, examiner et
reprendre la mise en service des équipements/systemes.

8 Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les résultats
soient acceptables pour le Représentant du Ministere.

1.23 REPRISE DU CONTROLE

1 Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministére pour le troisieme
contréle et pour les contrbles subséquents, lorsque :
1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministére;
2 les résultats du deuxieme contréle ne sont pas non plus approuveés;

3 le Représentant du Ministere estime que le demande de I'Entrepreneur de
procéder a un deuxiéme controle était prématurée.

1.24 CONTROLES ET REGLAGES DIVERS
1 Effectuer au fur et @ mesure de I'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est évidente.
2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.
1.25 ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES
1 Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministere les anomalies, les vices et les

défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

2 Signaler par écrit au Représentant du Ministere les anomalies, les vices ou les
défectuosités touchant la mise en service.

1.26 ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
A Une fois la mise en service achevée, laisser les systemes en mode de fonctionnement
normal.
2 Sauf pour les activités de contréle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le

devis de mise en service, achever la mise en service avant I'4mission du certificat
d'achevement provisoire.

3 La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a
la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministere et acceptés par celui-ci.

1.27 ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

1 Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systémes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des
formulaires MS a jour pour les composants, équipements ou systémes Vvises par ces
changements.
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1.28 MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE

1.29

1.30

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
piéces de rechange selon les exigences contractuelles.

TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Tolérances d'application :

1 Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les
critéres de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et
systemes, la marge de tolérance doit étre de +/- 10 % des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments :
1 Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systéme mis a I'essai.
Tolérances de mesure :

A Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- 2 % des
valeurs enregistrées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MATTRE DE L'OUVRAGE
Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministére ne dégageront pas

I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en
route et les essais.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION



