MISE AUX NORMES DE L'AEROGARE PLAN DE MISE EN SERVICE (MS) SECTION 01 91 31

SEPT-ILES PAGE 1
N° PROJET : R.055092.001
PARTIE 1 GENERALITES
1.1 REFERENCES
A National Fire Protection Association (NFPA)

A NFPA-13-02, Installation of Sprinkler Systems Handbook.

2 NFPA-14-02, Automatic Sprinkler Systems Handbook.

3 NFPA-20-03, Standard for the Installation of Stationary Fire Pumps for Fire Protection.

2 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
A Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP.4, 3° édition-03.
1.2 GENERALITES
A Fournir une installation entiérement fonctionnelle satisfaisant aux exigences ci-apres.

A Les systemes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la date de
réception, aux besoins opérationnels de I'utilisateur, et ils doivent donner un rendement
optimal et présenter une consommation respectant les budgets énergétiques lorsqu'ils
fonctionnent & charge normale.

2 Le personnel d'exploitation et d'entretien doit avoir regu une formation compléete sur les
équipements et les systémes installés.

Les codts du cycle de vie doivent étre optimisés.
Une documentation compléte concernant les équipements et les systémes installés doit
étre fournie.

2 Dans la présente section, le sigle * MS + signifie * mise en service +.

3 Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en service des équipements

et des systemes concernés. Ce plan :

A vise |'organisation, le calendrier, I'allocation des ressources et les documents relatifs a la
mise en service;

2 précise les responsabilités des membres de I'équipe s'occupant du calendrier MS, les
documents requis et les procédures de contréle;

3 énonce les résultats attendus en ce qui concerne I'exploitation et I'entretien (E&E), le
processus de mise en service et I'administration de la mise en service;

4 décrit le processus de contrdle de la conformité de I'ouvrage construit aux exigences de
conception;

5 permet la mise au point d'équipements et de systémes fonctionnels complets avant la

délivrance du certificat d'occupation;

.6 est un outil de gestion énoncant la portée, les normes, les roles et responsabilités, les
attentes et les produits a livrer. Le plan MS contient :

A un apercu de la mise en service;
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1.3

1.4

2 une description générale de ses éléments constitutifs;

3 le processus et la méthode a employer pour mener a bien la mise en service des
équipements et des systémes concernés.

4 Sigles, abréviations et définitions

A MS - Mise en service.

2 MGB - Manuel de gestion du batiment.

3 SGE - Systeme de gestion de I'énergie.

4 FS - Fiches signalétiques.

5 RP - Renseignements sur les produits.

.6 CP - Contrble de performance.

7 ERE - Essai, réglage et équilibrage.

.8 SIMDUT - Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail.
5 Expressions relatives a la mise en service utilisées dans la présente section

A Essai de mise en route : essai momentané visant a démontrer qu'une machine tournante

peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.

2 Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons
indépendantes de la volonté de [I'Entrepreneur, par exemple linoccupation de
l'installation/du batiment, des conditions climatiques défavorables, I'absence de chauffage
ou de refroidissement.

ACHEVEMENT A 100 % DU PLAN MS

A Le plan MS doit étre achevé a 95 % avant d'étre joint au devis de projet. Le plan MS doit étre

achevé a 100 % au plus tard huit (8) semaines avant I'attribution du contrat. Le plan MS doit prendre
en compte les éléments indiqués ci-apres.

Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.
Modifications au contrat approuvées.

Calendrier d'exécution établi par I'Entrepreneur.
Calendrier MS.

Exigences de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.

o o r W M =

Exigences de I'équipe de construction et de I'équipe MS.

2 Soumettre le plan MS achevé au Représentant ministériel aux fins d'examen, et obtenir

I'approbation écrite de celui-ci.

MISE A JOUR DU PLAN MS

A Durant la phase de construction, le plan MS doit étre révisé, modifié et mis a jour de sorte qu'il fasse

état :

A des changements résultant des modifications du programme du client;
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1.5

2 des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception et de
construction.

Le plan MS doit indiquer les paramétres des essais effectués sur toute la plage des conditions de
fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systémes concernés.

COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L'EQUIPE MS

Le Représentant ministériel a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce dernier est le
seul interlocuteur des membres de I'équipe MS.

Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions suivantes au
sein de I'équipe MS.

A Equipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la construction, cette
équipe vérifiera périodiquement le chantier pour constater I'avancement général des
travaux.

2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce gestionnaire assure la

réalisation de toutes les activités relatives a la mise en service afin de livrer un projet
entierement opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :

A

vérification des documents relatifs a la mise en service, d'un point de vue
opérationnel;

2 examen des éléments suivants: performance, fiabilité, durabilité de
fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle sous toutes
conditions de fonctionnement;

3 protection de la santé, du bien-étre, de la sécurité et du confort des occupants et
du personnel d'exploitation et d'entretien;

4 surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents MS;

5 travail en étroite collaboration avec les membres de I'équipe MS.

3 Le Représentant ministériel a les responsabilités suivantes :

A organisation de la mise en service;

2 surveillance des activités de mise en service;

3 présence aux essais et certification des résultats déclarés;

4 présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification;

5 élaboration du MGB;

.6 mise en oeuvre du plan MS final;

7 contréle de la performance des équipements et des systémes installés;

.8 mise en oeuvre du plan de formation.

4 Equipe de construction : elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des

fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/I'installation conformément aux
exigences des documents contractuels. Ses responsabilités comprennent entre autres ce
qui suit :

A
2

réalisation des essais;

exécution des opérations d'ERE;
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1.6

exécution des activités de mise en service;
prestation de formation et fourniture des documents MS;

désignation du seul interlocuteur du Représentant ministériel et du gestionnaire de
la mise en service de TPSGC, pour les questions d'administration et de
coordination.

5 Agent de mise en service de I'Entrepreneur : il exécute les activités de mise en service
indiquées dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :
A démonstration du fonctionnement des équipements et systémes;
2 prestation de formation;
3 exécution des essais;
4 préparation et soumission des rapports des essais.
.6 Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un réle primordial pendant la phase
d'exploitation et aprés. Ses responsabilités sont les suivantes :
A réception de l'installation;
2 exploitation et entretien quotidiens de l'installation.

PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)
Les participants MS ci-aprés doivent étre retenus pour le contréle de la performance des
équipements et des systémes.
A Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation

A Equipements et systémes, & moins d'indications particuliéres.
Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements dont l'installation et la
mise en route doivent étre effectuées par le fabricant méme.
A Les fabricants des équipements concernés doivent en contrdler la performance.
Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des systemes
fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.
Organisme de mise en service spécialisé

A Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui permettant de
créer I'environnement essentiel a la réalisation du programme du client, mais qui ne sont
pas du domaine ou de la compétence d'autres spécialistes de la mise en service retenus
pour le présent projet.

Client : le client a la responsabilité des systemes anti-intrusion, de contrdle d'acceés et de sécurité.
S'assurer que chaque participant MS :

A peut achever les travaux dans les délais prévus;

2 offre un service d'urgence et de dépannage durant la premiére année d'occupation de
l'installation/du batiment par I'utilisateur, pour effectuer des réglages et des modifications
qui ne font pas partie des responsabilités du personnel d'exploitation et d'entretien, par
exemple :
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A modification du taux de renouvellement d'air en fonction de limportance des
dégagements gazeux;

2 modification des charges de chauffage et de refroidissement en dehors des limites
du SGE;

3 modification des stratégies de contréle du SGE non comprises dans la formation

du personnel d'exploitation et d'entretien;
réaménagement de la distribution électrique;
modification des systémes d'alarme-incendie;
modification des systéemes de communication vocale.
.6 Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au Représentant ministériel,
aux fins d'examen et d'approbation, le nom des participants qui seront affectés a la mise en service

ainsi que des renseignements détaillés sur les instruments et sur les procédures de mise en service
qui seront utilisés.

1.7 ETENDUE DE LA MISE EN SERVICE
A Mise en service des systemes mécaniques et des équipements connexes

A1 Systémes de CVCA et d'extraction d'air
A Systemes de CVCA.
2 Systéemes de ventilation générale par extraction.
3 Réseaux d'extraction d'air et systéemes connexes.

2 Systéemes de commande/régulation/contrdle de la QAI et des conditions ambiantes
A Qualité de I'air intérieur (QAI) dans les aires indiquées dans la présente section.
2 Systémes de commande/régulation/contrdle des conditions ambiantes dans les

aires indiquées dans la présente section.

2 Mise en service des équipements, systémes et matériels électriques
A Systemes haute tension
A Systémes basse tension, moins de 750 V.
2 Equipements et matériels basse tension.
2 Systémes d'éclairage - Equipements et matériels d'éclairage.
A Circuits de distribution.
1.8 DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LA FONCTION E&E
A Exigences générales
A Produire les documents requis en frangais.
2 Les documents doivent étre préparés dans un format électronique compatible permettant

leur saisie pour la gestion des données.

2 Fournir les éléments indiqués ci-apres.
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1.9

—_

Garanties.

Documents a verser au dossier du projet.

Inventaire des pieces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels d'entretien.
Désignations utilisées par le systéme de gestion de I'entretien.

Renseignements requis aux termes du SIMDUT.

Fiches signalétiques (FS).

N o o w v

Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par chaque
panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit étre laissé a l'intérieur de chaque
panneau.

RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE

Exigences générales

A Les prescriptions particuliéres, les conditions de réception, ainsi que les exigences relatives
a la mise en route, aux essais et a la mise en service sont énoncées dans les sections
techniques pertinentes du devis de projet.

Définitions
A Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.
A Mise en service des composants, des équipements, des systémes, des sous-
systémes et des systémes intégrés.
2 Inspections et essais de contrble de performance réalisés en usine.

Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.
A Devis de mise en service (MS).

2 Activités de mise en route, activités préalables a la mise en service et documents relatifs
aux équipements et aux systemes concernés. Listes de contréle de l'installation/de la mise
en route, diment remplies.

Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), diment remplis.
Formulaires de rapport de contréle de performance (CP), diment remplis.
Résultats des essais de contrble de performance et des inspections.

Description des activités de mise en service et documents connexes.

Description de la mise en service des systemes intégrés et documents connexes.

© N o oA W

Equipements et systémes devant étre mis & I'essai en présence de I'équipe d'examen de la
qualité de la conception de TPSGC.

9 Ces essais doivent étre effectués par le Maitre de I'ouvrage/I'utilisateur.
.10 Plans de formation.

A1 Rapports MS.

A2 Activités a effectuer durant la période de garantie.

Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant ministériel, étre certifiés par celui-ci,
et les rapports soumis au Représentant ministériel.
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5 Le Représentant ministériel apportera sa participation.
1.10 ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS CONNEXES
A Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.
A Inspections préalables a la mise en route : effectuées par le Représentant ministériel avant

l'autorisation de procéder a la mise en route et avant la correction des anomalies a la
satisfaction du Représentant ministériel.

2 Le Représentant ministériel utilisera des listes de contrble approuvées.

3 Le Représentant ministériel surveillera toutes les inspections préalables a la mise en route.

4 Joindre les documents remplis au rapport MS.

5 Essais préalables a la mise en route : essais statiques, nettoyage et essais de mise en
route initiale, exécutés durant la construction conformément aux prescriptions des sections
techniques. Ces essais doivent étre effectués en présence du Représentant ministériel et
étre certifiés par celui-ci; ils ne feront pas partie du devis MS.

.6 Joindre les documents remplis au rapport MS.

2 Activités préalables a la mise en service - INSTALLATIONS MECANIQUES

A Equipements et systémes de CVCA
A Soumettre chaque élément d'équipement a un essai de mise en route en mode
autonome.
2 Achever les contrbles préalables a la mise en route et remplir les documents
pertinents.
3 Aprés la mise en route des équipements et systéemes, réaliser les essais de

fonctionnement automatique des systémes connexes les uns apres les autres, en
méme temps que ceux des systemes de commande/régulation.

4 Procéder a l'essai, au réglage et a I'équilibrage (ERE) des équipements et
systemes. Soumettre les rapports au Représentant ministériel aux fins
d'approbation.

5 Effectuer un contréle systématique.

3 Activités préalables & la mise en service - SYSTEMES DE SECURITE DES PERSONNES
A Inclure les équipements et les systémes mentionnés précédemment.
2 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant ministériel et les résultats
doivent étre certifiés par celui-ci, avant le contrdle.
4 Activités préalables & la mise en service - INSTALLATIONS ELECTRIQUES
A1 Réseaux de distribution basse tension de moins de 750 V

A Un organisme d'essais indépendant doit mener les essais préalables a la mise
sous tension et apres cette derniere.

Systémes d'alimentation de secours
Systemes d'éclairage

A Systémes d'éclairage de sécurité



MISE AUX NORMES DE L’AEROGARE PLAN DE MISE EN SERVICE (MS) SECTION 01 91 31
SEPT-ILES PAGE 8
N° PROJET : R.055092.001

A Interrompre I'alimentation normale puis vérifier les niveaux d'éclairement
et la superficie éclairée.

4 Systemes d'alarme de sécurité, de surveillance et anti-intrusion : ces systemes d'alarme
doivent étre vérifiés par la GRC, le Représentant ministériel.

1.11 MISE EN ROUTE
A Procéder a la mise en route des composants, des équipements et des systémes concernés.
2 Selon le cas, le fabricant, le fournisseur et/ou le sous-traitant installateur spécialisé doivent assurer,

sous la surveillance de I'Entrepreneur, la mise en route des équipements et systémes ci-apres.

3 Le Représentant ministériel surveillera un certain nombre des activités de mise en route.
A Corriger a la satisfaction du Représentant ministériel les anomalies constatées a la mise en
route.
4 Contréle de performance (CP)
A Le CP doit étre effectué par un agent de mise en service agréeé.
A Répéter les essais jusqu'a ce que les résultats soient acceptables pour le

Représentant ministériel.

2 L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou du rapport
de mise en route et d'essai de I'équipement/du systéeme concerné.

1.12 ACTIVITES DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

1 Comme la délivrance du certificat d'achévement provisoire est conditionnelle a I'achévement des
activités de mise en service, certaines de ces activités pourraient étre exécutées durant la période
de garantie, entre autres :

A mise au point des systémes de CVCA;

2 réglage des débits de ventilation afin de favoriser la qualité de I'air intérieur et réduire les
effets néfastes des COV libérés des éléments d'ameublement ou émis par dégazage des
produits et des matériaux de construction;

3 exercices d'évacuation d'urgence compléte de l'installation/du batiment.

1.13 REGLAGES DEFINITIFS

A Une fois la mise en service achevée du Représentant ministériel, verrouiller les dispositifs de
commande/régulation dans leur position définitive et marquer les points de consigne de maniére
permanente; ces points de consigne doivent étre indiqués dans les rapports MS.

FIN DE LA SECTION



