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PARTIE 1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 National Fire Protection Association (NFPA) 

.1 NFPA-13-02, Installation of Sprinkler Systems Handbook. 

.2 NFPA-14-02, Automatic Sprinkler Systems Handbook. 

.3 NFPA-20-03, Standard for the Installation of Stationary Fire Pumps for Fire Protection. 

.2 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) 

.1 Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP.4, 3e édition-03. 

1.2 GÉNÉRALITÉS 

.1 Fournir une installation entièrement fonctionnelle satisfaisant aux exigences ci-après. 

.1 Les systèmes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la date de 
réception, aux besoins opérationnels de l'utilisateur, et ils doivent donner un rendement 
optimal et présenter une consommation respectant les budgets énergétiques lorsqu'ils 
fonctionnent à charge normale. 

.2 Le personnel d'exploitation et d'entretien doit avoir reçu une formation complète sur les 
équipements et les systèmes installés. 

.3 Les coûts du cycle de vie doivent être optimisés. 

.4 Une documentation complète concernant les équipements et les systèmes installés doit 
être fournie. 

.2 Dans la présente section, le sigle * MS + signifie * mise en service +. 

.3 Le présent plan MS est destiné à servir de plan directeur pour la mise en service des équipements 
et des systèmes concernés. Ce plan : 

.1 vise l'organisation, le calendrier, l'allocation des ressources et les documents relatifs à la 
mise en service; 

.2 précise les responsabilités des membres de l'équipe s'occupant du calendrier MS, les 
documents requis et les procédures de contrôle; 

.3 énonce les résultats attendus en ce qui concerne l'exploitation et l'entretien (E&E), le 
processus de mise en service et l'administration de la mise en service; 

.4 décrit le processus de contrôle de la conformité de l'ouvrage construit aux exigences de 
conception; 

.5 permet la mise au point d'équipements et de systèmes fonctionnels complets avant la 
délivrance du certificat d'occupation; 

.6 est un outil de gestion énonçant la portée, les normes, les rôles et responsabilités, les 
attentes et les produits à livrer. Le plan MS contient : 

.1 un aperçu de la mise en service; 
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.2 une description générale de ses éléments constitutifs; 

.3 le processus et la méthode à employer pour mener à bien la mise en service des 
équipements et des systèmes concernés. 

.4 Sigles, abréviations et définitions 

.1 MS - Mise en service. 

.2 MGB - Manuel de gestion du bâtiment. 

.3 SGE - Système de gestion de l'énergie. 

.4 FS - Fiches signalétiques. 

.5 RP - Renseignements sur les produits. 

.6 CP - Contrôle de performance. 

.7 ERE - Essai, réglage et équilibrage. 

.8 SIMDUT - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. 

.5 Expressions relatives à la mise en service utilisées dans la présente section 

.1 Essai de mise en route : essai momentané visant à démontrer qu'une machine tournante 
peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation. 

.2 Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons 
indépendantes de la volonté de l'Entrepreneur, par exemple l'inoccupation de 
l'installation/du bâtiment, des conditions climatiques défavorables, l'absence de chauffage 
ou de refroidissement. 

1.3 ACHÈVEMENT À 100 % DU PLAN MS 

.1 Le plan MS doit être achevé à 95 % avant d'être joint au devis de projet. Le plan MS doit être 
achevé à 100 % au plus tard huit (8) semaines avant l'attribution du contrat. Le plan MS doit prendre 
en compte les éléments indiqués ci-après. 

.1 Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques. 

.2 Modifications au contrat approuvées. 

.3 Calendrier d'exécution établi par l'Entrepreneur. 

.4 Calendrier MS. 

.5 Exigences de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs. 

.6 Exigences de l'équipe de construction et de l'équipe MS. 

.2 Soumettre le plan MS achevé au Représentant ministériel aux fins d'examen, et obtenir 
l'approbation écrite de celui-ci. 

1.4 MISE À JOUR DU PLAN MS 

.1 Durant la phase de construction, le plan MS doit être révisé, modifié et mis à jour de sorte qu'il fasse 
état : 

.1 des changements résultant des modifications du programme du client; 



MISE AUX NORMES DE L’AÉROGARE PLAN DE MISE EN SERVICE (MS) SECTION 01 91 31 
SEPT-ÎLES  PAGE 3 
N° PROJET : R.055092.001 

 
 

.2 des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception et de 
construction. 

.2 Le plan MS doit indiquer les paramètres des essais effectués sur toute la plage des conditions de 
fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systèmes concernés. 

1.5 COMPOSITION, RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L'ÉQUIPE MS 

.1 Le Représentant ministériel a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce dernier est le 
seul interlocuteur des membres de l'équipe MS. 

.2 Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions suivantes au 
sein de l'équipe MS. 

.1 Équipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la construction, cette 
équipe vérifiera périodiquement le chantier pour constater l'avancement général des 
travaux. 

.2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce gestionnaire assure la 
réalisation de toutes les activités relatives à la mise en service afin de livrer un projet 
entièrement opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit : 

.1 vérification des documents relatifs à la mise en service, d'un point de vue 
opérationnel; 

.2 examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de 
fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle sous toutes 
conditions de fonctionnement; 

.3 protection de la santé, du bien-être, de la sécurité et du confort des occupants et 
du personnel d'exploitation et d'entretien; 

.4 surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents MS; 

.5 travail en étroite collaboration avec les membres de l'équipe MS. 

.3 Le Représentant ministériel a les responsabilités suivantes : 

.1 organisation de la mise en service; 

.2 surveillance des activités de mise en service; 

.3 présence aux essais et certification des résultats déclarés; 

.4 présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification; 

.5 élaboration du MGB; 

.6 mise en oeuvre du plan MS final; 

.7 contrôle de la performance des équipements et des systèmes installés; 

.8 mise en oeuvre du plan de formation. 

.4 Équipe de construction : elle est composée de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des 
fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/l'installation conformément aux 
exigences des documents contractuels. Ses responsabilités comprennent entre autres ce 
qui suit : 

.1 réalisation des essais; 

.2 exécution des opérations d'ERE; 
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.3 exécution des activités de mise en service; 

.4 prestation de formation et fourniture des documents MS; 

.5 désignation du seul interlocuteur du Représentant ministériel et du gestionnaire de 
la mise en service de TPSGC, pour les questions d'administration et de 
coordination. 

.5 Agent de mise en service de l'Entrepreneur : il exécute les activités de mise en service 
indiquées dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit : 

.1 démonstration du fonctionnement des équipements et systèmes; 

.2 prestation de formation; 

.3 exécution des essais; 

.4 préparation et soumission des rapports des essais. 

.6 Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un rôle primordial pendant la phase 
d'exploitation et après. Ses responsabilités sont les suivantes : 

.1 réception de l'installation; 

.2 exploitation et entretien quotidiens de l'installation. 

1.6 PARTICIPANTS À LA MISE EN SERVICE (MS) 

.1 Les participants MS ci-après doivent être retenus pour le contrôle de la performance des 
équipements et des systèmes. 

.1 Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation 

.1 Équipements et systèmes, à moins d'indications particulières. 

.2 Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements dont l'installation et la 
mise en route doivent être effectuées par le fabricant même. 

.1 Les fabricants des équipements concernés doivent en contrôler la performance. 

.3 Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des systèmes 
fournis et installés par un sous-traitant spécialisé. 

.4 Organisme de mise en service spécialisé 

.1 Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui permettant de 
créer l'environnement essentiel à la réalisation du programme du client, mais qui ne sont 
pas du domaine ou de la compétence d'autres spécialistes de la mise en service retenus 
pour le présent projet. 

.5 Client : le client a la responsabilité des systèmes anti-intrusion, de contrôle d'accès et de sécurité. 
S'assurer que chaque participant MS : 

.1 peut achever les travaux dans les délais prévus; 

.2 offre un service d'urgence et de dépannage durant la première année d'occupation de 
l'installation/du bâtiment par l'utilisateur, pour effectuer des réglages et des modifications 
qui ne font pas partie des responsabilités du personnel d'exploitation et d'entretien, par 
exemple : 
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.1 modification du taux de renouvellement d'air en fonction de l'importance des 
dégagements gazeux; 

.2 modification des charges de chauffage et de refroidissement en dehors des limites 
du SGE; 

.3 modification des stratégies de contrôle du SGE non comprises dans la formation 
du personnel d'exploitation et d'entretien; 

.4 réaménagement de la distribution électrique; 

.5 modification des systèmes d'alarme-incendie; 

.6 modification des systèmes de communication vocale. 

.6 Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au Représentant ministériel, 
aux fins d'examen et d'approbation, le nom des participants qui seront affectés à la mise en service 
ainsi que des renseignements détaillés sur les instruments et sur les procédures de mise en service 
qui seront utilisés. 

1.7 ÉTENDUE DE LA MISE EN SERVICE 

.1 Mise en service des systèmes mécaniques et des équipements connexes 

.1 Systèmes de CVCA et d'extraction d'air 

.1 Systèmes de CVCA. 

.2 Systèmes de ventilation générale par extraction. 

.3 Réseaux d'extraction d'air et systèmes connexes. 

.2 Systèmes de commande/régulation/contrôle de la QAI et des conditions ambiantes 

.1 Qualité de l'air intérieur (QAI) dans les aires indiquées dans la présente section. 

.2 Systèmes de commande/régulation/contrôle des conditions ambiantes dans les 
aires indiquées dans la présente section. 

.2 Mise en service des équipements, systèmes et matériels électriques 

.1 Systèmes haute tension 

.1  Systèmes basse tension, moins de 750 V. 

.2 Équipements et matériels basse tension. 

.2 Systèmes d'éclairage - Équipements et matériels d'éclairage. 

.1 Circuits de distribution. 

1.8 DOCUMENTS À SOUMETTRE RELATIFS À LA FONCTION E&E 

.1 Exigences générales 

.1 Produire les documents requis en français. 

.2 Les documents doivent être préparés dans un format électronique compatible permettant 
leur saisie pour la gestion des données. 

.2 Fournir les éléments indiqués ci-après. 



MISE AUX NORMES DE L’AÉROGARE PLAN DE MISE EN SERVICE (MS) SECTION 01 91 31 
SEPT-ÎLES  PAGE 6 
N° PROJET : R.055092.001 

 
 

.1 Garanties. 

.2 Documents à verser au dossier du projet. 

.3 Inventaire des pièces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels d'entretien. 

.4 Désignations utilisées par le système de gestion de l'entretien. 

.5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT. 

.6 Fiches signalétiques (FS). 

.7 Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par chaque 
panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit être laissé à l'intérieur de chaque 
panneau. 

1.9 RÉSULTATS ATTENDUS LIÉS À LA MISE EN SERVICE 

.1 Exigences générales 

.1 Les prescriptions particulières, les conditions de réception, ainsi que les exigences relatives 
à la mise en route, aux essais et à la mise en service sont énoncées dans les sections 
techniques pertinentes du devis de projet. 

.2 Définitions 

.1 Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit. 

.1 Mise en service des composants, des équipements, des systèmes, des sous-
systèmes et des systèmes intégrés. 

.2 Inspections et essais de contrôle de performance réalisés en usine. 

.3 Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit. 

.1 Devis de mise en service (MS). 

.2 Activités de mise en route, activités préalables à la mise en service et documents relatifs 
aux équipements et aux systèmes concernés. Listes de contrôle de l'installation/de la mise 
en route, dûment remplies. 

.3 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), dûment remplis. 

.4 Formulaires de rapport de contrôle de performance (CP), dûment remplis. 

.5 Résultats des essais de contrôle de performance et des inspections. 

.6 Description des activités de mise en service et documents connexes. 

.7 Description de la mise en service des systèmes intégrés et documents connexes. 

.8 Équipements et systèmes devant être mis à l'essai en présence de l'équipe d'examen de la 
qualité de la conception de TPSGC. 

.9 Ces essais doivent être effectués par le Maître de l'ouvrage/l'utilisateur. 

.10 Plans de formation. 

.11 Rapports MS. 

.12 Activités à effectuer durant la période de garantie. 

.4 Les essais doivent être effectués en présence du Représentant ministériel, être certifiés par celui-ci, 
et les rapports soumis au Représentant ministériel. 
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.5 Le Représentant ministériel apportera sa participation. 

1.10 ACTIVITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS CONNEXES 

.1 Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit. 

.1 Inspections préalables à la mise en route : effectuées par le Représentant ministériel avant 
l'autorisation de procéder à la mise en route et avant la correction des anomalies à la 
satisfaction du Représentant ministériel. 

.2 Le Représentant ministériel utilisera des listes de contrôle approuvées. 

.3 Le Représentant ministériel surveillera toutes les inspections préalables à la mise en route. 

.4 Joindre les documents remplis au rapport MS. 

.5 Essais préalables à la mise en route : essais statiques, nettoyage et essais de mise en 
route initiale, exécutés durant la construction conformément aux prescriptions des sections 
techniques. Ces essais doivent être effectués en présence du Représentant ministériel et 
être certifiés par celui-ci; ils ne feront pas partie du devis MS. 

.6 Joindre les documents remplis au rapport MS. 

.2 Activités préalables à la mise en service - INSTALLATIONS MÉCANIQUES 

.1 Équipements et systèmes de CVCA 

.1 Soumettre chaque élément d'équipement à un essai de mise en route en mode 
autonome. 

.2 Achever les contrôles préalables à la mise en route et remplir les documents 
pertinents. 

.3 Après la mise en route des équipements et systèmes, réaliser les essais de 
fonctionnement automatique des systèmes connexes les uns après les autres, en 
même temps que ceux des systèmes de commande/régulation. 

.4 Procéder à l'essai, au réglage et à l'équilibrage (ERE) des équipements et 
systèmes. Soumettre les rapports au Représentant ministériel aux fins 
d'approbation. 

.5 Effectuer un contrôle systématique. 

.3 Activités préalables à la mise en service - SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DES PERSONNES 

.1 Inclure les équipements et les systèmes mentionnés précédemment. 

.2 Les essais doivent être effectués en présence du Représentant ministériel et les résultats 
doivent être certifiés par celui-ci, avant le contrôle. 

.4 Activités préalables à la mise en service - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

.1 Réseaux de distribution basse tension de moins de 750 V 

.1 Un organisme d'essais indépendant doit mener les essais préalables à la mise 
sous tension et après cette dernière. 

.2 Systèmes d'alimentation de secours 

.3 Systèmes d'éclairage  

.1 Systèmes d'éclairage de sécurité 
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.1 Interrompre l'alimentation normale puis vérifier les niveaux d'éclairement 
et la superficie éclairée. 

.4 Systèmes d'alarme de sécurité, de surveillance et anti-intrusion : ces systèmes d'alarme 
doivent être vérifiés par la GRC, le Représentant ministériel. 

1.11 MISE EN ROUTE 

.1 Procéder à la mise en route des composants, des équipements et des systèmes concernés. 

.2 Selon le cas, le fabricant, le fournisseur et/ou le sous-traitant installateur spécialisé doivent assurer, 
sous la surveillance de l'Entrepreneur, la mise en route des équipements et systèmes ci-après. 

.3 Le Représentant ministériel surveillera un certain nombre des activités de mise en route. 

.1 Corriger à la satisfaction du Représentant ministériel les anomalies constatées à la mise en 
route. 

.4 Contrôle de performance (CP) 

.1 Le CP doit être effectué par un agent de mise en service agréé. 

.1 Répéter les essais jusqu'à ce que les résultats soient acceptables pour le 
Représentant ministériel. 

.2 L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou du rapport 
de mise en route et d'essai de l'équipement/du système concerné. 

1.12 ACTIVITÉS DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE 

.1 Comme la délivrance du certificat d'achèvement provisoire est conditionnelle à l'achèvement des 
activités de mise en service, certaines de ces activités pourraient être exécutées durant la période 
de garantie, entre autres : 

.1 mise au point des systèmes de CVCA; 

.2 réglage des débits de ventilation afin de favoriser la qualité de l'air intérieur et réduire les 
effets néfastes des COV libérés des éléments d'ameublement ou émis par dégazage des 
produits et des matériaux de construction; 

.3 exercices d'évacuation d'urgence complète de l'installation/du bâtiment. 

1.13 RÉGLAGES DÉFINITIFS 

.1 Une fois la mise en service achevée du Représentant ministériel, verrouiller les dispositifs de 
commande/régulation dans leur position définitive et marquer les points de consigne de manière 
permanente; ces points de consigne doivent être indiqués dans les rapports MS. 

FIN DE LA SECTION 


