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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Mesures de
sécurité-incendie

1.2 Panneaux indicateurs

1.3 Ventilation des colts

Se conformer au Code national du batiment du Canada 2010 (CNB) et au Code
national de prévention des incendies 2010 (CNPI) pour ce qui touche a la
protection des personnes dans les batiments dans les cas de feu et la protection
des édifices des effets du feu ainsi :

CNB : visant les caractéristiques de protection et de sécurité incendie a
intégrer dans un édifice en cours de construction.

A

2

CNPI:
A

Entretien continu et utilisation des caractéristiques de
protection et de sécurité incendie qui ont été intégrés dans
I'édifice.

Exécution des activités qui peuvent produire un risque
d’incendie dans les édifices et les aires environnantes.
Restrictions quant a la teneur en matiéres dangereuses dans
les édifices et les aires environnantes.

Elaboration de plans de sécurité incendie.

Sécurité incendie sur les chantiers de construction et de
démolition.

Soudage et découpage
Au moins une semaine avant le début des travaux de découpage,
soudage ou brasage, fournir au Représentant du Ministére :

A

A

2

3

un avis d'intention indiquant les dispositifs touchés, le moment
et la durée de l'isolation ou de la dérivation.

le permis de soudage diiment rempli, tel que défini dans le
CNPI.

remettre le permis de soudage au Représentant du Ministére
dés l'achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été
délivré.

Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de
15 m de matériaux combustibles susceptibles d'étre enflammés par
radiation ou par conduction doivent étre exécutés en présence d'un
agent de sécurité incendie, tel que défini dans le CNPI.

Dés I'achévement des travaux, remettre en service les systémes de protection
contre l'incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement bien.

Aviser l'organisme de surveillance d'alarme incendie et le service d'incendie local
immédiatement avant la mise hors service du systéme et immédiatement aprés sa

remise en service.

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contréle de la circulation,
renseignements et instructions, utilisation du matériel, dispositifs affectés a la
sécurité du public, etc., rédigés dans les deux langues officielles ou présentés sous
forme de symboles graphiques facilement compréhensibles et approuvés par le
Représentant du Ministére.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte, présenter
une ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant également le prix
global du contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois
approuvée par le Représentant du Ministére, la ventilation des colits servira de
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base de référence aux fins de calcul des acomptes.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 TRAVAUX
SELON LES DOCUMENTS
CONTRACTUELS

Les travaux liés au présent contrat auront lieu a la Ferme expérimentale
centrale (FEC) a Ottawa (Ontario).

Les travaux sont divisés en deux parties :

A Partie 1 : déconstruction et démolition de I'édifice renfermant
linstallation de chauffage central et de 'aménagement du
terrain adjacent connexe.

2 Partie 2 : abandon du réseau du tunnel de distribution partant
de l'installation de chauffage central et se rendant aux autres
édifices sur la FEC et remplissage avec une dalle de béton
cellulaire léger.

Partie 1 : se reporter au dessin A-100, Plan de situation — Limite de la
zone du contrat. A moins d'indication contraire, les travaux compris & la
Partie 1 qui sont a l'intérieur de la limite de la zone du contrat
comprennent ce qui suit :

A Matériaux paysagers inertes :

A

Enlever les routes, les aires de stationnement en
asphalte, les aires avec paveés, les trottoirs, les
escaliers et les bordures.

Enlever les panneaux de signalisation, les
lampadaires, les méts de drapeau, les caméras de
sécurité et les murs de souténement ainsi que les
semelles.

Niveler les zones remuées pour qu’elles soient
assorties avec les niveaux adjacents.

Remblayer les excavations pour produire une
surface assortie aux niveaux adjacents. Epandre
une couche de terre végétale et poser du gazon
dans les zones ou des éléments ont été enleves.

2 Aménagement de finition :

A

2

3

4

Enlever seulement les végétaux et les arbres
désignés.

Protéger les autres végétaux et arbres pour ne pas
les endommager.

Protéger les aires gazonnées pour ne pas les
endommager.

Réparer les aires gazonnées qui ont été
endommagées par la pose des plaques de gazon.

3 Services d'utilités souterrains :

A

Enlever les conduites d'eau principales, les égouts
pluviaux, les égouts sanitaires, les canalisations de
gaz, les conduits et les cables électriques haute et
basse tensions, les conduits et les cables
téléphoniques, les lignes en cables et les conduits et
les conduits et les cables a fibres optiques.
Consulter les dessins.

Enlever les regards et les massifs d’ancrage.
Remblayer les excavations pour produire une surface
assortie aux niveaux adjacents. Epandre une
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4

couche de terre végétale et poser du gazon dans les
zones ou des éléments ont été enlevés.
4 Enlever les réservoirs de stockage souterrains.

Edifice renfermant I'installation de chauffage central :

A Enlever les matériaux contenant de I'amiante, de la
moisissure et toutes les autres substances
désignées et les matériaux dangereux.

2 Enlever le mobilier amovible, le matériel et les
débris.

3 Démolir et/ou procéder a la déconstruction de tout
I'édifice y compris du matériel de l'installation de
chauffage, des revétements de finition, des cloisons,
des escaliers, des passerelles, des systémes de
mécanique et d'électricité, des murs extérieurs, de la
toiture et de la structure, y compris des dalles, des
colonnes et des murs de contreventement.

4 Démolir et/ou procéder a la déconstruction du sous-
sol et des fondations au complet, y compris de la
dalle sur sol, des semelles filantes et des murs de
fondation.

5 Les pieux, les semelles de liaison et les poutres
sous murs porteurs peuvent rester en place comme
éléments abandonnés.

6 Remblayer les excavations. Epandre une couche
de terre végétale et poser du gazon dans les zones
ou des éléments ont été enlevés.

4 Partie 2 : se reporter au dessin D-100, Plan du réseau du tunnel de
distribution (RTD). A moins d'indication contraire, les travaux compris a la
Partie 2 comprennent ce qui suit :

A

Enlever les matériaux contenant de I'amiante, de la
moisissure et toutes les autres substances désignées et les
matériaux dangereux.

Enlever toute la tuyauterie, les conduits, les cables et les
éléments de communication, d'électricité et de mécanique.
Aux points de jonction du réseau du tunnel de distribution
avec des dérivations de distribution & enfouissement direct,
couper la tuyauterie et les conduits ou ils sortent du réseau du
tunnel de distribution.

Prévoir des coffrages pour sceller toutes les ouvertures dans
le plancher ou les murs du réseau du tunnel de distribution
pour éviter toute fuite de béton.

Aux points de terminaison du réseau du tunnel de distribution
avec I'édifice ne 20, soit I'édifice K.W. Neatby, enlever la porte
de visite et le bati. Remplir I'ouverture de porte avec des
blocs de béton. Appliquer une peinture assortie a la couleur
du mur adjacent. Renforcer et contreventer les murs en blocs
de béton neufs et existants pour qu'ils puissent supporter
toutes les charges au cours de l'installation de la dalle de
béton.

Remplir au complet l'intérieur du réseau du tunnel de
distribution avec un dalle de béton cellulaire léger.

Se servir des puits de ventilation et d'accés pour mettre la
dalle en place. Au besoin et avec l'autorisation du
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1.2 TRAVAUX
EXECUTES PAR DES
TIERS

1.3 UTILISATION DES

LIEUX PAR
L'ENTREPRENEUR

Représentant du Ministére, pratiquer de nouvelles ouvertures
pour mettre la dalle en place.

8 Enlever les regards, les trappes d’accés et les puits de
ventilation du point d'intersection sur le dessus de la dalle de
toiture du réseau du tunnel de distribution jusqu’au niveau du
sol. Remblayer les excavations pour qu'elles soient assorties
aux niveaux du sol adjacents. Epandre une couche de terre
végétale et poser du gazon dans les zones ou des éléments
ont été enlevés

Enlever du chantier tous les matériaux provenant de la démolition.
Acheminer au moins 75 % des matériaux de rebut a des installations de
réutilisation/réemploi ou de recyclage. Consulter la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Les matériaux enlevés peuvent étre utilisés comme remblai pourvu qu'ils
soient traités en vue d’enlever les matiéres étrangéres et qu'ils soient
brisés en dimensions acceptables selon la section 1010 du OPSS. Ces
matériaux enlevés comprennent le béton armé coulé en place, le béton
préfabriqué, les blocs de béton, les pavés, le verre, les carreaux de
céramique, la brique, les couches de base granulaires en pierre et les
autres matériaux. Consulter la section 31 23 33.01 — Excavation,
creusage de tranchées et remblayage.

La démolition peut se faire en utilisant toutes les méthodes légales
autorisées par les autorités compétentes, sauf par implosion.

Réparer et remettre a neuf les canalisations d'utilités, les chaussées, les
éléments d'aménagement de finition et les matériaux paysagers inertes
qui ont été endommagés par les travaux et situés tant a I'extérieur qu'a
I'intérieur des limites de la zone visée par le contrat.

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et respecter les
instructions du Représentant du Ministere.

Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si
I'exécution ou le résultat d'une partie quelconque des travaux faisant
I'objet du présent contrat dépend des travaux d'un autre entrepreneur,
signaler par écrit sans délai au Représentant du Ministere, toute
anomalie ou tout défaut susceptible de nuire a la bonne exécution des
travaux.

Le chantier peut en général étre utilisé sans restriction et est identifié
comme la limite de la zone du contrat, jusqu'a I'achévement provisoire
des travaux. Consulter la section 01 14 00 — Restrictions visant les
travaux.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires
nécessaires a l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et
en payer le coit.

Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état
équivalent ou supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des
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1.4 OCCUPATION DES

LIEUXPARLE
PROPRIETAIRE

1.5 SERVICES
D'UTILITES
EXISTANTS

10

travaux.

L'installation de chauffage central et le réseau du tunnel de distribution
seront vacants au cours de toute la période de déconstruction.

Toutes les canalisations d'utilités existantes, y compris celles
d'alimentation, d'eau, de gaz naturel et de télécommunications, qui
desservent l'installation de chauffage central et le réseau du tunnel de
distribution, seront interrompues par un Représentant du Ministére avant
la remise a 'Entrepreneur.

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant
du Ministére ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les
autorisations nécessaires.

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes
ou des raccordements a ces canalisations, donner au Représentant du
Ministére un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou mécaniques correspondants.
Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible.
Exécuter les travaux aux heures fixées par le Représentant du Ministére,
en génant le moins possible la circulation des piétons et la circulation des
véhicules.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des
piétons et des véhicules.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des
canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en
informer le Représentant du Ministére.

Soumettre a I'approbation du Représentant du Ministére un calendrier
relatif a I'arrét ou & la fermeture d'installations ou d'ouvrages qui sont
fonctionnels, y compris l'interruption de services de communications ou
de I'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer
les parties touchées par ces inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du
Représentant du Ministére afin que soient maintenus les systémes
critiques de la Ferme expérimentale centrale.

Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des
tranchées, afin de maintenir une circulation piétonne et automobile
normale.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes,
en informer immédiatement le Représentant du Ministére et les
consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui
sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont
découvertes durant les travaux, les obturer d'une maniére autorisée par
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A1
A2

1.6 DOCUMENTS A
REQUIS
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET A
PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET A

les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont
maintenues, déplacées ou abandonnées.

Construire des barriéres conformément a la section 01 56 00 —
Ouvrages d'accés et de protection temporaires.

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents
suivants.

A Dessins contractuels.

2 Devis.

3 Normes, réglements, lignes directrices et autres documents
faisant 'objet de renvois dans le devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuve.

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la
sécurité.

Soumissions présentées aux autorités compétentes et
documents regus de ces celles-ci.

Documents de construction originaux.

Autres documents indiqués.

— C Lo ~NOo R~
N -~ o

o
B w

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 UTILISATION DES
LIEUX ET DES
INSTALLATIONS

1.2 RESTRICTIONS
TOUCHANT AU
CALENDRIER

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale
des lieux & la Ferme expérimentale centrale. A cet égard, prendre les
dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministere pour faciliter
I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services d'utilités existants desservant les autres
édifices de la Ferme expérimentale centrale et assurer I'accés au chantier
au personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres
moyens temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes
sur les lieux.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les
fermetures permanentes soient installées.

Construire des barrieres de protection conformément a la section 01 56 00
— Quvrages d'accés et de protection temporaires.

Se reporter aux dessins pour la zone de construction et les voies d’accés
proposées. Toutes les activités de construction doivent se dérouler a
l'intérieur de la zone visée par le contrat.

De la date d'attribution du contrat au 1er novembre 2014 :

A Il est interdit d’exécuter des travaux liés a la démolition ou & la
déconstruction de l'installation de chauffage central; cependant
I'exécution de travaux de petite envergure qui n’entrainent pas de
perturbation est permise dans l'installation de chauffage central
et le réseau de tunnel de distribution au sud de la promenade de

la CCN.

2 Il est interdit de monter une cloture de sécurité périphérique pres
de l'installation de chauffage central.

3 Il est interdit d'utiliser I'aire d’entreposage de I'Entrepreneur prés
de l'installation de chauffage central.

4 Seuls des travaux liés au réseau du tunnel de distribution au nord

de la promenade de la CCN et a I'est de la promenade Birch
peuvent étre exécutés.

L'aire d’entreposage de I'Entrepreneur prés de l'installation de chauffage
central sera remise a I'Entrepreneur le 1¢r novembre 2014.

Période du 1¢r novembre 2014 au 16 avril 2015 :

A Il est permis d’exécuter les travaux liés a la démolition ou a la
déconstruction de l'installation de chauffage central.

2 La cléture de sécurité périphérique entourant l'installation de
chauffage central doit étre en place.

3 Il est permis d'utiliser I'aire d’entreposage de I'Entrepreneur.

4 Les travaux liés au réseau du tunnel de distribution au complet

peuvent étre exécutés.

Terminer la démolition de l'installation de chauffage central ainsi que la
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1.3 RESTRICTIONS
RELATIVES AUX VEHICULES

remise en état des lieux a l'installation de chauffage central au plus tard le
16 avril 2015.

L'aire d’entreposage de I'Entrepreneur prés de l'installation de chauffage
central doit étre remise au Représentant du Ministére avant le 16 avril
2015. Enlever la cloture de sécurité périphérique entourant l'installation
de chauffage central.

Aprés le 16 avril 2015 :
A Les travaux liés au réseau de tunnel de distribution au complet
peuvent étre exécutés.

Se conformer au plan de gestion de la circulation qui a été approuvé. Se
reporter a la section 01 52 00 - Installations de chantier.

Ne pas géner 'accés des véhicules du public aux aires de stationnement

public sans rediriger les véhicules vers des itinéraires de rechange selon

les exigences du Plan de gestion de la circulation approuvé.

A En tout temps, protéger I'accés des véhicules du public
provenant de la promenade Prince of Wales et se rendant a
I'aire de stationnement public du Musée de I'agriculture du
Canada, et en assurer I'entretien. Prévoir des panneaux de
signalisation de direction bilingues destinés au public.

Ne pas géner 'acces piétonnier du public menant au Musée ou aux

Jardins ornementaux sans rediriger le public vers des itinéraires de

rechange selon les exigences du Plan de gestion de la circulation

approuve.

A En tout temps, protéger I'acces piétonnier du public a partir de
I'aire de stationnement public du Musée de I'agriculture du
Canada au sud de l'installation de chauffage central, du coté
ouest de 'aire de déconstruction de l'installation de chauffage
central, jusqu’aux édifices du Musée de I'agriculture du Canada
en général et aux édifices 91A et 151 en particulier, et en
assurer 'entretien. Prévoir des panneaux de signalisation de
direction bilingues destinés au public.

2 En tout temps, protéger I'acces piétonnier du public a partir de
I'aire de stationnement public du Musée de I'agriculture du
Canada au sud de l'installation de chauffage central, des cotés
nord et ouest de I'aire de déconstruction de l'installation de
chauffage central, jusqu’aux Jardins ornementaux en général et
ala collection de lilas Preston en particulier, et en assurer
I'entretien. Prévoir des panneaux de signalisation de direction
bilingues destinés au public.

Ne pas encombrer ['aire de stationnement public du Musée de
I'agriculture du Canada ou les routes d’accés avec les véhicules des
travailleurs ou de ceux utilisés pour la construction.

Avec l'autorisation du Représentant du Ministére, les travailleurs peuvent
utiliser les aires de stationnement public pour stationner leurs véhicules,
mais ils doivent payer les frais de stationnement et respecter tous les
réglements et les restrictions visant le stationnement. Ces véhicules
doivent étre stationnés le plus loin possible du Musée de sorte a
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1.4 SERVICES
EXISTANTS

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

conserver les espaces les plus rapprochés pour le public. Le
Représentant du Ministére peut retirer son autorisation a cet effet en tout
temps.

II'est interdit d'utiliser le stationnement public du Musée de I'agriculture
du Canada pour exécuter des travaux de construction.

Informer le Représentant du Ministére et les entreprises d'utilités de
linterruption prévue des services et obtenir les autorisations requises par
écrit.

S'il faut exécuter des piquages sur les services publics existants ou des
connexions ou raccordements a ces réseaux, donner au Représentant du
Ministére un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu
d'interruption de ces services. Veiller a ce que la durée des interruptions
soit aussi courte que possible. Faire les interruptions aprés les heures
normales de travail des occupants, de préférence la fin de semaine.
Assurer la circulation des piétons et des véhicules.

Construire des barrieres de protection conformément a la section 01 56 00
— Quvrages d'accés et de protection temporaires.

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PART 1 - GENERAL

11 EXIGENCES EGLEMENTAIRES

.1 Une étude sur la présence de substance désignées pour
le déclassement et a la déconstruction de [l'usine de
chauffage centrale, batiment 78 de la Ferme Expérimentale
Centrale (FEC), situé sur la Promenade Prince of Wales, a
Ottawa, Ontario a été menée conformément aux exigences
de l'article 30 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
de I'Ontario, Lois refondues de L’Ontario de 1990, chapitre
0.1. L’article 124 de la Partie 1l du Code canadien du travalil
stipule que chaque employeur doit protéger la santé et
assurer la sécurité de chaque personne qui travaille pour lui.
En ayant a sa disposition un Rapport sur les Substances
Désignées (RSD), le Représentant Ministériel pourra
informer ses employés, ses entrepreneurs et les locataires
de Tlédifice au sujet des substances désignées qui
peuvent étre présentes et étre possiblement dérangées au
cours du projet. Le Représentant Ministériel informé sera
alors en mesure d’'imposer les précautions appropriées en
matiere de santé et sécurité pour toutes les personnes
concernées.

Le Guide de I’écogouvernement énonce les exigences de la
politique du gouvernement fédéral pour atteindre ou
dépasser les lois et reglements environnementaux fédéraux,
et I'émulation des meilleures pratiques du secteur public et
privé

Dans le Guide de Iécogouvernement, les efforts de
prévention de la pollution sont requis dans les projets
fédéraux. La prévention de la pollution est définie comme
l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits ou
d'énergie qui évitent ou minimisent la création de polluants
et de déchets, et réduire le risque global pour la santé
humaine et I'environnement.

Ces politiques doivent étre respectées pendant toute la
durée de toute partie des travaux de déclassement /
démolition prévue pour étre exécutée a l'usine de chauffage
central de la FEC y compris le tunnel de distribution.

.2 Voici les substances désignées identifiées dans la Loi
sur la santé et la sécurité au travail et les reglements

correspondants :

A Acrylonitrile : « Substances désignées »
Regl. de I'Ont. 490/09, ainsi modifié.

2 Arsenic : « Substances désignées » Reégl.
de I'Ont 490/09, ainsi modifié

3 Amiante :
A « Substances désignées » Regl. de

I’Ont. 490/09, ainsi modifié.

2 « General — Waste Management »

Regl. de I'Ont. 347/90, ainsi modifié
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1.2

DATE DE VALIDITE

3 « Substance désignée — Amiante
dans les chantiers de construction,
les édifices et les travaux de
réparation » Regl. de I'Ont. 278/05

4 Politique ministérielle de TPSGC
PM-057 « Gestion de 'amiante »

4 Benzéne : « Substances désignées » Reégl.
de I'Ont. 490/09, ainsi modifié

5 Emissions de four & coke : « Substances
désignées » Regl. de I'Ont. 490/09, ainsi
modifié

.6 Oxyde  d’éthyléne : « Substances
désignées » Regl. de I'Ont. 490/09, ainsi
modifié

7 Isocyanates : « Substances désignées »
Reégl. de I'Ont. 490/09, ainsi modifié

.8 Plomb :

A « Substances désignées » Regl. de
I’Ont. 490/09, ainsi modifié

2 Régl. de I'Ont. 347/90, ainsi modifié

3 Réglement sur les revétements de
la Loi canadienne sur la sécurité
des produits de consommation,
DORS/2005-109, ainsi  modifié

(2011)
9 Mercure :
A « Substances désignées » Regl. de
I’Ont. 490/09, ainsi modifié
2 « General — Waste Management »

Régl. de I'Ont. 347/90, ainsi modifié

.10 Silice : « Substances désignées » Regl. de
I’Ont. 490/09, ainsi modifié

A1 Chlorure de vinyle : « Substances
désignées » Regl. de I'Ont. 490/09, ainsi
modifié

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport. Ce rapport doit étre lu
entierement y compris le texte et les tableaux.

DST Consulting Engineers Inc. (DST), a mené une
enquéte sur le site pour ce rapport (N° du fichier
DST BE-OT-015686) le 1, 2, 14 et 27 novembre et
10 décembre, 2013 et (N° du fichier DST BE-OT-
015746) le 10 janvier, 2013.

Le personnel de DST a effectué une inspection
visuelle des matériaux de construction afin
d'identifier les substances désignées qui peuvent
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étre présentes et affectées au sein de la zone de
travail. Une évaluation visuelle limitée des abris de
charbon a été réalisée a partir des panneaux
d'accés au sous-sol et une ouverture de la paroi au
rez-de-chaussée du garage. Les tunnels de
distribution de l'usine de chauffage centrale ont
également été accédés et enquétés. Les chaudieres
ont également été accédées pour la collecte
d'échantillon des matériaux.

A La portée des travaux de ce rapport
impliquait une inspection visuelle des
matériaux de construction et de leur contenu
afin de déterminer la présence de
substances désignées suspectes dans
l'usine de chauffage centrale de la FEC le
1,2, 14 et 27 novembre et le 5 Décembre
2012. Les tunnels de distribution de l'usine
de chauffage centrale ont été accédés et
enquétés le 27 novembre 2012. Les
chaudieres ont été accédées pour la collecte
d'échantillon de matériau le 5 décembre
2012. Une autre visite sur site pour prélever
des échantillons dans l'usine de chauffage
centrale et ses tunnels de distribution a été
effectuée le 10 Janvier 2013.

2 A partir de [linspection Vvisuelle, les
matériaux suspects ont été échantillonnés et
analysés pour certaines substances
désignées. Sur la base de cette inspection,
un total de cinquante (50) échantillons en
vrac de matériaux soupgonnés de contenir
de I'amiante ont été recueillis.

3 Les échantillons ont ensuite été soumis pour
analyse aux laboratoires Paracel Ltd situé a
Ottawa. Des échantillons de matériaux de
contenir de l'amiante ont été analysés a
l'aide microscopie a lumiere polarisée (PLM)
ou microscopie électronique a transmission
(MET) / X-Ray (MET / EDX) / gravimétrique.

4 Un effort raisonnable a été fait pour capturer
toutes les substances désignées
potentielles, et des matiéres dangereuses
jugées pertinentes. Notez, cependant,
gu’aucune portée des travaux, peu importe
I'exhaustivité, ne permet d'identifier tous les
contaminants potentiels.

5 Avant le début des travaux, s’assurer auprés
du Représentant Ministériel qu’aucune autre
substance désignée n’a été introduite dans
la zone de projet.

.6 En outre, l'enquéte se réfere a des
biphényles polychlorés (BPC) et les
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PARTIE 2 — SUBSTANCES DESIGNEES

halocarbures ; produits chimiques et autres
matiéres dangereuses que les enquéteurs
estimaient pertinentes.

7 Des matériaux, qui nont pas pu étre
raisonnablement identifiés dans le cadre de
cette évaluation ou qui n'étaient pas
apparents au cours des visites peuvent
exister.  Toute  substance  désignée,
rencontrée au cours de la démolition ou de
la rénovation, les travaux doivent étre
arrétés, des mesures de prévention prises,
et le Représentant Ministériel doit étre
informé immédiatement. Ne pas reprendre
les travaux avant d’avoir recu des
instructions écrites.

2.1

RESULTATS DE L’'ETUDE

ACRYLONITRILE: non identifié
ARSENIC: Identifié

De la suie et d'autres débris ont été notés dans les
collecteurs de suie ("lourds") & chacune des unités
de ventilation induits.

Une analyse du procédé de lixiviation caractéristique
de toxicité’ (PLCT) a été complétée sur un
échantillon représentatif de suie prise a partir de I'un
des collecteurs de suie (SOOT-1). Les résultats de
TCLP ont indiqué que la suie contient des niveaux
d'arsenic qui classent la suie comme déchets
toxiques lixiviat.

AMIANTE: Identifié

L’amiante est un matériau qu’'on trouve dans la
nature. En général, il a été a travers [lhistoire
intentionnellement ajoutée dans la composition de
plusieurs matériaux employés dans lindustrie de la
construction pour améliorer les propriétés de
résistance thermique et chimique. On [utilise
fréquemment dans lisolant thermique de tuyaux et
de chaudiéres, dans lignifugation des charpentes
métalliques et dans la fabrication de tuiles de
planchers. Les matériaux qui contiennent de
'amiante se divisent en deux catégories : les friables
et les non friables. Les matériaux qui contiennent
de lamiante friable sont fragiles et peuvent
facilement s’émietter par une simple pression des
doigts. Les matériaux contenant de I'amiante non
friable sont durables et renferment un liant comme le
ciment, la résine vinylique et le bitume.
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Des échantillons représentatifs ont été recueillis, a
partir de matériaux situés dans certaines zones du
projet, ont été analysés pour lI'amiante. Les résultats
des analyses indiquent que des échantillons dans
les zones du projet sélectionnés contiennent de
'amiante. Le tableau suivant résume les résultats
d'analyse des échantillons en vrac prélevés au cours
de I'étude de site.

Le tableau 1 résume les résultats d'analyse en
laboratoire des matériaux de construction identifiés
lors des enquétes précédentes de contenir des
concentrations réglementées de l'amiante, qui se

rapportent aux zones du projet.

Tableau 1: Résultats d’Echantillons d’amiante analyse par PLM et MET" (désigné par le
préfixe TEM)

Numéro Type Teneur en
s Matériau Emplacement . yp Amiante
d’échant. d’aminate (%)
015686-01A [sola_nt Sous-sol, tuyaux d eau chaude a Haute
mécanique Température . i .
- Non-identifié Sans Objet
015686-01B blanc sur des Sous-sol, tuyaux dleau chaude Haute
tuyaux Température
Isolant blanc
015686-01C L sur Rez-de-chaussee, salle Diesel Non-identific | Sans Objet
'échappement
du générateur
015686-02 Isol_ant brun/ Sous-sol, prés des escaliers Est en métal Non-identifié Sans Objet
gris sur les
015686-03 raccords Sous-sol, prés des escaliers Est en métal Non-identifié Sans Objet
(raccords
015686-04 rouges) Sous-sol, coin nord-est Non-identifié Sans Objet
Isolant de
015686-05 capuchon Sous-Sol, collecteur 20% Chrysotile

revétu de métal

015686-TEM-06

Pate a joint
pour cloisons
séches

Rez-de-chaussée, Aire des douches de la
salle de toilette

Non-identifié Sans Objet

Calfeutrage de
raccords de

015686-07 tuyaux Rez-de-chaussée, Garage 40% Chrysotile
d’écoulement
015686-08 Ag;rinagr:te- Rez-de-chaussée, Escalier circulaire 20% Chrysotile
Isolant de Tuyaux d'eau chaude a haute . .
015686-09 capuchon température, c6té de la Chaudiére, niveau 60% Chrysotile

mezzanine

b voir l'appendice B: Certificats d’analyse en laboratoire pour les

individuelles des échantillons.

résultats des couches
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Numéro Type USELr G
yx Matériau Emplacement . yp Amiante
d’échant. d’aminate (%)
platre
015686-TEM-10 (couches Sous-sol, platre (de‘br||s) ay-dessus de la Non-identifié Sans Objet
blanche et dalle de plafond a I'entrée du tunnel
grise)
015686-11A 5% Chrysotile
015686-11B Calfeutrage Extérieur du batiment. solin en cuivre Non analysé, arrét positif
015686-11C Blanc ‘ Non analysé, arrét positif
015686-TEM-11 Non analysé, arrét positif
015686-12A Carotte de toit ler niveau du toit Non-identifié Sans Objet
015686-12B (couches 2e niveau du toit Non-identifié Sans Objet
015686-12C multiples 3e niveau du toit Non-identifié Sans Objet
015686-TEM-12 analysées) 3e niveau du toit Non-identifié Sans Objet
HP o]
B-01A Chaudiére N1, sur le plancher du 1% Chrysotile
collecteur de retour
— 5 - ~ —
B-01B Crépi Chaudiére N"1, sur le plancher du collecteur Non analysé, arrét positif
de retour
B-01C Chaudiére N°1, sur le coté du collecteur de Non analysé, arrét positif
retour
B-02A Matériaux Chaudiére N°1, trappe du collecteur retour Non-identifié Sans Objet
B-02B Moulable Chaudiére N°2, trappe du collecteur Non-identifié Sans Objet
B-02C Chaudiére N°2, trappe du collecteur Non-identifié Sans Objet
Chaudiére N°1, au col de la chambre a Non-identifié Sans Objet
B-03A .
combustion
- Chaudiére N° 2 Boiler #2, au col de la Non-identifié Sans Objet
B-03B Crépi au col R )
chambre & combustion
Chaudiére N°3, au col de la chambre & Non-identifié Sans Objet
B-03C .
combustion
B-04 Piece (patch) Chaudiére N°3, chambre a combustion Non-identifié Sans Objet
thermique
B-05A Chaudiére N° 1, chambre & combustion, Non-identifié Sans Objet
paroi latérale
B-05B Brique Chaudiére N° 2, chambre & combustion, Non-identifié Sans Objet
réfractaire paroi latérale
B-05C Chaudiére N° 3, chambre a combustion, Non-identifié Sans Objet
paroi latérale
B-06A Chaudiére N° 1, chambre & combustion, Non-identifié Sans Objet
paroi latérale
- Chaudiére N° 2, chambre & combustion, Non-identifié Sans Objet
B-06B Crepi S
paroi latérale
B-06C Chaudiére N° 3, chambre & combustion, Non-identifié Sans Objet
paroi latérale
B-07A L. . o N . 9.79% Chrysotile
B-07B Matériaux | - Chaudiére N°L chambre & combustion. | Nor iqenfie | Sans Objet
B-07C P Non-identifié Sans Objet
B-08A Chaudiére N° 1, paroi latérale supérieure 1% Trémolite
B-08B Chaudiére N° 2, paroi latérale supérieure 1% Chrysotile
B-08C Crépi Chaudiére N° 3, paroi latérale supérieure 1% Chrysotile
Chaudiére N° 3, chambre & combustion, : e g Sans Objet
B-08D Non-identifié

paroi latérale
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Numéro Type UEEL &

yx Matériau Emplacement . yp Amiante
d’échant. d’aminate (%)

Chaudiére N° 3 chambre & combustion, : - Sans Objet
B-08E paroi latérale Non-identifié
- 0, i

B-09A Chaudiére N° 1, dissimulé sous le 40% Amosite

B-09B Isolant | her de la chaudié Non analysé, arrét positif

B-09C plancher de la chauaiere Non analysé, arrét positif

B-10A Brique Non-identifié Sans Objet

B-10B réfractaire Chaudiére N°3, plancher incliné du col Non-identifié Sans Objet

B-10C 30 cm x 30 cm Non-identifié Sans Objet

Les échantillons en gras dépassent la limite de concentration réglementée de 0,5 % d'amiante,
telle que prescrite par Regl. de I'Ont. 278/05.

Matériaux friables

Les enquétes passées et les résultats d'analyse du programme d'échantillonnage en vrac en
cours indiquent que les matériaux friables suivants sont présents dans le batiment:

e Quantité mineure de débris sur le dessus la dalle de plafond a I'entrée du tunnel de
vapeur dans le sous-sol est soupconnée de contenir de I'isolant amianté sur les raccords
de tuyaux (mauvaise condition);

e Isolant de capuchon revétu en métal (Echantillon 015686-05) sur un collecteur dans le
sous-sol (bonne condition);

e Isolant sur le capuchon du tuyau d’eau chaude a haute température (Echantillon 015686-
09) (bonne condition);

e Isolant gris sur les raccords des tuyaux d'eau domestique (bonne condition);
e Certain isolant sur les raccords de tuyau (peint en rouge) (bonne condition);

e |solant anti-condensation sur des conduites d'eau domestique et tuyaux de d’écoulement
(bonne/passable condition);

e Crépi-isolant gris sur isolant blanc non-amianté sur les raccords de tuyaux et les supports
du générateur de secours (Condition Passable)

e |solant sur les sections du milieu des ventilateurs induits (3 unités) (bonne condition);

o Crépi-isolant gris/beige sur le fond et les cotés du collecteur de retour de la chaudiere N°
1 (Echantillon B01-A) (Bonne Condition). Ce matériau est également soupconné d’'étre
présent dans les mémes endroits dans la chaudiére N° 2 et 3 ;

e Crépi-isolant moulable, gris/beige dans la paroi latérale de la chambre a combustion
dans la chaudiére N°1 (Echantillon BO7-A) (Bonne Condition). Ce matériau n'a pas été
observé dans les mémes zones de la chaudiére N° 2 & 3

e Crépi-isolant sur les parois latérales supérieures de la chaudiere N° 1, 2 et 3
(Echantillon B0O8-A-C) (Bonne Condition);
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e Isolant brun dissimulé sous le plancher de la chaudiére N° 1 (Echantillon B09-A) (Bonne
Condition). Ce matériau est également soupgonné d’étre dissimulé sous le plancher de la
chaudiére N° 2 et 3.

Une grande partie de lisolant des tuyaux dans le sous-sol ne contient pas d’amiante (par
exemple fibre de verre, isolant blanc non-amianté, etc). Cependant, I'isolant des raccords de
tuyaux est inconsistant et varié entre les applications amiantées et non-amiantées, et dans
certains cas, les applications des deux types isolant étaient présentes sur les mémes raccords.
Comme des échantillonnages destructifs intensifs seraient nécessaires afin de délimiter les types
d’isolant sur les raccords dans le sous-sol, il peut étre plus pratique de considérer tous les
isolants sur les raccords de tuyaux comme ayant de I'amiante pour les projets de désamiantages.
Il'y a environ 110 de ces raccords tout au long du sous-sol. Un (1) raccord contenant de I'amiante
a été noté d’étre associé a I'appareil de chauffage dans la salle de Diesel. Un (1) raccord suspect
de contenir I'amiante a été noté d’étre associé a un tuyau sous le réservoir le plus au Nord du
system de traitement d’air au niveau du réservoir du systeme de traitement d’air. Environ quatre
(4) raccords sont isolés avec des matériaux soupgonnés de contenir de 'amiante au collecteur de
retour, a la base de chaque chaudiére.

Du crépi isolant gris contenant de I'amiante sur de l'isolant blanc non-amianté a été noté sur les
raccords de tuyaux du générateur de secours et des supports au Rez-de-chaussée dans la
Chambre de Diesel. Les précautions pour 'amiante doivent étre utilisées lors de la perturbation
des matériaux a ces endroits.

Il a été signalé que les matériaux des chaudiéres ont été enlevés et remplacés par d'autres
matériaux dans le cadre des projets de réparation/amélioration des chaudieres au cours des
années. Ces projets de réparation/amélioration ne sont pas bien documentés. Le programme
d'échantillonnage des chaudiéres indique que des matériaux agés contenant de I'amiante sont
bien présents a la base de les chaudieres et dissimulés sous le plancher des chaudieres alors
gue les matériaux de la chambre a combustion ne contiennent pas d'amiante, a I'exception du
matériel moulable noté a la chaudiére N°1, Chambre & combustion, paroi latérale.

Du crépi contenant de I'amiante sur les murs latéraux a aussi été noté au niveau supérieur de
trois chaudiéres. Etant donné les contradictions entre les résultats des échantillons des matériaux
des chaudiéres, il peut étre plus pratique de considérer de traiter tous les matériaux des
chaudieres ayant 'amiante pour les buts des projets de désamiantages.

Matériaux Non-Friables

Les enquétes passées et les résultats d'analyse du programme d'échantillonnage en vrac en
cours indiquent que les matériaux non-friables suivants sont présents dans le batiment:

e Calfeutrage sur les tuyaux d'écoulement en fonte de fer au raccord de dégorgement dans
le garage du rez-de-chaussée (Echantillon 015686-07) (bonne condition);

e Panneau en amiante-ciment (échantillon 015686-08), dans d'escalier Est et les murs de
I'escalier circulaire, et sur le plafond de la salle de entreposage du rez-de-chaussée dans
le garage (un peu de cassure par endroits, mais pas de débris - bonne condition);

e Tuiles de plafond en amiante-ciment (soupconnées) sur les grilles dissimulés dans
l'entre-plafonds dans la cuisine du rez-de-chaussée et dans [loffice principal (des
cassures mécanique — Bonne condition);

e Bouclier thermique sur les lumiéres (soupconné), salle d’entreposage au rez-de-
chaussée du garage (bonne condition);
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ieme

e Amortisseurs de ventilation mécanique (soupg¢onné), sous-sol et 5
condition);

étage (bonne
e Matériau de joint d’étanchéité des collectionneurs de suie et de quelques trappes de
chaudieres (soupgonné) (bonne condition);

e Calfeutrage extérieur blanc sur le solin de cuivre a l'entrée de I'édifice (Echantillon
015686-11A) (bonne condition);

e Les portes en métal résistantes au feu situées au rez-de-chaussée ont un noyau isolant
(aircell) qui est présumé de contenir de I'amiante (dissimulé, bonne condition).

La majorité du calfeutrage sur les tuyaux d’écoulement contenait du plomb plutét que I'amiante
(voir ci-dessous). Le calfeutrage qui contenait de 'amiante n'a été observée que dans un cas.

Matériaux non-amiantés

Les matériaux suivants, échantillonnés soit pendant l'enquéte actuelle ou antérieure, et
analysés; ont été déterminés a ne pas contenir des quantités réglementées d'amiante:

e Isolant de tuyau sur les larges tuyaux situés contre la passerelle en grille métallique,
associé aux unités de ventilation induits, coté Est du niveau 4;

e Isolant blanc sur un tuyau d’eau chaude a haute température et sur le silencieux de
I’échappement du générateur d'urgence (échantillon 015686-01A-C);

e Isolant de raccord de tuyau, gris/brun (quelques accessoires rouge) (échantillons
015686-02, 03 & 04) ;

e Crépi-ciment sur les raccords de tuyau dans le tunnel de distribution de l'usine de
chauffage centrale;

e Du papier de goudron sur les tuyaux dans le tunnel de distribution de l'usine de
chauffage centrale;

e Tuiles de plafond, rez-de-chaussée;
e Pate ajoint pour cloisons séches (Echantillon 015686-TEM-07);

e Tuiles de plancher en vinyle tacheté gris/brun avec adhésif, bureau de I'entretien au rez-
de-chaussée (le bureau et les tuiles ne sont plus présents);

e Platre sur mur, au sous-sol et rez-de-chaussée (Echantillon 015686-TEM-10) ;

e Plinthe et adhésif noir, rez-de-chaussée;

e Poudre libre grise sur les raccords de tuyaux peinturés rouge;

e Matériaux de toiture (Echantillon 015686-12A-C and TEM-12).

e Certains matériaux isolants de la chaudiére (Voir tableau 1); toutefois, il peut étre plus

pratique de traiter ces matériaux comme contenant de I'amiante pour fin de projet de
désamiantage. (Voir ci-dessus).
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BENZENE: Non-identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE: Non-identifiés

OXYDE D’ETHYLENE: Non-identifié

ISOCYANATES: Non-identifiés

PLOMB: Identifié

Le plomb est un matériau qu'on trouve dans la
nature. Avant 1980, on [I'utilisait surtout dans la
peinture pour accélérer le séchage. La peinture
contenant du plomb peut constituer un danger
lorsqu’elle vieillit ou est endommagée, parce qu’elle
produit de la poussiére ou des éclats qui renferment
du plomb. On trouve également du plomb dans les
joints brasés de la tuyauterie jusqu’au milieu des
années 1990 et dans les anciens emboitements et

les tulipes en fonte.

.1 Selon de la Loi Risque des Produits Surface

revétement matériaux, Reglement DORS/2005-
109, tel que modifié, la teneur en plomb des
revétements de surface admissible est 0,009 %
par poids (poids de plomb en poids de la
peinture), qui est I'équivalent a 90 parties par
million (ppm).

Six (6) échantillons représentant ont été
recueillies par DST lors de I'enquéte du site le
1° et 2 Novembre, 2012. Deux (2) échantillons
supplémentaires de peinture dans le tunnel de
distribution de I'Usine de Chauffage Central ont
été recueillis le 10 Janvier 2013. Tableau 2
résume les résultats des analyses des
échantillons de peinture recueillis et analysées
pour la teneur en plomb.

10
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Tableau 2: Résultats des analyses — plomb

Numéro Description Emplacement Teneur en Plomb
d’Echan. (Mg/g)*
015686 - LPO1 | Peinture sur le Sous-sol — Salle de lessive 298
plancher, (Blanchisserie)
Grise/rouge,
015686 - LP02 Peinture sur Sous-Sol — Salle d’entreposage de 124
mur, Grise produits chimiques
015686 - LP0O3 Peinture sur Sous-Sol — Salle de lessive 2,870
conduits, Grise (Blanchisserie)
015686 - LP0O4 Peinture sur Rez-de-chaussée — Cuisine 1,490
mur, Grise
015686 - LP0O5 | Peinture sur le | Rez-de-chaussée — Local électrique 3,050
plancher, Rouge
015686 - LP0O6 Peinture sur Rez-de-chaussée — Escalier 7,080
mur, vert Circulaire
T-Pb-01 Peinture sur des | Usine de Chauffage Central, tunnel 12,500
supports en de distribution, (section principale
métal, Noir hors de I'Usine de Chauffage
Central)
T-Pb-02 Peinture sur des | Tunnel de distribution de I’Usine de 658

supports en
métal, Noir

Chauffage Central (Section de
I’Edifice Sir John Carling)

1 Un pg/g est I'équivalent d’une partie par million (ppm)
Les échantillons en Gras dépassent la limite de concentration réglementée de 90 ppm, établie
par le Réglement sur les revétements DORS/2005-109 (ainsi modifié), de la Loi sur la sécurité
des produits de consommation.

Tous les échantillons de peintures avaient une
concentration de plomb supérieure a 90 ppm.

Divers équipements (par exemple, les
chaudieres), les portes et les cadres de portes
sont peinturés avec de la peinture soupgonnée
de contenir du plomb.

Les tuyaux d'écoulement (la majorité des
articulations), les batteries de luminaires de
secours, le vitrage de tuiles en céramique, et la
soudure sur les tuyaux de cuivre sont également
soupconnés de contenir du plomb.

Sept @) échantillons de peinture
(représentatives sur les supports métalliques
dans le tunnel de distribution de l'usine de
chauffage central, sur le plancher en béton, gris
au sous-sol, sur les tuiles de céramique et les
murs en bloc de béton vert, blanc et gris) ont
été recueillies par DST le 10 Janvier 2013. Ces
échantillons ont été analysés par le procédé de
lixiviation caractéristique de toxicité’ (PLCT). Le
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Tableau 3 résume les résultats d’analyse de ces

échantillons.
Table 3: Résultats de Lixiviats de Plomb (PLCT)

Numéro Description Emplacement Teneur en Plomb
D’Echan. (mg/L)
T-L-01 Peinture noire | Usine de chauffage central, Tunnel de 0.46

sur les sqpports Distribution, (section principale hors
en metal de l'usine de Chauffage Central)
T-L-02 Peinture noire | Tunnel de Distribution de I'Usine de 0.05
sur des sgpports chauffage central (Section de I'Edifice
en metal Sir John Carling)
L-01 Peinture grise sur Sous-sol <0.05
le plancher en
béton
L-02 Tuiles en Rez-de-chaussée Salle de toilette <0.05
céramique
L-03 Peinture grise Rez-de-chaussée — Salle des <0.05
sur les murs en chaudiéres
béton
L-04 Peinture vert sur Rez-de-chaussée — Garage <0.05
les murs en
béton
L-05 Peinture blanche | En face de la salle des chaudiéres <0.05
sur les murs en
béton

.10

A1

12

Les résultats PLCT, indiquent que les peintures et
les matériaux ne sont pas considérés comme de
déchets solides dangereux qui concernent le plomb.

MERCURE: identifié

Le mercure est présent dans tous les tubes
fluorescents et les lampes a décharge a haute
intensité, dans le béatiment et dans le tunnel de
distribution de l'usine de chauffage central.

Le mercure est également soupconné d’étre présent
dans les interrupteurs électriques dans les
équipements dans tout le batiment.

SILICE: identifiée

La silice cristalline a I'état libre est présumée d'étre
présente dans le platre, les tuiles en céramique, les
tuiles de plafonds, les matériaux a base de béton et
la brique et le mortier dans le batiment et dans le
tunnel de distribution de I'usine de chauffage central.

CHLORURE DE VINYLE: Non identifié

AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES:
identifiées

12
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1 BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC):

Soupgonnés

Bien gu’ils ne soient pas une substance désignée,
les BPC peuvent généralement étre trouvés dans
les luminaires d'éclairage fluorescent et les ballasts
de lampes de décharge a haute intensité. DST n’a
pas démonté de luminaires dans les zones du projet
pour identifier la présence de ballasts, comme les
luminaires étaient sous tension au moment de la
visite du site. Trois ballasts facilement visible ont été
observés et déterminés a ne pas contenir des BPC
tel que déterminé par leurs étiquettes :

Sous-sol, Salle d’entreposage, ballast marque
Advance: étiqueté: “Aucun BPC”.

Le Tunnel de Distribution de L'usine de
Chauffage Central, ballast marque Advance et
Sylvania: étiqueté : “Aucun BPC”.

Cependant, certains luminaires d’éclairage
fluorescents ont été observées dans lequel leurs
ballasts n'ont pas pu étre vérifiées. Ces appareils
semblent é&tre originaux, quand les ballasts
contenant des BPC étaient encore utilisés. Ces
ballasts sont soupconnés de contenir des BPCs.

Dans le cas ou les ballasts de luminaire soupgonnés
sont rencontrés et doivent étre perturbées, veuillez-
vous référer au rapport d’Environnement Canada
intitulé : L’identification des ballasts de lampe
contenant des BPCs, ao(t 1991, pour de l'aide a
l'identification des ballasts potentiels qui contiennent
des BPC.

Deux (2) transformateurs refroidis a I'huile ont été
observés qui peuvent contenir des BPCs. L’un
d’eux a été déconnecté et entreposé sur une palette
en bois le long du coté extérieur ouest de I'édifice.
L’autre était monté sur un pavé sur la pelouse sud-
ouest adjacente au batiment.

HALOCARBURES: Identifiée

Bien qu’ils ne soient pas une substance désignée,
les halocarbures sont généralement utilisés dans la
réfrigération et de conditionnement d’air, de
'équipement d’extinction d’incendie et de solvants,
Les plus courants sont les chlorofluorocarbures
(CFC et des dérivés) qui, lorsque libéré dans l'air,
monte dans l‘atmosphére supérieure et détruit la
couche d’'ozone

Au cours de l'enquéte sur site, les équipements
suivants ont été marqués (selon les informations de
la plaque signalétique) comme contenant du
réfrigérant :

13
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Un sécheur d’air comprimé, situé dans le sous-
sol, est chargé de R-134a.

Un réfrigérateur est situé dans la cuisine ainsi
gu‘a I'extérieur de la cuisine. Ces unités sont
chargés de R-134a et R-12 respectivement.

Un refroidisseur de boisson gazeuse est chargé
de R-12 et est situé a I'extérieur de la cuisine.

Une fontaine d’eau potable, chargé de R-12, est
située dans I'entrée principale du batiment.

Six (6) unités de climatisation ont été placées
dans différents pieces au rez-de-chaussée du
batiment, y compris le poste de contrble, le
bureau du chef, la cuisine, les salles de toilette
des hommes, le bureau de I'entretien et de
bureau de dessin. Ces unités sont chargés de
R-22 a I'exception de ceux situés dans les salles
de toilette des hommes et le bureau de chef qui
sont chargés avec du R410a.

.3 DIVERS MATERIAUX: IDENTIFIES

Divers produits chimiques (acides, bases, produits
chimiques de traitement de l'eau, les aérosols, des
lubrifiants, nettoyants, dégraissants, fluide du
compresseur, etc) pour les opérations d'entretien
sont situés dans des armoires d'entreposage
inflammables dans la chambre entreposage des
produits chimigques au sous-sol, et au rez-de-
chaussée du béatiment. Une cuve d'entreposage en
vrac marquée comme contenant un liquide corrosif a
été observée dans le sous-sol du béatiment. Des
matériaux de traitement d'eau (peut-étre des perles
échangeuses d'ions) débordant de sacs sur le sol en
béton dans la partie nord-est au niveau d’un
réservoir de system dair ont également été
observées.

Des barils de pétrole usé (environ 200 L) ont été
observés dans le sous-sol et le garage du batiment.
Deux barils supplémentaires (env. 200 L) dont le
contenu est inconnu, étaient situés sur le c6té sud-
ouest a lI'extérieur du batiment.

Deux (2) grands réservoirs de propane sont situés
sur le co6té extérieur ouest de ['édifice.

Une évaluation visuelle limitée des bunkers de
charbon a dévoilé un peu de poussiére, mais aucun
débris de charbon n’était évident.
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2.2

RECOMMANENDATIONS

Les excréments des rongeurs ont été observés sur
le comptoir de la cuisine et au-dessus du faux
plafond dans quelques endroits au rez-de-chaussée.

Les toiles d'isolant de tuyau dans le tunnel de
distribution de l'usine de chauffage Centrale menant
a l'édifice Sir John Carling ont de la croissance
soupconnée de moisissure.

ARSENIC

La suie et d'autres débris ont été notés dans les
collecteurs de suie a chacune des unités de
ventilation induits. Au cours du déclassement, des
mesures pour contrdler les niveaux de poussiéres
résiduelles (par exemple, Humecté) devraient étre
utilisés pour contrdler les émissions de poussiéres
possibles. La protection cutanée et respiratoire peut

étre nécessaire.

Une analyse PLCT a été réalisée sur un échantillon
représentatif de suie collectée a partir de l'un des
collecteurs de suie (SOOT - 1). Les résultats PLCT
ont indiqué que la suie contient des niveaux
d'arsenic qui classent la suie come des déchets
toxiques. Le transport et I'élimination de ces déchets
est régie par le transport des marchandises
dangereuses, et du réglement de I'Ontario 347/90
intitulé General — Waste Management, tel que
modifié.

AMIANTE

La politique ministérielle 057 de TPSGC sur la
gestion de lamiante, établit les rdles et
responsabilités et donne un code de pratique pour la
gestion des matériaux contenant de l'amiante et
pour les travaux exécutés avec ces matériaux. Tous
les travaux doivent étre effectués conformément a
cette directive et aux autres lois applicables. En
Ontario, tous les travaux effectués sur des matériaux
contenant de I'amiante (friable ou non) sont régis
par le Reglement 278/05 qui expose, de facon
générale, les précautions a prendre lors de
'exécution des travaux. Le reglement énonce les
exigences appropriées en matiére de protection
respiratoire, de procédures de travail et de
ventilation qui doivent étre respectées pendant la
perturbation de tout matériaux contenant ou
susceptible de contenir de 'amiante.

En cas de conflit entre La Directive 057 et le
Reglement 278/05, tel que modifié, la plus stricte
s'applique.
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Le réglement de I'Ontario intitulé General — Waste
Management (Regl. de [I'Ont 347/90) régit
I'élimination des déchets contenant de I'amiante. Les
déchets doivent étre éliminés dans un lieu
d'élimination des déchets agréé.

PLOMB

Si des travaux tels que grattage a sec, meulage,
polissage ou découpage sont effectués sur des
matériaux contenant du plomb, il faut alors prendre
les précautions appropriées stipulées dans le
Reéglement de I'Ontario 490/09, tel que modifié, de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail, doivent étre
suivies.

Sous le Reglement de I'Ontario 490/09, tel que
modifié de la santé et la sécurité au travail, les
limites réglementaires ont été mis en place pour les
limites d'exposition professionnelle a une exposition
au plomb qui peuvent étre présents dans un lieu de
travail. Les valeurs pondérée moyenne d'exposition
a la poussiére de plomb dans l'air ou de fumées ne
doit pas dépasser la limite mis en place par le
ministére de Travail de 0,05 milligramme par métre
cube (mg/m3) lors de l'enlevement de peintures et
de produits contenant une concentration de plomb.
La VPME représente la concentration moyenne
pondérée dans le temps 8 heures dans une journée
de travail et dans une semaine de 40 heures, a
laguelle il est estimé que presque tous les
travailleurs peuvent étre exposés, jour apres jour,
sans effets néfastes sur la santé.

Les entrepreneurs qui effectuent de tels travaux sur
des matériaux contenant du plomb doivent s’assurer
gue les travailleurs ne sont pas exposés a des
concentrations de poussiere de plomb en
suspension dans lair supérieures a la moyenne
pondérée en fonction du temps et a la concentration
maximale d’exposition pour la peinture au plomb.

Le Ministéere du Travail de I'Ontario a publié un
document intitulé : Directives concernant I'exposition
au plomb sur les chantiers de construction. Ce
document classe toutes les perturbations des
matériaux susceptibles de contenir du plomb comme
Typel, Type 2a, Type 2b, Type 3a et Type 3b, en se
basant sur la concentration en plomb présumée
dans l'air générée lors de I'exécution des travaux
pour lesquelles sont définies les procédures du
travail. Ce document n’est pas un réglement. Il est
utilisé comme guide par les inspecteurs du Ministére
du Travail de I'Ontario lors de l'inspection des sites.
En cas de conflit avec les limites d'exposition et une
protection respiratoire requis par le Réglement de
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I'Ontario 490/09, tel que modifié, les exigences les
plus strictes du reglement 490/09 doivent s'appliquer

.2 L¢élimination des déchets de construction
contenant du plomb est régie par le Réglement 347
des Réglements refondus de I'Ontario de 1990 de la
Loi sur la protection de I'’environnement de I’Ontario.
La classification des déchets dépend des résultats
du ou des essai(s) de lixiviation. Les déchets
peuvent étre classés comme des « déchets
dangereux », des « déchets non dangereux » ou
des « déchets solides assujettis a l'inscription »,
selon les résultats obtenus lors des essais de
lixiviation.

Avant la disposition, la concentration en plomb de la
lixiviation doit étre déterminée pour les déchets avec
une concentration élevée en plomb en suivant la
procédure détaillée dans le document intitulée le
procédé de lixiviation caractéristique de toxicité’
(PLCT).

L'élimination des matériaux soupconné de contenir
du plomb peinturés dans les zones du projet peut
étre retiré a l'aide de type 1 des procédures de
travail, a condition que le travail est effectué a l'aide
d'outils main non motorisés, et aucun grattage
manuel ou sablage est utilisé. Si ces conditions ne
peuvent étre remplies, des conditions plus strictes
(type 2 ou 3) des procédures de travail sont
nécessaires.

MERCURE

.1 Le mercure est régi par le Reglement de
I'Ontario 844 modifié par le Reglement 109/04, en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Le réglement précise les exigences concernant les
niveaux d’exposition admissibles.

.2 De plus, les déchets contenant du mercure font
partie des déchets dangereux aux termes du
Reglement de I'Ontario 347/90 pris en vertu de la
Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario.
Les tubes fluorescents des appareils d’éclairage
constituent des matiéres dangereuses et doivent
étre recyclés au moment de leur mise hors service.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires
concernant le recyclage de ces tubes fluorescents,
veuillez communiquer avec le Représentant
Ministériel.

SILICE

.1 On peut trouver de la silice cristalline dans le
ciment. La silice cristaline est régie par le
Reglement de I'Ontario 490/09 de la Loi sur la santé
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et la sécurité au travail comme une substance
désignée.

.2 La poussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. La silice peut étre trouvée dans le béton
et la_cloison séche dans la zone du projet. Par
conséquent, on devra prévoir une protection
respiratoire et une ventilation appropriées, pendant
la démolition et la modification de ces structures.

.3 La Direction de la Santé et Sécurité au Travalil
du Ministere de Travail de I'Ontario a publié un
document concernant I'exposition a la silice sur les
chantiers de construction. Ce document classe les
perturbations des matériaux susceptibles de
contenir de la silice comme Type 1, Type 2 et Type
3 et attribut différent niveaux de protection
respiratoire et les procédures de travail pour chaque
Type. Ces procédures de travail doivent étre suivies
lors de I'exécution de tout travail impliquant la
perturbation des matériaux susceptibles de contenir
de la silice.

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC)

(NON RECONNUS COMME SUBSTANCES
DESIGNEES)

1. Les BPC ne sont pas reconnus comme des
substances désignées. Cependant, une étude de la
zone du projet a été réalisée pour cette substance
en raison de ses risques pour la santé et
I'environnement. Il n'a pas été possible au cours de
I'enquéte de déterminer si les ballasts de luminaires
dans la zone du projet étaient libres de BPC. Par
conséquent, si tous les ballasts de lampes
fluorescentes sont retirés au cours de ce projet, s'il
vous plait référer au rapport d'Environnement
Canada, ldentification des ballasts de lampes
contenant des BPC, ao(t 1991 afin d'identifier le
type de ballast. Les ballasts pour un appareil de
lumiere fluorescente typique de 1,2 metre a base de
PCB contiennent environ 23,6 grammes de PCB.

.2 Sides ballasts des lampes fluorescentes, sont
enlevés lors des rénovations futures, ils doivent étre
classés par un électricien agréé.

Equipements contenant des BPC doivent étre
éliminés en conformité avec :
-La Loi canadienne sur la protection de
'environnement (LCPE)
- aux « lignes directrices sur la gestion des
déchets contenant des biphényles polychlorés
(BPC) » du Conseil canadien des ministres de
I'environnement.
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-au Reégl. de I'Ont. 33/07 « Gestion des déchets
— BPC » en vertu de la loi sur la protection de
I'environnement de I'Ontario.

Tous les équipements contenant des BPC qui est
retirée du site ou entreposé doit étre déclarées de
maniére appropriée conformément aux exigences
du Reglement sur les BPC de la LCPE.

SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE
D’OZONE (SACO) (NON RECONNUS COMME
SUBSTANCES DESIGNEES)

.1 Lorsque des équipements contenant des
halocarbures doivent étre démantelés ou éliminés
au cours d’'un projet d'aménagement du batiment,
I'équipement doit étre marqué par un technicien
agréé avant d'étre démantelé ou éliminé tel que
spécifié dans l'article 10 du Reglement 189/94 sur
les réfrigérants issu sous la Loi de I'Ontario pour la
Protection de I'environnement et du Réglement
fédéral sur les halocarbures de 2003. Si les unités
sont destinées a étre enlevées, aucune fuite du
réfrigérant ne doit se produire conformément a la Loi
canadienne pour la Protection de 'Environnement.
Si des unités sont a éliminer, un technicien qualifié
des Substances Appauvrissant la Couche d’Ozone
(SACO) disposant d’'une formation de sensibilisation
a I'environnement, doit drainer et enlever les SACO.
Le recyclage des SACO ainsi que les initiatives de
revalorisation doivent étre prises pour toutes les
unités contenant des SACO qui vont étre déplacées
durant le travail proposé.

.2 Le Réglement sur les substances appauvrissant
la couche d'ozone (SACO) issu sous la Loi
canadienne pour la Protection de I'Environnement
est entrée en vigueur le 2 Juin 1994. Ce Réglement
contrble la récupération et le recyclage des SACO.
Environnement Canada a élaboré un Code de
pratiques en 1991 pour la réduction des émissions
de chlorofluorocarbones a partir des systémes de
réfrigération et de climatisation qui décrit les
pratiques a suivre lors de I'entretien de ces unités de
réfrigération. Le réglement fédéral sur les
halocarbures, qui est entré en vigueur en 1999,
réglemente les rejets, la récupération et le recyclage
des SACO ainsi que les alternatives aux SACO afin
de s’assurer que ces rejets sont réduits au minimum.
Méme si les solutions alternatives aux halocarbures
SACO n’ont aucun impact sur la couche d'ozone,
elles constituent des gaz a effet de serre et
contribuent de ce fait aux changements climatiques.
Le Reglement permet de s’assurer que des actions
sont prises pour prévenir les rejets de SACO et leurs
alternatives, de rapporter ces rejets, de fournir la
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formation adéquate au personnel et de s’assurer
gue les procédures opérationnelles et d'urgence et
les plans stratégiques sont élaborés pour ['utilisation,
le contréle et I'élimination progressive de ces
substances. Au cours de ce projet, ces regles
doivent étre suivies lorsqu'il s'agit des SACO.

8. AUTRE MATIERES DANGEREUSES

(NON RECONNUES COMME SUBSTANCES
DESIGNEES)

.1 La manipulation et l'utilisation de divers produits
chimiques devraient étre entreprises par ceux qui
ont une formation adéquate (par exemple systéme
d'information sur les matiéres dangereuses en milieu
de travall, etc), et adhéerent a les directrices et / ou
reglements applicables. Avant les opérations de
rénovation, ils doivent étre éliminés de facon
appropriée. Le transport et I'élimination des déchets
chimiques sont régis par le Réglement - Généralités
— Gestion des déchets. (Regl.Ont 347/90), telle que
modifiée.

.2 Les réservoirs de propane et tous les contenus,
doivent étre manipulés et éliminés de fagon
appropriée.

.3 Le transport et I'élimination des déchets de la
suie est régi par la Loi de transport des
marchandises dangereuses et Reégl.Ont 347/90 —
General — Waste Management, telle que modifiée.
Au cours du déclassement, des mesures pour
contrbler les niveaux de poussieres résiduelles (par
exemple mouillants) devraient étre utilisés pour
controler les émissions de poussiéres possibles. La
protection cutanée et respiratoire peut étre
nécessaire.

.4 En raison de risque pour la santé des agents
microbiens associés a la matiere fécale, il est
recommandé que, avant la perturbation, les
matiéres fécales des animaux étre nettoyé et enlevé
en suivant les procédures de travail appropriées
données dans le document Lignes Directrices sur
les Moisissures pour l'industrie Canadienne de la
Construction de I'ACC 82-2004 publiés par le
Association canadienne de la construction (ACC 82-
2004). Aprés le nettoyage, Il'emballage et
I'élimination de toute matiere touchée des matieres
fécales des animaux doit étre effectué de maniere a
éviter la contamination croisée des zones non
touchées. L'élimination des déchets doit étre
effectuée dans le respect des juridictions locales,
municipales, provinciales et / ou fédérales ayant
autorité.

.5 Si les tuyaux du Tunnel de Distribution de
I'Usine de Chauffage Centrale doivent étre dérangés
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par les travailleurs au cours du projet de
déclassement, les travailleurs doivent étre informés
de la présence de moisissures suspectes et des
Equipement de Protection Individuelle (EPI) (par
exemple, une protection respiratoire et cutanée)
peuvent étre nécessaires.

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions qui
s’imposent pour veiller a la santé et a la sécurité des
travailleurs et pour protéger I'environnement. En
vertu de larticle 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’engager l'entrepreneur (c.-a-d., le représentant
ministériel) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de larticle 27 (2) (a,b,c,)
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I’Ontario, le superviseur doit, lors de I'exécution des
travaux, prendre toutes les précautions raisonnables
afin d’assurer la protection d’'un travailleur. Si vous
avez des questions concernant le rapport de
substances désignées, veuillez communiquer avec
le Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 MODALITES
ADMINISTRATIVES

1.2 REUNION
PREALABLE AUX
TRAVAUX

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des
travaux et a la demande du Représentant du Ministére, et assurer la
gestion de celles-ci.

Préparer l'ordre du jour des réunions et le distribuer.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére et les personnes invitées de
la tenue d'une réunion trois (3) jours avant la date prévue.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre
les arrangements nécessaires.

Présider les réunions de projet.

Rédiger le proces-verbal des réunions. Y indiquer toutes les questions et
les décisions importantes. Préciser les actions entreprises par les
différentes parties.

Faire des copies du procés-verbal et les distribuer aux participants, aux
parties concernées absentes de la réunion et au Représentant du
Ministére dans les deux (2) jours suivant la tenue de la réunion.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des
fournisseurs qui assistent aux réunions de projet sont habilités et
autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils représentent.

Dans les 15 jours suivant I'attribution du contrat, organiser une réunion
des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et
de définir les responsabilités de chacune.

Doivent étre présents a cette réunion, le Représentant du Ministére,
I'Entrepreneur, les sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier
et les surveillants.

Points devant figurer a l'ordre du jour

A Désignation des représentants officiels des participants aux
travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.06 —
Ordonnancement des travaux — Méthode du chemin critique.

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier et des autres

documents requis, selon la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons & soumettre.

4 Exigences concernant les installations temporaires, la
signalisation de chantier, les bureaux, les remises et
installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clétures, selon la section 01 52 00 — Installations de chantier.

5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels
prescrits, selon la section 01 32 16.06 — Ordonnancement des
travaux — Méthode du chemin critique.

6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages
d'accés et de protection temporaires.
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N Modifications proposées, ordres de modification, procédures,
approbations requises, pourcentages de marge permis,
prolongations de délais, heures supplémentaires et autres
modalités administratives.

8 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section
01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

9 Procédures de remise et de réception des travaux selon la
section 01 78 00 — Documents et éléments a remettre a
l'achévement de travaux.

A0 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives,
photos, retenues.

A1 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et
d'essai.

A2 Assurances, relevés des polices.

A3 Divers.

1.3 REUNIONS SUR A Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront & toutes les deux
L'AVANCEMENT DES semaines durant le déroulement des travaux.
TRAVAUX

2 Points devant figurer a l'ordre du jour

A

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion
précédente.

2 Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion
précédente.

3 Observations sur place; problémes et conflits.

4 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des
travaux.

5 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les
retards pour permettre le respect du calendrier établi.

6 Révision du calendrier des travaux.

g Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes
successives des travaux.

8 Révision du calendrier de soumission des documents et des
échantillons requis; accélération du processus au besoin.

9 Maintien des normes de qualité.

10 Examen des modifications proposées et de leurs possibles
répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date
d'achévement de ceux-ci.

A1 Divers.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET A Sans objet.
PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DEFINITIONS

10

e

A2

A3

14

15

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus.
Les activités peuvent étre subdivisées en taches.

Date de fin réelle : Moment ou se terminent réellement les taches liées a une activité.
Date de début réelle : Moment ou débutent réellement les taches liées a une activité.

Diagramme a barres (diagramme de Gantt) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme & barres habituel,
les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche
du graphe, tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée
de chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Jalon d'achévement : Evénement correspondant 4 la délivrance du certificat provisoire
d'achévement et du certificat définitif d'achevement.

Contrainte : Restriction ou limite ayant des répercussions sur la réalisation du projet.
Tout élément qui a une incidence sur le moment d'exécution d'une activité.

Contréle : Comparaison de I'exécution réelle et de I'exécution prévue, analyse des
écarts, évaluation des solutions possibles et mise en ceuvre des mesures correctives
appropriées.

Activité critique : Activité située sur le chemin critique, le plus souvent établie par la
méthode du chemin critique.

Chemin critique : Séquence d'activités qui détermine la durée du projet. Dans un
modéle déterministe, le chemin critique est habituellement celui dont toutes les
activités ont une marge inférieure ou égale a une certaine valeur, souvent fixée a zéro.
Le chemin critique est le chemin le plus long entre le début et la fin du projet.

Méthode du chemin critique : Technique d'analyse de réseau qui permet de prévoir la
durée d'un projet par détermination de la séquence d'activités (le chemin) qui a la
marge la plus faible.

Date de mise a jour : Date & laquelle ou jusqu'a laquelle les renseignements sur ['état
d'avancement réel d'un projet, fournis par le systéme de rapport, s'appliquent ou sont
valides.

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chdmées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Date de fin au plus tt : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus hatif ou
une activité (ou le projet) peut se terminer compte tenu de la logique du réseau et, le
cas échéant, des contraintes imposées par le calendrier. La date de fin au plus tot peut
changer selon l'avancement du projet et les modifications apportées au plan du projet.

Date de début au plus tot : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus hatif
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A7

18
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20

21
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23

24

25

.26

27

28

29

.30

ou une activité (ou le projet) peut débuter compte tenu de la logique du réseau et, le
cas échéant, des contraintes imposées par le calendrier. La date de début au plus tot
peut changer selon I'avancement du projet et les modifications apportées au plan du
projet.

Date de fin : Moment ou une activité se termine. On lui associe plus souvent un
déterminant, par exemple : date de fin réelle, prévue, estimative, planifiée, au plus tot,
au plus tard, de référence, cible ou courante.

Marge : Durée dont une activité peut étre retardée a partir de sa date de début au plus
t6t, sans que cela repousse la date de fin. La marge est calculée de fagon arithmétique
et elle peut changer selon 'avancement du projet et les modifications apportées au
plan du projet. Cette possibilité existe pour TPSGC et pour I'Entrepreneur.

Décalage négatif : Modification d'une relation logique qui retarde I'exécution de la
tache suivante.

Date de fin au plus tard : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus tardif
ou une activité peut se terminer sans retarder l'atteinte d'un jalon déterminé
(habituellement la date de fin du projet).

Date de début au plus tard : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus
tardif oU une activité peut débuter sans retarder l'atteinte d'un jalon déterminé
(habituellement la date de fin du projet).

Décalage positif : Modification d'une relation logique qui permet d'accélérer I'exécution
de la tache suivante.

Réseau logique : Voir Graphe de projet.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus
souvent a l'achévement d'un produit (livrable) important.

Suivi : Collecte d'informations sur I'exécution du projet, analyse, habituellement par
comparaison avec le plan adopté; production de rapports.

Activité sous-critique : Activité dont la marge totale est faible.
Activité non critique : Activité dont le retard n'influe pas sur la durée du contrat.

Systéme de contrdle de projet : Systéme informatisé fonctionnant a I'aide de logiciels
du commerce.

Graphe de projet : Représentation schématique des relations logiques entre les
activités d'un projet. Cette représentation est toujours congue pour étre lue de gauche
a droite.

Plan de projet : Document officiel approuvé, utilisé pour assurer aussi bien I'exécution
que le contrdle du projet. Le plan du projet sert principalement a étayer les hypothéses
et les décisions de planification, a faciliter la communication entre les parties
prenantes ainsi qu'a établir les références de base relatives a la portée, au codt et au
calendrier de référence du projet. Un plan du projet peut étre sommaire ou détaillé.
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1.2 DESCRIPTION DU

SYSTEME
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.33

.34

.35

.36

37

.38

39

A

Planification de projet : Elaboration et tenue & jour du plan du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contréle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en
regard d'étapes ou de jalons déterminés.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des
jalons d'un projet. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités
nécessaires a |'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contréle
repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le contréle des activités; c'est
lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Durée du travail : Nombre de jours ouvrables basé sur une semaine de travail de
5 (cing) jours, moins les jours fériés.

Risque : Evénement ou situation plus ou moins prévisible, dont 'occurrence aura une
incidence positive ou négative sur les objectifs du projet.

Date de fin prévue : Moment ou il est prévu qu'une activité se terminera. Date
normalement comprise entre la date de fin au plus t6t et la date de fin au plus tard.

Date de début prévue : Moment ou il est prévu qu'une activité débutera. Date
normalement comprise entre la date de début au plus t6t et la date de début au plus
tard.

Date de début : Moment ou une activité débute. On lui associe plus souvent un
déterminant, par exemple : date de début réelle, prévue, estimative, au plus t6t, au
plus tard, de référence, cible ou courante.

Structure de décomposition des taches : Décomposition ordonnée du projet, en
éléments exécutables identifiés (sous-ensembles) prenant en considération le produit
(livrable) & réaliser. La définition de la tache est davantage détaillée & mesure qu'on
passe a un niveau inférieur. Aussi appelé organigramme des taches.

Ordonnancement (gestion du temps de projet) : Processus destiné a permettre la
réalisation d'un projet dans le délai fixé. L'ordonnancement englobe la planification,
I'évaluation du temps, la programmation (établissement de calendrier), le suivi et le
contrdle de I'avancement.

Fonction la plus élémentaire du processus d'ordonnancement, la planification consiste

a coordonner une série d'activités.

A La planification consiste, entre autres, a coordonner une série d'activités qui
conduiront & la réalisation des objectifs fixés; elle conjugue I'analyse avec la
réflexion prospective. Planifier, c'est poser des hypotheses a partir
desquelles des actions seront mises en ceuvre.

2 La planification/programmation est un outil d'aide a la réalisation des
objectifs; il s'agit d'un processus interactif continu englobant des taches ou
activités comme la planification, I'examen, la programmation, I'analyse et le
suivi des travaux ainsi que la présentation de rapports connexes.

S'assurer que le processus de planification est itératif et qu'il conduit généralement a
un traitement descendant, davantage de détails s'ajoutant au fur et @ mesure du
déroulement de la planification et de la prise de décisions concernant les options ainsi
que les solutions de rechange/remplacement. Le processus suppose une fiabilité
croissante des données utilisées pour la programmation. On utilisera le calendrier de
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1.3 CHEMIN CRITIQUE

A

10

projet détaillé pour I'analyse et pour le suivi de I'avancement.

Exercer un suivi pour s'assurer que le calendrier d'exécution est respecté.

A Le chemin critique initial est intact lorsque les activités du projet
commencent au moment prévu et sont réalisées sans interruption, selon les
durées estimatives. Il est essentiel d'assurer un suivi continu des activités
pour tenir compte des changements et des retards qui peuvent survenir.

2 Suivre étroitement I'avancement du projet afin d'assurer le respect du
chemin critique : comparer l'avancement réel des activités individuelles avec
I'avancement prévu; examiner 'avancement des activités en cours mais non
achevées.

3 Le suivi doit se faire a intervalles suffisamment rapprochés pour permettre
d'identifier immédiatement les causes des retards et de les éliminer si c'est
possible.

Suivi et rapports : Au fur et a mesure de I'avancement du projet, informer I'équipe des

modifications au calendrier et de leurs répercussions possibles. Outre les diagrammes

a barres et les réseaux a chemin critique, employer des rapports narratifs lorsqu'

s'agit de donner un avis sur la gravité des difficultés et sur les moyens a mettre en

ceuvre pour les éliminer.

A Le rapport narratif doit commencer par un énoncé sur le statut général du
projet, suivi d'un sommaire des retards, des problémes potentiels, des
correctifs et de la criticité du statut du projet.

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution que le Représentant du Ministére juge
inexploitables doivent étre révisés puis soumis de nouveau aux fins d'approbation.

L'acceptation d'un plan d'ensemble et d'un calendrier d'exécution prévoyant un délai
plus court que celui prescrit ne constitue pas une modification du contrat. Seule une
convention bilatérale peut modifier la durée du contrat.

Un plan d'ensemble et un calendrier d'exécution que le Représentant du Ministere
estime exploitables et qui prévoient un délai de réalisation des travaux plus court que
celui prescrit au contrat sont considérés comme ayant une marge.

Le premier jalon du plan d'ensemble ou du calendrier d'exécution sera assorti d'une
date de début au plus tét coincidant avec la date d'attribution du contrat.

Les dates d'atteinte des jalons doivent étre calculées & partir du plan d'ensemble et du
calendrier d'exécution a l'aide des durées prescrites au contrat.

Dans le cas des contrats avec date de fin au plus tard, la date de délivrance du
certificat provisoire doit coincider avec la date calculée.

Les mises & jour doivent étre calculées en tenant compte d'une marge négative si la
date de fin au plus tot des travaux préalables a la délivrance du certificat provisoire
arrive apreés la date de fin prescrite au contrat.

Les retards d'activités non critiques, qui comportent une marge, peuvent étre refusés
comme base de prolongation de délai.

Il est interdit d'utiliser, entre autres, les moyens suivants pour supprimer les marges :
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1.4 DOCUMENTS/
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SOUMETTRE POUR

APPROBATION/
INFORMATION

1

A2

A3
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contraintes intégrées au logiciel de gestion, séquengage préférentiel, restrictions
spéciales de logique de décalage positifinégatif, durées prolongées d'activités ou
dates imposées autres que celles requises par le contrat.

Prendre en compte les conditions de temps inclément normalement anticipées et les
indiquer sur le plan d'ensemble et sur le calendrier d'exécution. La durée prescrite du
contrat est fondée sur les occurrences normales de temps inclément.

Fournir les équipes et la main-d’ceuvre nécessaires pour respecter le calendrier et
pour que les travaux soient achevés dans les délais prescrits au contrat. Il peut étre
nécessaire d'utiliser simultanément plusieurs équipes réparties sur plusieurs chantiers
et suivant plusieurs chemins critiques.

Faire les arrangements nécessaires pour assurer la participation, sur le chantier et
hors chantier, des sous-traitants et des fournisseurs, selon les exigences du
Représentant du Ministére, a la planification, la programmation et la mise a jour du
réseau et au suivi de 'avancement des travaux. Une approbation par le Représentant
du Ministére des réseaux initiaux et des réseaux modifiés ne libére pas I'Entrepreneur
des fonctions et des responsabilités qui lui incombent selon les termes du contrat.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat d'achévement provisoire et du certificat
d'achévement définitif constituent des étapes définies du projet et sont des conditions
essentielles du contrat.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére un systéme de contréle de projet, qui sera
utilisé pour la planification et le suivi des travaux et pour I'établissement du calendrier
et la production de rapports d'avancement.

Indiquer, dans les documents de soumission, les colts d'exécution, de préparation et
de reproduction du calendrier a soumettre.

Soumettre une lettre attestant que le calendrier a été préparé en collaboration avec les
principaux sous-traitants.

Pour connaitre la fréquence de soumission des éléments du systeme de contrdle de
projet, se reporter, dans la présente section, a I'article « Suivi et rapports de
I'avancement ».

Soumettre les données relatives & la planification, au suivi et au controle du projet
dans le cadre de la soumission du calendrier initial et du rapport mensuel de I'état du
projet; fournir les éléments ci-aprés.

A Fichiers sur disquette ou sur CD, préparés avec le logiciel utilisé pour le
calendrier initial, contenant l'information nécessaire sur le calendrier et sur
les flux de trésorerie, portant une étiquette indiquant la date de mise a jour,
les caractéristiques de la mise a jour et le nom de la personne qui en est

responsable.
2 Diagramme a barres représentant le plan d'ensemble.
3 Diagramme a barres représentant le calendrier d'exécution.
4 Liste des activités du projet, y compris les jalons et les liens logiques, les

réseaux principaux, les réseaux secondaires, du début a la fin du projet.
Répartir les activités par numéro et en donner une description; indiquer les
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1.5 ASSURANCE DE LA

QUALITE

1.6 REUNION DE
PROJET

1.7 STRUCTURE DE
DECOMPOSITION DES

TACHES

1.8 PLAN
D'ENSEMBLE

dates de début et de fin, au plus tot et au plus tard, les durées, les codes et
les marges.

5 Rapport de criticité des activités et des jalons, comprenant la marge totale
négative, nulle et jusqu'a cing (5) jours utilisée comme premier critére de tri
pour l'identification rapide des chemins critiques ou sous-critiques durant
tout le projet. Donner les dates de début et de fin, au plus tot et au plus tard,
ainsi que les durées, les codes et la marge des activités critiques.

6 Rapport d'avancement pour séquence de début au plus t6t, donnant la liste,
pour chaque corps de métier, des activités devant commencer, devant étre
en cours, ou devant étre terminées au plus tard deux (2) mois aprés la mise
a jour mensuelle. Joindre au rapport une liste des numéros d'identification
des activités, leur description et leur durée. Le rapport doit comprendre des
colonnes pour l'inscription des dates réelles de début et de fin, de la durée
restante et des observations concernant les actions a prendre.

Retenir les services d'un personnel expérimenté, qualifié en ordonnancement, pour
une période allant du début de la construction jusqu'a la délivrance du certificat
d'achévement définitif, y compris la mise en service.

Participer & une réunion avec le Représentant du Ministére au plus tard dix (10) jours
ouvrables aprés l'attribution du contrat, afin d'établir les exigences des travaux et de
définir 'approche a mettre en ceuvre pour leur exécution.

Préparer la structure de décomposition des taches au plus tard dix (10) jours
ouvrables aprés la date d'attribution du contrat. Elaborer la structure sur cing niveaux
au moins : projet, étapes du projet, éléments, sous-éléments et lots de travaux.

Structurer et fonder le chemin critique sur la structure de décomposition des taches
afin de maintenir l'uniformité durant tout le projet.

Préparer un plan d'ensemble complet (représenté par réseau logique avec chemin
critique) et des projections conséquentes de besoins de trésorerie, au plus tard dix
(10) jours ouvrables aprés I'accord de finalisation, afin de confirmer la validité des
jalons définis ou des solutions de rechange.

A Le plan d'ensemble servira de document de référence.
A Réviser la référence de base selon les conditions et selon les
exigences du Représentant du Ministere.
2 Le Représentant du Ministére examinera la référence de base et la

retournera, vérifiée, au plus tard dix (10) jours ouvrables apres.
Faire concorder les révisions du plan d'ensemble et des projections de trésorerie avec
le document de référence précédent afin de disposer d'une piste continue de
vérification.

Les plans d'ensemble initiaux et subséquents devront comprendre les éléments ci-

apres.

A Disquette ou CD contenant des informations sur le calendrier et sur les flux
de trésorerie, avec étiquette indiquant clairement la date de mise a jour, les
caractéristiques de la mise a jour et le nom de la personne qui en est
responsable.

2 Diagramme a barres indiquant le codage, la durée des activités, les dates de

début/fin au plus tdt/tard, la marge totale, le pourcentage d'avancement,
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1.9 CALENDRIER
D'EXECUTION

A

I'état actuel et les dépenses budgétaires.

3 Réseau illustrant le codage, la séquence (logique) des activités, la marge
totale, les dates au plus tot/tard, le statut actuel et les durées.

4 Flux mensuels réels/projetés de trésorerie, exprimés sur une base annuelle
et sur une base mensuelle et présentés sous formes graphique et
numeérique.

Fournir, au plus tard dix (10) jours ouvrables aprés la date d'attribution du contrat, un
calendrier d'exécution (représenté par diagramme logique avec chemin critique)
illustrant la séquence des activités, leurs interdépendances et les durées estimatives.
Joindre au calendrier les étapes correspondant aux activités suivantes.
A Dessins d'atelier.
Echantillons.
Approbations.
Achats.
Enlevement des substances désignées et des matiéres dangereuses.
Déconstruction.
Construction.
Installation.
Aménagement du terrain.
0 Essai.
1 Mise en service et acceptation.

LD wooNo R WM

Le calendrier d'exécution avec chemin critique doit couvrir la période du contrat au

complet. Chaque activité doit durer environ cing (5) jours.

A Le calendrier doit montrer les activités du chemin critique qu'il reste a
exécuter jusqu'au moment de la délivrance du certificat définitif
d'achevement. Les détails doivent étre indiqués au fur et a mesure de
I'avancement du projet.

2 Le calendrier doit donner le détail complet et approfondi des activités pour
toute la durée du projet.

Faire concorder les activités du calendrier d'exécution avec les activités de base et
avec les jalons approuvés indiqués dans le plan d'ensemble.

Le calendrier doit illustrer clairement la séquence et l'interdépendance des activités de
construction et indiquer ce qui suit.

A Début et achévement de tous les lots de travaux, y compris de leurs
éléments principaux; dates d'achévement des jalons intermédiaires.
2 Activités nécessaires pour I'achat, la livraison et l'installation de chaque

piece d'équipement, fourniture, matériau et matériel importants, et pour
I'achévement des travaux connexes, y compris :

A le temps nécessaire pour soumettre une premiére et une
deuxiéme fois les documents/échantillons requis, et pour leur
vérification;

2 linterdépendance entre les activités d'achat et les activités de
construction.

3 Le calendrier doit comprendre suffisamment de détails pour permettre

d'assurer une planification et une exécution adéquates des travaux. En
général, les activités doivent durer de trois (3) a quinze (15) jours ouvrables.

Le degré de détail des activités du projet doit refléter la séquence et I'interdépendance
des taches définies par le contrat et permettre la coordination et le suivi des activités.
Le déroulement du projet doit étre représenté en continu, de gauche a droite.
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1.10 EXAMEN DU
CALENDRIER
D'EXECUTION DES
TRAVAUX

1.11 CONFORMITE AU

CALENDRIER
D'EXECUTION

S'assurer que les activités ne comportant pas de marge, lorsque c'est possible, sont
calculées et indiquées clairement sur le réseau logique, sous la forme d'une
succession ininterrompue d'activités définissant le « chemin critique ». Plus le
diagramme présente d'activités critiques, plus le calendrier est considéré a risque.

Insérer les ordres de modification a I'endroit approprié et dans la suite logique du
calendrier d'exécution. Aprés vérification du calendrier, indiquer clairement et signaler
au Représentant du Ministére toutes les répercussions de I'ajout d'un nouvel ordre de
modification, pour que celui-ci puisse les examiner.

Prévoir cing (5) jours ouvrables pour que le Représentant du Ministere examine le
calendrier d'exécution propose.

Aprés avoir regu le calendrier d'exécution vérifié, apporter les corrections nécessaires
au calendrier initial. Soumettre le calendrier ainsi corrigé au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen, au plus tard cing (5) jours ouvrables aprés réception du
calendrier vérifié.

Fournir dans le plus bref délai, selon les instructions du Représentant du Ministére,
linformation additionnelle nécessaire pour valider le caractére exploitable du
calendrier d'exécution.

Le fait de soumettre le calendrier d'exécution signifie que ce dernier satisfait aux
exigences du contrat et qu'il sera mis en ceuvre suivant la séquence représentée par
les diagrammes.

Se conformer au calendrier d'exécution vérifié.
Les modifications et les écarts importants a la séquence prévue, qui entrainent des
retards, peuvent étre exécutés seulement aprés réception de I'approbation écrite du

Représentant du Ministére.

Indiquer les activités qui sont en retard. Proposer des mesures pour rattraper les
retards.

A Les mesure peuvent comprendre ce qui suit.
A Accroissement du personnel sur le chantier pour I'exécution des
activités ou des lots de travaux visés.
2 Augmentation de la quantité de matériaux et de matériels.
3 Recours au temps supplémentaire et ajout de postes de travail.

Soumettre au Représentant du Ministére la justification, les données relatives au
calendrier des travaux et les éléments a I'appui nécessaires pour faire approuver, au
besoin, une prolongation du délai d'achévement de I'ensemble des travaux ou du délai
d'achévement d'un jalon intermédiaire. Soumettre entre autres ce qui suit.

A Documents écrits établissant qu'il existe un retard fondé sur la révision de la
logique des activités, de la durée et des codts, comprenant une analyse des
répercussions sur la durée, et illustrant les conséquences de chaque
modification ou de chaque retard par rapport au calendrier approuve.

2 Calendrier de synthése indiquant comment les modificatifs seront incorporés

au diagramme logique global. L'impact percu doit étre démontré en se

fondant sur la date du modificatif. Doit également étre indiqué I'état des
travaux & ce moment.

Tout autre élément a I'appui demandé par le Représentant du Ministére.

4 Ne pas présumer de la prolongation du contrat avant d'en avoir regu

w
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I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

En cas de prolongation du contrat, indiquer sur le calendrier d'exécution que la marge

prévue d'exécution des travaux a été épuisée sans que cela compromette la marge

accumulée.

A Le Représentant du Ministére déterminera le nombre de jours de
prolongation du contrat pouvant étre accordés pour l'activité et la tache
visées, suivant les mises a jour du calendrier et d'autres renseignements
précis.

2 On ne pourra pas invoquer les répercussions d'un retard de construction
pour justifier de repousser la date d'achévement des travaux prévus au
contrat.

1.12 SUIVIET Le calendrier d'exécution gardé sur le chantier doit indiquer, sur une base continue,
RAPPORTS DE I'état d'avancement actualisé. Prendre les arrangements nécessaires pour faire
L'AVANCEMENT participer, sur le chantier et hors chantier, les sous-traitants et les fournisseurs, selon

les besoins, a la planification, a la programmation, a la mise a jour et au suivi de
I'avancement. Inspecter les travaux au moins une (1) fois par mois, en compagnie du
Représentant du Ministére, afin de déterminer I'état d'avancement de chaque activité
courante figurant sur les réseaux pertinents.

Au fur et @ mesure de I'avancement du projet et des modifications qui lui sont
apportées, mettre a jour la structure de décomposition et les codes des taches puis les
publier a nouveau.

Mettre a jour le calendrier d'exécution une (1) fois par mois. La mise a jour doit
correspondre a I'état réel d'avancement du projet au dernier jour ouvrable du mois (qui
est la date de mise a jour). Cette mise a jour doit refléter les activités achevées a cette
date, les activités en cours, les modifications a la logique du réseau et a la durée du
projet.

Il est interdit de mettre automatiquement a jour les dates réelles de début et de fin &
I'aide des fonctions par défaut du logiciel de gestion de projet.

Soumettre au Représentant du Ministére les exemplaires du calendrier d'exécution a
jour.

Les suivis et les rapports mensuels d'avancement serviront de base aux demandes de
paiement d'acompte.

Soumettre une (1) fois par mois un rapport écrit fondé sur le calendrier d'exécution,
avec indication des travaux réalisés a ce jour, comparaison de I'avancement réel des
travaux a l'avancement prévu et présentation des prévisions courantes. Le rapport doit
comprendre un résumé de l'avancement du projet, signaler les problémes en plus
d'indiquer les retards anticipés au regard du calendrier et des chemins critiques.
Expliquer les solutions de rechange qui permettraient de rattraper le calendrier et
d'atténuer tout retard potentiel. Le rapport doit également comprendre les informations
suivantes.

N Description de I'avancement des travaux.

2 Eléments en suspens et statut des permis, des dessins d'atelier, des ordres
de modification et des prolongations possibles des délais.

3 Statut des différents jalons et de la date d'achévement du projet.

4 Problémes courants et anticipés, retards potentiels et mesures correctives.

5 Examen de I'avancement du projet et du statut du chemin critique.



Projet R.010550.014

Ordonnancement des travaux -
Méthode du chemin critique

Section 01 32 16.06
Page 10 de 10

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

A

Sans objet

Sans objet

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONSIDERATIONS
DE NATURE
ADMINISTRATIVE

10

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas
retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les
échantillons requis au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation.
Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de
documents et d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des
piéces soumises soit complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches
techniques et les échantillons de produits doivent étre exprimées en
unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités
métriques ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en
unités S, des valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au
Représentant du Ministére. Par cette vérification préalable,
I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont
été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et
des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les
échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en
rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés et
seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dépét des
documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par
rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les
motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux
ouvrages adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par
le Représentant du Ministére ne dégage en rien 'Entrepreneur de sa
responsabilité de transmettre des piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par
le Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa
responsabilité de transmettre des piéces conformes aux exigences des
documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document
soumis.
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1.2 DESSINS A
D'ATELIER ET FICHES
TECHNIQUES

L'expression «dessins d'atelier» désigne les dessins, schémas,
illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance,
dépliants et autre documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour
montrer en détail une partie de 'ouvrage visé.

Soumettre les dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un
ingénieur compétent reconnu dans la province d’'Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils
doivent contenir les schémas de montage, les détails des
raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des
ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages
ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu coordination
des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser dix (10) jours au Représentant du Ministére pour examiner
chaque lot de documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du
Ministére ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le
cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministére par écrit avant
d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par
le Représentant du Ministére, en conformité avec les exigences des
documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de
nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des modifications
qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi,

en deux exemplaires, contenant les renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon
ainsi que le nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant

autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis
sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été
vérifiees et que 'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux
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concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les

10

1

A2

A3

14

dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi

que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la

contenance;

les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;
0 les liens avec les ouvrages adjacents.

> w

S oo~ L,

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques
une fois que le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre six (6) copies imprimées et une (1) copie électronique en
format .pdf de chacun des documents prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

Pour annoter les documents, ne pas utiliser de crayon, de surligneur, de
stylo a encre bleue ou un autre type de marquage qui ne se reproduit
pas clairement par la photocopie.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du
Ministére et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne
contiennent que des corrections mineures, six (6) imprimés sont
retournés, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre
entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de
fagonnage et d'installation puissent étre entrepris

L'examen des dessins d'atelier par Travaux publics et Services

gouvernementaux Canada (TPSGS) vise uniquement & vérifier la

conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que TPSCG approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier,
responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et
ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de
transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des
documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit
restreinte, il importe de préciser que I'Entrepreneur est
responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur
place, de la fourniture des renseignements visant les
méthodes de fagonnage ou les techniques de construction et
d'installation et de la coordination des travaux exécutés par
tous les corps des métiers.
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1.3 PHOTOGRAPHIES
MONTRANT
L'AVANCEMENT DES
TRAVAUX

1.4 CERTIFICATS ET
PROCES-VERBAUX

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

Soumettre au Représentant du Ministere des photographies montrant
['avancement des travaux a toutes les semaines.

Soumettre huit (8) photographies en position du compas illustrant
I'étendue au complet du site. Prendre les photographies en utilisant le
méme angle de prise de vue a chaque semaine.

Soumettre huit (8) autres photographies illustrant des détails des
éléments particuliers des travaux.

Soumettre les photographies en format numérique en fichiers .jpg,
résolution de I'image de 1024 x 768 et taille de fichier d’au moins 350 Ko.
Le nom du fichier doit comprendre la date. Soumettre les photographies
24 heures aprés qu’elles ont été prises.

Au cours de 'avancement des travaux, les photographies peuvent étre
transmises au Représentant du Ministere par courriel. A I'achévement

des travaux, remettre un CD-ROM comprenant toutes les photographies
au Représentant du Ministére.

Soumettre les documents exigés par la Commission de la sécurité
professionnelle et de 'assurance contre les accidents du travail
immédiatement aprés I'attribution du contrat.

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

1.2 DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE

Code canadien du travalil, partie Il, Réglement canadien sur la santé et
sécurité au travail.

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

Province de I'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a
jour 2012-07-07.

2 Réglement sur les espaces clos (Régl. de 'Ont. 632/05).

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément & la
section 01 33 00 - Documents /Echantillons & soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de
I'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan
de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et
regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité
propres au chantier.
2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la

santé et la sécurité associés a chaque tache et a chaque
activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére, dans les vingt-quatre (24)
heures suivant I'inspection, un exemplaire des rapports de l'inspection de
santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé
de I'Entrepreneur.

Soumettre au Représentant du Ministére, dans les vingt-quatre (24)
heures suivant leur réception, des exemplaires des directives ou des
rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des
gouvernements fédéral et provinciaux et des administrations
municipales.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents dans
les vingt-quatre (24) heures apres qu'ils ont eu lieu.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la
section 02 81 01 — Matiéres dangereuses.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité
préparé par I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses
observations dans les dix (10) jours suivant la réception de ce document.
Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le
soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard cinq (5)
jours aprés réception des observations du Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de
sécurité préparé par 'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre
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1.3 PRODUCTION DE
L'AVIS DE PROJET

1.4 EVALUATION DES

RISQUES/DANGERS

1.5 REUNIONS

1.6 EXIGENCES DES
ORGANISMES DE
REGLEMENTATION

1.7 CONDITIONS DU
TERRAIN/DE MISE EN

OEUVRE

1.8 EXIGENCES
GENERALES

interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la
responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de santé et de
sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de
sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la
certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le
chantier. Demander au Représentant du Ministére une certification
additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Avant le début des travaux, envoyer 'avis de projet aux autorités
provinciales compétentes. Faire parvenir un exemplaire au
Représentant du Ministére dans les vingt-quatre (24) heures suivant la
production de cet avis.

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur
ce chantier en ce qui a trait a I'exécution des travaux.

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du
Ministere avant le début des travaux, et en assurer la direction.

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences
réglementaires.

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux
éléments suivants :

A amiante.

moisissure.

plomb.

silice.

mercure.

polychlorobiphényles.

halocarbures.

matiéres diverses : produits chimiques de traitement et de
lubrification variés, barils d’huile usée, réservoirs a propane
extérieurs, suies, excréments de rongeurs.

N W

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur
I'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les
travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous
points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le plan
de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit
si le plan comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et

il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces
anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.
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1.9 RESPONSABILITE A Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur
le chantier; assumer également, dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils
sont touchés par les travaux.

2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére
de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les
ordonnances, les lois et les réglements locaux, territoriaux, provinciaux et
fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité
préparé pour le chantier.

1.10 EXIGENC}ES DE A Se conformer & la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O.
CONFORMITE

2 Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail
pris en vertu du Code canadien du travail.

1.11 RISQUES/ A En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs

DANGERS IMPREVUS particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant 'exécution des
travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de
I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément aux
lois et aux reglements de la province et en informer le Représentant du
Ministére de vive voix immédiatement et par écrit dans les vingt-quatre

(24) heures.
1.12 COORDONNATEUR A Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de
DE LA SANTE ET DE coordonnateur de la santé et de la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le
LA SECURITE coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :

A posséder de I'expérience pratique sur un chantier ou sont
menées des activités associées a la démolition et la
déconstruction;

2 posséder une connaissance pratique des réglements sur la
santé et la sécurité en milieu de travail;

3 assumer la responsabilité des séances de formation de

I'Entrepreneur, en matiére de santé et de sécurité au travalil, et
vérifier que seules les personnes qui ont complété avec
succes la formation requise ont accés au chantier pour
exécuter les travaux;

4 assumer la responsabilité de la mise en application, du
respect dans le menu détail et du suivi du plan de santé et de
sécurité préparé pour le chantier par I'Entrepreneur;

5 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.
1.13 AFFICHAGE DES A S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis
DOCUMENTS pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux

lois et aux réglements de la province et de la municipalité, et en
consultation avec le Représentant du Ministére.

1.14 CORRECTIF EN A Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les
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CAS DE situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la

NON-CONFORMITE

1.15 DYNAMITAGE
ET EXPLOSIFS

1.16 DISPOSITIFS A
CARTOUCHES

1.17 ESPACES CLOS

1.18 ARRET DES
TRAVAUX

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures
prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de
santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux si
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui

concerne les conditions jugées non conformes en matiere de santé et de
sécurité.

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont autorisés
seulement si le Représentant du Ministére a transmis des instructions
écrites a ce sujet.

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du
Représentant du Ministére.

Elaborer des méthodes de travail dans des espaces clos.
Se conformer au Reglements sur les espaces clos (Régl. de 'Ont.

632/05).

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du
chantier, et a la protection de I'environnement, la priorité sur les
questions reliées au colt et au calendrier des travaux.

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DEFINITIONS

1.2 DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE

Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou
d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible
sur la santé et le bien-étre des personnes, qui altérent les équilibres
écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte
aux especes jouant un réle important pour ces derniers ou qui dégradent
les caractéres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de
la perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction.
La prévention de la pollution et des dommages a I'environnement
recouvre la protection des sols, de I'eau, de I'air, des ressources
biclogiques et culturelles; elle comprend également la gestion de
I'esthétique visuelle, du bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et
liquides, de I'énergie rayonnante, des matieres radioactives et des autres
polluants.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la
section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux
et des matériels sur le chantier, soumettre un plan de protection de
I'environnement au Représentant du Ministére aux fins d'examen et
d'approbation. Le plan doit présenter un apergu complet des problémes
environnementaux connus ou potentiels a résoudre durant la
construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement
doivent étre présentées suivant un niveau de détail qui est en accord
avec les problémes environnementaux et avec les travaux de
construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

A le nom des personnes devant veiller au respect du plan;

2 le nom et les compétences des personnes responsables des
manifestes de sortie des déchets dangereux a évacuer du
chantier;

3 le nom et les compétences des personnes responsables de la
formation du personnel de chantier;

4 une description du programme de formation du personnel
affecté a la protection de I'environnement;

5 un plan de prévention de I'érosion et du transport de

sédiments, indiquant les mesures qui seront mises en ceuvre,
y compris la surveillance des travaux et la production de
rapports pour vérifier la conformité des mesures avec les lois
et les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux;

6 les dessins montrant I'emplacement des excavations
temporaires ou des pistes de chantier aménagées en remblai,
des franchissements de cours d'eau, des matériaux, des
constructions, des installations sanitaires, des dépdts de
matériaux en surplus ou de matériaux souillés; les dessins
illustrant les méthodes qui seront employées pour maitriser les
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eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux sur le
chantier;

les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures
pour réduire I'érosion des plates-formes routieres temporaires
par la circulation des véhicules de construction,
particulierement par temps de pluie; ces plans doivent prévoir
des mesures de réduction du transport de boues sur les voies
publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement;
un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues
dans chaque partie de la zone des travaux et indiquant les
aires a utilisation restreinte ainsi que les aires interdites
d'utilisation; ce plan doit indiquer des mesures pour marquer
les limites des aires utilisables et des méthodes de protection
des éléments se trouvant & l'intérieur des zones de travail
autorisées et devant étre préservées;

un plan d'urgence en cas de déversement, indiquant les
procédures a mettre en ceuvre, les consignes a observer et les
rapports a produire en cas de déversement imprévisible de
substance réglementée;

un plan d'élimination des déchets solides non dangereux,
indiquant les méthodes et les lieux d'élimination de ces
déchets solides, y compris les débris provenant des travaux de
déblaiement;

un plan de prévention de la pollution de I'air, indiquant les
mesures pour empécher que la poussiére, les débris, les
matériaux et les déchets soient transportés par voie aérienne a
I'extérieur du chantier;

un plan de prévention de la contamination, identifiant les
substances potentiellement dangereuses qui seront utilisées
sur le chantier, les actions prévues pour empécher que ces
substances soient mises en suspension dans l'air ou soient
introduites dans I'eau ou le sol, de méme que les détails des
mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la
manutention des ces substances soient conformes aux lois et
aux reglements fédéraux, provinciaux et municipaux;

un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et
les procédures a mettre en ceuvre pour la gestion ou
I'évacuation des eaux usées provenant directement des
activités de construction, par exemple les eaux employées
pour la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de
rabattement de la nappe, de désinfection, des essais
hydrostatiques et de ringage des canalisations;

un plan pour l'identification et la protection des terres humides
et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et
biologiques;

un plan de traitement aux pesticides, a mettre en ceuvre et a
tenir a jour selon les besoins.

1.3 MATERIEL A Le matériel doit &tre conforme a l'article 139 de la Partie Ill de la Loi sur
la santé et la sécurité au travail de 'Ontario, 1990.

1.4 PLAN D'INTERVENTION A Avant le début des travaux sur le chantier, faire vérifier par le
EN CAS DE DEVERSEMENT Représentant du Ministére le plan d'intervention/d’urgence en cas de




Projet R.010550.014

Protection de I'environnement Section 01 3543

Page 3de 5

1.5 NIDS D'OISEAUX

1.6 FEUX

1.7 _ELIMINATION DES
DECHETS

1.8 DRAINAGE

1.9 DEFRICHEMENT DU

CHANTIER ET
PROTECTION DES
PLANTES

déversement propre au chantier.

Conserver sur le chantier une trousse d’urgence en cas de déversement.

Réaliser une inspection visuelle du secteur des travaux pour déceler, le
cas échéant, la présence de nids d'oiseaux avant de commencer
I'exécution des travaux sur le chantier. Signaler les résultats au
Représentant du Ministére. En présence de nids d’oiseaux, suivre les
directives données par le Représentant du Ministére.

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

Sauf autorisation expresse du Représentant du Ministere, il est interdit
d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d'éliminer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils
comme les essences minérales, les huiles ou les diluants a peinture en
les déversant dans un cours d'eau, un égout pluvial ou un égout
sanitaire.

Faire vérifier par le Représentant du Ministére le plan de gestion de I'eau
établi pour le chantier avant de commencer I'exécution des travaux sur le
chantier. Identifier les méthodes et les procédés de gestion et
d’élimination des eaux usées (y compris d’asséchement) et des eaux
pluviales.

Avant de commencer I'exécution des travaux sur le chantier, faire vérifier
par le Représentant du Ministére un plan de mesures contre I'érosion et
contre le transport de sédiments établi pour le chantier, indiquant le type
et 'emplacement de ces mesures. Prescrire les exigences en matiére de
surveillance des travaux et de production de rapports afin de s'assurer
que ces mesures sont conformes plan de mesures contre I'érosion et
contre le transport de sédiments, aux lois et aux réglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.

Assurer le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder
les excavations et le chantier & sec.

Il est interdit de pomper de I'eau contenant des matieres en suspension
vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systeme d'évacuation ou
de drainage.

Assurer I'évacuation ou |'élimination des eaux contenant des matiéres en

suspension ou des substances nocives conformément aux exigences
des autorités locales.

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les
propriétés adjacentes, aux endroits indiqués.

Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au
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1.10 PREVENTION DE

LA POLLUTION

1.11 AVIS DE
NON-CONFORMITE

chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux voies de
camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage protectrice
en bois d'une hauteur de 2 m a partir du niveau du sol.

Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a
la ligne d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne
soient pas déplacées ni endommagées. Eviter de circuler et de
décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-dessus de la
zone radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétale et de la
végétation.

N'enlever des arbres que dans les zones désignées par le Représentant
du Ministére.

Avant le début des travaux sur le chantier, faire vérifier par le
Représentant du Ministére le plan de gestion de I'environnement pour le
contréle des polluants atmosphériques établi pour le chantier
conformément au document intitulé « Best practices for the Reduction of
Air Emissions from Construction and Demolition Activities ».

Entretenir les installations destinées a prévenir la pollution, et mises en
place en vertu du présent contrat.

Assurer le controle des émissions produites par I'équipement et
l'outillage, conformément aux exigences des autorités locales.

Construire des abris temporaires afin d'empécher les résidus entrainés
par les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de
contaminer l'air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le
vent souléve la poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére
sur les chemins temporaires.

Se conformer au Reglement sur la marche au ralenti, Réglement
n°2007-266, de la Ville d'Ottawa.

Se conformer au Réglement sur le bruit, Réglement n° 2004-253, de la
Ville d'Ottawa.

Placer les machines et les poids lourds de sorte a ce que les émissions
ne soient pas dirigées directement sur la végétation.

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le
Représentant du Ministére chaque fois que sera observée une non-
conformité & une loi, un réglement ou un permis fédéral, provincial ou
municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de
I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer
des mesures correctives au Représentant du Ministére, et les mettre en
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1.12 LUTTE CONTRE LE

PERIL AVIAIRE

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

ceuvre avec l'approbation de ce dernier.

Le Représentant du Ministére ordonnera I'arrét des travaux jusqu'a ce
que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés a
I'Entrepreneur pour |'arrét des travaux.

Prendre les mesures nécessaires pour empécher les oiseaux de faire
des nids dans l'aire visée par le contrat.

Dés le début du projet, installer un filet anti-oiseaux pour éviter que les
oiseaux entrent dans les cheminées de l'installation de chauffage central
et qu'ils fassent des nids. Garder ces filets en place jusqu’a ce que la
démolition soit terminée.

Avant le début de la saison de reproduction au printemps, installer un
filet sur les arbres qui sont adjacents a l'installation de chauffage central
pour éviter que les oiseaux fassent leurs nids. Garder ces filets en place

jusqu’a ce que la saison de reproduction soit terminée et les enlever par
la suite.

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 SECTIONS A Section 02 42 13 — Déconstruction de structures.
CONNEXES
1.2 REFERENCES A Lois et réglements du gouvernement fédéral
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999),
chap. 33, (LCPE).
2 Loi canadienng sur I'évaluation environnementale, 2012,
chap. 37, (LCEE).
3 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses,
chap. 34, (LTMD).
4 Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, 1993, chap. 16,
(LSVA).
1.3 DEFINITIONS A Elimination écologique : réutilisation/réemploi et recyclage des matériaux

par une installation, une organisation acceptant des déchets ou un
utilisateur désigné qui est en possession d'un certificat d'autorisation
valide. L'élimination écologique des déchets est la solution de
remplacement a leur mise en décharge.

2 Déconstruction : démantélement systématique d'une structure ou d'un
ouvrage en vue de récupérer les matériaux dont elle ou il est constitué.
Les éléments ne pouvant étre réutilisés sont par la suite triés en vue de
leur recyclage. L'objectif ultime est de récupérer les ressources qui
pourraient avoir une certaine valeur tout en soustrayant des déchets mis
en décharge des matériaux et des substances qui représentaient une part
considérable du flux de déchets.

3 Démoalition : méthode de destruction rapide d'une structure ou d'un
ouvrage, avec ou sans enlévement préalable des matiéres dangereuses
qui s'y trouvent.

4 Démontage/Démantelement/Désassemblage : opération physique qui
consiste a détacher les matériaux de la structure dont ils font partie et qui
peut, dans certains cas, englober I'arrachage, le tirage, le découpage, le
dévissage et autres travaux similaires.

5 Entreprise de camionnage : société qui est en possession d'un certificat
d'autorisation approprié et valide, et dont les services ont été retenus pour
le transport de déchets et/ou de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés ou recyclés vers l'installation, l'organisation
acceptant des déchets ou l'utilisateur désigné.

6 Matiéres dangereuses : substances, marchandises, biens et produits
dangereux pouvant comprendre, sans toutefois s'y limiter, des poisons,
des agents corrosifs, des matiéres inflammables, des munitions, des
explosifs, des substances radioactives et tous les autres matériaux qui,
mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le
bien-étre des personnes, ou encore sur l'environnement.

7 Traitement ; activités exécutées aprés le démontage de matériaux et
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pouvant englober le transport, le déclouage, le nettoyage, le tri et la mise
en tas de matiéres et de matériaux.

Recyclabilité : caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre
récupéreé a la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit
en vue de sa réutilisation ou de son réemploi par des tiers.

Recycler : processus de collecte ou de transformation de déchets et de
matériaux usagés en vue de les réintroduire dans un cycle de
consommation en qualité de produits neufs.

Recyclage : opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au
rebut dans le but de les utiliser sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la
destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau
dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une
réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La
réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

A la récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de
modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur
démoalition, en vue de leur revente, de leur réutilisation ou de
leur réemploi au sein du méme projet ou encore de leur
entreposage pour une utilisation ultérieure;

2 le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant
étre réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés
par exemple.

Récupération : enlévement des composants et des matériaux de
construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de
déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales
ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur
recyclage.

Tri a la source : séparation des différents types de produits et de
matériaux de rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

Bordereau de matériaux de construction récupérés : recu établi a la
destination finale de produits et de matériaux qui feront I'objet d'une
élimination écologique.

Audit des déchets (AD) : relevé détaillé des produits et des matériaux dont
un béatiment est constitué. L'audit des déchets englobe I'évaluation, en
volume et en masse, des quantités de matériaux et de déchets générés
par la déconstruction. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés,
recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant de
I'Entrepreneur chargé de la supervision des activités liées a la gestion des
déchets et de la coordination des exigences concernant les rapports, les
documents et les échantillons & soumettre.
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Plan de réduction des déchets (PRD) : rapport écrit définissant, en
fonction des données présentées dans I'audit des déchets (AD),
I'ensemble des mesures a prendre pour assurer la réduction, la
réutilisation/le réemploi et le recyclage des produits et des matériaux
générés par la déconstruction d'un ouvrage ou d'une structure.

Bordereau de pesage : regu émis par une installation de recyclage,
indiquant la nature et le poids de chaque chargement ou de chaque benne
de matériaux apportés.

Soumettre les documents requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Le coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) est responsable du
respect de toutes les exigences liées aux différents documents et rapports
a soumettre.

Avant le début des travaux exécutés sur place, soumettre un audit des
déchets détaillé décrivant la nature et les quantités de produits et de
matériaux que l'on prévoit respectivement réutiliser/réemployer, recycler et
mettre en décharge, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

En fonction de données fournies dans l'audit des déchets, soumettre

un plan de réduction des déchets indiquant le calendrier de démolition
sélective, la nature et les quantités des produits et des matériaux a
récupérer, le nombre et I'emplacement des bennes utilisées, la fréquence
de collecte prévue, ainsi que le nom et 'adresse des entreprises de
camionnage, des installations et des organisations acceptant des déchets,
conformément & la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition.

Chaque semaine, soumettre au Représentant du Ministére des
exemplaires des bordereaux de pesage, des connaissements et des
bordereaux de produits et de matériaux de construction récupérés certifiés
par les décharges, les déchetteries et les centres de recyclage autorisés a
recevoir les matériaux évacués du chantier.

A Il faut obtenir une autorisation écrite du Représentant du
Ministere avant d'avoir recours aux entreprises de camionnage,
aux installations et aux organisations acceptant des déchets
autres que celles indiquées dans le plan de réduction des
déchets.

Les travailleurs, les entreprises de camionnage et les sous-traitants

doivent avoir en leur possession des certificats et permis appropriés et

valides les autorisant a enlever, a manipuler et a éliminer les déchets

classés comme matieres dangereuses aux termes de la réglementation

provinciale ou municipale.

A Fournir un certificat de conformité dans les 24 heures suivant la
réception d'une demande écrite en ce sens de la part du
Représentant du Ministére.

Conserver en dossier des exemplaires de tous les documents et autres
piéces a soumettre pendant une période d'au moins cing (5) ans aprés
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1.5 DESSINS 1

1.6 ASSURANCE DE LA 1
QUALITE

|'achévement des travaux.

Avant de commencer les travaux de démolition et/ou de déconstruction
sur place, soumettre une étude détaillée comprenant des photographies
démontrant I'état des édifices environnants. Documenter tous les défauts,
défectuosités, fissures ou signes de mouvement de la structure qui
existent. Faire approuver 'étude par écrit par le Représentant du
Ministére. L'étude servira a identifier les répercussions de la démolition
et/ou de la déconstruction sur les édifices environnants apres les travaux
de démolition et/ou de déconstruction

Avant de commencer les travaux de démolition et/ou de déconstruction
de l'installation de chauffage central sur place, soumettre un plan détaillé
de déconstruction/démontage/démantelement/désassemblage. Identifier
les méthodes et les procédés de déconstruction, de démontage/
démantélement/désassemblage et de démolition. Lorsque les méthodes
ou les procédeés utilisés touchent a l'intégrité de la structure et ala
stabilité de l'installation de chauffage central, remettre des rapports et/ou
des dessins portant le sceau et la signature d’'un ingénieur ou d’un
architecte reconnu dans la province d’Ontario qui illustrent les procédés
et les méthodes a adopter. Faire approuver le plan de
déconstruction/démontage/démantélement/désassemblage par écrit par
le Représentant du Ministere.

Avant de commencer les travaux de déconstruction et/ou de mise hors
service du réseau du tunnel de distribution sur place, soumettre un plan
détaillé de déconstruction/démontage/démantélement/désassemblage.
Identifier les méthodes et les procédés de déconstruction, de démontage
et de mise hors service. Identifier les méthodes de remplissage du
réseau du tunnel de distribution avec du remblai. Lorsque les méthodes
ou les procédés utilisés touchent a l'intégrité de la structure et a la
stabilité du réseau du tunnel de distribution, remettre des rapports et/ou
des dessins portant le sceau et la signature d’un ingénieur ou d'un
architecte reconnu dans la province d’Ontario qui illustrent les procédés
et les méthodes a adopter. Faire approuver le plan de
déconstruction/démontage/ démantélement/désassemblage par écrit par
le Représentant du Ministere.

Si les autorités compétentes I'exigent, soumettre a des fins d'approbation
les dessins, les schémas et les détails requis indiquant I'ordre de
démolition, de déconstruction et de mise hors service ainsi que les
produits et les matériaux devant étre récupérés, et montrant les travaux
d'étaiement et de reprise en sous-ceuvre ainsi que les ouvrages utilisés
pour ce faire.

Selon les exigences des autorités compétentes, les dessins doivent porter
le sceau et la signature d'un ingénieur ou d’'un architecte compétent
reconnu ou habilité a exercer dans la province d’Ontario.

Qualifications : Veiller & ce que la main-d’'ceuvre regoive une formation
adéquate en organisant les réunions et les démonstrations nécessaires.
Pendant toute la durée du projet, assurer a des fins de consultation et de
supervision la présence, sur le chantier, de travailleurs ayant 'expérience
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de travaux de déconstruction.

2 Exigences des organismes de réglementation : Veiller a ce que tous les
travaux soient réalisés conformément & la LCPE, la LCEE, la LTMD, la
LSVA, et a toutes les réglementations provinciales et municipales
pertinentes.

3 Réunions : Tenir des réunions a toutes les deux semaines.
A S'assurer de la présence de tout le personnel clé, du surveillant
de chantier, du gestionnaire du projet, des représentants des
sous-traitants et du CGD.

2 Le CGD doit rendre compte par écrit, a chaque réunion, de I'état
de la situation touchant la valorisation des déchets et la
déconstruction.

3 En cas de changement aux dates et/ou heures de réunion

établies au moment de I'attribution du marché, le Représentant
du Ministére en avisera I'Entrepreneur par écrit 24 heures avant
la réunion prévue.

4 Préparer le proces-verbal des réunions et le distribuer a toutes
les personnes qui y ont assisté et au Représentant du Ministére
dans les 24 heures suivant cette réunion.

1.7 CONDITIONS SUR A Conditions existantes

LE CHANTIER A Si des matiéres ressemblant a des matériaux amiantés
appliqués a la truelle ou par projection ou a toute autre
substance désignée sont découvertes durant I'exécution des
travaux de déconstruction, ces derniers doivent étre
interrompus, les mesures de prévention appropriées doivent
étre prises et le Représentant du Ministére doit en étre informé
sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir regu
des instructions écrites a ce sujet.

2 Les principales structures doivent étre déconstruites dans I'état
ou elles se trouvent au moment de la visite du chantier
effectuée pendant la période d'appel d'offres. L'Entrepreneur
doit se rendre responsable de la fourniture de tous les services
nécessaires a |'exécution des travaux de déconstruction.

2 Entreposage

A Entreposer les produits, le matériel et les matériaux récupérés a
des fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage ou ceux qui
sont destinés a une élimination écologique aux endroits définis
dans le plan de réduction des déchets.

2 La durée maximale permise d'entreposage des matériaux et des
matériels sur le chantier sera de deux (2) mois aprés
I'achévement des travaux.

1.8 PROTECTION A Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 — Protection de
ENVIRONNEMENTALE ['environnement.

2 Veiller a ce que les travaux de déconstruction ne produisent aucun effet
nuisible sur la faune, la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau
adjacents, et qu'ils ne génerent pas de niveaux excessifs de pollution
atmosphérique ou acoustique.
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1.9 ORDONNANCEMENT

10

1

12

A3

Il est interdit de briler des déchets et des matériaux de rebut sur le
chantier.

Ne pas enfouir de déchets ou de matériaux sur le chantier sans
autorisation écrite du Représentant du Ministére.

Ne pas déverser de déchets ou de substances volatiles dans des cours

d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.

A Veiller a faire respecter les méthodes d'élimination appropriées
a ce type de déchets conformément aux exigences de la LCPE,
de la LTMD et de toute législation provinciale ou municipale
pertinente.

Ne pas déverser d'eau contenant des matiéres en suspension dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains
adjacents, ni par pompage ni autrement, conformément aux exigences
des autorités compétentes.

Assurer I'évacuation des eaux et le confinement des eaux de
ruissellement contenant des matiéres en suspension ou d'autres
substances nocives, selon les exigences des autorités compétentes et les
directives du Représentant du Ministére.

Protéger la végétation (arbres, plantes et feuillage) se trouvant sur le
terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les indications.

Empécher que des substances ou des matiéres étrangéres ne
contaminent I'air & I'extérieur du chantier en érigeant des enceintes de
protection temporaires durant I'exécution des travaux.

Recouvrir les matiéres séches et les déchets ou procéder a leur abattage
par voie humide pour empécher le soulévement de la poussiére et des
débris. Appliquer un abat-poussiére sur toutes les voies d'acces
temporaires.

Prendre les mesures raisonnables nécessaires, désigner un travailleur
chargé des travaux, engager des agents de sécurité et/ou ériger des
barrieres temporaires pour protéger les matériels et les matériaux
récupérés contre le vandalisme, le vol, les intempéries ou tout dommage
accidentel pouvant étre causé par des engins ou de I'équipement lourd.

Autant que possible, exécuter les travaux a la lumiére du jour.

A A'lafin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources
d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour des fins de
sécurité.

Organiser le chantier et les équipes de travail de maniére a favoriser un
flux continu des produits, des matériaux et des matériels au cours des
étapes de démontage/démantélement/désassemblage, de traitement, de
mise en dépot et d'évacuation.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter a la fois le
calendrier des travaux et les pourcentages minimaux prescrits pour la
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN DES
CONDITIONS EXISTANT

SUR LE CHANTIER

3.2 TRAVAUX
PREPARATOIRES

3.3 VENTE DES
MATERIAUX

3.4 EVACUATION DES
MATERIAUX DU
CHANTIER

valorisation des déchets. Dans le cas d'un retard imprévu, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit 24 heures avant le début du retard.

Sans objet.

Inspecter le chantier et les structures pour définir la marche a suivre lors
du démantélement, du traitement et de I'entreposage des matiéres
dangereuses avant le début des travaux.

Elaborer une stratégie de déconstruction qui favorise la récupération de
quantités maximales de matieres pouvant étre réutilisées/réemployées ou
recyclées.

Obtenir les permis et les autorisations nécessaires, y compris le permis de

démolition de la municipalité, et en assumer les frais.

A Fournir les exemplaires nécessaires au Représentant du
Ministere avant le début de toute activité sur le chantier.

Poser des panneaux de signalisation a des endroits bien en vue, indiquant
aux travailleurs, aux sous-traitants et aux entreprises de camionnage, en
francais et en anglais, le lieu ou les matériaux seront triés et manipulés, le
lieu de mise en dép6t de chaque type de matériaux ainsi que
I'emplacement des bennes de stockage et leur destination (p. ex. « BOIS
NON CONTAMINE SEULEMENT »).

La vente des matériaux sur le chantier destinée au public est interdite.

Procéder au transport des matériaux destinés a une élimination
écologique en faisant appel aux entreprises de camionnage, aux
installations de traitement et aux organisations acceptant des déchets
approuvées indiquées dans le plan de réduction des déchets et
conformément & toutes les réglementations pertinentes. Une autorisation
écrite du Représentant du Ministére doit étre obtenue pour avoir recours a
des entreprises de camionnage, des installations de traitement et des
organisations acceptant des déchets autres que celles qui sont indiquées
dans le plan de réduction des déchets.

Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés a une
élimination écologique conformément aux réglementations pertinentes.
Les décharges seront celles approuvées et indiquées dans le plan de
réduction des déchets. Une autorisation écrite du Représentant du
Ministére doit étre obtenue si I'on veut acheminer les produits et les
matériaux vers des décharges autres que celles indiquées dans le plan de
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réduction des déchets

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 TAXES

1.2 REDEVANCES, PERMIS

ET CERTIFICATS

1.3 CODES, NORMES
ET AUTRES DOCUMENTS
DE REFERENCE

1.4 MATERIAUX

1.5 DECOUVERTE DE
MATIERES
DANGEREUSES

1.6 ENVIRONNEMENT
SANS FUMEE

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales,
provinciales et municipales.

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires.
Fournir les plans et les renseignements nécessaires aux services
d'inspection pour obtenir les certificats d'acceptation. Présenter des
certificats d'inspection comme preuve que le travail est conforme aux
exigences des autorités compétentes.

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code
national du batiment 2010 (CNB) et au Code du batiment de I'Ontario
2012 (en anglais seulement — Ontario Building Code), y compris tous les
modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception des soumissions,
et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus
rigoureuses prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés
ci-aprés, ou les dépasser.

A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence
prescrits.

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux
normes minimales applicables mentionnées dans la section ‘Références’
dans les sections du devis, le Code national du batiment, le Code du
béatiment de I'Ontario et de tous les codes provinciaux et municipaux
applicables. En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les
plus strictes prévaudront.

Si un matériau ressemblant & de I'amiante appliqué par projection ou a la
truelle ou encore a des polychlorobiphényles (BPC), a de la moisissure
ou a d'autres matiéres désignées et répertoriées comme dangereuses
est découvert pendant I'exécution des travaux, suspendre
immédiatement ces derniers, prendre les précautions appropriées et
aviser immédiatement le Représentant du Ministére. Reprendre les
travaux seulement aprés avoir regu des directives écrites du
Représentant du Ministére,

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements
municipaux doivent étre respectés.

Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 INSPECTION

1.2 ORGANISMES
D'ESSAI ET
D'INSPECTION
INDEPENDANTS

1.3 ACCES AU
CHANTIER

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une
partie des travaux ou des ouvrages est exécutée a I'extérieur du
chantier, I'accés a cet endroit doit également |ui étre assuré pendant
toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a
des approbations ou a des essais spéciaux commandés par le
Représentant du Ministére ou exigés aux termes de reglements locaux
visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'l
ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux
requis, il doit découvrir 'ouvrage en question, voir a I'exécution des
inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités
compétentes, puis remettre l'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie
de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en
doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme
aux exigences des documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre
les mesures nécessaires pour rendre 'ouvrage conforme aux exigences
spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage
en question est déclaré conforme aux exigences des documents
contractuels, le Représentant du Ministére assumera les frais
d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services
d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le coit de ces
services sera assumé par le Représentant du Ministére.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la
réalisation des essais et des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage
aucunement I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution
des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections,
I'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des
essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance
de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les
imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans
frais additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le colt
des essais et des inspections qui devront étre effectués apres ces
corrections.

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au
chantier ainsi qu'aux installations de recyclage et d'élimination qui sont
situées a I'extérieur du chantier.
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1.4 PROCEDURES

1.5 OUVRAGES OU
TRAVAUX REJETES

1.6 RAPPORTS

1.7 ESSAIS ET
FORMULES DE DOSAGE

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures
raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accés voulus.

Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére
lorsqu'il faut procéder a des essais afin que toutes les parties en cause
puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux
essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et
suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des
travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et
manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier.
Prévoir également I'espace requis pour I'entreposage et la cure des
échantillons.

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents
contractuels et rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils
n'ont pas été exécutés selon les régles de l'art, soit parce qu'ils ont été
réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme
s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments
en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres
entrepreneurs qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou
de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de
réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents
contractuels, le Représentant du Ministére déduira du prix contractuel la
différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les
documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé
par le Représentant du Ministére.

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des
inspections au Représentant du Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables
des ouvrages inspectés ou mis a l'essai.

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été
spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels ou des
réglements locaux visant le chantier sera soumis a |'approbation du
Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire l'objet d'un
remboursement.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE

1.2 MISE EN PLACE
ET ENLEVEMENT DU
MATERIEL

1.3 ASSECHEMENT DU
TERRAIN

1.4 ALIMENTATION EN
EAU

1.5 CHAUFFAGE ET
VENTILATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

Toutes les canalisations d'utilités existantes, y compris celles
d'alimentation, d’eau, de gaz naturel et de télécommunications, qui
desservent l'installation de chauffage central et le réseau du tunnel de
distribution, seront interrompues par TPSGC avant la remise a
I'Entrepreneur.

Prévoir les services d'utilités temporaires et en assumer les codts.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus
besoin.

Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage
nécessaires pour maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau
stagnante.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de
I'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation,
d'entretien et de débranchement.

Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période
des travaux, en assurer I'exploitation et I'entretien et fournir le
combustible nécessaire.

Les appareils de chauffage utilisés & l'intérieur du batiment doivent
comporter une évacuation vers |'extérieur ou doivent fonctionner sans
flamme nue. Il est interdit d'employer des poéles de chantier a
combustible solide.

Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée

dans les espaces fermés aux fins suivantes :

A favoriser 'avancement des travaux;

2 satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de
sécurité au travail.

Ventilation

A Prévenir 'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz
ainsi que la formation de buée dans les secteurs qui
demeurent occupés pendant les travaux de construction.

2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion
afin de prévenir I'accumulation, dans I'ambiance, de
substances susceptibles de présenter des dangers pour la
santé des occupants.

3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une
maniére slre et a un endroit ou ils ne présenteront aucun
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danger pour la santé des personnes.

4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matieres
dangereuses ou volatiles.

5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation

pendant un certain temps aprés |'achévement des travaux afin
de complétement éliminer de I'ambiance les contaminants qui
auraient pu étre générés au cours des différentes activités de

construction.
5 Assumer les frais de chauffage et de ventilation temporaires.
6 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement

des appareils de chauffage et de ventilation temporaires, en veillant a ce
que les exigences suivantes soient respectées.

Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.

Mettre en pratique des méthodes s(ires.

Prévenir tout gaspillage.

Prévenir tout dommage.

Evacuer & l'extérieur les gaz de combustion des appareils &
chauffe directe.

o wi

7 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en
raison de conditions inappropriées de chauffage ou de protection
maintenues durant les travaux.

1.6 ALIMENTATION EN A Fournir le service et assumer les frais associés a I'alimentation
ELECTRICITE ET temporaire en courant électrique nécessaire a I'éclairage et au
ECLAIRAGE fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux.

2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de

I'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation,
d'entretien et de débranchement.

3 Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des
travaux et veiller a I'entretien du réseau.

1.7 TELECOMMUNICATIONS A L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de
télécommunications, notamment les téléphones, les télécopieurs, le
branchement a Internet, y compris les lignes et le matériel nécessaires,
destinés a son propre usage et il doit en assumer les codts.

1.8 PROTECTION A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies
INCENDIE d'assurance compétentes et par les codes et les réglements en vigueur
au cours de I'exécution des travaux, et en assurer 'entretien.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET A Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 MOYENS A Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le
TEMPORAIRES DE dépdt de sédiments, destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter
CONTROLE DE du ruissellement des eaux pluviales ou de I'érosion par le vent, et
L'EROSION ET DES I'entrainement de ce sol sur les terrains, les propriétés et les voies
SEDIMENTS piétonnes adjacents. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences

des autorités compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les
réparer au besoin jusqu’a ce que la végétation permanente soit bien
établie.

3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et

stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE SECTION
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1.2 DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE

1.3 INSTALLATION ET
ENLEVEMENT DU
MATERIEL

1.4 ECHAFAUDAGES

Page 1de 5
PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 REFERENCES Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux
résines alkydes, pour le bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux

résines alkydes.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des
travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contreplaqué en sapin de
Douglas.

3 CAN/CSA-Z321-F96(R2006), Signaux et symboles en milieu
de travail.

4 CSA Z797-F(9, Régles d'utilisation des échafaudages d'acces.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les
dimensions de la zone qui doit étre cléturée et utilisée par I'Entrepreneur,
le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'acces a la zone
cléturée et les détails d'installation de la cldture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir
les dépdts de boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier
nécessaires pour permettre 'exécution des travaux dans les plus brefs
délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus
besoin.

Echafaudages : conformes a la norme CSA Z797.

Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les

échafaudages volants, les plates-formes et les escaliers temporaires et
nécessaires a l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.
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1.5 MATERIEL DE A Fournir et installer les treuils ou les grues nécessaires au déplacement
LEVAGE des ouvriers, des matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer

I'entretien et la manceuvre. Prendre les arrangements financiers
nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du matériel de
levage.

2 La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers
qualifiés.

1.6 ENTREPOSAGE SUR A L'entreposage, le chargement et les travaux doivent étre limités a la zone

PLACE/CHARGES visée par le contrat. Trouver les zones de travail ou d'entreposage

ADMISSIBLES supplémentaires nécessaires a |'exécution des travaux et en payer le
colt.

2 Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des débris, des
matériaux et des matériels.

3 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage
afin de ne pas en compromettre l'intégrité.

1.7 STATIONNEMENT A Il est interdit de stationner a la Ferme expérimentale centrale, sauf a
SUR LE CHANTIER lintérieur de la zone visée par le contrat seulement.
2 Trouver le stationnement supplémentaire nécessaire et en payer le colt.
1.8 MESURES DE A Retenir les services d’'un personnel de sécurité fiable pour assurer, apres
SECURITE les heures de travail et pendant les jours de congé, la surveillance du
chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les
frais.
1.9 BUREAUX A Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés

Celsius, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de
750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des
réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des dessins.

2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger
a un endroit facile d'acceés.

3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur
indiquer I'endroit ou ils peuvent s'installer.

1.10 ENTREPOSAGE A Prévoir des remises verrouillables, a 'épreuve des intempéries,
DES MATERIAUX, DES destinées a I'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et
MATERIELS ET DES garder ces derniéres propres et en bon ordre.
OUTILS
2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre

gardés a l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins
possible le déroulement des travaux.
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1.11 INSTALLATIONS A Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux
SANITAIRES ordonnances et aux réglements pertinents.
2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les

autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

3 Il est permis d'utiliser les installations sanitaires existantes de I'édifice
lorsqu’elles sont encore en service.

1.12 SIGNALISATION A Prévoir des panneaux de signalisation de direction bilingues destinés au

DE CHANTIER public pour le guider aux aires de stationnement public a partir de la
promenade Prince of Wales et du Musée de I'agriculture du Canada
jusqu’aux aires de stationnement public. Faire approuver le plan de
signalisation par le Représentant du Ministére.

2 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis
de sécurité doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les
symboles graphiques doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la
durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers
terminés, ou avant si le Représentant du Ministére le demande.

1.13 PROTECTION ET A Avant le début des travaux sur le chantier, faire vérifier par le
MAINTIEN DE LA Représentant du Ministére un plan de gestion de la circulation détaillé.
CIRCULATION Identifier la signalisation, le débit de circulation des piétons et des

véhicules, le stationnement public, le débit de circulation des véhicules

de construction et le stationnement destiné & la construction. Décrire la
fagon dont la circulation sera contrélée durant les travaux. Apporter les
révisions requises afin d’obtenir 'approbation écrite du Représentant du

Ministére.

A Préparer un plan de gestion de la circulation pour chaque
étape des travaux.

2 Se servir de graphiques, de plans de situation et de

photographies aériennes pour expliquer avec précision le plan
de gestion de la circulation a des non-spécialistes.

3 Le plan de gestion de la circulation doit étre préparé en
anglais et en francais pour la distribution au public.

2 Au besoin, aménager des voies d'accés ainsi que des voies de déviation
temporaires afin de maintenir la circulation.

3 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les
travaux.
4 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y

compris les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de
barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant
I'équipement et la zone des travaux, la mise en place et I'entretien de
panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

5 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux
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1.14 NETTOYAGE

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

10

1

A2

A3

14

A5

biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des
matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le
moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur
ces derniéres sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les
voies endommagées a la suite des travaux de construction.

Construire les voies d'accés et les pistes de chantier nécessaires.
Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur
adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et
toute intersection dangereuse.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les
barricades et les marquages distinctifs nécessaires a une circulation
sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer
le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.

L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accés et des
pistes de chantier sont assujettis a |'approbation du Représentant du
Ministére.

Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute
la largeur des pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts
de soir et de nuit.

Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.

Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier.

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les
déchets et les matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de
démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les
matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.

Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 MOYENS A Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le
TEMPORAIRES DE dépdt de sédiments, destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter
CONTROLE DE du ruissellement des eaux pluviales ou de I'érosion par le vent, et
L'EROSION ET DES I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes adjacentes.
SEDIMENTS Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités

compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les
réparer au besoin jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien
établie.

3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et

stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 MISE EN PLACE
ET ENLEVEMENT DU
MATERIEL

1.2 CLOTURE

1.3 GARDE-CORPS ET
BARRIERES

1.4 ABRIS

ENCEINTES ET
FERMETURES CONTRE
LES INTEMPERIES

15 ECRANS
PARE-POUSSIERE

1.6 VOIES D'ACCES
AU CHANTIER

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de
protection temporaires nécessaires pour permettre I'exécution des
travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus
besoin.

Eriger, autour du chantier, une cloture temporaire & I'aide de panneaux
préfabriqués, constituée de tubes et de treillis d’acier galvanisé
aménagés avec les connecteurs et les supports requis.

Hauteur de la cléture ; au moins 1,8 m.

Les sections de clétures doivent étre ancrées et assemblées de sorte a
ce qu'aucune personne n'ait acces a l'intérieur.

Prévoir des barrieres avec des serrures et des clés ou il y a des routes.

Poser des clotures autour des arbres et des végétaux désignés comme
devant étre laissés en place afin de les protéger contre les dommages
qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou par certaines
méthodes de construction.

Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en
installer autour des excavations profondes, des gaines techniques et des
cages d'escaliers non fermées et le long de la bordure des planchers et
des toits.

Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des
autorités compétentes.

Fournir des dispositifs de fermeture étanches pour faciliter les travaux.
Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et

les surcharges dues a la neige qui ont été calculées.

Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les
espaces ol sont exécutées des activités génératrices de poussiére, afin
de protéger les travailleurs et le public.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités
soient terminées.

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes
nécessaires pour accéder au chantier.
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1.7 CIRCULATION
ROUTIERE

1.8 VOIES D'ACCES
POUR VEHICULES
D'URGENCE

1.9 PROTECTION DES

PROPRIETES
PUBLIQUES ET
PRIVEES
AVOISINANTES

1.10 GESTION ET
ELIMINATION DES
DECHETS

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et
les fusées de signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires
nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public.

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a
cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout
dommage pouvant résulter de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

1.2 QUALITE

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans
chaque section du devis.

Sur demande du Représentant du Ministére et dans les cinqg (5) jours qui
suivent, fournir un exemplaire des normes de référence mentionnées.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie,
selon les prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains
produits ou systémes aux normes pertinentes, le Représentant du
Ministere se réserve le droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents
contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le
Représentant du Ministére, sinon ils devront étre assumés par
I'Entrepreneur.

Les produits, les matériaux, les matériels et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la
meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin,
fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des produits
fournis.

La politique d'achat vise & acquérir, a un codt minimal, des articles
contenant le plus grand pourcentage possible de matiéres recyclées et
récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de
compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés et récupérés aux fins a la fois de réalisation
des ouvrages et d'exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés,
quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les
inspections n'ont pas pour objet de dégager I'Entrepreneur de ses
responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou
d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer |'enlévement et le remplacement
des produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des
retards et des codts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul
le Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant
sur les exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité
concernant des matériaux ou des éléments d'un méme type pour
I'ensemble des travaux.
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1.3 ENTREPOSAGE,
MANUTENTION ET
PROTECTION DES
PRODUITS

1.4 TRANSPORT

1.5 INSTRUCTIONS DU

FABRICANT

1.6 QUALITE
D'EXECUTION DES
TRAVAUX

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les
endommager, de les altérer, de les détériorer ou de les salir, et en
suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots;
laisser intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas
déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer a
l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries
doivent étre conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le
sol.

Déposer le bois de construction sur des supports rigides, plats, pour
qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente
afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Enlever et remplacer sans frais supplémentaires les produits
endommagés, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des
travaux et des matériaux qui ont été enlevés.

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les
produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications
inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits.
Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions
écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre
les exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniére qu!'il
puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant
du Ministére pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté ou
le délai d’exécution prolongé, I'enlévement et la repose des produits qui
ont été mis en place ou installés incorrectement.

Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et
accrédités conformément a la loi provinciale concernant la formation
professionnelle et la qualification de la main d'ceuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial
d'exécuter certaines taches seulement sous la supervision directe d'un
ouvrier qualifié et accrédité.

Déterminer les activités et les tdches permises aux apprentis d'aprés le
niveau de formation regu et la capacité démontrée d'exécuter certaines
fonctions.
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1.7 COORDINATION

1.8 REMISE EN ETAT

1.9 RESEAUX
DUTILITES
EXISTANTS

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux
doivent étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs
disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministére si les travaux
a exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas
d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les
dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le
Représentant du Ministére se réserve le droit d'interdire I'accés au
chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la
qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre,
et sa décision est irrévocable.

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de
I'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

Ilincombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux de
déconstruction.

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour
remplacer les parties ou les éléments de 'ouvrage trouvés défectueux ou
inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages
contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes
connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent
&tre exécutés de maniére qu'aucune partie de 'ouvrage soit
endommagée ou risque de I'étre.

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les
exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en
génant le moins possible le déroulement des travaux et la circulation des
piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui
sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les
travaux, les obturer de maniére approuvée par les autorités
responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

Sans objet.
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PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 SANS OBJET A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

1.2 QUALIFICATION
DE L'ARPENTEUR

1.3 POINTS DE
REPERE

1.4 EXIGENCES
RELATIVES A
L'ARPENTAGE

1.5 RESEAUX
EXISTANTS

Documents du Représentant du Ministére indiquant les limites de la
propriété et les points de contrble d'arpentage existants.

Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer dans la province d’Ontario.

Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer
I'emplacement des points de contréle, et assurer la protection de ces
derniers. Préserver les points de repére permanents pendant toute la
durée des travaux de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en
avoir préalablement informé le Représentant du Ministere par écrit.

Si un point de repére est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en
raison de modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le
Représentant du Ministére.

Demander a I'arpenteur de replacer les points de contréle en conformité
avec le plan d'arpentage original.

Etablir deux (2) repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se
basant sur les repéres déja établis en fonction de points de contrdle.
Consigner leur emplacement en inscrivant leurs coordonnées
horizontales et verticales dans les documents du dossier de projet.

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et
limplantation & l'aide d'instruments d'arpentage.

Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en
place des matériaux de remblai et de la terre végétale ainsi que des
travaux d'aménagement paysager.

Jalonner les talus et les bermes.

Fournir de la documentation sur les canalisations d'utilités souterraines
existantes qui ont été obturées, y compris le type, les matériaux, les
dimensions et les cotes de niveau du radier.

Fournir de la documentation sur les semelles de liaison existantes y
compris leur emplacement, les dimensions et la cote de niveau.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des
canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en
informer le Représentant du Ministére.

Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent a moins
de 2 m des canalisations de dérivation principales ou selon les



Projet R.010550.014 Examen et préparation Section 01 71 00
Page 2 de 2

indications. Sceller ou obturer de toute autre maniére les extrémités des
canalisations laissées en place, selon les directives du Représentant du
Ministere.

1.6 REGISTRES A Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de
vérification au fur et a mesure de I'avancement de ceux-ci.

2 Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles
aient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient
demeurées intactes.

1.7 DOCUMENTS ET A Transmettre au Représentant du Ministere le nom et ['adresse de
ECHANTILLONS A l'arpenteur.
SOUMETTRE
2 Ala demande du Représentant du Ministére, soumettre les documents et
les échantillons nécessaires a la vérification de I'exactitude des travaux
sur place.
3 Soumettre un certificat signé par |'arpenteur ou sont consignés et

confirmés les emplacements et les cotes de niveau des ouvrages
parachevés, tant conformes que non conformes aux documents

contractuels.
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET A Sans objet.
PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET A Sans objet.

FIN DE SECTION



Projet R.010550.014

Exécution des travaux Section 01 73 00

Page 1de 3

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION

1.2 MATERIAUX/MATERIELS

1.3 DECOUPAGE, RAGREAGE

ET REMISE EN ETAT

1.4 TRAVAUX
PREPARATOIRES

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de
découpage et de ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce

qui suit :

A lintégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

2 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

3 les qualités esthétiques des éléments apparents;

4 les travaux du Représentant du Ministere ou d'un autre
entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les
travaux de découpage et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui
seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de
ragréage;

6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage

sur ceux effectués par le Représentant du Ministére ou par un
autre entrepreneur;

g la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet
d'une demaqde de substitution conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel
ouvrage.

Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou
défaites, a la satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la
couleur, la texture et le fini doivent s'harmoniser a ceux des ouvrages
existants.

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de
repérer les éléments susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au
cours des travaux de découpage et de ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever
toute condition susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.
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1.5 EXECUTION
DES TRAVAUX

1.6 GESTION ET
ELIMINATION DES

10

A1

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie
que les conditions existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale
des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des
méthodes destinés a protéger les autres éléments de I'ouvrage contre
tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver
exposées aux intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage;
garder les excavations exemptes d'eau.

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y
compris les travaux de creusage et de remblayage, nécessaires ala
réalisation de 'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniere qu'ils s'integrent
bien au reste de l'ouvrage.

Mettre l'ouvrage a découvert de maniére a permettre l'exécution des
travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dii étre effectués
a un autre moment.

Enlever et remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Prélever des échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre
aun essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de 'ouvrage
pour les traversées des installations mécaniques et électriques.

Recourir & des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments
de l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux
travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de linstallateur initial pour le découpage et le
ragréage des éléments hydrofuges, des éléments exposés aux
intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou
d'un foret-aléseur. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des
outils pneumatiques ou a percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux
exigences des documents contractuels.

Reprofiler les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les
niveaux adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition
jusqu'a la plus proche intersection entre deux éléments.

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
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DECHETS des déchets de construction/démolitions.
2 Sauf indication contraire, les matériaux qui doivent étre évacués

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

deviennent la propriété de I'Entrepreneur qui devra les retirer du chantier.

A Sans objet.

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 PROPRETE DU
CHANTIER

1.2 NETTOYAGE FINAL

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et
de matériaux de rebut, autres que ceux générés par le Propriétaire ou
par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier
quotidiennement, a des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les
directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brllés sur le chantier.

Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige.
Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de
rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour |'évacuation des débris et
des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.
Se reporter a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démoalition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et
les évacuer hors du chantier a la fin de chaque journée de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de
substances volatiles ou toxiques.

A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en
surplus, les outils ainsi que I'équipement et les matériels de construction
qui ne sont plus nécessaires a l'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux
générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts
a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils,
I'équipement et les matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par
le Propriétaire ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures
prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant du
Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de
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rebut.
g Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.
1.3 GESTION ET A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
ELIMINATION DES recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
DECHETS des déchets de construction/démolition.
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET A Sans objet.
PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 OBJECTIFS EN
MATIERE DE GESTION
DES DECHETS

1.2 SECTIONS
CONNEXES

1.3 DEFINITIONS

10

1

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministere afin
de passer en revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de
gestion des déchets.

L'objectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets est de réduire
d’au moins 75 pour cent le flux total de déchets de
construction/démolition vers des décharges. Fournir au Représentant du
Ministére les documents certifiant que des mesures et des procédures
exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/
réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en
application.

Exercer un controle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts
environnementaux.

Section 02 41 13 — Démolition sélective d’ouvrages d’'aménagement du
terrain.

Section 02 41 13.01 — Enlévement de revétements bitumineux.

Section 02 42 13 - Déconstruction de structures.

Section 02 81 01 — Matieres dangereuses - FEC.

Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.

Section 02 82 00.02 - Désamiantage — Précautions moyennes.

Section 02 82 00.03 - Désamiantage — Précautions maximales.
Section 02 83 00 — Suppression du plomb.

Section 02 84 00 — Assainissement — Polychlorobiphényles.

Section 02 87 00 — Précautions relatives au mercure.

Section 02 89 00 — Précautions relatives & la silice.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets
effectivement générés par les travaux.

Programme de tri des déchets & la source (PTDS) : Activités de tri, sur le
chantier méme, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables,

destinées a assurer le classement de ceux-ci dans les catégories
appropriées.
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3 Recyclabilité : Caractere d'un produit ou d'un matériau pouvant étre

1.4 DOCUMENTS

10

A1

récupéreé a la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit
en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de
matériaux usagés, destiné & permettre leur réintroduction dans un cycle
de consommation en qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au
rebut, destinées a favoriser I'utilisation de ceux-ci sous une forme
différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la
combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau
dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une
réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La
réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de
modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur
démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur
réemploi au sein du méme projet ou encore leur entreposage
en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux
pouvant étre réutilisés/réemployés, les palettes et les produits
inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de
construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de
déconstruction ou de démontage/démantélement/désassemblage de
structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de
matériaux de rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux
dont un batiment est constitué. L'AD englobe ['évaluation, en volume et
en masse, des quantités de matériaux de rebut et de déchets générés
par la construction, la rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les
quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en
décharge doivent étre indiquées séparément.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont
étudiées les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage
des déchets.

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-
apres :
A audit des déchets;
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2 plan de réduction des déchets;

3 plan de tri des déchets a la source.

1.5 DOCUMENTS/ A Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la
ECHANTILLONS A section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.
SOUMETTRE

2 Préparer et soumettre ce qui suit.

A Audit des déchets (AD).

2 Plan de réduction des déchets (PRD).

3 Audit des déchets de démolition (ADD).

4 Description du programme de tri des déchets a la source
(PTDS).

3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés
aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par
un audit de déconstruction/démontage/démantélement/désassemblage.
A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la

retenue du paiement final.

2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture
ainsi que les quantités et les types de matériaux de rebut
réutilisés/iréemployés, recyclés, recueillis péle-méle et triés
hors du chantier ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et
réutilisé/réemployé, vendu ou recyclé, indiquer la quantité en
tonnes, le nombre ou le type et la grosseur ainsi que la
destination.

4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en
décharge ou incinéré, indiquer la quantité, en tonnes, ainsi
que le nom de la décharge ou de l'incinérateur.

1.6 AUDIT DES A Avant d'effectuer I'AD, remettre un gabarit préliminaire de la feuille de
DECHETS (AD) calcul au Représentant du Ministére afin de faire approuver le degré de
détail qui y est indiqué.

2 Effectuer I'AD avant le début de la démolition.

3 Consigner la teneur des matériaux ou des produits utilisés en matériaux

ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

4 L’AD doit identifier les déchets et les classer en catégories sous la
rubrique « catégories de matériaux ». Ces catégories doivent renfermer
au moins la brique, les blocs en béton, le béton coulé en place, le béton
préfabriqué, les portes, le matériel électrique, le CVCA, le vitrage,
lisolant, les revétements de finition d'intérieur, les ouvrages en métal, la
plomberie et le bois.

5 Pour chaque « catégorie de matériaux », identifier ce qui suit :
A Quantité de matériaux regus (unité) : la quantité totale de
matériaux regus.
2 Pourcentage estimatif de déchets : estimation, en
pourcentage, de la quantité de matériaux qui constituent des
déchets.

3 Quantité totale de déchets : le produit de la quantité de
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matériaux regus et du pourcentage estimatif de déchets.
4 Point de génération : zones dans lesquelles les déchets ont
été générés.
5 Pourcentage de matériaux recyclés : pourcentage total de
matériaux recyclés par rapport a la quantité totale de déchets.
6 Pourcentage de matériaux réutilisés/réemployés :
pourcentage total de matériaux réutilisés par rapport a la
quantité totale de déchets
1.7 PLAN DE Avant de préparer le PRD, remettre un gabarit préliminaire au
REDUCTION DES Représentant du Ministére afin de faire approuver le degré de détail quiy
DECHETS (PRD) est indiqué.

Préparer le PRD avant le début des travaux de démolition.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

A La destination des matériaux de rebut indiqués.

2 Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage/
démantélement/désassemblage.

3 Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage/

démantelement/désassemblage.

4 L'emplacement pour faire le tri.

5 Les mesures de sécurité pour éviter toute contamination.

6 Les mesures de protection.

7 L'indication précise des aires de stockage/tri.

8 Les détails relatifs a la manutention et a I'enlevement des
matériaux de rebut.

9 Les quantités estimatives de matériaux de rebut qui seront
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou recyclage et
qui seront mis en décharge.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniere que les
différentes actions soient assorties de priorités qui respectent la
hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans I'ordre décroissant d'importance,
réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de
réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de
rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit
ou les travailleurs pourront en prendre connaissance.

Le PRD doit avoir comme objectif de réduire d’au moins 75 pour cent le
flux total de déchets transportés vers des décharges, en masse ou en
volume.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer
la masse/le volume total de matériaux de rebut.
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1.8 AUDIT DES A L’ADD a pour objectif de faire un suivi de I'inventaire des quantités de
DECHETS DE matériaux de rebut a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi, de
DEMOLITION (ADD) leur recyclage ou de leur élimination par rapport aux indications dans

1.9 PROGRAMME DE

TRI DES DECHETS A

LA SOURCE (PTDS)

I'’AD pour établir la performance.

Avant d'effectuer 'ADD, remettre un gabarit préliminaire de la feuille de
calcul au Représentant du Ministére afin de faire approuver le degré de
détail qui y est indiqué.

Mettre a jour 'ADD au fur et a mesure que les déchets sont traités.
Remettre un rapport mensuel au Représentant du Ministére a cet effet.

Remettre I'ADD final dans les trente (30) jours suivant I'achévement des
travaux.

Effectuer 'ADD avant le début de la démolition.

L’ADD doit identifier les déchets et les classer en catégories sous la
rubrique « catégories de matériaux ». Ces catégories doivent renfermer
au moins la brique, les blocs en béton, le béton coulé en place, le béton
préfabriqué, les portes, le matériel électrique, le CVCA, le vitrage,
lisolant, les revétements de finition d'intérieur, les ouvrages en métal, la
plomberie et le bois.

Pour chaque « catégorie de matériaux », identifier ce qui suit :

A Quantité de matériaux regus (unité) : la quantité totale de
matériaux générés.

2 Pourcentage de déchets effectivement générés : le
pourcentage de matériaux qui constituent effectivement des
déchets.

3 Quantité totale de déchets : le produit de la quantité de
matériaux regus et du pourcentage de déchets effectivement
généreés.

4 Point de génération : zones dans lesquelles les déchets ont
été générés.

5 Pourcentage de matériaux recyclés : pourcentage total de

matériaux effectivement recyclés par rapport a la quantité
totale de déchets.

6 Pourcentage de matériaux réutilisés/réemployés :
pourcentage total de matériaux effectivement réutilisés par
rapport a la quantité totale de déchets

Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministere et
avec l'autorisation de ce dernier, mettre en ceuvre le PTDS pour tous les
déchets générés par les travaux.

Prévair, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter,
manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de
rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
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1.10 STOCKAGE,
MANUTENTION ET

PROTECTION DES

MATERIAUX

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les
matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins
de dommage possible.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés

sur le chantier puis évacués a I'état trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés
vers l'installation approuvée et autorisée de recyclage ou chez
les utilisateurs de matériaux de rebut a recycler.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés
sur le chantier puis évacués a I'état non trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers
un site exploité en vertu d'un certificat d'approbation.
2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories

pertinentes aux fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage.

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministere les
matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de
leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués
deviennent la propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables.
Transporter et livrer les éléments non récupérables a l'installation
d'élimination autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre
protégés contre les déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du
batiment risque d'étre compromise, cesser les travaux puis en informer
immédiatement le Représentant du Ministere.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter
qu'ils soient endommagés ou obstrués; protéger les installations
électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés
par le démontage des structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre

récupérés et recyclés et manutentionner les matériaux conformément

aux conditions d'acceptation des installations désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une
installation de traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y
soient triés.
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3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

1.11 ELIMINATION
DES DECHETS

1.12 UTILISATION
DES LIEUX ET DES
INSTALLATIONS

1.13 CALENDRIER
DES TRAVAUX

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 GENERALITES

3.2 NETTOYAGE

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets dangereux dans un cours d'eau ou
dans un égout pluvial ou sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

Le nombre de bacs et leur grosseur.

Le type de déchets placés dans chaque bac.

Le tonnage total de déchets générés.

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou
recyclés.

o wi

Récupérer les matériaux de rebut au fur et @ mesure de I'avancement
des travaux de déconstruction/démontage/démantélement/
désassemblage.

Préparer un sommaire du projet afin de controler la destination et les

quantités de chaque type de matériau de rebut identifié dans I'audit
préalable a la déconstruction.

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a [l'utilisation normale
des lieux.
Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation

existante ou mettre en ceuvre les mesures de sécurité provisoires
approuvées par le Représentant du Ministére.

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin
d'assurer un déroulement ordonné et opportun des travaux.

Sans objet.

Effectuer les travaux conformément au PRD.
Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents

les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni
récupéres.

Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets.
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Laisser les lieux propres et en ordre.
2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre
réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer aux endroits indiqués.

3.3 VALORISATION A Trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en
DES DECHETS tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du
Représentant du Ministére et conformément aux réglements pertinents
en matiére de sécurité incendie.
A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

2 La vente sur place de matériaux de rebut est interdite.
3 Le pourcentage de valorisation doit représenter au moins 75 pour cent

du flux total de déchets transportés vers des décharges, en masse ou en
volume.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DOCUMENTS/ A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
ECHANTILLONS A section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.
SOUMETTRE
2 Les exemplaires soumis seront retournés aprés l'inspection des travaux
par le Représentant du Ministére, accompagnés de ses commentaires.

3 Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de
nouveau.

1.2 DOCUMENTS A A En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales,
VERSER AU DOSSIER conserver sur le chantier, a I'intention du Représentant du Ministére, un
DE PROJET exemplaire ou un jeu des documents suivants :

A dessins contractuels;
devis;
addenda;
ordres de modification et autres avenants au contrat;
dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;
certificats d'inspection;
certificats délivrés par les fabricants.

N W

2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le
bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage
sar.

3 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne
pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

4 Le Représentant du Ministere doit avoir accés aux documents et aux
échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

1.3 CONSIGNATION A Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits
DES CONDITIONS DU noirs fournis par le Représentant du Ministére.
TERRAIN

2 Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en
prévoyant une couleur différente pour chaque systéme important.

3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les
travaux. Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements
requis aient été consignés.

4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de
maniére a montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical,
des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par
rapport aux aménagements permanents en surface.

2 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et
aux détails des ouvrages.

3 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
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4 Les détails qui ne figurent pas sur les dessins contractuels
originaux.

1.4 CERTIFICAT
D'ARPENTAGE
DEFINITIF

1.5 GARANTIES ET
CAUTIONNEMENTS

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels

qu'ils sont, y compris ce qui suit.

N Les changements faisant 'objet d'addenda ou d'ordres de
modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats
d'inspection et les registres des essais effectués sur place prescrits dans
chacune des sections techniques du devis.

Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section
0171 00 — Examen et préparation, attestant de la conformité ou de la
non-conformité aux exigences des documents contractuels de
I'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages paracheves.

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les
renseignements relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a
I'achévement des travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant
du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des
documents qui permettront de s'assurer que le Représentant du
Ministére puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la
présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les
renseignements concernant les garanties obtenus durant I'étape de la
construction.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de
dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales seront suivies d'instructions écrites. Le
Représentant du Ministére pourra intenter une action contre
I'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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