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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

13

1.4

1.5

1.6

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

A

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent la réfection de la toiture, située au
1615, Boul. Lionel-Boulet, Varennes, Québec.

TYPE DE CONTRAT

A

Les travaux doivent faire I'objet d'un contrat unique de construction a prix forfaitaire.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

A

Travaux entrant dans le cadre du projet et exécutés pendant les travaux faisant I'objet du présent

contrat, mais qui en sont expressément exclus :

A Travaux de remplacement du refroidisseur et de sa structure.

2 Les travaux réalisés dans le cadre du présent mandat doivent étre coordonné avec les
travaux de remplacement du refroidisseur et de sa structure et réaliser en concordance
avec I'échéancier de projet de matiére a garantir I'étanchéité de la toiture en tout temps.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A

Exécuter les travaux par étapes, de maniere que le Maitre de I'ouvrage puisse utiliser les lieux de
facon continue pendant les travaux.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de l'utilisation des équipements
de laboratoire des lieux par le Maitre de I'ouvrage pendant les travaux de construction et préciser
les arréts de services possibles des équipements.

Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte
contre l'incendie.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

A

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére et selon le
plan d'implantation et de phasage.

Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en
place.

Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministere, aux fins de
raccordement a I'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d’harmonisation avec
ceux-ci, les parties de 'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.

Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou supérieur a
I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

A

Le Maitre de l'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et
poursuivra ses activités normales durant cette période.
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2 Collaborer avec le Maitre de I'ouvrage a I'établissement du calendrier des travaux, de maniéere a
réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

1.7 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT
A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'exploitation du batiment et a I'utilisation

normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le représentant du Ministéere pour
faciliter 'exécution des travaux.

1.8 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

A1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi que les
entreprises d'utilitts concernées au moins 72h a l'avance, et obtenir les autorisations
nécessaires.

2 Soumettre a l'approbation du Représentant du Ministére un calendrier en conformité avec les

instructions définies au devis en électromécanique relatif a I'arrét ou a la fermeture d'installations
ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de l'alimentation
électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvénients.

.3 Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du Ministére afin
gue soient maintenus les systémes critiques du batiment et des locataires.

1.9 DOCUMENTS REQUIS

1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
Autres documents indiqués.

RPROO~NO D WN R

= O

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.
FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

1.5

ACCES AU CHANTIER

A

2

Concevoir et construire des moyens temporaires d'acces au chantier, notamment des escaliers,
des voies de circulation, des rampes ou des échelles, distincts des ouvrages finis et conformes a
la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer l'entretien.

Les sorties existantes au toit ne doivent en aucun cas étre utilisées par I'entrepreneur.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A

Effectuer les travaux en conformité avec le plan d'implantation et de phasage en perturbant le
moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires
avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'acces au chantier au personnel et
aux véhicules.

L’Entrepreneur devra fournir des installations sanitaires temporaires a la disposition du personnel
et devra en assurer l'entretien.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures permanentes
soient installées.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

A

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment, ainsi que
l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le
Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

A

Informer le Représentant du Ministere et les entreprises de services publics de l'interruption
prévue des services au moins 72h a I'avance et obtenir les autorisations requises.

Assurer la circulation sécuritaire du personnel des piétons et des véhicules.

Construire des barriéres de protection conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces
et de protection temporaires.

EXIGENCES PARTICULIERES

A

Les travaux bruyants doivent étre exécutés du lundi au vendredi, entre 18 h et 6 h, ou encore le
samedi ou le dimanche

Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité incendie,
la circulation routiére et la sécurité au travalil.
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A4 Demeurer dans les limites des travaux indiqués au plan d’'implantation et de phasage.
5 Prévoir des extincteurs, se référer aux sections 01 52 00 — Restrictions visant les travaux et
07 52 00 — Couverture membrane bitume modifiée.
.6 Veiller a ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de pointe, entre 17 h
et 8 h, sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministére.
1.6 SECURITE
A Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison des
travaux faisant I'objet du présent contrat.
2 Le personnel de I'Entrepreneur doit satisfaire a un contréle de sécurité demandé par le

Représentant du Ministere avant de pouvoir se rendre sur le chantier pour effectuer les travaux.

1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer sur le site, a l'intérieur et a

l'extérieur du batiment.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DEFINITIONS

A

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une
durée prévue, un codt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre
subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives
au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou les
autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe tandis que les
dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par
des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré
a partir d'un systeme informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité),
prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chémées)
pour l'exécution d'une activité¢ ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement
exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
l'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et l'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons d'un
projet. Le processus de suivi et de contrble repose sur le calendrier d'exécution pour la
réalisation et le contrble des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant
toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrble de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

1.2 EXIGENCES

A

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent
la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai
convenu.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la
délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif d'achévement constituent
des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.
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13 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents et échantillons a soumettre.

14 JALONS DU PROJET

A

2

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution.

A Octroi du contrat 2014-10-01 2014-10-01 1 jour
2 Réunion de démarrage 2014-10-06 2014-10-06 1 jour
3 Phase 1A 2014-10-14 2014-10-15 2 jours
4 Travaux de structure 2014-10-16 2014-10-29 10 jours
5 Phase 1 2014-10-30 2014-11-15 10 jours
.6 Phase 2 2015-04-15 2015-06-15 43 jours
7 Acceptation finale 2015-06-16 2015-06-16 1 jour

Aucun travail permis entre le 15 novembre 2014 et le 15 avril 2015.

15 PLAN D'ENSEMBLE

A

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation et
I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettront a I'Entrepreneur au plus
tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard deux
(2) jours ouvrables aprés l'avoir recu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les
mises a jour.

1.6 CALENDRIER D'EXECUTION

A

2

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

Soumettre au Représentant du Ministére deux (2) jours ouvrables apres l'attribution du contrat,
un diagramme a barres du calendrier d’exécution (diagramme de GANTT) qui servira de plan
d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de
rapports d'avancement.

Ce calendrier est sujet a 'approbation du Représentant du Ministere.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-aprés.

Attribution du contrat.

Dessins d'atelier, échantillons.

Permis.

Mobilisation.

Revétement mural et couverture

Electricité.

Tuyauterie.

Commande/régulation.

oONOUAWN R
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9 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.
.10 Menuiserie.
A1 Protection incendie.
A2 Essai et mise en service.
13 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

14 Dates de livraison demandées dans le cas des matériels fournis par I'lngénieur.

1.7 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par deux (2) semaine, de maniere qu'il reflete
les modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des travaux,
compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions
courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation
possibles.

1.8 REUNIONS DE PROJET

A

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier
les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées
en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates respectives
approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

A

SANS OBJET

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

A

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 MODALITES ADMINISTRATIVES

A

.10

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des
travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministére, aux
fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et d'échantillons
avant que I'examen de I'ensemble des pieéces soumises soit completement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons
de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl) ou encore que
les caractéristigues ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministére.
Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux
travaux ont été ou seront déterminées et vérifiees, et que chacun des documents et des
échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés,
datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés et
seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
completes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.2 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir
I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant
une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province.
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3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il
y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux
dessins d'avant-projet.

A4 Laisser 10 jours ouvrables aux Représentant du Ministéres pour examiner chaque lot de
documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministere ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

7 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires,
contenant les renseignements suivants :
A la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis;
5 toute autre donnée pertinente.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui sulit :
A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant

gue les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été
vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises

sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
les détails concernant le montage ou le réglage;
les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;
les normes de référence;
la masse opérationnelle;
les schémas de cablage;
les schémas unifilaires et les schémas de principe;
0 les liens avec les ouvrages adjacents.

RPOO~NO U W
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.10

A1

A2

13

14

15

.16

17

.18

19

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques
du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication standard,
soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections

techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des
matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des travaux
ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre one (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du

devis et exigés par le Représentant du Ministere.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux,
matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et indiquer la
désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les sections

techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et
systemes, y compris des notices particulieres et des fiches signalétiques indiquant les
impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrdles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans
le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes installés aux
instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent
aux travaux.
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.20 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune erreur
ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les
imprimés sont retournés, et les travaux de fagconnage et d'installation peuvent alors étre entrepris.
Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins
d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les
travaux de faconnage et d'installation puissent étre entrepris.

1.3 ECHANTILLONS
A Soumettre deux (2) echantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

2 Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier.

3 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des échantillons de
produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

A4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme
d'échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le Représentant du
Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de laquelle la
qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.4 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

A Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la
qualité.

15 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

A Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement apres l'attribution du contrat.

2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement apres l'attribution du contrat.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

13

1.4

GENERALITEES

A L’entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et sécurité du public et du personnel
de chantier ainsi que la protection de I'environnement ait toujours préséance sur les questions
reliées aux codlts et au calendrier de travaux.

EXIGENCES CONNEXES

A Section 02 41 99 — Démolition — Petite envergure.

REFERENCES

A Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travalil

2 Province de Québec
A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ¢c. S-2.1 (édition en vigueur) - Mise a jour

2005.

3 Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de 'ordre d'exécution et avant
la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le
chantier et regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés a
chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

.3 Soumettre au Représentant du Ministere, une fois par semaine, les exemplaires des rapports de
l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de
I'Entrepreneur.

4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé

et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.
5 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

.6 Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les cing (5) jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et
le soumettra de nouveau au Représentant du Ministere au plus tard cing (5) jours apres réception
des observations du Représentant du Ministére
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

7 L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce plan et
ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiere de santé et de
sécurité durant les travaux de construction.

.8 Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le prescrit,
soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du
personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministere une certification
additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

9 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en cas de
situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

A Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce qui a
trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

A Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le début des
travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES GENERALES

A Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable des
risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le
respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le plan de santé
et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

2 Le Représentant du Ministere peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des
anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui
permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

A Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier,
de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones
contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils
sont touchés par les travaux.

2 Dans le cadre des travaux de construction, I'Entrepreneur doit étre I'entrepreneur principal tel que
le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour exécuter seulement les
travaux qui font partie de sa portée et des zones définies et décrites dans le présent devis.

3 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité énoncées
dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux, territoriaux,
provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité préparé pour
le chantier.
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Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, et au Code de
sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r. 4.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant
sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place
concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément aux
lois et aux réglements de la province compétente, et en informer le Représentant du Ministére de

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés,
bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la province compétente,
et en consultation avec le Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte pas
les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matiére de

1.10 EXIGENCES DE CONFORMITE
A
2
canadien du travail.
1.11 RISQUES/DANGERS IMPREVUS
A
vive Voix et par écrit.
1.12 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
1
1.13
A
Représentant du Ministére.
2
3
santé et de sécurité.
1.14  ARRET DES TRAVAUX

A

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la protection
de I'environnement, la priorité sur les questions liées au colt et au calendrier des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

SANS OBJET

A

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

SANS OBJET

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

Section 01 11 01 — Information générales sur les travaux
Section 01 33 00 — Document — Echantillon & soumettre
Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits

Section 02 41 99 — Démolition — Petite envergure.

1.2 INSPECTION

A

Le Représentant du Ministére et le Consultant doivent avoir accés aux ouvrages. Si une partie
des travaux ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, l'acces a cet endroit doit
également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a des
essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministere ou le Consultant ou exigés aux
termes de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir lI'ouvrage en
guestion, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités
compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministéere ou Le Consultant peut ordonner l'inspection de toute partie de
l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen,
'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

1.3 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

A

Le Consultant se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection
indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Consultant.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa
responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision
la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les
imperfections selon les directives du Consultant, sans frais additionnels pour le Consultant, et
assumer le co(t des essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.
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1.4

15

1.6

1.7

1.8

ACCES AU CHANTIER

A Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux ateliers
de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent
des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

A Aviser d'avance 'organisme approprié et le Consultant lorsqu'il faut procéder a des essais afin
gue toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les

échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour
I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par
le Consultant, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les régles de I'art, soit parce qu'ils ont
été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été
intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des
documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Consultant, il n'‘est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non
conformes aux documents contractuels, le Maitre de l'ouvrage déduira du prix contractuel la
différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le
montant de cette différence étant déterminé par le Consultant.

RAPPORTS

A

2

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Consultant.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés
ou mis a l'essai] et/ou au fabricant ou au faconneur des matériels inspectés ou mis a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des reglements locaux visant le chantier sera soumis a
I'approbation du Consultant et pourra ultérieurement faire I'objet d'un remboursement.
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1.9 ECHANTILLONS D'OUVRAGES
A Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiqguement exigés dans le devis. Les exigences du
présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir
des échantillons d'ouvrages.

2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits le Consultant désignés dans la
section visée.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Consultant dans un délai
raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en
Ce sens ne sera acceptée.

5 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

1.10 ESSAIS EN USINE

A1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les différentes
sections du devis.

1.11 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

A Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systemes mécaniques et électriques et
des autres systemes de batiment.

PARTIE 2- PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

REFERENCES

A

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing
Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents et échantillons & soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A

2

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ALIMENTATION EN EAU

A

3

Le Représentant du Ministére assurera l'alimentation continue en eau potable nécessaire a
I'exécution des travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de l'entreprise d'utilité
concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

L’Entrepreneur devra assumer le colt de ce service au tarif en vigueur.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

A

Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en assurer
I'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

La ou des travaux sont en cours, maintenir la température a au moins 4 degrés Celsius.
Ventilation

1 Prévenir l'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation de
buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de construction.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

A

Le Représentant du Ministére permettra un accés électrique temporaire durant les travaux pour
de l'éclairage temporaire et I'alimentation des outils électriques pour un total de 230colts 30
amps.

L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de
l'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.
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1.7 PROTECTION INCENDIE

A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance compétentes et
par les codes et les reglements en vigueur, et en assurer I'entretien.

2 Il est interdit de brller des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

Section 01 35 29.06 — Santé et Sécurité.

1.2 REFERENCES

A

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le
bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques
normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.

4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et conditions
uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales « C », en vigueur
depuis le 14 mai 2004.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
A1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing
Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents et échantillons a soumettre.

1.4 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A

5

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui
doit étre cloturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les
voies d'accés a la zone cloturée et les détails d'installation de la cloture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépdts de boue.
Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

15 ECHAFAUDAGES

A

Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.
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2 Fournir les échelles et/ou escaliers temporaires nécessaires a l'exécution des travaux, et en
assurer l'entretien.

1.6 MATERIEL DE LEVAGE
A Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manoeuvre. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel de
levage.

2 La manoeuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

1.7 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

A1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.

2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en

compromettre l'intégrité.

1.8 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
1 Il sera permis de stationner sur le chantier, aux endroits indiqués sur les documents contractuels.

2 Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.

1.9 MESURES DE SECURITE

1 Les moyens de protection doivent étre conformes au Code de Sécurité de la Régie du batiment
du Québec et de la C.S.S.T.

2 L’entrepreneur est responsable du respect des exigences de protection contre lincendie
particulieres a ses travaux.

3 Conserver des extincteurs au niveau de la toiture et a différents endroits sur le chantier en tout
temps, en conformité avec les réglements applicables.

A4 Toutes les matiéres facilement inflammables : essence, fuel, huile, graisses et solvants; ainsi que
l'oxygéne, I'acétyléne, le butane et autres produits similaires, doivent faire I'objet d’'une attention
particuliére quant & leur conservation et leur emploi. A ce titre, 'entrepreneur est tenu de se
conformer aux directives des professionnels et est soumis aux réglementations en vigueur,
relatives aux dépdts de ces matiéres ou produits.

5 L’entrepreneur entreposera les produits pétroliers et chimiques, ou autres produits dangereux
pour la santé et I'environnement, conformément aux normes en vigueur. En cas de déversement
accidentel, il devra prendre toutes les mesures nécessaires afin d’arréter le déversement et, par
la suite, décontaminer le site.

.6 Fournir une trousse de premiers soins compléete et identifiée, et la ranger a un endroit facile
d'acces.

nd : 140310



TPSGC - CANMET INSTALLATIONS Section 01 52 00
Laboratoire de recherches en DE CHANTIER

diversification énergétique

Remplacement de la toiture

No projet : R.068119.001 Page 3

1.10 ROULOTTE DE CHANTIER

A

Fournir sur les lieux une roulotte de chantier chauffée a 22 degrés C doté dappareil
d’éclairement de 750lux et de dimension suffisante pour accommoder les réunions au chantier et
y prévoir une table pour I'étalement des dessins et des chaises en quantité suffisante.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit facile
d'acces.

1.11 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

A

La livraison de tous les matériaux et équipements sur le site des travaux se fera en coordination
avec le propriétaire.

Planifier I'arrivée des matériaux et des équipements de fagon a ne pas obstruer ou méme réduire
les passages dacces aux heures d’affluence. Autant que possible, livrer les matériaux
immédiatement avant leur usage ou installation de maniére & ne pas encombrer inutilement les
passages et les acces.

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.
L’entrepreneur est responsable de la manipulation de son matériel lourd et de son équipement
lourd sur le chantier. Eviter tout emmagasinage et tout entassement de matériaux et
d’équipements sur le site qui pourrait mettre I'exécution des travaux en danger.

Assurer la protection de I'environnement lors de la manipulation du matériel et de I'équipement.

Livrer, entreposer et garder les matériaux emballés dans leur état original, en prenant soin de ne
pas altérer leurs étiquettes et leurs sceaux.

Entreposer les matériaux a I'intérieur de la limite des travaux, en conformité avec les instructions
des fournisseurs.

Prendre soin de ne pas endommager ou salir les matériaux a leur arrivée sur place, et durant la
manutention de I'entreposage.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

1.12  INSTALLATIONS SANITAIRES

A

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
reglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur propres.

1.13  SIGNALISATION DE CHANTIER

A

Aucune signalisation indiquant les noms des entrepreneurs et experts-conseils n’est permise sur
les lieux du chantier.
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1.14 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
A Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction,
sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministeére.
2 Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur
le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.
1.15 NETTOYAGE
A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
d'emballage.
2 Enlever la poussiere et la boue des chaussées revétues en dur.
3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les

matériaux/matériels récupérés.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

PARTIE 3 — EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démoaolition.
REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CGSB 1.59-[97], Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 CAN/CGSB 1.189-[00], Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le
bois.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et

conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R2002D, Titre : Conditions générales « C », en
vigueur depuis le 14 mai 2004.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
PALISSADES
1 Eriger, autour du chantier, une palissade temporaire d’acier ou d’aluminium. Prévoir au moins

une (1) barriére d’accées verrouillables pour les camions ou livraisons.

ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES

A Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et au sommet des
gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées dans les toitures.

2 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent, qui ont été calculées.

3 Réaliser I'abris temporaire de la phase 1A de maniere parfaitement étanche et maintenir cette
étanchéité en tout temps.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

A Assurer un accés au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements suffisants.

PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

A Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces
complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.
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2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.
3 Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le Représentant du

Ministere I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

A4 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de
protection ou d'une protection inappropriée.

1.8 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET
A Se référer a la section 01 32 16.07 — Ordonnance des travaux-Diagramme barre.

2 Se référer au plan A0O — Plan de site et phasage — Liste des dessins

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A
2
3
A4

5

Section 01 45 00 — Contrdle de la qualité

Section 06 20 00. — Menuiserie

Section 07 52 00 — Couverture a membrane de bitume modifié
Section 07 62 00 — Solins et accessoires en tble

Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints

1.2 REFERENCES

A

2

Les produits doivent étres conforme aux normes de TAMCQ.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du
devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systéemes aux
normes pertinentes, le Consultant se réserve le droit de refuser tout produit.

1.3 QUALITE

A

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour I'exécution des
travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils
sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des
produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matieres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels
recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'‘ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou
d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des produits défectueux
a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Consultant pourra
trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les
matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.
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Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en
évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une
instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux
d'installations mécaniques ou électriques.

1.4 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

A

Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a la
livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits
sont prévisibles, en aviser le Consultant afin que des mesures puissent étre prises pour leur
substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce,
suffisamment & l'avance pour ne pas retarder les travaux.

Si le Consultant n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il
semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Consultant se réserve le
droit de substituer aux produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus
rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmenté.

15 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A

5

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les
salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le
moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous
une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, et en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible
pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du Consultant.

1.6 TRANSPORT

A

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

Aviser par écrit le Consultant de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions
du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les me