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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 23 21 23 — Pompes pour réseaux hydroniques.

2 Section 23 64 26.01 — Refroidisseurs d’eau modulaires.

3 Section 23 74 00 — Groupes de conditionnement d’air pour montage a I’extérieur.

4 Section 23 82 19 — Ventilo-convecteurs.

5 Section 25 01 11 — SGE — Démarrage, vérification et mise en service.

.6 Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

T Section 26 05 21 — Fils et cables (0 - 1000 V).

8 Section 26 05 28 — Mise & la terre du secondaire.

9 Section 26 28 16.02 - Disjoncteurs sous boitier moulé.
1.2 REFEERENCES

1 National Electrical Testing Association (NETA)

1 Acceptance Testing Specifications for Electrical Power Equipment & Systems,
2013 Edition.

1.3 QUALIFICATIONS

1 Avant de commencer les travaux, soumettre le nom de I’organisme ou du personnel de

I’Entrepreneur proposé pour effectuer les travaux. Assigner la personne qui se chargera de
la gestion en vue de la coordination de toutes les opérations d’essai et de réglage.

2 Retenir les services d’un organisme d’essai reconnu pour gqu’il engage des techniciens
qualifiés pour effectuer les essais, la vérification et la mise en service du matériel et des
composantes électriques, y compris des éléments suivants :

1 Refroidisseur temporaire

2 Refroidisseur permanent

3 Dispositifs de commande/régulation
4 Aurtéres d’alimentation

5 Disjoncteurs

3 Soumettre les documents confirmant que I’organisme et/ou le personnel posséde les
compétences requises pour satisfaire les exigences en matiere d’assurance de la qualité.

4 Soumettre un exemplaire préliminaire comme exemple de chacun des formulaires proposeés.
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FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS

Il incombe & I’Entrepreneur de s’assurer que le projet est terminé de fagon satisfaisante et de
démontrer que les exigences de la mise en services ont été respectées. A cette fin,
I’Entrepreneur doit retenir les services de spécialistes pour la surveillance, I’inspection et la
mise a I’essai, selon les exigences, pour I’achévement des travaux décrits. Il s’agit entre
autres d’embaucher un gestionnaire de mise en service possédant de I’expérience dans le
contrble de la performance, les essais, la mise en service et la mise a I’essai des systémes
intégrés et une formation sur des projets ayant des composantes semblables et de complexité
au moins égale a celles du présent projet.

Voici les fonctions et les attributions du Représentant du Ministére et de I’Entrepreneur dans
le cadre du processus de mise en service :

1 Le Représentant du Ministére est responsable de la surveillance de I’ensemble du

processus de mise en service et de contréle de la performance.

2 Le Représentant du Ministére pourra participer a une partie ou a la totalité des

essais et a la vérification portant sur les composants et les systémes intégrés et
autres du projet afin de réaliser les objectifs du client et du projet.

3 L’Entrepreneur devra prendre part a la totalité des essais portant sur la performance
et a la vérification des composants et des systemes intégrés et autres de batiment
pour s'assurer que ces composants et ces systémes fonctionnent correctement et
respectent les exigences du projet et I’objectif de la conception.

4 L’Entrepreneur devra organiser et mettre en ceuvre tous les aspects du processus de
mise en service et de contrble de la performance décrits dans les présentes.
L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires avec les fournisseurs et les
sous-traitants pour que le Représentant du Ministére ait accés aux installations de
fabrication du matériel pour que ce dernier puisse assister aux essais de performance
exécutés en usine.

Sont définies plus explicitement dans ce devis de mise en service :

1 les responsabilités de I’Entrepreneur et du Représentant du Ministére en ce qui a
trait au processus de mise en service et de contrdle de la performance dans chacune
des phases du projet.

2 les responsabilités de I’Entrepreneur et du Représentant du Ministére en ce qui
concerne la coordination et la mise en ceuvre des exigences relatives a la mise a
I’essai et a la mise au point des systémes intégrés.

CONTROLE DE LA PERFORMANCE ET PLAN DE MISE EN SERVICE

Préparer et remettre un plan illustrant les procédures et procédés devant étre utilisés pour le
contrble de la performance et la mise en service de tous les systémes et composantes.
Soumettre le plan au Représentant du Ministére dans les deux (2) semaines aprés avoir recu
les dessins d’atelier révisés. Le Représentant du Ministere doit réviser le plan soumis et le
retourner avec ses commentaires dans les deux (2) semaines suivantes. Apporter les
révisions indiquées et soumettre le plan de nouveau dans la semaine qui suit.
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1.6

1.7

Le plan doit renfermer un calendrier d’exécution visant le contrdle de la performance et la
mise en service intégrés a I’ensemble du calendrier d’exécution des travaux pour le présent
projet. Le plan doit comprendre des postes de dépenses distincts pour chaque procédure et
procédé utilisé.

Le plan doit également porter sur les activités concernant les instructions et la formation
décrites a la section 01 79 00 — Démonstration et formation.

Le plan doit renfermer une description de la coordination et des activités de tous les corps de
métier relatives au contréle de la performance et aux essais.

Le plan doit également comprendre la coordination et les activités liées a la mise a I’essai
des systemes intégrés, ce qui inclut les systémes et composantes existants et les systemes et
les composantes fournis dans le cadre des travaux relevant d’autres contrats connexes. Les
systémes suivants connexes doivent étre intégrés aux pieces composantes et systémes, que
ces derniers soient fournis dans le cadre du présent contrat ou non :

1 Refroidisseur temporaire
2 Refroidisseur permanent
3 Dispositifs de commande/régulation

Le calendrier doit tenir compte des réunions pour la révision et la coordination du contrdle
de la performance et des activités de mise en service et de formation.

Le plan doit comporter des feuilles de données pour chaque systeme et chaque composante
énuméré dans les présentes. La premiere partie de chaque feuille de données doit étre
remplie a partir des renseignements sur les dessins d’atelier réviseés.

FORMULAIRES DE VERIFICATION

L’Entrepreneur doit préparer des formulaires de vérification et/ou des listes de vérification
particuliers propres au projet pour chague composante et systéme.

Les formulaires de controle renferment des données particuliéres portant sur I’état définitif
des dispositifs étalonnés et/ou mis a I’essai tels qu’ils ont été laissés.

RAPPORTS

Soumettre les rapports préparés dés que les inspections et/ou les essais sont terminés.
Consigner les données recueillies sur place sur les formulaires de vérification approuvés.

Remettre au Représentant du Ministére la copie originale de chaque formulaire de
vérification rempli.

Conserver sur place une photocopie des données prélevées au cours du démarrage et de la
mise a I’essai.

Conserver une copie de tous les rapports définitifs de démarrage, d’essai, d’équilibrage et de
réglage sur place jusqu'a I’émission du Certificat d’achevement provisoire des travaux aux
fins de référence.

Les formulaires de vérification définitifs doivent étre dactylographiés.
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1.9

1.10

Partie 2

2.1

Soumettre les rapports a I’approbation du Représentant du Ministére.

Apporter les corrections nécessaires et les soumettre de nouveau selon les exigences du
Représentant du Ministere.

RAPPORTS DU FABRICANT ET DE L’ORGANISME D’ESSAI

Veiller a ce que le fabricant soumette des exemplaires de tous les relevés des essais de
production prescrits dans le devis, avant d’expédier les composants et les systemes.

Le fabricant doit attester que les relevés portant sur les essais de production respectent les
critéres précisés pour ce qui est des essais de performance.

Veiller a ce que le fabricant du refroidisseur soumette une description détaillée de toutes les
procédures de démarrage et de fonctionnement.

Modifier les procédures qui nuisent a la performance du matériel et en discuter avec le
fabricant avant le démarrage.

OBSERVATION DE LA MISE EN SERVICE ET DU CONTROLE DE LA
PERFORMANCE

Donner un préavis suffisant avant le début des essais (au moins dix (10) jours ouvrables).

Le Représentant du Ministére pourra assister a la totalité ou a une partie des essais et des
procédures de démarrage exécutés par I’Entreprenedur.

L’Entrepreneur devra assister a tous les essais.

DOCUMENTATION DISPONIBLE

L’Entrepreneur doit étre en possession des documents contractuels, des dessins d’atelier, des
fiches techniques et des fiches d’exploitation et d’entretien au cours du processus de contrdle
de la performance du matériel.

Produits

INSTRUMENTS D’ESSAI DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur devra fournir des émetteurs-récepteurs efficaces permettant de transmettre
clairement les signaux dans I’ensemble des installations, ainsi que des échelles et les autres
piéces d’équipement nécessaires pour réaliser le programme et respecter les prescriptions de
ce devis.

L’Entrepreneur devra fournir le matériel de sécurité nécessaire pour protéger le personnel
participant aux opérations de démarrage, de mise a I’essai, de réglage et d’équilibrage.
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Partie 3

3.1

3.2

PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR CHARGE DES ESSAIS

L’Entrepreneur devra prévoir un nombre suffisant d’employés compétents, selon les
exigences du Représentant du Ministére, sur les lieux et au poste central d’exploitation
(surveillance) pour soumettre a des essais et mettre en service selon les exigences les
composants, les systémes et les systémes intégrés.

Exécution

APERCU DES ESSAIS

S’assurer que les systemes intégrés fonctionnent selon les prescriptions dans les documents
de conception, qu’ils offrent la performance voulue et qu’ils ont une interaction adéquate
avec les systémes connexes.

Vérifier la performance des composants et I’exploitation des systémes qui fonctionnent de
pair dans toutes les conditions (normales et anormales) et dans tous les modes
d’exploitation.

Faire fonctionner chacun des systémes aussi longtemps qu’il faudra pour réaliser la mise en
service.

Le gestionnaire de mise en service doit s’assurer que les résultats des essais et des
procédures sont vérifiés et exacts. S’il y a des contradictions entre les résultats consignés et
les valeurs démontrées, on reprendra les procédures d’essai en cause et on apportera des
mises au point jusqu’a I’obtention de résultats satisfaisants.

GENERALITES

Réviser attentivement et remettre a neuf le matériel utilisé par I’Entrepreneur pendant les
travaux de construction.

Marquer en permanence tous les réglages définitifs de maniere a ne pas pouvoir les effacer
ou les modifier de quelque fagon que ce soit.

Enregistrer tous les réglages définitifs et les dessins d’archives, et ajouter les données de
performance des ouvrages tels qu’ils ont été mis en service dans les manuels d’exploitation
et d’entretien.

Vérifier I’application de toutes les procédures d’identification selon les prescriptions dans
les documents contractuels.

En raison des contraintes saisonniéres, certains systémes devront &tre mis a I’essai apres la
remise et I’acceptation des ouvrages et durant la période de garantie.

Au besoin, coordonner I’occupation des lieux de maniére a ne pas nuire aux activités de mise
a I’essai des systémes intégrés ou les interrompre.
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3.3

3.4

3.5

MISE A L’ESSAI DES SYSTEMES INTEGRES

Les essais portant sur les systemes intégrés ne devront avoir lieu que lorsque les essais, le
contréle de la performance et la démonstration du fonctionnement adéquat de chaque
systeme et/ou composante distinct seront terminés et les résultats acceptés par le
Représentant du Ministere.

DOCUMENTATION DISPONIBLE

Les essais des composantes et systémes ne pourront étre exécutés avant que les manuels
d’exploitation et d’entretien n’aient été révisés et acceptés par le Représentant du Ministére.

RESPONSABILITES

Pendant les essais et la mise au point des systémes intégrés et des autres systemes, le
Représentant du Ministere devra :

1 assister aux essais et donner des instructions dans le cadre d’une série d’essais de
performance préalablement planifiés des systémes intégrés dans des conditions
reproduisant, dans toute la mesure du possible, les charges d’exploitation complétes
et partielles et les charges d’urgence.

revoir et vérifier les résultats consignés par I’Entrepreneur a la suite des essais.

diagnostiquer les problémes et établir s’ils sont attribuables a des lacunes dans le
cadre du contrat.

4 demander la reprise des essais le cas échéant, apres la correction des lacunes dans le
cadre du contrat.
5 effectuer des sondages aupres des utilisateurs et prélever les mesures

environnementales nécessaires pour dépister les problémes existants et possibles.

.6 donner des directives et des instructions dans le cadre de la mise au point des
systémes soumis a des essais, pour répondre aux exigences d’exploitation.

Pendant les essais et la mise au point des systémes intégrés et autres, I’Entrepreneur/le
personnel chargé de la mise a I’essai doit :

A assurer la coordination des travaux, assumer les responsabilités et utiliser les
ressources, les services et les mesures nécessaires pour réaliser la totalité du
programme d’essai et de mise en service (processus) sans endommager les systémes
ou les composants du projet, sans frais supplémentaires pour la Couronne.

2 modifier les paramétres d’exploitation des systémes pour répondre aux exigences de
la mise au point décrites par le Représentant du Ministére de maniére a assurer le
bon fonctionnement des systémes. Par exemple :

1 apporter les réglages qui pourraient se révéler évidents pendant les essais.

2 apporter les modifications d’aprés les changements qui interviennent dans
I’équipement pendant la période de rodage.

3 décrire les résultats.

4 diagnostiquer les problémes.
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5 corriger les lacunes déja constatées dans le cadre du contrat et celles
identifiées pendant les essais et la mise au point des systémes intégrés et

autres.

.6 la mise au point permettra de régler les systémes lorsque les essais
effectués sur les systémes intégrés démontrent que cela est nécessaire,
notamment :

1

2
3
4

réglage de la séquence des dispositifs de commande/régulation.
réglage du logiciel afin d’obtenir les résultats souhaités.
étalonnage des moteurs et des instruments.

réglage des relais de protection.

MISE A L’ESSAI ET DESCRIPTION DES COMPOSANTS ET DES SYSTEMES
INTEGRES ET AUTRES

L'entrepreneur doit élaborer des formulaires de vérification de performance détaillée (VP)
selon les besoins du projet pour tous les composants de I'équipement et les systémes
principaux et les soumettre au Représentant du Ministere pour examen et approbation.

L’Entrepreneur chargé de I’installation devra relever par écrit les données sur la performance
des composants et systémes.

Mettre en service tous les composants et systemes et répondre aux exigences de chacun des
essais. Consigner tous les résultats des essais dans les formulaires de Vvérification, les listes
de contr6le et les autres rapports. Remettre les rapports au Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION



