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1. INTRODUCTION

1.1 DESCRIPTION DU CONTEXTE

La déconstruction du pont Champlain, la construction du Nouveau pont pour le Saint-Laurent
(NPSL) ainsi que la déconstruction et reconstruction du pont de I'lle des Sceurs vont occasionner
des pertes d’habitats aquatiques, de milieux humides ainsi que des pertes de superficies d’'un refuge
d’oiseaux migrateurs.

Le bilan initial effectué dans le cadre du processus de I'évaluation environnementale (EE) évalue les
pertes de fonctions écologiques et socioéconomiques des milieux humides a 6 300 m2 La
compensation de ces fonctions devra étre réalisée dans un ratio de 3:1 suite aux discussions qui ont
eu lieu avec les ministéres experts. Une compensation de 18 900 m? est donc envisagée.

Quant aux pertes permanentes d’habitat du poisson, elles sont de l'ordre de 5 865 m? et de
45 495 m? pour les pertes temporaires pour un total de 51 360 m?, soit environ 5 ha. De cette
superficie, 9 950 m? doivent étre compensés en eaux calmes et 41 410 m? en eaux vives. La
compensation de ces superficies devra étre réalisée dans un ratio de 1:1.

Dans le cadre du processus d’EE, un plan de compensation pour I'habitat du poisson et des
fonctions des milieux humides a été réalisé afin de respecter les exigences de la Politique fédérale
de conservation des terres humides et de la Loi sur les péches.

Les surfaces maximales des milieux touchés par le projet dépendent de facteurs tels la configuration
du pont et les méthodes de construction. Advenant que la superficie de compensation offerte par
'un des projets de compensation proposés s’avérait inférieure aux besoins de compensation, les
autres projets de compensation seront mis a profit.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), mandaté par Infrastructure
Canada (INFC), a retenu les services de CJB Environnement inc. pour élaborer le concept détaillé
des quatre projets de compensation identifiés dans le cadre de I'EE, élaborer le concept préliminaire
et détaillé du projet de I'lle Lapierre, évaluer I'ensemble des cing projets, décrire les études
complémentaires nécessaires pour réaliser les plans et devis et estimer les colts de mise en ceuvre
de chaque projet.

2. DESCRIPTION DES PROJETS

2.1 MARAIS ISOLE DE LA POINTE THEORET

Le secteur de la pointe Théoret est la propriété de la Ville de Montréal. On retrouve un marais
intérieur dans ce secteur qui est ceinturé de plusieurs remblais qui nuisent a la libre circulation de
leau lors des variations saisonniéres du niveau deau de la riviere des Prairies. Plus
particulierement, un chemin d’accés menant au parc régional du Cap-Saint-Jacques obstrue le
canal d’'amenée qui alimente le marais en période de crue. Par contre, des échanges hydriques
semblent possibles avec la riviere des Prairies puisque de nombreux débris se retrouvent dans le
marais intérieur, témoignant de la connectivité. La présence confirmée de hérons dans le marais
pourrait indiquer la présence de poissons qui se retrouvent piégés lorsque le niveau d’eau diminue.

CJB Environnement inc. NPSL
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2.1.1 Localisation

Faisant partie du parc-nature Cap-Saint-Jacques, la pointe Théoret est localisée au sud de l'ile
Bizard et est la propriété de la ville de Montréal. L’ile Bizard se trouve au sud-ouest de I'lle de Laval
et au nord-ouest de I'lle de Montréal, entre le lac des Deux montagnes et la riviére des Prairies (

CJB Environnement inc. NPSL
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Figure 1).

Les travaux d’excavation auront lieu dans le secteur qui sépare le marais de la riviere des Prairies
sur une distance d’environ 25 meétres par 10 metres. La plantation des végétaux se fera sur une
bande de 10 métres en périphérie du marais intérieur.

2.1.2 Description du projet

Le projet de compensation comprend quelques opérations simples visant a faciliter 'accés a des
habitats de poisson en eaux calmes et des milieux humides situés dans le marais intérieur de la
pointe Théoret. En effet, les travaux consistent principalement a :

o Dégager et élargir le canal d'amenée sur une superficie d’environ 250 m2.
¢ Installer un ponceau sous le chemin d’acces.

o Rétablir une couverture végétale adéquate en périphérie du marais.

Les prochaines sections décrivent en détails chacune des étapes. Le Tableau 1 présente une
description du projet. Il est a noter que les méthodes de travail décrites pour réaliser les
aménagements doivent étre considérées comme une possibilité d’exécution. Dans nos démarches,
elles ont servi pour développer les projets afin de pouvoir évaluer les colts. Les méthodes de travail
seront élaborées davantage a I'étape de plans et devis et devront prendre I'aval des organismes
fédéraux.

2.1.2.1 Dégagement et élargissement du canal d’amenée

Dans un premier temps, une étude hydraulique viendra dicter les dimensions a respecter pour que
le canal favorise I'écoulement de I'eau. L’élargissement du canal d’'amenée se fera avec une pelle
mécanique pour faciliter les entrées et sorties d’eau en fonction des variations du niveau d’eau de la
riviere des Prairies. De plus, la largeur supplémentaire réduira les risques d’embacles et
d’obstruction par des débris de petite taille. Parallélement, la profondeur du canal et les pentes de
celui-ci seront ajustés afin de faciliter 'écoulement de I'eau (Figure 2). Par contre, le projet actuel ne
prévoit aucune modification du profil des berges du marais intérieur.

CJB Environnement inc. NPSL
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Figure 1 Plaine inondable et marais isolé de la pointe Théoret
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Figure 2

Schéma des aménagements — marais isolé de la pointe Théoret
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Dans un deuxiéme temps, les relevés d’arpentage réalisés pendant I'étude hydraulique permettront
également d’évaluer si des travaux d’excavation doivent étre réalisés dans le marais lui-méme pour
favoriser I'écoulement de I'eau et éviter de créer des mares qui piégeraient les poissons.

Les matériaux excavés seront entreposés temporairement sur place pour s’égoutter avant d’étre
chargés dans les camions. Par la suite, ils seront dirigés vers un LET autorisé a recevoir les
matériaux en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques.

Les sols seront gérés selon la grille de gestion des sols contaminés excavés du MDDELCC) fixés
par la Politique de protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés et du Reglement sur
I'enfouissement des sols contaminés (L.R.Q. Q-2, r.,6,01).

La gestion en milieu terrestre des matériaux excavés s’appuiera sur la qualité physico-chimique des
matériaux (qui sont classés suivant trois niveaux dégressifs de qualité A, B et C) et sur la base des
regles de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministére
du MDDELCC. Les matériaux devront étre gérés de telle sorte qu'ils ne constituent pas une nouvelle
source de contamination pour I'environnement.

Le LET autorisé pouvant accueillir ses sols non contaminés le plus proche se situe a 60 km et celui
pouvant accueillir des sols contaminés se situe a 65 km.

2.1.2.2 Installation d’un ponceau sous le chemin d’acces

Le remblai, faisant office de chemin d’accés a la pointe Théoret, est le principal obstacle a
I'écoulement de I'eau. Afin de faciliter les entrées et sorties d’eau vers le marais intérieur, une partie
du remblai sera retirée pour y installer un ponceau. Le diamétre du ponceau devra permettre le libre
passage d’un grand volume d’eau, en période de crue, et le déplacement des poissons.

2.1.2.3 Végétalisation des plaines inondables et des rives du canal

Dans le présent contexte de compensation pour I'habitat du poisson, la végétalisation des
superficies dénudées est trés importante. Premierement parce que les espéces végétales plantées
seront utilisées par la faune ichthyenne pour y déposer leurs ceufs. Deuxiéemement parce que le
systeme racinaire des plantes retient les substrats en place et agissent comme une mesure
d’atténuation de I'érosion des rives. On retrouve actuellement une végétation en périphérie du
marais intérieur. Cette végétation sera bonifiée sur une bande de 10 métres avec une gamme de
plantes indigénes (arborescentes, arbustives, herbacées, plantes aquatiques enracinées,
submergées, flottantes ou exondées) et adaptées localement en fonction de leur affinité avec les
sols hydromorphes. Au niveau du canal d’amenée, les rives seront également végétalisées sur une
bande de 3,0 m.

Le choix des espéces et la densité des végétaux seront déterminées au moment de la conception
des plans et devis puisque la tolérance des plantes est dictée par les dimensions du canal
d’amenée.

2.1.3 Objectifs visés

Le projet de compensation de la pointe Théoret vise a augmenter I'offre en habitat de fraie, en
plaine inondable et en milieux humides sur une superficie proposée de 1,3 ha. Actuellement, un
certain volume d’eau reste emprisonné a l'intérieur du marais, en période d’étiage. Les dimensions
du nouveau canal et la mise en place du ponceau assureront le libre passage de I'eau pour éviter de
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piéger des poissons a lintérieur du marais. Les relevés d’arpentage réalisés pendant I'étude
hydraulique permettront également d’évaluer si des travaux d’excavation doivent étre réalisés dans
le marais lui-méme pour favoriser 'écoulement de I'eau et éviter de créer des mares qui piégeraient
les poissons.

La section 5 de la fiche 134 de I'Atlas de restauration des rives du Saint-Laurent énumére les 8
espéces ichthyennes visées par la restauration des habitats de fraie, d’alevinage, de croissance et
d’alimentation. Plus spécifiquement, les habitats de fraie sont orientés vers les espéces suivantes :

e Barbotte brune

e Crapet de roche

e Crapet-soleil

e Cyprins (Cyprins spp.)

e Grand brochet

e Marigane noire

e Perchaude

Les aménagements doivent étre stables et résister aux variations des conditions hydrauliques de la

riviere des Prairies. Plus particulierement, le substrat choisi devra étre propice a la fraie mais
également rester en place pendant des périodes de forts débits en période de crues.

Il est a noter qu'INFC envisage uniquement des aménagements autonomes nécessitant aucun effort
supplémentaire ultérieurement aux travaux.

2.1.4 Description des fonctions écologiques restaurées ou améliorées

La section suivante décrit les fonctions écologiques restaurées ou améliorées par les
aménagements du projet du marais isolé de pointe Théoret. Le Tableau 2 présente un sommaire de
la compensation des fonctions écologiques et rapporte également les fonctions socioéconomiques
qui sont restaurées ou améliorées.

Il est a noter que les gains pour les habitats en eaux calmes sont calculés a partir de la récurrence 2
ans. Pour cette raison, les aménagements en fonction des niveaux d’eau doivent étre bien planifiés.
Le temps de mouillage, la dynamique de vidange, le profil de 'aménagement et les strates de
végétalisation sont également des éléments a considérer lors de la conception.

Cycle biogéochimique

Le marais intérieur ainsi restauré constituera un gain en termes de fonctions biogéochimiques
puisque ses capacités filtrantes seront augmentées. En effet, étant plus exposé aux variations du
niveau d’eau de la riviére, le marais captera les minéraux, particules et les contaminants d’'un plus
grand volume d’eau.

Habitats du poisson

Le réaménagement du canal d’amenée constitue la création d’'un nouveau cours d’eau avec des
herbiers permanents rétablissant ainsi la connexion hydrique entre la riviére des Prairies et le
marais intérieur qui était auparavant isolé pour la faune ichthyenne.
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Ces aménagements seront bénéfiques d’'un point de vue écologique puisqu’ils engendreront des
habitats permanents de grande superficie pour les poissons et augmenteront I'accessibilité aux
habitats déja existants. De plus, les herbiers joueront un grand réle au niveau de la reproduction des
espéces phytophiles puisqu’ils constituent des nouveaux habitats de fraie de développement des
larves et de juvéniles de poissons.

Autres habitats fauniques

Le projet permettra également de restaurer et d’améliorer I'habitat pour les mammiféres,
I'herpétofaune ainsi que pour l'avifaune et plus particulierement pour le grand héron (Ardea
herodias). Selon la fiche 134 de I'Atlas de restauration des rives du Saint-Laurent, les oiseaux
aquatiques et la sauvagine bénéficieraient des nouvelles installations.

2.1.5 Programme de surveillance

Tout au long de la réalisation d’'un projet de compensation, un programme de surveillance
environnemental ainsi qu'un programme de surveillance de chantier seront mis en application afin
de s’assurer du respect des normes environnementales pendant les travaux.

Les programmes de surveillance visent a s’assurer de I'application et de l'efficacité des mesures
d’atténuation recommandées pendant la réalisation des travaux. La surveillance est exercée par le
promoteur ou une personne mandatée par celui-ci. Le responsable de la surveillance, en plus de
controler I'application des mesures d’atténuation et des dispositions en matiére de protection de
'environnement, verra a proposer des correctifs, a relever les dérogations et a orienter la prise de
décision relativement aux questions d’environnement.

Généralement, un journal de chantier est rempli quotidiennement et un rapport de surveillance
colligeant 'ensemble des observations est produit et déposé au ministére concerné.
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Tableau 1

Description du projet du marais isolé de la pointe Théoret

Marais isolé de la pointe Théoret

Description du projet

Localisation

Objectifs visés

Description des fonctions écologiques
restaurées ou améliorées

Le projet de compensation comprend
quelques opérations simples visant a
faciliter I'acces a des habitats de poisson
en eaux calmes, en plaine inondable et
en milieux humides situés dans le marais
intérieur de la pointe Théoret. En effet, les
travaux consistent principalement a :
o Dégager et élargir le canal d’amenée
sur une superficie d’environ 250 m2.
o |[nstaller un ponceau sous le chemin
d’acceés.
e Rétablir une couverture végétale
adéquate en périphérie du marais.

Au sud de I'ile Bizard (Montréal) a
l'intérieur des limites du parc-nature
Cap-Saint-Jacques (

Figure 1).

Les travaux d’excavation auront
lieu dans le secteur qui sépare le
marais de la riviere des Prairies sur
une distance d’environ 25 m par 10
m. Les plantations se feront sur
une bande de 10 m en périphérie
du marais intérieur.

Augmenter l'offre en habitat de fraie,
en plaines inondables et en milieux
humides sur une superficie proposée
de 1,3 ha.
Les dimensions du nouveau canal et
la mise en place du ponceau
assureront le libre passage de I'eau
pour éviter de piéger des poissons a
l'intérieur du marais.
Stabilité des aménagements
Créer des aménagements
autonomes nécessitant aucun effort
supplémentaire ultérieurement aux
travaux.
Espéces visées par la fraie :

e barbotte brune

e crapet de roche

e crapet-soleil

e cyprins

e grand brochet

e marigane noire

e perchaude

o Amélioration des capacités filtrantes

(fonctions biogéochimiques) du milieu.
Reconnexion hydrique du canal avec la
riviere des Prairies.

Création d’'un nouveau cours d’eau avec
des herbiers permanents.

Création d’habitats de grandes
superficies.

Augmentation de 'accessibilité aux
habitats isolés auparavant.

Création de nouveaux habitats de fraie
de développement des larves et de
juvéniles de poissons phytophiles.
Restauration et amélioration de I'habitat
pour I'avifaune (grand héron, sauvagine,
oiseaux aquatiques), I'herpétofaune et
les mammiferes.
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Tableau 2

Sommaire de la compensation du projet du marais isolé de la pointe Théoret

Types de milieu

Superficies perdues,
dégradées et

Fonctions écologiques

et socioéconomiques

Gains prévus par la
compensation en

Fonctions écologiques

et socioéconomiques

Bilan des superficies

perturbées dégradées superficie prévues
Milieux aquatiques
Amélioration générale
des milieux présents
Création d’habitats
permanents de
poissons et de grande
superficie.
Nouvel acces aux
Fraie des espéces de habitats existants
Habitat en eaux calmes | 8 150 m? poissons lithophiles en auparavant isolés
eaux calmes. Création d’'un nouvel
7 350 m? ge']bltft de g
(dont une possibilité de aves ot s d Déficit de 2 600 m?
la moitié en herbier arves et juventies de (ratio de 0,7 :1)
aquatique) poissons.
Nouveaux sites de
péche.
Sites d'interprétation.
Création d’un nouveau
Fraie des espéces cours d'eau avec
! herbiers permanents.
phytophiles en eaux Création d’'un nouvel
Herbiers 1800 m? calmes, alevinage et habitat de
alimentation de -
poisSOns. developpem.ent'dgs
larves et de juvéniles
de poissons.
Milieux humides
Fraie des especes de Reconnexion hydrique
poissons phytophiles. du milieu avec la
Marais riverains 2 000 m? Cycle biochimique riviere des Prairies.
émergents (filtration du Stabilisation de
ruissellement). I'habitat pour le héron
Habitat faunique. 5 348 m? Création de nouveaux | Déficit de 952 m?
habitats de fraie pour (ratio de 0,85 :1)
Cycle biochimique le poisson.
s 2 filtration du Nouvel accés a un
Marais & roseaux 4300m §uissel|ement). habitat existant
Habitat faunique. Nouveaux sites de
péche.
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2.2 MISE EN VALEUR DE L’'ILE LAPIERRE

L'ile Lapierre est la propriété de la Ville de Montréal depuis 2008, mais une servitude de
conservation perpétuelle est enregistrée au nom de CIC (Figure 3). Les propriétaires précédents
avaient l'intention d’y développer un projet résidentiel, projet qui n’a jamais vu le jour. A I'époque,
l'est de Ile Lapierre était occupé par un marais riverain. Entre 1980 et 1983, des travaux de
déboisement ont été réalisés et une grande quantité de remblais, provenant de I'lle de Montréal, a
été déposée dans la partie centrale et est de I'lle, comblant le marais. La partie boisée, secteur
ouest de I'lle, a bénéficié d’'une protection Iégale par le plan d’'urbanisme de la Ville de Montréal en
1994.

L'lle cadastrée a une superficie de 53 245 m? Cependant, en considérant les parties immergées,
incluant la partie non cadastrée, il faut compter environ 66 400 m? de superficie. Tel que mentionné
plus haut, a l'origine, le secteur est de Ille était un marais riverain intérieur dont le niveau d’eau
fluctuait en fonction de la riviére des Prairies. Un canal, situé au nord de I'lle, permettait les entrées
et sorties d’eau.

Actuellement, plus du 2/3 de la superficie totale de I'lle est recouverte par un remblai composé de
débris de brique, de bois, de blocs de béton et d’asphalte ceinturé par une bande arborescente. Le
rapport de caractérisation des sols de I'ile Lapierre (Inspecsol, 2007) rapporte que I'épaisseur du
remblai varie entre 1,5 m et 2,8 m (profondeur moyenne : 2,28 m).

Toujours selon ce méme rapport de caractérisation, un volume estimé a 60 m*® de sols « B-C » et
22 m® de sols classés supérieurs au critere « C » de la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés du ministere du MDDELCC ont été estimés. Toutefois, ces
volumes devront étre reconfirmés lors des travaux. D’autant plus que, lors de la caractérisation des
sols du remblai (Inspecsol, 2007), 'amiante n’a pas été recherché dans les analyses effectuées. Ce
parameétre devra étre pris en compte lors de I'évaluation des sols.

L’lle Lapierre est reliée a la rive nord de I'lle de Montréal par un pont routier. Bien que son accés soit
présentement fermé au public, des incursions illicites sont repérables (points de feu de camp,
mobiliers laissés sur place, nombreux détritus, etc.). Le pont routier présente quelques
problématiques qui ont été identifiées (Lyse Renaud, communication personnelle) et qui devront étre
corrigées avant le début des passages de camions afin que la structure puisse supporter le passage
répété des camions bennes.

Pour le moment, pour assurer la stabilité de la structure, les travaux suivants sont requis, sans s’y
limiter :

¢ Une correction du remblai est nécessaire sur toute la largeur du pont sous la protection de
talus en béton.

e Une correction du remblai est nécessaire aux approches.

e Une stabilisation du remblai est requise prés des culées.

o Les ouvertures dans le garde-gréve doivent étre colmatées pour éviter toute perte de
remblais éventuelle.

o Des glissiéres rigides en béton, de type new jersey, devront étre installées pour délimiter la
voie de circulation d'une largeur de 5 métres, approximativement au centre du pont
(localisation précise a définir).
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Figure 3 Mise en valeur de I'lle Lapierre
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Une inspection conjointe (INFC et Ville de Montréal) permettra d’identifier les lacunes et un plan
d'inspection sera a définir selon I'envergure du nombre de camions a circuler sur le pont.

Malgré la réalisation des travaux de réfection, certaines restrictions de circulation devront étre
respectées pour des raisons de sécurité, telles que : I'utilisation d’une seule voie au centre du pont,
le passage d’un seul camion a la fois, I'interdiction des camions en surcharge, la vitesse sur le pont
limitée a 20 km/h.

Advenant que les travaux de compensation soient réalisés en période froide, I'épandage de sel sera
a proscrire sur le pont. Seule I'utilisation de sable sera autorisée.

2.2.1 Localisation

L'fle Lapierre est localisée au nord de I'lle de Montréal dans la riviere des Prairies, dans
I'arrondissement Riviére-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Elle est située a environ 200 m en aval
du pont Olivier-Charbonneau. Les aménagements auront lieu dans la partie centrale et est de I'lle.
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2.2.2 Description du projet

Le projet de compensation de Ille Lapierre est élaboré conjointement avec INFC, la Ville de
Montréal et CIC. Ce projet vise la compensation d’habitat du poisson en eaux calmes et de milieux
humides.

Les aménagements nécessitent une série de travaux, dont, entre autres, le retrait d’'un grand
volume de remblais qui permettra la restauration du marais intérieur d’origine et possiblement
I'agrandissement de celui-ci en étendant son emprise dans la partie centrale de I'ile. Les fonctions
écologiques visees par la restauration de ce marais sont :

e la création d’habitats de poisson en eaux calmes (incluant 'augmentation de la superficie de
frayéres en plaine inondable); et

e la création de la superficie des milieux humides.

L'offre des habitats de poisson en eaux calmes, I'augmentation de la superficie de frayéres en
plaine inondable ainsi que celle des milieux humides sera ainsi améliorée.

Le projet de compensation de I'lle Lapierre comporte trois grandes étapes :

e Retirer environ 37 500 m* de remblai pour recréer I'ancien marais ainsi qu’un canal d’amenée
qui permettra les entrées et sorties d’eau. Actuellement, cet endroit est occupé par des remblais
en milieu terrestre.

o Aménager le profil du marais et du canal pour permettre la création d’habitats permanents et de
fraie. Le choix du substrat retenu devra résister aux conditions hydrauliques du secteur.

o Veégétaliser les berges et les plaines inondables avec des especes adaptées localement en
zones émergées et submergées.

Les sections 2.2.2.1 a 2.2.2.3 décrivent en détails chacune de ces étapes. Les méthodes de travail
décrites pour réaliser les aménagements doivent étre considérées comme une possibilité
d’exécution. Dans nos démarches, elles ont servi pour développer les projets afin de pouvoir évaluer
les colts. Les méthodes de travail seront élaborées davantage a I'étape de plans et devis et devront
prendre I'aval des organismes fédéraux.

En plus du projet de compensation ici présenté visant des aspects exclusivement
environnementaux, la vision globale de revitalisation de I'lle Lapierre comporte aussi un volet
récréatif et éducatif. En effet, selon le Plan de mise en valeur de I'lle Lapierre (ville de Montréal,
2013), la ville de Montréal souhaiterait éventuellement concrétiser les éléments suivants :

¢ L’aménagement de sentiers pédestres peu invasifs et une station d’interprétation de fossiles
en périphérie du marais et ce, afin de prioriser le milieu naturel.

e La conservation et la protection d’hibernacles destinés aux couleuvres brunes (Storeria
dekayi).

e L’aménagement d’'un site de bain de soleil pour la tortue géographique localisé sur la rive
sud de I'ile, prés de la jetée ouest du pont qui donne accés a I'lle.

e L’aménagement d’'une aire de détente familiale et de pique-nique.
e | ’aménagement d’'un observatoire d’oiseaux.

¢ L’aménagement d’'une plate-forme de péche.
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Aucun batiment n’est présent ou proposé sur I'ile.

Il est a noter que les éléments énumérés ci-haut ne sont pas visés par le présent projet de
compensation, toutefois, ils seront considérés afin d’orienter les actions et de s’assurer que le
présent projet de compensation n’entrera pas en conflit avec eux.

Notons aussi que la Ville de Montréal a pour objectif de consolider le projet d’aménagement de I'ile
Lapierre aux installations du parc-nature du Ruisseau-De Montigny. En effet, un chalet d’accueil
sera construit en bordure du boulevard Gouin a environ 800 m de I'ile pour informer les visiteurs et
créer un lien avec le parc-nature du Ruisseau-De Montigny. Un parcours sur le boulevard Gouin
permettra aux piétons, cyclistes et usagers des transports en commun d’atteindre facilement I'ille
Lapierre.

Selon les photos aériennes de 1964, la Ville de Montréal et CIC estimaient la superficie du remblai
dans les limites du marais d’origine a 1,42 ha et celui en milieu terrestre a 1,43 ha (Figure 4).
Toutefois, bien que le projet de compensation vise a restaurer le marais d’origine, I'entiére superficie
de ce dernier ne sera pas ici utilisée.

En effet, les interventions en rive et dans la bande riveraine (s'étant développée suite au remblai)
sont a proscrire afin de conserver les nouvelles particularités écologiques s’y étant développées
(mise en place de végétation prévenant I'érosion, présence d’arbres matures, etc.). Ainsi, une partie
des remblais en périphérie de I'lle seront laissés en place.

Suite aux observations faites lors d’une visite de terrain, le 24 juillet 2014, ainsi qu’en considérant
les aménagements supplémentaires prévus par le Plan de mise en valeur de I'lle Lapierre (Ville de
Montréal, 2013) (ex. : station d’interprétation de fossiles, sentiers pédestres, présence d’arbres
matures), la disposition des aménagements aura une superficie de 15 000 m? (1,50 ha) de plaine
inondable et en milieux humides ainsi que 10 000 m? (1,0 ha) en milieux aquatiques pour I'habitat du
poisson en eaux calmes (lequel est inclus dans le 1,50 ha) (Tableau 3). Cette recommandation
implique I'agrandissement du marais original. Elle implique également I'empiétement dans un
secteur fortement fréquenté par la couleuvre brune.
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Figure 4 Remblai de I'lle Lapierre
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A cet effet, des mesures de gestion bien précises devront alors étre prises comme la préservation et
la création de nouveaux empilements de blocs rocheux qui servent d’hibernacles pour la couleuvre
brune (Figure 3).

La superficie d’habitat en eaux calmes est comprise dans la superficie de milieux humide. Environ la
moitié (0,5 ha) de la surface de I'habitat en eaux calmes serait un herbier.

Tableau 3 Superficies de remblais actuels et d’aménagements proposés

Superficies des - . .
, Superficies aménagées
remblais actuels
(hectares)
(hectares)

Milieu terrestre 1,42 -
M|I|eu_ humide 1,43 1,50
(marais)
Milieu aquatique - 1,00*

* Inclus dans la superficie du milieu humide

L’aménagement sera concu de fagcon a ce que le niveau d’eau du marais diminue en période
estivale afin que la partie aquatique évolue vers un milieu humide, en évitant de piéger des poissons
a l'intérieur du marais.

Le Tableau 5 présente une description du projet.
2.2.2.1 Excavation des matériaux de remblais

En supposant qu'il y ait en moyenne 2,28 m de remblais (InspecSol, 2007) avant d’atteindre le sol
naturel, une profondeur moyenne d’excavation de 1,5 m a été estimée pour les plaines inondables
et les milieux humides tandis qu'une profondeur d’excavation moyenne de 3,0 m a été estimée pour
les milieux aquatiques. Ainsi, l'aménagement complet propose une superficie globale de 1,50 ha et
'excavation de 37 500 m® de matériaux. De ce volume, 30 000 m*® de remblais seront retirés pour
'aménagement d’habitats de poisson en eaux calmes et 7 500 m® afin de créer des plaines
inondables et des milieux humides.

Un canal d’'amenée sera aménagé dans le secteur nord-est pour créer un lien entre le nouveau
marais et la riviere des Prairies. Il est a noter que ce canal, d’une superficie de 560 m?, nécessiterait
I'excavation d’environ 1 100 m3. Ce volume est déja intégré dans les volumes précédents puisqu'’il
sert de lien hydrologique pour le projet. Par contre, ces volumes devront étre réévalués suite a
I'étude hydraulique en fonction des conditions optimales recherchées pour le canal (pentes, angles,
profondeur, largeur, etc.).

Les remblais seront retirés a 'aide de pelles mécaniques selon les plans et devis. Les matériaux
excaves seront entreposés temporairement sur place pour s’égoutter avant d’étre chargés dans les
camions. Par la suite, ils seront dirigés vers un LET autorisé a recevoir les matériaux en fonction de
leurs caractéristiques physico-chimiques. Les sols seront gérés selon la grille de gestion des sols
contaminés excavés du MDDELCC) fixés par la Politique de protection des sols et réhabilitation des
terrains contaminés et du Réglement sur I'enfouissement des sols contaminés (L.R.Q. Q-2, r.,6,01).
La gestion en milieu terrestre des matériaux excavés s’appuiera sur la qualité physico-chimique des
matériaux (qui sont classés suivant trois niveaux dégressifs de qualité A, B et C) et sur la base des
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régles de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministére
du MDDELCC. Les matériaux devront étre gérés de telle sorte qu'ils ne constituent pas une nouvelle
source de contamination pour I'environnement.

Les matériaux de remblai résiduels non contaminés pourraient étre revalorisés lors des différents
travaux du NPSL, s’ils sont compatibles du point de vue géotechnique. Les sols contaminés, classés
« B-C » et supérieurs au critére « C », seront gérés hors site selon les dispositions de la grille du
MDDELCC et de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Le
LET pouvant accueillir ces sols non contaminés le plus proche se situe a 20 km et celui pouvant
accueillir des sols contaminés se situe a 30 km.

Le Tableau 4 présente une estimation des volumes de sols qui devront étre excavés. Ces volumes
sont répartis en fonction des critéres génériques pour les sols du MDDELCC.

Les autres matériaux (débris de construction, bois, béton, etc.) seront acheminés vers des sites de

mise en dépbt autorisés par le MDDELCC, selon la nature de ceux-ci.

Tableau 4 Estimations des volumes de sols a excaver en fonction des critéres génériques
pour les sols du MDDELCC

Estimations des volumes de sols & excaver (m?)

<A et A-B B-C >C Total
37 418 60 22 37 500

2.2.2.2 Profilage du marais, des plaines inondables et du canal

Afin de répondre aux objectifs et ainsi aménager des habitats de fraie et des milieux humides
permanents, le profil du marais et du canal damenée doivent répondre a une série de critéres
(profondeur, pentes, substrat, etc) qui seront déterminées par une étude hydraulique a partir des
données des 20 derniéres années en ciblant une inondation minimale d’au moins 80 % de la
superficie des plaines inondables, et ce, 4 années sur 5. Cette recommandation pourra étre
modifiée en fonction des exigences des analystes des entités gouvernementales concernées par le
projet. Les travaux de profilage seront réalisés a I'aide de la machinerie.

Les plaines inondables, qui seront aménagées sur une faible profondeur, serviront de zones
tampons dédiées a accueillir les surplus d’eau pendant les crues. Elles pourront également étre
utilisées par plusieurs espéces de poisson comme habitats de fraie et d’alevinage a la fin du
printemps et au début de I'été. Un substrat adéquat (type, quantité, granulométrie) sera également
appliqué afin de résister aux variations de courant et pour correspondre aux exigences de fraie des
espéces de poisson visées.

Les aménagements devront étre congus de maniére a ce qu’en période d’étiage, les poissons ne
puissent étre piégés a l'intérieur du marais (pente et profondeur du marais, dimensions de I'accés).
La profondeur du milieu devra aussi prévenir sa colonisation par des espéces végétales
envahissantes. Les travaux en berges, habitats hautement fragiles, devront étre minimisés le plus
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possible afin de favoriser le maintien du substrat en place et préserver la bande forestiére au
pourtour de I'lle principalement composée d’érabliéres argentées et d’'une saulaie blanche.

La localisation du canal d’accés a été déterminée en fonction de la faible densité arborescente dans
ce secteur ainsi que la présence de roseaux communs (Phragmites australis) qui pourront étre
extraits au moment de réaliser les travaux. En ce sens, des précautions particulieres devront étre
mises en place afin d’éviter toute propagation d’espéces envahissantes (roseau commun, salicaire
pourpre (Lythrum salicaria), nerprun cathartique (Rhamnus cathartica), alpiste roseau (Phalaris
arundinacea), butome a ombelle (Butomus umbellatus), renouée du Japon (Fallopia japonica var.
japonica), etc.).

Il est a noter que des études hydrauliques et géomorphologiques seront requises afin de positionner
convenablement l'ouverture de la baie sur la riviére des Prairies. Il faudra s'assurer que le chenal de
liasison ne fasse pas l'objet d'une sédimentation qui viendrait I'obstruer aprés un certain nombre
d'années.

2.2.2.3 Végétalisation des berges et des plaines inondables

Dans le présent contexte de compensation pour I'habitat du poisson, la végétalisation des
superficies est trés importante. Premieérement parce que les espéces végétales plantées seront
utilisées par la faune ichthyenne pour y déposer leurs ceufs. Deuxiémement parce que le systéme
racinaire des plantes retient les substrats en place et agissent comme une mesure d’atténuation de
I'érosion des rives. Une vaste gamme de plantes indigénes (arborescentes, arbustives, herbacées,
plantes aquatiques enracinées, submergées, flottantes ou exondées) et adaptées localement sera
plantée le long des rives en fonction de leur tolérance et de leur affinité avec le milieu aquatique.

Des herbiers permanents submergés et émergeant seront mis en place en milieux aquatiques tandis
que la couverture végétale dans les nouveaux milieux humides sera principalement herbacée et
arbustive (Figure 5). Le choix des espéces et la densité des végétaux seront déterminées au
moment de la conception des plans et devis puisque la tolérance des plantes est dictée par les
dimensions du marais et du canal.

2.2.3 Objectifs visés

Le projet de compensation de I'lle Lapierre vise a augmenter I'offre en habitat de fraie, en plaine
inondable et en milieux humides sur une superficie proposée de 1,5 ha. Ainsi, le libre passage de
I'eau doit étre assuré en tout temps pour éviter de piéger des poissons.

Il est a noter qu'INFC envisage uniquement des aménagements autonomes nécessitant aucun effort
supplémentaire ultérieurement aux travaux.

Plus spécifiquement, les habitats de fraie sont orientés vers les espéces suivantes :

e Barbotte brune (Ameiurus nebulosus)
e Barbue de riviere (Ictalurus punctatus)
e Crapet de roche (Ambloplites rupestris)
o Crapet-soleil (Lepomis gibbosus)

e Grand brochet (Esox lucius)

e Marigane noire (Pomoxis nigromaculatus)
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e Perchaude (Perca flavescens)

Figure 5 Schéma des aménagements — Remblai de I'lle Lapierre
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Figure 20

Les aménagements doivent étre stables et résister aux variations des conditions hydrauliques de la
riviere des Prairies. Plus particuliéerement, le substrat choisi devra étre propice a la fraie mais
également rester en place pendant des périodes de forts débits en période de crues.

2.2.4 Description des fonctions écologiques restaurées ou améliorées

La section suivante décrit les fonctions écologiques restaurées ou améliorées par les
aménagements du projet de mise en valeur de l'ile Lapierre. Le Tableau 6 présente un sommaire de
la compensation des fonctions écologiques et rapporte également les fonctions socioéconomiques
qui sont restaurées ou améliorées.

Il est a noter que les gains pour les habitats en eaux calmes sont calculés a partir de la récurrence 2
ans. Pour cette raison, les aménagements en fonction des niveaux d’eau doivent étre bien planifiés.
Le temps de mouillage, la dynamique de vidange, le profil de 'aménagement et les strates de
végétalisation sont également des éléments a considérer lors de la conception.
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Cycle biogéochimique

Les milieux humides (berges et plaines inondables) ainsi restaurés constitueront un gain en termes
de fonctions biogéochimiques puisque leurs capacités filtrantes seront augmentées. En effet, leurs
grandes superficies étant exposées aux variations du niveau d’eau de la riviére, ils seront plus en
mesure de filtrer les éléments minéraux, les particules et les contaminants.

Habitats du poisson

La reconnexion hydrique envisagée du canal avec la riviere des Prairies permettra de créer un
nouveau cours d’eau avec des herbiers permanents. Ces aménagements seront bénéfiques d’'un
point de vue écologique puisqu’ils engendreront des habitats permanents pour les poissons. De
plus, les herbiers joueront un grand rdle au niveau de la reproduction des espéces phytophiles
puisqu’ils constitueront des nouveaux habitats de fraie et de développement des larves et de
juvéniles de poissons.

Autres habitats fauniques

Le projet permettra également de restaurer et d’améliorer I'habitat pour les mammiféres,
particulierement pour le rat musqué (Ondatra zibethicus) et I'herpétofaune dont la couleuvre brune
(Storeria dekayi) et les batraciens. Les oiseaux aquatiques et terrestres ainsi que la sauvagine
pourront également bénéficier des nouvelles installations en période de nidification et de migration.

Espéces a statut particulier

Les remblais en place semblent offrir des hibernacles intéressants, entre autres pour une population
de couleuvre brune. Cette espéce est considérée comme susceptible d’étre désignée menacée ou
vulnérable en vertu de la Loi sur les espéces menacées ou vulnérables du Québec (LEMV). La
visite de terrain a permis d’identifier les secteurs les plus propices a ces habitats (Figure 3).
L’emplacement du projet de compensation tient compte de cette réalité en minimisant les impacts
sur les meilleurs habitats. Les habitats perdus ou perturbés devront étre compensés par la mise en
place d’hibernacles ailleurs sur I'ile. Les principes du plan de gestion de la couleuvre brune rédigé
dans le contexte du projet du NPSL, devront étre respectés.

De plus, une attention particuliére devra étre portée aux espéces suivantes (Ville de Montréal.
2013):

e pic a téte-rouge (Melanerpes erythrocephalus) (menacé selon I'annexe 1 de la Loi sur les
espéces en péril (LEP) ainsi que selon la LEMV)

e ariséme dragon (Arisaema dracontium) (préoccupante selon I'annexe 1 de la LEP et
préoccupante selon la LEMV)

e rubanier branchu (Sparganium androcladum) (susceptible d’étre désignée menacée ou
vulnérable selon la LEMV)

e uvulaire grandiflore (Uvularia grandiflora) (espéce vulnérable a la récolte selon la LEMV).

En ce qui concerne la composante floristique, une caractérisation des peuplements réalisée par le
Groupe Hemisphéres (2013) a permis d’apprécier la diversité d’habitats de I'lle, dominée par des
érabliéres argentées sur plaines de débordement, une peupleraie deltoide ainsi que des friches a
peuplier deltoide. Le reste de I'lle est occupé par une peupleraie deltoide (centre-ouest de I'ile), des
friches et des champs (centre-est de I'ile).
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Plantes envahissantes

Le retrait des remblais éliminera des plantes envahissantes déja établies. Cette étape est tres
importante et doit étre réalisée avec précaution afin de prévenir une invasion ultérieure. En effet,
toutes les mesures doivent étre prises afin d’extirper les moindres parties de ces plantes
puisqu’elles ont de fortes capacités de régénération.

Tel que mentionné a la section 2.3.2, la localisation du canal d’accés a été déterminée en fonction
de la faible densité arborescente dans ce secteur, mais également en raison de la présence de
roseaux communs. Les travaux d’excavation permettront d’extraire la colonie de roseaux communs
dans ce secteur. Toutefois, il sera important que des précautions soient mises en place pour éviter
toute propagation des plants, des graines et leur germination de cette espéce envahissante. Au
mois d’aodt, la tige du roseau produit plus de 300 graines. Ces graines seront disséminées par le
vent jusqu’au printemps suivant, d’autant plus que les tiges demeurent dressées au-dessus du
couvert de neige en hiver. Une graine peut ainsi parcourir jusqu’a 10 km, propageant alors de
nouvelles colonies. A titre d’exemple, voici quelques mesures qui pourraient étre appliquées :

e Réaliser annuellement des activités de détection de la présence de cette espéce.
e Localiser précisément son emplacement.

e Eradiquer les colonies repérées par excavation compléte en s’assurant d’éliminer la totalité
de leur systéme racinaire sur le site des travaux.

o Gérer adéquatement les matériaux excavés, car ils pourront contenir des fragments de la
plante.

o Nettoyer adéquatement la machinerie utilisée pour éviter la propagation sur d’autres
chantiers.

o Végétaliser, si possible, les sols mis a nu.

e Faire un suivi des repousses éventuelles et traiter, a I'aide d’un herbicide homologué, si les
ministéres concernés ont autorisé cette pratique.

En ce qui a trait aux autres espéces envahissantes (salicaire pourpre, nerprun cathartique, alpiste
roseau, butome a ombelle, renouée du Japon, etc.), un suivi devra également étre réalisé pour
éviter une propagation du secteur. Pour éviter la prolifération de ces espéces et limiter sa
dissémination, les mesures appliquées ci-dessus sont également valables.

2.2.5 Programme de surveillance

Tout au long de la réalisation d’'un projet de compensation, un programme de surveillance
environnemental ainsi qu'un programme de surveillance de chantier seront mis en application afin
de s’assurer du respect des normes environnementales pendant les travaux.

Les programmes de surveillance visent a s’assurer de I'application et de I'efficacité des mesures
d’atténuation recommandées pendant la réalisation des travaux. La surveillance est exercée par le
promoteur ou une personne mandatée par celui-ci. Le responsable de la surveillance, en plus de
controler I'application des mesures d’atténuation et des dispositions en matiére de protection de
'environnement, verra a proposer des correctifs, a relever les dérogations et a orienter la prise de
décision relativement aux questions d’environnement.

Généralement, un journal de chantier est rempli quotidiennement et un rapport de surveillance
colligeant 'ensemble des observations est produit et déposé au ministére concerné.
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Tableau 5 Description du projet de mise en valeur de I'lle Lapierre

Mise en valeur de I'lle Lapierre

Description du projet

Localisation

Objectifs visés

Description des fonctions écologiques
restaurées ou améliorées

o Réaliser les travaux de réfection du pont
d’acces a I'lle Lapierre.

o Restaurer le marais afin d’'y aménager des
habitats de poisson en eaux calmes (1,0
ha) et augmenter la superficie des plaines
inondables et des milieux humides
(1,5 ha).

e Retirer environ 37 500m? de remblai pour
recréer 'ancien marais et un canal
d’amenée.

o Profiler le marais, les plaines inondables et
un canal de fagon a créer des habitats de
fraie. Choisir un substrat qui résistera aux
conditions hydrauliques du secteur.

o \/égétaliser le marais et les plaines
inondables avec des espéces adaptées
localement en zone émergées et
submergées.

e Les aménagements ont aussi une vocation
récreative et éducative, telle que
mentionné dans le Plan de mise en valeur
de I'lle Lapierre (Ville de Montréal, 2012).

L'lle Lapierre est localisée au nord de
I'lle de Montréal dans la riviere des
Prairies, dans I'arrondissement
Riviére-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles. Elle est située a environ
200 m en aval du pont Olivier-
Charbonneau.

Les travaux se tiendront dans la partie
centrale et est de I'lle (Figure 5).

Augmenter I'offre en habitats
aquatiques sur une superficie proposée
de 1,0 ha.
o Augmenter 'offre en habitat de fraie, en
plaine inondable et en milieux humides
sur une superficie proposée de 1,5 ha.
o Assurer le libre passage de I'eau en
tout temps pour éviter de piéger des
poissons dans le marais.
o Eviter 'établissement et la propagation
de plantes envahissantes.
e Créer des aménagements autonomes
nécessitant aucun effort supplémentaire
ultérieurement aux travaux.
o Espeéces visées par la fraie :

barbotte brune
Cyprins

crapet de roche
crapet-soleil
grand brochet
marigane noire
perchaude

o Stabilité des aménagements.

o Restauration en partie des habitats naturels
de l'ile.

o Amélioration des capacités filtrantes

(fonctions biogéochimiques) du milieu.

Reconnexion hydrique du canal avec la

riviere des Prairies.

e Création d’'un nouveau cours d’eau avec
des herbiers permanents.

o Création d’habitats permanents pour les
poissons

e Création de nouveaux habitats de fraie et
de développement des larves et de
juvéniles de poissons phytophiles.

* Conservation et protection d’habitats
d’hibernage de la couleuvre brune.

o Restauration et amélioration de I'habitat
pour l'avifaune, I'herpétofaune (couleuvre
brune et batraciens) et les mammiféres (rat
musqué).

o Retrait des plantes envahissantes déja
établies et réduction pour I'établissement
de nouvelles colonies.
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Tableau 6

Sommaire de la compensation du projet de mise en valeur de I'lle Lapierre

Types de milieu

Superficies perdues,
dégradées et

Fonctions écologiques et
socioéconomiques

Gains prévus par la
compensation en

Fonctions écologiques et
socioéconomiques

Bilan des superficies

perturbées dégradées superficie prévues
Milieux aquatiques
Restauration en partie
des habitats naturels de
I'fle.
Création d’habitats
permanents de poissons.
Fraie des espéces de Accessibilité aux habitats
Habitat en eaux calmes 8 150 m? poissons lithophiles en existants accrue.
eaux calmes. Création d'un nouvel
10 000 m? habitat de développement
(dont une possibilité de la des larves et juvéniles de | Gain approximatif de
moitié en herbier poissons. 50 m? (ratio de 1 :1)
aquatique) o Nouveaux sites de péche.
Sites d’interprétation.
Création d’'un nouveau
Fraie des espéces cours d’eau avec herbiers
Herbiers 1800 m? phytophiles en eaux Craation du |
calmes, alevinage et h rgat l(t)g cljm n?uve t
alimentation de poissons. abitat de developpemen
des larves et de juvéniles
de poissons.
Milieux humides
Fraie des espéces de Reconnexion hydrique du
poissons phytophiles. milieu avec le fleuve
Marais riverains 2 000 m? Cycle biochimique Saint-Laurent.
émergents (filtration du Création de nouveaux
ruissellement). habitats de fraie.
Habitat faunique. Accessibilité aux habitats
existants accrue. . 2
15 000 m? Controle des espéces | oo qazd 1) o
L envahissantes.
Cycle biochimique .
- 2 (filtration du Restaurationet
Marais a roseaux 4300 m amélioration de I'habitat

ruissellement).
Habitat faunique.

pour l'avifaune,
I'herpétofaune, les
mammiféres aquatiques
et la petite faune.
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3. ETUDES COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA
REALISATION DES PLANS ET DEVIS

La réalisation de ces études générera de l'information essentielle a I'élaboration des plans et
devis. Pour chaque projet, les études jugées requises ont été évaluées et leur choix a été
justifié. De plus, les objectifs a atteindre ont été détaillés, tout comme les données qui devront
étre recueillies pour atteindre ces objectifs. Les différentes méthodes qui seront mises de
I'avant pour atteindre ces objectifs ont été décrites sommairement.

Un tableau de compilation des études complémentaires par projet de compensation est
présenté a l'annexe 1. Ce tableau présente les objectifs visés, la ou les méthodes pour
atteindre les objectifs et le colt estimatif de chaque étude.

Description Marais isolé de Mise en valeur
la pointe Théoret | de I'lle Lapierre

Etude hydraulique et sondages

bathymétriques ¢

Caractérisation biologique et des

habitats ¢

Analyse de potentiel archéologique et
étude archéologique

¢

¢

¢
Evaluation environnementale de site - .
phase |

Evaluation environnementale de site -
Phase Il — (selon les résultats de la ¢ ¢
Phase 1)

Autorisations fédérales, provinciales et
municipales, incluant la demande de ¢ ¢
C.A.
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4. ELABORATION DES PROGRAMMES DE SUIVI

Les éléments nécessaires pour la mise en place d’un programme de suivi et d’efficacité des
aménagements sont présentés dans la présente section. Ces derniers sont adaptés pour
chacun des projets. Ainsi, il sera question des paramétres a mesurer, la durée du suivi, la
fréquence des visites et la justification de ces éléments seront aussi précisés.

Il est a noter que la nature des suivis, la durée et les fréquences temporelles spécifiées ici ont
été retenues pour évaluer les colts. Elles seront revues et raffinées en phase
complémentaire par les organismes de compétence en lien avec les objectifs du projet de
compensation. Elles dépendront des enjeux et des risques associés a la compensation.

Ainsi, pour les besoins de la présente étude, tous les projets feront 'objet d’'un programme de
suivi pendant 3 années, et ce, étalé sur une période de 5 années, ou davantage, si le projet
est plus risqué. Selon les projets, il pourrait y avoir 6 visites a l'intérieur d’'une période de 5
ans. Cette fréquence sera revue en phase complémentaire et il est possible qu’elle soit
modifiée en fonction des recommandations des divers ministéres concernées.

Des sommes additionnelles devront étre réservées au budget global advenant, qu’aprés le

premier suivi, des correctifs additionnels doivent étre mis en place pour assurer I'efficacité du
projet de compensation.

4.1 MARAIS ISOLE DE LA POINTE THEORET

4.1.1 Paramétres a mesurer

Afin de vérifier I'atteinte des objectifs du projet de compensation, les aménagements suivants
seront évalués en période de crue printaniére et en période d’étiage pour :

1. Milieux humides
» Stabilisation de la reconnexion hydrique du milieu avec la riviere des Prairies.

o Observation de site dérosion ou d’accumulation avec [Iutilisation de
photographie et d’'une caméra sous-marine, au besoin.

» Création de nouveaux habitats de fraie.

0 Péches (noter les engins \utilisés, espéces capturées, superficie
échantillonnée, dénombrement, longueur totale, etc.).

» Accessibilité accrue aux habitats existants.
o Vérifier I'état des ponceaux sous le chemin d’acces a l'ile.
» Contréle des espéces envahissantes.

o Observation directe sur le site.
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» Restauration et amélioration de [I'habitat pour [I'avifaune, I'herpétofaune, les
mammiféres aquatiques et la petite faune.

0 Inventaires multispécifiques.
2. Milieux aquatiques
» Stabilisation de la reconnexion hydrique du milieu avec le fleuve Saint-Laurent.

0 Observation de site dérosion ou d’accumulation avec [lutilisation de
photographie et d’'une caméra sous-marine, au besoin.

» Création de nouveaux habitats permanents et accessibilit¢ accrue aux habitats
existants.

o0 Observations directes de frayéres, sites d’alimentation, routes migratoires,
abris et d’aires d’alevinage.

0 Péches (noter les engins utilisés, espéces capturées, superficie
échantillonnée, dénombrement, longueur totale, etc.).

» Installation de ponceaux.

o Vérifier I'état des ponceaux sous le chemin d’accés a l'ile.
» Création de nouveaux sites de péche.

o0 Compilation des données du succes de péche sur le site.
» Création de nouveaux cours d’eau avec herbiers permanents.

o0 Caractérisation biophysiques des herbiers (substrat, état de la végétation,
espéces herbacées, arbustives et arborescentes plantées, densité du
recouvrement végeétal, longueur et largeur de I'herbier, etc.) et observation
directe d’alvins au lieu de la caractérisation. L'usage de photographie et de
caméra sous-marine sera nécessaire.

4.1.2 Périodes et fréquences des suivis

A titre d’exemple, pour les fins de calculs, un suivi de lefficacit¢ de I'aménagement
compensatoire pourrait étre effectué, en période de crue et en période d’étiage (2
visites/année), a 3 reprises sur une période de 5 ans aprés la date de réalisation des travaux,
soit aux années 1, 3 et 5, afin de valider I'atteinte des objectifs prévus pour les milieux
aquatiques et humides. Donc, au total, 6 visites doivent étre faites. Cette fréquence sera
revue en phase complémentaire et il est possible quelle soit modifiée en fonction des
recommandations des divers ministéres concernées.
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4.1.3 Codts envisagés

Un programme de suivi bisannuel coute environ 23 000$. Si on réalise un suivi pendant 3
années (1°, 3° et 5° année), le colt total du programme incluant un taux d’inflation de 2% par
année s’éléve a 72 000$. Les détails de I'estimation des codts sont énumérés dans le tableau

plus bas.

Tableau 7 Estimation des colts du programme de suivi annuel pour le projet du
marais isolé de la pointe Théoret échelonné sur cing ans

Description

Montants ($)

Suivi des aménagements — année 1 :
Planification et demande de permis SEG
- Sortie 1: Points d’observation et inventaires
multiples des milieux humides et aquatiques
- Sortie 2: Points d’observation et inventaires
multiples des milieux humides et aquatiques
Saisie de données + rapport d’étape

23 000

Suivi des aménagements — année 3 :
Planification et demande de permis SEG
- Sortie 1: Points d’observation et inventaires
multiples des milieux humides et aquatiques
- Sortie 2: Points d’observation et inventaires
multiples des milieux humides et aquatiques
Saisie de données + rapport d’étape

24 000

Suivi des aménagements — année 5 :
Planification et demande de permis SEG
- Sortie 1: Points d’observation et inventaires
multiples des milieux humides et aquatiques
- Sortie 2: Points d’observation et inventaires
multiples des milieux humides et aquatiques
Saisie de données + rapport d’étape

25000

Total ($)

72 000

Une sortie équivaut a 1 semaine de 40 h pour 2 personnes, soit 80 h/sortie.

4.2 MISE EN VALEUR DE L'ILE LAPIERRE

4.2.1 Parameétres a mesurer

Afin de vérifier I'atteinte des objectifs du projet de compensation, les aménagements suivants
seront évalués en peériode de crue printaniére et en période d’étiage pour :

1. Milieux humides

» Stabilité de la reconnexion hydrique du milieu avec la riviere des Prairies.

o Observation de site d’érosion ou de sédimentation avec [Iutilisation de
photographie et d’'une caméra sous-marine, au besoin.
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» Création de nouveaux habitats de fraie.

0 Péches (noter les engins \utilisés, espéces capturées, superficie
échantillonnée, dénombrement, longueur totale, etc.).

» Accessibilité aux habitats existants accrue.

o Vérifier I'état des ponceaux sous le chemin d’accés a l'ile.
» Contréle des espéces envahissantes.

0 Inventaire des espéces envahissantes sur le site.

» Restauration et amélioration de [I'habitat pour [I'avifaune, I'herpétofaune, les
mammiféres aquatiques et la petite faune.

o0 Observations fortuites.
0 Inventaires multispécifiques.
2. Milieux aguatiques
» Stabilisation de la reconnexion hydrique du milieu avec la riviére des Prairies.

o Observation de site dérosion ou d’accumulation avec [Iutilisation de
photographie et d’'une caméra sous-marine, au besoin.

» Création de nouveaux habitats permanents et nouvel accés aux habitats existants.

o0 Observations directes de frayéres, sites d’alimentation, routes migratoires,
abris et d’aires d’alevinage.

0 Péches (noter les engins utilisés, espéces capturées, superficie
échantillonnée, dénombrement, longueur totale, etc.).

» Création de nouveaux cours d’eau avec herbiers permanents.

o0 Caractérisation biophysiques des herbiers (substrat, état de la végétation,
espéces herbacées, arbustives et arborescentes plantées, densité du
recouvrement végétal, longueur et largeur de I'’herbier, etc.) et observation
directe d’alvins au lieu de la caractérisation. L'usage de photographie et de
caméra sous-marine sera nécessaire.

» Création de nouveaux sites de péche.

0 Compilation des données du succés de péche sur le site.
4.2.1.1 Périodes et fréquences des suivis

A titre d’exemple, pour les fins de calculs, un suivi de lefficacité de I'aménagement
compensatoire pourrait étre effectué, en période de crue et en période d’étiage, a 3 reprises
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sur une période de 5 ans, aux années 1, 3 et 5, aprés la date de réalisation des travaux, afin
de valider I'atteinte des objectifs prévus pour les milieux aquatiques et humides. Donc, au
total, 6 visites doivent étre faites. Cette fréquence sera revue en phase complémentaire et il
est possible qu’elle soit modifiée en fonction des recommandations des divers ministéres
concernées.

4.2.1.2 Colts envisagés

Un programme de suivi bisannuel coute environ 23 000$. Si on réalise un suivi pendant 3
années (1°, 3° et 5° année), le colt total du programme incluant un taux d’inflation de 2% par
année s’éléve a 72 000$. Les détails de I'estimation des colits sont énumérés dans le tableau
plus bas.

Tableau 8 Estimation des colts du programme de suivi annuel pour le projet de
mise en valeur de I'lle Lapierre échelonné sur cing ans

Description Montants ($)

Suivi des aménagements — année 1 :
- Planification et demande de permis SEG
o0 Sortie 1: Points d'observation et
inventaires multiples des milieux
humides et aquatiques 23 000
0 Sortie 2: Points d’'observation et
inventaires multiples des milieux
humides et aquatiques
- Saisie de données + rapport d’étape

Suivi des aménagements — année 3 :
- Planification et demande de permis SEG
o0 Sortie 1: Points d’observation et
inventaires multiples des milieux
humides et aquatiques 24 000
0 Sortie 2: Points d'observation et
inventaires multiples des milieux
humides et aquatiques
-  Saisie de données + rapport d’étape

Suivi des aménagements — année 5 :
- Planification et demande de permis SEG
0 Sortie 1: Points d’observation et
inventaires multiples des milieux
humides et aquatiques 25 000
0 Sortie 2: Points d’observation et
inventaires multiples des milieux
humides et aquatiques
- Saisie de données + rapport d’étape

Total ($) 72 000

Une sortie équivaut & 1 semaine de 40 h pour 2 personnes, soit 80 h/sortie.
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5. ESTIMATION DES COUTS TOTAUX DE REALISATION
DES PROJETS ET DES SOUS-PROJETS

Les colts de réalisation de chaque projet ont été estimés sur la base des informations
disponibles dans des rapports précédents ou auprés des municipalités, des ministéres et des
organismes impliqués dans la protection de I'environnement.

Le co(t de chaque projet inclut ceux des études complémentaires identifiées a la section 3 et
le colt estimé pour la réalisation du programme de suivi proposé a la section 4.

Les tableaux 14 a 29 présentent la ventilation des colts en fonction des différentes activités,
pour chacun des projets et des sous-projets.
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Tableau 9 Ventilation des colts pour le projet du marais isolé de la pointe Théoret,
incluant les études complémentaires, la surveillance des travaux et le
programme de suivi

Description Montants ($)

Minimum Maximum

Etudes complémentaires

Etude hydraulique et sondages bathymétriques 20 000% 30 000%

Caractérisation biologique et des habitats 23 000% 25 000%

Analyse de potentiel archéologique et étude 6 000$ 10 000$

archéologique

Evaluation environnementale de site - phase | 2 000% 2 000%

Evaluation environnementale de site - Phase |l

— (selon les résultats de la Phase |) 8 0003 8 0003

Permis et autorisations

Autorisations fédérales, provinciales et

municipales, incluant la demande de C.A. 110008 17 000%

Travaux d’aménagement

Plan et devis 20 000% 30 000%

Aménagement du lit du canal d’'amenée 20 000% 20 000%

Plantation d’espéce indigéne 3 000% 5000%

Ponceau sous le chemin 102 000% 102 000%

Programme de surveillance environnementale 5 000% 5 000%

Programme de surveillance de chantier 10 000% 12 000%

Programme de suivi

Année 1 23 000% 23 000%

Année 2 24 000% 24 000%

Année 3 25 000% 25 000%

Total ($) 302 000% 338 000%

Une demande de colts a été adressée a une firme pour la réalisation de I'étude hydraulique.

Tableau 10 Ventilation des codts — Etude hydraulique et sondages bathymétriques —
Pointe Théoret

Description Montants ($)

Minimum Maximum

Etude hydraulique
- Gestion du projet
- Récolte de données historiques
- Evaluation des conditions hydrauliques actuelles
- Développement d’'un modéle hydraulique
unidimensionnel et calculs
- Rapport technique

20 000 30 000

20 000 30 000

Total ($)

Les colts reliés a cette étude sont basés selon I'expérience de CJB Environnement inc.

NPSL
Programme de compensation
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Tableau 11
I'aménagement - Pointe Théoret

Ventilation des colts - Caractérisation biologique des secteurs visés par

Description Montants ($) Montants ($)
2 visites* 3 visites
2 biologistes 2 biologistes

Analyse préliminaire et caractérisation des 2000 2000
sites
Etudes

- Planification et demande de permis

SEG

- Inventaires terrestres :

| founiue 21000 23 000

- oristique

- Inventaires aquatiques :

- Faunique

- Floristique

- Saisie de données et rapports
Total ($) 23 000 25000

* Le MDDELCC (MDDEP, 2012) suggére un minimum de deux visites afin d’identifier le maximum de plantes

formant le cortége de la végétation.

Tableau 12 Ventilation des colts — Analyse de potentiel archéologique et étude

archéologique — Pointe Théoret

Description Montants ($)
Minimum Maximum

Analyse préliminaire et caractérisation des sites 1000 2 000
Etude archéologique

- Fouille avec puits d’exploration 5000 8 000

- Rapport technique
Total ($) 6 000 10 000
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Tableau 13
Pointe Théoret

Ventilation des co(its — Evaluation environnementale de site — Phase | —

Description

Montants ($)

Evaluation environnementale de site (Phase I)

- Visite terrain 2000
- Rapport technique
Total ($) 2000

Tableau 14 Ventilation des colits — Evaluation environnementale de site — Phase Il —

Pointe Théoret

Description

Montants ($)

Analyse préliminaire et caractérisation du site 1000

- Travaux de chantiers

- Analyses en laboratoire 7 000

- Rapport technique
Total ($) 8 000
Tableau 15 Ventilation des colits — Demandes d’autorisation — Pointe Théoret
Description Montants ($)

Minimum Maximum

Autorlsatlons fédérales, provinciales et municipales, 11 000 17 000
incluant la demande de C.A.
Total ($) 11 000 17 000
CJB Environnement inc. NPSL

Janvier 2015 33

Programme de compensation




Tableau 16 Ventilation des co(ts pour le projet de mise en valeur de I'lle Lapierre,
incluant les études complémentaires, la surveillance des travaux et le
programme de suivi

Description Montants ($)

Minimum | Maximum
Etudes complémentaires
Etude hydraulique et sondages bathymétriques 10 000% 52 000$
Caractérisation biologique et des habitats 23 000% 28 000%
Evaluation environnementale de site - Phase || 35 000$ 37 000$

— (selon les résultats de la Phase 1)

Permis et autorisations

Autorisations fédérales, provinciales et
municipales, incluant la demande de C.A. 110008 17,0003

Travaux préparatoires*

Travaux correctifs du pont d’accés 118 000$ 133 000%
Travaux d’aménagement

Plan et devis 20 000% 30 000%
Aménagement du marais et du canal 2 232 000% 2 441 000%
Plantation d’espéce indigéne 17 000% 30 000%
Programme de surveillance environnementale 20 000% 20 000%
Programme de surveillance de chantier 30 000% 36 000%
Programme de suivi

Année 1 23 000$ 23 000$
Année 2 24 000% 24 000%
Année 3 25 000% 25 000%
Total ($) 2 588 000% 2 896 000%

* Puisque plusieurs camions devront circuler sur le pont donnant acces a I'ile Lapierre, pour
le transport d’équipement et des sols excavés, des travaux correctifs devront étre réalisés
sur le pont et aux approches du pont pour le rendre accessible. Deux options sont
envisagées : 1) Largeur réduite a 118 000$ ou 2) Pleine largeur a 133 000$.

Tableau 17  Ventilation des colts - Etude hydraulique et sondages bathymétriques -
lle Lapierre

Description Montants ($)

Minimum Maximum

Etude hydraulique
- Gestion du projet
- Reécolte de données historiques
- Evaluation des conditions hydraulique actuelles 10 000 52 000
- Développement d’'un modéle hydraulique
unidimensionnel et calculs
- Rapport technique

Total ($) 10 000 52 000

Les colts reliés a cette étude sont basés selon I'expérience de CJB Environnement inc.
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Tableau 18 0
I'aménagement - lle Lapierre

Ventilation des colts - Caractérisation biologique des secteurs visés par

Description Montants ($) Montants ($)
2 visites* 3 visites
2 biologistes 2 biologistes

Analyse préliminaire et caractérisation des 2000 2 000
sites
Etudes

- Planification et demande de permis

SEG

- Inventaires terrestres :

| founiue 21000 26 000

- oristique

- Inventaires aquatiques :

- Faunique

- Floristique

- Saisie de données et rapports
Total ($) 23 000 28 000

*Le MDDELCC (2012) suggére un minimum de deux visites afin d’identifier le maximum de plantes formant le

cortége de la végétation.

Tableau 19  Ventilation des colts — Evaluation environnementale de site - Phase Il -
lle Lapierre
Description Montants ($)
Minimum Maximum

Evaluation environnementale de site (Phase Il)

- Sondage 24 tranchées d’exploration 35 000 37 000

- Analyses en laboratoire

- Rapport technique
Total ($) 35000 37 000

Tableau 20  Ventilation des colts — Demandes d’autorisation — Ile Lapierre

Description Montants ($)

Minimum Maximum
Autorlsa’uons fédérales, provinciales et municipales, 11 000 17 000
incluant la demande de C.A.
Total ($) 11 000 17 000
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6. CONCLUSION

Le présent mandat visait a détailler davantage sept projets de compensation ayant été
identifiés pour compenser les pertes de milieux humides et habitats du poisson occasionnées
dans le cadre de la construction du NPSL ainsi que la déconstruction et reconstruction du
pont de I'lle des Sceurs. Ensuite, les études dites complémentaires qui permettront de
générer de l'information essentielle a I'élaboration des plans et devis pour chacun des projets
ont été identifiées, expliquées et budgétées. Les grandes lignes d’'un programme de suivi
pour chaque projet ont aussi été élaborées. L’estimation des colts totaux a été faite ainsi que
I'évaluation des risques liés aux colts. Une méthode d’évaluation globale des projets a été
développée et a finalement été appliquée a chacun des projets afin de pouvoir leur attribuer
une note qui aidera a la prise de décision quant aux quelques projets retenus.
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ANNEXE 1

Tableau de I’ensemble des études complémentaires






Marais isolé de la Pointe Théoret

o Augmenter I'offre en habitat de fraie, en plaines inondables et en milieux humides sur une superficie proposée de 1,3 ha.
« Les dimensions du nouveau canal et la mise en place du ponceau assureront le libre passage de I'eau pour éviter de piéger des poissons a l'intérieur du marais.
o Stabilité des aménagements.
o Créer des aménagements autonomes nécessitant aucun effort supplémentaire ultérieurement aux travaux.

Titre de I'étude

Justification

Objectifs visés

Données a recueillir

Méthode utilisée pour atteindre les objectifs

Période de réalisation de I'étude

Montant de I'étude complémentaire

Etude hydraulique et
sondages
bathymétriques

o Déterminer 'ensemble des parametres
hydrauliques a respecter.

e S’assurer que le ponceau choisi sera
adéquat en fonction des paramétres
hydrauliques du nouveau canal
d’amené.

e Assurer le succés des aménagements
proposés qui dépend principalement
des conditions hydrauliques.

e Connaitre la profondeur a atteindre a
I'embouchure de la riviére des Prairies.

o |dentifier les paramétres
hydrauliques nécessaires afin de
favoriser I'écoulement de I'eau et
de rétablir le lien entre le marais
qui est présentement isolé et la
riviere des Prairies.

Rétablir le libre passage des
poissons et des autres groupes
fauniques présents dans le
secteur vers des habitats
aquatiques et humides
permanents de bonne qualité.
Fournir un habitat en eaux
calmes permanent en plus de
permettre la création d’un habitat
de fraie autour du marais.
Evaluer les sections & aménager
et les types d’interventions a
préconiser (pentes, niveaux,
ponceau) pour permettre les
entrées et sorties d’eau en
fonction du niveau d’eau de la
riviere des Prairies. Le niveau
d’eau dans le marais est
actuellement plus élevé que celui
de la riviere et des poissons y
sont piégés. Maintenir un niveau
d’eau dans le marais inférieur a
celui noté pendant la période
d’étiage.

o Faciés d’écoulement;
o Substrat (diamétre et %);

Etat des rives (érosion, pentes, espéces végétales
prédominantes, stabilité);
Profondeur d’écoulement;

e Largeur;
o Recommandations sur les aménagements proposés

selon les caractéristiques recherchées pour
'aménagement des frayeéres;

Données historiques des niveaux d’eau et de débit du
fleuve Saint-Laurent

Mesures ponctuelles des débits et des vitesses;
Mesures ponctuelles des niveaux et des profondeurs
d’eau;

Modélisation numérique bidimensionnelle (2D)
(calibration hydraulique et simulation de deux
scénarios d’'aménagement pour trois débits différents
(crue 100 ans, conditions printanieres moyennes et
débit d’étiage) a chacun des sites);

Arpentage et sondages bathymétriques fait a partir
d’'une embarcation pour la détermination de I'élévation
Valider 'absence de ponceaux sous le chemin
d’accés a I'lle et en déterminer leur taille, le cas
échéant.

Obtenir les élévations actuelles et les élévations a
atteindre pour les différents aménagements afin de
respecter les plans. Connaitre la profondeur exacte de
la riviere des Prairies a 'embouchure du canal
d’amenée.

o Récolter les données historiques des niveaux d’eau
et de débits de la riviere des Prairies.

Evaluer les conditions actuelles sur le terrain, tels la
topographie du site et des berges, la bathymétrie, la
forme du canal, la composition du substrat ainsi
qu’un suivi des nive.

Développer un modéle hydraulique unidimensionnel
(HEC RAS ou équivalent) de la zone d’étude a la fois
pour les conditions existantes et les parameétres
hydrauliques proposés par le projet de
réaménagement.

Estimer les niveaux d’eau et les débits selon les
exigences et les objectifs écologiques.
Recommander les ponceaux a installer (élévation
des radiers, localisations et dimensions des
ponceaux, aménagements a l'intérieur des ponceaux
pour assurer le libre passage des poissons).

Rédiger un rapport faisant état des conclusions et
des recommandations.

e Sondages bathymétriques : entre
mai et novembre.

o Etude hydraulique : nimporte
quand

* Relevés d’arpentage et sondages
bathymétriques : entre mai et
novembre.au cours de I'année.

Entre 20 000 et 30 000$

Caractérisation
biologique et des
habitats

e Avoir une vue d’ensemble des habitats
du site a I'étude pour I'état de
référence.

* Orienter les inventaires biologiques
subséquents vers certaines espéces
floristiques et fauniques en situation
précaire.

« |dentifier les contraintes biologiques
pouvant empécher ou entraver la
réalisation du projet.

Dresser un portrait des
communautés fauniques et
floristiques.

Identifier des habitats potentiels
et anticiper la présence
d’espéces ayant un statut légal.
Prévoir la durée et le nombre de
visites a effectuer sur le terrain
en fonction des périodes de
floraison/fructification et des
périodes d'utilisation de ces
habitats par la faune.

Evaluer les populations
floristiques et fauniques locales
ainsi que les habitats associés
pour évaluer leur valeur
écologique.

Identifier les contraintes
biologiques / écologiques
pouvant empécher ou entraver la
réalisation du projet.

La liste d’espéces potentiellement présentes dans la
zone d’étude autant floristique (arborescentes,
arbustives et herbacées) que faunique.

o La taille des populations ainsi que leur superficie.
o La maturité des peuplements.

La délimitation des habitats en fonction des
peuplements forestiers.

La superficie des milieux humides.

La topographie générale.

Le type de couvert.

Une attention particuliére sera accordée aux especes
identifiées lors de I'analyse du potentiel de présence
des espéces en situation précaire ou qui auront été
rapportées par le CDPNQ.

Effectuer I'analyse du potentiel de présence
d’espéces en situation précaire en dressant la liste
des espéces dont la distribution géographique
recoupe la zone d’étude et comparer les exigences
d’habitat de ces especes aux caractéristiques des
milieux présents.
Identifier les périodes propices a l'inventaire des
especes ciblées (période de floraison/fructification,
période de nidification, fraie, etc.) ainsi que le
nombre de visites nécessaire pour couvrir I'ensemble
des espéces potentiellement présentes.
o Veérifier les mentions d’occurrences d’especes autour
de la zone d’étude auprés du CDPNQ.
o Réaliser les inventaires floristiques et fauniques en
fonction des analyses préliminaires.

* Inventaire floristique : Dépend de la
période de floraison des espéces,
varie entre mai a ao(t.

¢ Inventaire faunique : Dépends de
chaque espéce. Par exemple :

0 les amphibiens, c’est au
printemps, parfois trés méme
tres tot, selon les espéces.

0 les oiseaux, c'est lors de la
période de nidification,
habituellement en juin.

0 Les poissons, c’est au mois de
juin & aodt

Entre 23 000 et 25 000$




Marais isolé de la Pointe Théoret

Titre de I'étude Justification

Objectifs visés

Données a recueillir

Méthode utilisée pour atteindre les objectifs

Période de réalisation de I'étude

Montant de I'étude complémentaire

Analyse de potentiel
archéologique et
étude archéologique

archéologiques.

la découverte de vestiges
archéologiques.

o Eviter la destruction de vestiges

Eviter les pertes de temps associées &

o |dentifier les contraintes
potentielles liées a la découverte
de vestiges archéologiques
pendant les travaux
d’excavation.

La présence de sites archéologiques connus a
proximité.

L’historique d'utilisation des lieux.

Les caractéristiques culturelles et naturelles du
territoire a I'étude.

o Faire une demande au MCC afin de vérifier si des
sites archéologiques se trouvent a proximité de la
zone d’étude.

Réaliser une étude archéologique exhaustive, en
fonction des résultats de I'évaluation du potentiel
archéologique.

Echantillonner, en creusant manuellement de petites
tranchées (30 cm de diameétre), a des intervalles de 5
metres.

Tamiser les sols excavés a 6 mm et remplir les puits.
Intensifier les recherches a des intervalles de 2,5
métres aux endroits ou un intérét archéologique sera
identifié.

¢ Analyse de potentiel
archéologique : lorsque le sol n'est
pas gelé, entre mai et novembre.

« Etude archéologique : n’importe
quand, aprés avoir obtenu les
informations des fouilles.

Entre 6 000 et 10 000$

Décrire le site et évaluer le

Les données a recueillir :

Rechercher les informations dans les chaines de

e Phase | : n’importe quand au cours

Evaluation e Connaitre I'historique d’utilisation de la - AUS niee ) = A ' - ) : 2 000$
environnementale de zone d’étude pour ainsi évaluer le pqtentlel de f:ontamlnatlon. O propriétaire titres de proprle;te, Ie's.plans d assurance incendie, de l'année.
site - phase | potentiel de contamination. o Démontrer si les sols dans la o adre§se Ie’s photo_graphles aériennes, les 'dossmrs
« Dans le cas ou Phistorique d’utilisation zone d’étudg peyvent présenter 0 numero _de lot _ d entreprises, les bases de dgqnegs _
de la zone d’étude pourrait démontrer une contamination. o descrlpt!on du terrain enwronneme%n.tales, les autorités réglementaires, les
un certain potentiel de contamination, il o superﬁme o » ra_pports a_nten_eur§ et tqutes agtres sources
pourrait &tre recommandé de procéder O presence et descnptlonAd_e batlm_ents d’informations jugées nécessaires.
a une caractérisation plus détaillée des o utllls’atlon actuelle dy batiment/site o Visite Qes lieux et iden?ificgtions des sources
sols ou de I'eau souterraine (Phase I). 0 année de construction/travaux potentielles de contamination.
« Aucun site contaminé connu n’a été 0 énergie et mode de chauffage * Reédaction du rapport.
identifié a partir de ISCF du MPO ou 0 alimentation en eau potable
du registre des terrains contaminés du O services sanitaires
Québec du MDDELCC.
- . . . i ) . e Cerner les zones de « Echantillonner le sol sur 'ensemble de la zone d’étude | e Réaliser, a I'aide d’une pelle mécanique, une seule e Phase Il : Idéalement, entre mai et .
Evaluation o Sirequis, déterminer si une novembre/décembre. Environ 8 000$

environnementale de
site - Phase Il — (selon
des résultats de la
Phase 1)

émises dans la Phase |.

ont déja été effectuées.

contamination des sols est présente,
en fonction des recommandations

Gérer les sols en fonction des résultats
de la caractérisation des sols (phase
I) et en vertu du Réglement sur la
protection et la réhabilitation des
terrains et du Réglement sur
I'enfouissement de sols contaminés (le
cas échéant) du MDDELCC.

Aucune mention de la présence de
contaminant dans la zone d’étude
(registre des terrains contaminés du
Québec du MDDELCC ainsi que
I'ISCF du MPO). Toutefois, ces
registres désignent des sites ou des
investigations de phase | et/ou phase I

contamination (étendue et
profondeur) en fonction des
critéres en vigueur (critéres
génériques pour les sols de la
Politique de protection des sols
et de réhabilitation des terrains
contaminés (MDDELCC).
Déterminer la méthode de
gestion adéquate des matériaux
de déblais (vers les sites de
deépét officiels s’il y a
contamination, biopile, maintien
en place avec évaluation des
risques, etc.).

et a différentes profondeurs.

Analyser les échantillons pour détecter la présence de
contaminants (hydrocarbures pétroliers C1o-Cso, HAP,
métaux (série de 13 métaux lourds) et HAM) afin de
pouvoir dresser un portrait du panache de
contamination (étendue et profondeur).

En présence d’une contamination confirmée des sols,
le forage de puits d’observation et I'analyse de I'eau
souterraine sont généralement nécessaires.

tranchée d’exploration au centre de la zone
d’excavation, puisque la zone d’excavation est de
petite superficie (250 m?).

o Effectuer des analyses, a deux profondeurs
différentes, selon les observations de la tranchée.




Marais isolé de la Pointe Théoret

Titre de I'étude

Justification

Objectifs visés

Données a recueillir

Méthode utilisée pour atteindre les objectifs

Période de réalisation de I'étude

Montant de I'étude complémentaire

Autorisations
fédérales, provinciales
et municipales,
incluant la demande
de C.A.

e Une demande de C.A. doit étre
acheminée au MDDELCC en vertu de
I'article 22 de la LQE (chapitre Q-2) et
au MFFP en vertu de l'article 128.7 de
la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (chapitre C-61.1)
afin d’évaluer le projet et ses impacts
sur I'environnement.

Des autorisations fédérales et
municipales pourraient étre requises.

o Déterminer les différents impacts
du projet de pointe Théoret.

o Evaluer, pour les différentes
étapes du projet, les sources et
les types d’impacts engendrés
sur le milieu naturel, les
résidents a proximité et les
usagers.

» Description de l'activité, des travaux et des ouvrages
projetés;

o Description du milieu ou se dérouleront les activités,

» Description des impacts, des activités projetées sur la
faune, son habitat et 'environnement,

o Aspects économiques.

e Récolter les informations des instances impliquées
dans I'élaboration du projet (ministéres, municipalité,
promoteur privé, entrepreneur, etc.).

Dresser un portrait global du contexte du projet, faire
la description détaillée du projet et déterminer la
portée du projet.

Décrire le milieu récepteur en consultant les sources
d’information disponible (photographies aériennes,
cartes écoforestiéres, site du MDDELCC, mentions
d’occurrences et habitats fauniques du CDPNQ,
organismes, municipalités, comité de zones
d’intervention prioritaire (ZIP), etc.).

Evaluer les impacts environnementaux afin
d’identifier, de décrire et d’évaluer les effets négatifs
du projet sur le milieu récepteur.

Proposer des mesures d’atténuation pour les impacts
identifiés et déterminer les impacts résiduels.
Elaborer un programme de surveillance et de suivi, si
nécessaire, afin de s’assurer du respect des normes
environnementales pendant les travaux et pour
vérifier I'atteinte des objectifs du projet les années
suivantes.

¢ Demande de certification
d’autorisation : n’importe quand au
cours de I'année.

Entre 11 000$ et 17 000$

Mise en valeur de I'lle Lapierre

o Augmenter I'offre en habitats aquatiques sur une superficie proposée de 1,0 ha.
o Augmenter I'offre en habitat de fraie, en plaine inondable et en milieux humides sur une superficie proposée de 1,5 ha.




Titre de I'étude

Justification

Objectifs visés

Données a recueillir

Méthode utilisée pour atteindre les objectifs

Période de réalisation de I'étude

Montant de I'étude complémentaire

Etude hydraulique et
sondages
bathymétriques

o Déterminer 'ensemble des parametres
hydrauliques a respecter.

o Assurer le succes des aménagements
proposés qui dépend principalement
des conditions hydrauliques.

e |dentifier les conditions
hydrauliques optimales afin de
créer un marais qui sera inondé
de fagon permanente en
restituant le lien avec la riviere
des Prairies.

Améliorer I'offre des habitats de
poissons en eaux calmes et
augmenter la superficie en
plaines inondables ainsi que
celle des milieux humides.
Assurer le libre passage de I'eau
en tout temps sur 'ensemble du
parcours du canal.

Faciés d’écoulement;

Substrat (diameétre et %);

Etat des rives (érosion, pentes, espéces végétales
prédominantes, stabilité);

Profondeur d’écoulement;

Largeur;

Recommandations sur les aménagements proposés
selon les caractéristiques recherchées pour
'aménagement des frayéres;

Données historiques des niveaux d’eau et de débit de
la riviere des Prairies.

Mesures ponctuelles des débits et des vitesses;
Mesures ponctuelles des niveaux et des profondeurs
d’eau;

Modélisation numérique bidimensionnelle (2D)
(calibration hydraulique et simulation de deux
scénarios d’'aménagement pour trois débits différents
(crue 100 ans, conditions printaniéres moyennes et
débit d’étiage) a chacun des sites);

Arpentage et sondages bathymétriques faits a partir
d’'une embarcation pour la détermination de I'élévation
Obtenir les élévations actuelles et les élévations a
atteindre pour les différents aménagements afin de
respecter les plans.

o Récolter les données historiques des niveaux d’eau
et de débits de la riviére des Prairies a la hauteur du
site a I'étude.

Evaluer les conditions actuelles sur le terrain, tels la
topographie du site et des berges, la bathymétrie, la
forme du canal, la composition du substrat ainsi
qu’un suivi des niveaux d’eau et des débits pendant
des périodes de précipitations.

Développer un modéle hydraulique unidimensionnel
(HEC RAS ou équivalent) de la zone d’étude a la fois
pour les conditions existantes et les paramétres
hydrauliques proposés par le projet de
réaménagement.

« Etablir un levé topographique des lieux.

o Indiquer les cotes d’élévations a atteindre pour
respecter les élévations et les pentes prévues sur le
terrain a I'aide de piquets de bois plantés dans le sol
a des endroits précis.

Réaliser un sondage bathymétrique a bord d’'une
embarcation a moteur a 'aide d'un systéme GPS
avec échosondeur de haute précision selon un
quadrillage a 'embouchure du canal.

e Sondages bathymétriques : entre
mai et novembre.

« Etude hydraulique : n’importe
quand

¢ Relevés d’arpentage et sondages
bathymétriques : entre mai et
novembre.au cours de 'année.

Entre 10 000 et 52 000$

Caractérisation
biologique des
secteurs visés par
I’'aménagement

¢ Avoir une vue d’ensemble des habitats
du site a I'étude pour I'état de
référence.

¢ Orienter les inventaires biologiques
subséquents vers certaines especes
floristiques et fauniques en situation
précaire.

 |dentifier les contraintes biologiques
pouvant empécher ou entraver la
réalisation du projet.

Dresser un portrait des
communautés fauniques et
floristiques.

Identifier des habitats potentiels
et anticiper la présence
d’espéces ayant un statut légal.
Prévoir la durée et le nombre de
visites a effectuer sur le terrain
en fonction des périodes de
floraison/fructification et des
périodes d'utilisation de ces
habitats par la faune.

Evaluer les populations
floristiques et fauniques locales
ainsi que les habitats associés
pour évaluer leur valeur
écologique.

Identifier les contraintes
biologiques / écologiques
pouvant empécher ou entraver la
réalisation du projet.

La liste d’espéces potentiellement présentes dans la
zone d’étude autant floristique (arborescentes,
arbustives et herbacées) que faunique.

La taille des populations ainsi que leur superficie.

e La maturité des peuplements.

La délimitation des habitats en fonction des
peuplements forestiers.

La superficie des milieux humides.

La topographie générale.

Le type de couvert.

Une attention particuliére sera accordée aux espéces
identifiées lors de I'analyse du potentiel de présence
des especes en situation précaire ou qui auront été
rapportées par le CDPNQ.

Effectuer I'analyse du potentiel de présence
d’espéces en situation précaire en dressant la liste
des especes dont la distribution géographique
recoupe la zone d’étude et comparer les exigences
d’habitat de ces espéces aux caractéristiques des
milieux présents.
Identifier les périodes propices a l'inventaire des
espéces ciblées (période de floraison/fructification,
période de nidification, fraie, etc.) ainsi que le
nombre de visites nécessaire pour couvrir 'ensemble
des especes potentiellement présentes.
o Vérifier les mentions d’occurrences d’especes autour
de la zone d’étude auprés du CDPNQ.
o Réaliser les inventaires floristiques et fauniques en
fonction des analyses préliminaires.

« Inventaire floristique : Dépend de la
période de floraison des espéces,
varie entre mai a ao(t.

¢ Inventaire faunique : Dépends de
chaque espece. Par exemple :

o0 les amphibiens, c’est au
printemps, parfois trés méme
trés tot, selon les espéces.

0 les oiseaux, c’est lors de la
période de nidification,
habituellement en juin.

0 Les poissons, c’est au mois de
juin & aolt

Entre 23 000 et 28 000$




Mise en valeur de I'lle Lapierre

o Augmenter l'offre en habitats aquatiques sur une superficie proposée de 1,0 ha.
o Augmenter l'offre en habitat de fraie, en plaine inondable et en milieux humides sur une superficie proposée de 1,5 ha.

Titre de I'étude Justification

Objectifs visés

Données a recueillir

Méthode utilisée pour atteindre les objectifs

Période de réalisation de I'étude

Montant de I'étude complémentaire

Evaluation o Evaluer les secteurs des travaux qui
environnementale de n’ont pas été couverts par la
site - Phase Il précédente évaluation

été découverts

terrains et du Reglement sur

cas échéant) du MDDELCC.

Circonscrire la zone ou des HAP ont

Gérer les sols en fonction des résultats
de la caractérisation des sols (phase
1) et en vertu du Réglement sur la
protection et la réhabilitation des

I’enfouissement de sols contaminés (le

Sites contaminés connus et identifiés a
environ 200 m de la zone d’étude.

e Cerner les zones de
contamination (étendue et
profondeur) en fonction des
critéres en vigueur (critéres
génériques pour les sols de la
Politique de protection des sols
et de réhabilitation des terrains
contaminés (MDDELCC).
Déterminer la méthode de
gestion adéquate des matériaux
de déblais (vers les sites de
deépbt officiels s’ily a
contamination, biopile, maintien
en place avec évaluation des
risques, etc.).

« Echantillonner le remblai sur 'ensemble de la zone
d’étude et a différentes profondeurs.

¢ Analyser les échantillons pour détecter la présence de
contaminants (hydrocarbures pétroliers C1o-Cso, HAP,
métaux (série de13 métaux lourds) et amiante) afin de
pouvoir dresser un portrait du panache de
contamination (étendue et profondeur).

e En présence d’'une contamination confirmée des sols,
le forage de puits d’observation et I'analyse de I'eau
souterraine sont généralement nécessaires.

o Exploration systématique avec des tranchées
d’exploration selon un maillage de grille de 25
metres de cotés (environ 24 tranchées), tel que
recommandé dans le Guide de caractérisation des
terrains (MENV, 2003).

Caractériser verticalement, a tous les 50 cm de
profondeur, les différentes couches de remblai
potentiel. Un sondage sur deux est soumis a deux
séries d’analyses et un sondage sur deux est soumis
a 4 séries.

e Phase Il : Idéalement, entre mai et
novembre/décembre.

Entre 35 000$ et 37 000$

Autorisations
fédérales, provinciales
et municipales,
incluant la demande de

sur I'environnement.

Une demande de C.A. doit étre
acheminée au MDDELCC en vertu de
I'article 22 de la LQE (chapitre Q-2) et
au MFFP en vertu de l'article 128.7 de
C.A. la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (chapitre C-61.1)
afin d’évaluer le projet et ses impacts

Des autorisations fédérales et
municipales pourraient étre requises

Déterminer les différents impacts
du projet de I'lle Lapierre
Evaluer, pour les différentes
étapes du projet, les sources et
les types d’'impacts engendrés
sur le milieu naturel, les
résidents a proximité et les
usagers de I'ille.

o Description de I'activité, des travaux et des ouvrages
projetés;

¢ Description du milieu ou se dérouleront les activités,

¢ Description des impacts, des activités projetées sur la
faune, son habitat et I'environnement,

o Aspects économiques.

Récolter les informations des instances impliquées
dans I'élaboration du projet (ministéres, municipalité,
promoteur privé, entrepreneur, etc.).

Dresser un portrait global du contexte du projet, faire
la description détaillée du projet et déterminer la
portée du projet.

Décrire le milieu récepteur en consultant les sources
d’'information disponible (photographies aériennes,
cartes écoforestieres, site du MDDELCC, mentions
d’occurrences et habitats fauniques du CDPNQ,
organismes, municipalités, comité de zones
d’intervention prioritaire (ZIP), etc.).

Evaluer les impacts environnementaux afin
d’identifier, de décrire et d’évaluer les effets négatifs
du projet sur le milieu récepteur.

Proposer des mesures d’atténuation pour les
impacts identifiés et déterminer les impacts
résiduels.

Elaborer un programme de surveillance et de suivi, si
nécessaire, afin de s’assurer du respect des normes
environnementales pendant les travaux et pour
vérifier I'atteinte des objectifs du projet les années
suivantes.

e Demande de certification
d’autorisation : n'importe quand au
cours de I'année.

Entre 11 000$ et 17 000$




