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Etapes

Aolt/August

Septembre/September

Octobre/October

Novembre/November

17 au/to 21

24 au/to 28

31au/to4

7 au/to 11

14 au/to 18

21 au/to 25

28 au/to 2

5au/to9

12 au/to 16 19 au/to 23

26 au/to 30

2 au/to 6

9 au/to 13

16 au/to 20

23 au/to 27

Visite des soumissionnaires/Bidder's visit

Fermeture de I'appel d'offres/End of bidding period

L

Attribution de contrat/contract award

Remise échéancier détaillé/Hand-in detailled calendar

Remise des documents requis et formulaires d'enquéte/
Hand-in required documents and security clearance form

Commande des matériaux et équipements/
Ordering materials and equipment

Mobilisation

Début des travaux/Construction start-up

Travaux dans la zone A/Work in zone A

Travaux dans la zone B/Work in zone B

Travaux dans la zone C/Work in zone C

Travaux dans la zone D/Work in zone D

Nettoyage et réparation/Cleaning and reparing

Achevement des travaux/Work completion

Zones ne pouvant étre exécutés simultanément/ Zones that
can't be executed simultaniously

A&D

A&C

Zones pouvant étre exécutés simultanément/ Zones that can
be executed simultaniously

A&B

B&C

B&D

C&D

Zones a durée limitée/ Zones with limited duration time

C

Date prévue [ |
Date limite -




