
Service Correctionnel Canada/ Correctional Service Canada ANNEXE D 
Projet/Project : 320-3504                        PLAN CHANTIER/ WORKSITE PLAN 
Réaménagement des clôtures déterminant les zones d'opérations/         
Reorganization of fences separating the operation zones  
2015-08-24              Page 1 de/of 1 

 

 
 



Service Correctionnel Canada/ Correctional Service Canada ANNEXE D-2
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17 au/to 21 24 au/to 28 31 au/to 4 7 au/to 11 14 au/to 18 21 au/to 25 28 au/to 2 5 au/to 9 12 au/to 16 19 au/to 23 26 au/to 30 2 au/to 6 9 au/to 13 16 au/to 20 23 au/to 27

Visite des soumissionnaires/Bidder's visit

Fermeture de l'appel d'offres/End of bidding period

Attribution de contrat/contract award

Remise échéancier détaillé/Hand-in detailled calendar

Remise des documents requis et formulaires d'enquête/ 

Hand-in required documents and security clearance form

Commande des matériaux et équipements/                    

Ordering materials and equipment

Mobilisation

Début des travaux/Construction start-up

Travaux dans la zone A/Work in zone A

Travaux dans la zone B/Work in zone B

Travaux dans la zone C/Work in zone C

Travaux dans la zone D/Work in zone D

Nettoyage et réparation/Cleaning and reparing

Achèvement des travaux/Work completion

Zones ne pouvant être exécutés simultanément/ Zones that 

can't be executed simultaniously
A & D A & C

Zones pouvant être exécutés simultanément/ Zones that can 

be executed simultaniously
A & B B & C B & D C & D

Zones à durée limitée/ Zones with limited duration time C D

Date prévue

Date limite

Octobre/October Novembre/November
Étapes 

Septembre/SeptemberAoût/August


