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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

.1 Section 01 00 10 – Instructions générales.

1.2 DÉFINITIONS

.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les
activités peuvent être subdivisées en tâches

.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche à droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme à barres est généré à partir d'un système informatisé de gestion
de projet offert dans le commerce.

.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

.4 Semaine de travail : Semaine de cinq jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).

.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent
à l'achèvement d'un produit (livrable) important.

.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des
jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités et indiquant les
priorités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de
contrôle repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrôle des
activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du
projet.

.9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par
l’Entrepreneur et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes
ou de jalons déterminés.
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1.3 EXIGENCES

.1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

.2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

.3 Limiter la durée des activités à 10 jours ouvrables, environ, afin de permettre
l'établissement de rapports d'avancement.

.4 En plus du calendrier d’avancement des travaux détaillé, l’Entrepreneur doit, deux (2)
semaines avant la période de travail visée, soumettre un plan de travail détaillé couvrant
une période de deux (2) semaines.   Ce plan de travail doit renfermer les plans d’étage
annotés identifiant la durée précise des travaux dans chaque secteur.  Les secteurs des
travaux sont limités à une superficie de 120 m2 dans les aires occupées. Comme il a
été mentionné dans les sections 01 00 10 et 01 14 00, le mobilier et le matériel
resteront dans les secteurs des travaux, qu’ils soient occupés ou inoccupés.

.5 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif
d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions
essentielles du contrat.

1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux prescriptions de
la section 01 00 10 – Instructions générales.

.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard cinq (5) jours ouvrables après
l'attribution du contrat, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

.3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5)
jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble.

1.5 ÉTAPES OU JALONS DU PROJET

.1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution.
.1 Mobilisation.
.2 Mise à l’essai préalable de l’enceinte blindée avec le Représentant du

Ministère.
.3 Dessins d’atelier.
.4 Début de la construction de tous les placards avec degré de résistance au feu

pour les nouveaux transpondeurs.



Projet no R.065220.054   Section 01 32 16.07
        ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX – DIAGRAMMES

À BARRES (GANTT)
NON-CLASSIFIÉ Page 3 de 4

.5 Début de l’installation des haut-parleurs pour évacuation et des dispositifs
d’alarme visuels du système d’alarme incendie dans l’ensemble du complexe.

.6 Livraison des transpondeurs.

.7 Achèvement de l’installation des transpondeurs avec le réseau de base.

.8 Mise à l’essai et certification du réseau de base et des transpondeurs.

.9 Mise à l’essai de l’enceinte blindée avec le Représentant du Ministère.

.10 Vérification des nouveaux haut-parleurs pour évacuation dans le complexe.

.11 Connexion transversale des systèmes d’alarme incendie neuf et existant.

.12 Programmation du système d’alarme incendie existant pour qu’il fonctionne à
une étape.

.13 Diviser les secteurs des travaux selon les exigences de l’Entrepreneur en vue de
l’achèvement des travaux, y compris la mise à l’essai, la certification et la
vérification des systèmes.

.14 Mise à l’essai et vérification du système d’alarme incendie au complet.

.15 Certificat d’achèvement substantiel.

.16 Certificat d’achèvement définitif.

1.6 PLAN D'ENSEMBLE

.1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification,
l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres
(diagramme de GANTT).

.2 Le Représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l'Entrepreneur au
plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront, accompagné de ses
commentaires.

.3 L’Entrepreneur doit mettre le calendrier à jour en fonction des commentaires apportés
et puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu.

.4 Le calendrier accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les
mises à jour.

1.7 CALENDRIER D'EXÉCUTION

.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble.

.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant
aux activités ci-après :
.1 Construction des placards avec degré de résistance au feu pour les

transpondeurs et des coffrets de transpondeur du système d’alarme incendie.
.2 Installation des transpondeurs et du réseau de base de communication.
.3 Mise à l’essai et certification du réseau de base et des transpondeurs.
.4 Installation des haut-parleurs pour évacuation du système d’alarme incendie
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dans l’ensemble du complexe par blocs ou par secteurs des travaux.
.5 Division des secteurs des travaux selon les exigences de l’Entrepreneur en vue

de l’achèvement des travaux, y compris la mise à l’essai, la certification et la
vérification des systèmes.

.6 Raccordement du système d’alarme incendie dans l’édifice au nouveau système
d’alarme incendie et vérification connexe.

.7 Vérification du système au complet.

1.8 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une fois par deux semaines, de manière qu'il
reflète les changements d'activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en
cours d'exécution.

.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les endroits problématiques, les retards prévus, les répercussions
de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.

1.9 RÉUNIONS DE PROJET

.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et fournir les moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les
rattraper.

Partie 2  Produits

2.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION


