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Partie 1 Généralités
1.1 NORMES MINIMALES
A Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes

minimales pertinentes de I'Office des Normes Générales du Canada, de I’Association
Canadienne de Normalisation, du Code National du Batiment (CNB) édition 2010 et
de tout code provincial et municipal pertinent. En cas de différence ou de conflit les
exigences les plus strictes seront appliquées.

1.2 PRESEANCE

A1 Pour les projets du gouvernement fédéral, les Sections de la Division 01 ont
préséance sur les sections de devis technique dans d’autres Divisions.

1.3 EMPLACEMENT ET IDENTIFICATION DES ZONES DE TRAVAIL

A Soyez responsable et assumez les fonctions du « constructeur » tel que décrit par la
Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario et par la Réglementation relative
aux projets de construction.

2 Dans le but de maintenir les travaux dans « les temps et les endroits voulus » a tout
moment durant tout le contrat, installer des séparations et des identifications aux
endroits nécessaires sur le chantier.

14 TAXES

A Payer toutes les taxes imposées en vertu des lois, qu’elles soient fédérales,
provinciales ou municipales.

15 FRAIS, PERMIS ET CERTIFICATS

A1 Payer tout les frais et obtenir tous les permis. Fournir les plans et les renseignements
nécessaires aux autorités pour qu'ils puissent délivrer les certificats d’acceptation.
Remettre les certificats d'inspection comme preuve que les travaux sont conformes
aux prescriptions des autorités compétentes.

1.6 MESURE DE SECURITE INCENDIES

A1 Se conformer au Code National du Batiment, édition 2010 (CNB) pour la sécurité
incendie dans la construction. Se conformer au Code National des Incendies 2010
(CNI) pour la prévention des incendies, lutte contre les incendies et la sécurité de la
vie dans le batiment en service.

2 Soudure et coupe :

A1 La ou les travaux nécessitent une interruption des alarmes d'incendie ou des
systemes de supression, d'extinction et de protection d'un incendie:
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A Remplir le formulaire fourni par le représentant du ministére qui décrit
la raison pour l'isolement, I'emplacement des travaux et la durée
anticipée des travaux. L'entrepreneur doit signer le document décrivant
la demande d'isolement du systéme de protection et de I'alarme contre
l'incendie. Des que les travaux seront terminés, I'entrepreneur devra
indiquer que les travaux sont terminés en les approuvant en signant et
devra faire la demande de la réinstallation du systéme de protection et
de l'alarme contre l'incendie. L'isolement du systéme de protection et
de l'alarme contre l'incendie ne devra pas excéder huit (8) heures.

2 Au moins 7 jours avant de commencer des procédures de découpage et de
soudage, fournir au Représentant du Ministére :

A1 Avis d'intention, indiquant les appareils affectés, temps et durée de
l'isolement ou du contournement.

2 Retourner au Représentant du Ministére le permis de soudure
immédiatement a la fin des procédures pour lesquelles le permis a été
donné.

.3 Attitrer un garde pour surveiller quand des opérations de coupe ou de soudure

sont entreprises a des endroits ot du matériel combustible est a 15m ou
moins et peuvent prendre feu par radiation ou conduction.

A4 Dans les endroits ou le travail exige l'interruption des alarmes incendie ou des
appareils pour la suppression du feu ou des systéemes de protection ou
d'extincteur:

A Fournir un service de garde; en général, un service de garde est défini
comme étant une personne connaissant les procédures d'urgence,
faisant la garde dans une zone non protégée et inoccupée (sans
travailleurs) une fois I'neure.

2 Retenir les services du fabricant, pour les systemes de protection
contre le feu, sur une base hebdomadaire, pour isoler et protéger tous
les appareils relatifs a:

A Modification des avertisseurs d'incendie, répression des
incendies, systéme d'extincteur et de protection; et/ou:
2 Coupe, soudure ou autres activités de construction qui
pourraient déclencher les systémes de protection contre
les incendies.
5 Immédiatement aprés la fin des travaux, réactiver les systémes de protection

contre les incendies a leur fonctionnement normal et vérifier que tous les
appareils sont pleinement opérationnels.

.6 Aviser immédiatement I'agence qui contrdle les systemes avertisseurs et le
service des incendies local avant d'isoler les systémes et immédiatement au
moment de les réactiver a leur fonctionnement normal.

7 L'entrepreneur désigné: Faire appel aux services de Siemens pour effectuer
tous les travaux reliés au systeme d'alarme-incendie. Embaucher et payer
tous les codts pour les services de la compagnie, qui sont actuellement
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1.7

1.8

1.9

1.10

opérationnels et de service pour le systéme d'alarme-incendie du batiment, et
gui assure le fonctionnement et protége, tous les appareils connexes a la
modification et/ou & la dérivation temporaire, le systeme d'arrét des alarmes-
incendie, les systemes de suppression, d'extinction et de protection; et/ou des
actions similaires durant le coupage, le soudage, le brasage ou d'autres
activités de construction qui pourraient activer les systemes de protection
contre l'incendie.

Contact: Laureen Sloan, administratrice au compte de service, Siemens
Canada Limitée, Division techniques du batiment, 2435 Holly Lane, Ottawa,
Ont, K1V 7P2,

Bureau 613 733-9348 poste 273,

Fax 1-877-208-8587

Cell: 613-884-3635

Laureen.Sloan@Siemens.com

CONTROLE DE LA QUALITE SUR LE CHANTIER

Procéder au travail en utilisant les services de travailleurs détenteurs d’un permis ou
d’apprentis conformément a la législation provinciale sur la formation professionnelle
et la qualification de la main-d’ceuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d’apprentissage provincial de
s'acquitter de taches précises seulement si ils sont sous la surveillance directe de
travailleurs qualifiés et détenteurs d’un permis.

Déterminer les activités et les tAches permises aux apprentis en se basant sur le
niveau de la formation recue et la compétence démontrée a effectuer des taches
précises.

MATERIAUX ENLEVES RECUPERES

Sauf avis contraire, tous les matériaux enlevés deviennent la propriété de
I'Entrepreneur et seront enlevés du site.

MATERIAUX DANGEREUX

Se conformer aux exigences du systeme d’'information pour les matériaux
dangereux dans le milieu de travail (SIMDUT) concernant l'usage, la
manutention, I'entreposage et I'élimination des matériaux dangereux; et
concernant les étiquettes et les dispositions des feuilles de données de la
sécurité des matériaux (MSDS).

UTILITES TEMPORAIRES

Les services existants nécessaires pour le travail, excluant I'énergie requise pour les
chaufferettes peuvent étre utilisés par I'Entrepreneur sans frais. S'assurer que la
capacité est adéquate avant d'imposer des charges additionnelles. Brancher et
débrancher a vos propres frais et responsabilité.
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Source d’énergie maximum de 30 amp a 120 V, phase simple est disponible et sera
fournie pour les opérations de construction normales sans frais. Brancher a la source
d’énergie existante selon le Code canadien de I'électricité. La source d’énergie
fournie ne doit pas étre utilisée pour les chaufferettes, en aucun temps

Approvisionnement d’eau. Le Représentant du Ministere sera responsable de fournir
sans frais I'eau potable nécessaire pour les travaux de construction.

Avertir le Représentant du Ministére et les compagnies d'utilité des interruptions de
service prévues. Obtenir la permission requise 72 heures avant l'interruption.

Fournir au Représentant du Ministére un avis minimum de 5 jours ouvrables pour

toutes les interruptions nécessaires de services mécaniques ou électrigues durant le
cours des travaux. Garder la durée de ces interruptions a un minimum. Effectuer les
interruptions aprés les heures normales de travail, préférablement en fin de semaine.

Les sources d’énergie et le systéme de lumiére permanents qui sont installés lors des
travaux sous, pourront étre utilisés pour les exigences des travaux de construction,
seulement apres avoir recu I'approbation du Représentant du Ministere, tant et aussi
longtemps que les garanties n’en soient pas touchés. En cas de dommage lors des
travaux, réparer tout dommage au systéme électrique. Remplacer les lampes qui ont
été utilisées pour plus de 3 mois.

Une fois I'utilisation terminée, enlevé toutes les facilités temporaires du chantier.

Avertir le Représentant du Ministére et les compagnies d'utilités des interruptions de
service prévues. Obtenir la permission requise.

La ou une interruption du systeme électriques a certaines portions des batiments
adjacents est nécessaire, fournir un avis de 5 jours ouvrables au Représentant tout
au long du travail. Veuillez garder ces interruptions et fermetures a un strict minimum.
Veuillez faire ces interruptions et fermetures aprés les heures de travail des
occupants du batiment ou préférablement durant les fins de semaine.

PROTECTION

Protéger contre le dommage tous travaux finis jusqu’a I'achévement final du projet.

Protéger les espaces adjacents contre la dispersion de la poussiere et de la saleté
au-dela des espaces de travail.

Protéger les opérateurs ainsi que les autres utilisateurs de tout danger associé
aux travaux.

Protéger 'aménagement paysager, les routes, les aires de stationnement ainsi que
les chemins adjacents. Rétablir tout dommage aux endroits existants (a I'intérieur et &
I'extérieur du batiment, associé aux travaux, a l'approbation du Représentant du
Ministere.
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1.12

1.13

1.14

UTILISATION DU SITE ET DES FACILITES
Execute all work within “Limits of Site” as identified on the drawings.

Exécuter le travail de facon a produire le moins d'interférence ou dérangement
possible a 'usage normal des endroits adjacents ainsi qu'aux opérations (aux
endroits adjacents au chantier de construction). Faire des arrangements avec le
Représentant du Ministére pour faciliter le travail selon les indications.

Le stationnement pour les employés de I'Entrepreneur sera permis au chantier.

La pelouse qui sera endommagée par la circulation de véhicule, I'entreposage et
I'échafaudage devra étre restauré par du gazon pour retrouver son état original et
devra étre entretenu pour une période minimum d’un an suivant la fin des travaux.

Maintenir les services existants de I'édifice pendant la période des travaux de
construction et prévoir I'accés du personnel et des véhicules.

Organiser I'horaire de toutes les livraisons des matériaux de construction durant les
heures régulieres avec le Représentant du Ministere. Les livraisons ne doivent pas
étre effectuées apres les heures de travalil.

Protéger temporairement les travaux jusqu'a ce que la cléture permanente soit
terminée.

Des installations sanitaires seront assignées pour étre utilisées par le personnel de
I'Entrepreneur. Les autres installations ne pourront étre utilisées. Les installations
devront étre maintenues propres.

Nettoyer les routes touchés par les équipements de I'Entrepreneur.

ENTREPOSAGE SUR LE SITE

Le Représentant du Ministére assignera un espace d'entreposage sur le site dans les
limites de la zone de construction qui devra étre installé et maintenu par
I'Entrepreneur. Placer le matériel sur les planchers existants de facon a empécher
gue les planchers soient surchargés. S'assurer que les matériaux lourds soient étalés
sur toute l'aire du plancher.

Ne pas encombrer le site, de facon déraisonnable, avec des matériaux et de
I'équipement.

Déplacer les produits en entreposage qui nuisent avec les opérations du
Représentant du Ministere ou de tout autre Entrepreneur.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT
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1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Découper les surfaces existantes ou c’est nécessaire pour accommoder les
nouveaux travaux.

Enlever tous les items indiqués ou spécifiés.

Ragréer et remettre en état les surfaces qui ont été coupées, endommageées ou
dérangées, a I'approbation du Représentant du Ministére. Harmoniser les matériaux
existants, les couleurs, les finis et les textures.

MANCHONS, CROCHETS ET RACCORDS

Coordonner le calage et le bourrage des manchons et fournir et installer des crochets
et des raccords. Faire approuver le tout par le Représentant du Ministére avant de
pratiquer des découpures dans les travaux d'ossature.

VERIFICATION

Examiner le chantier et les conditions qui pourraient vraisemblablement affecter les
travaux. Se familiariser avec les conditions existantes du site.

Fournir des photographies des surfaces, finitions, objets et structures risquant d’étre
endommageés ou étre sujet a des réclamations futures.

SERVICES DE LABORATOIRE D’ESSAI

A moins d’indication contraire, le Représentant du Ministére nommera le laboratoire
et paiera pour les colts de services d’inspection et d’essai.

Fournir des zones sécuritaires de travail et aider aux procédures d’essai, incluant les
dispositions pour les équipements, les matériaux ou les services et pour la
coordination, tel que requis par I'agence d’essai et tel qu’'autorisé par le Représentant
du Ministere.

Quand les essais indiquent une non-conformité avec les spécifications,
'Entrepreneur devra payer pour le premier essai et tous les essais subséquents

des travaux afin de vérifier 'acceptabilité des travaux corrigés.

AFFICHES

Fournir des affiches d’'usage commun pour le contrdle de I'information, de
l'instruction, de l'usage de I'équipement, des appareils pour la sécurité du public, etc.,
dans les deux langues officielles ou au moyen de signes graphiques d’'usage

commun, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Aucune publicité ne sera permise sur ce projet.

ACCES ET SORTIE
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1.20

1.21

1.22

1.23

Concevoir, construire et maintenir des « acceés » et des « sorties » temporaires
aux aires de travail, incluant les escaliers, les pistes, les rampes d’accés ou les
échelles et les échafaudages, indépendantes des surfaces finies et selon les
réglements municipaux, provinciaux concernés et autres réglements.

L'entrepreneur devra accepter d'installer une séparation du chantier convenable de
sorte que le temps et I'espace soit respecté pendant toute la durée du projet et
lorsque les employés des TPSGC, chargés du fonctionnement des immeubles ou les
entrepreneurs provinciaux d'entretien régulier demanderont l'accés au chantier et a
I'équipement, une coordination et une communication adéquates devront exister entre
les partis impliqués.

ECHAFAUDAGES ET PLATE-FORMES DE TRAVAIL TEMPORAIRES

Concevaoir, installer et inspecter les échafaudages, les étayages et les plates-formes

de travail temporaires nécessaires pour les travaux selon les réglements municipaux,
provinciaux concernés et autres réglements. Les échafaudages temporaires ainsi que
les marches fourniront le seul accés sur le site, selon la description dans les dessins.

Fournir des dessins d’ingénierie, signés et avec le sceau d’un Ingénieur professionnel
qualifié, ayant son permis de la province de I'Ontario, pour les étayages, les
échafaudages et les plate-formes de travail temporaires.

Les adjonctions ou modifications aux échafaudages devront étre approuvées par
écrit, par un Ingénieur professionnel.

MONTE-CHARGE

Fournir, mettre en fonction et entretenir les monte-charges et les grues requises pour
déplacer les travailleurs, les matériaux et les équipements. Faire des arrangements
financiers avec les entrepreneur pour leur utilisation des monte-charges.

Les monte-charges et les grues seront mis en fonction par un opérateur qualifié.

REGISTRES

Au fur et a mesure que les travaux progressent, maintenir rigoureusement les
registres pour montrer les déviations par rapport aux dessins du techniques. Avant
l'inspection du Représentant du Ministére, au cours duquel il émettra le certificat
d’achevement final, lui fournir une série de diazocopies et y indiquer clairement a
I'encre toutes les déviations. A cet effet, le Représentant du Ministére fournira 2
séries de diazocopies.

RESTRICTIONS RELATIVES A L’'USAGE DU TABAC

Il est interdit de fumer dans le batiment. Veuillez obéir aux restrictions relatives a
'usage du tabac sur la propriété du batiment.
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1.24

1.25

CONTROLE POUSSIERE ET TEMPORAIRE DE CONSTRUCTION ENCLOS

Fournir des écrans ou partitions a I'épreuve de la poussiere, pour localiser les
activités générant de la poussiere et pour la protection des travailleurs et des
endroits de travaux terminés.

Sur tous les étages, entourer complétement les «limites du chantier» avec une cléture
de construction & I'épreuve de la poussiére et anti-vision construite a partir de
plagues de platre de 16 mm, de feuilles en polyéthyléne de 0.15 mm sur des poteaux
en acier de 92 mm espacés a 600 mm d'entraxe. Les clétures temporaires devront
étre construites en partant du plancher jusqu'a la sous-face de la dalle de béton au
dessus, fermant ainsi complétement le plénum du plafond. Relocaliser que les
travaux progressent.

Ne pas fixer les barriéres sur les surfaces qui vont demeurer sur le site. A la fin
des travaux, enlever les barriéres, aspirer et nettoyer, et remettre les surfaces
aux conditions préalables, a I'approbation du Représentant du Ministére.

Maintenir et relocaliser les écrans ou partitions par phase jusqu'a ce que le
travail soit terminé.

HORAIRE

Aprés l'attribution, soumettre le graphique détaillé a barres (Gantt) indiquant I'’horaire
de construction pour le travail et indiquant les stages de progression anticipés pour le
temps d’achévement prévu. Quand I'horaire aura été revu par le Représentant du
Ministére, prendre les mesures nécessaires pour compléter le travail en dedans du
temps mis a I'horaire. Ne pas changer I'horaire sans en avertir le Représentant du
Ministere.

Dans I'horaire, identifier le cheminement critique et les items a longs délais. Voir les
objectifs généraux par tranches énumérées ci- dessous.

Effectuer tous les travaux durant les « heures régulieres de travail » décrites comme
suit :

1 du lundi au vendredi de 06:00h a 18:00h.
.2 le samedi et le dimanche de 06:00h a 18:00h.
.3 et les journées fériées de 06:00h a 18:00h.

Effectuer les travaux dégageant des odeurs et/ou de bruit, qui pourraient déranger les
occupants adjacents, durant les fins de semaines et les jours fériés.

Donner un préavis de deux jours ouvrables au Représentant du Ministére concernant
les travaux qui doivent étre effectués durant les « heures dormantes ».
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1.26

1.27

1.28

CONSTRUCTION PAR TRANCHE

Durant I'horaire de construction du projet principal, indiquer les tranches requises
pour terminer le projet.

Ce qui suit indique le minimum de tranches requises qui devront étre inclues dans
I'horaire du projet de construction, selon les restrictions identifiées par les occupants.
Ces tranches sont établies a titre de guide seulement, et 'Entrepreneur ajoutera des
détails supplémentaires dans les sous-tranches. Les exigences minimum tranches du

projet:
A1 Phase 1 (étre terminer 23 semaines aprés l'attribution du contrat)
1 Edifice 2
2 Edifice 3
3 Edifice 4
2 Phase 2 (commence juillet 2016, étre terminer 28 semaines aprés la fin de la

premiére phase)
A Edifice 5, aile A et aile B
3 Edifice 6

Edifice 1 et Edifice 5, aile C ne sont pas dans le contrat.

L’entrepreneur doit inclure dans I'horaire touts détails additionnelles dans les sous-
tranches pour compléter le travail de construction.

Tout les mesure du site et dessins d’atelier doit étre décrit sur I'horaire et allouer le
temps spécifique approuver par le Représentant du Ministére pour plaire au ordre
d’opérations comme indiqué ci-dessus.

VENTILATION DES COUTS

Avant de présenter une premiére réclamation pour la progression des travaux,
soumettre une ventilation détaillée des codts relatifs a ce projet, indiqguant également
le prix global, selon I'approbation du Représentant du Ministére. Une fois approuvée
par le Représentant du Ministére, la ventilation des colts servira de base de
référence aux fins du calcul des acomptes.

CHAUFFAGE TEMPORAIRE ET VENTILATION

Fournir le chauffage temporaire durant toute la période de construction incluant le
service, I'entretien et le combustible.

Les appareils de chauffage de construction utilisés a I'intérieur de I'édifice doivent
étre ventilés vers I'extérieur ou du type sans flamme. Les chaufferettes a combustible
solide ne sont pas permises.

Fournir le chauffage et la ventilation temporaires dans les aires cléturées tel que
requis pour :

A1 Faciliter le progres et protéger les travaux et produits de I'humidité et du froid.
2 Eviter la condensation de I'humidité sur les surfaces.
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A4

5

.10

.3 Fournir une température ambiante et niveau d’humidité pour I'entreposage,
l'installation et le séchage des matériaux.

A4 Fournir une ventilation adéquate pour respecter les réglements pour la santé
pour un environnement sécuritaire au travail.

Maintenir la température a un minimum de 10 degrés C dans les aires ou la
construction est en progres.

Ventilation :

A Prévenir 'accumulation de poussiere, fumées, buée, vapeurs ou gaz dans les
aires occupées durant la construction.

2 Fournir la ventilation des gaz d’échappement locaux afin de prévenir
I'accumulation nocive de substances hasardeuses dans I'atmosphére des
aires occupées.

3 Se débarrasser des matériaux d’échappement d’'une maniére qui n'aura pas
d’effets nocifs sur les personnes.

A Ventiler les espaces d’entreposage contenant des matériaux hasardeux ou
volatiles.

5 Ventiler les facilités sanitaires temporaires.

.6 Continuer les opérations de ventilation et du systéme d’échappement pour un
certain temps apres l'arrét des travaux afin d’assurer I'élimination de
contaminants nocifs.

A moins de recevoir la permission écrite du Représentant du Ministére, I'utilisation du
systeme de chauffage permanent ne peut étre utilisée. S'il y a permission, I'utilisateur
sera responsable des dommages occasionnés au systéme de chauffage. Les frais
temporaires d’utilisation du systéme de chauffage permanent devront étre payé par
l'utilisateur.

A 'achévement des travaux pour lesquels les systémes de chauffage permanent ont
été utilisés, remplacer les filtres et nettoyer tout I'équipement pour gu'il soit « comme
neuf ».

S’assurer que la date de 'achévement substantiel de I'ouvrage et les garanties du
systeme de chauffage ne commence pas jusqu’a ce que tout le systéme soit, autant
gue possible, dans sa condition originale et certifié par le Représentant du Ministere.

Payer les colts pour maintenir le chauffage temporaire. Quand le systeme de
chauffage permanent est utilisé, les colts d'utilisation devront étre payés.

Maintenir une supervision stricte de I'équipement des opérations de chauffage et de
ventilation temporaires pour :

Se conformer aux codes et standards applicables.

Appliquer des habitudes sécuritaires

Prévenir 'abus des services.

Prévenir les dommages aux finis

Ventiler les unités de combustion a feu direct vers I'extérieur.

[ N
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A1 Etre responsable des dommages occasionnés aux travaux par un manquement a
fournir un chauffage et une protection adéquats durant la construction.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

11 REFERENCES

1. Législature fédérale

1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).

2. Loide 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).

3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C.
2010, ch. 21)
1. Réglement sur les revétements (DORS/2005-109).

4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Reglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2. Réglements fédéraux sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-

289).

2. Législature provinciale
1. Loiontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi

refondue de I'Ontario 1990.

1. Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2. Reéglement ontarien 278/05 — Substances désignées — Amiante
utilisé dans des projets de construction et dans des batiments et
lors d’'opérations de réparation.

3. 0.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié .

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de

I"Ontario de 1990 :

1. General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié .

2. Ontario Regulation 362/90 — Waste Management, PCBs.

3. Ontario Regulation 463/10, Ozone Depleting Substances and
Other Halocarbons.

Office des normes générales du Canada (CGSB).

4. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
CAN/CSA-Z94.4-11; protection respiratoire.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
6. American Conference of Governmental and Industrial Hygienist’s Threshold
Limit Values (TLV’s) and Biological Exposure Indices(BEls) 2013 (E.-U.).
1.2 DEFINITIONS

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériaux secs et ce, selon le Réglement ontarien 278/05.

Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiere & mains nues; qui comprennent, entre autres : matériaux émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiere.

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systeme de filtration a trés haute
efficacité, congu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou l'autre
dimension dépasse 0,3 micrométre.

Limite d’exposition moyenne et pondérée en fonction du temps : la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’'un agent biologique ou
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chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’'une journée de travalil
ou au cours d’une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet
dans le Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses modificatifs a
date.

1.3 MESURAGE ET MODE DE PAIEMENT

1. Procédure de mesurage

1. Le désamiantage des matériaux de surface, des gaines de ventilation
ainsi que les couvre-planchers sont mesurés en metre carré.

2. Le désamiantage des calorifuges des tuyauteries est mesuré en
métre linéaire.

3. Le désamiantage des raccords de tuyauterie est mesuré a l'unité.

4. La disposition des tubes fluorescents contenant du mercure est
mesurée a l'unité.

5. Ladisposition des régulateurs de tension contenant des BPC est
mesurée a l'unité.

6. Les travaux de désamiantage seront payés sur la base des quantités
réelles mesurées sur le site et sur la base des prix unitaires
mentionnés au bordereau des prix.

1.4 SECTIONS CONNEXES
1. Section 02 82 00.01 — Désamiantage - Précautions minimales.
2. Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes.
3. Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales.
4

Section 02 83 20 — Enlévement de produits au plomb : mesures de
précaution.

5. Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice.
1.5 SUBSTANCES DESIGNEES

Se reporter au point “Project Specific Designated Substances Report, Building 2,
Building 3, Building 4, Building 5 and Building 6, Confederation Heights Complex,
Ottawa, Ontario, Revision 2” ci-aprés pour retrouver la description de la
méthodologie utilisée pour évaluer les substances désignées a l'intérieur de la
zone du projet.

L’on se devra de confirmer, auprés du Représentant du Ministére, qu’aucune
autre substance désignée et additionnelle n’aura été amenée a l'intérieur de la
zone du projet et ce, avant la mise en route des travaux.

Il se peut qu'’il existe des substances désignées et des matériaux dangereux
additionnels a I'extérieur de la superficie ou de la zone d’enquéte accessible,
mais il s’agit ici de produits et de travaux qui vont au dela de 'ampleur ou du
mandat du présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels et que I'on soupgonne de renfermer
des substances désignées soient rencontrés a l'intérieur de la zone du projet,
toute modification de ces matériaux devra faire I'objet d’'une interruption
immédiate des travaux et d’'une mise en oeuvre de mesures de précaution
pertinentes; en outre, I'on se devra de faire immédiatement part de la chose au
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Représentant du Ministére. Et ne poursuivre les travaux qu’aprés avoir regu des
instructions écrites a ce sujet du Représentant du Ministére.

1. ACRYLONITRILE : non décelé
2. ARSENIC : non décelé
3. AMIANTE : présent

1. ATintérieur de I'Edifice 5, I'on a identifié les matériaux ci-aprés comme
étant et (ou) pouvant étre a concentration d’amiante a I'état friable :

a. De fagon générale, il existe du ciment de crépi se rattachant a

des raccords de tuyaux (y compris ce qui suit, mais sans pour
autant s’y limiter : coudes de tuyaux, crochets, tés, capuchons
d’extrémité et raccords réducteurs) et a concentration de 50 a
75 p. 100 de chrysotile au niveau du sous-sol du batiment
ainsi qu’a l'intérieur de retraits a tuyaux abrités et ce, a la
grandeur du batiment.

De fagon générale, des travaux d’isolation a tuyaux, y compris
de l'isolant a tuyauterie a cellules d’air, présentent une
concentration de 25 a 50 p. 100 de chrysotile et d’autres
travaux d’isolation a tuyaux et renfermant de 25 a 50 p. 100
de chrysotile sont présents au niveau du sous-sol ainsi qu’a
l'intérieur de retraits a tuyaux abrités et ce, a la grandeur du
batiment.

Dans les locaux A016 et A018, I'on a identifié des matériaux
d’ignifugeage a I'état pulvérisé, avec une concentration entre
12 et 25 p. 100 de chrysaotile.

Dans le local B054, I'on a identifié du ciment de crépi autour
des capteurs sur la partie extérieure des éléments de
manutention d’air et a I'emplacement de conduits connexes
comme ayant une concentration de 60 p. 100 de chrysaotile;
en outre, 'on soupgonne la présence de produits de la sorte
sur d’autres éléments de manutention d’air et d’autres
systemes de conduits et ce, a la grandeur du batiment.

2. ATintérieur de I'Edifice 5, I'on identifia les matériaux ci-aprés comme
étant et (ou) pouvant étre a concentration d’amiante a I'état non friable :

a. En vertu du rapport de la société Pinchin sur I'édifice 5, I'on

C.

reporta que des finis de plafonds en platre et ce, a la grandeur
du batiment, renfermaient de 'amiante; par contre, aucun
certificat d’analyse en laboratoire n’était inclus a ce sujet. Par
conséguent et comme suite aux instructions de Représentant
du Ministere, la société DST s’est fiée sur la supposition que
ces matériaux renfermaient de I'amiante.

Du ciment de crépi a base cimentaire (que I'on identifie aussi
comme étant un matériau d’ignifugeage) et a concentration
d’un a cing pour cent de chrysotile a été identifié sur le
plafond et (ou) tablier a I'étage du sous-sol.

Ala grandeur du batiment, I'on retrouva divers carreaux de
planchers qui renfermaient de 'amiante, comme suit :
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Des carreaux vinyliques de plancher, de 12 po. sur 12
po., de couleur beige et avec des stries blanches et
renfermant 8,1 p. 100 de chrysotile, se retrouvent dans
le batiment. Et 'on observa que tous ces carreaux
étaient en bon état.

Des carreaux vinyliques de plancher, de 12 po. sur 12
po., de couleur beige et avec des stries brun rougeatre
et renfermant 8,1 p. 100 de chrysotile, se retrouvent
dans le batiment. Et 'on observa que tous ces carreaux
étaient en bon état.

Des carreaux vinyliques de plancher, de 9 po. sur 9 po.,
de couleur noire et en arc-en-ciel et renfermant 8,1 p.
100 de chrysotile, se retrouvent dans le batiment. EtI'on
observa que tous ces carreaux étaient en bon état.

iv. Des carreaux vinyliques de plancher, de 9 po. sur 9 po.,
de couleur beige et renfermant 8,1 p. 100 de chrysaotile,
se retrouvent dans le batiment. Et 'on observa que tous
ces carreaux étaient en bon état.

v. Des carreaux vinyliques de plancher, de 12 po. sur 12

po., de couleur beige et renfermant 8,1 p. 100 de
chrysotile, se retrouvent dans le batiment. Et I'on

observa que tous ces carreaux étaient en bon état.

Présence, a la grandeur du batiment, de produits de
calfeutrage de joints de tuyaux de drainage en fonte, a
'emplacement de raccords femelles (que 'on soupgonne de
renfermer de 'amiante).

3. En se basant sur les résultats d’analyse de laboratoire, les échantillons
en vrac receuillis dans I'édifice 5, ne contiennent pas d’amiante en
guantité reglementée, comme suit:

T T SQTmoo0oTe

LT OS5 3

Tuiles de plafond, 2'x4’ situées dans la piece A024;
Carton d’emballage en couches;

Isolant du systeme d’échappement de la génératrice;
Crépi-ciment aux percées de conduit dans les murs;
Goudron sur les feuillets de fibre de verre;

Platre a Joint pour les Cloisons séches;

Tuiles de plancher en vinyle 12"x12”, Blanc avec Gris;
cloison en platre;

Tuiles de plafond, 2’x4’, trous d’aiguille rugueuses;
goudron sur les raccords de tuyaux;

Platre sur les murs;

Il'y a un produit de calfeutrage pour joints sur la tuyauterie de
drainage;

. goudron sur le polystyréne;

Pointillé sur les carreaux du plafond;

ruban adhesif sur les conduits;

goudron sur les conduits;

Tuiles de plancher en vinyle 12"x12”, jaune et marron;
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Tuiles de plancher en vinyle 12"x12”, gris avec des taches
noires;

produits ignifuges appliqués avec une truelle;

Tuiles de plancher en vinyle 12"x12”, Gris;

surface cimentaire derriere le polystyréne; et,

mastic sur les carreaux de plafond.

4. Alintérieur de I'Edifice 3, I'on a identifié les matériaux ci-apres comme
étant et (ou) pouvant étre a concentration d’amiante a I'état friable :

a.

C.

Il existe du ciment de crépi se rattachant a des raccords de
tuyaux (y compris ce qui suit, mais sans pour autant s’y
limiter : coudes de tuyaux, crochets, tés, capuchons
d’extrémité et raccords réducteurs) et qui renferme de
I'amiante dans I'appentis du batiment. Du matériau de la sorte
se trouve aussi dans le vide sanitaire; par ailleurs, il s’agit ici
de quelque chose qui va au dela de 'ampleur des travaux du
présent contrat ou projet.

Des travaux d'’isolation a tuyaux, y compris de l'isolant a
tuyauterie a cellules d’air, se retrouvent dans I'appentis du
batiment. Du matériau de la sorte se trouve aussi dans le vide
sanitaire; par ailleurs, il s’agit ici de quelque chose qui va au
dela de 'ampleur des travaux du présent contrat ou projet.

systemes de conduits et ce, a la grandeur du béatiment.

5. A lintérieur de I'Edifice 3, I'on identifia les matériaux ci-aprés comme
étant et (ou) pouvant étre a concentration d’amiante a I'état non friable :

a.

Des finis de murs et de colonnes au platre et renfermant de 5
a 15 p. 100 de chrysotile ont été identifiés a la grandeur du
batiment.

Des surfaces murales cimentaires et renfermant 1 p. 100
d’amosite ont été identifiées au niveau du rez-de-chaussée du
batiment.

De lisolant a tuyauterie et a raccords imprégné de goudron et
renfermant 5,5 p. 100 de chrysotile a été identifié a I'intérieur
de cloisons suspendues en platre et ce, a la grandeur du
batiment.

Produit de calfeutrage de joints de tuyaux de drainage en
fonte et ce, dans des raccords femelles et que I'on soupgonne
de renfermer de I'amiante, a I'état présent a la grandeur du
batiment.

6. En se basant sur les résultats d’analyse de laboratoire, les échantillons
en vrac receuillis dans I'Edifice 3, ne contiennent pas d’amiante en
guantité reglementée, comme suit:

a.
b.
c.

Platre de cloison et de plafond;
Crépi des traversées électriques;
Platre a Joint pour les Cloisons séches;
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rondelles de mastic sur les carreaux de plafond;
calfeutrage marron sur les joints de conduit;
goundron sur le polystyréne;

Coupe-feu rose aux percées de conduit;
cimentaire (colonnes); et,

matériau ignifugeant pulvérisé.

7. A Tintérieur de I'Edifice 2, I'on a identifié les matériaux ci-apres comme
étant et (ou) pouvant étre a concentration d’amiante a I'état friable :

a.

Il existe du ciment de crépi se rattachant a des raccords de
tuyaux (y compris ce qui suit, mais sans pour autant s’y
limiter : coudes de tuyaux, crochets, tés, capuchons
d’extrémité et raccords réducteurs) et a concentration de 25 a
50 p. 100 de chrysotile et ce, a la grandeur du batiment. La
société DST a remarqué la présence a plusieurs endroits de
ce matériau et dans un état non enveloppé a l'intérieur des
éléments de chauffage par radiation a la grandeur du
batiment.

Des ouvrages d’isolation de tuyaux et renfermant de 25 a 50
p. 100 de chrysotile sont présents a la grandeur du batiment.
De fagon générale et dans la mesure ou ils sont visibles, ces
matériaux sont en bon état. L’'on a remarqué que certains
matériaux dissimulés étaient dans un état médiocre ou
passable.

Dans le corridor CR003, I'on identifia de I'isolant a conduits
renfermant de 25 a 50 p. 100 de chrysaotile et, de fagon
générale, I'on retrouva que ces matériaux étaient en bon état.

8. A lintérieur de I'Edifice 2, I'on identifia les matériaux ci-apres comme
étant et (ou) pouvant étre a concentration d’amiante a I'état non friable :

a.

Des carreaux de plancher vinyligues de 12 po. sur 12 po., de
couleur gris foncé et renfermant 0,81 p. 100 de chrysotile sont
présents dans le corridor CR005. Et I'on remarqua que tous
ces carreaux étaient en bon état; en outre, 'on ne remarqua
aucun autre carreau du genre a n'importe quel autre endroit a
lintérieur du batiment.

Des carreaux de plancher vinyliques de 12 po. sur 12 po., de
couleur noire et renfermant 0,8 p. 100 de chrysotile sont
présents dans le corridor CR005. Et 'on remarqua que tous
ces carreaux étaient en bon état; en outre, I'on ne remarqua
aucun autre carreau du genre a n'importe quel autre endroit a
l'intérieur du batiment.

Produit de calfeutrage de joints de tuyaux de drainage en
fonte et ce, dans des raccords femelles et que I'on soupgonne
de renfermer de I'amiante, a I'état présent a la grandeur du
batiment.
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9. En se basant sur les résultats d’analyse de laboratoire, les échantillons
en vrac receuillis dans le Batiment 3, ne contiennent pas d’amiante en
guantité reglementée, comme suit:

a. Tuiles de plancher en vinyle 12°x12”, gris;
b. mastic brun de plinthe;

c. Platre Gris et Blanc;

d. Tuiles de plancher en vinyle 12”x12”, beige;
e. mastic jaune de plinth; et,

f. Linoleum marron.

4. BENZENE : non décelé.

5. FUMEES DE FOUR A COKE : non décelées.
6. OXYDE D’ETHYLENE : non décelé.

7. ISOCYANATES : non décelés.

8. PLOMB : présent.

1. En vertu du présent document, I'on confirme que les peintures ci-aprés
dans I'Edifice 5 renferment une concentration de plomb de valeur
supérieure a la limite de 90 parties par million (ppm), cette limite étant
établie en vertu des Réglements sur les matériaux a enduit de surface
(DORS/2005-109) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de
consommation, comme suit :

a. De facon générale, de la peinture de plancher grise est
appliguée sur les planchers de locaux de mécanique.

b. L’'on observa de la peinture beige sur les murs et ce, a la
grandeur des travaux faisant I'objet du présent contrat.

c. L’on observa de la peinture blanc Iégerement teinté sur les
murs et ce, a la grandeur des travaux faisant I'objet du
présent contrat.

d. L’on observa de la peinture verte sur les portes, les moulures
et les murs et ce, a la grandeur des travaux faisant 'objet du
présent contrat.

e. L’on observa de la peinture grise sur les murs et ce, a la
grandeur des travaux faisant I'objet du présent contrat.

2. Il a été confirmé que les peintures ci-aprés dans I'Edifice 5 présentent
des concentrations de plomb de valeur inférieure & la limite de détection
en laboratoire, comme suit :
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Peinture murale beige (sur le béton).
Peinture murale jaune fonce.

Peinture murale bleue.

oo T oW

Peinture murale jaune pale.

Il a été confirmé que les peintures ci-aprés dans I'Edifice 3 présentent
une concentration de plomb de valeur supérieure a la limite de 90
parties par million (ppm), cette limite ayant été établie en vertu des
Reglements sur les matériaux a enduit de surface (DORS/2005-109) de
la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, comme
suit :

a. L’on observa de la peinture grise sur les murs et ce, a la
grandeur des travaux faisant I'objet du présent contrat.

b. L’on observa de la peinture blanche sur les murs et ce, a la
grandeur des travaux faisant I'objet du présent contrat.

c. De fagon générale, I'on observa de la peinture grise sur les
planchers des locaux de mécanique.

Il a été confirmé que les peintures ci-aprés dans I'Edifice 3 présentent
une concentration de plomb de valeur inférieure a la limite de détection
en laboratoire, comme suit :

a. Peinture de bati de porte, de couleur gris foncé.

Il a été confirmé que les peintures ci-aprés dans I'Edifice 2 présentent
une concentration de plomb de valeur supérieure a la limite de 90
parties par million (ppm), cette limite ayant été établie en vertu des
Réglements sur les matériaux a enduit de surface (DORS/2005-109) de
la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, comme
suit :

a. L’on observa de la peinture grise sur les éléments
périphérigues de chauffage par radiation et ce, a la grandeur
des travaux faisant I'objet du présent contrat.

b. L’on observa de la peinture jaune sur les murs et ce, a la
grandeur des travaux faisant I'objet du présent contrat.

L’on observa que toutes les autres peintures étaient en bon état au
moment de I'enquéte sur place. A ce titre, 'on ne recueillit aucun
échantillon de ces peintures, du fait qu’un échantillonnage sans
interférence par voie de matrice (c’est-a-dire enlever de la peinture sans
toutefois enlever la sous-face sans peinture) pourrait s’avérer
vraisemblablement difficile. L’'on soupgonne la présence d’une
concentration détectable de plomb dans les finis de peinture antérieurs
et plus vieux et ce, a la grandeur de la zone du projet.
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7. L’on soupgonne aussi la présence de plomb dans les matériaux ci-aprés
a l'intérieur de la zone du projet :

a. Travaux de soudage sur des tuyaux en cuivre et sur des
ouvrages de blindage en cuivre.

Travaux de vitrage en carreaux de céramique.

Joints dans les planchers en terrazzo.

Batteries pour lampes d’éclairage en cas d’urgence.
Produit de calfeutrage de joints dans la fonte.

®aoo

MERCURE : présent.

Au cours de I'enquéte des lieux, 'on observa des tubes fluorescents a
lintérieur de toutes les zones du projet (Edifices 2, 3, 4, 5 et 6). Les tubes
fluorescents renferment du mercure a I'état vapeur et ainsi que dans I'enduit
de phosphore sur le tube des lampes.

SILICE : présente.

Au cours de I'enquéte des lieux, des matériaux comme du béton, du gypse,
des plafonds a granules, du marbre, du mortier, du terrazzo, des carreaux en
céramique et des carreaux de plafond se retrouvaient a l'intérieur de toutes
les zones du projet (Edifices 2, 3, 4, 5 et 6). Et il existe de la silice a I'état
cristallin dans ces matériaux.

MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non présent.

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) :- L’on soupgonne une présence de
ces produits.

Au cours de I'enquéte des lieux, I'on retrouva des luminaires fluorescents
renfermant des tubes d’éclairage T-12 a l'intérieur de zones sélectionnées
du projet & méme I'Edifice 5 (exception faite des Annexes E et F, qui
comportaient des tubes d’éclairage T-8). Les ballasts associés a ces
luminaires fluorescents T-12 NE sont PAS censés renfermer de bpc et ce,
selon la personne-ressource sur place ((Noel Lacroix — TPSGC).

Au cours de I'enquéte des lieux, I'on retrouva des luminaires fluorescents
renfermant des tubes d’éclairage T-12 a l'intérieur de zones sélectionnées
du projet & méme les Edifices 2 et 3. Sauf dans le cas d’une preuve du
contraire, les ballasts associés a ces luminaires fluorescents sont censés
renfermer des bpc.

SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'’OZONE :- L’'on
soupgonne une présence de ces produits.

Au cours de I'enquéte des lieux, 'on observa des postes d’eau potable a la
grandeur des zones du projet de méme que divers réfrigérateurs et
refroidisseurs d’eau. Tous les autres appareils des batiments qui peuvent
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renfermer des halocarbures se trouvaient a I'extérieur des zones désignées

du projet.

14. AUTRES MATERIAUX DANGEREUX : non présents.

1.6 RECOMMANDATIONS

1. AMIANTE

1. Reéaliser tous les travaux en conformité avec le Réglement ontarien
278/05 et ses modificatifs a date.

1. Selon les énoncés compris aux alinéas 1.4.3.1, 1.4.3.3 et 1.4.3.5,

les matériaux amiantés friables et identifiés doivent a tout le moins
étre assujettis a des procédures de suppression de type 2 lorsqu'’il
faut déranger, enlever ou réparer un métre carré tout au plus de
matériau et ce, en autant que ledit matériau soit mouillé ou
humecté a I'avance et que I'on se serve d’outils manuels non
motorisés seulement. Des travaux de rénovation ou le
déplacement de plus d’'un métre carré de matériaux amiantés et
friables doit étre assujetti a des procédures de suppression de
type 3. L’isolant a tuyauterie renfermant de I'amiante et l'isolant de
raccords a tuyaux peuvent étre enlevés en se fondant sur I'emploi
des procédures de sacs a gants de type 2 et ce, en autant que
lesdits matériaux soient en bon état et que le scellement par
I'emploi de sacs a gants puisse étre maintenu tout au long du
processus d’enlévement.

Selon les énoncés compris aux alinéas 1.4.3.2, 1.4.3.4 et 1.4.3.6,
le cassage, le coupage et des opérations de forage, d’abrasion,
de meulage, de poncage ou de vibration de matériaux amiantés
non friables peuvent se faire en se fondant sur les mesures de
précaution sur 'amiante de type 1 et ce, en autant que le matériau
soit humecté pour contrdler la dispersion de la poussiére ou de
fibres et que I'on se serve d’outils tenables en main et non
motorisés seulement. Si ces conditions ne peuvent pas étre
respectées, I'on se doit alors de passer aux procédures de travalil
plus rigoureuses et ce, de type 2 ou de type 3, selon la
pertinence.

2. La suppression de rebuts d’amiante doit se faire en conformité avec le
Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date (Généralités —
Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la
protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de
marchandises dangereuses. Et les rebuts doivent étre transportés a un
dépotoir homologué de suppression de rebuts. Avant de transporter des
matériaux de rebut, I'on se doit d’aviser de fagon appropriée le
Représentant du Ministere et ce, en lui remettant un avis a ce sujet.

2. PLOMB
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1. Tous les travaux impliquant le déplacement de matériaux a

concentration de plomb doivent se faire en conformité avec le
Réglement ontarien 490/09.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : « Ligne
directrice en matiere de projets de construction ». Cette ligne directrice
classifie tous les dérangements de plomb comme étant des travaux de
type 1, de type 2a, de type 2b, de type 3a et de type 3b et ce, compte
tenu d’une assignation de différents niveaux de protection respiratoire et
de procédures de travail pour chaque classification.

1. Utiliser les procédures de travail et I'appareillage de protection du
personnel nécessaires pour s’assurer que les travailleurs ne
soient pas exposé a des niveaux de plomb aéroporté qui
dépassent le niveau « TWAEL » (Niveau d’exposition pondéré en
fonction du temps) de 0,05 milligramme par metre cube (mg/m3)
et ce, selon les prescriptions a ce sujet dans le Reglement
ontarien 490/09.

2. L’emploi de chalumeaux ou d’outils mécaniques motorisés a
'emplacement de matériaux renfermant du plomb accroit la
concentration de poussiéres ou de fumées de plomb aéroporté, ce
qui nécessite des procédures de travail contrblées ainsi qu'une
protection respiratoire plus rigoureuse.

La suppression de rebuts de construction renfermant du plomb doit se
faire en conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses
modificatifs a date (Généralités — Gestion des déchets) et ce, en vertu
de la Loi ontarienne sur la protection de I'environnement et de la Loi
fédérale sur le transport de marchandises dangereuses.

3. MERCURE
1. Tous les travaux impliquant un déplacement de I'équipement renfermant

du mercure devront étre réalisés en conformité avec le Réglement
ontarien 490/09.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : « La
manutention sécuritaire du mercure : un guide pour l'industrie de la
construction ». Il s’agit ici d'un document qui fournit des avis sur la fagon
de réduire le risque d’exposition au mercure; en outre, il englobe des
méthodes de ramassage et de nettoyage aprés des déversements.

Lorsqu’il faut enlever des tubes fluorescents, les tubes en soi devraient
étre enlevés a I'état intact des luminaires. Afin d’empécher toute
exposition des travailleurs au mercure, les autres sources de mercure a
I'état liquide devraient aussi étre enlevées a I'état intact.

La a suppression de rebuts renfermant du mercure doit se faire en
conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date
(Généralités — Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne
sur la protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport
de marchandises dangereuses.
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4. SILICE

1. Se conformer au Réglement ontarien 490/09 lorsqu’il faut réaliser des
travaux qui pourraient déranger des matériaux a concentration de silice.

2. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du

ministére du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : « Ligne
directrice : silice dans des projets de construction ». |l s’agit ici d’'un
document qui classifie tous les déplacements de silice comme étant des
travaux de type 1, de type 2 ou de type 3 et ce, compte tenu d’'une
assignation de différents niveaux de protection respiratoire et de
procédures de travail pour chaque classification.

5. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC).

1. Se conformer au Réglement sur les pbc (DORS/2008-273), qui fait
suite a la Loi Canadienne sur la Protection de 'Environnement, selon
son édition de 1999 (LCPE 1999).

2. Suivre les recommandations prescrites dans la ligne directrice
d’Environnement Canada, qui s’intitule comme suit : « ldentification
de ballasts de lampes renfermant des bpc ». Cette ligne directrice
détermine si les ballasts de luminaires fluorescents renferment ou
non des pbc.

3. La suppression de rebuts renfermant des bpc doit se faire en
conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a
date (Généralités — Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi
ontarienne sur la protection de I'environnement et de la Loi fédérale
sur le transport de marchandises dangereuses.

6. SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE

FIN DE SECTION

1. L’on se doit de capturer et de récupérer les réfrigérants aux
halocarbures et ce, par I'entremise d’un technicien accrédité et
depuis tout appareil que I'on soupgonne de renfermer des
halocarbures et qui est destiné a une mise hors service. Et en vertu
des Réglements fédéraux sur les halocarbures, édition de 2003, I'on
se doit de tenir un enregistrement approprié de 'ensemble de
'appareillage de la sorte qui se doit d’étre mis hors service.
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Généralités
CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére aux fins d’approbation.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et
d’échantillon avant que la vérification de I'ensemble des pieces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore
gue les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, elle confirme que les exigences applicables
aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et
des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux
et des documents techniques. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront
retournés sans étre examinés et seront considérés comme REJETES.

Les délais résultants des dessins d’atelier incomplets ou insatisfaisants devront étre
la responsabilité de I'Entrepreneur.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dép6t des documents et
des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

S’assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces conformes aux exigences des documents techniques.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chagque document soumis.
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JOURNAL DE DESSINS D’ATELIER

Préparer un journal de dessins d’atelier et le maintenir durant toute la période de
construction. Soumettre le journal de dessins d’atelier dans les 14 jours aprés
I'attribution et le mettre a jour & chague semaine, ou plus fréquemment, tel que dirigé
par le Représentant du Ministére.

Le journal doit comprendre un horaire détaillé pour la soumission de touts les dessins
d’atelier requis pour I'exécution du travail. Prévoir un temps d’examen des soumissions
par le Représentant du Ministére, tel que convenable pour I'élément de construction et
tel qu'approuvé par le Représentant du Ministére.

Présenter le journal mis & jour a chaque réunion de projet.

DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression «dessins d’atelier», désigne les dessins, schémas, illustrations, horaire,
tableaux graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
'ouvrage.

Soumettre les dessins d'atelier portant le sceau et la signature d’un Ingénieur
compétent reconnu au Canada, dans la province de I'Ontario

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d’'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas
de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout
autre renseignement nécessaire a lI'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou
des éléments sont reliés ou raccordés a d’autres ouvrages ou a d’'autres éléments,
indiquer sur les dessins qu’il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la
section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et
installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d’avant-projet.

Laisser 7 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d’'atelier par le Représentant du Ministére ne
sont pas censées faire varier le prix. Si c’est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d’entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
du Ministére, en conformité avec les exigences des documents techniques. Au
moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par
écrit, des modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d’une lettre d’envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;



Projet No. R.049697.004 Section 01 33 00

DOCUMENTS/ECHANTILLONS
A SOUMETTRE

.8

10

A1

A2

13

Page 3
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et 'adresse du sous-traitant, le fournisseur et le fabricant;

4 I'estampille de 'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuves, que les mesures prises sur
place on été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents techniques;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées:
A Les détails de fabrication;
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

Les détails concernant le montage ou le réglage;

Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;
Les caractéristiques de performance;

Les normes de référence;

La masse opérationnelle;

Les schémas de filage;

Les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 Les liens avec les ouvrages adjacents.

© oW NoO N W

Distribuer des exemplaires des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que
le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre 1 copie sur papier et 1 copie électronique des dessins d'atelier pour chaque
exigence requise dans la Section du devis, ainsi que les copies imprimées selon les
exigences du Représentant du Ministére.

Soumettre 1 copie électronique des fiches techniques ou brochures selon les
exigences de la Section du devis et tel que requis par le Représentant du Ministére si
aucun dessin d’atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d’un produit standard.

Soumettre 1 copie électronique des rapports d'essai pour les exigences requises dans
les sections de devis et tel que demander par le Représentant du Ministére.

A Rapport signé par la personne autorisée du laboratoire d’essai, citant que le
matériel, le produit ou le systéme est identique a celui qui doit étre fourni et a
été mis a I'essai selon les exigences spécifiées.

Soumettre 7 copies sur papier et 1 copie électronique des certificats pour les exigences
requises dans les sections du devis et selon les indications du Représentant du
Ministére.
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A Déclarations imprimées sur le papier a en-téte du fabricant et signées par les
personnes responsables du fabricant du produit, systéme ou du matériel
attestant que ceux-ci rencontrent les exigences des spécifications.

2 Les certificats doivent étre datés aprés I'obtention du projet incluant le nom du
projet.

Soumettre 1 copie électronique des instructions du fabricant pour les exigences
requises dans les sections du devis et selon les indications du Représentant du
Ministére.

A Le matériel pré-imprimé décrivant l'installation du produit, systéme ou matériel
incluant les avis spéciaux et les feuilles de données sur la sécurité du matériel
concernant 'impédance, les hasards et les précautions de sécurité.

Soumettre 1 copie électronique des rapports des contréles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
du Ministere.

A Rapport des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre 1 copie électronique des données d'opération et d’entretien pour les
exigences requises dans les sections du devis et selon les indications du Représentant
du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux. En sus des
renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s’appliquent aux
travaux.

Lorsque les dessins d’atelier on été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu’'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des
corrections mineures, le transparent ou la copie électronique annotée sera retourné, et
les travaux de fabrication et d’installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d’atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d’atelier
corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les
travaux de fabrication et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d’atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministere approuve I'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe a
'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d’atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des documents techniques.

Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser
gue I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur
place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les
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techniques de constructions et d’'installation et de la coordination des travaux exécutés
par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux échantillons de produits aux fins d’examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue. Expédier les échantillons port payé, au bureau d’affaires ou bureau
de chantier du Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'’ils présentent par rapport aux exigences des
documents techniques.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d’'une prescription, soumettre toute
la gamme d’échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix. Si c’est le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministére par écrit avant d’entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministéere tout en respectant les exigences des documents
contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS D'’OUVRAGES

Réaliser les échantillons d’ouvrages requis conformément avec la section 01 45 00 —
Contrble de la qualité.

CERTIFICATS ET COPIES

Immédiatement apres I'attribution, soumettre les documents exigés par la Commission
de la santé et de la sécurité au travail.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet



Projet No. R.049697.004 Section 01 33 00
DOCUMENTS/ECHANTILLONS
A SOUMETTRE
Page 6

FIN DE SECTION



Projet No. R.049697.004 Section 01 35 29.06

SANTE ET SECURITE
Page 1

Partie 1

11

1.2

Généralités
REFERENCES
Province d’Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail et Regulations for Construction
Projects, R.S.0. 1990, ch. 0,1, tel que modifié et O. Reg. 213/91, tel que
modifié.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33
00 — Documents et échantillons & soumettre.

Au plus tard, 7 jours apres la date de signification de I'ordre d’exécution, et avant le
début des travaux, soumettre un plan de santé et de sécurité établi expressément
pour le chantier incluant:

A1 Résultats de I'évaluation des risques propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité, figurant dans le plan des
travaux.

Soumettre, une fois par semaine, 7 exemplaires des rapports de l'inspection de santé
et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur,
au Représentant du Ministére et a I'autorité compétente.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provincial et territorial.

Soumettre des exemplaires des rapports d’accidents et d’incidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) requises.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité établi par
'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 3 jours
suivant la réception du plan. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et
de sécurité et le soumettra de nouveau, au Représentant du Ministére, au plus tard 3
jours aprés réception des observations formulées par le Représentant du Ministére.

L’examen, par le Représentant du Ministere, du plan final de santé et de sécurité
établi par 'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation du plan et ne réduit pas non plus la responsabilité globale de
'Entrepreneur en matiere de santé et sécurité.

Surveillance médicale : La ou c’est prescrit par la loi, par un réglement ou par un
programme de sécurité, soumettre, avant de commencer les travauy, la certification
de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Donner au
Représentant du Ministére une certification additionnelle pour toute nouvelle
personne venant travailler sur le chantier.
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Le Représentant du Ministére fournira les détails du plan d'intervention en cas
d’'urgence sur le site. Examiner les procédures de sécurité types a mettre en ceuvre
en cas de situation d’'urgence sur le chantier, selon I'approbation du Représentant du
Ministére.

Soumettre a des fins de révision au Représentant du ministére, un plan complet de
I'évaluation spécifique du danger et du risque pour la santé propre au site dans un
format indexé et dans une reliure a trois anneaux. Aussitdt que le Représentant du
ministére aura révisé et accepté le cartable du Plan de I'évaluation spécifique du
danger et du risque pour la santé propre au site, il devra le retourner a I'entrepreneur
afin qu'il puisse l'utiliser sur place.

PRODUCTION D’AVIS

Avant le début des travaux, produire aux autorités provinciales les avis nécessaires
relatifs au projet.

EVALUATION DES RISQUES

Faire une évaluation des risques propres au chantier posés par I'exécution des
travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministere avant
de commencer les travaux, et en assurer la direction.

CONDITIONS DE PROJET/CHANTIER

Le travail sur le chantier impliquera un contact avec des matériaux et produits
dangereux, tel gu’identifiés dans la section 01 14 25 — Rapport des substances
désignées (RSD).

MATERIAUX DANGEREUX

Se conformer aux exigences du systéme d'information pour les matériaux dangereux
dans le milieu de travail (SIMDUT) concernant l'usage, la manutention, I'entreposage
et I'élimination des matériaux dangereux; et concernant les étiquettes et les
dispositions des feuilles de données de la sécurité des matériaux (MSDS).

La démolition d'ouvrages contenant de I'amiante peut-étre dangereuse pour la santé.
Si des matiéres ressemblant a des matériaux amiantés appliqués a la truelle ou par
projection, figurant sur la liste des matieres dangereuses sont découvertes durant
I'exécution des travaux, ces derniers doivent étre interrompus, les mesures de
prévention appropriées doivent étre prises et le Représentant du Ministére doit en étre
informé sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir regu des
instructions écrites a ce sujet.

EXIGENCES GENERALES

Avant d'entreprendre tout travail sur le chantier, établir par écrit un plan de santé et de
sécurité propre au chantier, fondé sur une évaluation des risques. Mettre ce plan en
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vigueur et en assurer I'application jusqu’a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le plan de santé doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut faire connaitre ses réactions par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger que soit
soumis un plan révisé.

RESPONSABILITE

Assumer, sur le chantier, la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
et de la protection des biens; assumer, dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de I'environnement.

Respecter et faire respecter par les employés les exigences en matiére de sécurité
figurant dans les documents techniques, les ordonnances, les lois et les réeglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux pertinents, ainsi que le plan de santé et de
sécurité particulier au chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario et aux
réglements pour les projets de construction, R.S.O.

Se conformer & CNB 2010 (partie 8, Mesures de sécurité sur les sites de construction
et de démolition).

Pour les travaux dans des édifices occupés, fournir un avis d'au moins 48 heures au
Représentant du Ministére pour les travaux concernant des substances désignées
(Ontario Bill 208), substances dangereuses, et ce avant le début des travaux de
peinturage, calfeutrage, installation de tapis ou utilisation d’adhésifs.

RISQUES IMPREVUS

En cas de situations ou de risques particuliers ou imprévus durant I'exécution des
travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de refuser
d’effectuer un travail, conformément aux lois et aux réglements, de la province
d’Ontario et aux autorités ayant juridiction et en informer le Représentant du Ministére
de vive voix et par écrit.

COORDONATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher un superviseur du chantier en tant qu’Entrepreneur autorisé a titre de
coordinnateur de la santé et de la sécurité. Tout coordonnateur de santé et de
sécurité doit :

A Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la
sécurité.
.2 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en

santé et en sécurité au travail, et s’assurer que seules les personnes qui on
réussi cette formation ont accés au chantier pour exécuter les travaux.
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3 Assumer la responsabilité de la mise en oeuvre, du respect au jour le jour et
du suivi du plan de santé et de sécurité particulier au chantier établi par
I'entrepreneur.
4 Etre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.
1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
A S’assurer que les documents, les articles, les consignes et les avis sont affichés sur

le chantier, a un endroit ou ils seront visibles, conformément aux lois et aux
réglements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du
Ministére.

1.14 CORRECTION DES CAS DE NON-CONFORMITE

A Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en matiére de santé et de
sécurité constatés par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministére.

2 Remettre, au Représentant du Ministere, un rapport écrit des mesures prises pour
remédier aux cas de non-conformité en matiére de santé et sécurité.

3 Le Représentant du Ministere peut ordonner I'arrét des travaux, si 'Entrepreneur ne
remeédie pas aux cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

1.15 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
A1 N'utiliser des dispositifs a cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.
1.16 ARRET DES TRAVAUX
A Accorder a la santé et a la sécurité du public et du personnel du chantier et & la

protection de I'environnement priorité sur les questions reliées au co(t et a I'horaire
des travaux.

2 Assigner la responsabilité et I'obligation a la personne désignée en matiére de santé
et de sécurité, d'arréter ou de commencer les travaux quand, a la discrétion de cette
personne, si ceci est nécessaire ou recommandable, pour des raisons de santé et de
sécurité. Le Représentant du Ministére peut aussi arréter les travaux pour des
considérations de santé et de sécurité.

1.17 RAPPORTS D'ACCIDENT ET INCIDENT

A Le constructeur devra aviser le Représentant du ministére de tout incident, accident,
blessure, quasi incident, feu, explosion ou déversement de produits chimiques qui
auraient lieu sur le chantier des travaux, et devra aussi aviser s'il y a des visites des
Autorités ayant juridiction. Le constructeur devra fournir un rapport écrit au
Représentant du ministére dans les 24 heures qui suivent si un incident, accident,
blessure, quasi incident, feu, explosion ou déversement de produits chimiques a lieu.
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Partie 1
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1.2

Généralités
INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Siune partie des
travaux ou des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, l'acces a cet endroit
doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des essais spéciaux, inspections
ou approbations par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de
réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si 'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n’ait été
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir 'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son
état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'inspection de toute partie de I'ouvrage
dont la conformité aux documents techniques est mise en doute. Si, aprés examen,
I'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents
techniques, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre
I'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de
réparation. Si I'ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des
documents techniques, le Représentant du Ministére assumera les frais d’'inspection
et de remise en état ainsi engagés.

ORGANISMES D’ESSAIS ET D’INSPECTIONS INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d’organismes
d’essais et d’'inspections indépendants dans l'intention d'inspecter ou de mettre a
I'essai certaines parties du travail. Le colt de ces services sera assumé par le
Représentant du Ministére.

Fournir I'équipement requis pour I'inspection et les essais par les agences
appointées.

Le recours a des organismes d’'essais et d’'inspections ne dégage aucunement
'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux
conformément aux exigences des documents techniques.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts. L’Entrepreneur devra
corriger les défauts et les imperfections comme conseillé par le Représentant du
Ministére sans frais additionnels pour le Représentant du Ministére et assumer le
co(t des essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.
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1.4

15

1.6

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d’'essais et d’'inspections d’avoir accés au chantier ainsi
gu'aux ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour
gu’ils disposent des moyens d’acces voulus.

PROCEDURES

Aviser d’avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu’il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais
selon les prescriptions spécifiques du devis, dans un délai raisonnable et suivant un
ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler
les échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents techniques et
rejetés par le Représentant du Ministere, soit parce qu'’ils n'ont pas été exécutés
selon les regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des
produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer
ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents techniques.

Réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, selon I'opinion du Représentant du Ministére, il n’est pas utile de corriger les
travaux défectueux ou que les travaux n'ont pas été effectués selon les documents
techniques, le Représentant du Ministere pourra déduire du codt la différence de la
valeur entre le travail exécuté et le travail requis par les documents techniques, le
colt sera déterminé par le Représentant du Ministere.

RAPPORTS

Fournir 4 exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des
ouvrages inspectés ou mis a I'essai, au fabricant ou au fagonneur du matériel/des
matériaux inspectés ou mis a I'essai.
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1.8

1.9

1.10

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le co(t des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement
exigés aux termes des documents techniques ou des réglements locaux visant le
chantier sera soumis a I'approbation du Représentant du Ministére et pourra
ultérieurement faire I'objet d’'un remboursement.

ECHANTILLONS D'’OUVRAGES

Préparer les échantillons d’ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les
exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles
on demande de fournir des échantillons d’'ouvrages.

Construire les échantillons d’ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministére et désignés dans la section visée.

Préparer les échantillons d’ouvrages aux fins d’approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d’échantillons
d’ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel
moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

ESSAI EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés et prescrits
dans les différentes sections du devis.

APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d’équilibrage des systémes mécaniques et
électriques et des autres systémes du batiment.

Se reporter a la section du devis pour connaitre les exigences relatives a cette
question.

Produits

SANS OBJET

Sans objet

Exécution

SANS OBJET

Sans objet



Projet No. R.049697.004 Section 01 45 00
CONTROLE DE LA QUALITE
Page 4

FIN DE SECTION



Projet No. R.049697.004 Section 01 61 00

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT
LES PRODUITS
Page 1

Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 01 73 00 — Exécution des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du
devis. Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis. Si aucune date ou édition spécifique n’est mentionnée, se
conformer aux normes les plus récentes en vigueur au moment du dépot de la
soumission.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits aux
normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par
des essais pour prouver ou réfuter la conformité.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents techniques, les frais
occasionnés par ces essais seront assumeés par le Représentant du Ministére, sinon
ils devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité
pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la
nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d’achat vise a acquérir, a un cot minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matieres recyclées et récupéréees, tout en maintenant
des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser
des matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et
d’exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que
soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n‘ont pas pour
objet de dégager 'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire
les risques d’omission ou d’erreur. L’'Entrepreneur devra assurer I'enlevement et le
remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des
retards et des codts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les
exigences des documents techniques.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s’assurant que les matériaux ou les éléments d’'un méme type proviennent du méme
fabricant.
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Les étiquettes, les marques de commerce et les plagues signalétiques permanentes
posées en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si
elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du
matériel installé dans des locaux d’installation mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les
produits avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d’étre endommagés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur les plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et
les matériaux sensibles a I'humidité sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne
reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser
I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré.
Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des
lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques
de combustion spontanée.

Enlever et remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la finition
d’'origine a la satisfaction du Représentant du Ministére. |l est interdit d’appliquer un
produit de finition ou de retouche sur les plagues signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.
Les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministere seront

assumeés par le Représentant du Ministere. Assurer le déchargement, la manutention
et I'entreposage de ces produits.
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1.7

1.8

1.9

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les exigences
du devis et les instructions du fabricant, de maniére qu’il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger I'enlévement ou la ré-installation, sans que le prix ou le temps du projet
soient augmentés, I'enlévement et la repose des produits qui ont été mis en place ou
installés incorrectement.

QUALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives.

Ne pas embaucher de personnes non qualifi€ées ou n’ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du
Ministére se réserve le droit d’interdire I'accés au chantier de toute personne jugée
incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la qualité
d’exécution des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est
irrévocable.

COORDINATION

S’assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer
une surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en
place des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pieces et des
aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire I'installation selon I'approbation du Représentant du
Ministére.
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1.10 REMISE EN ETAT

A Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant
les matériaux et les matériels utilisés. Ces travaux doivent étre exécutés de maniére
gu’'aucune partie de I'ouvrage soir endommagée ou risque de I'étre.

1.11 EMPLACEMENT DES APPAREILS

A L’emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif. Informer le
Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
'emplacement d’'un appareil. Procéder a I'installation suivant I'approbation du
Représentant du Ministere.

1.12 FIXATIONS
A Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation
métalliques ayant la méme texture, couleur et fini que I'élément sur lequel ils sont
fixés.
2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente.
3 Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont

prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages
extérieurs, des attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier
galvanisé par immersion a chaud.

4 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges
limites et de la résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage franc permanent.
Les chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de facon uniforme et
les poser avec soin.

.6 Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.13 MATERIEL DE FIXATION

A Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard,
en matériau appropri€, ayant un fini convenant a l'usage prévu.
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Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-
finie, a téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans
le cas des installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diameétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur I'équipement et des rondelles de blocage en tdle
avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour fixer des matériels
sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles avec élasticité.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir
I'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un
élément de charpente ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D’UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s’agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux
heures approuvé par les autorités locales compétentes en génant le moins possible
le déroulement des travaux et les occupants du batiment. Protéger la circulation des
piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer

de maniere approuvée par les autorités responsables, repérer les points d’obturation
et les consigner.

Produits

SANS OBJET
Sans objet

Exécution

SANS OBJET
Sans objet

FIN DE SECTION
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Fournir les soumissions selon la section 01 33 00 — Documents et échantillons a
soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
modification susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

A L’'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

2 L'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments
hydrofuges;

3 L'efficacité, I'entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;

4 Les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 Les travaux du Représentant du Ministére ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A Identification du projet

2 emplacements et description des éléments touchés;

3 un énoncé expliqguant pourquoi il est nécessaire d’effectuer les travaux de
découpage et de modification demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de modification;

.6 la date et I'heure ou les travaux seront exécutes.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d’examiner les conditions existantes et de repérer les
éléments susceptibles d’étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de
découpage et de ragréage. Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter
afin de relever toute condition susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d’assurer I'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les
autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d’eau.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

.10

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Produits

MATERIAUX

Fournir les matériaux tel que requis pour la pose originale. Soumettre une requéte
pour substitution conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a
soumettre.

Exécution

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d’'ajustement et de ragréage, y compris les
travaux de creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s’intégrent bien au reste
de l'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui,
pour une raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever et remplacer les éléments défectueux ou non conformes. Prélever des
échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les
traversées des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n’endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage
et qui permettront d’obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de
finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des
éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries, ainsi que des surfaces
apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d’une scie a maconnerie ou d’un foret-
aléseur. Sans autorisation préalable, il est interdit d’'utiliser des outils pneumatiques
Ou a percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences
des documents techniques.

Ajuster I'ouvrage de maniéere étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits ainsi que des autres éléments traversants.
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A1 Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer
complétement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, sur toute
I'épaisseur de I'élément traversé.

A2 Finir les surfaces de maniere a assurer une uniformité avec les revétements de
finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu’a la
plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d’'un assemblage
d’éléments, refaire la finition au complet.

13 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d’air et le cablage
dans les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

.10

A1

Généralités
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux
de rebut autres que ceux générés par le Représentant du Ministére.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier & des intervalles
journaliers prédéterminés et les déposer dans des conteneurs a déchets a la fin de
chaque période de travail, ou les éliminer selon I'approbation du Représentant du
Ministére pour s'assurer de garder le site propre et bien rangé.

Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier.

Garder les voies d’acces au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser ou
empiler la neige aux endroits désignés seulement. Evacuer la neige hors du chantier
selon I'approbation du Représentant du Ministére.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux
de rebut. Fournir les grandeurs convenables des conteneurs a déchets et les installer
a l'intérieur des limites du chantier et la ou approuvé le Représentant du Ministére.
Vider les conteneurs a déchets de facon journaliére, ou plus fréquemment selon
I'approbation du Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes
en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut. Eliminer les débris et
les matériaux de rebut aux aires de décharge désignées, situées hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces
zones exemptes de poussiére et d’autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant 'emploi de substance volatiles ou
toxiques. |l est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet
effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la
surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des
produits en question.

Etablir 'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres
saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes
et ne contaminent pas les systémes du batiment.
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1.2

1.3

.10

A1

NETTOYAGE FINAL

A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils
ainsi que I'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires a
’exécution du reste des travaux. Enlever les débris et les matériaux de rebut, a
I'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres
et préts a occuper.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les surfaces
murales, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments
en acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et
électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommage.

Enlever les taches, les marques et les saletés relevées sur les ouvrages décoratifs,
les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les
planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d’éclairage.

Passer I'aspirateur et épousseter derriere les grilles, les louvres et les moustiquaires.
Passer I'aspirateur sur toutes les surfaces extérieures des conduits apparents.

Cirer, rendre étanche, shampouiner ou préparer les finis de plancher selon les
recommandations du fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s’assurer qu’ils répondent
aux exigences prescrites en matiere de fonctionnement et de qualité d’exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser
le reste du terrain. Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur. Enlever les
saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures. Enlever la neige et
la glace des voies d’acces au béatiment.

Nettoyer et balayer les toitures, les descentes pluviales, les courettes et les puits en
contrebas. Nettoyer les toitures, les descentes et les systemes de drainage.

Débarrasser les espaces dissimulés accessibles des débris ou des matériaux en
surplus.

Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils, et nettoyer ou remplacer les
filtres des systéemes mécaniques.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Séparer les matériaux de rebut pour fin de réutilisation et recyclage selon la section
01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Fournir et utiliser des bennes de recyclage clairement indiquées, pour le recyclage.
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Section 01 74 11

Page 3

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
11 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS
A Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer

en revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

2 L'objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets est de réduire de 85 pour
cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir
au Représentant du Ministére les documents certifiant que des mesures et des
procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de
réutilisation/réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en

application.
3 Exercer un contrdle maximal des déchets de construction solides.
4 Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.
1.2 DEFINITIONS
A Matiéres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et

de démolition.

2 Plan d’analyse codts-revenus (PACR): Plan fondé sur les données du PRD et
servant a faire un suivi de I'aspect économique des méthodes utilisées pour la
gestion des déchets.

3 Audit des déchets (AD): S'applique aux déchets effectivement générés par les
travaux.

4 Décharge — déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

5 Programme de tri des déchets a la source (PTDS): Activité de tri, sur le chantier

méme, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer
leur classement dans les catégories appropriées.

.6 Recyclabilité: Caractere d’'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin
de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation
ou de son réemploi.

v Recycler: Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usageés destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

.8 Recyclage: Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution
de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut destinées a
favoriser leur utilisation sous une forme différente de leur état d’origine. Le recyclage
ne comprend pas le brdlage, I'incinération ou la combustion thermique des déchets.
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A1

A2

A3

14

1.3

1.4

A

2

Réutilisation/réemploi: Utilisation répétée d’un produit ou d’'un matériau dans sa
forme originale, en vue d’'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui
suit: Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Déchets triés: Déchets déja classés par type.

Tri & la source: Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut
dés le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD): Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un
batiment est constitué. L'’AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des
gquantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la
rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées. Se référer
a l'annexe A.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD): Représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les
échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD): Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Se référer a
'annexe B. Le PRD est fondé sur les données fournies par la fiche de controle des
déchets WA (annexe A).

DOCUMENTS
Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-aprés:

A Audit des déchets

2 Plan de réduction des déchets

3 Plan de tri des déchets a la source

4 Annexes A, B, D et E établies pour le projet.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section
01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

Soumettre 2 exemplaires de I'audit des déchets (AD): annexe A
Soumettre 2 exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD): annexe B.
Soumettre 2 exemplaires du plan d’analyse colts/revenus (PACR): annexe D.

Soumettre 2 exemplaires de la description du programme de tri des déchets a
la source (PTDS).

D w ik
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3 Soumettre avant le paiement final, un sommaire complet des déchets récupérés
pour réutilisation/réemploi, le recyclage ou I'élimination par projet.

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.

2 Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de transport ainsi que les
guantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recycler,
recueillis péle-méle et triés hors du chantier ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/employé,
vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la
grosseur ainsi que la destination.

4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou

incinéré, indiguer la quantité en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
l'incinérateur ou de la station de transfert.

AUDIT DES DECHETS (AD)

A Effectuer 'AD avant le début des travaux.
2 Préparer I'AD: annexe A.
3 Consigner sur I'AD - annexe A, la teneur des matériaux ou des produits utilisés en

matériaux ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

No ok wiN Rk

A Préparer le PRD avant le début des travaux.

2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

L’emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L’indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs & la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront réutilisés ou recyclés et ceux
qui seront mis en décharge.

3 Organiser le plan de réduction des déchets (PRD) de maniére que les différentes

actions soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c’'est-a-dire,
dans 'ordre décroissant d’'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

A4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.

5 A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de

réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les

travailleurs pourront en prendre connaissance.
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1.7

1.8

1.9

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes
existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume
total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le colt de
I'opération.

PLAN D’ANALYSE COUTS/REVENUS (PACR)
Préparer un PACR: Annexe D.

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)
Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec
l'autorisation de ce dernier, mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets générés
par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner
et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables
et recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits approuvés par le Représentant du Ministére
ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités
du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de
dommage possible

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état trié. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés vers l'installation approuvée et autorisée de recyclage.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état non trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité
en vertu d'un certificat d’approbation.
2 Les matériaux de rebut doivent étre triés immédiatement en catégories

pertinentes aux fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits approuvés par le Représentant du Ministere les matériaux de
rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur récupération.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles, les installations
électriques et mécaniques pour éviter qu’ils soient endommagés ou obstrués.
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3 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre recyclés et
manutentionner, conformément aux conditions d’'acceptation des installations
désignées.
A Le tri de rebut a la source est conseillé.
2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.
1.10 ELIMINATION DES DECHETS
A Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.
2 Il est interdit de jeter des déchets, des matieéres volatiles, des essences minérales,

des hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d’eau ou dans un égout
pluvial ou sanitaire.

3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit:
A Le nombre de bacs et leur grosseur. Le type de déchets placés dans chaque
bac.
2 Le tonnage total de déchets générés. Le tonnage total de déchets
réutilisés/réemployés ou recyclés.
3 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.
4 Préparer un sommaire du projet afin de contrdler la destination et les quantités de

chaque type de matériau de rebut identifié dans 'audit préalable a la déconstruction.

1.11 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.
2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante.

Mettre en ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le
Représentant du Ministére.

1.12 HORAIRE DES TRAVAUX

A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d’assurer une
déroulement ordonné des travaux.

Partie 2 Produits

SANS OBJET
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Partie 3 Exécution
3.1 APPLICATION
A Effectuer les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets

qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 NETTOYAGE
1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les
lieux propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés et les placer aux endroits indiqués.

3.3 VALORISATION DES DECHETS

A En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de
déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec
l'autorisation du Représentant du Ministere et conformément aux réglements
pertinents en matiére de sécurité incendie.

A Identifier les contenants ou les aires de mise en tas.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d’élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut réutilisables ou recyclables est interdite.
3 Déchets de construction
Type de matériau de rebut % recommandé de % réel de valorisation
valorisation
Carton 100 [ |
Emballages en plastique 100 [ |
Gravats 100 [ |
Eléments en acier 100 | |
Eléments en bois (non contaminés) 100 | |
Autres [ |
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34 AUDIT DES DECHETS (AD)
A Annexe A — Audit des déchets (AD)
(1) Catégorie de  (2) (3) % (4) (5) Point (6) % de (7) % de
matériaux Quantité estimatif de Quantité de matériaux  matériaux
de déchets totale de génération  recyclés réutilisés/ré
matériaux déchets employés
recus (unité)
(unité)
Eléments en
bois et en
plastique -
Description
Chutes
Palettes
gauchies
Coffrages
Emballage en
plastique

Emballage en
carton
Autres
Matériaux de
portes et
fenétres -
Description
Béatis peints
Verre
Eléments en
bois
Elements
métalliques
Autre
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3.5 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
A Annexe B
(1) Catégorie (2) 3) (4) Quantité (5) Quantité (6)
de matériaux Personnes Quantité  Quantité  réelle Quantité  réelle Destinati
responsa totale de totale prévue on des
bles déchets  prévue de matériaux
(unité) de déchets
déchets recyclés
réutilisés (unité)
réemployés
(unité)

Eléments en
bois et en
plastique -
Description
Chutes
Palettes
gauchies
Emballages en
plastique
Emballage en
carton

Autre
Matériaux de
portes et
fenétres -
Description
Batis peints
Verre
Eléments en
bois
Eléments
métalliques
Autres
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3.6 PLAN D’ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)
1 Annexe D — Plan d’analyse colts-revenus (PACR)
(1) Description (2) Quantité (3) Volume (4) Poids (5) (6) Sous-
des matériaux totale (unité)  (cumul) (cumul) Codt/revenu  total par
d’élimination  catégorie
(+)$ (+)$

Eléments en bois
Poteaux en bois
Eléments en
contreplaqué
Plinthes - bois
Menuiseries de
portes - bois
Mobilier de
rangement
Portes et fenétres
Panneaux
ordinaires

Dalles ordinaires
Stratifié bois
Vitrages

(7) Colts (-)
/ Revenus (+)

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

10

Généralités

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Fournir les documents et éléments a remettre selon la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Les instructions et les données doivent étre préparées par des personnes
compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et a
I'entretien des produits décrits.

Les exemplaires soumis seront retournés aprés l'inspection finale des travaux,
accompagnés des commentaires du Représentant du Ministére.

Revoir le contenu des documents, si requis, avant la soumission finale.

Deux semaines avant 'achévement substantiel des travaux, soumettre au
Représentant du Ministére, deux exemplaires d’avant projet des manuels
d’exploitation et d’entretien, en anglais.

Faire les révisions aux manuels d’exploitation et d’entretien tel que fournis dans les
remarques du Représentant du Ministére. Soumettre quatre exemplaires définitifs
des manuels d’exploitation et d’entretien, en anglais et en francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre neufs, sans défaut et de la méme qualité de
fabrication que les produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d’approvisionnement et la qualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme s'ils ont préalablement fait I'objet
d’une inspection, et ils devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer le colt du transport de ces produits.
PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d’'un manuel d’instructions.

Reliures : utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, feuilles
mobiles de 219 mm x 279 mm, avec pochettes de dos et face.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Couverture : sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la
désignation du document, c’est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou
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marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des
matieres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et
I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matieres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales
piéces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Dessins : munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans
la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

CONTENU DE CHAQUE VOLUME

Table des matieres:

A indiquer la désignation du projet

2 la date de dépdt des documents;

3 les noms, les adresses et les numéros de téléphone du Consultant et
de 'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;

4 une liste des produits et des systémes, indexée d’'aprés le contenu du
volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme : Indiquer le nom, I'adresse et le numéro
de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs
locaux de fourniture et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les
produits et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation.
Supprimer tous les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la
relation entre les différents éléments du matériel et des systémes; ils comprennent
les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 —
Contr6le de la qualité.

DOCUMENTS DE VERIFICATION DES CONDITIONS EXISTANTES ET
ECHANTILLONS

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur
le chantier, a I'intention du Représentant du Ministére un exemplaire des
documents suivants :

A dessins techniques
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2 devis;
3 addenda
4 ordres de modifications et autres avenants au documents techniques;
5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
7 certificats d’inspection;
.8 Certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents utilisés pour les travaux. Prévoir des
classeurs et des tablettes ainsi qu’un endroit d’entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section
indiqués dans la table des matieres du dossier de projet. Inscrire clairement
«DOSSIER DE PROJET», en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les
utiliser comme documents d’exécution des travaux.

Le Représentant du Ministéere doit avoir accés aux documents et aux échantillons
du dossier de projet aux fins d’'inspection.

CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis
par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a I'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant
une couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne
pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins techniques et dessins d'atelier : indiquer lisiblement chague donnée, de
maniére a montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui sulit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au
niveau du premier plancher fini.
2 L’'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des

canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux
aménagements permanents en surface.

3 L’emplacement mesuré des canalisations d'utilités et des accessoires
intérieurs, mesuré par rapport aux €léments de construction visibles et
accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux

détails des ouvrages.
5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
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.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents techniques
originaux.
T Les références aux dessins d’atelier et aux modifications connexes.

Deuvis : inscrire lisiblement chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels
gu'ils sont, y compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de
catalogue de chaque produit effectivement installé, notamment les
éléments facultatifs et les éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d’addenda ou d’ordres de
modification.

Autres documents ; garder les certificats des fabricants, les certificats d’inspection,
les registres des essais effectués sur place et autres documents prescrits dans
chacune des sections techniques du devis.

EQUIPEMENTS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systeme : donner une description de
I'appareil ou du systéme et de ses piéces constitutives; en indiquer la fonction, les
caractéristiques normales d’exploitation ainsi que les contraintes; donner les
courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais;
donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des pieces
pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d’alimentation (panneaux de distribution), avec
indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits
de télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d’exploitation : Indiquer les instructions et les séquences de mise en
route, de rodage et d’exploitation normale; de régulation, de commande, d'arrét, de
mise hors service et de secours; d’exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

Exigences d’entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la
recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, a la
réparation et au réassemblage, a I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la
vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les horaires d’entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien
des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par le fabricant
des contréles.
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1.7

1.8

.10

A1

A2

13

14

A5

Fournir la liste des piéces du fabricant d’origine ainsi que les illustrations, les
dessins et les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation
installés, préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas
chromocodés de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d’'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des pieces de rechange du fabricant d’origine avec indication des
prix courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d’essai et d’équilibrage.

Exigences supplémentaires: selon les prescriptions des diverses sections
technigues du devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir
les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la
composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et
des matériaux. Donner les renseignements nécessaires pour commander a
nouveau les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi
gue les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage
ainsi que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

PIECES DE RECHANGE

Fournir des pieces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier, a I'endroit approuve par le
Représentant du Ministére.
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Réceptionner et répertorier toutes les piéces, puis soumettre la liste d'inventaire au
Représentant du Ministere. Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.

Conserver un recgu de toutes les pieces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

MATERIAUX/MATERIEL DE REMPLACEMENT

Fournir le matériel et les matériaux de remplacement et d’entretien selon les
gquantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

Le matériel et les matériaux de remplacement doivent provenir du méme fabricant
et étre de la méme qualité que le matériel et les matériaux incorporés a I'ouvrage.

Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de remplacement au chantier, a
I'endroit approuvé par le Représentant du Ministére.

Réceptionner et répertorier le matériel et les matériaux de remplacement, puis
soumettre la liste d’'inventaire au Représentant du Ministére. Insérer la liste
approuvée dans le manuel d’entretien.

Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

OUTILS SPECIAUX

Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auquel
ils sont destineés.

Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier, a I'endroit approuvé par le
Représentant du Ministere.

Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la liste d’'inventaire
au Représentant du Ministére. Insérer la liste approuvée dans le manuel
d’entretien.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION

Entreposer les pieces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement
ainsi que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute
détérioration.

Entreposer les pieces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement
ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d’origine conservé en bon état et
portant intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d’étre endommagés par les intempéries dans
des enceintes a I'épreuve de celles-ci.
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Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer
sans frais supplémentaires, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements
relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des
travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministere aux fins
d’approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et les documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des
garanties prévues.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de
détails pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de
I'entretien et des réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d’approbation avant la
présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements
concernant les garanties obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute 'information dans une reliure a remettre au moment de la réception
des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a
onglet repéré selon le contenu de la table des matiéres.
.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des

fabricants, avec le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du
responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double
exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants,
dans les dix jours suivant I'achevement du lot de travaux concerné.

4 S’assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme,
gu’ils contiennent tous les renseignements requis et qu’ils sont
notariés.

5 Contresigner les documents a remettre lorsque c’est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu’au moment

prescrit pour les remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du
Représentant du Ministére, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la
garantie avant que la date d’achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

4 mois et 9 mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de
garantie en compagnie du Représentant du Ministére.
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9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-
apres.
A Les réles et les responsabilités des personnes associées aux diverses

garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone
des responsables au sein des organisations de I'Entrepreneur, des
sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs participant aux
travaux.

2 La liste et I'état d’'avancement des certificats de garantie pour les
éléments et les lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment
les toitures, I'équilibrage des systemes de CVCA, les pompes, les
moteurs, les transformateurs et les systémes mis en service comme
les systemes de protection contre les incendies, les systemes
d’alarme, les systémes d’extincteurs automatiques, les systemes de
protection contre la foudre.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systemes ou lots de travaux
couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements
indiqués ci-apres.

A Le nom de I'élément.

2 Les numéros de modéle et de série.

3 L’emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants ou des

fournisseurs.

5 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs
de piéces de rechange et de matériaux/matériels de
remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d’applications, dont une
garantie construction générale de un (1) an. Devront étre
indiqués les éléments, matériels, systémes ou lots couverts
par une garantie prolongée, ainsi que la date d’expiration de

chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.8 La date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de la
garantie.

.9 Un résumé des activités d’entretien a effectuer pour assurer le

maintien de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d’exploitation et d’entretien
pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des
personnes a appeler pour le service de garantie.

A2 Le temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques
prévus pour les différents éléments garantis.

4 L’expression de l'intention de I'Entrepreneur d’étre présent aux
inspections prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois aprés le
parachévement des travaux concernés.
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5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systemes
couverts par une garantie prolongée, et son état d’avancement.
.6 L'affichage d’exemplaires des instructions d’exploitation et d’entretien

prés des piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques
d’exploitation sont importantes pour des raisons tenant a la garantie
ou a la sécurité.

10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux

de réparation requis en vertu d’'une garantie.

A1 Toutes instructions verbales seront suivies d’'instructions écrites. Le Représentant

du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce dernier ne
respecte pas ses obligations.

REUNION SUR LES GARANTIES, PREALABLE A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

A Rencontrer le Représentant du Ministére afin d’examiner et de bien comprendre les

exigences de la présente section. Tenir cette réunion avant 'achévement des
travaux, a un moment déterminé par le Représentant du Ministére.

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre dans
les cas indiqués ci-apreés.
A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systemes couverts par
une garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d’'un temps raisonnable d’intervention.
3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée

chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S’assurer que les bureaux de la personne-ressource sont situés dans la zone de

service local de I'élément/I'ouvrage garanti, qu’elle est disponible en tout temps et
gu’'elle est en mesure de donner suite aux demandes de renseignements
concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

ETIQUETTE DE GARANTIES

A Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert

par une garantie. Utiliser des étiquettes durable, résistant a I'eau et a I'huile et
approuvées par le Représentant du Ministére.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit

de silicone imperméable.

3 Laisser la date de réception jusqu’a ce que I'ouvrage soit accepté aux fins

d’occupation.
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2.1

Partie 3

3.1

4

A

Les étiquettes doivent comporter les renseignements indiqués ci-apres.

A Type de produit/matériel.

Numeéro du modéle.

Numéro de série.

Numéro du contrat. Période de garantie.
Signature de I'lInspecteur.

Signature de I'Entrepreneur.

o R wWN

Produits

SANS OBJET
Sans objet

Exécution

SANS OBJET
Sans objet

FIN DE SECTION
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	.3 Présenter le journal mis à jour à chaque réunion de projet.

	1.3 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L’expression «dessins d’atelier», désigne les dessins, schémas, illustrations, horaire, tableaux graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l’Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l’ouvr...
	.2 Soumettre les dessins d’atelier portant le sceau et la signature d’un Ingénieur compétent reconnu au Canada, dans la province de l’Ontario
	.3 Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d’ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.4 Laisser 7 jours au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.5 Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le Représentant du Ministère  ne sont pas censées faire varier le prix.  Si c’est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d’entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère, en conformité avec les exigences des documents techniques.  Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par éc...
	.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d’une lettre d’envoi contenant les renseignements suivants :
	.1 la date;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l’adresse de l’Entrepreneur;
	.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 toute autre donnée pertinente.

	.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 la date de préparation et les dates de révision;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l’adresse du sous-traitant, le fournisseur et le fabricant;
	.4 l’estampille de l’Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place on été vérifiées et que l’ensemble est conforme aux exigences des documents tech...
	.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées:
	.1 Les détails de fabrication;
	.2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
	.3 Les détails concernant le montage ou le réglage;
	.4 Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;
	.5 Les caractéristiques de performance;
	.6 Les normes de référence;
	.7 La masse opérationnelle;
	.8 Les schémas de filage;
	.9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe;
	.10 Les liens avec les ouvrages adjacents.


	.9 Distribuer des exemplaires des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.10 Soumettre 1 copie sur papier et 1 copie électronique des dessins d’atelier pour chaque exigence requise dans la Section du devis, ainsi que les copies imprimées selon les exigences du Représentant du Ministère.
	.11 Soumettre 1 copie électronique des fiches techniques ou brochures selon les exigences de la Section du devis et tel que requis par le Représentant du Ministère si aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de l’utilisation d’un produit standard.
	.12 Soumettre 1 copie électronique des rapports d’essai pour les exigences requises dans les sections de devis et tel que demander par le Représentant du Ministère.
	.1 Rapport signé par la personne autorisée du laboratoire d’essai, citant que le matériel, le produit ou le système est identique à celui qui doit être fourni et a été mis à l’essai selon les exigences spécifiées.

	.13 Soumettre 7 copies sur papier et 1 copie électronique des certificats pour les exigences requises dans les sections du devis et selon les indications du Représentant du Ministère.
	.1 Déclarations imprimées sur le papier à en-tête du fabricant et signées par les personnes responsables du fabricant du produit, système ou du matériel attestant que ceux-ci rencontrent les exigences des spécifications.
	.2 Les certificats doivent être datés après l’obtention du projet incluant le nom du projet.

	.14 Soumettre 1 copie électronique des instructions du fabricant pour les exigences requises dans les sections du devis et selon les indications du Représentant du Ministère.
	.1 Le matériel pré-imprimé décrivant l’installation du produit, système ou matériel incluant les avis spéciaux et les feuilles de données sur la sécurité du matériel concernant l’impédance, les hasards et les précautions de sécurité.

	.15 Soumettre 1 copie électronique des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Rapport des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.

	.16 Soumettre 1 copie électronique des données d’opération et d’entretien pour les exigences requises dans les sections du devis et selon les indications du Représentant du Ministère.
	.17 Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux. En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s’appliquent aux travaux.
	.18 Lorsque les dessins d’atelier on été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu’aucune erreur ou omission n’a été décelée ou qu’ils ne contiennent que des corrections mineures, le transparent ou la copie électronique annotée sera retourné, et...
	.19 L’examen des dessins d’atelier par le Représentant du Ministère vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministère approuve l’avant-projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe à l’Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l’obligation de tr...

	.20 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l’Entrepreneur est responsable de l’exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage o...

	1.4 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre deux échantillons de produits aux fins d’examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis.  Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue. Expédier les échantillons port payé, au bureau d’...
	.2 Aviser le Représentant du Ministère par écrit au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu’ils présentent par rapport aux exigences des documents techniques.
	.3 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l’objet d’une prescription, soumettre toute la gamme d’échantillons nécessaires.
	.4 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix. Si c’est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d’entreprendre les travaux.
	.5 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.6 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

	1.5 ÉCHANTILLONS D’OUVRAGES
	.1 Réaliser les échantillons d’ouvrages requis conformément avec la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.

	1.6 CERTIFICATS ET COPIES
	.1 Immédiatement après l’attribution, soumettre les documents exigés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet



	fr013529.06 TENDER REVISED_2015-08-07
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Province d’Ontario
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail et Regulations for Construction Projects, R.S.O. 1990, ch. 0,1, tel que modifié et O. Reg. 213/91, tel que modifié.


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au plus tard, 7 jours après la date de signification de l’ordre d’exécution, et avant le début des travaux, soumettre un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier incluant:
	.1 Résultats de l’évaluation des risques propres au chantier.
	.2 Résultats de l’analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité, figurant dans le plan des travaux.

	.3 Soumettre, une fois par semaine, 7 exemplaires des rapports de l’inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l’Entrepreneur, au Représentant du Ministère et à l’autorité compétente.
	.4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provincial et territorial.
	.5 Soumettre des exemplaires des rapports d’accidents et d’incidents.
	.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) requises.
	.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité établi par l’Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 3 jours suivant la réception du plan.  Au besoin, l’Entrepreneur révisera son plan de santé ...
	.8 L’examen, par le Représentant du Ministère, du plan final de santé et de sécurité établi par l’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation du plan et ne réduit pas non plus la responsabilité globale de l’Entrepre...
	.9 Surveillance médicale : Là où c’est prescrit par la loi, par un règlement ou par un programme de sécurité, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Donner au R...
	.10 Le Représentant du Ministère fournira les détails du plan d’intervention en cas d’urgence sur le site. Examiner les procédures de sécurité types à mettre en œuvre en cas de situation d’urgence sur le chantier, selon l’approbation du Représentant d...
	.11 Soumettre à des fins de révision au Représentant du ministère, un plan complet de l'évaluation spécifique du danger et du risque pour la santé propre au site dans un format indexé et dans une reliure à trois anneaux. Aussitôt que le Représentant d...

	1.3 PRODUCTION D’AVIS
	.1 Avant le début des travaux, produire aux autorités provinciales les avis nécessaires relatifs au projet.

	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES
	.1 Faire une évaluation des risques propres au chantier posés par l’exécution des travaux.

	1.5 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant de commencer les travaux, et en assurer la direction.

	1.6 CONDITIONS DE PROJET/CHANTIER
	.1 Le travail sur le chantier impliquera un contact avec des matériaux et produits dangereux, tel qu’identifiés dans la section 01 14 25 – Rapport des substances désignées (RSD).
	1.7  MATÉRIAUX DANGEREUX
	.1 Se conformer aux exigences du système d'information pour les matériaux dangereux dans le milieu de travail (SIMDUT) concernant l'usage, la manutention, l'entreposage et l'élimination des matériaux dangereux; et concernant les étiquettes et les dis...
	.2 La démolition d'ouvrages contenant de l'amiante peut-être dangereuse pour la santé. Si des matières ressemblant à des matériaux amiantés appliqués à la truelle ou par projection, figurant sur la liste des matières dangereuses sont découvertes dura...

	1.8  EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Avant d’entreprendre tout travail sur le chantier, établir par écrit un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur une évaluation des risques.  Mettre ce plan en vigueur et en assurer l’application jusqu’à la démobilisation de tout ...
	.2 Le Représentant du Ministère peut faire connaître ses réactions par écrit si le plan comporte des anomalies ou s’il soulève des préoccupations, et il peut exiger que soit soumis un plan révisé.

	1.9  RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer, sur le chantier, la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes  et de la protection des biens; assumer, dans les zones contiguës au chantier, la  protection des personnes et de l’environnement.
	.2 Respecter et faire respecter par les employés les exigences en matière de sécurité  figurant dans les documents techniques, les ordonnances, les lois et les règlements  locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux pertinents, ainsi que le plan de ...

	1.10  EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario et aux  règlements pour les projets de construction, R.S.O.
	.2 Se conformer à CNB 2010 (partie 8, Mesures de sécurité sur les sites de construction  et de démolition).
	.3 Pour les travaux dans des édifices occupés, fournir un avis d'au moins 48 heures au Représentant du Ministère pour les travaux concernant des substances désignées (Ontario Bill 208), substances dangereuses, et ce avant le début des travaux de peint...

	1.11  RISQUES IMPRÉVUS
	.1 En cas de situations ou de risques particuliers ou imprévus durant l’exécution des  travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de refuser  d’effectuer un travail, conformément aux lois et aux règlements, de la province  d’O...

	1.12  COORDONATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Embaucher un superviseur du chantier en tant qu’Entrepreneur autorisé à titre de  coordinnateur de la santé et de la sécurité. Tout coordonnateur de santé et de  sécurité doit :
	.1 Posséder une connaissance pratique des règlements sur la santé et la sécurité.
	.2 Assumer la responsabilité des séances de formation de l’Entrepreneur, en santé et en sécurité au travail, et s’assurer que seules les personnes qui on réussi cette formation ont accès au chantier pour exécuter les travaux.
	.3 Assumer la responsabilité de la mise en oeuvre, du respect au jour le jour et du suivi du plan de santé et de sécurité particulier au chantier établi par l’entrepreneur.
	.4 Être présent sur le chantier durant l’exécution des travaux.


	1.13  AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S’assurer que les documents, les articles, les consignes et les avis sont affichés sur  le chantier, à un endroit où ils seront visibles, conformément aux lois et aux  règlements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du...

	1.14  CORRECTION DES CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en matière de santé et de  sécurité constatés par l’autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre, au Représentant du Ministère, un rapport écrit des mesures prises pour  remédier aux cas de non-conformité en matière de santé et sécurité.
	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l’arrêt des travaux, si l’Entrepreneur ne  remédie pas aux cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.

	1.15  DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N’utiliser des dispositifs à cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du  Ministère.

	1.16  ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public et du personnel du chantier et à la  protection de l’environnement priorité sur les questions reliées au coût et à l’horaire  des travaux.
	.2 Assigner la responsabilité et l’obligation à la personne désignée en matière de santé et de sécurité, d’arrêter ou de commencer les travaux quand, à la discrétion de cette personne, si ceci est nécessaire ou recommandable, pour des raisons de santé...

	1.17  RAPPORTS D'ACCIDENT ET INCIDENT
	.1 Le constructeur devra aviser le Représentant du ministère de tout incident, accident, blessure, quasi incident, feu, explosion ou déversement de produits chimiques qui auraient lieu sur le chantier des travaux, et devra aussi aviser s'il y a des vi...
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	fr014500  TENDER_2015-08-07
	Partie 1 Généralités
	1.1 INSPECTION
	.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages.  Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l’extérieur du chantier, l’accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des essais spéciaux, inspections ou approbations par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.
	.3 Si l’Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu’il n’ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l’ouvrage en question, voir à l’exécution des inspections ou des essais re...
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l’inspection de toute partie de l’ouvrage dont la conformité aux documents techniques est mise en doute.  Si, après examen, l’ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents techni...

	1.2 ORGANISMES D’ESSAIS ET D’INSPECTIONS INDÉPENDANTS
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d’organismes d’essais et d’inspections indépendants dans l’intention d’inspecter ou de mettre à l’essai certaines parties du travail.  Le coût de ces services sera assumé par le Repré...
	.2 Fournir l’équipement requis pour l’inspection et les essais par les agences appointées.
	.3 Le recours à des organismes d’essais et d’inspections ne dégage aucunement l’Entrepreneur de sa responsabilité concernant l’exécution des travaux conformément aux exigences des documents techniques.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l’organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l’importance de ces défauts.  L’Entrepreneur d...

	1.3 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d’essais et d’inspections d’avoir accès au chantier ainsi qu’aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l’extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu’ils disposent des moyens d’accès voulus.

	1.4 PROCÉDURES
	.1 Aviser d’avance l’organisme approprié et le Représentant du Ministère lorsqu’il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais selon les prescriptions spécifiques du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l’exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d’oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux sur le chantier.  Prévoir également l’espace requis pour l’entreposage et la cure des échantillons.

	1.5 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents techniques et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art, soit parce qu’ils ont été réalisés avec des matériaux ou d...
	.2 Réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
	.3 Si, selon l’opinion du Représentant du Ministère, il n’est pas utile de corriger les travaux défectueux ou que les travaux n’ont pas été effectués selon les documents techniques, le Représentant du Ministère pourra déduire du coût la différence de ...

	1.6 RAPPORTS
	.1 Fournir 4 exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l’essai, au fabricant ou au façonneur du matériel/des matériaux inspectés ou mis à l’essai.

	1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n’ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents techniques ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l’approbation du Représentant du Ministère et pourra ultérieurement f...

	1.8 ÉCHANTILLONS D’OUVRAGES
	.1 Préparer les échantillons d’ouvrages spécifiquement exigés dans le devis.  Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d’ouvrages.
	.2 Construire les échantillons d’ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant du Ministère et désignés dans la section visée.
	.3 Préparer les échantillons d’ouvrages aux fins d’approbation par le Représentant du Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l’exécution des travaux.
	.4 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d’échantillons d’ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l’ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.

	1.9 ESSAI EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés et prescrits dans les différentes sections du devis.

	1.10 APPAREILS ET SYSTÈMES
	.1 Soumettre les rapports de réglage et d’équilibrage des systèmes mécaniques et électriques et des autres systèmes du bâtiment.
	.2 Se reporter à la section du devis pour connaître les exigences relatives à cette question.
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	fr016100  TENDER_2015-08-07
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 73 00 – Exécution des travaux.

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.  Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.  Si aucune date ou édition spécifique n’est mentionnée, se conform...
	.2 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais pour prouver ou réfuter la conformité.
	.3 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents techniques, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils devront être assumés par l’Entrepreneur.

	1.3 QUALITÉ
	.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l’exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...
	.2 La politique d’achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables po...
	.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n’ont pas pour objet de dégager l’Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents techniques.
	.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s’assurant que les matériaux ou les éléments d’un même type proviennent du même fabricant.
	.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en œuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matéri...

	1.4 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l’emballage, l’étiquette et le sceau du fabricant.  Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l’ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d’être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l’épreuve de celles-ci.
	.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.
	.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur les plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
	.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et les matériaux sensibles à l’humidité sur des supports rigides, plats, pour qu’ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser ...
	.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré.  Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail.  Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les r...
	.8 Enlever et remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.9 Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d’origine à la satisfaction du Représentant du Ministère.  Il est interdit d’appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

	1.5 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l’exécution des travaux.
	.2 Les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministère seront assumés par le Représentant du Ministère. Assurer le déchargement, la manutention et l’entreposage de ces produits.

	1.6 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant.  Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits.  Obtenir directement...
	.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu’il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n’ont pas été respectées, le Représentant du Ministère pourra exiger l'enlèvement ou la ré-installation, sans que le prix ou le temps du projet soient augmentés, l’enlèvement et la repose des produits qui ont été mi...

	1.7 QUALITÉ D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives.
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n’ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve le droit d’interdire l’accès au chantier de toute personne jugée incompét...
	.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d’exécution des travaux et les compétences de la main-d’œuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.8 COORDINATION
	.1 S’assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l’ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l’Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

	1.9 ÉLÉMENTS À DISSIMULER
	.1 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les câbles électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pièces et des aires finies.
	.2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute situation anormale. Faire l’installation selon l'approbation du Représentant du Ministère.

	1.10 REMISE EN ÉTAT
	.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l’ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés. Ces travaux doivent être exécutés de manière qu’aucune partie de l’ouvrage soir endommagée ou risque de l’être.

	1.11 EMPLACEMENT DES APPAREILS
	.1 L’emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres matériels électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif. Informer le Représentant du Ministère de tout problème pouvant être causé par le choix de l’emplacement ...

	1.12 FIXATIONS
	.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant la même texture, couleur et fini que l’élément sur lequel ils sont fixés.
	.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
	.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l’épreuve de la corrosion, en acier ga...
	.4 Il importe de déterminer l’espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage franc permanent.  Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
	.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les poser avec soin.
	.6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l’effritement ou la fissuration de l’élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

	1.13 MATÉRIEL DE FIXATION
	.1 Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l’usage prévu.
	.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-finie, à tête hexagonale.  Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.
	.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d’une longueur supérieure à leur diamètre.
	.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur l’équipement et des rondelles de blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations.  Pour fixer des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles avec élasticité.

	1.14 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXÉCUTION
	.1 Ne surcharger aucune partie du bâtiment.  Sauf indication contraire, obtenir l’autorisation écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément de charpente ou d’y passer un manchon.

	1.15 RÉSEAUX D’UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures approuvé par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux et les occupants du bâtiment. Protéger la circulation...
	.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d’utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d’obturat...
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	fr017300  TENDER_2015-08-07
	Partie 1 Généralités
	1.1 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Fournir les soumissions selon la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de modification susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :
	.1 L’intégrité structurale de tout élément de l’ouvrage;
	.2 L’intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
	.3 L’efficacité, l’entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;
	.4 Les qualités esthétiques des éléments apparents;
	.5 Les travaux du Représentant du Ministère ou d’un autre entrepreneur.

	.3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
	.1 Identification du projet
	.2 emplacements et description des éléments touchés;
	.3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d’effectuer les travaux de découpage et de modification demandés;
	.4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
	.5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de modification;
	.6 la date et l’heure où les travaux seront exécutés.


	1.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Inspecter le chantier afin d’examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d’être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage. Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de ...
	.2 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes ont été acceptées.
	.3 Fournir et installer des supports en vue d’assurer l’intégrité structurale des éléments adjacents.  Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés à protéger les autres éléments de l’ouvrage contre tout dommage.
	.4 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l’ouvrage; garder les excavations exemptes d’eau.

	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Fournir les matériaux tel que requis pour la pose originale. Soumettre une requête pour substitution conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux de découpage, d’ajustement et de ragréage, y compris les travaux de creusage et de remblayage, nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
	.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu’ils s’intègrent bien au reste de l’ouvrage.
	.3 Mettre l’ouvrage à découvert de manière à permettre l’exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment.
	.4 Enlever et remplacer les éléments défectueux ou non conformes. Prélever des échantillons de l’ouvrage mis en place afin de les soumettre à un essai.
	.5 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l’ouvrage pour les traversées des installations mécaniques et électriques.
	.6 Recourir à des méthodes qui n’endommageront pas les autres éléments de l’ouvrage et qui permettront d’obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
	.7 Retenir les services de l’installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries, ainsi que des surfaces apparentes.
	.8 Découper les matériaux rigides au moyen d’une scie à maçonnerie ou d’un foret-aléseur.  Sans autorisation préalable, il est interdit d’utiliser des outils pneumatiques ou à percussion sur des ouvrages en maçonnerie.
	.9 Remettre l’ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents techniques.
	.10 Ajuster l’ouvrage de manière étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits ainsi que des autres éléments traversants.
	.11 Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complètement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, sur toute l’épaisseur de l’élément traversé.
	.12 Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition adjacents.  Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu’à la plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d’un assemblage d’élém...
	.13 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d’air et le câblage dans les murs, les plafonds et les planchers des pièces et des aires finies.



	fr017411  TENDER_2015-08-07
	Partie 1 Généralités
	1.1 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut autres que ceux générés par le Représentant du Ministère.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier à des intervalles journaliers prédéterminés et les déposer dans des conteneurs à déchets à la fin de chaque période de travail, ou les éliminer selon l’approbation du Représentant du Min...
	.3 Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.4 Garder les voies d’accès au bâtiment exemptes de glace et de neige. Entasser ou empiler la neige aux endroits désignés seulement. Évacuer la neige hors du chantier selon l’approbation du Représentant du Ministère.
	.5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l’évacuation des débris et des matériaux de rebut. Fournir les grandeurs convenables des conteneurs à déchets et les installer à l’intérieur des limites du chantier et là où approuvé le Représentant du ...
	.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l’élimination des débris et des matériaux de rebut.  Éliminer les débris et les matériaux de rebut aux aires de décharge désignées, situées hors du chant...
	.7 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de poussière et d’autres impuretés durant les travaux en question.
	.8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.
	.9 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l’emploi de substance volatiles ou toxiques.  Il est toutefois interdit d’utiliser le système de ventilation du bâtiment à cet effet.
	.10 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
	.11 Établir l’horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.

	1.2 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l’achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils ainsi que l’équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires à l’exécution du reste des travaux. Enlever les débris et les matériaux de rebut...
	.2 Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pièces de quincaillerie, les surfaces murales, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécanique...
	.3 Enlever les taches, les marques et les saletés relevées sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les planchers.
	.4 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d’éclairage.
	.5 Passer l’aspirateur et épousseter derrière les grilles, les louvres et les moustiquaires. Passer l’aspirateur sur toutes les surfaces extérieures des conduits apparents.
	.6 Cirer, rendre étanche, shampouiner ou préparer les finis de plancher selon les recommandations du fabricant.
	.7 Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s’assurer qu’ils répondent aux exigences prescrites en matière de fonctionnement et de qualité d’exécution.
	.8 Balayer et nettoyer les trottoirs et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain. Balayer et nettoyer les surfaces revêtues en dur. Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures. Enlever l...
	.9 Nettoyer et balayer les toitures, les descentes pluviales, les courettes et les puits en contrebas. Nettoyer les toitures, les descentes et les systèmes de drainage.
	.10 Débarrasser les espaces dissimulés accessibles des débris ou des matériaux en surplus.
	.11 Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des systèmes mécaniques.

	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Séparer les matériaux de rebut pour fin de réutilisation et recyclage selon la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Fournir et utiliser des bennes de recyclage clairement indiquées, pour le recyclage.
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	fr017421  TENDER_2015-08-07
	Partie 1 Généralités
	1.1 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministère afin de passer en revue le plan et les objectifs de TPSGC en matière de gestion des déchets.
	.2 L’objectifs de TPSGC en matière de gestion des déchets est de réduire de 85 pour cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au Représentant du Ministère les documents certifiant que des mesures et des procé...
	.3 Exercer un contrôle maximal des déchets de construction solides.
	.4 Protéger l’environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.2 Plan d’analyse coûts-revenus (PACR): Plan fondé sur les données du PRD et servant à faire un suivi de l’aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.
	.3 Audit des déchets (AD): S’applique aux déchets effectivement générés par les travaux.
	.4 Décharge – déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.5 Programme de tri des déchets à la source (PTDS): Activité de tri, sur le chantier même, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées à assurer leur classement dans les catégories appropriées.
	.6 Recyclabilité: Caractère d’un produit ou d’un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
	.7 Recycler: Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.8 Recyclage: Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut destinées à favoriser leur utilisation sous une forme différente de leur état d’origine. Le rec...
	.9 Réutilisation/réemploi: Utilisation répétée d’un produit ou d’un matériau dans sa forme originale, en vue d’un usage différent dans le cas d’une réutilisation et d’un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce...
	.10 Déchets triés: Déchets déjà classés par type.
	.11 Tri à la source: Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.
	.12 Audit des déchets (AD): Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un bâtiment est constitué. L’AD englobe l’évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, l...
	.13 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD): Représentant de l’Entrepreneur chargé de la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons à so...
	.14 Plan de réduction des déchets (PRD): Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Se référer à l’annexe B. Le PRD est fondé sur les données fournies par la fiche de contrôle ...

	1.3 DOCUMENTS
	.1 Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-après:
	.1 Audit des déchets
	.2 Plan de réduction des déchets
	.3 Plan de tri des déchets à la source
	.4 Annexes A, B, D et E établies pour le projet.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre.
	.2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
	.1 Soumettre 2 exemplaires de l’audit des déchets (AD): annexe A
	.2 Soumettre 2 exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD): annexe B.
	.3 Soumettre 2 exemplaires du plan d’analyse coûts/revenus (PACR): annexe D.
	.4 Soumettre 2 exemplaires de la description du programme de tri des déchets à la source (PTDS).

	.3 Soumettre avant le paiement final, un sommaire complet des déchets récupérés pour réutilisation/réemploi, le recyclage ou l’élimination par projet.
	.1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entraîner la retenue du paiement final.
	.2 Fournir les reçus, les billets de pesée, les lettres de transport ainsi que les quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recycler, recueillis pêle-mêle et triés hors du chantier ou éliminés.
	.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/employé, vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la grosseur ainsi que la destination.
	.4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la quantité en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de l’incinérateur ou de la station de transfert.


	1.5 AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	.1 Effectuer l’AD avant le début des travaux.
	.2 Préparer l’AD: annexe A.
	.3 Consigner sur l’AD - annexe A, la teneur des matériaux ou des produits utilisés en matériaux ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

	1.6 PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Préparer le PRD avant le début des travaux.
	.2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter.
	.1 La destination des matériaux de rebut indiqués.
	.2 L’emplacement.
	.3 Les mesures de sécurité.
	.4 Les mesures de protection.
	.5 L’indication précise des aires de stockage.
	.6 Les détails relatifs à la manutention et à l’enlèvement des matériaux de rebut.
	.7 Les quantités de matériaux de rebut qui seront réutilisés ou recyclés et ceux qui seront mis en décharge.

	.3 Organiser le plan de réduction des déchets (PRD) de manière que les différentes actions soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c’est-à-dire, dans l’ordre décroissant d’importance, réduction, réutilisation/réemploi et rec...
	.4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.
	.5 À partir des données indiquées sur l’AD, repérer les possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.
	.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, à un endroit où les travailleurs pourront en prendre connaissance.
	.7 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.
	.8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le coût de l’opération.

	1.7 PLAN D’ANALYSE COÛTS/REVENUS (PACR)
	.1 Préparer un PACR: Annexe D.

	1.8 PROGRAMME DE TRI DES DÉCHETS À LA SOURCE (PTDS)
	.1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.
	.2 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministère et avec l’autorisation de ce dernier, mettre en œuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.
	.3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
	.4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
	.5 Placer les contenants dans des endroits approuvés par le Représentant du Ministère où il sera facile d’y déposer les matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.
	.6 Placer les matériaux de rebut triés à des endroits où ils subiront le moins de dommage possible
	.7 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l’état trié. Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés vers l’installation approuvée et autorisée de recyclage.
	.8 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l’état non trié.
	.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent être expédiés vers un site exploité en vertu d’un certificat d’approbation.
	.2 Les matériaux de rebut doivent être triés immédiatement en catégories pertinentes aux fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage.


	1.9 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Stocker aux endroits approuvés par le Représentant du Ministère les matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur récupération.
	.2 Protéger les ouvrages d’évacuation des eaux superficielles, les installations électriques et mécaniques pour éviter qu’ils soient endommagés ou obstrués.
	.3 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être recyclés et manutentionner, conformément aux conditions d’acceptation des installations désignées.
	.1 Le tri de rebut à la source est conseillé.
	.2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l’extérieur du chantier afin qu’ils y soient triés.
	.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.


	1.10 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Il est interdit de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures ou du diluant à peinture dans un cours d’eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit:
	.1 Le nombre de bacs et leur grosseur. Le type de déchets placés dans chaque bac.
	.2 Le tonnage total de déchets générés. Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
	.3 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

	.4 Préparer un sommaire du projet afin de contrôler la destination et les quantités de chaque type de matériau de rebut identifié dans l’audit préalable à la déconstruction.

	1.11 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l’utilisation normale des lieux.
	.2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l’installation existante. Mettre en œuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministère.

	1.12 HORAIRE DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d’assurer une déroulement ordonné des travaux.


	Partie 2 Produits
	SANS OBJET

	Partie 3 Exécution
	3.1 APPLICATION
	.1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
	.2 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.
	.2 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
	.3 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer aux endroits indiqués.

	3.3 VALORISATION DES DÉCHETS
	.1 En se fondant sur la liste ci-après, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l’autorisation du Représentant du Ministère et conformément aux règlements pertinents e...
	.1 Identifier les contenants ou les aires de mise en tas.
	.2 Fournir les instructions concernant les pratiques d’élimination.

	.2 La vente sur place de matériaux de rebut réutilisables ou recyclables est interdite.
	.3 Déchets de construction

	3.4 AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	.1 Annexe A – Audit des déchets (AD)

	3.5 PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Annexe B

	3.6 PLAN D’ANALYSE COÛTS-REVENUS (PACR)
	.1 Annexe D – Plan d’analyse coûts-revenus (PACR)
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	Partie 1 Généralités
	1.1 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Fournir les documents et éléments à remettre selon la section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre.
	.2 Les instructions et les données doivent être préparées par des personnes compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et à l’entretien des produits décrits.
	.3 Les exemplaires soumis seront retournés après l’inspection finale des travaux, accompagnés des commentaires du Représentant du Ministère.
	.4 Revoir le contenu des documents, si requis, avant la soumission finale.
	.5 Deux semaines avant l’achèvement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministère, deux exemplaires d’avant projet des manuels d’exploitation et d’entretien, en anglais.
	.6 Faire les révisions aux manuels d’exploitation et d’entretien tel que fournis dans les remarques du Représentant du Ministère. Soumettre quatre exemplaires définitifs des manuels d’exploitation et d’entretien, en anglais et en français.
	.7 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être neufs, sans défaut et de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l’exécution des travaux.
	.8 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d’approvisionnement et la qualité des produits fournis.
	.9 Les produits défectueux seront rejetés, même s’ils ont préalablement fait l’objet d’une inspection, et ils devront être remplacés sans frais supplémentaires.
	.10 Assumer le coût du transport de ces produits.

	1.2 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d’un manuel d’instructions.
	.2 Reliures : utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois anneaux en D, feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec pochettes de dos et face.
	.3 Lorsqu’il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
	.4 Couverture : sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du document, c’est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
	.5 Organiser le contenu par système, selon les numéros des sections du devis et l’ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d’équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Dessins : munir les dessins d’une languette renforcée et perforée.  Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

	1.3 CONTENU DE CHAQUE VOLUME
	.1 Table des matières:
	.1 indiquer la désignation du projet
	.2 la date de dépôt des documents;
	.3 les noms, les adresses et les numéros de téléphone du Consultant et de l’Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
	.4 une liste des produits et des systèmes, indexée d’après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système : Indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de fourniture et de pièces de rechange.
	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l’installation. Supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments du matériel et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.  Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 – Contrôle de ...

	1.4 DOCUMENTS DE VÉRIFICATION DES CONDITIONS EXISTANTES ET ÉCHANTILLONS
	.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, à l’intention du Représentant du Ministère un exemplaire des documents suivants :
	.1 dessins techniques
	.2 devis;
	.3 addenda
	.4 ordres de modifications et autres avenants au documents techniques;
	.5 dessins d’atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
	.6 registres des essais effectués sur place;
	.7 certificats d’inspection;
	.8 Certificats délivrés par les fabricants.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents utilisés pour les travaux.  Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu’un endroit d’entreposage sûr.
	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du dossier de projet.  Inscrire clairement «DOSSIER DE PROJET», en lettres moulées, sur l’étiquette de chaque document.
	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.  Ne pas les utiliser comme documents d’exécution des travaux.
	.5 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d’inspection.

	1.5 CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs fournis par le Représentant du Ministère.
	.2 Consigner les renseignements à l’aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.  Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.
	.4 Dessins techniques et dessins d’atelier : indiquer lisiblement chaque donnée, de manière à montrer les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.
	.2 L’emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d’utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.3 L’emplacement mesuré des canalisations d’utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.5 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents techniques originaux.
	.7 Les références aux dessins d’atelier et aux modifications connexes.

	.5 Devis : inscrire lisiblement chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et les éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l’objet d’addenda ou d’ordres de modification.

	.6 Autres documents ; garder les certificats des fabricants, les certificats d’inspection, les registres des essais effectués sur place et autres documents prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

	1.6 ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
	.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système : donner une description de l’appareil ou du système et de ses pièces constitutives; en indiquer la fonction, les caractéristiques normales d’exploitation ainsi que les contraintes; donner les co...
	.2 Fournir les listes des circuits d’alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
	.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
	.4 Méthodes d’exploitation : Indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d’exploitation normale; de régulation, de commande, d’arrêt, de mise hors service et de secours; d’exploitation été et hiver et toute autre instruct...
	.5 Exigences d’entretien : fournir les instructions concernant l’entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l’alignement, au réglage, à l’équilibrage et à la vér...
	.6 Fournir les horaires d’entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
	.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l’exploitation et l’entretien des éléments.
	.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par le fabricant des contrôles.
	.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d’origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l’entretien.
	.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les différents fabricants.
	.11 Fournir les dessins de coordination de l’Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.
	.12 Fournir la liste des numéros d’étiquetage de la robinetterie, avec indication de l’emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.
	.13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d’origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
	.14 Fournir les rapports d’essai et d’équilibrage.
	.15 Exigences supplémentaires: selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.7 MATÉRIAUX ET PRODUITS DE FINITION
	.1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits e...
	.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
	.3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les précautions à prend...
	.4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.8 PIÈCES DE RECHANGE
	.1 Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les éléments incorporés aux travaux.
	.3 Livrer et entreposer les pièces de rechange au chantier, à l’endroit approuvé par le Représentant du Ministère.
	.4 Réceptionner et répertorier toutes les pièces, puis soumettre la liste d’inventaire au Représentant du Ministère.  Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.
	.5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.

	1.9 MATÉRIAUX/MATÉRIEL DE REMPLACEMENT
	.1 Fournir le matériel et les matériaux de remplacement et d’entretien selon les quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Le matériel et les matériaux de remplacement doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que le matériel et les matériaux incorporés à l’ouvrage.
	.3 Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de remplacement au chantier, à l’endroit approuvé par le Représentant du Ministère.
	.4 Réceptionner et répertorier le matériel et les matériaux de remplacement, puis soumettre la liste d’inventaire au Représentant du Ministère.  Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.
	.5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.

	1.10 OUTILS SPÉCIAUX
	.1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auquel ils sont destinés.
	.3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier, à l’endroit approuvé par le Représentant du Ministère.
	.4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la liste d’inventaire au Représentant du Ministère.  Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.

	1.11 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION
	.1 Entreposer les pièces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration.
	.2 Entreposer les pièces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d’origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et l’étiquette du fabricant.
	.3 Entreposer les éléments susceptibles d’être endommagés par les intempéries dans des enceintes à l’épreuve de celles-ci.
	.4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
	.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer sans frais supplémentaires, à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	1.12 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
	.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
	.2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l’achèvement des travaux, soumettre le plan de gestion  au Représentant du Ministère aux fins d’approbation.
	.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et les documents qui permettront de s’assurer que le Représentant du Ministère puisse bénéficier des garanties prévues.
	.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l’entretien et des réparations.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d’approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l’étape de la construction.
	.6 Consigner toute l’information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après.
	.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.
	.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
	.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les dix jours suivant l’achèvement du lot de travaux concerné.
	.4 S’assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu’ils contiennent tous les renseignements requis et qu’ils sont notariés.
	.5 Contresigner les documents à remettre lorsque c’est nécessaire.
	.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu’au moment prescrit pour les remettre.

	.7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l’autorisation du Représentant du Ministère, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la garantie avant que la date d’achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.
	.8 4 mois et 9 mois après la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministère.
	.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de l’Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fou...
	.2 La liste et l’état d’avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots faisant l’objet de garanties prolongées, notamment les toitures, l’équilibrage des systèmes de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateurs et les systè...
	.3 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Le nom de l’élément.
	.2 Les numéros de modèle et de série.
	.3 L’emplacement.
	.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants ou des fournisseurs.
	.5 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
	.6 Les garanties et leurs conditions d’applications, dont une garantie construction générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d’expiration de chacune.
	.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
	.8 La date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de la garantie.
	.9 Un résumé des activités d’entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
	.10 Des renvois aux manuels d’exploitation et d’entretien pertinents.
	.11 Le nom et le numéro de téléphone de l’organisation et des personnes à appeler pour le service de garantie.
	.12 Le temps d’intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents éléments garantis.

	.4 L’expression de l’intention de l’Entrepreneur d’être présent aux inspections prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois après le parachèvement des travaux concernés.
	.5 La procédure d’étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie prolongée, et son état d’avancement.
	.6 L’affichage d’exemplaires des instructions d’exploitation et d’entretien près des pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d’exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité.

	.10 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d’une garantie.
	.11 Toutes instructions verbales seront suivies d’instructions écrites. Le Représentant du Ministère pourra intenter une action contre l’Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.

	1.13 RÉUNION SUR LES GARANTIES, PRÉALABLE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Rencontrer le Représentant du Ministère afin d’examiner et de bien comprendre les exigences de la présente section. Tenir cette réunion avant l’achèvement des travaux, à un moment déterminé par le Représentant du Ministère.
	.2 Le Représentant du Ministère établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après.
	.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie.
	.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
	.3 Détermination d’un temps raisonnable d’intervention.

	.3 Fournir le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’entreprise cautionnée chargée d’effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
	.4 S’assurer que les bureaux de la personne-ressource sont situés dans la zone de service local de l’élément/l’ouvrage garanti, qu’elle est disponible en tout temps et qu’elle est en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le ...

	1.14 ÉTIQUETTE DE GARANTIES
	.1 Au moment de l’installation, étiqueter chaque élément, matériel ou système couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durable, résistant à l’eau et à l’huile et approuvées par le Représentant du Ministère.
	.2 Fixer les étiquettes au moyen d’un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone imperméable.
	.3 Laisser la date de réception jusqu’à ce que l’ouvrage soit accepté aux fins d’occupation.
	.4  Les étiquettes doivent comporter les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Type de produit/matériel.
	.2 Numéro du modèle.
	.3 Numéro de série.
	.4 Numéro du contrat. Période de garantie.
	.5 Signature de l’Inspecteur.
	.6 Signature de l’Entrepreneur.
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	Partie 1   Généralités
	.1 Execute all work within “Limits of Site” as identified on the drawings.



