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1. DEFINITIONS

1.1.1 DEFINITIONS

.1 Acceptation
.1 Mesure officielle prise par une personne disposant du pouvoir délégué (en
matiére de passation de marchés ou autre) de déclarer que certains aspects du
projet peuvent aller de 'avant.

.2 Budget convenu
.1 Le budget défini dans le Mandat ou ultérieurement indiqué par écrit par le
représentant du Ministére.
.3 Base de conception
.1 Document relatif aux idées initiales et aux hypotheses qui sous-tendent les
décisions de conception qui ont été prises pour se conformer aux spécifications
du maitre de I'ouvrage (SMO). Le document de la base de conception décrit les
systemes, les composants, les conditions et les méthodes qui permettront de
respecter les SMO (se reporter également a la norme CSA 2320, chapitre 3,
Définitions).
4 Site FTP Buzzsaw
.1 Site de fichiers de TPSGC, le site Buzzsaw servira a stocker les documents, les
photographies et les documents a soumettre qui sont trop volumineux pour étre
envoyés par courrier électronique. Certaines personnes occupant des postes
clés dans chaque entreprise se verront accorder des droits d’accés qui leur
permettront d’accéder aux fichiers, de les copier et de les entreposer.
5 Les termes « Canada », « Etat » et « Sa Majesté » signifient Sa Majesté la Reine du
chef du Canada.

.6 Manuel de mise en service
.1 Se reporter a la norme CSA Z320, article 4.9.2, Manuel de mise en service.
.7 Plan de mise en service
.1 Plan de mise en service propre au projet du directeur des travaux (DT). Se
reporter également a la norme CSA Z320, article 4.2.3, Plan de mise en
service.
.8 Processus de mise en service
.1 Se reporter a la norme CSA Z320, chapitre 4, Processus de mise en service.

.9 Gestionnaire du processus de mise en service

.1 Le gestionnaire du processus de mise en service est chargé de la gestion
globale des activités de mise en service visant a montrer que les composants
et les systémes installés, ainsi que 'ensemble des installations, sont conformes
aux SMO et aux objectifs recherchés par ces installations.

.2 Le gestionnaire peut étre tenu de posséder une combinaison unique de
connaissances dans les domaines du génie, des principes de base de la
conception et des activités de construction, notamment la conception,
l'installation et I'exploitation de systémes énergétiques, la gestion de la
planification et du processus de mise en service, I'expérience directe des
procédures en matiere de rendement, d’interaction, de démarrage, de
calibrage, de mise a l'essai, de dépannage, d’exploitation et d’entretien des
systemes énergétiques ainsi que des connaissances liées au contrdle de
'automatisation des systémes énergétiques.

.10 Conseiller en matiére de mise en service (TPSGC)
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.1 Le conseiller en matiére de mise en service de TPSGC est chargé de
superviser I'élaboration, la mise en ceuvre et I'évaluation du processus de mise
en service.

.11 Constructibilité

.1 Le degré auquel la conception du batiment facilite la réalisation des travaux
conformément aux exigences du projet.

.2 La mise en application, de maniére rapide et efficace, des connaissances du
domaine de la construction pour effectuer la planification conceptuelle, la
conception, I'exécution de la construction et des diverses activités sur le
chantier pour le projet, de maniére a atteindre les objectifs globaux du projet
dans les meilleurs délais, le plus précisément possible et selon un rapport co(t-
efficacité optimal.

.3 La prise en compte des connaissances du domaine de la construction pour
mener a bien le processus de réalisation et soupeser les diverses contraintes
liées au projet et a I'environnement, en vue d’atteindre les objectifs du projet et
de conférer au batiment un rendement optimal.

.12 Directeur des travaux (DT)

.1 Le directeur des travaux se voit attribuer le réle de conseiller et d’entrepreneur
en vertu d’'un contrat unique valable pour toute la durée du cycle de vie du
projet.

.1 Les honoraires du directeur des travaux, en tant que conseiller ou
entrepreneur, peuvent se composer d’'un ou de plusieurs services a prix
fixe, d’un ou de plusieurs services a frais remboursables ou d’'un mélange
de ces différents types de service.

.2 Le DT ne peut étre tenu responsable des défauts de la conception
technique et il n"'assume aucune des obligations contractuelles du ou des
experts-conseils en conception.

.13 Directeur des travaux agissant a titre de conseiller

.1 Lorsqu’il agit a titre de conseiller, le directeur des travaux a la responsabilité
d’aider le représentant du Ministére durant la conception préliminaire, la
conception, les travaux et 'achévement des travaux en entretenant des
relations professionnelles étroites avec lui, mais aussi avec le ministére
utilisateur, les experts-conseils en conception (architecte et ingénieurs), les
sous-traitants en construction et les divers experts conseillant le représentant
du Ministere.

.14 Honoraires proportionnels du directeur des travaux

.1 Les honoraires proportionnels du directeur des travaux doivent couvrir les
profits, les frais généraux et les frais d’administration générale, les frais
touchant le financement du projet, la supervision de 'emplacement, la gestion
et la coordination des sous-traitants, de méme que les dépenses et les frais
administratifs de I'entrepreneur entrant dans le cadre du projet :

.1 toutle personnel du DT (gestionnaire de projet, responsable de chantier,
coordonnateur de 'emménagement, agent de la santé-sécurité,
spécialiste de la mise en service et assistants, au besoin) et 'agent de
sécurité, dont les fonctions requiérent une autorisation de sécurité, tel
gu’exigé par les dispositions relatives a la sécurité de TPSGC, doivent
demander et obtenir une autorisation de sécurité, peu importe 'emploi
OCCUpE;

.2 frais de déplacement et de réinstallation, et allocations de subsistance
pour le personnel du DT;
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.3 assurance responsabilité civile générale et assurance responsabilité
complémentaire couvrant les risques du constructeur;

.4 garantie contractuelle du DT (excluant la retenue de garantie des sous-
traitants);

.5 frais de télécopie, de photocopie, d’appels téléphoniques, de messagerie

et de messagerie électronique;

frais juridiques découlant de I'exécution du contrat;

cout d’utilisation de I'ordinateur (temps);

.8 gestion et coordination des dessins d’atelier, des échantillons et des
données sur les produits;

.9 gestion et coordination des manuels, des dessins conformes a
'exécution, du calendrier d’entretien, du programme de formation et des
activités de mise en service connexes;

.10 gestion et coordination des garanties;

.11 aménagement des travaux;

.12 frais de stationnement;

.13 roulotte servant temporairement de bureau de chantier meublé et équipé
afin de fournir un espace de travail a tous les employés du DT sur place
et comprenant une salle de réunion encloisonnée, équipée d’un téléphone
et pouvant accueillir au moins 12 personnes et un bureau encloisonné et
équipé d’un téléphone et d’'un accés Internet réservé a 'usage de TPSGC
ou de I'expert-conseil; et

.14 sécurité de la zone d’entreposage et de dépbt du matériel, ainsi que la
sécurité du bureau du DT.

~N o

.15 Directeur des travaux agissant a titre d’entrepreneur

A

Lorsqu’il agit a titre d’entrepreneur, le directeur des travaux entre en relation
contractuelle avec des entrepreneurs et des fournisseurs de divers corps de
métier. Il prend alors sur lui les risques inhérents a chacun des contrats passés
avec les différents corps de métier et il a la responsabilité de veiller a la
réalisation de ces contrats (de sous-traitance), tout comme un entrepreneur
général travaillant selon la méthode classique (conception, soumission,
construction). Les travaux réalisés a forfait par les corps de métier lui sont
payés selon la méthode du remboursement des frais.

Le DT est uniquement responsable des moyens, des méthodes, et des

procédures adoptées pour réaliser les travaux, de I'ordre dans lequel les

activités se sont déroulées, ainsi que de la maniére dont les travaux ont été
exécutés.

Le DT est chargé de la gestion prévisionnelle du projet, de la gestion des codts,

de I'établissement du calendrier, de la gestion de la qualité, de la gestion des

contrats et de la gestion de la sécurité.

Estimation en dollars constants

.1 I s’agit d’'une estimation exprimée en dollars d’'un exercice financier de
base donné.

.1 Elle ne comprend pas de provision pour l'inflation.

.2 On peut également exprimer en dollars constants de I'exercice financier de
base les mouvements de trésorerie effectués pendant plusieurs exercices
financiers, en n’intégrant au calcul des co(ts aucune provision pour
linflation.

.5 Estimation en dollars courants
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.1 Les dollars de I'année budgétaire sont également nommés dollars
historiques ou dollars courants.

.2 C’est une estimation qui repose sur les colts afférents a chacun des
exercices financiers du calendrier du projet.

.3 Elle est majorée en fonction de l'inflation et d’autres facteurs économiques
ayant une incidence sur la période visée.

4 Les colts et les avantages pendant toutes les étapes doivent étre
présentés sous forme de tableau en dollars de 'année budgétaire pour les
trois raisons suivantes :

.1 premierement, les données financiéres sont habituellement
présentées de cette manieére;

.2 deuxiémement, les modifications, comme les modifications fiscales,
sont effectuées facilement et de maniére précise lorsqu’elles sont en
dollars de I'année budgétaire;

.3 troisiemement, I'utilisation de ces dollars permet a I'analyste de
brosser un tableau réaliste du point de vue temporel, compte tenu des
variations des prix relatifs.

.16 Plan du DT
.1 Se reporter au Manuel des procédures a suivre dans le cadre du projet/plan de
gestion des travaux.
.17 Equipe de I'expert-conseil
.1 Une firme d’architecture ou de génie et les sous-traitants qui agissent aupres
d’elle a titre d’experts-conseils, les spécialistes, ainsi que les conseillers avec
qui TPSGC a signé un contrat de prestation de services dans le cadre de ce
projet.
.18 Représentant du Ministére
.1 La personne désignée dans le contrat ou au moyen d’un avis écrit donné a
I'entrepreneur pour agir en tant que représentant du Ministére dans le cadre du
contrat. Il peut s’agir d’'une personne désignée et autorisée par écrit par le
représentant du Ministére a agir aupres de I'entrepreneur.
.19 Elaboration de la conception
.1 Processus d’élaboration de la conception suivant la phase des études
conceptuelles de I'expert-conseil et qui propose une méthode d’exécution des
taches suivantes :

.1 coordination de la conception de tous les principaux éléments liés a
I'architecture, a la structure ainsi qu’aux aspects mécaniques et
électriques, et résolution des problémes s’y rattachant;

.2 préparation d’'un résumé des spécifications du projet, notamment des
procédures initiales d’essai pour la mise en service ainsi que les listes de
vérification et les formulaires relatifs :

.1 ala vérification statique;

.2 au démarrage;

.3 aux essais fonctionnels;

.3 réalisation de la modélisation et des simulations préliminaires (p. ex., les
analyses énergétiques et la simulation de la lumiére du jour); et

4 mise ajour des estimations de co(ts relatifs aux travaux et a la mise en
service;
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.2 Le rapport de conception des experts-conseils en conception est
suffisamment détaillé pour aider a I'élaboration continue du plan de MS initial,
ce qui inclut des mises a jour sur :

.1 les activités de mise en service, selon les risques et la complexité;
.2 le codt de construction associé a la mise en service.
.20 Rapport d’évaluation

.1 Il s’agit d’'un des éléments du manuel de mise en service.

.2 Ce rapport d’'information comprend une évaluation compléte du projet, les
lecons tirées, les écarts entre les niveaux de rendement réels et prévus, la liste
des éléments et des systémes qui n’ont pas été mis en service et les
justifications qui s’y rapportent, les mesures de suivi et tout autre
renseignement connexe.

.21 Remise des installations

.1 Se reporter a la norme CSA Z320, article 4.7, Activités liées au transfert
d’installation.

.22 Ateliers sur la réalisation coordonnée du projet

.1 Moyens qui permettent de mobiliser rapidement et durablement une équipe de
projet en vue d’obtenir une qualité de conception optimale, d’optimiser le
rapport codt-efficacité et de respecter les délais.

.2 Lanomination rapide du DT permet de démarrer plus tot la phase de
construction, pendant la phase de conception.

.23 Acceptation provisoire

.1 Se reporter a la norme CSA Z320, article 4.6, Acceptation provisoire.

.2 L’acceptation provisoire signifie que les travaux ont en grande partie été
réalisés conformément aux conditions générales du contrat de I'expert-conseil.

.24 Journal des problémes

.1 Le journal contient la description des écarts par rapport aux SMO.

.1 Le journal permet de suivre constamment I'état des problémes courants et
réglés.

.2 Les problémes sont décelés et suivis pendant les phases de conception, de
construction et d’exploitation de l'installation.

.3 Le journal des problémes fait partie du rapport mensuel de la phase de
construction qui porte sur le plan de mise en service.

.4 Pour savoir comment documenter des renseignements, se reporter a la ligne
directrice de 'ASHRAE intitulée The Commissioning Process.

.25 Responsables

.1 lls dirigent les activités et sont responsables de la présentation de la

documentation finale qui en découle.
.26 Calendrier principal

.1 Le DT a la responsabilité d’établir le calendrier principal conformément aux
renseignements qui lui sont fournis par I'équipe d’experts-conseils en matiere
de conception et le représentant du Ministere.

.2 Le calendrier principal est le calendrier faisant autorité, dont tous les autres
calendriers découlent et auquel ils sont coordonnés.

.27 Spécifications du maitre de 'ouvrage

.1 Document dynamique qui explique les idées, les concepts et les criteres jugés

importants par le maitre de I'ouvrage. Les SMO sont des objectifs mesurables
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propres a un site permettant au maitre de I'ouvrage d’obtenir les meilleurs
résultats possible (se reporter a la norme CSA Z320, chapitre 3, Définitions).
.28 Personnel du DT

.1 Le personnel du DT non assujetti a un appel d’offres concurrentiel qui effectue
un certain nombre de travaux ne figurant pas dans le contrat des corps de
métier, comme les travaux d’aménagement d’installations provisoires (érection
de palissades, installations provisoires de chauffage, d’électricité,
d’alimentation en eau, installation du bureau de chantier, sécurisation du site,
activités de levage, etc.), de nettoyage, de découpage, de ragréage, de calage
et autres travaux similaires.

.29 Participant
.1 Personne participant a une activité ou a la réalisation d’un produit a livrer.
.30 Ateliers a I'intention des partenaires

.1 Dirigés par le représentant du Ministére, ces ateliers qui s’adressent a tous les
intervenants du projet abordent les questions suivantes :

.1 lesréles et les responsabilités,

.2 les regles d’engagement,

.3 I'état d’avancement du projet, les objectifs, la portée, les divers
composants, le financement, le calendrier préliminaire;

.4 les risques associés au projet et I'élaboration du plan de gestion des
risques initial,

.5 Tl'examen de la documentation disponible et du site;

.6 l'organisation de réunions de projet bimensuelles et de réunions d’étape; et

.7 I'élaboration d’'un plan de communication et d’'un plan de contrdle des
documents.

.2 Entant que membre de I'équipe de conception, le DT est responsable du
calendrier principal ainsi que du plan de mise en service, et il participe aux
discussions relatives a I'établissement des étapes, a la constructibilité et a la
disponibilité des matériaux et du matériel.

.31 Permis et frais

.1 Le DT paie les frais de délivrance des permis de construction, notamment les
permis relatifs a la plomberie et a I'électricité, ainsi que les frais
d’enfouissement.

.32 Manuel des procédures a suivre dans le cadre du projet/plan de gestion des travaux

.1 Le plan de gestion des travaux est un plan dynamique qui expligue comment
les travaux de conception et le processus de cl6ture seront structurés pour
permettre de réaliser le projet dans les délais impartis et sans dépasser le
budget convenu.

.2 Il s'agit d’'un outil permettant d’évaluer le rendement d’un projet et son niveau
de réussite.

.3 Il se compose des éléments suivants :

.1 les graphiques relatifs a I'organisation et a la communication;

.2 le calendrier principal accompagné d’une structure de répartition des
travaux détaillée;

.3 les procédures d’assurance de la qualité et le plan de documentation
visant a déterminer, par exemple, 'exhaustivité et la pertinence de la
documentation, ainsi que les exigences relatives aux essais, aux
inspections et aux soumissions;

.4 les techniques d’estimation, de contrdle et de gestion des codts;
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.5 la description des dossiers d’appel d’offres et la stratégie de négociation
des contrats;
les travaux énonceés dans la division 01 et la mobilisation sur le site; et
.7 le plan de gestion des dossiers (y compris les courriels) établissant la
procédure concernant la collecte, I'enregistrement, le suivi, 'accés et
'entreposage.
.33 Conseiller de TPSGC chargé de la mise en service
.1 Il s’agit d’'un représentant du gouvernement chargé de la mise en service qui
assure la liaison entre tous les intervenants du projet et qui reléve du
représentant du Ministére.
Il est membre de I'équipe chargée de la mise en service.
Il permet d’avoir une bonne vue d’ensemble du projet.

4 1l estresponsable de la présentation du rapport final d’évaluation de la mise en
service.

.34 Tableau des rdles et responsabilités

.1 Définit les roles et responsabilités durant la phase préparatoire, pendant les
travaux et pendant la phase de cléture du projet.

.2 La partie a qui cette tAche convient le mieux est chargée de planifier les
activités de communication, de recherche du consensus, d’évaluation de
I'équipe de projet, de réalisation des études conceptuelles, de collecte des
données, de documentation et d’information officielle du public, et de les
coordonner en collaboration avec les autres membres de I'équipe. Les activités
devant se dérouler paralléelement doivent étre planifiées de telle maniere que
leur exécution prenne le moins de temps possible.

.3 Le tableau des réles et responsabilités ne vise pas exclusivement les services
contractuels dans le but de dégager le DT de ses obligations.

.35 Etudes conceptuelles

.1 Le processus des études conceptuelles suit la phase d’élaboration du
document de la base de conception de I'expert-conseil et fournit une méthode
pour analyser de maniére exhaustive et raffiner les spécifications techniques et
la planification du maitre de I'ouvrage, avant le début de la phase de
conception.

.2 Il décrit en détail la sélection préliminaire des assemblages, des systémes et
des calculs de charge.

.3 Le rapport des études conceptuelles rédigé par les experts-conseils en
conception est suffisamment détaillé pour que le DT soit en mesure d’étoffer le
plan de mise en service.

.36 Systéemes
.1 Se reporter a la norme CSA Z320, chapitre 5, systemes particuliers.
.37 Webex

.1 Le site web de TPSGC permettant de tenir des réunions a distance au moyen

d’un ordinateur et sur invitation par courriel.
.38 Travaux

.1 L’ensemble des activités et des moyens assujettis, sauf indication contraire,
aux dispositions du contrat, a effectuer, a fournir ou a livrer par I'entrepreneur
pour exécuter le contrat comme le stipulent les documents contractuels. Cela
englobe la main-d’ceuvre, I'outillage et les matériaux directement afférents a
I'exécution du contrat, qui ne sont pas pris en compte dans les honoraires du

o

w N
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directeur des travaux agissant a titre de conseiller ni dans ses honoraires
proportionnels.
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2. ADMINISTRATION DU PROJET
21 GENERALITES

2.1.1 GENERALITES
.1 La partie 2 donne uniquement des renseignements de base.

2.1.2 GESTION DE PROJET

.1 TPSGC administre le projet au nom du Canada et supervise les phases de
conception, de mise en ceuvre et de cloture du projet.

.2 Le projet doit étre organisé, géré et réalisé dans un esprit de collaboration.

.3 L’équipe de projet de TPSGC, I'expert-conseil, le DT et les équipes du ministére
utilisateur devront travailler de concert durant les phases de conception, de mise en
ceuvre et de clbéture du projet.

2.2 LANGUE
.1 Les documents de construction doivent étre rédigés en anglais.

2.3 RELATION AVEC LES MEDIAS
.1 Le DT ne doit pas répondre aux demandes de renseignements des médias.
.2 Toutes ces demandes doivent étre transmises au représentant du Ministére.

2.4 GESTION DU PROJET

2.4.1 SYSTEME NATIONAL DE GESTION DE PROJET

.1 TPSGC se sert du Systéme national de gestion de projet (SNGP) pour gérer ses
projets immobiliers et les mener a bien conformément aux procédures de
vérification et d’approbation du gouvernement fédéral.

.2 Consulter le site Web de TPSGC portant sur le SNGP pour obtenir de plus amples
renseignements.

.1 http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/index-fra.html

2.4.2 PHASE DE CONCEPTION

.1 Processus de conception préliminaire.

.1 Ce processus sert a analyser toutes les exigences relatives au projet, y compris
les codes, les réglements, la programmation, la durabilité, les codts, la gestion
du temps et les risques, afin de permettre une compréhension compléte du
projet.

.2 Les documents de conception préliminaire deviennent les documents
d’orientation qui seront utilisés durant tout le projet.

.2 Processus des études conceptuelles.

.1 Ce processus vise a examiner les différentes options de conception existantes
et a les analyser en fonction des exigences du projet.

.2 Normalement, les études conceptuelles sont suffisamment détaillées pour faire
ressortir les caractéristiques du projet et elles permettent une analyse
approfondie des exigences du projet, et notamment des mises a jour et des
modifications a apporter pour veiller a ce que toutes les exigences soient prises
en compte dans les études conceptuelles.

.3 Ala suite de ce processus, les études conceptuelles seront approuvées et le
passage a la phase de conception sera autorisé.
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.4 De concert avec les autres intervenants, le représentant du Ministére choisit
'option a élaborer davantage.

.5 Les études conceptuelles approuvées deviennent les documents d’orientation
qui seront utilisés durant tout le projet jusqu’a la livraison.

2.4.3 PHASE DE MISE EN OEUVRE

.1 Processus de conception

.1 Ce processus vise a mettre en application I'option retenue a la phase
précédente.

.2 D’ordinaire, les documents relatifs a la conception comprennent des dessins
ainsi que d’autres documents servant a décrire de maniére suffisamment
détaillée la portée, la qualité et les colts du projet, afin de faciliter 'approbation
de la conception, la validation de la conformité aux codes, la planification des
travaux ainsi que I'approbation du projet.

.3 Cette conception servira de fondement a I'élaboration des documents de
construction.

.4 Une fois la conception approuvée, les documents connexes deviennent les
documents d’orientation qui seront utilisés durant tout le projet jusqu’a la
livraison.

.2 Processus de mise en service.

.1 La mise en service est un processus d’assurance de la qualité, par lequel on
montre, aprés mise a I'essai et vérification, que le projet est conforme aux
exigences fonctionnelles et opérationnelles et qu’il fonctionne comme prévu.

.2 Comme il est décrit en détail dans la partie 2, les produits livrables sont mis en
service durant toute la durée des travaux.

.3 Processus d’élaboration des documents de construction

.1 Ce processus vise a transformer les documents de conception en dessins et
devis que I'entrepreneur pourra utiliser pour déterminer les colts de la
réalisation des travaux.

.4 Processus d’adjudication des contrats de construction

.1 Ce processus vise a lancer des appels d’offres auprés d’entrepreneurs
qualifiés, puis a évaluer les propositions regues en vue de I'adjudication des
contrats de construction, conformément aux reglements gouvernementaux et
de la réalisation des travaux aux termes des documents contractuels de
construction.

.5 Processus d’administration des contrats de construction
.1 Ce processus vise a réaliser les travaux conformément aux documents
contractuels de construction ainsi qu’a orienter et a contrdler tous les
changements nécessaires ou demandés dans le cadre des phases de
construction, de mise en service et de clbture.

2.4.4 PHASE DE CLOTURE

.1 Processus post construction
.1 Visant a garantir que le projet a été réalisé selon les régles de I'art et que, tout
comme les produits a livrer, les documents relatifs aux projets et aux contrats
ont été consignés, ce processus sert également a assurer la liaison avec
TPSGC et éventuellement avec d’autres agences gouvernementales en vue de
la cl6ture du projet.

2.5 GESTION DES COUTS
2.5.1 GENERALITES
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.1 A divers moments des phases de conception et de mise en service, le métreur de
I'équipe d’experts-conseils a la responsabilité de réaliser des estimations des colts
de construction et de les soumettre a TPSGC.

.2 TPSGC peut demander a une tierce partie indépendante d’effectuer ses propres
estimations, dans le but de les comparer a celles de I'expert-conseil.

.3 Le DT approuve les codts selon la méme méthode et la méme répartition par corps
de métier.

.4 Le niveau de précision d’une estimation de catégorie D doit étre tel que l'allocation
pour imprévus ne dépasse pas 20 %.

.5 Le niveau de précision d’une estimation de catégorie C doit étre tel que I'allocation
pour imprévus ne dépasse pas 15 %.

.6 Le niveau de précision d’une estimation de catégorie B doit étre tel que 'allocation
pour imprévus ne dépasse pas 10 %.

.7 Le niveau de précision d’une estimation de catégorie A doit étre tel que 'allocation
pour imprévus ne dépasse pas 5 %.

2.6 ROLES ET RESPONSABILITES

2.6.1 DIRECTEUR DES TRAVAUX

.1 LeDTdoit:

.1 affecter du personnel ou engager des spécialistes pour fournir les services
décrits a la partie 2 du Mandat, Services consultatifs et de soutien;

.2 réaliser les travaux décrits a la section « Travaux demandés par I'entrepreneur
général, par I'intermédiaire du personnel du DT et des sous-traitants »;

.3 assurer le maintien en poste du personnel clé et d’un groupe de travail pendant
toute la durée du projet;

.4 transmettre par écrit au représentant du Ministere les renseignements
ci-dessous aux fins d’examen et d’acceptation;

.1 Le nom, 'adresse et les attestations de qualification des personnes et des
entreprises engagées pour fournir les services dans le cadre de ce projet,
si elles n'ont pas été mentionnées dans la soumission présentée par le DT;
et

.2 les modifications proposées aux roles des personnes devant étre
employées par le directeur des travaux ou des entreprises retenues par lui
pour la prestation des services et la réalisation des travaux relatifs au
projet (le nom, I'adresse, les qualifications et I'expérience des personnes
ou des entreprises proposées doivent étre indiqués).

2.6.2 EQUIPE DU DIRECTEUR DES TRAVAUX

.1 Les membres de I'équipe du DT jouant un réle clé doivent résider a Calgary
(Alberta) ou a proximité durant toute la période pendant lagquelle ils participeront au
projet.

.2 L’équipe du DT doit :

.1 comprendre parfaitement les exigences du projet, y compris la portée, le
budget et le calendrier; et

.2 travailler dans un esprit de collaboration et selon une démarche qui permettent
a chacun des membres de contribuer au projet selon ses compétences et en
temps opportun.

2.6.3 TPSGC
.1 TPSGC doit:
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mener le projet a terme;

coordonner les activités des intervenants de TPSGC et du ministére utilisateur;

gérer les ressources internes de maniére a assurer la qualité des produits a

livrer;

accorder les autorisations nécessaires au DT et a I'expert-conseil pour

effectuer les divers travaux;

organiser des séances d’examen intégré de la conception a divers stades du

projet et selon les besoins;

.1 dans le cas des sous-projets de petite envergure, il est possible que des
examens a 50 % et a 100 % d’achévement suffisent;

gérer le projet et les contrats en collaboration avec I'expert-conseil et le DT.

2.6.4 EQUIPE DE TPSGC
.1 Le représentant du Ministére (TPSGC) :

A

2

4

5

est le chef de projet ou le chef de projet adjoint délégué qui a la responsabilité
d’administrer le projet;

geére, au nom de TPSGC, le projet au quotidien et supervise 'avancement et la
réalisation des travaux;

est le représentant ministériel pour tous les contrats de service du projet et, a
ce titre, il est 'unique personne-ressource du DT pour tout ce qui concerne
'administration du projet;

assure la liaison entre le DT, I'expert-conseil, TPSGC et le ministére utilisateur;
et

a la responsabilité de faire suivre les exigences du ministére utilisateur au DT
et a I'équipe de I'expert-conseil.

.2 L’équipe du Centre d’expertise en architecture et génie de TPSGC :

A

2

donne des conseils spécialisés et veille a la qualité dans les disciplines et les
spécialités liées a 'architecture et au génie;

participe aux phases de conception préliminaire et de conception et examine
les documents de construction;

assiste, au besoin, aux réunions de I'entrepreneur et procéde a des inspections
de chantier pour le compte du représentant du Ministére;

fait appel au gestionnaire de la conception de TPSGC pour coordonner ses
services;

donne des conseils techniques et des conseils en matiere de gestion des
risques, examine les produits a livrer du DT, fait le suivi de la conformité et
recommande des méthodes de conception.

L’équipe du Centre d’expertise en architecture et génie de TPSGC sera
représentée par des spécialistes des disciplines suivantes :

.1 architecture et design intérieur;

2 génie des structures;

3 génie civil;

.4 génie mécanique;

.5 génie électrique;

.6 conseils en mise en service.

.3 Le spécialiste de la mise en service de TPSGC :

A
2

représente les intéréts de TPSGC au cours du processus de mise en service;
donne des conseils techniques et s’assure de la qualité du processus de mise
en service pendant toute la durée du projet;
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.3 examine tous les documents et fait part des résultats relatifs a la mise en
service pendant toute la durée du projet; et
.4 participe aux examens des garanties.

2.6.5 MINISTERE UTILISATEUR

.1 Le chef de projet au ministére utilisateur :
.1 rend compte de 'engagement de fonds publics et de la réalisation du projet
conformément aux conditions acceptées par le Conseil du Trésor;
.2 reléve de la haute direction;
.3 joue plusieurs rbles dans la réalisation du projet; entre autres, il :

.1 valide la qualité, I'opportunité et I'exhaustivité de I'information et des
décisions portant sur les questions liées au rendement fonctionnel de
I'installation;

.2 veille a ce que les exigences du programme du ministére utilisateur soient
bien comprises par tout le monde; et

.3 permet d’obtenir les autorisations et les approbations requises du ministére
utilisateur.

2.6.6 L’EQUIPE D'EXPERTS-CONSEILS

.1 L’équipe d’experts-conseils comprend I'expert-conseil principal, des professionnels
qualifiés, des sous-experts-conseils et des spécialistes qui ont une expérience
pertinente et sont capables de fournir tous les services professionnels nécessaires
au projet.

.2 L’équipe d’experts-conseils est chargée :

.1 d’assurer la conception des travaux, et de coordonner et diriger le travail des
sous-experts-conseils et des spécialistes;
.2 de préparer et de mettre en forme les documents de chaque dossier d’appel

d’offres;

.3 de participer a I'élaboration du plan de gestion des risques du représentant du
Ministére; et

.4 de fournir des services de gestion des contrats pendant les travaux de
construction.

2.6.7 AUTORITES PROVINCIALES/TERRITORIALES ET MUNICIPALES
.1 Le gouvernement fédéral s’en remet habituellement aux autorités
provinciales/territoriales et municipales pour ce qui est des réglements, des normes
et des inspections, mais en cas de conflit, 'autorité la plus rigoureuse a préséance.
.2 Examen par l'autorité municipale.
.1 Les soumissions seront examinées par 'autorité.
.3 Permis.
.1 L’expert-conseil aide I'entrepreneur a faire une demande de permis de
construction en fournissant la documentation requise.
.1 L’expert-conseil négocie la délivrance des permis et trouve des solutions
aux problémes qui y sont liés.
.2 L’expert-conseil aide I'entrepreneur a faire une demande de permis
d’occupation et coordonne la résolution des problémes liés a ce permis.
.3 L’entrepreneur paye les permis au nom de TPSGC.

2.7 COMMUNICATIONS ET REUNIONS
2.7.1  COMMUNICATIONS

TPSGC, région de I'Ouest 15de 81 2015



Travaux publics et Public Works and Normes et procédures générales
* Services gouvernementaux Government Services

Canada Canada
- ]

.1 Sauf indication contraire du représentant du Ministere, le DT passe toujours par le
représentant du Ministere pour faire les communications relatives au projet.

.2 Si, ala suite d’'un échange avec le ministére utilisateur, il faut apporter une
modification a I'étendue, a la qualité, aux colts ou au calendrier des travaux, le DT
doit en informer le représentant du Ministéere et solliciter son avis avant
d’entreprendre toute action.

.3 Le représentant du Ministére prend alors les arrangements nécessaires pour que le

DT ait acces au site sécurisé des documents partagés de TPSGC (Buzzsaw).

.4 Correspondance.

.1 Toute correspondance en provenance du DT doit étre distribuée selon les
directives du représentant du Ministéere.

.2 Sauf indication contraire du représentant du Ministére, aucune correspondance
ne doit avoir lieu entre I'expert-conseil et les occupants ou les utilisateurs de
I'édifice.

.3 Toute correspondance doit mentionner le nom et le numéro du contrat, le titre
et le numéro du projet attribués par TPSGC, un numéro de dossier et une date
(année/moisljour).

.4 Les champs de date qui s’inscrivent automatiquement ne doivent pas étre
modifiés, a moins qu’ils ne soient précédés de la mention « Imprimé le : ».

.5 LeDTdoit:

.1 élaborer un protocole de communication et de correspondance, le faire
approuver par le représentant du Ministére avant de I'appliquer, et I'annexer au
Manuel de procédures du projet;

.1 Ce protocole doit tenir compte de toutes les parties intéressées.

.2 coordonner, entre les membres de I'équipe de projet de TPSGC, I'expert-
conseil et le ministére utilisateur, les communications et la correspondance
portant sur les affaires courantes pour permettre au projet d’avancer
efficacement et conformément au calendrier;

.1 Toutefois, sauf indication contraire écrite du représentant du Ministére,
aucune communication ne doit mener a la modification de la portée, du
budget ou du calendrier du projet.

2.7.2 TRANSMISSION DE DOCUMENTS A TPSGC

.1 Lorsque les documents transmis a TPSGC comportent des résumés, des rapports,
des diagrammes de planification, des relevés, des plans, des devis ou des
calendriers de réalisation, la version originale en format électronique doit étre
transmise au représentant du Ministére.
.2 Format électronique
.1 Les produits a livrer en format électronique doivent étre préparés au moyen des
logiciels Microsoft.

.2 Le DT peut éventuellement transmettre les produits a livrer en format PDF
(Adobe Acrobat), sauf en ce qui concerne les diagrammes de planification, qui
doivent étre transmis dans leur format électronique d’origine.

2.7.3 DELAI DE REPONSE RELATIF AU PROJET

.1 Il estindispensable que le personnel du DT jouant un réle clé soit en mesure
d’assister personnellement a des réunions ou de répondre rapidement aux
demandes de renseignements.

.2 Pendant le projet, le personnel du DT jouant un réle clé doit :
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.1 étre disponible pour assister aux réunions et répondre aux demandes de
renseignements dans un délai d’un jour ouvrable;

.2 donner suite aux urgences dans un délai d’'une (1) heure, y compris a celles
survenant en dehors des heures de travail et durant les fins de semaine et les
jours fériés.

.3 Des réunions de résolution des problémes urgents peuvent avoir lieu
occasionnellement.

.1 Pendant les heures normales de bureau, le DT doit étre en mesure d’assister a
de telles réunions dans un délai de quatre (4) heures.

2.7.4 REUNION DURANT LES PHASES DE CONCEPTION PRELIMINAIRE, DE CONCEPTION ET DE
PREPARATION DES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION
.1 Les réunions avec TPSGC, le DT, I'expert-conseil et le ministére utilisateur ont lieu
dans un endroit convenu a 'avance.
.2 Le représentant du Ministére organise des réunions bimensuelles, auxquelles
doivent assister des représentants :
.1 de TPSGC;
.2 de I'équipe d’experts-conseils;
.3 de I'équipe de gestion des travaux; et
.4 du ministére utilisateur.
.3 llincombe a I'équipe de I'expert-conseil de :
.1 rédiger le compte rendu des réunions;
.2 transmettre les comptes rendus au représentant du Ministére et au DT,;
.3 veiller a ce que ces réunions permettent de communiquer des renseignements
exacts; et
.4 s’assurer que les demandes de renseignement et les décisions prises
respectent les voies de communication officielles.
4 Le DT doit:
.1 assister aux réunions avant d’entreprendre les travaux;
.1 il tient compte des mesures a prendre figurant dans les comptes rendus
avant la réunion suivante.
2.7.5 REUNION PENDANT LES TRAVAUX
.1 LeDTdoit:
.1 organiser et coordonner, en allant sur le chantier ou a I'aide de Webex, les
réunions ayant éventuellement lieu pendant les travaux;
.1 il organise des réunions bimensuelles pendant toute la durée du projet,
.2 il rédige et distribue les comptes rendus dans les deux (2) jours ouvrables
qui suivent la réunion, et
.3 il s’efforce de tenir des réunions écologiques (c.-a-d., d’'utiliser des
documents électroniques dans la mesure du possible ou des copies papier
imprimées recto verso);
.2 dresser la liste des points permanents a 'ordre du jour, dont (entre autres) :
.1 le calendrier et 'avancement des travaux;
les questions liées aux codts et les modifications;
les risques;
les questions liées a la qualité;
I’étendue des travaux;
la sécurité sur le chantier;

ok wi
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.7 le développement durable; et
.8 la mise en service.

2.8 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
2.8.1 GOUVERNEMENT FEDERAL

.1 Le représentant de TPSGC inspecte les travaux a fréquence réguliére.
.2 Le projet reléve des instances fédérales suivantes :
.1 le Conseil du Trésor du Canada :
.1 en ce qui concerne le financement du projet et I'approbation des contrats;
.2 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada :
.1 en ce qui concerne les autorisations de passation de marchés et la
réalisation du projet;
.3 le Conseil national de recherches du Canada :
.1 en ce qui concerne les codes et les normes du batiment;
.1 Code national du batiment, et
.2 Code national de prévention des incendies.

2.8.2 AUTORITES PROVINCIALES/TERRITORIALES, MUNICIPALES ET AUTRES AUTORITES
COMPETENTES

.1 Bien que le gouvernement fédéral ne soit pas assujetti a 'autorité des autres paliers
de gouvernement, il recommande de se conformer volontairement aux exigences de
ces autres autorités, sauf indication contraire du représentant du Ministére.

.1 Les codes, les réglements, les arrétés et les décisions des autorités
compétentes mentionnées dans le présent document doivent étre respectés.

.2 En cas de divergence entre les codes, les normes et les réglements, les
exigences les plus strictes doivent étre respectées.

.3 Le DT doit déterminer quelles sont les administrations concernées par le projet.

.2 Lois, reglements, normes et inspections a I'échelle provinciale/territoriales :

.1 Sauf indication contraire du représentant du Ministere, le DT doit :

.1 respecter 'ensemble des lois et des réglements provinciaux et territoriaux
sur la santé et la sécurité applicables dans le domaine de la construction,
ainsi que le Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail;

.2 respecter les exigences de la province ou le territoire en ce qui concerne :
.1 les normes d’emploi;

.2 la sécurité sur le chantier;
.3 la gestion des substances désignées; et
.4 Tlindemnisation des accidentés du travail;

.3 respecter les exigences du ministere de la province ou le territoire en ce
qui concerne :

.1 I'évacuation dans I'air, dans I'eau et dans le sol de matiéres ou
produits provenant des immeubles; et
.2 I'élimination des substances désignées, notamment de I'amiante.

.4 respecter les exigences de la province ou le territoire en ce qui concerne :
.1 les monte-matériaux; et
.2 les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les petits monte-charges.

.3 Normes, inspections, ordonnances et réglements municipaux
.1 Sauf indication contraire du représentant du Ministere, le DT doit :

.1 faire des présentations préliminaires a I'échelle municipale aux étapes
déterminées par les autorités compétentes;
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fournir tous les documents justificatifs nécessaires pour les demandes de
permis;

présenter une demande de permis et obtenir les permis et les
approbations nécessaires pour effectuer les travaux, y compris les permis
de construction, d’électricité et de plomberie;

résoudre les problémes relatifs au permis de construction, avec 'appui de
I'expert-conseil, au besoin;

fournir du matériel de protection contre les incendies et prévoir un acces
pour les services d’incendie, selon les exigences de la municipalité; et
présenter, au besoin, une demande de permis d’occuper et coordonner la
résolution des problémes en suspens en ce qui concerne I'obtention du
permis;

4 permettre, au besoin, aux autorités municipales d’avoir accés au chantier et
organiser des inspections des travaux de construction qui seront effectuées par les
autorités compétentes ou les représentants des services publics.

2.9 ACCEPTATION DES PRODUITS A LIVRER DU PROJET
2.9.1 ACCEPTATION DES PRODUITS A LIVRER DU PROJET

TPSGC tient compte de l'obligation qu’'a le DT de respecter les exigences du projet,
mais le processus de réalisation des travaux accorde néanmoins a TPSGC le droit
d’examiner I'ensemble des travaux.

TPSGC se réserve le droit de rejeter les travaux non conformes ou non
satisfaisants.

Le DT doit obtenir I'approbation du représentant du Ministére pour tous les produits
a livrer du projet.

A

A

L’acceptation signifie que, a la suite d’'un examen d’ensemble destiné a repérer
des problémes patrticuliers, les documents sont jugés conformes aux objectifs
gouvernementaux et ministériels et qu’ils semblent respecter les pratiques et
les objectifs globaux.

L’acceptation ne dégage pas le DT de ses responsabilités relatives aux travaux
et & la conformité au contrat.

L’acceptation n’empéche pas les travaux jugés insatisfaisants puissent étre
rejetés a une étape ultérieure.

TPSGC, région de I'Ouest 19 de 81 2015



I ' I Travaux publics et Public Works and Normes et procédures générales

3.1
3.1.1

3.2
3.21

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Services gouvernementaux Government Services
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A

Exigences générales (Division 01)
GENERALITES

REPERTOIRE NORMATIF

.1 Les exigences de la division 01 sont mises en forme a l'aide du systéme de
numeérotation du Répertoire normatif de 2010.

01 11 00 - SOMMAIRE DES TRAVAUX

ORDRE D’EXECUTION DES TRAVAUX

.1 Exécuter les travaux par étapes, de maniére que le représentant du Ministere
puisse utiliser les lieux sans interruption durant les travaux.

.2 Maintenir 'accés aux fins de la lutte contre I'incendie; prévoir également les moyens
de lutte contre l'incendie.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

.1 Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs pour les aider a s’acquitter
de leurs taches et suivre les instructions du représentant du Ministére.

.2 Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs.

UTILISATION DES LIEUX PAR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX

.1 Jusqu’a ce que les travaux soient substantiellement achevés, restreindre I'utilisation
des lieux conformément aux instructions du représentant du Ministere.

.2 Limiter l'utilisation des lieux pour le travail et pour I'entreposage.

.3 Pour I'entreposage, le stationnement des véhicules et des engins de construction,
ainsi que l'installation des bureaux de chantier et le stationnement des remorques,
utiliser la zone de dépdt indiquée.

.4 Entretenir la zone de construction restreinte pour éviter la formation de poussiére et
de boue.

5 Alissue des travaux, veiller a remettre la zone de dép6t dans son état initial.

.6 Obtenir les espaces supplémentaires d’entreposage ou de travail nécessaires pour

mener a bien les activités prévues par le présent contrat et payer pour leur
utilisation.

ARTICLES FOURNIS PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

.1 Responsabilités du directeur des travaux :

.1 démonter, expédier et remonter tous les articles déménagés;

.2 prendre les dispositions nécessaires en vue de remplacer les éléments

endommagés, défectueux ou manquants;

.3 désigner la date de soumission et de livraison de chacun des produits figurant

dans le calendrier d’avancement des travaux;

.4 étudier les dessins d’atelier, les données de produits, les échantillons et les
autres documents a soumettre; transmettre au représentant du Ministére les
écarts observés ou les problémes anticipés en raison de la non-conformité
avec les documents contractuels;
réceptionner et décharger les produits sur le chantier;

.6 inspecter les produits a la livraison, en collaboration avec le représentant du
Ministére, et prendre note des éléments manquants, endommagés ou
défectueux;

.7 manutentionner les produits sur le chantier, notamment pour les déballer et les
entreposer;

1
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A

.8 protéger les produits contre les dommages et les intempéries;

.9 assembiler, installer, raccorder, régler et finir les produits;

.10 effectuer les inspections d’installation requises par les pouvoirs publics; et

.11 réparer ou remplacer les articles endommagés sur le chantier par le DT ou le
sous-traitant.

3.2.5 SERVICES PUBLICS EXISTANTS

A

2

.10

A1

12
A3

Informer le représentant du Ministére et les entreprises de service public au sujet de
linterruption des services et obtenir la permission nécessaire.

S'’il faut exécuter des piquages sur les canalisations de service existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au représentant du Ministére un délai de
sept (7) jours avant d’interrompre les services électriques ou mécaniques. Réduire
le plus possible la durée des interruptions. Exécuter les travaux pendant les heures
fixées par les autorités locales compétentes, en génant le moins possible la
circulation automobile et piétonniéere, ainsi que les activités du représentant du
Ministere.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et
des véhicules.

Etablir 'emplacement et I'étendue des conduites de service dans la zone des
travaux avant de commencer a travailler. Informer le représentant du Ministére des
constatations

Soumettre a I'approbation du représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét
ou a la fermeture des installations ou des ouvrages en fonctionnement, y compris
linterruption de services de communications ou de I'alimentation électrique. Se
conformer au calendrier des travaux approuvé et en informer les parties visées.
Fournir des services provisoires en remplacement des systemes existants du
batiment.

Poser des passerelles au-dessus des tranchées croisant les trottoirs ou les routes
pour permettre la circulation normale.

Dans le cas des routes a une voie, prévoir des feux de circulation.

Si des canalisations inconnues sont découvertes, en aviser le représentant du
Ministére dans les plus brefs délais et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations de service qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d’'une maniére approuvée par les autorités compétentes.
Consigner 'emplacement des canalisations maintenues, détournées ou
abandonnées.

Eriger des ouvrages d’accés conformément & la section 01 56 00.

Fournir et entretenir une route d’accés au chantier réservée a I'accés des engins, du
matériel et des matériaux de construction du DT.

3.2.6 DOCUMENTS REQUIS

A

Conserver, sur le chantier, une copie de chacun des documents suivants :
.1 dessins contractuels

spécifications

addendas

dessins d’atelier examinés

liste des dessins d’atelier non revus

autorisations de modification

ok wi
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3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4
3.4.1

3.5
3.5.1

7 autres modifications apportées au contrat

.8 rapports des essais effectués sur place

.9 copie du calendrier des travaux approuvé

.10 plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité
.11 fiches techniques sur les matériaux et la sécurité

.12 conditions de travail et grilles salariales

.13 garanties de paiement de la main-d’ceuvre et des matériaux

.14 instructions du fabricant

.15 permis provinciaux/territoriaux et municipaux

.16 autres documents indiqués

01 14 00 — RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX
ACCES AU CHANTIER

.1 Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d’avoir accés aux
zones de travail et d’en sortir, y compris des escaliers, des rampes ou des échelles,
et des échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et en
assurer I'entretien, conformément aux réglements pertinents municipaux,
provinciaux, territoriaux ou autres.

EXIGENCES PARTICULIERES

.1 Aux endroits indiqués, contrdler les accés au chantier et aux zones de dép6t.

.2 Présenter le calendrier conformément a la section 01 32 15.

.3 S’assurer que les membres du personnel du DT qui travaillent sur le chantier
connaissent les réeglements et les respectent, notamment les réglements sur la
sécurité incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

.4 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d’acces.
.5 Demeurer dans les limites du chantier.
ATTESTATIONS DE SECURITE

.1 Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux pourront étre soumis
a des contrbles de sécurite.

RESTRICTIONS RELATIVES A L’USAGE DU TABAC
.1 Respecter les consignes d’interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.

01 29 00 - PROCEDURES DE PAIEMENT

DEMANDE DE PAIEMENT PROPORTIONNEL

.1 Au moins 14 jours avant le premier paiement, transmettre au représentant du
Ministére, et conformément au degré de détail souhaité par ce dernier, la ventilation
des codts des différents travaux et faire le total de ces codts, de maniere a faciliter
I'évaluation de la demande de paiement. Une fois approuvée par le représentant du
Ministére, la ventilation des co(ts servira de base de référence aux fins de calcul
des paiements proportionnels.

.2 Appuyer les demandes de paiement des produits livrés sur le chantier, mais pas
encore utilisés, a I'aide de piéces justificatives qui permettront au représentant du
Ministere de déterminer la valeur et la destination de ces produits.

01 29 83 — PAIEMENT DES SERVICES DE LABORATOIRES D’ESSAI
DESIGNATION ET PAIEMENT
.1 Retenir les services d’un laboratoire d’essai ou d’inspection agréé pour effectuer :
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A

2

3

4

.1 les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des regles,

des réglements ou des consignes adoptés par les pouvoirs publics;

les inspections et les essais demandés par le DT,;

.3 les essais, la mise au point et I'équilibrage des systémes de manutention ainsi
gue des réseaux et des installations électriques et mécaniques;

4 les essais et la vérification du rendement de la mise en service;

.5 les essais en usine et obtenir les certificats de conformité.

.6 les essais souhaités par le DT.

Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d’essai agréé

révelent que les travaux ne sont pas conformes aux exigences du contrat, payer les

essais ou les inspections supplémentaires exigées par le représentant du Ministére

pour Vvérifier si les corrections apportées sont acceptables.

Les laboratoires d’essai ou d’'inspection retenus par le DT doivent étre examinés et

jugés acceptables par le représentant du Ministere.

S'’il le juge nécessaire, ce dernier peut également faire appel, a ses frais, aux

services de laboratoires d’essai ou d’inspection.

(V)

3.5.2 RESPONSABILITES DU DIRECTEUR DES TRAVAUX

A

Fournir aux laboratoires d’essai ou d’inspection retenus par le DT et le représentant

du Ministere la main-d’ceuvre, le matériel et les installations pour :

.1 leur permettre d’accéder au chantier pour effectuer des inspections et des
essais;

.2 faciliter les inspections et les essais;

.3 remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais;

mettre a la disposition du personnel du laboratoire un espace réservé ou

entreposer son matériel et traiter ses échantillons;

.5 informer le représentant du Ministére suffisamment a I'avance de la tenue des
opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du
laboratoire et établir le calendrier des essais;

.6 expédier au laboratoire d’essai la quantité demandée d’échantillons
représentatifs, lorsque des matériaux doivent étre mis a I'essai;

.7 payer les travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les
ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis
soient effectués et approuvés par le représentant du Ministere.

IN

3.6 013119 - REUNIONS DE PROJET
3.6.1 ADMINISTRATION

A

Convoquer et administrer les réunions de projet tout au long du déroulement des
travaux.

Préparer 'ordre du jour des réunions.

Aviser par écrit le représentant du Ministére de la tenue d’'une réunion quatre jours
avant la date prévue.

Prévoir un local pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires.

Présider les réunions de projet.

Rédiger le compte rendu des réunions. Y indiquer toutes les questions et les
décisions importantes. Préciser les mesures prises par les différentes parties
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Faire des copies du compte rendu et les distribuer aux participants, aux parties
concernées absentes de la réunion, ainsi qu’au représentant du Ministére, dans les
trois (3) jours qui suivent la réunion.

Les représentants du DT, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux
réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu’ils
représentent.

3.6.2 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

A

Dans les sept jours qui suivent I'adjudication du contrat, organiser une réunion des
parties au contrat, afin de discuter des procédures administratives et de définir les
responsabilités de chacune.

Doivent étre présents a cette réunion, le représentant du Ministére, le directeur des

travaux, les principaux sous-traitants, les inspecteurs de chantier et les surveillants.

Déterminer la date, I'heure et le lieu de la réunion et en aviser les parties

concernées au moins cing jours avant la tenue de la réunion.

Avant la signature de la convention, y entrer les modifications aux documents

contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

Points devant figurer a I'ordre du jour :

.1 désignation des représentants officiels des participants aux travaux;

.2 calendrier des travaux, conformément a la section 01 32 15;

.3 calendrier de soumission des dessins d’atelier, des échantillons de produits,

des échantillons de couleurs et des fiches techniques des produits, selon la

section 01 33 00;

mise en service;

exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,

les bureaux, les remises et installations d’entreposage, les services publics et

les cl6tures, selon la section 01 52 00;

.6 calendrier de livraison du matériel spécifié conformément aux sections

respectives du devis;

procédures de sécurité sur le chantier, conformément a la section 01 56 00;

.8 modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives;

.9 produits fournis par le représentant du Ministere;

.10 dessins d’archives, conformément a la section 01 33 00;

.11 manuels d’entretien, conformément & la section 01 78 00;

.12 procédures de remise des ouvrages, acceptations et garanties, conformément
a la section 01 78 00;

.13 demandes d’acomptes mensuels, procédures administratives, photos,
retenues;

.14 désignation des organismes et des firmes d’inspection et d’essai;

.15 désignation des organismes et des firmes d’inspection et d’essai.

RN

'

3.6.3 REUNIONS SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

A

2

3

Durant les travaux, tenir toutes les deux semaines des réunions distinctes sur I'état
d’avancement des travaux et de la mise en service.

Doivent étre présents a ces réunions, le directeur des travaux, les principaux sous-
traitants participant aux travaux, ainsi que le représentant du Ministere.

Aviser les parties au moins cing jours avant la tenue des réunions.
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A

Rédiger le compte rendu de ces réunions et le transmettre aux participants ainsi

qu’aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les deux jours qui suivent la

tenue de ces réunions.

Points devant figurer a I'ordre du jour

.1 Lecture et approbation du compte rendu de la réunion précédente.

Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.

Observations sur place, problémes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre

le respect du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.

Examen du calendrier d’avancement, au cours des étapes successives des

travaux.

.9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons
requis; accélération du processus, au besoin.

.10 Mise en service.

.11 Maintien des normes de qualité.

.12 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d’achévement de ces derniers.

.13 Santé et sécurité.

.14 Divers.

ok wi
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3.7 01 32 15 - CALENDRIERS DES TRAVAUX
3.7.1 GENERALITES

A

Utiliser un systéme de contrdle de la gestion de projet qui soit axé sur la méthode
du chemin critique (MCC) et les techniques des graphiques a barres (diagrammes
de GANTT) jugées nécessaires a I'exécution des travaux demandés et approuvées
par le représentant du Ministére.

Le représentant du Ministére doit examiner les calendriers. Toutefois, cela ne
signifie pas qu’il doive approuver tous les éléments des calendriers, car cette tache
incombe au directeur des travaux.

3.7.2 DEFINITIONS

A

2

Plan directeur : calendrier sommaire indiquant les principales activités et les jalons
clés.

Plan de projet : document officiel approuvé et utilisé pour guider aussi bien
I'exécution que le contrdle du projet Le plan du projet sert principalement a étayer
les hypothéses et les décisions de planification, a faciliter la communication entre
les intervenants ainsi qu’a établir les références de base relatives a la portée, au
co(t et au calendrier de référence du projet. Le plan du projet peut étre sommaire
ou détaillé.

Calendrier d’exécution : dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des
jalons d’un projet.

Risque : Evénement ou situation plus ou moins prévisible qui, s'il se produit, aura
une incidence positive ou négative sur les objectifs du projet.

Structure de répartition du travail (SRT) : Décomposition ordonnée du projet en
produits a livrer permettant d’organiser et de délimiter la portée globale du projet.
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A

Plus on descend dans la structure, plus les définitions des travaux relatifs au projet
sont détaillées

3.7.3 DESCRIPTION DU SYSTEME

A

Calendrier des travaux (gestion du temps imparti au projet) : décrit les processus
nécessaires pour mener a bien le projet dans les délais prévus. Ces processus
permettent de s’assurer que les divers éléments du projet sont coordonnés de fagon
appropriée. Il englobe la planification, I'évaluation du temps, I'établissement d’'un
calendrier ainsi que la surveillance et le contréle de I'état d’avancement du projet

Suivi et rapports : au fur et 8 mesure de 'avancement du projet, informer 'équipe
des modifications apportées au calendrier et de leurs répercussions possibles.
Outre les diagrammes a barres et les réseaux a chemin critique, employer des
rapports narratifs lorsqu’il s’agit de donner un avis sur la gravité des difficultés et sur
les moyens a mettre en ceuvre pour les aplanir

Le rapport narratif doit commencer par un énoncé sur I'état général du projet, suivi
d’'un sommaire des retards, des problémes possibles, des correctifs et de la criticité
de I'état du projet.

3.7.4 [EXIGENCES RELATIVES AU CALENDRIER

A

2

S’assurer que le plan d’ensemble et le calendrier détaillé sont exploitables et qu’ils
respectent la durée prescrite du contrat.

L’acceptation d’un plan d’ensemble et d’'un calendrier détaillé prévoyant un délai
plus court que celui prescrit ne constitue pas une modification du contrat. Seule une
entente bilatérale peut modifier la durée du contrat.

Un plan d’ensemble et un calendrier détaillé qui prévoient un délai de réalisation des
travaux plus court que celui prescrit au contrat sont considérés comme ayant une
marge.

Calculer les dates d’atteinte des jalons a partir du plan et du calendrier.

Les retards d’activités non critiques, qui comportent une marge, peuvent étre
refusés comme base de prolongation de délai.

Prendre en compte les mauvaises conditions météorologiques normalement
anticipées et les indiquer dans le plan d’ensemble et sur le calendrier détaillé. La
durée mentionnée dans le contrat a été déterminée en tenant compte de I'existence
d’'un nombre normal de jours pendant lesquels les conditions météorologiques sont
mauvaises.

Fournir les équipes et la main-d’ceuvre nécessaires pour respecter le calendrier et
pour que les travaux soient achevés dans les délais prescrits au contrat. Il peut étre
nécessaire d’utiliser simultanément plusieurs équipes réparties sur plusieurs
chantiers et suivant plusieurs chemins critiques

Prendre les arrangements nécessaires pour garantir la participation, sur le chantier
et hors chantier, des sous-traitants, du personnel et des fournisseurs du DT,
conformément aux exigences du représentant du Ministére en matiére de
planification, de programmation et de mise a jour du réseau et au suivi de
'avancement des travaux. Une approbation par le représentant du Ministere des
réseaux initiaux et des réseaux modifiés ne dégage pas le DT des obligations et des
responsabilités qui lui incombent aux termes du contrat.

Les certificats d’achévement substantiel et d’'achévement définitif constituent des
étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

3.7.5 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
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w

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00.

Soumettre, pour examen, le calendrier préliminaire d’avancement des travaux et le
calendrier de mise en service au représentant du Ministére dans les 14 jours qui
suivent I'adjudication du contrat.

Coordonner le calendrier du projet, conjointement avec le représentant du Ministere.
Une fois que le calendrier du projet a été révise, le modifier et le soumettre a
nouveau.

Durant 'exécution des travaux, revoir et soumettre de nouveau le calendrier, selon
les indications du représentant du Ministére.

Soumettre au représentant du Ministére un systéme de contrble de projet, qui sera
utilisé pour la planification, 'ordonnancement et le suivi des travaux ainsi que pour
la production de rapports sur 'avancement du projet.

Soumettre le systéme de contréle de projet a 'approbation du représentant du
Ministére. Le défaut de fournir tous les éléments requis peut entrainer une retenue
des acomptes, conformément aux Modalités de paiement du gouvernement fédéral.

Pour connaitre la fréquence de présentation des éléments du systeme de controle
de projet, se reporter, dans la présente section, a l'article « Controle de
'avancement des travaux et rapports ».

Soumettre les données relatives a la planification, au suivi et au contrdle du projet,

conformément aux exigences du représentant du Ministére et sous la forme

suivante :

.1 fichiers sur CD, préparés avec le logiciel utilisé pour le calendrier initial,

contenant I'information nécessaire sur le calendrier et les flux de trésorerie,

portant une étiquette indiquant la date de mise a jour, les caractéristiques de la
mise a jour spécifique et le nom de la personne qui en est responsable;
diagramme a barres représentant le plan d’ensemble;

diagramme a barres représentant le calendrier de construction détaillé;

4 liste des activités du projet et des dossiers d’appel d’offres, y compris les jalons

et les liens logiques, les réseaux, les réseaux secondaires, du début a la fin du

projet; les activités triées par numéro d’identification et accompagnées d’'une
description; liste des dates de début et de fin au plus tét et au plus tard, en
précisant la durée, les codes et la marge de manceuvre;

rapport de criticité des activités et des jalons avec la marge totale de jours;

.6 rapport d’avancement pour séquence de début au plus tét, donnant la liste,
pour chaque corps de métier ou dossier d’appel d’offres, des activités devant
commencer, devant étre en cours, ou devant étre terminées au plus tard deux
mois apres la mise a jour mensuelle; Liste des identifiants des activités, ainsi
gue la description et la durée de ces derniéres.

w N

[

3.7.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A

Retenir les services d’un personnel expérimenté, qualifié en ordonnancement, pour
une période allant du début de la construction jusqu’a la délivrance du certificat final,
y compris la mise en service.

3.7.7 REUNION DE PROJET

A

Rencontrer le représentant du Ministére dans les cing jours ouvrables qui suivent la
date d’adjudication de chacun des contrats attribués a ses sous-traitants ou son
personnel, afin de définir les exigences des travaux et 'approche a adopter pour les
activités de construction du projet.
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3.7.8 STRUCTURE DE REPARTITION DU TRAVAIL (SRT)

.1 Préparer la structure de répatrtition du travail dans les cing jours ouvrables qui
suivent la date d’adjudication d’un contrat aux sous-traitants ou au personnel du
représentant du Ministére.

3.7.9 JALONS DU PROJET
.1 Les jalons du projet englobent notamment :

A

CoNOO U WN

e
N )

PR e
WD

15
.16
17
.18
19
.20
21
.22
.23

.24
.25

.26

adjudication du contrat;

soumissions (de dessins d’atelier ou d’échantillons, par exemple);
échantillons d’ouvrages;

permis;

mobilisation et démobilisation;

démolition;

dossiers d’appel d’offres;

'excavation;

le remblayage;

la sous-structure;

la superstructure, comme les éléments en acier,
les travaux de béton;

la fermeture du batiment;

finition intérieure, y compris la pose et I'ajustement de la menuiserie
préfabriquée;

matériel d’extinction des incendies;

plomberie;

CVCA;

électricité;

communications;

sOreté et sécurité électroniques;

terrassement;

améliorations extérieures;

mise en service;

.1 des composants,

.2 des systemes,

.3 des systémes intégrés,

.4 rapport final de mise en service;

formation;

obtention des certificats d’achévement provisoire partiel et d’achévement
provisoire;

obtention du certificat d’achévement définitif.

3.7.10 PLAN DIRECTEUR
.1 Structurer et établir le systeme d’avancement et des réseaux de construction en
fonction du codage de la structure de répartition du travail.
.2 Préparer un plan d’ensemble complet des travaux et une projection des flux de
trésorerie qui en découlent dans les cing jours ouvrables qui suivent la mise au point
de I'accord autorisant la réalisation des travaux.

A

Utiliser le plan directeur comme référence.
.1 Le représentant du Ministére examinera la référence, puis renverra la
référence vérifiée dans un délai de dix jours ouvrables.
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.3 Rapprocher les versions révisées du plan d’ensemble et les projections de
trésorerie avec la référence précédente afin de disposer d’une piste de vérification
continue.

4 Joindre aux plans d’ensemble initiaux et subséquents :

.1 fichiers électroniques contenant I'information nécessaire sur le calendrier et les
flux de trésorerie, portant une étiquette indiquant la date de mise a jour, les
caractéristiques de la mise a jour et le nom du directeur des travaux qui en est
responsable;

.2 un diagramme a barres indiquant le codage, la durée des activités, les dates de
début et fin au plus tét et au plus tard, la marge totale, le pourcentage
d’avancement, I'état actuel et les montants prévus au budget;

.3 un diagramme de planification indiquant la séquence (logique) des activités, la
marge totale, les dates au plus t6t et au plus tard, I'état actuel et les durées;

.4 un graphique et un tableau chiffré indiquant les flux de trésorerie mensuels
réels et prévus.

3.7.11 CALENDRIER DETAILLE

.1 Dans les cing jours ouvrables qui suivent la date de la mise au point de I'accord
autorisant la réalisation des travaux, fournir des calendriers de projet détaillés
précisant 'ordonnancement, I'interdépendance et la durée prévue des activités.
Joindre aux calendriers les activités suivantes :

.1 laréalisation des dessins d’atelier,

la collecte des échantillons,

I'obtention des approbations,

I'approvisionnement,

la construction,

linstallation,

'aménagement du chantier,

la réalisation des essais,

la mise en service et 'acceptation.

2 Falre concorder les activités du calendrier détaillé avec les activités de base et les
jalons définis et approuvés dans le plan directeur.

.3 Insérer les autorisations de modification a I'endroit approprié et logique du
calendrier détaillé. Apres vérification du calendrier, indiquer clairement et signaler
au représentant du Ministere les répercussions de I'ajout d’'une nouvelle autorisation
de maodification, pour que celui-ci puisse les examiner.

3.7.12 EXAMEN DU CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION DES TRAVAUX
.1 Prévoir dix jours ouvrables pour que le représentant du Ministére examine le
calendrier détaillé d’exécution des travaux proposeé.

.2 Alaréception du calendrier détaillé examiné, apporter les modifications nécessaires
au calendrier et le soumettre de nouveau a I'examen du représentant du Ministére
dans les cing jours ouvrables qui suivent la mise a jour.

.3 Fournir sans délai les renseignements supplémentaires afin de valider la faisabilité
du calendrier détaillé, selon les exigences du représentant du Ministere.

.4 Soumettre le calendrier détaillé, confirmant ainsi qu’il satisfait aux exigences
contractuelles, afin qu’il soit, en régle générale, exécuté dans l'ordre.

@'oo'\lbv'm'b'wi\)
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A

3.7.13 RESPECT DU CALENDRIER DETAILLE

A
2

Respecter le calendrier détaillé qui a été examiné.

Lorsque le représentant du Ministére a donné son aval, apporter les modifications
importantes et corriger les écarts considérables relatifs a 'ordonnancement prévu
des activités entrainant des retards.

Cibler les activités en retard qui entrainent d’autres retards. Proposer des mesures

pour rattraper les retards.

.1 Les retards dans la construction ayant des répercussions sur le calendrier de
projet ne justifient pas le report de la date d’achévement d’un contrat.

Si une demande de prolongation de contrat est formulée, transmettre au
représentant du Ministére en respectant les périodes de révision convenues, les
raisons de la demande, les données relatives au calendrier du projet et les piéces
justificatives de la nécessité de repousser, selon le cas, la date d’achévement du
contrat du DT ou des sous-traitants de ce dernier ou la date d’acceptation partielle
ou provisoire d’un jalon. Fournir notamment les piéces justificatives suivantes :

.1 les documents écrits établissant qu’il existe un retard fondé sur la révision de la
logique des activités, de la durée et des colts, comprenant une analyse des
répercussions sur la durée, et illustrant les conséquences de chaque
modification ou de chaque retard par rapport au calendrier du contrat approuveé;

.2 le calendrier indiqguant comment les modifications seront intégrées; indiquer les
répercussions pergues selon la date a laquelle la modification a été apportée et
I'état d’avancement des travaux a ce moment-13;

.3 les autres piéces justificatives demandées par le représentant du Ministére.

3.7.14 CONTROLE DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX ET RAPPORTS

A

Le calendrier détaillé conservé sur le chantier doit indiquer en permanence les

« progreés réalisés a ce jour ». Prendre les arrangements nécessaires pour assurer
la participation, sur le chantier et hors chantier, du personnel, des sous-traitants et
des fournisseurs du DT, selon les exigences du représentant du Ministére, a la
planification, a la programmation et a la mise a jour du réseau et au suivi de
'avancement des travaux. Inspecter les travaux au moins une fois par mois, en
collaboration avec le représentant du Ministére, afin de déterminer I'état
d’avancement de chaque activité courante figurant dans les réseaux pertinents.

A mesure que le projet progresse et que des modifications y sont apportées, mettre
a jour la structure de répartition du travail et les structures de codage pertinentes,
puis les publier a nouveau.

Mettre a jour mensuellement le calendrier détaillé en fonction de I'état (date des
données) au dernier jour ouvrable du mois. Cette mise a jour doit tenir compte des
activités achevées a cette date, des activités en cours ainsi que des modifications a
la logique du réseau et a la durée du projet.

Soumettre des copies du calendrier détaillé a jour au représentant du Ministére.

Les suivis et les rapports mensuels d’avancement serviront de base aux demandes
de paiement partiel.

Soumettre mensuellement un rapport écrit fondé sur le calendrier détaillé indiquant
les travaux réalisés a ce jour, comparant 'avancement réel des travaux a
'avancement prévu et présentant les prévisions courantes. Le rapport doit
comprendre un résumé de I'avancement du projet définissant les problémes et les
retards prévus par rapport au calendrier des travaux, et les chemins critiques.
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A

Expliquer les solutions de rechange qui permettraient de et d’atténuer les éventuels

retards. Le rapport doit également comprendre les renseignements suivants :

.1 la description des progrés réalisés;

.2 les éléments en suspens et I'état des permis, des dessins d’atelier, des
autorisations de modification et des reports possibles des délais;

.3 I'état de la date d’achévement du contrat du DT ou de la date d’acceptation
partielle ou provisoire d’un jalon;

.4 I'examen des risques, notamment des aspects réels ou anticipés qui posent
probléme, des aspects susceptibles d’entrainer des retards, des mesures
correctives a adopter et des possibilités de gain de temps;

.5 l'examen de 'avancement du projet et de I'état des activités essentielles.

3.8 013300-DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
3.8.1 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

A

10

A1

Les documents et échantillons & soumettre doivent étre transmis au représentant du
Ministere. lls doivent étre remis rapidement et selon un ordre prédéterminé pour ne
pas retarder les travaux. Le fait de ne pas remettre a temps un document ou un
échantillon ne saurait constituer une justification pour obtenir une prolongation du
délai d’exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre les travaux décrits dans les documents soumis, tant que
'examen n’a pas été terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques, les
échantillons et les maquettes doivent étre exprimées dans des unités du systéme
métrique.

Lorsque des éléments ou des renseignements ne sont pas exprimés dans des
unités du systéme métrique, l'utilisation de valeurs converties est acceptable.

Les documents et échantillons a soumettre doivent étre examinés avant d’étre remis
au représentant du Ministére. Cet examen indique que les exigences nécessaires
ont été déterminées et vérifiées, ou qu’elles le seront, et que chaque document ou
échantillon soumis a été contr6lé et coordonné selon les exigences relatives aux
travaux et aux documents contractuels. Les documents et échantillons soumis
n’ayant pas été estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet
seront retournés sans étre examinés et considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et
des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

Vérifier les mesures prises sur place et assurer la coordination avec les travaux
conjoints.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
représentant du Ministére ne dégage pas le DT de la responsabilité de transmettre
des pieces complétes et exactes.

L’approbation du représentant du Ministére ne dégage pas le DT de la
responsabilité de transmettre des pieces conformes aux exigences des documents
contractuels

Conserver sur place une copie de chacun des documents et échantillons soumis
ayant fait I'objet d’'un examen.

Sauf indication contraire, s’assurer que le représentant du Ministére peut conserver
guatre copies révisées de chacun des documents et des échantillons soumis.
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A

3.8.2 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A

Le terme « dessins d’atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphigues de rendement, dépliants et autres documents que doit fournir le DT pour
décrire en détail une partie des travaux a réaliser.

Transmettre des dessins d’atelier portant le sceau et la signature d’un ingénieur

qualifié qui est titulaire d’'un permis d’exercice de la profession dans la province ou

le territoire.

.1 Transmettre également ces éléments en format PDF; en faire parvenir le
nombre spécifié.

Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux, méthodes de construction, de

fixation et d’ancrage, inclure des schémas de montage, des détails de connexion,

des notes explicatives et toute I'information requise pour effectuer les travaux.

Lorsque des éléments sont reliés ou raccordés a d’autres éléments, indiquer sur les

dessins qu’ils ont été coordonnés, quelle que soit la section aux termes de laquelle

les éléments conjoints seront fournis et installés. Indiquer les renvois aux plans et
devis de conception.

Prévoir dix jours ouvrables pour que le représentant du Ministére examine un

document soumis.

Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le représentant du Ministére

ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si les maodifications influent sur

le prix des travaux, en aviser par écrit le représentant du Ministere avant de les
effectuer.

Apporter aux dessins d’atelier les modifications demandées par le représentant du

Ministére, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Une fois

les modifications apportées, informer par écrit le représentant du Ministére des

révisions effectuées en plus de celles demandées.

Joindre aux documents transmis une lettre d’'accompagnement comportant :

.1 ladate;

.2 le titre et le numéro du projet;

.3 le nom et I'adresse du DT;

4 |a désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

tout autre renseignement pertinent.

Les documents soumis doivent contenir les renseignements suivants :

la date de soumission et les dates des révisions;

le titre et le numéro du projet;

le nom et 'adresse :

.1 duDT,

.2 du fournisseur,

.3 du fabricant;

.4 I'estampille du DT, signée par le représentant autorisé de ce dernier, attestant
gue les documents soumis ont été approuvés, que les mesures prises sur place
ont été vérifiées et que 'ensemble est conforme aux dispositions des
documents contractuels;

.5 les détails relatifs a certains aspects des travaux, le cas échéant :

.1 lafabrication,
.2 la disposition, notamment les dimensions, y compris les dimensions
confirmées sur le terrain, de méme que les dégagements,

[
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A

.10

A1

A2

13

14

15

.16

'aménagement ou le montage,

les capacités,

les caractéristiques de rendement,

les normes,

la masse opérationnelle,

les schémas de céblage,

les schémas unifilaires et les schémas de principe,
.10 les liens avec les ouvrages connexes.

Distribuer des copies des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que le

représentant du Ministere en a terminé la vérification.

Soumettre des copies en format électronique des dessins d’atelier exigés dans les

différentes sections du devis et selon les demandes raisonnables du représentant

du Ministere.

Soumettre des copies en format électronique des fiches techniques ou des

brochures exigées dans les différentes sections du devis et selon les demandes du

représentant du Ministere lorsque les dessins d’atelier n’ont pas été réalisés parce
qu’il s’agit d’un produit dont la fabrication a été normalisée.

Soumettre des copies en format électronique des rapports d’essai exigés dans les

différentes sections du devis et selon les demandes raisonnables du représentant

du Ministere :

.1 le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d’essai doit attester
gue des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le
cadre des travaux ont été testés conformément aux exigences prescrites.

Soumettre des copies en format électronique des certificats exigés dans les

différentes sections du devis et selon les demandes raisonnables du représentant

du Ministere.

.1 Des déclarations, imprimées sur du papier a en-téte du fabricant du produit, du
systéme ou du matériel et signées par des employés autorisés du fabricant,
doivent attester que le produit, le systeme ou le matériel livré répond aux
exigences des spécifications.

.2 Les certificats doivent porter la désignation du projet et une date postérieure a
I'adjudication du contrat.

Soumettre des copies en format électronique des instructions des fabricants exigées

dans les différentes sections du devis et selon les demandes raisonnables du

représentant du Ministére :

.1 documents imprimés décrivant la méthode d’installation des produits, du
matériel et des systemes, y compris des avis particuliers et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques, ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Présenter des copies en format électronique des rapports des contrdles effectués

sur place par le fabricant pour chaque exigence énoncée dans les sections du devis

et selon les demandes raisonnables du représentant du Ministére.

.1 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer que les produits, les matériaux, le matériel
ou les systemes ont été installés conformément aux instructions du fabricant.

Soumettre des copies en format électronique des fiches d’exploitation et d’entretien

indiquées dans les sections du devis et selon les demandes raisonnables du

représentant du Ministére.
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A

A7
.18

19

.20

Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux présents travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s’appliquent au projet.

Lorsque les dessins d’atelier ont été vérifiés par le représentant du Ministére et
gu’aucune erreur ni omission n’a été décelée ou qu’ils ne contenaient que des
erreurs mineures, les copies sont retournées et les travaux de fabrication et
d’installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d’atelier sont rejetés, les
copies annotées sont renvoyées et les dessins d’atelier corrigés doivent de nouveau
étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fabrication et
d’installation puissent étre entrepris.

L’examen des dessins d’atelier par le représentant du Ministére a pour seul but de

vérifier la conformité avec les concepts généraux.

.1 Cet examen ne signifie pas que le représentant du Ministére approuve la
conception détaillée présentée dans les dessins d’atelier, responsabilité qui
incombe au DT qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
l'obligation de transmettre des dessins d’atelier complets et exacts, et de se
conformer aux exigences des travaux et des documents contractuels.

.2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que le DT est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées
sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fabrication ou les techniques de construction et d’installation et de la
coordination des travaux exécutés par les corps de métiers.

3.8.3 ECHANTILLONS

A

Soumettre pour révision des échantillons en trois exemplaires conformément aux
différentes sections du devis. Etiqueter les échantillons et indiquer sur I'étiquette
leur origine et leur utilisation prévue.

Faire livrer les échantillons port payé au bureau de chantier du représentant du
Ministére.

Au moment de la remise des échantillons, aviser par écrit le représentant du
Ministére des divergences existantes par rapport aux exigences énoncées dans le
devis du DT.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d’'une prescription, soumettre
toute la gamme d’échantillons du fabricant.

Les modifications apportées aux échantillons par le représentant du Ministére ne
doivent pas avoir d’incidence sur le prix contractuel. Si les modifications influent sur
le prix des travaux, en aviser par écrit le représentant du Ministere avant de les
effectuer.

Modifier les échantillons conformément aux exigences du représentant du Ministere,
en respectant les plans et devis du DT.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de qualité de
I'exécution et des matériaux qui sera utilisée pour faire la vérification des ouvrages
installés.

3.8.4 [ECHANTILLONS D’OUVRAGES

A

Réaliser les échantillons d’ouvrages conformément a la section 01 45 00.

3.8.5 PHOTOGRAPHIES D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

A
2

Soumettre des photos diment étiquetées.
Pour chaque photo présentée :
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e
.8

.1 dimensions d’'impression des documents en format électronique : 200 mm x
300 mm,;
.2 format électronique sur CD.

Type d'impression : impression couleur, semi-matte avec marge de reliure sur I'un
des cotés.

Papier : simple épaisseur, pas monté.
Nombre de photos requises : 3 jeux.

Identification, format papier et électronique : nom et numéro du projet, point de vue
et date de la photo.

Points de vue : intérieurs et extérieurs, déterminés par le représentant du Ministére.
Fréquence : deux fois par mois et a chaque énoncé sur 'avancement des travaux.

3.9 01 35 43 — PROCEDURES RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT
3.9.1 DEFINITIONS

A

Pollution et dommages causés a I'environnement : Présence d’éléments ou
d’agents chimiques, physiques ou biologiques nuisant a la santé ou au bien-étre des
étres humains, a I'équilibre écologique ou a d’autres espéces d’'importance pour la
vie humaine, et a I'environnement sur les plans esthétiques, culturels et historiques.

Protection de I'environnement : Prévention/limitation de la pollution, et prévention
des perturbations de I'habitat et de I'environnement lors des travaux de construction.
La limitation de la pollution et des dommages causés a I'environnement vise la terre,
'eau et I'air ainsi que les ressources biologiques et culturelles, et comprend la
gestion de l'aspect esthétique, du bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et
liquides, de I'énergie de rayonnement, de la matiére radioactive et d’autres
polluants.

3.9.2 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A
2

Soumettre les documents et les échantillons conformément a la section 01 33 00.

Avant de commencer les travaux ou d’apporter les matériaux sur le chantier, fournir
un plan de protection de I'environnement au représentant du Ministere aux fins
d’examen et d’approbation. S’assurer que le plan présente un apercu complet des
problémes environnementaux connus ou potentiels a résoudre durant les travaux.
Faire correspondre le degré de détail aux enjeux environnementaux et aux travaux
a effectuer.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

.1 le nom des personnes devant veiller au respect du plan;

.2 le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de
sortie des déchets dangereux a évacuer du chantier;

.3 le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier;

.4 des descriptions du programme de formation du personnel sur la protection de
’environnement;

.5 un plan de prévention de I'érosion indiquant les méthodes a adopter et les
endroits a surveiller, y compris les exigences en matiére de surveillance et de
production de rapports, dans le but de s’assurer que les mesures de prévention
sont conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux/territoriaux et
municipaux;

.6 des dessins montrant I'emplacement des levées de terre ou des travaux
d’excavation temporaires proposés pour les routes de transport, les aires
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.10

A1

12

13

14

15
3.9.3 FEUX

d’entreposage du matériel, les structures, les installations sanitaires ainsi que le
stockage des déblais ou des matériaux en exces, y compris les méthodes de
contr6le du ruissellement et la conservation des matériaux sur le chantier;

des plans de contréle de la circulation, y compris des mesures en vue de
réduire I'érosion des plates-formes temporaires due a la circulation liée aux
travaux, particulierement lorsqu’il pleut. Ces plans doivent comprendre des
mesures visant a réduire le plus possible la boue transportée sur les voies
publiques asphaltées par les véhicules ou en raison du ruissellement;

un plan de travail pour la zone de travail, indiquant les activités proposées pour
chacune des parties de la zone de travail ainsi que les parties dont I'utilisation
sera limitée ou nulle. Le plan doit comprendre des mesures visant a signaler les
limites des parties utilisées dans la zone de travail, notamment des méthodes
de protection des éléments qui doivent étre préservés dans les zones de travalil
autorisées;

un plan de contréle des déversements comprenant des procédures, des
directives et des rapports a utiliser en cas de déversement accidentel de
substances réglementées;

un plan d’élimination des déchets solides non dangereux indiquant les
emplacements et les méthodes d’élimination des déchets solides, y compris le
déblayage des débris;

un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour
empécher que de la poussiére, des débris, des matériaux et des déchets se
retrouvent en suspension dans I'air et sortent des limites du chantier;

un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans
I'air ou soient introduites dans le sol ou dans I'eau, de méme que les détails
des mesures qui seront prises pour que I'entreposage et la manutention de ces
substances soient conformes aux lois et aux réglements fédéraux,
provinciaux/territoriaux et municipaux;

un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées découlant
directement des travaux, comme les eaux employées pour la cure du béton, les
eaux de lavage et de nettoyage, de rabattement de la nappe, de désinfection,
des essais hydrostatiques et de ringage des canalisations;

un plan de préservation des milieux humides ainsi que des ressources
biologiques, culturelles, archéologiques et historiques indiquant les procédures
a suivre pour identifier et protéger ces ressources;

un plan de traitement aux pesticides doit étre élaboré et actualisé, au besoin.

.1 Il est défendu de faire des feux et de br(ler des ordures sur le chantier.
3.9.4 ELIMINATION DES DECHETS
.1 1l estinterdit d’enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

.2 Il estinterdit de jeter des déchets ou de déverser des matiéres volatiles, comme des
essences minérales, du pétrole ou du diluant a peinture dans les cours d’eau et les
égouts sanitaires ou pluviaux.

3.9.5 EVACUATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
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A

Elaborer un plan de lutte contre I'érosion et la sédimentation indiquant les méthodes
a adopter et les endroits a surveiller. Le plan doit comprendre des obligations de
surveillance et de production de rapports permettant de s’assurer que les moyens
adoptés sont conformes au plan de prévention, ainsi qu’aux lois et réglementations
fédérales, provinciales/territoriales et municipales.

Le plan de prévention de la pollution par les eaux de ruissellement doit étre
remplacé par le plan de lutte contre I'érosion et la sédimentation.

Veiller au drainage et au pompage temporaires des lieux d’excavation et du chantier
pour empécher 'eau de s’y accumuler.

Il est interdit de pomper de I'eau contenant des matiéres en suspension dans les
cours d’eau, les égouts pluviaux ou les réseaux de drainage.

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en
suspension ou des substances nocives, conformément aux exigences des autorités
locales.

3.9.6 DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES VEGETAUX

A

2

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et les propriétés
adjacentes.

Couvrir de jute les arbres et les arbustes situés a proximité du chantier, des aires
d’entreposage et des voies de passage des camions, et installer un bati en bois de
2 m de hauteur a partir du sol.

Durant les travaux d’excavation et de terrassement, protéger jusqu’a la ligne
d’égouttement les racines des arbres désignés, afin qu’elles ne soient pas
déplacées ni endommagées. Eviter de circuler inutilement, de jeter et d’entreposer
des matériaux sur les racines.

Réduire le plus possible I'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

Limiter I'enlevement d’arbres aux zones indiquées ou désignées par le représentant
du Ministere.

3.9.7 PREVENTION DE LA POLLUTION

A

2

Entretenir les dispositifs antiérosion et antipollution installés temporairement en
vertu de ce contrat.

Controler les émissions de I'équipement et des installations conformément aux
limites d’émissions des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangeéres de
contaminer I'air et les voies d’eau au-dela de la zone d’application.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d’éviter que le vent souléve
la poussiére ou entraine les débris. Prévoir des mesures de lutte contre la poussiére
sur les voies d’accés temporaires.

3.9.8 PROTECTION DES ASPECTS HISTORIQUES ET ARCHEOLOGIQUES

A

Fournir un plan de préservation des milieux humides ainsi que des ressources
biologiques, culturelles, archéologiques et historiques indiquant les procédures a
mettre en ceuvre pour identifier et protéger les ressources connues sur le site du
projet et pour identifier les procédures a suivre advenant la découverte de tels
milieux ou de telles ressources sur place pendant les travaux de construction.

Le plan doit comprendre des méthodes visant a assurer la protection des
ressources connues ou découvertes et de déterminer les voies de communication
entre le DT et le représentant du Ministére.

3.9.9 AVIS DE NON-CONFORMITE
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3.10
3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.11
3.11.1

.1 Le représentant du Ministére avisera le DT par écrit des probléemes de non-
conformité observés relativement aux lois et réeglements environnementaux
fédéraux, provinciaux/territoriaux et municipaux, aux permis, ainsi qu’aux autres
éléments du plan de protection de I'environnement du DT.

.2 Aprés réception d'un tel avis, le DT informera le représentant du Ministére des
mesures correctives proposées aux fins d’approbation.

.3 Le représentant du Ministére ordonnera I'arrét des travaux jusqu’a ce que des
mesures correctives satisfaisantes soient mises en place.

.4 Le DT ne pourra se voir accorder un report des délais ou un rajustement équitable a
la suite de ce type d’arrét des travaux.

01 41 00 - EXIGENCES REGLEMENTAIRES
REFERENCES ET CODES

.1 Exécuter les travaux conformément au Code national du batiment du Canada, y
compris les modifications qui y sont apportées jusqu’a la date de cloture de I'appel
d’offres, et aux autres codes provinciaux/territoriaux ou locaux applicables, mais en
cas de divergence ou d’écart, les dispositions les plus strictes s’appliqueront.

.2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres,
ou les dépasser :

.1 les documents contractuels;
.2 les normes, codes et autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

.1 Amiante : La démolition d’ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la
santé. Si des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux
de démolition, cesser immédiatement ces derniers et en informer le représentant du
Ministere.

.2 BPC : Sides biphényles polychlorés (BPC) sont découverts au cours de travaux de
démolition, cesser immédiatement ces derniers et en aviser le représentant du
Ministere.

.3 Sides moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition, cesser
immédiatement ces derniers et en aviser le représentant du Ministére.

RESTRICTIONS RELATIVES A L’USAGE DU TABAC

.1 Respecter les restrictions et les reglements municipaux concernant 'usage du
tabac.

01 45 00 - CONTROLE DE LA QUALITE
INSPECTION

.1 Le représentant du Ministére doit avoir accés au chantier. Si une partie des travaux
est exécutée de maniére préparatoire dans un endroit situé a I'extérieur du chantier,
le représentant du Ministere doit également étre en mesure d’accéder a cet endroit
pendant le déroulement de ces travaux.

.2 Quand des travaux doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par le représentant du Ministere ou exigés aux
termes de reglements locaux visant le chantier, prévoir au moins trois jours
ouvrables.

.3 Sile DT a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu’il n’ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
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A

I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre 'ouvrage dans son état initial.

Le représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de 'ouvrage
dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés
examen, I'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des
documents contractuels, prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage
conforme aux exigences prescrites, et assumer les frais d’inspection et de
réparation. Si 'ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des
documents contractuels, le représentant du Ministere assumera les frais
d’inspection et de remise en état ainsi engagés.

3.11.2 ORGANISMES D’INSPECTION INDEPENDANTS

A

Indépendamment des responsabilités qui incombent au DT en matiére d’essai, le

représentant du Ministére effectuera les essais qu'il juge nécessaires.

.1 Le représentant du Ministere sera responsable de retenir les services
d’organismes d’essai et d’inspection indépendants pour inspecter et contrbler
certaines parties des travaux.

.2 Le co(t de ces services sera assumé par le représentant du Ministére.

Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais

et des inspections.

Le recours aux organismes d’inspection et d’essais ne dégage pas de la

responsabilité d’exécuter les travaux conformément aux documents contractuels.

Si I'inspection ou les essais révelent des défauts, 'organisme désigné demandera

d’autres inspections ou essais pour en déterminer 'importance. Remédier aux

défauts ou irrégularités de la maniere indiquée par le représentant du Ministére,
sans frais pour ce dernier. Acquitter tous les frais des inspections et des essais
requis par la suite.

3.11.3 ACCES AU CHANTIER

A

2

Permettre aux organismes d’essai et d’inspection d’avoir accés au chantier ainsi
gu’aux ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.
Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour
qu’ils disposent des moyens d’accés voulus.

3.11.4 PROCEDURES

A

2

Aviser I'organisme approprié et le représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder a
des essais, afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Fournir les échantillons et les matériaux/le matériel aux fins d’essai, conformément
aux exigences particulieres des spécifications. Les soumettre dans un délai
raisonnable et dans un ordre logique afin de ne pas retarder les travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler
les échantillons ainsi que les matériaux et le matériel sur le chantier. Prévoir
'espace requis pour I'entreposage et la cure des échantillons.

3.11.5 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels
et rejetés par le représentant du Ministére, soit parce qu’ils n'ont pas été exécutés
selon les regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des
produits défectueux, et ce, méme s’ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Les
remplacer ou les refaire conformément aux documents contractuels.
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A

2

3

Réparer sans tarder les autres ouvrages qui ont été endommageés par les travaux
d’enlévement ou de remplacement.

Si, de 'avis du représentant du Ministére, il n’est pas opportun de réparer les
ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le
représentant du Ministére déduira du prix contractuel la différence de valeur entre
I'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de
cette différence étant déterminé par le représentant du Ministere.

3.11.6 RAPPORTS

A

2

Remettre au représentant du Ministére quatre copies des rapports des essais et des
inspections.

Fournir des copies de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a I'essai, et au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés
ou mis a I'essai.

3.11.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

A

2
3

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés par le représentant
du Ministere.

Inclure les essais et les formules de dosage, si spécifié.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n’ont pas été expressément
prescrits par les documents contractuels ou les réglements locaux visant le chantier
sera soumis a I'approbation du représentant du Ministére et pourra ultérieurement
faire I'objet d’'un remboursement.

3.11.8 ECHANTILLONS D’OUVRAGES

A
2

5

.6

Préparer les échantillons d’ouvrages spécifiguement exigés dans le devis.
Construire les échantillons d’ouvrages aux différents endroits approuvés par le
représentant du Ministére.

Préparer les échantillons d’ouvrages aux fins d’approbation par le représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d’ouvrages ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d’exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le représentant du Ministére aidera a établir un calendrier de préparation
des échantillons d’ouvrages.

Les échantillons d’ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

3.11.9 ESSAIS EN USINE

A

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés par le
représentant du Ministére.

3.11.10 MATERIEL ET SYSTEMES

A

Soumettre les rapports de réglage et d’équilibrage des systémes mécaniques et
électriques, ainsi que des autres systémes de batiment.

3.12 015100 - SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES
3.12.1 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A

2

Prévoir l'installation de services publics temporaires pour permettre 'exécution des
travaux dans les délais impartis.

Enlever le matériel du chantier aprés usage.
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A

3.12.2 ASSECHEMENT DU TERRAIN

A

Prévoir les installations temporaires de drainage et de pompage nécessaires pour
empécher I'eau de s’accumuler dans les excavations et sur le chantier.

3.12.3 ALIMENTATION EN EAU

A

Prendre les dispositions nécessaires pour le raccordement au réseau de I'entreprise
de service concernée, et assumer tous les frais d’installation, d’entretien et
d’enlévement.

3.12.4 CHAUFFAGE ET VENTILATION TEMPORAIRES

A

2

Fournir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux,

en assurer I'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

Les appareils de chauffage utilisés a I'intérieur du batiment doivent comporter une

évacuation vers I'extérieur ou fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d’employer

des salamandres a combustible solide.

Assurer une régulation d’ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les

espaces clos, de maniére a:

.1 faciliter 'avancement des travaux;

.2 protéger les ouvrages et les produits contre 'humidité et le froid;

.3 prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

4 assurer une température ambiante et un niveau d’humidité appropriés a
I'entreposage, a l'installation et au durcissement ou a la cure des matériaux;

.5 assurer une ventilation adéquate afin de satisfaire aux exigences des
reglements sur les mesures de sécurité au travail;

.6 maintenir une température d’au moins 10 °C dans les lieux ou des travaux sont
effectués.

.4 Ventilation :

.1 Prévenir 'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la
formation de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les
travaux de construction.

.2 Prévoir un systéme local d’évacuation des gaz de combustion afin de prévenir
I'accumulation, dans I'air ambiant, de substances susceptibles de présenter des
dangers pour la santé des occupants.

.3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués de maniére a ne pas
nuire a la santé des personnes.

.4 Assurer la ventilation des espaces d’entreposage des matiéres dangereuses ou

volatiles.

Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d’évacuation pendant un certain
temps aprés I'achévement des travaux afin de complétement éliminer les
contaminants nocifs.

Ne pas utiliser le systéme de chauffage permanent du béatiment lorsque celui-ci est

disponible. Assumer la responsabilité des dommages au systéeme de chauffage si

son utilisation est autorisée.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils

de chauffage et de ventilation, en veillant & ce que les exigences suivantes soient

respectées :

.1 conformité aux codes et aux normes en vigueur;

.2 mise en pratique de méthodes sares;

[
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.3 prévention du gaspillage;
.4 prévention des dommages aux revétements de finition;
.5 évacuation a I'extérieur des gaz de combustion des appareils a chauffe directe.

.7 Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de
conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues pendant les
travaux.

3.12.5 ALIMENTATION ELECTRIQUE ET ECLAIRAGE TEMPORAIRES

.1 Prendre des dispositions pour le branchement aupres de la compagnie d’électricité.
Payer les frais d’installation, d’entretien et d’enlévement.

.2 Fournir temporairement I'électricité nécessaire aux grues et autres appareils
électriques.

.3 Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller
a I'entretien du matériel. L’éclairement sur tous les planchers et les escaliers doit
étre d’au moins 162 Ix.

4 Les systemes d’alimentation électrique et d’éclairage installés en vertu du présent
contrat peuvent étre utilisés aux fins de la construction seulement avec I'approbation
préalable du représentant du Ministére pourvu que les garanties n’en soient pas
affectées. Réparer tout dommage causé aux systémes d’alimentation électrique et
d’éclairage, le cas échéant. Remplacer les lampes qui ont été utilisées pendant plus
de trois mois.

3.12.6 MOYENS DE TELECOMMUNICATION TEMPORAIRES

.1 Fournir et payer le matériel (téléphones, télécopieurs), les services (transmission de
données, connexion Internet, courrier électronique, raccordement) et les lignes qui
sont nécessaires.

3.12.7 PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

.1 Fournir le matériel de protection contre les incendies exigé par les compagnies
d’assurance compétentes et par les codes et les réglements en vigueur, et en
assurer I'entretien.

.2l est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.

3.13 015200 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

3.13.1 REFERENCES

.1 Association canadienne de normalisation (CSA International)
.1 CSA CSA-A23.1/A23.2-04 Béton : constituants et exécution des
travaux/Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton.
.2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
.3 CAN/CSA-S5269.2-M1987(R2003), Echafaudages.
4 CAN/CSA-Z321-96(R2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

.2 Master Painters Institute (MPI)
3.13.2 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00.

3.13.3 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
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A

I

&

3.13.4 Ec
1
2

Elaborer un plan du chantier indiquant 'emplacement et les dimensions de la zone a
cléturer utilisées par le DT, le nombre de remorques nécessaires, les voies d’accés
(entrée et sortie) a la zone clbéturée et des détails pour la pose de la cléture.

Répertorier les zones a couvrir de gravillons pour éviter le transport de boue.

Indiquer s'il est nécessaire de disposer d’aires supplémentaires ou de zones de
rassemblement.

Fournir les installations de chantier nécessaires a I'exécution des travaux dans les
délais impartis.
Enlever ces installations aprés usage.

HAFAUDAGE

Les échafaudages doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.

Fournir les échafaudages, les rampes d’acces, les échelles, les échafaudages
volants, les plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des
travaux, et en assurer I'entretien.

3.13.5 MATERIEL DE LEVAGE

A

2

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers,
des matériaux et du matériel, et en assurer I'entretien et la manoceuvre. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du
matériel de levage.

La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

3.13.6 ENTREPOSAGE ET CHARGEMENT SUR LE SITE

A

S’assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec
du matériel et des matériaux

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne
pas en compromettre l'intégrité.

3.13.7 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

A

2
3
4

Stationnement
.1 Le stationnement n’est permis qu’a I'intérieur de la zone de dépbt indiquée.

Réparer les dommages causés aux routes utilisées pour accéder au chantier.
Aménager des voies adéquates d’accés au chantier et en assurer I'entretien.
Nettoyer les routes et les voies d’accés au chantier utilisés par les engins du DT.

3.13.8 BUREAUX

A

2

Fournir un bureau de chantier réservé a 'usage du représentant du Ministére. Le

bureau doit étre meublé, équipé et doté de serrures fermant a clé.

Ce local doit étre chauffé a 22 °C, ventilé, climatisé et éclairé a un niveau

d’éclairement de 750 lux,

.1 Destiné a étre occupé en toute saison, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le
bureau de chantier doit étre suffisamment spacieux pour au moins permettre la
tenue de réunions de 12 personnes, recevoir une table pour I'étalement des
dessins et étre doté d’une cuisinette aménagée.

.2 Fournir au moins trois prises opérationnelles pour la transmission de la voix et
des données.

.1 Une prise doit étre placée dans chaque bureau fermé.
.2 Une autre prise doit étre placée dans l'aire de réunion.
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.3 Fournir une ligne pour transmission des données ayant le plus de débit
disponible dans la région.
.4 Fournir un scanner et un télécopieur et veiller a ce qu’ils restent opérationnels.
.5 Le scanner doit permettre de traiter des pages de 279 mm x 430 mm, au
minimum.
.3 Fournir, au besoin, d’autres bureaux de chantier pour permettre au DT de s’acquitter
de ses taches.
.4 Si besoin est, les sous-traitants peuvent aménager leurs propres bureaux.
Déterminer 'emplacement de ces bureaux.
.5 Equiper chacune des installations de bureaux de chantier d’une trousse de premiers
soins compléte, bien identifiée et placée dans un endroit facile d’acceés.
.6 Installer les bureaux de chantier dans la zone de dép6t indiquée.
.7 Remettre le site en état aprés I'enlévement des installations.
3.13.9 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DU MATERIEL ET DES OUTILS
.1 Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a
'entreposage des matériaux, du matériel et des outils, et garder ces derniéres
propres et en bon ordre.
.2 Laisser sur le chantier les matériaux et le matériel qui n’ont pas a étre gardés a I'abri

des intempéries, mais s’assurer qu’ils génent le moins possible le déroulement des
travaux.

3.13.10 INSTALLATIONS SANITAIRES
.1 Prévoir des installations sanitaires pour le personnel du chantier et le représentant
du Ministere, conformément aux ordonnances et aux réglements en vigueur.
.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires municipales.
3.13.11 SIGNALISATION DU CHANTIER
.1 Hormis les panneaux de mise en garde et d’instructions relatifs a la santé et la
sécurité, il est défendu de placer des panneaux publicitaires sur le chantier.

.2 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des
travaux et les enlever du chantier une fois les travaux terminés ou avant, si le
représentant du Ministére le demande.

3.13.12 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

.1 Au besoin, aménager des voies d’acces ainsi que des voies de déviation
temporaires afin de maintenir la circulation.

.2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux, sauf
si le représentant du Ministere en décide autrement.

.3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de
dispositifs d’éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise
en place et I'entretien de panneaux d’avertissement, de panneaux indicateurs de
danger et de panneaux de direction appropriés.

4 Protéger le public qui circule contre les dommages aux personnes et aux biens.

.5 Le matériel roulant de I'entrepreneur servant au transport des matériaux et du
matériel qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la
circulation routiére.
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S’assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces
derniéres sont adéquates. Le DT est tenu de réparer les voies endommagées par
les travaux.

Construire les voies d’accés temporaires au chantier qui sont nécessaires.

Construire des routes de transport ayant des inclinaisons et des largeurs adéquates;
éviter les virages serrés, les virages sans visibilité et les intersections dangereuses.

Prévoir les appareils d’éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d’assurer le
déroulement sécuritaire des activités en tout temps.

L’emplacement, l'inclinaison, la largeur et I'alignement des routes de transport et
d’accés au chantier doivent étre approuveés par le représentant du Ministére.

Prévoir un dispositif d’éclairage visant a garantir la visibilité sur les routes de
transport et les aires de travail durant les activités se déroulant de nuit.

Prévoir 'enlévement de la neige pendant la durée des travaux.

A la fin des travaux, faire disparaitre les routes de transport indiquées par le
représentant du Ministére.

3.13.13NETTOYAGE

A

2

4

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d’emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

Entreposer les matériaux et le matériel récupérés au cours des travaux de
démolition.

Ne pas entreposer des matériaux ou du matériel neufs ou récupérés dans les
installations de chantier.

3.14 0156 00 — BARRIERES ET ENCEINTES TEMPORAIRES
3.14.1 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A

2

Prévoir I'installation de services publics temporaires pour permettre I'exécution des
travaux dans les délais impartis.

Enlever le matériel du chantier aprés usage.

3.14.2 PALISSADE

A

Eriger une palissade de chantier temporaire construite & 'aide de panneaux de
1,80 m de hauteur, modulaires, grillagés, autoportants, imbriqués et destinés a cette
fin.

Fournir et installer, conformément aux exigences, une ou des barriéres

verrouillables pour la circulation des camions et une ou des portes pour la

circulation des piétons, et respecter les restrictions relatives a la circulation sur les
rues avoisinantes et les voies du chantier. Prévoir des cadenas et des clés pour les
barrieres.

.1 Remettre les clés au commissionnaire du représentant du Ministére chargé de
la surveillance et de l'inspection entrant dans le cadre des activités de
I'établissement.

Aménager des passages abrités (toit et cotés) pour piétons, avec signalisation

pertinente et éclairage électrique, en conformité avec la loi et les instructions du

représentant du Ministére, et en assurer I'entretien.

Maintenir I'enceinte propre.
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.5 Poser des barriéres autour des plantes et des arbres a conserver. Les protéger pour
éviter qu’ils ne soient endommagés par le matériel de construction et a cause des

travaux.
.6 Doter les zones de dépbt et le chantier de clétures de sécurité distinctes.

3.14.3 GARDE-CORPS ET BARRIERES

.1 Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour
des excavations profondes, des gaines techniques et des cages d’escaliers non
fermées, ainsi que le long de la bordure des planchers et des toits.

.2 Recouvrir les surfaces des planchers ou les murs ne sont pas encore montés;
sceller les autres ouvertures. Aménager des enceintes a l'intérieur du batiment, la
ou il faut assurer un chauffage temporaire.

3.14.4 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES

.1 Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies des portes et
des fenétres, au sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées
dans les planchers et les toitures.

.2 Recouvrir les surfaces des planchers ou les murs ne sont pas encore montés;
sceller les autres ouvertures. Aménager des enceintes a l'intérieur du batiment, 1a
ou il faut assurer un chauffage temporaire.

.3 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les
surcharges dues a la neige, qui ont été calculées.

3.14.5 ECRANS PARE-POUSSIERE

.1 Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons isolées pour fermer les espaces
ou sont exécutées des activités produisant de la poussiére, afin de protéger les
travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de 'ouvrage.

.2 Entretenir ces écrans et cloisons ou les déplacer au besoin jusqu’a I'achévement
des travaux.
3.14.6 ACCES AU SITE

.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires
pour accéder au chantier, et en assurer I'entretien.

.2 Garder ces éléments parfaitement propres.
3.14.7 CIRCULATION ROUTIERE
.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées
de signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution
des travaux et la protection du public.
3.14.8 VOIES D’ACCES POUR VEHICULES D’URGENCE

.1 Assurer un accés au chantier pour les véhicules d’urgence et prévoir a cet égard
des dégagements en hauteur suffisants.

3.14.9 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes, y compris les zones de
dépdt, les bureaux de chantier et les aires de stationnement, pour éviter qu’elles ne
soient endommagées durant les travaux.

.2 Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.

3.14.10 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

.1 Pendant toute la période d’exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de 'ouvrage.
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Prévoir les écrans, les baches et les barrieres nécessaires.

Trois jours ouvrables avant l'installation des éléments de protection, confirmer
aupres du représentant du Ministére I'emplacement de chacun des éléments ainsi
que le calendrier d’installation.

Assumer I'entiére responsabilité des dommages dus & un manque de protection ou
a une protection inappropriée.

3.15 016100 - EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
3.15.1 QUALITE

A

Les produits, les matériaux, le matériel, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité
possible pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve
établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d’achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en
maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que
soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n’ont pas pour
objet de dégager I'entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de fournir
une précaution contre les erreurs et les omissions. Enlever et remplacer sans frais
supplémentaires les produits défectueux, et assumer les retards et les colts qui en
découlent.

En cas de désaccord quant a la qualité ou a 'adéquation des produits, seul le
représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les
exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s’assurant que les matériaux ou les éléments d’'un méme type proviennent du méme
fabricant.

Les étiquettes permanentes, les marques de commerce et les plaques signalétiques
ne seront pas acceptées sur les produits installés a des endroits visibles, sauf
lorsque ces éléments sont nécessaires pour fournir des instructions ou lorsque les
produits sont placés dans des locaux électriques ou mécaniques.

3.15.2 FACILITE D’OBTENTION DES PRODUITS

A

Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards
dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le représentant du Ministére
afin que des mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de
remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a
'avance pour ne pas retarder les travaux.

Si le représentant du Ministére n’a pas été avisé des retards de livraison prévisibles
au début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s’en
trouvera retardée, il se réserve le droit de substituer aux produits prévus d’autres
produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix
contractuel en soit pour autant augmenté.

3.15.3 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A

Manutentionner et entreposer les produits afin qu’ils ne soient pas endommagés,
altérés ni salis, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
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Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts 'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ni séparer
les matériaux avant que leur utilisation soit requise dans le cadre des travaux

Dans une enceinte a I'épreuve des intempéries, entreposer les produits susceptibles
d’étre endommagés.

Les produits contenant des matériaux liants ne doivent pas étre déposeés
directement sur le sol ni sur un plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.
Le sable qui doit étre mélangé aux mortiers et aux coulis doit demeurer sec et
propre. L'entreposer sur les plates-formes en bois et le couvrir de baches
imperméables et résistantes aux intempéries.

Entreposer les matériaux en feuilles ou panneaux et le bois d’ceuvre sur des
supports plats et solides et les maintenir hors de contact avec le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser 'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré.
Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables du
chantier. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la combustion
spontanée

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction
du représentant du Ministere.

Retoucher, a la satisfaction du représentant du Ministére, les surfaces finies en
usine qui ont été endommagées. Pour les retouches, utiliser des produits identiques
a ceux utilisés pour la finition d’origine. Il est interdit d’appliquer de la peinture sur
les plagues signalétiques.

3.15.4 TRANSPORT

A
2

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Le représentant du Ministere paye les frais de transport de ses produits. Assurer le
déchargement, la manutention et I'entreposage de ces produits.

3.15.5 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A

2

Sauf indication contraire dans le devis, installer ou ériger les produits conformément
aux instructions du fabricant. Ne pas se fier aux étiquettes ou aux contenants
fournis avec les produits. Obtenir les instructions écrites directement du fabricant.
Aviser par écrit le représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences
du devis et les instructions du fabricant, de maniére qu’il puisse prendre les
mesures appropriées.

Si les exigences ci-dessus n’ont pas été respectées, le représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel en soit augmenté, 'enlévement et la
repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

3.15.6 QUALITE DES TRAVAUX

A

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives
Aviser le représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu’ils ne
permettront vraisemblablement pas d’obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n’ayant pas les aptitudes
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le représentant du
Ministére se réserve le droit d’interdire 'accés au chantier a toute personne jugée
incompétente ou négligente.
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.3 Seul le représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité
d’exécution des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est
irrévocable.

3.15.7 COLLABORATION

.1 S’assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation des travaux. Exercer
une surveillance étroite et constante de leur travail.

.2 Veiller & la coordination des travaux et a la mise en place des traversées, des
manchons et des accessoires.

3.15.8 DISSIMULATION

.1 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques des pieces et des aires finies dans les planchers, les murs et les
plafonds.

.2 Informer le représentant du Ministére de toute situation anormale avant de
dissimuler des éléments. Installer selon les directives du représentant du Ministere.

3.15.9 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins.

.2 Faire effectuer les travaux de remise en état par des spécialistes connaissant les
matériaux et le matériel utilisés. Ces travaux doivent étre exécutés de sorte
gu’aucune partie de I'ouvrage ne soit endommagée ni ne risque de I'étre.

3.15.10 EMPLACEMENT DES APPAREILS

.1 L’emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres appareils
électrigues ou mécanigues doit étre considéré comme approximatif.

.2 Informer le représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causeé par le
choix de 'emplacement d’'un appareil et procéder a l'installation suivant ses
directives.

3.15.11 FIXATIONS

.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des fixations métalliques ayant
la méme texture, la méme couleur et le méme fini que I'élément a assujettir.

.2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de natures
différentes.

.3 Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont
prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assuijettir les ouvrages
extérieurs, des attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier
galvanisé par immersion a chaud.

4 Il importe de déterminer 'espacement des ancrages en tenant compte des charges
limites et de la résistance au cisaillement, afin d’'assurer un ancrage franc
permanent. Les chevilles expansibles en bois ou en toute autre matiére organique
ne sont pas acceptées.

.5 Maintenir le plus possible a I'abri les éléments de fixation; les disposer a intervalles
réguliers et les installer proprement.

.6 Les fixations qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément dans
lequel elles sont ancrées seront refusées.

3.15.12 FIXATIONS-MATERIEL
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.1 Utiliser des fixations de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a 'usage prévu.

.2 Sauf indication contraire, utiliser des fixations robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale. Utiliser des fixations en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas
des installations extérieures.

.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser les écrous d’une longueur
supérieure a leur diamétre.

.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et le matériel et des rondelles de
blocage en tbéle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Utiliser
des rondelles élastiques pour les éléments en acier inoxydable.

3.15.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXECUTION
.1 Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir

l'autorisation écrite du représentant du Ministere avant de découper ou de percer un
élément d’ossature ou d’y passer un manchon.
3.15.14 RESEAUX DE SERVICES PUBLICS EXISTANTS

.1 Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux
heures fixées par les autorités locales compétentes, en génant le moins possible le
déroulement des travaux et/ou les occupants du batiment et la circulation des
piétons et des véhicules.

.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations de services qui sont
Repérer les points d’obturation et les consigner.

3.16 0171 00— EXAMEN ET PREPARATION

3.16.1 QUALIFICATIONS DE L’ARPENTEUR

.1 Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier et
jugé acceptable par le représentant du Ministére.

3.16.2 POINTS DE REPERE

.1 Les points de contrble de base planimétriques et altimétriques existants sont
indiqués sur les dessins.

.2 Avant d’entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer
I'emplacement des points de contrble, et assurer la protection de ces derniers.
Préserver les points de repére permanents pendant toute la durée des travaux de
construction.

.3 Ne pas apporter de modifications ni déplacer de repéres sans en avoir
préalablement informé par écrit le représentant du Ministere.

.4 Siun point de repére est perdu ou détruit, ou s'il doit &tre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le représentant du
Ministere.

.5 Demander a I'arpenteur de replacer les points de contréle en conformité avec le
plan d’arpentage original.

3.16.3 EXIGENCES EN MATIERE D’ARPENTAGE

.1 Etablir deux (2) repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur

les repéres déja établis en fonction de points de contréle. Consigner leur

emplacement en inscrivant leurs coordonnées planimétriques et altimétriques dans
les documents du dossier de projet.

.2 Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I'implantation
a l'aide d’'instruments d’arpentage.
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Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de remblayage, de mise en
place de terre végétale et daménagement paysager.

Jalonner les pentes et les bermes.

Définir les cotes de radier des canalisations.

Jalonner les chevalets d'implantation pour les fondations.

Déterminer 'emplacement des colonnes de fondation et la hauteur des planchers.
Etablir les lignes et les niveaux relatifs aux ouvrages mécaniques et électriques.

3.16.4 SERVICES PUBLICS EXISTANTS

A

Avant de commencer les travaux, établir 'emplacement et I'étendue des lignes et
canalisations de service dans la zone des travaux, et aviser le représentant du
Ministere des constatations.

Enlever les canalisations de service abandonnées se trouvant a moins de 2 m de

structures. Recouvrir ou sceller les canalisations aux points de raccordement
conformément aux directives du représentant du Ministére.

3.16.5 EMPLACEMENT DU MATERIEL ET DES APPAREILS

A

2

4

L’emplacement du matériel, des appareils d’éclairage et des prises indiqué ou
prescrit est approximatif.

Installer le matériel, les appareils d’éclairage et les prises de maniére a causer le
moins d’obstruction possible et a optimiser la superficie utilisable, et ce,
conformément aux recommandations du fabricant en matiére de sécurité, d’acces et
d’entretien.

Informer le représentant du Ministére des travaux d’installation qui seront
prochainement effectués et soumettre a son approbation 'emplacement prévu pour
ces différents éléments.

A la demande du représentant du Ministére, lui soumettre un croquis indiquant la
position relative des canalisations et du matériel.

3.16.6 REGISTRES

A

2

3

Tenir un registre détaillé et précis au fur et a mesure de I'avancement des travaux
d’arpentage et de vérification.

Une fois les fondations terminées et les principales améliorations apportées,
préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, 'emplacement, les
angles et les cotes de niveau des ouvrages.

Consigner 'emplacement des canalisations maintenues, détournées ou
abandonnées.

3.16.7 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A
2

Transmettre au représentant du Ministére le nom et I'adresse de I'arpenteur.

A la demande du représentant du Ministére, soumettre les documents et les
échantillons nécessaires a la vérification de I'exactitude des études géotechniques.
Soumettre un certificat signé par I'arpenteur ou sont confirmés 'emplacement et
I'élévation de chaque ouvrage parachevé conforme ou non conforme aux
documents contractuels.
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A

3.17 0173 03 — EXIGENCES CONCERNANT L’EXECUTION DES TRAVAUX
3.17.1 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A
2

3

Soumettre les documents et les échantillons conformément a la section 01 33 00.
Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et
de ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit.
L’intégrité structurale des éléments de I'ouvrage.
L’intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges.
L’efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels.
Les qualités esthétiques des éléments apparents.
Les travaux réalisés par le représentant du Ministere ou le DT.
clure dans la demande :
La désignation du projet.
L’emplacement et la description des éléments touchés.
Un énoncé justifiant la nécessité de couper ou de modifier 'ouvrage.
Une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés.
Des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage.
Les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux
effectués par le maitre de I'ouvrage ou par le DT.
.7 La permission écrite du DT concerné.
.8 La date et I'heure auxquelles les travaux seront exécutés.

oM WNRIS A WN P

3.17.2 MATERIAUX ET MATERIEL

A
2

Matériaux et matériel permettant de réaliser une installation identique a l'originale.

Toute modification concernant les matériaux et le matériel doit faire I'objet d’'une
demande de substitution conformément a la section 01 33 00.

3.17.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

A

Inspecter le chantier afin d’examiner les conditions existantes et de repérer les
éléments susceptibles d’étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de
découpage et de ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de déceler toute
condition susceptible d’influer sur 'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d’assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des méthodes et des dispositifs destinés a protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d’eau.

3.17.4 EXECUTION

A

()

Exécuter les travaux de découpage, d’ajustement et de ragréage, y compris les
travaux de creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére a ce qu’ils s’'intégrent bien au
reste de I'ouvrage.

Exécuter les travaux de mise a découvert pour permettre les travaux a contretemps.
Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
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A

.10

A1

A2

13

14

Prélever des échantillons de 'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un
essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les
traversées des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n"’endommageront pas les autres éléments de
I'ouvrage et qui permettront d’obtenir des surfaces se prétant aux travaux de
ragréage et de finition.

Retenir les services de linstallateur initial pour le découpage et le ragréage des
éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces
apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d’une scie a magonnerie ou d’un foret
aléseur. L'utilisation d’outils pneumatiques ou a percussion sur des ouvrages en
maconnerie sans autorisation préalable est interdite;

Remettre 'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences
des documents contractuels.

Ajuster 'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des

conduits d’air et électriques, ainsi que des autres éléments traversants.

Si un mur, un plafond ou un plancher classé résistant au feu est percé, combler les

vides avec un matériau ignifuge ayant la méme épaisseur que I'élément.

Finir les surfaces de maniéere a assurer une uniformité avec les revétements de

finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu’a la

plus proche intersection entre deux éléments. Dans le cas d’'un assemblage

d’éléments, refaire la finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les tuyaux, les gaines et les cables dans les

planchers, les murs et les plafonds des aires finies.

.1 Les déblais de creusage et de remblayage et tous les autres matériaux
excédentaires doivent étre transportés hors du chantier.

3.18 017411 -NETTOYAGE
3.18.1 PROPRETE DES LIEUX

A

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut autres que ceux produits par le maitre de I'ouvrage ou par les
autres DT

Enlever les déchets du chantier réguliérement, a des heures prédéterminées, ou les
éliminer selon les directives du représentant du Ministére. Ne pas brdler de déchets
sur le chantier.

Garder les voies d’accés au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser la
neige uniguement aux endroits désignés.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis requis auprés des
autorités compétentes en vue de I'élimination des déchets et des débris.

Prévoir, sur le chantier, des bennes pour la collecte des matériaux de rebut et des
débris.

Placer et utiliser des bacs de recyclage distincts et clairement identifiés. Se reporter
a la section 01 74 21.

Transporter les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et les garder
exemptes de poussiéere et autres contaminants durant les travaux de finition.
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A

.10

A1

A2

Entreposer les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les
évacuer hors du chantier a la fin de chaque journée de travail.

Assurer une ventilation adéquate des locaux pendant 'emploi de substances
volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d’utiliser le systéeme de ventilation du
batiment a cette fin.

Utiliser uniqguement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la
surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant.
Etablir 'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres
saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement
peinturées et ne contaminent pas les systémes du béatiment.

3.18.2 NETTOYAGE FINAL

A

.10

A1

12

A3
14

15
.16

A7

Une fois les travaux substantiellement achevés, enlever les matériaux en surplus,
les outils, ainsi que la machinerie et le matériel de construction qui ne sont plus
nécessaires a I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux produits par les
autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a étre occupés.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, ainsi que la
machinerie et le matériel de construction.

Enlever les déchets du chantier régulierement, a des heures prédéterminées, ou les
éliminer selon les directives du représentant du Ministére. Ne pas brdler de déchets
sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis requis aupres des
autorités compétentes en vue de I'élimination des déchets et des débris.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments
en acier inoxydable ou en porcelaine émaillée, ainsi que les appareils mécaniques
et électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les
ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de
mobilier, les murs et les planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d’éclairage.
Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer 'aspirateur, sans
oublier de nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.
Cirer, savonner, sceller ou traiter les revétements de sol selon les indications du
fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s’assurer qu’ils répondent
aux exigences de qualité d’exécution et de fonctionnement.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et autres surfaces extérieures; balayer
ou ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les gouttieres, les passages et les caisses de
soupirail.

Balayer et laver les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement le matériel et les accessoires; nettoyer ou remplacer les
filtres du systéme mécanique.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales, ainsi que les systémes d’évacuation
des eaux pluviales.
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A

.18

.19
.20

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des
débris ou des matériaux excédentaires.

Enlever la neige et la glace des voies d’accés au batiment.

Effectuer le nettoyage avant de démarrer et de mettre en service les systemes et les
systemes intégrés.

3.19 017421 - GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE CONSTRUCTION
ET DE DEMOLITION

3.19.1 OBJECTIF EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

A

2

3
4

Avant le début des travaux, rencontrer le représentant du Ministére afin de passer
en revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiere de gestion des déchets.

L’objectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets est de réduire de 75 % la
quantité totale de déchets de construction et de démolition qui est envoyée dans
des décharges. Fournir au représentant du Ministére les documents certifiant que
des mesures et des procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage,
de réutilisation de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en
application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution ainsi que les dommages
environnementaux.

3.19.2 DEFINITIONS

A

2
3

Audit des déchets de démolition (ADD) : S’applique aux déchets effectivement
produits par les travaux.

Décharge — déchets inertes : Asphalte et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables et recyclables, destinées a assurer le classement
de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d’'un produit ou d’'un matériau pouvant étre récupéré a la fin
de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation.
Recycler : Action de collecter ou de transformer des déchets et des matériaux
usagés, en vue de permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
gualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut,
destinées a favoriser I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d’origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, 'incinération ou la
destruction thermique des déchets

Réutilisation : Utilisation répétée d’un produit ou d’'un matériau dans sa forme
originale, en vue d’un usage différent ou similaire. La réutilisation comprend ce qui
suit :

.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés qui sont
produits par des travaux de modernisation d’une structure ou d’un ouvrage,
avant sa démolition, aux fins de leur revente ou de leur réutilisation dans le
cadre d’'un méme projet ou de leur entreposage en vue d’un projet ultérieur.

.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés,
comme les palettes et les produits inutilisés.
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.10

A1

A2

13

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction
porteurs et non porteurs au cours de travaux de démolition ou de démontage de
structures, en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par types.

Tri & la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut
des le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un
batiment est constitué. L’audit des déchets englobe I’évaluation, en volume et en
masse, des quantités de matériaux et de déchets produits par les activités de
construction, de démolition et de rénovation. Les quantités de matériaux réutilisés,
recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément. Se reporter au
tableau A.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant du directeur des
travaux chargé de la supervision des activités de gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les
échantillons & soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : document écrit dans lequel sont étudiées les
possibilités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Se reporter
au tableau B. Le PRD est fondé sur les renseignements obtenus par I'audit des
déchets (tableau A).

3.19.3 DOCUMENTS

A

Conserver, sur le chantier, une copie de chacun des documents suivants :
.1 vérification des déchets;

.2 plan de réduction des déchets;
.3 plan de tri des déchets a la source;
.4 tableaux diment remplis.

3.19.4 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A
2

Soumettre les documents et les échantillons conformément a la section 01 33 00.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux :

.1 Deux copies du tableau A : Audit des déchets (AD);

.2 Deux copies du tableau B : Plan de réduction des déchets (PRD);

.3 Deux copies du tableau C : Audit des déchets de démolition (ADD);

.4 Deux copies d’un document décrivant le Programme de tri des déchets a la
source (PTDS).

Soumettre, avant le paiement final et par projet, un sommaire des déchets
récupérés aux fins de réutilisation, de recyclage ou d’élimination, en utilisant le
formulaire de l'audit des déchets de démolition/démontage.

.1 Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les
guantités et les types de matériaux de rebut réutilisés, recyclés ou transportés
hors du chantier.

.2 Pour chaque matériau de rebut produit par le projet et réutilisé, vendu ou
recyclé, indiquer la quantité en tonnes ou le nombre, le type, le volume et la
destination.

.3 Pour chaque matériau de rebut produit par le projet et mis en décharge ou
incinéré, indiquer la quantité en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
lincinérateur ou de la station de transfert.

3.19.5 AUDIT DES DECHETS
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A

.1 Effectuer ’'AD avant le début des travaux.
.2 Préparer 'AD (tableau A).
.3 Consigner sur 'AD (tableau A) la teneur des matériaux/produits utilisés en

matériaux ou produits recyclés ou réutilisés.

3.19.6 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS

.1 Préparer le PRD avant le début des travaux.
.2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

.1 la destination des matériaux de rebut indiqués;

les techniques et la séquence de la démolition ou du démontage;

le calendrier des travaux de démolition ou de démontage;

'emplacement du chantier;

les mesures de sécurité;

les mesures de protection;

la désignation précise des aires d’entreposage;

les détails relatifs a la manutention, au tri et a la disposition des matériaux de

démolition;

.9 les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue d’'une
réutilisation ou d’un recyclage et de matériaux de rebut qui seront mis a la
décharge.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniere que les différentes actions

soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c’est-a-dire dans

I'ordre décroissant d'importance : réduction, réutilisation et recyclage.

Décrire la méthode de gestion des déchets.

Déterminer les possibilités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des

matériaux, d’apres les renseignements obtenus grace a I'AD.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, a un endroit du chantier ou les

travailleurs pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes et

élaborer des stratégies pour les éviter.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume

total des matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le colt de

I'opération.

ONOUA WN

3.19.7 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

A
2
3

Préparer 'ADD avant le début des travaux.
Remplir 'ADD (tableau C).

Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut a récupérer en vue de
leur réutilisation, de leur recyclage ou de leur élimination.

3.19.8 PLAN D’ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

A

Préparer le PACR (tableau C).

3.19.9 PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

A
2

Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le représentant du Ministére et avec
l'autorisation de ce dernier, mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets produits
dans le cadre du projet.
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A

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner

et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables ou

recyclables.

Fournir et installer des conteneurs pour y déposer les matériaux réutilisables ou

recyclables.

Placer les contenants en des endroits ou il sera facile d’y déposer les matériaux de

rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés en des endroits ou ils subiront le moins de

dommage possible.

Recueillir, manipuler et entreposer sur place et transporter hors du chantier les

matériaux récupérés et se présentant a I'état trié.

.1 Les matériaux de rebut destinés a étre recyclés doivent étre transportés dans
une installation de recyclage approuvée et autorisée ou chez les utilisateurs de
matériaux de rebut a recycler.

3.19.10 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A

2

Entreposer aux endroits indiqués par le représentant du Ministére les matériaux de

rebut récupérés en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués

deviennent la propriété du DT.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et

livrer les éléments non récupérables dans une installation d’élimination autorisée.

Les éléments d’ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre

les déplacements et les dommages.

Etayer les structures touchées par les travaux. Si la sécurité du batiment risque

d’étre compromise, cesser les travaux et en aviser immédiatement le représentant

du Ministere.

Protéger les installations électriques et mécaniques de méme que les ouvrages

d’évacuation des eaux de surface de maniéere a éviter qu’ils soient endommagés ou

obstrués.

Séparer et entreposer dans des zones désignées les matériaux provenant du

démantélement de structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et

recyclés, conformément aux conditions d’acceptation des installations désignées.

.1 Il estrecommandé de trier les matériaux de rebut & la source.

.2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu’ils y soient triés.

.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

3.19.11 ELIMINATION DES DECHETS

A
2

Il est interdit d’enfouir des rebuts ou des déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales,
des hydrocarbures et du diluant a peinture dans un cours d’eau ou dans un égout
pluvial ou sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit :

.1 le nombre de bacs et leur taille;

.2 le type de déchets placés dans chaque bac;

.3 le tonnage total de déchets produits;

4 e tonnage total de déchets a réutiliser ou a recycler;
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.5 la destination des déchets a réutiliser ou a recycler.

.4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de 'avancement des travaux
de démolition ou de démontage.

.5 Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut indiqué dans le document de 'audit préalable a la
démolition.

3.19.12 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation normale des lieux.
3.19.13 ETABLISSEMENT DU CALENDRIER

.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités exécutées au chantier

afin d’assurer un déroulement ordonné des travaux.
3.19.14 MISE EN APPLICATION

.1 Réaliser les travaux conformément au plan de réduction des déchets.

.2 Traiter les déchets qui ne seront pas réutilisés, récupérés ou recyclés,
conformément aux réglements et codes en vigueur.

3.19.15 NETTOYAGE

.1 A rachévement des travaux, enlever les outils puis enlever les déchets.

.2 Nettoyer la zone de travaux au fur et & mesure.

.3 Effectuer un tri a la source des matiéres qui seront réutilisées ou recyclées, en les
plagcant aux endroits spécifiés.

3.19.16 VALORISATION DES DECHETS

.1 En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de
déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec
I'autorisation du représentant du Ministére et conformément aux réglements
pertinents en matiére de sécurité incendie.

.1 Identifier les contenants ou les aires de mise en tas.
.2 Fournir les instructions concernant les pratiques d’élimination.

.2 Lavente sur place de matériaux de rebut récupérés en vue d’une réutilisation ou
d’un recyclage est interdite.

3 Déchets de démolition :

Type de matériau % recommandé de valorisation % réel de valorisation
Carreaux acoustiques 50 [ |
Isolants acoustiques 100 [ |
Tapis-moquette 100 [ |
Cloisons amovibles 80 [ |
Portes et béatis 100 [ |
Matériel électrique 80 [ |
Mobilier 80 [ |
Socles en marbre 100 [ |
Matériel mécanique 100 [ |
Métaux 100 [ |
Gravats 100 [ |
Bois (non contaminé) 100 [ |
Autres
.4 Déchets de construction :
Type de matériau % recommandé de valorisation % réel de valorisation
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Carton

Emballages en plastique

Gravats
Acier

Bois (non contaminé)

Autres

3.19.17 AUCIT DES DECHETS
.1 Tableau A - Audit des déchets (AD) :

Public Works and

Canada

100
100
100
100
100

Normes et procédures générales

il |

1) Catégorie de

matériaux

2) Qté de
matériaux
recu (en
unités)

3) Pourcentage
estimatif

4) Qté totale
de déchets
(en unités)

5) Point de
génération

6) Pourcentage
de matériaux
recyclés

7) Pourcentage
de matériaux
réutilisés

Eléments en
bois et en
plastique -
Description

Rognures

Palettes
gauchies

Emballages
en plastique

Emballages
en carton

Autres

Portes et
fenétres -
Description

Batis
peints

Bois

Métal

Autres

3.19.18 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS
.1 TableauB:

1) Catégorie
de matériaux

2) Personne
responsable

3) Qté
totale de
déchets
(en unités)

4) Qté

déchets
réutilisés
(en
unités)

prévue de

5) Qté
réelle de
déchets
réutilisés
(en
unités)

6) Qté
prévue de
déchets
recyclés
(en
unités)

7) Qté
réelle
de
déchets
recyclés
(en
unités)

6) Destina-
tion des
matériaux

Eléments en
bois et en
plastique -
Description

Rognures

Palettes
gauchies

Emballages
en plastique
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Emballages
en carton

Autres

Portes et
fenétres -
Description

Batis
peints

Bois

Métal

Autres

3.19.19 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS
A Tableau C — Audit des déchets de démolition (ADD) :

1) Description des | 2) Quantité | 3) Unités 4) Volume 5) Poids 6) Destination
matériaux totales cumul. cumul. des matériaux
Bois

Poteaux en bois

Contreplaqué

Plinthes

Garnitures

Armoires en bois

Portes et fenétres

Panneaux

Dalles ordinaires

3.20 0177 00— CLOTURE DU PROJET
3.20.1 INSPECTION ET DECLARATION
.1 Inspection réalisée par le DT : le DT et les sous-traitants doivent inspecter les
ouvrages, repérer les défauts et les lacunes et faire les réparations nécessaires
pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.
.1 Aviser par écrit le représentant du Ministére une fois que l'inspection réalisée
par le DT est terminée et que les corrections ont été apportées.
.2 Présenter ensuite une demande pour gue les travaux soient inspectés par le
représentant du Ministére.
.2 Achévement des travaux : soumettre un document écrit qui atteste ce qui suit :
.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes :
.1 aux documents contractuels;
.2 aux exigences des autorités municipales compétentes;
.3 aux exigences des services publics et des fournisseurs de services locaux.
Les lacunes et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
.3 Les appareils, le matériel et les systémes ont été soumis a des essais, ils ont
été réglés et équilibrés et ils sont entierement opérationnels.
.4 Les certificats exigés par les autorités compétentes et par les services publics
ont été soumis.
.5 Le bon fonctionnement des systéemes a été démontré auprés du représentant
du Ministere et du personnel de l'installation.
.6 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.

(N}
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Inspection finale : Lorsque les conditions susmentionnées sont réunies, présenter
une demande pour que les travaux soient soumis a I'inspection finale, laquelle sera
effectuée conjointement par le représentant du Ministére et le directeur des travaux.
Si le représentant du Ministére estime que les travaux sont incomplets, terminer les
éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande
d’inspection.

3.20.2 INSPECTION DE GARANTIE

A

2

En cas de garantie d’'un an, mener des inspections conjointes dix (10) mois aprés la
délivrance du certificat provisoire d’achévement des travaux. Dans le cas de
chacune des garanties prolongées, mener des inspections conjointes de la maniére
convenue par le représentant du Ministére.

Juste avant la fin de la ou des périodes de garantie, le représentant du Ministere et
le DT doivent effectuer une inspection finale conjointe des travaux de remise en état
constatés deux (2) mois avant la fin de la ou des garanties et signalés aux deux (2)
parties pendant les travaux de remise en état.

3.21 0178 00 - DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE A LA
CLOTURE DES TRAVAUX

3.21.1 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

2

.8

.9

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00.

La rédaction des instructions et des fiches techniques doit étre confiée a du

personnel ayant de I'expérience dans I'entretien et I'utilisation des produits

concernés.

Une copie sera renvoyée apres inspection finale avec les commentaires du

représentant du Ministére.

Revoir le contenu des documents au besoin avant de présenter les documents

définitifs.

Deux semaines avant 'achévement substantiel des travaux, soumettre au

représentant du Ministére :

.1 quatre copies papier et électroniques des manuels d’exploitation et d’entretien
définitif en anglais;

.2 quatre copies papier et électroniques du rapport final de mise en service.

Les piéces de rechange ou de remplacement, les matériaux et les outils spécialisés

fournis pour I'entretien doivent étre neufs, en bon état et de la méme fabrication et

qualité que le matériel utilisé pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source

d’approvisionnement et la qualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront refusés, méme s’ils ont déja été inspectés. Assumer

les frais de remplacement des produits

Assumer les frais de transport de ces produits.

3.21.2 DOCUMENTS ELECTRONIQUES A SOUMETTRE

A

Pour chaque type de document, soumettre le nombre de copies papier requis et
dans le format exigé, et soumettre également le document en format PDF, Word,
Excel, Project ou Autocad (dwg) enregistré sur un CD réinscriptible ou une clé USB.
Le représentant du Ministére fournira des dessins, des calendriers et des
spécifications en format électronique qui serviront de dessins et de devis d’aprés
exécution.
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.1 Les dessins doivent étre en Autocad;
.2 Le devis doit étre en MS Word;
.3 Les modifications doivent étre en MS Word.

.3 Convertir en format électronique les renseignements d’aprés exécution provenant
des documents annotés.
.1 Fournir, si nécessaire, des documents tracés ou imprimés.

4 Les levés topographiques et les examens de site d’aprés exécution doivent étre
créés en format AutoCad ou PDF.

3.21.3 PRESENTATION

.1 Organiser les données sous la forme d’'un manuel d’instruction.

.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

.3 Lorsqu’il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent figurer la désignation du
document, c’est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matieres.

.5 Classer le contenu par composants, par systemes, par systemes intégrés et par
ordre logique des opérations, selon les numéros des sections et 'ordre dans lequel
ils apparaissent dans la table des matiéres.

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales
pieces de matériel.

.7 Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

.8 Munir les dessins d’'une languette de reliure renforcée et perforée. Les insérer dans
la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

.9  Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

.10 A Tachévement du projet, soumettre au représentant du Ministére quatre
exemplaires du manuel d’exploitation et d’entretien en format PDF sur CD
réinscriptibles et quatre exemplaires en format papier reliés.

.1 Organiser les manuels conformément aux normes de l'industrie sur les
manuels d’entretien avec des onglets et des hyperliens dans la table des
matiéres permettant d’accéder a chaque section décrivant les composants ou
la procédure d’entretien.

.2 Organiser les fichiers conformément au systéme de numérotation du Répertoire
normatif de 2010.

.3 Etiqueter les disques avec la mention « Données d’exploitation et d’entretien »,
la désignation du projet, la date et les noms du DT, des sous-traitants, des
experts-conseils et des sous-experts-conseils.

Inclure une copie numérisée des garanties, des schémas et des dessins.

Regrouper les parties du projet en sections qui suivent 'ordonnancement du

devis. Marquer chaque section a l'aide d’onglets identifiant la section a laquelle

ils sont liés (boutons de navigation).

.6 Veiller & ce que tous les documents soient lisibles.

3.21.4 CONTENUS - CHAQUE VOLUME
.1 Table des matiéres :

SIS
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3.21.5

.1 désignation du projet;

.2 date de soumission; noms;

.3 adresses et numéros de téléphone du représentant du Ministére et du directeur
des travaux, ainsi que les noms des parties responsables;

.4 nomenclature des produits et systémes, indexée d’apres le contenu du volume.

Pour chaque produit ou systéme, indiquer ce qui suit :

.1 le nom, 'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériel et de piéces de
rechange.

Fiches techniques : marquer chaque feuille de maniére a identifier les produits et

piéces spécifiques, ainsi que les données applicables a I'installation; supprimer

toute information inutile.

Dessins : compléter les fiches techniques pour illustrer les liens entre les pieces du

matériel et des systemes, pour montrer les schémas de commande et les

organigrammes.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les données des produits.

Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en

incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00.

Démonstration et formation : se reporter a la section 01 79 00.

.1 Fournir au représentant du Ministere quatre exemplaires du manuel
d’exploitation et d’entretien en format électronique sur CD réinscriptibles en vue
des séances de démonstration et de formation.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS D’APRES EXECUTION
.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le

chantier, a l'intention du représentant du Ministére, une copie ou un jeu des
documents suivants :

Dessins contractuels

Devis

Addendas

Autorisations de modification et autres avenants au contrat

Dessins d’atelier, fiches techniques et échantillons examinés

Registres des essais effectués sur place

Certificats d’inspection

Certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents d’exécution des travaux. Fournir les classeurs,
les supports et un rangement sécuritaire.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section
indiqués dans la table des matiéres du dossier de projet. Inscrire clairement

« Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.
Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas utiliser
les documents du dossier de projet comme documents d’exécution des travaux.
Tenir les documents des dossiers et les échantillons a la disposition du représentant
du Ministere pour les besoins des inspections.

Pour clarifier les travaux a exécuter, le représentant du Ministére peut fournir des
dessins et des spécifications supplémentaires.

.1 Ces documents font alors partie des documents contractuels.

.2 Inclure de tels documents dans la soumission d’aprés exécution.

oONO U WN PR
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.7 ATissue des travaux, remettre ce qui suit en méme temps que les renseignements
d’aprés exécution :
.1 Dessins:
.1 une copie en format électronique des dessins en format AutoCAD 2010;
.2 quatre jeux imprimés des dessins d’aprés exécution;
.3 une copie en format PDF.
.2 Devis dans le format du Répertoire normatif de 2010 :
.1 une copie du devis en format MS Word 2007;
.2 quatre jeux imprimés du devis d’aprés exécution;
.3 une copie en format PDF.
.8 Soumettre au représentant du Ministere une copie des dessins et du devis pour
examen avant la soumission finale.

3.21.6 CONSIGNATION DES CONDITIONS DU CHANTIER

.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans
une copie des documents des spécifications.

.2 Fournir des marqueurs a pointe feutre, avec des couleurs différentes pour chaque
grand systéme, pour consigner I'information.

.3 Consigner les renseignements au fur et & mesure que se déroulent les travaux. Ne
pas mettre de travaux en attente tant que les renseignements requis ne sont pas
enregistrés.

.4 Dessins du contrat et d’atelier. Marquer chaque élément pour consigner la
construction réelle, notamment :

.1 la profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini;

.2 I'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
de services et des accessoires souterrains par rapport aux ouvrages
permanents en surface;

.3 I'emplacement des canalisations de services publics et des accessoires
intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et
accessibles;
les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails;
les changements apportés a la suite des ordres de modification;
les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d’origine;

. les références aux dessins d’atelier et aux modifications connexes.

.5 Deuvis. Inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu’ils sont, y
compris ce qui suit :

.1 le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs
et des éléments de remplacement;

.2 les modifications apportées conformément aux addendas et aux autorisations
de modification.

.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les garanties, les certificats
d’inspection et les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune
des sections techniques du devis.

3.21.7 ARPENTAGE DEFINITIF

No o »
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A

Soumettre, conformément a la section 01 71 00, le certificat d’arpentage définitif
attestant de la conformité ou de la non-conformité de I'emplacement et des cotes de
niveau des ouvrages aux exigences des documents contractuels.

3.21.8 MATERIEL ET SYSTEMES

A

w

.10

A1

12

13

14

15

Pour chaque élément de matériel et chaque systéme, inclure une description de
'unité ou du systéme et des pieces. En indiquer la fonction, les caractéristiques
normales d’exploitation ainsi que les contraintes. Indiquer les courbes
caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner
également la liste compléete ainsi que le numéro commercial des piéces pouvant
étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d’alimentation (panneaux de distribution), avec
indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits
de télecommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des appareils installés.

Méthodes d’exploitation. Indiquer les instructions et les séquences de mise en route,
de rodage et d’exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :
Inclure les instructions réglementaires, de commande, d’arrét, de fermeture et
d’'urgence. Inclure les directives d’exploitation d’été et d’hiver et toute autre directive
d’exploitation spéciale.

Entretien : Fournir les instructions concernant I'entretien courant et le dépannage
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au remontage, a
l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des
réseaux.

Fournir le calendrier d’entretien et de lubrification et la liste des lubrifiants.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien
des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers
fabricants d’appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d’origine ainsi que les illustrations, les
dessins et les schémas de montage nécessaires a I'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par le fabricant.

Fournir les dessins de coordination du DT, avec schémas chromocodés de la
plomberie installée.

Fournir la liste des numéros d’étiquetage de la robinetterie, avec indication de
'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d’origine avec indication des
prix courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Inclure les rapports d’essais et d’équilibrage, tel qu'il est spécifié aux

sections 01 45 00 et 01 91 13.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des différentes sections du
devis et du mandat.

3.21.9 MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

A

Produits de construction, matériaux appliqués et finitions : inclure les données des
produits, avec numéro de catalogue, dimension, composition, et désignation des
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A

4

couleurs et des textures. Fournir les renseignements relatifs au
réapprovisionnement en produits fabriqués sur demande.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi
que les calendriers recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage,
ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
Exigences supplémentaires : tel qu’il est indiqué dans les sections du devis.

3.21.10 PIECES DE RECHANGE

A
2

Fournir des piéces de rechange.

Les piéces de rechange doivent provenir du méme fabricant et étre de la méme
qualité que celles intégrées a I'ouvrage.

Livrer les piéces de rechange sur le chantier de la maniére indiquée; les mettre en
place et les ranger.

Recevoir et cataloguer les pieces de rechange. Soumettre les listes d’'inventaire au
représentant du Ministére. Inclure les listes approuvées dans le manuel d’entretien.
Conserver un regu de tous les matériaux et matériel livrés et le présenter avant le
paiement final.

3.21.11 MATERIAUX DE REMPLACEMENT

A
2

3
4

5

Fournir des matériaux d’entretien et supplémentaires.

Les éléments fournis doivent provenir du méme fabricant et étre de la méme qualité
gue les éléments utilisés lors des travaux.

Livrer et entreposer les éléments au chantier, a I'endroit indiqué.

Réceptionner et répertorier tous les éléments. Remettre la liste d’inventaire au
représentant du Ministére et les listes approuvées dans le manuel d’entretien.

Obtenir un recu des produits livrés et le soumettre avant le paiement final.

3.21.12 OUTILS SPECIAUX

A

2
3
4

Fournir les outils spéciaux.
Fournir les outils avec des étiquettes indiquant leur fonction et le matériel connexes.
Les livrer sur le chantier de la maniére indiquée; les mettre en place et les ranger.

Les recevoir et les cataloguer. Soumettre les listes d’inventaire au représentant du
Ministére. Inclure les listes approuvées dans le manuel d’entretien.

3.21.13 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION

A

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et le matériel de remplacement
ainsi que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute
détérioration.

Les entreposer dans leur emballage d’origine conservé en bon état et portant intacts
le sceau et I'étiquette du fabricant.

Ranger les composants qui risquent d’étre endommagés par les intempéries dans
des boitiers a I'épreuve des intempéries.

Ranger les peintures et matériaux pouvant geler dans des salles chauffées et
ventilées.
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A

5

Enlever et remplacer sans frais supplémentaires les produits défectueux, et
assumer les retards et les colts qui en découlent.

3.21.14 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

A

2

Elaborer un plan de gestion des garanties contenant les renseignements sur les
garanties.

Soumettre a I'approbation du représentant du Ministere le plan de gestion des
garanties soixante jours avant la réunion planifiée préalable a I'entrée en vigueur de
la garantie.

Le plan de gestion des garanties doit inclure les mesures et documents requis pour
s’assurer que le représentant du Ministére recoive toutes les garanties auxquelles il
a droit.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de
détails pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de
I'entretien et des réparations.

Soumettre au représentant du Ministéere, aux fins d’approbation avant la
présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements
concernant les garanties obtenus durant I'étape de la construction.

Réunir I'information approuvée dans une reliure et la soumettre a I'acceptation des

ouvrages. Organiser la reliure comme suit :

.1 séparer chaque garantie ou caution par des intercalaires a onglets, et les relier
a la liste de la table des matiéres;

.2 indiquer la liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants avec les
noms, adresses et numéros de téléphone des personnes responsables;

.3 Obtenir les garanties, les garanties des fabricants et les cautions, signées en
deux copies, par les sous-traitants, fournisseurs et fabricants, dans les dix jours
qui suivent 'achévement de I'élément applicable des travaux;

.4 S’assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu’ils
contiennent tous les renseignements requis et qu’ils sont notariés.

.5 Au besoin, contresigner les documents a soumettre.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu’au moment prescrit pour
les remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du

représentant du Ministere, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la garantie

avant que la date d’achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit :

.1 Lesrbles et les responsabilités des personnes associées aux diverses
garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des
responsables au sein des organisations du DT, des sous-traitants, des
fabricants ou des fournisseurs participant aux travaux.

.2 Laliste et I'état de délivrance des certificats de garantie pour les éléments
faisant I'objet d’'une prolongation de garantie, y compris le réglage des
systemes de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateurs, ainsi que les
systemes et les systémes intégrés mis en service.

.3 Laliste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts
par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres :

.1 nom de 'élément;
.2 modéle et numéro de série;
.3 emplacement de l'installation;
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A

.9

I

nom et numéro de téléphone des fabricants ou des fournisseurs;

nom, adresse et numéro de téléphone de la source des piéces de

rechange;

.6 garanties et conditions d’application : inclure une garantie générale de

construction d’'un an; indiquer les éléments faisant 'objet d’'une garantie

prolongée et la date d’expiration de chaque garantie;

renvois aux certificats de garantie, le cas échéant;

date d’entrée en vigueur et durée de la garantie;

.9 résumé des activités d’entretien a effectuer pour assurer le maintien de la
garantie;

.10 renvois aux manuels d’exploitation et d’entretien pertinents;

.11 nom et numéro de téléphone de I'entreprise et des personnes a appeler
pour le service de garantie;

.12 délai moyen d’intervention et de réparation prévu pour le matériel sous
garantie.

.4 Les plans du DT relativement a la nécessité d’assister aux diverses inspections
de garantie obligatoires a I'issue des travaux.

.5 La procédure et le statut de I'étiquetage du matériel couvert par une garantie
prolongée.

.6 L’affichage des copies des instructions d’exploitation et d’entretien prés des
pieces de matériel désignées, dont les caractéristiques d’exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage ou de

réparation requis en vertu d’'une garantie.

ol

0 ~

.10 Une confirmation écrite suivra les directives verbales. Le représentant du Ministére

pourra intenter une action contre le DT, si ce dernier ne donne pas suite aux
demandes.

3.21.15 REUNION PREALABLE A L’ENTREE EN VIGUEUR DES GARANTIES

A

4

Rencontrer le représentant du Ministére pour acquérir une compréhension claire
des exigences de la présente section. Planifier la réunion avant 'achévement du
contrat, au moment indiqué par le représentant du Ministere.

Le représentant du Ministére établira la procédure de communications pour ce qui
suit :

.1 avis de défauts de construction sous garantie;

.2 détermination des priorités pour les types de défauts;

.3 détermination des délais d’intervention raisonnables.

Fournir le nom, le numéro de téléphone et 'adresse d’une société agréée et
cautionnée, autorisée a entreprendre et a effectuer les travaux de réparation de
construction sous garantie.

Assurer que le contact se trouve dans la zone de service locale de la construction
sous garantie et répond aux demandes de travaux dans le cadre de la garantie.

3.21.16 ETIQUETTES DE GARANTIE

A

Etiqueter, au moment de I'installation, tous les éléments sous garantie. Fournir des
étiquettes durables, résistantes a I'eau et a la graisse, approuvees par le
représentant du Ministére.

Fixer les étiquettes au moyen d’un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit
de silicone imperméable.
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.3 Laisser en blanc la date d’acceptation jusqu’a ce que le projet soit approuvé pour
occupation.

4 Indiquer les renseignements suivants sur I'étiquette :
.1 type de produit ou de matériau;

numéro de modéle;

numeéro de série;

numeéro du contrat;

période de garantie;

signature de I'inspecteur;

.7 directeur des travaux.

3.22 019113 - EXIGENCES GENERALES DE MISE EN SERVICE (MS)
3.22.1 GENERALITES
.1 Se reporter au mandat pour connaitre les exigences en matiére de mise en service.

3.23 0191 41 — DEMONSTRATION ET FORMATION

3.23.1 GENERALITES

.1 Se reporter au mandat pour connaitre les exigences en matiére de démonstration et
de formation.

ouh wi

Conditions existantes (Division 02)
41 GENERALITES

4.1.1 REPERTOIRE NORMATIF

.1 Les exigences de la division 01 sont mises en forme a l'aide du systéme de
numérotation du Répertoire normatif de 2010.

4.2 028101 - MATIERES DANGEREUSES
4.21 REFERENCES
.1 Définitions :

.1 Marchandise dangereuse : produit, substance ou organisme figurant dans le
Réglement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au
critére de danger établi dans ce réglement.

.2 Matiere dangereuse : produit, substance ou organisme utilisé aux fins
auxquelles il était initialement destiné, et qui a des répercussions négatives sur
I'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux
lorsqu'il est libéré dans I'environnement.

.3 Déchet dangereux : matiére dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins
auxquelles elle était initialement destinée et qui doit étre recyclée, traitée ou
éliminée.

.2 Référence

.1 Loi canadienne de sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE, 1999)
.1 Reglement sur I'exportation et I'importation de déchets dangereux et de

matiéres recyclables dangereuses (DORS/2005-149).

.2 Ministére de la Justice Canada (Jus)

.1 Loide 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ch. 34
(LTMD).

.2 Reéglement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-
DORS/2001-286).
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.3 Santé Canada / Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées
au travail (SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS).

.4 Conseil national de recherches Canada, Institut de recherche en construction
(IRC-CNRC)
.1 Code national de prévention des incendies — Canada 2010.

.3 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State,
Regulation XI. Source Specific Standards
.1  SCAQMD Rule 1113-A2013, Architectural Coatings.
.2 SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesive and Sealant Applications.

4.2.2 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETRE

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
.2 Fiches techniques

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les matiéres dangereuses visées. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres
de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

.2 Conformément a la section 01 35 43 — Protection de I'’environnement,
soumettre au représentant du Ministére, avant d’introduire toute matiére
dangereuse sur le chantier, deux (2) exemplaires des fiches signalétiques
relatives aux matieres dangereuses visées, requises aux termes du SIMDUT.

.3 Soumettre au représentant du Ministére un plan de gestion des matiéres
dangereuses décrivant les matiéres, leur usage et leur emplacement; les
exigences en matiére de protection individuelle et les dispositions d’élimination.

4.2.3 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément a la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits
et aux instructions écrites du fabricant.

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et 'adresse du
fabricant.

.3 Effectuer le transport des matiéres et des déchets dangereux conformément a la Loi
sur le transport des marchandises dangereuses, au Réglement sur le transport des
marchandises dangereuses et aux reglements provinciaux/territoriaux pertinents.

.1 Lors de I'exportation de déchets dangereux vers un autre pays, s’assurer de
respecter le Réglement sur I'exportation et Iimportation de déchets dangereux
et de matieres dangereuses recyclables.

4 Entreposage et manutention
.1 Coordonner I'entreposage des matiéres dangereuses avec le représentant du

Ministere et se conformer aux exigences locales concernant I'étiquetage et
I'entreposage des matieres et des déchets dangereux.

.2 Entreposer et manutentionner les matiéres et les déchets dangereux
conformément aux lois, réeglements, codes et lignes directrices applicables du
gouvernement fédéral et du gouvernement provincial/territoriale.

.3 Entreposer et manutentionner les matiéres inflammables et les matieres
combustibles conformément aux exigences du Code national de prévention des
incendies du Canada.
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.10

On pourra garder sur le chantier jusqu'a 45 litres d'essence, de kéroséne, de
naphte ou d'autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :

.1 Les liquides inflammables ou combustibles doivent étre conservés dans
des récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires
des assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.

.2 L’entreposage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou
combustibles doit étre approuvé par le représentant du Ministére.

Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a

I'intérieur des batiments.

Le cas échéant, transvaser les liquides inflammables ou combustibles loin de

toute flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.

Les diluants et les produits de nettoyage utilisés doivent étre ininflammables et

avoir un point d'éclair supérieur a 38 degrés Celsius.

Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables

ou combustibles; ceux-ci doivent étre stockés dans des récipients approuves,

dans un endroit sdr et ventilé.

Respecter les reglements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dans

les endroits ou des matiéres dangereuses sont stockées, utilisées ou

manutentionnées.

Observer les exigences ci-aprés pour I'entreposage de matieres et de déchets

dangereux en guantités dépassant 5 kg dans le cas des substances solides, et

dépassant 5 L dans le cas des substances liquides.

.1 Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans des contenants
fermés et scellés.

.2 Etiqueter les récipients de matiéres et de déchets dangereux
conformément aux exigences du SIMDUT.

.3 Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients

compatibles avec la matiére ou le déchet en question.

Séparer les matiéres et les déchets incompatibles.

.5 Stocker les matiéres et les déchets dangereux différents dans des
récipients distincts.

.6 Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans un endroit sdr, dont
'accés est controlé.

.7 Maintenir une voie d’évacuation bien délimitée de l'aire d’entreposage.

.8 Stocker les matiéres et les déchets dangereux a un endroit qui empéchera
leur déversement dans I'environnement.

.9 Placer, a proximité de I'aire d’entreposage, du matériel d’intervention en
cas de déversement, y compris de I'équipement de protection individuelle.

.10 Tenir a jour un inventaire des matiéres et des déchets dangereux, ou
seront consignés le nom des produits, la quantité et la date du début de
I'entreposage.

.11 Respecter les exigences ci-apres si des déchets dangereux sont produits
sur le chantier.

.1 Coordonner le transport et I'élimination des déchets dangereux avec
le représentant du Ministére.

.2 Respecter les lois et les réglements fédéraux, provinciaux/territoriaux
et municipaux pertinents concernant les producteurs de déchets
dangereux.

IN
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Utiliser les services d’un transporteur autorisé par les autorités
provinciales/territoriales & prendre les matiéres en question.

Avant d’expédier les matiéres dangereuses, obtenir un avis écrit de
l'installation prévue de traitement ou d’élimination de déchets
dangereux, confirmant que celle-ci acceptera ces matiéres
dangereuses et qu’elle est autorisée a le faire.

Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon
les exigences des reglements provinciaux/territoriaux et fédéraux
pertinents.

S’assurer que les personnes qui font la manutention, I'offre de
transport ou le transport de marchandises dangereuses ont regu une
formation adéquate.

Fournir au représentant du Ministére une photocopie de tous les
documents d’expédition et des manifestes relatifs aux déchets.
Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des
marchandises dangereuses expédiées. Remettre au représentant du
Ministére une photocopie du manifeste rempli.

Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matiére
dangereuse au représentant du Ministere et a I'autorité
provinciale/territoriale compétente. Prendre des mesures raisonnables
pour prévenir les rejets de matiére dangereuse.

S’assurer que le personnel a recu une formation appropriée,
conformément aux exigences du SIMDUT (Systéme d’information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail).

Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au
représentant du Ministére. Soumettre un rapport €crit au représentant du
Ministére dans les 24 heures suivant l'incident.

.5 Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant
I'objet de la présente section.

.6 Gestion des déchets d’emballage : récupérer les déchets d’emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise par leur fabricant, comme l'indique le plan de
gestion des déchets de construction, conformément a la section 01 74 21 — Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

4.2.4 MATIERES

.1 Description

Ne conserver sur le chantier que les quantités de matieres dangereuses
nécessaires pour l'exécution des travaux.

Garder les fiches signalétiques a proximité de I'endroit d’utilisation des matiéres
dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d’étre exposées a ces
derniéres.

4.2.5 NETTOYAGE

A

2

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a
la section 01 74 11 — Nettoyage.

A
2

TPSGC, région de I'Ouest

Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 —
Nettoyage.
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.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur
recyclage conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

A

Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices

et reglements pertinents des gouvernements fédéral et

provincial/territoriale.

Recycler les déchets dangereux pour lesquels il existe un procédé de

recyclage rentable.

Expédier les déchets dangereux vers des installations autorisées de

traitement et d’élimination de déchets dangereux.

Il est interdit de brdler, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux

pour les éliminer.

Il est interdit d’évacuer des matiéres dangereuses dans un cours d’eau, un

égout pluvial, un égout sanitaire ou une décharge municipale contrdlée.

Eliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux

reglements provinciaux/territoriaux pertinents.

Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible.

Prendre les mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres

soient mélangés avec des déchets contaminés.

Préciser et évaluer les options concernant le recyclage et la valorisation

comme solutions de rechange a la mise en décharge, par exemple :

.1 recyclage de déchets dangereux d’'une maniére qui en constitue
I’élimination;

.2 brillage de déchets dangereux aux fins de récupération d’énergie;

.3 recyclage des accumulateurs au plomb;

recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux

pouvant étre récupérés de fagon rentable.

IN
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Tableau des roles et des responsabilités

Tableau des rbles et des responsabilités — DT agissant a titre de
conseiller et d’entrepreneur
A- APPFOUVG Les approbations et les autorisations incombent a la personne qui dirige.
D - Dirige Est responsable de la gestion et de I'exécution des travaux, ainsi que des
résultats.
LEGENDE S - Soutient Aide les experts a exécuter les travaux.
| - Informé Est informé de I'avancement des travaux par la personne qui dirige.
PR —Pas de Ne joue aucun réle.
role
RM — représentant du Ministére EC — Equipe de I'expert-conseil en conception DT — Directeur des
travaux
Description de la phase ou des travaux | RM | EC | DT
cp Conception préliminaire, conception et études
conceptuelles
CP |1 Atelier de partenariat D S S
CcP 2 Communication des réles et des responsabilités D S S
CcP 3 Spécifications du maitre de I'ouvrage (SMO) D S S
cp 4 I?xamen du programme fonctionnel et opérationnel du maitre de s D S
I'ouvrage
CP 5 Analyse des risques et de la complexité A D S
Examen des documents d’aprés exécution, de la conception
CP 6 actuelle et des conditions du site (rapports d’arpentage, rapports | D S
géotechniques)
Présentation du manuel des procédures a suivre dans le cadre
CP 7 . . S D
du projet et du plan de gestion des travaux
CcP 8 Présentation du calendrier principal S D
CP 9 Analyse et produits a livrer de la tache de I'équipe de projet | D S
CP 10 Atelier sur la réalisation coordonnée du projet A D S
CP 11 Réunion de lancement de la conception S D S
CP 12 Etudes conceptuelles et examen du rapport A D S
CP 13 Document de la base de conception A D S
CP 14 Mise a jour du plan du DT A S D
CP 15 Elaboration du devis des travaux (+/-15 %) A D S
cp 16 Elaboration et soumission du budget initial et du calendrier des A s D
travaux
cp 17 Recensement des_ éléments a long délai de livraison, élaboration AS S D
des bons de travalil
CcP 18 Plan initial de mise en service A
CP 19 Demande de délivrance des permis nécessaires et suivi S S D
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A - Approuve | es approbations et les autorisations incombent & la personne qui dirige.

D - Dirige Est responsable de la gestion et de I'exécution des travaux, ainsi que des
résultats.
LEGENDE S - Soutient Aide les experts a exécuter les travaux.
| - Informé Est informé de 'avancement des travaux par la personne qui dirige.
PR —Pas de Ne joue aucun réle.
réle
RM — représentant du Ministére EC — Equipe de I'expert-conseil en conception DT — Directeur des
travaux
Description de la phase ou des travaux RM | EC | DT
CO Période de conception
CO |1 Réunion de conception préliminaire; compte rendu A D S
CO |2 Rapport de conception et de révision A D S
CO |3 Mises a jour des SMO et du document de la base de conception A D S
CO |4 Mise a jour du plan du DT A S D
co |5 QO 5 Mlsg a jour d.u programme de détermination, de gestion et A S D
d’atténuation des risques
CO |6 Elaboration du devis des travaux (+/-10 %) A D S
CO |7 Elaboration et soumission du budget initial et du calendrier A S D
CO |8 Soumission(s) des dessins de conception et du devis sommaire A D NR
CO |9 Examen d’'AQ D S S
CO |10 Réponse a 'AQ S D S
CO |11 Atelier sur la réalisation coordonnée du projet A D S
CO |12 Rapport et atelier sur 'examen de la constructibilité S AIS D
CO | 13 Examen et rapport relatif a I'atelier sur I'ingénierie de la valeur A S D
CO | 14 Mise a jour du plan de mise en service S D S
CO | 15 Mise a jour du calendrier de conception A D S
CO | 16 Mise a jour du calendrier du projet A S D
co |17 Préparation des documents de construction et rapport d’examen D A s
(233 %, 66 % et 99 % d’achévement)
CO | 18 Examen d’AQ D S S
CO |19 Réponse a 'AQ S D S
co | 20 Soumlssu_)n de la conception pour ’examen du permis de A s D
construction
CO |21 Mise a jour du plan du DT A S D
co | 22 l\/,llse,a jour du programme de détermination, de gestion et A s D
d’atténuation des risques
CO |23 Elaboration du devis des différents travaux (+/-5 %) A D S
co | 24 Elaboratlo.n gt.soumlssmn des budgets et des calendriers des A S D
travaux mis a jour
CO | 25 Rapport et examen relatifs a la constructibilité A S D
CO | 26 Faire approuver I'examen des codes de I'autorité compétente A D S
CO | 27 Réunion de lancement du plan des travaux du DT D S S
CO | 28 Méthodes de planification et d’exécution des travaux A S D
co | 29 Préparation et examen des contrats d’échantillons/des S S D
ententes/de la division 01
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A- APPFOUVG Les approbations et les autorisations incombent a la personne qui dirige.
D - Dirige Est responsable de la gestion et de I'exécution des travaux, ainsi que des
résultats.
LEGENDE S - Soutient Aide les experts a exécuter les travaux.
| - Informé Est informé de 'avancement des travaux par la personne qui dirige.
PR —Pas de Ne joue aucun réle.
réle
RM — représentant du Ministére EC — Equipe de I'expert-conseil en conception DT — Directeur des
travaux
Description de la phase ou des travaux RM | EC | DT
Lancement d’'un appel d’offres — Commande des éléments a
CO |30 long délai de livraison, matériaux et fabrication, aide de S S D
l'industrie
CO |31 Processus d’appel d’offres du DT et plan de sous-traitance A S D
Plan du DT sur les lots de travaux proposés aux sous-traitants
CO | 32 I o : A S D
et estimations de catégorie A respectives
CO | 33 Compilation des lots de documents proposés par le DT S S D
CO | 34 Plan de travail division 01, personnel du DT A S D
CO | 35 Approbations réglementaires, demandes de permis I D S
CO | 36 Mise ajour du plan de mise en service A S D
co |37 Ll_stes‘ d,e verllflcatlon de MS; Formulaires et procédures de S D s
mise a I'essai
CO | 38 Appel d’offres et adjudication (DT) A S D
co | 39 EIab_o_ra,tlon d’'une liste de, sous-traitants soumissionnaires, A s D
publicité sur les appels d’offres
CO |40 Examen et approbation des documents d’appel d’offres A S D
Elaboration d’une liste d’entrepreneurs généraux
CO |41 L . o ; S.0. S.0 S.0.
soumissionnaires, publicité sur les appels d’offres
CO |42 Distribution des documents d’appel d’offres I I D
CO |43 Réunion préliminaire aux appels d’offres I S D
CO | 44 Rédaction et distribution du compte rendu I S D
CO | 45 Préparation des addendas A S D
CO | 46 Planification et coordination des ouvertures de soumissions I S D
CO | 47 Réception, ouverture et enregistrement des offres I S D
CO | 48 Examen des offres et analyse des colts I S D
CO |49 Examen des sous-traitants I S D
CO |50 Adjudication du marché aux sous-traitants A S D
CO |51 Mise ajour du plan du DT A S D
co | 52 l\/,llse’a jour du programme de détermination, de gestion et A s D
d’'atténuation des risques
co |53 Actual|§at|0n du codt des travaux, des flux de trésorerie et des A s D
calendriers
CA Peériode de construction et d’administration
CA Mise a jour du plan du DT A S D
CA Examen et approbation des bases des paiements des sous-traitants A S D
CA Examen et approbation des bases des paiements du personnel du A S/D S
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Travaux publics et

Public Works and

Services gouvernementaux Government Services

Normes et procédures générales

Canada Canada
A
A- APPFOUVG Les approbations et les autorisations incombent a la personne qui dirige.
D - Dirige Est responsable de la gestion et de I'exécution des travaux, ainsi que des
résultats.
LEGENDE S - Soutient Aide les experts a exécuter les travaux.
| - Informé Est informé de 'avancement des travaux par la personne qui dirige.
PR —Pas de Ne joue aucun réle.
réle
RM — représentant du Ministére EC — Equipe de I'expert-conseil en conception DT — Directeur des
travaux
Description de la phase ou des travaux RM | EC | DT
DT
CA (4 Examen du calendrier des travaux du sous-traitant S S D/A
ca |5 Examen et approbation des bases des paiements de son A s/D S
personnel
ca |6 Re_commander la demande d’acompte et I'approbation de D/A
paiement
CA |7 Réunion préalable aux travaux de construction S D
cA |s Inte_gratlon des activités de mise en service au calendrier de A s D
projet
cA |9 Mise a jour des SMO et du document de la base de A D s
conception
CA |10 Gérer le processus de demande d’information A S D
CA |11 Présenter une demande de changement A S D
ca |12 Evaluer, négocier et recommander la demande de A D s
changement
CA |13 Demandes de modification A D S
CA |14 Suivi et distribution des documents S D S
CA |15 Examen et approbation des documents soumis S D A
CA | 16 Approbation des dessins d’atelier S D A
CA | 17 Approbation des rapports d’essai I S A
ca |18 Elab_o_ratlc_)n des plans et du devis relatives aux demandes de s D s
modification
CA |19 Réunions hebdomadaires d’avancement du projet S D D
ca | 20 qupte rendu de la réunion, devis des travaux et rapports | D s
d’état
CA |21 Calendrier et budget des travaux (DT) I S D
CA |22 Calendriers des travaux (sous-traitants) I S D
CA |23 Paiement progressif a ce jour D/A S S
cA | 24 Il\;llli/lesajour du plan de MS et du journal des problémes liés a A s D
Inspections sur le terrain au sujet des essais, de la garantie,
CA |25 des autorités compétentes et des organismes de I S D
réglementation
CA |26 Présentation des rapports de terrain journaliers I S A/D
CA |27 Photographies des travaux de construction I D/S S
CA | 28 Elaboration des plans d’aprés exécution I D/A S
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Travaux publics et Public Works and Normes et procédures générales
* Services gouvernementaux Government Services

Canada Canada

A- APPFOUVG Les approbations et les autorisations incombent a la personne qui dirige.
D - Dirige Est responsable de la gestion et de I'exécution des travaux, ainsi que des
résultats.
LEGENDE S - Soutient Aide les experts a exécuter les travaux.
| - Informé Est informé de 'avancement des travaux par la personne qui dirige.
PR —Pas de Ne joue aucun réle.
réle
RM — représentant du Ministére EC — Equipe de I'expert-conseil en conception DT — Directeur des
travaux
Description de la phase ou des travaux RM | EC | DT
Coordination des acceptations d’achévement provisoire partiel
CA | 29 . ) g A D S
et substantiel et obtention des certificats
CA |30 Suivi de tous les permis I S D/IA
CA |31 Suivi des documents du projet S D S
CA |32 Examen des factures du DT D/IA D S
CA |33 Elaboration des manuels d’exploitation et d’entretien S A D
CA | 34 Préparation et administration de la formation A S D
CA |35 Processus de MS S S D
CA | 36 Réunions d’avancement de la MS S S D
CA |37 Mise a jour pour la présentation du plan de MS A S D
CA |38 Soumission des formulaires de MS S S D
CA | 39 Surveillance et consignation de la vérification statique I A/S D
CA |40 Surveillance et consignation du début des travaux prévus I AIS D
CA |41 Surveillance et consignation des essais fonctionnels I A/S D
cA | a2 ,I\D/Irgparanon et mise a jour du journal des problemes liés a la s A/S D
CA |43 Résolution des problémes découlant de tous les essais S D/A D
CA |44 Préparation de la présentation du rapport de MS A S D
CA |45 Préparation de la présentation du manuel de MS A S D
CA | 46 Vérification et examen du plan de formation A D S
CA | 47 Formation A S D
cA | a8 Qompllgtlon des données pour les manuels d’exploitation et S S D
d’entretien
CA |49 Examen des manuels d’exploitation et d’entretien S D/A S
CA |50 Achévement substantiel partiel A D S
CP |51 Achévement substantiel A D S
CL Période de clbture
CL |1 Inspection avant Pachévement A/S D S
cL |2 Préparation et regroupement des listes de travaux non S A/D S
conformes
CL |3 Terminer les éléments des listes de travaux non conformes A S D
CL |4 Coordination de I'inspection du code I D/A S
Planifier les inspections finales que doivent effectuer toutes les
CL |5 parties, y compris les organismes de réglementation, établir le A S D
calendrier de ces inspections et les contrbler
CL |6 Fournir les manuels d’exploitation et d’entretien A D S
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Travaux publics et

Public Works and Normes et procédures générales

Services gouvernementaux Government Services

Canada Canada
A
A- APPFOUVG Les approbations et les autorisations incombent a la personne qui dirige.
D - Dirige Est responsable de la gestion et de I'exécution des travaux, ainsi que des
résultats.

LEGENDE S - Soutient Aide les experts a exécuter les travaux.

| - Informé Est informé de 'avancement des travaux par la personne qui dirige.

PR —Pas de Ne joue aucun réle.

réle

RM — représentant du Ministére EC — Equipe de I'expert-conseil en conception DT — Directeur des

travaux

Description de la phase ou des travaux RM | EC | DT
CL (7 Fournir toutes les garanties et tous les rapports A S D
CL |8 Présentation et approbation des documents de cléture A D S
CL |9 Evaluation des plans d’aprés exécution I D S
CL |10 Préparation des dessins de recolement A D S
CL |11 Signature du certificat d’achévement définitif A D S
CL |12 Acceptation finale du contrat A D S
CL |13 Cl6ture de tous les permis I D A
CL |14 Certificat d’occupation I D/A S
AO Période d’aprés occupation
AO |1 Résolution des problémes de MS non réglés S AIS D
AO |2 Réalisation des essais saisonniers/reportés S A/S D
A0 |3 Re_solutl_on des prqblemes découlant des essais A/S D
saisonniers/reportés
AO | 2 Mise a jour du journal des problemes a la suite des essais A/S D
saisonniers/reportés

AO |5 Rédaction du rapport final de MS A D S
AO |6 Rédaction du rapport d’évaluation de MS de TPSGC A/D S S
AO |7 Fourniture de I'aide d’aprés occupation D S S
AO |8 Traitement des questions relatives aux garanties I S A/D
AO |9 Lecons tirées D S S
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I ' I Travaux publics et Public Works and Normes et procédures générales
Canada Canada

Sommaire des activités mensuelles de production de rapports
(DT)

6.1 RESUME DES POINTS IMPORTANTS

.1 Commentaires généraux sur I'état d’avancement du projet, les jalons atteints, les
jalons a venir, la maniéere dont le projet se déroule de facon globale.

6.2 AVANCEMENT GLOBAL DES TRAVAUX

.1 Description des travaux effectués durant la période de rapport.
.2 Description des travaux prévus durant la prochaine période de rapport.
.3 Problémes a résoudre.

6.3 RAPPORT SUR LE PLAN DES COUTS DE CONSTRUCTION
Somme mensuelle prévue au budget.

Mouvements de trésorerie mensuels prévus au budget.
Dépenses mensuelles prévues.

Dépenses mensuelles réelles.

Valeur des travaux effectués jusqu’a la fin de la période de rapport, par exercice et
pour I'ensemble du projet.

6.4 MISE A JOUR DU CALENDRIER PRINCIPAL (UNE MISE A JOUR
MONTRANT LES PROGRES REALISES A CE JOUR DOIT ETRE JOINTE)
.1 Dresser la liste des taches du chemin critique terminées et a venir.
.2 Avancement des travaux conformément au calendrier.
.3 Ecarts a ce jour par rapport au calendrier.
.4 Mesures a prendre pour respecter le calendrier, le cas échéant.

6.5 GESTION DES RISQUES
.1 Déterminer s’il s’agit d’'un nouveau risque ou d’un risque connu.
.2 Déterminer la stratégie d’atténuation des risques a suivre.
.3 Produire un rapport sur les résultats de la stratégie d’atténuation.

6.6 GESTION DES DECHETS

.1 Examen de la stratégie adoptée jusqu’a présent en matiére de gestion des déchets.
.2 Sommaire quantitatif : poids ou volume des déchets non envoyés a la décharge,
des déchets recyclés, etc.
6.7 RAPPORT SUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL
.1 Recensement des incidents liés a la sécurité.
.2 Confirmation de la tenue des réunions d’information sur la sécurité.
.3 Activités sur place permettant de sensibiliser les personnes a la sécurité.

6.8 RAPPORT SUR L’ETAT DES TRAVAUX DE MISE EN SERVICE

.1 Point sur I'état des travaux de mise en service.
.2 Commentaires sur les prochaines étapes.
.3 Problémes a résoudre.
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