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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2 DEFINITIONS

Section 013300 - Documents et échantillons a soumettre

Ordonnancement (gestion du temps de projet) : Processus destiné
a permettre la réalisation d'un projet dans le délai fixé.
L'ordonnancement englobe la planification, I'évaluation du temps, la
programmation (établissement de calendrier), le suivi et le contréle
de l'avancement.

Fonction la plus élémentaire du processus d'ordonnancement, la

planification consiste & coordonner une série d'activités.

A La planification consiste, entre autres, & coordonner une
série d'activités qui conduiront a la réalisation des objectifs
fixés; elle conjugue l'analyse avec la réflexion prospective.
Planifier, c'est poser des hypothéses a partir desquelles
des actions seront mises en ceuvre.

2 La planification/programmation est un outil d'aide a la
réalisation des objectifs; il s'agit d'un processus interactif
continu englobant des taches ou activités comme la
planification, I'examen, la programmation, I'analyse et le
suivi des travaux ainsi que la présentation de rapports
connexes.

1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a
la section 013300 - Documents et échantillons & soumettre.

Inclure, dans les documents de soumission, les codts d'exécution,
de préparation et de reproduction du calendrier a soumettre.

Soumettre une lettre attestant que le calendrier a été préparé en
collaboration avec les principaux sous-traitants.

Pour connaitre la fréquence de soumission des éléments du
systeme de contrble de projet, se reporter, dans la présente
section, a l'article * Suivi et rapports de I'avancement +.

Soumettre les données relatives a la planification, au suivi et au

contr6le du projet ; fournir les éléments ci-apres :

A Fichiers sur CD, préparés avec le logiciel MS utilisé pour le
calendrier initial, contenant l'information nécessaire sur le
calendrier et sur les flux de trésorerie, portant une étiquette
indiquant la date de mise a jour, les caractéristiques de la
mise a jour et le nom de la personne qui en est
responsable.



Numeéro de batiment TPSGC: ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - SECTION 013216-06

40000736
Numéro d’entité TPSGC:
P400232

METHODE DU CHEMIN CRITIQUE

1.4 REUNIONS DE PROJET

1.5 CALENDRIER D'EXECUTION

Page 2
Mettre a jour et soumettre le calendrier d’exécution :
A Chaque fois qu'il y a des changements majeurs ;
2 Avant chaque réunion de projet;
3 Avec chaque facture.

Participer a une réunion avec le Représentant du Ministere au plus
tard cing (5) jours ouvrables apreés l'attribution du contrat, afin
d'établir les exigences des travaux et de définir I'approche a mettre
en ceuvre pour leur exécution.

Fournir, au plus tard dix (10) jours ouvrables apres la date
d'attribution du contrat, un calendrier d'exécution illustrant la
séquence des activités, leurs interdépendances et les durées
estimatives. Joindre au calendrier les étapes correspondant aux
activités suivantes:

1 Dessins d'atelier.

2 Echantillons.

3 Tout autre échantillon.

4 Approbations.

5 Achats.

6 Clbtures et protection du site.

7 Excavation et surveillance archéologique.
8 Démolition et construction.

.9 Installation.

.10 Travaux de chantier.

A1 Tests et inspections.

A2 Mise en service et approbations.

.13 Fermeture des documents de soumission.
14 Achévement substantiel.

.15 Achévement définitif.

Démontrer les phases de mobilisation, conformément a la section
011400 — Restrictions visant les travaux.

Le calendrier doit illustrer clairement la séquence et
l'interdépendance des activités de construction et indiquer ce qui
suit:

A Début et achévement de tous les lots de travaux, y compris
de leurs éléments principaux; dates d'achevement des
jalons intermédiaires.

2 Activités nécessaires pour I'achat, la livraison et
l'installation de chaque piéce d'équipement, fourniture,
matériau et matériel importants, et pour I'achévement des
travaux connexes, y compris :

A le temps nécessaire pour soumettre une premiére
et une deuxiéme fois les documents/échantillons
requis, et pour leur vérification;

2 le temps nécessaire a la fabrication et a la livraison
des produits manufacturés;
3 l'interdépendance entre les activités d'achat et les

activités de construction.



Numeéro de batiment TPSGC:
40000736

Numéro d’entité TPSGC:
P400232

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - SECTION 013216-06

METHODE DU CHEMIN CRITIQUE

Page 3

.10

A1

12

3 Le calendrier doit comprendre suffisamment de détails pour
permettre d'assurer une planification et une exécution
adéquates des travaux. En général, les activités doivent
durer de trois (3) a 15 jours ouvrables.

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont
exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution que le Représentant
du Ministére juge inexploitables doivent étre révisés puis soumis de
nouveau aux fins d'approbation.

L'acceptation d'un plan d'ensemble et d'un calendrier d'exécution
prévoyant un délai plus court que celui prescrit ne constitue pas
une modification du contrat. Seule une convention bilatérale peut
modifier la durée du contrat.

Prendre en compte les conditions de temps inclément normalement
anticipées et les indiquer sur le plan d'ensemble et sur le calendrier
d'exécution. La durée prescrite du contrat est fondée sur les
occurrences normales de temps inclément.

Fournir les équipes et la main-d’ceuvre nécessaires pour respecter
le calendrier et pour que les travaux soient achevés dans les délais
prescrits au contrat.

Faire les arrangements nécessaires pour assurer la participation,
sur le chantier et hors chantier, des sous-traitants et des
fournisseurs, selon les exigences du Représentant du Ministére, a
la planification, la programmation et la mise a jour du réseau et au
suivi de l'avancement des travaux. Une approbation par le
Représentant du Ministére des réseaux initiaux et des réseaux
modifiés ne libére pas I'Entrepreneur des fonctions et des
responsabilités qui lui incombent selon les termes du contrat.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence
d'avancement des travaux, la délivrance du certificat d'achévement
provisoire et du certificat d'achévement définitif constituent des
étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du
contrat.

Insérer les ordres de modification a I'endroit approprié et dans la
suite logique du calendrier d'exécution. Aprés vérification du
calendrier, indiquer clairement et signaler au Représentant du
Ministére toutes les répercussions de I'ajout d'un nouvel ordre de
modification, pour que celui-ci puisse les examiner.

Développer et maintenir le calendrier d’exécution a I'aide du logiciel
de projet MS seulement
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1.6 EXAMEN DU CALENDRIER D’EXECUTION

A

Prévair cing (5) jours ouvrables pour que le Représentant du
Ministére examine le calendrier d'exécution proposé.

Apres avoir recu le calendrier d'exécution vérifié, apporter les
corrections nécessaires au calendrier initial. Soumettre le calendrier
ainsi corrigé au Représentant du Ministére aux fins d'examen, au
plus tard cing (5) jours ouvrables aprés réception du calendrier
vérifié.

Fournir dans le plus bref délai, selon les instructions du
Représentant du Ministére, l'information additionnelle nécessaire
pour valider le caractére exploitable du calendrier d'exécution.

Le fait de soumettre le calendrier d'exécution signifie que ce dernier
satisfait aux exigences du contrat et qu'il sera mis en oeuvre
suivant la séquence représentée par les diagrammes.

1.7 CONFORMITE DU CALENDRIER D'EXECUTION

A

2

Se conformer au calendrier d'exécution vérifié.

Les modifications et les écarts importants a la séquence prévue, qui
entrainent des retards, peuvent étre exécutés seulement aprés
réception de l'approbation écrite du Représentant du Ministére.

Indiquer les activités qui sont en retard. Proposer des mesures pour
rattraper les retards.

A Les mesure peuvent comprendre ce qui suit :

1 Accroissement du personnel sur le chantier pour
I'exécution des activités ou des lots de travaux
visés.

2 Augmentation de la quantité de matériaux et de
matériels.

.3 Recours au temps supplémentaire et ajout de

postes de travail.

Soumettre au Représentant du Ministére la justification, les
données relatives au calendrier des travaux et les éléments a
I'appui nécessaires pour faire approuver, au besoin, une
prolongation du délai d'achévement de I'ensemble des travaux ou
du délai d'achévement d'un jalon intermédiaire. Soumettre entre
autres ce qui sulit :

A Documents écrits établissant qu'il existe un retard fondé sur
la révision de la logique des activités, de la durée et des
colts, comprenant une analyse des répercussions sur la
durée, et illustrant les conséquences de chaque
modification ou de chaque retard par rapport au calendrier
approuve.

2 Calendrier de synthése indiquant comment les modificatifs
seront incorporés au diagramme logique global. L'impact
percu doit étre démontré en se fondant sur la date du
modificatif. Doit également étre indiqué I'état des travaux a
ce moment.
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3 Tout autre élément a I'appui demandé par le Représentant
du Ministere.
4 Ne pas présumer de la prolongation du contrat avant d'en
avoir recu l'approbation écrite du Représentant du
Ministere.

1.8 SuIVI ET RAPPORTS DE L’AVANCEMENT

A

Prévoir des réunions de I'état de progression du calendrier
d’exécution conformément a la section 013119 — Réunion de projet.

Le calendrier d'exécution gardé sur le chantier doit indiquer, sur
une base continue, I'état d'avancement actualisé. Prendre les
arrangements nécessaires pour faire participer, sur le chantier et
hors chantier, les sous-traitants et les fournisseurs, selon les
besoins, a la planification, & la programmation, a la mise a jour et
au suivi de l'avancement.

Inspecter les travaux au moins a chaque semaine durant les
travaux d’arboriculture et de plantation et une fois par mois durant
les travaux d’entretien, en compagnie du Représentant du
Ministere, afin de déterminer I'état d'avancement de chaque activité
courante figurant sur les réseaux pertinents.

Mettre & jour le calendrier d'exécution a chaque semaine durant les
travaux d’arboriculture et de plantation et une fois par mois durant
les travaux de plantation. La mise a jour doit correspondre a I'état
réel d'avancement du projet au dernier jour ouvrable du mois (qui
est la date de mise a jour). Cette mise a jour doit refléter les
activités acheveées a cette date, les activités en cours, les
modifications a la logique du réseau et a la durée du projet.

Il est interdit de mettre automatiquement a jour les dates réelles de
début et de fin a I'aide des fonctions par défaut du logiciel de
gestion de projet.

Soumettre au Représentant du Ministére des exemplaires du
calendrier d'exécution & jour.

Durant 'avancement du projet, garder I'équipe au courant des

changements d'emploi du temps, et les conséquences possibles.

En plus de graphiques a barres, utiliser des rapports narratifs de

fournir des conseils sur la gravité des difficultés et des mesures

pour les surmonter.

A Commencer les rapports avec une déclaration sur I'état
général du projet suivi par un résumé des retards, les
problémes potentiels envisagés, les mesures correctives a
apporter.

Les progrés mensuels et les rapports servent de base de la
demande de paiement d'étape.



Numéro de batiment TPSGC: ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX -
40000736 METHODE DU CHEMIN CRITIQUE
Numéro d’entité TPSGC:

P400232

SECTION 013216-06

Page 6

PARTIE 2 -PRODUITS

SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

SANS OBJET

***FIN DE LA SECTION ***



