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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

1.2 REUNION PREALABLE AUX
TRAVAUX

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du
déroulement des travaux, a la demande du Représentant du
Ministére, et assurer la gestion de celles-ci.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de la tenue d'une
réunion quatre (4) jours avant la date prévue.

Les réunions seront tenues au bureau du Gestionnaire de projets.
Présider les réunions de projet.

Rédiger le proces-verbal des réunions. Y indiquer toutes les
guestions et les décisions importantes. Préciser les actions
entreprises par les différentes parties.

Faire des copies du proces-verbal et les distribuer aux
participants, aux parties concernées absentes de la réunion et au
Représentant du Ministere dans les cing (5) jours suivant la tenue
de la réunion.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des
fournisseurs qui assistent aux réunions de projet sont habilités et
autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils représentent.

Dans les 5 jours suivant l'attribution du contrat, organiser une
réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures
administratives et de définir les responsabilités de chacune.

Pour chaque phase, 15 jours avant le début des travaux
arboricoles, de plantation et d’entretien, organiser une réunion
des parties au contrat afin de discuter de I'organisation du travail
de la phase 2 et 3..

Doivent étre présents a cette réunion les Représentants du
Ministere, les sous-contractants principaux, les inspecteurs et les
surveillants de chantier.

La réunion préalable aux travaux sera tenue au bureau du
Gestionnaire de projets.

Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les
modifications aux documents contractuels sur lesquelles les
parties se sont entendues.

Points devant figurer a I'ordre du jour:

A Désignation des représentants officiels des participants
aux travaux.
2 Calendrier des travaux, selon la section 013216 -

Ordonnancement des travaux-Méthode du chemin
critique.
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3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des

1.3 RENCONTRE DURANT LES
TRAVAUX

échantillons de produits et des échantillons de couleurs,
selon la section 013300 - Documents et échantillons a
soumettre.

4 Exigences concernant les installations temporaires, la
signalisation de chantier, les bureaux, les remises et
installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clétures, selon la section 015200 - Installations de

chantier.

5 Sécurité sur le chantier, selon la section 015600 -
Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

.6 Modifications proposées, ordres de modification,

procédures, approbations requises, pourcentages de
marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

7 Produits fournis par le Représentant du Ministére.

.8 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section
013300 - Documents et échantillons a soumettre.

9 Manuels d'entretien, selon la section 017800 -
Documents et éléments a remettre a I'achévement de
travaux.

.10 Procédures de remise et de réception des travaux, et

garanties, selon la section 017800 - Documents et
éléments a remettre a 'achévement de travaux.

A1 Demandes d'acomptes mensuels, procédures
administratives, photos, retenues.

A2 Désignation des organismes et des firmes d'inspection
et d'essai.

.13 Assurances, relevés des polices.

14 Habilitations de sécurité et demande d’autorisation de
procédure

15 Santé et sécurité, formation, certificats, rapports, permis,
Plan de santé et sécurité spécifique au site et orientation
de site.

.16 Plan de circulation

A7 Arréts des travaux

.18 Autre points jugés pertinents par le Représentant du
Ministere.

Pour chaque phase, durant les travaux d’arboriculture et de
plantation, établir un calendrier de réunions qui se tiendront toutes
les semaines durant le déroulement des travaux et une semaine
avant l'achévement de ces derniers, a moins d’entente entre le
Représentant du Ministére et I'Entrepreneur.

Pour chaque phase, durant les travaux d’entretien, établir un
calendrier de réunions qui se tiendront mensuellement durant le
déroulement des travaux et une semaine avant l'achévement de
ces derniers, a moins d’entente entre le Représentant du
Ministére et I'Entrepreneur.

Doivent étre présents a ces réunions les principaux sous-traitants
participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministére et
'Entrepreneur.



Numéro de batiment TPSGC:

REUNIONS DE PROJET SECTION 013119

Page 3

40000736
Numéro d’entité TPSGC:
P400232
4
5

1.4 RENCONTRE A LA FIN DES ETAPES.1

Aviser les parties au moins cing (5) jours avant la tenue des
réunions.

Points devant figurer & I'ordre du jour:

A Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion
précédente.

2 Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion
précédente.

3 Observations sur place; problémes et conflits.

4 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier
des travaux.

5 Examen des calendriers de livraison des produits
fabriqués hors chantier.

.6 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les
retards pour permettre le respect du calendrier établi.

7 Révision du calendrier des travaux.

.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des
étapes successives des travaux.

9 Révision du calendrier de soumission des documents et
des échantillons requis; accélération du processus au
besoin.

.10 Maintien des normes de qualité.

A1 Examen des modifications proposées et de leurs

possibles répercussions sur le calendrier des travaux et
sur la date d'achévement de ceux-ci.
A2 Divers.

Pour chaque phase, a la fin des travaux d’arboriculture, de
plantation et d’entretien, planifier une rencontre de fin d’étape
pour chaque étape, a moins d’entente entre le Représentant du
Ministére et I'Entrepreneur.

Doivent étre présents a ces réunions les principaux sous-traitants
participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministére et
'Entrepreneur.

Aviser les parties au moins cinq (5) jours avant la tenue des
réunions.

Points devant figurer a I'ordre du jour:

A Dessins a verser au dossier du projet, selon la section
013300 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Manuels d'entretien, selon la section 017800 -
Documents et éléments a remettre a I'achévement de
travaux.

3 Procédures de remise et de réception des travaux, et

garanties, selon la section 017800 - Documents et
éléments a remettre a I'achévement de travaux.
Demandes d'acomptes, procédures administratives,
photos, retenues.

Assurances, relevés des polices.

Examen de l'avancement des travaux.

Observations sur place; problemes et conflits.

Maintien des normes de qualité.
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9 Examen des modifications proposées et de leurs
possibles répercussions sur le calendrier des travaux et
sur la date d'achevement de ceux-ci.

.10 Autre points jugés pertinents par le Représentant du
Ministére.

PARTIE 2 - PRODUITS

SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

SANS OBJET

*** EIN DE LA SECTION ***



