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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 

 

1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES    

 
 

.1  Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du 
déroulement des travaux, à la demande du Représentant du 
Ministère, et assurer la gestion de celles-ci. 

 
.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de la tenue d'une 

réunion quatre (4) jours avant la date prévue. 
 
.3 Les réunions seront tenues au bureau du Gestionnaire de projets. 
 
.4  Présider les réunions de projet. 
 
.5  Rédiger le procès-verbal des réunions. Y indiquer toutes les 

questions et les décisions importantes. Préciser les actions 
entreprises par les différentes parties. 

 
.6  Faire des copies du procès-verbal et les distribuer aux 

participants, aux parties concernées absentes de la réunion et au 
Représentant du Ministère dans les cinq (5) jours suivant la tenue 
de la réunion. 

 
.7  Les représentants de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des 

fournisseurs qui assistent aux réunions de projet sont habilités et 
autorisés à intervenir au nom des parties qu'ils représentent. 

 
1.2 RÉUNION PRÉALABLE AUX 

TRAVAUX 

 
 

.1  Dans les 5 jours suivant l'attribution du contrat, organiser une 
réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures 
administratives et de définir les responsabilités de chacune. 

 
.2  Pour chaque phase, 15 jours avant le début des travaux 

arboricoles, de plantation et d’entretien, organiser une réunion 
des parties au contrat afin de discuter de l’organisation du travail 
de la phase 2 et 3.. 

 
.3  Doivent être présents à cette réunion les Représentants du 

Ministère, les sous-contractants principaux, les inspecteurs et les 
surveillants de chantier. 

 
.4  La réunion préalable aux travaux sera tenue au bureau du 

Gestionnaire de projets. 
 
.5  Avant la signature de la convention, incorporer à celle-ci les 

modifications aux documents contractuels sur lesquelles les 
parties se sont entendues. 

 
.6  Points devant figurer à l’ordre du jour:  

.1  Désignation des représentants officiels des participants 
aux travaux. 

.2  Calendrier des travaux, selon la  section 013216 - 
Ordonnancement des travaux-Méthode du chemin 
critique.  

 
 
 



Numéro de bâtiment TPSGC: RÉUNIONS DE PROJET                          SECTION 013119 
40000736 
Numéro d’entité TPSGC: 
P400232 Page 2 

 
.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des 

échantillons de produits et des échantillons de couleurs, 
selon la section 013300 - Documents et échantillons à 
soumettre. 

.4 Exigences concernant les installations temporaires, la 
signalisation de chantier, les bureaux, les remises et 
installations d'entreposage, les services d'utilités et les 
clôtures, selon la section  015200 - Installations de 
chantier. 

.5 Sécurité sur le chantier, selon la section 015600 - 
Ouvrages d'accès et de protection temporaires. 

.6  Modifications proposées, ordres de modification, 
procédures, approbations requises, pourcentages de 
marge permis, prolongations de délais, heures 
supplémentaires et autres modalités administratives. 

.7  Produits fournis par le Représentant du Ministère. 

.8  Dessins à verser au dossier du projet, selon la section 
013300 - Documents et échantillons à soumettre. 

.9  Manuels d'entretien, selon la section 017800 - 
Documents et éléments à remettre à l'achèvement de 
travaux. 

.10  Procédures de remise et de réception des travaux, et 
garanties, selon la section  017800 - Documents et 
éléments à remettre à l'achèvement de travaux. 

.11  Demandes d'acomptes mensuels, procédures 
administratives, photos, retenues. 

.12  Désignation des organismes et des firmes d'inspection 
et d'essai.  

.13  Assurances, relevés des polices. 

.14 Habilitations de sécurité et demande d’autorisation de 
procédure 

.15 Santé et sécurité, formation, certificats, rapports, permis, 
Plan de santé et sécurité spécifique au site et orientation 
de site. 

.16 Plan de circulation 

.17 Arrêts des travaux 

.18 Autre points jugés pertinents par le Représentant du 
Ministère. 

 
1.3 RENCONTRE DURANT LES 

TRAVAUX 
 

 

.1  Pour chaque phase, durant les travaux d’arboriculture et de 
plantation, établir un calendrier de réunions qui se tiendront toutes 
les semaines durant le déroulement des travaux et une semaine 
avant l'achèvement de ces derniers, à moins d’entente entre le 
Représentant du Ministère et l’Entrepreneur. 

 
.2  Pour chaque phase, durant les travaux d’entretien, établir un 

calendrier de réunions qui se tiendront mensuellement durant le 
déroulement des travaux et une semaine avant l'achèvement de 
ces derniers, à moins d’entente entre le Représentant du 
Ministère et l’Entrepreneur. 

 
.3  Doivent être présents à ces réunions les principaux sous-traitants 

participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministère et 
l’Entrepreneur. 
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.4  Aviser les parties au moins cinq (5) jours avant la tenue des 

réunions. 
 
.5 Points devant figurer à l'ordre du jour:  

.1  Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion 
précédente. 

.2  Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion 
précédente. 

.3  Observations sur place; problèmes et conflits. 

.4  Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier 
des travaux. 

.5  Examen des calendriers de livraison des produits 
fabriqués hors chantier.  

.6  Procédures et mesures correctives visant à rattraper les 
retards pour permettre le respect du calendrier établi. 

.7  Révision du calendrier des travaux. 

.8  Examen du calendrier d'avancement, aux cours des 
étapes successives des travaux. 

.9  Révision du calendrier de soumission des documents et 
des échantillons requis; accélération du processus au 
besoin. 

.10  Maintien des normes de qualité. 

.11  Examen des modifications proposées et de leurs 
possibles répercussions sur le calendrier des travaux et 
sur la date d'achèvement de ceux-ci. 

.12  Divers. 
 

1.4 RENCONTRE À LA FIN DES ÉTAPES 
 

 

.1  Pour chaque phase, à la fin des travaux d’arboriculture, de 
plantation et d’entretien, planifier une rencontre de fin d’étape 
pour chaque étape, à moins d’entente entre le Représentant du 
Ministère et l’Entrepreneur. 

 
.2 Doivent être présents à ces réunions les principaux sous-traitants 

participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministère et 
l’Entrepreneur. 

 
.3 Aviser les parties au moins cinq (5) jours avant la tenue des 

réunions. 
 
.4 Points devant figurer à l'ordre du jour:  

.1  Dessins à verser au dossier du projet, selon la section 
013300 - Documents et échantillons à soumettre. 

.2  Manuels d'entretien, selon la section 017800 - 
Documents et éléments à remettre à l'achèvement de 
travaux. 

.3  Procédures de remise et de réception des travaux, et 
garanties, selon la section  017800 - Documents et 
éléments à remettre à l'achèvement de travaux. 

.4  Demandes d'acomptes, procédures administratives, 
photos, retenues. 

.5  Assurances, relevés des polices. 

.6  Examen de l'avancement des travaux. 

.7  Observations sur place; problèmes et conflits. 

.8  Maintien des normes de qualité. 
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.9  Examen des modifications proposées et de leurs 

possibles répercussions sur le calendrier des travaux et 
sur la date d'achèvement de ceux-ci. 

.10 Autre points jugés pertinents par le Représentant du 
Ministère. 

 
 
PARTIE 2 - PRODUITS 
 

 

    

 
SANS OBJET 
 

PARTIE 3 - EXECUTION 
 

 

    SANS OBJET 
 
 

*** FIN DE LA SECTION *** 
 


