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PHASE Début Durée Tâche
Accès au

site Heures Notes

I Jour de l’attribution
du contrat

11
semaines

Mobilisation, soumission des dessins d’atelier,
établissement des dimensions de la tuyauterie de
frigorigène, livraison du matériel et des matériaux

NON n.d. L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les matériaux et le matériel
requis sont livrés sur le chantier au plus tard à la fin de la PHASE
1.

II 12 semaines après
l’attribution du contrat

2
semaines

Installation du matériel monté sur la toiture (sauf le
découpage de la toiture), canalisations d’amenée des
réseaux électriques et mécaniques.  Tous les travaux
non destructifs.

Toiture Aucune
restriction

Aucun des travaux ne doit affecter l’exploitation du Centre de
production alimentaire.  Coordonner l’exécution des travaux, la
livraison et le hissage en donnant un avis de 48 heures.

Intérieur Du vendredi
à 21h

au samedi
à 15h

Aucun des travaux ne doit nuire à l’exploitation du Centre de
production alimentaire.  Tout le secteur des travaux doit être protégé
avant de commencer les opérations sur le site et il doit être nettoyé
et désinfecté selon les normes s’appliquant à la préparation des
aliments avant de quitter les lieux.  Les travailleurs doivent porter
des combinaisons jetables de couleur blanche, des gants et des
filets à cheveux lors de l’exécution des travaux prévus à la PHASE II.

III 14 semaines après
l’attribution du contrat

2
semaines

Découpage de la toiture, installation du matériel et
de la tuyauterie, isolation, câblage haute et basse
tension.  Travaux liés au système frigorifique.

Intérieur et
toiture

Aucune
restriction

L’Entrepreneur peut utiliser tous les secteurs à l’intérieur sans
contrainte d’horaire.  Tout le secteur des travaux doit être protégé
avant de commencer les opérations sur le site.  Nettoyer les lieux à
tous les jours.  Nettoyer et désinfecter tout le secteur des travaux
selon les normes s’appliquant à la préparation des aliments avant de
quitter les lieux.

IV 14 semaines après
l’attribution du contrat

2
semaines

Start-up, commisioning, deficiency, identification,
close-up

Intérieur et
toiture

Aucune
restriction

Tout le secteur des travaux doit être protégé avant de commencer
les opérations sur le site et il doit être nettoyé et désinfecté selon
les normes s’appliquant à la préparation des aliments avant de
quitter les lieux.  Les travailleurs doivent porter des combinaisons
jetables de couleur blanche, des gants et des filets à cheveux lors
de l’exécution des travaux prévus à la PHASE III.

16 semaines après
l’attribution du contrat

1 jour Clôture du projet L'ensemble Aucune
restriction


