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1.1 HORAIRE DE TRAVAIL 1.1 WORK SCHEDULE
A L'entrepreneur doit prendre note et considération que les travaux d'amélioration de l'aire A The contractor must take note and consider that work to improve the aircraft manoeuver area

de manoeuvre seront réalisés durant les périodes de fermeture de I'aire de mouvement, will be carried out during periods of closure of the movement area, that to allow aircraft operations

de maniére apermettre les opérations aériennes selon les modalités suivantes : as per the following modality:

A Du dimanche au vendredi, entre 16h35 et 10h20 soit 30 minutes avant et 30 minutes A From Sunday to Friday, between 16h35 and 10h20 whether 30 minutes before and 30 minutes
aprés le premier et le dernier vol régulier cédulé respectivement, la piste et la voie de after the first and last scheduled flight respectively, the runway and taxiway will be closed to
circulation seront fermées ala circulation aérienne. Exceptionnellement, le samedi, la aircraft operation. Exceptionally, Saturday the runway and taxiway will be closed to aircraft
piste et la voie de circulation seront fermées apartir de 14h35. En dehors de ces operation at 14h35. Outside those closing periods, the airport manoeuver area will be opened
périodes de fermeture, I'aire de mouvement de I'aéroport sera ouverte aux opérations to aircraft operations for scheduled flight and general aviation.

aériennes autant pour les vols cédulés réguliers que pour l'aviation générale. 2 The closing period of the manoeuver area may however be postponed, delayed or modified
2 Les périodes de fermeture de l'aire de mouvement pourront cependant étre reportées, in time to take account of unforeseen related to general aviation.

retardées ou modifiées dans le temps pour tenir compte des imprévus liés au trafic aérien. 3 The contractor must validate every day the flights schedule with the departmental representative;
3 L'entrepreneur devra valider quotidiennement I'horaire des vols avec le représentant ministériel; accordingly to that, the period of airport in services could change.

conséquemment les périodes de mise en service de I'aéroport pourraient varier. 4 When emergency situations occurs and in the case of medical evacuation, the period of closed

4 Lors des situations d'urgence et dans les cas des évacuations médicales, les périodes de
fermeture de l'aire de mouvement pourront étre annulées, retardées ou écourtées.
Lorsque ces situations d'urgence surviennent en période de fermeture, I'aire de mouvement
de l'aéroport devra étre rapidement ouverte aux opérations aériennes selon les modalités
décrites al'article 1.10 ci-dessous. Un préavis de 2 heures est normalement fourni pour les 5
évacuations medicales. La piste devra étre entierement utilisable al'intérieur de ce délai.
5 Atitre d'information I'horaire des vols réguliers pour Waskaganish prévus pour 'été2016 est le suivant :

movement area could be cancelled, delayed or shorted. When those emergency occurs in closed

period, the movement area must be fastly reopened to aircraft operations as per modality describe

under in article 1.10 under. A 2 hours’ notice is normally given for medical evacuations. The runway
must be completely usable inside that delay.

For information purpose, the regular summer 2016 flight schedule for Waskaganish is the next : Products

NOTES GENERALES / GENERAL NOTES :

NOUVEAU BM / NEW BM (BENCHMARK)

ASSURER L'INTERVISIBILITE ENTRE LES NOUVEAUX BM ET AVEC CELUI
A L'INTERIEUR DU GARAGE COMME L'INDIQUE LES LIGNES POINTILLEES.
INSURE THE INTERVISIBILITY BETWEEN THE NEW BM AND THE

BM INSIDE THE GARAGE AS INDICATED BY DOT LINES.

HORAIRE DES VOLS REGULIER /REGULAR FLIGHTS SCHEDULE

LUNDI AU VENDREDI /
MONDAY TO FRIDAY

HORAIRE DES VOLS REGULIER /REGULAR FLIGHTS SCHEDULE SAMEDI /

SATURDAY

DIMANCHE /
SUNDAY

LUNDI AU VENDREDI /
MONDAY TO FRIDAY

SAMEDI /
SATURDAY

DIMANCHE /
SUNDAY

AR. 10H50 DEP. 11H25
AR. 11H10 DEP. 11H35

AR. 10H50 DEP. 11H10
AR. 13H55 DEP. 14H15

AR. 10H50 DEP. 11H10
AR. 15H45 DEP. 16H05

AR. 10H50 DEP. 11H25
AR. 11H10 DEP. 11H35
AR. 15H30 DEP.16H00
AR. 15H40 DEP. 16H05

AR. 10H50 DEP. 11H10
AR. 13H55 DEP. 14H15

AR. 10H50 DEP. 11H10
AR. 15H45 DEP. 16H05
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Microstation

AR. 15H30 DEP.16H00

AR. 15H40 DEP. 16H05 .6 The schedule of flights to Waskaganish is updated on Air Creebec website
http://www.aircreebec.ca/sites/Aircreebec3/horaire_vols.aspx 1 | oL |jan. 2016 M.T. emis pour soumission / for tender purpose
.6 La cédule des vols pour Waskaganish est mise ajour sur le site internet d'Air Creebec
http://www.aircreebec.ca/sites/Aircreebec3/horaire vols.aspx 1.2  MAINTENANCE OF AIR TRAFFIC o | P dat approuvé ovisions
A the preparation works, granular recharging including finition leveling and compaction of the runway, the shoulders by approved

1.2 MAINTIEN DE LA CIRCULATION AERIENNE

and runway strip including the taxiway will be executed during the closed period describe previously.

A Les travaux de préparation, de rechargement granulaire incluant le nivellement de finition 2 No works will be allowed on movement area during the period when airport is in operation.
et le compactage de la piste, des accotements et de la partie nivelée de la bande de piste 3 At the end of each works shift, during emergency situations and beforehand the opening of movement area,
y compris la voie de circulation seront exécutés durant les périodes de fermeture the contractor must respect the following procedures and requirements:
décrites précédemment. A The contractor must inspect the movement area in company of the departmental representative and
2 Aucun travail ne sera permis sur l'aire de mouvement durant les périodes d'opération proceed quickly with the correction works required by departmental representative.
de l'aéroport. 2 In the period of airport movement operation, the contractor must move and store his material and
3 A la fin de chaque quart de travail, lors des situations d'urgence et préalablement a I'ouverture equipment’s at the location designated by the departmental representative.
de l'aire de mouvement, I'entrepreneur doit obligatoirement respecter la procédure et 3 the granular recharging of the runway and on the graded area of the runway strip must begin at
les exigences suivantes : chainage 4+940 and progress uniformly on the full width of the runway including the graded area
A L'entrepreneur doit inspecter I'aire de mouvement en compagnie du Représentant du and on the full specified thick of recharging, in a manner as the boundary line between the recharged
ministére et procéder promptement aux travaux correctifs exigés par ce dernier. part on the non-recharged one will be perpendicular to the runway centerline. Echelle
2 Lors des périodes d'opération de I'aire de mouvement, I'entrepreneur doit déplacer et 4 The recharged or loosen surfaces must be graded and compacted in a manner to give an tread rolling Scale 1:2000 m
remiser son matériel et ses équipements al'endroit désignépar le Représentant du ministére. surface, safe even without burrs and deformations on the full wide of the maneuvering area.
3 Les travaux de rechargement granulaire sur la piste et sur la partie nivelée de la bande 5 The match between the runway and taxiway recharged and non-recharged part including the graded
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de piste devront débuter au chainage 4+940 et progresser uniformément, sur la pleine

largeur de piste incluant la partie nivelée et sur la pleine épaisseur de rechargement

spécifiée, de maniére ace que la ligne de démarcation entre la partie de piste et d'aire

nivelée rechargée et celle non rechargée soit toujours perpendiculaires al'axe de la piste. .6
4 Les surfaces rechargées ou décohésionnées doivent étre nivelées et compactées de

maniére aprésenter sur la pleine largeur de I'aire de manceuvre y compris la partie

nivelées des bandes de pistes et de voie de circulation une surface de roulement sécuritaire,

area, must be executed every day with longitudinal transition of a minimum of 30 meters in length
(1% maximum slope). The change of slope in transition surfaces must be rounded in a manner

to obtain an rolling surface as soft as possible.

The air navigation visual aids, such runway and taxiway lights, runway identification lights and other
must be maintain in operation during the period of operation of the movement area.

The visual aids must be progressively raised and adjusted as works progress.

uniforme sans aspérités ni déformations. PLAN DES PHASES
5 Le raccordement entre les partie de piste et de voie de circulation rechargées, incluant les Description
parties nivelées de celles-ci, et les parties non rechargées doivent étre exécutés PHASING PLAN
quotidiennement avec des transitions longitudinales s'étendant sur une distance minimale
N . o Chargé de projet Concu par
de 30 métres (pente maximale de 1%). Les changements de pentes entre les plans de Project supervisor A.LECLERC Designed by D.LAMY

transitions doivent étre arrondis de maniére a offrir une surface de roulement aussi douce

Division de support Dessiné par

que possible. - D.LAMY & A.SALAME

.6 Les aides visuelles a la navigation aérienne tel feux de bord de piste, de seuils, de bord de Support section Prawn by
voie de circulation, feux d'identification de piste et autres doivent étre entiérement maintenus Direction cliente Veriié par J.BEAUDET
. . ;. ' . . s . . Client b h NHA Checked b '
en opération pendant les périodes d'opération de I'aire de mouvement. Les aides visuelles o orene d
devront étre rehaussé et ajusté au fur et & mesure de I'avancement des travaux. Gestionnatre M.TAGHZOUT | Date FEV. 2016
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