
Ident. No LDEC No DED Titre
Renvois 
ETE/DDS Acceptation – Information

Date – 
préliminaire Date – ébauche Date – définitive Date – subséquente Fréquence Destinataire Bureau responsable Commentaires

LDEC-1 GR-001 GR-001
Rapport de justification de l’équivalence des 
normes Acceptation

À mesure qu’ils sont 
générés À mesure qu’ils sont générés

Sur 
demande AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-2 PM-001 PM-001 Plan de gestion de programme	 Acceptation
Avec la 
proposition

1 mois après 
l’attribution du contrat	

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin

Sur 
demande AT/AC/RA	 D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-4 PM-002 PM-002			 Plan de démarrage	 Acceptation
Avec la 
proposition

1 mois après 
l’attribution du contrat	

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin Une fois AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-5 PM-003	 PM-003		 Plan de transition Acceptation
Avec la 
proposition

2 mois après 
l’attribution du contrat	

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin Une fois AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-6 PM-004	 PM-004	 Plan de soutien à la gestion des données Acceptation
Avec la 
proposition 

3 mois après 
l’attribution du contrat	

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin

ANNUELLEM
ENT
30 juin AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-8 PM-006 PM-006 Plan de gestion des risques Acceptation

Avec la 
proposition 1 mois après 

l’attribution du contrat	

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)

Remarque : La rubrique LDEC5 a 
été supprimée, car elle concerne le 
Plan de sécurité des données, qui a 
été retiré de l’ETE

LDEC-9 PM-007 PM-007 Plan de gestion de la configuration Acceptation
Avec la 
proposition

3 mois après 
l’attribution du contrat	

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin Une fois AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-10 PM-008 PM-008 Plan de gestion du rendement Acceptation
Avec la 
proposition

3 mois après 
l’attribution du contrat	

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin

ANNUELLEM
ENT
30 
septembre

AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-13 PM-009 PM-009 Plan de gestion des relations Acceptation
Avec la 
proposition

1 mois après 
l’attribution du contrat	

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin

Sur 
demande

AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-11 PM-010 PM-010 Plan de gestion de l’aliénation Acceptation
12 mois après 
l’attribution du contrat	

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin

Examen 
quinquennal

AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-12 PM-011 PM-011 Plan de clôture du marché Acceptation
12 mois après 
l’attribution du contrat	

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	

3 ans avant le 
renouvellement du 
contrat

Sur 
demande	

AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-67 PM-012 PM-012 Plan de gestion des pièces de rechange Acceptation
4 mois après 
l’attribution du contrat	

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin

ANNUELLEM
ENT (1er 
avril)
	 AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)



LDEC-3 IMS-001 IMS-001 Plan qualité Acceptation
6 mois après 
l’attribution du contrat

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	

Sur 
demande	 AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-54 IMS-002 IMS-002 Plan d’amélioration des processus Acceptation
6 mois après 
l’attribution du contrat

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	

Sur 
demande	 AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-55 IMS-003 IMS-003 Plan de mise en œuvre des améliorations Acceptation
12 mois après 
l’attribution du contrat

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	

Sur 
demande	 AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-51 IMS-004 IMS-004
Rapports d’avancement du marché pour 
l’amélioration continue Acceptation

À mesure qu’ils sont 
générés

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	

ANNUELLEM
ENT
30 juin

AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-14 LCMM-001 LCMM-001 Proposition de modification technique Information
À mesure qu’ils sont 
générés

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	

Sur 
demande	 AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-15 LCMM-002 LCMM-002 Rapport sur les problèmes techniques Information
À mesure qu’ils sont 
générés

Sur 
demande	 AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-16 LCMM-003 LCMM-003
Rapport de vérification de la configuration des 
navires Information

À mesure qu’ils sont 
générés

ANNUELLEM
ENT
31 août AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-17 LCMM-004 LCMM-004
Rapports sur le rendement et l’état de 
l’équipement Information

À mesure qu’ils sont 
générés

Sur 
demande	 AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-18 LCMM-005 LCMM-005
Rapport sur l’état de la certification des 
appareils de levage Information

À mesure qu’ils sont 
générés

Sur 
demande	 AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-19 LCMM-006 LCMM-006
Résumé des rapports d’inspection de 
structure Information

À mesure qu’ils sont 
générés

Sur 
demande	 AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-52 LCMM-007 LCMM-007

Plan de mise en œuvre des processus 
entourant les propositions de modifications 
découlant de l’analyse des coûts

LDEC-20 TSM-001 TSM-001
Plan de fonctionnement annuel du 
programme Acceptation

Au plus tard le 31 
octobre de chaque 
année

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans 
l’AT	Au plus tard le 31 janvier de 
chaque année Révisions au besoin

ANNUELLEM
ENT AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-21 TSM-002 TSM-002
Plan de fonctionnement annuel de la 
prestation de services Acceptation

Au plus tard le 31 
octobre de chaque 
année

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT, 
au plus tard le 31 janvier de 
chaque année Révisions au besoin

ANNUELLEM
ENT
	 AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-22 TSM-003 TSM-003 Plan de projet pour la prestation de services Acceptation
Avec la 
proposition

90 jours avant le début 
du projet
180 jours avant la 
période en cale sèche

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin

Sur 
demande	 AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-23 TSM-004 TSM-004 Rapport d’état de la gestion technique Information
À mesure qu’ils sont 
générés

Sur 
demande	 AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-26 TSM-005 TSM-005 Rapport de radoub Information

30 jours après la fin de 
la période en cale 
sèche

À chaque 
période en 
cale sèche AT D GEST PEM (PNGNA 4)



LDEC-29 SVC-001 SVC-001
Rapport de vérification préliminaire de la 
disponibilité opérationnelle du soutien Information

1 mois après la fin de la 
deuxième période de 
travaux courte sur la 
deuxième côte

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin UNE FOIS AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-30 SVC-002 SVC-002
Rapport de vérification finale de la 
disponibilité opérationnelle du soutien Information

1 mois après la fin de la 
deuxième période en 
cale sèche sur la 
deuxième côte et du 
premier ETE 
international

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin UNE FOIS	 AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-40 SD-001 SD-001
Rapport sur l’équipement fourni par le 
gouvernement	 Information Révisions au besoin

Trimestrielle

AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-31 TRG-001 TRG-001
Plan de proposition de modification du 
matériel d’instruction Acceptation

À mesure qu’ils sont 
générés

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin

Sur 
demande	 AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-41 IDE-001 IDE-001 Description de l’architecture des systèmes Acceptation
6 mois après 
l’attribution du contrat

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin UNE FOIS AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-42 IDE-002 IDE-002
Spécification des interfaces de 
l’environnement intégré des données (EID) Acceptation

12 mois après 
l’attribution du contrat	

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin UNE FOIS AT

D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-43 IDE-003 IDE-003
Plan d’essais de l’environnement intégré des 
données (EID) Acceptation

24 mois après la date 
d’attribution du contrat

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin UNE FOIS AT

D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-44 IDE-004 IDE-004 Énoncé de sensibilité Acceptation
12 mois après 
l’attribution du contrat

ANNUELLEM
ENT AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-38 PfMS-001 PfMS-001
Plan de développement du système de 
mesure du rendement (SMR) Acceptation

3 mois après 
l’attribution du contrat

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin UNE FOIS AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-33 PfMS-002 PfMS-002
Spécification des exigences de l’interface (SEI) 
du système de mesure du rendement (SMR) Acceptation

6 mois après 
l’attribution du contrat

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin UNE FOIS AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-35 PfMS-003 PfMS-003
Description de la configuration du système de 
mesure du rendement (SMR) Acceptation

12-18 mois après 
l’attribution initiale du 
contrat

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin

Sur 
demande AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-37 PfMS-004 PfMS-004

Plan de mise à l’essai, de vérification et de 
validation du système de mesure du 
rendement (SMR) Acceptation

12-18 mois après 
l’attribution du contrat 

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin

Sur 
demande AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-57 PfMS-005 PfMS-005

Rapport sur la mise à l’essai, la vérification et 
la validation du système de mesure du 
rendement (SMR) Acceptation

48 mois après 
l’attribution du contrat 

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	 Révisions au besoin

Sur 
demande AT D GEST PEM (PNGNA 4)



LDEC-58 PfMS-006 PfMS-006
Rapport de rapprochement du rendement

Acceptation
ANNUELLEMENT
30 avril 

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT	

Révisions au besoin
ANNUELLEM
ENT
30 avril AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-36 DISP-001 DISP-001 Rapport sur les cas d’obsolescence Information
À mesure qu’ils sont 
générés

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT Révisions au besoin

Sur 
demande	 AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-65 SD-002 SD-002
Rapport sur l’utilisation des pièces de 
rechange et des ressources	 Information TOUS LES MOIS

Dans les 20 jours qui suivent la 
réception des commentaires de 
l’AT sur l’ébauche ou 
conformément à tout autre 
délai plus long précisé dans l’AT Révisions au besoin

TOUS LES 
MOIS AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-60
Acronymes et définitions se rapportant à la liste des données 
essentielles au contrat (LDEC) :

LDEC-47 ANNUELLEMENT : Annuellement
LDEC-61 ASGEN : À mesure qu’ils sont générés
LDEC-48 Sur demande : Sur demande
LDEC-62 MAAC : Mois après l’attribution du contrat
LDEC-63 RAUB : Révisions au besoin

LDEC-49

Acceptation : la mention « Acceptation » signifie que le produit 
livrable doit être soumis à l’acceptation du Canada. 
L’entrepreneur doit obtenir cette acceptation avant d’utiliser les 
données livrées. L’acceptation par le Canada confirme que le 
format, la clarté et l’intégralité du produit livrable sont 
acceptables et que le produit livrable respecte l’objectif de la 
DED applicable.

LDEC-50

Information : La mention « Information » signifie que le Canada 
examinera le produit livrable afin de statuer sur l’acceptabilité 
du format, de l’utilité, de la clarté et de l’intégralité. Les données 
sont considérées « pour information seulement ».

LDEC-53
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