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Partie 1 Général
1.1 TAXES

1.2

1.3

14

15

1.6

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les
renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les
certificats d’inspection démontrant que I’ouvrage est conforme aux exigences des
autorités compétentes.

EXIGENCES EN MATIERE DE LICENCES

L’Entrepreneur doit étre habileté a travailler dans les provinces de I’Ontario et du Québec. Il
doit détenir tous les permis requis et respecter les lois, réglements et exigences applicables
des deux provinces.

Tous les travaux d’ingénierie doivent étre approuvé par un ingénieur professionnel, agréé
et breveté dans les provinces de I’Ontario et du Québec.

CONTROLE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
controles de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes
les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

NORMES MINIMALES

Les matériaux devront étre neufs et les travaux, conformes aux prescriptions des normes
minimales et pertinentes de les “références” indiquées dans les autres sections du devis,
et du Code canadien de conception de ponts routiers (Code CAN/CSA S6), du Code
national du batiment du Canada (le cas échéant), de I’Office des normes générales du
Canada, de I’Association canadienne de normalisation et de tous les autres codes
municipaux ou provinciaux applicables. Dans le cas de contradiction ou de dérogation,
les normes les plus sévéres s’appliqueront.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Conformité. Se familiariser en tout point avec I’ensemble des reglements, ordonnances et
autres décrets des Autorités gouvernementales pertinentes des provinces et municipalités
en cause, relativement a I’exécution des travaux du présent contrat et se conformer a tous
ces reglements, ordonnance et décrets.

Addenda n® 2



PONT ALEXANDRA REPARATION D’ACIER STRUCTURAL Section 01 00 10

DES ZONES AUX PILES 2 ET 3

INSTRUCTIONS GENERALES

Numeéro de projet : R.074878.204 Page 2

1.7

2

2

Tous les aspects du projet en cours devront étre conformes aux réglements pertinents des
provinces de I’Ontario et du Québec, sauf indication contraire par un article spécifique dans
les documents contractuels.

Droits, permis et certificats : Payer tous les droits et se procurer tous les permis. Remettre
aux autorités les plans et I’information relatifs aux certificats d’acceptation. Fournir des
certificats d’inspection attestant que les travaux sont conformes aux exigences des autorités
compétentes.

S’assurer que les employés se conforment aux exigences de sécurité des documents du
contrat, aux exigences du plan ou des plans de santé et de sécurité s’appliquant
spécifiquement a ce chantier et a toutes les exigences réglementaires pertinentes.

La présentation d’une offre sera interprétée comme une attestation indiquant que le
soumissionnaire a discuté des exigences d’approbation avec les autorités gouvernementales
appropriées. Il est entendu que tous les colits engagés par I’Entrepreneur pour se conformer
aux sections 1.6 seront a la charge de I’Entrepreneur. Celui-ci ne pourra réclamer aucune
rémunération supplémentaire si ces démarches retardent le début des travaux pour répondre
aux exigences susmentionnées.

PRODUITS ET QUALITE D’EXECUTION
Références et codes :

1 Entreprendre les travaux en conformité avec le Code canadien de conception de
ponts routiers (CCCPR) et le Code national du batiment du Canada (CNBC) le
cas echéant.

2 Le matériel et la qualité d’exécution doivent se conformer au moins aux normes
applicables de I’Office des normes générales du Canada (ONGC), de
I’ Association canadienne de normalisation (CSA), de I’American Society for
Testing and Materials (ASTM), des autres organisations mentionnées, et tous les
codes provinciaux et municipaux applicables.

3 Se conformer a la plus récente révision des normes datées et mentionnées. Les
normes ou codes sans date seront réputées étre en vigueur pendant la période de
soumission.

4 Dans le cas de contradiction ou de dérogation, les exigences les plus sévéres

s’appliqueront.
Quialité d’exécution :

1 Les travaux doivent étre exécutés par des travailleurs agréés qualifiés ou par des
apprentis, selon les termes de la loi provinciale concernant la formation
professionnelle et la qualification de la main-d’ceuvre.

2 Utiliser seulement des travailleurs trés compétents et entrainés, expérimentés dans le
type de travail qui leur est confié; qui connaissent entierement les matériaux
spécifiés, les méthodes d’installation et d’application recommandées par le fabricant,
les dessins et spécifications; et qui assureront une exécution de haute qualité dans les
travaux finis.

3 Pour I’acceptation ou le rejet des travaux finis, on ne tiendra pas compte du manque
de compétences de la part des travailleurs.
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18

1.9

1.10

111

4 Se conformer aux lois provinciales liées aux compétences des travailleurs.

5 Les employés inscrits a un programme d’apprentissage provincial pourront
exécuter des taches spécifiques s’ils sont sous la surveillance directe de
travailleurs agréés qualifies.

.6 Les taches permises devront étre déterminées selon le degré de formation et selon
les aptitudes démontrées pour I’exécution des taches spécifiques.

SURVEILLANCE PAR L’ENTREPRENEUR

Au cours de I’avancement des travaux, I’Entrepreneur devra avoir en tout temps un
Représentant sur place, ce Représentant étant un employé de I’Entrepreneur ayant
I’autorisation de signer des documents en son nom.

VERIFICATION DES DIMENSIONS DU SITE

Il s’agit ici d’un avertissement s’adressant a I’Entrepreneur, lui signalant que toutes les
élévations et dimensions indiquées sur les plans ne sont qu’approximatives. Verifier toutes
les dimensions et tous les niveaux actuels avant de préparer et de présenter des dessins
d’ateliers, et avant de planifier et d’entreprendre n’importe quels travaux de construction.
Signaler immédiatement par écrit toutes les contradictions au Représentant du Ministere.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Présenter au Représentant du Ministére tous les éléments requis (dessins d’atelier,
procédures, plans, données sur les produits, échantillons, calendriers d’exécution,
qualifications, et certificats de conformité) conformément a la section 01 33 00 — Documents
et échantillons a soumettre.

Ne pas entreprendre la fabrication ni commander de matériaux avant I’approbation des
dessins d’atelier par les Autorités compétentes.

Ne pas entamer les étapes suivantes des travaux tant que les certificats de conformité
appropriés n’auront pas été présentés conformément a la section 01 45 00 — Contrdle de la
qualité.

PREREQUIS POUR LA MOBILISATION

Les documents suivants doivent &tre soumis et approuvés par le Représentant du Ministéere
avant I’approbation de mobiliser au chantier :

Calendrier général

Calendrier d’exécution

Ventilation des colts

Plan de protection de I’environnement

Réception des permis et/ou autorisations environnementaux
Plan de control de la circulation

Plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier
Documents a soumettre pour la gestion des déchets

o N Ur Wi

Addenda n® 2



PONT ALEXANDRA REPARATION D’ACIER STRUCTURAL Section 01 00 10

DES ZONES AUX PILES 2 ET 3 INSTRUCTIONS GENERALES
Numeéro de projet : R.074878.204 Page 4
1.12 SEQUENCE DES TRAVAUX

1.13

1.14

Les travaux doivent étre agencés selon une séquence permettant de maintenir tous les
niveaux de service, y compris la navigation, la circulation des véhicules, et la circulation des
piétons.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Rédiger et tenir & jour un Calendrier d’avancement des travaux, ce calendrier devant étre
fondé sur la Méthode de cheminement critique, en conformité avec les stipulations
pertinentes de la section 01 32 16.06 - Ordonnancement des travaux — Méthode du chemin
critique.

La mise en route des travaux ne devra pas étre permise tant et aussi longtemps que le
calendrier générale et que le calendrier d’exécution, tels que spécifiés dans la section 01 32
16.06 — Ordonnancement des Travaux — Méthode du Chemin Critique, n’auront pas été
examinés par le Représentant du Ministere et révisés et présentés a nouveau par
I’Entrepreneur.

Produire un calendrier de présentation des dessins d’atelier, des plans et des procédures.

Planifier et exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible
I’exploitation normale des lieux.

Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail », soit du lundi au vendredi
entre 7 h et 18 h.

Avertir le Représentant du Ministére 48 h avant d’exécuter des travaux a I’extérieur des
heures normales de travail.

Pour toutes autres restrictions visant les travaux se référer a la Section 01 14 00 -
Restrictions visant les travaux.

Tenir compte dans le calendrier de toutes les restrictions imposées par les municipalités telles
que les heures de travail et les restrictions de bruit.

Si I’avancement des travaux montre des retards, il faudra alors prendre les mesures qui
s’imposent pour se rattraper et respecter les échéanciers établis dans le calendrier. Ne pas
modifier le calendrier sans I’approbation du Représentant du Ministére.

VENTILATION DES COUTS

Dans les 5 jours suivant I’attribution du contrat, préparer et soumettre une ventilation
détaillée des colts relatifs au contrat.

Développer la ventilation des co(ts sur deux (2) niveaux au moins:

A Une ventilation de la partie forfaitaire du contrat dans une liste d’items forfaitaire
en détail approprié pour la taille et la complexité du projet; et
2 Une ventilation des items forfaitaires en sous-items appropriés pour la taille et la

complexité de chaque élément forfaitaire.
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La ventilation de codts devra fidelement refléter les colts se rattachant aux travaux. Peu
importe les circonstances, I’Entrepreneur ne devra jamais présenter une ventilation de
colts déséquilibrée (en ramenant le tout a des frais initiaux).

Soumettre des documents d’appui ou des piéces justificatives pour toutes les ventilations
que le Représentant du Ministére considére comme étant non équilibrées.

S’il s’avére impossible de soumettre de la documentation de soutien ou des piéces
justificatives ou si une ventilation ne peut pas étre justifiée a la satisfaction du Représentant
du Ministére, I’Entrepreneur se devra alors de réviser et de présenter a nouveau la ventilation
ou les ventilations de co(ts.

Une liste préliminaire des items forfaitaire est présentée dans le tableau 1. Développer et
ajouter des items a la liste dans la ventilation des colts pour couvrir les colts associés a tous
les travaux pour lesquelles aucun item a prix unitaire n’est fourni.

Une fois approuvée par le Représentant du Ministére, la ventilation des co(ts servira de
base de référence aux fins de calcul des acomptes.

TABLEAU 1 VENTILATION DES COUTS

No. | Article de travail Division ou numéro
de la section du devis
1 Mobilisation
2 Ordonnancement des travaux 01 32 16.06
3 Régulations de la circulation 01 35 00.06
9 Régulations des piétons sur le chantier de construction 01 35 00.06
4 Protection de I'environnement 013543
5 Installations de chantier 01 52 00
6 Ouvrages provisoires 0154 23
7 Ouvrages d'acces et de protection temporaires 01 56 00
8 Plan de la gestion des déchets et surveillance 017421
10 | Eclairage temporaire
11 | Travaux routiers aux approches 024113
024113.14
031000
032000
033000
310516
312333.01
321116.01
321123
321213.16
321216
321615
12 | Espaceur du tourillon au nceud L25W - Essai non-destructif 0512 33
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13 | Diagonale M39W-U40W - Essai non-destructif 0241 16.01
051233
0997 19
14 | Diagonale U36W-M37W - Essai non-destructif 0241 16.01
051233
0997 19
15 [ Entretoise 43 - Essai non-destructif 0512 33
16 | Longerons de nceuds 22-23 - Essai non-destructif 0512 33
17 | Longeron S3E de nceuds 51-52 - Essai non-destructif 0512 33
18 [ Longeron S3E de nceuds 54-55 - Essai non-destructif 0512 33
19 | Renfort d'ame du montant - L10E-M10E 0241 16.01
051233
0997 19
20 | Renfort de corniére verticale au droit de I'entretoise 14 0241 16.01
051233
0997 19
21 | Réparation de plaques couvre-joint d'ame des montants - 0241 16.01
L27E-M27E 051233
0997 19
22 | Biseauter les coins des plaques couvre-joint d'ame des 0241 16.01
montants - L27W-M27W 051233
0997 19
23 | Réparations a I'ame du porte-a-faux est de I'entretoise 43 02 4116.01
051233
0997 19
24 | Ajout d'un raidisseur au porte-a-faux ouest de I'entretoise 43 [ 02 41 16.01
051233
0997 19
25 | Remplacement du contreventement transversal de la poutre 02 4116.01
triangulée 'B' a la pile 5 0512 33
0997 19
26 | Remplacement de la semelle de I'entretoise 13 0241 16.01
051233
0997 19
27 | Remplacement de la semelle de I'entretoise 14 0241 16.01
051233
0997 19
28 | Remplacement de la semelle de I'entretoise 22 0241 16.01
051233
0997 19
29 | (Addenda n° 2) Remplacement de longeron S2E — L18-L.19 &] 02 41 16.01
L23-L24 051233
0997 19
30 | Remise en état 0152 00
31 | Démobilisation
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1.15

1.16

1.17

32

Les déplacements et les enlévements/élimination des utilisés
de services sur la structure

33

Tous les autres ceuvres pour lesquelles aucun article de prix All Sections
unitaires sont prévus pour le paiement dans le tableau des prix
unitaires du formulaire de soumission.

UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR

Utilisation du chantier, selon les stipulations comprises dans les documents du contrat. Se
reporter aux dessins contractuels afin de retrouver les zones d’entreposage sur place et les
zones de mise en stades qui devront étre équipées et entretenues par I’Entrepreneur. Les
zones de mise en stades sur place doivent étre a I’intérieure de la propriété du site et bien
identifiées.

Se procurer I’espace additionnel requis pour fins d’entreposage ou en vue de la
réalisation de travaux faisant partie des opérations et défrayer les colts s’y rattachant

Nettoyer les travaux au fur et & mesure de leur avancement.
Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.
Se débarrasser des matériaux excédentaires en temps opportuns.

Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du Représentant
du Ministére ou d’autres Entrepreneurs.

Il sera interdit a I’Entrepreneur et & ses employées d’utiliser les bacs a ordures et les
salles de toilettes qui appartiennent ou qui sont destinées a la CCN ainsi qu’au Musée des
civilisations.

Il sera interdit d’utiliser le pont actuel pour entreposer ou sauvegarder des matériaux.

Identifier clairement les zones d’entreposage sur les plateformes et autres acces
temporaire (sur les dessins et au chantier). Le chargement d’entreposage maximal
autorisé doit étre clairement identifié. Toutes les plateformes et accés temporaire doivent
étre congus en fonction de ces charges. Un affichage clair et bilingue doit étre installé
dans les zones désignées. Aucune accumulation de matériel neuf ou usagé sera autorisé
sur le pont ni sur les plateformes temporaires, sauf dans les zones désignées de la
plateforme congue et identifier pour porter de telles charges.

PROTECTION DES VOIES PUBLIQUES

Assurer la protection des piétons et des automobilistes et ce, en conformité avec les
précisions de restriction formulées dans la section 01 35 00.06 (Procédures spéciales —
régulations de la circulation) et la section 01 14 00 (Restrictions visant les travaux).

PANNEAUX INDICATEURS

Fournir des panneaux indicateurs d’usage courant destinés au contrdle de la circulation,
aux renseignements et aux instructions, a I’utilisation du matériel, aux dispositifs affectés
a la sécurité du public, etc. rédigés dans les deux langues officielles ou utilisant des
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1.18

1.19

1.20

1.21

symboles graphiques facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministére.

Aucune publicité ne sera autorisée sur le chantier.

ACCES AU CHANTIER

Concevoir, assembler et maintenir des moyens temporaires pour entrer dans les aires des
travaux et en sortir, y compris des barricades, des indicateurs traceurs, des installations de
protection des véhicules et des enseignes, en conformité avec les exigences et ce,
indépendamment de surfaces finies et en conformité avec les reglements applicables des
municipalités, des provinces et des autres Autorités compétentes en cause.

SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

Aucun service d’électricité ne sera disponible sur place. L’Entrepreneur devra prévoir un
branchement électrique temporaire sur le site de ses travaux. Ce raccordement devra étre
conforme au Code Canadien de I’électricité. L’Entrepreneur devra défrayer tous les frais
relatifs & ce branchement et de débranchement ainsi que tous les frais d’utilisation de
service.

Prévenir le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics des
interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.

Prévenir le Représentant du Ministére 1 semaine avant chaque interruption nécessaire
d’un service mécanique ou electrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir la
durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu apres les
heures normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.

EXAMEN ET PREPARATION
Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur I’exécution des
travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.

Avant le début des travaux, définir I’étendue et I’emplacement des canalisations de
services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant
du Ministere.

Avant de commencer travaux dans un endroit, effectuer une relevée photo/vidéo adéquate
des conditions existantes de cette zone pour but de référence. Soumettre au Représentant
du Ministére avant de débuter les travaux dans cette zone.

DENEIGEMENT

Collaborer avec les équipes de déneigement de la ville d’Ottawa et de la ville de Gatineau.

Tenir la responsabilité pour le déneigement, le déglacage, et I’enlévement des débris :

1 Sur le chantier, pendant toute la durée du contrat; et,

2 Sur les voies de circulation fermées sur le pont et les approches au pont, pendant
toute la durée des fermetures de voies.
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3

1.22
1
2
1.23
1
2
3
1.24
1

Le déneigement, le déglacage, et I’enlévement des débris seront sans frais au Représentant
du Ministere et est considéré comme étant inclus dans le prix global forfaitaire du contrat.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et au Code national de
prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans le batiment en
cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’un incendie, selon les
indications ci-apres :

1

Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne les
dispositifs & incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction, visant
la sécurité des personnes et la prévention des incendies.

Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en ce
gui concerne les éléments ci-apres :

1 L’utilisation et I’entretien continus des dispositifs visant la sécurité-incendie
et la prévention des incendies incorporés dans les batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie dans
les batiments et autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et autour
de ces derniers.

4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

Soudage et découpage :

1

Assigner un guetteur d’incendie lors d’opérations de soudage ou de coupage au
chalumeau et ce, y compris durant les périodes de repos comme les pauses-café, aux
endroits ou des matériaux combustibles dans un rayon de 10 métres pourraient étre
allumés par conduction ou par radiation et ce, au cours d’une période d’au moins
trente (30) minutes apres I’arrét des travaux.

PROTECTION

Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de possession.

Assurer une protection pour éviter que la poussiere et la saleté ne se répandent a I’extérieur
des limites des travaux.

Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres utilisateurs des lieux.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver sur le chantier un exemplaire ou un jeu des documents suivants :

1

U w i

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révises, fiches techniques, échantillons, plans, procedures, etc.;
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.6 instructions d’installation et d’application des fabricants;
T registres des essais effectues sur place;
.8 certificats d'inspection;
9 certificats délivrés par les fabricants.

1.25

10 autres documents specifiés.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux. Prévoir des classeurs et des tablettes
ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges. Inscrire clairement « Dossier de projet », en
lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser
comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier
de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins grandeur nature, et une copie des
devis fournis par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a I'aide de marqueurs a pointe feutre rouge.
Consigner les renseignements au fur et @ mesure que se déroulent les travaux.
Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.

2 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

3 Les changements apportés suite a des ordres de modification et autres
mmodifications au contat.

4 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

5 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé,
2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification, et autres

mmodifications au contat.
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T Autres documents : garder [les certificats des fabricants] [les certificats d'inspection,] [les

1.26

1.27

registres des essais effectués sur place] prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

Just avant I’inspection des travaux par le Représentant du Ministére en vue de la présentation
du Certificat définitif d’achévement des travaux, transférer soigneusement les notation a une
deuxiéme jeu de dessins et le soumettre au Reprédentant du Ministére.

REUNION SUR LES GUARANTIES, PREALABLE A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

A Avant l'achévement des travaux, tenir une réunion avec le représentant de
I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére, conformément a la section
01 31 19 - Réunions de projet, au cours de laguelle seront examinés :

1 les exigences des travaux;
2 les termes de la garantie offerte par ce dernier.

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.

1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

GARANTIES

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit &tre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé des réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque demande de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.
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.6 Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des

travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

1 Séparer chaque garantie au moyen de feuilles a onglet repéré selon le contenu de
la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.

v Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de

I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achevement substantiel des travaux ait été déterminee.

.8 Douze (12) mois et vingt-quatre (24) mois apres la date de réception des travaux,
effectuer une inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministére. Fournir
I’acces pour I’inspection (accés par corde, monte hommes, etc.).

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

1

Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment I’acier structural, la
peinture des surface en métal, et le béton coulé en place.

La liste de tous éléments couverts par une garantie, avec, pour chacun, les
renseignements indiqués ci-apres.

A Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

2 L'emplacement.

3 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
4 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie

construction géneérale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systemes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

5 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.6 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

T Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.

8 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a

appeler pour les travaux reliées au garantie.
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.10

A1

A2

1.28

9 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les éléments garantis.

4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues de douze (12) mois et vingt-quatre (24) mois apres le parachévement des
travaux concerneés.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.

Advenant que I’on ait besoin de plus de temps que ce qui est précisé dans la garantie qui est
de 24 mois pour corriger un manque quelconque, la garantie devra alors se prolonger et ce,
jusqu’a ce que la défectuosité soit corrigée a la satisfaction du Représentant du Ministére.

GARANTIES PROLONGEES

Pour les travaux décrits dans le Tableau 2 — Liste des garanties prolongées, la période de
garantie de 12 mois doit étre prolongée a 24 mois.

TABLEAU 2 - LISTE DES GARANTIES PROLONGEES

Section Condition Période de garantie
05 12 33 — Acier de construction | Fissures, deformations, 24 mois
pour ponts installation incorrect,
déficiences de connexion.
09 97 19 — Peinturage de A pelage et (ou) a apparence de | 24 mois
surfaces extérieures en métal rouille
03 30 00 — Béton coulé en place | Ecaillage, effritement, 24 mois

délamination, fissuration

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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