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PARTIE 1 GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES

| Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (GANTT)
1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, a la
demande du Représentant du Ministére et celui-ci en assurera la gestion.

2 Le Représentant du Ministére avisera par écrit I’Entrepreneur de la tenue d'une réunion
au plus tard trois (3) jours avant la date prévue.

3 Le Représentant du Ministére indiquera un local pour la tenue des réunions.

4 Le Représentant du Ministére préside les réunions de projet.

5 Le Représentant du Ministére rédigera le proces-verbal des réunions, y indiquer toutes les
questions et les décisions importantes et précisera les actions entreprises par les
différentes parties.

.6 Le Représentant du Ministére fera les copies du procés-verbal et les distribuera par
courriel aux participants et aux parties concernées absentes de la réunion dans les sept (7)
jours suivant la tenue de la réunion.

T Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent
aux réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils
représentent.

1.3 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

1 Dans les quinze 15 jours suivant I’avis d’acceptation de I’offre, le Représentant du
Ministére organisera une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures
administratives et de définir les responsabilités de chacune.

2 Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministére, I'Entrepreneur, les
sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier, le surveillant.

3 Le Représentant du Ministére déterminera le moment et I'emplacement de la réunion et
aviser les parties concernées au moins sept (7) jours avant la tenue de celle-ci.

1.4 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1 Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront tous les quatorze (14) jours durant le
déroulement des travaux.

2 Doivent étre présents a ces réunions les principaux sous-traitants participant aux travaux
ainsi que le Représentant du Ministére, I’Entrepreneur.

Le Représentant du Ministére préside les réunions de projet.
4 Le Représentant du Ministére rédigera le proces-verbal des réunions, y indiquer toutes les

guestions et les décisions importantes et précisera les actions entreprises par les
différentes parties.
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14 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX (suite)
5 Le Représentant du Ministéere fera les copies du proces-verbal et les distribuera par
courriel aux participants et aux parties concernées absentes de la réunion dans les sept (7)
jours suivant la tenue de la réunion.
.6 Points devant figurer a I'ordre du jour (non limitatif)
1 Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
2 Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
3 Santé et sécurité.
4 Plan de communication, mesures d’urgence et liste des intervenants.
5 Contréle qualité.
.6 Dessins d’atelier, fiches techniques et échantillons.
T Observations sur place; problémes et conflits.
.8 Environnement.
9 Archéologie.
10 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
A1 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
A2 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.
13 Révision du calendrier des travaux.
14 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.
15 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.
.16 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.
A7 Avis de modification proposés.
18 Divers.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
PARTIE3  EXECUTION
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
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