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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Sans objet

1.2 RESUME DES TRAVAUX

A L'Entrepreneur doit respecter les clauses de surveillance archéologique mentionnée au
point 1.3

1.3 CLAUSES ARCHEOLOGIQUES
A Conditions particulieres :

A Le lieu historique national du Canada du Barrage Fryer a été reconnu par le
gouvernement canadien comme 1’un des sites ayant la plus haute valeur
patrimoniale. Ainsi, tous travaux d’excavation du sol reconnu comme pouvant
contenir des vestiges doivent faire I’objet d’une surveillance d’un archéologue
désigné par L'Agence Parcs Canada. Ainsi, les travaux d’excavation nécessaires a
la construction des rampes de mis a I’eau ainsi que les travaux d’aménagement
des chemins d’accés et des zones de mobilisation, font I’objet de la présente

section.
2 Acces et collaboration :
1 L’Entrepreneur devra coopérer et se conformer a toutes les directives du

Représentant du Ministere lors des travaux d’excavation, afin d’éviter toute perte
d’information archéologique sur le site.

2 L’Entrepreneur devra faciliter ’accés aux travaux et collaborer avec
I’ Archéologue. L’ Archéologue ou son représentant seront en fonction sur le
chantier, selon les besoins liés a la protection et a I’enregistrement des vestiges.
Leur role sera de guider 1’Entrepreneur pour éviter toute perte d’information
archéologique et de rassembler les informations sur les vestiges.

3 L’Entrepreneur devra permettre a 1’équipe d’archéologues de procéder aux
examens et aux relevés archéologiques.
3 Découvertes archéologiques :
.1 L’Entrepreneur devra avertir du Représentant du Ministére ou, en son absence,

1’ Archéologue ou son représentant de toute découverte archéologique (vestiges
de constructions ou d’aménagements, objets et fragments d’objets) effectuée sur
les lieux et attendre ses directives écrites avant de poursuivre les travaux a
I’endroit de la découverte.

(é Stantec
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2 Les vestiges, antiquités et autres ¢léments présentant quelque intérét du point de

vue historique, archéologique ou scientifique (vestige, objet ou fragment d’objet)
trouvé sur le chantier ou dans les zones a excaver ou a démolir demeurent la
propriété de la Couronne. L’Entrepreneur devra les protéger et obtenir des
directives du Représentant du Ministére a cet égard.

4 Arrét des travaux :

A L’Entrepreneur doit prévoir dans son contrat, a ses frais, des arréts de cinq ( 5)
minutes par heure d’excavation dans les secteurs nécessitant la présence de
I’ Archéologue (tel que décrit au point 1.2.«I» de la présente section). Ces arréts,
si non utilisés, seront accumulés et pourront étre réutilisés selon les besoins
ultérieurement. Un relevé du temps non utilisé sera tenu par le Représentant du
Ministere en accord avec I’Entrepreneur et I’ Archéologue.

2 Pour un arrét de plus de 30 minutes, le Représentant du Ministére évaluera les
implications de cet arrét et avisera I’Entrepreneur a cet effet. Ce dernier pourra
étre tenu d’affecter la machinerie a un autre secteur pour permettre la poursuite
du travail des archéologues. Si la réaffectation est impossible, I’Entrepreneur
sera dédommagé a méme la banque d’heures ou, si elle est épuisée, selon les
ententes prévues lors de la premiére réunion de chantier.

.5 Excavations manuelles a des fins archéologiques :

1 Compte tenu de la possibilité¢ de découvertes archéologiques, I’Entrepreneur est
avisé que lors des travaux, de I’excavation manuelle pourra étre exigée ainsi que
tous travaux nécessaires pour assurer la protection des découvertes.
L’Entrepreneur sera dédommagé selon les ententes prévues lors de la premicre
réunion de chantier.

.6 Protection des vestiges et des ouvrages :

1 L’Entrepreneur devra prendre toutes les précautions raisonnables, lors des
excavations et de tous travaux, afin de protéger les vestiges mis au jour et de
permettre leur examen par les archéologues. L'Agence Parcs Canada ne tolérera
aucune dérogation a cet égard. Si I’Entrepreneur détériore par négligence
quelque vestige que ce soit, il en sera tenu responsable et le Ministére en jugera
les incidences.

2 Dans le cas éventuel ou le Représentant du Ministere autorise la démolition
d’éléments sur le site, I’Entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires
afin d’assurer la protection des ouvrages adjacents qui ne sont pas a démolir. La
démolition des ¢léments devra Etre réalisée de facon progressive et de manicre
controlée apres que les relevés archéologiques auront été complétés. Si des
ouvrages sont endommagés en cours de travaux, en aviser immédiatement le
Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES
1 Sans objet
1.2 REFERENCES
.1 Code de la sécurité routicre du Québec, dernicre édition;
2 Code de sécurité pour les travaux de construction, derniére édition;
3 Tome V — Signalisation routi¢re, volumes 1 et 2, de la collection Normes — Ouvrages

routiers du ministére des Transports, derniére édition — Tome V ci-apres;

4 Tome I — Conception routic¢re de la collection Normes — Ouvrages routiers du ministére
des Transports, dernicre édition — Tome [ ci-apres;

.5 Tome II — Construction routiére de la collection Normes — Ouvrages routiers du ministére
des Transports, derniere édition — Tome II ci-apres;

.6 Tome III — Ouvrages d’art de la collection Normes — Ouvrages routiers du ministére des
Transports, derniere édition — Tome III ci-apres;

i Tome VII — Matériaux de la collection Normes — Ouvrages routiers du ministére des
Transports, derniere édition — Tome VII ci-apres;

.8 Tome VIII — Dispositifs de retenue de la collection Normes — Ouvrages routiers du
ministére des Transports — Tome VIII ci-apres;

9 Plans d’action en matiére de sécurité sur les sites de travaux routiers, saison 2007 et
derniére édition.

.10 L’Entrepreneur doit prendre note que le tableau Echéances a respecter pour la mise aux
normes des dispositifs de signalisation du Tome V, volumes 1 et 2, n’est pas valide pour
ce contrat. L’Entrepreneur doit donc respecter les normes de signalisation en vigueur a la
date de I’ouverture des soumissions, dans les délais prévus audit tableau.

1.3 ETENDUE DES TRAVAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

1 Les travaux, sans étre limitatifs, consistent a concevoir, a fournir et a mettre en place la
signalisation temporaire nécessaire au maintien de la circulation et a la protection des
travailleurs lors des travaux d’aménagement de berges de la riviére Richelieu et de
démolition du tablier en béton armé du barrage Fryer, et de tous les travaux connexes
spécifiés dans I’ensemble des documents contractuels.

2 Les travaux couverts par le présent document incluent, sans s’y limiter :

(é Stantec
Agence Parcs Canada
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la préparation de tous les plans de signalisation temporaire;

2 la fourniture, la mobilisation, le maintien, I’entretien, le déplacement, le
remplacement, la mise en fonction ou hors fonction et la démobilisation de la
signalisation temporaire, le tout selon les exigences du présent document;

3 I’entretien de la signalisation et des voies de circulation;

la fabrication, I’installation, le maintien, I’entretien, le déplacement, le
remplacement, la mise en fonction ou hors fonction et la démobilisation de
panneaux spéciaux;

.5 la fourniture de signaleurs au besoin;

la signalisation temporaire, les équipements et la main d’ceuvre requis pour la
compléte exécution de tous les travaux mentionnés plus haut;

i et, les autres travaux requis pour la compléte exécution du projet dans un cadre
sécuritaire pour les usagers de la route, pour les piétons, pour les cyclistes, pour
les travailleurs et pour les riverains, ainsi que les travaux connexes nécessaires au
parachévement des ouvrages du présent contrat.

L’Agence Parcs Canada peut demander que des travaux additionnels de signalisation
temporaire soient réalisés afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la
route ou afin d’améliorer la fluidité de la circulation.

LOCALISATION

Les travaux de signalisation temporaire sont situés aux abords du Barrage Fryer, sur I’1le
Fryer et dans 1’axe du barrage Fryer dans les villes de Richelieu et de Carignan.

RECLAMATIONS ET PLAINTES

Toute réclamation ou plainte d’un usager de la route doit étre regue avec courtoisie.
L’Entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministére de celle-ci et I’informer des suites
qu’il entend lui donner.

L’Entrepreneur et le Représentant du Ministere colligent toutes les informations
pertinentes afin que I’ Agence Parcs Canada procéde a son appréciation et a son suivi, le
cas échéant.

FIN DE LA SECTION
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Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 16 — Démolition de structures

Section 31 00 99 — Terrassement — Travaux de petite envergure

Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
Section 32 91 19.13 — Mise en place de terre végétale et nivellement de finition

Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les travaux faisant 1'objet du présent contrat comprennent et sans s’y limiter la
mobilisation, la démobilisation, ’aménagement des berges, la démolition du tablier en
béton incluant le pavage ainsi que tous les éléments qui sont fixé au tablier en béton.
Fournir les ouvrages d’accés maritimes ainsi que le matériel et la main d’ceuvres requises
pour effectuer les travaux de démolition du tablier de béton du barrage Fryer tel que
spécifié dans les plans et devis.

TYPE DE CONTRAT

Les travaux doivent faire I'objet d'un contrat unique a prix forfaitaires et a prix unitaires,
selon les articles présentés au Borderecau de soumission.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

Sans objet.

DELAIS ET ORDONNANCEMENT

Délais

1 Les travaux relevant du présent contrat, incluant le réaménagement des berges,
des terrains et des chemins empruntés par I’Entrepreneur, doivent étre
entiérement complétés 30 semaines apres la tenue de la réunion de démarrage ou
32 semaines apres la réception de la lettre d’octroi suivant la plus hative de ces 2
dates.

2 La démobilisation finale doit étre complétée cing (5) jours ouvrables apres la date
prévue au paragraphe 1.6.1.1 ci-dessus ou quinze (15) jours ouvrables suivant la
date d'acceptation par le Maitre de I'ouvrage de la déclaration d'achévement
substantiel des travaux suivant la plus hative de ces 2 dates..

Ordonnancement

A Installations de chantier

Agence Parcs Canada
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A la réunion de démarrage du projet, soumettre au Représentant du
Ministere le Plan d’aménagement des installations de chantier pour
approbation.

1 Dans les cing (5) jours ouvrables suivants la remise du Plan
d’aménagement des installations de chantier, le Représentant du
Ministére remettra a I’Entrepreneur une copie revue de celui-ci,
assortie de commentaires, s’il y a lieu.

2 Dans les cing (5) jours ouvrables suivants I’acceptation du Plan
d’aménagement des installations de chantier, I’Entrepreneur
devra avoir complété la mise en place des roulottes de chantier.

Aménagement des berges de la riviére Richelieu et démolition du tablier de
béton du barrage Fryer

1

Dans les cing (5) jours ouvrables suivant 1’approbation des dessins
d’ateleir, I’Entrepreneur doit débuter les travaux d’aménagement des
berges de la riviére Richelieu.

Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la I’approbation des dessins
d’ateleir, I’Entrepreneur doit débuter les travaux de démolition du béton
du tablier de béton du barrage Fryer.

A la réunion de démarrage, soumettre au Représentant du Ministére
1’Ordre d’exécution des travaux de démolition en justifiant chaque phase
de travaux.

L’Ordre d’exécution des travaux doit étre préparé en priorisant certains
travaux pour permettre 1’exécution d’autres travaux, en favorisant le
temps d’exécution.

Dans les cing (5) jours ouvrables suivants la remise de 1’Ordre
d’exécution des travaux, le Représentant du Ministére remettra a
I’Entrepreneur une copie revue de celui-ci, assortie de commentaires, s’il
y a lieu.

A la réunion de démarrage, soumettre au Représentant du Ministére le
Calendrier des travaux en tenant compte des données compilées dans
I’Ordre d’exécution des travaux.

A Préparer le Calendrier des travaux en respectant les délais
d’exécution spécifiés a la présente section du devis.

2 Dans les cing (5) jours ouvrables suivants la remise du
Calendrier des travaux, le Représentant du Ministére remettra a
1I’Entrepreneur une copie revue de celui-ci, assortie de
commentaires, s’il y a lieu.

Exécuter tous les travaux de démolition du tablier en respectant 1’Ordre
d’exécution des travaux et le Calendrier des travaux approuvés par le
Représentant du Ministere.

A la réunion de démarrage, soumettre au Représentant du Ministere les
Planches de signalisation temporaire concernant la gestion de la
circulation pendant I’exécution des travaux.

A Dans les cing (5) jours ouvrables suivants la remise des Planches
de signalisation temporaire concernant la gestion de la

Agence Parcs Canada
N° projet : CCHM-897-01
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circulation, le Représentant du Ministére remettra a
I’Entrepreneur une copie revue de celle-ci, assortie de
commentaires, s’il y a lieu.

2 Dans les cing (5) jours ouvrables suivants I’acception des
Planches de signalisation temporaire, 1I’Entrepreneur devra avoir
complété la mise en place de celles-ci sur le chantier.

9 A la réunion de démarrage, soumettre au Représentant du Ministére les
Dessins d’atelier du systéme d’acces temporaire pour les travaux de
démolition.

1 Dans les cing (5) jours ouvrables suivants la remise des Dessins
d’atelier du systéme d’acces, le Représentant du Ministeére
remettra a I’Entrepreneur une copie revue de ceux-ci, assortie de
commentaires, s’il y a lieu.

2 Immédiatement aprés avoir regu I’approbation des Dessins
d’atelier du systéme d’accés temporaire, et que la signalisation
temporaire est mise en place et approuvée par le Représentant du
Ministére, mettre en ceuvre le systéme d’accés temporaire sur le
chantier.

.10 Dans les cing (5) jours ouvrables suivants la réunion de démarrage,
soumettre au Représentant du Ministére les Dessins d’ateliers nécessaires
pour les supports temporaires et I’Ordre d’exécution des travaux de
démolition ainsi que le systéme d’accés maritime.

A Dans les cing (5) jours ouvrables suivants la remise des Dessins
d’atelier, le Représentant du Ministére remettra a 1’Entrepreneur
une copie revue de celle-ci, assortie de commentaires, s’il y a
lieu.

2 Dans les (5) jours ouvrables suivant I’approbation des Dessins
d’atelier, livrer les matériaux nécessaires au chantier.

1.6 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A En acceptant ce contrat, I’Entrepreneur prend en charge toutes les responsabilités
normalement dévolues au Maitre d’ceuvre, en vertu de la loi sur la santé et la sécurité du
travail. Avant de commencer les travaux, I’Entrepreneur doit procéder aux activités
suivantes :

A Transmettre au Représentant du Ministére une planification sécuritaire du travail
et un certificat d'inspection mécanique pour chaque piéce de machinerie utilisée
au chantier.

2 S’assurer que les travailleurs présents sur le chantier ont recu la formation et
l'information nécessaires pour exécuter les travaux de fagon sécuritaire et que
tous les outils et équipements de protection requis soient disponibles, conformes
aux normes, aux lois et aux réglements.

3 Respecter en tout temps les dispositions de la Loi sur la santé et sécurité du
travail et le Code de sécurité pour les travaux de construction.

4 Aviser tous les travailleurs qu'ils ont le droit de refuser tout travail qui comporte
un danger pour leur santé ou leur sécurité.

Q Stantec
Agence Parcs Canada
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) Délimiter et barricader les aires de travail et en controler 'acces.

En cas d'incident imprévu, prendre toutes les mesures nécessaires, incluant 'arrét
des travaux, pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et du public, et
communiquer sans délai avec le Représentant du Ministére.

Exécuter les travaux de manicre a permettre 1'utilisation continue de 1’ile Fryer par le
public, les services d’urgence, le Maitre de 1’ouvrage ainsi que les autres entrepreneurs
du Maitre de I’ouvrage.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

La zone des travaux identifiée au niveau du barrage Fryer, peut étre utilisée de facon
continue jusqu'a l'achévement des travaux, sauf durant la période de restriction Voir étude
environnementale. L’utilisation de chaque zone doit étre précisée sur le plan
d’aménagement.

L'utilisation des lieux se limite a la zone des travaux de I’Entrepreneur aux aires
indiquées aux dessins qui sont mises a la disposition de 1’Entrepreneur pour ses
installations de chantier et pour 1’entreposage des équipements de 1’Entrepreneur.

L’Entrepreneur doit coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant
du Ministere.

L’Entrepreneur doit trouver et louer a ses frais toutes autres surfaces nécessaires a
l'exécution des travaux aux termes du présent contrat.

L’Entrepreneur doit réparer a ses frais tout dommage relevant de I’Entrepreneur ou un de
ses sous-traitant, a I'ouvrage existant ou aux terrains existants selon les directives du
Représentant du Ministere.

Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant ainsi que les terrains existants doivent
étre dans un état équivalent ou supérieur a l'état qu'ils présentaient avant le début des
travaux.

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Maitre de l'ouvrage occupera les lieux situés a 1’extérieur des zone de chantier (ile
Fryer, piste, chemin d’acces, etc.) pendant toute la durée des travaux de construction et
poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec le Maitre de l'ouvrage a 1'établissement du calendrier des travaux, de
maniére a réduire les conflits et a faciliter ['utilisation des lieux par ce dernier.

OCCUPATION PARTIELLE DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE
Sans objet.

MATERIEL ACHETE A L'AVANCE
Sans objet.

ELEMENTS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Sans objet.

Agence Parcs Canada

N/Réf. : 159000020 N° projet : CCHM-897-01



Démolition du tablier de béton du Barrage Fryer Section 01 11 00

SOMMAIRE DES TRAVAUX Page 5de 6
Juin 2016
1.12 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT
A Sans objet.
1.13 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS
A Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére au

moins sept (7) jours a ’avance. Prendre les ententes et autorisation nécessaires aupres des
entreprises d'utilités concernées et obtenir les autorisations nécessaires.

2 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation des piétons et des véhicules.

3 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministere.

4 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

.5 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

.6 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.
7 Construire des barriéres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de

protection temporaires.

.8 Les utilités publiques connues sont disponibles en annexe, a titre d’information
seulement. Ces documents ne dégagent pas 1’Entreprencur de ses responsabilités quant a
la recherche et protection des utilités publiques autour des zones de travaux.

1.14 DOCUMENTS REQUIS
A Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier revus et non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.

— = 0 ® 9o s W=

— O

Autres documents requis selon le jugement du Représentant du Ministére.

() Stantec
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Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.
FIN DE LA SECTION
() Stantec
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
A Sans Objet
Partie 2 Explication des prix demandés au Bordereau de soumission

2.1 Poste 1. — Organisation de chantier

A Poste 1.1 — Installations de chantier, frais généraux, mobilisations et démobilisations

A Le prix au poste de paiement 1.1 du Bordereau de soumission est un montant forfaitaire
pour compenser 1’ensemble des frais encourus par I’Entrepreneur dans le cadre du
présent contrat et qui ne sont pas spécifiquement inclus aux autres postes de paiement
au Bordereau soumission, conformément aux prescriptions du devis.

2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1

(é Stantec
N/REf. : 159000020

Tout ce qui est décrit a la Section 01 52 00, Installations de chantier, tels
les bureaux de chantier, les chemins d’acces, les plateformes, les
passerelles, , les installations sanitaires, les clotures de chantier, 1’énergie
¢lectrique, I’eau et 1’éclairage de chantier, I’ameublement, les services
téléphoniques et connexes (internet, téléavertisseurs, télécopieur, etc.), le
chauffage et la ventilation des bureaux de chantier et de ’entrepdt, les
échafaudages, les panneaux de chantier et I’entretien, conformément aux
prescriptions du devis et selon les directives du Représentant du
Ministére.

La préparation et fourniture des dessins d’atelier.

L’aménagement d’un chemin d’acces temporaire avec remblai sur canal
ou toutes autres méthodes.

Le démantélement et la réinstallation des murs de sécurité en béton
existant sur chaque rive, donnant accés au tablier.

La coordination requise avec la Municipalité et les autres intervenants,
incluant 1’obtention de tous les permis requis pour la réalisation des
travaux.

L’entretien du chantier et de ses acces.

Tout ce qui est requis aux sections suivantes et qui n’est pas imputé
directement ou de fagon connexe a 1’un des différents postes du bordereau
de soumission :

Section 01 31 19 Réunions de projet

Section 01 35 29.06 Santé et sécurité

Section 01 52 00 Installation de chantier

Section 01 74 11 Nettoyage

Section 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de

construction/demolition

Agence Parcs Canada
N° projet : CCHM-897-01



Démolition du tablier de béton du Barrage Fryer Section 01 29 00

.10

11

PAIEMENT Page 2 de 8
Juin 2016

Les frais d’arpentage, de piquetage des ouvrages et les frais de relevés qui
ne sont pas imputés a aucun des autres postes du bordereau des prix.

Les frais de gardiennage du chantier (si requis).

Les frais de location de terrain et/ou d’espace pour 1’entreposage des
matériaux.

La protection des utilités publiques existantes dans les zones des travaux,
durant les travaux. Lorsque requis, cette protection inclut I’enlévement et
la réinstallation de lampadaires, de conduits et cables souterrains de
lampadaires et des massifs de fondation de lampadaires. Si 1I’Entrepreneur
endommage ces installations pendant ses travaux, il doit les remplacer a
ses frais.

3 Le montant forfaitaire soumissionné pour le présent poste de paiement est payable
selon les modalités suivantes :

A un premier montant correspondant a 20 % du montant forfaitaire est payable
lorsque I’Entrepreneur a mobilisé au droit d’une travée du barrage Fryer et que la
démolition du tablier de béton a débuté conformément aux exigences
contractuelles.

4 Les autres paiements progressifs sous ce poste seront payés a chaque décompte a un
pourcentage conforme a celui de I’avancement général des travaux pour ce décompte.

2 Poste 1.2 - Protection environnementale

d Le prix au poste de paiement 1.2 du Bordereau de soumission est un montant forfaitaire
pour compenser I’ensemble des frais encourus par I’Entrepreneur relativement a la
protection de I’environnement, conformément aux prescriptions du présent contrat.

2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

A

Tout ce qui est décrit a la Section 01 35 43, Protection de
[’environnement tels que la préparation, la présentation et la mise en
ceuvre du plan de protection de I’environnement; la préparation, la
présentation et la mise en ceuvre du plan d'urgence en cas de déversement;
la préparation, la présentation et la mise en ceuvre du plan de localisation
des diverses installations de chantier; la préparation, la présentation et la
mise en ceuvre des plans des zones de travaux; la préparation, la
présentation et la mise en ceuvre du plan de prévention de la pollution de
l'air; la préparation, la présentation et la mise en ceuvre du plan de
prévention de la contamination; la préparation, la présentation et la mise
en ceuvre du plan de gestion des eaux usées; la préparation, la
présentation et la mise en ceuvre du plan de désignation et de protection
des terres humides et des ressources historiques, archéologiques,
culturelles et biologiques; les mesures de protection des plantes; les
installations temporaires pour prévenir la pollution; la préparation, la
présentation et la mise en ceuvre d’un plan de protection du caractére
historique et patrimoniale du site.

3 Le montant forfaitaire soumissionné pour le présent poste de paiement est payable
selon les modalités suivantes :

(é Stantec
N/REf. : 159000020
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A Un premier montant correspondant a 20 % du montant forfaitaire est payable

lorsque I’Entrepreneur a mobilisé au droit d’une travée du barrage Fryer et que la
démolition du tablier de béton a débuté conformément aux exigences

contractuelles.
4 Les autres paiements progressifs sous ce poste seront payés a chaque décompte a un
pourcentage conforme a celui de I’avancement général des travaux pour ce décompte.
3 Poste 1.3 — Conditions Hivernales
A Le prix au poste de paiement 1.3 du Bordereau de soumission est un prix global

forfaitaire pour compenser 1I’ensemble des frais encourus des installations nécessaires a
I’exécution des travaux par temps froid ainsi que les colts ne faisant pas partie d’autres
postes de paiement au Bordereau soumission, conformément aux prescriptions du

devis.
2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
A La préparation, la présentation et la correction, si requises de la
description des installations.
2 La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis
pour la réalisation des travaux;
3 La fourniture, la manutention et le transport des matériaux requis pour
construire les installations;
4 L’installation, I’entretien durant les travaux et le démantélement a la fin
des travaux des installations temporaires;
.5 Le chauffage des installations temporaire durant la réalisation des travaux;
.6 Le transport hors du chantier des matériaux;
i Toute dépense incidente.
3 Les conditions hivernales sont payables seulement si elles sont requises, par écrit, par
le Représentant du Ministere.
4 Le prix soumissionné est payé comme suit :
A 60 % du montant apres le montage des installations a la satisfaction du

Représentant du Ministere;

2 40 % du montant apres 1’évacuation des matériaux ayant composé les
installations, hors du chantier.

2.2 Poste 2. — Démolition et aménagements

A Poste 2.1 — Barges, plates-formes et autres dispositifs

A Le prix au poste de paiement 2.1 du Bordereau de soumission est un montant forfaitaire
pour compenser 1’ensemble des frais encourus par I’Entrepreneur relativement aux
barges, plates-formes et autres dispositifs d’accés pour permettre I’accés et I’exécution
des travaux aux zones de travail ainsi que pour la récupération des débris et
I’évacuation des débris produits au droit du barrage Fryer, conformément aux
prescriptions du présent contrat.

2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

(é Stantec
Agence Parcs Canada
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A L’ingénierie incluant la production des dessins d’atelier, procédures et
attestations de conformité;

2 Tous les dispositifs requis pour empécher toute chute de débris dans la riviére
Richelieu;

3 La fabrication, le transport, la construction, I’installation, 1’entretien, les
déplacements et 1’évacuation des barges, plates-formes et autres dispositifs;

4 Tous les frais relatifs aux activités de remorquage;
.5 Tous les frais relatifs a la signalisation maritime.

3 Le montant forfaitaire soumissionné pour le présent poste de paiement est payable
selon les modalités suivantes :

A un premier montant correspondant a 20 % du montant forfaitaire est payable
lorsque I’Entrepreneur a mobilisé au droit d’une travée du barrage Fryer et que la
démolition du tablier de béton a débuté conformément aux exigences
contractuelles.

2 Le solde du montant forfaitaire est payable au prorata de I’avancement des
travaux payables aux postes de paiement 2.2.

2 Poste 2.2 — Démolition de béton

A Le prix au poste de paiement 2.2 du Bordereau de soumission est un montant unitaire
par section de tablier pour compenser 1’ensemble des frais encourus par I’Entrepreneur
relativement a la démolition du tablier de béton du barrage Fryer et des escaliers situés
aux culées conformément aux exigences contractuelles.

2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

A L’ingénierie incluant la production des dessins d’atelier, procédures et
attestations de conformité;

2 Fourniture de la main d’ceuvre, et équipements nécessaires a la réalisation des
travaux de démolition;

3 Les déplacements, les manipulations, le tri, le transport des matériaux a évacuer;

La disposition, de fagon continue avec les travaux de démolition, de tous débris
relevant des travaux de démolition.
3 Le montant Unitaire par section soumissionné pour le présent poste de paiement est
payable au prorata des sections de tablier de béton a évacuer conformément aux
exigences contractuelles.

3 Poste 2.3 — Aménagements de chaque coté de la riviére Richelieu

A Poste 2.3.1 — Aménagement du coté de la ville de Richelieu

A Le prix au poste de paiement 2.3.1 du Bordereau de soumission est un montant
forfaitaire pour compenser I’ensemble des frais encourus par I’Entrepreneur
relativement aux travaux d’aménagement de la zone de mobilisation située du
coté de la ville de Richelieu conformément aux exigences contractuelles et selon
les directives du Représentant du Ministeére.

2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

.1 La fourniture des dessins d’atelier et des procédures de travail;

(é Stantec
Agence Parcs Canada
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Le déboisement, I’essouchement, le déblaiement, le nettoyage de la zone
de mobilisation et I’évacuation des débris; prévoir 1’enlévement d’environ
dix (10) gros arbres de plus de 4 métres de haut et 650mm de diamétre.

L’excavation d’une rampe d’accés a la riviére en aval du barrage Fryer.

La fourniture, la mise en place, I’enlévement, la disposition de chemins
d’acces, rampe et de plates-formes de travail constituées de matériaux
granulaires;

La fourniture et la mise en place de conduits en béton ou en acier
galvanisé pour le maintien du drainage des fossés existants;

La remise en place et la répartition de la terre végétale sur les surfaces de
terrain affectées par les travaux de 1’Entrepreneur;

La plantation de 10 (10) arbres dans la zone de déboisage en rive de la
riviere selon les directives du Représentant du Ministére (arbres de
100 mm de diameétre mesuré a 1200 mm du sol, essence locale sur
approbation du Représentant du Ministere);

Le montant forfaitaire soumissionné pour le présent poste de paiement est
payable selon les modalités suivantes :

.1

Un premier montant correspondant a 50 % du montant forfaitaire est
payable lorsque I’Entrepreneur a entiérement complété les travaux
d’aménagement.

Un second montant correspondant a 50 % du montant forfaitaire est
payable lorsque I’Entrepreneur a entiérement retiré les matériaux
granulaire de ces installations temporaires, remis en place les matériaux
d’excavation provenant de la rampe et la terre arabe et complété les
travaux de plantation et d’ensemencement a la satisfaction du
Représentant du Ministeére;

4 Poste 2.3.2 — Aménagement du coté de 1’Tle Fryer
1

(é Stantec
N/REf. : 159000020

Le prix au poste de paiement 2.3.2 du Bordereau de soumission est un montant
forfaitaire pour compenser I’ensemble des frais encourus par I’Entrepreneur
relativement aux travaux d’aménagement des zones de mobilisation situées du
coté de I'1le Fryer conformément aux exigences contractuelles et selon les
directives du Représentant du Ministére.

Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1
2

La fourniture des dessins d’atelier et des procédures de travail;

Le déboisement, 1’essartement, 1’essouchement, le déblaiement, le
nettoyage de la zone de mobilisation et 1’évacuation des débris ligneux;
prévoir I’enlévement d’environ vingt (20) gros arbres de plus de 4 métres
de haut et 650mm de diameétre.

L’excavation d’une rampe d’acces a la riviére en amont du barrage Fryer
et la mise en pile des matériaux excavés sur I’aire de mobilisation.

La fourniture, mise en place, démantélement, disposition de chemins
d’acces, rampe et de plates-formes de travail constituées de matériaux
granulaires provenant d’une carriére (les matériaux de démolition en béton
et en enrobé ne sont pas acceptés);

Agence Parcs Canada
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5 La fourniture, la mise en place, enlévement et disposition de conduits en
béton ou en acier galvanisé pour le maintien du drainage des fossés
existants;

.6 La remise en place et la répartition de la terre arabe sur les surfaces de
terrain affectées par les travaux de 1’Entrepreneur;

.7 Laplantation de vingt (20) arbres dans la zone de déboisage en rive de la
riviére selon les directives du Représentant du Ministére (arbres de 75 mm
de diamétre mesuré a 1200 mm du sol, essence locale sur approbation du
Représentant du Ministére);

Le montant forfaitaire soumissionné pour le présent poste de paiement est
payable selon les modalités suivantes :

A Un premier montant correspondant a 50 % du montant forfaitaire est
payable lorsque I’Entrepreneur a entiérement complété les travaux
d’aménagement.

2 Un second montant correspondant a 50 % du montant forfaitaire est
payable lorsque I’Entrepreneur a entiérement retiré les matériaux
granulaire de ces installations temporaires, remis en place les matériaux
d’excavation provenant de la rampe et la terre arabe et complété les
travaux de plantation et d’ensemencement a la satisfaction du
Représentant du Ministére;

2.3 Poste 3. — Circulation et signalisation

A Poste 3.1- Maintien de la circulation et signalisation temporaire

A Le prix au poste de paiement 3.1 du bordereau de soumission est un montant forfaitaire
pour le maintien de la circulation et la signalisation temporaire conformément aux
prescriptions du devis, des dessins ainsi que selon les directives du Représentant du
Ministere.

2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

1
2

(é Stantec
N/REf. : 159000020

Le maintien et la coordination de la circulation et de la signalisation temporaire;
La préparation, des dessins d’atelier incluant la préparation des plans de
signalisation;

La préparation des demandes de fermeture;

La fourniture de tout le personnel affecté a la signalisation, incluant le
responsable en signalisation et le gestionnaire du chantier ainsi que la machinerie
et véhicules nécessaires a la signalisation temporaire;

La mobilisation des acces aux aires de travail, leur maintien et leur
démantélement;
Le maintien des accés aux propriétés;

La fourniture de signaleurs pour la gestion de la circulation des cyclistes et des
entrées et sorties des aires de travail,

La fourniture, la mobilisation, le maintien, I’entretien, le remplacement en cas de
bris ou de vandalisme, la mise en fonction ou hors fonction, le déplacement et la
démobilisation de la signalisation temporaire nécessaire a I’exécution des

Agence Parcs Canada
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travaux sur I’ensemble du chantier conformément aux exigences du présent
document;

L’entretien de la signalisation et des voies de circulation, incluant la circulation
des piétons et cyclistes et incluant les inspections demandées;

La signalisation temporaire, les équipements et la main d’ceuvre requis pour
I’exécution compléte de tous les travaux;

La signalisation des passages cyclistes et piétons;
La modification et la remise en état de la signalisation existante au besoin;

Ainsi que les autres frais relatifs aux exigences particuliéres de maintien de la
circulation,

Toute dépense incidente.

2 Poste 3.2 - Panneaux spéciaux sur demande

A Le prix au poste de paiement 3.2, est un prix au metre carré pour les panneaux spéciaux
sur demande du Représentant du Ministére et installés conformément aux prescriptions
du devis selon les directives du Représentant du Ministere.

2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

A La préparation, la présentation et la correction, si nécessaire, des dessins
d’atelier;
L’obtention de toutes les attestations requises;
3 La fourniture, le fagonnage, le transport et la manutention des matériaux requis
pour la mise en ceuvre des panneaux spéciaux;
4 La mobilisation de la main d’ceuvre, des outils et des équipements requis pour
I’exécution des travaux;
.5 La fourniture des accessoires requis pour I’installation des panneaux tels que
poteaux, contreventements, quincaillerie;
.6 La mise en ceuvre, 1’entretien, le remplacement en cas d’accident, de bris ou de
vandalisme de panneau spécial;
7 La démobilisation des panneaux spéciaux a la fin des travaux;
.8 La signalisation temporaire requise lors des opérations;
9 Toute dépense incidente.
Partie 3 Produit
31 SANS OBJET
A Sans objet.

(é Stantec
N/REf. : 159000020
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Partie 4 Exécution
4.1 SANS OBJET
A Sans objet.
FIN DE LA SECTION
(& Stantec
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1.2

1.3

1.4
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Généralités
SECTIONS CONNEXES
Sans objet.

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

Les frais encourus pour les réunions de projet doivent étre inclus dans le prix
soumissionné a chaque poste de paiement concerné du Bordereau de soumission.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, a toutes
les deux (2) semaines.

Le Représentant du Ministére prépare 1’ordre du jour de chaque réunion.

Le Représentant du Ministére avise par écrit I’Entrepreneur, 1’ Ingénieur Responsable de
I’ Agence Parcs Canada (APC) ainsi que Le Représentant du Ministére, lorsque requis, de
la tenue d'une réunion au moins cing (5) jours ouvrables avant la date prévue.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires.

Le Représentant du Ministere préside les réunions de projet.

Le Représentant du Ministére rédige le procés-verbal des réunions. Il y indique toutes les
questions et les décisions importantes. Il précise les actions entreprises par les différentes
parties.

Des copies du procés-verbal sont distribuées aux participants et aux parties concernées
absentes de la réunion dans les cing (5) jours ouvrables suivant la tenue de la réunion.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent
aux réunions de projet doivent étre habilités et autorisés a intervenir au nom des parties
qu'ils représentent.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les quinze (15) jours suivant la réception de la lettre d’octroi, le Représentant du
Ministére organise une réunion de démarrage afin de discuter des procédures
administratives et de définir les responsabilités de chacune des parties.

Doivent étre présents a cette réunion : L’Ingénieur Responsable de I’APC, I'Ingénieur-

concepteur, le Représentant du Ministére ainsi que I'Entrepreneur et ses sous-traitants
principaux.

Agence Parcs Canada
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3 Le Représentant du Ministére doit déterminer le moment et I'emplacement de la réunion
et avise les parties concernées au moins cing (5) jours ouvrables avant la tenue de
celle-ci.
4 Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux

documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

.5 Points devant figurer a l'ordre du jour de la réunion de démarrage :

A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 — Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 — Documents / échantillons a
soumeittre.

4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,
les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clotures, selon la section 01 52 00, Installations de chantier.

.5 Calendrier de livraison des matériaux prescrits, pour chacun des items.

.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00, Ouvrages d'accés et de
protection temporaires.

i Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, , heures supplémentaires et autres modalités administratives.

.8 Produits fournis par le Maitre d'ouvrage.

9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00, Documents/
échantillons a soumettre.

.10 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section
01 78 00 — Documents et élements a remettre a [’achévement des travaux.

11 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.

A2 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.

13 Assurances, relevés des polices.

.14 Dessin d’atelier, plans d’aménagement et tous les documents a soumettre au fn
de révision et approbation.

1.5 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
1 Le Représentant du Ministére établit un calendrier de réunions qui se tiendront toutes les
deux (2) semaines durant le déroulement des travaux jusqu’a l'achévement de ces
derniers.

(é Stantec
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2 Doivent étre présents a ces réunions : I’Entrepreneur et ses principaux sous-traitants
participant aux travaux, L’Ingénieur Responsable de I’APC et le Représentant du
Ministére.
3 Le Représentant du Ministére avise les parties au moins cing (5) jours ouvrables avant la
tenue des réunions.
4 Le Représentant du Ministere rédige le procés-verbal de ces réunions et les transmet aux

participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les cinq (5) jours
ouvrables suivant la tenue de chacune.

5 Points devant figurer a 1'ordre du jour :
1 Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
2 Examen de 'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
3 Observations sur place des problémes et conflits.
4 Santé et sécurité.
5 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
.6 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
i Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le

respect du calendrier établi.

.8 Révision du calendrier des travaux.
.9 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.
.10 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.
A1 Maintien des normes de qualité.
12 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.
A3 Divers.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

(é Stantec
Agence Parcs Canada
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FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

(é Stantec

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX Page 1 de 3
DIAGRAMME A BARRES (GANTT) Juin 2016

Généralités
DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d’un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un cout prévu et des besoins en ressources prévus. Les
activités peuvent €tre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d’exécution d’un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d’un systéme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chomées) pour I’exécution d’une activité ou d’un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d’ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
I’achévement d’un produit (livrable) important.

Calendrier d’exécution : Dates fixées pour I’exécution des activités et I’atteinte des
jalons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a I’atteinte
des jalons d’un projet. Le processus de suivi et de controle repose sur le calendrier
d’exécution pour la réalisation et le controle des activités; c’est lui qui définit les
décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement — Planification, suivi et contrdle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministere et visant a assurer le suivi de I’exécution des travaux en regard
d’étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

S’assurer que le plan d’ensemble et le calendrier d’exécution sont exploitables et qu’ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d’ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

Agence Parcs Canada
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1.3
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1.5

1.6

(é Stantec

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX Page 2 de 3
DIAGRAMME A BARRES (GANTT) Juin 2016

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I”¢établissement de rapports d’avancement.

L’attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d’avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d’achévement et du certificat définitif
d’achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard sept (7) jours ouvrables aprés
"attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d’ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d’avancement.

Soumettre le calendrier d’exécution au Représentant du Ministére au plus tard cinq (5)
jours ouvrables apres 1’acceptation du plan d’ensemble.
JALONS DU PROJET

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution, selon les travaux prévus au Bordereau de soumission :

1 Aménagement des berges de la riviére Richelieu;

2 Démolition du tablier de béton en plusieurs phases. Trois phases ont été montrées
sur les plans;

3 Tous les autres travaux prévus dans les plans et devis ainsi qu’au Bordereau de
soumission.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d’exécution de manicre a permettre la planification, 1’organisation
et ’exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I’Entrepreneur au
plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables apres 1’avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d’ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.

Agence Parcs Canada
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1.8

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1
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ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX Page 3 de 3
DIAGRAMME A BARRES (GANTT) Juin 2016

Attribution du contrat;
Dessins d'atelier, échantillons;
Permis;
Mobilisation/Demobilisation;

Aménagement des berges de la riviere Richelieu;

> RV N VORI N R

Démolition du tablier de béton ainsi que le phasage des travaux avec
I’identification de chaque étape.
RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d’exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniére qu’il refléte
les modifications aux activités, I’achévement des activités ainsi que les activités en cours
d’exécution.

Joindre au calendrier d’exécution un rapport narratif qui indique 1’état d’avancement des
travaux, compare 1’avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d’atténuation possibles.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d’exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Agence Parcs Canada
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A SOUMETTRE Juin 2016
Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 16 — Démolition de structures
Section 31 00 99 — Terrassement — Travaux de petite envergure

Section 32 91 19.13 — Mise en place de terre végétale et nivellement de finition

MODALITES ADMINISTRATIVES

L’Entrepreneur doit fournir la liste des sous-traitants et la preuve des contrats avec ces
derniers un maximum de deux (2) semaines apres [’octroi du contrat avec Parcs Canada.

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d'échantillons avant que I'examen de 1'ensemble des pieces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
¢échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent tre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans &tre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Agence Parcs Canada
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A SOUMETTRE Juin 2016

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien 'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifi¢ de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, procédures de démolition, les
installations temporaires telles que les plates-formes, passerelles, échafaudages, escaliers,
échelles, dispositifs d’acces, déflecteur de courant, barges ou autres installations
flottantes, enceintes de confinement, étaiements, dispositifs de levage, systémes de
manutention et autre documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour 1’exécution des
travaux.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu et
membre en régle de I’Ordre des ingénieurs du Québec.

Les dessins doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux.

Laisser sept (7) jours ouvrables au Représentant du Ministeére pour examiner chaque lot
de documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, en aviser le Représentant du
Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels (plans et devis).
Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par
écrit des modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, contenant les
renseignements suivants :

.1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

.6 Références aux plans et devis

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;

Agence Parcs Canada
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3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 l'estampille de 'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le réglage;
4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
.5 les caractéristiques de performance;
.6 les normes de référence;
7 la masse opérationnelle;
.8 les schémas de cablage;
9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

.6 Les références aux plans et devis

9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le

Représentant du Ministére en a terminé 1’examen.

.10 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des dessins d'atelier
prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministere.

A1 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie €électronique des fiches
techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du
devis et exigées par le Représentant du Ministére.

12 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des rapports des essais
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux propos¢s dans le cadre des
travaux ont été éprouveés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les cing (5) années précédant la date
d'attribution du contrat.

13 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des certificats
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

(é Stantec
Agence Parcs Canada
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A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant

et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des instructions du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministere.

A Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particulic¢res et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des rapports des
contrdles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministere.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des fiches
d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été¢ examinés par le Représentant du Ministere et
qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont
été apportées, une (1) copie papier est retournée, et les travaux de fabrication,
d'installation et de démolition peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont
rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent
de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de
fabrication, d'installation et de démolition puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par I’ Agence Parcs Canada (APC) ou par le Représentant
du Ministére vise uniquement a vérifier la conformité au concept général des données
indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que ’APC ou le Représentant du Ministére approuve
les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a 'Entrepreneur qui les soumet,
et ne dégage pas non plus ce dernier de 'obligation de transmettre des dessins
d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux
et des documents contractuels.

Agence Parcs Canada
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2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de

préciser que 1'Entrepreneur est responsable de 1'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les travaux et la
coordination des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

1.4 ECHANTILLONS

1 Soumettre trois (3) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministére.

3 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
¢chantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait 'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par I’Entrepreneur ne sont pas censées faire
varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
représentant du Ministére, tout en respectant les exigences des documents contractuels.

i Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

1.5 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

A Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 -

Controle de la qualité.

1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

1 Le Représentant du Ministére effectuera des prises de photos et de vidéo durant les
travaux, I’entrepreneur devra lui fournir les accés requis.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

(é Stantec
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.
FIN DE LA SECTION
(& Stantec
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Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 16 - Démolition de structures

Section 31 00 99 — Terrassement — Travaux de petite envergure

Section 32 91 19.13 — Mise en place de terre végétale et nivellement de finition

Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique

REFERENCES

Code canadien du travail, partie II, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail

Santé Canada/Systéme d’information sur les matié¢res dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

Province de Québec

1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1- Mise a jour 2014,

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours ouvrables apres la date de signification de 1’ordre
d’exécution et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité
établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Résultats de 1’évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I’analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministere, une (1) fois par semaine, deux (2) exemplaires
des rapports de I’inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le
représentant autorisé de 1’Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provincial et territorial.

Soumettre des exemplaires des rapports d’incidents et d’accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
1I’Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les cing (5) jours
ouvrables suivant la réception de ce document. Au besoin, I’Entrepreneur révisera son
plan de santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au
plus tard cinq (5) jours ouvrables aprés réception des observations du Représentant du
Ministére.

Agence Parcs Canada
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L’examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I’Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer 1’avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

11 est de la responsabilité de 1’Entreprencur de faire les vérifications pour s’assurer de la
sécurité des travaux réalisés dans le cadre du présent contrat. Ces vérifications sont
requises pour éviter les risques d’instabilité ou d’effondrement.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

Aviser le Représentant du Ministere, de la tenue de cette réunion, au moins cing (5) jours
ouvrables a I’avance.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément aux exigences des autorités compétentes ayant
juridiction sur le territoire de la Ville de Richelieu et de la Ville de Carignan.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fond¢ sur I’évaluation
préalable des risques/dangers, avant d’entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu’a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par €crit si le plan
comporte des anomalies ou s’il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d’un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d’éliminer ces
préoccupations.

Agence Parcs Canada
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RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de 1’environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE
Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c¢. S-2.1.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant 1’exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I’employé de refuser d’effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements du gouvernement du Canada et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et

de la sécurité, et I’affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité

doit :

A Posséder de I’expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées a la démolition de béton, aux travaux d’électricité et d’asphaltage ;

2 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail ;

3 Assumer la responsabilité des séances de formation de 1I’Entrepreneur, en matiére
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les
travaux ;

4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I’Entrepreneur ;

.5 Etre présent sur le chantier durant I’exécution des travaux;

Rendre compte directement au Représentant du Ministére et respecter ses
directives.

Agence Parcs Canada
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AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements du
gouvernement du Canada, et en consultation avec le Représentant du Ministére.
CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I’autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner 1’arrét des travaux si I’Entrepreneur
n’apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non
conformes en matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs ne sont pas autorisés.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N’utiliser des dispositifs a cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de 1I’environnement, la priorité sur les questions reliées au coit et au calendrier
des travaux.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Agence Parcs Canada
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 16 — Démolition de structures

Section 31 00 99 — Terrassement — Travaux de petite envergure

Section 32 91 19.13 — Mise en place de terre végétale et nivellement de finition

Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique

REFERENCES
Définitions

A Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou d'agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-Etre des personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux espéces jouant un role important
pour ces derniers ou qui dégradent les caracteres esthétique, culturel ou
historique de l'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de 1'environnement durant la construction.

3 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de 1'habitat et de I'environnement durant la construction. La
prévention de la pollution et des dommages a I'environnement couvre la
protection des sols, de 1'eau, de l'air, des ressources biologiques et culturelles; elle
comprend également la gestion de l'esthétique visuelle, du bruit, des déchets
solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres
radioactives et des autres polluants.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les produits utilisés lors de la réalisation
des travaux. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Surveillant des
travaux aux fins d'examen et d'approbation.

Agence Parcs Canada
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4 Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux connus ou

potentiels a résoudre durant la construction.

.5 Les actions comprises dans le plan de protection de l'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

.6 Le plan de protection de 1'environnement doit comprendre ce qui suit.

.1
2

.10

A1

(é Stantec
N/RET. : 159000020

Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie
des déchets dangereux a évacuer du chantier.

Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier.

Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de I'environnement.

Les dessins montrant 'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de
chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des
matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des dépots de matériaux
en surplus ou de matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront
employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux
sur le chantier.

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire
I'érosion des plates-formes routiéres temporaires par la circulation des véhicules
de construction, particuliérement par temps de pluie.

1 Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de
maticres sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de
ruissellement.

Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a mettre
en ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de
déversement imprévisible de substance réglementée.

Un plan d'¢élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'¢limination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement.

Un plan de prévention de la pollution de 1'air, précisant les mesures pour retenir
la poussicre, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du chantier.

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans l'air
ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui seront
prises pour que l'entreposage et la manutention de ces substances soient
conformes aux lois et aux reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en ceuvre pour la gestion des eaux usées provenant directement des
activités de construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton,
les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de désinfection, des
essais hydrostatiques et de ringage des canalisations.

Agence Parcs Canada
Dossier CCHM-897-01
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12 Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources
historiques, archéologiques, culturelles et biologiques.
13 Un plan de traitement aux pesticides, a mettre en ceuvre et a tenir a jour selon les
besoins.
.14 Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les

mesures qui seront mises en ceuvre, y compris la production de rapports afin de
vérifier la conformité des mesures avec les lois et les réglements fédéraux,
provinciaux et municipaux;

15 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie
de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les
aires interdites d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour marquer
les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se
trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre préservées;

Les mesures d’atténuation et/ou de compensation décrites en annexe de cette section
doivent étre mises en place a la satisfaction du Représentant du Ministére.
FEUX

Les feux et le brlilage des déchets sur le chantier sont interdits.

DRAINAGE

Prévoir un plan de mesures contre 1'érosion et contre le transport de sédiments, indiquant
les moyens qui seront mis en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les
réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et
le chantier a sec.

S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

Assurer 'évacuation ou 1'¢limination des eaux contenant des mati¢res en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.
DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, selon les indications du Surveillant des travaux.

Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction,
aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes
d'une cage protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m a partir du niveau du sol.

Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne
d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni
endommagées. Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux
inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégeés.

Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

Agence Parcs Canada
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5 Enlever les arbres et les arbustes, dans les zones de travaux, est interdit, 8 moins d’avoir
obtenu une autorisation écrite du Gestionnaire de Parcs Canada, avant le début des
travaux.
1.7 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU
A Les engins de construction doivent étre utilisés depuis le rivage seulement, cependant

’utilisation d’équipement sur barge est permise.
2 Extraire des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau est strictement interdit.

Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.

4 Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord a I'autre des
cours d'eau.
.5 Le dynamitage est interdit sur le chantier.
1.8 PREVENTION DE LA POLLUTION
A Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir 1'érosion et la pollution, et

mises en place en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contrdle des émissions produites par 1'équipement et I'outillage, conformément
aux exigences des autorités locales.

3 Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de contaminer I'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

A Prévoir des abris temporaires lors des travaux de nettoyage et peinturage des
surfaces d’acier, au chantier.

4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiere ou entraine les débris. Supprimer la poussicre sur les chemins temporaires.

1.9 PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

1 Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour I'identification et la protection des
terres humides et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques
d'existence connue sur le chantier, et qui définit d'autres procédures a observer en cas de
découverte imprévue de tels éléments, sur le chantier ou dans 1'aire a proximité, durant la
construction.

2 Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues
ou découvertes, de méme que des voies de communication entre le personnel de
'Entrepreneur et le Surveillant des travaux.

1.10 AVIS DE NON-CONFORMITE

A Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Surveillant des travaux
chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un permis
fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre ¢lément du plan de protection de
l'environnement mis en ceuvre par 1'Entrepreneur.

(é Stantec
Agence Parcs Canada
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Aprés réception d'un avis de non-conformité, 1'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Surveillant des travaux, et il doit les mettre en ceuvre avec l'approbation de
ce dernier.

1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu 1'approbation par écrit du Surveillant
des travaux avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures proposées.

Le Surveillant des travaux ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Produit

MATERIEL

Garder la machinerie en opération seulement pendant son utilisation, sauf exception en
présence de températures extrémes de fagcon a éviter que la machinerie ne puisse pas étre
redémarrée.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION

Agence Parcs Canada
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Composante du
projet

Composante de
’environnement

Description de I'impact environnemental

Evaluation
de I'effet

Mesures d’atténuation

Importance
de I'effet
résiduel

CONSTRUCTION

Mobilisation du
chantier

Eau — qualité des
eaux de surface

Emission de poussiéres, de particules fines et
d’autres contaminants associée aux aires
d’entreposage de matériaux pouvant se
retrouver dans les eaux de surface.

P-17 Recouvrir les surfaces dénudées ou les matériaux mis en pile.

P-14 Mettre en place et entretenir des mesures efficaces pour limiter 'apport et le

transport de sédiments provenant du chantier vers le milieu aquatique (ex. :
barriére a sédiments, berme, trappe a sédiments, bassin de sédimentation,
stabilisation temporaire des talus, déviation des eaux vers des zones de
végétation). Les mesures mises en place doivent demeurer efficaces lors de la
fermeture temporaire du chantier (soirs, fins de semaine, congés) et étre
adaptées selon les prévisions météorologiques.

Non
important

Mobilisation du
chantier

Flore — végétation

Perte de végétation riveraine et terrestre lors
de l'installation des roulottes de chantier et
des aires de travail et d’entreposage.

B-1

B-3

B-4

B-5

B-6

Limiter 'empiétement dans la bande riveraine et en milieu terrestre en balisant la
zone des travaux. Privilégier les zones en friches comme aire de travail, éviter les
zones humides.

Limiter I'abattage/I'élagage et le défrichage au minimum afin de préserver le plus
possible le couvert végétal. Agencer I'aire de travail de fagon a préserver les
arbres matures. Ces arbres seront identifiés par Parcs Canada préalablement aux
travaux. Ne pas abattre ou élaguer de frénes sur I'ile Fryer entre le 15 mars et le
1%" octobre et entre le 1* octobre et le 15 mars, les résidus de frénes devront étre
disposés vers un lieu de transformation, ou étre transformés sur place par un
procédé conforme (petits copeaux).

Ne pas couper de chéne bicolore. Un inventaire des arbres présents dans la zone
de mobilisation en rive gauche devra étre effectué préalablement a la coupe de
végétation. Si la présence de cet arbre est identifiée dans le secteur de coupe, des
mesures de protection devront mises en place.

Restaurer et reverdir le site a la fin des travaux. Cela inclut de rétablir le couvert
végétal en utilisant des especes indigénes variées a croissance rapide, nécessitant
peu d’entretien et adaptées a la zone du projet afin de rehausser la communauté
végétale locale.

Les branches et les troncs d’arbres doivent étre coupés a ras, le plus prés possible
du sol ou de la tige.

Les troncs et autres matériaux récupérés doivent étre transportés dans un site
d’entreposage sans étendre de débris et sans endommager les arbres debout ou

Non
important
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Composante du Composante de
projet I’environnement

Description de I'impact environnemental

Evaluation
de leffet

Mesures d’atténuation

Importance
de I'effet
résiduel

les éléments du paysage a I'extérieur des limites indiquées pour le défrichage ou
I'entreposage. lls ne doivent pas étre trainés dans le cours d’eau.

B-7 S'ily a essouchage, les souches, les racines, les troncs incrustés et les autres
débris non terreux doivent étre retirés et secoués afin de libérer le sol et les
roches laches avant leur transport dans un lieu désigné.

Mobilisation du Flore — végétation
chantier (suite)

Perte de végétation riveraine et terrestre lors
de I'installation des roulottes de chantier et
des aires de travail et d’entreposage.

B-8 Les débris de végétation doivent étre retirés le plus rapidement possible et
transportés a I'extérieur du site pour les éliminer. Il est possible de réduire sur
place les débris de végétation en copeaux de maximum 5 cm a I'aide d’une
déchiqueteuse.

B-9 Entreposer la végétation enlevée dans des zones déja soumises a la perturbation
afin de minimiser I'aire de perturbation.
B-10 Aucune utilisation d’herbicide n’est permise en bordure de I'eau.

B-11 Surveiller la présence d’espéces exotiques envahissantes sur le site et préparer un
plan de gestion, le cas échéant. Eviter les secteurs de phragmite et de bien
nettoyer la machinerie qui est entrée en contact avec des espéces exotiques
envahissantes afin d’éviter la dispersion dans de nouveaux secteurs.

Non
important

Mobilisation du Faune — perte
chantier d’habitat

Perte de végétation qui pourrait affecter la
nidification des oiseaux migrateurs, les
habitats de chauves-souris et de la petite
faune.

B-12 Effectuer les travaux de préparation du site en dehors de la période de
nidification des oiseaux, soit d’avril a ao(t, ou effectuer un inventaire de nids
(arbres et végétation en friche) dans les 7 jours précédents les travaux pour
s’assurer qu’aucun nid ne soit affecté pendant la période de nidification. Un
inventaire des nids dans les structures du barrage doit également étre effectué
pour les travaux effectués pendant la période de nidification.

B-13 Relocaliser tout nichoir présent dans la zone de travail temporaire sur I'lle Fryer
pendant la période des travaux. Les nichoirs devront étre remis a leur place
d’origine a la fin des travaux.

B-21 Avant la coupe d’un arbre de grande taille et de gros diameétre, vérifier la
présence de chauve-souris (mai a septembre). La présence de chauves-souris
dans la structure devra également faire I'objet d’une vérification. Advenant leur
observation, s’assurer d’attendre la fin de la période de reproduction avant
d’effectuer les travaux. Advenant I'observation de chauve-souris lors des travaux,
avertir le personnel de I'APC aussitot.

B-22 Vérifier il y a des taniéres dans le secteur avant de procéder a |'abattage et
éviter de les perturber.
B-23 Dans la zone en friche, prévoir des mesures pour permettre aux couleuvres de

quitter la zone des travaux sans danger advenant leur présence. L'aire de
mobilisation devra étre confinée, afin de les empécher d’entrer dans la zone.

Non
important
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Composante du
projet

Composante de
I’environnement

Description de I'impact environnemental

Evaluation
de leffet

Mesures d’atténuation

Importance
de I'effet
résiduel

Mobilisation du
chantier

Faune — poisson et
habitat du poisson.

Empiétement dans I’habitat du poisson lors
de la construction d’une descente a bateau

NS

B-18

B-19

B-20

P-14

Obtenir un avis de Péches et Océans sur la nécessité d’obtenir une autorisation
en vertu de la Loi sur les péches avant de déposer des matériaux sous la limite
des hautes eaux (récurrence de deux ans). Obtenir les autorisations, si requis,
avant de déposer des matériaux dans cette zone.

Réduire au minimum I'enlévement de débris naturels de bois, de roches, de sable
ou d’autres matériaux des berges, de la rive ou du lit du plan d’eau en dessous de
la ligne des hautes eaux. Si des matériaux sont retirés du plan d’eau, il faut les
mettre de cOté pour les replacer a leur emplacement initial une fois les travaux de
construction achevés.

Restaurer a leur état initial le contour des berges et la pente du lit du plan d’eau.
S’il est impossible de restaurer la pente d’écoulement initiale en raison de
I'instabilité, une pente stable qui n’obstrue pas le passage du poisson devrait étre
aménagée.

Mettre en place et entretenir des mesures efficaces pour limiter 'apport et le
transport de sédiments provenant du chantier vers le milieu aquatique (ex. :
barriére a sédiments, berme, trappe a sédiments, bassin de sédimentation,
stabilisation temporaire des talus et déviation des eaux vers des zones de
végétation). Les mesures mises en place doivent demeurer efficaces lors de la
fermeture temporaire du chantier (soirs, fins de semaine et congés) et étre
adaptées selon les prévisions météorologiques.

Non
important

Utilisation et
entretien de la
machinerie
(maritime ou
terrestre)

Sols — qualité des
sols

Risques de fuites ou de déversements
accidentels d’huile ou de produits pétroliers
provenant des véhicules de chantier et de la
machinerie lourde utilisés.

P-1

P-2

P-3

P-4
P-5

P-6

H-4

Effectuer I'entretien de I’équipement dans les zones imperméabilisées et prévues
a cette fin.

En cas de déversement, rapporter immédiatement la situation aux intervenants.
Rapporter également immédiatement la situation au service d’urgence
d’Environnement Canada (1-866-283-2333) et a Urgence Environnement du
Québec (1-866-694-5454).

Interdire I'accés au chantier a tout équipement mobile présentant des fuites
d’hydrocarbures.

Maintenir les véhicules et la machinerie en bon état de fonctionnement.

S’assurer de la présence d’une trousse de récupération d’hydrocarbures dans la
zone des travaux

Si des sols sont disposés a I'extérieur de la propriété fédérale, les acheminer dans
un site autorisé par le MDDELCC selon leur degré de contamination.

S’assurer qu’un plan d’intervention d’urgence est mis en place avant le début des
travaux.

Non
important
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Composante du
projet

Composante de
I’environnement

Description de I'impact environnemental

Evaluation
de leffet

Mesures d’atténuation

Importance
de I'effet
résiduel

Utilisation et
entretien de la
machinerie
(maritime ou
terrestre)
(suite)

(& Stantec

Eau — qualité des
eaux de surface

Risques de fuites ou de déversements
accidentels d’huile ou de produits pétroliers
provenant des barges et autres équipements
maritimes ou se trouvant sur la jetée.

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13
P-14

Dévier les eaux de ruissellement vers des bassins de décantation avant leur rejet
au milieu.

Disposer les matériaux de déblais a I'extérieur de la ligne des hautes eaux et
confiner ou stabiliser ces matériaux (ex. : toile imperméable, barriere a
sédiments) de fagon a prévenir I'apport de sédiments vers le milieu aquatique.

Entretenir et ravitailler la machinerie terrestre a plus de 30 m du milieu
aquatique.

Stabiliser immédiatement les rives ou les berges perturbées par toute activité liée
au projet afin de prévenir I’érosion ou la sédimentation. Végétaliser la rive a I'aide
de techniques de génie végétal reconnues favorisant les strates arbustives et
herbacées surplombantes. La revégétalisation doit étre entreprise le plus
rapidement possible aprés I'acheévement des travaux en privilégiant Iutilisation
d’espéces indigenes.

Maintenir les équipements maritimes en bon état de fonctionnement.

Mettre en place et entretenir des mesures efficaces pour limiter 'apport et le
transport de sédiments provenant du chantier vers le milieu aquatique (ex. :
barriére a sédiments, berme, trappe a sédiments, bassin de sédimentation,
stabilisation temporaire des talus, déviation des eaux vers des zones de
végétation). Les mesures mises en place doivent demeurer efficaces lors de la
fermeture temporaire du chantier (soirs, fins de semaine, congés) et étre
adaptées selon les prévisions météorologiques.

Ne pas entreposer de produits pétroliers et de matiéres dangereuses a moins de
30 m du milieu aquatique.

S’assurer de la présence d’une trousse de récupération d’hydrocarbures en milieu
aquatique sur chacun des équipements.

Utiliser de I'huile végétale dans la machinerie devant étre utilisée a 30 m de I'eau
et sur I'eau.

En cas de présence de contaminant, entreposer I'eau contaminée et la gérer
selon la réglementation en vigueur

Non
important

Air — qualité de I'air

Emission de poussiéres, de particules fines et
d’autres contaminants atmosphériques,
associée au fonctionnement et au passage
répété des véhicules de chantier et de la
machinerie.

P-29

Epandre un abat-poussiéres dans les zones non pavées en cas de présence
importante de poussiéres. De I'eau doit étre utilisée a une distance de moins de
60 m du milieu aquatique.

Eviter de laisser tourner inutilement les moteurs des engins de chantier et des
camions lorsque ces derniers ne sont pas utilisés.

Installer des baches de protection sur les camions.

Non
important
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g . Importance
Composante du Composante de L - . Evaluation s . p g
. . Description de I'impact environnemental ) Mesures d’atténuation de Ieffet
projet I’environnement de leffet .
résiduel
P-30 Limiter la vitesse des véhicules sur le chantier a 15 km/h.
P-31 S’assurer que les équipements soient équipés d’un systéme d’aspiration a la
source.
P-32 Surveiller visuellement I'émission de poussieres et prendre action afin de la
contrdler au besoin. . Non
. important
H-3 Nettoyer les rues souillées par les travaux.
- . Augmentation du niveau de bruit due aux P . . . .
Milieu humain — g R . . L H-11 S’assurer que les équipements sont munis de silencieux en état de Non
. opérations et la circulation des véhicules de N . .
climat sonore A - fonctionnement. important
chantier et de la machinerie lourde.
. . Augmentatlon des rlsques.d accfldent pour le H-1 Favoriser un circuit pour le transport des matériaux évitant les secteurs
Utilisation et I\/I’|I|el.1 P]wmal.n — p.ubllc gt les usagers Of:cas.lonnee par la NS résidentiels et récréatifs. . Non
entretien de la sécurité publique circulation de la machinerie lourde et des . o i o ) o important
machinerie engins de chantier. H-2 Mettre une signalisation adéquate indiquant la présence de machinerie.
maritime ou . . . .
( . H-8 Aviser les entreprises de nautisme de la présence des barges et autres
terrestre) (suite) o
- . Perturbation des activités nautiques dans la equipements.
Milieu humain — L K . . . . . - . N - Non
navigation riviere Richelieu par la présence de barges et N H-9 Emettre un avis aux navigateurs indiquant les contraintes a la navigation. important
autres equipements maritimes. H-10 Obtenir un permis de Transports Canada en vertu de la Loi sur la protection de la
navigation.
B-16 Sensibiliser I'entrepreneur sur la présence potentielle de tortue, dont
Faune — Dérangement des tortues par la présence de N particulierement la tortue molle a épines et la tortue serpentine. En cas Non
herpétofaune barges et autres équipements maritimes. d’observation de ces espéces, arréter le moteur de la barge et attendre que le ou | important
les individus s’éloignent de la zone des travaux.
P22 Installer un dispositif de séparation des sédiments (ex. : géotextile) avant de
mettre le remblai contrdlé temporaire afin de ne pas circuler directement sur les
sédiments meubles du lit du canal.
P23 Utiliser du matériau de remblai propre, exempt de contaminants et d’espéeces
. R . ) indésirables.
Eau — qualité des Emission de poussiéres, de particules fines et . L o o . Non
Transport o d:surface d’autres contaminants associée au remblai N P24 Utiliser de I’huile végétale pour la machinerie qui circule sur le remblai. o
dans le canal de Chambly. P25 Transmettre a Parcs Canada un rapport photo des conditions « avant » et P
« aprées » la pose du remblai aprés les travaux.
P26 Remettre en état les LIEUX le plus prés de I'état initial, incluant le retrait du
dispositif de séparation et du remblai et en disposer de fagon appropriée.
S'assurer que le remblai n'est pas contaminég, sinon ce dernier devra étre disposé
selon la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains

({A Stantec
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g . Importance
Composante du Composante de L ’ . Evaluation s . p g
. . Description de I'impact environnemental ) Mesures d’atténuation de Ieffet
projet I’environnement de leffet .
résiduel
contaminés du MDDELCC.
. . . B-18 Obtenir un avis de Péches et Océans sur la nécessité d’obtenir une autorisation
. Empiétement dans I’habitat du poisson . N . - .
Faune — poisson et Cx ; , en vertu de la Loi sur les péches avant de déposer des matériaux sous la limite Non
Transport . . associé a I'installation d’un ponceau NS . . s . . .
habitat du poisson X des hautes eaux (récurrence de deux ans). Obtenir les autorisations, si requis, important
temporaire dans le canal de Chambly. . -
avant de déposer des matériaux dans cette zone.
P-16 Ne rejeter aucun débris dans le milieu aquatique. Tous les débris introduits
accidentellement devront étre retirés dans les plus brefs délais.
_— . P-31 S’assurer que les équipements soient équipés d’un systéme d’aspiration a la
- Contamination potentielle des eaux de q quip quip ¥ P
Eau — qualité des . - . source. Non
d f surface par la présence de débris de béton et N . rtant
€aux de surface autres matériaux. P-21 Prévoir des mesures afin de confiner et récupérer les débris (ex. bache, Importan
géotextile, barriéere a sédiments lestée ou fixée parallelement a la rive). Porter
attention a limiter le déplacement des résidus dans le plan d’eau lors du retrait
des installations.
B-17 Dans la mesure du possible, effectuer les travaux dans I’habitat du poisson dans la
. . N . b ériode qui permet de protéger les poissons, y compris les ceufs, les juvéniles et
Faune — poisson et Dérangement lié a la présence d’équipement P aure . proteg A P ) Y p. ! R Non
. ) L - . N les adultes en frai, et les organismes dont ils se nourrissent. Pour les especes R
habitat du poisson maritime dans I’habitat du poisson. s . N important
autres que les salmonidés, cette période correspond au ler ao(t au 31 mars pour
la Montérégie.
Démolition du . . . -
. B-12 Effectuer les travaux de préparation du site en dehors de la période de
tablier P . o s A . . .
nidification des oiseaux, soit d’avril a aolt, ou effectuer un inventaire de nids
(arbres et végétation en friche) dans les 7 jours précédents les travaux pour
s’assurer qu’aucun nid ne soit affecté pendant la période de nidification. Un
inventaire des nids dans les structures du barrage doit également étre effectué Non
Faune — avifaune Dérangement de la nidification. NS pour les travaux effectués pendant la période de nidification. important
B-14 L’entrepreneur devra aviser Parcs Canada dés que des nids d’hirondelles ou de
faucon peélerin sont détectés a moins de 20 m de I'ouvrage visé par les travaux.
B-15 En présence de nids, réaliser en phase les travaux de maniére a éviter ces travées
durant la période de nidification allant d’avril a ao(t.
H-5 Diffuser des communiqués lors de la mise en place des chemins de détour.
Milieu humain — I Cxm N N PE— . . .
activités Modification aux accés a I'lle Fryer et a la NS H-6 Installer des clétures pour sécuriser la piste cyclable et la séparer de I'aire du Non
P - piste cyclable. chantier. important
récréotouristiques
H-7 Installer une signalisation afin d’aider les usagers a se retrouver.
Gestion des Qualité de I'eau et Contamination potentielle des sols et des NS P-7 Procéder régulierement au nettoyage des aires de chantier pour qu’elles soient Non
déchets qualité des sols eaux de surface par la présence de matiéres libres de déchets en tout temps. Il est interdit de rejeter des matiéres résiduelles important

(& Stantec
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Composante du
projet

Composante de
I’environnement

Description de I'impact environnemental

Evaluation
de leffet

Mesures d’atténuation

Importance
de I'effet
résiduel

résiduelles.

dans I’'environnement.

P-8 Les matiéres résiduelles dangereuses doivent étre recueillies par des entreprises
possédant les permis appropriés pour le transport, I’entreposage, le traitement
ou I'élimination de ces matieres.

P-15 Ne pas entreposer de produits pétroliers et de matiéres dangereuses a moins de
30 m du milieu aquatique.

P -16 Ne rejeter aucun débris dans le milieu aquatique. Tous les débris introduits
accidentellement devront étre retirés dans les plus brefs délais.

P-21 Prévoir des mesures afin de confiner et récupérer les débris (ex. bache,
géotextile, barriere a sédiments lestée ou fixée parallelement a la rive). Porter
attention a limiter le déplacement des résidus dans le plan d’eau lors du retrait
des installations.

Remise en état
des lieux

Flore et faune

Perte permanente de végétation et
perturbation d’habitat de la faune

NS

P-12 Stabiliser immédiatement les rives ou les berges perturbées par toute activité liée
au projet afin de prévenir I’érosion ou la sédimentation. Végétaliser la rive a I'aide
de techniques de génie végétal reconnues favorisant les strates arbustives et
herbacées surplombantes. La revégétalisation doit étre entreprise le plus
rapidement possible aprés I'achévement des travaux en privilégiant Iutilisation
d’espéces indigénes.

B-4 Restaurer et reverdir le site a la fin des travaux. Cela inclut de rétablir le couvert
végétal en utilisant des espéces indigénes variées a croissance rapide, nécessitant
peu d’entretien et adaptées a la zone du projet afin de rehausser la communauté
végétale locale.

Non
important

Q Stantec
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MESURES D’ATTENUATION

Les mesures d’atténuation visent a réduire ou a corriger les impacts environnementaux négatifs du
projet. L’atténuation peut supposer la modification de la planification du projet, de sa conception, de
I'ingénierie ou de la gestion du projet. Cependant, il est important de souligner que la conception
technique du projet a été réalisée de facon a réduire au maximum les impacts environnementaux
négatifs sur le milieu récepteur. Ainsi, les mesures de protection qui ont été prévues lors de la
conception du projet ne sont pas répétées dans la présente section.

Les mesures d’atténuation ont été identifiées pendant I'analyse d’impact. Celles-ci sont reprises dans
cette section par type de milieu. La numérotation des mesures d’atténuation présentées dans cette
section référe aux milieux physique (P), biologique (B) et humain (H).

Milieu physique

Qualité des sols

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

p-7

P-8

Effectuer I'entretien de I'équipement dans les zones imperméabilisées et prévues a cette fin.

En cas de déversement, rapporter immédiatement la situation aux intervenants. Rapporter
également immédiatement la situation au service d’urgence d’Environnement Canada (1-866-
283-2333) et a Urgence Environnement du Québec (1-866-694-5454).

Interdire I'accés au chantier a tout équipement mobile présentant des fuites d’hydrocarbures.
Maintenir les véhicules et la machinerie en bon état de fonctionnement.

S’assurer de la présence d’une trousse de récupération d’hydrocarbures dans la zone des
travaux et qu’un plan d’intervention d’urgence est mis en place avant le début des travaux.

Si des sols sont disposés a I'extérieur de la propriété fédérale, les acheminer dans un site
autorisé par le MDDELCC, selon leur degré de contamination.

Procéder régulierement au nettoyage des aires de chantier pour qu’elles soient libres de déchets
en tout temps. Il est interdit de rejeter des matiéres résiduelles dans I'environnement.

Les matieres résiduelles dangereuses doivent étre recueillies par des entreprises possédant les
permis appropriés pour le transport, I'entreposage, le traitement ou I’élimination de ces
matieres.

Qualité des eaux de surface

P-9 Dévier les eaux de ruissellement vers des bassins de décantation avant leur rejet au milieu.
P-10 Disposer les matériaux de déblais a I'extérieur de la ligne des hautes eaux et confiner ou
stabiliser ces matériaux (ex. : toile imperméable, barriére a sédiments) de fagon a prévenir
I"apport de sédiments vers le milieu aquatique.
P-11  Entretenir et ravitailler la machinerie terrestre a plus de 30 m du milieu aquatique.
8
() Stantec
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P-12  Stabiliser immédiatement les rives ou les berges perturbées par toute activité liée au projet afin
de prévenir I'érosion ou la sédimentation. Végétaliser la rive a I'aide de techniques de génie
végétal reconnues favorisant les strates arbustives et herbacées surplombantes. La
revégétalisation doit étre entreprise le plus rapidement possible aprés I'achevement des travaux
en privilégiant I'utilisation d’especes indigenes.

P-13  Maintenir les équipements maritimes en bon état de fonctionnement.

P-14  Mettre en place et entretenir des mesures efficaces pour limiter I'apport et le transport de
sédiments provenant du chantier vers le milieu aquatique (ex. : barriére a sédiments, berme,
trappe a sédiments, bassin de sédimentation, stabilisation temporaire des talus, déviation des
eaux vers des zones de végétation). Les mesures mises en place doivent demeurer efficaces lors
de la fermeture temporaire du chantier (soirs, fins de semaine, congés) et étre adaptées selon
les prévisions météorologiques.

P-15 Ne pas entreposer de produits pétroliers et de matieres dangereuses a moins de 30 m du milieu
aquatique.

P-16  Ne rejeter aucun débris dans le milieu aquatique. Tous les débris introduits accidentellement
devront étre retirés dans les plus brefs délais.

P-17  Recouvrir les surfaces dénudées ou les matériaux mis en pile.

P-18 S’assurer de la présence d’une trousse de récupération d’hydrocarbures en milieu aquatique sur
chacun des équipements.

P-19  Utiliser de I'huile végétale dans la machinerie devant étre utilisée a proximité 30 m de I'eau et
sur I'eau.

P-20  En cas de présence de contaminant, entreposer I'eau contaminée et la gérer selon la
réglementation en vigueur.

P-21  Prévoir des mesures afin de confiner et récupérer les débris (ex. bache, géotextile, barriere a
sédiments lestée ou fixée parallélement a la rive). Porter attention a limiter le déplacement des
résidus dans le plan d’eau lors du retrait des installations.

P-22  Installer un dispositif de séparation des sédiments (ex. : géotextile) avant de mettre le remblai
controlé temporaire afin de ne pas circuler directement sur les sédiments meubles du lit du
canal de Chambly.

P-23  Utiliser du matériau de remblai propre, exempt de contaminants et d’espéces indésirables.

P-24  Utiliser de I'huile végétale pour la machinerie qui circule sur le remblai.

P-25 Transmettre a Parcs Canada un rapport photo des conditions « avant » et « apres » la pose du
remblai aprés les travaux.
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P-26

-5

Remettre en état les LIEUX le plus pres de I'état initial, incluant le retrait du dispositif de
séparation et du remblai et en disposer de facon appropriée. S'assurer que le remblai n'est pas
contaminé, sinon ce dernier devra étre disposé selon la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.

Qualité de I'air

P-27

P-28

P-29

P-30

P-31

P-32

Epandre un abat-poussiéres dans les zones non pavées en cas de présence importante de
poussieres. De I'eau doit étre utilisée a une distance de moins de 60 m du milieu aquatique.

Eviter de laisser tourner inutilement les moteurs des engins de chantier et des camions lorsque
ces derniers ne sont pas utilisés.

Installer des baches de protection sur les camions.
Limiter la vitesse des véhicules sur le chantier a 15 km/h.
S’assurer que les équipements soient équipés d’un systéme d’aspiration a la source.

Surveiller visuellement I’émission de poussiéres et prendre action afin de la controler au besoin.

Milieu biologique

Végétation riveraine et aquatique

B-1

B-3

B-4

B-5

B-6

() Stantec

Limiter I'empiétement dans la bande riveraine et en milieu terrestre en balisant la zone des
travaux. Privilégier les zones en friches comme aire de travail, éviter les zones humides.

Limiter I’abattage/l'élagage et le défrichage au minimum afin de préserver le plus possible le
couvert végétal. Agencer |'aire de travail de facon a préserver les arbres matures. Ces arbres
seront identifiés par Parcs Canada préalablement aux travaux. Ne pas abattre ou élaguer de
frénes sur I'lle Fryer entre le 15 mars et le 1 octobre et entre le 1* octobre et le 15 mars, les
résidus de frénes devront étre disposés vers un lieu de transformation, ou étre transformés sur
place par un procédé conforme (petits copeaux).

Ne pas couper de chéne bicolore. Un inventaire des arbres présents dans la zone de mobilisation
en rive gauche devra étre effectué préalablement a la coupe de végétation. Si la présence de cet
arbre est identifiée dans le secteur de coupe, des mesures de protection devront mises en place.

Restaurer et reverdir le site a la fin des travaux. Cela inclut de rétablir le couvert végétal en
utilisant des espéces indigénes variées a croissance rapide, nécessitant peu d’entretien et
adaptées a la zone du projet afin de rehausser la communauté végétale locale.

Les branches et les troncs d’arbres doivent étre coupés a ras, le plus prés possible du sol ou de la
tige.

Les troncs et autres matériaux récupérés doivent étre transportés dans un site d’entreposage
sans étendre de débris et sans endommager les arbres debout ou les éléments du paysage a
I’extérieur des limites indiquées pour le défrichage ou I'entreposage. lls ne doivent pas étre
trainés dans le cours d’eau.

10
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B-8

B-10

B-11

Faune

B-12

B-13

B-14

B-15

B-16

B-17

B-18

() Stantec

-5

S’il y a essouchage, les souches, les racines, les troncs incrustés et les autres débris non terreux
doivent étre retirés et secoués afin de libérer le sol et les roches laches avant leur transport dans
un lieu désigné.

Les débris de végétation doivent étre retirés le plus rapidement possible et transportés a
I’extérieur du site pour les éliminer. Il est possible de réduire sur place les débris de végétation
en copeaux de maximum 5 cm a 'aide d’'une déchiqueteuse.

Entreposer la végétation enlevée dans des zones déja soumises a la perturbation afin de
minimiser I'aire de perturbation.

Aucune utilisation d’herbicide n’est permise en bordure de I'eau.

Surveiller la présence d’especes exotiques envahissantes sur le site et préparer un plan de
gestion, le cas échéant. Eviter les secteurs de phragmite et de bien nettoyer la machinerie qui
est entrée en contact avec des espéces exotiques envahissantes afin d’éviter la dispersion dans
de nouveaux secteurs.

Effectuer les travaux de préparation du site en dehors de la période de nidification des oiseaux,
soit d’avril a ao(t, ou effectuer un inventaire de nids (arbres et végétation en friche) dans les

7 jours précédents les travaux pour s’assurer qu’aucun nid ne soit affecté pendant la période de
nidification. Un inventaire des nids dans les structures du barrage doit également étre effectué

pour les travaux effectués pendant la période de nidification.

Relocaliser tout nichoir présent dans la zone de travail temporaire sur I'lle Fryer pendant la
période des travaux. Les nichoirs devront étre remis a leur place d’origine a la fin des travaux.

L'entrepreneur devra aviser Parcs Canada dées que des nids d’hirondelles ou de faucons pélerins
sont détectés a moins de 20 m de I'ouvrage visé par les travaux.

En présence de nids d’hirondelles ou de faucons pelerins dans les travées, réaliser en phase les
travaux de maniére a éviter ces travées durant la période de nidification allant d’avril a juillet.

Sensibiliser I'entrepreneur sur la présence potentielle de tortue, dont particulierement la tortue
molle a épines et la tortue serpentine. En cas d’observation de ces espéces, arréter le moteur de
la barge et attendre que le ou les individus s’éloignent de la zone des travaux.

Dans la mesure du possible, effectuer les travaux dans I’habitat du poisson dans la période qui
permet de protéger les poissons, y compris les ceufs, les juvéniles et les adultes en frai, et les
organismes dont ils se nourrissent. Cette période correspond au 1*" ao(it au 31 mars.

Obtenir un avis de Péches et Océans sur la nécessité d’obtenir une autorisation en vertu de la
Loi sur les péches avant de déposer des matériaux sous la limite des hautes eaux (récurrence de
deux ans). Obtenir les autorisations, si requis, avant de déposer des matériaux dans cette zone.
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B-19 Réduire au minimum I'enlévement de débris naturels de bois, de roches, de sable ou d’autres
matériaux des berges, de la rive ou du lit du plan d’eau en dessous de la ligne des hautes eaux. Si
des matériaux sont retirés du plan d’eau, il faut les mettre de c6té pour les replacer a leur
emplacement initial une fois les travaux de construction achevés.

B-20 Restaurer a leur état initial le contour des berges et la pente du lit du plan d’eau. S'il est
impossible de restaurer la pente d’écoulement initiale en raison de I'instabilité, une pente stable
qui n'obstrue pas le passage du poisson devrait étre aménagée.

B-21  Avant la coupe d’un arbre de grande taille et de gros diamétre, vérifier la présence de chauve-
souris (mai a septembre). La présence de chauves-souris dans la structure devra également faire
I'objet d’une vérification. Advenant leur observation, s’assurer d’attendre la fin de la période de
reproduction avant d’effectuer les travaux. Advenant I'observation de chauve-souris lors des
travaux, avertir le personnel de I’APC aussit6t.

B-22  Vérifier s’il y a des tanieres dans le secteur avant de procéder a I'abattage et éviter de les
perturber.

B-23  Dans la zone en friche, prévoir des mesures pour permettre aux couleuvres de quitter la zone
des travaux sans danger advenant leur présence. L’aire de mobilisation devra étre confinée, afin
de les empécher d’entrer dans la zone.

Milieu humain

Sécurité publique

H-1 Favoriser un circuit pour le transport des matériaux évitant les secteurs résidentiels et récréatifs.
H-2 Mettre une signalisation adéquate indiquant la présence de machinerie.

H-3 Nettoyer les rues souillées par les travaux.

H-4 S’assurer qu’un plan d’intervention d’urgence est mis en place avant le début des travaux.
Activités récréotouristiques

H-5 Diffuser des communiqués lors de la mise en place des chemins de détour.

H-6 Installer des cl6tures pour sécuriser la piste cyclable et la séparer de I'aire du chantier.
H-7 Installer une signalisation afin d’aider les usagers a se retrouver.
Navigation

H-8 Aviser les entreprises de nautisme de la présence des barges et autres équipements.
H-9 Emettre un avis aux navigateurs indiquant les contraintes a la navigation.

H-10 Obtenir un permis de Transports Canada en vertu de la Loi sur la protection de la navigation.

12
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Climat sonore

H-11 S’assurer que les équipements sont munis de silencieux en état de fonctionnement.

13
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Démolition du tablier de béton du Barrage Fryer ’ Section 01 45 00
CONTROLE DE LA QUALITE Page 1 de 3
Juin 2016

Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES
Section 02 41 16 — Démolition de structures
Section 31 00 99 — Terrassement — Travaux de petite envergure

Section 32 91 19.13 — Mise en place de terre végétale et nivellement de finition

oW o =

Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique

1.2 REFERENCES
A Comité canadien des documents de construction (CCDC)

.1 CCDC 2 - 1994, Contrat a forfait.

1.3 INSPECTION

1 Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a 'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit également lui
&tre assuré¢ pendant toute la durée de ces travaux.

2 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

3 Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

4 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de 1'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engageés.

14 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

A L’Agence Parcs Canada (APC) se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection (Laboratoire) indépendants. Ceci ne dégage en rien I’Entrepreneur de réaliser
les essais pour respecter les exigences contractuelles.

2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

3 Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Q Stantec
Agence Parcs Canada
N/Réf. : 159000020 N° projet : CCHM-897-01
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1.7

1.8

Q Stantec

CONTROLE DE LA QUALITE Page 2 de 3
Juin 2016

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le cofit des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de faconnage situés a l'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme approprié¢ et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
¢chantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a 'ouvrage. Remplacer ou refaire les
¢léments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de l'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre 1'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministere.

RAPPORTS

L’entrepreneur doit fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des
inspections au Représentant du Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a I'essai.

Agence Parcs Canada
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1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
A Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
2 Le cofit des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux

termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a I'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

1.10 ESSAIS EN USINE

A Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés prescrits dans les
différentes sections du devis.

Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Q Stantec

Agence Parcs Canada
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Partie 1

1.1

1.2

1.3
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Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Sans objet.

REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB)

.1 CAN/CGSB 1.189, derni¢re édition, Peinture d'impression, d'extérieur, aux
résines alkydes, pour le bois ou équivalent approuvé par le Représentant du
Ministére.

2 CGSB 1.59, derniére édition, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines

alkydes ou équivalent approuvé par le Représentant du Ministere.
Association canadienne de normalisation (CSA International)
.1 CSA-A23.1/A23.2, derniére édition, Béton - Constituants et exécution des
travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
2 CSA-0121, derniére édition, Contreplaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-S269.2, derniére édition, Echafaudages.
4 CAN/CSA-Z321, derniere édition, Signaux et symboles en milieu de travail.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

1 EPA 832R, last edition, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office Water

1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities :
Developing Pollution Prevention Plan and Best Management Practices

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

L’Agence Parcs Canada met un terrain a la disposition de I’Entrepreneur pour
I’aménagement des installations de chantier (bureau de chantier de I’Entrepreneur, bureau
de chantier du Représentant du Ministére, aires d’entreposage). La zone de mobilisation
est indiquée dans les plans.

Préparer un plan de situation indiquant I’emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cloturée et utilisée par I’Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d’accés a la zone cloturée et les détails d’installation de la
cloture.

Agence Parcs Canada
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Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépdts de
boue.
Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I’exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.
L’Entrepreneur doit fournir son approvisionnement en eau et en électricité

La circulation des véhicules sur la piste cyclable du canal de Chambly doit étre régulée
en permanence par des signaleurs. L’entretien et le déneigement de la piste cyclable ainsi
que des voies d’acces de celle-ci, a ’intérieur des limites de propriété de 1’ APC, sont de
la responsabilité de 1’entrepreneur.

ECHAFAUDAGES

Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.

Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les
plateformes, les escaliers temporaires, etc., nécessaires a l'exécution des travaux, et en
assurer l'entretien pendant toute la durée des travaux.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir les équipements nécessaires et en assurer I’entretien et la manceuvre. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour 1’utilisation du matériel
de levage.

La manceuvre des équipements de levage doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S’assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas charger ni permettre de charger aucune partie de I’ouvrage existant afin de ne pas
en compromettre 1’intégrité. L’Entrepreneur doit considérer que la capacité de 1I’ouvrage
existant a supporter des charges est nulle.

L’usage des grues existantes, des rails existants et de la structure d’acier existante est
interdit.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Aménager des voies convenables d’acces au chantier et en assurer I’entretien

MESURES DE SECURITE

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et
pendant les jours de congg, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s’y
trouvent, et en assumer les frais.

Agence Parcs Canada
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1.10 BUREAUX
A Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté

d’appareils d’éclairage assurant un niveau d’éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour
I’étalement des dessins.

2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d’accés.

3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I’endroit
ou ils peuvent s’installer.

4 Bureau du Représentant du Ministére.

1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministére.

2 Le bureau doit mesurer, a l'intéricur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de
largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0.3 m au-dessus du
sol, ainsi que quatre (4) fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

3 Le bureau doit étre bien isol¢ et étre doté d'un systéme de chauffage assurant une
température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est
de -20 degrés Celsius.

4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de
panneaux de fibres durs ou de plaques de platre, puis peints selon les couleurs
choisies. Le plancher doit étre revétu de panneaux de contreplaqué de 19 mm
d'épaisseur.

.5 Le bureau doit étre doté d'un systéme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, a
¢éclairage direct avec 10 % de la lumicre dirigée vers de haut, & monter en
applique, et étre munis d'un réflecteur.

.6 Le bureau du Représentant du Ministére doit étre muni d’une ligne internet haute
vitesse, incluant tous les frais d’utilisation.

i Le bureau du Représentant du Ministére doit étre équipé d’une imprimante
multifonctions (imprimer, photocopier et numériser) a 1’état neuf.

.8 Aménager une toilette privée pres du bureau et y installer un W.-C. chimique ou
a chasse d'eau, un lavabo et un miroir, et assurer I'alimentation en serviettes de
papier et en papier hygiénique.

9 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, de rayonnages de
300 mm de largeur, totalisant une longueur de 6 m, d'un classeur a un trois (3)
tiroirs, d'un support a dessins et d'un support a vétements, avec tablette.

.10 Garder les lieux propres.

1.11 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

A Prévoir des remises verrouillables, a I’épreuve des intempéries, destinées a I’entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n’ont pas a étre gardés a I’abri
des intempéries, mais s’assurer qu’ils génent le moins possible le déroulement des
travaux.

Q Stantec
Agence Parcs Canada
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1.12 INSTALLATIONS SANITAIRES
A Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et

aux réglements pertinents.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

1.13 SIGNALISATION DE CHANTIER

1 Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier
et l'installer a I'endroit désigné par le Représentant du Ministere.

2 Le panneau doit mesurer 1200 mm x 2400 mm, étre fait de contreplaqué avec ossature en
bois et porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.

3 Sur le panneau doivent étre indiqués les noms du Maitre d'ouvrage, du Consultant et de
I'Entrepreneur; le lettrage stylisé employ¢ sera déterminé par le Représentant du
Ministere.

4 Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peuvent étre installés sur le chantier.

.5 Prévoir un panneau de chantier constitué d’une fondation, d’une ossature et d’un élément
de 1200 mm x 2400 mm formant la surface de support :

.1 Fondation : en béton de 15 MPa, selon la norme CSA-A23.1, d’au moins
200 mm x 900 mm d’épaisseur.

Eléments d’ossature et tasseau : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.

3 Surface de support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revétu, de densité
moyenne, conforme a la norme CSA O121.

4 Peinture : peinture d’impression aux résines alkydes, d’extérieur conforme a la
norme CAN/CGSB 1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conformes a la
norme CAN/CGSB 1.59.

5 Dispositif de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par
immersion a chaud.

.6 Revétement vinylique : pellicule vinyle, auto-adhésive, portant I’inscription
d’identification du chantier, fournie par le Chargé de projets de I’APC.

.6 Installer le panneau de chantier a l'endroit désigné par le Représentant du Ministere et le
monter de la fagon indiquée ci-apres :

1 Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de 'ossature d'une
couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser la
peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les
autres surfaces.

2 Appliquer le revétement vinylique sur la face peinte du panneau selon les
instructions de pose fournies.

i Transmettre au Représentant du Ministére les demandes d'approbation pour I'installation
d'un panneau d'identification du Consultant/de I'Entrepreneur. L'aspect général de ce
panneau doit correspondre & celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent étre
rédigées dans les deux langues officielles.

Q Stantec
Agence Parcs Canada
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Rédiger les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de
sécurité dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent étre
conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministere le demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin
de maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, 'installation de barricades, l'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant 1'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entreprencur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des
travaux de construction.

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les
courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acces et des pistes de chantier
sont assujettis a l'approbation du Représentant du Ministére.

Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des
pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.

Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le
Représentant du Ministere.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d’emballage.

Agence Parcs Canada
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2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.

Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS
1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre 'érosion et le dépdt de sédiments,

destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION

Q Stantec
Agence Parcs Canada
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Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 16 — Démolition de structures

Section 31 00 99 — Terrassement — Travaux de petite envergure

REFERENCES
Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.

2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d’impression, d’extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CSA-0O121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

PALISSADES

L’entrepreneur devra mettre en place a ses frais des clotures ou des palissades selon les
directives du Représentant du Ministére.

Poser les panneaux de contreplaqué a la verticale, et les assembler bout a bout et
d'affleurement.

Prévoir au moins une barriére d'accés verrouillable pour les camions et au moins une
porte piétonne, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la
circulation sur les rues adjacentes. Prévoir des serrures et des clés pour les barriéres.

Aménager des passages abrités, lorsque requis, pour piétons, avec signalisation pertinente
et éclairage électrique comme 1'exige la loi, et en assurer l'entretien.

Poser des clotures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de les protéger
contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou par certaines
pratiques de construction, selon les instructions du Représentant du Ministére.
GARDE-CORPS ET BARRIERES

Fournir des garde-corps et des barricres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes, des escaliers et ainsi qu’a tous les endroits requis. Fournir tous les
dispositifs de sécurité requis pour le travail en hauteur.

Fournir et installer ces éléments selon les réglements et lois applicables.

Agence Parcs Canada
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ECRANS PARE-POUSSIERE

Prévoir de I’arrosage de fagon a constituer des écrans pare-poussiére afin de protéger les
travailleurs et le public.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient terminées.

OUVRAGES D’ACCES TEMPORAIRE

Se conformer aux lois, réglements, accords intergouvernementaux ou décrets des
autorités qui peuvent en tout temps et de toute maniére avoir des conséquences sur les
travaux, la main d’ceuvre, I’équipement et les matériaux.

Assumer la responsabilité et supporter les frais de toute réclamation ou obligation ayant
pour motif la violation de ces lois, réglements ou décrets par lui-méme ou ses sous-
traitants ou leurs employés respectifs.

Avant de commencer les travaux, se procurer, a ses frais, les licences ou permis exigés
par les lois, décrets ou réglements.

Décrire, sur les dessins des ouvrages provisoires, la méthode préconisée pour permettre la
démolition du tablier de béton du barrage Fryer.

Les Dessins d’atelier, les calculs de conception et le Plan de travail doivent avoir été
préparés, signés et scellés par un ingénieur compétent membre en régle de 1’Ordre des
ingénieurs du Québec. Le Plan de travail doit présenter les calculs structuraux; les
hypothéses sous-tendant les calculs; la séquence de montage et de démontage des divers
¢éléments ainsi que tout autre élément conséquent.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour
accéder au chantier.

Sur le coté de I’ile Fryer, 1’accés est disponible via une piste cyclable en criblure de
pierre. L’entrepreneur doit fournir aux usagers (piétons/cyclistes) un acces prioritaire a la
piste cyclable. L’entrepreneur doit adapter sa méthode de travail en conséquence et
prévoir la signalisation adéquate.

CIRCULATION ROUTIERE

Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barricres, les feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution des
travaux et la protection du public.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un accés au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

Agence Parcs Canada
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2 Le cas échéant, assumer I'enticre responsabilité des dommages causés.
1.12 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion

et élimination des déchets de construction/déemolition.

Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Q Stantec

Agence Parcs Canada
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Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 16 — Démolition de structures

Section 31 00 99 — Terrassement — Travaux de petite envergure

QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier et jugé
acceptable par le Représentant du Ministere.

POINTS DE REPERE

Les principaux points de contrdle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les
dessins.

Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer l'emplacement des
points de contréle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repére
permanents pendant toute la durée des travaux de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de reperes sans en avoir
préalablement informé le Représentant du Ministére par écrit.

Si un point de repére est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministére.

Demander a 'arpenteur de replacer les points de contréle en conformité avec le plan
d'arpentage original.
EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

Etablir un (1) repére de nivellement permanent sur le terrain, en se basant sur les repéres
déja établis en fonction de points de contrdle. Consigner leur emplacement en inscrivant
leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de projet.

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation a
l'aide d'instruments d'arpentage.

Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux
de remblai et de la terre végétale ainsi que des travaux d'aménagement paysager.

Jalonner les talus.

RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des utilités publiques qui
se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent a moins de 2 m des
structures. Sceller ou obturer de toute autre maniere les extrémités des canalisations
laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministere.

Agence Parcs Canada
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REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de vérification au fur et a
mesure de I'avancement de ceux-ci.

Une fois achevés les principaux travaux d'aménagement du terrain, préparer un levé
topographique certifi¢ indiquant les dimensions, I'emplacement, les angles et les cotes de
niveau des ouvrages.

Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées
ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre un certificat signé par 'arpenteur ou sont consignés et confirmés les
emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés.

RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Aviser le Représentant du Ministére, sans délai et par écrit, si les caractéristiques
physiques du sous-sol, a I'endroit ou se trouve le chantier, différent sensiblement de celles
indiquées dans les documents contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une
telle différence existe.

Aprés une enquéte rapide, si le Représentant du Ministére établit que les caractéristiques
physiques du sous-sol difféerent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des
instructions seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des
ordres de modification transmis.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Agence Parcs Canada
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Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 16 — Démolition de structures

Section 31 00 99 — Terrassement — Travaux de petite envergure

INFORMATION DISPONIBLE DE L’EXISTANT A CONSULTER

L’Agence Parcs Canada met a la disposition des entrepreneurs, des informations
disponibles sur le Barrage Fryer.

L’Agence ne garantit pas 1’exactitude de I’information contenue dans ces documents
disponibles et se dégage de toute responsabilité a cet égard.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite et obtenir du Représentant du Ministére 1’autorisation de
procéder a des travaux de déblaiement et d’essouchement.

Soumettre une demande écrite et obtenir du Représentant du Ministére I’ autorisation de
procéder a des travaux d’aménagement d’accés au chantier.

Soumettre une demande écrite et obtenir du Représentant du Ministére 1’autorisation de
procéder a des travaux d’excavation, de creusage de tranchées et de remblayage.

Soumettre une demande écrite et obtenir du Représentant du Ministére 1’autorisation de
procéder a des travaux de démolition du tablier de béton du barrage Fryer.
MATERIAUX/MATERIELS

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les ¢léments
susceptibles d'étre endommagés au cours des travaux.

Relever toute condition susceptible d'influer sur l'exécution des travaux.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux nécessaires a la réalisation de l'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent.
Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les éléments en place.

Agence Parcs Canada
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1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément

a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/déemolition.

Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Q Stantec
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Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 16 — Démolition de structures

Section 31 00 99 — Terrassement — travaux de petite envergure

Section 31 11 00 — Déblaiement et essouchement

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
Section 32 91 19.13 — Mise en place de terre végétale et nivellement de finition

Section 32 92 19.16 — Ensemencement hydraulique

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut. Nettoyer les voies d’accés et les rues souillées par les travaux de I’Entrepreneur.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre briilés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour 1'évacuation des débris et des matériaux de
démolition ainsi que les matériaux de rebut.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut dans les aires de décharge désignées et
autorisées, selon la l1égislation en vigueur a cet effet, situées hors du chantier.
NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
l'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Agence Parcs Canada
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.
FIN DE LA SECTION
(é Stantec
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Partie 1 Général
1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS
A Avant le début des travaux, rencontrer le Chargé de projet de 1’Agence Parcs Canada

(APC) ainsi que Représentant du Ministére afin de passer en revue le plan et les
objectifs de I’APC en maticre de gestion des déchets.

2 L'objectif de I’APC en maticre de gestion des déchets est de réduire de 75 pour cent
le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges.

3 Fournir au Représentant du Ministere les documents certifiant que des mesures et des
procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/
réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en application.

4 Exercer un controle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 16 — Démolition de structures

NI

31 00 99 — Terrassement — travaux de petite envergure

1.3 DEFINITIONS

1 Matiéres non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

2 Plan d'analyse cotts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant
a faire un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des
déchets.

3 Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement
générés par les travaux.

4 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le
classement de ceux-ci dans les catégories appropriées.

.6 Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant tre récupéré a la fin
de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou
de son réemploi.

i Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usages, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

.8 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution
de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage

(é Stantec
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ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des
déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui
suit:

La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés/
réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs
et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures

industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi

ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut
dés le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des
quantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la
rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément
(annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de 1'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons
a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le
PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche de controle des déchets

(annexe A).

DOCUMENTS

Afficher et conserver, a un endroit visible et accessible sur le chantier, un exemplaire
de chacun des documents ci-apres.

audit des déchets;
plan de réduction des déchets;

plan de tri des déchets a la source;

Agence Parcs Canada
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1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

(2N N FCR Qe

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

Deux (2) exemplaires de 'audit des déchets (AD, annexe A).

Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, annexe B).
Deux (2) exemplaires de 'audit des déchets de démolition (ADD, annexe C).
Deux (2) exemplaires du plan d'analyse cotts-revenus (PACR, annexe D).

Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la
source (PTDS).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.

Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités
et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et
triés hors du chantier ou éliminés.

Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité en kilogrammes, le type ainsi que la destination.
Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge, indiquer
la quantité, en kilogrammes, ainsi que le nom et I’adresse de la décharge.

1.6 AUDIT DES DECHETS (AD)

Effectuer I'AD avant le début des travaux.
Préparer I'AD (annexe A).

Consigner sur I'AD (annexe A) la teneur des matériaux ou des produits utilisés en
matériaux ou produits recyclés ou réutilisés / réemployés.

1.7 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

2

SCTIRC NIV R NS R R

(é Stantec
N/RET. : 159000020

Préparer le PRD avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction / démontage.
Le calendrier des travaux de déconstruction / démontage.
L'emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Agence Parcs Canada
N° projet : CCHM-897-01
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Les détails relatifs a la manutention et a l'enlévement des matériaux de rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation / réemploi et qui seront mis en décharge.

Organiser le plan de réduction des déchets de manicre que les différentes actions
soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans
l'ordre décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes
existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume
total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le cott de
'opération.

AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

Préparer 'ADD avant le début des travaux.
Remplir I'ADD (annexe C).

Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut a récupérer en vue de leur
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

Préparer un PACR (annexe D).

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec
l'autorisation de ce dernier, mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets générés
par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables / réemployables et
recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables / réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de
rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

Agence Parcs Canada
N° projet : CCHM-897-01
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7 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le

chantier puis évacués a l'état trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés chez les utilisateurs de
matériaux de rebut a recycler.

.8 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a l'état non trié.

1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité en
vertu d'un certificat d'approbation.

2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories pertinentes aux fins de
réutilisation/réemploi ou de recyclage.
1.11 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

1 Stocker aux endroits indiqués par le Surveillant de travaux les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent
la propriété de I'Entrepreneur.

3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

4 Séparer les éléments non récupérables des ¢léments récupérables. Transporter et
livrer les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

.5 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le
démontage des structures.

.6 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et
recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées :
A 11 est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

1.12 ELIMINATION DES DECHETS
1 11 est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2 11 est interdit de jeter des déchets ou des matiéres volatiles dans un cours d'eau ou
dans un égout pluvial ou sanitaire.

3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

Le nombre de bacs et leur grosseur.

Le type de déchets placés dans chaque bac.

Le tonnage total de déchets générés.

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

(O N N TR O

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de 'avancement des travaux de
déconstruction / démontage.

(é Stantec
Agence Parcs Canada
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Préparer un sommaire du projet afin de controler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable a la déconstruction.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.
Produit
SANS OBJET
Sans objet.
Exécution
GENERALITES
Effectuer les travaux conformément au PRD.
Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui
ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
NETTOYAGE
Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les
lieux propres et en ordre.
Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés / réemployés ou

recyclés et les placer aux endroits indiqués.

VALORISATION DES DECHETS

En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de
déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec
l'autorisation du Représentant du Ministere et conformément aux réglements
pertinents en matiere de sécurité incendie.

Identifier les contenants ou les aires de mise en dépét.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

La vente sur place de matériaux de rebut est interdite.

Agence Parcs Canada
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3 Déchets de démolition :

Pourcentage recommandé de

Type de matériaux de rebut Pourcentage réel de valorisation

valorisation
Matériels mécaniques 100
Eléments métalliques 100
Gravats 100
Eléments en bois (non contamings) 100
4 Déchets de construction :

Pourcentage recommandé de

Type de matériaux de rebut Pourcentage réel de valorisation

valorisation
Carton 100
Emballages en plastique 100
Gravats 100
Eléments en acier 100
Eléments en bois (non contamings) 100
Autres 100
3.4 AUDIT DES DECHETS (AD)
1 Annexe A - Audit des déchets (AD)
(1) Catégorie (2) (3) (4) (5) (3] (7
de matériaux Quantité de  Pourcentage Quantité Point de Pourcentage Pourcentage
matériaux  estimatif de totale de génération  de matériaux de matériaux
regus (unité) déchets déchets recyclés réutilisés/
(unité) réemployés
Eléments en
bois et en
plastique
Palettes
gauchies
Q Stantec
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(1) Catégorie (2) &) (4) (5) (6) (7)
de matériaux Quantité de  Pourcentage Quantité Point de Pourcentage Pourcentage
matériaux  estimatif de totale de génération  de matériaux de matériaux
regus (unité) déchets déchets recyclés réutilisés/
(unité) réemployés
Emballages
en plastique
Emballages
en carton
Eléments en
bois
Eléments
métalliques
Autres
3.5 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

1 Annexe B
(1) (2) ) (4) (5) (6) (7) (8)

Catégorie Personnes  Quantité Quantité | Quantité  Quantité  Quantité  Destination
de responsables @ totale de  prévue de réelle prévue de réelle des
matériaux déchets déchets déchets matériaux

(unités)  réutilisés/ recyclés
réemployés (unité)
(unité)

Eléments
en bois et
en

plastique

Rognures

Palettes
gauchies

Emballages
en
plastique

Emballages
en carton

Q Stantec
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(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8)

Catégorie Personnes  Quantité Quantité | Quantité  Quantité  Quantité Destination

de responsables @ totale de  prévue de réelle prévue de réelle des
matériaux déchets déchets déchets matériaux
(unités)  reéutilisés/ recyclés
réemployés (unité)
(unité)
Autres
Eléments
en bois
Eléments
métalliques
Eléments
en béton
3.6 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

A Annexe C - Audit des déchets de démolition (ADD)
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)

Description Quantité Unité Total Volume Poids Observations

des (cumul.) (cumul.) | et hypothéses
matériaux

Eléments en
bois

Eléments en
béton

Eléments en
acier

Autres

3.7

Q Stantec
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3.8 PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)
A Annexe D - Plan d'analyse cofits-revenus (PACR)
(1) (@) 3) 4) (5) (6) (7)
Description Quantité Volume Poids Codt/revenu  Sous-total par Colts (-)
des totale (unité) (cumul) (cumul) d'élimination  catégorie (+/-)  Revenus (+)
matériaux (+-)$ $ $
Eléments en
bois
Eléments en
béton
3.9 PRINCIPALES AUTOR,IT],:ZS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAL
1 Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Rensglg'nements Télécopieur
généraux
Ministére de I'Environnement et de la Faune,
Siége social 150, boul. René-Lévesque Est, 14;306321311 6?176 418-646-5974
Québec QC G1R 4Y1
Canada (Québec)
Conseil de la conservation et de
I'environnement 800, place d'Youville, 19e 418-643-3818
étage Québec QC G1R 3P4
Division du contréle des rejets industriels,
Direction de I'Environnement
. Service des infrastructures, transport et
Montréal

environnement
827, boul. Crémazie Est, bureau 202
Montréal (Québec) H2M 2T8

5199, rue Sherbrooke Est

Bureau 3860

Montréal(Québec) H1T 3X9

Courriel : montreal@mddefp.gouv.qc.ca

Québec (Montreal) 514 873-3636 514 873-5662

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Sans objet
1.2 REFERENCES
A Comité canadien des documents de construction (CCDC)
2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE)

A DORS/2008-197, Reglement sur les systémes de stockage de produits pétroliers
et de produits apparentés.

1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES
A Procédure de réception des travaux

1 Inspection effectuée par 1'Entrepreneur : L’Entrepreneur doit inspecter les
travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires
pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

1 Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant du Ministeére.
2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministere
A Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.
2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.
3 Achévement des tiches : Soumettre un document rédigé en francais certifiant que
les taches indiquées ci-aprés ont été effectuées.
1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.
2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés.
3 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
4 Inspection finale
1 Lorsque toutes les tdches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a 1'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du
Ministere et 'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére,
terminer les ¢léments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

5 Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministére
considére que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences

Q Stantec
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N/Réf. : 159000020 N° projet : CCHM-897-01



Démolition du tablier de béton du Barrage Fryer Section 01 77 00
ACHEVEMENT DES TRAVAUX Page 2 de 2
Juin 2016
contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.

.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La
date d'acceptation par le Maitre de I'ouvrage de la déclaration d'achévement
substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du
droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la
réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

7 Paiement final

1 Lorsque le Représentant du Ministére considére que les défaillances et
les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entiérement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministeére,
terminer les ¢léments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

.8 Paiement de la retenue : Apres 1'émission du certificat d'achévement substantiel
des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément
aux dispositions de I'entente contractuelle.

1.4 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
.1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
'équipement.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Q Stantec
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A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX Juin 2016
Général
EXIGENCES CONNEXES
Sans objet
REFERENCES

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE)

A DORS/2008-197, Reglement sur les systémes de stockage de produits pétroliers
et de produits apparentés.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

1 Une (1) semaine avant 1'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant de 1'Entreprencur et le Représentant du Ministére, conformément a
la section 01 31 19 - Réunions de projet, au cours de laquelle seront examinés les
exigences des travaux.

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.
A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée

chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Agence Parcs Canada
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Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiquées la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, ordre logique des opérations, selon les numéros des
sections du devis et 1'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO a 1'échelle 1:1, en format dwg sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdt des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de 'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systemes, indexée d'apres le contenu du volume.
Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Controle de la qualité.

Agence Parcs Canada
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1.7 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET
A Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un
jeu des documents suivants :
.1 dessins contractuels;
2 devis;
3 addenda;
4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
v certificats d'inspection;
.8 certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sir.
3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des maticres du cahier des charges.
A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur 1'étiquette de
chaque document.
4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
5 Le Représentant du Ministere doit avoir acces aux documents et aux échantillons du

dossier de projet aux fins d'inspection.

1.8 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

A Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis par le
Représentant du Ministére.

2 Consigner les renseignements au fur et & mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

3 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

2 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux ¢léments de construction visibles et accessibles.

3 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

4 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

() Stantec
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.5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
.6 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniere & décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des ¢éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place prescrits dans
chacune des sections techniques du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section 01 71 00 - Examen
et préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des
documents contractuels de I'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages parachevés.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a l'ach¢vement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
l'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

Agence Parcs Canada
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.5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
i Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de

I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

.8 Neuf (9) mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie
en compagnie du Représentant du Ministére.

.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
A Les roles et les responsabilités des personnes associ¢es aux diverses garanties, y

compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

.1 Le nom de I'é1ément, du matériel, du systéme ou du lot.

2 Les numéros de modéle et de série.

3 L'emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

.5 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

i Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de 1'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

3 L'expression de l'intention de 'Entrepreneur d'étre présent aux inspections

prévues neuf (9) mois apres le parachévement des travaux concernés.
4 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

5 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des
piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

.10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Q Stantec
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A1 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si

ce dernier ne respecte pas ses obligations.

Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION

() Stantec

Agence Parcs Canada
N/Réf. : 159000020 N° projet : CCHM-897-01



Démolition du tablier de béton du Barrage Fryer Section 02 41 16

DEMOLITION DE STRUCTURES Page 1 de 7
Juin 2016
Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 01 56 00 Ouvrages d’acces et de protection temporaires
1.2 REFERENCES
1 Définitions
.1 Matiéres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux

comprenant, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des
matieres inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives
et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions
néfastes sur la santé ou le bien-étre des personnes, ou sur l'environnement.

2 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de 1'Entrepreneur,
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les
¢chantillons a soumettre.

3 Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un
batiment est constitué. L'audit des déchets englobe I'évaluation, en volume et en
masse, des quantités de matériaux et de déchets générés par la déconstruction.
Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge
doivent étre indiquées séparément.

4 Plan de réduction des déchets (PRD) : Rapport écrit définissant, en fonction des
données présentées dans 'audit des déchets (AD), I'ensemble des mesures a
prendre pour assurer la réduction, la réutilisation/le réemploi et le recyclage des
produits et des matériaux.

2 Références

1 CSA International

1 CSA S$350-M1980 Edition en vigueur, Code of Practice for Safety in
Demolition of Structures.

2 Ministére de la Justice du Canada (Jus)

1 Loi canadienne sur I'évaluation environnementale (LCEE), Edition en
vigueur.
2 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), Edition en
vigueur.
A Réglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs
moteurs, DORS/ Edition en vigueur.
2 Reéglement modifiant le Réglement sur les émissions des
véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/ Edition en
vigueur.

3 Loi sur le transport des matiéres dangereuses (LTMD), ch. 34.

(é Stantec
Agence Parcs Canada
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1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES
A Réunions préalables a 1'installation
A Une (1) semaine avant le début des travaux faisant 1'objet de la présente section,

tenir une réunion avec le Représentant de 'Entrepreneur et le Représentant du
Ministére conformément a la section 01 31 19 - Réunions de projet, laquelle
portera sur ce qui suit.

A Les exigences des travaux.

2 Les conditions existantes a proximité de I'endroit ou seront exécutés les
travaux de démolition.

3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de
métiers.

Tenir des réunions aux deux (2) semaines.
3 S'assurer de la présence de tout le personnel clé.

4 A chaque réunion, le CGD doit rendre compte par écrit de 1'état de la situation
touchant la valorisation des déchets.

.5 En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au moment
de l'attribution du marché, le Représentant du Ministére en avisera les intéressés
par écrit vingt-quatre (24) heures avant 'heure annoncée pour la réunion.

2 Ordonnancement

A Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est
respecté, sans que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux
prescrits de matériaux réutilisés et recyclés.

A Informer le Représentant du Ministeére par écrit des éventuels retards.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Le CGD devra veiller au respect de toutes les exigences relatives a la transmission des
documents, des échantillons et des rapports requis.

3 Avant d'entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé de réduction des déchets
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition. Ce plan doit indiquer ce qui suit.

1 La nature et les quantités prévues de matériaux a récupérer et de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge.

Le plan de démolition sélective.

Le nombre et I'emplacement des bennes de récupération.

La fréquence de collecte prévue.

(O N R

Le nom et 1'adresse des entreprises de camionnage, centres de gestion de déchets
et organisations acceptant des déchets.

(é Stantec
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Fournir, chaque mois des exemplaires des bordereaux de pesage ou connaissements regus
et certifiés émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi et de recyclage
autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chantier.

1 Obtenir 'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant d'acheminer les
matériaux ailleurs que vers des centres de gestion des déchets figurant dans le
plan de réduction des déchets.

Dessins d'atelier

.1 Soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, des dessins, des schémas ou des
détails indiquant l'ordre d’exécution des travaux de démolition, d'étaiement et de
plates-formes ainsi que les éléments utilisés pour le déplacement des matériaux
provenant de la démolition.

2 Les dessins d'atelier des travaux de démolition soumis doivent porter le sceau et
la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada,
dans la province de Québec et ils doivent illustrer la méthode de travail.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences réglementaires : Veiller a ce que les travaux soient réalisés conformément a la
LCPE, la LCEA, la LTMD, aux réglements provinciaux/territoriaux et municipaux
pertinents.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
Protection de 'environnement

1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.

2 Veiller a ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la
nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne générent pas des
niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.

3 11 est interdit de briler des déchets et des matériaux sur le chantier.
Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit étre enterré sur le chantier.

.5 Ne pas déverser de déchets ou de maticres volatiles, par exemple des essences
minérales, des huiles, des lubrifiants a base de pétrole ou des solutions de
nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou
sanitaires.

1 Veiller a faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce
type de déchets pendant toute la durée des travaux.
.6 Ne pas déverser d'eau contenant des matiéres en suspension dans des cours d'eau,

des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni
autrement.

i Assurer I'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement
contenant des matiéres en suspension ou d'autres substances nocives,
conformément aux exigences des autorités compétentes.

.8 Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes et leur feuillage) se trouvant sur
le terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les indications.

Agence Parcs Canada
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9 Durant I'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de protection

temporaires pour empécher que des substances ou des maticres étrangeres
contaminent l'air a I'extérieur du chantier.

.10 Recouvrir les maticres séches et les déchets ou procéder a leur abattage par voie
humide pour empécher le soulévement de la poussiére et des débris. Appliquer
un abat-poussiére sur toutes les voies d'accés empruntées par I’Entrepreneur.

1.7 CONDITIONS EXISTANTES

1 Si des matiéres ressemblant a des matériaux amiantés appliqués a la truelle ou par
projection ou a toute autre substance dangereuse sont découvertes durant 1'exécution des
travaux, ces derniers doivent étre interrompus, les mesures de prévention appropriées
doivent étre prises et le Représentant du Ministere doit en étre informé sur-le-champ. Ne
pas reprendre les travaux avant d'avoir recu des instructions écrites a ce sujet du
Représentant du Ministere.

2 Les conditions existantes s'entendent de 1'état des structures a démolir le jour de
l'acceptation de la soumission.

1 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du
Représentant du Ministeére. Récupérer les éléments désignés par le Représentant
du Ministere. Les remettre au Représentant du Ministere selon les directives

regues.
Partie 2 Produit
2.1 MATERIEL ET EQUIPEMENT
1 Matériel et machinerie lourde
1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Réglement sur les

émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu
de la LCPE, du Réglement modifiant le Réglement sur les émissions des
véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268, pris en vertu de la
LCPE.

2 Les véhicules tous-terrains doivent respecter les exigences de la norme EPA CFR
86.098-10, de la norme EPA CFR 86.098-11.

2 Arréter les machines dés la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de
température exigent un fonctionnement ininterrompu.

Partie 3 Exécution
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
A Moyens temporaires de contrdle de 1'érosion et des sédiments
A Mettre en place des moyens temporaires de controle de 1'érosion et des sédiments

pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépdt, sur les propriétés et les
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement

(é Stantec
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ou de poussiéres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au
besoin pendant les travaux de démolition.

Apres I'achévement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et
remettre en €tat et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux
d'enlévement.

2 Protection des ouvrages en place

1

i

Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 43 - Protection de
l'environnement.

Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou l'affaissement

des structures, canalisations de services publics, arbres, aménagements

paysagers, adjacents, propriétés et pour éviter qu'ils soient endommaggés.

1 Fournir et installer les piéces de contreventement et d'étaiement, et
effectuer les travaux de reprise en sous-ceuvre nécessaires.

2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de
démolition selon les directives du Représentant du Ministere.

Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition
semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou de I'ouvrage pour
les structures ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution
appropriées, arréter les travaux et en aviser le Représentant du Ministére.

S'assurer que les démolitions n'obstruent pas le systéme d'évacuation des eaux de
surface, ainsi que les systémes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en
fonction.

Limiter le plus possible la poussiere et le bruit produits par les travaux, ainsi que
les inconvénients causés au public.

Fournir les écrans pare-poussiere, les baches, les garde-corps, les éléments de
support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurite.

3 Travaux préparatoires en surface

.1

(é Stantec
N/RET. : 159000020

Débrancher les canalisations électriques du systéme d’éclairage existant qui est
attaché au tablier de béton a démolir.

1 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations
¢lectriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de
démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller a garder en bon
¢tat celles qui sont toujours en service.

Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou
sous tension.

Aviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations
nécessaires avant de commencer les travaux de démolition.

Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations de
services publics existantes, qui nuisent a 1'exécution des travaux, conformément
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aux exigences des autorités compétentes. Repérer I'emplacement de ces
canalisations et de celles qui avaient déja été abandonnées, et I'indiquer (plans
horizontal et vertical) sur les dessins d'aprés exécution. Bien supporter,
contreventer et maintenir en place les canalisations et les canalisations de
services publics rencontrés.

1 Informer immédiatement le Représentant du Ministére ainsi que la
compagnie de service public concernée de tout dommage causé a une
canalisation de service destinée a étre conservée.

2 Aviser immédiatement le Représentant du Ministére des travaux de la
découverte de toute canalisation de service public non répertoriée et
attendre ses instructions écrites concernant les mesures a prendre a cet

égard.
3.2 DEMOLITION
A Exécuter les travaux de démolition conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages
d'acces et de protection temporaires.
2 11 est interdit de recourir au dynamitage pour l'exécution des travaux de démolition.
3 Enlever les matieres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités

compétentes en matiére de protection de I'environnement, et en débarrasser le chantier en
prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum les dangers
pendant leur enlévement et leur évacuation.

4 Avant d'entreprendre les travaux, évacuer du chantier les matiéres contaminées ou
dangerecuses désignées par les autorités compétentes selon les directives du Représentant
du Ministere et les éliminer en les acheminant aux installations désignées a cette fin,
selon des méthodes sires, et conformément a la LTMD et aux autres documents
pertinents. Se reporter a I'article Conditions existantes, dans la PARTIE 1.

5 Démolir le tablier de béton ainsi que tous ¢léments qui y sont attachés selon les
indications aux plans. Démolir également les escaliers qui sont situés aux extrémités du
barrage Fryer.

.6 Pulvériser tous les débris de béton générés par les travaux de démolition jusqu'a
l'obtention de matériaux de dimensions appropriées au recyclage.

A Dans la mesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux
concassés tels que les granulats.

2 Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage,
communiquer avec les associations provinciales/territoriales de fournisseurs de
granulats.

i A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sir et stable.
.8 Exécuter les travaux de démolition de maniére a soulever le moins de poussiére possible.

Garder les matériaux mouillés selon les directives du Représentant du Ministere.

9 Enlever et évacuer du chantier les matériaux de démolition, en respectant les exigences
des autorités compétentes.

(é Stantec
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.10 Exécuter les travaux a la lumiére du jour.
33 NETTOYAGE
1 Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant l'objet de

la présente section.

2 Dans I’éventualité ou il aurait chute de débris dans le cours d’eau, I’entrepreneur devra
retirer a ses frais ces débris. La méthode a utiliser pour retirer ces débris doit
préalablement étre approuvée par le Représentant du Ministére. La méthode devra
préserver le fond du cours d’eau et aucun équipement mobile ne sera autoriser a se
déplacer dans le cours d’eau.

3 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les voies d’acces propres a la fin de chaque journée de travail.

4 Nettoyage final : évacuer les matériaux/matériels résiduels, les déchets, les outils et

'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

.6 Acheminer les matériaux de démolition vers un site approuvé par le Représentant du
Ministére.
i Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes pour

interdire au public I’accés a la structure du barrage Fryer.

.8 Procéder au transport des matériaux destinés a une élimination écologique en faisant
appel aux entreprises de camionnage et installations de traitement approuvées indiquées
dans le plan de réduction des déchets et conformément a la réglementation pertinente.

9 Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés a une élimination
écologique, conformément aux réglementations pertinentes.

1 Utiliser des décharges approuvées, indiquées dans le plan de réduction des
déchets.

2 Une autorisation écrite du Représentant du Ministére doit étre obtenue si 1'on veut
acheminer les produits et les matériaux vers des décharges autres que celles
indiquées dans le plan de réduction des déchets.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Sans objet
REFERENCES
ASTM International

A ASTM D698- 07¢el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft’) (600 kN-m/m”).

CSA International

.1 CSA A23.1/A23.2- F09, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

Ministere des Transports du Québec

A Cahier des charges et devis généraux (CCDG) : infrastructures routicres,
Edition 2015.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:

Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

.1 Gestion des déchets de construction

A Soumettre le plan de gestion des déchets de construction, lequel doit
préciser les exigences en maticre de recyclage et de récupération.

Produit

MATERIAU

Le gravier, le sable, la poussiére de pierre ainsi que le matériau granulaire concassé 20-0
et 56-0 doivent étre conformes au CCDG.

Matériau de remplissage dimensionnellement stabilisé.

Agence Parcs Canada
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Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions
1 Avant de commencer les travaux, vérifier et déterminer l'emplacement des
canalisations de services situées sur le chantier ou a la proximité de ce dernier.
2 Evaluation
A Prendre les dispositions nécessaires, auprés des autorités compétentes, pour

réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire a I'exécution des
travaux, et assumer les colts de ces travaux.

2 Les essais des matériaux et les essais de compactage seront exécutés par un
Laboratoire désigné par le Représentant du Ministere.

3 Au plus tard cing (5) jours ouvrables avant le début des travaux de remblayage
ou de remplissage, fournir a I'organisme désigné chargé des essais les fiches
descriptives et la granulométrie des matériaux de remblai proposés en vue de
I'exécution des travaux.

4 Aviser le Représentant du Ministére au plus tard deux (2) jours ouvrables avant
de commencer les travaux de remblayage ou de remplissage avec les matériaux
approuvés, afin que le laboratoire d'essai désigné puisse effectuer les essais de
compactage nécessaires.

.5 Avant de commencer les travaux, vérifier, en présence du Représentant du
Ministére, 1'état des lieux, des voies d’accés existantes, des arbres, des éléments
de végétation, des pelouses, des clotures, des rails de chemin de fer et des
surfaces revétues en dur, des bornes de délimitation et des reperes de nivellement
existants qui pourraient étre touchés par les travaux.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Moyens temporaires de controle de 1'érosion et des sédiments

A Mettre en place des moyens temporaires de contréle de 1'érosion et des sédiments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépdt, de sédiments charriés par
les eaux de ruissellement ou de poussiéres et de particules entrainées par le vent.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au
besoin jusqu'a ce que la végétation permanente soit établie.
3 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées
au cours de ces travaux.
2 Protection des ouvrages en place
A Protéger les ¢léments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf

indication contraire ou a moins qu'ils soient situés dans une zone de déboisement,
protéger les arbres existants contre tout dommage.

2 Protéger les canalisations de services qui doivent demeurer en place.

() Stantec
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Travaux d'enlévement
A Enlever les canalisations enfouies désuétes qui se trouvent & moins de 2 m des
fondations et obturer les trongons coupés au moyen de bouchons femelles.

2 Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés
sur les surfaces de la zone d'excavation.

3 Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des
lignes délimitant I'excavation proposée, afin que la surface se brise de manicre
nette et uniforme.

4 Débarrasser les aires désignées sur les dessins du bois mort ainsi que des arbres,
souches, grumes, broussailles, arbustes, vignes, éléments de végétation morts,
blocs rocheux a découvert et débris qui s'y trouvent.

.5 Enlever les souches et les racines des arbres qui doivent étre abattus.

EXCAVATION

Protéger les pentes et les talus, et exécuter les travaux selon les exigences des réglements
provinciaux et municipaux en vigueur.

Décapage de la terre végétale

1 Ne pas manipuler la terre végétale lorsqu'elle est humide ou gelée ou d'une
maniére qui pourrait compromettre la structure du sol.

2 Enlever la terre végétale jusqu'a la profondeur autorisée par le Représentant du
Ministere. Ne pas mélanger de terre végétale avec des matériaux provenant du
sous-sol.

3 Enlever la terre végétale recouvrant les aires qui seront occupées par un nouvel

ouvrage, les aires ou des changements de niveau doivent étre faconnés et les aires
ou des matériaux excavés doivent étre mis en tas.

4 Mettre la terre végétale en dépot aux endroits indiqués autorisés par le
Représentant du Ministére et la remettre en place a la fin des travaux.

Effectuer les travaux d'excavation nécessaires a I'exécution des terrassements.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Le matériau de remplissage et les aires a remblayer doivent étre inspectés et approuvés
par le Représentant du Ministére.

REMBLAYAGE

Commencer les travaux de remblayage seulement aprés que le matériau de remplissage et
les aires a remblayer aient été inspectés et approuvés par écrit par le Représentant du
Ministére.

Remblayer les aires excavées avec les matériaux indiqués au Plan, compactés jusqu'a
l'obtention de la masse volumique prescrite pour les matériaux de remplissage.

Mise en place

1 Etendre les matériaux de remblai, les matériaux de remplissage et les matériaux
de la couche de base par couches de 150 mm d'épaisseur. Ajouter la quantité
d'eau requise pour obtenir la masse volumique prescrite.

Agence Parcs Canada

N/Réf. : 159000020 N° projet : CCHM-897-01



Démolition du tablier de béton du Barrage Fryer Section 31 00 99

TERRASSEMENT — TRAVAUX DE PETITE Page 4 de 4
ENVERGURE Juin 2016
2 Etendre des matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés sur les

surfaces indiquées. Consolider et niveler cette couche de matériaux au moyen de
vibrateurs internes.

4 Compactage : compacter chaque couche de matériaux jusqu'a l'obtention des masses
volumiques indiquées ci-apres, conformément a la norme ASTM D698.
A Jusqu'a la couche de base : 95 %.
2 Couche de base: 100 %.
3 Autres endroits : 90 %.
.5 Tranchées
A Jusqu'a 300 mm au-dessus des canalisations ou des conduits : étendre du sable a
la main.
2 A plus de 300 mm au-dessus des canalisations et des conduits : utiliser le

matériau d'origine approuvé par le Représentant du Ministére.

.6 Surfaces ensemencées ou gazonnées : utiliser les déblais jusqu'au niveau de la terre
végétale, sauf dans les tranchées et 4 moins de 600 mm des fondations.

i Les matériaux abattus par explosifs, qui ne se prétent pas au nivellement de finition, ne
sont pas acceptables et doivent étre recouverts de matériaux d'apport.
3.6 NIVELLEMENT

1 Niveler le sol en lui donnant une pente progressive entre les différents points cotés selon
les indications.

3.7 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
A Evacuer du chantier, chaque jour, les déblais et autres matériaux extraits.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage

Section 31 00 99 — Terrassement — travaux de petite envergure

ETENDUES DES TRAVAUX

Assurer la supervision des travaux et fournir toute la main-d’ceuvre, les équipements,
I’outillage, les matériaux, le transport et les autres services nécessaires pour réaliser et
compléter tous les travaux décrits et spécifiés dans la présente section et dans les
documents du contrat, incluant, sans s’y limiter : le déblaiement, 1’essartement,
I’essouchement des arbres de toutes dimensions, de toutes les souches situées dans la zone
des travaux, toute coupe doit préalablement étre approuvée par le Représentant du
Ministére, I’excavation, le décapage et le stockage de la terre végétale pour réutilisation
ultérieure, le remblayage avec des matériaux granulaires conformes et le compactage des
surfaces en vue de la réalisation des travaux de démolition du présent Contrat.

L'Entrepreneur doit nettoyer complétement I'emprise de tous les matériaux provenant du
déboisement, essouchement et essartement qu'il a exécuté ou résultant de travaux faits
antérieurement.

Le déboisement comprend I'enlévement total de tout arbre, souche, etc. L’Entrepreneur
doit limiter le déboisement strictement aux zones touchées par les travaux qui doivent
préalablement étre approuvées par le Représentant du Ministére. Tout résidu ligneux doit
étre chargé, transporté et disposé vers un site conforme aux directives de la Politique de
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.

La terre végétale doit étre récupérée et mise en pile sur les zones de mobilisation indiquées
au Plan selon les directives du Représentant du Ministére pour réutilisation ultérieure par
Parcs Canada.

Le déblaiement grossier consiste a couper les arbres et les broussailles, jusqu'a une hauteur
au-dessus du sol n'excédant pas la hauteur prescrite, et a évacuer les abattis, les chablis, les
souches et les débris qui jonchent le sol.

Le déblaiement au ras du sol consiste a couper, au ras ou pres du niveau existant du sol,
les arbres sur pied, les broussailles, les arbrisseaux, les racines, les souches ainsi que les
billes partiellement enfouies, et a évacuer les abattis ainsi que les débris qui jonchent le
sol.

L'essartement consiste a enlever les broussailles, le bois mort et les arbres dont le tronc a
un diamétre inférieur a 50 mm, et a évacuer les abattis et les débris.

Agence Parcs Canada
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L'essouchement consiste a arracher les souches et les racines jusqu'a une profondeur au-
dessous du niveau existant du sol non inférieur a celle prescrite et a évacuer ces matériaux.

1.3 ENTREPOSAGE ET PROTECTION

Assurer la protection adéquate des arbres a conserver, des aires paysagées, des éléments

naturels, des repéres de nivellement, des cours d'eau, des racines d'arbres a conserver.

A Le cas échéant, réparer les éléments endommagés a la satisfaction du Représentant
du Ministere.

2 Si les arbres a conserver ont été endommagés, les remplacer au frais de
I’Entrepreneur selon les directives du Représentant du Ministére.

1.4 DEBOISEMENT

Les travaux de déboisement consistent, sans s’y limiter, a fournir le matériel et la main-

d’ceuvre nécessaires a la réalisation, suivant les régles de 1’art, du déboisement du site

selon les spécifications du présent contrat incluant :

A L’abattage des arbres strictement dans la zone des travaux approuvée par le
Représentant du Ministeére.

2 Le chargement, le transport et la disposition des débris vers un site conforme aux
directives de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés du MDDELCC.

1.5 DEBLAIEMENT ET ESSOUCHEMENT

Les travaux de déblaiement et d’essouchement consistent, sans s’y limiter, a fournir le

matériel et la main-d’ceuvre nécessaires a la réalisation, suivant les régles de 1’art, du

déblaiement et de 1’essouchement du site, autant pour les terrains boisés, marécageux ou
autres, selon les spécifications du présent contrat incluant :

.1 Le déblaiement grossier, le déblaiement au ras du sol, ’essartement,
I’essouchement.

2 L’entreposage de la terre végétale et de I’humus pour réutilisation ultérieure par
Parcs Canada.

3 Le drainage et I’asséchement de I’excavation, conformément aux exigences de la
section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

4 Le chargement, le transport et la disposition des débris vers un site conforme aux
directives de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés du MDDELCC.

5
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Partie 2 Produit
2.1 SITE DE DISPOSITION
A L’Entrepreneur doit fournir I’adresse du site ou seront disposés les produits du

déblaiement et de I’essouchement. Ce site doit étre conforme aux directives de la Politique
de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.

Partie 3 Exécution

3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

A Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre 1'érosion et le dépot de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de
'érosion par le vent, et l'entrailnement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes.

2 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces
remuées au cours de ces travaux.

3.2 PREPARATION

1 Inspecter les licux et passer en revue les éléments a conserver et faire approuver par le
Représentant du Ministére. Aviser les compagnies d'utilités publiques avant de
commencer les travaux de déblaiement et d'essouchement.

2 En la présence du Représentant du Ministére, déterminer et délimiter les aires prévues
pour le stockage de la terre végétale sur les zones de mobilisation indiquées au Plan.

33 DEBLAIEMENT GROSSIER

1 Effectuer les coupes, a une hauteur ne dépassant pas 300 mm au-dessus du sol. Sur les
terrains qui doivent étre essouchés subséquemment, les souches qui restent apres le
déblaiement ne doivent pas s'élever a plus de 500 mm au-dessus du sol. Abattre les arbres
et couper les branches des arbres qui surplombent la zone déblayée.

34 DEBLAIEMENT AU RAS DU SOL
A Effectuer les coupes au niveau du sol @ moins de 100 mm au-dessus du sol.
2 Exécuter les travaux de déblaiement au ras du sol a la main, de maniére a ne pas

endommager la fondriére.
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3.5 ESSARTEMENT
Essarter les aires désignées jusqu'au niveau du sol.
3.6 ESSOUCHEMENT
Arracher les souches et les racines au moins 200 mm au-dessous du niveau du sol.
Enlever les pierres et les fragments de roc visibles d'un volume inférieur a 0,25 m’, mais
dont la plus grande dimension est supérieure a 300 mm.
3.7 ENLEVEMENT ET ELIMINATION DES DEBRIS
Les travaux de déblaiement, d’essartement et d’essouchement incluent le chargement, le
transport et la disposition des débris provenant de ces travaux hors du chantier vers un site
conforme aux directives de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des
terrains contaminés du MDDELCC.
3.8 FINITION
Laisser la surface du sol dans des conditions permettant la réalisation immédiate de
I'enlévement et de la récupération de la terre végétale et de I’humus, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.
3.9 ENLEVEMENT DE LA TERRE VEGETALE
Dans les aires de travail, suite aux travaux de déblaiement, d’essartement et
d’essouchement, commencer a enlever la terre végétale et ’humus. A moins d’indication
contraire, excaver toute 1’épaisseur de terre végétale et d’humus contenue a I’intérieur du
périmetre des travaux de construction.
La couche de terre arable ou végétale doit étre excavée selon les directives du
Représentant du Ministeére.
Ce déblai, méme si les travaux exigent qu'il soit fait séparément ou par triage de
matériaux, fait partie des déblais de 2° classe.
Mettre la terre végétale et ’humus, en tas aux endroits prévus a cet effet et les protéger
pour éviter la contamination. La hauteur des tas ne doit pas excéder 2 m.
3.10 NETTOYAGE
Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
(4 Stantec
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 31 00 99 — Terrassement — Travaux de petite envergure

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
A Les déblais ne feront pas I’objet d’un mesurage distinct aux fins de paiement.

2 Les batardeaux et les ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement, de reprise en sous-ceuvre
et d'asséchement des excavations ne feront pas I'objet d'un mesurage distinct aux fins de
paiement.

3 Le remblayage des excavations ne fera pas 1’objet d’un mesurage distinct aux fins de
paiement.

4 La mise en place et 'épandage de la terre végétale ne feront pas 1’objet d’un mesurage
distinct aux fins de paiement.

5 Les travaux qui suivent ne feront I'objet d'aucun mesurage aux fins de paiement.

1 L'excavation superflue de matériaux au-dela des lignes définies par le
Représentant du Ministere, a l'exception des matériaux qui auront inévitablement
déboulé. Ces derniers ne seront pas mesurés si les éboulements sont attribuables
a une négligence.

2 Le défoncage et/ou le forage et le dynamitage de matériaux.

3 La scarification ou le fagonnage en gradins de talus ou de chaussées existants.

4 L'enlévement et I'évacuation des racines, souches et autres matériaux excavés
lors de la préparation des terrains impropres.

5 L'enterrement de ponceaux existants mis en place lors de la construction
d'anciennes routes.

.6 L'enlévement de matériaux impropres mis en remblai a la suite d'une négligence.

7 La fragmentation d'un massif rocheux jusqu'a 300 mm sous le niveau de la
couche de forme.

.8 Le dérochage et l'enlévement des fragments de roche détachés ou non solidaires
du massif rocheux.

9 Les travaux d'humidification, d'aération et de compactage.

.10 Les travaux de finition.

1.3 REFERENCES
1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm
(No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

3 ASTM D422-632002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
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4 ASTM D698-00ael, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft)

5 ASTM D1557-02¢1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft)

.6 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.
Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrdle en toile métallique, non métrique.

2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métrique.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-A3000-F03, Compendium des matériaux liants (Contient A3001,
A3002, A3003, A3004 et A3005).
.1 CSA-A3001-F03, Liants utilisés dans le béton.

2 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes
d'essais et pratiques normalisées pour le béton.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DEFINITIONS

Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais
ordinaires et les déblais de roc.

A Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur a 1.00 m’. Les matériaux
gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.

2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce
soit, autres que des déblais de roc.

Déblais non classés : dépdts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.

Terre végétale

1 Tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant étre utilisé
comme terre d'appoint, pour l'aménagement paysager ou encore pour
I'ensemencement.

2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes
d'argile, de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et
exempt de cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus
de 25 mm.

Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins
des présents travaux.

Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a l'extérieur de l'aire a
niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de 1'ouvrage.

Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes
sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.
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v Matériaux impropres
A Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs
A Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon 1'essai

ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites,
selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis
doit étre conforme a la norme CGSB-8.2.

2 Tableau
Désignation des tamis % de tamisat
2.00 mm 100
0.10 mm 45-100
0.02 mm 10 -80
0.005 mm 0-45
3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de

0.075 mm est supérieur a 20 % en masse.

.8 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange trés peu résistant
composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en
place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que 1'on peut
excaver sans préparation préalable.

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Contrdle de la qualité : selon a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes définies a l'article
CONDITIONS EXISTANTES.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les méthodes
d'asséchement et de prévention du soulévement proposées, conformément a la
PARTIE 3 de la présente section.

3 Aviser le Représentant du Ministére, par écrit, au moins sept (7) jours avant le
début des travaux d'excavation afin de s'assurer que les profils en travers sont
établis.

4 Aviser le Représentant du Ministére, par écrit, lorsque le fond de l'excavation est
atteint.

.5 Soumettre au Représentant du Ministére les résultats des essais conformément a
la PARTIE 3 de la présente section.

3 Documents/échantillons a soumettre avant les travaux

A Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces
derniers.

2 Soumettre les dossiers concernant 'emplacement des réseaux d'utilités
souterrains.

(é Stantec
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4 Echantillons
A Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —

Documents/Echantillons a soumettre.

2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant
du Ministére de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de
remblai, et assurer l'accés a cette derniére aux fins d'échantillonnage.

3 Soumettre des fiches descriptives et courbes granulométriques de chaque type de
matériaux de remblai.

4 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, informer le
Représentant du Ministére de la source d'approvisionnement proposée pour les
cendres volantes.

A Ne pas changer de source d'approvisionnement en cendres volantes sans
l'autorisation écrite du Représentant du Ministere.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu'une police d'assurance a
¢été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.

2 Soumettre les calculs et les données connexes au moins deux (2) semaines avant le début
des travaux.

3 Les calculs et les données connexes soumis doivent porter le seau et la signature d'un
ingénieur compétent et membre de 1’Ordre des ingénieurs du Québec.

4 Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu et membre de 1’Ordre des
ingénieurs du Québec ou les travaux seront exécutés, et le charger de la conception et de
l'inspection des batardeaux et des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de reprise
en sous-ceuvre utilisés pendant la réalisation des travaux.

5 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de 1'analyse soit accepté par
le Représentant du Ministeére.

.6 Santé et sécurité
1 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction

conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1.8 CONDITIONS EXISTANTES

1 Canalisations d'utilités enfouies

A Avant de commencer les travaux, vérifier I'emplacement des canalisations
d'utilités situées sur le chantier ou a la proximité de ce dernier.

2 Prendre les dispositions nécessaires, auprés des autorités compétentes, pour
réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire a l'exécution des
travaux, et assumer les cotuts de ces travaux.

(4 Stantec
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3 Enlever les canalisations enfouies désuétes qui se trouvent & moins de 2 m des

fondations et obturer les trongons coupés au moyen de bouchons femelles.

4 Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la profondeur
d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a
titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer 'emplacement ainsi
que 1'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, en aviser le
Représentant du Ministere et repérer clairement ces emplacements afin d'éviter
toute interruption de service pendant I'exécution des travaux.

.6 Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d'essai.

7 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de

gaz, d'¢lectricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres
ouvrages repérés.

.8 Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.
9 Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la
zone des travaux.
2 Batiments et ¢léments présents sur le terrain
A En présence du Représentant du Ministére, vérifier 1'état des batiments, des

arbres et des autres végétaux, des pelouses, des clotures, des poteaux de
branchement, des cables, des rails de chemin de fer, des revétements de chaussée,
des bornes de délimitation et des reperes de nivellement pouvant étre touchés par
les travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et
les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant du

Ministére.
3 S'il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de l'exécution
des travaux d'excavation, procéder selon les directives du Représentant du
Ministeére.
Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
A Matériaux de remblai de types 1 et 2 : selon la section 31 05 16 - Granulats et conformes
aux exigences suivantes.
A Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.
2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon

les normes ASTM C117 et ASTM C136 et dimensions des ouvertures des tamis
selon la norme CAN/CGSB-8.2.
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3 Tableau
Désignation des tamis % de tamisat
Type 1 Type 2
75 mm - 100
50 mm - -
37.5 mm - -
25 mm 100 -
19 mm 75 -100 -
12.5 mm - -
9.5 mm 50-100 -
4.75 mm 30-70 22 -85
2.00 mm 20 -45 -
0.425 mm 10 - 25 5-30
0.180 mm - -
0.075 mm 3-8 0-10

Géotextiles : selon la section 31 32 19.01 - Géotextiles.

Exécution

MOYENS DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépot de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et les voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.

Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des lignes
délimitant 1'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniére nette et
uniforme.

PREPARATION / PROTECTION

Protéger les ¢léments existants conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et
de protection temporaires et aux réglements municipaux pertinents.

Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur
en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant du Ministére.
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Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication
contraire ou a moins qu'ils soient situés dans une zone a batir, protéger les arbres
existants contre tout dommage.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Commencer a enlever la terre végétale dans les zones désignées par le Représentant du
Ministére, une fois que les broussailles, les mauvaises herbes, la pelouse ont été enlevées
et évacuées hors du chantier.

Enlever la terre végétale jusqu'a la profondeur déterminée par le Représentant du
Ministere.

1 Ne pas mélanger de terre végétale avec des matériaux provenant du sous-sol.
Mettre la terre végétale en dépot aux endroits désignés par le Représentant du Ministere.

1 Ne pas empiler la terre sur plus de 2 m de hauteur et protéger les tas contre
1'érosion.

Eliminer la terre végétale inutilisée a I'endroit désigné par le Représentant du Ministére.

MISE EN DEPOT

Mettre les matériaux de remblai en dépdt aux endroits désignés par le Représentant du

Ministére.

A Mettre les matériaux granulaires en dépot de maniere a prévenir toute
ségrégation.

Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

Prendre les mesures de contrdle appropriées contre l'érosion et la sédimentation afin
d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

BATARDEAUX, ETAIEMENT, ETRESILLONNEMENT ET REPRISE EN
SOUS-OEUVRE

Protéger les parois des excavations par des méthodes appropriées et conformément a la
section 01 35 29.06 - Santé et sécurité et la Loi sur la santé et la sécurité du Québec.

1 Lorsque les conditions sont instables, le Représentant du Ministére doit faire les
inspections nécessaires et indiquer les méthodes a utiliser.

Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.
A Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du Ministeére,
retirer les palplanches et les ouvrages d'étaiement des excavations.

2 Ne pas retirer les étrésillons avant que le niveau du remblai ne soit rendu a la
hauteur de ces derniers.

3 Retirer les palplanches graduellement, de maniére & maintenir le remblai
compacté a une hauteur d'au moins 500 mm au-dessus des extrémités inférieures
de ces derniéres.
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3 Effectuer les opérations suivantes, une fois la construction de l'infrastructure terminée.

A Retirer les batardeaux ainsi que les ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement.

3.7 ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT
1 Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'autorisation, les détails des méthodes
proposées pour l'assechement des excavations ou la prévention du soulévement, comme
I'aménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et le recépage des
palplanches.

3 S'il y a risque de boulance ou de soulévement, éviter d'excaver sous la nappe phréatique.

.1 Pour éviter le soulévement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le
niveau de la nappe phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d'autres moyens
appropriés.

4 Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant
étre causés par les eaux de ruissellement.

.5 Evacuer l'eau conformément a la section 01 35 43 - Protection de l'environnement, d'une
maniére ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour
I'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours.

1 Aménager, a I'extérieur des limites de I'excavation, des fossés de drainage et
d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer l'entretien.

3.8 EXCAVATION

1 Aviser le Représentant du Ministére au moins sept (7) jours avant le début des travaux
d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain.

2 Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués.

3 Les déblais et les matériaux mis en dépdt doivent €tre déposés a une distance suffisante
de la tranchée, selon les indications du Représentant du Ministere.

4 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

5 Eliminer les déblais impropres ou excédentaires hors du chantier.

.6 Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels.

i Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée,

exempte de matieres organiques et de substances laches ou non résistantes.

.8 Informer le Représentant du Ministére lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.
9 Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant du Ministere.
(4 Stantec
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.10 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux

situés sous la cote de niveau requise, sur 1'étendue et jusqu'a la profondeur déterminées
par le Représentant du Ministére.

A1 Les déblais hors profil doivent étre corrigés selon les méthodes décrites ci-apres.

A Mettre en place un remblai de type 2, et compacter jusqu'a au moins 95 % de la
masse volumique séche maximale corrigée selon I'essai Proctor normal.

12 Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non
adhérents et les débris qui s'y trouvent.

A Si les matériaux du fond de l'excavation ont été remués, les compacter jusqu'a
'obtention d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

2 Nettoyer les fissures repérées dans le roc et les remplir de coulis ou de mortier de
béton, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

13 Installer les géotextiles conformément a la section 31 32 19.01 - Géotextiles.

3.9 MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

A Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué ou prescrit ci-aprés. Les masses
volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses volumiques
maximales calculés selon la norme ASTM D1557

A Utiliser des matériaux de remblai de type 2 tel qu’indiqué aux Plans et compacter
jusqu'a 95 %.

3.10 REMBLAYAGE
A Ne pas procéder au remblayage avant :

A l'inspection et l'approbation des installations par le Représentant du Ministére.

2 l'inspection, 1'essai, l'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la
consignation de leur emplacement.

3 I'enlévement des coffrages pour béton.

I'enlévement des ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement; le remblayage des
vides avec un sol acceptable.

2 Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre
gelée.
3 11 est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la

neige, de la glace ou des débris.

4 Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm
d'épaisseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche
avant d'épandre la couche suivante.

5 Remblayer autour des ouvrages
1 Mettre en place les matériaux conformément aux prescriptions formulées ailleurs.
2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans

les vingt-quatre (24) heures suivant le coulage du béton.

(4 Stantec
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3 Lorsque la terre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inégales
sur les murs ou sur les autres ouvrages, recourir a l'une ou l'autre des méthodes
suivantes.

1 Laisser le béton durcir pendant au moins quatorze (14) jours, ou attendre
qu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par
le remblai et par le compactage, et qu'il ait été examiné par le
Représentant du Ministere.

2 Si le Représentant du Ministere 'autorise, installer des étais ou des
étrésillons afin de compenser les différences de pressions, et laisser ces
dispositifs en place jusqu'a ce que le Représentant du Ministére en
autorise le retrait.

.6 Installer le systeme de drainage dans le remblai, selon les indications du Représentant du
Ministere.
3.11 REMISE EN ETAT DES LIEUX
.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément

a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des dechets de construction/démolition,
régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant du Ministere.

2 Replacer la terre végétale selon les indications du Représentant du Ministére.

3 Remettre les pelouses au niveau ou elles se trouvaient avant le début des travaux
d'excavation.

4 Remettre les revétements de chaussée touchés par les travaux dans 1'état et au niveau ou

ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter 1'épaisseur originale
de ces ouvrages.

.5 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Section 32 92 19.16 Ensemencement hydraulique

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

La préparation du sol d'assise pour la mise en place de la terre végétale ne sera pas
mesurée aux fins de paiement.

Le décapage de la terre végétale ne sera pas mesuré aux fins de paiement.

La mise en place et I'étalement de la terre végétale ne feront pas I’objet d’un mesurage
aux fins de paiement.

REFERENCES

Agriculture et Agroalimentaire Canada

.1 Le systéme canadien de classification des sols, troisieme édition, 1998.
Conseil canadien des ministres de I'Environnement

1 PN1340-2005, Critéres de qualité du compost.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DEFINITIONS

Compost

A Meélange de sol et de matieres organiques en décomposition utilisé comme
engrais, paillis ou produit d'amendement du sol.

2 Le compost est constitué, a 40 % ou plus, de matiéres organiques traitées,
pourcentage déterminé selon les essais Walkley-Black ou LOI (perte par
calcination).

3 Le produit doit étre suffisamment stable (matieres suffisamment décomposées)

pour prévenir tout effet néfaste sur la croissance des végétaux, et il ne doit pas
contenir d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.

4 Les matiéres solides d'origine biologique compostées doivent étre conformes aux
critéres de qualité du compost, catégorie A ou B, énoncés dans un document
publié par le Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

Agence Parcs Canada
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2 Documents a soumettre aux fins de contrdle de la qualité
A Analyse du sol : Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits,

matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux criteres de performance, conformément a I'article CONTROLE
DE QUALITE A LA SOURCE, de la PARTIE 2.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Réunion préalable a la mise en ceuvre : tenir une réunion au cours de laquelle on
examinera les exigences des travaux, les instructions concernant la mise en ceuvre ainsi
que les termes de la garantie, conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement
des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2 Acheminer les produits d'amendement inutilisés vers un site agréé de collecte de maticres
dangereuses autorisé par le Représentant du Ministére.

3 11 est interdit de déverser des produits d'amendement inutilisés dans les égouts, dans un
cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un
risque pour la santé ou pour l'environnement.

Partie 2 Produit
2.1 TERRE VEGETALE
1 Terre végétale pour aires ensemencées : mélange de particules, de micro-organismes et
de matiéres organiques constituant un milieu favorable a la croissance des plantes
souhaitées.
1 Texture basée sur le Systéme canadien de classification des sols : terre constituée

de 20 a 70 % de sable, d'au moins 7 % d'argile et de 2 a 10 % de matiéres
organiques en poids.

2 Ne contenant pas d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.
3 Produisant une surface finie exempte de :
1 debris et de pierres de plus de 50 mm de diametre;
2 matieres végétales grossi¢res de 10 mm de diametre et de 100 mm de

longueur, et comptant pour plus de 2 % du volume du sol.
4 Consistance : terre friable lorsqu'elle est humide.

Q Stantec
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PRODUITS D'AMENDEMENT DU SOL

Engrais

A Fertilité : produit fournissant les principales substances nutritives dans les
proportions suivantes.

2 Azote (N) : de 20 a 40 microgrammes d'azote assimilable par gramme de terre
végétale.

3 Phosphore (P) : de 40 a 50 microgrammes de phosphate par gramme de terre
végétale.

4 Potassium (K) : de 75 a 110 microgrammes de potassium par gramme de terre
végétale.

.5 Calcium, magnésium, soufre et oligoéléments présents en proportions équilibrées
en vue de favoriser la germination et/ou I'établissement de la végétation
souhaitée.

.6 Valeur du pH : entre 6.5 et 8.0.

Mousse de tourbe

1 Constituée de différentes variétés de mousse de sphaigne partiellement
décomposée.

2 De consistance élastique et homogene, de couleur brune.

3 Exempte de bois et de matiéres nuisibles susceptibles d'empécher la croissance.

4 Composée de particules déchiquetées d'au moins 5 mm de diamétre.

Sable : sable de silice lavé, de texture moyenne a grossiére.

Matieres organiques : compost de catégorie A ou B, selon le document PN1340 du
CCME, matiéres organiques non traitées comme du fumier décomposé, du foin, de la
paille, des résidus d'écorce ou du bran de scie, conformes aux exigences relatives a la
teneur en matiéres organiques, a la stabilité (maturité) du compost et a la teneur en
contaminants.

Du compost de catégorie B doit étre utilisé dans le cas de la remise en état de terrains de
décharge ou d'autres applications de nature industrielle de grande envergure.
Chaux

1 Chaux agricole moulue.
2 Exigences granulométriques (% de passant en poids) : 90 % de la chaux doit
passer dans un tamis de 1.0 mm, et 50 % dans un tamis de 0.125 mm.

Engrais : produit courant accepté par I'industrie, contenant de 1'azote, du phosphore, du
potassium et tout autre micronutriment convenant aux essences de végétaux ou aux
applications spécifiques, ou déterminé en fonction des analyses du sol.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Aviser le Représentant du Ministére des sources d'approvisionnement proposées pour la
terre végétale suffisamment longtemps a l'avance pour permettre la réalisation des
analyses.

Agence Parcs Canada
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2 L'Entrepreneur doit déterminer les besoins en produits d'amendement afin d'étre en

mesure de fournir de la terre végétale conforme aux prescriptions formulées.

3 L'analyse du sol doit étre effectuée par un laboratoire reconnu et porter sur le pH et la
teneur en phosphore, en potassium et en matiéres organiques.

4 L'analyse de la terre végétale sera effectuée par le laboratoire d'essai désigné par le
Représentant du Ministere.

A L'échantillonnage, les essais et I'analyse du sol doivent étre effectués
conformément aux normes provinciales qui s'appliquent.

Partie 3 Exécution
3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS
1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépot de sédiments,

destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et 'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer 'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours des travaux.
3.2 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

1 Commencer a enlever la terre végétale dans les aires autorisées par le Représentant du
Ministére, une fois que les broussailles, les mauvaises herbes et la pelouse ont été
enlevées et évacuées du chantier.

2 Enlever la terre végétale jusqu'a la profondeur autorisée par le Représentant du Ministére.

1 Eviter de mélanger la terre végétale avec la terre provenant du sous-sol si cela
risque de rendre la texture de la terre végétale non conforme aux parameétres
acceptables, compte tenu de I'utilisation prévue du sol.

3 Mettre la terre végétale en dépot aux endroits autorisés par le Représentant du Ministére.
A La hauteur des tas ne doit pas excéder 2 m.
4 Evacuer la terre végétale inutilisée d'une maniére écologique, mais non dans une

décharge selon les directives du Représentant du Ministeére.

5 Protéger les tas contre la contamination et le tassement.
33 PREPARATION DU SOL D'ASSISE EXISTANT
1 Vérifier le niveau du sol afin de s'assurer qu'il est adéquat.
A Dans le cas contraire, aviser le Représentant du Ministére et ne pas entreprendre

les travaux avant d'avoir recu l'autorisation de ce dernier.
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2 Niveler le sol en éliminant les creux et les aspérités et en lui donnant une pente qui
favorise un bon écoulement des eaux.
3 Enlever les débris, les racines, les branches, les pierres de plus de 50 mm de diamétre et
les autres substances nuisibles.
.1 Enlever le sol contaminé par du chlorure de calcium, des matiéres toxiques et des
produits pétroliers.
2 Enlever les débris qui dépassent de 75 mm la surface du sol.
3 Eliminer hors du chantier la totalité des matériaux enlevés.
4 Ameublir le sol sur toute 1'aire devant recevoir une couche de terre végétale, jusqu'a une

profondeur d'au moins 100 mm.

1 Répéter I'opération perpendiculairement aux premicres passes sur les surfaces ou
le matériel de transport et d'épandage a compacté le sol.

34 MISE EN PLACE ET ETALEMENT DE LA TERRE VEGETALE ET DU
TERREAU
A Une fois que le Représentant du Ministere a accepté le sol d'assise existant, mettre la terre
veégétale en place.
2 Etaler la terre végétale en couches uniformes n'excédant pas 150 mm d'épaisseur.
3 Dans le cas d'aires a gazonner, amener le niveau de la couche de terre végétale a 15 mm
du niveau définitif du sol.
4 Etaler la terre végétale en couches de I'épaisseur minimale suivante aprés tassement :
1 150 mm pour les aires a ensemencer;
2 135 mm pour les aires a gazonner;
3 300 mm pour les plates-bandes et les massifs de fleurs;
4 500 mm pour les massifs d'arbustes.
.5 Etaler & la main la terre végétale et le terreau autour des arbres, des arbustes et des
obstacles.
3.5 AMENDEMENT DU SOL
A Pour la pelouse, appliquer les produits d'amendement et bien les mélanger sur une
épaisseur de S0 mm a la surface du sol existant, dans les proportions données par le
fournisseur.
3.6 NIVELLEMENT DE FINITION
1 Niveler le sol afin d'éliminer les creux et les aspérités et de favoriser un bon écoulement
des eaux.
A Réaliser une couche de terre friable en ameublissant le sol et en le ratissant.
2 Raffermir la couche de terre végétale afin d'obtenir la masse volumique apparente

prescrite, en utilisant le matériel approuvé par le Représentant du Ministére.

A Laisser les surfaces lisses, uniformes et bien fermes de sorte qu'il ne se forme pas
de traces profondes sous le poids d'une personne.
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3.7 RECEPTION
A Le Représentant du Ministére examinera et fera analyser la terre végétale mise en place,

et déterminera si le matériau, 1'épaisseur de la couche de terre végétale et le nivellement
de finition sont acceptables.

3.8 MATERIAUX EN SURPLUS

1 Eliminer les matériaux en surplus, sauf la terre végétale a l'endroit autorisé par le
Représentant du Ministere.

39 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
2 Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux

de rebut, les outils et les barriéres de sécurité.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 32 91 19.13 — Mise en place de terre végétale et nivellement de finition

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

A L'ensemencement hydraulique, pour chacun des mélanges ci-aprées, ne fera pas I’objet de
mesurage aux fins de paiement :
1 M¢élange de graminées, y compris l'engrais.
2 M¢élange de 1égumineuses, y compris 1'engrais.
3 Les zones ou le mélange sera incorporé dans la pelouse existante ne seront pas
prises en compte aux fins de paiement.

2 L'entretien des surfaces ensemencées pendant la période de garantie ne fera pas 1’objet de
mesurage aux fins de paiement.

3 L'ensemencement ne fera pas 1'objet d'un mesurage aux fins de paiement.

1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Réunion préalable a la mise en ceuvre : tenir une réunion au cours de laquelle on
examinera les exigences des travaux, les instructions concernant la mise en ceuvre ainsi
que les termes de la garantie, conformément a la section 01 31 19 - Réunions de projet.

2 Calendrier des travaux

A Etablir le calendrier de I'ensemencement hydraulique de maniére que celui-ci
coincide avec les travaux de préparation des surfaces.

2 Prévoir I'ensemencement par projection hydraulique de mélanges de graminées et
de mélanges contenant de la coronille bigarrée ou du tréfle entre les dates
recommandées par le Ministére de 1'agriculture, des pécheries et de I’alimentation
du Québec.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les semences, les paillis, les agents
d'adhésivité, les engrais, les produits liquides d'amendement du sol et les
oligoéléments.

3 Transmettre par €crit les renseignements ci-apres sept (7) jours avant le début des
travaux.

A La capacité en litres du semoir hydraulique.
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2 La quantité de produit a utiliser par cuve, calculée en fonction de la capacité du
Semoir.
3 Le nombre de chargements requis par hectare pour appliquer la dose de semences

a I'hectare prescrite.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, qui certifient que les
produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les
matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux critéres de performance.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Compétences

1 Superviseur en entretien paysager : technicien en aménagement paysager certifié
en entretien de surfaces gazonnées.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

Livraison et acceptation

1 Sacs d'engrais portant une étiquette qui indique la masse en kg, les composants
du mélange et leurs pourcentages, la date d'emballage, le nom du fournisseur et le
numéro de lot.

2 Contenants d'inoculant qui portent une étiquette indiquant la date de péremption.

Entreposage et manutention

A Entreposer 1'engrais dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des
matériaux et du matériel neufs.

Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant l'objet de
la présente section, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi selon les directives du plan de gestion des déchets de construction,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

GARANTIE

Pour I'ensemencement, la période de garantie de douze (12) mois est portée a
vingt-quatre (24) mois.

Agence Parcs Canada
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2 Par la présente, I'Entrepreneur garantit que les semences demeureront exemptes de

défauts conformément a l'article CCDC 12.3 des Conditions générales, mais durant
vingt-quatre (24) mois.

3 Le Représentant du Ministére inspectera les végétaux a la fin de la période de garantie.
Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX

A Semences : semences Canada de généalogie controlée, conformes a la Loi sur les

semences et au Reglement sur les semences du gouvernement du Canada.

A Mélange de graminées : semences d'herbes a pelouse Canada certifiées mélange
numéro 1, conformes a la Loi sur les semences et au Réglement sur les semences
du gouvernement du Canada.

1 Composition du mélange a étre utilisé par défaut:
A 50 % de fétuque rouge tracante (Festuca rubra L. var.);
2 30% de paturin du Kentucky (Poa pratensis);
3 10% d’agrostide commune (Agrostis gigantea Roth);
4 10% d’ivraie vivace (Lolium perenne).
2 Mélange de 1égumineuses : semences spéciales Canada certifiées

mélange numéro 1, conformes a la Loi sur les semences et au Réglement

sur les semences du gouvernement du Canada.

A Composition du mélange a déterminer par un spécialiste et
suivre les recommandations du fabricant de I’inoculant.

2 Paillis : spécialement fabriqué pour étre épandu par projection hydraulique, non toxique,
activé par l'eau, additionné de colorant vert, exempt d'agents inhibiteurs de germination et
de croissance, et offrant les caractéristiques ci-apres.

1 Paillis de type 1

A Composé de fibres de cellulose de bois.
2 Teneur en matieres organiques : 95 %, plus ou moins 0.5 %.
3 pH : 6.0.

4 Capacité d'absorption de I'eau : 900 %.
2 Paillis de type I1
1 Composé de papier journal, de fibres de coton brut et de paille, et traité

pour que les fibres mesurent au moins 15 mm et au plus 25 mm de
longueur. Le principal composant de ce type de paillis est la paille.

3 Agent d'adhésivité : diluable a I’eau, poudre de glucides végétales soluble a 1’eau.
4 Eau : exempte d'impuretés qui pourraient empécher la germination et la croissance du
gazon.
Q Stantec
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.5 Engrais
1 Conformes a la Loi sur les engrais et au Réglement sur les engrais du
gouvernement du Canada.
2 Engrais composés de synthese, a libération lente, contenant 35 % d'azote sous
forme non soluble dans I'eau.
.6 Inoculants : les contenants d'inoculant doivent porter une étiquette indiquant la date de
péremption.
i Produits liquides d'amendement du sol et oligoéléments.
Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
A Vérification des conditions : avant de procéder a I'ensemencement hydraulique, s'assurer

que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministeére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu l'approbation du Représentant du Ministere.

3.2 PROTECTION DES CONDITIONS EXISTANTES

1 Protéger les ouvrages, les panneaux de signalisation, les glissi¢res de sécurité, les
clotures, les végétaux, les installations de services publics et les autres surfaces sur
lesquelles on ne doit pas pulvériser de produit.

2 Enlever immédiatement le produit pulvérisé sur les ouvrages et les surfaces qui ne
doivent pas étre traités, selon les indications du Représentant du Ministére.
33 PREPARATION DES SURFACES

A Ne pas exécuter les travaux lorsque les conditions sont défavorables, par exemple lorsque
la vitesse du vent dépasse 10 km/h, ou lorsque le sol est gelé ou couvert de neige, de
glace ou d'eau stagnante.

2 Effectuer le nivellement de finition des surfaces a ensemencer de fagon a éliminer les
creux et les aspérités.
1 Veiller a ce que les surfaces soient exemptes de matériaux délétéres et de rebuts.
3 Ameublir jusqu'a une profondeur de 25 mm les surfaces désignées comme nécessitant des

travaux d'ameublissement.

4 S'assurer que les surfaces a ensemencer sont mouillées jusqu'a une profondeur de
150 mm avant de commencer l'ensemencement.

Q Stantec
Agence Parcs Canada
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Faire approuver par le Représentant du Ministére les surfaces et 1'épaisseur de la terre
végétale avant de commencer I'ensemencement.

34 PROGRAMME DE FERTILISATION
Fertiliser avant d'effectuer le nivellement de finition; épandre 1'engrais de fagon uniforme,
selon les modalités ci-apres.
Période Date Date Taux Formule
d'application (rapport NPK)
Entre Fin du dégel et 15 juin 25 kg/ha 1-3-1
Entre 15 aofit et 15 octobre 25 kg/ha 1-3-1
Fertiliser durant les périodes d'établissement et de garantie; épandre I'engrais de fagon
uniforme, selon les modalités ci-apres.
Période Date Date Taux Formule
d'application (rapport NPK)
Entre Fin du dégel et 15 juin 25 kg/ha 1-3-1
Entre 15 aofit et 15 octobre 25 kg/ha 1-3-1
3.5 PREPARATION DU MELANGE D'ENSEMENCEMENT
Mesurer les quantités au poids ou au volume, au moyen d'un récipient gradué selon le
poids du produit, a la satisfaction du Représentant du Ministére. Fournir le matériel
nécessaire au mesurage des quantités.
Verser la quantité d'eau requise dans le semoir hydraulique. Mettre I'agitateur en marche
avant d'ajouter les produits d'ensemencement. Pulvériser le paillis et le verser lentement
dans le semoir.
Une fois les maticres versées dans le semoir et bien mélangées, incorporer 1'agent
d'adhésivité et bien mélanger.
3.6 APPLICATION DU MELANGE D'ENSEMENCEMENT
S'assurer que I'ensemencement est effectué sous la surveillance d'un superviseur en
plantation certifié.
Utiliser du matériel d'ensemencement hydraulique répondant aux caractéristiques ci-
apres.
A Cuve pour le mélange.
2 Systéme d'agitation assurant I'agitation mécanique et/ou la recirculation du
mélange, pouvant fonctionner pendant le chargement de la cuve et
I'ensemencement.
3 Tuyaux de 50 m pour ensemencement par projection a la main, équipés des buses
appropriées.
4 Capacité de la cuve certifiée par les autorités compétentes et indiquée au moyen
d'une plaque d'homologation fournie par ces derniéres.
Epandre un mélange d'ensemencement constitué des composants ci-apres. Les quantités
indiquées valent pour un (1) hectare.
A Semences : mélange de graminées 1égumineuses, 250 kg.
(é Stantec

Agence Parcs Canada

N/Réf. : 159000020 N° projet : CCHM-897-01




Démolition du tablier de béton du Barrage Fryer Section 32 92 19.16

3.7

3.8

() Stantec

ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE Page 6 de 8
Juin 2016

Paillis : 1400 kg de fibre de bois ou de paille.

Agent d'adhésivité : selon les recommandations du manufacturier
Eau : au moins 30 000 L.

Engrais : 125 kg, dans un rapport 1-3-1.

= IV TN N VO )

Produits liquides d'amendement du sol/oligoéléments : 1400 L de tourbe
horticole.

Epandre le mélange d'ensemencement de fagon uniforme, en donnant au jet un angle
optimal pour garantir I'adhérence des semences aux surfaces et leur germination.

A Utiliser la buse la mieux appropriée a l'application.

2 Utiliser des tuyaux a main pour ensemencer les zones difficiles d'acces et pour
bien contrdler I'application.

Pour assurer une couverture uniforme des surfaces, déborder de 300 mm I'application sur
les surfaces adjacentes recouvertes d'herbes ou de gazon et ensemencées lors des passes
précédentes.

Reprendre 1'ensemencement 1a ou 'application du mélange n'est pas uniforme.

Enlever le produit pulvérisé sur les ouvrages et les surfaces qui ne doivent pas étre traités.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Maintenir les chaussées et les surfaces adjacentes a I'emplacement propres et
exemptes de boue, de terre et de débris en tout temps.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

2 Acheminer les produits d'amendement (engrais) inutilisés vers un site agréé de
collecte de matiéres dangereuses approuvé par le Représentant du Ministére.

PROTECTION

Empécher toute circulation sur les aires ensemencées, jusqu'a ce que la végétation soit
établie.

Enlever les protections, selon les directives du Représentant du Ministére.

Agence Parcs Canada
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3.9 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE D'ETABLISSEMENT
A S'assurer que I'entretien est effectué sous la surveillance d'un superviseur en entretien
paysager certifié.
2 Exécuter les travaux d'entretien énumérés ci-apres, a partir de la date d'ensemencement
jusqu'a la date de réception des travaux par le Représentant du Ministere.
3 Mélanges de graminées
1 Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces de gazon mort et les surfaces

dénudées de fagon a permettre 1'é¢tablissement de la végétation avant la réception
des travaux.

2 Tondre le gazon a une hauteur de 50 mm dés qu'il atteint 70 mm. Enlever I'herbe
coupée qui pourrait étouffer le gazon.

3 Apres la premiére tonte, fertiliser les zones ensemencées selon le programme de
fertilisation établi. Epandre la moitié de I'engrais requis dans une direction, puis
l'autre moitié¢ perpendiculairement; bien arroser afin de faire pénétrer I'engrais
dans le sol.

4 Désherber par un procédé mécanique ou chimique, en recourant a des méthodes
acceptables de lutte intégrée.

5 Arroser les zones ensemencées de maniére & maintenir le niveau d'humidité
optimal requis pour assurer la germination et la croissance continue du gazon.
Régler le débit d'arrosage de maniére que le sol ne soit pas emporté par I'eau.

4 Me¢langes de 1égumineuses

1 Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces de gazon mort et les surfaces
dénudées de faible superficie désignées par le Représentant du Ministére, de
facon a permettre 1'établissement de la végétation avant la réception des travaux.

2 Réparer les surfaces de gazon mort et les surfaces dénudées de grande superficie
indiquées par le Représentant du Ministére, en tenant compte des moyennes
climatiques enregistrées dans la région et des recommandations des
fonctionnaires locaux spécialistes.

3 Tondre les mélanges de légumineuses a une hauteur de 100 mm des qu'ils
atteignent 200 mm, en respectant les indications ci-apres.

1 Ne pas tondre au cours des trois (3) semaines précédant et suivant la date
moyenne de la premiére forte gelée d'automne, ni pendant les trois (3)
semaines suivant la date réelle d'une forte gelée d'automne.

2 Lorsque la tonte est effectuée aprés une premicre forte gelée d'automne,
tondre a une hauteur d'au moins 300 mm.

Enlever I'nerbe coupée qui pourrait étouffer le gazon.

5 Arroser les zones ensemencées de maniére a maintenir le niveau d'humidité
optimal requis pour assurer la germination et la croissance continue du gazon.
Régler le débit d'arrosage de maniére que le sol ne soit pas emporté par I'eau.

3.10 RECEPTION DES TRAVAUX

A Les surfaces ensemencées seront acceptées par le Représentant du Ministére si les
conditions ci-apreés sont respectées.

Q Stantec
Agence Parcs Canada
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1 La végétation est établie de fagon uniforme. Les surfaces ensemencées sont
exemptes d'aires érodées ou dénudées, de zones de gazon mort et d'orniéres.
2 Les surfaces ont été tondues au moins deux (2) fois.
3 Les surfaces ont été fertilisées.
2 Les surfaces ensemencées a I'automne seront acceptées définitivement le printemps

suivant, un (1) mois apres le début de la période de croissance, si les conditions exigées
pour la réception des travaux sont remplies.

3.11 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

A Exécuter les travaux d'entretien énumérés ci-apres, a partir de la date de réception des
travaux jusqu'a la fin de la période de garantie.

1 Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces de gazon mort et les surfaces
dénudées, a la satisfaction du Représentant du Ministere.

2 Tondre les surfaces ensemencées et enlever 1'herbe coupée qui pourrait étouffer
les surfaces gazonnées, selon les directives du Représentant du Ministére.

3 Fertiliser les surfaces ensemencées selon le programme de fertilisation établi.
Epandre la moitié de I'engrais requis dans une direction, puis épandre l'autre
moitié perpendiculairement; bien arroser afin de faire pénétrer 1'engrais dans le
sol.

FIN DE LA SECTION

() Stantec
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01 ETUDE GEOTECHNIQUE — RAPPORT DE FORAGE ET LOCALISATION
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Q Stantec

RAPPORT DE FORAGE

Projet: Barrage Fryer Localisation : Sondage : F16-01
X: Page : 1de1
No. projet: 159000020 Y: Date de début : 2016-05-09
i Type de sondage : Forage a percussion
Client: Agence Parcs Canada 'yp. g K g p Inspecteur : F. Gilbert
L o Equipement : Diedrich D-120 .
Site: Zone de mobilisation Nord Tubage : mm I?rofondeur : 1.22m
Figure: Carottier mm Elévation : 30.78 m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES EAUX SOUTERRAINES
CF Cuilléere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu Silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
cD Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm Adjectif (...eux) 20-35% Nc Indice de pénétration au cone ‘ Lecture 1 m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ‘ Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Cailloux 80-200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarques :
MA Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
><] Remanié COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE CuOU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trésserré <20mm
- . o Trés lache 0-4  Tréesmolle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20 - 60 mm
/////A Intact (tube a parois minces) | L3che 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- d Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
Perdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
[.j Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Tres raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % 'I"ré.s es’pacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
—| = . ’\? S =) AG : analyse granulo. Xt N (pen. standard)
Ela| = e < < < |S :sédimentométrie V : Nc (pen. dyn.)
E E Eg’ 2 2 w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact ‘u’j
S| 3 vn:: H N § E (] a Essai de O O | W :teneureneau [J: Cu remanié 5
w| w| Zg > = énétration S W | W, :limite liquide  : Suintact <]
ala|ol DESCRIPTION DES SOLS Q| w | Q|2 2| S| Poinao | 23 | W climiteplastiaue | o remmanié &
z| z Bz ET DU ROC =5l g 2| & | standar W Z | b/ : densité relati ‘ <
<5 \w ' < |w ] r : densité relative
2L o= P Flo S| 2| Z l-oups/150 2 Y |k :perméabilité W, W W, =
O| O -4 8 2 3 mm =z f'c : compression simple O 3
X| | Wa 8 b ¥ < | MO: matiére organique 20 40 60 80
Qo 3078 ¢ AC : analyses chimig Ll L
| 0.00 Remblai:
L Sable silteux (SM), traces de gravier;
E i brun, humide. Présence de matiéres CF-1 N |71 14 6-6-8-4 AC Nc=9
r organiques, de racines et de bois.
L 3017 |
L 0.61 Silt et sable (ML), traces a un peu
L d'argile; brun, humide, lache.
r B CF-2 B [100| 8 5-4-4-5
—1
L 29.56
L 1.22 Fin du forage.
L 5 |
—2
310
L 4 B N I S ——
L 15—
Remarques générales: Nc: indique de pénétration corrigé. Vérifié par :
B. Godé
Date : 2016-05-30
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Projet: Barrage Fryer Localisation : Sondage : F16-02
X: Page : 1de2
No. projet: 159000020 Y: Date de début : 2016-05-09
" Type de sondage : F a i
Client: Agence Parcs Canada 'yp. g c.>rag.e 4 percussion Inspecteur : F. Gilbert
L o Equipement : Diedrich D-120 .
Site: Zone de mobilisation Nord Tubage : mm I?rofondeur : 7.37m
Figure: Carottier : mm Elévation : 30.60 m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES EAUX SOUTERRAINES
CF Cuilléere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu Silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
cD Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm Adjectif (...eux) 20-35% Nc Indice de pénétration au cone ‘ Lecture 1 m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ‘ Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Cailloux 80-200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarques :
MA Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
><] Remanié COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE CuOU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trésserré <20mm
- . o Trés lache 0-4  Tréesmolle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20 - 60 mm
/////A Intact (tube a parois minces) | L3che 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- d Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
Perdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
[.j Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Tres raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % 'I"ré.s es’pacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
—_| =~ . ’\? S =) AG : analyse granulo. Xt N (pen. standard)
Ela| _= e < < < |S :sédimentométrie V : Nc (pen. dyn.)
E E Eg’ 2 2 w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact ‘u’j
S| 3 vn:: H N § E (] a Essai de O O | W :teneureneau [J: Cu remanié 5
w|m| =z = = énétration W | W, :limite liquide @ :Suintact
o|la| s DESCRIPTION DES SOLS Q| w |[8|a|g|E|° 22 | W limite plastique St remanié g
zZ| 2| Ez - o w | 5| standard 3z 3 ep 1 < 1 Su remanié
<3 ET DU ROC S | g w | 5 | Dr :densité relative <
2L o= P Flo S| 2| Z l-oups/150 2 Y |k :perméabilité W, W W, =
O| O -4 8 2 3 mm =z f'c : compression simple O 3
X| | Wa 8 b ¥ < | MO: matiére organique 20 40 60 80
Q| & 3060 ¢ AC : analyses chimig Ll L
0.00 Couvert végétal. B A
r 30.52 = 9 M
L 0.08 Remblai:
E i Sable S|Itelux (SAM), traces de gravier; CF-1 B B |100| 9 3-5-4-6 W= 153, AC
r brun, humide, lache.
i 2000 | L
L 0.61 Silt sableux (ML), traces a un peu
L d'argile; brun-gris, humide, lache.
r B CF-2 B [ 63| 10 3-4-6-7 W= 26,6%
—1
[ .29.33 A
r 127 Sol naturel: ]
: Argile et silt (CH), traces de sable; o >
| 5 gris, humide. CF3 | g | B |100] 7 3-3-4-5 W= 31,4%
—2
[ B CF-4 B [100| 6 2-3-3-4 W= 47,8%
- i o .
: B CF-5 B [100| 6 2-2-4-7 S, LL, W=48,7% |
2 (10 =
i R CF-6 B|o1| 9 3-4-5-4 = | w=257%
L E ¢
; 4 7 CF-7 B [37]| 7 2-3-4-7 H W= 14,9% ||
r 26.33 H
r 4.27 Sable et silt (SM), traces de gravier H
B et d'argile; gris-brun, humide, =
L |15 compact. CF-8 B | 66|16 8-8-8-12 H | AG W=102%
r 25.72 H
[ 4.88 H
Remarques générales: Vérifié par :
B. Godé
Date : 2016-05-30
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Q Stantec

RAPPORT DE FORAGE

Projet: Barrage Fryer Localisation : Sondage : F16-02
X: Page : 2de 2
No. projet: 159000020 Y: . . Date de début : 2016-05-09
Client: Agence Parcs Canada Typg de sondage : Fc.>rag.e a percussion Inspecteur : F. Gilbert
) Equipement : Diedrich D-120
Site: Zone de mobilisation Nord Tubage : mm Profondeur : 7.37m
Figure Carottier : mm Elévation : 30.60 m
STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS ESSAIS
—_ - . s 5 o | AG :analyse granulo. X : N (pen. standard)
Elg| ¢ [ < I < |5 :sédimentométrie v : Nc (pen. dyn.)
E E Eé " = 2 . w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact (lﬁ
AR 8| 2 |5 B|E| 5| porctmtion | ou | W iimwimie  |oiemans | 3
ol ol ol DESCRIPTION DES SOLS Ql=| w | O || |G| Penstration | 25 1 W limite plastique PSuintact g
2| 2| Ez | o |W| 3| standard > b e plastiqt <> Su remanié
35| <3 ET DU ROC S| > vl W ;J & | Dr :densité relative g
i Il a F|l@e|lo|s|Z:0upsiso = S |k :perméabilité W, W W, E
o|loO| 4 8 2 8 mm Z f'c : compression simple 7
E E Wa 8 o ¥ < | MO: matiére organique 20 40 60 80
o AC : lyses chimi I I A I

L Sable graveleux (SM), un peu de silt; H

+ b gris, humide a saturé, dense a trés CF-9 B | 66| 58 11-26-32-20 = W= 18,0%

B dense. Présence de cailloux. =

- B CF-10 B |71] 42 27-25-17-15 ; AG, W= 14,7%

&), | 2450 E

[ |7 | e10 Poursuite au pénétrométre

= dynamique.

L7 L

L i ; \7\<7

B 7.37 Fin du forage.

[ 25—

L 8 B

—9

B 30—

—10 i

[ |35

—1 B

—2

| - 407
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Projet: Barrage Fryer Localisation : Sondage : F16-03
X: Page : 1de1
No. projet: 159000020 Y: Date de début : 2016-05-10
i Type de sondage : Forage a percussion
Client: Agence Parcs Canada 'yp. g K g p Inspecteur : F. Gilbert
L o Equipement : Diedrich D-120 .
Site: Zone de mobilisation Sud Tubage : mm I?rofondeur : 251 m
Figure: Carottier mm Elévation : 29.99 m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES EAUX SOUTERRAINES
CF Cuilléere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu Silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
cD Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm Adjectif (...eux) 20-35% Nc Indice de pénétration au cone ‘ Lecture 1 m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ‘ Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Cailloux 80-200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarques :
MA Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
><] Remanié COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE CuOU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trésserré <20mm
- . o Trés lache 0-4  Tréesmolle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20 - 60 mm
/////A Intact (tube a parois minces) | L3che 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- d Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
Perdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
[.j Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Tres raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % 'I"ré.s es’pacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
—_| =~ . ’\? S =) AG : analyse granulo. Xt N (pen. standard)
Ela| = e < I < |5 :sédimentométrie ¥ : Nc (pen. dyn.)
E E Eg’ 2 2 w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact ‘u’j
S| 3 vn:: H N § E (] a Essai de O O | W :teneureneau [J: Cu remanié 5
w| | Z2g > = énétration | o W | W, :limite liquide @ :Suintact
ool a DESCRIPTION DES SOLS 8 < w \U o< g P < 2 Wl : limite plastique .S ié g
zZ| 2| Ez - o w | 5| standard 3z 3 ep 1 < 1 Su remanié
<3 ET DU ROC S | g w | 5 | Dr :densité relative <
2L o= P Flo S| 2| Z l-oups/150 2 Y |k :perméabilité W, W W, =
O| O -4 8 2 3 mm =z f'c : compression simple O 3
X| | Wa 8 b ¥ < | MO: matiére organique 20 40 60 80
Q| Q299 ¢ AC : analyses chimig Ll L
0.00 Couvert végétal. o~ A
[ 29.84 st | A |
r 0.15 Remblai:
[ b Silt graveleux sableux (ML); brun a CF-1 5 B |79 41 8-18-23-19 AC. W 6.4%
L X . ) . W=6,4%
| brun-gris, humide. Présence de
L i cailloux en profondeur.
r B CF-2 B |16 | 14 11-10-4-1
L1 =
[ 5 CF-3 B [25]| 35 7-18-17-4 = W=9,0%
[ B CF-4 B |79 ]| 62 2-22-40-39 H AG, W=13,3 % \
F 27.55 3 =
- 227.4448 Sol naturel: |1 CF-5 100| R 50 /8 cm H |w=166%
r 251 Sable et silt (SM), traces de gravier;
[ B brun-gris, humide.
| Fin du forage suite a un refus sur bloc
L3 probable.
L 10—
L 4 B N I S ——
L 15—
Remarques générales: Vérifié par :
B. Godé
Date : 2016-05-30

LA\Styles StanteciLaval_20160316-Sobek.sty



() stantec RAPPORT DE FORAGE

Projet: Barrage Fryer Localisation : Sondage : F16-04
X: Page : 1de1
No. projet: 159000020 Y: Date de début : 2016-05-10
i Type de sondage : Forage a percussion
Client: Agence Parcs Canada 'yp. g K g p Inspecteur : F. Gilbert
L o Equipement : Diedrich D-120 .
Site: Zone de mobilisation Sud Tubage : mm I?rofondeur : 272m
Figure: Carottier : mm Elévation : 29.87 m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES EAUX SOUTERRAINES
CF Cuilléere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu Silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
cD Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm Adjectif (...eux) 20-35% Nc Indice de pénétration au cone ‘ Lecture 1 m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ‘ Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Cailloux 80-200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarques :
MA Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
><] Remanié COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE CuOU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trésserré <20mm
- . o Trés lache 0-4  Tréesmolle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20 - 60 mm
/////A Intact (tube a parois minces) | L3che 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- d Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
Perdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
[.j Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Tres raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % 'I"ré.s es’pacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
—_| =~ . ’\? S =) AG : analyse granulo. Xt N (pen. standard)
Ela| = e < < < |S :sédimentométrie V : Nc (pen. dyn.)
E E Eg’ 2 2 w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact ‘u’j
S| 3 vn:: H N § E (] a Essai de O O | W :teneureneau [J: Cu remanié 5
w| w| Zg > = énétration S W | W, :limite liquide  : Suintact <]
alal ol DESCRIPTION DES SOLS Ql<| w | Q|8 sg|E|°P e tandard 2D | W . limite plastique O ot e g
z|z| 2 ET DU ROC S|\ 5| 2 JI&E d W Z | pr : densité relati ‘ <
< \w ' \w r : densité relative
2192z » Flo|Slel=z COUPS/150 Z Y Kk :permeabilité W, Wow, =
O| O -4 8 2 3 mm =z f'c : compression simple O 3
X| | Wa 8 b ¥ < | MO: matiére organique 20 40 60 80
Q| o287 ¢ AC : analyses chimig P
0.00 Couvert végétal. A
r 29.74 - —
L 0.13 Remblai:
= B Silt graveleux sableux (ML); brun, CF-1 N | 67|21 3-5-16-19
L . N . B AC
humide, compact a dense. Présence
| de cailloux.
L ] CF-2 B | 19|39 | ¥ 8;2;1-50 8
—1
L 28.65
L 122 Refus sur bloc probable. Poursuite au
E pénétrométre dynamique.
L 5 | ﬁ
[ bl X
—2
r | - >
L 272 Fin du forage.
3|10
L 4 B N I S ——
L 15—
Remarques générales: Vérifié par :
B. Godé
Date : 2016-05-30

LA\Styles StanteciLaval_20160316-Sobek.sty



Q Stantec

RAPPORT DE FORAGE

Projet: Barrage Fryer Localisation : Sondage : F16-05
X: Page : 1de1
No. projet: 159000020 Y: Date de début : 2016-05-10
i Type de sondage : Forage a percussion
Client: Agence Parcs Canada 'yp. g K g p Inspecteur : F. Gilbert
L o Equipement : Diedrich D-120 .
Site: Zone de mobilisation Sud Tubage : mm I?rofondeur : 3.73m
Figure: Carottier : mm Elévation : 30.19 m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES EAUX SOUTERRAINES
CF Cuilléere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu Silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
cD Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm Adjectif (...eux) 20-35% Nc Indice de pénétration au cone ‘ Lecture 1 m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ‘ Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Cailloux 80-200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarques :
MA Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
><] Remanié COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE CuOU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trésserré <20mm
- . o Trés lache 0-4  Tréesmolle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20 - 60 mm
/////A Intact (tube a parois minces) | L3che 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- d Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
Perdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
[.j Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Tres raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % 'I"ré.s es’pacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
—_| =~ . ’\? S =) AG : analyse granulo. Xt N (pen. standard)
Ela| _= e < I < | S :sédimentométrie Vi Nc (pen. dyn.)
E E Eg’ 2 2 w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact ‘u’j
S| 3 vn:: H N § E (}_2 a Essai de O O | W :teneureneau [J: Cu remanié 5
w w| Z2m = énétration S W | W, :limite liquide  : Suintact <]
alal @a DESCRIPTION DES SOLS 8 < w \&3 o< g pstanda d < 2 W, : limite plastique & : Su remanié 14
zZ| z|Ez ET DU ROC =5l g JI&E d W Z | b/ : densité relati ‘ <
<5 \w ' < |w ] r : densité relative
2L b P Flo S| 2| Z l-oups/150 2 Y |k :perméabilité W, W W, =
O| O -4 8 2 3 mm =z f'c : compression simple O 3
X| | Wa 8 b ¥ < | MO: matiére organique 20 40 60 80
o | o 3019 o AC : analyses chimigq T I A T
0.00 Couvert végétal. = A
r 30.09 = .
L 0.10 Remblai:
S B Sable silteux graveleux (SM); E-1 N | 92|14 1-3-11-
. g. (SM) ¢ B E 3-11-36 AC, AG, W=10,7%
r brun-gris, humide, compact.
r B CF-2 B |42 |17 15-9-8-9 W= 16,8%
—1
L 28.97
L 122 Poursuite au pénétrométre
E dynamique.
L 5 |
j 3 10 3
L _ v
L 3.73 Fin du forage.
L 4 B N I S ——
L 15—
Remarques générales: Vérifié par :
B. Godé
Date : 2016-05-30

LA\Styles StanteciLaval_20160316-Sobek.sty




Q Stantec

RAPPORT DE FORAGE

Projet: Barrage Fryer Localisation : Sondage : F16-06
X: Page : 1de1
No. projet: 159000020 Y: Date de début : 2016-05-10
i Type de sondage : Forage a percussion
Client: Agence Parcs Canada 'yp. g K g p Inspecteur : F. Gilbert
L o Equipement : Diedrich D-120 .
Site: Zone de mobilisation Sud Tubage : mm I?rofondeur : 3.25m
Figure: Carottier : mm Elévation : 30.06 m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES EAUX SOUTERRAINES
CF Cuilléere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu Silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
cD Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm Adjectif (...eux) 20-35% Nc Indice de pénétration au cone ‘ Lecture 1 m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ‘ Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Cailloux 80-200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarques :
MA Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
><] Remanié COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE CuOU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trésserré <20mm
- . o Trés lache 0-4  Tréesmolle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20 - 60 mm
/////A Intact (tube a parois minces) | L3che 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- d Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
Perdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
[.j Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Tres raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % 'I"ré.s es’pacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
—_| =~ . ’\? S =) AG : analyse granulo. Xt N (pen. standard)
Ela| = e < < < |S :sédimentométrie V : Nc (pen. dyn.)
E E Eg 2 4 w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact ‘u’j
S| 3 vn:: H N § E (] a Essai de O O | W :teneureneau [J: Cu remanié 5
wl w|zg = = énétration | o W | W, :limite liquide @ :Suintact <}
olalod DESCRIPTION DES SOLS Q| w | Q|2 2| S| Poinao | 23 | W climiteplastiaue | o remmanié A
zZ| z|Ez ET DU ROC s|hl g 35 standar W Z | b densité relati ‘ <
<5 \w ' < |w ' ilj | Dr :densité relative
2L o= P Flo S| 2| Z l-oups/150 2 Y |k :perméabilité W, W W, =
O| O -4 8 2 3 mm =z f'c : compression simple O 3
X| | Wa 8 b ¥ < | MO: matiére organique 20 40 60 80
Q| o 3006 ¢ AC : analyses chimig Ll L
0.00 Couvert végétal. = A
r 29.98 Remblai- 9
L 0.08 emblal:
~ B le et silt (SM), un = -6-6-
Sab.ee silt (S .), u pgu de CFR1 | g | N | 8412 2-6-6-13 AC, W= 10,7%
r gravier; brun-gris, humide,
[ compact.
r B CF-2 B [92]| 10 7-5-5-7 AG, W= 14,2%
—1
L 28.84
L 1.22 Poursuite au pénétrométre
E dynamique.
L 5 |
—2
3|10 \
L i v
r | 325 Fin du forage.
L 4 B N I S ——
L 15—
Remarques générales: Vérifié par :
B. Godé
Date : 2016-05-30

LA\Styles StanteciLaval_20160316-Sobek.sty




(é Stantec

RAPPORT DE FORAGE

Projet: Barrage Fryer Localisation : Sondage : F16-07
X: Page : 1de1
No. projet: 159000020 Y: Date de début : 2016-05-11
i Type de sondage : Forage a percussion
Client: Agence Parcs Canada 'yp. g K g p Inspecteur : C. Marcoux
L ) Equipement : Diedrich D-120 .
Site: Piste cyclable Tubage : mm I?rofondeur : 244 m
Figure: Carottier : mm Elévation : 28.86 m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES EAUX SOUTERRAINES
CF Cuilléere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu Silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
cD Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm Adjectif (...eux) 20-35% Nc Indice de pénétration au cone ‘ Lecture 1 m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ‘ Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Cailloux 80-200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarques :
MA Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
><] Remanié COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE CuOU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trésserré <20mm
- . o Trés lache 0-4  Tréesmolle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20 - 60 mm
/////A Intact (tube a parois minces) | L3che 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- d Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
Perdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
[.j Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Tres raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % 'I"ré.s es’pacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
—_| =~ . ’\? S =) AG : analyse granulo. Xt N (pen. standard)
Ela| = e < I < |5 :sédimentométrie ¥ : Nc (pen. dyn.)
E E Eg’ 2 2 w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact ‘u’j
S| 3 vn:: H N § E (}_2 a Essai de O O | W :teneureneau [J: Cu remanié 5
w w| Z2m = énétration S W | W, :limite liquide  : Suintact <]
olalod DESCRIPTION DES SOLS Q| w | Q|2 2| S| Poinao | 23 | W climiteplastiaue | o remmanié A
Z z|Ez ET DU ROC =l a J|& standar W Z | pr: densité relati : <
<0 = | W ' < |w ' ilj | Dr :densité relative
2L o= P Flo S| 2| Z l-oups/150 2 Y |k :perméabilité W, W W, =
O| O -4 8 2 3 mm =z f'c : compression simple O 3
X| | Wa 8 b ¥ < | MO: matiére organique 20 40 60 80
Q| o 2386 ¢ AC : analyses chimig Ll L
0.00 Remblai: A
[ 28.73 - . . (AN
+ 013 |\ Criblure depierre ,
E i Sable graveleux silteux (SM); gris, CF-1 B | H [100] 51 27-33-18-24 AG Nc= 16
r 28.40 | compact. L /<
r 0.46 . .
| Silt et sable (ML), traces de gravier; c
L brun-gris, humide, lache.
r B CF-2 N |79 | 12 5-6-6-7 AG, W= 20,1% Nc=8
—1
L 27.64
L 1.22 Sol naturel:
S Silt argileux (CL), un peu de sable,
r 5| traces de gravier; gris verdatre, humide. CF-3 N|[75]| 9 5-3-6-7 AG, S, W= 24 2% Nc=6
[ Présence de fragments de roc.
—2
[ B CF-4 B |50 |29 3-13-16-18 W=14,3% §<
- 26.42
t 244 Fin du forage.
3|10
L 4 B N I S ——
L 15—
Remarques générales: Nc: Indice de pénétration corrigé. Vérifié par :
B. Godé
Date : 2016-05-31

LA\Styles StanteciLaval_20160316-Sobek.sty




(é Stantec

RAPPORT DE FORAGE

Projet: Barrage Fryer Localisation : Sondage : F16-08
X: Page : 1de1
No. projet: 159000020 Y: Date de début : 2016-05-11
i Type de sondage : Forage a percussion
Client: Agence Parcs Canada 'yp. g K g p Inspecteur : C. Marcoux
L ) Equipement : Diedrich D-120 .
Site: Piste cyclable Tubage : mm I?rofondeur : 244 m
Figure: Carottier : mm Elévation : 29.02 m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES EAUX SOUTERRAINES
CF Cuilléere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu Silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
cD Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm Adjectif (...eux) 20-35% Nc Indice de pénétration au cone ‘ Lecture 1 m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ‘ Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Cailloux 80-200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarques :
MA Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
><] Remanié COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE CuOU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trésserré <20mm
- . o Trés lache 0-4  Tréesmolle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20 - 60 mm
/////A Intact (tube a parois minces) | L3che 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- d Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
Perdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
[.j Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Tres raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % 'I"ré.s es’pacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
—_| =~ . ’\? S =) AG : analyse granulo. Xt N (pen. standard)
Ela| _= e < < < |S :sédimentométrie V : Nc (pen. dyn.)
E E Eg’ 2 2 w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact ‘u’j
S| 3 vn:: H N § E (}_2 a Essai de O O | W :teneureneau [J: Cu remanié 5
w w| Z2m = énétration S W | W, :limite liquide  : Suintact <]
olalod DESCRIPTION DES SOLS Q| w | Q|2 2| S| Poinao | 23 | W climiteplastiaue | o remmanié A
z| z Bz ET DU ROC =5l g 2| & | standar W Z | b/ : densité relati ‘ <
<5 \w ' < |w ] r : densité relative
2L o= P Flo S| 2| Z l-oups/150 2 Y |k :perméabilité W, W W, =
O| O -4 8 2 3 mm =z f'c : compression simple O 3
X| | Wa 8 b ¥ < | MO: matiére organique 20 40 60 80
Qo202 i ¢ AC : analyses chimig P
0.00 | Remblai: A
[ 28.94 /| \ Cri . R ——
I o0g | \ Crbluredepierre; gris. Nee 16
= i Sable et gravier silteux ; gris, compact. CF-1 B H | 88|50 34-27-23-20 o=
L 2861 | L
= 041 Silt et sable (ML), traces de gravier; c
: brun-gris, humide, lache.
r B CF-2 N | 62| 15 7-6-9-11 AG, W=31,1% Nc= 10
—1
[ 5 CF-3 N |71 |11 8-5-6-6 W=9,7% Nec=7
L 27.19
L 1.83 Sol naturel:
—2 Silt, un peu d'argile a argileux (CL) et
r 4 un peu de sable; gris verdatre, humide. CE-4 B |62 32 1-2-30-31 W= 28,2% §<
| Présence de fragments de roc.
- 26.58
t 244 Fin du forage.
3|10
L 4 B N I S ——
L 15—
Remarques générales: Nc: Indice de pénétration corrigé. Vérifié par :
B. Godé
Date : 2016-05-30

LA\Styles StanteciLaval_20160316-Sobek.sty




() stantec RAPPORT DE FORAGE

Projet: Barrage Fryer Localisation : Sondage : F16-09
X: Page : 1de1
No. projet: 159000020 Y: Date de début : 2016-05-11
i Type de sondage : Forage a percussion
Client: Agence Parcs Canada 'yp. g K g p Inspecteur : C. Marcoux
L ) Equipement : Diedrich D-120 .
Site: Piste cyclable Tubage : mm I?rofondeur : 244 m
Figure: Carottier mm Elévation : 29.30 m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES EAUX SOUTERRAINES
CF Cuilléere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu Silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
cD Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm Adjectif (...eux) 20-35% Nc Indice de pénétration au cone ‘ Lecture 1 m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ‘ Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Cailloux 80-200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarques :
MA Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
><] Remanié COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE CuOU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trésserré <20mm
- . o Trés lache 0-4  Tréesmolle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20 - 60 mm
/////A Intact (tube a parois minces) | L3che 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- d Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
Perdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
[.j Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Tres raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % 'I"ré.s es’pacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
—_| =~ . ’\? S =) AG : analyse granulo. Xt N (pen. standard)
Ela| _= e < < < |S :sédimentométrie V : Nc (pen. dyn.)
E E Eé 2 4 w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact ‘u’j
S| 3 vn:: H N § E (] a Essai de O O | W :teneureneau [J: Cu remanié 5
w| w| Zg > = énétration S W | W, :limite liquide  : Suintact <]
ala|ol DESCRIPTION DES SOLS Q| w | Q|2 2| S| Poinao | 23 | W climiteplastiaue | o remmanié &
Z z|Ez ET DU ROC =l a J|& standar W Z | pr: densité relati : <
<0 = | W ' < |w ' ilj | Dr :densité relative
2L o= P Flo S| 2| Z l-oups/150 2 Y |k :perméabilité W, W W, =
O| O -4 8 2 3 mm =z f'c : compression simple O 3
X| | Wa 8 b ¥ < | MO: matiére organique 20 40 60 80
Q| A 2930 o AC : lyses chimiq I I A I
0.00 |  Remblai: o A
3 2922\ . / I
’ 0.08 \,C,nt,)llirg ge,me,rr,e ,,,,,,,,,,,, / AG Nec= 11
- 1 2889 Gravier et sable silteux; gris, compact. CF-1 B H |9 |34 38-23-11-9
L 041 |  Silt et sable (ML); brun-gris, humide. e |
r B CF-2 N | 63 | 10 9-5-5-6 AG, W= 18,4% Nc=6
—1
r 27.93 LA
r 1.37 Sol naturel: |
[ 5+ Silt, un peu d'argile et de sable; ik CF-3 N |75 7 4-3-4-6
r P unp rave X ’ B AG, S, W=19,1% Nc=4
L brun-gris, humide a saturé. 1
L 2 o
[ B B CF-4 N |67 7 2-2-5-6 W=32,1% >L Nc=4
- 26.86
t 244 Fin du forage.
3|10
L 4 B N I S ——
L 15—
Remarques générales: Nc: Indice de pénétration corrigé. Vérifié par :
B. Godé
Date : 2016-05-30
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) stantec RAPPORT DE FORAGE
Projet: Barrage Fryer Localisation : Sondage : F16-10
X: Page : 1de1
No. projet: 159000020 Y: Date de début : 2016-05-11
i Type de sondage : Forage a percussion
Client: Agence Parcs Canada 'yp. g K g p Inspecteur : C. Marcoux
L ) Equipement : Diedrich D-120 .
Site: Piste cyclable Tubage : mm I?rofondeur : 244 m
Figure: Carottier : mm Elévation : 29.18 m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES EAUX SOUTERRAINES
CF Cuilléere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu Silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
cD Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm Adjectif (...eux) 20-35% Nc Indice de pénétration au cone ‘ Lecture 1 m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ‘ Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Cailloux 80-200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarques :
MA Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
><] Remanié COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE CuOU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trésserré <20mm
- . o Trés lache 0-4  Tréesmolle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20 - 60 mm
/////A Intact (tube a parois minces) | L3che 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- d Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
Perdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
[.j Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Tres raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % 'I"ré.s es’pacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
—_| =~ . ’\? S =) AG : analyse granulo. Xt N (pen. standard)
Ela| = e < I < |5 :sédimentométrie ¥ : Nc (pen. dyn.)
E E Eg’ 2 2 w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact ‘u’j
S| 3 vn:: H N § E (] a Essai de O O | W :teneureneau [J: Cu remanié 5
w| w| Zg > = énétration S W | W, :limite liquide  : Suintact <]
olalod DESCRIPTION DES SOLS Q| w | Q|2 2| S| Poinao | 23 | W climiteplastiaue | o remmanié A
Z z|Ez ET DU ROC =l a J|& standar W Z | pr: densité relati : <
<0 = | W ' < |w ' ilj | Dr :densité relative
2L o= P Flo S| 2| Z l-oups/150 2 Y |k :perméabilité W, W W, =
O| O -4 8 2 3 mm =z f'c : compression simple O 3
X || Wa 8 b ¥ < | MO: matiére organique 20 40 60 80
Qo218 ¢ AC : analyses chimig P
000 | Remblai: i A
r 29.10 /| \ . . - /
L 0.08 | \ Criblure de pierre; gris.
L i Sable et gravier silteux (SM); gris-brun, CE1 | B | H|o6|4a3 40-30-13-7 i Nc= 14
r 28.72 compact. |
r 0.46 Silt et sable (ML), un peu de gravier; ¢
| brun-gris, humide, lache.
r B CF-2 N | 52 | 13 7-5-8-7 AG, W= 10,3% Nc=8
—1
L 27.96
L 1.22 Sol naturel:
S Silt argileux (CL), un peu de sable a
r 5| sableux; gris-brun, humide. CF-3 N|[71]5 4-2-3-4 W= 26,8% Nc=3
—2
- B CF-4 B [54] 2 1-1-1-2
+ 26.74 .
t 244 Fin du forage.
3|10
L 4 B N I S ——
L 15—
Remarques générales: Nc: Indice de pénétration corrigé. Vérifié par :
B. Godé
Date : 2016-05-30
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Q Stantec

RAPPORT DE FORAGE

Projet: Barrage Fryer Localisation : Sondage : F16-11
X: Page : 1de 1
No. projet: 159000020 Y: Date de début : 2016-05-11
i Type de sondage : Forage a percussion
Client: Agence Parcs Canada 'yp. g K g p Inspecteur : C. Marcoux
L ) Equipement : Diedrich D-120 .
Site: Piste cyclable Tubage : mm I?rofondeur : 244 m
Figure: Carottier mm Elévation : 29.00 m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES EAUX SOUTERRAINES
CF Cuilléere fendue Argile < 0,002 mm Traces <10% N Indice de pénétration standard
CFC Echantillonnage continu Silt 0,002-0,08mm | Unpeu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
cD Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm Adjectif (...eux) 20-35% Nc Indice de pénétration au cone ‘ Lecture 1 m
TA Tariére Gravier 5-80 mm et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ‘ Lecture 2 m
™ Tube a parois minces Cailloux 80-200 mm mot principal Fraction dominante RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarques :
MA Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
><] Remanié COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE CuOU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trésserré <20mm
- . o Trés lache 0-4 Trés molle <12 Trés mauvaise <25% Serré 20-60 mm
77777 intact (tube a parois minces) | Lache 4-10  Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- d Compacte 10-30 Ferme 25-50 Moyenne 50-75% Moyennement espacé 200 - 600 mm
Perdu Dense 30-50  Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
[.j Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Tres raide 100 - 200 Excellente 90 - 100 % 'I"ré.s es’pacé 2000 - 6000 mm
Dure > 200 Eloigné > 6000 mm
—_| =~ . ’\? S =) AG : analyse granulo. Xt N (pen. standard)
Ela| _= e < < < |S :sédimentométrie V : Nc (pen. dyn.)
E E Eg’ 2 2 w W | C :consolidation oedo. | :Cuintact ‘u’j
S| 3 vn:: H N § E (] a Essai de O O | W :teneureneau [J: Cu remanié 5
w| | Z2g = = énétration | o W | W, :limite liquide @ :Suintact
SEIEE DESCRIPTION DES SOLS Q| w | Blalg(E|P 22 | W) limite pistique o romanié g
zZ| 2| Ez - o w | 5| standard 3z 3 ep 1 < 1 Su remanié
<3 ET DU ROC S | g w | 5 | Dr :densité relative <
2L o= P Flo S| 2| Z l-oups/150 2 Y |k :perméabilité W, W W, =
O| O -4 8 2 3 mm =z f'c : compression simple O 3
X| | Wa 8 b ¥ < | MO: matiére organique 20 40 60 80
Q| Q200 ¢ AC : analyses chimig Ll L
0.00 Enrobé bitumineux.
r 28.96 -
L Remblai:
0.04 ) )
H g Sable et gravier (SM), un peu de silt; CF-1 H [100| 40 1/?\"12'21'118'14 AG, W= 4,9% Nc=13
= noir, compact. -tiem
i 2830 |
L 0.61 Sable silteux graveleux (SM);
L brun-gris, humide, lache.
r B CF-2 N |13| 6 6-3-3-4 W=5,5% Nc=4
—1
L 27.78
L 122 Sol naturel:
- Argile silteuse sableuse (CH); grise,
r 5 humide. CF-3 N |46 | 6 3-3-3-5 AG, S, W=22,6% Ne=4
2 y
[ B CF-4 B|O0]| 2 1-1-1-2
- 26.56
t 244 Fin du forage.
310
L 4 B
L 15—
Remarques générales: Nc: Indicie de pénétration corrigé. Veérifié par :
B. Godé
Date : 2016-05-30
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Démolition du tablier de béton Barrage Fryer

ANNEXE 2

02 PLAN DE BATHYMETRIE

(& Stantec
Agence Parcs Canada
N/Réf. : 159000020 N° projet : CCHM-897-01
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Démolition du tablier de béton Barrage Fryer

ANNEXE 3

03 PLAN D’ARPENTAGE DES ZONES DE MOBILISATION

(& Stantec
Agence Parcs Canada
N/Réf. : 159000020 N° projet : CCHM-897-01
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	1_000107_Page_des_sceaux_et_des_signatures_ODB_JF
	2_000110_Table_des_matieres_ODB_JF_AM_ff
	3_01010_Surv_Archéologique
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Sans objet

	1.2 Résumé des travaux
	.1 L'Entrepreneur doit respecter les clauses de surveillance archéologique mentionnée au point 1.3

	1.3 Clauses archéologiques
	.1 Conditions particulières :
	.1 Le lieu historique national du Canada du  Barrage Fryer a été reconnu par le gouvernement canadien comme l’un des sites ayant la plus haute valeur patrimoniale. Ainsi, tous travaux d’excavation du sol reconnu comme pouvant contenir des  vestiges doivent

	.2 Accès et collaboration :
	.1 L’Entrepreneur devra coopérer et se conformer à toutes les directives du Représentant du Ministère lors des travaux d’excavation, afin d’éviter toute perte d’information archéologique sur le site.
	.2 L’Entrepreneur devra faciliter l’accès aux travaux et collaborer avec l’Archéologue. L’Archéologue ou son représentant seront en fonction sur le chantier, selon les besoins liés à la protection et à l’enregistrement des vestiges. Leur rôle sera de guide
	.3 L’Entrepreneur devra permettre à l’équipe d’archéologues de procéder aux examens et aux relevés archéologiques.

	.3 Découvertes archéologiques :
	.1  L’Entrepreneur devra avertir du Représentant du Ministère ou, en son absence, l’Archéologue ou son représentant de toute découverte archéologique (vestiges de constructions ou d’aménagements, objets et fragments d’objets) effectuée sur les lieux et att
	.2  Les vestiges, antiquités et autres éléments présentant quelque intérêt  du point de vue historique, archéologique ou scientifique (vestige, objet ou fragment d’objet) trouvé sur le chantier ou dans les zones à excaver ou à démolir demeurent la propriét�

	.4 Arrêt des travaux :
	.1 L’Entrepreneur doit prévoir dans son contrat, à ses frais, des arrêts de cinq ( 5 )  minutes par heure d’excavation dans les secteurs nécessitant la présence de l’Archéologue  (tel que décrit au point 1.2.«I»  de la présente section). Ces arrêts, si non�
	.2 Pour un arrêt de plus de 30 minutes, le Représentant du Ministère évaluera les implications de cet arrêt et avisera l’Entrepreneur à cet effet.  Ce dernier pourra être tenu d’affecter la machinerie à un autre secteur pour permettre la poursuite du trava�

	.5 Excavations manuelles à des fins archéologiques :
	.1 Compte tenu de la possibilité de découvertes archéologiques, l’Entrepreneur est avisé que lors des travaux, de l’excavation manuelle pourra être exigée ainsi que tous travaux nécessaires pour assurer la protection des découvertes.  L’Entrepreneur sera d�

	.6 Protection des vestiges et des ouvrages :
	.1 L’Entrepreneur devra prendre toutes les précautions raisonnables, lors des excavations et de tous travaux, afin de protéger les vestiges mis au jour et de permettre leur examen par les archéologues.  L'Agence Parcs Canada ne tolérera aucune dérogation à�
	.2 Dans le cas éventuel où le Représentant du Ministère autorise la démolition d’éléments sur le site, l’Entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des ouvrages adjacents qui ne sont pas à démolir.  La démolition de�
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Sans objet

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Code de la sécurité routière du Québec, dernière édition;
	.2 Code de sécurité pour les travaux de construction, dernière édition;
	.3 Tome V – Signalisation routière, volumes 1 et 2, de la collection Normes – Ouvrages routiers du ministère des Transports, dernière édition – Tome V ci-après;
	.4 Tome I – Conception routière de la collection Normes – Ouvrages routiers du ministère des Transports, dernière édition – Tome I ci-après;
	.5 Tome II – Construction routière de la collection Normes – Ouvrages routiers du ministère des Transports, dernière édition – Tome II ci-après;
	.6 Tome III – Ouvrages d’art de la collection Normes – Ouvrages routiers du ministère des Transports, dernière édition – Tome III ci-après;
	.7 Tome VII – Matériaux de la collection Normes – Ouvrages routiers du ministère des Transports, dernière édition – Tome VII ci-après;
	.8 Tome VIII – Dispositifs de retenue de la collection Normes – Ouvrages routiers du ministère des Transports – Tome VIII ci-après;
	.9 Plans d’action en matière de sécurité sur les sites de travaux routiers, saison 2007 et dernière édition.
	.10 L’Entrepreneur doit prendre note que le tableau Échéances à respecter pour la mise aux normes des dispositifs de signalisation du Tome V, volumes 1 et 2, n’est pas valide pour ce contrat. L’Entrepreneur doit donc respecter les normes de signalisation e

	1.3 Étendue des travaux de signalisation temporaire
	.1 Les travaux, sans être limitatifs, consistent à concevoir, à fournir et à mettre en place la signalisation temporaire nécessaire au maintien de la circulation et à la protection des travailleurs lors des travaux d’aménagement de berges de la rivière Ric
	.2 Les travaux couverts par le présent document incluent, sans s’y limiter :
	.1 la préparation de tous les plans de signalisation temporaire;
	.2 la fourniture, la mobilisation, le maintien, l’entretien, le déplacement, le remplacement, la mise en fonction ou hors fonction et la démobilisation de la signalisation temporaire, le tout selon les exigences du présent document;
	.3 l’entretien de la signalisation et des voies de circulation;
	.4 la fabrication, l’installation, le maintien, l’entretien, le déplacement, le remplacement, la mise en fonction ou hors fonction et la démobilisation de panneaux spéciaux;
	.5 la fourniture de signaleurs au besoin;
	.6 la signalisation temporaire, les équipements et la main d’œuvre requis pour la complète exécution de tous les travaux mentionnés plus haut;
	.7 et, les autres travaux requis pour la complète exécution du projet dans un cadre sécuritaire pour les usagers de la route, pour les piétons, pour les cyclistes, pour les travailleurs et pour les riverains, ainsi que les travaux connexes nécessaires au p�

	.3 L’Agence Parcs Canada peut demander que des travaux additionnels de signalisation temporaire soient réalisés afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la route ou afin d’améliorer la fluidité de la circulation.

	1.4 LOCALISATION
	.1 Les travaux de signalisation temporaire sont situés aux abords du Barrage Fryer, sur l’île Fryer et dans l’axe du barrage Fryer dans les villes de Richelieu et de Carignan.

	1.5 RÉCLAMATIONS ET PLAINTES
	.1 Toute réclamation ou plainte d’un usager de la route doit être reçue avec courtoisie. L’Entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministère de celle-ci et l’informer des suites qu’il entend lui donner.
	.2 L’Entrepreneur et le Représentant du Ministère colligent toutes les informations pertinentes afin que l’Agence Parcs Canada procède à son appréciation et à son suivi, le cas échéant.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 16 – Démolition de structures
	.2 Section 31 00 99 – Terrassement – Travaux de petite envergure
	.3 Section 31 11 00 – Déblaiement et essouchement
	.4 Section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage
	.5 Section 32 91 19.13 – Mise en place de terre végétale et nivellement de finition
	.6 Section 32 92 19.16 – Ensemencement hydraulique

	1.2 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
	.1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent et sans s’y limiter la mobilisation, la démobilisation, l’aménagement des berges, la démolition du tablier en béton incluant le pavage ainsi que tous les éléments qui sont fixé au tablier en bét

	1.3 TYPE DE CONTRAT
	.1 Les travaux doivent faire l'objet d'un contrat unique à prix forfaitaires et à prix unitaires, selon les articles présentés au Bordereau de soumission.

	1.4 TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR DES TIERS
	.1 Sans objet.

	1.5 DÉLAIS ET ORDONNANCEMENT
	.1 Délais
	.1 Les travaux relevant du présent contrat, incluant le réaménagement des berges, des terrains et des chemins empruntés par l’Entrepreneur, doivent être entièrement complétés 30 semaines après la tenue de la réunion de démarrage ou 32 semaines après la réc
	.2 La démobilisation finale doit être complétée cinq (5) jours ouvrables après la date prévue au paragraphe 1.6.1.1 ci-dessus ou quinze (15) jours ouvrables suivant la date d'acceptation par le Maître de l'ouvrage de la déclaration d'achèvement substantiel

	.2 Ordonnancement
	.1 Installations de chantier
	.1 À la réunion de démarrage du projet, soumettre au Représentant du Ministère le Plan d’aménagement des installations de chantier pour approbation.
	.1 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivants la remise du Plan d’aménagement des installations de chantier, le Représentant du Ministère remettra à l’Entrepreneur une copie revue de celui-ci, assortie de commentaires, s’il y a lieu.
	.2 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivants l’acceptation du Plan d’aménagement des installations de chantier, l’Entrepreneur devra avoir complété la mise en place des roulottes de chantier.


	.2 Aménagement des berges de la rivière Richelieu et démolition du tablier de béton du barrage Fryer
	.1 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’approbation des dessins d’ateleir, l’Entrepreneur doit débuter les travaux d’aménagement des berges de la rivière Richelieu.
	.2 Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la l’approbation des dessins d’ateleir, l’Entrepreneur doit débuter les travaux de démolition du béton du tablier de béton du barrage Fryer.
	.3 À la réunion de démarrage, soumettre au Représentant du Ministère l’Ordre d’exécution des travaux de démolition en justifiant chaque phase de travaux.
	.4 L’Ordre d’exécution des travaux doit être préparé en priorisant certains travaux pour permettre l’exécution d’autres travaux, en favorisant le temps d’exécution.
	.5 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivants la remise de l’Ordre d’exécution des travaux, le Représentant du Ministère remettra à l’Entrepreneur une copie revue de celui-ci, assortie de commentaires, s’il y a lieu.
	.6 À la réunion de démarrage, soumettre au Représentant du Ministère le Calendrier des travaux en tenant compte des données compilées dans l’Ordre d’exécution des travaux.
	.1 Préparer le Calendrier des travaux en respectant les délais d’exécution spécifiés à la présente section du devis.
	.2 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivants la remise du Calendrier des travaux, le Représentant du Ministère remettra à l’Entrepreneur une copie revue de celui-ci, assortie de commentaires, s’il y a lieu.

	.7 Exécuter tous les travaux de démolition du tablier en respectant l’Ordre d’exécution des travaux et le Calendrier des travaux approuvés par le Représentant du Ministère.
	.8 À la réunion de démarrage, soumettre au Représentant du Ministère les Planches de signalisation temporaire concernant la gestion de la circulation pendant l’exécution des travaux.
	.1 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivants la remise des Planches de signalisation temporaire concernant la gestion de la circulation, le Représentant du Ministère remettra à l’Entrepreneur une copie revue de celle-ci, assortie de commentaires, s’il y a�
	.2 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivants l’acception des Planches de signalisation temporaire, l’Entrepreneur devra avoir complété la mise en place de celles-ci sur le chantier.

	.9 À la réunion de démarrage, soumettre au Représentant du Ministère les Dessins d’atelier du système d’accès temporaire pour les travaux de démolition.
	.1 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivants la remise des Dessins d’atelier du système d’accès, le Représentant du Ministère remettra à l’Entrepreneur une copie revue de ceux-ci, assortie de commentaires, s’il y a lieu.
	.2 Immédiatement après avoir reçu l’approbation des Dessins d’atelier du système d’accès temporaire, et que la signalisation temporaire est mise en place et approuvée par le Représentant du Ministère, mettre en œuvre le système d’accès temporaire sur le ch�

	.10 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivants la réunion de démarrage, soumettre au Représentant du Ministère les Dessins d’ateliers nécessaires pour les supports temporaires et l’Ordre d’exécution des travaux de démolition ainsi que le système d’accès ma�
	.1 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivants la remise des Dessins d’atelier, le Représentant du Ministère remettra à l’Entrepreneur une copie revue de celle-ci, assortie de commentaires, s’il y a lieu.
	.2 Dans les (5) jours ouvrables suivant l’approbation des Dessins d’atelier, livrer les matériaux nécessaires au chantier.




	1.6 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 En acceptant ce contrat, l’Entrepreneur prend en charge toutes les responsabilités normalement dévolues au Maître d’œuvre, en vertu de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit procéder aux activi�
	.1 Transmettre au Représentant du Ministère une planification sécuritaire du travail et un certificat d'inspection mécanique pour chaque pièce de machinerie utilisée au chantier.
	.2 S’assurer que les travailleurs présents sur le chantier ont reçu la formation et l'information nécessaires pour exécuter les travaux de façon sécuritaire et que tous les outils et équipements de protection requis soient disponibles, conformes aux normes�
	.3 Respecter en tout temps les dispositions de la Loi sur la santé et sécurité du travail et le Code de sécurité pour les travaux de construction.
	.4 Aviser tous les travailleurs qu'ils ont le droit de refuser tout travail qui comporte un danger pour leur santé ou leur sécurité.
	.5 Délimiter et barricader les aires de travail et en contrôler l'accès.
	.6 En cas d'incident imprévu, prendre toutes les mesures nécessaires, incluant l'arrêt des travaux, pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et du public, et communiquer sans délai avec le Représentant du Ministère.

	.2 Exécuter les travaux de manière à permettre l'utilisation continue de l’île Fryer par le public, les services d’urgence, le Maître de l’ouvrage ainsi que les autres entrepreneurs du Maître de l’ouvrage.

	1.7 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
	.1 La zone des travaux identifiée au niveau du barrage Fryer, peut être utilisée de façon continue jusqu'à l'achèvement des travaux, sauf durant la période de restriction Voir étude environnementale. L’utilisation de chaque zone doit être précisée sur le p�
	.2 L'utilisation des lieux se limite à la zone des travaux de l’Entrepreneur aux aires indiquées aux dessins qui sont mises à la disposition de l’Entrepreneur pour ses installations de chantier et pour l’entreposage des équipements de l’Entrepreneur.
	.3 L’Entrepreneur doit coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministère.
	.4 L’Entrepreneur doit trouver et louer à ses frais toutes autres surfaces nécessaires à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat.
	.5 L’Entrepreneur doit réparer à ses frais tout dommage relevant de l’Entrepreneur ou un de ses sous-traitant, à l'ouvrage existant ou aux terrains existants selon les directives du Représentant du Ministère.
	.6 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant ainsi que les terrains existants doivent être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'ils présentaient avant le début des travaux.

	1.8 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE
	.1 Le Maître de l'ouvrage occupera les lieux situés à l’extérieur des zone de chantier (île Fryer, piste, chemin d’accès, etc.) pendant toute la durée des travaux de construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.
	.2 Collaborer avec le Maître de l'ouvrage à l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.

	1.9 OCCUPATION PARTIELLE DES LIEUX PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE
	.1 Sans objet.

	1.10 MATÉRIEL ACHETÉ À L'AVANCE
	.1 Sans objet.

	1.11 ÉLÉMENTS FOURNIS PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE
	.1 Sans objet.

	1.12 MODIFICATIONS, AJOUTS OU RÉPARATIONS AU BÂTIMENT EXISTANT
	.1 Sans objet.

	1.13 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministère au moins sept (7) jours à l’avance. Prendre les ententes et autorisation nécessaires auprès des entreprises d'utilités concernées et obtenir les autorisations nécessai�
	.2 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation des piétons et des véhicules.
	.3 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.
	.4 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le Représentant du Ministère et les consigner par écrit.
	.5 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une manière autorisée par les autorités compétentes.
	.6 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.
	.7 Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.8 Les utilités publiques connues sont disponibles en annexe, à titre d’information seulement. Ces documents ne dégagent pas l’Entrepreneur de ses responsabilités quant à la recherche et protection des utilités publiques autour des zones de travaux.

	1.14 DOCUMENTS REQUIS
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
	.1 Dessins contractuels.
	.2 Devis.
	.3 Addenda.
	.4 Dessins d'atelier revus.
	.5 Liste des dessins d'atelier revus et non revus.
	.6 Ordres de modification.
	.7 Autres modifications apportées au contrat.
	.8 Rapports des essais effectués sur place.
	.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
	.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
	.11 Autres documents requis selon le jugement du Représentant du Ministère.



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Sans Objet


	Partie 2 Explication des prix demandés au Bordereau de soumission
	2.1 Poste 1. – Organisation de chantier
	.1 Poste 1.1 – Installations de chantier, frais généraux, mobilisations et démobilisations
	.1 Le prix au poste de paiement 1.1 du Bordereau de soumission est un montant forfaitaire pour compenser l’ensemble des frais encourus par l’Entrepreneur dans le cadre du présent contrat et qui ne sont pas spécifiquement inclus aux autres postes de paiemen
	.2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 Tout ce qui est décrit à la Section 01 52 00, Installations de chantier, tels les bureaux de chantier, les chemins d’accès, les plateformes, les passerelles, , les installations sanitaires, les clôtures de chantier, l’énergie électrique, l’eau et l’écla
	.2 La préparation et fourniture des dessins d’atelier.
	.3 L’aménagement d’un chemin d’accès temporaire avec remblai sur canal ou toutes autres méthodes.
	.4  Le démantèlement et la réinstallation des murs de sécurité en béton existant sur chaque rive, donnant accès au tablier.
	.5 La coordination requise avec la Municipalité  et les autres intervenants, incluant l’obtention de tous les permis requis pour la réalisation des travaux.
	.6 L’entretien du chantier et de ses accès.
	.7 Tout ce qui est requis aux sections suivantes et qui n’est pas imputé directement ou de façon connexe à l’un des différents postes du bordereau de soumission :
	Section 01 31 19  Réunions de projet
	Section 01 35 29.06  Santé et sécurité
	Section 01 52 00  Installation de chantier
	Section 01 74 11  Nettoyage
	Section 01 74 21  Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.8 Les frais d’arpentage, de piquetage des ouvrages et les frais de relevés qui ne sont pas imputés à aucun des autres postes du bordereau des prix.
	.9 Les frais de gardiennage du chantier (si requis).
	.10 Les frais de location de terrain et/ou d’espace pour l’entreposage des matériaux.
	.11 La protection des utilités publiques existantes dans les zones des travaux, durant les travaux. Lorsque requis, cette protection inclut l’enlèvement et la réinstallation de lampadaires, de conduits et câbles souterrains de lampadaires et des massifs de�

	.3 Le montant forfaitaire soumissionné pour le présent poste de paiement est payable selon les modalités suivantes :
	.1 un premier montant correspondant à 20 % du montant forfaitaire est payable lorsque l’Entrepreneur a mobilisé au droit d’une travée du barrage Fryer et que la démolition du tablier de béton a débuté conformément aux exigences contractuelles.

	.4 Les autres paiements progressifs sous ce poste seront payés à chaque décompte à un pourcentage conforme à celui de l’avancement général des travaux pour ce décompte.

	.2 Poste 1.2 - Protection environnementale
	.1 Le prix au poste de paiement 1.2 du Bordereau de soumission est un montant forfaitaire pour compenser l’ensemble des frais encourus par l’Entrepreneur relativement à la protection de l’environnement, conformément aux prescriptions du présent contrat.
	.2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 Tout ce qui est décrit à la Section 01 35 43, Protection de l’environnement tels que la préparation, la présentation et la mise en œuvre du plan de protection de l’environnement; la préparation, la présentation et la mise en œuvre du plan d'urgence en c�

	.3 Le montant forfaitaire soumissionné pour le présent poste de paiement est payable selon les modalités suivantes :
	.1 Un premier montant correspondant à 20 % du montant forfaitaire est payable lorsque l’Entrepreneur a mobilisé au droit d’une travée du barrage Fryer et que la démolition du tablier de béton a débuté conformément aux exigences contractuelles.

	.4 Les autres paiements progressifs sous ce poste seront payés à chaque décompte à un pourcentage conforme à celui de l’avancement général des travaux pour ce décompte.

	.3 Poste 1.3 – Conditions Hivernales
	.1 Le prix au poste de paiement 1.3 du Bordereau de soumission est un prix global forfaitaire pour compenser l’ensemble des frais encourus des installations nécessaires à l’exécution des travaux par temps froid ainsi que les coûts ne faisant pas partie d’a�
	.2 Le prix couvre notamment ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 La préparation, la présentation et la correction, si requises de la description des installations.
	.2 La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour la réalisation des travaux;
	.3 La fourniture, la manutention et le transport des matériaux requis pour construire les installations;
	.4 L’installation, l’entretien durant les travaux et le démantèlement à la fin des travaux des installations temporaires;
	.5 Le chauffage des installations temporaire durant la réalisation des travaux;
	.6 Le transport hors du chantier des matériaux;
	.7 Toute dépense incidente.

	.3 Les conditions hivernales sont  payables seulement si elles sont requises, par écrit, par le Représentant du Ministère.
	.4 Le prix soumissionné est payé comme suit :
	.1 60 % du montant après le montage des installations  à la satisfaction du Représentant du Ministère;
	.2 40 % du montant après l’évacuation des matériaux ayant composé les installations, hors du chantier.



	2.2 Poste 2. – Démolition et aménagements
	.1 Poste 2.1 – Barges, plates-formes et autres dispositifs
	.1 Le prix au poste de paiement 2.1 du Bordereau de soumission est un montant forfaitaire pour compenser l’ensemble des frais encourus par l’Entrepreneur relativement aux barges, plates-formes et autres dispositifs d’accès pour permettre l’accès et l’exécu�
	.2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 L’ingénierie incluant la production des dessins d’atelier, procédures et attestations de conformité;
	.2 Tous les dispositifs requis pour empêcher toute chute de débris dans la rivière Richelieu;
	.3 La fabrication, le transport, la construction, l’installation, l’entretien, les déplacements et l’évacuation des barges, plates-formes et autres dispositifs;
	.4 Tous les frais relatifs aux activités de remorquage;
	.5 Tous les frais relatifs à la signalisation maritime.

	.3 Le montant forfaitaire soumissionné pour le présent poste de paiement est payable selon les modalités suivantes :
	.1 un premier montant correspondant à 20 % du montant forfaitaire est payable lorsque l’Entrepreneur a mobilisé au droit d’une travée du barrage Fryer et que la démolition du tablier de béton a débuté conformément aux exigences contractuelles.
	.2 Le solde du montant forfaitaire est payable au prorata de l’avancement des travaux payables aux postes de paiement 2.2.


	.2 Poste 2.2 – Démolition de béton
	.1 Le prix au poste de paiement 2.2 du Bordereau de soumission est un montant unitaire par section de tablier pour compenser l’ensemble des frais encourus par l’Entrepreneur relativement à la démolition du tablier de béton du barrage Fryer et des escaliers�
	.2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 L’ingénierie incluant la production des dessins d’atelier, procédures et attestations de conformité;
	.2 Fourniture de la main d’œuvre, et équipements nécessaires à la réalisation des  travaux de démolition;
	.3 Les déplacements, les manipulations, le tri, le transport des matériaux à évacuer;
	.4 La disposition, de façon continue avec les travaux de démolition, de tous débris relevant des travaux de démolition.

	.3 Le montant Unitaire par section soumissionné pour le présent poste de paiement est payable au prorata des sections de tablier de béton à évacuer conformément aux exigences contractuelles.

	.3 Poste 2.3 – Aménagements de chaque côté de la rivière Richelieu
	.1 Poste 2.3.1 – Aménagement du côté de la ville de Richelieu
	.1 Le prix au poste de paiement 2.3.1 du Bordereau de soumission est un montant  forfaitaire  pour compenser l’ensemble des frais encourus par l’Entrepreneur relativement aux travaux d’aménagement de la zone de mobilisation située du côté de la ville de Ri�
	.2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 La fourniture des dessins d’atelier et des procédures de travail;
	.2 Le déboisement,  l’essouchement, le déblaiement, le nettoyage de la zone de mobilisation et l’évacuation des débris; prévoir l’enlèvement d’environ dix (10) gros arbres de plus de 4 mètres de haut et 650mm de diamètre.
	.3 L’excavation d’une rampe d’accès à la rivière en aval du barrage Fryer.
	.4 La fourniture, la mise en place, l’enlèvement, la disposition de chemins d’accès, rampe et de plates-formes de travail constituées de matériaux granulaires;
	.5 La fourniture et la mise en place de conduits en béton ou en acier galvanisé pour le maintien du drainage des fossés existants;
	.6 La remise en place et la répartition de la terre végétale sur les surfaces de terrain affectées par les travaux de l’Entrepreneur;
	.7 La plantation de 10 (10) arbres dans la zone de déboisage en rive de la rivière selon les directives du Représentant du Ministère (arbres de 100 mm de diamètre mesuré à 1200 mm du sol, essence locale sur approbation du Représentant du Ministère);

	.3 Le montant forfaitaire soumissionné pour le présent poste de paiement est payable selon les modalités suivantes :
	.1 Un premier montant correspondant à 50 % du montant forfaitaire est payable lorsque l’Entrepreneur a entièrement complété les travaux d’aménagement.
	.2 Un second montant correspondant à 50 % du montant forfaitaire est payable lorsque l’Entrepreneur a entièrement retiré les matériaux granulaire de ces installations temporaires, remis en place les matériaux d’excavation provenant de la rampe et la terre �

	.4 Poste 2.3.2 – Aménagement du côté de l’Île Fryer
	.1 Le prix au poste de paiement 2.3.2 du Bordereau de soumission est un montant forfaitaire pour compenser l’ensemble des frais encourus par l’Entrepreneur relativement aux travaux d’aménagement des zones de mobilisation situées du côté de l’île Fryer conf�
	.2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 La fourniture des dessins d’atelier et des procédures de travail;
	.2 Le déboisement, l’essartement, l’essouchement, le déblaiement, le nettoyage de la zone de mobilisation et l’évacuation des débris ligneux; prévoir l’enlèvement d’environ vingt (20) gros arbres de plus de 4 mètres de haut et 650mm de diamètre.
	.3 L’excavation d’une rampe d’accès à la rivière en amont du barrage Fryer et la mise en pile des matériaux excavés sur l’aire de mobilisation.
	.4 La fourniture, mise en place, démantèlement, disposition de chemins d’accès, rampe et de plates-formes de travail constituées de matériaux granulaires provenant d’une carrière (les matériaux de démolition en béton et en enrobé ne sont pas acceptés);
	.5 La fourniture, la mise en place, enlèvement et disposition de conduits en béton ou en acier galvanisé pour le maintien du drainage des fossés existants;
	.6 La remise en place et la répartition de la terre arabe sur les surfaces de terrain affectées par les travaux de l’Entrepreneur;
	.7 La plantation de vingt (20) arbres dans la zone de déboisage en rive de la rivière selon les directives du Représentant du Ministère (arbres de 75 mm de diamètre mesuré à 1200 mm du sol, essence locale sur approbation du Représentant du Ministère);

	.3 Le montant forfaitaire soumissionné pour le présent poste de paiement est payable selon les modalités suivantes :
	.1 Un premier montant correspondant à 50 % du montant forfaitaire est payable lorsque l’Entrepreneur a entièrement complété les travaux d’aménagement.
	.2 Un second montant correspondant à 50 % du montant forfaitaire est payable lorsque l’Entrepreneur a entièrement retiré les matériaux granulaire de ces installations temporaires, remis en place les matériaux d’excavation provenant de la rampe et la terre �



	2.3 Poste 3. – Circulation et signalisation
	.1 Poste 3.1- Maintien de la circulation et signalisation temporaire
	.1 Le prix au poste de paiement 3.1 du bordereau de soumission est un montant forfaitaire pour le maintien de la circulation et la signalisation temporaire conformément aux prescriptions du devis, des dessins ainsi que selon les directives du Représentant �
	.2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 Le maintien et la coordination de la circulation et de la signalisation temporaire;
	.2 La préparation, des dessins d’atelier incluant la préparation des plans de signalisation;
	.3 La préparation des demandes de fermeture;
	.4 La fourniture de tout le personnel affecté à la signalisation, incluant le responsable en signalisation et le gestionnaire du chantier ainsi que la machinerie et véhicules nécessaires à la signalisation temporaire;
	.5 La mobilisation des accès aux aires de travail, leur maintien et leur démantèlement;
	.6 Le maintien des accès aux propriétés;
	.7 La fourniture de signaleurs pour la gestion de la circulation des cyclistes et des entrées et sorties des aires de travail;
	.8 La fourniture, la mobilisation, le maintien, l’entretien, le remplacement en cas de bris ou de vandalisme, la mise en fonction ou hors fonction, le déplacement et la démobilisation de la signalisation temporaire nécessaire à l’exécution des travaux sur �
	.9 L’entretien de la signalisation et des voies de circulation, incluant la circulation des piétons et cyclistes et incluant les inspections demandées;
	.10 La signalisation temporaire, les équipements et la main d’œuvre requis pour l’exécution complète de tous les travaux;
	.11 La signalisation des passages cyclistes et piétons;
	.12 La modification et la remise en état de la signalisation existante au besoin;
	.13 Ainsi que les autres frais relatifs aux exigences particulières de maintien de la circulation,
	.14 Toute dépense incidente.


	.2 Poste 3.2 - Panneaux spéciaux sur demande
	.1 Le prix au poste de paiement 3.2, est un prix au mètre carré pour les panneaux spéciaux sur demande du Représentant du Ministère et installés conformément aux prescriptions du devis selon les directives du Représentant du Ministère.
	.2 Le prix couvre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
	.1 La préparation, la présentation et la correction, si nécessaire, des dessins d’atelier;
	.2 L’obtention de toutes les attestations requises;
	.3 La fourniture, le façonnage, le transport et la manutention des matériaux requis pour la mise en œuvre des panneaux spéciaux;
	.4 La mobilisation de la main d’œuvre, des outils et des équipements requis pour l’exécution des travaux;
	.5 La fourniture des accessoires requis pour l’installation des panneaux tels que poteaux, contreventements, quincaillerie;
	.6 La mise en œuvre, l’entretien, le remplacement en cas d’accident, de bris ou de vandalisme de panneau spécial;
	.7 La démobilisation des panneaux spéciaux à la fin des travaux;
	.8 La signalisation temporaire requise lors des opérations;
	.9 Toute dépense incidente.




	Partie 3 Produit
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 4 Exécution
	4.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Sans objet.

	1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
	.1 Les frais encourus pour les réunions de projet doivent être inclus dans le prix soumissionné à chaque poste de paiement concerné du Bordereau de soumission.

	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, à toutes les deux (2) semaines.
	.2 Le Représentant du Ministère prépare l’ordre du jour de chaque réunion.
	.3 Le Représentant du Ministère avise par écrit l’Entrepreneur, l’Ingénieur Responsable  de l’Agence Parcs Canada (APC) ainsi que Le Représentant du Ministère, lorsque requis, de la tenue d'une réunion au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue
	.4 Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements nécessaires.
	.5 Le Représentant du Ministère préside les réunions de projet.
	.6 Le Représentant du Ministère rédige le procès-verbal des réunions. Il y indique toutes les questions et les décisions importantes. Il précise les actions entreprises par les différentes parties.
	.7 Des copies du procès-verbal sont distribuées aux participants et aux parties concernées absentes de la réunion dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la tenue de la réunion.
	.8 Les représentants de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux réunions de projet doivent être habilités et autorisés à intervenir au nom des parties qu'ils représentent.

	1.4 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX
	.1 Dans les quinze (15) jours suivant la réception de la lettre d’octroi, le Représentant du Ministère organise une réunion de démarrage afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune des parties.
	.2 Doivent être présents à cette réunion : L’Ingénieur Responsable de l’APC, l'Ingénieur-concepteur, le Représentant du Ministère ainsi que l'Entrepreneur et ses sous-traitants principaux.
	.3 Le Représentant du Ministère doit déterminer le moment et l'emplacement de la réunion et avise les parties concernées au moins cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de celle-ci.
	.4 Avant la signature de la convention, incorporer à celle-ci les modifications aux documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.
	.5 Points devant figurer à l'ordre du jour de la réunion de démarrage :
	.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
	.2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 – Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 – Documents / échantillons à soumettre.
	.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clôtures, selon la section 01 52 00, Installations de chantier.
	.5 Calendrier de livraison des matériaux prescrits, pour chacun des items.
	.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00, Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises, , heures supplémentaires et autres modalités administratives.
	.8 Produits fournis par le Maître d'ouvrage.
	.9 Dessins à verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00, Documents/ échantillons à soumettre.
	.10 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section 01 78 00 – Documents et éléments à remettre à l’achèvement des travaux.
	.11 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
	.12 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
	.13 Assurances, relevés des polices.
	.14 Dessin d’atelier, plans d’aménagement et tous les documents à soumettre au fn de révision et approbation.


	1.5 RÉUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Le Représentant du Ministère établit un calendrier de réunions qui se tiendront toutes les deux (2) semaines durant le déroulement des travaux jusqu’à l'achèvement de ces derniers.
	.2 Doivent être présents à ces réunions : l’Entrepreneur et ses principaux sous-traitants participant aux travaux, L’Ingénieur Responsable de l’APC et le Représentant du Ministère.
	.3 Le Représentant du Ministère avise les parties au moins cinq (5) jours ouvrables avant la tenue des réunions.
	.4 Le Représentant du Ministère rédige le procès-verbal de ces réunions et les transmet aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la tenue de chacune.
	.5 Points devant figurer à l'ordre du jour :
	.1 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
	.2 Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
	.3 Observations sur place des problèmes et conflits.
	.4 Santé et sécurité.
	.5 Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
	.6 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
	.7 Procédures et mesures correctives visant à rattraper les retards pour permettre le respect du calendrier établi.
	.8 Révision du calendrier des travaux.
	.9 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
	.10 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; accélération du processus au besoin.
	.11 Maintien des normes de qualité.
	.12 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date d'achèvement de ceux-ci.
	.13 Divers.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 DÉFINITIONS
	.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d’un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches.
	.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d’exécution d’un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauche du
	.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.
	.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l’exécution d’une activité ou d’un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
	.6 Plan d’ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.
	.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l’achèvement d’un produit (livrable) important.
	.8 Calendrier d’exécution : Dates fixées pour l’exécution des activités et l’atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l’atteinte des jalons d’un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur le ca
	.9 Ordonnancement − Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le Représentant du Ministère et visant à assurer le suivi de l’exécution des travaux en regard d’étapes ou de jalons déterminés.

	1.2 EXIGENCES
	.1 S’assurer que le plan d’ensemble et le calendrier d’exécution sont exploitables et qu’ils respectent la durée prescrite du contrat.
	.2 Le plan d’ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
	.3  Limiter la durée des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre l’établissement de rapports d’avancement.
	.4 L’attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d’avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d’achèvement et du certificat définitif d’achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions e�

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 − Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard sept (7) jours ouvrables après l’attribution du contrat, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d’ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pou�
	.3 Soumettre le calendrier d’exécution au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l’acceptation du plan d’ensemble.

	1.4 JALONS DU PROJET
	.1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution, selon les travaux prévus au Bordereau de soumission :
	.1 Aménagement des berges de la rivière Richelieu;
	.2 Démolition du tablier de béton en plusieurs phases. Trois phases ont été montrées sur les plans;
	.3 Tous les autres travaux prévus dans les plans et devis ainsi qu’au Bordereau de soumission.


	1.5 PLAN D'ENSEMBLE
	.1 Structurer le calendrier d’exécution de manière à permettre la planification, l’organisation et l’exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.2 Le Représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l’Entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.
	.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l’avoir reçu.
	.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d’ensemble, qui servira de référence pour les mises à jour.

	1.6 CALENDRIER D'EXÉCUTION
	.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble.
	.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après.
	.1 Attribution du contrat;
	.2 Dessins d'atelier, échantillons;
	.3 Permis;
	.4 Mobilisation/Demobilisation;
	.5 Aménagement des berges de la rivière Richelieu;
	.6 Démolition du tablier de béton ainsi que le phasage des travaux avec l’identification de chaque étape.


	1.7 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Mettre le calendrier d’exécution à jour une (1) fois par semaine, de manière qu’il reflète les modifications aux activités, l’achèvement des activités ainsi que les activités en cours d’exécution.
	.2 Joindre au calendrier d’exécution un rapport narratif qui indique l’état d’avancement des travaux, compare l’avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et�

	1.8 RÉUNIONS DE PROJET
	.1 Discuter du calendrier d’exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la d�
	.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les rattraper.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 16 – Démolition de structures
	.2 Section 31 00 99 – Terrassement – Travaux de petite envergure
	.3 Section 32 91 19.13 – Mise en place de terre végétale et nivellement de finition

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 L’Entrepreneur doit fournir la liste des sous-traitants et la preuve des contrats avec ces derniers un maximum de deux (2) semaines après l’octroi du contrat avec Parcs Canada.
	.2 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constituer un
	.3 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
	.4 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).
	.5 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.6 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministère. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun 
	.7 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.8 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.10 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.11 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, procédures de démolition, les installations temporaires telles que les plates-formes, passerelles, échafaudages, escaliers, échelles, dispositifs d’accès, déflecteur de courant, barges ou autres in�
	.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu et membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
	.3 Les dessins doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout �
	.4 Laisser sept (7) jours ouvrables au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas,  en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère en conformité avec les exigences des documents contractuels (plans et devis). Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Mini�
	.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, contenant les renseignements suivants :
	.1 la date;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
	.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 toute autre donnée pertinente.
	.6 Références aux plans et devis

	.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 la date de préparation et les dates de révision;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
	.1 le sous-traitant;
	.2 le fournisseur;
	.3 le fabricant;

	.4 l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents contract�
	.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 les matériaux et les détails de fabrication;
	.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
	.3 les détails concernant le montage ou le réglage;
	.4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
	.5 les caractéristiques de performance;
	.6 les normes de référence;
	.7 la masse opérationnelle;
	.8 les schémas de câblage;
	.9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
	.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

	.6 Les références aux plans et devis

	.9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé l’examen.
	.10 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministère.
	.11 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les secti�
	.12 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les cinq (5) années précédant la date d'attribution du contrat.

	.13 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
	.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.

	.14 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.1 Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.15 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.16 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
	.17 Soumettre deux (2) copies imprimées et une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.18 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
	.19 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.
	.20 Lorsque les dessins d'atelier ont été examinés par le Représentant du Ministère et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, une (1) copie papier est retournée, et les travaux de fabrication,�
	.21 L'examen des dessins d'atelier par l’Agence Parcs Canada (APC) ou par le Représentant du Ministère vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que l’APC ou le Représentant du Ministère approuve les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins d'atelier co�
	.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les travaux et la coordination de�


	1.4 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre trois (3) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
	.2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministère.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
	.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
	.5 Les modifications apportées aux échantillons par l’Entrepreneur ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le  Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le représentant du Ministère, tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

	1.5 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE
	.1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

	1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
	.1 Le Représentant du Ministère effectuera des prises de photos et de vidéo durant les travaux, l’entrepreneur devra lui fournir les accès requis.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 16 - Démolition de structures
	.2 Section 31 00 99 – Terrassement – Travaux de petite envergure
	.3 Section 32 91 19.13 – Mise en place de terre végétale et nivellement de finition
	.4 Section 32 92 19.16 – Ensemencement hydraulique

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail
	.2 Santé Canada/Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.3 Province de Québec
	.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1- Mise à jour 2014.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours ouvrables après la date de signification de l’ordre d’exécution et avant la mobilisation de la main-d’œuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après.
	.1 Résultats de l’évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
	.2 Résultats de l’analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux.

	.3 Soumettre au Représentant du Ministère, une (1) fois par semaine, deux (2) exemplaires des rapports de l’inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l’Entrepreneur.
	.4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provincial et territorial.
	.5 Soumettre des exemplaires des rapports d’incidents et d’accidents.
	.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.
	.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité préparé par l’Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de ce document. Au besoin, l’Entrepreneur révisera
	.8 L’examen par le Représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé par l’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l’Entrepreneur �
	.9 Surveillance médicale : Là où une loi, un règlement ou un programme de sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Mi�
	.10 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches à suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

	1.4 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l’avis de projet aux autorités provinciales compétentes.

	1.5 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.
	.2 Il est de la responsabilité de l’Entrepreneur de faire les vérifications pour s’assurer de la sécurité des travaux réalisés dans le cadre du présent contrat. Ces vérifications sont requises pour éviter les risques d’instabilité ou d’effondrement.

	1.6 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.
	.2 Aviser le Représentant du Ministère, de la tenue de cette réunion, au moins cinq (5) jours ouvrables à l’avance.

	1.7 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Exécuter les travaux conformément aux exigences des autorités compétentes ayant juridiction sur le territoire de la Ville de Richelieu et de la Ville de Carignan.

	1.8 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l’évaluation préalable des risques/dangers, avant d’entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu’à la démobilisation de tout l�
	.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s’il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d’un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d’éliminer ces pré�

	1.9 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de l’env�
	.2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan �

	1.10 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1.
	.2 Se conformer au Règlement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code canadien du travail.

	1.11 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l’exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l’employé de refuser d’effectuer un travail dang�

	1.12 COORDONNATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Embaucher une personne compétente et autorisée à titre de coordonnateur de la santé et de la sécurité, et l’affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :
	.1 Posséder de l’expérience pratique sur un chantier où sont menées des activités associées à la démolition de béton, aux travaux d’électricité et d’asphaltage ;
	.2 Posséder une connaissance pratique des règlements sur la santé et la sécurité en milieu de travail ;
	.3 Assumer la responsabilité des séances de formation de l’Entrepreneur, en matière de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succès la formation requise ont accès au chantier pour exécuter les travaux ;�
	.4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par l’Entrepreneur ;
	.5 Être présent sur le chantier durant l’exécution des travaux;
	.6 Rendre compte directement au Représentant du Ministère et respecter ses directives.


	1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements du gouvernement du Canada, et en consultation avec le Représentant du Ministère.

	1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l’autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre au Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l’arrêt des travaux si l’Entrepreneur n’apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.15 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs ne sont pas autorisés.

	1.16 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N’utiliser des dispositifs à cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du Ministère.

	1.17 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l’environnement, la priorité sur les questions reliées au coût et au calendrier des travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 16 – Démolition de structures
	.2 Section 31 00 99 – Terrassement – Travaux de petite envergure
	.3 Section 32 91 19.13 – Mise en place de terre végétale et nivellement de finition
	.4 Section 32 92 19.16 – Ensemencement hydraulique

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Définitions
	.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains et qu
	.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction.
	.3 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des dommages à l'environnement couvre la protection des sols, de l'eau,


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les produits utilisés lors de la réalisation des travaux. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critè
	.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

	.3 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de l'environnement au Surveillant des travaux aux fins d'examen et d'approbation.
	.4 Le plan doit présenter un aperçu complet des problèmes environnementaux connus ou potentiels à résoudre durant la construction.
	.5 Les actions comprises dans le plan de protection de l'environnement doivent être présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problèmes environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter.
	.6 Le plan de protection de l'environnement doit comprendre ce qui suit.
	.1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.
	.2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets dangereux à évacuer du chantier.
	.3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de chantier.
	.4 Une description du programme de formation du personnel affecté à la protection de l'environnement.
	.5 Les dessins montrant l'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des dépôts de matériaux en surplus ou de m�
	.6 Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire l'érosion des plates-formes routières temporaires par la circulation des véhicules de construction, particulièrement par temps de pluie.
	.1 Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de matières sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement.

	.7 Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures à mettre en œuvre, les consignes à observer et les rapports à produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée.
	.8 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement.
	.9 Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la poussière, les débris, les matériaux et les déchets à l'intérieur du chantier.
	.10 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empêcher que ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans �
	.11 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures à mettre en œuvre pour la gestion des eaux usées provenant directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de lavage/n�
	.12 Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques.
	.13 Un plan de traitement aux pesticides, à mettre en œuvre et à tenir à jour selon les besoins.
	.14 Un plan de prévention de l'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures qui seront mises en œuvre, y compris la production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et les règlements fédéraux, provinciaux et mu�
	.15 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires à utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les �

	.7 Les mesures d’atténuation et/ou de compensation décrites en annexe de cette section doivent être mises en place à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	1.4 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.

	1.5 DRAINAGE
	.1 Prévoir un plan de mesures contre l'érosion et contre le transport de sédiments, indiquant les moyens qui seront mis en œuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les loi�
	.2 Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et le chantier à sec.
	.3 S'assurer que l'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un système d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matières en suspension.
	.4 Assurer l'évacuation ou l'élimination des eaux contenant des matières en suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

	1.6 DÉFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES
	.1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés adjacentes, selon les indications du Surveillant des travaux.
	.2 Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m à partir du�
	.3 Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'à la ligne d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées. Éviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutileme�
	.4 Réduire au minimum l'enlèvement de la terre végétale et de la végétation.
	.5 Enlever les arbres et les arbustes, dans les zones de travaux, est interdit, à moins d’avoir obtenu une autorisation écrite du Gestionnaire de Parcs Canada, avant le début des travaux.

	1.7 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU
	.1 Les engins de construction doivent être utilisés depuis le rivage seulement, cependant l’utilisation d’équipement sur barge est permise.
	.2 Extraire des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau est strictement interdit.
	.3 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
	.4 Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord à l'autre des cours d'eau.
	.5 Le dynamitage est interdit sur le chantier.

	1.8 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
	.2 Assurer le contrôle des émissions produites par l'équipement et l'outillage, conformément aux exigences des autorités locales.
	.3 Empêcher les matériaux de sablage et les autres matières étrangères de contaminer l'air et les voies d'eau au-delà de la zone d'application.
	.1 Prévoir des abris temporaires lors des travaux de nettoyage et peinturage des surfaces d’acier, au chantier.

	.4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.

	1.9 PRÉSERVATION DU CARACTÈRE HISTORIQUE/ARCHÉOLOGIQUE
	.1 Prévoir un plan qui définit les procédures à suivre pour l'identification et la protection des terres humides et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques d'existence connue sur le chantier, et qui définit d'autres procédure�
	.2 Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues ou découvertes, de même que des voies de communication entre le personnel de l'Entrepreneur et le Surveillant des travaux.

	1.10 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le Surveillant des travaux chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de protecti�
	.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Surveillant des travaux, et il doit les mettre en œuvre avec l'approbation de ce dernier.
	.1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du Surveillant des travaux avant de procéder à la mise en œuvre des mesures proposées.

	.3 Le Surveillant des travaux ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
	.4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIEL
	.1 Garder la machinerie en opération seulement pendant son utilisation, sauf exception en présence de températures extrêmes de façon à éviter que la machinerie ne puisse pas être redémarrée.


	Partie 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.
	.3 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
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	MESURES D’ATTÉNUATION
	Les mesures d’atténuation visent à réduire ou à corriger les impacts environnementaux négatifs du projet. L’atténuation peut supposer la modification de la planification du projet, de sa conception, de l’ingénierie ou de la gestion du projet. Cependan...
	Les mesures d’atténuation ont été identifiées pendant l’analyse d’impact. Celles-ci sont reprises dans cette section par type de milieu. La numérotation des mesures d’atténuation présentées dans cette section réfère aux milieux physique (P), biologiqu...
	Milieu physique
	Qualité des sols
	P-1 Effectuer l’entretien de l’équipement dans les zones imperméabilisées et prévues à cette fin.
	P-2 En cas de déversement, rapporter immédiatement la situation aux intervenants. Rapporter également immédiatement la situation au service d’urgence d’Environnement Canada (1-866-283-2333) et à Urgence Environnement du Québec (1-866-694-5454).
	P-3 Interdire l’accès au chantier à tout équipement mobile présentant des fuites d’hydrocarbures.
	P-4 Maintenir les véhicules et la machinerie en bon état de fonctionnement.
	P-5 S’assurer de la présence d’une trousse de récupération d’hydrocarbures dans la zone des travaux et qu’un plan d’intervention d’urgence est mis en place avant le début des travaux.
	P-6 Si des sols sont disposés à l’extérieur de la propriété fédérale, les acheminer dans un site autorisé par le MDDELCC, selon leur degré de contamination.
	P-7 Procéder régulièrement au nettoyage des aires de chantier pour qu’elles soient libres de déchets en tout temps. Il est interdit de rejeter des matières résiduelles dans l’environnement.
	P-8 Les matières résiduelles dangereuses doivent être recueillies par des entreprises possédant les permis appropriés pour le transport, l’entreposage, le traitement ou l’élimination de ces matières.
	Qualité des eaux de surface
	P-9 Dévier les eaux de ruissellement vers des bassins de décantation avant leur rejet au milieu.
	P-10 Disposer les matériaux de déblais à l’extérieur de la ligne des hautes eaux et confiner ou stabiliser ces matériaux (ex. : toile imperméable, barrière à sédiments) de façon à prévenir l’apport de sédiments vers le milieu aquatique.
	P-11 Entretenir et ravitailler la machinerie terrestre à plus de 30 m du milieu aquatique.
	P-12 Stabiliser immédiatement les rives ou les berges perturbées par toute activité liée au projet afin de prévenir l’érosion ou la sédimentation. Végétaliser la rive à l’aide de techniques de génie végétal reconnues favorisant les strates arbustives ...
	P-13 Maintenir les équipements maritimes en bon état de fonctionnement.
	P-14 Mettre en place et entretenir des mesures efficaces pour limiter l’apport et le transport de sédiments provenant du chantier vers le milieu aquatique (ex. : barrière à sédiments, berme, trappe à sédiments, bassin de sédimentation, stabilisation t...
	P-15 Ne pas entreposer de produits pétroliers et de matières dangereuses à moins de 30 m du milieu aquatique.
	P-16 Ne rejeter aucun débris dans le milieu aquatique. Tous les débris introduits accidentellement devront être retirés dans les plus brefs délais.
	P-17 Recouvrir les surfaces dénudées ou les matériaux mis en pile.
	P-18 S’assurer de la présence d’une trousse de récupération d’hydrocarbures en milieu aquatique sur chacun des équipements.
	P-19 Utiliser de l’huile végétale dans la machinerie devant être utilisée à proximité 30 m de l’eau et sur l’eau.
	P-20 En cas de présence de contaminant, entreposer l’eau contaminée et la gérer selon la réglementation en vigueur.
	P-21 Prévoir des mesures afin de confiner et récupérer les débris (ex. bâche, géotextile, barrière à sédiments lestée ou fixée parallèlement à la rive). Porter attention à limiter le déplacement des résidus dans le plan d’eau lors du retrait des insta...
	P-22 Installer un dispositif de séparation des sédiments (ex. : géotextile) avant de mettre le remblai contrôlé temporaire afin de ne pas circuler directement sur les sédiments meubles du lit du canal de Chambly.
	P-23 Utiliser du matériau de remblai propre, exempt de contaminants et d’espèces indésirables.
	P-24 Utiliser de l’huile végétale pour la machinerie qui circule sur le remblai.
	P-25 Transmettre à Parcs Canada un rapport photo des conditions « avant » et « après » la pose du remblai après les travaux.
	P-26 Remettre en état les LIEUX le plus près de l'état initial, incluant le retrait du dispositif de séparation et du remblai et en disposer de façon appropriée. S'assurer que le remblai n'est pas contaminé, sinon ce dernier devra être disposé selon l...
	Qualité de l’air
	P-27 Épandre un abat-poussières dans les zones non pavées en cas de présence importante de poussières. De l’eau doit être utilisée à une distance de moins de 60 m du milieu aquatique.
	P-28 Éviter de laisser tourner inutilement les moteurs des engins de chantier et des camions lorsque ces derniers ne sont pas utilisés.
	P-29 Installer des bâches de protection sur les camions.
	P-30 Limiter la vitesse des véhicules sur le chantier à 15 km/h.
	P-31 S’assurer que les équipements soient équipés d’un système d’aspiration à la source.
	P-32 Surveiller visuellement l’émission de poussières et prendre action afin de la contrôler au besoin.
	Milieu biologique
	Végétation riveraine et aquatique
	B-1 Limiter l’empiétement dans la bande riveraine et en milieu terrestre en balisant la zone des travaux. Privilégier les zones en friches comme aire de travail, éviter les zones humides.
	B-2 Limiter l’abattage/l’élagage et le défrichage au minimum afin de préserver le plus possible le couvert végétal. Agencer l’aire de travail de façon à préserver les arbres matures. Ces arbres seront identifiés par Parcs Canada préalablement aux trav...
	B-3 Ne pas couper de chêne bicolore. Un inventaire des arbres présents dans la zone de mobilisation en rive gauche devra être effectué préalablement à la coupe de végétation. Si la présence de cet arbre est identifiée dans le secteur de coupe, des mes...
	B-4 Restaurer et reverdir le site à la fin des travaux. Cela inclut de rétablir le couvert végétal en utilisant des espèces indigènes variées à croissance rapide, nécessitant peu d’entretien et adaptées à la zone du projet afin de rehausser la communa...
	B-5 Les branches et les troncs d’arbres doivent être coupés à ras, le plus près possible du sol ou de la tige.
	B-6 Les troncs et autres matériaux récupérés doivent être transportés dans un site d’entreposage sans étendre de débris et sans endommager les arbres debout ou les éléments du paysage à l’extérieur des limites indiquées pour le défrichage ou l’entrepo...
	B-7 S’il y a essouchage, les souches, les racines, les troncs incrustés et les autres débris non terreux doivent être retirés et secoués afin de libérer le sol et les roches lâches avant leur transport dans un lieu désigné.
	B-8 Les débris de végétation doivent être retirés le plus rapidement possible et transportés à l’extérieur du site pour les éliminer. Il est possible de réduire sur place les débris de végétation en copeaux de maximum 5 cm à l’aide d’une déchiqueteuse...
	B-9 Entreposer la végétation enlevée dans des zones déjà soumises à la perturbation afin de minimiser l’aire de perturbation.
	B-10 Aucune utilisation d’herbicide n’est permise en bordure de l’eau.
	B-11 Surveiller la présence d’espèces exotiques envahissantes sur le site et préparer un plan de gestion, le cas échéant. Éviter les secteurs de phragmite et de bien nettoyer la machinerie qui est entrée en contact avec des espèces exotiques envahissa...
	B-12 Effectuer les travaux de préparation du site en dehors de la période de nidification des oiseaux, soit d’avril à août, ou effectuer un inventaire de nids (arbres et végétation en friche) dans les 7 jours précédents les travaux pour s’assurer qu’a...
	B-13 Relocaliser tout nichoir présent dans la zone de travail temporaire sur l’île Fryer pendant la période des travaux. Les nichoirs devront être remis à leur place d’origine à la fin des travaux.
	B-14 L’entrepreneur devra aviser Parcs Canada dès que des nids d’hirondelles ou de faucons pèlerins sont détectés à moins de 20 m de l’ouvrage visé par les travaux.
	B-15 En présence de nids d’hirondelles ou de faucons pèlerins dans les travées, réaliser en phase les travaux de manière à éviter ces travées durant la période de nidification allant d’avril à juillet.
	B-16 Sensibiliser l’entrepreneur sur la présence potentielle de tortue, dont particulièrement la tortue molle à épines et la tortue serpentine. En cas d’observation de ces espèces, arrêter le moteur de la barge et attendre que le ou les individus s’él...
	B-17 Dans la mesure du possible, effectuer les travaux dans l’habitat du poisson dans la période qui permet de protéger les poissons, y compris les œufs, les juvéniles et les adultes en frai, et les organismes dont ils se nourrissent. Cette période co...
	B-18 Obtenir un avis de Pêches et Océans sur la nécessité d’obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches avant de déposer des matériaux sous la limite des hautes eaux (récurrence de deux ans). Obtenir les autorisations, si requis, avant ...
	B-19 Réduire au minimum l’enlèvement de débris naturels de bois, de roches, de sable ou d’autres matériaux des berges, de la rive ou du lit du plan d’eau en dessous de la ligne des hautes eaux. Si des matériaux sont retirés du plan d’eau, il faut les ...
	B-20 Restaurer à leur état initial le contour des berges et la pente du lit du plan d’eau. S’il est impossible de restaurer la pente d’écoulement initiale en raison de l’instabilité, une pente stable qui n’obstrue pas le passage du poisson devrait êtr...
	B-21 Avant la coupe d’un arbre de grande taille et de gros diamètre, vérifier la présence de chauve-souris (mai à septembre). La présence de chauves-souris dans la structure devra également faire l’objet d’une vérification. Advenant leur observation, ...
	B-22 Vérifier s’il y a des tanières dans le secteur avant de procéder à l’abattage et éviter de les perturber.
	B-23 Dans la zone en friche, prévoir des mesures pour permettre aux couleuvres de quitter la zone des travaux sans danger advenant leur présence. L’aire de mobilisation devra être confinée, afin de les empêcher d’entrer dans la zone.
	Milieu humain
	Sécurité publique
	H-1 Favoriser un circuit pour le transport des matériaux évitant les secteurs résidentiels et récréatifs.
	H-2 Mettre une signalisation adéquate indiquant la présence de machinerie.
	H-3 Nettoyer les rues souillées par les travaux.
	H-4 S’assurer qu’un plan d’intervention d’urgence est mis en place avant le début des travaux.
	Activités récréotouristiques
	H-5 Diffuser des communiqués lors de la mise en place des chemins de détour.
	H-6 Installer des clôtures pour sécuriser la piste cyclable et la séparer de l’aire du chantier.
	H-7 Installer une signalisation afin d’aider les usagers à se retrouver.
	Navigation
	H-8 Aviser les entreprises de nautisme de la présence des barges et autres équipements.
	H-9 Émettre un avis aux navigateurs indiquant les contraintes à la navigation.
	H-10 Obtenir un permis de Transports Canada en vertu de la Loi sur la protection de la navigation.
	Climat sonore
	H-11 S’assurer que les équipements sont munis de silencieux en état de fonctionnement.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 16 – Démolition de structures
	.2 Section 31 00 99 – Terrassement – Travaux de petite envergure
	.3 Section 32 91 19.13 – Mise en place de terre végétale et nivellement de finition
	.4 Section 32 92 19.16 – Ensemencement hydraulique

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
	.1 CCDC 2 - 1994, Contrat à forfait.


	1.3 INSPECTION
	.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai rai
	.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais requis à 
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractue

	1.4 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS
	.1 L’Agence Parcs Canada (APC) se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection (Laboratoire) indépendants. Ceci ne dégage en rien l’Entrepreneur de réaliser les essais pour respecter les exigences contractuelles.
	.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
	.3 Le recours à des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra c�

	1.5 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

	1.6 PROCÉDURE
	.1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministère lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

	1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des �
	.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
	.3 Si, de l'avis du Représentant du Ministère, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maître de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et�

	1.8 RAPPORTS
	.1 L’entrepreneur doit fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l'essai.

	1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation du Représentant du Ministère et pourra ultérieurement fair�

	1.10 ESSAIS EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés prescrits dans les différentes sections du devis.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Sans objet.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB 1.189, dernière édition, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois ou équivalent approuvé par le Représentant du Ministère.
	.2 CGSB 1.59, dernière édition, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes ou équivalent approuvé par le Représentant du Ministère.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSA-A23.1/A23.2, dernière édition, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA-0121, dernière édition, Contreplaqué en sapin de Douglas.
	.3 CAN/CSA-S269.2, dernière édition, Échafaudages.
	.4 CAN/CSA-Z321, dernière édition, Signaux et symboles en milieu de travail.

	.3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
	.1 EPA 832R, last edition, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

	.4 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office Water
	.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities : Developing Pollution Prevention Plan and Best Management Practices


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.

	1.4 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 L’Agence Parcs Canada met un terrain à la disposition de l’Entrepreneur pour l’aménagement des installations de chantier (bureau de chantier de l’Entrepreneur, bureau de chantier du Représentant du Ministère, aires d’entreposage). La zone de mobilisatio
	.2 Préparer un plan de situation indiquant l’emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit être clôturée et utilisée par l’Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d’accès à la zone clôturée et les détails d’installa
	.3 Indiquer les zones qui doivent être revêtues de gravier afin de prévenir les dépôts de boue.
	.4 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
	.5 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l’exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.6 Démonter le matériel et l’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.
	.7 L’Entrepreneur doit fournir son approvisionnement en eau et en électricité
	.8 La circulation des véhicules sur la piste cyclable du canal de Chambly doit être régulée en permanence par des signaleurs. L’entretien et le déneigement de la piste cyclable ainsi que des voies d’accès de celle-ci, à l’intérieur des limites de propriété�

	1.5 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.
	.2 Fournir les échafaudages, les rampes d'accès, les échelles, les échafaudages volants, les plateformes, les escaliers temporaires, etc., nécessaires à l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien pendant toute la durée des travaux.

	1.6 MATÉRIEL DE LEVAGE
	.1 Fournir les équipements nécessaires et en assurer l’entretien et la manœuvre. Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l’utilisation du matériel de levage.
	.2 La manœuvre des équipements de levage doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

	1.7 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
	.1 S’assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.2 Ne pas charger ni permettre de charger aucune partie de l’ouvrage existant afin de ne pas en compromettre l’intégrité. L’Entrepreneur doit considérer que la capacité de l’ouvrage existant à supporter des charges est nulle.
	.3 L’usage des grues existantes, des rails existants et de la structure d’acier existante est interdit.

	1.8 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Aménager des voies convenables d’accès au chantier et en assurer l’entretien

	1.9 MESURES DE SÉCURITÉ
	.1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, après les heures de travail et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s’y trouvent, et en assumer les frais.

	1.10 BUREAUX
	.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22 degrés Celsius, doté d’appareils d’éclairage assurant un niveau d’éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table po�
	.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et identifiée, et la ranger à un endroit facile d’accès.
	.3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer l’endroit où ils peuvent s’installer.
	.4 Bureau du Représentant du Ministère.
	.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministère.
	.2 Le bureau doit mesurer, à l'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé à 0.3 m au-dessus du sol, ainsi que quatre (4) fenêtres ouvrant à 50 % et une porte verrouillable.
	.3 Le bureau doit être bien isolé et être doté d'un système de chauffage assurant une température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est de -20 degrés Celsius.
	.4 Les murs et le plafond doivent être revêtus de panneaux de contreplaqué, de panneaux de fibres durs ou de plaques de plâtre, puis peints selon les couleurs choisies. Le plancher doit être revêtu de panneaux de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur.
	.5 Le bureau doit être doté d'un système d'éclairage électrique assurant un niveau d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent être de type commercial, à éclairage direct avec 10 % de la lumière dirigée vers de haut, à monter en applique, et ê�
	.6 Le bureau du Représentant du Ministère doit être muni d’une ligne internet haute vitesse, incluant tous les frais d’utilisation.
	.7 Le bureau du Représentant du Ministère doit être équipé d’une imprimante multifonctions (imprimer, photocopier et numériser) à l’état neuf.
	.8 Aménager une toilette privée près du bureau et y installer un W.-C. chimique ou à chasse d'eau, un lavabo et un miroir, et assurer l'alimentation en serviettes de papier et en papier hygiénique.
	.9 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, de rayonnages de 300 mm de largeur, totalisant une longueur de 6 m, d'un classeur à un trois (3) tiroirs, d'un support à dessins et d'un support à vêtements, avec tablette.
	.10 Garder les lieux propres.


	1.11 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l’épreuve des intempéries, destinées à l’entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n’ont pas à être gardés à l’abri des intempéries, mais s’assurer qu’ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.12 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

	1.13 SIGNALISATION DE CHANTIER
	.1 Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier et l'installer à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère.
	.2 Le panneau doit mesurer 1200 mm x 2400 mm, être fait de contreplaqué avec ossature en bois et porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.
	.3 Sur le panneau doivent être indiqués les noms du Maître d'ouvrage, du Consultant et de l'Entrepreneur; le lettrage stylisé employé sera déterminé par le Représentant du Ministère.
	.4 Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peuvent être installés sur le chantier.
	.5 Prévoir un panneau de chantier constitué d’une fondation, d’une ossature et d’un élément de 1200 mm x 2400 mm formant la surface de support :
	.1 Fondation : en béton de 15 MPa, selon la norme CSA-A23.1, d’au moins 200 mm x 900 mm d’épaisseur.
	.2 Éléments d’ossature et tasseau : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.
	.3 Surface de support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revêtu, de densité moyenne, conforme à la norme CSA O121.
	.4 Peinture : peinture d’impression aux résines alkydes, d’extérieur conforme à la norme CAN/CGSB 1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conformes à la norme CAN/CGSB 1.59.
	.5 Dispositif de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par immersion à chaud.
	.6 Revêtement vinylique : pellicule vinyle, auto-adhésive, portant l’inscription d’identification du chantier, fournie  par le Chargé de projets de l’APC.

	.6 Installer le panneau de chantier à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère et le monter de la façon indiquée ci-après :
	.1 Revêtir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature d'une couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les autres surfaces�
	.2 Appliquer le revêtement vinylique sur la face peinte du panneau selon les instructions de pose fournies.

	.7 Transmettre au Représentant du Ministère les demandes d'approbation pour l'installation d'un panneau d'identification du Consultant/de l'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit correspondre à celui du panneau de chantier et les inscriptions do�
	.8 Rédiger les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z321.
	.9 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministère le demande.

	1.14 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
	.1 Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la circulation.
	.2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministère.
	.3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des trava�
	.4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
	.5 Le matériel roulant de l'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière.
	.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction.
	.7 Construire les voies d'accès et les pistes de chantier nécessaires.
	.8 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
	.9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire.
	.10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
	.11 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des pistes de chantier sont assujettis à l'approbation du Représentant du Ministère.
	.12 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité complète sur toute la largeur des pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.
	.13 Prévoir l'enlèvement de la neige pendant la période des travaux.
	.14 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant du Ministère.

	1.15 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d’emballage.
	.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur.
	.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
	.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les propriét�
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.



	14_015600_Ouvrages d'accès et de protection temporaires_ODB_JF_AM_ff
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 16 – Démolition de structures
	.2 Section 31 00 99 – Terrassement – Travaux de petite envergure

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
	.2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d’impression, d’extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSA-O121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.


	1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 PALISSADES
	.1 L’entrepreneur  devra mettre en place à ses frais des clôtures ou des palissades selon les directives du Représentant du Ministère.
	.2 Poser les panneaux de contreplaqué à la verticale, et les assembler bout à bout et d'affleurement.
	.3 Prévoir au moins une barrière d'accès verrouillable pour les camions et au moins une porte piétonne, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la circulation sur les rues adjacentes. Prévoir des serrures et des clés pour les barr
	.4 Aménager des passages abrités, lorsque requis, pour piétons, avec signalisation pertinente et éclairage électrique comme l'exige la loi, et en assurer l'entretien.
	.5 Poser des clôtures autour des arbres et des végétaux à laisser en place afin de les protéger contre les dommages qui pourraient leur être causés par le matériel utilisé ou par certaines pratiques de construction, selon les instructions du Représentant d

	1.5 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES
	.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes, des escaliers et ainsi qu’à tous les endroits requis. Fournir tous les dispositifs de sécurité requis pour le travail en hauteur.
	.2 Fournir et installer ces éléments selon les règlements et lois applicables.

	1.6 ÉCRANS PARE-POUSSIÈRE
	.1 Prévoir de l’arrosage de façon à constituer des écrans pare-poussière afin de protéger les travailleurs et le public.
	.2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'à ce que ces activités soient terminées.

	1.7 OUVRAGES D’ACCÈS TEMPORAIRE
	.1 Se conformer aux lois, règlements, accords intergouvernementaux ou décrets des autorités qui peuvent en tout temps et de toute manière avoir des conséquences sur les travaux, la main d’œuvre, l’équipement et les matériaux.
	.2 Assumer la responsabilité et supporter les frais de toute réclamation ou obligation ayant pour motif la violation de ces lois, règlements ou décrets par lui-même ou ses sous-traitants ou leurs employés respectifs.
	.3 Avant de commencer les travaux, se procurer, à ses frais, les licences ou permis exigés par les lois, décrets ou règlements.
	.4 Décrire, sur les dessins des ouvrages provisoires, la méthode préconisée pour permettre la démolition du tablier de béton du barrage Fryer.
	.5 Les Dessins d’atelier, les calculs de conception et le Plan de travail doivent avoir été préparés, signés et scellés par un ingénieur compétent membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec.  Le Plan de travail doit présenter les calculs structura�

	1.8 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au chantier.
	.2 Sur le côté de l’île Fryer, l’accès est disponible via une piste cyclable en criblure de pierre. L’entrepreneur doit fournir aux usagers (piétons/cyclistes) un accès prioritaire à la piste cyclable. L’entrepreneur doit adapter sa méthode de travail en c�

	1.9 CIRCULATION ROUTIÈRE
	.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de signalisation, les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public.

	1.10 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE
	.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

	1.11 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES
	.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
	.2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés.

	1.12 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 16 – Démolition de structures
	.2 Section 31 00 99 – Terrassement – Travaux de petite envergure

	1.2 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR
	.1 Arpenteur qualifié et agréé, habilité à exercer à l'endroit où se trouve le chantier et jugé acceptable par le Représentant du Ministère.

	1.3 POINTS DE REPÈRE
	.1 Les principaux points de contrôle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les dessins.
	.2 Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer l'emplacement des points de contrôle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repère permanents pendant toute la durée des travaux de construction.
	.3 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repères sans en avoir préalablement informé le Représentant du Ministère par écrit.
	.4 Si un point de repère est perdu ou détruit, ou s'il doit être déplacé en raison de modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministère.
	.5 Demander à l'arpenteur de replacer les points de contrôle en conformité avec le plan d'arpentage original.

	1.4 EXIGENCES RELATIVES À L'ARPENTAGE
	.1 Établir un (1) repère de nivellement permanent sur le terrain, en se basant sur les repères déjà établis en fonction de points de contrôle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossi
	.2 Établir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation à l'aide d'instruments d'arpentage.
	.3 Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux de remblai et de la terre végétale ainsi que des travaux d'aménagement paysager.
	.4 Jalonner les talus.

	1.5 RÉSEAUX EXISTANTS
	.1 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des utilités publiques qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.
	.2 Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent à moins de 2 m des structures. Sceller ou obturer de toute autre manière les extrémités des canalisations laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.6 REGISTRES
	.1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de vérification au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci.
	.2 Une fois achevés les principaux travaux d'aménagement du terrain, préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, l'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.
	.3 Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.

	1.7 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre un certificat signé par l'arpenteur où sont consignés et confirmés les emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés.

	1.8 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL
	.1 Aviser le Représentant du Ministère, sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques du sous-sol, à l'endroit où se trouve le chantier, diffèrent sensiblement de celles indiquées dans les documents contractuels ou s'il y a de bonnes raisons d�
	.2 Après une enquête rapide, si le Représentant du Ministère établit que les caractéristiques physiques du sous-sol diffèrent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des instructions seront données en vue de la révision des travaux à effectuer a�


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 16 – Démolition de structures
	.2 Section 31 00 99 – Terrassement – Travaux de petite envergure

	1.2 INFORMATION DISPONIBLE DE L’EXISTANT À CONSULTER
	.1 L’Agence Parcs Canada met à la disposition des entrepreneurs, des informations disponibles sur le Barrage Fryer.
	.2 L’Agence ne garantit pas l’exactitude de l’information contenue dans ces documents disponibles et se dégage de toute responsabilité à cet égard.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre une demande écrite et obtenir du Représentant du Ministère l’autorisation de procéder à des travaux de déblaiement et d’essouchement.
	.3 Soumettre une demande écrite et obtenir du Représentant du Ministère l’autorisation de procéder à des travaux d’aménagement d’accès au chantier.
	.4 Soumettre une demande écrite et obtenir du Représentant du Ministère l’autorisation de procéder à des travaux d’excavation, de creusage de tranchées et de remblayage.
	.5 Soumettre une demande écrite et obtenir du Représentant du Ministère l’autorisation de procéder à des travaux de démolition du tablier de béton du barrage Fryer.

	1.4 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de substitution conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.

	1.5 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d'être endommagés au cours des travaux.
	.2 Relever toute condition susceptible d'influer sur l'exécution des travaux.

	1.6 EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
	.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent.
	.3 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
	.4 Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les éléments en place.

	1.7 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 16 – Démolition de structures
	.2 Section 31 00 99 – Terrassement – travaux de petite envergure
	.3 Section 31 11 00 – Déblaiement et essouchement
	.4 Section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage
	.5 Section 32 91 19.13 – Mise en place de terre végétale et nivellement de finition
	.6 Section 32 92 19.16 – Ensemencement hydraulique

	1.2 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut. Nettoyer les voies d’accès et les rues souillées par les travaux de l’Entrepreneur.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de démolition ainsi que les matériaux de rebut.
	.5 Éliminer les débris et les matériaux de rebut dans les aires de décharge désignées et autorisées, selon la législation en vigueur à cet effet, situées hors du chantier.

	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
	.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres.
	.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.

	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Général
	1.1 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Avant le début des travaux, rencontrer le Chargé de projet de l’Agence Parcs Canada (APC) ainsi que Représentant du Ministère afin de passer en revue le plan et les objectifs de l’APC en matière de gestion des déchets.
	.2 L'objectif de l’APC en matière de gestion des déchets est de réduire de 75 pour cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges.
	.3 Fournir au Représentant du Ministère les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en application.
	.4 Exercer un contrôle maximal des déchets de construction solides.
	.5 Protéger l'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 16 – Démolition de structures
	.2 31 00 99 – Terrassement – travaux de petite envergure

	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.2 Plan d'analyse coûts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant à faire un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.
	.3 Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés par les travaux.
	.4 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.5 Programme de tri des déchets à la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier même, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées à assurer le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées.
	.6 Recyclabilité : Caractère d'un produit ou d'un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
	.7 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.8 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. L
	.9 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui�
	.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du mêm�
	.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/ réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

	.10 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réempl�
	.11 Déchets triés : Déchets déjà classés par type.
	.12 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.
	.13 Audit des déchets (AD) : L'AD englobe l'évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployé�
	.14 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de l'Entrepreneur chargé de la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons à soumet�
	.15 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche de contrôle des déchets (anne�

	1.4 DOCUMENTS
	.1 Afficher et conserver, à un endroit visible et accessible sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-après.
	.1 audit des déchets;
	.2 plan de réduction des déchets;
	.3 plan de tri des déchets à la source;


	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
	.1 Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets (AD, annexe A).
	.2 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, annexe B).
	.3 Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets de démolition (ADD, annexe C).
	.4 Deux (2) exemplaires du plan d'analyse coûts-revenus (PACR, annexe D).
	.5 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets à la source (PTDS).

	.3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction/démontage.
	.1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entraîner la retenue du paiement final.
	.2 Fournir les reçus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis pêle-mêle et triés hors du chantier ou éliminés.
	.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu ou recyclé, indiquer la quantité en kilogrammes, le type ainsi que la destination.
	.4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge, indiquer la quantité, en kilogrammes, ainsi que le nom et l’adresse de la décharge.


	1.6 AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	.1 Effectuer l'AD avant le début des travaux.
	.2 Préparer l'AD (annexe A).
	.3 Consigner sur l'AD (annexe A) la teneur des matériaux ou des produits utilisés en matériaux ou produits recyclés ou réutilisés / réemployés.

	1.7 PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Préparer le PRD avant le début des travaux.
	.2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.
	.1 La destination des matériaux de rebut indiqués.
	.2 Les techniques et la séquence de déconstruction / démontage.
	.3 Le calendrier des travaux de déconstruction / démontage.
	.4 L'emplacement.
	.5 Les mesures de sécurité.
	.6 Les mesures de protection.
	.7 L'indication précise des aires de stockage.
	.8 Les détails relatifs à la manutention et à l'enlèvement des matériaux de rebut.
	.9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur réutilisation / réemploi et qui seront mis en décharge.

	.3 Organiser le plan de réduction des déchets de manière que les différentes actions soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-à-dire, dans l'ordre décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.
	.4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.
	.5 À partir des données indiquées sur l'AD, repérer les possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.
	.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, à un endroit où les travailleurs pourront en prendre connaissance.
	.7 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.
	.8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le coût de l'opération.

	1.8 AUDIT DES DÉCHETS DE DÉMOLITION (ADD)
	.1 Préparer l'ADD avant le début des travaux.
	.2 Remplir l'ADD (annexe C).
	.3 Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut à récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

	1.9 PLAN D'ANALYSE COÛTS-REVENUS (PACR)
	.1 Préparer un PACR (annexe D).

	1.10 PROGRAMME DE TRI DES DÉCHETS À LA SOURCE (PTDS)
	.1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.
	.2 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministère et avec l'autorisation de ce dernier, mettre en œuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.
	.3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables / réemployables et recyclables.
	.4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut réutilisables / réemployables et recyclables.
	.5 Placer les contenants dans des endroits où il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.
	.6 Placer les matériaux de rebut triés à des endroits où ils subiront le moins de dommage possible.
	.7 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l'état trié.
	.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés chez les utilisateurs de matériaux de rebut à recycler.

	.8 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l'état non trié.
	.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent être expédiés vers un site exploité en vertu d'un certificat d'approbation.
	.2 Les matériaux de rebut doivent être triés en catégories pertinentes aux fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage.


	1.11 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Stocker aux endroits indiqués par le Surveillant de travaux les matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
	.2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent la propriété de l'Entrepreneur.
	.3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.
	.4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée.
	.5 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage des structures.
	.6 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être récupérés et recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées :
	.1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut à la source.
	.2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
	.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.


	1.12 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Il est interdit de jeter des déchets ou des matières volatiles dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.
	.1 Le nombre de bacs et leur grosseur.
	.2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
	.3 Le tonnage total de déchets générés.
	.4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
	.5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

	.4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et à mesure de l'avancement des travaux de déconstruction / démontage.
	.5 Préparer un sommaire du projet afin de contrôler la destination et les quantités de chaque type de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable à la déconstruction.

	1.13 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
	.2 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.
	.2 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
	.3 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés / réemployés ou recyclés et les placer aux endroits indiqués.

	3.3 VALORISATION DES DÉCHETS
	.1 En se fondant sur la liste ci-après, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du Représentant du Ministère et conformément aux règlements pertinents en mat�
	.1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépôt.
	.2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

	.2 La vente sur place de matériaux de rebut est interdite.
	.3  Déchets de démolition :
	.4 Déchets de construction :

	3.4 AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	.1 Annexe A - Audit des déchets (AD)

	3.5 PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Annexe B

	3.6 AUDIT DES DÉCHETS DE DÉMOLITION (ADD)
	.1 Annexe C - Audit des déchets de démolition (ADD)

	3.7
	3.8  PLAN D'ANALYSE COÛTS-REVENUS (PACR)
	.1 Annexe D - Plan d'analyse coûts-revenus (PACR)

	3.9 PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL
	.1 Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement



	19_017700_Achèvement des travaux_ODB_JF_AM_ff
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Sans objet

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
	.2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE)
	.1 DORS/2008-197, Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés.


	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Procédure de réception des travaux
	.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L’Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.
	.1 Aviser le Représentant du Ministère par écrit une fois l'inspection de l'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.
	.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le Représentant du Ministère.

	.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministère
	.1 Le Représentant du Ministère effectuera avec l'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.
	.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

	.3 Achèvement des tâches : Soumettre un document rédigé en français certifiant que les tâches indiquées ci-après ont été effectuées.
	.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des documents contractuels.
	.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
	.3 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale.

	.4 Inspection finale
	.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du Ministère et l'Entrepreneur.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

	.5 Déclaration d'achèvement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de production d'u
	.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La date d'acceptation par le Maître de l'ouvrage de la déclaration d'achèvement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du droit de rét�
	.7 Paiement final
	.1 Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont entièrement satisfaites, présenter une demande de paiement final.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

	.8 Paiement de la retenue : Après l'émission du certificat d'achèvement substantiel des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément aux dispositions de l'entente contractuelle.


	1.4 NETTOYAGE FINAL
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Sans objet

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE)
	.1 DORS/2008-197, Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés.


	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunion sur les garanties, préalable à l'achèvement des travaux
	.1 Une (1) semaine avant l'achèvement des travaux, tenir une réunion avec le Représentant de l'Entrepreneur et le Représentant du Ministère, conformément à la section 01 31 19 - Réunions de projet, au cours de laquelle seront examinés les exigences des tra
	.2 Le Représentant du Ministère établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après.
	.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie.
	.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
	.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

	.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
	.4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local de l'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements con


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

	1.5 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
	.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de    219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.
	.3  Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
	.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

	.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiquées la désignation du document, c'est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
	.5 Organiser le contenu par système, ordre logique des opérations, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
	.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

	.9 Fournir des fichiers CAO à l'échelle 1:1, en format dwg sur CD.

	1.6 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
	.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
	.1 la date de dépôt des documents;
	.2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de l'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
	.3 une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
	.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.

	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
	.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.


	1.7  DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
	.1 Conserver sur le chantier, à l'intention du Représentant du Ministère, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
	.1 dessins contractuels;
	.2 devis;
	.3 addenda;
	.4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
	.5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
	.6 registres des essais effectués sur place;
	.7 certificats d'inspection;
	.8 certificats délivrés par les fabricants.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
	.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.

	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du cahier des charges.
	.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.

	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
	.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

	.5  Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

	1.8 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs fournis par le  Représentant du Ministère.
	.2 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.
	.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

	.3 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.2 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.3 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.4 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
	.6 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

	.4 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

	.5 Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
	.6 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet.

	1.9 CERTIFICAT D'ARPENTAGE DÉFINITIF
	.1 Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément à la section 01 71 00 - Examen et préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des documents contractuels de l'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages pa�

	1.10 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
	.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
	.2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l'achèvement des travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation.
	.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de s'assurer que le Représentant du Ministère puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.
	.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des réparations.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l'étape de la construction.
	.6 Consigner toute l'information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après.
	.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.
	.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
	.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant l'achèvement du lot de travaux concerné.
	.4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
	.5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire.
	.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.

	.7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maître de l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.
	.8 Neuf (9) mois après la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministère.
	.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
	.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de l'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fourniss�
	.2 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot.
	.2 Les numéros de modèle et de série.
	.3 L'emplacement.
	.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
	.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
	.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.
	.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
	.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
	.9 Un résumé des activités d'entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
	.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
	.11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes à appeler pour le service de garantie.
	.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents éléments garantis.

	.3 L'expression de l'intention de l'Entrepreneur d'être présent aux inspections prévues neuf (9) mois après le parachèvement des travaux concernés.
	.4 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie prolongée, et son état d'avancement.
	.5 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien près des pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité.

	.10 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.
	.11 Toutes instructions verbales doivent être suivies d'instructions écrites.
	.1 Le Représentant du Ministère pourra intenter une action contre l'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 01 56 00 Ouvrages d’accès et de protection temporaires

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Définitions
	.1 Matières dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux comprenant, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matières inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et tous les autr
	.2 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de l'Entrepreneur, chargé de la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons à soumet
	.3 Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un bâtiment est constitué. L'audit des déchets englobe l'évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux et de déchets générés par la déconstruction. Les quantités
	.4 Plan de réduction des déchets (PRD) : Rapport écrit définissant, en fonction des données présentées dans l'audit des déchets (AD), l'ensemble des mesures à prendre pour assurer la réduction, la réutilisation/le réemploi et le recyclage des produits et d

	.2 Références
	.1 CSA International
	.1 CSA S350-M1980  Édition en vigueur, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

	.2 Ministère de la Justice du Canada (Jus)
	.1 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), Édition en vigueur.
	.2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), Édition en vigueur.
	.1 Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/ Édition en vigueur.
	.2 Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/ Édition en vigueur.
	.3 Loi sur le transport des matières dangereuses (LTMD), ch. 34.




	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunions préalables à l'installation
	.1 Une (1) semaine avant le début des travaux faisant l'objet de la présente section, tenir une réunion avec le Représentant de l'Entrepreneur et le Représentant du Ministère conformément à la section 01 31 19 - Réunions de projet, laquelle portera sur ce �
	.1 Les exigences des travaux.
	.2 Les conditions existantes à proximité de l'endroit où seront exécutés les travaux de démolition.
	.3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de métiers.

	.2 Tenir des réunions aux deux (2) semaines.
	.3 S'assurer de la présence de tout le personnel clé.
	.4 À chaque réunion, le CGD doit rendre compte par écrit de l'état de la situation touchant la valorisation des déchets.
	.5 En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au moment de l'attribution du marché, le Représentant du Ministère en avisera les intéressés par écrit vingt-quatre (24) heures avant l'heure annoncée pour la réunion.

	.2 Ordonnancement
	.1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de matériaux réutilisés et recyclés.
	.1 Informer le Représentant du Ministère par écrit des éventuels retards.



	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Le CGD devra veiller au respect de toutes les exigences relatives à la transmission des documents, des échantillons et des rapports requis.
	.3 Avant d'entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé de réduction des déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. Ce plan doit indiquer ce qui suit.
	.1 La nature et les quantités prévues de matériaux à récupérer et de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge.
	.2 Le plan de démolition sélective.
	.3 Le nombre et l'emplacement des bennes de récupération.
	.4 La fréquence de collecte prévue.
	.5 Le nom et l'adresse des entreprises de camionnage,  centres de gestion de déchets et organisations acceptant des déchets.

	.4 Fournir, chaque mois des exemplaires des bordereaux de pesage ou connaissements reçus et certifiés émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi et de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chantier.
	.1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant d'acheminer les matériaux ailleurs que vers des centres de gestion des déchets figurant dans le plan de réduction des déchets.

	.5 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, des dessins, des schémas ou des détails indiquant l'ordre d’exécution des travaux de démolition, d'étaiement et de plates-formes ainsi que les éléments utilisés pour le déplacement des matériaux provenant d�
	.2 Les dessins d'atelier des travaux de démolition soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec et ils doivent illustrer la méthode de travail.


	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Exigences réglementaires : Veiller à ce que les travaux soient réalisés conformément à la LCPE, la LCEA, la LTMD, aux règlements provinciaux/territoriaux et municipaux pertinents.

	1.6 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Protection de l'environnement
	.1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.2 Veiller à ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne génèrent pas des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.
	.3 Il est interdit de brûler des déchets et des matériaux sur le chantier.
	.4 Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit être enterré sur le chantier.
	.5 Ne pas déverser de déchets ou de matières volatiles, par exemple des essences minérales, des huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.
	.1 Veiller à faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de déchets pendant toute la durée des travaux.

	.6 Ne pas déverser d'eau contenant des matières en suspension dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.
	.7 Assurer l'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant des matières en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des autorités compétentes.
	.8 Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes et leur feuillage) se trouvant sur le terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les indications.
	.9 Durant l'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de protection temporaires pour empêcher que des substances ou des matières étrangères contaminent l'air à l'extérieur du chantier.
	.10 Recouvrir les matières sèches et les déchets ou procéder à leur abattage par voie humide pour empêcher le soulèvement de la poussière et des débris. Appliquer un abat-poussière sur toutes les voies d'accès empruntées par l’Entrepreneur.


	1.7 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Si des matières ressemblant à des matériaux amiantés appliqués à la truelle ou par projection ou à toute autre substance dangereuse sont découvertes durant l'exécution des travaux, ces derniers doivent être interrompus, les mesures de prévention appropr�
	.2 Les conditions existantes s'entendent de l'état des structures à démolir le jour de l'acceptation de la soumission.
	.1 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du Représentant du Ministère. Récupérer les éléments désignés par le Représentant du Ministère. Les remettre au Représentant du Ministère selon les directives reçues.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT
	.1 Matériel et machinerie lourde
	.1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE, du Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de le�
	.2 Les véhicules tous-terrains doivent respecter les exigences de la norme EPA CFR 86.098-10, de la norme EPA CFR 86.098-11.

	.2 Arrêter les machines dès la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou de po�
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin pendant les travaux de démolition.
	.3 Après l'achèvement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux d'enlèvement.

	.2 Protection des ouvrages en place
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.2 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement ou l'affaissement des structures, canalisations de services publics, arbres, aménagements paysagers, adjacents, propriétés et pour éviter qu'ils soient endommagés.
	.1 Fournir et installer les pièces de contreventement et d'étaiement, et effectuer les travaux de reprise en sous-œuvre nécessaires.
	.2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition selon les directives du Représentant du Ministère.

	.3 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou de l'ouvrage pour les structures ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arrê�
	.4 S'assurer que les démolitions n'obstruent pas le système d'évacuation des eaux de surface, ainsi que les systèmes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en fonction.
	.5 Limiter le plus possible la poussière et le bruit produits par les travaux, ainsi que les inconvénients causés au public.
	.6 Fournir les écrans pare-poussière, les bâches, les garde-corps, les éléments de support et les autres dispositifs de protection nécessaires.
	.7 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

	.3 Travaux préparatoires en surface
	.1 Débrancher les canalisations électriques du système d’éclairage existant qui est attaché au tablier de béton à démolir.
	.1 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

	.2 Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller à garder en bon état celles qui sont toujours en service.
	.3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou sous tension.
	.4 Aviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations nécessaires avant de commencer les travaux de démolition.
	.5 Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations de services publics existantes, qui nuisent à l'exécution des travaux, conformément aux exigences des autorités compétentes. Repérer l'emplacement de ces canalisations et de celles�
	.1 Informer immédiatement le Représentant du Ministère ainsi que la compagnie de service public concernée de tout dommage causé à une canalisation de service destinée à être conservée.
	.2 Aviser immédiatement le Représentant du Ministère des travaux de la découverte de toute canalisation de service public non répertoriée et attendre ses instructions écrites concernant les mesures à prendre à cet égard.



	3.2 DÉMOLITION
	.1 Exécuter les travaux de démolition conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.2 Il est interdit de recourir au dynamitage pour l'exécution des travaux de démolition.
	.3 Enlever les matières définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement, et en débarrasser le chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum les �
	.4 Avant d'entreprendre les travaux, évacuer du chantier les matières contaminées ou dangereuses désignées par les autorités compétentes selon les directives du Représentant du Ministère et les éliminer en les acheminant aux installations désignées à cette�
	.5 Démolir le tablier de béton ainsi que tous éléments qui y sont attachés selon les indications aux plans. Démolir également les escaliers qui sont situés aux extrémités du barrage Fryer.
	.6 Pulvériser tous les débris de béton générés par les travaux de démolition jusqu'à l'obtention de matériaux de dimensions appropriées au recyclage.
	.1 Dans la mesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux concassés tels que les granulats.
	.2 Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage, communiquer avec les associations provinciales/territoriales de fournisseurs de granulats.

	.7 À la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sûr et stable.
	.8 Exécuter les travaux de démolition de manière à soulever le moins de poussière possible. Garder les matériaux mouillés selon les directives du Représentant du Ministère.
	.9 Enlever et évacuer du chantier les matériaux de démolition, en respectant les exigences des autorités compétentes.
	.10 Exécuter les travaux à la lumière du jour.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Élaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant l'objet de la présente section.
	.2 Dans l’éventualité où il aurait chute de débris dans le cours d’eau, l’entrepreneur devra retirer à ses frais ces débris. La méthode à utiliser pour retirer ces débris doit préalablement être approuvée par le Représentant du Ministère. La méthode devra �
	.3 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les voies d’accès propres à la fin de chaque journée de travail.

	.4 Nettoyage final : évacuer les matériaux/matériels résiduels, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.6 Acheminer les matériaux de démolition vers un site approuvé par le Représentant du Ministère.
	.7 Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes pour interdire au public l’accès à la structure du barrage Fryer.
	.8 Procéder au transport des matériaux destinés à une élimination écologique en faisant appel aux entreprises de camionnage et installations de traitement approuvées indiquées dans le plan de réduction des déchets et conformément à la réglementation pertin�
	.9 Éliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés à une élimination écologique, conformément aux réglementations pertinentes.
	.1 Utiliser des décharges approuvées, indiquées dans le plan de réduction des déchets.
	.2 Une autorisation écrite du Représentant du Ministère doit être obtenue si l'on veut acheminer les produits et les matériaux vers des décharges autres que celles indiquées dans le plan de réduction des déchets.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Sans objet

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM D698- 07e1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3) (600 kN-m/m3).

	.2 CSA International
	.1 CSA A23.1/A23.2- F09, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.

	.3 Ministère des Transports du Québec
	.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG) : infrastructures routières, Édition 2015.

	.4 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.1 Gestion des déchets de construction
	.1 Soumettre le plan de gestion des déchets de construction, lequel doit préciser les exigences en matière de recyclage et de récupération.




	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAU
	.1 Le gravier, le sable, la poussière de pierre ainsi que le matériau granulaire concassé 20-0 et 56-0 doivent être conformes au CCDG.
	.2 Matériau de remplissage dimensionnellement stabilisé.


	Partie 3  Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions
	.1 Avant de commencer les travaux, vérifier et déterminer l'emplacement des canalisations de services situées sur le chantier ou à la proximité de ce dernier.

	.2 Évaluation
	.1 Prendre les dispositions nécessaires, auprès des autorités compétentes, pour réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire à l'exécution des travaux, et assumer les coûts de ces travaux.
	.2 Les essais des matériaux et les essais de compactage seront exécutés par un Laboratoire désigné par le Représentant du Ministère.
	.3 Au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant le début des travaux de remblayage ou de remplissage, fournir à l'organisme désigné chargé des essais les fiches descriptives et la granulométrie des matériaux de remblai proposés en vue de l'exécution des tra�
	.4 Aviser le Représentant du Ministère au plus tard deux (2) jours ouvrables avant de commencer les travaux de remblayage ou de remplissage avec les matériaux approuvés, afin que le laboratoire d'essai désigné puisse effectuer les essais de compactage néce�
	.5 Avant de commencer les travaux, vérifier, en présence du Représentant du Ministère, l'état des lieux, des voies d’accès existantes, des arbres, des éléments de végétation, des pelouses, des clôtures, des rails de chemin de fer et des surfaces revêtues e�


	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou de poussières et de particules entraînées par le vent.
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.

	.2 Protection des ouvrages en place
	.1 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication contraire ou à moins qu'ils soient situés dans une zone de déboisement, protéger les arbres existants contre tout dommage.
	.2 Protéger les canalisations de services qui doivent demeurer en place.

	.3  Travaux d'enlèvement
	.1 Enlever les canalisations enfouies désuètes qui se trouvent à moins de 2 m des fondations et obturer les tronçons coupés au moyen de bouchons femelles.
	.2 Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les surfaces de la zone d'excavation.
	.3 Couper soigneusement les revêtements de chaussée et les trottoirs le long des lignes délimitant l'excavation proposée, afin que la surface se brise de manière nette et uniforme.
	.4 Débarrasser les aires désignées sur les dessins du bois mort ainsi que des arbres, souches, grumes, broussailles, arbustes, vignes, éléments de végétation morts, blocs rocheux à découvert et débris qui s'y trouvent.
	.5 Enlever les souches et les racines des arbres qui doivent être abattus.


	3.3 EXCAVATION
	.1 Protéger les pentes et les talus, et exécuter les travaux selon les exigences des règlements provinciaux et municipaux en vigueur.
	.2 Décapage de la terre végétale
	.1 Ne pas manipuler la terre végétale lorsqu'elle est humide ou gelée ou d'une manière qui pourrait compromettre la structure du sol.
	.2 Enlever la terre végétale jusqu'à la profondeur autorisée par le Représentant du Ministère. Ne pas mélanger de terre végétale avec des matériaux provenant du sous-sol.
	.3 Enlever la terre végétale recouvrant les aires qui seront occupées par un nouvel ouvrage, les aires où des changements de niveau doivent être façonnés et les aires où des matériaux excavés doivent être mis en tas.
	.4 Mettre la terre végétale en dépôt aux endroits indiqués autorisés par le Représentant du Ministère et la remettre en place à la fin des travaux.

	.3 Effectuer les travaux d'excavation nécessaires à l'exécution des terrassements.

	3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Le matériau de remplissage et les aires à remblayer doivent être inspectés et approuvés par le Représentant du Ministère.

	3.5 REMBLAYAGE
	.1 Commencer les travaux de remblayage seulement après que le matériau de remplissage et les aires à remblayer aient été inspectés et approuvés par écrit par le Représentant du Ministère.
	.2 Remblayer les aires excavées avec les matériaux indiqués au Plan, compactés jusqu'à l'obtention de la masse volumique prescrite pour les matériaux de remplissage.
	.3 Mise en place
	.1 Étendre les matériaux de remblai, les matériaux de remplissage et les matériaux de la couche de base par couches de 150 mm d'épaisseur. Ajouter la quantité d'eau requise pour obtenir la masse volumique prescrite.
	.2 Étendre des matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés sur les surfaces indiquées. Consolider et niveler cette couche de matériaux au moyen de vibrateurs internes.

	.4 Compactage : compacter chaque couche de matériaux jusqu'à l'obtention des masses volumiques indiquées ci-après, conformément à la norme ASTM D698.
	.1 Jusqu'à la couche de base : 95 %.
	.2 Couche de base: 100 %.
	.3 Autres endroits : 90 %.

	.5 Tranchées
	.1 Jusqu'à 300 mm au-dessus des canalisations ou des conduits : étendre du sable à la main.
	.2 À plus de 300 mm au-dessus des canalisations et des conduits : utiliser le matériau d'origine approuvé par le Représentant du Ministère.

	.6 Surfaces ensemencées ou gazonnées : utiliser les déblais jusqu'au niveau de la terre végétale, sauf dans les tranchées et à moins de 600 mm des fondations.
	.7 Les matériaux abattus par explosifs, qui ne se prêtent pas au nivellement de finition, ne sont pas acceptables et doivent être recouverts de matériaux d'apport.

	3.6 NIVELLEMENT
	.1 Niveler le sol en lui donnant une pente progressive entre les différents points cotés selon les indications.

	3.7 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier, chaque jour, les déblais et autres matériaux extraits.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de  leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage, conformément à la section  01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	23_311100_Deblaiement_et_essouchement_ODB_JF_AM_ff
	Partie 1 Généralités
	1.1 exigences CONNEXES
	.1 Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage
	.2 Section 31 00 99 – Terrassement – travaux de petite envergure

	1.2 Étendues des travaux
	.1 Assurer la supervision des travaux et fournir toute la main-d’œuvre, les équipements, l’outillage, les matériaux, le transport et les autres services nécessaires pour réaliser et compléter tous les travaux décrits et spécifiés dans la présente section e
	.2 L'Entrepreneur doit nettoyer complètement l'emprise de tous les matériaux provenant du déboisement, essouchement et essartement qu'il a exécuté ou résultant de travaux faits antérieurement.
	.3 Le déboisement comprend l'enlèvement total de tout arbre, souche, etc. L’Entrepreneur doit limiter le déboisement strictement aux zones touchées par les travaux qui doivent préalablement être approuvées par le Représentant du Ministère. Tout résidu lign
	.4 La terre végétale doit être récupérée et mise en pile sur les zones de mobilisation indiquées au Plan selon les directives du Représentant du Ministère pour réutilisation ultérieure par Parcs Canada.
	.5 Le déblaiement grossier consiste à couper les arbres et les broussailles, jusqu'à une hauteur au-dessus du sol n'excédant pas la hauteur prescrite, et à évacuer les abattis, les chablis, les souches et les débris qui jonchent le sol.
	.6 Le déblaiement au ras du sol consiste à couper, au ras ou près du niveau existant du sol, les arbres sur pied, les broussailles, les arbrisseaux, les racines, les souches ainsi que les billes partiellement enfouies, et à évacuer les abattis ainsi que le
	.7 L'essartement consiste à enlever les broussailles, le bois mort et les arbres dont le tronc a un diamètre inférieur à 50 mm, et à évacuer les abattis et les débris.
	.8 L'essouchement consiste à arracher les souches et les racines jusqu'à une profondeur au-dessous du niveau existant du sol non inférieur à celle prescrite et à évacuer ces matériaux.

	1.3 ENTREPOSAGE ET PROTECTION
	.1 Assurer la protection adéquate des arbres à conserver, des aires paysagées, des éléments naturels, des repères de nivellement, des cours d'eau, des racines d'arbres à conserver.
	.1 Le cas échéant, réparer les éléments endommagés à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.2 Si les arbres à conserver ont été endommagés, les remplacer au frais de l’Entrepreneur selon les directives du Représentant du Ministère.


	1.4 Déboisement
	.1 Les travaux de déboisement consistent, sans s’y limiter, à fournir le matériel et la main-d’œuvre nécessaires à la réalisation, suivant les règles de l’art, du déboisement du site selon les spécifications du présent contrat incluant :
	.1 L’abattage des arbres strictement dans la zone des travaux approuvée par le Représentant du Ministère.
	.2 Le chargement, le transport et la disposition des débris vers un site conforme aux directives de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.


	1.5 Déblaiement et essouchement
	.1 Les travaux de déblaiement et d’essouchement consistent, sans s’y limiter, à fournir le matériel et la main-d’œuvre nécessaires à la réalisation, suivant les règles de l’art, du déblaiement et de l’essouchement du site, autant pour les terrains boisés, �
	.1 Le déblaiement grossier, le déblaiement au ras du sol, l’essartement, l’essouchement.
	.2 L’entreposage de la terre végétale et de l’humus pour réutilisation ultérieure par Parcs Canada.
	.3 Le drainage et l’assèchement de l’excavation, conformément aux exigences de la section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
	.4 Le chargement, le transport et la disposition des débris vers un site conforme aux directives de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.
	.5



	Partie 2 Produit
	2.1 Site de Disposition
	.1 L’Entrepreneur doit fournir l’adresse du site où seront disposés les produits du déblaiement et de l’essouchement. Ce site doit être conforme aux directives de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDE...


	Partie 3 Exécution
	3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les propriét�
	.2 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.

	3.2 PRÉPARATION
	.1 Inspecter les lieux et passer en revue les éléments à conserver et faire approuver par le Représentant du Ministère. Aviser les compagnies d'utilités publiques avant de commencer les travaux de déblaiement et d'essouchement.
	.2 En la présence du Représentant du Ministère, déterminer et délimiter les aires prévues pour le stockage de la terre végétale sur les zones de mobilisation indiquées au Plan.

	3.3 DÉBLAIEMENT GROSSIER
	.1 Effectuer les coupes, à une hauteur ne dépassant pas 300 mm au-dessus du sol. Sur les terrains qui doivent être essouchés subséquemment, les souches qui restent après le déblaiement ne doivent pas s'élever à plus de 500 mm au-dessus du sol. Abattre les �

	3.4 DÉBLAIEMENT AU RAS DU SOL
	.1 Effectuer les coupes au niveau du sol à moins de 100 mm au-dessus du sol.
	.2 Exécuter les travaux de déblaiement au ras du sol à la main, de manière à ne pas endommager la fondrière.

	3.5 ESSARTEMENT
	.1 Essarter les aires désignées jusqu'au niveau du sol.

	3.6 ESSOUCHEMENT
	.1 Arracher les souches et les racines au moins 200 mm au-dessous du niveau du sol.
	.2 Enlever les pierres et les fragments de roc visibles d'un volume inférieur à 0,25 m3, mais dont la plus grande dimension est supérieure à 300 mm.

	3.7 ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉBRIS
	.1 Les travaux de déblaiement, d’essartement et d’essouchement incluent le chargement, le transport et la disposition des débris provenant de ces travaux hors du chantier vers un site conforme aux directives de la Politique de protection des sols et de réh�

	3.8 FINITION
	.1 Laisser la surface du sol dans des conditions permettant la réalisation immédiate de l'enlèvement et de la récupération de la terre végétale et de l’humus, à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	3.9 Enlèvement de la terre végétale
	.1 Dans les aires de travail, suite aux travaux de déblaiement, d’essartement et d’essouchement, commencer à enlever la terre végétale et l’humus. À moins d’indication contraire, excaver toute l’épaisseur de terre végétale et d’humus contenue à l’intérieur�
	.2 La couche de terre arable ou végétale doit être excavée selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Ce déblai, même si les travaux exigent qu'il soit fait séparément ou par triage de matériaux, fait partie des déblais de 2e classe.
	.4 Mettre la terre végétale et l’humus, en tas aux endroits prévus à cet effet et les protéger pour éviter la contamination. La hauteur des tas ne doit pas excéder 2 m.

	3.10 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de  nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
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	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 31 00 99 – Terrassement – Travaux de petite envergure

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 Les déblais ne feront pas l’objet d’un mesurage distinct aux fins de paiement.
	.2 Les batardeaux et les ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement, de reprise en sous-œuvre et d'assèchement des excavations ne feront pas l'objet d'un mesurage distinct aux fins de paiement.
	.3 Le remblayage des excavations ne fera pas l’objet d’un mesurage distinct aux fins de paiement.
	.4 La mise en place et l'épandage de la terre végétale ne feront pas l’objet d’un mesurage distinct aux fins de paiement.
	.5 Les travaux qui suivent ne feront l'objet d'aucun mesurage aux fins de paiement.
	.1 L'excavation superflue de matériaux au-delà des lignes définies par le Représentant du Ministère, à l'exception des matériaux qui auront inévitablement déboulé. Ces derniers ne seront pas mesurés si les éboulements sont attribuables à une négligence.
	.2 Le défonçage et/ou le forage et le dynamitage de matériaux.
	.3 La scarification ou le façonnage en gradins de talus ou de chaussées existants.
	.4 L'enlèvement et l'évacuation des racines, souches et autres matériaux excavés lors de la préparation des terrains impropres.
	.5 L'enterrement de ponceaux existants mis en place lors de la construction d'anciennes routes.
	.6 L'enlèvement de matériaux impropres mis en remblai à la suite d'une négligence.
	.7 La fragmentation d'un massif rocheux jusqu'à 300 mm sous le niveau de la couche de forme.
	.8 Le dérochage et l'enlèvement des fragments de roche détachés ou non solidaires du massif rocheux.
	.9 Les travaux d'humidification, d'aération et de compactage.
	.10 Les travaux de finition.


	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.3 ASTM D422-632002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
	.4 ASTM D698-00ae1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft)
	.5 ASTM D1557-02e1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft)
	.6 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrôle en toile métallique, non métrique.
	.2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrôle en toile métallique, métrique.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-A3000-F03, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.1 CSA-A3001-F03, Liants utilisés dans le béton.

	.2 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes d'essais et pratiques normalisées pour le béton.

	.4 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, à savoir les déblais ordinaires et les déblais de roc.
	.1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur à 1.00 m3. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.
	.2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit, autres que des déblais de roc.

	.2 Déblais non classés : dépôts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.
	.3 Terre végétale
	.1 Tout matériau propre à favoriser la croissance des végétaux et pouvant être utilisé comme terre d'appoint, pour l'aménagement paysager ou encore pour l'ensemencement.
	.2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes d'argile, de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et exempt de cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus de 25 mm.

	.4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des présents travaux.
	.5 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées à l'extérieur de l'aire à niveler, et nécessaires à l'aménagement de remblais ou à d'autres parties de l'ouvrage.
	.6 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.
	.7 Matériaux impropres
	.1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
	.2 Matériaux gélifs
	.1 Sol à grains fins ayant un indice de plasticité inférieur à 10, selon l'essai ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites, selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit être conforme à la norme CGSB-8�
	.2 Tableau
	.3 Sol à gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075 mm est supérieur à 20 % en masse.


	.8 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange très peu résistant composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en place dans les tranchées destinées à recevoir les canalisations d'utilités, et q�

	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Contrôle de la qualité : selon à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes définies à l'article CONDITIONS EXISTANTES.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'examen, les méthodes d'assèchement et de prévention du soulèvement proposées, conformément à la PARTIE 3 de la présente section.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère, par écrit, au moins sept (7) jours avant le début des travaux d'excavation afin de s'assurer que les profils en travers sont établis.
	.4 Aviser le Représentant du Ministère, par écrit, lorsque le fond de l'excavation est atteint.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère les résultats des essais conformément à la PARTIE 3 de la présente section.

	.3 Documents/échantillons à soumettre avant les travaux
	.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces derniers.
	.2 Soumettre les dossiers concernant l'emplacement des réseaux d'utilités souterrains.

	.4 Échantillons
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de remblai, et assurer l'accès à cette dernière aux fins d'échantillonnage.
	.3 Soumettre des fiches descriptives et courbes granulométriques de chaque type de matériaux de remblai.
	.4 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les cendres volantes.
	.1 Ne pas changer de source d'approvisionnement en cendres volantes sans l'autorisation écrite du Représentant du Ministère.



	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu'une police d'assurance a été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.
	.2 Soumettre les calculs et les données connexes au moins deux (2) semaines avant le début des travaux.
	.3 Les calculs et les données connexes soumis doivent porter le seau et la signature d'un ingénieur compétent et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
	.4 Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec où les travaux seront exécutés, et le charger de la conception et de l'inspection des batardeaux et des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de re�
	.5 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de l'analyse soit accepté par le Représentant du Ministère.
	.6 Santé et sécurité
	.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.


	1.7 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.8 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Canalisations d'utilités enfouies
	.1 Avant de commencer les travaux, vérifier l'emplacement des canalisations d'utilités situées sur le chantier ou à la proximité de ce dernier.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires, auprès des autorités compétentes, pour réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire à l'exécution des travaux, et assumer les coûts de ces travaux.
	.3 Enlever les canalisations enfouies désuètes qui se trouvent à moins de 2 m des fondations et obturer les tronçons coupés au moyen de bouchons femelles.
	.4 Les détails relatifs aux dimensions, à l'emplacement et à la profondeur d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.
	.5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer l'emplacement ainsi que l'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, en aviser le Représentant du Ministère et repérer clairement ces emplacements afin d'éviter toute interruption de s�
	.6 Confirmer l'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant soigneusement des excavations d'essai.
	.7 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages repérés.
	.8 Prendre note de l'emplacement des canalisations souterraines conservées, réacheminées ou abandonnées.
	.9 Confirmer l'emplacement des excavations récemment exécutées à proximité de la zone des travaux.

	.2 Bâtiments et éléments présents sur le terrain
	.1 En présence du Représentant du Ministère, vérifier l'état des bâtiments, des arbres et des autres végétaux, des pelouses, des clôtures, des poteaux de branchement, des câbles, des rails de chemin de fer, des revêtements de chaussée, des bornes de délimi�
	.2 Pendant l'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les bâtiments et les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 S'il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de l'exécution des travaux d'excavation, procéder selon les directives du Représentant du Ministère.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux de remblai de types 1 et 2 : selon la section 31 05 16 - Granulats et conformes aux exigences suivantes.
	.1 Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.
	.2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon  les normes ASTM C117 et  ASTM C136 et dimensions des ouvertures des tamis selon la norme CAN/CGSB-8.2.
	.3 Tableau

	.2 Géotextiles : selon la section 31 32 19.01 - Géotextiles.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MOYENS DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les propriét�
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.

	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les surfaces de la zone d'excavation.
	.2 Couper soigneusement les revêtements de chaussée et les trottoirs le long des lignes délimitant l'excavation proposée, afin que la surface se brise de manière nette et uniforme.

	3.3 PRÉPARATION / PROTECTION
	.1 Protéger les éléments existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires et aux règlements municipaux pertinents.
	.2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.
	.3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume à cause des fluctuations de sa teneur en humidité, le couvrir et le protéger à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.4 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication contraire ou à moins qu'ils soient situés dans une zone à bâtir, protéger les arbres existants contre tout dommage.
	.5 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

	3.4 DÉCAPAGE DE LA TERRE VÉGÉTALE
	.1 Commencer à enlever la terre végétale dans les zones désignées par le Représentant du Ministère, une fois que les broussailles, les mauvaises herbes, la pelouse ont été enlevées et évacuées hors du chantier.
	.2 Enlever la terre végétale jusqu'à la profondeur déterminée par le Représentant du Ministère.
	.1 Ne pas mélanger de terre végétale avec des matériaux provenant du sous-sol.

	.3 Mettre la terre végétale en dépôt aux endroits désignés par le Représentant du Ministère.
	.1 Ne pas empiler la terre sur plus de 2 m de hauteur et protéger les tas contre l'érosion.

	.4 Éliminer la terre végétale inutilisée à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère.

	3.5 MISE EN DÉPÔT
	.1 Mettre les matériaux de remblai en dépôt aux endroits désignés par le Représentant du Ministère.
	.1 Mettre les matériaux granulaires en dépôt de manière à prévenir toute ségrégation.

	.2 Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.
	.3 Prendre les mesures de contrôle appropriées contre l'érosion et la sédimentation afin d'empêcher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

	3.6 BATARDEAUX, ÉTAIEMENT, ÉTRÉSILLONNEMENT ET REPRISE EN SOUS-OEUVRE
	.1 Protéger les parois des excavations par des méthodes appropriées et conformément à la section  01 35 29.06 - Santé et sécurité et la Loi sur la santé et la sécurité du Québec.
	.1 Lorsque les conditions sont instables, le Représentant du Ministère doit faire les inspections nécessaires et indiquer les méthodes à utiliser.

	.2 Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.
	.1 Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du Ministère, retirer les palplanches et les ouvrages d'étaiement des excavations.
	.2 Ne pas retirer les étrésillons avant que le niveau du remblai ne soit rendu à la hauteur de ces derniers.
	.3 Retirer les palplanches graduellement, de manière à maintenir le remblai compacté à une hauteur d'au moins 500 mm au-dessus des extrémités inférieures de ces dernières.

	.3  Effectuer les opérations suivantes, une fois la construction de l'infrastructure terminée.
	.1 Retirer les batardeaux ainsi que les ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement.


	3.7 ASSÈCHEMENT DES EXCAVATIONS ET PRÉVENTION DU SOULÈVEMENT
	.1 Maintenir les excavations à sec tout au long des travaux.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'autorisation, les détails des méthodes proposées pour l'assèchement des excavations ou la prévention du soulèvement, comme l'aménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et le recépage �
	.3 S'il y a risque de boulance ou de soulèvement, éviter d'excaver sous la nappe phréatique.
	.1 Pour éviter le soulèvement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le niveau de la nappe phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d'autres moyens appropriés.

	.4 Protéger les excavations à ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant être causés par les eaux de ruissellement.
	.5 Évacuer l'eau conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement, d'une manière ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours.
	.1 Aménager, à l'extérieur des limites de l'excavation, des fossés de drainage et d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer l'entretien.


	3.8 EXCAVATION
	.1 Aviser le Représentant du Ministère au moins sept (7) jours avant le début des travaux d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain.
	.2 Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux indiqués.
	.3 Les déblais et les matériaux mis en dépôt doivent être déposés à une distance suffisante de la tranchée, selon les indications du Représentant du Ministère.
	.4 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier à proximité immédiate de tranchées non remblayées.
	.5 Éliminer les déblais impropres ou excédentaires hors du chantier.
	.6 Éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau naturels.
	.7 Les fonds de fouille en terre doivent être de niveau et constitués de terre non remuée, exempte de matières organiques et de substances lâches ou non résistantes.
	.8 Informer le Représentant du Ministère lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est atteint.
	.9 Les excavations terminées doivent être approuvées par le Représentant du Ministère.
	.10 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux situés sous la cote de niveau requise, sur l'étendue et jusqu'à la profondeur déterminées par le Représentant du Ministère.
	.11 Les déblais hors profil doivent être corrigés selon les méthodes décrites ci-après.
	.1 Mettre en place un remblai de type 2, et compacter jusqu'à au moins 95 % de la masse volumique sèche maximale corrigée selon l'essai Proctor normal.

	.12 Profiler les excavations à la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non adhérents et les débris qui s'y trouvent.
	.1 Si les matériaux du fond de l'excavation ont été remués, les compacter jusqu'à l'obtention d'une masse volumique au moins égale à celle du sol non remué.
	.2 Nettoyer les fissures repérées dans le roc et les remplir de coulis ou de mortier de béton, à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	.13 Installer les géotextiles conformément à la section 31 32 19.01 - Géotextiles.

	3.9 MATÉRIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE
	.1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué ou prescrit ci-après. Les masses volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses volumiques maximales calculés selon la norme ASTM D1557
	.1 Utiliser des matériaux de remblai de type 2 tel qu’indiqué aux Plans et compacter jusqu'à 95 %.


	3.10 REMBLAYAGE
	.1 Ne pas procéder au remblayage avant :
	.1 l'inspection et l'approbation des installations par le Représentant du Ministère.
	.2 l'inspection, l'essai, l'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la consignation de leur emplacement.
	.3 l'enlèvement des coffrages pour béton.
	.4 l'enlèvement des ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement; le remblayage des vides avec un sol acceptable.

	.2 Les aires à remblayer doivent être exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre gelée.
	.3 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la neige, de la glace ou des débris.
	.4 Épandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm d'épaisseur après compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche avant d'épandre la couche suivante.
	.5 Remblayer autour des ouvrages
	.1 Mettre en place les matériaux conformément aux prescriptions formulées ailleurs.
	.2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans les vingt-quatre (24) heures suivant le coulage du béton.
	.3 Lorsque la terre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inégales sur les murs ou sur les autres ouvrages, recourir à l'une ou l'autre des méthodes suivantes.
	.1 Laisser le béton durcir pendant au moins quatorze (14) jours, ou attendre qu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par le remblai et par le compactage, et qu'il ait été examiné par le Représentant du Ministère.
	.2 Si le Représentant du Ministère l'autorise, installer des étais ou des étrésillons afin de compenser les différences de pressions, et laisser ces dispositifs en place jusqu'à ce que le Représentant du Ministère en autorise le retrait.


	.6 Installer le système de drainage dans le remblai, selon les indications du Représentant du Ministère.

	3.11 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représenta	
	.2 Replacer la terre végétale selon les indications du Représentant du Ministère.
	.3 Remettre les pelouses au niveau où elles se trouvaient avant le début des travaux d'excavation.
	.4 Remettre les revêtements de chaussée touchés par les travaux dans l'état et au niveau où ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant à respecter l'épaisseur originale de ces ouvrages.
	.5 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du Représentant du Ministère.
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	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 32 92 19.16 Ensemencement hydraulique

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 La préparation du sol d'assise pour la mise en place de la terre végétale ne sera pas mesurée aux fins de paiement.
	.2 Le décapage de la terre végétale ne sera pas mesuré aux fins de paiement.
	.3 La mise en place et l'étalement de la terre végétale ne feront pas l’objet d’un mesurage aux fins de paiement.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Agriculture et Agroalimentaire Canada
	.1 Le système canadien de classification des sols, troisième édition, 1998.

	.2 Conseil canadien des ministres de l'Environnement
	.1 PN1340-2005, Critères de qualité du compost.

	.3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Compost
	.1 Mélange de sol et de matières organiques en décomposition utilisé comme engrais, paillis ou produit d'amendement du sol.
	.2 Le compost est constitué, à 40 % ou plus, de matières organiques traitées, pourcentage déterminé selon les essais Walkley-Black ou LOI (perte par calcination).
	.3 Le produit doit être suffisamment stable (matières suffisamment décomposées) pour prévenir tout effet néfaste sur la croissance des végétaux, et il ne doit pas contenir d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.
	.4 Les matières solides d'origine biologique compostées doivent être conformes aux critères de qualité du compost, catégorie A ou B, énoncés dans un document publié par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME).


	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Documents à soumettre aux fins de contrôle de la qualité
	.1 Analyse du sol : Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance, conformément à l'article CONTRÔLE DE QUALITÉ À LA SOU�
	.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.


	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Réunion préalable à la mise en œuvre : tenir une réunion au cours de laquelle on examinera les exigences des travaux, les instructions concernant la mise en œuvre ainsi que les termes de la garantie, conformément à la section 01 32 16.07 - Ordonnancemen�

	1.7 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Acheminer les produits d'amendement inutilisés vers un site agréé de collecte de matières dangereuses autorisé par  le Représentant du Ministère.
	.3 Il est interdit de déverser des produits d'amendement inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l'environnement.


	Partie 2 Produit
	2.1 TERRE VÉGÉTALE
	.1 Terre végétale pour aires ensemencées : mélange de particules, de micro-organismes et de matières organiques constituant un milieu favorable à la croissance des plantes souhaitées.
	.1 Texture basée sur le Système canadien de classification des sols : terre constituée de 20 à 70 % de sable, d'au moins 7 % d'argile et de 2 à 10 % de matières organiques en poids.
	.2 Ne contenant pas d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.
	.3 Produisant une surface finie exempte de :
	.1 débris et de pierres de plus de 50 mm de diamètre;
	.2 matières végétales grossières de 10 mm de diamètre et de 100 mm de longueur, et comptant pour plus de 2 % du volume du sol.

	.4 Consistance : terre friable lorsqu'elle est humide.


	2.2  PRODUITS D'AMENDEMENT DU SOL
	.1 Engrais
	.1 Fertilité : produit fournissant les principales substances nutritives dans les proportions suivantes.
	.2 Azote (N) : de 20 à 40 microgrammes d'azote assimilable par gramme de terre végétale.
	.3 Phosphore (P) : de 40 à 50 microgrammes de phosphate par gramme de terre végétale.
	.4 Potassium (K) : de 75 à 110 microgrammes de potassium par gramme de terre végétale.
	.5 Calcium, magnésium, soufre et oligoéléments présents en proportions équilibrées en vue de favoriser la germination et/ou l'établissement de la végétation souhaitée.
	.6 Valeur du pH : entre 6.5 et 8.0.

	.2 Mousse de tourbe
	.1 Constituée de différentes variétés de mousse de sphaigne partiellement décomposée.
	.2 De consistance élastique et homogène, de couleur brune.
	.3 Exempte de bois et de matières nuisibles susceptibles d'empêcher la croissance.
	.4 Composée de particules déchiquetées d'au moins 5 mm de diamètre.

	.3 Sable : sable de silice lavé, de texture moyenne à grossière.
	.4 Matières organiques : compost de catégorie A ou B, selon le document PN1340 du CCME, matières organiques non traitées comme du fumier décomposé, du foin, de la paille, des résidus d'écorce ou du bran de scie, conformes aux exigences relatives à la teneu�
	.5 Du compost de catégorie B doit être utilisé dans le cas de la remise en état de terrains de décharge ou d'autres applications de nature industrielle de grande envergure.
	.6 Chaux
	.1 Chaux agricole moulue.
	.2 Exigences granulométriques (% de passant en poids) : 90 % de la chaux doit passer dans un tamis de 1.0 mm, et 50 % dans un tamis de 0.125 mm.

	.7 Engrais : produit courant accepté par l'industrie, contenant de l'azote, du phosphore, du potassium et tout autre micronutriment convenant aux essences de végétaux ou aux applications spécifiques, ou déterminé en fonction des analyses du sol.

	2.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Aviser le Représentant du Ministère des sources d'approvisionnement proposées pour la terre végétale suffisamment longtemps à l'avance pour permettre la réalisation des analyses.
	.2 L'Entrepreneur doit déterminer les besoins en produits d'amendement afin d'être en mesure de fournir de la terre végétale conforme aux prescriptions formulées.
	.3 L'analyse du sol doit être effectuée par un laboratoire reconnu et porter sur le pH et la teneur en phosphore, en potassium et en matières organiques.
	.4 L'analyse de la terre végétale sera effectuée par le laboratoire d'essai désigné par le Représentant du Ministère.
	.1 L'échantillonnage, les essais et l'analyse du sol doivent être effectués conformément aux normes provinciales qui s'appliquent.



	Partie 3 Exécution
	3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les propriét�
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux.

	3.2 DÉCAPAGE DE LA TERRE VÉGÉTALE
	.1 Commencer à enlever la terre végétale dans les aires autorisées par le Représentant du Ministère, une fois que les broussailles, les mauvaises herbes et la pelouse ont été enlevées et évacuées du chantier.
	.2 Enlever la terre végétale jusqu'à la profondeur autorisée par le Représentant du Ministère.
	.1 Éviter de mélanger la terre végétale avec la terre provenant du sous-sol si cela risque de rendre la texture de la terre végétale non conforme aux paramètres acceptables, compte tenu de l'utilisation prévue du sol.

	.3 Mettre la terre végétale en dépôt aux endroits autorisés par le Représentant du Ministère.
	.1 La hauteur des tas ne doit pas excéder 2 m.

	.4 Évacuer la terre végétale inutilisée d'une manière écologique, mais non dans une décharge selon les directives du Représentant du Ministère.
	.5 Protéger les tas contre la contamination et le tassement.

	3.3 PRÉPARATION DU SOL D'ASSISE EXISTANT
	.1 Vérifier le niveau du sol afin de s'assurer qu'il est adéquat.
	.1 Dans le cas contraire, aviser le Représentant du Ministère et ne pas entreprendre les travaux avant d'avoir reçu l'autorisation de ce dernier.

	.2 Niveler le sol en éliminant les creux et les aspérités et en lui donnant une pente qui favorise un bon écoulement des eaux.
	.3 Enlever les débris, les racines, les branches, les pierres de plus de 50 mm de diamètre et les autres substances nuisibles.
	.1 Enlever le sol contaminé par du chlorure de calcium, des matières toxiques et des produits pétroliers.
	.2 Enlever les débris qui dépassent de 75 mm la surface du sol.
	.3 Éliminer hors du chantier la totalité des matériaux enlevés.

	.4 Ameublir le sol sur toute l'aire devant recevoir une couche de terre végétale, jusqu'à une profondeur d'au moins 100 mm.
	.1 Répéter l'opération perpendiculairement aux premières passes sur les surfaces où le matériel de transport et d'épandage a compacté le sol.


	3.4 MISE EN PLACE ET ÉTALEMENT DE LA TERRE VÉGÉTALE ET DU TERREAU
	.1 Une fois que le Représentant du Ministère a accepté le sol d'assise existant, mettre la terre végétale en place.
	.2 Étaler la terre végétale en couches uniformes n'excédant pas 150 mm d'épaisseur.
	.3 Dans le cas d'aires à gazonner, amener le niveau de la couche de terre végétale à 15 mm du niveau définitif du sol.
	.4 Étaler la terre végétale en couches de l'épaisseur minimale suivante après tassement :
	.1 150 mm pour les aires à ensemencer;
	.2 135 mm pour les aires à gazonner;
	.3 300 mm pour les plates-bandes et les massifs de fleurs;
	.4 500 mm pour les massifs d'arbustes.

	.5 Étaler à la main la terre végétale et le terreau autour des arbres, des arbustes et des obstacles.

	3.5 AMENDEMENT DU SOL
	.1 Pour la pelouse, appliquer les produits d'amendement et bien les mélanger sur une épaisseur de 50  mm à la surface du sol existant, dans les proportions données par le fournisseur.

	3.6 NIVELLEMENT DE FINITION
	.1 Niveler le sol afin d'éliminer les creux et les aspérités et de favoriser un bon écoulement des eaux.
	.1 Réaliser une couche de terre friable en ameublissant le sol et en le ratissant.

	.2 Raffermir la couche de terre végétale afin d'obtenir la masse volumique apparente prescrite, en utilisant le matériel approuvé par le Représentant du Ministère.
	.1 Laisser les surfaces lisses, uniformes et bien fermes de sorte qu'il ne se forme pas de traces profondes sous le poids d'une personne.


	3.7 RÉCEPTION
	.1 Le Représentant du Ministère examinera et fera analyser la terre végétale mise en place, et déterminera si le matériau, l'épaisseur de la couche de terre végétale et le nivellement de finition sont acceptables.

	3.8 MATÉRIAUX EN SURPLUS
	.1 Éliminer les matériaux en surplus, sauf la terre végétale à l'endroit autorisé par  le Représentant du Ministère.

	3.9 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.
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	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 32 91 19.13 – Mise en place de terre végétale et nivellement de finition

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 L'ensemencement hydraulique, pour chacun des mélanges ci-après, ne fera pas l’objet de mesurage aux fins de paiement :
	.1 Mélange de graminées, y compris l'engrais.
	.2 Mélange de légumineuses, y compris l'engrais.
	.3 Les zones où le mélange sera incorporé dans la pelouse existante ne seront pas prises en compte aux fins de paiement.

	.2 L'entretien des surfaces ensemencées pendant la période de garantie ne fera pas l’objet de mesurage aux fins de paiement.
	.3 L'ensemencement ne fera pas l'objet d'un mesurage aux fins de paiement.

	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunion préalable à la mise en œuvre : tenir une réunion au cours de laquelle on examinera les exigences des travaux, les instructions concernant la mise en œuvre ainsi que les termes de la garantie, conformément à la section 01 31 19 - Réunions de proj
	.2 Calendrier des travaux
	.1 Établir le calendrier de l'ensemencement hydraulique de manière que celui-ci coïncide avec les travaux de préparation des surfaces.
	.2 Prévoir l'ensemencement par projection hydraulique de mélanges de graminées et de mélanges contenant de la coronille bigarrée ou du trèfle entre les dates recommandées par le Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les semences, les paillis, les agents d'adhésivité, les engrais, les produits liquides d'amendement du sol et les oligoéléments.

	.3 Transmettre par écrit les renseignements ci-après sept (7) jours avant le début des travaux.
	.1 La capacité en litres du semoir hydraulique.
	.2 La quantité de produit à utiliser par cuve, calculée en fonction de la capacité du semoir.
	.3 Le nombre de chargements requis par hectare pour appliquer la dose de semences à l'hectare prescrite.

	.4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, qui certifient que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
	.5 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Compétences
	.1 Superviseur en entretien paysager : technicien en aménagement paysager certifié en entretien de surfaces gazonnées.


	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation
	.1 Sacs d'engrais portant une étiquette qui indique la masse en kg, les composants du mélange et leurs pourcentages, la date d'emballage, le nom du fournisseur et le numéro de lot.
	.2 Contenants d'inoculant qui portent une étiquette indiquant la date de péremption.

	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer l'engrais dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

	.4 Élaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant l'objet de la présente section, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.5 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi selon les directives du plan de gestion des déchets de construction, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de constr�

	1.7 GARANTIE
	.1 Pour l'ensemencement, la période de garantie de douze (12) mois est portée à vingt-quatre (24) mois.
	.2 Par la présente, l'Entrepreneur garantit que les semences demeureront exemptes de défauts conformément à l'article CCDC 12.3 des Conditions générales, mais durant vingt-quatre (24) mois.
	.3  Le Représentant du Ministère inspectera les végétaux à la fin de la période de garantie.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Semences : semences Canada de généalogie contrôlée, conformes à la Loi sur les semences et au Règlement sur les semences du gouvernement du Canada.
	.1 Mélange de graminées : semences d'herbes à pelouse Canada certifiées mélange numéro 1, conformes à la Loi sur les semences et au Règlement sur les semences du gouvernement du Canada.
	.1 Composition du mélange à être utilisé par défaut:
	.1 50 % de fétuque rouge traçante (Festuca rubra L. var.);
	.2 30% de pâturin du Kentucky (Poa pratensis);
	.3 10% d’agrostide commune (Agrostis gigantea Roth);
	.4 10% d’ivraie vivace (Lolium perenne).

	.2 Mélange de légumineuses : semences spéciales Canada certifiées mélange numéro 1, conformes à la Loi sur les semences et au Règlement sur les semences du gouvernement du Canada.
	.1 Composition du mélange à déterminer par un spécialiste et suivre les recommandations du fabricant de l’inoculant.



	.2 Paillis : spécialement fabriqué pour être épandu par projection hydraulique, non toxique, activé par l'eau, additionné de colorant vert, exempt d'agents inhibiteurs de germination et de croissance, et offrant les caractéristiques ci-après.
	.1 Paillis de type I
	.1 Composé de fibres de cellulose de bois.
	.2 Teneur en matières organiques : 95 %, plus ou moins 0.5 %.
	.3 pH : 6.0.
	.4 Capacité d'absorption de l'eau : 900 %.

	.2 Paillis de type II
	.1 Composé de papier journal, de fibres de coton brut et de paille, et traité pour que les fibres mesurent au moins 15 mm et au plus 25 mm de longueur. Le principal composant de ce type de paillis est la paille.


	.3 Agent d'adhésivité : diluable à l’eau, poudre de glucides végétales soluble à l’eau.
	.4 Eau : exempte d'impuretés qui pourraient empêcher la germination et la croissance du gazon.
	.5  Engrais
	.1 Conformes à la Loi sur les engrais et au Règlement sur les engrais du gouvernement du Canada.
	.2 Engrais composés de synthèse, à libération lente, contenant 35 % d'azote sous forme non soluble dans l'eau.

	.6 Inoculants : les contenants d'inoculant doivent porter une étiquette indiquant la date de péremption.
	.7 Produits liquides d'amendement du sol et oligoéléments.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'ensemencement hydraulique, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément a�
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation du Représentant du Ministère.


	3.2 PROTECTION DES CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Protéger les ouvrages, les panneaux de signalisation, les glissières de sécurité, les clôtures, les végétaux, les installations de services publics et les autres surfaces sur lesquelles on ne doit pas pulvériser de produit.
	.2 Enlever immédiatement le produit pulvérisé sur les ouvrages et les surfaces qui ne doivent pas être traités, selon les indications du Représentant du Ministère.

	3.3 PRÉPARATION DES SURFACES
	.1 Ne pas exécuter les travaux lorsque les conditions sont défavorables, par exemple lorsque la vitesse du vent dépasse 10 km/h, ou lorsque le sol est gelé ou couvert de neige, de glace ou d'eau stagnante.
	.2 Effectuer le nivellement de finition des surfaces à ensemencer de façon à éliminer les creux et les aspérités.
	.1 Veiller à ce que les surfaces soient exemptes de matériaux délétères et de rebuts.

	.3 Ameublir jusqu'à une profondeur de 25 mm les surfaces désignées comme nécessitant des travaux d'ameublissement.
	.4 S'assurer que les surfaces à ensemencer sont mouillées jusqu'à une profondeur de 150 mm avant de commencer l'ensemencement.
	.5 Faire approuver par le Représentant du Ministère les surfaces et l'épaisseur de la terre végétale avant de commencer l'ensemencement.

	3.4 PROGRAMME DE FERTILISATION
	.1 Fertiliser avant d'effectuer le nivellement de finition; épandre l'engrais de façon uniforme, selon les modalités ci-après.
	.2 Fertiliser durant les périodes d'établissement et de garantie; épandre l'engrais de façon uniforme, selon les modalités ci-après.

	3.5 PRÉPARATION DU MÉLANGE D'ENSEMENCEMENT
	.1 Mesurer les quantités au poids ou au volume, au moyen d'un récipient gradué selon le poids du produit, à la satisfaction du Représentant du Ministère. Fournir le matériel nécessaire au mesurage des quantités.
	.2 Verser la quantité d'eau requise dans le semoir hydraulique. Mettre l'agitateur en marche avant d'ajouter les produits d'ensemencement. Pulvériser le paillis et le verser lentement dans le semoir.
	.3 Une fois les matières versées dans le semoir et bien mélangées, incorporer l'agent d'adhésivité et bien mélanger.

	3.6 APPLICATION DU MÉLANGE D'ENSEMENCEMENT
	.1 S'assurer que l'ensemencement est effectué sous la surveillance d'un superviseur en plantation certifié.
	.2 Utiliser du matériel d'ensemencement hydraulique répondant aux caractéristiques ci-après.
	.1 Cuve pour le mélange.
	.2 Système d'agitation assurant l'agitation mécanique et/ou la recirculation du mélange, pouvant fonctionner pendant le chargement de la cuve et l'ensemencement.
	.3 Tuyaux de 50 m pour ensemencement par projection à la main, équipés des buses appropriées.
	.4 Capacité de la cuve certifiée par les autorités compétentes et indiquée au moyen d'une plaque d'homologation fournie par ces dernières.

	.3 Épandre un mélange d'ensemencement constitué des composants ci-après. Les quantités indiquées valent pour un (1) hectare.
	.1 Semences : mélange de graminées légumineuses, 250  kg.
	.2 Paillis : 1400 kg de fibre de bois ou de paille.
	.3 Agent d'adhésivité : selon les recommandations du manufacturier
	.4 Eau : au moins 30 000 L.
	.5 Engrais : 125 kg, dans un rapport 1-3-1.
	.6 Produits liquides d'amendement du sol/oligoéléments : 1400 L de tourbe horticole.

	.4 Épandre le mélange d'ensemencement de façon uniforme, en donnant au jet un angle optimal pour garantir l'adhérence des semences aux surfaces et leur germination.
	.1 Utiliser la buse la mieux appropriée à l'application.
	.2 Utiliser des tuyaux à main pour ensemencer les zones difficiles d'accès et pour bien contrôler l'application.

	.5 Pour assurer une couverture uniforme des surfaces, déborder de 300 mm l'application sur les surfaces adjacentes recouvertes d'herbes ou de gazon et ensemencées lors des passes précédentes.
	.6 Reprendre l'ensemencement là où l'application du mélange n'est pas uniforme.
	.7 Enlever le produit pulvérisé sur les ouvrages et les surfaces qui ne doivent pas être traités.

	3.7 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
	.2 Maintenir les chaussées et les surfaces adjacentes à l'emplacement propres et exemptes de boue, de terre et de débris en tout temps.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux.

	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
	.2 Acheminer les produits d'amendement (engrais) inutilisés vers un site agréé de collecte de matières dangereuses approuvé par le Représentant du Ministère.


	3.8 PROTECTION
	.1 Empêcher toute circulation sur les aires ensemencées, jusqu'à ce que la végétation soit établie.
	.2 Enlever les protections, selon les directives du Représentant du Ministère.

	3.9 ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE D'ÉTABLISSEMENT
	.1 S'assurer que l'entretien est effectué sous la surveillance d'un superviseur en entretien paysager certifié.
	.2 Exécuter les travaux d'entretien énumérés ci-après, à partir de la date d'ensemencement jusqu'à la date de réception des travaux par le Représentant du Ministère.
	.3 Mélanges de graminées
	.1 Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces de gazon mort et les surfaces dénudées de façon à permettre l'établissement de la végétation avant la réception des travaux.
	.2 Tondre le gazon à une hauteur de 50 mm dès qu'il atteint 70 mm. Enlever l'herbe coupée qui pourrait étouffer le gazon.
	.3 Après la première tonte, fertiliser les zones ensemencées selon le programme de fertilisation établi. Épandre la moitié de l'engrais requis dans une direction, puis l'autre moitié perpendiculairement; bien arroser afin de faire pénétrer l'engrais dans l�
	.4 Désherber par un procédé mécanique ou chimique, en recourant à des méthodes acceptables de lutte intégrée.
	.5 Arroser les zones ensemencées de manière à maintenir le niveau d'humidité optimal requis pour assurer la germination et la croissance continue du gazon. Régler le débit d'arrosage de manière que le sol ne soit pas emporté par l'eau.

	.4 Mélanges de légumineuses
	.1 Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces de gazon mort et les surfaces dénudées de faible superficie désignées par le Représentant du Ministère, de façon à permettre l'établissement de la végétation avant la réception des travaux.
	.2 Réparer les surfaces de gazon mort et les surfaces dénudées de grande superficie indiquées par le Représentant du Ministère, en tenant compte des moyennes climatiques enregistrées dans la région et des recommandations des fonctionnaires locaux spécialis�
	.3 Tondre les mélanges de légumineuses à une hauteur de 100 mm dès qu'ils atteignent 200 mm, en respectant les indications ci-après.
	.1 Ne pas tondre au cours des trois (3) semaines précédant et suivant la date moyenne de la première forte gelée d'automne, ni pendant les trois (3) semaines suivant la date réelle d'une forte gelée d'automne.
	.2 Lorsque la tonte est effectuée après une première forte gelée d'automne, tondre à une hauteur d'au moins 300 mm.

	.4 Enlever l'herbe coupée qui pourrait étouffer le gazon.
	.5 Arroser les zones ensemencées de manière à maintenir le niveau d'humidité optimal requis pour assurer la germination et la croissance continue du gazon. Régler le débit d'arrosage de manière que le sol ne soit pas emporté par l'eau.


	3.10 RÉCEPTION DES TRAVAUX
	.1 Les surfaces ensemencées seront acceptées par le Représentant du Ministère si les conditions ci-après sont respectées.
	.1 La végétation est établie de façon uniforme. Les surfaces ensemencées sont exemptes d'aires érodées ou dénudées, de zones de gazon mort et d'ornières.
	.2 Les surfaces ont été tondues au moins deux (2) fois.
	.3 Les surfaces ont été fertilisées.

	.2 Les surfaces ensemencées à l'automne seront acceptées définitivement le printemps suivant, un (1) mois après le début de la période de croissance, si les conditions exigées pour la réception des travaux sont remplies.

	3.11 ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE
	.1 Exécuter les travaux d'entretien énumérés ci-après, à partir de la date de réception des travaux jusqu'à la fin de la période de garantie.
	.1 Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces de gazon mort et les surfaces dénudées, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.2 Tondre les surfaces ensemencées et enlever l'herbe coupée qui pourrait étouffer les surfaces gazonnées, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Fertiliser les surfaces ensemencées selon le programme de fertilisation établi. Épandre la moitié de l'engrais requis dans une direction, puis épandre l'autre moitié perpendiculairement; bien arroser afin de faire pénétrer l'engrais dans le sol.




	27_ANNEXES
	Annexe_B_Logs_barrage_Fryer_20160601.pdf
	FRYER_ ZONE NORD_F16-01
	FRYER_ ZONE NORD_F16-02
	FRYER_ ZONE SUD_F16-03
	FRYER_ ZONE SUD_F16-04
	FRYER_ ZONE SUD_F16-05
	FRYER_ ZONE SUD_F16-06
	FRYER_ PISTE CYCLABL_F16-07
	FRYER_ PISTE CYCLABL_F16-08
	FRYER_ PISTE CYCLABL_F16-09
	FRYER_ PISTE CYCLABL_F16-10
	FRYER_ PISTE CYCLABL_F16-11


		2016-07-25T17:08:10-0400
	Oumar Demba Ba


		2016-07-25T17:18:54-0400
	Jean de Gaspe Lizotte




