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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Général

STANDARDS MINIMAL

Les matériaux doivent étre neufs et les travaux doivent étre conformes aux
normes minimales applicables de 'Office des normes genérales du Canada,
lAssociation canadienne de normalisation, le Code national du batiment du
Canada 2010 (CNB) et les codes provinciaux et municipaux. En cas de conflit
ou de divergence l'exigence la plus stricte s‘applique.

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les fravaux faisant l'objet du présent contrat comprennent la réparation des
revétements de I'édifice Sir William Logan, situé au 580, rue Booth, Ottawa,
Ontario, K1R 7L2; en plus identifi€ comme Réparation des revétements
extérieur.

L'étendue des travaux couverts pour ce contfrat consiste de:

N Remettre le capuchon de plague de pression avec une nouvelle
plague de pression pour correspondre & la couleur et le profil existant.

2 Enlever et remplacer les plagues de pression et couvercles existantes de
murs rideaux ainsi que remplacer tout joint en caoutchouc associé.

3 Thésaurisation autour du batiment, y comypris les chemins piétonniers
couverts.

A4 Protéger des elements et maintenir les températures recommandées

par les fabricants pour linstallation de produits.

RESTRICTIONS DES TRAVAUX

Exécuter le fravail avec le moins d'interférences ou de perturbations possible
afin d'assurer une utilisation normale des locaux adjacent. Faire des
arrangements avec le Représentant ministeriel pour faciliter le fravail comme
indiqué.

Fournir sous une forme acceptable au Représentant ministériel, dans les 5 jours
ouvrables suivant l'affribution du contrat, le calendrier indiquant les dates:

N Début et fin des fravaux de chague section du cahier des charges.

2 Date d'achevement final dans la période de temps nécessaire
documents contractuels.

Effectuer les travaux:

N Les fravaux de construction a lntérieur: coordonner avec le
Représentant ministériel apres les heures d'ouvertures ou les fins de
semaine, comme tout fravail qui implique du bruit, des vibrations et / ou
des odeurs fortes,
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2 Tout le personnel de l'entrepreneur doit avoir un statut de sécurité de

1.4

1.5

niveau valide avec TPSGC «Secret» en place avant le début des
travaux. Coordonner toutes les exigences de sécurité supplémentaires
avec le Représentant ministériel. Représentant du Ministere de supporter
le colt des escortes de sécurite si necessaire.

3 Coordonner avec le Représentant ministériel pour toutes les alarmes de
sécurité et d'incendie contourne nécessaire pour faciliter le travail.
A Coordonner avec le Représentant ministériel si le travail prévu affecte

I'utilisation par le locataire de I'entrée de zones de bureaux de locataire.
Planifier le travail & minimiser les perturbations pour les locataires. Ne pas
procéder a des fravaux qui affecte I'utilisation par le locataire de
l'espace sans l'approbation du Représentant ministériel.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

Le chantier peut étre utilisé sans restriction jusqu'a 'lachévement sulbstantiel des
fravaux. Les travaux de construction intérieure sont limités en raison de
loccupation du propriétaire.

Coordonner ['utilisation des lieux selon les directives du Représentant du
Ministere.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a
l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le co(t.

Enlever ou modifier louvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties
devant rester en place.

Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministere, aux fins
de raccordement a louvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins
d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de 'ouvrage existant qui ont été
modifiees durant les fravaux de construction.

Une fois les fravaux acheves, l'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent
ou supérieur A I'état gu'il présentait avant le début des travaux.

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Collaborer avec le Mditre de l'ouvrage a l'établissement du calendrier des
travaux, de maniere a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce
demier.

Pour les travaux a l'intérieur lentrepreneur doit foumnir un preavis de cing (5) jours
ouvrables, d'etages / secteurs requis pour la construction.

Coordonner les fravaux a l'extérieur ou a lintérieur effectué a proximité du 21e
étage avec le Représentant ministériel. L'occupant du sol est critique de foute
interruption ou de tout type de travail sonore. Des travaux comportant des
disruptions et / ou sonore doit étre coordonné avec représentant du ministere
et pris en compte dans I'horaire de travail.
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1.6

1.7

Coordonner le calendrier des travaux de la facade est avec le Représentant
Ministériel, en raison de I'aire de jeux de la garderie adjacente.

CALENDRIER DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Planifier et exécuter le travail avec le moins d'interférences ou perturbations
possibles durant les heures de bureau normale.

Sur l'attribution du contrat, soumettre un calendrier de construction graphique a
barres pour les travaux, ce qui indique les étapes d'avancement anticipées a
lintérieur du femps d'achevement. Lorsque le représentant du Ministere a
examiné le calendrier, incorporer des corrections, version révisee calendrier de
référence pour approbation ou autre correction, et prendre les mesures
nécessaires pour achever les travaux dans les délais prévus. Ne pas modifier le
calendrier sans en aviser le Représentant du Ministere.

Le travail comprend quatre (4) phases de construction, dont chacune doit étre
la durée de huit (8) semaines.

Assurer que le calendrier de projet comprend, au minimum types, étape et
lactivité de la maniere suivante (arficle 1-3 figurant une fois au debut, le reste
indiqué pour chacune des quatre phases) :

Aftrioution.

Soumissions.

Permis.

Mobilisation.

Démoalition.

o> wN =

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

Exécuter les fravaux en nuisant le moins possible a 'exploitation du batiment,
aux occupants, au public et a l'utilisation normale des lieux. Prendre les
arangements nécessaires avec le Représentant du Ministere pour faciliter
l'exécution des fravaux.

Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que les
ascenseurs existants du batiment.

N Protéger a la satisfaction les parois des ascenseurs avant dutiliser ces
demiers.

2 Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des
dommages causeés par les fravaux et des surcharges imposées aux
équipements existants.

Lorsqu'il existe des ascenseurs et convoyeurs dans le bdtiment, seulement ceux
qui sont affectés a l'usage de I'entrepreneur peuvent étre utilises pour déplacer
du personnel et des matériaux avec le batiment. Protéger les murs des
ascenseurs, d l'approbation du Représentant ministériel avant utilisation.
Accepter la responsabilité pour les dommages, de la sécurité a I'équipement et
la surcharge de I'équipement existant.
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1.8

1.9

.10

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant dintferrompre des services d'Utilités, en informer le Représentant du
Ministere ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les
autorisations nécessaires.

Sil faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements & ces canalisations, donner au Représentant du Ministere un
avis préalable de 48 heures avant le moment prévu dinterruption des services
électrigues ou mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des
inferruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les fravaux aux heures fixées
par les autorités locales compeétentes, en génant le moins possible la
circulation des piétons et les activités des locataires.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des pietons
et des véhicules.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et lemplacement des
canalisations dutilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le
Représentant du Ministere.

Soumettre a lapprobation du Représentant du Ministere un calendrier relatif
larrét ou a la fermeture dinstallations ou d'ouvrages actifs, y compris
linterruption de services de communications ou de l'alimentation électrique.
Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvenients.

Fournir des services dutilités temporaires selon les directives du Représentant du
Ministere afin que soient maintenus les systemes critiques du batiment et des
locataires.

Lorsque des candlisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en
informer immeéediatement le Représentant du Ministere et les consigner par ecrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant
les travaux, les obturer d'une maniere autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues,
déplacées ou abandonnées.

Construire des barrieres conformeément d la section 01 56 00 - Ouvrages
d'acces et de protection temporaires.

DOCUMENTS REQUIS

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
Dessins contfractuels.

Deuvis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

O N =
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1.10

1.12

1.13

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat,

Rapports des essais effectués sur place.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuve.
0 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurite.
1 Autres documents indiqués.

— = 0 ® N O

RESTRICTIONS DES HEURES DE TRAVAIL

Travail a effectuer 07h00-18n00 en semaine et les heures sans restriction Ia fin
de semaine.

TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales,
provinciales et municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Foumnir aux autorités les dessins et
les renseignements necessaires A la déliviance des certificats d'acceptation.
Fournir les certificats d'inspection démontrant que 'ouvrage est conforme aux
exigences des autorités compétentes.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du bétiment — Canada 2010 et au Code
national de prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des
personnes dans le batiment en cas d'incendie et pour la protection des
bdatiments contre les effets d'un incendie, selon les indications ci-apres.

N Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui
concermne les dispositifs O incorporer dans un bdtiment pendant les
travaux de construction, visant la sécurité des personnes et la prévention
des incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada
(CNPI) en ce qui conceme les éléements ci-apres.

N L'utilisation et I'entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans
les batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques
d'incendie dans les batiments et autour de ces demiers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments
et autour de ces derniers.

A La réalisation des plans de séecurité-incendie.

5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de

démolition.
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1.14

1.15

1.16

Partie 2

2.1

Soudage et découpage

N Au moins une semaine avant le début des fravaux de découpage,
soudage ou brasage, foumir au Representant du Ministere les élements
indiqués ci-apres.

A Un avis d'intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et
la durée de lisolation ou de la dérivation.

2 Le permis de soudage diment rempli, selon le CNPI.

3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministere
des 'achevement des fravaux pour lesquels celui-ci avait été
delivre,

EXAMEN ET PREPARATION

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur
I'exécution des fravaux et s'‘assurer de bien conndaitre les conditions existantes
du chantier.

Avant le début des travaux, définir 'étendue et 'emplacement des
canalisations de services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en
informer le Représentant du Ministere.

SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

L'Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour I'exécution des travaux. |l
doit s'‘assurer que leur capacite est suffisante avant d'imposer des charges
supplémentaires, et assumer les frais et 'entiere responsabilité du branchement
et du débranchement.

Prévenir le Représentant du Ministere et les entreprises de services publics des
interruptions de service préevues, et obtenir les autorisations nécessaires.

Prévenir le Représentant du Ministere une semaine avant chaque interruption
nécessaire d'un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des
travaux. Maintenir la durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures
doivent avoir lieu apres les heures normales de travail des occupants, de
préférence les fins de semaine.

PRIORITE

Lorsqu'il s'‘agit de fravaux exécutés pour le gouvernement fedéral, les sections
de la Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du
devis de projet.

Produit

SANS OBJET
Sans objet,
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Partie 3

3.1

Exécution

SANS OBJET
Sans objet,

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A

L'on réalisa une inspection pour déceler la présence
de substances désignées pour le projet de travaux
de réparation du revétement, planifié au 580 de la
rue Booth, a Ottawa (Ontario). L’inspection a été
menée conformément a I'Article 124 de la Partie Il
du Code Canadien du travail; article stipulant que
chaque employeur doit protéger la santé et assurer
la sécurité de chaque personne qui travaille pour lui.
L'Article 125 (1) (z.14) du Code Canadian du travail
stipule également que I'employeur est tenu de
prendre toutes les précautions nécessaires pour que
soient portés a I'attention de toute personne — autre
gu’'un de ses employés — admise dans le lieu de
travail les risques connus ou prévisibles auxquels sa
santé et sa sécurité peuvent étre exposées. De plus,
la préparation du Rapport sur les Substances
Désignées (RSD) a été menée conformément a
I'Article 30 de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail de I'Ontario, Lois refondues de I'Ontario de
1990, chapitre 0.1. En ayant a sa disposition un
RSD, le Représentant Ministériel sera en mesure de
renseigner ses employés, ses entrepreneurs et les
locataires de [I'édifice au sujet des substances
désignées qui peuvent étre présentes et étre
possiblement dérangées au cours du projet. Le
Représentant Ministériel informé sera alors en
mesure d'imposer les précautions appropriées en
matiere de santé et sécurité pour toutes les
personnes concernées.

.2 Voici les substances désignées identifiées dans la Loi
sur la santé et la sécurité au travail ainsi que dans les
reglements correspondants :

! Réglement en anglais seulement

A Acrylonitrile : « Substances Désignées »
Regl. de I'Ont. 490/09 (ainsi modifié)
2 Arsenic : « Substances Désignées » Reégl.
de I'Ont. 490/09 (ainsi modifié)
3 Amiante :
A « Substances Désignées » Regl. de
I’'Ont. 490/09 (ainsi modifié)
2 « General — Waste Management »!
Régl. de I'Ont. 347/90 (ainsi modifié)
3 « Substance Désignée — Amiante

dans les chantiers de construction,
les édifices et les travaux de
réparation » Régl. de I'Ont. 278/05,
(ainsi modifié)
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1.2

DATE DE VALIDITE

4 Benzéne :« Substances Désignées » Reégl.
de I'Ont. 490/09 (ainsi modifié)

5 Emissions de four a coke : « Substances
Désignées » Régl. de I'Ont. 490/09 (ainsi
modifié)

.6 Oxyde d’éthyléne : « Substances
Désignées » Reégl. de I'Ont. 490/09 (ainsi
modifié)

7 Isocyanates : « Substances Désignées »
de I'Ont. 490/09 (ainsi modifié)

.8 Plomb :

A1 « Substances Désignées » Regl. de
I’'Ont. 490/09 (ainsi modifié)

2 « General — Waste Management »
Regl. de I'Ont. 347/90 (ainsi modifié)

3 Réeglement sur les revétements de
la Loi canadienne sur la sécurité
des produits de consommation,
DORS/2005-109 (ainsi modifi€)

9 Mercure :

A1 « Substances Désignées » Regl. de
I’'Ont. 490/09 (ainsi modifié)
2 Regl. de I'Ont. 347/90 (ainsi modifié)
.10 Silice : « Substances Désignées » Reégl. de
I’'Ont. 490/09(ainsi modifié)

A1 Chlorure de vinyle : « Substances
Désignées » Regl. de I'Ont. 490/09 (ainsi
modifié)

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur remettre
ce rapport. L'on se doit de lire la totalité du projet
rapport et ce, compte tenu du texte et des tableaux.

DST Consulting Engineers. Inc. (DST) a effectué
'enquéte sur place aux fins du présent rapport le 27
février 2015.

La zone du projet englobe le revétement d’extérieur du
batiment. L'enquéte s’est limitée a un endroit d’'essai
élevé et représentatif sur la facade du sud, telle que
choisie par les Architectes du projet, soit la société
Civitas Architecture Inc.; I'on a aussi choisi une zone
représentative de béton préfabriqué a méme la partie
inférieure de la fagade sud. L'accés a I'endroit d’essai
élevé s’est fait par I'emploi d'un systéme relevage
mécanique. L'équipe chargée de l'inspection a aussi
pratiqué une coupure d'essai dans un panneau
d’étancon. L'enquéte sur les substances désignées
n'incluait pas des zones additionnelles du batiment.

.1 L'étendue des travaux pour ce rapport
comprend une inspection visuelle des
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matériaux de construction et leur teneur en
substances désignées dans les zones du projet
le 27 février, 2015.

A partir de l'inspection visuelle, des matériaux
suspects ont été échantillonnés et analysés, le
cas échéant, pour les substances ci-haut
indiquées. Un total de quinze (15) échantillons
de matériaux soupconnés de contenir de
lamiante (MCA), ont été prélevés. Les
échantillons ont été prélevés pour satisfaire aux
exigences du reglement de I'Ontario 278/05 (tel
gue modifié).

Les échantillons d'amiante en vrac ont été
analysés par la microscopie a lumiére polarisée
(MLP) au Laboratoires Paracel, 2319 boulevard
St. Laurent, unité 300, Ottawa, Ontario, K1G
4J)8. Cette méthode analytique respecte la
méthode 600/R-93/116 de [I'Environmental
Protection Agency des Etats-Unis (EPA E.-U.).

Aucun échantillon de peinture au plomb n’a été
recueilli par DST du fait qu’aucune peinture n'a
été rencontrée a l'intérieur des zones du projet.

L'inspection  visuelle et [I'échantillonnage
comprenait un essai destructif. En raison de la
nature des structures, quelques limitations
existent concernant la rigueur de I'enquéte sur
les substances désignées.

I se peut que les substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des
endroits non accessibles et dans des espaces
dissimulés, ou dans des espaces clos. Aucun
endroit a I'extérieur des limites définies dans
I'étendue des travaux n’a été inspecté.

Avant le début des travaux, on doit s'assurer
auprés du Représentant Ministériel qu'aucune
autre substance désignée n'a été apportée
dans le secteur visé.

L'étude portait également sur les biphényles
polychlorés (BPCs) et les halocarbures.
Toutefois, on exclu les autres substances
pouvant étre utilisées quotidiennement dans de
'équipement ou des secteurs spécialisés du
batiment (c.-a-d., des écrans de plomb, des
hottes, etc.).

Il se peut que certains matériaux existent mais
n'aient pu étre raisonnablement identifiés dans
le cadre de la présente évaluation ou n’aient
pas été apparents lors des visites précédentes.
Si des substances désignées devaient étre
trouvées au cours de la démolition, les travaux
doivent étre arrétés, des mesures de
prévention prises, et le Représentant Ministériel
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PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

doit étre informé immédiatement. Ne pas
reprendre les travaux avant d’avoir recu des
instructions écrites.

2.1 RESULTATS DE L'ETUDE

ACRYLONITRILE: non identifié

ARSENIC: non identifié
AMIANTE: identifié

L'amiante est un matériau qu'on trouve dans la
nature. En général, il a été a travers Ihistoire
intentionnellement ajoutée dans la composition de
plusieurs matériaux employés dans l'industrie de la
construction pour améliorer les propriétés de
résistance thermique et chimique. On [utilise
fréguemment dans l'isolation thermique de tuyaux et
de bouilleurs, dans lignifugation des charpentes
métalliques, dans la fabrication de carreaux pour
planchers et d’enduits pour murs et plafonds. Les
matériaux qui contiennent de I'amiante se divisent
en deux catégories : les friables et les non friables.
Les matériaux qui contiennent de I'amiante friable
sont fragiles et peuvent facilement s’émietter par
une simple pression des doigts. Les matériaux
contenant de I'amiante non friable sont durables et
renferment un liant comme le ciment, la résine
vinylique et le bitume.

Le tableau 1 résume les résultats des analyses des
échantillons en vrac prélevés lors de l'inspection du
site.
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Tableau 1 : Résultats de I'analyse de la teneur en amiante par MLP
[0}
e N . Emplacement de Description de Type d’amiante, Teneur en
d’identification o . ) ) )
A . I’échantillon I’échantillon amiante (%)
de I’échantillon
020567-01A Coupure d’essai intrusive 30% Chrysotile
020567-01B dans la facade du sud — Matériaux Non analysé — Arrét butoir
Dalle de plancher, au ignifuge
020567-01C niveau des éjecto- Non analysé — Arrét butoir
convecteurs
020567-02A de d | aucun détecté
020567-02B Bande de meneau sur la Calfeutrage noir aucun détecté
facade du sud - -
020567-02C aucun détecté
020567-03B Bac sur la facade du sud méme l'isolant aucun détecté
020567-03C matelasseé aucun détecté
020567-04A dassise de | aucun détecté
020567-04B Ouvrage dassise de la Calfeutrage gris aucun détecté
facade du sud -
020567-04C aucun détecté
020567-05A . . i aucun détecté
020567-05B Ouvrage d'assise de la P|err§:s et befon aucun detecte
facade du sud préfabriqué - -
020567-05C aucun détecté

La teneur en amiante des échantillons en caractéres gras dépasse la limite de 0,5 % établie par le
Reégl. de I'Ont. 278/05 ainsi modifié

Si I'on se fonde sur des observations visuelles limitées,
voici les matériaux amiantés et friables qui ont été
identifiés a I'intérieur des zones du projet :

Matériau ignifuge friable au niveau de la dalle
de plancher a méme les éjecto-convecteurs
périmétriques, contient 30% de ['amiante
Chrysotile. Ce matériau est emballé a la base
des éjecto-convecteurs périmétriques du
batiment au niveau de la dalle de plancher et
est supposée s’enrouler autour du bord latéral
de dalles de plancher du batiment et s’étend
jusqu'a la face inférieure des dalles de
plancher. Ce matériau a été généralement
observé étre en bon état.

.4 BENZENE: non identifié

.5 EMISSIONS DE FOUR A COKE: non identifiées

.6 OXYDE D’ETHYLENE: non identifié

.7 ISOCYANATES: non identifiés

.8 PLOMB: non identifié

.9 SILICE : identifié
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2.2

RECOMMANDATIONS

.10

A1
A2

13

De la silice cristalline & I'état libre se retrouve dans les
matériaux de béton et de ciment, y compris dans les
dalles de planchers, le béton préfabriqué etc.

CHLORURE DE VINYLE: non identifié

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): non identifiés
HALOCARBURES: non identifiés

AUTRES MATERIAUX DANGEREUX : non présents.

AMIANTE

A

Tous les travaux doivent étre réalisés en
conformité avec le Réglement ontarien 278/05 et
ses modificatifs a date. Ce reglement présente
les précautions requises lors de la réalisation de
travaux impliguant des matériaux amiantés.
Ledit reglement stipule les exigences en matiére
de protection respiratoire appropriée, les
procédures de travail et les exigences de
ventilation que I'on se doit d'utiliser au cours du
déplacement de matériaux amiantés ou de
matériaux que I'on soupgonne d’étre amiantés.

En raison de I'emplacement de ce matériau
ignifuge friable et identifi€¢ immédiatement
adjacent aux panneaux métalliques d’extérieur
qui font partie des éléments de revétement
d’'extérieur et du fait que ces panneaux
métalliques  d’'extérieur  nécessiterait  un
enlevement dans le cadre du projet de
remplacement du revétement proposé, il y aura
perturbation des MCA friable. Plus d'un metre
carré de matériaux amiantés friables sera
perturbé le long de chaque fagade de chaque
étage du batiment au cours du projet de
réparation du revétement. Et a ce ftitre,
'enlevement des panneaux métalliques qui
séparent les éjecto-convecteurs des ensembles
a l'extérieur doit étre réalisé en adoptant des
procédures de désamiantage de type 3 et ce,
selon le Réglement ontarien 278/05 et de ses
modificatifs a date. Et du fait que les éjecto-
convecteurs seront complétement exposés
durant I'enlévement des panneaux en métal, ce
qui entralnera une perturbation de I'amiante
friable, les zones d'intérieur du batiment se
doivent d'étre isolées des opérations et des
travaux a l'extérieur du batiment et ce, par
lemploi d'un revétement en polyéthylene.
L'emplacement et la construction de cette
barriére isolante se devront de tenir compte de
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'exigence de nettoyage complet des éjecto-
convecteurs et de toutes les autres surfaces
d’intérieur du béatiment qui pourraient étre
potentiellement affectées par des travaux
d'enléevement et (ou) de perturbation de
matériaux amiantés.

I se peut que certains matériaux amiantés
soient dissimulés, ce qui fait qu'ils ne seront pas
observés au moment de lenquéte. A la
rencontre d’autres matériaux antérieurement
non identifiés et que l'on soupconne d'étre
amiantés aux termes de travaux éventuels, I'on
se devra alors de traiter ces matériaux comme
s'il s'agissait de matériaux amiantés et il faudra
les manutentionner en conséquence, sauf si
I'échantillonnage proprement dit constitue une
source de la preuve du contraire. Les matériaux
qui n‘ont pas été analysés, mais qui sont
visiblement semblables & d'autres matériaux
identifiés comme étant amiantés devront étre
considérés comme étant amiantés, sauf dans le
cas dune preuve du contraire par suite
d’analyses en laboratoire.

L'élimination de rebuts d’amiante est régie par le
Reglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a
date (Généralités — Gestion des déchets) de la
Loi de [I'Ontario sur la protection de
'environnement. Ce réglement exige que les
rebuts d'amiante soient scellés dans des
conteneurs doubles et résistant aux piqglres et
aux déchirures et ce, compte tenu d'un
étiquetage approprié. Et les rebuts doivent étre
transportés a un site d'élimination de rebuts
accrédité. En outre, I'on se doit de présenter des
avis appropriés au Représentant du site et ce,
avant le transport des rebuts. Le transport des
rebuts au site d’élimination est contr6lé par la
Loi fédérale sur le transport de marchandises
dangereuses et ce, selon son édition de 1992.

2. SILICE

A

La silice cristalline est régie par le Réglement de
'Ontario 490/09 de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail comme une substance
désignée.

La poussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que le dynamitage, broyage,
concassage et décapage au jet de sable de
matériaux contenant de la silice. Comme la
silice est supposément présente dans les
materiaux, une protection respiratoire et une
ventilation appropriées doivent fournies durant la
démolition et la modification de ces structures.
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.3 La Direction de la Santé et Sécurité au Travail

du Ministére du Travail de I'Ontario a publié un
document concernant I'exposition a la silice sur
les chantiers de construction. Ce document
classe les perturbations des matériaux
susceptibles de contenir de la silice comme
Type 1, Type 2 et Type 3 et attribut différent
niveaux de protection respiratoire et les
procédures de travail pour chaque classification.
Ces procédures de travail doivent étre suivies
lors de I'exécution de tout travail impliquant la
perturbation des matériaux susceptibles de
contenir de la silice.

RESPONSABILITES DE L’'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions
nécessaires pour veiller a la santé et a la sécurité
des travailleurs et ainsi protéger I'environnement.
En vertu de l'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d'engager l'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant
Ministériel) doit s’assurer que l'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2) (a, b, et
c) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I'Ontario, le superviseur doit, sur les lieux du travail,
prendre toutes les précautions raisonnables afin
d’'assurer la protection d’un travailleur. Sivous avez
des questions concernant le rapport de substances
désignées, veuillez communiquer avec le
Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

O w N

Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des fravaux - Diagrammes G barres
(GANTT).

Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Section 01 52 00 - Installations de chantier.

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires.
Section 01 78 00 - Documents et éléments G remetire a lachevement de
fravaux.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux,
a la demande du Representant du Ministere, et assurer la gestion de celles-ci.

Préparer l'ordre du jour des réunions.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de la tenue d'une reunion quatre (4)
jours avant la date prévue.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les
arangements nécessaires.

Présider les réunions de projet.

Rédiger le proces-verbal des réunions. Y indiquer toutes les questions et les
décisions importantes. Préciser les actions entreprises par les differentes parties.

Faire des copies du proces-verbal et les distribuer aux participants aux parties
concernées absentes de la reunion au Représentant du Ministere dans les trois
(3) jours suivant la tenue de la réunion.

Les representants de Enfrepreneur, des sous-traitants et des foumnisseurs qui
assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés & intervenir au nom
des parties quiils représentent.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 15 jours suivant l'aftribution du contrat, organiser une réunion des
parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir
les responsabilités de chacune.

Doivent étre présents O cette réunion le Représentant du Ministere,
I'Entrepreneur, les sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les
surveillants.

Déterminer le moment et lemplacement de la réunion et aviser les parties
concernées au moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.
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4 Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux
documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

5 Points devant figurer a l'ordre du jour

N Désignation des représentants officiels des participants aux fravaux.

2 Calendrier des tfravaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement
des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de
produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de
chantier, les bureauy, les remises et installations d'entreposage, les
services dutilités et les clbtures, selon la section 01 52 00 - Installations

de chantier.

5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.

6 Securité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et
de protection temporaires.

v Modifications proposées, ordres de modification, procédures,

approbations requises, pourcentages de marge permis, prolongations
de délais, heures supplémentaires et autres modalités administratives.

.8 Dessins G verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
9 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments

A remetire a 'lachévement de travaux.

.10 Demandes dacomptes mensuels, procedures administratives, photos,
retenues.

A1 Désignation des organismes et des firmes dinspection et d'essai.
A2 Assurances, releves des polices.

1.4 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
N Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront tous les deux semaines durant
le déroulement des fravaux et deux semaines avant lachevement de ces
dermiers.
2 Doivent étre présents & ces réunions les principaux sous-traitants participant aux

travaux ainsi que le Représentant du Ministere le Maitre de l'ouvrage.
Aviser les parties au moins 5 jours avant la tenue des réunions.

A Rédiger le proces-verbal de ces réunions et les fransmetire aux participants ainsi
gu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les 3 jours suivant la
tenue de chacune.

5 Points devant figurer a l'ordre du jour

N Lecture et approbation du proces-verbal de la réunion précédente.
2 Examen de lavancement des travaux depuis la réunion précédente.
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3 Observations sur place; problemes et conflits.
4 Problemes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
5 Examen des calendriers de livraison des produits falbriqués hors chantier.
6 Procédures et mesures correctives visant & rattraper les retards pour

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

permettre le respect du calendrier établi.

7 Révision du calendrier des fravaux.
8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives

des travaux.

9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons
requis; accélération du processus au besoin.

.10 Maintien des normes de qualité.

A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions
sur le calendrier des travaux et sur la date d'achevement de ceux-ci.

12 Divers.

Produit

SANS OBJET

Sans objet,

Exécution

SANS OBJET

Sans objet,

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 DEFINITIONS

1.2

Activité : Travail détermineé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources
prévus. Les activités peuvent étre subdivisees en tGches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Representation graphique de
données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a
barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de
haut en bas, & gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en
haut, de gauche a droite; la dureée de chaque activite est indiquée par des
segments horizontaux placeés entre les dates. En général, le diagramme G
barres est generé a partir d'un systeme informatisé de gestion de projet offert
dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuve (pour un projet, un lot de fravaux ou
une activité), prenant en compte les modifications approuvees de la portée du
projet.

Semaine de travail ;: Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant
les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres
(diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congeés et les autres
périodes chdmeées) pour l'exécution dune activiteé ou d'un autre élement du
projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines
de fravail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activites et
les jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus
souvent a lachévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et 'atteinte
des jalons. Programme dynamigque et détaillé des taches ou activités
nécessaires A 'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de
contrdle repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le controle
des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant foute la
durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrdle de projet : Systeme global
géré par le Représentant du Ministere et visant a assurer le suivi de I'execution
des fravaux en regard d'étapes ou de jalons détermines.

EXIGENCES

S'assurer que le plan densemble et le calendrier d'exécution sont exploitables
et quiils respectent la durée prescrite du contrat,
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1.3

1.4

1.5

2

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons
prescrits, dans le délai convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de
permettre I'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence
d'avancement des travaux, la déliviance du certificat provisoire d'achevement
et du certificat définitif dachevement constituent des étapes définies du projet
et sont des conditions essentielles du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETIRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumetire les documents et les échantillons requis conformément & la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Soumetire au Représentant du Ministere, au plus fard 5 jours ouvrables apres
lattribution du contrat, un diagramme & barres (diagramme de GANTT) qui
senvira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des
fravaux, et pour la production de rapports d'‘avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministere au plus tard
cing (5) jours ouvrables apres l'acceptation du plan d'ensemble.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniere a permettre la planification,
l'organisation et I'exécution ordonnées des fravaux suivant le diagramme a
barres (diagramme de GANTT).

Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra &
I'Entrepreneur au plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au
plus tard cing (5) jours ouvrables apres I'avoir recu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de
référence pour les mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION
Elaborer un calendrier dexécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes
correspondant aux activités ci-apres.

Aftribution du contrat,

Dessins d'atelier, échantillons.

Permis.

Mobilisation.

Excavation.

Remblayage.

Semelles du bdtiment.

No OoN LN~
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.8 Dalle sur sol.
9 Acier de construction.

1.6

1.7

Partie 2

2.1

10 Revétement mural et couverture.

A1 Eléments intérieurs d'architecture (murs, planchers, plafonds).
12 Plomberie.

13 Eclairage.

14 Electrcité,

15 Tuyauterie,

.16  Commande/regulation.

A7 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.
18 Menuiserie.

19 Protection incendie.

20 Essai et mise en service.

21 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

22 Dates de livraison demandées dans le cas des matériels fournis par
lIngénieur.

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier dexécution & jour une (1) fois aux deux semaines, de
maniere guiil reflete les modifications aux activités, l'lachevement des activités
ainsi que les activités en cours d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état
d'avancement des fravaux, compare l'lavancement par rapport au calendrier
de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les
répercussions de ces élements et les mesures d'atténuation possibles.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le
chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour
rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de
début ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant au
calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempeéries et négocier les mesures
visant a les raftraper.
Produit

SANS OBJET
Sans objet,
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

N Sans objet,

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

REFERENCES
Comité canadien des documents de construction (CCDC)
J CCDC 2 -08, Contrat a forfait.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre predétermine afin de pas retarder
l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Representant du Ministere, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d'exécution des fravaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptee.

Ne pas entreprendre de fravaux pour lesquels on exige le depdt de documents
et d'échantillons avant que I'examen de lensemble des pieces soumises soit
completement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et
les échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimees en unites
meéetriques (SI).

Lorsque les élements ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl)
ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités metriques
(Sl), des valeurs converties peuvent éfre acceptees.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remetire au
Représentant du Ministere. Par cette vérification prealable, Entrepreneur
confirme que les exigences applicables aux fravaux ont été ou seront
déterminées et vérifiees, et que chacun des documents et des échantillons
soumis a été examine et frouvé conforme aux exigences des travaux et des
documents contfractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampilles, signes, datés et identifies en rapport avec le projet particulier seront
retfournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dépdt des
documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport
aux exigences des documents contfractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les fravaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministere ne dégage en rien Entrepreneur de sa responsabilite
de transmettre des pieces completes et exactes.
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1.4

9

10

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministere ne dégage en rien Entrepreneur de sa responsabilite
de transmettre des pieces conformes aux exigences des documents
contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifie de chague document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
Se reporter a l'article CG 3.11 du CCDC 2.

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir 'Entrepreneur pour montrer en détail une partie
de l'ouvrage vise.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compeétent
reconnu ou détenant une licence Iui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de I'Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux A utiliser ainsi que les
meéthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent
contenir les schemas de montage, les détails des raccordements, les notes
explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a lexécution
des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléements sont reliés ou raccordés a
d'autres ouvrages ou a d'autres élements, indiquer sur les dessins gquiil y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laguelle
les ouvrages ou les eléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de
documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du
Ministere ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas,
cependant, en aviser le Représentant du Ministere par écrit avant
dentreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministere en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministere par écrit des modifications qui ont été apportées en
sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux
(2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :

la date;

la désignation et le numéro du projet;

le nom et l'adresse de I'Entreprenedur;

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi
que le nomibre soumis;

D ow N~
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5 toute autre donnée pertinente.
9 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

10

A1

12

13

N la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et l'adresse des personnes suivantes
N le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 lestampille de IEntrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce

dermier, certifiant que les documents soumis sont approuves, que les
nmesures prises sur place ont été veérifiées et que 'ensemble est
conforme aux exigences des documents contfractuels;

5 les détails perfinents visant les portions de fravaux concernées :
N les matériaux et les détails de fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, vy
comypris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les
dégagements;

les détails concemant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la
contenance;

les caractéristiques de performance;

les normes de reférence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cdblage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;
0 les liens avec les ouvrages adjacents.

oW

— 0 ©® N o W»n

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches fechnigues une fois
que le Représentant du Ministere en a terminé la vérification.

Soumettre une copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de ['utilisation d'un produit de
fabrication standard, soumettre copies électroniques des fiches techniques ou
de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du
devis et exigées par le Représentant du Ministere.

Soumettre copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les
sections techniques du devis et exiges par le Representant du Ministere.

N Le rapport signeé par le representant officiel du laboratoire d'essai doit
aftester que des matériaux, produits ou systemes identiques & ceux
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14

15

16

17

18

19
.20

21

22

proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément
aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années precedant
la date d'attribution du contrat.

Soumetire copies électroniques des certificats prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

N Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du
fabricant et signés par un représentant de ce demier, doivent aftester
que les produits, matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes
aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'atftribution du
contrat et indiquer la désignation du projet.

Soumettre copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigees par le Représentant du Ministere.

N Documents pré-imprimés décrivant la méthode dinstallation des
produits, matériels et systemes, y compris des notices particulieres et des
fiches signalétiques indiquant les impedances, les risques ainsi que les
mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre copies électroniques des rapports des controles effectués sur place
par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le
Représentant du Ministere.

Rapports des essais et des veérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systemes installés aux instructions du falbricant,

Soumettre copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites
dans les sections techniques du devis et exigees par le Représentant du
Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux fravaux.

En sus des renseignements courants, fournir fous les détails supplémentaires qui
s‘appliquent aux fravaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections
mineures ont été apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de
faconnage et dinstallation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier
sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier
corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant
que les tfravaux de faconnage et dinstallation puissent &tre enfrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la
conformité au concept géenéral des données indiquées sur ces demiers.

N Cet examen ne signifie pas que le Ministere approuve l'avant-projet
détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
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1.5

1.6

1.7

I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
l'obligation de fransmetire des dessins d'atelier complets et exacts, et de
se conformer a foutes les exigences des travaux et des documents
contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui precede en soitf restreinte, |l
importe de préciser que IEntrepreneur est responsable de I'exactitude
des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des
renseignements visant les méthodes de faconnage ou les techniques
de construction et dlinstallation et de la coordination des travaux
exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les
prescriptions des sections techniques du devis. Etfiqueter les échantillons en
indiquant leur origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du
Ministere.

Aviser le Représentant du Ministere par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts quiils présentent par rapport aux exigences
des documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre
toute la gamme d'échantillons necessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministere
ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant,
en aviser le Représentant du Ministere par écrit avant d'entreprendre les fravaux.

Apporter aux €chantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministere tout en respectant les exigences des documents
contractuels.

Les échantillons examinés et approuves deviendront la norme de référence a
partir de laguelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des
ouvrages finis et installés seront évaluees.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE
Réaliser les échantillons de 'ouvrage requis conformeément a la section
01 45 00 - Contrdle de la qualité.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, selon les directives du Représentant du Ministere, une (1) copie du
dossier de photographies numeriques en couleurs, haute résolution, en format
jog, présenté sur support électronique.

Identification du projet : désignation et numeéro du projet et date de prise de la
photo.
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3

1.8

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Nombre de points de vue : deux (2).

N Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le
Représentant du Ministere.

Fréguence de soumission des photos: selon les directives du Représentant du
Ministere.

N Une fois les tfravaux demolitions terminés mais avant que les ouvrages
soient dissimulés selon les directives du Représentant du Ministere.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité
au travail pertinent immédiatement apres I'attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement apres I'attribution
du contrat.
Produit

SANS OBJET
Sans objet,

Exécution

SANS OBJET
Sans objet,

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
Section 02 81 01 - Matieres dangereuses.
Section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

REFERENCES
Province de I'Ontario.

N Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ¢.0.1 telle quelle a
été amendée, et Reglement 213/91 relatif aux projets de construction
de I'Ontario tel gquil a été amendé - Mise & jour 2005.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumetire les documents et les échantillons requis conformément & la section
01 33 00 - Documents et €échantillons & soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de l'ordre
d'exécution et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et
de sécurite etabli expressement pour le chantier et regroupant les elements ci-
apres.

N Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.
2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la sante et la

securité associes d chaque tadche et @ chague activite figurant dans le
plan des travaux.

Soumettre & l'autorité compétente, une fois par semaine, 3 exemplaires des
rapports de linspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le
représentant autorisé de IEntrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité du gouvemement feédéral, provinciaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents en 24
heures.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section
02 81 01 - Matieres dangereuses.

Le Représentant du Ministere examinera le plan de santé et de sécurité prépare
par 'Entrepreneur pour le chantier et lui remetira ses observations dans les 7
jours suivant la réception de ce document. Au besoin, IEntrepreneur révisera
son plan de santé et de sécurité et le soumetira de nouveau au Représentant
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

10

du Ministere au plus tard 3 jours apres réception des observations du
Représentant du Ministere.

L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité
préparé par IEntrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme
une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale
de IEntrepreneur en matiere de santé et de securité durant les fravaux de
construction.

Surveillance meédicale : La ou une loi, un reglement ou un programme de
sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les fravaux, la certification
de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander
au Représentant du Ministere une certification additionnelle pour tout nouvel
employé travaillant sur le chantier.

Plan dintervention en cas d'urgence : énoncer les procedures et les marches a
suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.
PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des fravaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit assumer le rle d'entrepreneur principal pour chague zone
de travail et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnditre par écrit
cette responsabilite dans les trois (3) semaines suivant |'attribution du contrat.
L'Entrepreneur doit envoyer un avis de réception ecrit a la CSST avec l'avis
d'ouverture de chantier.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et didentifier le chantier adéeguatement,
afin de définir le temps et lespace en tout temps pendant la durée du projet.
EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la securité présents sur ce
chantier en ce qui a trait a l'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de sante et securité avec le Représentant du Ministere
avant le debut des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Executer les fravaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences
réglementaires.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera expose aux éléments
suivants,

N Hauteurs.
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2 Vents.
3 Météo variable.

1.9

1.10

1.12

4 Chute d'objets.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur
l'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les fravaux.
Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la
demobilisation de tout le personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité
doit tenir compte des particularités du projet.

le Représentant du Ministere peut transmetire ses observations par écrit si le
plan comporte des anomalies ou sil souleve des préoccupations, et il peut
exiger la soumission d'un plan révise qui permettra de corriger ces anomalies ou
d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes
sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier;
assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des
personnes et de l'environnement dans la mesure ou ils sont fouchés par les
fravaux.

L'Entrepreneur doit assumer le rle de constructeur décrit par la Loi sur la santé
et la sécurité au fravail et par le reglement relatif aux projets de construction de
'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employeés, les exigences en matiere de
sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois
et les reglements locaux, provinciaux et féderaux applicables, ainsi que dans le
plan de santé et de sécurité prépareé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer & la Loi sur la santé et la sécurité au travail de 'Ontario, L.R.O.
1990, c.0.1, et au Reglement 213/91 relatif aux projets de construction de
['Ontario.

Se conformer @ CAN/CSA, Z462-12 (Workplace Electrical Safety Standard).
Se conformer a CAN/CSA-Z460-05 (R2010) - Control of Hazardous Energy.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les
procédures mises en place concemant le droit de lemploye de refuser
d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux reglements de
la province compétente(s), et en informer le Représentant du Ministere de vive
voix et par écrit.
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2

1.13

N
1.14

N
1.15

N

2

3
1.16

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser le
coordonnateur de la santé et de la sécurité et observer les procédures
conformément aux lois et aux reglements de la province compétente(s), et
aviser le Représentant du Ministere de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisee a fitre de coordonnateur
de la santé et de la securité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la
santé et de la sécurité doit répondre aux criteres suivants,

N Posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des
activités associées a linstallation de mur rideau.

2 Posséder une connaissance pratique des reglements sur la sante et la
sécurité en milieu de travail.

3 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur,

en matiere de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les
personnes qui ont complété avec succes la formation requise ont
acces au chantier pour exécuter les travaux.

4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le
menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le
chantier par IEnfreprenedur.

5 Etre présent sur le chantier durant lexécution des fravaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les aricles, les ordonnances et les avis pertinents
sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conforméement aux lois et aux
reglements de la province compétente, et en consultation avec le
Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immeédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations
jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurite, par l'autorite
compétente ou par le Représentant du Ministere.,

Remetire au Représentant du Ministere un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformite en matiere de santé et de
sécurite.

le Représentant du Ministere peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur

n'‘apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerme les conditions
jugées non conformes en matiere de sante et de sécurite.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs O carfouche gqu'avec la permission écrite du
Représentant du Ministere.
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1.17 ARRET DES TRAVAUX
N Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du

chantier, et a la protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées
au coUt et au calendrier des fravaux.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
N Sans objet,

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
N Sans objet,

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

Général

CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Se conformer aux le Code national du batiment du Canada 2010 et le Code
national des incendies du Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans
les batiments en cas dincendie et de la protection des bdtiments contre les
effets du feu, comme suit;

N Le Code national du batiment (CNB): pour les fonctions de securité
incendie et de protfection incendie qui sont nécessaires pour étre
incorporé dans un batiment en cours de construction.

2 Le Code national des incendies (CNPI):

A La maintenance continue et de I'utilisation des fonctionnalités
de sécurité incendie et de protection incendie intégrés dans
les batiments.

2 La conduite des activités qui pourraient causer des risques
dincendie a lintérieur et autour des bdatiments.

3 Limitations sur le contenu dangereux dans et autour des
bdatiments.

A L'établissement de plans de sécurité incendie.

5 Securité incendie sur les sites de construction et de demolition.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-
apres, ou les dépasser.

N Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de materiaux contenant
de 'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour
la santé. Si des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de
fravaux de démoalition, interrompre immediatement ces derniers et aviser le
Représentant du Ministere.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont decouverts au
cours de travaux de demolition, interrompre immédiatement ces derniers et
aviser le Représentant du Ministere.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de fravaux de
demolition, interrompre immediatement ces derniers et aviser le Représentant
du Ministere.
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1.3 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

N Les restrictions concemant les fumeurs de méme que les reglements
municipaux doivent étre respectes.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
N Sans objet,

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
N Sans objet,

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 REFERENCES

1.2

1.3

Comité canadien des documents de construction (CCDC)
J CCDC 2 -08, Contrat a forfait.

INSPECTION

Se reporter a l'article CG 2.3 des Conditions générales énoncées dans le CCDC
2.

Le Représentant du Ministere doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des
travaux ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, llacces a cet
endroit doit également lui étre assuré pendant foute la durée de ces fravaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou & des essais spéciaux commandés par Le Représentant du
Ministere ou exiges aux fermes de reglements locaux visant le chantier, en faire
la demande dans un délai raisonnable.

Si 'Enfrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait ete
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit

découvrir louvrage en question, voir a l'exécution des inspections ou des essais
requis A la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre l'ouvrage dans
son état initial.

Le Représentant du Ministere peut ordonner linspection de toute partie de
l'ouvrage dont la conformité aux documents confractuels est mise en doute. Si,
apres examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences
des documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures
nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences specifiées, et
assumer les frais dinspection et de réeparation. Si louvrage en question est
déclaré conforme aux exigences des documents confractuels, Le
Représentant du Ministere assumera les frais d'inspection et de remise en état
ainsi engages.

ORGANISMES D'ESSAI ET DINSPECTION INDEPENDANTS

Le Representant du Ministere se chargera de retenir les services d'organismes
d'essai et dinspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par
I'Entreprenedr.

Foumir les matériels requis par les organismes désignes pour la realisation des
essqis et des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et dinspection ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux
conformément aux exigences des documents confractuels.
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1.4

1.5

1.6

4

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections,
l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais
additionnels pour définir avec précision la nature et limportance de ces
défauts. LEntrepreneur devra coriger les défauts et les imperfections selon les
directives du Représentant du Ministere, sans frais additionnels pour le
Représentant du Ministere, et assumer le colt des essais et des inspections qui
devront étre effectués aprés ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier ainsi
qu'aux ateliers de fabrication et de faconnage situés a l'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables
pour quiils disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Aviser davance l'organisme approprie et Le Representant du Ministere lorsquil
faut procéder G des essais afin que foutes les parties en cause puissent étre
présentes.

Soumetire les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais
selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et
manipuler les échantillons et les mateériaux/matériels sur le chantier. Prévoir
également l'espace requis pour lentreposage et la cure des echantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Se reporter a l'article CG 2.4 des Conditions générales énoncées dans le CCDC
2.

Enlever les éléements défectueux jugés non conformes aux documents
contractuels et rejetés par Le Représentant du Ministere, soit parce gu'ils n'ont
pas été executes selon les regles de l'art, soit parce qulils ont été realisés avec
des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme sils ont déja éte
integrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les élements en question selon les
exigences des documents contfractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui
ont été endommages lors des fravaux de réfection ou de remplacement
susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les
ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le
Maitre de l'ouvrage deduira du prix contractuel la différence de valeur entre
l'ouvrage exécute et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant
de cette difféerence étant déterminé par Le Représentant du Ministere.
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1.7

1.8

1.9

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au
Représentant du Ministere.

Fourmnir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des
ouvrages inspectes ou mis a l'essai et au fabricant ou au fagconneur des
matériels inspectés ou mis A l'essai.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spéecifiguement exigés dans le devis. Les
exigences du présent arficle valent pour toutes les sections du devis dans
lesquelles on demande de foumir des echantillons d'ouvrages.

Construire les echantillons d'ouvrages aux différents endroits approuves par Le
Représentant du Ministere.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Representant
du Ministere dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterming, afin de
ne pas retarder lexécution des travaux.

Un retard dans la préparation des echantillons d'ouvrages ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai dexécution des
fravaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptee.

Au besoin, Le Représentant du Ministere aidera IEntrepreneur & établir un
calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment
déterminé par Le Représentant du Ministere.,

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.

Il est precisé, dans chague section du devis ou il est question d'échantillons
d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et a quel
moment ils devront étre enleves, le cas écheant,

ESSAIS EN USINE
Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.

Produit

SANS OBJET
Sans objet,

Exécution

SANS OBJET
Sans objet,
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

REFERENCES

Comité canadien des documents de construction (CCDC)

1 CCDC 2 -08, Contrat a forfait.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

N CAN/CGSB 1.189-00, Peinture dimpression, d'extérieur, aux résines

alkydes, pour le bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-email d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
Association canadienne de normalisation (CSA International)
N CSA-A23.1/A23.2-F04, Beton - Constituants et exécution des
travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plagué en sapin de Douglas.
CAN/CSA-5269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.
CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

CAN/CSA Z291-02 — Regles de santeé et de sécurite pour le travail sur
équipement suspend.

6 CAN/CSA Z271-10 — Regles de sécurité pour les plateformes suspendues.
7 CAN/CSA Z259-10 — Harnais de securite.

.8 CAN/CSA 3-Z11-M81 - Echelles portatives.

Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des

clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D,
Titre : Conditions générales « C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

o Wi

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et echantillons a soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiguant I'emplacement proposé et les
dimensions de la zone qui doit étre clbturée et utiliseée par I'Entrepreneur, le
nomibre de roulottes de chantier requises, les voies dacces A la zone cléturée
et les détails dinstallation de la clbture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les
dépdts de boue.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Indiguer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Foumnir, mettre en place ou amenager les installations de chantier nécessaires
pour permettre lexécution des fravaux dans les plus brefs délais.

Déemonter le matériel et lévacuer du chantier lorsgu'on n'en a plus besoin.

ECHAFAUDAGES
Echafaudages : conformes & la nore CAN/CSA-5269.2.

Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages
volants, les plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires a l'execution
des fravaux, et en assurer l'entrefien.

PLATEFORMES SUSPENDUES

Plateformes suspendues conformes a la norme CAN/CSA 7271-10.

Foumnir les plateformes suspendues et assurer 'entretien.,

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

Les ascenseurs et les monte-charge existants designes peuvent étre utilisés aux
fins de déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels. Le cas
échéant, en coordonner l'utilisation avec le Représentant du Ministere.

Prévoir les revétements destinés a proteger les surfaces finies des cabines et des
portes des ascenseurs et des monte-charge.
ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

Se reporter a l'article CG 3.12 des Conditions générales énoncees dans le
CCDC 2.

S'assurer que les fravaux sont executés dans les limites indiquéees dans les
documents confractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déeraisonnable
avec des matériaux et des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin
de ne pas en compromettre lintegrite.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.

Ameénager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer l'entretien.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a 'épreuve des intempéries, destinées a
lenfreposage des materiaux, des matériels et des outils, et garder ces dernieres
propres et en bon ordre.
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1.12

1.13

Partie 2

2.1

2

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a
l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le
déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux
ordonnances et aux reglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

Une fois que les branchements permanents aux réseaux d'alimentation en eau
et d'évacuation des eaux usees ont ete realises, amenager, a lintérieur du
batiment, des enceintes temporaires ou seront installés des W.-C. et des urinoirs.
Les installations sanitaires permanentes pourront étre utilisées sur approbation du
Représentant du Ministere.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre
affiche ne peut étre installé sur le chantier.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux dinstructions et sur les avis de
securité doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles
graphigues doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-2321.

Garder les panneaux et les avis approuves en bon état pendant toute la durée
des travaux et les évacuer du chantier une fois ces demiers terminés, ou avant
si le Représentant du Ministere le demande.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et
les materiaux d'emballage.

Enlever la poussiere et la boue des chaussées revétues en dur.

Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des fravaux de
déemolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels
neufs ni les matériaux/matériels récupérés.
Produit

SANS OBJET
Sans objet,
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3.1

Exécution

SANS OBJET
Sans objet,

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 REFERENCES

1.2

1.3

Office des normes générales du Canada (CGSB)

N CGSB 1.59-97, Peinture-email d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture dimpression, d'extérieur, aux résines
alkydes, pour le bois.

Association canadienne de normalisation (CSA International)
N CSA-O121-FM1978(C2003), Contre-plagué en sapin de Douglas.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des
clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R2002D,
Titre : Conditions générales « C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Foumnir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection
temporaires nécessaires pour permettre lexécution des fravaux dans les plus
brefs délais.

Déemonter le matériel et lévacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

PALISSADES

Eriger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d'éléments
d'ossature en bois de construction de 38 mm x 82 mm disposes a 600 mm
d'entraxe, et de panneaux de contreplagué de sapin, pour l'extérieur, de
1200 mm x 2400 mm x 13 mm, conforme a la norme CSA O121.

Poser les panneaux de contreplaqué a la verticale et les assembler bout & bout
et daffleurement.

Prévoir une (1) barriere dacces verrouillable pour les camions et au moins une
porte piétonne, selon les directives et en respectant les restrictions concermnant
la circulation sur les rues adjacentes. Prévoir des serrures et des clés pour les
barrieres.

Ameénager des passages abrités (toit et cotes), pour pietons, avec signalisation
pertinente et éclairage électrique comme l'exige la loi, et en assurer I'entretien.

Revétir le coté extérieur des palissades d'une couche de peinture dimpression
conforme a la norme CAN/CGSB 1.189 et dune couche de peinture d'extérieur
conforme a la norme CGSB 1.59, de couleurs choisies. Garder cette facade
propre.

Eriger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d'une cléture &
neige neuve de 1.2 m de hauteur, attachee avec du fil métallique a des
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

poteaux profilés en T disposés a 2.4 m d'entraxe. Prévoir une (1) barriere dacces
verrouillable pour les camions.

Poser des clbtures autour des arbres et des vegétaux a laisser en place afin de
les protéger contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le
matériel utilisé ou par certaines pratiques de construction.

GARDE-CORPS ET BARRIERES

Fournir des garde-corps et des barrieres rigides et sécuritaires et en installer
autour des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le long
de la bordure des planchers et des toits.

Foumir et installer ces elements conformément aux exigences des autorites
compétentes.
ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES

Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et
de fenétres, au sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures
pratiquées dans les planchers et les toitures.

Recouvrir les surfaces des planchers ou les murs ne sont pas encore montes;
sceller les autres ouvertures. Ameénager des enceintes a lintérieur du bdatiment,
I& ou il faut assurer un chauffage tfemporaire.

Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les
surcharges dues a la neige, qui ont été calculées.
ECRANS PARE-POUSSIERE

Prévoir des écrans pare-poussiere ou des cloisons isolées pour fermer les
espaces ou sont exécutéees des activités génératrices de poussiere, afin de
protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de
l'ouvrage.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient
terminées.

ECRAN HERMETIQUE EN MATIERE D’AMIANTE

Se referrer & la Section 02 82 00 - Mesures de Sécurité en Matiere d’Amiante.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

Ameénager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes
nécessaires pour accéder au chantier.

CIRCULATION ROUTIERE

Retenir les services de signaleurs compeétents et prévoir les dispositifs et les
fusées de signalisation, les barrieres, les feux et les luminaires necessaires pour
l'exécution des travaux et la protection du public.
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1.10

1.12

1.13

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet
égard des degagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage
pouvant résulter de lexécution des fravaux.

Le cas échéant, assumer l'entiere responsabilité des dommages causes.

PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

Pendant toute la période d'execution des travaux, protéger le matériel ainsi que
les surfaces completement ou partiellement finies de 'ouvrage.

Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

Confirmer avec le Représentant du Ministere I'emplacement de chacun ainsi
que le calendrier dinstallation.

Assumer l'entiere responsabilite des dommages causes aux ouvrages en raison
d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur recyclage.

Produit

SANS OBJET
Sans objet,

Exécution

SANS OBJET
Sans objet,

FIN DE LA SECTION
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1.1 REFERENCES

1.2

Comité canadien des documents de construction (CCDC)
J CCDC 2-08, Contrat a forfait.

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque
section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant & la conformité de certains produits
ou systemes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministere se réserve le
droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les
frais occasionnés par ces essais seront assumeés par le Représentant du
Ministere, sinon ils devront étre assumeés par Entrepreneur.

QUALITE
Se reporter au CCDC 2.

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
lexécution des fravaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure
qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve
établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise & acquérir, & un colt minimal, des articles contenant
le plus grand pourcentage possible de matieres recyclées et recupérees, fout
en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts
raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de
réalisation des ouvrages et d'exécution des fravaux.

Les produits trouves défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles
que soient les conclusions des inspections precédentes. Les inspections n'ont
pas pour objet de dégager IEntrepreneur de ses responsabilités, mais
simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur. LEntrepreneur devra
assurer l'enlevement et le remplacement des produits défectueux A ses propres
frais, et il sera responsable des retards et des colts qui en découlent.

En cas de conflit quant & la qualité ou & la convenance des produits, seul le
Représentant du Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les
exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du
méme fabricant.
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1.3

1.4

7

Les etiquettes, les marques de commerce et les plagues signalétiques
permanentes posees en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas
acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles
sont posées sur du matériel installeé dans des locaux dinstallations mécanigues
ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de
les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas
écheant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupées ou en lots; laisser
intacts lemballage, l'etiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou
délier les produits avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommageés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte A I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur
un plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer
sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bdches
étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux
sur des supports rigides, plats, pour gu'ils ne reposent pas directement sur le sol.
Donner une faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de
condensation.

Enfreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien
aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets
inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommages, a la
satisfaction du Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en
usine qui ont été endommagees. Utiliser, pour les retouches, des produits
identiques & ceux utilises pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un
produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de louvrage seront
assumes par le Représentant du Ministere. Assurer le déchargement, la
manutention et l'entreposage de ces produits.
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1.6

1.7

1.8

1.9

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les
exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse
prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du falbricant n'ont pas éte respectees, le Représentant du
Ministere pourra exiger, sans que le prix confractuel soit augmenté, I'enlevement
et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les fravaux
doivent étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines
respectives. Aviser le Représentant du Ministere si les tfravaux a exécuter sont tels
qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifi€es ou n'‘ayant pas les dispositions
requises pour executer les travaux qui leur sont confiés. le Représentant du
Ministere se réserve le droit dinterdire lacces au chantier de toute personne
jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la qualité
d'exécution des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa
décision est irrévocable.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de l'ouvrage.
Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe & IEntrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise
en place des tfraversées, des manchons et des accessoires.
ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cébles
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pieces et
des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministere de
toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant
du Ministere.

REMISE EN ETAT

Se reporter au CCDC 2,
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2

Exécuter les fravaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les elements de 'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les fravaux a exécuter sur les ouvrages contigus touches, selon les
besoins.

Les fravaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes
connaissant les matériaux et les matériels utilises; ces fravaux doivent étre
executés de maniere gu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou
risque de I'étre.

Informer le Représentant du Ministere de conflit d'installation. Installez selon les
instructions.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, foumnir des accessoires et des pieces de fixation
métalliques ayant les mémes texture, couleur et fini que Iélément O assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont
prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages
extérieurs, des attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier
galvanisé par immersion a chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des
charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage
franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matiere organique ne
sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de facon uniforme
et les poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer l'efftitement ou la fissuration de
I'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusees.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales
standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prevu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité
demi-fine, a téte hexagonale. Utiliser des pieces en acier inoxydable de
nuance 304 dans le cas des installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas depasser le dessus des ecrous d'une
longueur supérieure A leur diametre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles
de blocage en tle avec gamiture souple aux endroits ou il y a des vibrations.
Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier
inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.
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1.12

1.13

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir
lautorisation écrite du Représentant du Ministere avant de découper ou de
percer un élément d'ossature ou dy passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsquil s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter
aux heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins
possible le déroulement des travaux, les occupants du bdtiment et la
circulation des pietons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les
obturer de maniere approuvée par les autorités responsables, repérer les points
d'obturation et les consigner.

Produit

SANS OBJET
Sans objet,

Exécution

SANS OBJET
Sans objet,

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

2
1.2

N

2

3
1.3

N

2

Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
Section 07 84 Q0 - Protection coupe-feu.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et echantillons & soumettre.

Soumetire une demande écrite avant de procéder a des travaux de
découpage et de ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui
suit

] lintégrité structurale de tout eélement de l'ouvrage;

2 lintégrite des élements exposés aux infempeéries ou des elements
hydrofuges;

3 lefficacite, I'entretien ou la securité des élements fonctionnels;

A les qualités esthétiques des élements apparents;

5 les fravaux du Maiire de l'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

N la désignation du projet;

2 'emplacement et la description des éléments fouchés;

3 un enonce expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux
de découpage et de ragreage demandes;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de decoupage et de ragréage;

6 les répercussions des fravaux de decoupage et de ragréage sur ceux
effectuées par le Maitre de l'ouvrage ou par un autre enfrepreneur;

v la permission écrite de l'entrepreneur concemé;

la date et 'heure ou les fravaux seront exécutés.

MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a lidentique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire 'objet dune
demande de substitution conformément & la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.
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1.4

1.5

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin dexaminer les conditions existantes et de repérer les
éléments susceptibles d'étre endommagés ou déplaceés au cours des travaux
de découpage et de ragreage.

Apres avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever foute
condition susceptible dinfluer sur lexécution des fravaux.

Le fait de commencer les fravaux de découpage et de ragréage signifie que
les conditions existantes ont été acceptees.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer lintégrité structurale des
éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés
a protéger les autres elements de l'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a decouvert de 'ouvrage; garder les
excavations exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Executer les fravaux de decoupage, d'ajustement et de ragreage, necessaires
a la rédlisation de l'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniere gu'ils s'infegrent bien au
reste de l'ouvrage.

Mettre l'ouvrage a découvert de maniere a pemettre lexécution des fravaux
Qui, pour une raison ou pour une autre, auraient Al étre effectués a un autre
moment,

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres élements de
l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux fravaux de
ragreage et de finition.

Retenir les services de linstallateur initial pour le découpage et le ragréage des
éléments hydrofuges, des eléements exposes aux infempéries ainsi que des
surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie @ magonnerie ou d'un
foret-aléseur. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils
pneumatiques ou a percussion sur des ouvrages en magonnerie,

Remettre louvrage en état avec des produits neufs, conformément aux
exigences des documents contractuels.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer
completement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu,
conformément & la section 07 84 00 - Protection coupe-feu, sur toute
l'épaisseur de I'élement traverse.
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10 Finir les surfaces de maniere a assurer une uniformité avec les revétements de
finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'd la
plus proche intersection enfre deux éléments; dans le cas d'un assemblage
d'élements, refaire la finition au complet.

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
N Trier les déchets en vue de leur recyclage.
Parfie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
N Sans objet,
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
N Sans objet,

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

10

A1

12

Général

REFERENCES
Comité canadien des documents de construction (CCDC)
J CCDC 2-08, Contrat a forfait.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maitre de l'ouvrage ou par
les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier guotidiennement,
A des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du
Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre br(lés sur
le chantier, & moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le
Représentant du Ministere.

Garder les voies d'acces au batiment exemptes de glace et de neige.
Entasser/empiler la neige aux endroits designes seulement.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour 'évacuation des débris et des
nmatériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs separes et identifiés.
Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des fravaux de finition et garder
ces zones exemptes de poussiere et d'autres impuretés durant les travaux en
question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliqgues fermes et les
évacuer hors du chantier a la fin de chague période de travail,

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances
volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systeme de ventilation du
bdtiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommmandés par le fabricant de
la surface & netftoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant
des produits en question.,

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiere, les debris et les autres
saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement
peintes et ne contaminent pas les systemes du batiment.
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1.3

1.4

10

A1
12

13
14

15

NETTOYAGE FINAL

Se reporter a l'article CG 3.14 des Conditions générales énoncees dans le
CCDC 2.

A llachévement substantiel des fravaux, enlever les matériaux en surplus, les
outils ainsi que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus
nécessaires A l'exécution du reste des tfravaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut,  l'exception de ceux géenerés par
les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant linspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, 'équipement
et les matériels de construction.

Enlever les déboris et les matériaux de rebut, autres que ceux generes par le
Maitre de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées
ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les martériaux
de rebut ne doivent pas étre brliés sur le chantier, & moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Enlever la poussiere, les taches, les marques et les egratignures relevees sur les
murs, le vitrage ainsi que les éléments métalliques.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils
répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualite
d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces exterieures;
balayer ou ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

Nettoyer et balayer les toitures, les gouttieres, les cours anglaises et les puits de
fenétre.

Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et
les évacuations.

Enlever la neige et la glace des voies d'acces au bdatiment.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur recyclage.
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
N Sans objet,

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
N Sans objet,

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
N fafa
2 Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).
3 Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
1.2 SIGLES, ABREVIATIONS ET DEFINITIONS
N AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
2 MGB - Manuel de gestion du batiment.
3 MS - Mise en service.
4 SGE - Systeme de gestion de l'énergie.
5 E E - Exploitation et entretien.
6 RP - Renseignements sur les produits.
7 CP - Contréle de performance.
1.3 GENERALITES
N La mise en service est un programme coordonné d'essais, de controles, de
vérifications et autres procédures, qui est appliqué systématiqguement dans le
cas des equipements, systemes et systemes integrés d'un projet, une fois celui-
ci achevé. La mise en service est effectuée apres que les équipements et
systemes ont été installés, lorsguils sont fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est
acquitté du contrble de la performance et que ce contrdle a été approuve.

Les objectifs sont les suivants :

N s'assurer que les equipements, les systemes et les systemes intégres
fonctionnent conformément aux exigences des documents
contractuels, aux criteres de conception et d lintention du concepteur;

2 s'‘assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;

3 former le personnel d'exploitation et dentretien.

2 L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au

fonctionnement des équipements et des systemes, a leur dépannage et a la
realisation des réglages nécessaires.

N Faire fonctionner les systemes & leur pleine capacité en divers modes,
afin de déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniere
réguliere a leur efficacité maximale. Les divers systemes doivent
fonctionner en interaction, selon lintention du projet et conformément
aux exigences des documents contractuels et aux criteres de
conception.
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1.4

1.5

2 Durant ces veérifications et ces confrdles, faire les reglages necessaires
pour obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences
environnementales ou aux besoins de l'utilisateur.

Criteres de conception : respecter les exigences du client ou les criteres etablis
par le concepteur. Les criteres retenus doivent satisfaire aux exigences
fonctionnelles et opérationnelles fixées pour le projet.

Dans le cas des projets gérés selon le mode AFPS, le Représentant du Ministere
mentionné dans le devis de mise en service est un fournisseur de services AFPS.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE
Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).

Pour connaitre les responsabilités relatives & la mise en service, se reporter a la
section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation
des colts préparée par lEntreprenedur.

Les activités de mise en sernvice completent les procédures d'essai et de
contrble de la qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la
réalisation du projet. Elle permet didentifier les éléments de la planification et
de la conception qui sont traités durant les étapes de la construction et de la
mise en service, et de s'assurer que le fonctionnement de linstallation s'avere
satisfaisant dans des conditions (climat, environnement et occupation)
correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels. Les activités de mise
en service comprennent le fransfert des connaissances sensibles au personnel
d'exploitation de linstallation.

Le Représentant du Ministere émettra un certificat de réception provisoire
lorsque :

N les documents de mise en service complétés auront été recus, evalués,
puis approuveés par le Représentant du Ministere;

2 les équipements, les systemes et les composants auront été mis en
semice;

3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des systemes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont éte incorrectement installés ou présentent des
anomalies durant la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la
vérification des équipements et des composants du systeme non fonctionnel, y
compris les systemes connexes, si le Représentant du Ministere l'exige pour
s'‘assurer gue l'installation fonctionne comme il se doit.
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2

1.6
N
2
3
4
1.7
N
2
1.8

Assumer les coUts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels
pour déterminer lacceptabilité et la bonne performance des ces élements.
Ces colts seront déduits des acomptes ou feront 'objet de retenues.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début des fravaux de construction

N Examiner les documents contfractuels et confirmer par eécrit au
Représentant du Ministere:
A la conformité des dispositions pour la mise en service;
2 fous les autres aspects de la conception et de linstallation
pertinents au succes de la mise en service.
Durant la construction

N Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions
pour la mise en service.

Avant le début de la mise en service, s'‘assurer :

N que le plan de mise en service est acheveé et ajour;

2 que linstallation des composants est terminée;

3 que l'on comprend les exigences et les procedures relatives a la mise
en sewice;

4 que les documents de mise en service sont préts A étre utilisés;

5 que l'on comprend les criteres de conception, lintention de la
conception et les caracteéristiques particulieres;

6 que la documentation complete relative a la mise en route a été
soumise au Représentant du Ministere;

v que les calendriers de mise en service sont a jour;

.8 que les schémas d'apres exécution des éguipements et des systemes

sont disponibles.
Signaler par ecrit au Representant du Ministere les anomalies des ouvrages finis
ainsi que les écarts decelés par rapport aux prescriptions du devis.
CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministere, avant la mise en route des equipements
et des systemes, toute divergence entre les exigences de la présente section et
celles des autres sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les
exigences les plus rigoureuses s'appliqueront.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumetire les documents et les échantillons requis conformément & la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
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N Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines apres I'attribution du contrat,
les renseignements et les documents suivants :
N nom de l'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 version provisoire des documents de mise en service;
3 calendrier préliminaire de mise en service.
2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du

1.9
N
2
1.10
N
2
1.11
N
2
3

Ministere et obtenir llapprobation écrite de ce demier au moins quatre
(4) semaines avant le début de la mise en service.

3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les
procédures proposées au Représentant du Ministere et obtenir
lapprobation écrite de ce demier au moins quatre (4) semaines avant le
début de la mise en service.

4 Fournir au Représentant du Ministere les documents additionnels requis
sur le processus de mise en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les documents relatifs O la mise en service au Représentant du
Ministere aux fins dexamen et d'approbation.

Remettre les documents relatifs O la mise en service, remplis et approuveés, au
Représentant du Ministere.

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

Fournir un calendrier de mise en service détaille, joint au calendrier des fravaux
de construction.

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les
sections techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y
compris les activités suivantes :

approbation des rapports de mise en service;

vérification des résultats déclarés;

réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
formation.

DN =

REUNIONS DE MISE EN SERVICE
Convoqguer des réunions de mise en service apres les réunions de projet.

But des reunions de mise en service : solutionner les problemes reliés a la mise
en sewvice; surveiller lavancement de la mise en service et repérer les
anomalies.

Poursuivre les reunions de mise en service a infervalles réguliers jusqu'a ce que
toutes les questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient
éte tfraitées.
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1.12

1.13

1.14

4

Lorsque les fravaux de construction seront achevés a 60 %, le Représentant du
Ministere convoguera une réunion distincte sur la portée de la mise en service
pour examiner l'lavancement des fravaux, pour discuter des activités de mise en
route des équipements et systemes et pour faire les préparatifs en vue de la
mise en service. La réunion servira entre autres 4 :

N examiner les fonctions et les responsabilités de I'Entrepreneur et des
sous-fraitants; & examiner les retards et les problemes potentiels;
2 déterminer le degré de participation des corps de métiers et des

représentants des fabricants au processus de mise en service.

Par apres, des réunions devront étre tenues jusqu'd lachevement des travaux et
selon les besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du
fonctionnement des équipements et des systemes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du
Représentant du Ministere, de IEntrepreneur et de l'agent de mise en service,
qui en redigera le proces-verbal et le diffusera aux personnes compeétentes.

Les sous-fraitants et les représentants des fabricants doivent assister & 60 % des
réunions de mise en service et selon les besoins par la suite.
MISE EN ROUTE ET ESSAI

Assumer les responsabilités et les colts des inspections, y compris le
déemontage et le remontage apres approbation, la mise en route, l'essai et le
reglage des equipements et des systemes, de méme que la foumiture du
matériel d'essai.

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS

Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant
du Ministere.

L'agent de mise en service de IEnfrepreneur doit &tre présent aux essais,
lesquels devront étre effectués et documentés par les corps de métiers, les
fournisseurs et les fabricants des equipements et systemes concermnes.

PARTICIPATION DES FABRICANTS
Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :

N coordonner le moment et llemplacement des essais;

2 soumettre les documents relatifs aux essais au Représentant du Ministere
aux fins d'approbation;

3 faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant du
Ministere soit présent aux essais;

A4 obtenirdu Représentant du Ministere l'approbation écrite des résultats

des essais et des documents connexes avant de livrer les équipements,
systemes ou composants concernés sur le chantier.
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2

1.15

Obtenir les instructions des fabricants concemant linstallation, la mise en route
et le fonctionnement de leurs équipements, systemes et composants, et les
examiner avec le Représentant du Ministere.,

N Comparer linstallation achevée avec les données publiées du fabricant,
consigner les anomalies ou les écarts constates puis les examiner avec
le fabricant.

2 Modifier les procédures qui sont nuisibles A la performance des

équipements et des systemes et les examiner avec le fabricant avant la
mise en route.

Validité des garanties

N Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le
la mise en route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions
ou si elle est une condition de la validité de la garantie.

2 S'assurer aupres du fabricant que les essais prescrits ninvalideront pas la
garantie.

Le personnel du fabricant doit :

N posséder une expérience de la conception, de linstallation et de
l'exploitation des équipements et des systemes concermnés;

2 étre apte & interpréter correctement les résultats des essais;

3 étre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et
logique.

PROCEDURES

S'assurer que les égquipements et les systemes sont complets, propres, quiils
fonctionnent normalement et sans danger, avant de proceder a la mise en
roufe, aux essais et a la mise en service de ceux-ci.

Procéder O la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-
apres.

N Livraison et installation
N Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuves;
remplir les formulaires de rapport de renseignements sur les
produits (RP).
2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de linstallation.
2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.
3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des
équipements et des systemes.
4 Contrble de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais
apres correction des anomalies.
5 Contréle de performance (CP) apres lachevement substantiel : ce

contréle doit comprendre la mise au point,
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1.16

3

Corriger les anomalies apres I'achevement de chague phase mais avant le
début de la phase suivante, et obtenir 'approbation du Représentant du
Ministere.,

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP
APProuves.

Linobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une
réévaluation de I'équipement ou du systeme par une organisme d'essais
indépendant désigné par le Représentant du Ministere. Si les résultats de la
réevaluation montrent que la mise en route n'était pas conforme aux exigences
et qu'elle a cause des dommages a I'équipement ou au systeme, mettre en
oeuvre la procédure suivante.

N Equipements/systémes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs
approuvés par le Représentant du Ministere.,
2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les

dommages causes sont mineurs, metire en oeuvre les corectifs
approuves par le Représentant du Ministere.,

3 Si la réévaluation montre l'existence de dommages maijeurs, le
Représentant du Ministere refusera l'équipement/le systeme.

N Tout équipement/systeme refusé devra étre retiré du chantier
puis remplacé par un neuf.

2 Soumettre le nouvel égquipement/le nouveau systeme aux
procédures de mise en route prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs & la mise en route et les soumetire au
Représentant du Ministere, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en
service,

Les documents relatifs G la mise en route doivent comprendre ce qui suit.
N Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant
l'équipement/le systeme spécifie.

Rapports dinspection préalable a la mise en route.

Listes de controle de linstallation/de la mise en route signees.
Rapports de mise en route.

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de
permettre au au Représentant du Ministere de reprendre la mise en
route a n'importe quel moment.

O wN

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Apres la mise en route, assurer le fonctionnement et lentretien des équipements
et des systemes selon les directives du fabricant,

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien
puis le faire approuver par le Représentant du Ministere avant de l'appliquer.




Section ,01,91 13
MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GENERALES

PROJET NO.: R.073221.002 PAGE 8 DE 12
3 Faire fonctionner les égquipements et les systemes et en assurer l'entretien aussi
longtemps gu'il le faudra pour permettre llachevement de la mise en service.
4 Apres l'achevement de la mise en service, faire fonctionner les equipements et
les systemes et en assurer I'entretien jusqu'a 'émission du certificat de réception
provisoire.,
1.18 RESULTATS DES ESSAIS
N Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contréle de
performance (CP) sont inacceptables, réparer ou remplacer les elements
défectueux ou reprendre les procedures prescrites de mise en route ef/ou de
contrble de performance jusqu'a l'obtention de résultats acceptables.
2 Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires d la reprise
de la mise en service.
1.19 DEBUT DE LA MISE EN SERVICE
N Informer le Représentant du Ministere au moins 21 jours avant le début de la
mise en service.
2 Ne commencer la mise en service qu'une fois acheveés les éléments du
bdatiment qui influent sur la mise en route et sur le contrdle de la performance
(CP) des équipements et systemes concernés.
1.20 INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE
N Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et a l'approbation du

Représentant du Ministere.

N Fournir une liste complete des instruments proposes.

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numero
de série, le certificat courant d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la
date de fin de validité de l'étalonnage ainsi que le degré de precision
de l'étalonnage.

2 Fournir au besoin les équipements suivants.
N Radios avec emetteur-récepteur.
2 Tout autre équipement nécessaire A la rédlisation de la mise en service.
1.21 CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE
N Exécuter la mise en service .

N dans des conditions de fonctionnement réelles, sur foute la plage de
fonctionnement, dans fous les modes.

2 des systemes indépendants et des systemes interactifs.

2 Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de

confirmer les résultats déclarés.
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1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

3

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des
équipements et des systemes.

On pourra utiliser linformation sur les tendances du SGE en appui au controle
de la performance.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du
Représentant du Ministere, lequel en vérifiera les résultats.

AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procedures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise
en sernvice dupliquent les exigences de contrdle de I'autorite competente,
prendre les arrangements nécessaires pour que cette autorite atteste les
procédures de maniere a éviter que les essais soient effectués en double et &
simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux
exigences de l'autorité compeétente.

Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de
conformité au Représentant du Ministere au plus tard cing (5) jours apres les
essais, et en méme temps que le rapport de mise en service.

CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN SERVICE

Il est important de réaliser la mise en service des équipements et des systemes
sensibles a l'occupation, aux conditions climatiques et aux variations
saisonnieres avant I'émission du certificat provisoire, en utilisant au besoin des
charges thermiques simulées.

EXTRAPOLATION DES RESULTATS

Lorsque la mise en service des égquipements et des systemes sensibles a
l'occupation, aux conditions climatiques ou aux variations saisonnieres ne peut
étre exécutée dans des conditions inférieures aux conditions nominales ou de
calcul, on peut extrapoler les résultats pour des charges partielles, sous reserve
de lapprobation du Représentant du Ministere. L'extrapolation doit étre
effectuée conformément aux instructions du fabricant des €gquipements et des
systemes, A partir des données de ce dernier et avec son aide, au moyen
d'une formule approuvée.

ETENDUE DU CONTROLE

Le Représentant du Ministere décidera du nombre dinstruments et de leur
emplacement.

Les essais repris au cours du contrdle doivent étre exécutés dans les mémes
conditions que les essais initiaux, a laide des mémes équipements et des
mémes instruments.
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1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

3

Si des incohérences sont constatées dans plus de 20% des résultats déclarés,
examiner et reprendre la mise en service des équipements/systemes.

Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les
résultats soient acceptables pour le Représentant du Ministere.

REPRISE DU CONTROLE

Assumer tous les frais engageés par le Représentant du Ministere pour le
troisieme controle et pour les contrdles subséquents, lorsque

N les résultats vérifies ne sont pas approuves par le Représentant du
Ministere;
2 les résultats du deuxieme contrdle ne sont pas non plus appProuves;

3 le Représentant du Ministere estime que le demande de I'Entrepreneur
de procéder a un deuxieme contrdle était prématurée.

CONTROLES ET REGLAGES DIVERS

Effectuer au fur et & mesure de lavancement de la mise en service les reglages
et les changements dont la nécessité est evidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES

Corriger Q la satisfaction du Representant du Ministere les anomalies, les vices
et les défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en
service,

Signaler par écrit au Représentant du Ministere les anomalies, les vices ou les
défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service
jusgu'a ce que les problemes soient corriges. Obtenir l'approbation écrite du
Représentant du Ministere avant de poursuivre la mise en service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Une fois la mise en service achevee, laisser les systemes en mode de
fonctionnement normal.

Sauf pour les activités de controle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites
dans le devis de mise en service, achever la mise en service avant I'émission du
certificat d'achevement provisoire.

La mise en service n'est considérée terminée gqu'une fois que tous les
documents relatifs & la mise en service ont été soumis au Représentant du
Ministere et acceptés par celui-ci.

ACTMITES A LACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés & des composants, des equipements ou
des systemes de base ou aux réglages établis durant le processus de mise en
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1.32

1.33

1.34

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

service, fournir des formulaires MS G jour pour les composants, équipements ou
systemes vises par ces changements.,

MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux
et les pieces de rechange selon les exigences contfractuelles.

OCCUPATION

Collaborer entierement avec le Representant du Ministere durant les différentes
étapes de la réception et de l'occupation de linstallation/du batiment,

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE
Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministere ne

degageront pas I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procedures
précisées pour la mise en route et les essais.

Produit

SANS OBJET
Sans objet,

Exécution

SANS OBJET
Sans objet,

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Général

Exigences Connexes
fafaf

REFERENCES

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)

N Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP.4, 3e
edition-.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

GENERALITES

Fournir un mur rideau fonctionnel satisfaisant aux exigences ci-apres.

N Les systemes et leurs composants doivent satisfaire, avant la date de
réception, aux besoins opérationnels de I'utilisateur, et ils doivent donner
un rendement optimal et présenter une consommation respectant les
budgets energétiques lorsquiils fonctionnent & charge normale.

2 Le personnel d'exploitation et d'entretien doivent avoir regu une
formation complete sur les equipements et les systemes installés.

3 Les colits du cycle de vie doivent étre optimisés.

4 Une documentation compléete concernant les équipements et les

systemes installés doit étre fournie.
Dans la presente section, le sigle « MS » signifie « mise en service ».

Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en service
des éguipements et des systemes concernés. Ce plan :

N vise l'organisation, le calendrier, l'allocation des ressources ef les
documents relatifs & la mise en service;

2 précise les responsabilités des membres de l'équipe s'occupant du
calendrier MS, les documents requis et les procedures de controle;

3 énonce les résultats aftendus en ce qui concerne l'exploitation et

I'entretien (E E), le processus de mise en service et ladministration de la
mise en service;

4 décrit le processus de contrdle de la conformite de 'ouvrage construit
aux exigences de conception du Maitre le d'ouvrage/investisseur;

5 permet la mise au point déquipements et de systemes fonctionnels
complets avant la déliviance du certificat d'occupation;

6 est un outil de gestion énoncant la portée, les normes, les rdles et

responsabilités, les attentes et les produits d livrer. Le plan MS contient:
N un apercu de la mise en service;
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2 une description générale de ses elements constitutifs;
3 le processus et la méthode a employer pour mener d bien la
mise en service des égquipements et des systemes concermnés.
A4 Sigles, abréviations et definitions
N MS - Mise en service.
2 FS - Fiches signalétiques.
3 RP - Renseignements sur les produits.
4 CP - Contrble de performance.
5 SIMDUT - Systeme d'information sur les matieres dangereuses utilisees au

1.4

1.5

N

fravail.

5 Expressions relatives A la mise en service utilisees dans la présente section

Essai de mise en route : essai momentané visant O demontrer qu'une
machine tournante peut démarrer et qu'elle toumne dans le bon sens de
rotation.

Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour
des raisons indépendantes de la volonté de IEnfrepreneur, par exemple
linoccupation de linstallation/du batiment, des conditions climatiques
defavorables, I'absence de chauffage ou de refroidissement.

ACHEVEMENT A 100 % DU PLAN MS

N Le plan MS doit étre acheveé a 95 % avant d'étre joint au devis de projet.
2 Le plan MS doit étre acheveé a 100 % au plus tard huit (8) semaines avant

lattrioution du contrat, Le plan MS doit prendre en compte les élements
indiqués ci-apres.

N Dessins d'atelier approuveés et fiches techniques.
2 Modifications au contrat approuvées.
3 Calendrier d'exécution établi par 'Entrepreneur.
4 Calendrier MS.
5 Exigences de I'Enfrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.
o) Exigences de I'équipe de construction et de I'équipe MS.
3 Soumettre le plan MS acheveé au Représentant du Ministere aux fins dexamen,
et obtenir lapprobation écrite de celui-ci.
MISE A JOUR DU PLAN MS
N Durant la phase de construction, le plan MS doit étre révisé, modifié et mis &

jour de sorte guiil fasse état .

N
2

des changements résultant des modifications du programme du client;

des changements approuves en ce qui a trait aux caractéristiques de
conception et de construction.
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1.6

2

Pendant les travaux de construction, le plan MS doit &tre révisé et améliore; il
doit étre mis a jour aux six (6) semaines. Chague mise a jour doit porter le
numeéro et la date de la révision.

Soumettre chaque plan MS révisé au Representant du Ministere aux fins
d'examen et obtenir son approbation écrite.

Le plan MS doit indiquer les parametres des essais effectuées sur foute la plage
des conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et
des systemes concermnés.

COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L'EQUIPE MS

Le Représentant du Ministere a la responsabilité générale de la gestion du
projet; ce demier est le seul interlocuteur des memlbres de l'équipe MS.

Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les
fonctions suivantes au sein de I'€quipe MS.

N Equipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la
construction, cette équipe vérifiera périodiqguement le chantier pour
constater lavancement genéral des fravaux.

2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce
gestionnaire assure la réalisation de toutes les activités relatfives a la mise
en service afin de livrer un projet entierement opérationnel. Ses
responsabilités comprennent entre autres ce qui suit:

N vérification des documents relatifs G la mise en service, d'un
point de vue opérationnel;
2 examen des éléments suivants : performance, fiabilité,

durabilité de fonctionnement, accessibilité, maintenabilité,
efficacité opérationnelle sous toutes conditions de

fonctionnement;

3 protection de la santé, du bien-étre, de la securité et du
confort des occupants et du personnel d'exploitation et
d'entretien;

A surveillance des activités MS, formation, élaboration des
documents MS;

5 travail en étroite collaboration avec les membres de I'équipe
MS.

3 Le Représentant du Ministere a les responsabilités suivantes :

N organisation de la mise en service;

surveillance des activités de mise en service;
présence aux essais et certification des résultats declares;
mise en oeuvre du plan MS final;

contrble de la performance des equipements et des systemes
installés;

b mise en oeuvre du plan de formation.

o~ wN
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1.7

A4 Equipe de construction : elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-
traitants et des fournisseurs. Cette equipe doit réaliser la
construction/l'installation conformément aux exigences des documents
contractuels. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :

N réalisation des essais;

2 exécution des activités de mise en service;

3 prestation de formation et fourniture des documents MS;
4 désignation du seul interlocuteur du Consultant et du

gestionnaire de la mise en service de TPSGC, pour les questions
d'administration et de coordination.

5 Agent de mise en service de IEntrepreneur : il exécute les activites de
mise en service indiquées dans le devis. Ses responsabilités
comprennent entre autres ce qui suit :

A déemonstration du fonctionnement des équipements et
systemes;

2 prestation de formation;

3 exécution des essais;

4 préparation et soumission des rapports des essais.

6 Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un réle primordial
pendant la phase d'exploitation et apres. Ses responsabilités sont les
suivantes :

N réception de linstallation;
2 exploitation et entretien quotidiens de linstallation.

PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)

Les participants MS ci-apres doivent étre retenus pour le contrdle de la
performance des équipements et des systemes.
N Entrepreneur/sous-traitant responsable de linstallation

B Equipements et systemes, G moins dindications particulieres.
Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements

dont linstallation et la mise en route doivent étre effectuées par le fabricant
méme.

N Les fabricants des équipements concernés doivent en contrdler la
performance.

Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des equipements et
des systemes fournis et installés par un sous-traitant specialisé.

Organisme de mise en service spécialisé

N Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées Iui
permettant de créer l'environnement essentiel & la réalisation du
programme du client, mais qui ne sont pas du domaine ou de la
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compétence d'autres spécialistes de la mise en service retenus pour le
présent projet.

5 Client : le client a la responsabilité des systemes anti-intrusion, de contrdle
d'acces et de sécurité.

6 S'‘assurer que chaque participant MS ;

J peut achever les tfravaux dans les délais prévus;

2 offre un service d'urgence et de dépannage durant la premiere année
d'occupation de linstallation/du batiment par l'utilisateur, pour effectuer
des reglages et des modifications qui ne font pas partie des
responsabilités du personnel d'exploitation et d'entretien, par exemple :

N modification du tfaux de renouvellement d'air en fonction de
limportance des dégagements gazeux;

2 modification des charges de chauffage et de refroidissement
en dehors des limites du SGE;

3 modification des stratégies de contrdle du SGE non comprises
dans la formation du personnel d'exploitation et d'entretien;

A4 réeamenagement de la distribution électrique;

5 modification des systemes d'alarme-incendie;

.6 modification des systemes de communication vocale.

v Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au
Représentant du Ministere, aux fins dexamen et d'approbation, le nom des
participants qui seront affectés d la mise en service ainsi que des
renseignements detailles sur les instruments et sur les procédures de mise en
service qui seront utilisés.

1.8 ETENDUE DE LA MISE EN SERVICE

N Mise en service des systemes structuraux et architecturaux
N Architecture et structure

N Systemes extérieurs
N Mur Rideau et panneau-allege.

1.9 DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LA FONCTION E E

N Exigences géenéerales
N Produire les documents requis en anglais.

2 Les documents doivent étre préparés dans un format électronique
compatible permettant leur saisie pour la gestion des données.

2 Fournir les éléments indiqués ci-apres.

N Garanties.
2 Documents a verser au dossier du projet.
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1.10

3 Inventaire des pieces de remplacement, des outils spéciaux et des
matériels d'entretien.

Désignations utilisees par le systeme de gestion de l'entretien.
Renseignements requis aux termes du SIMDUT.

Fiches signalétiques (FS).

Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits

alimentés par chaqgue panneau. Un exemplaire de la liste des circuits
doit étre laissé a lintérieur de chague panneau.

N o o~

RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE
Exigences genérales

N Les prescriptions particulieres, les conditions de reception, ainsi que les
exigences relatfives a la mise en route, aux essais et a la mise en service
sont énoncées dans les sections techniques pertinentes du devis de

projet.
Définitions
N Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui
suit.
N Mise en service des composants, des équipements, des
systemes, des sous-systemes et des systemes integres.
2 Inspections et essais de contrdle de performance réalisés en
usine.

Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.

N Devis de mise en service (MS).

2 Activités de mise en route, activités préalables a la mise en service et
documents relatifs aux équipements et aux systemes concernés.

3 Listes de contrdle de linstallation/de la mise en route, diment remplies.

4 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), ddment
remplis.

5 Formulaires de rapport de contréle de performance (CP), diment
remplis.

6 Résultats des essais de controle de performance et des inspections.

v Description des activités de mise en service et documents connexes.

.8 Description de la mise en service des systemes intégres et documents
connexes.

9 Equipements et systémes devant &tre mis & I'essai en présence de
l'équipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC.

N Thermographie de I'enveloppe extérieur.

.10 Ces essais doivent étre effectués par le Maitre de I'ouvrage/I'utilisateur.
1 Plans de formation.
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1.12

12 Rapports MS.
13 Activites a effectuer durant la période de garantie.

Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministere, étre
certifiés par celui-ci, et les rapports soumis au Représentant du Ministere.,

Le Représentant du Ministere apportera sa participation.

ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS CONNEXES
Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.

N Inspections préalables A la mise en route : effectuées par le
Représentant du Ministere avant I'autorisation de procéder A la mise en
route et avant la correction des anomalies a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

2 Le Représentant du Ministere utilisera des listes de contrdle approuvées.

3 Le Représentant du Ministere surveillera un certain nombre des
inspections préalables & la mise en route.

4 Joindre les documents remplis au rapport MS.

5 Essais préalables a la mise en route : essais sous pression, essais

statiques, rincage, nettoyage et essais de mise en route initiale,
exécutés durant la construction conforméement aux prescriptions des
sections techniques. Ces essais doivent étre effectués en présence du
Représentant du Ministere et étre certifies par celui-ci; ils ne feront pas
partie du devis MS.

6 Le Représentant du Ministere surveillera un certain nombre de ces
inspections et essais.

v Joindre les documents remplis au rapport MS.

Activités préalables a la mise en service - ARCHITECTURE ET STRUCTURE

N Murs extérieurs : effectuer des releves thermographiques afin de vérifier si

l'enveloppe extérieure, une fois achevée, assure un niveau d'étanchéité
approprié. Les systemes de CVCA permanents doivent pouvoir maintenir
une pression positive ou négative adéquate ainsi qu'une tempeérature
d'au moins 20 degrés Celsius a l'intérieur lorsque la vitesse du vent est
inférieure a 10 km/h.

MISE EN ROUTE

Procéder O la mise en route des composants, des égquipements et des
systemes concemeés.

Le Représentant du Ministere surveillera un certain nombre des activités de mise
en route.

N Corriger Q la satisfaction du Representant du Ministere les anomalies
constatées a la mise en route.

Contrble de performance (CP)
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N Le CP doit étre effectuée par un agent de mise en service agree.
N Répéter les essais jusqu'd ce que les résultats soient
acceptables pour le Représentant du Ministere.
2 Utiliser des procédures génériques modifiees, selon les besoins des
fravaux.
3 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du

1.13

Ministere et les résultats doivent étre certifiés par celui-ci & l'aide des
formulaires de rapport RP et CP approuvées.

4 Le Représentant du Ministere approuvera, selon le cas, les formulaires de
rapport CP remplis et les remettra au Représentant du Ministere.

5 Le Représentant du Ministere se réserve le droit de veérifier au hazard 30%
des résultats présentés.

6 L'échec des resultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport

CP ou du rapport de mise en route et d'essai de léquipement/du
systeme concemé.

ACTMITES MS ET DOCUMENTS CONNEXES

La mise en service doit &étre executée par l'organisme de mise en service
désigne, suivant les procedures etablies par le Représentant du Ministere et
approuveées par le Représentant du Ministere.,

Le Représentant du Ministere surveillera les activités de mise en service.

Une fois la mise en service achevee de facon satisfaisante, l'organismne de mise
en service qui effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant des
formulaires de rapport CP approuves.

Les activités de mise en service doivent étre exécutées en présence du
Représentant du Ministere et les résultats declarés doivent étre certifies par celui-
ci puis acheminés au Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministere se réserve le droit de veérifier un certain
pourcentage des résultats declarés, sans colt supplémentaire.

MISE EN SERVICE DES SYSTEMES INTEGRES ET DOCUMENTS CONNEXES

La mise en service sera exécutee par le specialiste MS désigné, suivant les
procédures établies par le Représentant du Ministere et approuveées par le
Représentant du Ministere.

Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministere et
documentés sur des formulaires de rapport approuves.

Une fois la mise en service achevée de maniere satisfaisante, le spécialiste de
la mise en service doit preparer le rapport MS, lequel doit étre certifié par le
Représentant du Ministere puis soumis au Représentant du Ministere aux fins
dexamen.

Le Représentant du Ministere se réserve le droit de veérifier un certain
pourcentage des résultats declares.
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5 |dentification
N Au cours des phases ultérieures de la mise en service, mais avant la

remise et la réception des ouvrages, le Représentant du Ministere,
I'Entrepreneur, le gestionnaire du projet, le gestionnaire immobilier et le
gestionnaire de la mise en service agiront en collaboration pour remplir
les feuilles dinventaire et pour aider le personnel de TPSGC a mettre en
oeuvre le systeme de désignation des composants, de I'équipement,
des sous-systemes, des systemes, aux fins du systeme de gestion de
l'entretien .

1.15 RESULTATS ATTENDUS ASSOCIES A L'ADMINISTRATION DE LA MISE EN SERVICE

1 Exigences genérales

N Selon I'évaluation des risques, effectuer avant l'occupation de
linstallation/du bdtiment la mise en service des équipements et des
systemes sensibles aux variations saisonnieres.

1.16 CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)

N Préparer un calendrier MS détaillé, puis le soumettre en méme temps que le
calendrier des travaux au Représentant du Ministere aux fins dexamen et
d'approbation. Le calendrier MS détaillé doit comprendre ce qui suit.

N Jalons, essais, documents connexes, seances de formation et activités
de mise en sernvice des composants, des équipements, des sous-
systemes, des systemes et des systemes integrés, y comypris ce qui suit.

N Criteres de conception, intention du concepteur.

2 Compeétences des agents de mise en service : 60 jours avant
le début de la mise en service.

3 Procedures de mise en service : un (1) mois apres l'attribution
du contrat,

4 Formulaire de rapport MS : un (1) mois apres l'attribution du
contrat,

5 Identification de mise en service différée.
Mise en oeuvre des plans de formation.

7 Rapports MS : immédiatement apres 'achevement réussi de |a
mise en service.

2 Six (6) mois doivent étre prevus dans le Calendrier MS pour un confrdle
de la performance (CP) a chaque saison et dans toutes conditions
d'exploitation.

2 Une fois approuve, le calendrier MS doit étre intégré au calendrier des travaux.
3 Le Consultant, IEnfrepreneur, l'lagent de mise en service de I'Entrepreneur et le

Représentant du Ministere surveilleront lavancement de la mise en service par
rapport au calendrier.
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1.17

1.18

1.19

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

RAPPORTS MS

Soumettre les rapports des essais effectues en presence du Représentant du
Ministere et certifiés par celui-ci, au Représentant du Ministere, qui en vérifiera
les résultarts.

Joindre les rapports CP acheves et certifies aux rapports MS correctement
présentes.

Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent étre vérifies par le
Représentant du Ministere.

ESSAIS EXECUTES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE/L'UTILISATEUR
Aucun essai n'est prévu pour ce projet.

REGLAGES DEFINITIFS

Une fois la mise en service acheveée a la satisfaction du Représentant du
Ministere, verrouiller les dispositifs de commande/régulation dans leur position
definitive et marquer les points de consigne de maniere permanente; ces
points de consigne doivent étre indiqués dans les rapports MS.

Produit

SANS OBJET
Sans objet,

Exécution

SANS OBJET
Sans objet,

FIN DE LA SECTION




	1516.010010
	Partie 1 Général
	1.1 STANDARDS MINIMAL
	.1 Les matériaux doivent être neufs et les travaux doivent être conformes aux normes minimales applicables de l'Office des normes générales du Canada, l'Association canadienne de normalisation, le Code national du bâtiment du Canada 2010 (CNB) et les ...

	1.2 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
	.1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent la réparation des revêtements de l'édifice Sir William Logan, situé au 580, rue Booth, Ottawa, Ontario, K1R 7L2; en plus identifié comme Réparation des revêtements extérieur.
	.2 L'étendue des travaux couverts pour ce contrat consiste de:
	.1 Remettre le capuchon de plaque de pression avec une nouvelle plaque de pression pour correspondre à la couleur et le profil existant.
	.2 Enlever et remplacer les plaques de pression et couvercles existantes de murs rideaux ainsi que remplacer tout joint en caoutchouc associé.
	.3 Thésaurisation autour du bâtiment, y compris les chemins piétonniers couverts.
	.4 Protéger des éléments et maintenir les températures recommandées par les fabricants pour l'installation de produits.


	1.3 RESTRICTIONS DES TRAVAUX
	.1 Exécuter le travail avec le moins d’interférences ou de perturbations possible afin d’assurer une utilisation normale des locaux adjacent. Faire des arrangements avec le Représentant ministériel pour faciliter le travail comme indiqué.
	.2 Fournir sous une forme acceptable au Représentant ministériel, dans les 5 jours ouvrables suivant l'attribution du contrat, le calendrier indiquant les dates:
	.1 Début et fin des travaux de chaque section du cahier des charges.
	.2 Date d'achèvement final dans la période de temps nécessaire documents contractuels.

	.3 Effectuer les travaux:
	.1 Les travaux de construction à l'Intérieur: coordonner avec le Représentant ministériel après les heures d’ouvertures ou les fins de semaine, comme tout travail qui implique du bruit, des vibrations et / ou des odeurs fortes.
	.2 Tout le personnel de l'entrepreneur doit avoir un statut de sécurité de niveau valide avec TPSGC «Secret» en place avant le début des travaux. Coordonner toutes les exigences de sécurité supplémentaires avec le Représentant ministériel. Représentan...
	.3 Coordonner avec le Représentant ministériel pour toutes les alarmes de sécurité et d'incendie contourne nécessaire pour faciliter le travail.
	.4 Coordonner avec le Représentant ministériel si le travail prévu affecte l'utilisation par le locataire de l'entrée de zones de bureaux de locataire. Planifier le travail à minimiser les perturbations pour les locataires. Ne pas procéder à des trava...


	1.4 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
	.1 Le chantier peut être utilisé sans restriction jusqu'à l'achèvement substantiel des travaux.  Les travaux de construction intérieure sont limités en raison de l'occupation du propriétaire.
	.2 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût.
	.4 Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.
	.5 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministère, aux fins de raccordement à l'ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant...
	.6 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux.

	1.5 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE
	.1 Collaborer avec le Maître de l'ouvrage à l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.
	.2 Pour les travaux à l'intérieur l'entrepreneur doit fournir un préavis de cinq (5) jours ouvrables, d'étages / secteurs requis pour la construction.
	.3 Coordonner les travaux à l'extérieur ou à l'intérieur effectué à proximité du 21e étage avec le Représentant ministériel. L'occupant du sol est critique de toute interruption ou de tout type de travail sonore. Des travaux comportant des disruptions...
	.4 Coordonner le calendrier des travaux de la façade est avec le Représentant Ministériel, en raison de l’aire de jeux de la garderie adjacente.

	1.6 CALENDRIER DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
	.1 Planifier et exécuter le travail avec le moins d'interférences ou perturbations possibles durant les heures de bureau normale.
	.2 Sur l'attribution du contrat, soumettre un calendrier de construction graphique à barres pour les travaux, ce qui indique les étapes d'avancement anticipées à l'intérieur du temps d'achèvement. Lorsque le représentant du Ministère a examiné le cale...
	.3 Le travail comprend quatre (4) phases de construction, dont chacune doit être la durée de huit (8) semaines.
	.4 Assurer que le calendrier de projet comprend, au minimum types, étape et l'activité de la manière suivante (article 1-3 figurant une fois au début, le reste indiqué pour chacune des quatre phases) :
	.1 Attribution.
	.2 Soumissions.
	.3 Permis.
	.4 Mobilisation.
	.5 Démolition.


	1.7 MODIFICATIONS, AJOUTS OU RÉPARATIONS AU BÂTIMENT EXISTANT
	.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'exploitation du bâtiment, aux occupants, au public et à l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des tra...
	.2 Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que les ascenseurs existants du bâtiment.
	.1 Protéger à la satisfaction les parois des ascenseurs avant d'utiliser ces derniers.
	.2 Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages causés par les travaux et des surcharges imposées aux équipements existants.

	.3 Lorsqu'il existe des ascenseurs et convoyeurs dans le bâtiment, seulement ceux qui sont affectés à l'usage de l'entrepreneur peuvent être utilisés pour déplacer du personnel et des matériaux avec le bâtiment. Protéger les murs des ascenseurs, à l'a...

	1.8 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministère ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.2 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements à ces canalisations, donner au Représentant du Ministère un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques o...
	.3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.
	.4 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.
	.5 Soumettre à l'approbation du Représentant du Ministère un calendrier relatif à l'arrêt ou à la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le cale...
	.6 Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives  du Représentant du Ministère afin que soient maintenus les systèmes critiques du bâtiment et des locataires.
	.7 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le Représentant du Ministère et les consigner par écrit.
	.8 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une manière autorisée par les autorités compétentes.
	.9 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.
	.10 Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

	1.9 DOCUMENTS REQUIS
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
	.1 Dessins contractuels.
	.2 Devis.
	.3 Addenda.
	.4 Dessins d'atelier revus.
	.5 Liste des dessins d'atelier non revus.
	.6 Ordres de modification.
	.7 Autres modifications apportées au contrat.
	.8 Rapports des essais effectués sur place.
	.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
	.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
	.11 Autres documents indiqués.


	1.10 AUTORISATIONS DE SÉCURITÉ
	.1 Personnel seront vérifiés tous les jours au début du quart de travail et un laissez-passer qui doit être porté en tout temps. Passe doit être retourné à la fin du quart de travail et le personnel vérifié.

	1.11 RESTRICTIONS DES HEURES DE TRAVAIL
	.1 Travail à effectuer 07h00-18h00 en semaine et les heures sans restriction la fin de semaine.

	1.12 TAXES
	.1 Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et municipales.

	1.13 DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS
	.1 Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les renseignements nécessaires à la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les certificats d’inspection démontrant que l’ouvrage est conforme aux exig...

	1.14 CONSIGNES DE SÉCURITÉ-INCENDIE
	.1 Se conformer au Code national du bâtiment – Canada 2010 et au Code national de prévention des incendies – Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans le bâtiment en cas d’incendie et pour la protection des bâtiments contre les effets d’un incen...
	.1 Se conformer au Code national du bâtiment – Canada (CNB) en ce qui concerne les dispositifs à incorporer dans un bâtiment pendant les travaux de construction, visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.
	.2 Se conformer au Code national de prévention des incendies – Canada (CNPI) en ce qui concerne les éléments ci-après.
	.1 L’utilisation et l’entretien continus des dispositifs visant la sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les bâtiments.
	.2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie dans les bâtiments et autour de ces derniers.
	.3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les bâtiments et autour de ces derniers.
	.4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.
	.5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.


	.2 Soudage et découpage
	.1 Au moins une semaine avant le début des travaux de découpage, soudage ou brasage, fournir au Représentant du Ministère les éléments indiqués ci-après.
	.1 Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la durée de l’isolation ou de la dérivation.
	.2 Le permis de soudage dûment rempli, selon le CNPI.
	.3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministère dès l’achèvement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.



	1.15 EXAMEN ET PRÉPARATION
	.1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux et s’assurer de bien connaître les conditions existantes du chantier.
	.2 Avant le début des travaux, définir l’étendue et l’emplacement des canalisations de services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.

	1.16 SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES
	.1 L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour l’exécution des travaux.  Il doit s’assurer que leur capacité est suffisante avant d’imposer des charges supplémentaires, et assumer les frais et l’entière responsabilité du branchement et d...
	.2 Prévenir le Représentant du Ministère et les entreprises de services publics des interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.3 Prévenir le Représentant du Ministère une semaine avant chaque interruption nécessaire d’un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir la durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu ap...

	1.17 PRIORITÉ
	.1 Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	1516.011425 - DSR
	Aucun échantillon de peinture au plomb n’a été recueilli par DST du fait qu’aucune peinture n’a été rencontrée à l’intérieur des zones du projet.

	1516.013119
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section  01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.2 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.3 Section 01 52 00 - Installations de chantier.
	.4 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.5 Section 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement de travaux.

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, à la demande du Représentant du Ministère, et assurer la gestion de celles-ci.
	.2 Préparer l'ordre du jour des réunions.
	.3 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de la tenue d'une réunion quatre (4) jours avant la date prévue.
	.4 Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements nécessaires.
	.5 Présider les réunions de projet.
	.6 Rédiger le procès-verbal des réunions. Y indiquer toutes les questions et les décisions importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties.
	.7 Faire des copies du procès-verbal et les distribuer aux participants aux parties concernées absentes de la réunion au Représentant du Ministère dans les trois (3) jours suivant la tenue de la réunion.
	.8 Les représentants de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés à intervenir au nom des parties qu'ils représentent.

	1.3 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX
	.1 Dans les 15 jours suivant l'attribution du contrat, organiser une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune.
	.2 Doivent être présents à cette réunion le Représentant du Ministère, l'Entrepreneur, les sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants.
	.3 Déterminer le moment et l'emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au moins cinq (5) jours avant la tenue de celle-ci.
	.4 Avant la signature de la convention, incorporer à celle-ci les modifications aux documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.
	.5 Points devant figurer à l'ordre du jour
	.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
	.2 Calendrier des travaux, selon la section  01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clôtures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.
	.5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.
	.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et autres modalités administratives.
	.8 Dessins à verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.9 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement de travaux.
	.10 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
	.11 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
	.12 Assurances, relevés des polices.


	1.4 RÉUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Établir un calendrier de réunions qui se tiendront tous les deux semaines durant le déroulement des travaux et deux semaines avant l'achèvement de ces derniers.
	.2 Doivent être présents à ces réunions les principaux sous-traitants participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministère le Maître de l'ouvrage.
	.3 Aviser les parties au moins 5 jours avant la tenue des réunions.
	.4 Rédiger le procès-verbal de ces réunions et les transmettre aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les 3 jours suivant la tenue de chacune.
	.5 Points devant figurer à l'ordre du jour
	.1 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
	.2 Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
	.3 Observations sur place; problèmes et conflits.
	.4 Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
	.5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
	.6 Procédures et mesures correctives visant à rattraper les retards pour permettre le respect du calendrier établi.
	.7 Révision du calendrier des travaux.
	.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
	.9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; accélération du processus au besoin.
	.10 Maintien des normes de qualité.
	.11 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date d'achèvement de ceux-ci.
	.12 Divers.



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	1516.013216.07
	Partie 1 Général
	1.1 DÉFINITIONS
	.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches.
	.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauc...
	.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.
	.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
	.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.
	.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit (livrable) important.
	.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur ...
	.9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le Représentant du Ministère et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

	1.2 EXIGENCES
	.1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
	.2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
	.3 Limiter la durée des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre l'établissement de rapports d'avancement.
	.4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditi...

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard 5 jours ouvrables après l'attribution du contrat, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour ...
	.3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble.

	1.4 PLAN D'ENSEMBLE
	.1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.2 Le Représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l'Entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.
	.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu.
	.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises à jour.

	1.5 CALENDRIER D'EXÉCUTION
	.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble.
	.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après.
	.1 Attribution du contrat.
	.2 Dessins d'atelier, échantillons.
	.3 Permis.
	.4 Mobilisation.
	.5 Excavation.
	.6 Remblayage.
	.7 Semelles du bâtiment.
	.8 Dalle sur sol.
	.9 Acier de construction.
	.10 Revêtement mural et couverture.
	.11 Éléments intérieurs d'architecture (murs, planchers, plafonds).
	.12 Plomberie.
	.13 Éclairage.
	.14 Électricité.
	.15 Tuyauterie.
	.16 Commande/régulation.
	.17 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.
	.18 Menuiserie.
	.19 Protection incendie.
	.20 Essai et mise en service.
	.21 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.
	.22 Dates de livraison demandées dans le cas des matériels fournis par l'Ingénieur.


	1.6 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une (1) fois aux deux semaines, de manière qu'il reflète les modifications aux activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
	.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces élémen...

	1.7 RÉUNIONS DE PROJET
	.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou...
	.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les rattraper.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	1516.013300
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
	.1 CCDC 2 -08, Contrat à forfait.


	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constituer ...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministère. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que ch...
	.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.4 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 Se reporter à l'article CG 3.11 du CCDC 2.
	.2 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
	.3 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de l’Ontario.
	.4 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.5 Laisser 5 jours au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.6 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.7 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par éc...
	.8 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :
	.1 la date;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
	.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 toute autre donnée pertinente.

	.9 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 la date de préparation et les dates de révision;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
	.1 le sous-traitant;
	.2 le fournisseur;
	.3 le fabricant;

	.4 l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents con...
	.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 les matériaux et les détails de fabrication;
	.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
	.3 les détails concernant le montage ou le réglage;
	.4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
	.5 les caractéristiques de performance;
	.6 les normes de référence;
	.7 la masse opérationnelle;
	.8 les schémas de câblage;
	.9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
	.10 les liens avec les ouvrages adjacents.


	.10 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.11 Soumettre une copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministère.
	.12 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre copies électroniques des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exi...
	.13 Soumettre copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du contrat.

	.14 Soumettre copies électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
	.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.

	.15 Soumettre copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.1 Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.16 Soumettre copies électroniques des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.17 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
	.18 Soumettre copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.19 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
	.20 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.
	.21 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de façonnage et d...
	.22 L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que le Ministère approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de transmettre des de...
	.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou...


	1.5 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
	.2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministère.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
	.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
	.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

	1.6 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE
	.1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

	1.7 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
	.1 Soumettre, selon les directives du  Représentant du Ministère, une (1) copie du dossier de photographies numériques en couleurs, haute résolution, en format jpg, présenté sur support électronique.
	.2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
	.3 Nombre de points de vue : deux (2).
	.1 Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du Ministère.

	.4 Fréquence de soumission des photos: selon les directives du  Représentant du Ministère.
	.1 Une fois les travaux démolitions terminés mais avant que les ouvrages soient dissimulés selon les directives du  Représentant du Ministère.


	1.8 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX
	.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail pertinent immédiatement après l'attribution du contrat.
	.2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement après l'attribution du contrat.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	1516.013529.06
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 02 81 01 - Matières dangereuses.
	.3 Section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Province de l'Ontario.
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été amendée, et Règlement 213/91 relatif aux projets de construction de l'Ontario tel qu'il a été amendé - Mise à jour 2005.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours après la date de signification de l'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après.
	.1 Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
	.2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux.

	.3 Soumettre à l'autorité compétente, une fois par semaine, 3 exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l'Entrepreneur.
	.4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité du gouvernement fédéral, provinciaux.
	.5 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents en 24 heures.
	.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément à la section 02 81 01 - Matières dangereuses.
	.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 7 jours suivant la réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son plan de...
	.8 L'examen par le Représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepre...
	.9 Surveillance médicale : Là où une loi, un règlement ou un programme de sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant ...
	.10 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches à suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

	1.4 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.
	.2 L'Entrepreneur doit assumer le rôle d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaître par écrit cette responsabilité dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entre...
	.3 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le temps et l'espace en tout temps pendant la durée du projet.

	1.5 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.

	1.6 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.

	1.7 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

	1.8 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
	.1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants.
	.1 Hauteurs.
	.2 Vents.
	.3 Météo variable.
	.4 Chute d’objets.


	1.9 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de t...
	.2 le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ce...

	1.10 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de ...
	.2 L'Entrepreneur doit assumer le rôle de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la sécurité au travail et par le règlement relatif aux projets de construction de l'Ontario.
	.3 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé ...

	1.11 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario, L.R.O. 1990, c.0.1, et au Règlement 213/91 relatif aux projets de construction de l'Ontario.
	.2 Se conformer à CAN/CSA, Z462-12 (Workplace Electrical Safety Standard).
	.3 Se conformer à CAN/CSA-Z460-05 (R2010) - Control of Hazardous Energy.

	1.12 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail...
	.2 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la santé et de la sécurité et observer les procédures conformément aux lois et...

	1.13 COORDONNATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Embaucher une personne compétente et autorisée à titre de coordonnateur de la santé et de la sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit répondre aux critères suivants.
	.1 Posséder une expérience pratique sur un chantier où sont menées des activités associées à l’installation de mur rideau.
	.2 Posséder une connaissance pratique des règlements sur la santé et la sécurité en milieu de travail.
	.3 Assumer la responsabilité des séances de formation de l'Entrepreneur, en matière de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succès la formation requise ont accès au chantier pour exécuter les trav...
	.4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par l'Entrepreneur.
	.5 Être présent sur le chantier durant l'exécution des travaux.


	1.14 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministère.

	1.15 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre au Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.3 le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.16 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N'utiliser des dispositifs à cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du Ministère.

	1.17 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions liées au coût et au calendrier des travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	1516.014100
	Partie 1 Général
	1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
	.1 Se conformer aux le Code national du bâtiment du Canada 2010 et le Code national des incendies du Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans les bâtiments en cas d'incendie et de la protection des bâtiments contre les effets du feu, comme suit;
	.1 Le Code national du bâtiment (CNB): pour les fonctions de sécurité incendie et de protection incendie qui sont nécessaires pour être incorporé dans un bâtiment en cours de construction.
	.2 Le Code national des incendies (CNPI):
	.1 La maintenance continue et de l'utilisation des fonctionnalités de sécurité incendie et de protection incendie intégrés dans les bâtiments.
	.2 La conduite des activités qui pourraient causer des risques d'incendie à l'intérieur et autour des bâtiments.
	.3 Limitations sur le contenu dangereux dans et autour des bâtiments.
	.4 L'établissement de plans de sécurité incendie.
	.5 Sécurité incendie sur les sites de construction et de démolition.


	.2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-après, ou les dépasser.
	.1 Les documents contractuels.
	.2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.


	1.2 DÉCOUVERTE DE MATIÈRES DANGEREUSES
	.1 Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de l'amiante appliqués par projection ou à la truelle présente des dangers pour la santé. Si des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de dé...
	.2 PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministère.
	.3 Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministère.

	1.3 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE
	.1 Les restrictions concernant les fumeurs de même que les règlements municipaux doivent être respectés.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	1516.014500
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
	.1 CCDC 2 -08, Contrat à forfait.


	1.2 INSPECTION
	.1 Se reporter à l'article CG 2.3 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.
	.2 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.3 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par Le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un déla...
	.4 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais requ...
	.5 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contr...

	1.3 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le coût de ces services sera assumé par  l’Entrepreneur.
	.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
	.3 Le recours à des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur de...

	1.4 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

	1.5 PROCÉDURE
	.1 Aviser d'avance l'organisme approprié et  Le Représentant du Ministère lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

	1.6 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Se reporter à l'article CG 2.4 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.
	.2 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par Le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou...
	.3 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
	.4 Si, de l'avis du Représentant du Ministère, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maître de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécu...

	1.7 RAPPORTS
	.1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l'essai et au fabricant ou au façonneur des matériels inspectés ou mis à l'essai.

	1.8 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES
	.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.
	.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par  Le Représentant du Ministère.
	.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
	.5 Au besoin, Le Représentant du Ministère aidera l'Entrepreneur à établir un calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.
	.6 Enlever les échantillons d'ouvrages à la fin des travaux ou au moment déterminé par Le Représentant du Ministère.
	.7 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.
	.8 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.

	1.9 ESSAIS EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	1516.015200
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
	.1 CCDC 2 -08, Contrat à forfait.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
	.2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
	.3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Échafaudages.
	.4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.
	.5 CAN/CSA Z91-02 – Règles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement suspend.
	.6 CAN/CSA Z271-10 – Règles de sécurité pour les plateformes suspendues.
	.7 CAN/CSA Z259-10 – Harnais de sécurité.
	.8 CAN/CSA 3-Z11-M81 – Échelles portatives.

	.4 Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales « C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit être clôturée et utilisée par l'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accès à la zone clôturée et les détails d'ins...
	.2 Indiquer les zones qui doivent être revêtues de gravier afin de prévenir les dépôts de boue.
	.3 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
	.4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.5 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.5 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.
	.2 Fournir les échafaudages, les rampes d'accès, les échelles, les échafaudages volants, les plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires à l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

	1.6 PLATEFORMES SUSPENDUES
	.1 Plateformes suspendues conformes à la norme CAN/CSA Z271-10.
	.2 Fournir les plateformes suspendues et assurer l’entretien.

	1.7 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
	.1 Les ascenseurs et les monte-charge existants désignés peuvent être utilisés aux fins de déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels. Le cas échéant, en coordonner l'utilisation avec le Représentant du Ministère.
	.2 Prévoir les revêtements destinés à protéger les surfaces finies des cabines et des portes des ascenseurs et des monte-charge.

	1.8 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
	.1 Se reporter à l'article CG 3.12 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.
	.2 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.3 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.

	1.9 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.
	.2 Aménager des voies convenables d'accès au chantier et en assurer l'entretien.

	1.10 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.11 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.
	.3 Une fois que les branchements permanents aux réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées ont été réalisés, aménager, à l'intérieur du bâtiment, des enceintes temporaires où seront installés des W.-C. et des urinoirs. Les installati...

	1.12 SIGNALISATION DE CHANTIER
	.1 Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut être installé sur le chantier.
	.2 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité doivent être rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z321.
	.3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministère le demande.

	1.13 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
	.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur.
	.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
	.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	1516.015600
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
	.2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSA-O121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

	.3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R2002D, Titre : Conditions générales « C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

	1.2 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.3 PALISSADES
	.1 Ériger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d'éléments d'ossature en bois de construction de 38 mm x 89 mm disposés à 600 mm d'entraxe, et de panneaux de contreplaqué de sapin, pour l'extérieur, de 1200 mm x 2400 mm x 13 mm, con...
	.2 Poser les panneaux de contreplaqué à la verticale et les assembler bout à bout et d'affleurement.
	.3 Prévoir une (1) barrière d'accès verrouillable pour les camions et au moins une porte piétonne, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la circulation sur les rues adjacentes. Prévoir des serrures et des clés pour les barr...
	.4 Aménager des passages abrités (toit et côtés), pour piétons, avec signalisation pertinente et éclairage électrique comme l'exige la loi, et en assurer l'entretien.
	.5 Revêtir le côté extérieur des palissades d'une couche de peinture d'impression conforme à la norme CAN/CGSB 1.189 et d'une couche de peinture d'extérieur conforme à la norme CGSB 1.59, de couleurs choisies. Garder cette façade propre.
	.6 Ériger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d'une clôture à neige neuve de 1.2 m de hauteur, attachée avec du fil métallique à des poteaux profilés en T disposés à 2.4 m d'entraxe. Prévoir une (1) barrière d'accès verrouillable ...
	.7 Poser des clôtures autour des arbres et des végétaux à laisser en place afin de les protéger contre les dommages qui pourraient leur être causés par le matériel utilisé ou par certaines pratiques de construction.

	1.4 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES
	.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le long de la bordure des planchers et des toits.
	.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

	1.5 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPÉRIES
	.1 Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et de fenêtres, au sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées dans les planchers et les toitures.
	.2 Recouvrir les surfaces des planchers où les murs ne sont pas encore montés; sceller les autres ouvertures. Aménager des enceintes à l'intérieur du bâtiment, là où il faut assurer un chauffage temporaire.
	.3 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les surcharges dues à la neige, qui ont été calculées.

	1.6 ÉCRANS PARE-POUSSIÈRE
	.1 Prévoir des écrans pare-poussière ou des cloisons isolées pour fermer les espaces où sont exécutées des activités génératrices de poussière, afin de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de l'ouvrage.
	.2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'à ce que ces activités soient terminées.

	1.7 ÉCRAN HERMÉTIQUE EN MATIÈRE D’AMIANTE
	.1 Se referrer à la Section 02 82 00 - Mesures de Sécurité en Matière d’Amiante.

	1.8 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au chantier.

	1.9 CIRCULATION ROUTIÈRE
	.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de signalisation, les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public.

	1.10 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE
	.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

	1.11 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES
	.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
	.2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés.

	1.12 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BÂTIMENT
	.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces complètement ou partiellement finies de l'ouvrage.
	.2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires.
	.3 Confirmer avec le Représentant du Ministère l'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.
	.4 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

	1.13 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	1516.016100
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
	.1 CCDC 2-08, Contrat à forfait.

	.2 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.
	.3 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.
	.4 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais.
	.5 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils devront être assumés par l'Entrepreneur.

	1.2 QUALITÉ
	.1 Se reporter au CCDC 2.
	.2 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...
	.3 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables po...
	.4 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.5 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.
	.6 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
	.7 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matér...

	1.3 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.
	.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
	.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation.
	.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les ris...
	.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.9 Retoucher à la satisfaction du Représentant du Ministère les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit ...

	1.4 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.
	.2 Les frais de transport des produits fournis par le Maître de l'ouvrage seront assumés par le Représentant du Ministère. Assurer le déchargement, la manutention et l'entreposage de ces produits.

	1.5 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement d...
	.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministère pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

	1.6 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en oeuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministère si les travaux à exécuter sont tels qu'...
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. le Représentant du Ministère se réserve le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompét...
	.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.7 COORDINATION
	.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

	1.8 ÉLÉMENTS À DISSIMULER
	.1 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les câbles électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pièces et des aires finies.
	.2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.9 REMISE EN ÉTAT
	.1 Se reporter au CCDC 2.
	.2 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.3 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être.
	.4 Informer le Représentant du Ministère de conflit d’installation. Installez selon les instructions.

	1.10 FIXATIONS - GÉNÉRALITÉS
	.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant les mêmes texture, couleur et fini que l'élément à assujettir.
	.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
	.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier ga...
	.4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
	.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les poser avec soin.
	.6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

	1.11 FIXATIONS - MATÉRIELS
	.1 Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu.
	.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-fine, à tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.
	.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure à leur diamètre.
	.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydabl...

	1.12 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION
	.1 Ne surcharger aucune partie du bâtiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.

	1.13 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux, les occupants du bâtiment et la circulation des piéton...
	.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturat...


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	1516.017300
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 07 84 00 - Protection coupe-feu.

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :
	.1 l'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;
	.2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
	.3 l'efficacité, l'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;
	.4 les qualités esthétiques des éléments apparents;
	.5 les travaux du Maître de l'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

	.3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
	.1 la désignation du projet;
	.2 l'emplacement et la description des éléments touchés;
	.3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de découpage et de ragréage demandés;
	.4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
	.5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;
	.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le Maître de l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;
	.7 la permission écrite de l'entrepreneur concerné;
	.8 la date et l'heure où les travaux seront exécutés.


	1.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation à l'identique.
	.2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de substitution conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d'être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.
	.2 Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible d'influer sur l'exécution des travaux.
	.3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes ont été acceptées.
	.4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés à protéger les autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage.
	.5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

	1.5 EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
	.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent bien au reste de l'ouvrage.
	.3 Mettre l'ouvrage à découvert de manière à permettre l'exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment.
	.4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
	.5 Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
	.6 Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.
	.7 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie à maçonnerie ou d'un foret-aléseur. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou à percussion sur des ouvrages en maçonnerie.
	.8 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents contractuels.
	.9 Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complètement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, conformément à la section 07 84 00 - Protection coupe-feu, sur toute l'épaisseur de l'élément traversé.
	.10 Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'à la plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléme...

	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	1516.017411
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
	.1 CCDC 2-08, Contrat à forfait.


	1.2 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moin...
	.3 Garder les voies d'accès au bâtiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement.
	.4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
	.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.
	.7 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.
	.8 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de poussière et d'autres impuretés durant les travaux en question.
	.9 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.
	.10 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le système de ventilation du bâtiment à cet effet.
	.11 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
	.12 Établir l'horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.

	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 Se reporter à l'article CG 3.14 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.
	.2 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
	.3 Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper.
	.4 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.
	.5 Enlever les débris et les matériaux de rebut, autres que ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
	.6 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moins que ce mode d'élimination ne s...
	.7 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.8 Enlever la poussière, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les murs, le vitrage ainsi que les éléments métalliques.
	.9 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et à la qualité d'exécution.
	.10 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.
	.11 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
	.12 Nettoyer et balayer les toitures, les gouttières, les cours anglaises et les puits de fenêtre.
	.13 Balayer et nettoyer les surfaces revêtues en dur.
	.14 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les évacuations.
	.15 Enlever la neige et la glace des voies d'accès au bâtiment.

	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	1516.019113
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 fafa
	.2 Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).
	.3 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.2 SIGLES, ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS
	.1 AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
	.2 MGB - Manuel de gestion du bâtiment.
	.3 MS - Mise en service.
	.4 SGE - Système de gestion de l'énergie.
	.5 E E - Exploitation et entretien.
	.6 RP - Renseignements sur les produits.
	.7 CP - Contrôle de performance.

	1.3 GÉNÉRALITÉS
	.1 La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrôles, de vérifications et autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements, systèmes et systèmes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise...
	.1 s'assurer que les équipements, les systèmes et les systèmes intégrés fonctionnent conformément aux exigences des documents contractuels, aux critères de conception et à l'intention du concepteur;
	.2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;
	.3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.

	.2 L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des équipements et des systèmes, à leur dépannage et à la réalisation des réglages nécessaires.
	.1 Faire fonctionner les systèmes à leur pleine capacité en divers modes, afin de déterminer s'ils fonctionnent correctement et de manière régulière à leur efficacité maximale. Les divers systèmes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention ...
	.2 Durant ces vérifications et ces contrôles, faire les réglages nécessaires pour obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux besoins de l'utilisateur.

	.3 Critères de conception : respecter les exigences du client ou les critères établis par le concepteur. Les critères retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et opérationnelles fixées pour le projet.
	.4 Dans le cas des projets gérés selon le mode AFPS, le Représentant du Ministère mentionné dans le devis de mise en service est un fournisseur de services AFPS.

	1.4 APERÇU DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).
	.2 Pour connaître les responsabilités relatives à la mise en service, se reporter à la section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).
	.3 La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des coûts préparée par l'Entrepreneur.
	.4 Les activités de mise en service complètent les procédures d'essai et de contrôle de la qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.
	.5 La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont traités durant les étapes de la construction et de la mise ...
	.6 Le Représentant du Ministère émettra un certificat de réception provisoire lorsque :
	.1 les documents de mise en service complétés auront été reçus, évalués, puis approuvés par le Représentant du Ministère;
	.2 les équipements, les systèmes et les composants auront été mis en service;
	.3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.


	1.5 NON-CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE
	.1 Si des systèmes, des composants et des dispositifs connexes de commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des comp...
	.2 Assumer les coûts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour déterminer l'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces coûts seront déduits des acomptes ou feront l'objet de retenues.

	1.6 EXAMEN PRÉALABLE À LA MISE EN SERVICE
	.1 Avant le début des travaux de construction
	.1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant du Ministère:
	.1 la conformité des dispositions pour la mise en service;
	.2 tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au succès de la mise en service.


	.2 Durant la construction
	.1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la mise en service.

	.3 Avant le début de la mise en service, s'assurer :
	.1 que le plan de mise en service est achevé et à jour;
	.2 que l'installation des composants est terminée;
	.3 que l'on comprend les exigences et les procédures relatives à la mise en service;
	.4 que les documents de mise en service sont prêts à être utilisés;
	.5 que l'on comprend les critères de conception, l'intention de la conception et les caractéristiques particulières;
	.6 que la documentation complète relative à la mise en route a été soumise au Représentant du Ministère;
	.7 que les calendriers de mise en service sont à jour;
	.8 que les schémas d'après exécution des équipements et des systèmes sont disponibles.

	.4 Signaler par écrit au Représentant du Ministère les anomalies des ouvrages finis ainsi que les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

	1.7 CONFLITS
	.1 Signaler au Représentant du Ministère, avant la mise en route des équipements et des systèmes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.
	.2 À défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les plus rigoureuses s'appliqueront.

	1.8 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines après l'attribution du contrat, les renseignements et les documents suivants :
	.1 nom de l'agent de mise en service de l'Entrepreneur;
	.2 version provisoire des documents de mise en service;
	.3 calendrier préliminaire de mise en service.

	.2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministère et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins quatre (4) semaines avant le début de la mise en service.
	.3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures proposées au Représentant du Ministère et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins quatre (4) semaines avant le début de la mise en service.
	.4 Fournir au Représentant du Ministère les documents additionnels requis sur le processus de mise en service.


	1.9 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN SERVICE
	.1 Soumettre les documents relatifs à la mise en service au Représentant du Ministère aux fins d'examen et d'approbation.
	.2 Remettre les documents relatifs à la mise en service, remplis et approuvés, au Représentant du Ministère.

	1.10 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE
	.1 Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de construction.
	.2 Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités suivantes :
	.1 approbation des rapports de mise en service;
	.2 vérification des résultats déclarés;
	.3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
	.4 formation.


	1.11 RÉUNIONS DE MISE EN SERVICE
	.1 Convoquer des réunions de mise en service après les réunions de projet.
	.2 But des réunions de mise en service : solutionner les problèmes reliés à la mise en service; surveiller l'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.
	.3 Poursuivre les réunions de mise en service à intervalles réguliers jusqu'à ce que toutes les questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.
	.4 Lorsque les travaux de construction seront achevés à 60 %, le Représentant du Ministère convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en service pour examiner l'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en route des éq...
	.1 examiner les fonctions et les responsabilités de l'Entrepreneur et des sous-traitants; à examiner les retards et les problèmes potentiels;
	.2 déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des fabricants au processus de mise en service.

	.5 Par après, des réunions devront être tenues jusqu'à l'achèvement des travaux et selon les besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des équipements et des systèmes.
	.6 Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant du Ministère, de l'Entrepreneur et de l'agent de mise en service, qui en rédigera le procès-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.
	.7 Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister à 60 % des réunions de mise en service et selon les besoins par la suite.

	1.12 MISE EN ROUTE ET ESSAI
	.1 Assumer les responsabilités et les coûts des inspections, y compris le démontage et le remontage après approbation, la mise en route, l'essai et le réglage des équipements et des systèmes, de même que la fourniture du matériel d'essai.

	1.13 PRÉSENCE À LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
	.1 Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.
	.2 La mise en route et les essais doivent être réalisés en présence du Représentant du Ministère.
	.3 L'agent de mise en service de l'Entrepreneur doit être présent aux essais, lesquels devront être effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des équipements et systèmes concernés.

	1.14 PARTICIPATION DES FABRICANTS
	.1 Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :
	.1 coordonner le moment et l'emplacement des essais;
	.2 soumettre les documents relatifs aux essais au Représentant du Ministère aux fins d'approbation;
	.3 faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant du Ministère soit présent aux essais;
	.4 obtenirdu Représentant du Ministère  l'approbation écrite des résultats des essais et des documents connexes avant de livrer les équipements, systèmes ou composants concernés sur le chantier.

	.2 Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le fonctionnement de leurs équipements, systèmes et composants, et les examiner avec le Représentant du Ministère.
	.1 Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.
	.2 Modifier les procédures qui sont nuisibles à la performance des équipements et des systèmes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

	.3 Validité des garanties
	.1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une condition de la validité de la garantie.
	.2 S'assurer auprès du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la garantie.

	.4 Le personnel du fabricant doit :
	.1 posséder une expérience de la conception, de l'installation et de l'exploitation des équipements et des systèmes concernés;
	.2 être apte à interpréter correctement les résultats des essais;
	.3 être apte à rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.


	1.15 PROCÉDURES
	.1 S'assurer que les équipements et les systèmes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent normalement et sans danger, avant de procéder à la mise en route, aux essais et à la mise en service de ceux-ci.
	.2 Procéder à la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-après.
	.1 Livraison et installation
	.1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).
	.2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

	.2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.
	.3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des systèmes.
	.4 Contrôle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais après correction des anomalies.
	.5 Contrôle de performance (CP) après l'achèvement substantiel : ce contrôle doit comprendre la mise au point.

	.3 Corriger les anomalies après l'achèvement de chaque phase mais avant le début de la phase suivante, et obtenir l'approbation du Représentant du Ministère.
	.4 Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.
	.5 L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entraînera une réévaluation de l'équipement ou du système par une organisme d'essais indépendant désigné par le Représentant du Ministère. Si les résultats de la réévaluation montrent que la...
	.1 Équipements/systèmes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le Représentant du Ministère.
	.2 Équipements/systèmes importants : si la réévaluation montre que les dommages causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le Représentant du Ministère.
	.3 Si la réévaluation montre l'existence de dommages majeurs, le Représentant du Ministère refusera l'équipement/le système.
	.1 Tout équipement/système refusé devra être retiré du chantier puis remplacé par un neuf.
	.2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau système aux procédures de mise en route prescrites.



	1.16 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN ROUTE
	.1 Assembler les documents relatifs à la mise en route et les soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.
	.2 Les documents relatifs à la mise en route doivent comprendre ce qui suit.
	.1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant l'équipement/le système spécifié.
	.2 Rapports d'inspection préalable à la mise en route.
	.3 Listes de contrôle de l'installation/de la mise en route signées.
	.4 Rapports de mise en route.
	.5 Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au au Représentant du Ministère de reprendre la mise en route à n'importe quel moment.


	1.17 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES
	.1 Après la mise en route, assurer le fonctionnement et l'entretien des équipements et des systèmes selon les directives du fabricant.
	.2 En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le faire approuver par le Représentant du Ministère avant de l'appliquer.
	.3 Faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien aussi longtemps qu'il le faudra pour permettre l'achèvement de la mise en service.
	.4 Après l'achèvement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien jusqu'à l'émission du certificat de réception provisoire.

	1.18 RÉSULTATS DES ESSAIS
	.1 Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrôle de performance (CP) sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures prescrites de mise en route et/ou de contrôle de performance jusqu...
	.2 Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires à la reprise de la mise en service.

	1.19 DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Informer le Représentant du Ministère au moins 21 jours avant le début de la mise en service.
	.2 Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du bâtiment qui influent sur la mise en route et sur le contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes concernés.

	1.20 INSTRUMENTS/ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE EN SERVICE
	.1 Soumettre les instruments et les équipements à l'examen et à l'approbation du Représentant du Ministère.
	.1 Fournir une liste complète des instruments proposés.
	.2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le certificat courant d'étalonnage, la date de l'étalonnage, la date de fin de validité de l'étalonnage ainsi que le degré de précision de l'étalonnage.

	.2 Fournir au besoin les équipements suivants.
	.1 Radios avec émetteur-récepteur.
	.2 Tout autre équipement nécessaire à la réalisation de la mise en service.


	1.21 CONTRÔLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE
	.1 Exécuter la mise en service :
	.1 dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de fonctionnement, dans tous les modes.
	.2 des systèmes indépendants et des systèmes interactifs.

	.2 Il doit être possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les résultats déclarés.
	.3 Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et des systèmes.
	.4 On pourra utiliser l'information sur les tendances du SGE en appui au contrôle de la performance.

	1.22 PRÉSENCE À LA MISE EN SERVICE
	.1 Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du Ministère, lequel en vérifiera les résultats.

	1.23 AUTORITÉS COMPÉTENTES
	.1 Dans les cas où les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service dupliquent les exigences de contrôle de l'autorité compétente, prendre les arrangements nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de manière ...
	.2 Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de l'autorité compétente.
	.3 Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) jours après les essais, et en même temps que le rapport de mise en service.

	1.24 CONTRAINTES ASSOCIÉES À LA MISE EN SERVICE
	.1 Il est important de réaliser la mise en service des équipements et des systèmes sensibles à l'occupation, aux conditions climatiques et aux variations saisonnières avant l'émission du certificat provisoire, en utilisant au besoin des charges thermi...

	1.25 EXTRAPOLATION DES RÉSULTATS
	.1 Lorsque la mise en service des équipements et des systèmes sensibles à l'occupation, aux conditions climatiques ou aux variations saisonnières ne peut être exécutée dans des conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extr...

	1.26 ÉTENDUE DU CONTRÔLE
	.1 Le Représentant du Ministère décidera du nombre d'instruments et de leur emplacement.
	.2 Les essais repris au cours du contrôle doivent être exécutés dans les mêmes conditions que les essais initiaux, à l'aide des mêmes équipements et des mêmes instruments.
	.3 Si des incohérences sont constatées dans plus de 20% des résultats déclarés, examiner et reprendre la mise en service des équipements/systèmes.
	.4 Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'à ce que les résultats soient acceptables pour le Représentant du Ministère.

	1.27 REPRISE DU CONTRÔLE
	.1 Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministère pour le troisième contrôle et pour les contrôles subséquents, lorsque :
	.1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministère;
	.2 les résultats du deuxième contrôle ne sont pas non plus approuvés;
	.3 le Représentant du Ministère estime que le demande de l'Entrepreneur de procéder à un deuxième contrôle était prématurée.


	1.28 CONTRÔLES ET RÉGLAGES DIVERS
	.1 Effectuer au fur et à mesure de l'avancement de la mise en service les réglages et les changements dont la nécessité est évidente.
	.2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

	1.29 ANOMALIES, VICES ET DÉFECTUOSITÉS
	.1 Corriger à la satisfaction du Représentant du Ministère les anomalies, les vices et les défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.
	.2 Signaler par écrit au Représentant du Ministère les anomalies, les vices ou les défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'à ce que les problèmes soient corrigés. Obtenir l'approbation écrite du Représentant du ...

	1.30 ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Une fois la mise en service achevée, laisser les systèmes en mode de fonctionnement normal.
	.2 Sauf pour les activités de contrôle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le devis de mise en service, achever la mise en service avant l'émission du certificat d'achèvement provisoire.
	.3 La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs à la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministère et acceptés par celui-ci.

	1.31 ACTIVITÉS À L'ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Si des changements sont apportés à des composants, des équipements ou des systèmes de base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires MS à jour pour les composants, équipements ou systèmes visés par ces ...

	1.32 MATÉRIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPÉCIAUX ET PIÈCES DE RECHANGE
	.1 Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange selon les exigences contractuelles.

	1.33 OCCUPATION
	.1 Collaborer entièrement avec le Représentant du Ministère durant les différentes étapes de la réception et de l'occupation de l'installation/du bâtiment.

	1.34 ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUÉS PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE
	.1 Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministère ne dégageront pas l'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route et les essais.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Général
	1.1 Exigences Connexes
	.1 fafaf

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
	.1 Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP.4, 3e édition-.

	.2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

	1.3 GÉNÉRALITÉS
	.1 Fournir un mur rideau fonctionnel satisfaisant aux exigences ci-après.
	.1 Les systèmes et leurs composants doivent satisfaire, avant la date de réception, aux besoins opérationnels de l'utilisateur, et ils doivent donner un rendement optimal et présenter une consommation respectant les budgets énergétiques lorsqu'ils fon...
	.2 Le personnel d'exploitation et d'entretien doivent avoir reçu une formation complète sur les équipements et les systèmes installés.
	.3 Les coûts du cycle de vie doivent être optimisés.
	.4 Une documentation complète concernant les équipements et les systèmes installés doit être fournie.

	.2 Dans la présente section, le sigle « MS » signifie « mise en service ».
	.3 Le présent plan MS est destiné à servir de plan directeur pour la mise en service des équipements et des systèmes concernés. Ce plan :
	.1 vise l'organisation, le calendrier, l'allocation des ressources et les documents relatifs à la mise en service;
	.2 précise les responsabilités des membres de l'équipe s'occupant du calendrier MS, les documents requis et les procédures de contrôle;
	.3 énonce les résultats attendus en ce qui concerne l'exploitation et l'entretien (E E), le processus de mise en service et l'administration de la mise en service;
	.4 décrit le processus de contrôle de la conformité de l'ouvrage construit aux exigences de conception du Maître le d'ouvrage/investisseur;
	.5 permet la mise au point d'équipements et de systèmes fonctionnels complets avant la délivrance du  certificat d'occupation;
	.6 est un outil de gestion énonçant la portée, les normes, les rôles et responsabilités, les attentes et les produits à livrer. Le plan MS contient:
	.1 un aperçu de la mise en service;
	.2 une description générale de ses éléments constitutifs;
	.3 le processus et la méthode à employer pour mener à bien la mise en service des équipements et des systèmes concernés.


	.4 Sigles, abréviations et définitions
	.1 MS - Mise en service.
	.2 FS - Fiches signalétiques.
	.3 RP - Renseignements sur les produits.
	.4 CP - Contrôle de performance.
	.5 SIMDUT - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail.

	.5 Expressions relatives à la mise en service utilisées dans la présente section
	.1 Essai de mise en route : essai momentané visant à démontrer qu'une machine tournante peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.
	.2 Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons indépendantes de la volonté de l'Entrepreneur, par exemple l'inoccupation de l'installation/du bâtiment, des conditions climatiques défavorables, l'absence de chauf...


	1.4 ACHÈVEMENT À 100 % DU PLAN MS
	.1 Le plan MS doit être achevé à 95 % avant d'être joint au devis de projet.
	.2 Le plan MS doit être achevé à 100 % au plus tard huit (8) semaines avant l'attribution du contrat. Le plan MS doit prendre en compte les éléments indiqués ci-après.
	.1 Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.
	.2 Modifications au contrat approuvées.
	.3 Calendrier d'exécution établi par l'Entrepreneur.
	.4 Calendrier MS.
	.5 Exigences de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.
	.6 Exigences de l'équipe de construction et de l'équipe MS.

	.3 Soumettre le plan MS achevé au Représentant du Ministère aux fins d'examen, et obtenir l'approbation écrite de celui-ci.

	1.5 MISE À JOUR DU PLAN MS
	.1 Durant la phase de construction, le plan MS doit être révisé, modifié et mis à jour de sorte qu'il fasse état :
	.1 des changements résultant des modifications du programme du client;
	.2 des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception et de construction.

	.2 Pendant les travaux de construction, le plan MS doit être révisé et amélioré; il doit être mis à jour aux six (6) semaines. Chaque mise à jour doit porter le numéro et la date de la révision.
	.3 Soumettre chaque plan MS révisé au Représentant du Ministère aux fins d'examen et obtenir son approbation écrite.
	.4 Le plan MS doit indiquer les paramètres des essais effectués sur toute la plage des conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systèmes concernés.

	1.6 COMPOSITION, RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L'ÉQUIPE MS
	.1 Le Représentant du Ministère a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce dernier est le seul interlocuteur des membres de l'équipe MS.
	.2 Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions suivantes au sein de l'équipe MS.
	.1 Équipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la construction, cette équipe vérifiera périodiquement le chantier pour constater l'avancement général des travaux.
	.2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce gestionnaire assure la réalisation de toutes les activités relatives à la mise en service afin de livrer un projet entièrement opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre aut...
	.1 vérification des documents relatifs à la mise en service, d'un point de vue opérationnel;
	.2 examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle sous toutes conditions de fonctionnement;
	.3 protection de la santé, du bien-être, de la sécurité et du confort des occupants et du personnel d'exploitation et d'entretien;
	.4 surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents MS;
	.5 travail en étroite collaboration avec les membres de l'équipe MS.

	.3 Le Représentant du Ministère a les responsabilités suivantes :
	.1 organisation de la mise en service;
	.2 surveillance des activités de mise en service;
	.3 présence aux essais et certification des résultats déclarés;
	.4 mise en oeuvre du plan MS final;
	.5 contrôle de la performance des équipements et des systèmes installés;
	.6 mise en oeuvre du plan de formation.

	.4 Équipe de construction : elle est composée de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/l'installation conformément aux exigences des documents contractuels. Ses responsabilités comprennent e...
	.1 réalisation des essais;
	.2 exécution des activités de mise en service;
	.3 prestation de formation et fourniture des documents MS;
	.4 désignation du seul interlocuteur du Consultant et du gestionnaire de la mise en service de TPSGC, pour les questions d'administration et de coordination.

	.5 Agent de mise en service de l'Entrepreneur : il exécute les activités de mise en service indiquées dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :
	.1 démonstration du fonctionnement des équipements et systèmes;
	.2 prestation de formation;
	.3 exécution des essais;
	.4 préparation et soumission des rapports des essais.

	.6 Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un rôle primordial pendant la phase d'exploitation et après. Ses responsabilités sont les suivantes :
	.1 réception de l'installation;
	.2 exploitation et entretien quotidiens de l'installation.



	1.7 PARTICIPANTS À LA MISE EN SERVICE (MS)
	.1 Les participants MS ci-après doivent être retenus pour le contrôle de la performance des équipements et des systèmes.
	.1 Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation
	.1 Équipements et systèmes, à moins d'indications particulières.


	.2 Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements dont l'installation et la mise en route doivent être effectuées par le fabricant même.
	.1 Les fabricants des équipements concernés doivent en contrôler la performance.

	.3 Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des systèmes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.
	.4 Organisme de mise en service spécialisé
	.1 Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui permettant de créer l'environnement essentiel à la réalisation du programme du client, mais qui ne sont pas du domaine ou de la compétence d'autres spécialistes de la mise e...

	.5 Client : le client a la responsabilité des systèmes anti-intrusion, de contrôle d'accès et de sécurité.
	.6 S'assurer que chaque participant MS :
	.1 peut achever les travaux dans les délais prévus;
	.2 offre un service d'urgence et de dépannage durant la première année d'occupation de l'installation/du bâtiment par l'utilisateur, pour effectuer des réglages et des modifications qui ne font pas partie des responsabilités du personnel d'exploitatio...
	.1 modification du taux de renouvellement d'air en fonction de l'importance des dégagements gazeux;
	.2 modification des charges de chauffage et de refroidissement en dehors des limites du SGE;
	.3 modification des stratégies de contrôle du SGE non comprises dans la formation du personnel d'exploitation et d'entretien;
	.4 réaménagement de la distribution électrique;
	.5 modification des systèmes d'alarme-incendie;
	.6 modification des systèmes de communication vocale.


	.7 Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'examen et d'approbation, le nom des participants qui seront affectés à la mise en service ainsi que des renseignements détaillés sur les...

	1.8 ÉTENDUE DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Mise en service des systèmes structuraux et architecturaux
	.1 Architecture et structure
	.1 Systèmes extérieurs
	.1 Mur Rideau et panneau-allège.




	1.9 DOCUMENTS À SOUMETTRE RELATIFS À LA FONCTION E E
	.1 Exigences générales
	.1 Produire les documents requis en anglais.
	.2 Les documents doivent être préparés dans un format électronique compatible permettant leur saisie pour la gestion des données.

	.2 Fournir les éléments indiqués ci-après.
	.1 Garanties.
	.2 Documents à verser au dossier du projet.
	.3 Inventaire des pièces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels d'entretien.
	.4 Désignations utilisées par le système de gestion de l'entretien.
	.5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT.
	.6 Fiches signalétiques (FS).
	.7 Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par chaque panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit être laissé à l'intérieur de chaque panneau.


	1.10 RÉSULTATS ATTENDUS LIÉS À LA MISE EN SERVICE
	.1 Exigences générales
	.1 Les prescriptions particulières, les conditions de réception, ainsi que les exigences relatives à la mise en route, aux essais et à la mise en service sont énoncées dans les sections techniques pertinentes du devis de projet.

	.2 Définitions
	.1 Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.
	.1 Mise en service des composants, des équipements, des systèmes, des sous-systèmes et des systèmes intégrés.
	.2 Inspections et essais de contrôle de performance réalisés en usine.


	.3 Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.
	.1 Devis de mise en service (MS).
	.2 Activités de mise en route, activités préalables à la mise en service et documents relatifs aux équipements et aux systèmes concernés.
	.3 Listes de contrôle de l'installation/de la mise en route, dûment remplies.
	.4 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), dûment remplis.
	.5 Formulaires de rapport de contrôle de performance (CP), dûment remplis.
	.6 Résultats des essais de contrôle de performance et des inspections.
	.7 Description des activités de mise en service et documents connexes.
	.8 Description de la mise en service des systèmes intégrés et documents connexes.
	.9 Équipements et systèmes devant être mis à l'essai en présence de l'équipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC.
	.1 Thermographie de l’enveloppe extérieur.

	.10 Ces essais doivent être effectués par le Maître de l'ouvrage/l'utilisateur.
	.11 Plans de formation.
	.12 Rapports MS.
	.13 Activités à effectuer durant la période de garantie.

	.4 Les essais doivent être effectués en présence du Représentant du Ministère, être certifiés par celui-ci, et les rapports soumis au Représentant du Ministère.
	.5 Le Représentant du Ministère apportera sa participation.

	1.11 ACTIVITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS CONNEXES
	.1 Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.
	.1 Inspections préalables à la mise en route : effectuées par le Représentant du Ministère avant l'autorisation de procéder à la mise en route et avant la correction des anomalies à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.2 Le Représentant du Ministère utilisera des listes de contrôle approuvées.
	.3 Le Représentant du Ministère surveillera un certain nombre des inspections préalables à la mise en route.
	.4 Joindre les documents remplis au rapport MS.
	.5 Essais préalables à la mise en route : essais sous pression, essais statiques, rinçage, nettoyage et essais de mise en route initiale, exécutés durant la construction conformément aux prescriptions des sections techniques. Ces essais doivent être e...
	.6 Le Représentant du Ministère surveillera un certain nombre de  ces inspections et essais.
	.7 Joindre les documents remplis au rapport MS.

	.2 Activités préalables à la mise en service - ARCHITECTURE ET STRUCTURE
	.1 Murs extérieurs : effectuer des relevés thermographiques afin de vérifier si l'enveloppe extérieure, une fois achevée, assure un niveau d'étanchéité approprié. Les systèmes de CVCA permanents doivent pouvoir maintenir une pression positive ou négat...


	1.12 MISE EN ROUTE
	.1 Procéder à la mise en route des composants, des équipements et des systèmes concernés.
	.2 Le Représentant du Ministère surveillera un certain nombre des activités de mise en route.
	.1 Corriger à la satisfaction du Représentant du Ministère les anomalies constatées à la mise en route.

	.3 Contrôle de performance (CP)
	.1 Le CP doit être effectué par un agent de mise en service agréé.
	.1 Répéter les essais jusqu'à ce que les résultats soient acceptables pour le Représentant du Ministère.

	.2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux.
	.3 Les essais doivent être effectués en présence du Représentant du Ministère et les résultats doivent être certifiés par celui-ci à l'aide des formulaires de rapport RP et CP approuvés.
	.4 Le Représentant du Ministère approuvera, selon le cas, les formulaires de rapport CP remplis et les remettra au Représentant du Ministère.
	.5 Le Représentant du Ministère se réserve le droit de vérifier au hazard 30% des résultats présentés.
	.6 L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou du rapport de mise en route et d'essai de l'équipement/du système concerné.


	1.13 ACTIVITÉS MS ET DOCUMENTS CONNEXES
	.1 La mise en service doit être exécutée par l'organisme de mise en service désigné, suivant les procédures établies par le Représentant du Ministère et approuvées par le Représentant du Ministère.
	.2 Le Représentant du Ministère surveillera les activités de mise en service.
	.3 Une fois la mise en service achevée de façon satisfaisante, l'organisme de mise en service qui effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant des formulaires de rapport CP approuvés.
	.4 Les activités de mise en service doivent être exécutées en présence du Représentant du Ministère et les résultats déclarés doivent être certifiés par celui-ci puis acheminés au Représentant du Ministère.
	.5 Le Représentant du Ministère se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des résultats déclarés, sans coût supplémentaire.

	1.14 MISE EN SERVICE DES SYSTÈMES INTÉGRÉS ET DOCUMENTS CONNEXES
	.1 La mise en service sera exécutée par le spécialiste MS désigné, suivant les procédures établies par le Représentant du Ministère et approuvées par le Représentant du Ministère.
	.2 Les essais doivent être effectués en présence du Représentant du Ministère et documentés sur des formulaires de rapport approuvés.
	.3 Une fois la mise en service achevée de manière satisfaisante, le spécialiste de la mise en service doit préparer le rapport MS, lequel doit être certifié par le Représentant du Ministère puis soumis au Représentant du Ministère aux fins d'examen.
	.4 Le Représentant du Ministère se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des résultats déclarés.
	.5 Identification
	.1 Au cours des phases ultérieures de la mise en service, mais avant la remise et la réception des ouvrages, le Représentant du Ministère, l'Entrepreneur, le gestionnaire du projet, le gestionnaire immobilier et le gestionnaire de la mise en service a...


	1.15 RÉSULTATS ATTENDUS ASSOCIÉS À L'ADMINISTRATION DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Exigences générales
	.1 Selon l'évaluation des risques, effectuer avant l'occupation de l'installation/du bâtiment la mise en service des équipements et des systèmes sensibles aux variations saisonnières.


	1.16 CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)
	.1 Préparer un calendrier MS détaillé, puis le soumettre en même temps que le calendrier des travaux au Représentant du Ministère aux fins d'examen et d'approbation. Le calendrier MS détaillé doit comprendre ce qui suit.
	.1 Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise en service des composants, des équipements, des sous-systèmes, des systèmes et des systèmes intégrés, y compris ce qui suit.
	.1 Critères de conception, intention du concepteur.
	.2 Compétences des agents de mise en service : 60 jours avant le début de la mise en service.
	.3 Procédures de mise en service : un (1) mois après l'attribution du contrat.
	.4 Formulaire de rapport MS : un (1) mois après l'attribution du contrat.
	.5 Identification de mise en service différée.
	.6 Mise en oeuvre des plans de formation.
	.7 Rapports MS : immédiatement après l'achèvement réussi de la mise en service.

	.2 Six (6) mois doivent être prévus dans le Calendrier MS pour un contrôle de la performance (CP) à chaque saison et dans toutes conditions d'exploitation.

	.2 Une fois approuvé, le calendrier MS doit être intégré au calendrier des travaux.
	.3 Le Consultant, l'Entrepreneur, l'agent de mise en service de l'Entrepreneur et le Représentant du Ministère surveilleront l'avancement de la mise en service par rapport au calendrier.

	1.17 RAPPORTS MS
	.1 Soumettre les rapports des essais effectués en présence du Représentant du Ministère et certifiés par celui-ci, au Représentant du Ministère, qui en vérifiera les résultats.
	.2 Joindre les rapports CP achevés et certifiés aux rapports MS correctement présentés.
	.3 Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent être vérifiés par le Représentant du Ministère.

	1.18 ESSAIS EXÉCUTÉS PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE/L'UTILISATEUR
	.1 Aucun essai n'est prévu pour ce projet.

	1.19 RÉGLAGES DÉFINITIFS
	.1 Une fois la mise en service achevée à la satisfaction du Représentant du Ministère, verrouiller les dispositifs de commande/régulation dans  leur position définitive et marquer les points de consigne de manière permanente; ces points de consigne do...


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	ADPC173.tmp
	Partie 1 Général
	1.1 STANDARDS MINIMAL
	.1 Les matériaux doivent être neufs et les travaux doivent être conformes aux normes minimales applicables de l'Office des normes générales du Canada, l'Association canadienne de normalisation, le Code national du bâtiment du Canada 2010 (CNB) et les ...

	1.2 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
	.1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent la réparation des revêtements de l'édifice Sir William Logan, situé au 580, rue Booth, Ottawa, Ontario, K1R 7L2; en plus identifié comme Réparation des revêtements extérieur.
	.2 L'étendue des travaux couverts pour ce contrat consiste de:
	.1 Remettre le capuchon de plaque de pression avec une nouvelle plaque de pression pour correspondre à la couleur et le profil existant.
	.2 Enlever et remplacer les plaques de pression et couvercles existantes de murs rideaux ainsi que remplacer tout joint en caoutchouc associé.
	.3 Thésaurisation autour du bâtiment, y compris les chemins piétonniers couverts.
	.4 Protéger des éléments et maintenir les températures recommandées par les fabricants pour l'installation de produits.


	1.3 RESTRICTIONS DES TRAVAUX
	.1 Exécuter le travail avec le moins d’interférences ou de perturbations possible afin d’assurer une utilisation normale des locaux adjacent. Faire des arrangements avec le Représentant ministériel pour faciliter le travail comme indiqué.
	.2 Fournir sous une forme acceptable au Représentant ministériel, dans les 5 jours ouvrables suivant l'attribution du contrat, le calendrier indiquant les dates:
	.1 Début et fin des travaux de chaque section du cahier des charges.
	.2 Date d'achèvement final dans la période de temps nécessaire documents contractuels.

	.3 Effectuer les travaux:
	.1 Les travaux de construction à l'Intérieur: coordonner avec le Représentant ministériel après les heures d’ouvertures ou les fins de semaine, comme tout travail qui implique du bruit, des vibrations et / ou des odeurs fortes.
	.2 Tout le personnel de l'entrepreneur doit avoir un statut de sécurité de niveau valide avec TPSGC «Secret» en place avant le début des travaux. Coordonner toutes les exigences de sécurité supplémentaires avec le Représentant ministériel. Représentan...
	.3 Coordonner avec le Représentant ministériel pour toutes les alarmes de sécurité et d'incendie contourne nécessaire pour faciliter le travail.
	.4 Coordonner avec le Représentant ministériel si le travail prévu affecte l'utilisation par le locataire de l'entrée de zones de bureaux de locataire. Planifier le travail à minimiser les perturbations pour les locataires. Ne pas procéder à des trava...


	1.4 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
	.1 Le chantier peut être utilisé sans restriction jusqu'à l'achèvement substantiel des travaux.  Les travaux de construction intérieure sont limités en raison de l'occupation du propriétaire.
	.2 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût.
	.4 Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.
	.5 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministère, aux fins de raccordement à l'ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant...
	.6 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux.

	1.5 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE
	.1 Collaborer avec le Maître de l'ouvrage à l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.
	.2 Pour les travaux à l'intérieur l'entrepreneur doit fournir un préavis de cinq (5) jours ouvrables, d'étages / secteurs requis pour la construction.
	.3 Coordonner les travaux à l'extérieur ou à l'intérieur effectué à proximité du 21e étage avec le Représentant ministériel. L'occupant du sol est critique de toute interruption ou de tout type de travail sonore. Des travaux comportant des disruptions...
	.4 Coordonner le calendrier des travaux de la façade est avec le Représentant Ministériel, en raison de l’aire de jeux de la garderie adjacente.

	1.6 CALENDRIER DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
	.1 Planifier et exécuter le travail avec le moins d'interférences ou perturbations possibles durant les heures de bureau normale.
	.2 Sur l'attribution du contrat, soumettre un calendrier de construction graphique à barres pour les travaux, ce qui indique les étapes d'avancement anticipées à l'intérieur du temps d'achèvement. Lorsque le représentant du Ministère a examiné le cale...
	.3 Le travail comprend quatre (4) phases de construction, dont chacune doit être la durée de huit (8) semaines.
	.4 Assurer que le calendrier de projet comprend, au minimum types, étape et l'activité de la manière suivante (article 1-3 figurant une fois au début, le reste indiqué pour chacune des quatre phases) :
	.1 Attribution.
	.2 Soumissions.
	.3 Permis.
	.4 Mobilisation.
	.5 Démolition.


	1.7 MODIFICATIONS, AJOUTS OU RÉPARATIONS AU BÂTIMENT EXISTANT
	.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'exploitation du bâtiment, aux occupants, au public et à l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des tra...
	.2 Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que les ascenseurs existants du bâtiment.
	.1 Protéger à la satisfaction les parois des ascenseurs avant d'utiliser ces derniers.
	.2 Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages causés par les travaux et des surcharges imposées aux équipements existants.

	.3 Lorsqu'il existe des ascenseurs et convoyeurs dans le bâtiment, seulement ceux qui sont affectés à l'usage de l'entrepreneur peuvent être utilisés pour déplacer du personnel et des matériaux avec le bâtiment. Protéger les murs des ascenseurs, à l'a...

	1.8 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministère ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.2 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements à ces canalisations, donner au Représentant du Ministère un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques o...
	.3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.
	.4 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.
	.5 Soumettre à l'approbation du Représentant du Ministère un calendrier relatif à l'arrêt ou à la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le cale...
	.6 Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives  du Représentant du Ministère afin que soient maintenus les systèmes critiques du bâtiment et des locataires.
	.7 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le Représentant du Ministère et les consigner par écrit.
	.8 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une manière autorisée par les autorités compétentes.
	.9 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.
	.10 Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

	1.9 DOCUMENTS REQUIS
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
	.1 Dessins contractuels.
	.2 Devis.
	.3 Addenda.
	.4 Dessins d'atelier revus.
	.5 Liste des dessins d'atelier non revus.
	.6 Ordres de modification.
	.7 Autres modifications apportées au contrat.
	.8 Rapports des essais effectués sur place.
	.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
	.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
	.11 Autres documents indiqués.


	1.10 RESTRICTIONS DES HEURES DE TRAVAIL
	.1 Travail à effectuer 07h00-18h00 en semaine et les heures sans restriction la fin de semaine.

	1.11 TAXES
	.1 Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et municipales.

	1.12 DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS
	.1 Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les renseignements nécessaires à la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les certificats d’inspection démontrant que l’ouvrage est conforme aux exig...

	1.13 CONSIGNES DE SÉCURITÉ-INCENDIE
	.1 Se conformer au Code national du bâtiment – Canada 2010 et au Code national de prévention des incendies – Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans le bâtiment en cas d’incendie et pour la protection des bâtiments contre les effets d’un incen...
	.1 Se conformer au Code national du bâtiment – Canada (CNB) en ce qui concerne les dispositifs à incorporer dans un bâtiment pendant les travaux de construction, visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.
	.2 Se conformer au Code national de prévention des incendies – Canada (CNPI) en ce qui concerne les éléments ci-après.
	.1 L’utilisation et l’entretien continus des dispositifs visant la sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les bâtiments.
	.2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie dans les bâtiments et autour de ces derniers.
	.3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les bâtiments et autour de ces derniers.
	.4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.
	.5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.


	.2 Soudage et découpage
	.1 Au moins une semaine avant le début des travaux de découpage, soudage ou brasage, fournir au Représentant du Ministère les éléments indiqués ci-après.
	.1 Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la durée de l’isolation ou de la dérivation.
	.2 Le permis de soudage dûment rempli, selon le CNPI.
	.3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministère dès l’achèvement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.



	1.14 EXAMEN ET PRÉPARATION
	.1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux et s’assurer de bien connaître les conditions existantes du chantier.
	.2 Avant le début des travaux, définir l’étendue et l’emplacement des canalisations de services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.

	1.15 SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES
	.1 L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour l’exécution des travaux.  Il doit s’assurer que leur capacité est suffisante avant d’imposer des charges supplémentaires, et assumer les frais et l’entière responsabilité du branchement et d...
	.2 Prévenir le Représentant du Ministère et les entreprises de services publics des interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.3 Prévenir le Représentant du Ministère une semaine avant chaque interruption nécessaire d’un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir la durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu ap...

	1.16 PRIORITÉ
	.1 Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.




