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1 GENERALITES
1.1 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1 Exécuter les travaux par étapes, de maniere que le Représentant du Ministére
puisse utiliser les lieux de fagon continue pendant les travaux.

2 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de I'occupation des
lieux

3 Exécuter les travaux par étapes de maniére a permettre I'utilisation continue des

lieux par le public. Maintenir I'accés des lieux au public tant que I'état d'avancement
des travaux empéche d'offrir une solution de rechange.

4 Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les
moyens de lutte contre l'incendie.

1.2 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

1 De facon générale, I'entrepreneur doit planifier et coordonner ses travaux de fagon
a permettre a la continuité des opérations sur l'installation (tout le quai fédéral).

2 Communiquer de fagon réguliere avec le directeur du port (418-296-4296) pour
connaitre les prévisions du trafic prévu au quai concerné par les travaux.

3 Pas de travaux pendant les journées suivantes ou des navires de croisiére sont déja
planifiés aux postes 1 et 2 (15, 23 et 27 septembre et 3, 5, 7, 9, 17 et 19 octobre,
voir Annexe A - Pour le 15 septembre, le navire Pearl Mist sera a I'ancre ou aux
postes 3 et 4).

4 Pendant cet arrét, I'entrepreneur pourrait laisser ses équipements sur I'extrémité
du poste 1 c6té fleuve (emplacement a coordonner avec le représentant
ministériel), le quai devra étre mis dans un état propre et sécuritaire pour la
circulation piétonniéere et de véhicules.

.5 Outre les navires de croisiére, il y aura quelques navires pour le ravitaillement en
carburant /réparation (basé sur I'historique, 1 a 2 navires par mois).

Respecter la réglementation en vigueur pour les ports publics.
Se conformer a la signalisation et au contr6le d’acces présents sur le site.

Emettre un avis a la navigation pour les travaux dans I'eau.

© o N o

Trouver des espaces d’entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution des
travaux aux termes du présent contrat et en payer le co(t.

GROUPE-CONSEIL
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.10 Respecter la capacité portante du quai estimée a 30 kPa ou camion CL-625.
A1 Coordonner les travaux avec ceux d’autres entrepreneurs, s'il y a lieu.

.12 Limiter le chantier a la totalité des postes 1 et 2 (donc contr6le a faire a la jonction
des postes 2 et 3).

1.3 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

1 Le Représentant du Ministere occupera les lieux pendant toute la durée des travaux
de construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

2 Collaborer avec le Représentant du Ministere a I'établissement du calendrier des
travaux, de maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce
dernier.

3 L'horaire des bateaux de croisiere est présenté a 'annexe A. Aucuns travaux ne

seront permis lors de la présence des bateaux de croisiére.
1.4 OCCUPATION PARTIELLE DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

1 Etablir un calendrier en vue de I'achévement substantiel des travaux dans les
secteurs désignés, de maniére a permettre l'occupation de ceux-ci par le
Représentant du Ministere avant I'achévement substantiel de I'ensemble des
travaux faisant 'objet du contrat.

2 Exécuter les obligations liées a I'émission du certificat d'achévement substantiel des
travaux pour chaque zone désignée, avant que le Représentant du Ministere
occupe les lieux. L'Entrepreneur doit permettre :

1 I'acces des lieux au personnel du Représentant du Ministere;
2 ['utilisation des aires de stationnement.
3 Exécuter les obligations liées a I'émission du certificat provisoire d'achévement des

travaux pour chaque zone désignée, avant que le Représentant du Ministere
occupe partiellement les lieux. Par la suite, permettre :

1 I'acces des lieux au personnel du Représentant du Ministere;
2 ['utilisation des aires de stationnement.
1.5 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS

1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.
Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux.

GROUPE-CONSEIL
TPSGC/D : R.082935.001 et R.082074.001 S A
N/D: 5792 l -
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1.6 DOCUMENTS REQUIS
1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
1 Dessins contractuels.
Devis.
Addenda.
Dessins d'atelier revus.
Liste des dessins d'atelier non revus.
Ordres de modification.
Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

© o N o unn»x Ww N

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

—
o

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
.11 Autres documents indiqués.
2 PRODUITS
2.1 SANS OBIJET
1 Sans objet.
3 EXECUTION
3.1 EXEMPTATION DES DROITS PORTUAIRES POUR LES ENTREPRENEURS

1 Pour la période du contrat et exclusivement dans le cadre des présents travaux,
I'Entrepreneur sera exempté des droits exigés aux ports publics et installations
portuaires publiques de Transports Canada, c’est-a-dire les droits d'amarrage, les
droits d’entreposage (a I'endroit défini par le Représentant du Ministere), les droits
de port et les droits de quayage et de transfert applicables pour linstallation
maritime visée par les présents travaux :

(http://www.tc.gc.ca/fra/programmes/ports-menudroitsportspublics-756.htm )

GROUPE-CONSEIL
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1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Sans objet.
1.2 ACCES AU CHANTIER

1.3

14

1.5

1

Concevoir et construire des moyens temporaires d'acces au chantier, notamment
des voies de circulation, des échelles ainsi que des échafaudages, distincts des
ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre, et
en assurer |'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.
A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le représentant du Ministere
pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

SERVICES EXISTANTS

1

Informer le représentant du Ministere et les entreprises de services publics de
l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

Assurer la circulation du personnel et des véhicules.

Construire des barrieres de protection conformément a la section 01 56 00 -
Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

EXIGENCES PARTICULIERES

1

Soumettre ['horaire des travaux conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le
chantier connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements
sur la sécurité incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

TPSGC/D : R.082935.001 et R.082074.001
N/D : 5792
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1.6 SECURITE

1 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite

1.7

en raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.
ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer.
PRODUVUITS
SANS OBJET
1 Sans objet.
EXECUTION
SANS OBJET

1 Sans objet.

GROUPE-CONSEIL
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1. Général

1.1 METHODE DE MESURAGE

1 L'Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours apres I'’Avis d‘acceptation
de l'offre, la ventilation du co(it des postes a unité globale.

2 L'Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours apres I'’Avis d'acceptation
de l'offre, une liste d’équipements et le taux horaire de ceux-ci pour chacun des
équipements disponibles pour I'exécution des travaux.

] L'Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours apres I'’Avis d'acceptation
de l'offre, une liste des taux horaires de son personnel.

4 Les prix globaux comprendront sans s’y limiter tous les matériaux, le transport, la
location, l'installation de I'équipement, I'équipement, I'outillage, la main-d‘ceuvre,
les frais d’administration, les profits, le financement, les dépenses pour exécuter
des travaux, méme si non spécifiquement décrits soit aux plans, soit au devis ou
autres documents de soumission, mais jugés nécessaires pour les rendre
conformes aux régles de l'art.

.5 Tous les travaux décrits dans le présent devis, ou représentés sur les plans, ou
encore nécessaires a l'achévement des travaux faisant I'objet du présent devis,
sans toutefois étre définis tel un élément distinct donnant droit @ un montant
forfaitaire, seront considérés directement ou indirectement reliés a I'objet global
du contrat et aucun paiement distinct ne sera effectué a I'égard de I'un ou l'autre
de ces travaux; le colit de tous travaux directement ou indirectement reliés a
l'objet du présent contrat doit cependant étre inclus dans les prix indiqués dans

la soumission.
.6 La méthode de mesurage des catégories de main-d‘ceuvre, d’outillage ou de
matériaux constituant les travaux sera la suivante :
1 Travaux a prix forfaitaire : ces travaux sont assujettis a un arrangement a
prix global forfaitaire. Les travaux consistent, sans s'y limiter, a :
1 Poste 1.1 — Mobilisation et démobilisation
1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire

et comprendra tous les co(its rattachés au transport et a la
manutention de I'ensemble du matériel et des installations
de chantier.

GROUPE-CONSEIL
TPSGC/D : R.082935.001 et R.082074.001 i "‘
N/D : 5792 L
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2 Ce poste sera payé selon une proportion de 50 % au début
des travaux et 50 % apres la remise en état des lieux et le
nettoyage final. Si certains équipements doivent étre
démobilisés avant la fin des travaux, un paiement sur
présentation de justificatif pourra étre effectué sur
approbation du Représentant ministériel.

2 Poste 1.2 — Organisation de chantier

1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire
et comprendra, sans toutefois s’y limiter :

1 Frais de cautionnement et d’administration;

2 Tout travail d'investigation, de planification, de
gestion et de supervision;

3 Tous les permis et demande d‘autorisation
(municipal, provincial et fédéral);

4 Gestion des déchets généraux qui ne sont pas inclus
dans d'autres postes;

.5 Frais des services publics temporaires (électricité,
téléphone, internet, eau, etc.);

6 Fourniture et mise en place des clotures de chantier
temporaires et démantélement de celles-ci autour
des différentes zones (chantier, assemblage,
entreposage, etc.);

7 Installations temporaires de chantier;
8 Maintien en ordre du chantier et nettoyage final;
9 Service de sécurité, signaleurs, surveillant, etc.;

.10  Tous les éléments de la division 01 du devis. i
comprend également les travaux indiqués aux plans
et devis et dont le paiement n’est pas prévu dans
un autre poste de mesurage.

2 Ce poste sera payé au prorata de l'avancement des
travaux selon les co(ts des travaux indiqués au bordereau
de soumission. En aucun cas la valeur de ce poste ne doit
dépasser 5% de celle du prix total de la soumission.

GROUPE-CONSEIL
TPSGC/D : R.082935.001 et R.082074.001 i "‘
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Poste 1.3 — Démolition
1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire
et comprendra, sans toutefois s’y limiter :
1 La démolition du béton et du pavage pour la

reconstruction des joints transversaux et pour la
reconstruction du joint longitudinal.

2 Ce poste inclura également la disposition des matériaux

provenant de la démolition selon la réglementation en
vigueur.

Poste 1.4 — Joints transversaux

1 Ce poste sera payé comme une unité globale forfaitaire et

comprendra la fabrication et la mise en place des quatre
joints transversaux en béton du c6té havre au poste 2
incluant les joints de construction (£ 212 m).

2 Le prix soumissionné comprendra les colts de toute la

main-d’ceuvre, la machinerie, le transport et les matériaux
nécessaires pour la fabrication et la mise en place finale
des joints transversaux.

Poste 1.5 — Transition longitudinale

1 Ce poste sera payé comme unité globale forfaitaire et

comprendra la fabrication et la mise en place de 5 sections
du joint longitudinal au centre du poste 2.

2 Le prix soumissionné comprendra les colits de toute la

main-d‘ceuvre, la machinerie, le transport et les matériaux
nécessaires pour la fabrication et la mise en place finale de
la transition longitudinale.

Poste 2.1 — Mobilisation et démobilisation

1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire

et comprendra tous les co(its rattachés au transport et a la
manutention de I'ensemble du matériel et des installations
de chantier.

TPSGC/D : R.082935.001 et R.082074.001

N/D : 5792
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2 Ce poste sera payé selon une proportion de 50 % au début
des travaux et 50 % apres la remise en état des lieux et le
nettoyage final. Si certains équipements doivent étre
démobilisés avant la fin des travaux, un paiement sur
présentation de justificatif pourra étre effectué sur
approbation du Représentant ministériel.

7 Poste 2.2 — Organisation de chantier

1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire
et comprendra, sans toutefois s’y limiter :

1 Frais de cautionnement et d’administration;

2 Tout travail d'investigation, de planification, de
gestion et de supervision;

3 Tous les permis et demande d‘autorisation
(municipal, provincial et fédéral);

4 Gestion des déchets généraux qui ne sont pas inclus
dans d'autres postes;

.5 Frais des services publics temporaires (électricité,
téléphone, internet, eau, etc.);

.6 Fourniture et mise en place des clotures de chantier
temporaires et démantélement de celles-ci autour
des différentes zones (chantier, assemblage,
entreposage, etc.);

7 Installations temporaires de chantier;
8 Maintien en ordre du chantier et nettoyage final;
9 Service de sécurité, signaleurs, surveillant, etc.;

.10  Tous les éléments de la division 01 du devis. Ii
comprend également les travaux indiqués aux plans
et devis et dont le paiement n’est pas prévu dans
un autre poste de mesurage.

2 Ce poste sera payé au prorata de l'avancement des
travaux selon les co(ts des travaux indiqués au bordereau
de soumission. En aucun cas la valeur de ce poste ne doit
dépasser 5% de celle du prix total de la soumission.

GROUPE-CONSEIL
TPSGC/D : R.082935.001 et R.082074.001 i "‘
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.8 Poste 2.3 — Démolition et récupération de matériel au fond
de I'eau

1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire
et comprendra, sans s'y limiter :

1 Quatre échelles a démanteler sur la fagade du quai
c6té mer aux postes 1 et 2.

2. Quatre plaques d’acier avec cornieres a démanteler
sur la facade du quai c6té mer aux postes 1 et 2.

3 Quatre plaques dacier (4' x 8' avec cornieres) a
récupérer au fond de l'eau, c6té mer aux postes 1
et 2.

4 Quatre échelles a récupérer au fond de I'eau coté
mer aux postes 1 et 2.

.5 La démolition du béton pour la mise en place de
16 nouvelles grilles de surpression c6té mer aux
postes 1 et 2.

.6 Disposition des matériaux selon les lois en vigueur.

7 Couper les ancrages au ras la surface (ancrage pour
8 plaques/corniéres).

9 Poste 2.4 — Nouvelles échelles de sauvetage
1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire

et comprendra, sans s'y limiter :

1 Cing nouvelles échelles en section en acier galvanisé
a fabriquer et installer du c6té mer aux postes 1 et
2.

2 Une nouvelle échelle au bout poste 1.

.10 Poste 2.5 — Nouvelles grilles de surpression

1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire
et comprendra, sans s'y limiter :

GROUPE-CONSEIL
TPSGC/D : R.082935.001 et R.082074.001 l Y.
N/D : 5792 ———
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1 16 nouvelles grilles en acier galvanisé a fabriquer et
a installer du coté mer aux postes 1 et 2.

2 Les dalles de béton de chaque coté des grilles pour
leur fixation.

2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

GROUPE-CONSEIL

TPSGC/D : R.082935.001 et R.082074.001 l Y.
N/D : 5792 ———



TPSGC SECTION 01 33 00
Réparation des joints transversaux et transition longitudinale Documents/échantillons
Remplacement des échelles de sauvetage a soumettre
Quai de Baie-Comeau Page 1de 6

1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1

Sans objet.

1.2 REFERENCES

1

Sans objet.

1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES

1

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution
des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des piéces soumises soit
completement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques
(S).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou
encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des
valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant
du Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les
exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et
gue chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé
conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les
documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et
identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés
et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents
et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences
des documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

TPSGC/D : R.082935.001 et R.082074.001

N/D : 5792
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.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des pieces complétes et exactes.

9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.4 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

1

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
l'ouvrage visé.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes
de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les
schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives
pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a l'exécution des travaux.
Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages
ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu coordination des
prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou les
éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux
dessins d'avant-projet.

Laisser sept (7) jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de
documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministere
ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en
aviser le Représentant du Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministere en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministere par écrit des modifications qui ont été apportées en sus
de celles exigées.

Les documents doivent étre soumis via courriel en format pdf.
Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
1 la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

TPSGC/D : R.082935.001 et R.082074.001
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3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce

.10

A1
12

dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les
mesures prises sur place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme
aux exigences des documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris

celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le réglage;

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de
fabrication standard, soumettre des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministere.

Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les
sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit
attester que des matériaux, produits ou systemes identiques a ceux
proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux
exigences prescrites.

Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministéere.

d Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systéemes, y compris des notices particulieres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.
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1.5

1.6

1.7

.13 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections
mineures ont été apportées et les travaux de faconnage et d'installation peuvent
alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis
selon les indications précitées avant que les travaux de faconnage et d'installation
puissent étre entrepris.

.14 L'examen des dessins d'atelier par TPSGC vise uniquement a vérifier la conformité
au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Ministere approuve |'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des documents
contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe
de préciser que I'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des
dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements
visant les méthodes de fagonnage ou les techniques de construction et
d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps
des métiers.

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

1 Soumettre a la fin des travaux, une (1) copie du dossier de photographies
numériques en couleurs, de résolution standard, en format « jpg », présenté sur
support électronique.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au
travail pertinente immédiatement aprés l'attribution du contrat.

2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprés I'attribution du
contrat.

CALENDRIER D’EXECUTION

1 Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard dix (10) jours ouvrables
apres l'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui
servira de calendrier d’exécution et sera utilisé pour la planification et le suivi des
travaux.

GROUPE-CONSEIL
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2 Le Représentant du Ministere examine le calendrier et le remet a I'Entrepreneur au
plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au
plus tard cing (5) jours ouvrables aprés I'avoir recu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence
pour les mises a jour.

.5 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes
correspondant aux activités ci-apres.

1 Attribution du contrat.
2 Dessins d'atelier.

3 Permis.

4 Mobilisation.

.5 Démolition.

.6 Fabrication.

7 Joints transversaux.

.8 Transition longitudinale.
9 Echelles.

.10  Démobilisation.

.6 Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par 2 semaines, de maniere qu'il
reflete les modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les
activités en cours d'exécution.

7 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le
chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour
rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début
ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant au calendrier
de référence.

.8 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant

a les rattraper.
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2 PRODUITS
2.1  SANS OBJET
1 Sans objet.
3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
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1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

1.2 REFERENCES

1 Code canadien du travail, partie II, Réglement canadien sur la sécurité et la santé
au travail

2 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 (édition en vigueur) - a jour
au lier janvier 2016, Province de Québec

3 Loi sur la marine marchande du Canada - Réglement sur les abordages (C.R.C.,
ch.1416).

4 Santé Canda/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)

.5 CAN/CSA-Z259.10-F12 - Harnais de sécurité

.6 CAN/CSA-Z460-F13 - Maitrise des énergies dangereuses: Cadenassage et autres
méthodes.

7 CAN/CGSB-65.7-2007 - Gilets de sauvetage

.8 CAN/CSA-Z275.2 - Regles de sécurité pour les travailleurs en plongée

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01
33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre
d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de
sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.
d Engagement de la direction et des travailleurs envers la santé et la sécurité.
2 Politique de la compagnie en regard de la santé et de la sécurité.

3 Procédure en cas d’accident et d‘incident.
3 Soumettre au Représentant du Ministére, une fois par deux (2) semaine, deux (2)

exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le
chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.
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4 Soumettre dans un délai de 24 heures des exemplaires des directives ou des
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rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements
fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre, s'il y a lieu, les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministere examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les dix (10)
jours suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son
plan de santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du
Ministere au plus tard dix (10) jours apres réception des observations du
Représentant du Ministéere.

L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité
préparé par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de
I'Entrepreneur en matiere de santé et de sécurité durant les travaux de
construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité
le prescrit, tel que pour les travaux de plongée, soumettre, avant de commencer les
travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le
chantier. Demander au Représentant du Ministére une certification additionnelle
pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Transmettre au Représentant du Ministere les copies des certificats de formation
qui sont requis pour I'application du programme de prévention, notamment:

1 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

2 Port et ajustement des équipements de protection individuelle

3 Et toute autre formation requise par reglement ou par le programme de
prévention

Plans et attestations de conformité d'ingénieur : I'Entrepreneur doit transmettre au
Représentant du Ministére et a la Commission des normes, de I'équité, de la santé
et de la sécurité du travail(CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de
tous les plans qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4), d’une autre loi, d'un autre réglement ou d’'une autre
clause du devis ou du contrat. Il doit également transmettre une attestation de
conformité signée par un ingénieur une fois que l'installation pour laquelle ces plans
ont été congus a été complétée et avant qu’une personne utilise cette installation.
Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.
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1 Toute modification a un équipement ou a une piece de machinerie qui n‘a
pas été autorisée par écrit par le fabricant. Une copie de ces documents doit
étre disponible en tout temps au chantier/lieu de travail.

Soumettre tous les documents relatifs aux travaux de plongée.

1.4 LOIS DE LA COMMISSION DES NORMES, DE L'EQUITE, DE LA SANTE ET DE LA
SECURITE DU TRAVAIL DU QUEBEC (CNESST)

1

Suivant les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de la province
de Québec (L.R.Q. chapitre S-2.1) et uniquement aux fins de ladite Loi, il appartient
a I'Entrepreneur d’assumer, d'une part, dés le début des travaux, le role et les
obligations de maitre-d ‘ceuvre tels qu'ils sont énoncés dans ladite Loi en plus des
obligations qui lui incombent en raison du statut d’employeur qui lui est dévolu aux
termes de ladite Loi et, d'autre part, ses obligations a I'égard de la santé et de la
sécurité établies dans les présents documents contractuels.

1.5 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

1

L'avis d’ouverture de chantier doit étre transmis, entre autre, a la Commission des
normes, de I'équité, de la santé et de la sécurité du travail avant le début des
travaux, avec copie au Représentant du Ministére. Une copie de cet avis doit aussi
étre affichée bien en vue au chantier. Lors de la démobilisation, I'avis de fermeture
doit étre transmis a la CNESST, avec copie au Représentant du Ministere.

L'Entrepreneur doit assumer le role d'entrepreneur principal pour chaque zone de
travail et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit cette
responsabilité dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat.
L'Entrepreneur doit envoyer un avis de réception écrit a la CNESST avec l'avis
d'ouverture de chantier.

Les travaux auront lieu dans les zones ci-dessous.
d Définies aux plans.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement,
afin de définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

1.6 ATTESTATION DE CONFORMITE (CNESST)

1

L'attestation de conformité est un document délivré par la CNESST confirmant que
I'Entrepreneur est en regle avec la CNESST, c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes les
sommes dues relativement a un contrat donné. Ce document doit étre fourni au
Représentant du Ministere a la fin des travaux.
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1.7 EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

1 L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune
des taches effectuées sur le chantier/lieu de travail.

2 L'Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser
I’élimination a la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au
minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une
protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront utiliser
un harnais de sécurité conformément a la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La
ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou
utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est
réputé étre inadéquat pour le travail a effectuer.

4 Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur arrivée sur le
chantier/lieu de travail. Le Représentant du Ministere peut en tout temps, s'il
suspecte une défectuosité ou un risque d'accident, ordonner l'arrét immédiat de
I'équipement et exiger une inspection par un spécialiste de son choix.

1.8 REUNIONS

d Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministere avant
le début des travaux, et en assurer la direction.

1.9 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants.

1 Transport terrestre et transbordement de matériaux granulaires, de blocs
de béton et d’éléments d’acier, assemblés ou non.

2 Transport maritime et travaux de construction maritimes, sur du matériel
flottant, opération impliquant des risques de noyade et du travail a
proximité d'équipement lourd utilisé pour la mise en place d’échelles en
acier.

3 Travaux extérieurs exposés aux conditions météorologiques variables, dont
la chaleur, le froid, les vents, la pluie, la neige, etc.

4 Travaux de démolition.

5 Travaux de plongée sous-marine
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1.10 EXIGENCES GENERALES

1 Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au
chantier, fondé sur I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a
I’artigle « EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a larticle « RISQUES
INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX» de la présente section. Mettre ce programme
en application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de
tout le personnel du chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des
particularités du projet et doit couvrir I'ensemble des travaux réalisés sur le
chantier. Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments
suivants :

1 politique de I'entreprise en matiere de santé et de sécurité;

2 description des étapes des travaux;

3 co(it total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;

4 organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;

5 organisation physique et matérielle du chantier;

6 identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de
prévention correspondantes et modalités de mise en application;

7 identification des mesures de prévention en lien avec les risques,spéciﬁques
inhérents au lieu de travail indiqués a I'article RISQUES INHERENTS AU
SITE DES TRAVAUX;

.8 identification des mesures de prevention pour la santé et la sécurité des
employés et/ou du public du site des travaux tel quiindiqué a l'article
EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES
OCCUPANTS ET DU PUBLIC;

9 formation requise;

.10 procédure en cas d‘accident/blessures;

A1 engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

.12 grille d'inspection du chantier basée sur les mesures préventives;

13 plan d'intervention en cas d'urgence, lequel doit contenir au minimum les
éléments suivants :

1 procédure d'évacuation du chantier;
GROUPE-CONSEIL
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2 identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
3 identification des personnes responsables sur le chantier;
4 identification des secouristes;
5 organigramme de communication (incluant le responsable du site et
le représentant du ministere);
.6 formation requise pour les personnes responsables de son
application;
7 toute autre information nécessaire, compte tenu des

caractéristiques du chantier.

Le représentant du ministére remettra a I'Entrepreneur la procédure
d’évacuation du site, s'il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure
du chantier avec celle du site et la transmettre au représentant du
ministére.

Le Représentant du ministére peut transmettre ses observations par écrit si le
programme de prévention comporte des anomalies ou s'il souléve des
préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un programme révisé qui
permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

En plus du programme de prévention, au cours des travaux I'Entrepreneur devra
élaborer et transmettre au représentant du ministere une procédure écrite
spécifique pour tout travail présentant des risques élevés d’accidents (exemple :
procédure de démolition, procédure particuliere d'installation, plan de levage,
procédure d’entrée en espaces clos, etc.) ou a la demande du représentant du
ministere.

L'Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser
I’élimination a la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au
minimum le recours aux équipements de protection individuelle.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou
utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est
réputé étre inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes
ou de matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s'y
limiter) doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. L'Entrepreneur
doit obtenir un certificat d’inspection signé par un mécanicien et datant de moins
d’une semaine avant l'arrivée de chaque équipement sur le chantier, et le conserver
sur le chantier; il devra le remettre au représentant du ministére sur demande.
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7 S'assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.)

des équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes
en vigueur sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie des certificats
d'inspection sur demande du représentant du ministére.

.8 Le représentant du ministére peut en tout temps, s'il suspecte une défectuosité
ou un risque d’accident, ordonner I'arrét immédiat de tout équipement et exiger
une inspection par un spécialiste de son choix.

9 Le représentant du ministére doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et
réservoirs de gaz sur le chantier.

1.11 RESPONSABILITE

1 L'Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations
normalement dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux
de construction(S-2.1, r.4).

2 L'Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des
personnes présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés
sur le chantier; assumer également, dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés
par les travaux.

3 Peu importe la taille et la localisation du chantier, I'Entrepreneur doit délimiter
clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se
conformer aux exigences spécifiques de la réglementation a ce sujet. Les moyens
choisis pour délimiter le chantier doivent étre soumis au représentant du ministere.

4 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les
reglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans
le programme de prévention préparé pour le chantier.

1.12 EXIGENCES DE CONFORMITE

1 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter
toutes les exigences du présent devis.

1.13 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les
procédures mises en place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer
un travail dangereux, conformément aux lois et aux reglements de la province
compétente, et en informer le Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.
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1.14 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents
sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux
reglements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du
Ministere.

1.15 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées
non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente
ou par le Représentant du Ministere.

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

3 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur
n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées
non conformes en matiére de santé et de sécurité.

1.16 ARRET DES TRAVAUX

d Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et
a la protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au colit et au
calendrier des travaux.

1.17 TRAVAUX DE PLONGEE
1 L’Entrepreneur s’engage a respecter les exigences suivantes :

1. Se conformer a toutes les exigences du Réglement sur la santé et la sécurité
du travail (S-2.1, r.19.1), plus spécifiquement la section XXVI.I intitulée
Travail effectué en plongée. Se conformer également a la norme CSA
Z275.2 — Regles de sécurité pour les travailleurs en plongée ainsi que les
normes CSA Z275.1 — Caissons hyperbares et CSA Z275.4 — Normes de
compétences pour les opérations de plongée, les éditions les plus récentes.
En cas de différence entre deux exigences pour un méme point, I'exigence
la plus sévere s'applique.

2. Outre le paragraphe précédent, dans le cas ou des travaux de construction
sont exécutés, se conformer également au Code de sécurité pour les
travaux de construction (S5-2.1, r.4).

3. Avant le début des travaux, transmettre au Représentant ministériel les
documents suivants, selon le contenu exigé dans le Réglement sur la santé
et la sécurité du travail :
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a. I'attestation de formation en plongée professionnelle de chaque

membre de I'équipe de plongée OU le document attestant la
reconnaissance des compétences de ces personnes selon la norme
Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA Z
275.4-02, conformément a l'article 312.8 de ce reglement;

b. |'attestation de formation en secourisme en milieu de travail de
chaque membre de I'équipe de plongée;

C. le certificat médical de chaque membre de I'équipe de plongée;

d. pour chacune des plongées prévues dans le présent mandat, un
plan de plongée contenant les éléments suivants, outre ceux requis
dans le Réglement sur la santé et la sécurité du travail :

i. la protection isothermique a utiliser;

ii. le facteur de plongées successives;

iii. la limite de remontée sans palier de décompression;

iv. les circonstances nécessitant l'interruption de la plongée;

V. les procédures a suivre pour s'assurer que la machinerie,
I'équipement ou les dispositifs qui pourraient présenter un
risque ont été verrouillés;

vi. la table de décompressions a utiliser, si requis;

e. un avis confirmant qu‘un systéme de communication avec le Service
d’'urgence médical pour les urgences en plongée est disponible en
tout temps au poste de plongée.

4. L'Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes sur le site des
travaux et adapter le contenu de son plan de plongée en conséquence:

5. Dans le cas ou la plongée a lieu a un des endroits suivants, transmettre au
Représentant ministériel une confirmation a l'effet que les autorités
concernées ont été avisées :

a. dans des voies maritimes navigables;
b. dans des installations portuaires.
6. Si le poste de plongée est a plus de 2 metres au-dessus de l'eau,

transmettre au Représentant ministériel :
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a. le plan de I'équipement utilisé pour mettre le travailleur a I'eau si un
équipement autre qu’une nacelle est utilisé comme moyen de mise
a l'eau;
b. le plan de I'appareil utilisé pour le levage de la nacelle ou de I'autre
équipement, a moins que cet appareil soit une grue ou un camion a
fleche.
7. Si la plongée est effectuée a partir d'une embarcation, transmettre au
Représentant ministériel les documents suivants :
a. preuve de qualification du conducteur de I'embarcation;
b. attestation de conformité de I'embarcation émise par transport
Canada.
8. Avant le début des travaux, procéder a une simulation de la procédure de

sauvetage au site tel qu’exigé a l'article 312.31 du Reglement sur la santé et
la sécurité du travail.

9. Compléter de facon quotidienne et transmettre au Représentant ministériel
une grille de vérification confirmant la présence et I'état des équipements
requis sur le site de plongée selon le plan de plongée.

10. S’assurer que tous les autres documents exigés par dans la section XXVI du
Reéglement sur la santé et la sécurité du travail sont disponibles en tout
temps sur le site (registre de plongée, journal des plongeurs, etc.).

1.18 TRAVAUX A L'AIDE DE MATERIEL FLOTTANT

1

Se conformer aux codes et aux reglements municipaux, provinciaux et nationaux
concernant les présents travaux.

Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au
Réglement sur les abordages et aux Avis aux navigateurs.

1 Maintenir un poste radio VHF maritime (canal 16) a bord du matériel
flottant.

Obtenir et transmettre au Représentant du Ministére une lettre de conformité
émise par Transports Canada pour I'approbation de toute embarcation (transport,
sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux.

Le matériel flottant doit étre de capacité suffisante et en bon état de marche, afin
de permettre d'exécuter les travaux de maniére satisfaisante, et ce, conformément
au calendrier et au devis.

TPSGC/D : R.082935.001 et R.082074.001
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5 Organiser les activités de fagon a minimiser l'interférence avec les plaisanciers et
pécheurs utilisant le havre.
.6 Maintenir en tout temps l'acceés aux quais adjacents.
7 Fournir et placer les bouées d'avertissement nécessaires pour indiquer la zone des
travaux.

1.19 TRAVAUX A PROXIMITE DE L’EAU

1 Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les exigences suivantes
doivent étre rencontrées :

1 Respecter larticle 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de
construction.

1 Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant permettant de
maintenir la téte de I'utilisateur hors de I'eau et de pouvoir flotter
sans effort des bras et conforme a la norme suivante :

1 CAN/CGSB-65.7-2007 - Gilets de sauvetage

2 Ou pour quelques exceptions, étre acceptée par Transport
Canada.
2 Ou étre protégé par un filet de sécurité ou un dispositif de protection

contre les chutes.

2 Pour chaque embarcation utilisée (transport, sauvetage, inspection ou
autre), transmettre au Représentant du Ministere, avant le début des
travaux, une lettre émise par Transports Canada attestant que
I'embarcation est conforme aux dispositions réglementaires de la Loi sur la
marine marchande du Canada 2001. Dans le cas ou il s'est écoulé plus
d’un an entre la date de délivrance de cette lettre et la date de réalisation
des présents travaux, transmettre également au Représentant du Ministéere
une confirmation a l'effet que le rapport annuel de conformité requis par
Transport Canada a été complété pour I'année en cours.

3 S'assurer qu’une embarcation de sauvetage dédiée, amarrée et dans I'eau,
est disponible pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque
I'embarcation est accessible par voie terrestre, celle-ci peut desservir
plusieurs postes de travail a condition que la distance entre chaque poste de
travail et I'embarcation soit inférieure a 100 m.

4 S’assurer que I'embarcation est équipée d'un moteur suffisamment fort
pour naviguer dans les conditions retrouvées au site.
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S’assurer que I'embarcation possede les caractéristiques nécessaires pour y
accueillir les personnes susceptibles de prendre part a l'opération de
sauvetage.

S'assurer que I'embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour
les travailleurs en cas d’urgence.

S'assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner
I'équipement d'urgence. Cette personne doit détenir sa carte de
compétence de conducteur d'embarcation de plaisance selon la longueur
d'embarcation utilisée.

Etablir et transmettre au Représentant du Ministére des procédures
d’'urgence dans lesquelles on retrouve les renseignements mentionnés
ci-dessous et s'assurer que tous les travailleurs concernés par ces
procédures ont recu la formation et linformation nécessaires pour les
appliquer :

d Une description complete des procédures, y compris les
responsabilités des personnes a qui est permis I'acces au lieu de
travail;

2 L'emplacement de I'équipement d’urgence.

Lorsque le lieu de travail est un embarcadére, un bassin, une jetée, un quai
ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2)
échelons au-dessous de la surface de I'eau doit étre installée sur le devant
de la structure, a tous les 60 m. Cette mesure s'applique méme s'il s'agit
d’un projet de construction. Dans cette situation, une échelle temporaire
(ou portative) peut étre utilisée et enlevée a la fin des travaux si le
propriétaire ne posséde les installations de base. L’Entrepreneur doit
cependant mentionner par écrit au propriétaire que le site n'est pas
conforme au Code canadien du travail, partie II.

1.20 LEVAGE DE MATERIAUX

1

Les appareils de levage doivent étre positionnés de sorte que les charges ne soient
pas transportées au-dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public.

Toutes les grues mobiles fabriquées apres le 1er janvier 1980 doivent étre équipées
d’un dispositif de protection contre la surcharge.

Toutes les grues mobiles a cables fabriquées apres le 1er janvier 1970, sauf si elles
servent a d'autres fins que le levage de charges, doivent étre munies d’un dispositif
de protection contre le palan fermé. En ce qui concerne les grues mobiles a cables
fabriquées avant le ler janvier 1970, elles devront étre équipées du dispositif.
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4 Pour tous les appareils de levage, 'Entrepreneur doit transmettre au Représentant

.10

du Ministere un certificat d’inspection mécanique effectué juste avant la livraison
de I'équipement sur le chantier.

Pour toute installation de treuil, I'entrepreneur doit transmettre au Représentant du
Ministére le procédé d'installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un
procédé d'installation signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d'installation doit
notamment tenir compte des charges maximales admises, du nombre, du poids et
de I'emplacement des contrepoids et de tout autre détail pouvant affecter la
capacité et la stabilité de I'appareil.

En plus du certificat d'inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues
doivent avoir a bord de la cabine le certificat d'inspection annuelle et le carnet de
bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre barricadée de facon a empécher toute personne
non autorisée a y pénétrer.

L'Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de
levage s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a Iaide d'un panier
spécialement congue a cet effet.

La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

1.21 PROTECTION CONTRE LES CHUTES

1

L'Entrepreneur doit voir a ce que toute personne qui effectue des travaux
I'exposant a un risque de chute de plus de 2,4 m ait une protection contre les
chutes.

Planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I'élimination a la source des
dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre
les chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité
conformément a la norme CAN/CSA-Z259.10-F12. La ceinture de sécurité ne doit
pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice doivent avoir recu une
formation a cet effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes
élévatrices a mat télescopique, articulé ou rotatif.
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.5 Délimiter une zone de danger a tout endroit ou est utilisé un équipement pour le

travail en hauteur.
1.22 INSTALLATIONS SANITAIRES

1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers, conformément aux reglements
pertinents.

2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
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1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1

Sans objet.

1.2 REFERENCES

1

Définitions

1 Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou
d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la
santé et le bien-étre des personnes, qui altérent les équilibres écologiques
importants pour les humains et qui constituent une atteinte aux espéces
jouant un r6le important pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres
esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

1

1.4 FEUX

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du
matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au
Représentant du Ministere aux fins d'examen et d'approbation.

Le plan doit présenter un apercu complet des problemes environnementaux connus
ou potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problemes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Les feux et le briilage des déchets sur le chantier sont interdits.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la
protection contre les incendies, selon les directives fournies.

1.5 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

1

Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de
débris.
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1.6 PREVENTION DE LA POLLUTION

1.7

1

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir |'érosion et la pollution,
et mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le controle des émissions produites par le matériel et I'outillage
conformément aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangeres de
contaminer l'air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

q Prévoir des abris temporaires.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve
la poussiere ou entraine les débris. Supprimer la poussiere sur les chemins
temporaires.

AVIS DE NON-CONFORMITE

1 Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un
reglement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du
plan de protection de I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.

2 Apres réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des
mesures correctives au Représentant du Ministere, et il doit les mettre en oeuvre
avec l'approbation du Représentant du Ministere.

1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du
Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en oeuvre des
mesures proposeées.

3 Le Représentant du Ministere ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des
mesures correctives satisfaisantes soient prises.

4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét
des travaux.

PRODUITS

SANS OBJET

1 Sans objet.
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3 EXECUTION
3.1 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément
a la section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 S'asssurer que les cours d'eau demeurent exempts de déchets et de matériaux
volatils éliminés.

3 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

4 Gestion des déchets : trier les déchets, conformément a la section 01 74 21 -

Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées.
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1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1

Sans objet.

1.2 REFERENCES

1

Sans objet.

1.3 INSPECTION

1

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des
travaux ou des ouvrages est exécutée a |'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit
doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du
Ministere ou exigés aux termes de reéglements locaux visant le chantier, en faire la
demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son
état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de
l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si,
apres examen, 'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des
documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour
rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais
d'inspection et de réparation.

1.4 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

1

Le Représentant du Ministere se chargera de retenir les services d'organismes
d'essai et d'inspection indépendants. Le colit de ces services sera assumé par le
Représentant du Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des
essais et des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux
conformément aux exigences des documents contractuels.
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4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme

désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et limportance de ces défauts. L'Entrepreneur
devra corriger les défauts et les imperfections selon les directives du Représentant
du Ministére, sans frais additionnels pour le Représentant du Ministéere, et assumer
le colt des essais et des inspections qui devront étre effectués apres ces
corrections.

1.5 ACCES AU CHANTIER

1

2

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier ainsi
gu'aux ateliers de fabrication et de faconnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour
gu'ils disposent des moyens d'acces voulus.

1.6 PROCEDURE

1

Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais
selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler
les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également
I'espace requis pour I'entreposage et la cure des échantillons.

1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

1

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels
et rejetés par le Représentant du Ministere, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés
selon les regles de I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des
produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer
ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents
contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont
été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement
susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les
ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le
Maitre de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre
I'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de
cette différence étant déterminé par le Représentant du Ministere.
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1.8 RAPPORTS

1 Fournir les rapports des essais et des inspections en format pdf au Représentant du
Ministere.
2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des

ouvrages inspectés ou mis a l'essai.
1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

2 Le colit des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement
exigés aux termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le
chantier sera soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra
ultérieurement faire l'objet d'un remboursement.

2 PRODUITS
2.1 SANS OBIJET
1 Sans objet.
3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
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1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1 Sans objet.
REFERENCES

1 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses
et conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R2002D, Titre : Conditions
générales « C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection
temporaires nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs
délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

GARDE-CORPS ET BARRIERES

1 Fournir des garde-corps et des barrieres rigides et sécuritaires et en installer autour
des excavations.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires
pour accéder au chantier.

CIRCULATION ROUTIERE

1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs de
signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour |'exécution
des travaux et la protection du public.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

1 Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage
pouvant résulter de I'exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer l'entiere responsabilité des dommages causés.
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1.9 PROTECTION DES SURFACES FINIES

1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.

2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

3 Assumer l'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison

d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.
1.10 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2 PRODUITS
2.1  SANS OBJET
1 Sans objet.
3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
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1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1

Sans objet.

1.2 REFERENCES

1

Sans objet.

1.3 PROPRETE DU CHANTIER

1

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement. Les
matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier.

Garder les voies d'accés exemptes de glace et de neige.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des
matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se
reporter a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

1.4 NETTOYAGE FINAL

1

A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils
ainsi que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires
a l'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les
autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement
et les matériels de construction.
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4 Enlever les débris et les matériaux de rebut.
5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier. Les matériaux de rebut ne doivent

1.5

pas étre brlés sur le chantier.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

7 Balayer et nettoyer les surfaces extérieures.

.8 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

PRODUITS
SANS OBJET

1 Sans objet.
EXECUTION
SANS OBJET

1 Sans objet.
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1 GENERALITES

1.1  OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1

Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les
travaux; augmenter au maximum la réduction a la source, la réutilisation/le
réemploi et le recyclage de déchets solides.

Protéger l'environnement et prévenir les dommages liés & la pollution de
I'environnement.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

1

Sans objet.

1.3 REFERENCES

1

Définitions

1 Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par
une autorité provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel
approuvés par le Représentant du Ministére.

2 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) :
Déchets solides de classe III non dangereux générés par les activités de
construction, de rénovation et/ou de démolition.

3 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.

4 Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Mise en oeuvre et
coordination d'activités sur une base continue, visant & assurer que les
déchets désignés seront triés dans des catégories prédéfinies et acheminés
pour le recyclage et la réutilisation/le réemploi, ce qui maximisera la
valorisation et le potentiel de réduction des colits d'élimination.

.5 Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre
récupéré a la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en
vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

.6 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de
matériaux usagés, destiné & permettre leur réintroduction dans un cycle de
consommation en qualité de produits neufs.
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7 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matieres ou matériaux mis au
rebut, destinées a favoriser |'utilisation de ceux-ci sous une forme différente
de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion,
I'incinération ou la destruction thermique des déchets.

.8 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau
dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une
réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La
réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit.

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation
d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de
leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet
ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par
exemple.

9 Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de

construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de
déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales
ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur
recyclage.

.10 Déchets triés : Déchets déja classés par type.

.11 Trid lasource : Séparation des différents types de produits et de matériaux
de rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

1.4 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

1.5 PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

1 Prévoir, sur le chantier, assez d'installations et de contenants pour collecter,
manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.
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1.6 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1
2

Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en
oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du
Ministere.

1.7  SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

1

Disposer les déchets selon la réglementation en vigueur dans des sites autorisés.

1.8 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

1

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués
deviennent la propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et
livrer les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut
récupérés contre les déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité de I'ouvrage risque
d'étre compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le
Représentant du Ministere.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués.

Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker
les matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le
projet.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et
recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations de
traitement désignées.

1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement 4 I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
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1.9

1.10

3.2

3 Obtenir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des
matériaux de rebut triés et enlevés des lieux.

4 On considére que les matieres réutilisées/réemployées sur place ont été
valorisées et qu'elles doivent étre incluses dans tout rapport.

ELIMINATION DES DECHETS

1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2 Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

3 Récupérer les matériaux des lieux au fur et @ mesure de I'avancement des travaux.

CALENDRIER DES TRAVAUX

1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.

PRODUITS

NATURE DES MATERIAUX

d Les déchets de construction et de démolition comprennent sans y étre limités a : du
béton, du béton bitumineux, du gravier et de I'acier.

EXECUTION

GENERALITES

1 Manutentionner conformément aux codes et aux reéglements pertinents les déchets

qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément
a la section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les

déchets, les outils et I'équipement conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.

GROUPE-CONSEIL

TPSGC/D : R.082935.001 et R.082074.001 S A
N/D : 5792 l -



TPSGC SECTION 01 77 00

Réparation des joints transversaux et transition longitudinale Achevement des travaux
Remplacement des échelles de sauvetage
Quai de Baie-Comeau Page 1 de 2

1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Sans objet.
1.2 REFERENCES
1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)

1 DORS/2008-197, Reglement sur les systemes de stockage de produits
pétroliers et de produits apparentés.

1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Procédure de réception des travaux
1 Inspection effectuée par le Représentant du Ministéere.
1 Le Représentant du Ministere effectuera avec I'Entrepreneur une

inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.
2 Achevement des taches : soumettre un document rédigé en francgais
certifiant que les taches indiquées ci-aprés ont été effectuées.
1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes
aux exigences des documents contractuels.
2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont
été corrigés.
3 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
3 Inspection finale
d Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont

terminées, présenter une demande pour que les travaux soient
soumis a l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement
par le Représentant du Ministére et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du
Ministere, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et
présenter une nouvelle demande d'inspection.

GROUPE-CONSEIL

TPSGC/D : R.082935.001 et R.082074.001 S A
N/D : 5792 l -



TPSGC SECTION 01 77 00

Réparation des joints transversaux et transition longitudinale Achevement des travaux

Remplacement des échelles de sauvetage

Quai de Baie-Comeau Page 2 de 2
4 Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant du

Ministere considere que les défaillances et les défauts ont été corrigés et
que les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites,
présenter une demande de production d'un certificat d'achévement
substantiel des travaux.

.5 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention
: La date d'acceptation par le Maitre de Il'ouvrage de la déclaration
d'achévement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la
période d'exercice du droit de rétention et du délai de garantie, sauf
prescription contraire par la réglementation relative au droit de rétention en
vigueur au lieu des travaux.

.6 Paiement final

1 Lorsque le Représentant du Ministére considere que les défaillances
et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles
sont entierement satisfaites, présenter une demande de paiement
final.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du
Ministere, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et
présenter une nouvelle demande d'inspection.

7 Paiement de la retenue : Aprés I'émission du certificat d'achevement
substantiel des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue
conformément aux dispositions de I'entente contractuelle.

1.4 NETTOYAGE FINAL

1 Effectuer es travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
d Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.
2 Gestion des déchets : trier les déchets, conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
PRODUITS

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
EXECUTION

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
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1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

2.01

1 Sans objet.
REFERENCES
Nl CSA International

1 CSA S350-[FM1980(R2003)], Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.

2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre et 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

2 Controle de I'érosion et des sédiments : soumettre un plan de contréle de I'érosion
et des sédiments.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1 Vérifier le Rapport sur les substances dangereuses et prendre les mesures
nécessaires pour préserver |'environnement.

2 Prévenir le Représentant du Ministére avant d'entraver un accés quelconque au
quai.

PRODUITS

SANS OBJET

1 Sans objet.
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3 EXECUTION
3.1 EXAMEN

1 Inspecter le chantier en compagnie du Représentant du Ministére, et vérifier
I'emplacement et I'étendue des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés,
valorisés, recyclés, récupérés, et de ceux qui doivent demeurer en place.

2 Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller a garder en bon
état celles qui sont toujours en service sur le terrain.

3 Aviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations
nécessaires avant de commencer les travaux de démolition.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
1 Protection des ouvrages en place

1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement,
I'affaissement ou tout autre endommagement des structures a conserver.
Assurer |'étaiement et le contreventement des ouvrages au besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi
que les inconvénients causés aux occupants des lieux.

3 Protéger les appareils, les systemes et les installations mécaniques et
électriques du batiment ainsi que les canalisations de services publics.

4 Fournir les écrans pare-poussiere, les baches, les garde-corps, les éléments
de support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

.5 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et
sécurité.

2 Travaux de démolition/d'enlévement

d Enlever les éléments et les ouvrages indiqués.

2 Enlévement des revétements en dur.
1 Couper a angle droit les surfaces adjacentes non touchées par les

travaux, au moyen d'une scie ou de tout autre moyen approuvé par
le Représentant du Ministéere.

2 Protéger les dispositifs de transfert de charge ainsi que les joints
adjacents.

GROUPE-CONSEIL
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3 Enlever les éléments existants pour permettre la réalisation de la nouvelle
construction.

4 Retailler les rives des composants partiellement démolis selon les
tolérances spécifiées par le Représentant du Ministere en vue de faciliter la
mise en place des nouveaux éléments.

3.3 NETTOYAGE

1

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément
a la section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont
les matiéres et les matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées.

TPSGC/D : R.082935.001 et R.082074.001
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Baie-Comean Cruises
ANNEXE A
HORAIRE CROISIERES / SCHEDULE CRUISES
BAIE-COMEAU
OATE JOUR /DAY NOM / NAME TEMPS D'ACCOSTAGE LONGUEUR / LENGHT
NAVIRES / SHIPS COMPAGNIE / [ TIME DOCKING PIE M
COMPANY

1 2016-05-25 Mercredi / Wednesday PEARL SEAS CRUISES Pearl Mist 9h - 19h 335 102,1
2 2016-09-15 Jeudi / Thursday SEABOURN QUEST Seabourn Cruise Line 7h - 16h 650 198,1
3 2016-09-15 Jeudi / Thursday PEARL SEAS CRUISES Pearl Mist 7h - 16h 335 102,1
4 2016-09-23 Vendredi / Friday CRYSTAL SERENITY Crystal Cruises 8h - 16h 820,2 250
5 2016-09-27 Mardi / Tuesday SEABOURN QUEST Seabourn Cruise Line 11h - 19h 650 198,1
6 2016-10-03 Lundi / Monday PEARL SEAS CRUISES Pearl Mist 9h - 18h 335 102,1
7 2016-10-05 Mercredi / Wednesday SEABOURN QUEST Seabourn Cruise Line 7h - 16h 650 198,1
8 2016-10-07 Vendredi / Friday PEARL SEAS CRUISES Pearl Mist 6h - 18h 335 102,1
9 2016-10-09 Dimanche / Sunday M/S AMADEA Phoenix Reisen 9h - 18h 674,2 205,5
10 2016-10-17 Lundi / Monday SEABOURN QUEST Seabourn Cruise Line 11h - 19h 650 198,1
1 2016-10-19 Mercredi / Wednesday CRYSTAL SERENITY Crystal Cruises 8h - 18h 820,2 250
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