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DESCRIPTION DU PROJET

MANDAT

OBJET

.1 Le présent mandat a été rédigé pour permettre au concepteur-constructeur de bien
comprendre la portée du projet, les procédures et les exigences en matiere de rendement afin
de mener a bien le projet en respectant le budget et le calendrier établis.

DOCUMENTS CONNEXES

.1 Le présent mandat doit étre lu, utilisé et appliqué conjointement avec les modalités du
contrat, avec la division 01 du devis et avec le document des Normes et procédures générales
(NPG 2011) de TPSGC (voir les annexes 1 et 2), parce que tous ces documents sont
complémentaires.

.2 Le présent mandat décrit les exigences propres au projet, les exigences en matiére de
rendement, les services et les produits a livrer, alors que le document des NPG contient les
normes et les procédures minimales communes a tous les projets de TPSGC.

.3 Encas d’incohérence entre ces documents, le contenu du document ayant la plus haute
priorité aura préseance.

.4 Nonobstant I’article CG1.2.2, Ordre de priorité, I’ordre de priorité des documents connexes
est le suivant :

.1 le mandat;
.2 ladivision 01 du devis;
.3 le document des NPG de TPSGC.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Renseignements sur le projet

Désignation du projet : Projet de remise en état de la dalle du batiment
des services généraux
Emplacement : Laboratoire de I’ACIA
Adresse du projet : Lethbridge (Alberta)
Numéro de projet de TPSGC : R.082260.001
Ministeére utilisateur : Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA)
REPRESENTANTS DU MINISTERE
Ministére Représentants du Ministére
Chargé de projet de I’ACIA TBA
Représentant du Ministere TBA
(TPSGC)
Agent de négociation des marchés  Sylvia Mayhew
de TPSGC

MINISTERE UTILISATEUR

.1 Le ministére utilisateur mentionné dans le présent document est 1’ Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA).

1.2.4 VisioN DE L’ACIA

.1 Exceller en tant qu’organisme de réglementation a vocation scientifique fiable et respecté des
Canadiens et de la communauté internationale.
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1.2.5 MANDAT DE L’ACIA

.1 Veiller a la santé et au bien-étre des Canadiens, a I’environnement et a 1’économie en
préservant la salubrité des aliments, la santé des animaux et la protection des végétaux.

1.3 RENSEIGNEMENTS CONTEXTUELS
1.3.1 CONTEXTE

.1 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a été créée en 1997 a titre
d’organisme de service spécial d’ Agriculture et Agroalimentaire Canada et est le plus
important organisme de réglementation & vocation scientifique du Canada avec plus de
6 500 employés.

.2 L’ACIA exécute ses programmes Selon le mandat prévu dans la Loi sur [’Agence canadienne
d’inspection des aliments.

.3 L’ACIA est responsable d’exécuter tous les programmes fédéraux autorisés relatifs a
I’inspection des aliments, a la santé des animaux, a la protection des végétaux et aux systémes
de production, et a la protection des consommateurs en ce qui a trait aux aliments.

4 Le mandat de I’ACIA est vaste et complexe, car les responsabilités de 1I’Agence découlent de
13 lois fédérales et de 42 ensembles de réglements.

5 L’ACIA comprend quatre centres opérationnels (Atlantique, Québec, Ontario et Ouest) qui
englobent 18 bureaux régionaux, 185 bureaux locaux (y compris des points d’entrée
frontaliers) et 408 bureaux dans des établissements non gouvernementaux, comme des
établissements de transformation.

6 L’Agence possede également 15 laboratoires et installations de recherche qui prodiguent des
conseils scientifiques, mettent au point de nouvelles technologies, offrent des services
d’analyse et effectuent des recherches.

1.3.2 HISTORIQUE DU BATIMENT

.1 Laboratoire principal

.1 Le laboratoire principal a été congu par Cohos Evamy. Il s’agit d’un institut de recherches
vétérinaires (IRV) qui a été officiellement inauguré en 1988. Il se trouve a 13 km a I’ouest de
Lethbridge, en Alberta, sur les rives de la riviere Oldman.

.2 Unajout de 1 320 m2 pour les études visant les animaux de grande taille, congu par Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), a été construit en 1992,

.3 Le laboratoire de Lethbridge se trouve a son emplacement actuel depuis 1905, année ou 1’ Alberta
est devenue une province. Il s’agit du premier laboratoire de recherches vétérinaires de 1’Ouest du
Canada.

4 Aujourd’hui, le laboratoire sert principalement a la recherche et a I’établissement de diagnostics
sanitaires et vétérinaires.

.5 Le sol sous le laboratoire principal a commenceé a se tasser en raison de la défaillance des pieux en
béton, qui a été provoquée par I’augmentation du niveau des eaux souterraines autour des pieux et
par la crue de la riviére adjacente. Les matériaux de fondation naturels sont des sols susceptibles
de retrait.

.6 L’intégrité des fondations du batiment du laboratoire principal a été rétablie grace a une série de
réparations réalisées par étapes.

.7 Les pieux existants ont été remplacés par de nouveaux pieux installés dans un espace interstitiel
sous le niveau du sol qui a été élargi pour faciliter le programme de construction en sous-ceuvre.

.8 A l’aide de vérins, des pieux tubulaires en acier ont été assis sur le substrat rocheux en les soudant
a de nouvelles sections de tuyaux et en utilisant chaque semelle de liaison du batiment comme
contre-culée pour les travaux de levage. Les nouveaux pieux tubulaires ont été remplis de béton et
les nouvelles semelles de liaison en béton ont été construites entre la semelle de liaison du
batiment existante et les nouveaux pieux tubulaires.

.2 Batiment des services généraux
.1 Un batiment des services généraux ayant une structure indépendante de 1 406 m? a également été
congu par TPSGC et achevé en 1996.
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.2 Le batiment des services généraux comporte deux étages et abrite des bureaux, des archives, des

.10

ateliers auxiliaires pour la menuiserie, la soudure, le matériel agricole, le poste de lavage, le
véhicule de lutte contre les incendies et une cabine de peinture.

Le batiment sert a des activités agricoles et a I’entretien du terrain et du parc de véhicules.

La superstructure du batiment consiste en une ossature d’acier préfabriquée supportée par des
poutres sous murs porteurs et des pieux en acier qui s’appuient sur le substrat rocheux.

Le batiment a été construit sur une dalle sur terre-plein qui a subi un important tassement
différentiel. En 2006, des vides de plus de 225 mm ont été trouveés en plusieurs endroits, mais le
plus grand se trouvait dans le poste de garage sud (lignes de quadrillage 1 et 2).

En 2010, I’installation électrique principale du batiment a été soumise a d’importantes contraintes
causées par le mouvement différentiel entre la dalle, ou le cable principal entre dans le batiment, et
les panneaux secondaires, posant ainsi un risque important pour la sécurité. Au méme moment, un
tassement différentiel continu dans le sol entre les lignes de quadrillage 7 et 12 a causé la
formation de vides de 100 mm ou plus, a I’horizontale, dans les séparations coupe-feu, ce qui
contrevient aux exigences énoncées dans le Code national de prévention des incendies.

En raison des risques pour la santé et la sécurité, le batiment a fermé ses portes a I’automne 2010.
En 2012, des travaux correctifs ont été réalisés entre les lignes de quadrillage 7 a 12 pour stabiliser
temporairement les affaissements de la dalle dans 1’aire de bureau et pour éviter tout dommage
aux installations de service souterraines. Les travaux comprenaient 1’excavation d’un vide
sanitaire et la reprise en sous-ceuvre des zones vulnérables de la dalle sur terre-plein, ainsi que le
remplacement des canalisations et des installations électriques souterraines.

Depuis que les réparations ont été effectuées, le batiment a rouvert partiellement ses portes et les
affaissements récurrents de la dalle dans I’aire de bureau a été corrigé par ’ajustement des poteaux
d’étaiement en sous-ceuvre posés en 2012,

Le systéme de chauffage par rayonnement dans la dalle chargé de glycol, entre les lignes de
quadrillage 3 et 6, n’a pas fui jusqu’a maintenant. Cependant, il faut noter que les conduites de
chauffage dans la dalle subissent des contraintes importantes. Tout tassement différentiel
supplémentaire de la dalle dans la zone ou se trouvent les conduites de chauffage pourrait
entrainer une fuite de glycol et contaminer le sol.

.3 Rapport sur I’état du batiment des services généraux

l

L’ACIA a commandé une enquéte intitulée « Immeuble des services généraux — Enquéte sur le

probléme d’affaissement de la dalle et du plan de remise en état proposé » [trad.], qui a été réalisée

par Rennerberg-Walker Engineering dans un rapport, sous forme de lettre, daté du 31 mars 2010

(le rapport est joint a I’annexe 4).

.1 Une « FICHE SOMMAIRE SUR LES DONNEES » est fournie dans le rapport et décrit la
structure du batiment, I’enveloppe extérieure et la construction du plancher.

.2 Les niveaux (altitudes) du rez-de-chaussée et les tracés (contours) du tassement sont décrits.

.3 L’emplacement des pieux est également indiqué sur les dessins d’aprés exécution du
batiment.

4 Rennerberg-Walker Engineering a envoyé a I’ACIA, dans une lettre distincte, une évaluation
sismique de la structure existante.

Les numéros des salles du batiment des services généraux sont fournis, de méme que le nom et la

fonction de chaque salle du rez-de-chaussée et du deuxieme étage.

.4 Photographies du batiment des services généraux

l

Des photographies de 1’état actuel du batiment des services généraux sont fournies.

1.3.3 PLAN DE REMISE EN ETAT PROPOSE

A

Remplacement de la dalle sur terre-plein existante entre les lignes de quadrillage 1 4 6 du
batiment, et construction d’une nouvelle dalle structurale soutenue par un systeme de fondations
profondes jusqu’au substrat rocheux. (Pour obtenir les lignes de quadrillage, voir les dessins de
I’IRV de 1995 a I’annexe 4.)

La remise en état de la dalle sur terre-plein existante entre les lignes de quadrillage 7 & 12, par
en-dessous, au moyen d’une méthode de reprise en sous-ceuvre pour remplacer la dalle sur
terre-plein existante par une dalle soutenue structuralement. La dalle sera remise au niveau initial
du dessus du plancher.
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.3 Tous les travaux, y compris la réparation des dommages causés au batiment existant ou a la dalle
préexistante ou les corrections de problémes structuraux, relatifs a la conception et a la
construction de la dalle sur terre-plein doivent étre indiqués dans la portée des travaux du présent
mandat visant les services de conception-construction.

1.3.4 CONTRAINTES ET DEFIS

.1 Financement
.1 Le financement pour ce projet a été approuvé pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018.
.2 Date d’achévement
.1 L’ACIA devra avoir acceés a ses locaux du batiment des services généraux au plus tard en
octobre 2017.
.3 Généralités (il est possible que les travaux doivent étre exécutés dans une partie du batiment a
la fois, pour permettre a I’ ACIA d’utiliser I’autre partie)
.1 Les activités de I’ACIA ne se poursuivront pas pendant les travaux de construction.
.2 Tout le personnel et le matériel de I’ACIA, y compris le véhicule de lutte contre les incendies,
doivent avoir quitté le batiment.
.3 Il est interdit d’utiliser le pont roulant du batiment des services généraux dans le cadre des travaux
de construction.
4 Conformité aux codes de construction et d’architecture
Le nouveau vide sanitaire entre les lignes de quadrillage 7 & 12 doit étre congu et construit
conformément aux normes et aux codes de construction en vigueur.
.5 Démolition
La dalle sur terre-plein du rez-de-chaussée, entre les lignes de quadrillage 1 a 6, doit étre enlevée
de fagon sélective, sans endommager les murs existants, les portes basculantes, les portes et le
matériel mécanique et électrique en hauteur.
.6 Mécanique
.1 Les conduites d’alimentation en eau et d’évacuation souterraines peuvent étre débranchées
pendant les travaux de construction, mais doivent étre rebranchées a I’achévement de ces derniers.
.2 Le matériel actuel du local technique doit demeurer en place.
.3 Le systéme de chauffage au glycol dans le plancher doit étre entiérement remplacé pour
correspondre & la puissance calorifique du systéme d’origine.
7 Electricité
Le céable d’alimentation électrique souterrain doit demeurer en place, sans perturbation.
.8 Mise en service
Coordonner et élaborer un plan de mise en service intégré pour confirmer que tous les systemes du
batiment existant fonctionnent de la fagon prévue a I’origine.

1.4 APPROCHE DE REALISATION DU PROJET
1.4.1 APPROCHE CLE EN MAIN

.1 L’Agence canadienne d’inspection des aliments propose d’utiliser une approche clé en main
pour réaliser le projet de remise en état de la dalle du batiment des services généraux en
respectant le calendrier des travaux.

.1 Fondamentalement, il s’agit d’une approche de conception-construction ou le savoir-faire repose
sur les épaules de I’entrepreneur spécialisé dans les travaux de reprise en sous-ceuvre de structures.
.1 Unagent indépendant du concepteur-constructeur autorisera la mise en service des éléments
d’ossature et des composantes mécaniques et électriques du présent projet, selon les régles de
I’art dans I’industrie des structures.
.2 Un agent indépendant du concepteur-constructeur autorisera la mise en service des éléments
architecturaux, mécaniques et électriques du présent projet.

.2 L’entrepreneur en conception-construction sera entierement responsable des travaux
d’architecture, de génie et de construction et de la remise d’une installation entiérement
opérationnelle.

Conception-construction Page 6 de 43 20 décembre 2010
Mandat



Travaux publics et Public Works and Béatiment des services généraux de 'ACIA
* Service gouvernementaux  Government Services Laboratoire de Lethbridge, Alberta
Canada Canada Projet n° R 082260.001

.3 Le recours a un seul et méme entrepreneur permettra de s’assurer que les responsabilités sont
¢tablies, qu’un contrdle des colts optimal est mis en ceuvre et que les fournisseurs peuvent
réagir immédiatement au besoin.

1.4.2 PHASE DE CONCEPTION

.1 Ce projet sera réalisé selon une approche de conception-construction.

.2 Cette approche a été choisie principalement parce que le recours aux services d’un
concepteur-constructeur expérimenté ayant des connaissances approfondies des fondations,
de la reprise en sous-ceuvre et des méthodes d’atténuation du tassement propres aux
conditions du site, ol le sol est susceptible de s’affaisser, permettra notamment : 1) d’arréter
les affaissement continus, 2) de convertir I’actuel support en bois d’ceuvre sous dalle
temporaire en une solution en sous-ceuvre permanente, 3) de respecter les échéanciers
globaux des travaux de génie et de construction du projet et 4) de respecter le calendrier
établi par I’ACIA.

.3 Le concepteur-constructeur sera choisi par TPSGC et relévera directement du représentant de
TPSGC.

.4 Laprestation des services de conception, y compris les services liés a la structure,
I’architecture, I’électricité et la mécanique, sera effectuée directement par le
concepteur-constructeur, qui dirigera et coordonnera 1’ensemble des activités de conception.

5 Il incombera au constructeur-concepteur d’établir un partenariat étroit entre les membres de
1’équipe du projet et les parties prenantes, ce qui facilitera la communication tout au long du
projet.

1.4.3 PHASE DE CONSTRUCTION

.1 Le concepteur-constructeur devra réaliser le projet conformément aux pratiques exemplaires
de I’industrie et aux normes de TPSGC, tout en respectant la portée des travaux, la qualité, le
budget et le calendrier approuvés.

.2 Le concepteur-constructeur doit réaliser le projet de remise en état de la dalle a I’aide de
techniques et d’outils modernes et doit adopter des méthodes intégrées de construction par
étapes en vue d’atteindre les objectifs du projet.

1.5 RESUME DES SERVICES
1.5.1 CONTEXTE

Le projet comprend la conception et des travaux de construction visant & remplacer la dalle sur

terre-plein du rez-de-chaussée du batiment des services généraux, entre les lignes de quadrillage 1

a 6 par une nouvelle dalle structurale, y compris des fondations intégrées sur pieux enfoncés

jusqu’au substrat rocheux. Les travaux comprennent aussi la reprise en sous-ceuvre de la dalle sur

terre-plein existante du batiment des services généraux, entre les lignes de quadrillage 7 a 12, et la

construction d’un nouveau systéme de support structural permettant d’éliminer 1’affaissement

actuel, en travaillant en sous-ceuvre et en soulevant la dalle existante jusqu’au niveau initial du

dessus du plancher pour obtenir un support structural uniforme construit a partir de la sous-face

de la dalle sur terre-plein existant jusqu’au substrat rocheux.

.1 Les travaux comprennent la démolition et/ou le démantélement et la rénovation du batiment
existant et des éléments du site, selon les besoins.

.2 Les services d’un concepteur-constructeur sont requis pour fournir des services de conception
et réaliser les travaux décrits dans le cadre du projet.

.3 Le concepteur-constructeur relévera directement du représentant de TPSGC pendant les
phases de conception et de construction du projet.

Conception-construction Page 7 de 43 20 décembre 2010
Mandat



Service gouvernementaux  Government Services Laboratoire de Lethbridge, Alberta

I * I Travaux publics et Public Works and Batiment des services généraux de 'ACIA
Canada Canada Projet n° R 082260.001

1.5.2 SERVICES DE CONCEPTION

.1 Il incombe au concepteur-constructeur de fournir et gérer les services professionnels de génie
et d’architecture nécessaires a la conception du projet conformément aux exigences énoncées
dans la DDP et dans les codes, normes et reglements applicables.

.1 Tous les services professionnels doivent étre effectués par des professionnels habilités a exercer
dans la province de I’ Alberta.

.2 Les services professionnels d’experts-conseils requis dans le cadre de ce projet peuvent
comprendre ce qui suit :

.1 services d’architecture;

.2 services de génie des structures;
.3 services de génie mécanique;

.4 services de génie électrique;

.5 services de génie civil;

.6 services de génie géotechnique.

.3 Les experts-conseils qui fournissent des services professionnels doivent soumettre des documents
signés et estampillés ainsi que tous les calendriers requis dans un format requis par les autorités
compétentes, y compris la Ville de Lethbridge en Alberta.

1.5.3 SERVICES DE CONSTRUCTION

.1 Le concepteur-constructeur dirige et fournit les services de construction complets associés
aux travaux du projet, conformément aux obligations énoncées dans le contrat et aux
exigences de la demande de propositions.

.2 Dans le cadre des travaux, le concepteur-constructeur a également la responsabilité de la mise
en ceuvre des exigences de la division 01 de I’annexe 1.

1.5.4 SERVICES DE MISE EN SERVICE
Fournir les services de mise en service en se fondant sur la norme CSA Z320-11, Mise en
service des batiments, de 1’ Association canadienne de normalisation.

1. Le concepteur-constructeur doit mettre en service les systemes suivants, une fois les travaux
terminés :

e systeme de chauffage par rayonnement dans le plancher (garage);

e tous les systemes électriques et mécaniques, la plomberie, la tuyauterie ou les services publics
intérieurs et extérieurs qui sont ajoutés ou rebranchés (apres avoir été débranchés avant les
travaux de structure).

2. Le concepteur-constructeur doit s’assurer que les éléments intérieurs du batiment et les
services sont remis dans leur état initial et sont préts pour 1’occupation.

1.6 RESUME DES TRAVAUX
1.6.1 GENERALITES

.1 Les exigences en matiere de rendement, le cas échéant, précisent des conversions
arithmétiques en unités métriques pour tenir compte de 1’usage des unités anglo-saxonnes par
I’industrie de fabrication du matériel de reprise en sous-ceuvre des structures.

1.6.2 ANALYSE DES CODES

.1 Pour toute modification importante du batiment, comme 1’ajout d’un vide sanitaire, une analyse des
codes de construction doit étre effectuée. Il faut s’assurer, entre autres :
.1 de soumettre 1’analyse a I’ ACIA pour examen et approbation;
.2 de respecter le code du batiment de I’ Alberta — 2014, le Code national du batiment — 2015 et le Code
national de prévention des incendies;
.3 de soumettre 1’analyse a I’ingénieur fédéral en prévention des incendies pour examen.
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1.6.3 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DANS LE BATIMENT DES SERVICES GENERAUX
.1 Entre les lignes de quadrillage 1 a6 :

l

2

Construire une nouvelle dalle structurale au rez-de-chaussée, y compris un systéme intégré de
pieux de construction jusqu’au substrat rocheux.

La charge de calcul uniformément répartie spécifiée pour les étages est de 12 kPa. La surcharge
concentrée spécifiée pour les étages est de 54 kN sur une surface de 250 x 600 mm. Le pire
scénario de charges uniformément réparties ou de charges concentrées sera utilisé pour la
conception.

Remettre en état, remplacer ou reconstruire le radier en béton a I’extérieur des dalles et des baies
de service de maniére qu’il soit au méme niveau que la dalle reconstruite.

Effectuer des travaux de nivellement définitif pour s’assurer: 1) que le paysage environnant, les
trottoirs, le revétement d’asphalte et les zones de gravier sont remis en état et mis de niveau par
rapport au niveau du sol définitif et suive la pente du radier en béton reconstruit et de la dalle de
batiment de maniere a créer une pente dirigeant les eaux a I’opposé du batiment; et 2) que les
poteaux de protection sont réinstallés en fonction des travaux de nivellement susmentionnés.
Installer un nouveau réseau de drainage mecanique Souterrain a I’appui des fonctions existantes du
batiment entre les lignes de quadrillage 1 & 6. Le réseau de drainage mécanique devra étre soutenu
par le haut par la dalle structurale.

Installer un nouveau systéeme de chauffage par rayonnement au glycol dans le plancher a I’appui
des fonctions existantes du batiment entre les lignes de quadrillage 1 a 6. Installer également de
nouvelles conduites entre les lignes de quadrillage 1 & 6 et des appareils de robinetterie en laiton
neufs; toutefois, la pompe de chauffage et la chaudiére peuvent étre réutilisées.

.2 Entre les lignes de quadrillage 7 a 12 :

i

Construire un nouveau systéme de support structural qui remplacera les ouvrages temporaires de
reprise en sous-ceuvre existants et supportera, de fagon permanente, la dalle sur terre-plein du
rez-de-chaussée.

La surcharge uniforme spécifiée est de 4,8 kPa. La surcharge concentrée spécifiée est de 9 kN sur
une surface de 750 x 750 mm. Le pire scénario de charges uniformément réparties ou de charges
concentrées sera utilisé pour la conception.

Les charges permanentes spécifiées doivent comprendre le poids de la structure, des cloisons, des
finis architecturaux, de tous les composants mécaniques et électriques et des autres composants, y
compris les socles de montage.

Si un espace souterrain est créé pour faciliter la conception et la construction du nouveau systeme
de support structural entre les lignes de quadrillage 7 a 12, celui-ci devra comprendre un acces
permanent aux installations mécaniques et électriques souterraines. Toutes les issues, les escaliers
et les accés aux issues doivent étre conformes au Code national du batiment et au Code national de
prévention des incendies, et doivent faire I’objet d’un examen par ’ingénieur fédéral en
prévention des incendies. Effectuer des travaux d’amélioration de la rampe d’accés existante, des
murs de souténement et des portes, s’il y a lieu.

Déplacer et enlever du site la remise actuelle. La partie excavée devra étre remplie avec des
matériaux de remblai approuvés qui seront ensuite compactés. L accés temporaire par la rampe
doit étre remplacé par un accés permanent, comme il est décrit au point 4 ci-dessus.

Le nouvel accés permanent doit &tre sécuritaire et accessible depuis I’escalier et/ou la rampe. Ces
travaux pourraient nécessiter la construction de 1) murs de souténement jusqu’au niveau de la
sous-face et du vide sanitaire, 2) ’ajout de marquises, de murs et de couvertures externes au
batiment, 3) la construction d’un chemin ou d’un tunnel d’accés en béton, 4) I’installation
d’appareils d’éclairage dans le vide sanitaire et/ou 5) une combinaison des travaux ci-dessous. Si
’accés permanent est un élément contigu au batiment, des modifications devront étre apportées a
I’enveloppe du batiment, aux éléments architecturaux et structuraux ou au systeme de batiment
existant, la conception devra étre conforme aux exigences des codes et des reglements applicables.
Remettre en état, remplacer ou reconstruire le radier en béton a ’extérieur des dalles et des baies
de service de maniere qu’il soit au méme niveau que la dalle reconstruite.

Effectuer des travaux de nivellement définitif pour s’assurer que : 1) le paysage environnant, les
trottoirs, le revétement d’asphalte et les zones de gravier sont remis en état et mis de niveau par
rapport au niveau du sol définitif et suive la pente du radier en béton reconstruit et de la dalle de
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batiment de maniére & créer une pente dirigeant les eaux a I’opposé du batiment; et 2) que les
poteaux de protection sont réinstallés en fonction des travaux de nivellement susmentionnés.
.3 Construire ou reconstruire les allées piétonnes extérieures, les colonnes d’escalier extérieures
et les socles de montage du matériel touchés par les travaux de construction.

.4 Creéer, pour les nouvelles dalles construites dans le garage, un réseau de drainage (évacuation)
dirigé jusqu’a un puisard.

.5 Construire et/ou remettre en état tous les éléments qui se trouvent au-dessus de la dalle (y
compris, sans s’y limiter, les services publics, les cables électriques, les tuyaux, les facades,
les murs, les portes et fenétres, 1’isolant, le radier en béton, le revétement en asphalte,
I’escalier, les cloisons murales, la peinture et les carreaux), dans le cadre des travaux des
éléments intérieurs et extérieurs du batiment, apres la construction de la dalle ou des ouvrages
de reprise en sous-ceuvre pour les fondations.

.6 Remettre en état les éléments intérieurs du batiment des services généraux (y compris les
murs, les plafonds, les planchers, I’isolant, I’enveloppe du batiment, le systéme de CVCA, la
plomberie, les systémes de commande, la quincaillerie et les services publics) qui ont été
temporairement débranchés, déplacés, ou touchés par les travaux.

.7 Fournir tous les services de génie et d’architecture requis avant, pendant et apreés les travaux
afin de remettre en état et d’améliorer les conditions a I’intérieur du batiment des services
généraux une fois les travaux de reprise en sous-ceuvre et de support structural terminés. Les
services comprennent, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit : obtenir les permis nécessaires,
remplir les annexes A, B et C, administrer les contrats, fournir un certificat de garantie et un
énoncé d’assurance, effectuer une inspection du batiment apres les travaux, fournir des
services techniques d’entretien et de remise en état pour faire en sorte que le batiment soit
étanche a I’eau et exempt de fissures et en bon état, prét a étre occupé par I’ACIA pour la
reprise des activités normales.

1.7 OBJECTIFS
1.7.1 OBJECTIFS GENERAUX

.1 Mener le projet de remise en état de la dalle a I’entiére satisfaction de I’ACIA et de TPSGC et
veiller au respect des échéances, du budget, de la qualité et de la portée des travaux durant les
phases de conception, de construction et d’apres construction du projet.

.2 Se conformer a toutes les exigences en matiére de développement durable (gestion des
déchets, responsabilités environnementales, etc.).

1.7.2 RENDEMENT DU BATIMENT

.1 Exécuter les travaux de maniére :
.1 agarantir un rendement efficace et rentable a long terme sur tout le cycle de vie;
.2 ace qu’ils puissent servir a TPSGC pour une durée de vie d’au moins cinquante (50) ans.

.2 Le concepteur-constructeur fournira un concept final permettant de faire en sorte que les
travaux de construction de la dalle structurale et de reprise en sous-ceuvre :

.1 offrent un soutien structural continu pour les charges de calcul établies avec peu de fléchissements

par rapport aux niveaux permis dans les codes;

.2 refletent les principes de construction et de fonctionnement durable modernes, et ce, dans le

respect de ’environnement;

.3 garantissent un environnement sain et sécuritaire qui respecte ou dépasse toutes les dispositions
prévues aux codes régissant la prévention des incendies, la protection de la santé et la sécurité des
personnes, et qui favorise une productivité optimale au travail,
integrent I’ensemble des composants des systémes et en optimiser le rendement;
soient efficaces et rentables sur une période de 75 ans;

Le matériel doit étre de qualité supérieure, durable et fabriqué avec le plus grand soin possible;
Incorporer des systemes de batiment auxquels il est facile d’accéder et qu’il est facile de réparer
et/ou de remplacer au cours du cycle de vie du batiment selon les besoins.

~No o
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1.7.3 CONTROLE ET ASSURANCE DE LA QUALITE
.1 De concert avec TPSGC, le concepteur-constructeur mettra en ceuvre, durant les phases de
conception et de construction, un processus rigoureux d’assurance de la qualité, y compris

I’évaluation des systémes du batiment, des composants, des outils et des techniques de

construction.

.2 Laresponsabilité du contréle de la qualité des travaux de construction incombe avant tout au
concepteur-constructeur.
.3 Le concepteur-constructeur doit veiller a ce que les équipes de conception et de construction :

.1 adoptent des pratiques exemplaires et suivent les normes de 1’industrie pour préparer les
documents de construction et exécuter les travaux;

.2 se conduisent de maniére professionnelle pendant toutes les phases du projet, adoptent des
pratiques exemplaires pour déterminer le budget, le calendrier des travaux, les exigences de
qualité et la portée des travaux.

4 L’équipe du concepteur-constructeur collaborera en vue :

.1 de mettre sur pied des processus d’exécution du projet, comme les processus de gestion des
risques et d’étude analytique des cofits;

.2 de s’assurer que toutes les questions relatives a la santé, a la sécurité et au développement durable
sont prises en compte;

.3 d’adopter des processus et des techniques de pointe pour établir les co(ts et fixer les échéances.

1.8 CALENDRIER DES TRAVAUX
1.8.1 ACHEVEMENT DU PROJET
.1 Comme le temps constitue un facteur essentiel, il est impératif que le projet soit terminé et
que les installations soient opérationnelles a la date prévue.
1.8.2 JALONSCLES
ARTICLE PRODUITS A LIVRER ET JALONS DATE
D’ACHEVEMENT
ESTIMATIVE
ACTIVITES PREALABLES A LA
CONSTRUCTION
1.0 Attribution du contrat 2 décembre 2016
1.1 Calendrier détaillé des travaux de construction de 9 décembre 2016
I’entrepreneur
1.2 Dessins et devis de construction achevés a 66 %, y 30 janvier 2017
compris (voir aussi 2.4) :
.1 Garage : démolition de la dalle,
installation de pieux, fondations, dessins
et devis de construction de la nouvelle
dalle « émis pour examen »
.2 Aire de bureaux : agrandissement du vide
sanitaire, installation de pieux, fondations,
ouvrages de reprise en sous-ceuvre,
nouvelle entrée extérieure menant au vide
sanitaire — dessins et devis de construction
« émis pour examen »
.3 Deuvis et dessins de mécanique et
d’électricité « émis pour examen »
1.3 Dessins et devis de construction achevés a 99 % 27 février 2017
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1.9

14
1.5

Dessins et devis de construction définitifs

Délivrance du permis de construction par le comté de
Lethbridge

CONSTRUCTION (d’avril & juin 2017)

10 mars 2017
24 mars 2017

2.0 Mobilisation en vue de la construction 3avril 2017

2.1 Démolition de la dalle sur terre-plein, lignes de 7 avril 2017
quadrillage 1 & 6

2.2 Installation des pieux (achevement substantiel) 14 avril 2017

2.3 Installation des conduites de chauffage dans la dalle et 28 avril 2017
construction de la dalle structurale (achévement
substantiel)

3.0 Début des travaux de reprise en sous-ceuvre dans le 14 avril 2017
vide sanitaire

3.1 Levage hydraulique sur pieux tubulaires et travaux de 31 mai 2017
reprise en sous-ceuvre (achévement substantiel)

3.2 Création d’un acces permanent au vide sanitaire 30 juin 2017

3.3 Nivellement définitif et achévement des travaux 30 juin 2017

3.4 Travaux de finition et d’architecture dans le batiment 30 juin 2017

4.0

4.1
4.2

4.3

des services généraux

ACTIVITES POSTERIEURES A LA
CONSTRUCTION

Mise en service définitive, soumission du manuel
d’exploitation et d’entretien et des dessins d’apres
exécution

Emménagement de I’ACIA

Inspection des ouvrages et détermination de
I’affaissement par 1’entrepreneur (Un an apres
I’achévement des travaux)

Cléture du projet

DOCUMENTATION EXISTANTE

1.9.1 DOCUMENTS A LA DISPOSITION DE TOUS LES PROPOSANTS

.1 La liste de rapports ci-dessous ainsi que les documents relatifs a la conception et aux travaux
requis dans le batiment des services généraux existant sont fournis a 1’annexe 4.

l

Conception-construction

Mandat

14 juillet 2017

17 juillet 2017
14 juillet 2018

18 juillet 2018

« Seismic Site Classification, Main Laboratory Building, Animal Disease Research Institute »,
Lethbridge (Alberta), daté du 9 mars 2010, préparé par AMEC Earth and Environmental,
Lethbridge (Alberta).

« Animal Diseases Research Institute, General Services Building », Lethbridge (Alberta) — dessins
de conception (architecture, structure, mécanique et électricité), datés du 22 décembre 1995,
préparés par les Services d’architecture et de génie, région de 1’Ouest, TPSGC.

« General Services Building, CFIA Lethbridge Laboratory - Investigation of Slab Settlement
Problem and Suggested Remediation Plan », Lethbridge (Alberta), daté du 31 mars 2010, préparé
par Renneberg Walker Engineering Associates Ltd.

« General Services Building, Ground Level Floor Plan », préparé par I’ACIA

« As-builts for the Lethbridge ADRI — Foundation Plans and Drawings », Lethbridge (Alberta),
daté du 12 mars 2013, préparé par W&R Foundation Specialists Ltd.
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1.9.2 ACCES AUX DOCUMENTS A L’ INTENTION DES PROPOSANTS

.1 Tous les documents de conception et de surveillance ainsi que les documents géotechniques
sont disponibles en format papier seulement.

1.9.3 DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PROPOSANT RETENU (CONCEPTEUR-CONSTRUCTEUR)

.1 Unexemplaire de tous les documents pertinents sera mis a la disposition du
concepteur-constructeur.

.2 Les documents de référence seront fournis dans la langue dans laquelle ils ont été rédigeés.

.3 Un certain nombre de dessins d’apres exécution et/ou d’archives ainsi que des manuels
d’exploitation et d’entretien seront disponibles sur le chantier, et le concepteur-constructeur
aura la responsabilité de vérifier I’exactitude des renseignements incorporés dans le concept.

1.9.4 AVERTISSEMENT

.1 Ladocumentation pourrait ne pas étre exacte, et elle est fournie au concepteur-constructeur a
titre informatif seulement.

1.10 CODES, LOIS, NORMES ET REGLEMENTS
1.10.1 GENERALITES

.1 A moins d’indication contraire, la conception, la construction et la mise en service doivent :

.1 &tre conformes a I’ensemble des codes, lois et réglements fédéraux, provinciaux, territoriaux,
municipaux ou régionaux en vigueur;
.2 assurer 1’évacuation sécuritaire de tous les occupants en cas d’urgence.

.2 Se conformer, sans limiter la généralité de ce qui précéde, a la version la plus récente des
codes et normes pertinents, y compris les documents suivants :

Code national du batiment du Canada — 2015 (CNRC);

Code national de prévention des incendies du Canada — 2015 (CNRC);

Code national de la plomberie du Canada — 2015 (CNRC);

Code de construction de I’ Alberta — 2014;

Code canadien du travail;

Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail;

Normes pour I’eau potable au Canada;

Normes et manuels de I’ American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning

Engineers, (ASHRAE);

.9 Norme CSA S478-95, Guideline on Durability in Buildings;

.10 Homologation CSA et ULC nécessaire pour tout I’équipement électrique et mécanique;

.11 Code canadien de I’électricité;

.12 Réglements de la Commission de contrdle de 1’énergie atomique;

.13 Code canadien des bonnes pratiques d’emballage;

.14 Normes de la National Electrical Manufacturers Association (NEMA);

.15 Normes de I’ Association des manufacturiers d’équipement électrique et électronique du Canada
(AMEEEC);

.16 Normes fédérales de protection incendie : http://www.travail.gc.ca/fra/accueil.shtml

.17 Normes de la National Fire Protection Association (NFPA);

.18 Normes de I’American National Standards Institute/Institute of Electrical and Electronics
Engineers (ANSI/IEEE) - ANSI/IEEE C62.41-1991, Surge Voltages in Low-Voltage AC Power
Circuits;

.19 Normes de I’American Society for Testing and Materials (ASTM);

.20 Normes American National Standards Institute (ANSI).

NN wWN P
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1.10.2 DOCUMENTS DE TPSGC

l

En plus des normes et des codes applicables prescrits par la loi, la version la plus récente du
document de TPSGC énoncé ci-dessous s’applique dans le cadre du présent projet :
.1 Systéme national de gestion de projet (SNGP).

Il faut fournir les services de mise en service en se fondant sur la norme CSA Z320-11, Mise
en service des batiments, de 1’ Association canadienne de normalisation.

Respecter les exigences du document Storage of Dangerous Substances Design Guidelines.
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2 ADMINISTRATION DU PROJET

2.1 GENERALITES
2.1.1 BUREAU DE CHANTIER

.1 (A confirmer) Le bureau de chantier pour le projet sera situé & Lethbridge (Alberta).
2.1.2 COTE DE SECURITE ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SECURITE

.1 Le concepteur-constructeur doit :

1

2

soumettre un plan de procédures de sécurité et de sauvegarde pour tous les documents associés au
projet, pour examen et approbation par le représentant du Ministére;

prendre des mesures raisonnables pour protéger les documents qui lui sont confiés et I’information
a laquelle il a accés.

.2 Le concepteur-constructeur doit prendre les mesures de sécurité nécessaires sur place pour
que le matériel et les divers composants soient entreposés temporairement et qu’ils ne
risquent pas d’étre endommaggés, Volés ou saccageés.

2.2 ROLES ET RESPONSABILITES
2.2.1 GENERALITES

.1 Les responsabilités indiquées dans la présente section s’ajoutent aux exigences énoncées dans
le document Normes et procédures générales (NPG).

2.2.2 CONCEPTEUR-CONSTRUCTEUR
.1 Le concepteur-constructeur doit :

l

affecter du personnel qualifié ou retenir les services d’experts-conseils spécialisés qui sont

autorisés a travailler dans la province de 1’ Alberta, ou les travaux seront réalisés, pour étre en

mesure de fournir les services de conception et de mise en service conformes aux exigences

générales en matiére de conception et de construction de la section 3;

réaliser les travaux par I’intermédiaire de son personnel et de sous-traitants;

fournir le personnel nécessaire a la prestation des services et a la réalisation des travaux, en

employant son propre personnel qualifié ou en utilisant les services d’entreprises ayant conclu un

contrat directement avec lui;

trouver des personnes ou des entreprises qualifiées et expérimentées qui sont aptes a accomplir les

travaux, lorsque le concepteur-constructeur ne dispose pas du personnel qualifié nécessaire;

assurer le maintien en poste du personnel clé et d’une équipe de travail exclusive pour la durée des
travaux;

transmettre, par écrit, les renseignements ci-dessous au représentant du Ministere a des fins

d’examen et d’acceptation :

.1 le nom, I’adresse et les attestations de qualification des personnes et des entreprises
embauchées pour fournir des services dans le cadre du projet;

.2 les modifications proposées aux roles des personnes devant étre employées par le
concepteur-constructeur ou des entreprises retenues par lui pour la prestation des services et la
réalisation des travaux relatifs au projet (le nom, I’adresse, les qualifications et I’expérience
des personnes ou des entreprises proposées doivent étre indiqués);

.3 si les honoraires sont versés en fonction du codt salarial, une déclaration des codts salariaux a
I’égard des personnes embauchées par le concepteur-constructeur pour fournir les services et
effectuer des travaux dans le cadre du projet et toute modification s’y rapportant.

2.2.3 EQUIPE DU CONCEPTEUR-CONSTRUCTEUR

.1 Le personnel clé du concepteur-constructeur doit résider & Lethbridge, ou a proximité durant
toute la période pendant laquelle ils participeront au projet.

.2 L’équipe du concepteur-constructeur doit :

1

bien comprendre le projet et adhérer collectivement a ses exigences (portée, budget et échéances);
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.2 travailler de maniére constructive, dans une approche favorisant la collaboration et la coopération,
en veillant a ce que tous les membres de 1’équipe contribuent au projet de maniere compétente et
en temps opportun.

2.2.4 TPSGC

.1 TPSGC prendra les mesures suivantes :
.1 gérer le projet par ’intermédiaire du contrat conclu avec le concepteur-constructeur;
.2 fournir au concepteur-constructeur les autorisations de modification et les dossiers d’appel
d’offres.
2.2.5 EQUIPE DE TPSGC

.1 Le gestionnaire de projet de TPSGC est le représentant du Ministere pendant les phases de
conception et de construction du projet, et :
.1 il est responsable de transmettre toutes les exigences de 1’ACIA au concepteur-constructeur;
.2 il est I’agent de liaison entre le concepteur-constructeur, Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada et les ministéres utilisateurs.
.2 Equipe des ressources professionnelles et techniques de TPSGC

.1 L’équipe de ressources professionnelles et techniques de TPSGC sera représentée par les
disciplines suivantes :

.1 architecture;
2 génie:
.1 des structures;
.2 mécanique;
.3 électrique;
.3 géotechnique;
4 specialiste de la planification des co(ts;

.2 Equipe de I’ACIA.

.3 Le chargé de projet ou le gestionnaire de projet de ’ACIA :

.1 rend compte de I’engagement des fonds publics et de la réalisation du projet conformément aux
conditions acceptées par le Conseil du Trésor;

.2 fait rapport a la haute direction de I’ACIA;

.3 joue plusieurs roles essentiels a la mise en ceuvre réussie du projet; il coordonne la qualité,
I’échéancier et I’exhaustivité des renseignements et des décisions requis sur les diverses questions
concernant le rendement fonctionnel de 1’installation.

4 Le chargé de projet de I’ACIA :

.1 est la principale personne-ressource de I’ACIA a contacter lorsqu’un probléme dont la résolution
nécessite I’obtention du point de vue de 'utilisateur survient durant les phases de conception et de
construction;

.2 est responsable d’obtenir 1’avis et les commentaires de I’ ACIA lorsque des modifications des
travaux sont proposées au cours de la phase de conception.

2.3 COMMUNICATIONS ET REUNIONS
2.3.1 COMMUNICATIONS

.1 Sauf indication contraire du représentant du Ministére, le concepteur-constructeur
communiquera uniquement avec le représentant du Ministéere.

.2 Si, a I’issue d’une communication avec les ministéres utilisateurs, il s’avére nécessaire de
modifier la portée, la qualité, le colt ou le calendrier des travaux, le concepteur-constructeur
doit en informer le représentant du Ministére et attendre d’avoir des consignes pour agir.

.3 Le représentant du Ministére fera le nécessaire pour que le concepteur-constructeur puisse
accéder au site de gestion des documents communs sécurisés (Buzzsaw) de TPSGC.
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4 Correspondance
.1 Toute la correspondance du concepteur-constructeur doit étre distribuée par le représentant du
Ministere.
.2 Il n’y aura aucune correspondance entre les occupants ou les utilisateurs de 1’installation et le
concepteur-constructeur, sauf indication contraire du représentant du Ministére.
.3 Toute correspondance doit porter le nom ou le numéro du contrat, la désignation du projet de
TPSGC, le numéro de projet et le numéro de dossier de TPSGC et la date (mois/jour/année).
4 Les champs de données automatiques ne doivent pas étre utilisés sauf lorsqu’ils sont précédés de
la mention « Imprimé le : ».
.5 Le concepteur-constructeur doit :

.1 élaborer un protocole de communication et de correspondance et le soumettre au représentant du
Ministére pour examen et approbation avant de le mettre en ceuvre et de I’inclure dans le manuel
des procédures a suivre dans le cadre du projet;

.1 tenir compte de la participation de toutes les parties intéressées dans le protocole;

.2 établir une communication et une correspondance directes entre les membres de 1’équipe de projet
de TPSGC, le concepteur-constructeur et le ministére utilisateur sur les questions routiniéres afin
que le projet se déroule efficacement et selon I’échéancier prévu,

.1 toutefois, aucune communication ne doit mener a la modification des modalités de la portée,
du budget ou du calendrier du projet, sauf avis contraire du représentant du Ministére;
.3 fournir I’ordre du jour d’une réunion au moins deux (2) jours ouvrables avant la tenue de celle-ci.
2.3.2 REUNIONS ORGANISEES PENDANT LA PHASE DE PREPARATION DES DOCUMENTS DE
CONSTRUCTION

.1 Lesréunions entre TPSGC, le concepteur-constructeur et I’ ACIA devront normalement se
tenir dans les installations de I’ACIA, a Lethbridge, ou par téléconférence.

.2 Le concepteur-constructeur organisera des réunions toutes les deux (2) semaines ou a une
fréquence acceptable pour le représentant du Ministére, jusqu’a la fin de la rédaction des
documents de construction, y compris 1’¢laboration du plan de mise en service du projet.
Doivent assister a ces réunions, des représentants :

.1 de TPSGC;
.2 de I’équipe du concepteur-constructeur;
.3 de’ACIA.
.3 Il incombe au concepteur-constructeur :
.1 de rédiger le compte rendu des réunions pendant la phase de conception;
.2 de diffuser les comptes rendus au représentant du Ministére et a I’ACIA.
.3 Ces comptes rendus de réunion auront pour objectif d’échanger de I’information de fagon précise.
4 Toutes les demandes et les décisions prises doivent suivre les voies officielles de communication.
2.3.3 REUNIONS ORGANISEES PENDANT LA PHASE DE CONSTRUCTION

.1 Le concepteur-constructeur doit :
.1 organiser et coordonner toutes les réunions sur la construction sur le site.
.1 Lesréunions ordinaires seront tenues toutes les deux (2) semaines, ou a la fréquence jugée
acceptable par le représentant du Ministére, pendant toute la durée du projet, avec des

représentants :
.1 de TPSGC;
.2 de I’équipe du concepteur-constructeur, y compris des experts-conseils, au
besoin.
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.2 Des représentants de I’ACIA doivent assister aux réunions.
.3 Rédiger et transmettre les comptes rendus dans les deux (2) jours ouvrables suivant la
réunion.
4 Autant que possible, les réunions doivent étre écologiques (documents en format électronique,
si possible, ou imprimés recto verso).
.2 Dresser une liste des points permanents a 1’ordre du jour, dont (au moins) :
.1 le calendrier et ’avancement des travaux;
les questions relatives aux codts et les modifications;
les questions relatives aux risques et a la qualité;
la qualité;
la portée des travaux;
la sécurité sur le site;
le développement durable;
.8 la mise en service.

2.3.4 DOCUMENTS A REMETTRE A TPSGC ET A L’ACIA

.1 Lorsque les documents présentés a TPSGC comportent des résumés, des rapports, des
organigrammes de planification, des dessins, des plans, des devis ou des nomenclatures des
finis, soumettre deux (2) exemplaires originaux, en format papier, au client (ACIA),
trois (3) exemplaires au représentant du Ministére en format papier et également en format
¢lectronique, 2 moins d’indication contraire fournie par écrit.

.2 Les adresses postales de I’ACIA, pour les deux exemplaires en format papier, sont les
suivantes, a moins d’avis contraire :

e 59, promenade Camelot, premier étage, partie est, piéce 211, Ottawa (Ontario),
K1A 0Y9 (un exemplaire);

e Chemin de canton 9-1, Lethbridge (Alberta) SW 7-9-22-W4 (adresse du site — un
exemplaire).

.3 Les adresses postales de TPSGC, pour les trois exemplaires en format papier, sont les
suivantes, a moins d’avis contraire :

e Bureau 759, 220, 4¢ avenue SE, Calgary (Alberta) T2G 4X3 (deux exemplaires);
e 219800, rue Burrard, Vancouver (C.-B.) V6Z 0B9 (un exemplaire).

.4 Format électronique :

.1 Les documents électroniques a soumettre doivent étre créés avec des applications Microsoft.
.2 Le concepteur-constructeur peut aussi transmettre les documents en format Adobe Acrobat

(*.pdf), sauf les organigrammes de planification, qui doivent étre transmis dans leur format
électronique d’origine.

2.3.5 DELAI DE REPONSE CONCERNANT LE PROJET

.1 Une des exigences du projet porte sur la disponibilité du personnel clé du
concepteur-constructeur pour assister a des réunions et répondre rapidement aux demandes de
renseignements.

.2 Durant le projet, le personnel clé du concepteur-constructeur doit :
.1 étre en mesure d’assister aux réunions et de répondre aux demandes de renseignements, et ce, dans
un délai d’un (1) jour ouvrable;
.2 étre en mesure de réagir aux situations d’urgence en moins d’une (1) heure, y compris aux
urgences qui surviennent en dehors des heures normales de travail et pendant la fin de semaine ou
les jours fériés;

No o krwiv
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3 AT’occasion, des réunions d’urgence visant a résoudre certains problémes pourraient étre

organisées.

.1 Le concepteur-constructeur doit étre en mesure d’assister a ces réunions a Lethbridge, dans un
délai de quatre (4) heures.

2.4 PRODUITS A LIVRER
2.4.1 PRINCIPAUX PRODUITS A LIVRER

L’entrepreneur doit soumettre, a TPSGC et a I’ ACIA, les produits a livrer suivants avant le début des
travaux, pour examen :

énoncé d’assurance;

énoncé de garantie;

dessins et devis de construction achevés a 66 %*;

dessins et devis de construction achevés a 99 %%*;

dessins et devis de construction achevés a 100 %*;

plans d’architecture, coupes et détails requis pour obtenir les permis d’aménagement et de

construction.
*Les principaux dessins du dossier de dessins de construction comprennent, sans toutefois s’y

limiter :

o

@)
@)
@)

o

plan repére ou plan de référence;

plan d’implantation et de dépét du site;

plan d’emplacement des pieux;

dessins de démolition des installations mécaniques et des canalisations (pour
I’enlévement des conduites de chauffage par rayonnement existantes);

schémas de processus et de tuyauterie (pour les nouvelles conduites de chauffage par
rayonnement);

dessins de mécanique (pour les nouvelles conduites de chauffage par rayonnement et
I’intégration du systéme avec la pompe de chauffage et la chaudiére);

plans, coupes et détails des travaux de démolition (pour les dalles dans les postes de
service);

plans, coupes et détails de la dalle structurale;

tracés, plans, coupes et détails du nouveau vide sanitaire;

plans de démolition (pour I’enlévement de 1’ouvrage de support en bois d’ceuvre dans le
vide sanitaire);

tracés, coupes et détails des travaux de levage hydraulique des pieux;

plans, coupes et détails d’architecture et de structure (pour 1’accés au vide sanitaire par un
tunnel depuis 1’extérieur);

schémas électriques pour I’éclairage dans le vide sanitaire;

plans, coupes et détails des travaux de génie civil, de nivellement et de drainage (pour la
remise en état ou le remplacement des trottoirs, des revétements en asphalte et du radier
en béton).

L’entrepreneur doit soumettre, 8 TPSGC et a I’ACIA, les produits a livrer suivants pendant les travaux,

pour examen :

e rapports hebdomadaires sur I’avancement des travaux (voir aussi ’article 2.4.4), y compris les
rapports d’inspection produits par des experts-conseils tiers indépendants (p. ex. pour la
vérification de la capacité portante du sol, I’inspection des pieux et les essais du béton);

e rapports mensuels (voir aussi I’article 2.4.4 ci-dessous).

L’entrepreneur doit soumettre, 8 TPSGC et a I’ACIA, les produits a livrer suivants apreés les travaux, pour

examen :

e dessins d’apres exécution;
o manuel d’exploitation et d’entretien (pour le systéme de chauffage par rayonnement);
e documents de mise en service.
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2.4.2 ACCEPTATION DES PRODUITS A LIVRER DU PROJET

.1 Bien que TPSGC reconnaisse les obligations du concepteur-constructeur de répondre aux
exigences du projet, il est autorisé a examiner les travaux, en vertu du processus de réalisation
du projet.

.2 TPSGC (et I’ACIA par I’entremise de TPSGC) se réserve le droit de refuser les travaux ou
services insatisfaisants ou indésirables.

.3 Le concepteur-constructeur doit obtenir 1’approbation du représentant du Ministére pour tous
les produits a livrer du projet.
.1 L’acceptation des documents indique que, d’aprés un examen général des documents Vises,
ceux-ci sont jugés conformes aux exigences de rendement et que tous les objectifs globaux du
projet sont atteints.

.2 L’acceptation ne libére aucunement le concepteur-constructeur de sa responsabilité relative aux
travaux et & la conformité au contrat.

.3 L’acceptation n’empéche pas le rejet de travaux jugés insatisfaisants a une étape ultérieure de
I’examen.
2.4.3 MANUEL DES PROCEDURES A SUIVRE DANS LE CADRE DU PROJET

.1 En collaboration avec le représentant du Ministere, le concepteur-constructeur doit élaborer
un manuel des procédures a suivre lors de la réalisation des principales activités du projet.

.2 Ce manuel contiendra une description claire des procédures, des réles, des responsabilités,
des niveaux d’autorité et des systémes d'information relatifs a la réalisation du projet, ainsi
gue des renseignements sur les processus et des exemples de format.

.3 Le manuel précisera les processus et les méthodes a utiliser pour :

.1 assurer la gestion des documents du projet, y compris des documents manuscrits de mise en

service, d’essai et de vérification;

.2 mettre en ceuvre un programme d’assurance de la qualité;

.3 préparer, mettre a jour, surveiller et tenir a jour le calendrier principal;

4 mettre a jour et surveiller le plan des co(ts, les dépenses, les autorisations de modification et les

mouvements de trésorerie du projet;

.5 gérer les communications entre les membres de I'équipe de réalisation de projet d'aprés les réles,
les responsabilités et I’autorité établis des membres de 1'équipe, et tenir une liste des réunions, de
leur fréquence et de leur type, etc.;
gérer la correspondance, les rapports et les documents sur la performance;
transmettre la correspondance par voie électronique et par télécopieur;
traiter les dessins d’atelier;
consigner le processus d'examen et d'approbation des contrats découlant de I'appel d'offres et des
autorisations de modification;

.10 tenir un registre des décisions durant les travaux de construction tout au long du projet, dresser la
liste des participants et indiquer la date et le lieu des réunions au cours desquelles des décisions
concernant le calendrier, le budget, la portée ou la qualité des travaux ont été prises.

2.4.4 SURVEILLANCE DU PROJET ET PRODUCTION DE RAPPORTS

.1 Le concepteur-constructeur doit :

.1 fournir un systéme pour la documentation, la surveillance et la production de rapports sur le projet
a chaque étape de sa réalisation, aux fins d’examen et d’approbation par le représentant du
Ministere;

.2 préparer et soumettre, au début du projet, un exemple de la structure des rapports pour chaque type
de rapport aux fins d’examen par le représentant du Ministére;

.1 au besoin, présenter de nouveau la structure de rapports aux fins d’approbation et
d’acceptation;

.2 la date de production du rapport mensuel du concepteur-constructeur sera fixée de telle sorte
que le rapport soit chaque mois produit le méme jour et une semaine avant la date de
production du rapport mensuel;

© o~ o
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.3 lastructure du rapport mensuel du concepteur-constructeur doit étre utilisée a toutes les étapes
subséquentes;
.3 produire et soumettre, pendant 1’étape de préparation des documents de construction, des rapports
mensuels sur I'avancement des travaux, dans le format convenu avec le représentant du Ministére;
.1 ce rapport servira a évaluer et a surveiller I’avancement des services fournis par le
concepteur-constructeur. Le rapport doit :

.1 indiquer la progression des travaux;

.2 indiquer les dépenses effectuées a la date du rapport (y compris toutes les autorisations de
modification) dans une forme comparable aux budgets initiaux pour chaque métier aux
codts prévus;

.3 indiquer tous les retards au calendrier des travaux;

.4 donner un apercu des mesures correctives qui sont prises;

.5 préciser tout probléme prévu ou potentiel a régler;

4 produire, durant la phase de construction, des rapports HEBDOMADAIRES pour faire état des
progrés et traiter les écarts par rapport a I’échéancier, au budget, a la qualité et a 1’étendue des
travaux.

25 EXAMEN ET ACCEPTATION
2.5.1 GOUVERNEMENT FEDERAL

.1 Sauf modification de conception raisonnable apres I’adjudication du contrat, le
concepteur-constructeur considérera la présentation de la conception comme achevant 1’étape
d’élaboration de la conception, comme il est défini dans le document Normes et procédures
générales, conformément a 1’article sur les dates des jalons clés.

.2 Apres I’adjudication du contrat, le concepteur-constructeur, dans le cadre du processus de
préparation des documents de construction, remettra au représentant du Ministére, pour
examen, les dessins et devis de construction achevés a 66 % et a 99 %.

.1 Le concepteur-constructeur doit répondre par écrit aux observations écrites du représentant du
Ministere.

.3 Le représentant du Ministére (TPSGC), de méme que les autorités fédérales mentionnées

ci-aprés doivent constamment examiner les travaux en cours.

4 Le projet reléve des autorités compétentes fédérales suivantes :
.1 Conseil du Trésor du Canada :
.1 financement du projet et approbations du contrat;
.2 coordonnateur des activités de prévention des incendies ou ingénieur en protection-incendie.
.2 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada :
.1 pouvoir de passation des contrats et réalisation des projets.

.5 Le concepteur-constructeur doit :

.1 soumettre a I’ingénieur en protection-incendie un calendrier des soumissions aux fins
d’examen et d’approbation du Code et des préoccupations en matiére de santé et de
sécurité des personnes;

.2 soumettre a I’ingénieur en protection incendie, au besoin, un rapport sur la sécurité des
personnes dans un format acceptable;

.1 prévoir du temps dans le calendrier de conception pour la période d’examen par
I’ingénieur en protection-incendie et pour I’intégration des commentaires de celui-Ci,
le cas échéant.
.6 Fournir des dessins d’atelier pour tous les composants de matériau de construction, des
systemes et des systémes intégrés aux fins d’examen par le représentant du Ministere.
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2.5.2 ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET MUNICIPALES, ET AUTRES AUTORITES COMPETENTES

.1 Bien que le gouvernement fédéral ne reconnaisse pas officiellement la compétence d’autres
ordres de gouvernement, il faut se conformer volontairement aux exigences de ces autres
autorités, sauf indication contraire du représentant du Ministére.

.1 Les codes, les réglements, les reglements administratifs et les décisions des autorités compétentes
mentionnées dans le présent document doivent étre respectés.

.2 En cas de divergence entre les administrations, le gouvernement fédéral a préséance.

.3 En cas de divergence entre les codes, les normes et les reglements, il faut observer les exigences
les plus strictes.

4 Le concepteur-constructeur doit indiquer quelles sont les autres autorités compétentes dans le
cadre du projet

.2 Lois, reglements, normes et inspections appliqués a I'échelle provinciale :

.1 Le gouvernement fédéral ne se plie pas aux regles des administrations provinciales et municipales,
sauf dans le cas des normes, exigences et reglements d’inspection particuliers précisés ci-dessous.
.2 Sauf indication contraire du représentant du Ministére, le concepteur-constructeur doit :

.1 respecter I'ensemble des lois et des réglements provinciaux sur la santé et la sécurité
applicables dans le domaine de la construction, ainsi que le Réglement canadien sur la santé
et la sécurité au travail;

.2 respecter les exigences du ministére du Travail de 1’ Alberta portant notamment sur :

.1 les normes d’emploi;

.2 lasécurité sur les chantiers;

.3 la gestion des substances désignées;

.4 1’indemnisation des accidentés du travail;

.3 respecter les exigences du ministére de I’Environnement de 1’ Alberta, notamment
concernant :

.1 T’évacuation dans I’air, I’eau et le sol de matiéres ou de produits provenant des batiments;
.2 élimination des substances désignées, notamment 1’amiante;

4 respecter les exigences du ministére de la Consommation et du Commerce de 1’ Alberta,
Direction des appareils de levage, notamment concernant :

.1 les monte-matériaux;
.2 les plates-formes élévatrices a ciseaux hydrauliques.

.3 Arrétés municipaux, reglements, normes et inspections :
.1 Le gouvernement fédéral ne se plie pas aux regles des administrations provinciales et municipales,
sauf dans le cas des normes, exigences et réglements d’inspection particuliers précisés ci-dessous.
.2 Sauf indication contraire du représentant du Ministére, le concepteur-constructeur doit :

.1 faire des présentations préliminaires a 1’échelle municipale aux étapes déterminées par le
comté de Lethbridge,

.2 fournir tous les documents justificatifs nécessaires pour les demandes de permis;

.3 présenter une demande de permis et obtenir tous les permis et toutes les approbations
nécessaires pour effectuer les travaux, y compris, sans toutefois s’y limiter, les permis de
construction et de travaux d’électricité et de plomberie;

4 régler tout probléme relatif a 1’obtention du permis de construction, au besoin;

.5 fournir du matériel de protection contre les incendies et prévoir un acces pour les services
d’incendie, selon les exigences de la municipalité;

.6 faire une demande de permis d’occupation et coordonner la résolution de tous les problémes
non réglés relativement a 1’obtention du permis, selon les exigences de la municipalité;

.7 permettre aux autorités municipales d’avoir accés au chantier, au besoin, et organiser des
inspections des travaux de construction qui seront effectuées par des représentants de la
municipalité ou des services publics.
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3 EXIGENCES DE RENDEMENT GENERALES

3.1 EXIGENCES DE RENDEMENT
3.1.1 CONTEXTE

.1 Les présentes exigences de rendement correspondent aux normes techniques minimales qui
répondent aux besoins et aux exigences ¢lémentaires de I’ACIA pour le projet de remise en
état de la dalle du batiment des services généraux.

.2 Toutes les aspects du site existant, de I’esthétique, de la fonctionnalité et I’environnement
général, et de tous les codes et réglements applicables n’ont pas été traités en détail ici, mais
doivent étre examineés par les professionnels en conception du concepteur-constructeur a
I’étape de la conception définitive.

.3 Méme si la conception définitive changeait en raison d’obstacles qu’il reste a examiner ou de
la nécessité d’effectuer certaines modifications pour se conformer a la législation des
autorités compétentes, le concepteur-constructeur est tenu de livrer des nouvelles installations
entierement fonctionnelles qui satisfont a tous les besoins élémentaires minimaux de I’ACIA.

4 En cas de divergence entre les présentes exigences et les codes en vigueur, les exigences les
plus strictes s’appliquent.

5 Les activités de conception doivent étre effectuées par des professionnels autorisés a exercer
leur profession en Alberta et qui sont tenus de fournir des dessins définitifs estampillés.

.1 L’équipe de professionnels en architecture, en structures, en géotechnique et en génie mécanique
et électrique, 1’agent de mise en service indépendant et les autres membres associés du
concepteur-constructeur doivent concevoir et mettre en service le projet de remise en état de la
dalle du batiment des services généraux en se fondant sur les exigences de rendement spécifiées
ci-apres.

6 Ces exigences de rendement ont pour seul objectif d’aider le concepteur-constructeur a bien
comprendre les exigences minimales de I’ ACIA et elles ne tiennent pas nécessairement
compte de I’ensemble des systemes, des composants et des accessoires qui sont
indispensables pour une remise en état compléte de la dalle du rez-de-chaussée du batiment
des services généraux.

.1 Malgré le fait que des systemes, des composants et des accessoires puissent ne pas avoir été
mentionnés, décrits en détail ou définis avec exhaustivité dans les présentes exigences de
rendement (ou sur les dessins), le concepteur-constructeur doit concevoir un projet de remise en
état complete et intégrale de la dalle pour le batiment des services généraux avec tous les
systémes, composants et accessoires requis pour 1’exploitation normale du batiment.

3.1.2 QUALITE DE LA CONCEPTION

.1 L’équipe du concepteur-constructeur doit se charger de la conception en maintenant des
normes de qualité élevées et en adoptant des principes de conception modernes et réputés.
Les travaux d’architecture et de génie doivent étre coordonnés et effectués conformément aux
bonnes pratiques de conception.

.2 Laqualité des matériaux et les méthodes de construction doivent étre semblables a celles
d’autres édifices du gouvernement du Canada. Il faut éviter d’utiliser des matériaux
expérimentaux et s’assurer de tenir compte du cycle de vie utile du batiment. 11 faut réduire
les colts d’exploitation a leur minimum.

.3 Le caractére, I’échelle de ce projet ainsi que les matériaux utilisés doivent cadrer avec le
milieu environnant.

4 Le projet doit étre concu comme étant durable (30 & 50 ans) conformément a la
norme CSA S478-95 (R2007).

3.1.3 RENDEMENT DU BATIMENT
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.1 Généralités
.1 Fournir des batiments et des systemes qui assurent un rendement efficace et rentable a long terme
sur tout le cycle de vie.
.2 Conception durable
.1 Intégrer, dans la mesure du possible, des principes de conception durable.
.3 Efficacité énergétique
.1 Mettre en place des stratégies en matiére de conception, des systemes et du matériel qui se
traduisent par une conception efficace sur le plan énergétique.
4 Cotts d’entretien minimaux
.1 Une exploitation exigeant une intervention minimale en matiére d’entretien et de réparation.
.5 Protection-incendie
.1 Dans la mesure du possible, utiliser des matériaux ignifuges.
.2 Saufindication contraire, doter les installations d’alarmes et d’extincteurs appropriés.

3.1.4 QUALITE DE LA CONSTRUCTION

.1 Une fois I’installation terminée, toute la tuyauterie doit étre nettoyée a fond et la pression doit
étre vérifiée, y compris, sans s’y limiter, les tuyaux de chauffage et les canalisations d’eau.

.2 Il incombe au concepteur-constructeur de mettre en place les mesures de sécurité appropriées
sur le chantier pour assurer la sécurité des travailleurs et des tiers, conformément a la
réglementation de toutes les instances qui régissent la construction en Alberta.

.3 Le concepteur-constructeur doit fournir les manuels suivants :

.1 le manuel d’exploitation et d’entretien;

.2 le rapport ou le manuel de mise en service.

.3 Chaque section dans chaque manuel doit étre indexée, étiquetée et soumise dans un cartable de
type catalogue relié avec un tissu vert pour service intense, portant une inscription dorée gravée a
chaud sur la premiere de couverture et sur le dos, avec papier de format 215 sur 280 mm.
Soumettre six (6) copies au représentant du Ministere (TPSGC).

.4 Le manuel doit incorporer le fonctionnement détaillé des systemes, les numéros de pieces, le
calendrier d’entretien et d’autres renseignements pertinents, chaque section devant également étre
indiquée selon les spécifications de la division 01 du devis.

4 Le concepteur-constructeur prend a sa charge tous les frais a payer aux instances
compétentes.

.5 Le concepteur-constructeur doit fournir un appareil de chauffage temporaire et obtenir des
raccordements temporaires aux services publics (eau et électricité) nécessaires aux travaux.

.6 Le concepteur-constructeur doit fournir les outils, le matériel et le personnel qualifié pour
démontrer et enseigner au personnel d’exploitation et au personnel de maintenance comment
exploiter, commander, régler, dépanner et réparer I'ensemble des systemes et du matériel
pendant la période de mise en service, avant I’acceptation définitive.

.7 Le concepteur-constructeur doit fournir les piéces et le matériel de rechange, comme il est
spécifié.

.8 Plans de construction et données sur les produits :

.1 Remettre au représentant du Ministere (TPSGC) les plans de construction en trois (3) copies et les
données sur les produits aux fins d’examen.

.2 Remettre au représentant de I’ACIA les plans de construction en deux (2) copies et les données
des produits aux fins d’examen;

.3 Indiquer les détails de la construction, les dimensions, les capacités, le poids et les caractéristiques
mécaniques et électriques du matériel ou des matériaux.
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3.1.5

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

RESPECT DES EXIGENCES DE RENDEMENT GENERALES

.1 Les exigences de rendement spécifiées ci-aprés sont de nature générale et s’appliquent a tous
les travaux, sauf indication contraire.
.1 Des exigences de rendement supplémentaires propres au projet de remise en état de la dalle du
batiment des services généraux sont spécifiées dans leurs sections respectives.

EXIGENCES PARTICULIERES DU SITE

GENERALITES

.1 Travaux sur le site, y compris :

.2 enlevement des matériaux excavés et élimination dans des endroits approuvés par I’ ACIA.
SERVICES PUBLICS SUR LE SITE

.1 Le concepteur-constructeur doit déterminer I’emplacement et I’importance des services
publics.

.2 Tout dommage fait aux ouvrages existants doit étre réparé aux frais du
concepteur-constructeur et a la satisfaction du représentant du Ministére (TPSGC).

.3 Terrassement.

ROUTES D’ACCES ET VOIES D’ACCES

.1 Maintenir les routes et les voies d’accés existantes dans leur état actuel.
DIVERS TRAVAUX SUR LE SITE

.1 Non requis.

REMBLAYAGE

Les endroits excavés qui doivent étre remblayés doivent &tre compactés pour satisfaire aux
exigences structurales.

.1 Voici les exigences minimales :

.1 Sous le stationnement extérieur et les voies d’acces : la préparation doit comprendre 1’excavation
de sols mous et organiques jusqu’a une profondeur minimale de 0,725 m sous le dessus du niveau
du sol de calcul. La profondeur réelle de ’excavation requise sera déterminée sur le terrain. Aprés
I’excavation, le sol de fondation existant devrait étre ramené a une teneur en eau optimale puis
compacté jusqu’a 95 % de sa masse volumique séche. Le remblai utilisé doit &tre du gravier tout
venant. Le remblayage doit s’effectuer en couches d’une épaisseur maximale de 0,2 m. La
derniére couche de remblai doit &tre une couche de base de granulats de type 1 de 200 mm qui
rejoint la sous-face de la dalle. Toutes les couches de remblai doivent étre compactées a au moins
98 % de leur masse volumique seche maximale.

.2 Tranchées:

.1 Remblai de type 1, compacté a 98 % de sa masse volumique seche maximale normalisée sous
les stationnements et les voies d’accés en gravier et compacté a 95 % ailleurs.
.2 Remblai de type 1:
.1 Pierre ou gravier propre, concassé et durable composé de particules angulaires, exempt de
schiste, d’argile friable, de matiéres organiques ou d’autres substances nocives.
.2 Lagranulométrie doit respecter les limites suivantes :
Désignation des tamis % de la couche de base
25 mm 100
18 mm 87 a 100
12,5 mm 82493
5 mm 45 a 57
2 mm 26 a 56
0,9 mm 18 a 39
0,4 mm 13226
0,16 mm 7a16
0,071 mm 6all
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Entasser les matériaux de remblai dans les endroits désignés par le représentant du Ministere
(TPSGC).

Empécher le fond de I’excavation de geler.

Le fond des excavations en terre doit étre exempt de roches, de débris et de matiéres
organiques.

3.2.6 DRAIN AGRICOLE

1

Non requis.

3.2.7 EVACUATION DE L’EAU

l

Tuyaux de descente des gouttiéres aboutissant sur un bloc parapluie en béton au niveau du
sol : fournir un grillage avec des ouvertures maximales de 6,35 mm, ou conserver les tuyaux
de descente et les blocs parapluie existants.

Le ruissellement des eaux de pluie dans le réseau de gouttiéres du batiment doit étre
conforme aux exigences du CNB.

3.2.8 INFORMATION SUR LES SOLS

i

Les analyses de sol indiquées en 1.9.1 doivent étre réalisées et les résultats consignés dans un
rapport.

3.3 EXIGENCES STRUCTURALES
3.3.1 PORTEE GENERALE DES TRAVAUX STRUCTURAUX

i

Les exigences structurales décrivent les critéres minimaux régissant les travaux de structure
qui seront réalisés et fournis.
.1 L’objectif est de couvrir les principaux aspects des travaux sans entrer dans les détails.

Le concepteur-constructeur doit fournir une structure conforme a I’article 1.10, Codes, lois,
normes et réglements.

Matériaux

.1 Le béton doit étre conforme aux exigences minimales de la norme CSA A 23.1 en ce qui concerne
I’exposition et la classification.

Tous les planchers seront congus pour empécher le soulévement causé par le gonflement du
sol.

Les charges sur le plancher sont les suivantes :

.1 Les valeurs de calcul des charges sont indiquées en 1.6.3.

.2 Au batiment du laboratoire, la reprise en sous-ceuvre a été faite principalement aux fondations,
sous les colonnes, aux endroits ou les charges verticales descendantes du batiment ont résisté aux
forces de levage temporaires.

.3 Au batiment des services généraux, la reprise en sous-ceuvre sous la dalle sur terre-plein, congue
pour répartir uniformément les charges, un charge statique provisoire additionnelle pourrait étre
nécessaire pour compenser la force de levage verticale temporaire exercée par en dessous, ou un
bati structural pourrait &tre construit sous le niveau du sol et raccordé au quadrillage de pieux
structuraux. Si une charge statique provisoire sur le plancher du rez-de-chaussée est nécessaire a
chaque point de levage, elle doit &tre fournie par le concepteur-constructeur. L’équipement et le
matériel entreposés dans les locaux du rez-de-chaussée qui ont été déplacés ou retirés doivent étre
remis a leur emplacement d’origine.

4 Laconception et la réalisation du projet de remise en état de la dalle et les raccordements
structuraux a 1’ossature existante doivent respecter les normes parasismiques.

.5 Le concepteur-constructeur a la responsabilité de I’ensemble de I’¢laboration de la méthode de
reprise en sous-ceuvre. S’il fait appel a un systéme de levage hydraulique par pieux tubulaires en
acier, la méthode doit inclure le raccordement des segments de pieux tubulaires et des entretoises
de transfert de charge.

.6 La capacité portante des pieux doit correspondre a un facteur de sécurité minimal de 2,0 fois la
charge de levage maximale utilisée pendant I’installation.
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.7 Laforce de levage appliquée aux semelles et a la dalle sur terre-plein existantes doit &tre répartie
sur une surface suffisante pour garantir que les contraintes de compression s’exercgant a I’intérieur
du béton soient trés en deca des valeurs admissibles prescrites par la norme CAN/CSA-A23.3.

.8 Laforce de levage verticale maximale qui pourrait étre appliquée, peu importe I’endroit, doit étre
limitée par la capacité structurale des éléments du batiment a supporter la charge a cet endroit
précis.

.6 Exigences relatives aux documents techniques
.1 Les documents doivent comprendre les éléments d’information suivants :
.1 dessins décrivant des méthodes types ou particuliéres de reprise en sous-ceuvre illustrant la
procédure et les techniques proposées;
propriétés des pieux sectionnels;
dispositions pour le levage et les détails de I’installation;
format du registre des pieux;
type des instruments a utiliser pour la surveillance;
installation de surveillance du batiment;
méthode de coulage du béton;
échéancier des travaux;
méthode de travail sécuritaire;
méthode de terrassement proposée;
détails concernant 1’étaiement et les supports temporaires.
besoins en matiére de ventilation;
taille de 1’équipe de travail,
soudage : qualification des soudeurs, documentation sur la méthode de soudage expliquant les
différents types de soudures proposés qui doivent étre utilisés;
.15 dimensions des pieux, emplacements et qualité des matériaux;
.16 details de raccordement;
.17 méthode d’installation des picux avec la surface utile nécessaire;
.18 forces de levage et méthodes d’application a la structure;
.19 quantités de matériaux;
.20 dessins d’atelier des barres d’armature indiquant les détails de pliage des barres, les listes, les
quantités de barres d’armature, leurs dimensions et leur espacement.

.2 Les documents doivent indiquer tous les détails de conception et d’installation des pieux,
notamment la capacité, la longueur, I’armature, les méthodes d’installation et les tolérances.
Fournir les calculs structuraux, les dessins de construction et les dessins d’atelier des barres
d’armature indiquant, a tout le moins, la taille des barres, 1’espacement, I’emplacement, les
quantités et le treillis d’armature en fil soudé. Les calculs et les dessins d’atelier doivent étre
signés et estampillés par un ingénieur reconnu dans la province de 1’ Alberta.

.3 Fournir une attestation que la résistance a la compression, le rapport eau/ciment, le type de ciment,
I’affaissement, le contenu en air occlus et les autres propriétés spécifiées du béton seront
respectées avec le dosage des mélanges de béton proposé.

.7 Protection du batiment

.1 Inspecter I’état existant, y compris les éléments susceptibles d’étre endommagés ou de bouger. Le
fait de commencer le travail doit étre interprété comme une acceptation des conditions existantes.

.2 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par
suite de la mise a découvert de I’ouvrage; garder les excavations exemptes d’eau.

.3 Prendre des précautions pour soutenir adéquatement la structure pendant les travaux. Si I’ossature
semble étre en danger, les opérations de reprise en sous-ceuvre doivent cesser et le représentant du
Ministere doit en étre informé immédiatement.

4 Eviter de surcharger la structure de maniére a la mettre en danger ou a causer une déformation
permanente. Sauf indication contraire, ne pas couper, percer ni raccorder avec un manchon un
élément structural porteur ou la dalle sur terre-plein existante, sans obtenir 1’approbation écrite du
représentant du Ministére.
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5

Prendre les précautions qui s’imposent s’il faut utiliser le matériel a I’intérieur du batiment
existant afin d’éviter d’endommager I’extérieur du batiment, les portes levantes, I’intérieur et les
installations mécaniques et électriques.

Signaler au représentant du Ministére toute condition souterraine imprévue et interrompre les
travaux a cet endroit jusqu’a ce que celui-ci ordonne la reprise des travaux.

.8 Installation des pieux de levage hydraulique

l

2

10

A1

12

Utiliser du matériel hydraulique a haute pression pour I’installation des pieux conformément aux
critéres de calcul du concepteur-constructeur.

Etablir et vérifier les hauteurs de recépage requises pour la reprise en sous-ceuvre des pieux mis en
place.

Excaver au besoin pour accéder a la sous-face de la fondation. Etayer et/ou installer des supports
temporaires pour la structure et le sol adjacent pendant les travaux d’excavation.

La longueur minimale de pieu prescrite doit étre celle nécessaire pour pénétrer soit la couche de
gravier dense se trouvant juste au-dessus du substrat schisteux soit le substrat schisteux lui-méme,
aux endroits ou la couche du gravier dense qui le recouvre est peu profonde.

En présence d’obstacles ou lorsque I’avancée d’un pieu est difficile, le concepteur-constructeur
doit fournir le matériel nécessaire pour enfoncer les pieux aux profondeurs minimales prescrites
avec 1I’une ou plusieurs des méthodes suivantes : forage par battage, carottage mécanique, forage
au jet, forage a la tariére ou excavation par hydro-succion.

La longueur de pieu mis en place & chaque endroit sera déterminée en fonction des critéres
préétablis de charge, de tassement et de temps proposés par le concepteur-constructeur et vérifiés
par le représentant du Ministere (TPSGC). Une fois la mise en place de tous les pieux par levage
hydraulique sous chaque semelle de colonne et chaque poutre sous mur porteur terminée, remplir
les pieux de béton. Les pieux doivent exempts d’eau avant le coulage du béton. Du matériel de
nettoyage au jet et/ou de pompage doit étre fourni a cette fin.

Effectuer une inspection visuelle du tuyau d’acier, des joints et de la base avant de couler le béton.
S’assurer que I’intérieur du tuyau est exempt de corps étrangers.

Remplir le tuyau d’acier avec du béton en utilisant des méthodes pour limiter la chute libre du
béton et empécher la ségrégation. Veiller que le haut du pieu vibre suffisamment pour remplir
complétement le tuyau.

La mise au niveau de la structure se fera au moment déterminé et convenu par le représentant du
Ministere (TPSGC) et le concepteur-constructeur. La mise au niveau ne s’effectuera pas avant que
tous les travaux de reprise en sous-ceuvre soient terminés. Le concepteur-constructeur doit
disposer de suffisamment de matériel hydraulique, notamment des pompes, des béliers, des
soupapes de siireté, des collecteurs, des raccords et des flexibles pour lever a partir d’au moins 100
pieux en méme temps.

Toutes les tétes de pieux, y compris les entretoises de transfert de charge et les plaques d’appui
jointoyées au coulis époxydique doivent étre noyées dans le béton pour les protéger contre la
corrosion. Les goujons qui raccordent la structure existante a la nouvelle semelle de liaison
doivent étre installés dans les trous carottés remplis de coulis époxydique avant que ’acier de la
semelle de liaison soit mis en place.

Les tuyaux d’acier pour la reprise en sous-ceuvre doivent étre conformes a la norme CSA G40.21
et &tre au moins de nuance 300 W. Les tuyaux d’acier a utiliser pour les pieux mis en place par
levage hydraulique doivent étre suffisamment résistants pour supporter en toute sécurité les
charges de levage appliquées sans présenter de déformations supérieures au seuil admissible. La
nuance de I’acier utilisé doit étre clairement indiquée sur les dessins d’atelier.

Les électrodes de soudage doivent étre conformes a la série de normes CSA W48, les soudures,
conformes aux normes CSA W59 et CSA W59S1 et les attestations de compétence en soudage des
entreprises, aux normes CSA W47.1 et CSA W47.1S1. Tous les soudeurs employés par ces
entreprises doivent étre certifiés en vertu de la norme CSA W59. Fournir la documentation
décrivant la méthode de soudage (revue par le Bureau canadien de soudage) pour tous les
différents types de soudage qui seront utilisés dans le cadre du présent projet et qui font partie des
exigences relatives a la soumission.
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A3

14

15

16

A7

18

19

.20

21

22

.23

24

Acier de transfert de charge : conforme a la norme CAN/CSA-G40.21, au moins de
nuance 300 W.
Soumettre au représentant du Ministére (TPSGC), aux fins d’évaluation du rendement et
d’examen, la description du matériel qui sera utilisé pour la mise en place des pieux.
Consigner avec précision dans un registre les renseignements concernant chaque pieu :

Grosseur et longueur du pieu

Hauteurs finales : téte de pieu et recépage

Quantité de béton dans le pieu a la charge de levage finale plug in pipe???.
Consigner la hauteur mesurée sur les pieux adjacents, avant, pendant et aprés la mise en place de
chaque pieu ou maintenir une charge sur les pieux déja mis en place dans le méme groupe pour
empécher leur soulévement. L’information doit étre consignée dans les documents de 1’ouvrage
fini.
La capacité portante de calcul admissible du pieu a la charge de levage maximale doit étre
conforme aux indications sur les dessins d’atelier.
Tous les pieux seront mis en place avec une extrémité ouverte et pas plus de 2 % d’écart de
verticalité sur leur longueur, avec la téte de pieu a au plus 150 mm de ’emplacement du plan. Les
pieux qui présenteront un écart de verticalité supérieur a 2 % ou qui se trouveront a plus de 150
mm de I’emplacement prévu seront rejetés. Laisser les pieux rejetés sur place, placer un autre pieu
a coté de ’emplacement du pieu rejeté et modifier la semelle de liaison au besoin. Aucune
indemnité ne sera versée pour ’enlévement et la mise en place d’un nouveau pieu ni toute autre
intervention nécessaire a cause du rejet de pieux défectueux.
Réparer les soudures défectueuses conformément aux directives du représentant du Ministere
(TPSGC). Les réparations doivent étre effectuées conformément aux normes CSA W59 et
CSA W59S1. Les réparations de soudures non autorisées seront rejetées. 11 incombe au
concepteur-constructeur d’effectuer les essais des pieux. Fournir et mettre en place le matériel et
les structures temporaires nécessaires pour les essais. Le représentant du Ministére (TPSGC)
choisira les pieux a soumettre aux essais au début des travaux ou pendant leur réalisation. Il
assistera lui-méme aux essais que le concepteur-constructeur effectuera ou il désignera un
représentant pour y assister.
Fournir les abris et 1’éclairage nécessaires pour permettre 1’observation et la réalisation des essais
ainsi que la consignation des données dans des conditions météorologiques défavorables et
pendant la nuit.
Réaliser les essais de charge des pieux et préparer les rapports conformément a la
norme ASTM D 1143. Les essais doivent étre réalisés sur au moins un pieu pour chaque grosseur
de pieux mis en place par levage hydraulique, mais pas moins d’un pieu pour chaque groupe de
cinquante (50) pieux mis en place.
Fournir quatre (4) copies du rapport d’essai conformément aux exigences de la
norme ASTM D 1143.
Le concepteur-constructeur doit retenir les services d’un ingénieur en géotechnique pour
interpréter les résultats et prédire le rendement et la capacité portante des pieux.
Effectuer les essais de charge conformément & la norme ASTM D1143. Le
concepteur-constructeur fournira les tables d’étalonnage pour les manometres, les pompes et les
béliers hydrauliques utilisés pendant les essais.

.9 Béton

i

Pour les coffrages a béton, utiliser le bois et des produits du bois pour coffrages conformes aux
exigences des normes CSA-0121 et CAN/CSA-086.1, y compris les attaches, ’agent de
décoffrage etc. Pour les ouvrages provisoires de support, utiliser des matériaux conformes a la
norme CSA-5269.1.

.2 Acier d’armature
Barres & haute adhérence en acier a billettes neuf conforme aux exigences de la
norme CAN/CSA-G30.18, au moins de nuance 400.
.3 Treillis d’armature en fil soudé : conforme a la norme CSA G30.5. Fournir en feuilles plates
seulement.
4 Caractéristiques du béton
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.10

A1

A2

A3

14

5

Ciment Portland : conforme a la norme CAN/CSA-A3001, type HS.

Classe d’exposition S-3 et résistance a la compression d’au moins 30 MPa a 28 jours, sauf dans les
garages, ou la classe d’exposition doit étre C-1 et la résistance a la compression d’au moins

35 MPa a 28 jours.

Grosseur maximale des granulats grossiers : 20 mm.

Cendres volantes permises conformément aux critéres de dosage du mélange de béton du
concepteur-constructeur.

Coulis époxydique : résine époxyde gélifiée sans affaissement pour un béton a module élevé, a
haute résistance et étanche a I’humidité. Fournir les données techniques du produit au représentant
du Ministére (TPSGC) aux fins d’examen.

Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires,
vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent a
celles indiquées sur les dessins. Fabriquer et monter les coffrages conformément aux exigences de
la norme CAN/CSA-S269.3 de fagon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de
dimensions et de niveaux conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués qui respectent
les tolérances prescrites dans la norme CAN/CSA-A23.1.

Laisser les coffrages pendant au moins soixante-douze (72) heures apres avoir coulé le béton de la
dalle structurale et des semelles de liaison et répartition des charges conformément aux exigences
de conception du concepteur-constructeur.

Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les coffrages ou que
les éléments structuraux peuvent étre assujettis a des charges additionnelles pendant la
construction.

Deés qu'elles sont approuvées par le représentant de TPSGC, les armatures doivent étre soudées
conformément aux exigences de la norme CSA W186 selon les besoins. Sauf indication contraire
du représentant du Ministere (TPSGC), ne pas plier ni souder sur place les barres d’armature.
Remplacer les barres qui présentent des fissures ou des fendillements.

Installer les armatures selon les indications des dessins de mise en place révisés et conformément a
la norme CAN/CSA-A23.1. Avant de couler le béton, demander au représentant du Ministere
(TPSGC) qu’il examine les armatures et leur mise en place. S’assurer de bien couvrir les
armatures.

Essais du béton : effectués conformément a la norme CAN/CSA-A23.2 par le laboratoire d’essai
désigné et payés par le représentant du Ministére (TPSGC). Informer le représentant du Ministére
(TPSGC) au moins 48 heures avant chaque coulée de béton.

Surfaces banchées (coffrées) apparentes : fini frotté a la toile, selon la

norme CAN/CSA-A23.1-94.

Fournir une attestation confirmant que les proportions de dosage pour la préparation du mélange
produiront un béton ayant la qualité, la résistance et le rendement prescrits pour les mélanges de
béton et satisfaisant aux exigences de la norme CAN/CSA-A23.1.

Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et I'emplacement de
chaque coulée, la qualité, la température de 1’air et les échantillons d’essai prélevés.

.10 Inspection (par un expert-conseil tiers indépendant retenu par 1’entrepreneur)

.1 L’entrepreneur désignera le laboratoire qui effectuera les essais et il assumera les frais de ces
services, sauf pour ce qui suit :

.2 les inspections et les essais exigés par des lois, arrétés, régles, réglements ou ordonnances des
pouvoirs publics;

.3 les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance du
concepteur-constructeur;

4 les essais dont la réalisation est exigée par le concepteur-constructeur sous la surveillance du
représentant du Ministére (TPSGC).

.5 Le recours a des organismes d’essai et d’inspection ne dégage aucunement I’entrepreneur de sa
responsabilité concernant I’exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

.6 Fournir deux copies des résultats d’essai et des dosages du mélange au représentant du Ministere
(TPSGC).
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.11 Surveillance

.1 Le représentant du Ministere commencera la surveillance de la structure dés que la reprise en
sous-ceuvre sera terminée.

.2 Le systéme de surveillance déterminera les mouvements verticaux et horizontaux a une précision
de+ 1 mm.

.3 Le représentant du Ministere vérifiera a intervalles réguliers la structure lorsque la reprise en sous-
ceuvre sera terminée.

4 Lasurveillance sera jugée terminée lorsque les mouvements verticaux et horizontaux se seront
stabilisés et pendant une période pouvant aller jusqu’a cinq (5) ans.

.5 Lasurveillance de la structure est exclue du présent projet.

3.4 EXIGENCES ARCHITECTURALES
3.4.1 PORTEE GENERALE DES TRAVAUX ARCHITECTURAUX

l

Les exigences architecturales énoncées ci-apres correspondent aux critéres minimaux

régissant les travaux d’architecture qui seront réalisés et fournis.

.1 L’objectif des présentes exigences de rendement est de couvrir les principaux aspects des travaux
sans entrer dans les détails.

Fournir la main-d’ceuvre, les matériaux, les permis et le matériel nécessaires a I’installation, a

la mise a I’essai et a la mise en service des ouvrages indiqués sur les dessins et décrits dans le

devis.

S’assurer de I’intégrité de la séparation coupe-feu requise entre le nouvel espace de sous-sol

(s’il est construit) et le rez-de-chaussée existant, si un acces intérieur entre le rez-de-chaussée

et le nouveau espace de sous-sol est permis.

Réinstaller des séparations coupe-feu identiques aux séparations d’origine entre les corridors

publics et les locaux électriques et mécaniques et les locaux d’entreposage situés au

rez-de-chaussee.

Fournir des finis pour le plancher et les murs identiques aux finis d’origine partout ou les

travaux ont nécessité de remettre en état des parties de plancher et de mur, notamment dans

les corridors publics, les locaux d’entreposage, les toilettes et les vestiaires.

Fournir des finis neufs pour les murs identiques aux finis d’origine partout ou les travaux ont
nécessité de remettre en état les murs des locaux mécaniques et électriques.

L’application ou pose des matériaux et I’installation du matériel doivent, sauf indication
contraire, étre réalisées conformément aux directives écrites du fabricant qui doivent
mentionner que le fabricant connait bien le projet et qu’il accepte toutes les conditions
associées a ’emplacement.

Aux endroits ou des pénétrations sont nécessaires, maintenir 1’intégrité de la paroi coupe-feu
et du pare-air de I’enveloppe du batiment en employant des matériaux, des méthodes et des
ouvriers adéquats.

3.4.2 BETON

l

2

Généralités

.1 Chanfreiner tous les angles apparents du béton.

Plancher en béton

.1 Le plancher en béton du rez-de-chaussée d’origine, congu et construit pour descendre en pente
vers les avaloirs de sol, doit étre remplacé (ou remis en état) par un plancher en béton identique
incliné en direction des avaloirs.

.2 Le plancher de béton concu et construit pour étre plat, horizontal et a la méme hauteur que les
planchers de béton adjacents ou les seuils de porte doit étre remplacé (ou remis en état) par un
plancher de béton plat, horizontal et & la méme hauteur que les planchers de béton adjacents ou les
seuils de porte.

.3 Appliguer un durcisseur de surface non métallique et antidérapant.
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.1 Appliquer un durcisseur de surface convenant a une forte circulation de véhicules industriels
de la méme qualité que celui ayant été prévu a la conception et appliqué pendant la
construction.

3.4.3 PORTES ET QUINCAILLERIE DE PORTE

.1 Nouvelles portes d’entrée et d’issue vers I’espace de sous-sol (si créé en vertu du présent
contrat de construction)
.1 Nouvelles portes et batis en acier soudé
.1 Sauf indication contraire, minimum 914 mm de largeur.
Porte extérieure, tole de 1,2 mm d’épaisseur; porte intérieure, tole de 1,6 mm d’épaisseur.
Acier galvanisé et peint.
Qualité commerciale conforme aux exigences de 1’ Association canadienne des fabricants de
portes d’acier (ACFPA).
.5 Portes respectant les limites d’augmentation des températures du tableau 3.1.8.15. du CNB
.6 Porte extérieure isolée avec bati a rupture de pont thermique.

.2 Nouvelle quincaillerie de porte
.1 Retenir les services d’un expert-conseil en quincaillerie architecturale qualifié (par le Door

Hardware Institute - DHI) pour ce qui suit :

.1 répertorier les besoins en matiére de quincaillerie de porte et y répondre en collaboration
avec I’ACIA et avec le représentant du Ministere d’aprés les besoins opérationnels, les
exigences relatives a la santé et a la sécurité, les exigences des codes et les meilleures
pratiques du DHI.

.2 Soumettre une nomenclature des articles de quincaillerie au représentant du Ministére
pour examen.

.2 Quincaillerie de porte conforme aux normes ANSI/BHMA : classe 1, pour établissements, a
usage intensif, résistant a la corrosion.

.3 Serrures et verrous : a mortaiser, poignée en bec de cane et rosette. Fini assorti au fini
existant.

.1 Jeu de passe-partout selon les directives du représentant du Ministere.

4 Charniéeres : minimum 1% paire par porte, type a quatre roulements a billes. Fini assorti au
fini existant.

.5 Ferme-porte sur toutes les portes.

.6 Toutes les portes avec plaque de bas de porte en acier inoxydable sur les deux faces de la

porte, hauteur appropriée au matériel qui passera par la porte (aux environs de 900 mm).

3.4.4 FINIS— REINSTALLATION DES MURS ET DES PLANCHERS
.1 Généralités

.1 Limiter le plus possible la teneur en COV dans les matériaux sans que la qualité et le rendement en
souffrent.

.2 Lorsque des méthodes d’application particuliéres de la peinture, des revétements ou autres
produits de décoration doivent étre utilisées, les fabricants de ces produits doivent fournir, dans le
cadre des travaux, les attestations relatives aux surfaces et aux conditions recommandées pour
I’application du revétement ou du produit en question de méme qu’une supervision de
I’application et son approbation.

.3 Afficher sur place toutes les fiches signalétiques des fabricants.

.2 Peinture

.1 Les murs, les portes et les batis, a I’extérieur comme a I’intérieur, ou les portes d’accés au sous-sol
et les composants et matériaux de construction doivent normalement étre peinturés.

.2 Peinture de premiére qualité conforme aux exigences du Master Painter’s Institute (MPI).

.1 Respecter le systéme de numérotation de la formule de couleurs et utiliser la liste des produits
approuvés (LPA).

.2 Utiliser des produits « sans danger pour I’environnement » ayant a tout le moins la cote E2
ou, de préférence, la cote E3.

Mwio
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.3 Fini galvanisé : retoucher sur place les soudures, les encoches, les brilures et les égratignures avec un
apprét riche en zinc.
4 Carreaux de céramique
.1 Les murs et les planchers des toilettes et des vestiaires doivent étre remis a leur état et aux
couleurs d’origine.
.5 Divisions de toilettes
.1 Enlever et entreposer en toute sécurité les divisions de toilettes existantes et les réinstaller de
maniére identique a ce qu’elles étaient a I’origine. Si les divisions sont endommagées pendant
I’enlévement sélectif, les remplacer par des divisions neuves de qualité et de couleur identiques
aux divisions d’origine.
3.4.5 MATERIEL ET ACTIVITES DE L’ACIA
1 Généralités
.1 Enlever et entreposer le matériel de I’ ACIA se trouvant dans la zone entre les lignes de quadrillage
1 et 6, y compris le matériel de la baie de lavage, de la baie de levage, de la cabine de peinture et
tous les autres éléments de matériel se trouvant a proximité. Défaire tous les raccordements
mécaniques et électriques.
A ’achévement des travaux de construction de la dalle structurale dans la zone entre les lignes de
quadrillage 1 et 6, réinstaller la baie de lavage, la baie de levage, la cabine de peinture et tous les
autres éléments de matériel comme ils étaient a 1’origine et refaire tous les raccordements
mécaniques et électriques nécessaires.

3.5 EXIGENCES DE MECANIQUE
3.5.1 PORTEE DES TRAVAUX DE MECANIQUE

.1 Certains travaux de mécanique liés a la nouvelle installation mécanique sont inclus, mais ils
ne se résument pas a la réparation et au remplacement des réseaux de plomberie, de
chauffage, de refroidissement et de lutte contre 1’incendie et des composants mécaniques
connexes aux endroits nécessaires pour respecter les exigences des codes et de toutes les
normes citées dans le présent mandat.

.2 Les exigences de mécanique énoncées dans la présente section décrivent les critéres
minimaux régissant les travaux qui seront réalisés et fournis.

.3 L’objectif des présentes exigences de rendement est de couvrir les principaux aspects des
travaux sans entrer dans les détails.

3.5.2 INSTALLATION MECANIQUE EXISTANTE

.1 Les services mécaniques décrits dans les documents d’aprés exécution sont disponibles dans
le batiment des services généraux.

3.5.3 RESEAU DE DRAINAGE

.1 Le réseau de tranchées drainantes du plancher intérieur existant, y compris les composants
coulés dans la dalle de béton et tous les tuyaux de drainage mécanique souterrains, doit étre
remplacé par des tranchées et des tuyaux neufs de qualité et de conception identiques a ceux
d’origine.

.1 Soutenir les tuyaux souterrains se trouvant sous la dalle structurale ainsi que les points de
raccordement avec la dalle structurale au niveau du plancher du rez-de-chaussée, dans la zone des
lignes de quadrillage 1 a 6, avec des supports structuraux neufs.

.2 Soutenir les tuyaux de drainage souterrains des toilettes ainsi que les points de raccordement avec
la dalle de béton du plancher du rez-de-chaussée dans la zone des lignes de quadrillage 7 a 12 avec
des supports structuraux neufs.

.3 Latuyauterie de drainage doit étre approuvée en vertu du Code, congue et installée conformément
aux exigences du Code national de la plomberie et des autorités locales compétentes.

3.5.4 SYSTEME DE CHAUFFAGE AU GLYCOL DANS LE PLANCHER
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.1 Nouveau systéme de chauffage par rayonnement dans la dalle de la zone comprise entre les
lignes de quadrillage 1 et 6 (remplagant le systeme existant dans la zone entre les lignes de
quadrillage 3 et 6) avec commandes distinctes pour chaque aire de service.

.2 Enlever et éliminer le systéme de chauffage dans le plancher existant noyé dans la dalle sur
terre-plein existante dans la zone comprise entre les lignes de quadrillage 3 et 6.

.3 Le nouveau systeme de chauffage par rayonnement réutilisera les canalisations
d’alimentation et de retour du glycol, la thermopompe et la chaudiere existantes. La grille de
sol doit étre installée avec des fils de tragage métalliques le long des tuyaux avant le coulage
du béton afin de pouvoir les repérer plus facilement dans 1’avenir.

4 Fournir et installer le nouveau systéme de chauffage dans le plancher en le noyant dans la
nouvelle dalle structurale. Des raccordements avec le réseau collecteur existant doivent étre
faits 1a ou c’est pratique et des canalisations neuves pour le glycol doivent étre fournies et
installées au besoin.

.5 Lapurge, la mise en marche et la mise en service de I’installation mécanique pour le nouveau
systéme de chauffage dans le plancher sont inclus.

6 Le systéeme de chauffage dans le plancher doit étre approuvé en vertu du Code, congu et
installé conformément aux exigences du Code national de la plomberie et des autorités
locales compétentes.

3.5.5 SYSTEMES DE COMMANDE

.1 Les systemes de commande existants doivent demeurer tels quels. Si les travaux exécutés
dans le cadre du présent contrat devaient modifier ou endommager les systemes de
commande, ceux-ci doivent étre rétablis tels qu’ils ont été congus et installés a I’origine. La
remise en service des systémes de commande est requise si ceux-ci ont été modifiés par les
travaux exécutés dans le cadre du présent contrat.

3.6 EXIGENCES D’ELECTRICITE
3.6.1 INSTALLATION ELECTRIQUE EXISTANTE

.1 Alimentation normale
.1 L’installation électrique doit demeurer telle qu’elle a été congue et mise en service. Si les travaux
visés par le présent contrat modifient ou endommagent le réseau existant de distribution
d’électricité, ce dernier doit tre rétabli comme il était a 1’origine. Une remise en service de
I’installation électrique est requise si elle est modifiée par les travaux prévus au présent contrat.
2 Eclairage
.1 Le nouveau vide sanitaire agrandi (espace de sous-sol) exige un nouvel éclairage.

3.6.2 PORTEE GENERALE DES TRAVAUX D’ELECTRICITE

.1 Les renseignements ci-dessous sont donnés a titre indicatif et ils ne doivent pas étre
considérés comme étant exhaustifs. Pour obtenir la liste compleéte des articles, de leur
nombre, de leurs dimensions, de leurs possibilités d’extension, de leur emplacement et des
procédures a suivre pour les installer, et ainsi étre en mesure d'accomplir les travaux, il est
impératif d'examiner attentivement les documents du contrat ainsi que les conditions sur le
site des travaux.

.2 Laportée des travaux correspond aux critéres minimaux régissant les travaux d’électricité qui
seront réalisés et fournis.

.1 L’objectif est de couvrir tous les aspects du rétablissement du service, sans entrer dans les détails.
.2 Non seulement le concepteur-constructeur est tenu de respecter les dispositions du Code et les
exigences des normes CSA, mais il doit s'efforcer de fournir le meilleur produit possible.

.3 Le concepteur-constructeur doit :

.1 effectuer I’installation conformément au Code canadien de 1'électricité et & la plus récente édition
de la norme CSA C22.10, sauf indication contraire;
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.2 se conformer aux normes de la CSA régissant 1’homologation des installations électriques;

.3 donner une description détaillée de la construction (dimensions, capacités, poids, caractéristiques
électriques du matériel et schémas des circuits électriques).

Le concepteur-constructeur doit fournir la main-d'ceuvre, les matériaux, les permis et le

matériel nécessaires a I’installation, a la mise a I’essai et a la mise en service des éléments

ci-dessous (liste non exhaustive).

.1 Faire I’essai et vérifier I’état du cable d’alimentation principale souterrain reliant le local
électrique du batiment du laboratoire de I’ADRI et le local électrique du batiment des services
généraux. Le remplacement du cable électrique souterrain est exclu du contrat.

.2 Faire I’essai et vérifier 1’état du réseau de distribution d’¢lectricité souterrain depuis le local
électrique du batiment des services généraux jusqu’au panneau de distribution a I’intérieur. Le
remplacement des cébles électriques souterrains est exclu du contrat.

.3 Débrancher tous les cables électriques et les cables de mise a la terre en dessous et au-dessus du
plancher du local mécanique pour faciliter la réinstallation de la dalle existante au niveau de
conception. Rebrancher tous les cables électriques dans le local mécanique a I’installation
existante, en ajoutant des longueurs de cable au besoin ou en fournissant des connecteurs plus
courts pour effectuer des raccordements adéquats une fois que la dalle du local mécanique sera
remise en place au niveau initial de conception.

.4 Débrancher tous les cables électriques et les canalisations en dessous et au-dessus du plancher du
local électrique pour faciliter la réinstallation de la dalle existante au niveau de conception.
Rebrancher tous les cables et les canalisations a I’installation existante en remplagant les cébles et
les canalisations existants par des cables et des canalisations plus longs, ou en fournissant des
connecteurs plus courts pour effectuer des raccordements adéquats lorsque la dalle du local
électrique sera remise en place au niveau initial de conception.

.5 Vérifier Iétat des cables électriques et des canalisations passant au plafond et sur les murs et
réinstaller des cébles et des canalisations conformément aux exigences de la version la plus
récente du Code canadien de 1’¢électricité dans tous les murs dans la zone entre les lignes de
quadrillage 7 et 12. Les murs seront relevés par en dessous en raison de la nouvelle dalle sur terre-
plein qui sera installée.

.6 Fournir et installer tous les appareils d’éclairage dans le nouveau vide sanitaire, s’il est construit,
conformément aux plans du concepteur-constructeur. Les appareils d’éclairage nécessaires pour le
nouveau vide sanitaire doivent comprendre de nouveaux cables et canalisations de distribution
d’¢électricité alimentés a partir du panneau de distribution existant dans le local électrique du
batiment des services généraux.

.7 Fournir et installer des appareils d’éclairage extérieurs au-dessus du nouvel acces extérieur au vide
sanitaire, s’il est construit, conformément aux plans du concepteur-constructeur. Les nouveaux
appareils d’éclairage extérieur doivent comprendre de nouveaux cables et canalisations de
distribution alimentés a partir du panneau de distribution existant dans le local électrique du
batiment des services généraux.

3.6.3 ENTRETIEN, FONCTIONNEMENT ET MISE EN MARCHE

.1 Enseigner au personnel d’exploitation de I’ACIA comment faire fonctionner le matériel et en
assurer I’entretien et la maintenance.

.2 Retenir les services d’un ingénieur employé par le fabricant pour superviser la mise en
marche de l'installation, qu’il procede aux vérifications, aux réglages, a I’équilibrage et a
1’étalonnage des composants. Assumer les frais associés.

.3 Fournir ces services pendant une période donnée et organiser le nombre de visites nécessaires
pour que le matériel soit opérationnel et veiller a ce que le personnel d’exploitation ait une
bonne connaissance de tous les aspects de I’entretien et du fonctionnement

.4 Collaborer avec les autres corps de métier au moment de la mise en marche initiale du
matériel.

5 Vérifier que tous les moteurs fonctionnent; prendre note de 1’indication du courant a pleine
charge et la consigner pour utilisation ultérieure par I’ACIA.
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.6 Vcérifier le fonctionnement des commandes d’éclairage supplémentaires pour le vide sanitaire
et I’accés extérieur.
.1 Les commandes a vérifier sont commandées automatiquement par ordinateur et par des
commutateurs « Manuel-Arrét-Automatique ».

.7 ldentifier les commandes.
3.6.4 INSPECTION
.1 Une fois les travaux terminés, fournir au représentant du Ministére (TPSGC) les attestations
du service des inspections électriques.
3.6.5 MATERIAUX ET EQUIPEMENT
.1 Pour satisfaire aux exigences de rendement spécifiées, le matériel et les matériaux doivent
étre neufs, homologués par la CSA et fabriqués selon les normes établies.
.2 Lorsqu'il est impossible de faire autrement que de fournir du matériel qui n’est pas
homologué par la CSA, il faut obtenir I’approbation des autorités compétentes.
.3 Fournir des panneaux électriques, des panneaux de commande et des composants assemblés
en usine.
3.6.6 FINIS
.1 Procéder en atelier a la finition des surfaces métalliques des armoires en éliminant les traces
de rouille et de calamine, en nettoyant les surfaces, en appliquant une couche d’apprét

antirouille sur les faces intérieure et extérieure, puis au moins deux couches de peinture-émail
de finition.

.2 Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou endommagées
pendant le transport ou I’installation; utiliser une peinture de type et de couleur identiques a la
peinture d’origine.

.3 Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non
galvanisés, et appliquer un apprét pour les protéger contre la rouille.

3.6.7 IDENTIFICATION DU MATERIEL

.1 Identifier le matériel a I’aide de fiches signalétiques.

.2 Fiches signalétiques :

.3 Sauf indication contraire, plaquettes gravables en plastique Lamacoid de 3 mm d’épaisseur,
fond noir, ame blanche, fixées a 1’aide de vis.

FORMAT DES PLAQUES SIGNALETIQUES

1 Formatl 10x50 mm 1 ligne, caracteres de 3 mm de hauteur
.2 Format 2 12x70 mm 1 ligne, caracteres de 5 mm de hauteur

4 L’inscription doit étre approuvée avant la fabrication des plaques signalétiques.
.5 Prévoir en moyenne vingt-cing (25) caracteres par plaque signalétique.

.6 Se conformer aux exigences relatives a 1’identification et a I’étiquetage pour la protection
contre les arcs électriques.

.7 L’identification doit étre en anglais.
.8 Les plaques signalétiques pour les coffrets de borniers et les boites de jonction doivent
indiquer les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.
3.6.8 IDENTIFICATION DES CABLES
.1 Identifier les cables en faisant une marque indélébile a chacune des extrémités des

conducteurs de phase d’un circuit d'alimentation ou de commande ou en y installant un tube
de plastique de couleur ou numéroté. L’utilisation de ruban adhésif est interdite.

.2 Conserver I’ordre des phases et le méme code de couleur pour toute 1’installation.
.3 Code de couleur : conforme a celui de la CSA.
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3.6.9 CABLAGE DES CIRCUITS D’ALIMENTATION ET DE COMMANDE
.1 Tous les céables du circuit d’alimentation doivent étre de type RW90.
.2 Tous les cables doivent étre en cuivre.

.3 Utiliser des cables de grosseur 12 AWG au moins pour les prises de courant monophasées de
15 A et des cables de grosseur 14 AWG au moins pour les cables de commande. La grosseur
des conducteurs doit étre choisie en tenant compte de la puissance raccordée et des chutes de
tension conformément aux exigences des codes et des normes.

4 Lescables de 24 V c.a. reliant les armoires informatiques et les armoires de démarrage des
moteurs doivent &tre chromocodés. Produit ou matériel acceptable : Beldon, grosseur 20
AWG, 25 conducteurs par céble.
3.6.10 IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES
.1 Inscrire le numéro du panneau sur les canalisations et les cables métalliques sous gaine.
3.6.11 TERMINAISONS DES CABLES
.1 Les cosses, les bornes et les vis placées aux extrémités des cables doivent étre compatibles
avec les cébles de cuivre.
3.6.12 ETIQUETTES DES FABRICANTS ET DE LA CSA
.1 Les plaques signalétiques des fabricants et les étiquettes de la CSA doivent étre visibles et
lisibles une fois le matériel installé.
3.6.13 ECRITEAUX D’AVERTISSEMENT
.1 Fournir des écriteaux d’avertissement conformément aux directives ou satisfaire aux
exigences des instances locales et du représentant du Ministére (TPSGC).
.2 Utiliser des écriteaux a décalcomanies, au moins de 175 sur 250 mm.
3.6.14 HAUTEURS DE MONTAGE
.1 Sauf indication contraire, la hauteur de montage du matériel correspond a la distance qui
existe entre le sol fini et la mi-hauteur du matériel.
3.6.15 PROTECTION
.1 Pendant les travaux, protéger le matériel sous tension a découvert pour assurer la sécurité du
personnel.

.2 Protéger et placer sur le matériel sous tension un écriteau portant la mention « SOUS
TENSION : 120 VOLTS » ou la tension appropriée.

.3 Poser des portes temporaires dans les locaux qui contiennent du matériel de distribution
d’électricité. Garder les portes verrouillées sauf si un électricien est présent pour superviser
les travaux.

3.6.16 EQUILIBRAGE DES CHARGES

.1 Mesurer le courant de phase des tableaux de distribution sous des charges normales
(éclairage) de fonctionnement au moment de l'acceptation. Répartir les connexions des
circuits de maniere a obtenir le meilleur équilibre du courant entre les diverses phases et noter
les modifications.

.2 Mesurer les tensions des phases sous charges et régler les prises des transformateurs pour que
la tension obtenue soit & 2 % pres de la tension nominale du matériel.

3 ATl’achévement des travaux, remettre un rapport indiquant les courants de régime sous charge
normale relevés sur les phases et les neutres des panneaux de distribution et des
transformateurs secs. Indiquer I’heure et la date auxquelles chaque charge a été mesurée ainsi
que la tension au moment de 1’essai.

3.6.17 INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES
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.1 Installer les conduits et les manchons avant le coulage du béton.
.2 Installer avec soin les cables, les conduits et les raccords a encastrer ou a noyer dans le béton
et les placer suffisamment prés de la structure du batiment pour réduire au maximum
I'utilisation de fourrures. Veiller & ce que les trous dans les murs extérieurs et le toit soient
recouverts d'un solin et étanchéises, conformément aux directives du représentant du
Ministére (TPSGC). Il est interdit de faire passer quoi que ce soit a travers un vitrage.
3.6.18 SCELLEMENT
.1 Lorsque des cables, des conduits, des tubes ou des gaines traversent des murs intérieurs ou
extérieurs, remplir les espaces laissés libres avec du produit de calfeutrage ou tout autre
matériau qui convient.
3.6.19 EssAlS
.1 Effectuer a ses frais les essais suivants :
.1 Le réseau de distribution d’¢lectricité existant reliant le batiment des laboratoires de 1’ACIA au
batiment des services généraux, y compris la tension et la mise a la terre.
.2 Le réseau de distribution d’¢lectricité existant a I’intérieur du batiment des services généraux, y
compris la tension et la mise a la terre.
.3 Les nouveaux circuits provenant des panneaux de dérivation.
4 Le nouvel éclairage et les commandes.

.2 Fournir une attestation ou une lettre du fabricant certifiant que I’installation de chacun des
systémes a été effectuée suivant ses directives.

.3 Effectuer des essais en présence du représentant du Ministére (TPSGC).

4 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour
exécuter des essais au cours du projet et a son achévement.

5 Soumettre les résultats des essais.
3.6.20 ESSAIS DE LA RESISTANCE D’ISOLEMENT

1 ATlaide d’'un mégohmmétre de 500 V, mesurer la résistance des circuits, des cables
d’alimentation et du matériel jusqu'a des tensions de 350 V.

2 A I’aide d’un mégohmmeétre de 1 000 V, mesurer la résistance des circuits, des cables
d’alimentation et du matériel a des tensions comprises entre 350 et 600 V.

.3 Vérifier la valeur de la résistance de mise & la terre avant de mettre sous tension.
3.6.21 COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION.

.1 S’assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les protections contre les

surintensités, les relais et les fusibles sont installés aux valeurs et aux réglages prescrits.
3.6.22 NETTOYAGE

1 A l’achévement de leurs travaux, tous les corps de métiers doivent procéder a un nettoyage
final.

.2 Au moment du nettoyage final, nettoyer les réflecteurs et les lentilles des appareils
d’éclairage et les diverses surfaces éclairantes qui, durant les travaux, ont été exposés a la
poussiére et aux saletés.

3.6.23 EMPLACEMENT DU MATERIEL

.1 Installer les nouveaux panneaux d’éclairage, panneaux de commande d’éclairage et

équipement de distribution d’électricité dans le local électrique.
3.6.24 MISE A LA TERRE

.1 Effectuer les raccordements de mise a la terre du matériel type, notamment (liste non
exhaustive) les appareils d’éclairage, les ballasts et les commandes, les conduits, les
interrupteurs et commutateurs, les supports des appareils d’éclairage, le matériel de service,
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les transformateurs, les panneaux de distribution, les conduits d’air, les moteurs et leurs batis,
les centres de commande des moteurs, les démarreurs, les ouvrages en acier du batiment, le
groupe ¢électrogene et 1’éclairage extérieur.

Mettre a la terre le matériel et les circuits conformément au code de I'électricité.

Créer une installation de mise a la terre permanente, comprenant des électrodes, des
conducteurs, des connecteurs et tout le matériel connexe. Lorsque des tubes électriques
métalliques (type EMT) sont utilisés, passer le cable de mise & la terre dans le tube.

Utiliser un fil de terre isolé vert R90 dans les canalisations par lesquelles passent les cables
d’alimentation, de commande et de dérivation.

Utiliser des connecteurs mécaniques pour faire les raccordements des appareils munis de
bornes de terre.

Protéger les cables contre les dommages mécaniques.
Installer des conducteurs de mise a la terre distincts jusqu’aux lampadaires extérieurs.

Disposer les conducteurs de terre dans une configuration radiale et terminer tous les
raccordements en un seul point commun de mise a la terre. Eviter de faire des raccordements
en boucle.
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4 ANNEXE 1 - DIVISION 01 DU DEVIS
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5 ANNEXE 2 - PROCEDURES GENERALES ET NORMES
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6 ANNEXE 3 - PHOTOGRAPHIES DU SITE
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7 ANNEXE 4 - DOCUMENTS EXISTANTS
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