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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Généralités
NORMES MINIMALES

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes
minimales pertinentes de I'Office des normes générales du Canada, de
I’Association canadienne de normalisation, du Code national du batiment (CNB)
édition 2010 et de tout code provincial et municipal pertinent. En cas de
différence ou de conflit, les exigences les plus strictes seront appliquées.

PRESEANCE

Pour les projets du gouvernement fédéral, les Sections de la Division 01 ont
préséance sur les sections de devis technique dans d’autres Divisions.

TAXES

Payer toutes les taxes imposées en vertu des lois, qu’elles soient fédérales,
provinciales ou municipales.

FRAIS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les frais et obtenir tous les permis. Fournir les plans et les
renseignements nécessaires aux autorités pour qu’elles puissent délivrer les
certificats d’acceptation. Remettre les certificats d’inspection comme preuve que
les travaux sont conformes aux prescriptions des autorités compétentes.

MESURES DE SECURITE INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment, édition 2015 (CNB) pour la sécurité
incendie dans la construction. Se conformer au Code national des incendies
2015 (CNI) pour la prévention des incendies, lutte contre les incendies et la
sécurité de la vie dans le batiment en service.

Se conformer aux normes pour la prévention des incendies des Services
techniques de sécurité-incendie du CE de TPSGC et aux normes pour la
prévention des incendies des Services techniques de sécurité-incendie de
Travail Canada.

Soudure et coupe:

A Avant de commencer le travail de soudure et/ou de coupage, obtenir un
permis, tel qu’approuvé par le Représentant du Ministére. Entreposer les
liquides qui peuvent s’enflammer dans des contenants approuvés par le
CSA et inspectés par le Représentant du Ministére. Ne pas utiliser de
flamme nue a moins d’avoir 'autorisation du Représentant du Ministére.
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1.6

.2 Au moins 48 heures avant de commencer des procédures de découpage

et de soudage, fournir au Représentant du Ministére :

A Avis d’intention, indiquant les appareils affectés, temps et durée
de l'isolement ou du contournement.

2 Permis de soudure complété tel que défini dans CNB 2015 et CNI
2015.

3 Retourner au Représentant du Ministére le permis de soudure
immédiatement a la fin des procédures pour lesquelles le permis a
été donné.

3 Attitrer un garde pour surveiller, tel qu’indiqué dans CNB 2015 et CNI
2015, quand des opérations de coupe ou de soudure sont entreprises a
des endroits ou du matériel combustible est & 10 m ou moins et peuvent
prendre feu par radiation ou conduction.

4 Dans les endroits ou le travail exige l'interruption des alarmes a feu ou

des appareils pour la supression du feu ou des systémes de protection ou
d'extincteur:

A Attitrer un service de garde tel que décrit dans FC 301; en
geénéral, un service de garde est défini comme étant une personne
connaissant les procédures d'urgence, faisant la garde dans une
zone non protégée et inoccupée (sans travailleurs) une fois
I'heure.

2 Retenir les services du fabricant, pour les systémes de protection
contre le feu, sur une base hebdomadaire ou tel qu'approuvé par
le CIC, pour isoler et protéger tous les appareils relatifs a:

N Modification des avertisseurs d'incendie, répression des
incendies, systéme d'extincteur et de protection; et/ou:
.2 Coupe, soudure ou autres activités de construction qui
pourraient déclencher les systemes de protection contre
les incendies.
.5 Immédiatement aprés la fin des travaux, réactiver les systémes de

protection contre les incendies a leur fonctionnement normal et vérifier
que tous les appareils soient pleinement opérationnels.

.6 Aviser immédiatement I'agence qui contrdle les systémes avertisseurs et
le service des incendies local avant d'isoler les systémes et
immédiatement au moment de les réactiver a leur fonctionnement normal.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR LE CHANTIER

Procéder au travail en utilisant les services de travailleurs détenteurs d’'un permis
ou d’apprentis conformément a la Iégislation provinciale sur la formation
professionnelle et la qualification de la main-d’ceuvre.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.1

Permettre aux employés inscrits au programme d’apprentissage provincial de
s’acquitter de taches précises seulement si ils sont sous la surveillance directe
de travailleurs qualifiés et détenteurs d’'un permis.

Déterminer les activités et les taches permises aux apprentis en se basant sur le
niveau de la formation recue et la compétence démontrée a effectuer des taches
précises.

MATERIAUX ENLEVES

Sauf avis contraire, tous les matériaux enlevés deviennent la propriété de
I'Entrepreneur et seront enlevés du site.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

Découper les surfaces existantes ou c’est nécessaire pour accommoder les
nouveaux travaux.

Enlever tous les éléments indiqués ou spécifiés.

Ragréer et remettre en état, conformément aux exigences du Représentant du
Ministere, les surfaces qui ont été coupées, endommagées ou dérangées.
Harmoniser les matériaux existants, les couleurs, les finis et les textures.

MANCHONS, CROCHETS ET RACCORDS

Coordonner le calage et le bourrage des manchons et fournir et installer des
crochets et des raccords. Faire approuver le tout par le Représentant du
Ministére avant de pratiquer des découpures dans les travaux d’ossature.

MATERIAUX DANGEREUX

Se conformer aux exigences du systéme d’information pour les matiéres
dangereuses dans le milieu de travail (SIMDUT) concernant 'usage, la
manutention, I'entreposage et I'élimination des matieres dangereuses; et
concernant les étiquettes et les dispositions des fiches de données de la sécurité
des matériaux (FDSM).

Pour les travaux dans des batiments occupés, donner au Représentant du
Ministére un préavis d’'une (1) semaine pour les travaux impliquant des
substances désignées et/ou des substances dangereuses (Code canadien du
travail Chapitre 10), et avant de peinturer, calfeutrer ou d’utiliser des adhésifs.

SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

Les services existants nécessaires pour le travail, a I'exclusion de I'énergie
requise pour les chaufferettes, peuvent étre utilisés par I'Entrepreneur sans frais.
S’assurer que la capacité est adéquate avant d'imposer des suppléments a
payer. Brancher et débrancher a vos propres frais et responsabilité.
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1.12

1.13

Une source d’énergie maximum de 15 AMP a 120 V, phase simple est disponible
et sera fournie pour les opérations de construction normales sans frais. Brancher
a la source d’énergie existante selon le Code canadien de I'électricité. La source
d’énergie fournie ne doit pas étre utilisée pour les chaufferettes, en aucun temps

Approvisionnement d’eau. Le Représentant du Ministére sera responsable de
fournir sans frais I'eau potable nécessaire pour les travaux de construction.

Avertir le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics des
interruptions de service prévues. Obtenir la permission requise.

Donner au Représentant du Ministére un préavis d’au moins 10 jours ouvrables
(le délai peut étre plus court, pas moins de 2 jours ouvrables, si des zones non
critiques sont concernées) pour chaque interruption nécessaire de tout service
mécanique ou électrique pendant toute la durée des travaux. Garder la durée de
ces interruptions a un minimum. Effectuer les interruptions aprés les heures
normales de travail, préférablement en fin de semaine.

Fournir et maintenir un systéme d’éclairage temporaire a travers le projet.
S’assurer que la luminosité sur tous les planchers et dans les escaliers soit d’au
moins 162 lux.

Les sources d’énergie et les systémes permanents d’éclairage qui sont installés
lors des travaux dans ce projet, pourront étre utilisés pour les exigences des
travaux de construction, seulement aprés avoir regu I'approbation du
Représentant du Ministére, tant et aussi longtemps que les garanties n’en sont
pas affectées. En cas de dommage lors des travaux au cours de ce présent
projet, réparer tout dommage au systéme électrique. Remplacer les lampes qui
ont été utilisées pour plus de 3 mois.

Une fois l'utilisation terminée, enlever toutes les installations temporaires du
chantier.

VERIFICATION

Examiner le chantier et les conditions qui pourraient vraisemblablement affecter
les travaux. Se familiariser avec les conditions existantes du site.

PROTECTION

Protéger contre les dommages les espaces adjacents dans le batiment et les
ouvrages finis, jusqu’a la livraison du projet.

Protéger les espaces adjacents contre la dispersion de la poussiéere et de la
saleté au-dela des espaces de travail.

Protéger les opérateurs ainsi que les autres utilisateurs de tout danger associé
aux travaux.
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1.14

.10

1

A2

UTILISATION DU SITE ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux durant les « heures normales » du lundi au vendredi de 7 h
a 18 h et les samedis, dimanches et jours fériés.

Effectuer les travaux produisant le bruit et d’'odeurs en dehors des « heures
normales », du lundi au vendredi de 18nh00 a 07h00 et les samedis, dimanches
et jours fériés. Aérer complétement les surfaces pentes et tapissées en dehors
des « heures normales ».

Fournir au Représentant du Ministére un préavis de 48 heures pour les travaux a
effectuer en dehors des « heures normales ».

Effectuer tous les travaux a l'intérieur des limites de la zone de construction telle
gu’identifiée sur les plans.

Effectuer les travaux avec le moins d’interférences ou de perturbations possibles
de l'usage normal des espaces occupés au-dessus, au-dessous ou a coté.
Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministére pour faciliter les
travaux de cette fagon.

Une roulotte de chantier temporaire ne sera pas permise sur le site.

Bureau de construction : I'Entrepreneur est tenu d’installer un bureau de
construction dans les limites de la phase en construction. Il doit déménager le
bureau de construction au fur et a mesure que les travaux progressent et que les
différentes phases du projet sont mises en chantier.

Maintenir les services existants dans les secteurs adjacents du batiment.

Prendre des mesures temporaires pour que les travaux ne posent pas de risques
pour la sécurité. Consulter au préalable le Représentant du Ministére pour
obtenir des directives.

Monte-charges : les monte-charges peuvent étre disponibles pour une utilisation
occasionnelle pendant les « heures normales » du 07h00 a 18h00. L'’utilisation
en dehors des « heures normales » exige un minimum de 48 heures de préavis.
L’ascenseur ne peut pas étre mis en service mais peut étre utilisé pendant les

« heures normales ». Leur utilisation pendant les « heures normales » de travail
doit étre négociée avec le Représentant du Ministére au cas par cas. Il faut les
protéger contre les dommages, les risques d’accident et les surcharges.
L'utilisation des monte-charges sera programmeée avec lI'approbation du
Représentant du Ministére.

Protéger temporairement les travaux jusqu'a ce que la cloéture permanente soit
installée.

Installations sanitaires : des installations sanitaires seront réservées pour I'usage
du personnel de 'Entrepreneur. Il sera interdit d’utiliser les autres installations.
Assurer la propreté des installations.
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1.15

1.16

A3

14

15

.16

A7

Nettoyer les chaussées adjacentes qui ont été affectées par I'équipement de
'Entrepreneur.

Déchets et débris de construction: empiler les déchets de construction en
dedans des limites du chantier a la fin de chaque quart de travail. A la demande
du Représentant du Ministére, prévoir I'enlévement des déchets avec le
personnel de sécurité du batiment. Il n’est pas permis de laisser les bennes de
déchets sur la propriété.

L'Entrepreneur doit installer, maintenir et déplacer des cloisons de séparation et
d’identification du site en tout temps, et ce, pour la durée du projet. Lorsque le
Représentant du Ministére doit avoir accés a I'équipement lié a I'exploitation
batiment, il doit y avoir une coordination appropriée et une bonne communication
entre toutes les parties concernées.

L’Entrepreneur assume la responsabilité des dommages, de la sécurité de
I'équipement et de la surcharge de I'équipement existant ou nouveau.

Stationnement: L’entrepreneur est responsable d’organiser le stationnement hors
site. Le stationnement sur-place n’est pas disponible.

ENTREPOSAGE SUR LE SITE, LIVRAISONS ET EXPEDITIONS
L’entreposage sur le site est autorisé dans les limites de la phase en cours de
construction dans la zone de construction définie sur les plans. La zone
d’entreposage doit étre sécurisee, équipee et entretenue par I'Entrepreneur.
Etaler les articles lourds pour éviter une surcharge des planchers. La zone

d’entreposage sur le site doit &tre maintenue propre et en ordre.

Ne pas encombrer le site, de fagon déraisonnable, avec des matériaux et de
I'équipement.

Déplacer les produits ou I'équipement entreposés qui nuisent aux opérations du
Représentant du Ministére ou des autres Entrepreneurs.

Ne pas charger ou permettre des charges avec un poids ou une force qui
mettrait les travaux en péril.

Un espace dans le quai de chargement sera attribué pour les poubelles.

Le quai de chargement peut étre utilisé pour les livraisons avec 48 heures de
préavis.

RESTRICTIONS RELATIVES A L’USAGE DU TABAC

Il est interdit de fumer a l'intérieur des immeubles. Se conformer aux restrictions
relatives a 'usage du tabac sur le site.
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1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

TESTS ET TRAVAUX D’INTERFACES

Systéme d’alarme incendie ou de sécurité — Les travaux liés aux tests avec les
systémes d’alarme incendie ou de sécurité ou aux interfaces avec ces systémes
doivent étre effectués en dehors des « heures normales de travail ».

Informer le Représentant du Ministére des travaux d’interface et/ou de tests des
« systémes » par un préavis minimum de 10 jours ouvrables.

SERVICES DE LABORATOIRE D’ESSAIS

A moins d’indication contraire, le Représentant du Ministére choisira le
laboratoire et paiera pour les colts de services d’inspection et d’essai.

Fournir des zones sécuritaires de travail et aider aux procédures d’essai, incluant
les dispositions pour les équipements, les matériaux ou les services et pour la
coordination, tel que requis par 'agence d’essai et tel qu’autorisé par le
Représentant du Ministére.

Quand les essais indiquent une non-conformité avec le cahier des charges,
I'Entrepreneur devra payer pour le premier essai et tous les essais subséquents
des travaux afin de vérifier 'acceptabilité des travaux corrigés.

AFFICHES

Fournir des affiches d’'usage commun pour le contrdle de la circulation,
linformation, les directives, 'usage de I'équipement, les dispositifs pour la
sécurité du public, etc., dans les deux langues officielles ou au moyen de
pictogrammes d’'usage commun, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

La signalisation sur le chantier incombe a I'Entrepreneur. Des panneaux clairs
servant a diriger les déplacements des gens sont installés a la vue des
occupants de I'immeuble et des sous-traitants qui entrent dans leur secteur des
travaux ou qui en sortent. Aucun panneau publicitaire n’est autorisé.

ECHAFAUDAGES, ETAYAGES, ET PLATE-FORMES TEMPORAIRES DE
TRAVAIL

Dessiner, installer et inspecter les échafaudages, les étayages et les plates-
formes de travail temporaires nécessaires pour les travaux selon les réglements
municipaux, provinciaux concernés et autres réglements.

Fournir des dessins d’ingénierie, signés et avec le sceau d’'un ingénieur

professionnel qualifié ayant son permis d’exercer de la province de Québec, pour
les échafaudages, étayages et plates-formes.

Les ajouts ou modifications aux échafaudages devront étre approuvés par écrit,
par un Ingénieur professionnel.

REGISTRES
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1.22

1.23

1.24

Au fur et a mesure que les travaux progressent, maintenir rigoureusement les
registres pour montrer les déviations par rapport aux dessins techniques. Avant
linspection du Représentant du Ministére, au cours de laquelle il émettra le
certificat d’achévement final, lui fournir un jeu de diazocopies et y indiquer
clairement a I'encre toutes les déviations. A cet effet, le Représentant du
Ministére fournira 2 copies propres a cet effet.

PHASAGE

Dans le calendrier de construction du projet principal, indiquer les phases
détaillées requises pour terminer le projet.

La construction par tranche devra étre la responsabilité de I'entrepreneur et
devra étre organisée pour rencontrer I'étendue des travaux ainsi que les détails
du contrat. Les détails de la construction par tranche devront étre reflétés dans
I'horaire de I'entrepreneur.

Le temps requis pour les mesures du site et la soumission des dessins d'atelier
doit étre indiqué sur le calendrier. Prévoir des temps spécifiques pour les
approbations du Représentant du Ministére pour étre conforme a l'ordre des
opérations.

Se rapporter aux détails typiques sur les dessins d'électricité pour la description
de la coordination requise pour I'ameublement qui devra étre installé par I'équipe
du représentant du Ministére. Suivre la logique de l'installation décrite.

CALENDRIER

Dans les 2 semaines apreés 'octroi du contrat, soumettre le graphique détaillé a
barres (Gantt) indiquant le calendrier de construction pour le travail et indiquant
les stades de progression anticipés pour le temps d’achévement prévu.
L'entrepreneur doit inclure en détail dans le calendrier toutes les phases
secondaires additionnelles requises pour effectuer le travail de construction.

Quand le calendrier aura été revu par le Représentant du Ministére, prendre les
mesures nécessaires pour effectuer le travail en dedans du temps prévu au
calendrier. Ne pas changer le calendrier sans en avertir le Représentant du
Ministére. Une fois par mois, remettre a jour le calendrier du projet si certaines
échéances ont changé depuis la derniére mise a jour.

Dans le calendrier, identifier le cheminement critique et les items a longs délais.

Dans le cadre du calendrier principal, fournir séparément une ventilation détaillée
des travaux.

VENTILATION DES COUTS
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1.25

1.26

Avant de présenter une premiére demande de paiement, soumettre une
ventilation détaillée des colts relatifs au projet, indiquant également le prix global
approuveé par le Représentant du Ministére. Les colts doivent étre ventilés sous
deux nombres de projet, un pour le travail au 5iéme étage et un pour le travail au
7iéme étage. Une fois approuvée par le Représentant du Ministére, la ventilation
des colts servira de base pour le calcul des acomptes.

Fournir une déclaration statutaire de la Commission de la sécurité
professionnelle et de 'assurance contre les accidents du travail, avec chaque
demande de paiements.

MATERIEL ET ELEMENTS FINIS A SOUMETTRE

Fournir 2 échantillons de tous les matériaux et des matériaux de finition pour le
projet dans les 20 jours ouvrables aprés I'octroi du contrat pour 'examen et la
sélection par le Représentant du Ministére. Se référer a la section 01 33 00 —
Documents-échantillons a soumettre.

CONTROLE DE LA POUSSIERE ET ENCEINTE TEMPORAIRE DE CHANTIER

Fournir des écrans ou partitions a I'épreuve de la poussiére, pour localiser les
activités générant de la poussiére et pour la protection des travailleurs et des
secteurs ou les travaux sont terminés.

Entourer completement les limites du site avec une enceinte anti vue et étanche
a la poussiére construite de plaques de platre de16 mm, de feuilles de
polyéthyléne de 0,15 mm fixées sur des poteaux d’acier de 92 mm espacés a
600 mm entre-axes. Les enceintes temporaires doivent étre construites a partir
du sol jusqu’au-dessous de la dalle de béton au-dessus, afin de fermer
complétement le plénum.

Ne pas fixer les barriéres sur les surfaces existantes. A la fin des travaux,
enlever les barrieres, aspirer et nettoyer, et remettre les surfaces dans leur état
d’avant les travaux, avec l'approbation du Représentant du Ministére.

Maintenir et réinstaller les écrans ou partitions par phase jusqu'a ce que le
travail soit terminé.

Toutes les clbtures et les partitions a I'épreuve de la poussiére devront respecter
les réglements du Code National des Incendies du Canada et du Code national
du batiment du Canada.

Concevaoir, ériger et maintenir des aires temporaires pour «l'accés a» et la «sortie
de» ainsi que des séparations sécuritaires entre les aires de travaux, et les aires
sans travaux. Ces facilités temporaires peuvent comprendre: les clétures, les
barriéres, la signalisation, les escaliers, les pistes, les rampes, les échelles et les
échafaudages, indépendants des surfaces finies et selon la réglementation
municipale, provinciale, nationale en vigueur et les autres réglementations. Tout
dommage a I'immeuble ou a de I'équipement existant ou nouveau est
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1.27

immédiatement signalé au Représentant du Ministére et est rapidement réparé
sans frais pour ce dernier.

Le personnel de I'Entrepreneur doit rester dans les limites des zones de travaux
et des voies d’entrée et de sortie.
CHAUFFAGE TEMPORAIRE ET VENTILATION

Fournir le chauffage temporaire durant toute la période de construction incluant
le service, I'entretien et le combustible.

Fournir le chauffage et la ventilation temporaires dans les aires cloturées tel que
requis pour :

A Assurer une température ambiante et un taux d’humidité adéquats pour
'entreposage, l'installation et le séchage des matériaux.
2 Fournir une ventilation adéquate pour respecter les reglements en

matiére de santé pour un environnement de travail sécuritaire.

Pendant chaque phase des travaux, fournir et maintenir une ventilation
temporaire (alimentation d’air et d’air frais) pour tous les secteurs adjacents et
occupés dans le batiment qui sont desservis par l'unité de chauffage, ventilation
et climatisation qui ne fait pas partie de la phase en cours des travaux. Ajuster la
ventilation temporaire de fagon a desservir les secteurs adjacents en tout temps.

Maintenir la température a un minimum de 19°C dans les aires ou la construction
est en progreés.

Ventilation :

A Assurer la ventilation temporaire des secteurs de travaux afin de prévenir
'accumulation de poussiére, fumées, buée, vapeurs ou gaz dans les
aires occupées durant la construction.

2 A l'intérieur du secteur ol des travaux sont en cours, assurer une
ventilation par extraction afin de prévenir I'accumulation de substances
nocives dans I'atmosphére des aires occupées.

3 Eliminer les matériaux d’échappement d’'une maniére qui n’aura pas
d’effets nocifs sur les personnes.

4 Ventiler les espaces d’entreposage contenant des matiéres dangereuses
ou volatiles.

5 Continuer les opérations du systeme de ventilation et de ventilation par

extraction pour un certain temps aprés I'arrét des travaux afin d’assurer
I'élimination de contaminants nocifs.

A moins de recevoir la permission écrite du Représentant du Ministére, le
systéme de chauffage permanent du batiment ne peut étre utilisé. S’il y a
permission, l'utilisateur sera responsable des dommages occasionnés au
systeme et il devra en assumer les frais d’utilisation.
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.10

1.28

A

Partie 2

21

Partie 3

3.1

A 'achévement des travaux pour lesquels le systéme de chauffage permanent a
été utilisé, remplacer les filtres et nettoyer tout I'équipement pour qu’il soit
« comme neuf ».

Maintenir une supervision stricte de I'équipement des opérations de chauffage et
de ventilation temporaires pour :

Se conformer aux codes et normes applicables.

Appliquer des habitudes sécuritaires

Prévenir 'abus des services.

Prévenir les dommages aux finis

Ventiler les unités de combustion a feu direct vers I'extérieur.

arwWN =

Etre responsable des dommages occasionnés aux travaux par un manquement
a fournir un chauffage et une protection adéquats durant la construction.

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Il faut exercer une diligence raisonnable en matiére de santé et de sécurité a
toutes les étapes du projet ou du contrat, ce qui signifie qu’il faut respecter toutes
les mesures et procédures applicables (fédérales et provinciales). Toutes les
mesures justifiées son prises, qu'il s’agisse des dispositions relatives a la santé
et a la sécurité prévues dans le contrat de construction ou tout autre contrat,
d’'une demande subséquente faite a 'Entrepreneur de fournir un plan de sécurité
propre au chantier ou de I'évaluation de la sécurité aprés le projet. Le
Représentant du Ministére collabore avec les représentants de SPC et de
I'Entrepreneur général chargés de la santé et de la sécurité afin de favoriser la
santé et la sécurité sur le chantier.

Produits

SANS OBJET

Exécution
SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PART 1 - GENERAL

1.1

1.2

REFERENCES
1. Législature fédérale
1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Reglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).
2. Loide 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).
3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C.
2010, ch. 21)
1. Reglement sur les revétements (DORS/2005-109).
4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Reglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2. Reéglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-
289).
2. Lois et reglements du gouvernement provincial.
1. Loi sur la sécurité en milieu de travail de Québec et ses modificatifs a
date.
1. Chapitre S-2.1 des R.S.Q. du Québec.
2. Code de sécurité pour des travaux de construction du Québec.
1. Travaux susceptibles de produire des émissions de poussiere
d’amiante. Section 3.23 du r.4 du Chapitre S-2.1 des R.S.Q. du
Québec.
3. Reéglement sur la santé et la sécurité du travail
1. R.13 du Chapitre S-2.1 des R.S.Q. du Québec.
4. Reglement sur la qualité du milieu de travail
1. R.11 du Chapitre S-2.1 des R.S.Q. du Québec.
5. Reglement sur les matériaux dangereux (O.C. 1310-97) de la Loi sur
la qualité de I'environnement.
1. C.Q-2-(21)des R.S.Q.

w

Office des normes générales du Canada (CGSB).

4. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA-
Z94.4-11; protection respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

DEFINITIONS

Matériaux amiantés : Matériaux qui renferment au moins 0,1 p. 100 d’amiante (au
poids et a sec) et ce, en conformité avec le Réglement du Québec sur la santé et
la sécurité du travail (R.13 du Chapitre S-2.1 des R.S.Q. du Québec).

Matériau friable : Matériau qui, a I'état sec, peut étre émietté, pulvérisé ou mis en
poudre en exercant une pression de la main;ou tout matériau actuellement
émietté, pulvérisé ou mis en poudre.

Limite d’exposition moyenne et pondérée en fonction du temps (« Time-weighted
average exposure limit » ou « TWAEL ») :- La concentration de I'air moyenne,
pondérée en fonction du temps d’'un agent biologique ou chimique auquel
pourrait étre exposé un travailleur au cours d’une journée ou d’'une semaine de
travail et ce, selon les dispositions du Réglement r. 13 du Chapitre S-2.1 des
R.S.Q. du Québec.
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1.3 SUBSTANCES DESIGNEES

Se reporter au Rapport sommaire sur les substances désignées «Enquéte sur
des substances désignées s’appliquant a un projet spécifique », soit le projet de
réfection des bureaux « ESDS » du batiment de la Phase IV de Place du
Portage, tel que préparé par la société DST Consulting Engineers Inc., en date
du mois de 17 novembre 2015 et ce, afin de retrouver la méthodologie utilisée
pour évaluer les substances désignées a I'intérieur de la zone du projet.

Cconfirmer, auprés du Représentant du Ministére, qu’aucune autre substance
désignée additionnelle n’aura été apportée a I'intérieur de la zone du projet et ce,
avant le début des travaux.

Il se peut qu’il existe des substances désignées et des matériaux dangereux
additionnels a I'extérieur de I'aire ou de la zone d’enquéte accessible, mais il
s’agit ici de produits et de travaux qui vont au dela de I'étendue du présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels que I'on soupgonne de renfermer des
substances désignées soient rencontrés a l'intérieur de la zone du projet, toutes
modifications de ces matériaux devront faire I'objet d’'une interruption immédiate
des travaux et d’'une mise en place de mesures de précaution pertinentes; en
outre, I'on se devra de faire immédiatement part de la chose au Représentant du
Ministére, et ne poursuivre les travaux qu’aprés avoir regu des instructions
écrites a ce sujet du Représentant du Ministére.

1. ACRYLONITRILE: non identifié
2. ARSENIC: non identifié

3. AMIANTE: Identifié

L’échantillonnage en vrac et des analyses subséquentes en laboratoire ont
déterminé que les matériaux ci-aprés renferment des concentrations
réglementées d’amiante :

¢ Produit de calfeutrage noir et non friable a la grandeur de certaines zones
au cinquieme étage et ce, a 'emplacement de pénétrations murales et
(ou) de joints dans les murs; I'on sous-entend ici qu’il s’agit de produits
d'imperméabilisation a caractére insonorisant ou de type ignifuge. Il est
confirmé que ces produits présentaient une concentration de 0,68 p. 100
d’amiante chrysotile.

e Carrelage de revétement de plancher vinylique, de type non friable, de 12
po. sur 12 po. (30 cm sur 30 cm) et de couleur orange dans les placards
d’électricité et ce, a la grandeur du cinquiéme étage. Il est confirmé que
ces produits présentaient une concentration de 0,74 p. 100 d’amiante
chrysotile. Ces carreaux vinyliques étaient en bon état.

e Goudron et (ou) du produit de calfeutrage noirs et non friable a la
grandeur du septieme étage, a 'emplacement de pénétrations murales et
(ou) de joints dans les murs ainsi que sur le plancher en béton en
dessous du plancher de serveur(s) surélevé. Il est confirmé que ces
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produits présentaient une concentration de 5,31 p. 100 d’amiante
chrysotile.

e Carrelage de revétement de plancher vinylique, de type non friable, de 12
po. sur 12 po. (30 cm sur 30 cm) et de couleur blanc os et a stries de gris
et ce, en tant que deuxiéme épaisseur dissimulée dans la voie d’entrée
de la cage d’escalier au septiéme étage. Il est confirmé que ce carrelage
présentait une concentration de 2,43 p. 100 d’amiante chrysotile.

BENZENE: non identifié

FUMEES DE FOUR A COKE: non identifié
OXYDE D’ETHYLENE: non identifié
ISOCYANATES: non identifié

PLOMB: soupgonné

Toutes les peintures étaient en bon état au moment de I'enquéte. Aucun
échantillon de ces peintures n’a été prélevé, du fait qu'un échantillonnage
sans interférence par voie de matrice (c’est-a-dire enlever de la peinture sans
toutefois enlever la sous-face sans peinture) pourrait s’'avérer
vraisemblablement difficile. L’on soupgonne la présence d’une concentration
détectable de plomb dans les finis de peinture antérieurs et plus vieux et ce, a
la grandeur de la zone du projet.

La présence de plomb est au soupgonnée dans les matériaux ci-aprés a
l'intérieur de la zone du projet :

o Batteries pour lampes d’éclairage d’'urgence.
MERCURE: identifié

La présence de mercure est soupgonnée dans les endroits suivants:

o Des tubes fluorescents a l'intérieur de toutes les zones du projet.
Les tubes fluorescents renferment du mercure a I'état vapeur ainsi
que I'enduit de phosphore sur le tube des lampes
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10. SILICE: identifié
La silice cristalline est soupgonnée d’étre présente dans des matériaux de
construction en béton, du carrelage de revétement de sol vinylique, du gypse
et des matériaux connexes ainsi que dans des mastics et des composés
servant ala mise a niveau de planchers.
11. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non présent
12. BYPHENYLES POLYCHLORES (BPC): Non identifiée
13. MOISISSURE: Non identifiée
14. HALOCARBURES : soupg¢onné
Les halocarbures sont soupgonnés d’étre présents dans les éléments
suivants :
e Eléments de refroidissement faisant partie d’anciens locaux a
serveurs.
e Systéme suppresseur d'incendies au halon, au septieéme étage.
15. AUTRES MATIERES DANGEREUSES :- Non identifiées.
1.4 RECOMMENDATIONS

1.

AMIANTE

1.

En vertu de la section 3.23.3 du Code de sécurité pour des travaux
de construction du Québec, 'employeur se doit de déterminer les
types d’amiantes présents dans les matériaux et ce, avant
d’entreprendre des travaux susceptibles de générer de la poussiére
d’amiante. Dans le cas de travaux de désamiantage ou de travaux de
démolition impliquant de Il'amiante, il est exigé dutiliser des
méthodes et des procédures prescrites et d’attester de l'existence
d'un programme de formation et d’'information qui est conforme a la
section 3.23.7 du Code de sécurité pour des travaux de construction.
Les sections 3.23.14, 3.23.15 et 3.23.16 stipulent que, dans un milieu
de travail a lintérieur dans lequel se trouve ou se retrouvera
vraisemblablement de I'amiante, les travailleurs se doivent de porter
des appareils respiratoires convenant aux travaux de désamiantage
pertinents et ce, en conformité avec la norme Z94.-4-93 de la CSA,
qui s’intitule comme suit: « Sélection, utilisation et soin d’appareils
respiratoires ».

Tous les matériaux d’amiante sont assujettis a des précautions
spécifiques de manutention et d’élimination et se doivent d’étre
enlevés avant la mise en route de travaux de démolition ou de
rénovation. On se doit aussi d’informer la Commission de la santé et
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2. PLOMB

1.

de la sécurité du travail (CSST) du Québec en rapport avec tout
projet impliquant 'enléevement de matériaux amiantés.

Si I'on se fonde sur le Code de sécurité pour des travaux de
construction, les travaux impliquant des matériaux amiantés se
décomposent en ftrois (3) catégories, a savoir: a faible risque, a
risque moyen et a risque élevé, selon qu’il s’agit de matériaux friables
ou non friables et la facon a partir de laquelle les matériaux seront
manipulés ou enlevés. Les procédures de travail ci-aprés
s’appliquent a des matériaux amiantés et identifiés comme étant
amiantés ou a des matériaux identifiés comme pouvant étre
amiantés :

1. L’enlévement ou la perturbation de matériaux amiantés non
friables (produits de calfeutrage noirs, carreaux vinyliques de
revétement de sol et goudron et (ou) composé noirs) peut se
faire en se fondant sur des procédures de travail a risque faible a
condition que ces matériaux sont maintenus dans leur état non
friable au cours de leur enlévement et a condition d’utilser
uniquement des outils manuels. S'il s’avére impossible de
respecter les présentes conditions, On devra alors appliquer des
procédures de travail plus rigoureuses (a risque moyen ou a
risque élevé).

2. La manutention et 'emballage de déchets amiantés doivent étre
conformes aux exigences de la section 3.23.10 du r.4 du
Chapitre S2.1 des R.S.Q. du Québec ainsi qu’aux exigences du
Réglement régissant la santé et la sécurité en milieu de travail
(r.13 du Chapitre S-2.1 des R.S.Q. du Québec). La Loi fédérale
sur le transport des marchandises dangereuses contrble le
transport de déchets jusqu’a un dépotoir. Méme s'’il 'y a pas de
mesures |égislatives spécifiques sur [I'élimination de rebuts
d’amiante au Québec et compte tenu des meilleures pratiques de
gestion, il est recommandé d’'informer la société responsable du
transport des déchets et la société chargée du dépotoir de la
nature des déchets d’amiante et ce, avant leur transport.

Suivre les recommandations présentées dans le document de la
CSST et dont le titre est comme suit: Guide de Prévention —
L’exposition au plomb; se conformer aussi a la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario dont le titre est comme suit : Plomb
dans des projets de construction (septembre 2004). La Ligne
directrice de I'Ontario classifie tous les perturbations de plomb
comme étant des travaux de Type 1, Type 2a, Type 2b, Type 3a ou
Type 3b. En outre, elle assigne différents niveaux de protection
respiratoire et différentes procédures de travail pour chaque
classification.
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Les limites réglementaires ont été établies par le Reglement sur la
qualité du milieu de travail du Québec et ce, en rapport avec une
exposition au plomb dans I'air qui pourrait étre présent dans un lieu
de travail. Les valeurs moyennes et pondérées par le temps de
travail en rapport avec des fumées ou de la poussiére de plomb dans
l'air ne devraient pas dépasser une limite de 0,05 milligramme par
metre cube (mg/m?) et ce, durant I'enlévement de peintures et de
produits renfermant une concentration quelconque de plomb.

L’emploi de chalumeaux ou d'outils a entrainement mécanique a
'emplacement de matériaux renfermant du plomb accroit la
concentration de fumées ou de poussiére de plomb dans I'air, ce qui
nécessite la mise en ceuvre ou l'application de procédures plus
rigoureuses de protection respiratoire et de travail contrélé.

1. Le fait de souder ou de couper a des températures élevées des
enduits ou des matériaux a concentration de plomb (par
exemple, une poutre structurelle de plafond et a I'état enduit d’'un
produit au plomb) a I'intérieur ou dans un espace clos s’identifie
comme étant une opération de type 3a.

Méme lorsqu’il s’agit de faibles concentrations, il existe toujours un
potentiel d’exposition a de fortes concentrations de plomb et ce,
selon les activités a réaliser qui perturbent les matériaux contenant
du plomb. Lorsque les concentrations de plomb sont faibles, on doit
entreprendre une évaluation des risques pour établir le potentiel
d’exposition au plomb et les mesures de précaution qui doivent d’étre
mises en ceuvre et respectées.

L’élimination de rebuts de construction renfermant du plomb est
controlée par le Réglement régissant les matériaux dangereux (O.C.
1310-97) et ce, en vertu des R.S.Q., ¢. Q-2 — (21) de la Loi sur la
qualité de I'environnement. Tous les matériaux produisant du plomb
a concentration de lixiviation dont la valeur est supérieure a 5 mg par
litre sont considérés comme étant des déchets dangereux et se
devraient d’étre manutentionnés en conséquence.

3. MERCURE

1.

L’exposition des travailleurs a du mercure devrait étre réduite au
stricte minimum et ce, selon les définitions de l'annexe 1 du
Reglement du Québec qui régit la santé et la sécurité en milieu de
travail.

Suivre les recommandations présentées dans les mesures de
protection respiratoire et de port de vétements de travailleurs
publiées par la CSST, le tout devant étant fondé sur les
concentrations présumées de mercure aéroporté et généré pendant
'exécution de travaux ainsi que durant les procédures de nettoyage
lorsqu’il s’agit de déplacements mineurs et majeurs de produits a
concentration de mercure. En outre, la Direction du SHT (Service
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4. SILICE

1.

d’hygiéne de travail) du ministére du Travail de I'Ontario a publié le
document suivant : Le maniement sécuritaire du mercure :- Un guide
dans le domaine de la construction. Et 'on se devrait de suivre ces
renseignements lors du déplacement de matériaux ou de produits
renfermant du mercure. En cas de conflit ou de divergences entre les
différents documents, priére de s’en tenir aux procédures s’avérant
les plus rigoureuses.

En vertu du c¢. Q-2 — (21) des R.S.Q. de la Loi sur la qualité de
I'environnement, le Réglement du Québec régissant les matériaux
dangereux (0O.C. 1310-97) stipule que des tubes de lampes
fluorescentes, en quantités a partir desquelles I'on peut anticiper une
extraction de lixiviation de valeur supérieure a 0,1 mg au litre ou en
ppm sont considérés comme des déchets dangereux et devraient
étre traités en conséquence. Environnement Canada stipule que des
lampes de 2 a 8 pieds peuvent renfermer de 10 a 50 ppm de
mercure. En vertu des stipulations comprises dans ledit Reglement et
du fait qu’est si minime le nombre de tubes fluorescents requis pour
dépasser le seuil des matériaux dangereux en rapport avec la
concentration de lixiviation de mercure, I'on se devra d’appliquer ledit
Réglement et ses exigences et ce, dans chaque cas a partir duquel
I'on se doit d’éliminer des tubes fluorescents.

Au Québec, des tubes de lampes fluorescentes sont considérés
comme étant des matériaux dangereux et devraient étre recyclés
advenant leur mise hors service. Priere de communiquer avec le
Représentant du Ministére afin de retrouver les renseignements
requis au sujet de la collecte de tubes de lampes fluorescentes.

Le Réglement du Québec régissant la santé et la sécurité en milieu
de travail définit la silice cristalline sous forme de poussiére
respirable comme étant un cancérogene présume.

La poussiére de silice peut étre générée par l'un ou lautre des
processus ci-aprés et ce, dans la mesure ou les matériaux traités
renferment de la silice: dynamitage, meulage, concassage et
décapage au jet de sable. Du fait que I'on sous-entend la présence
de silice dans des matériaux de construction en béton, des mastics et
(ou) composés de revétement de sol, du carrelage de plancher
vinylique et du gypse a l'intérieur de la zone du projet, des mesures
appropriées de protection respiratoire et de ventilation se doivent
d’étre prises au cours des ouvrages de démolition et de modification
des présentes structures et ce, en conformité avec les exigences du
« Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec »,
tel que publié par I'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en
sécurité du travail. La sélection, I'ajustement, I'utilisation et le soin et
'entretien de l'appareillage assurant la protection du personnel
travailleur devront étre conformes aux exigences de la norme CSA
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Z294.4-93, dont le titre est comme suit : « Sélection, utilisation et soin
d’appareils respiratoires ».

L’exposition de travailleurs a de la silice devrait étre réduite au
minimum et ce, selon les définitions a ce sujet dans la Nomenclature
1 du Réglement du Québec régissant la santé et la sécurité en milieu
de travail. S’en tenir aux recommandations présentées dans la
Directive du ministére du Travail, qui porte le titre suivant: «
Directive : Présence de silice dans des projets de construction ». Ce
document classifie tous les déplacements de silice comme
correspondant a des travaux de type 1, de type 2 ou de type 3; en
outre, il assigne différents niveaux de protection respiratoire et de
procédures de travail pour chaque classification. L’'on se devrait de
suivre ces procédures lors de la réalisation de travaux impliquant le
déplacement de matériaux a concentration de silice.

5. HALOCARBURES

1.

La manutention, le transport et I'élimination des halocarbures sont
régis en vertu de la réglementation suivante :-

o Reglements sur les substances appauvrissant la couche
d’ozone, en date de 1998 et ce, compte tenu des modificatifs a
date.

e Réglement du Québec sur les halocarbures, selon le r.29 du
Chapitre Q-2 de la Loi sur la qualité de I'environnement.

e Reglements fédéraux sur les halocarbures, 2003.

Au moment de la mise hors service d’appareils que I'on soupgonne
de renfermer des halocarbures, les réfrigérants aux halocarbures se
doivent d’étre capturés et récupérés par un technicien accrédité. L'on
se devrait de vérifier la présence de réfrigérants aux halocarbures a
lintérieur d’'un appareil n’étant plus en service. Et si 'on détecte la
présence de réfrigérants aux halocarbures, ils se devront alors d’étre
capturés et récupérés par un technicien accrédité. Un enregistrement
approprié de la mise hors service de I'appareillage se doit d’étre mis
en dossier et ce, en conformité avec les exigences des Réglements
fédéraux sur les halocarbures.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

.10

A1

1.2

1.3

Généralités
CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux, soumettre
les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministére aux fins
d’approbation.

Des retards en résultat des soumissions des dessins d’atelier incomplétes ou
insatisfaisants seront la responsabilité de I'entrepreneur.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d’échantillon avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d’'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, elle confirme que les exigences applicables
aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents
et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents techniques. Les documents et les échantillons qui ne seront
pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront
retournés sans étre examinés et seront considérés comme REJETES.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépét des documents et
des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents techniques, et en exposer les motifs.

S’assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des pieces conformes aux exigences des documents techniques.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

MATERIEL ET FINITION DES SOUMISSIONS

Soumis deux échantillons de tout matériel et pour révision et sélection par le
Représentant du Ministére.

JOURNAL DE DESSINS D’ATELIER

Préparer un journal de dessins d’atelier et le maintenir durant toute la période de
construction. Soumettre le journal de dessins d’atelier dans les 14 jours apres
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1.4

I'attribution et le mettre a jour a chaque semaine, ou plus fréquemment, tel que dirigé
par le Représentant du Ministére.

Le journal doit comprendre un horaire détaillé pour la soumission de touts les dessins
d’atelier requis pour I'exécution du travail. Prévoir un temps d’examen des soumissions
par le Représentant du Ministére, tel que convenable pour I'élément de construction et
tel qu’approuvé par le Représentant du Ministére.

Présenter le journal mis a jour & chaque réunion de projet.

DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L’expression «dessins d’atelier», désigne les dessins, schémas, illustrations, horaire,
tableaux graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir 'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
l'ouvrage.

Soumettre les dessins d’atelier portant le sceau et |a signature d’un Ingénieur
compétent reconnu au Canada, dans la province de Québec

Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d’ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas
de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout
autre renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou
des éléments sont reliés ou raccordés a d’autres ouvrages ou a d’autres éléments,
indiquer sur les dessins qu’il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la
section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis
et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d’avant-projet.

Laisser 7 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le Représentant du Ministére ne
sont pas censées faire varier le prix. Si c’est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d’entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministére, en conformité avec les exigences des documents
techniques. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant
du Ministére par écrit, des modifications qui ont été apportées en sus de celles
exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d’une lettre d’envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et 'adresse de 'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;

O
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Page 3
3 le nom et 'adresse du sous-traitant, le fournisseur et le fabricant;
4 'estampille de 'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises
sur place on été vérifiées et que 'ensemble est conforme aux exigences des
documents techniques;

.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées:
A Les détails de fabrication;
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
Les détails concernant le montage ou le réglage;
Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;
Les caractéristiques de performance;
Les normes de référence;
La masse opérationnelle;
Les schémas de filage;
Les schémas unifilaires et les schémas de principe;
0 Les liens avec les ouvrages adjacents.

= © NN W

Distribuer des exemplaires des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que
le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre 1 copie électronique des dessins d’atelier pour chaque exigence requise
dans la Section du devis, ainsi que les copies imprimées selon les exigences du
Représentant du Ministére.

Soumettre 1 copie électronique des fiches techniques ou brochures selon les
exigences de la Section du devis et tel que requis par le Représentant du Ministére si
aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de I'utilisation d’'un produit standard.

Soumettre 1 copie électronique des rapports d’essai pour les exigences requises dans
les sections de devis et tel que demander par le Représentant du Ministére.

A Rapport signé par la personne autorisée du laboratoire d’essai, citant que le
matériel, le produit ou le systéme est identique a celui qui doit étre fourni et a
été mis a I'essai selon les exigences spécifiées.

2 Les testes doit avoir été faites au sein de trois ans de la date de l'attribution
pour le projet.

Soumettre 1 copie électronique des certificats pour les exigences requises dans les
sections du devis et tel que demander par le Représentant du Ministére.

A Déclarations imprimées sur le papier a en-téte du fabricant et signées par les
personnes responsables du fabricant du produit, systéme ou du matériel
attestant que ceux-ci rencontrent les exigences des spécifications.

2 Les certificats doivent étre datés apres I'obtention du projet incluant le nom du
projet.
Soumettre 1 copie électronique des instructions du fabricant pour les exigences

requises dans les sections du devis et tel que demander par le Représentant du
Ministére.
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16

A7
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A Le matériel pré-imprimé décrivant I'installation du produit, systéme ou matériel
incluant les avis spéciaux et les feuilles de données sur la sécurité du matériel
concernant I'impédance, les hasards et les précautions de sécurité.

Soumettre 1 copie électronique des rapports des controles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
du Ministere.

A Rapport des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre 1 copie électronique des données d’opération et d’entretien pour les
exigences requises dans les sections du devis et tel que demander par le
Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux. En sus des
renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s’appliquent aux
travaux.

Lorsque les dessins d’'atelier on été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu’aucune erreur ou omission n’'a été décelée ou qu’ils ne contiennent que des
corrections mineures, le transparent ou la copie électronique annotée sera retourné, et
les travaux de fabrication et d’installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d’atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d’atelier
corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les
travaux de fabrication et d’'installation puissent étre entrepris.

L’examen des dessins d’atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve 'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d’atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des documents techniques.

Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de préciser
que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur
place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les
techniques de constructions et d’installation et de la coordination des travaux exécutés
par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux échantillons de produits aux fins d’examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et
leur destination prévue. Expédier les échantillons port payé, au bureau d’affaires ou
bureau de chantier du Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents techniques.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d’'une prescription, soumettre toute
la gamme d’échantillons nécessaires.
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Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix. Si c’est le cas, cependant, en aviser le Représentant
du Ministére par écrit avant d’entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents
techniques.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS D’OUVRAGES

Réaliser les échantillons d’ouvrages requis conformément avec la section 01 45 00 —
Contrdle de la qualité.

CERTIFICATS ET COPIES

Immédiatement apres I'attribution, soumettre les documents exigés par la Commission de
la santé et de la sécurité au travail.

Exécution

SANS OBJET

FIN DE SECTION
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1.2
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Généralités
REFERENCES

Province de Québec.

A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. chapitre S-2.1. 1997 (mise a
jour le 1 avril 2016).

2 Code de sécurité pour les travaux de construction. S-2.1 R6. 1997 (mise a
jour le 1 avril 2016).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33
00 — Documents et échantillons a soumettre.

Au plus tard, 7 jours aprés la date de signification de I'ordre d’exécution, et avant le
début des travaux, soumettre un plan de santé et de sécurité établi expressément
pour le chantier incluant:

A Résultats de I'évaluation des risques propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité, figurant dans le plan des
travaux.

Soumettre, une fois par semaine, 7 exemplaires des rapports de l'inspection de santé
et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur,
au Représentant du Ministére et a I'autorité compétente.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral et provincial.

Soumettre des exemplaires des rapports d’accidents et d’incidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) requises.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité établi par
'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 7 jours
suivant la réception du plan. Au besoin, 'Entrepreneur révisera son plan de santé et
de sécurité et le soumettra de nouveau, au Représentant du Ministére, au plus tard 3
jours apres réception des observations formulées par le Représentant du Ministere.

L’examen, par le Représentant du Ministére, du plan final de santé et de sécurité
établi par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation du plan et ne réduit pas non plus la responsabilité globale de
'Entrepreneur en matiére de santé et sécurité.

Surveillance médicale : La ou c’est prescrit par la loi, par un réglement ou par un
programme de sécurité, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification
de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Donner au
Représentant du Ministére une certification additionnelle pour toute nouvelle
personne venant travailler sur le chantier.

Le Représentant du Ministére fournira les détails du plan d’intervention en cas
d’'urgence sur le site. Examiner les procédures de sécurité types a mettre en ceuvre
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

en cas de situation d’'urgence sur le chantier tel qu’approuvé par le Représentant du
Ministére.

PRODUCTION D’AVIS

Avant le début des travaux, produire aux autorités provinciales les avis nécessaires
relatifs au projet.

EVALUATION DES RISQUES

Faire une évaluation des risques propres aux chantiers posés par I'exécution des
travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant
de commencer les travaux.

MATIERES DANGEREUX

Conformer avec les exigences du SIMDUT concernant I'utilisation, manutention,
stockage, et I'élimination des matiéres dangereux; et concernant le marquage et la
mise a disposition des fiches signalétiques(FS) acceptable aux Feuille de données
sur la sdreté des matériaux (FDSM).

La démolition d’ouvrages contenant de 'amiante peut étre dangereuse pour la santé.
Si du matériel ressemblant a de 'amiante appliqué par projection ou a la truelle est
trouvé au cours de la démolition, arréter le travail, prendre des mesures préventives
et aviser le Représentant du Ministére immédiatement. Ne pas continuer avant de
recevoir des instructions écrites.

EXIGENCES GENERALES

Avant d’entreprendre tout travail sur le chantier, établir par écrit un plan de santé et
de sécurité propre au chantier, fondé sur une évaluation des risques. Mettre ce plan
en vigueur et en assurer I'application jusqu’a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le plan de santé doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut faire connaitre ses réactions par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger que soit
soumis un plan révisé.

RESPONSABILITE

« Entrepreneur principal » et ce, conformément aux descriptions comprises a ce sujet
dans la Loi et le Code du Québec et ce, par rapport a 'ampleur des travaux ainsi
qu’aux zones de travail, tels que définis dans le présent devis du projet.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les
reglements locaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de
santé et de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a tous les Réglements, Lois et Codes pertinents de la province de
Québec, en ce qui a trait a des projets de construction.
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Se conformer au Code national du batiment du Canada, édition de 2010 et plus
particulierement, aux précisions figurant dans la Partie 8, qui porte sur les Mesures
de sécurité a des sites de construction et de démolition.

Pour les ouvrages dans les batiments occupées, fournirez au Représentant du
Ministére un préavis de 48 heures pour des travaux impliquant des substances
désignées des substances dangereux, et avant le commencement de toute
peinturant, calfeutrage, installation des tapis ou I'utilisation des adhésifs.

RISQUES IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les
procédures mises en place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un
travail dangereux, conformément aux lois et aux réglements de la province du
Québec et des Autorités compétentes, et en informer le Représentant du Ministére de
vive voix et par écrit.

COORDONATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher un superviseur du chantier en tant qu’Entrepreneur autorisé a titre de
coordinateur de la santé et de la sécurité. Tout coordonnateur de santé et de sécurité
doit :

A Posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la
sécurite.
2 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en

santé et en sécurité au travalil, et s’assurer que seules les personnes qui on
réussi cette formation ont accés au chantier pour exécuter les travaux.

3 Assumer la responsabilité de la mise en oeuvre, du respect au jour le jour et
du suivi du plan de santé et de sécurité particulier au chantier établi par
I'entrepreneur.

4 Etre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S’assurer que les documents, les articles, les consignes et les avis sont affichés sur
le chantier, a un endroit ou ils seront visibles, conformément aux lois et aux
réglements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du
Ministére.

CORRECTION DES CAS DE NON-CONFORMITE

Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en matiére de santé et de
sécurité constatés par 'autorité compétente ou par le Représentant du Ministére.

Remettre, au Représentant du Ministére, un rapport écrit des mesures prises pour
remédier aux cas de non-conformité en matiére de santé et sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux, si 'Entrepreneur ne
remédie pas aux cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.
DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N’utiliser des dispositifs a cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.
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21

Partie 3

3.1

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public et du personnel du chantier et a la
protection de I'environnement priorité sur les questions reliées au co(t et a I'horaire
des travaux.

Assigner la responsabilité et I'obligation a la personne désignée en matiére de santé
et de sécurité, d’arréter ou de commencer les travaux quand, a la discrétion de cette
personne, si ceci est nécessaire ou recommandable, pour des raisons de santé et de
sécurité. Le Représentant du Ministére peut aussi arréter les travaux pour des
considérations de santé et de sécurité.Produits

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Généralités
INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des
travaux ou des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, 'accés a cet endroit
doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des essais spéciaux, inspections
ou approbations par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de
réglements locaux visant le chantier, donner un préavis de 3 jours ouvrables.

Si 'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu’il n’ait été
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir 'ouvrage en question, voir a 'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre 'ouvrage dans son
état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage
dont la conformité aux documents techniques est mise en doute. Si, aprés examen,
I'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents
techniques, 'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre
'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d’'inspection et de
réparation. Si 'ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des
documents techniques, le Représentant du Ministére assumera les frais d’inspection
et de remise en état ainsi engagés.

ORGANISMES D’ESSAIS ET D’INSPECTIONS INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministéere se chargera de retenir les services d’'organismes
d’essais et d’inspections indépendants dans l'intention d’inspecter ou de mettre a
I'essai certaines parties du travail. Le co(t de ces services sera assumé par le
Représentant du Ministére.

Fournir 'équipement requis pour l'inspection et les essais par les agences
appointées. Fournir des lieus de travail sécures, et aider avec les procédures des
essais, y compris des provisions pour les matériaux ou services et coordination,
comme exigé par 'agence des testes et comme autoriser par le Représentant du
Ministére.

Si la non-conformité ou les défauts sont révélés pendant I'inspection et/ou les essais,
un agence nommé va demander pour des inspections et/ou des essais
supplémentaires pour déterminer une compréhension compléte du défaut. Corrige
les défauts et irrégularités comme conseillé par le Représentant du Ministére.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et 'importance de ces défauts. L’Entrepreneur devra
corriger les défauts et les imperfections selon I'approbation du Représentant du
Ministére sans frais additionnels pour le Représentant du Ministére et assumer le
colt des essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.



Projet No. R.079067.002 Section 01 45 00

CONTROLE DE LA QUALITE
Page 2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Le recours a des organismes d’essais et d’'inspections ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux
conformément aux exigences des documents techniques.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d’essais et d’'inspections d’avoir accés au chantier ainsi
gu’aux ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour
qu’ils disposent des moyens d’acces voulus.

PROCEDURES

Aviser d’avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu’il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais
selon les prescriptions spécifiques du devis, dans un délai raisonnable et suivant un
ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler
les échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non-conformes aux documents techniques et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés
selon les régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des
produits défectueux, et ce, méme s’ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer
ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents techniques.

Réparer dans 3 jours ouvrables les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront
été endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
RAPPORTS

Fournir 4 exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des
ouvrages inspectés ou mis a I'essai, au fabricant ou au fagonneur du matériel/des
matériaux inspectés ou mis a I'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le co(t des essais et des formules de dosage qui n’ont pas été spécifiquement
exigés aux termes des documents techniques ou des reglements locaux visant le
chantier sera soumis a I'approbation du Représentant du Ministére et pourra
ultérieurement faire I'objet d’'un remboursement.
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Partie 3

3.1

ECHANTILLONS D’OUVRAGES

Préparer les échantillons d’ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les
exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles
on demande de fournir des échantillons d’ouvrages.

Construire les échantillons d’ouvrages aux différents endroits approuveés par le
Représentant du Ministére et désignés dans la section visée.

Préparer les échantillons d’ouvrages aux fins d’approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d’échantillons
d’ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de 'ouvrage fini et a quel
moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

ESSAI EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés et prescrits
dans les différentes sections du devis.
Produits

SANS OBJET

Sans objet

Exécution

SANS OBJET

Sans objet

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
NORMES DE REFERENCE

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section
du devis. Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits aux
normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par
des essais pour prouver ou réfuter la conformité.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents techniques, les frais
occasionnés par ces essais seront assumeés par le Représentant du Ministére, sinon
ils devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité
pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la
nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d’approvisionnement est d’acquérir, de maniére rentable, les articles
contenant le plus haut pourcentage de matériaux recyclés et récupeérés possibles et
compatibles avec le maintien d’un niveau satisfaisant de concurrence. Faire des
efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois
de réalisation des ouvrages et d’exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que
soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n’ont pas pour
objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire
les risques d’'omission ou d’erreur. L’Entrepreneur devra assurer I'enléevement et le
remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable
des retards et des colts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les
exigences des documents techniques.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s’assurant que les matériaux ou les éléments d’'un méme type proviennent du méme
fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes
posées en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si
elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du
matériel installé dans des locaux d’installation mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
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1.4

1.5

1.6

Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts 'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les
produits avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d’étre endommagés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur les plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et
les matériaux sensibles a 'humidité sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne
reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser
I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré.
Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des
lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques
de combustion spontanée.

Enlever et remplacer sans frais supplémentaires les produits endommageés, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la finition
d’origine a la satisfaction du Représentant du Ministére. |l est interdit d’appliquer un
produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux. Les
frais de transportation des produits fournis par le propriétaire seront payés par le
Représentant du Ministére. Décharger, manutentionner et entreposer ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les
exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre
les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n’ont pas été respectées, le Représentant du
Ministére pourra exiger I'enlévement ou la ré-installation, sans que le prix ou le
temps du projet soient augmentés, I'enlevement et la repose des produits qui ont été
mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.1

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n’ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du
Ministére se réserve le droit d’interdire 'accés au chantier de toute personne jugée
incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité
d’exécution des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est
irrévocable.

COORDINATION

Assurer la coopération des travailleurs dans la disposition des travaux. Maintenir
une supervision efficace et continue.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en
place des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des
aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire l'installation selon I'approbation du Représentant du
Ministere.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant
les matériaux et les matériels utilisés. Ces travaux doivent étre exécutés de maniere
gu’aucune partie de I'ouvrage soir endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L’emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif. Informer le
Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
'emplacement d’un appareil. Procéder a l'installation suivant I'approbation du
Représentant du Ministére.

FIXATIONS

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation
métalliques ayant la méme texture, couleur et fini que I'élément sur lequel ils sont
fixés.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente.
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1.12

1.13

1.14

Partie 2

21

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont
prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages
extérieurs, des attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier
galvanisé par immersion a chaud.

Il importe de déterminer 'espacement des ancrages en tenant compte des charges
limites et de la résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage franc permanent.
Les chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et
les poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de
I'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.
MATERIEL DE FIXATION

Utiliser des piéces de fixation de formes et des dimensions commerciales standard,
en matériau approprié, ayant un fini convenant a 'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-
finie, a téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans
le cas des installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d’une longueur
supérieure a leur diameétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur I'équipement et des rondelles de blocage en tole
avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour fixer des matériels
sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles avec élasticité.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir
l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un
élément de charpente ou d’y passer un manchon.

RESEAUX D’UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s’agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux
heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le
déroulement des travaux et les occupants du batiment. Protéger les piétons et la
circulation des véhicules.

Protéger, déplacer, ou maintenir les services actifs existants. Lorsque les services
sont rencontrés, les terminer de maniére approuvée par I'autorité compétente.
Marquer et enregistrer 'emplacement du service terminé.

Produits

SANS OBJET

Sans objet
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3.1 SANS OBJET
A Sans objet

FIN DE SECTION
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Généralités
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Fournir les soumissions selon la section 01 33 00 — Documents et échantillons a
soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
modification susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

A L’intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

2 L’intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 L’efficacité, I'entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;

4 Les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 Les travaux du Représentant du Ministére ou d’un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A Identification du projet

2 Emplacements et description des éléments touchés;

3 Un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d’effectuer les travaux de

découpage et de modification demandés;

Une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
Des solutions de rechange aux travaux de découpage et de modification;
L’Effet sur Représentant du Ministére ou un entrepreneur distincte

La Permission écrite de I'entrepreneur distincte affecté.

La date et I’heure ou les travaux seront exécutés.

o N o

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PRODUITS

MATERIAUX

Fournir les matériaux tel que requis pour la pose originale. Soumettre une requéte pour
substitution conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a
soumettre.

EXECUTION
TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d’examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d’étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage. Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute
condition susceptible d’influer sur I'exécution des travaux.
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3.2
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1

A2

A3

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d’assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les
autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d’eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d’ajustement et de ragréage, y compris les travaux
de creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de 'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu’ils s’intégrent bien au reste de
I'ouvrage.

Mettre 'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour
une raison ou pour une autre, auraient di étre effectués a un autre moment.

Enlever et remplacer les éléments défectueux ou non conformes. Prélever des
échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de 'ouvrage pour les
traversées des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n’endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et
qui permettront d’obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des
éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries, ainsi que des surfaces
apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d’'une scie a magonnerie ou d’un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d’utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents techniques.

Ajuster 'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits ainsi que des autres éléments traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complétement
les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, sur toute I'épaisseur de
I'élément traversé.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu’a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d’'un assemblage d’éléments, refaire la
finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d’air et le cablage
dans les murs, les plafonds et les planchers des pieces et des aires finies.

FIN DE SECTION
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1.2

.10

A1

Généralités
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux
de rebut autres que ceux générés par le propriétaire ou d’autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier a des intervalles
journaliers prédéterminés et les déposer dans des conteneurs a déchets a la fin de
chaque période de travail, ou les éliminer selon I'approbation du Représentant du
Ministére pour s’assurer de garder le site propre et bien rangé. Le site doit étre
approprié pour les employées et le public pour sortir en cas d’'urgence et un accés
sécuritaire aprés chaque jour de travail.

Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier.

Enlever la neige et la glace de I'accés au batiment. Remblayer ou empiler la neige
dans les zones désignées seulement. Enlever la neige du site comme dirigé par le
Représentant du Ministére.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des
matériaux de rebut. Fournir les grandeurs convenables des conteneurs a déchets et
les installer a l'intérieur des limites du chantier et |a ou I'indique le Représentant du
Ministére. Vider les conteneurs a déchets de fagon journaliére, ou plus fréquemment
selon I'approbation du Représentant du Ministére, selon la section 01 100 10 —
Instructions Générales.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes
en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut. Eliminer les débris et
les matériaux de rebut aux aires de décharge désignées, situées hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces
zones exemptes de poussiere et d’autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant 'emploi de substance volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d’utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet
effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la
surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des
produits en question.

Etablir 'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres
saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes
et ne contaminent pas les systémes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

A 'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils
ainsi que I'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux. Enlever les débris et les matériaux de rebut, a
I'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres
et préts a occuper.
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Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les surfaces
murales, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments
en acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et
électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.

Enlever les taches, les marques et les saletés relevées sur les ouvrages décoratifs,
les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les
planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d’éclairage.

Passer I'aspirateur et épousseter derriére les grilles, les louvres, les moustiquaires,
et sur toutes les surfaces extérieures des conduits apparents.

Cirer, rendre étanche, shampouiner ou préparer les finis de plancher tel que
recommandé par le fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s’assurer qu’ils répondent
aux exigences prescrites en matiére de fonctionnement et de qualité d’exécution.

Nettoyer a balai et laver les promenades extérieures, les marches et les surfaces.
Nettoyer a rateau les autres surfaces du site. Balayer et laver propres les zones
pavées. Enlever la saleté et d’autres défigurations de surfaces extérieures. Enlever
la neige et la glace de 'accés au batiment.

Nettoyer et balayer les toits, les gouttieres, les puits, et les cours anglaises. Nettoyer
les toits, les descentes pluviales et les systemes de drainage.

Débarrasser les espaces dissimulés accessibles des débris ou des matériaux en
surplus.

Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils a un état sanitaire, et nettoyer ou
remplacer les filtres des systémes mécaniques.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Séparer les matériaux de rebut pour fin de réutilisation et recyclage selon la section
01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Fournir et utiliser des bennes de recyclage clairement indiquées, pour le recyclage.

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE SECTION
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1.2

Généralités
OBJECTIFS DE LA GESTION DES DECHETS

Objectif de la gestion des déchets : 85 pourcent des déchets total du projet a étre
détournés des sites d’enfouissement. Fournir le Représentant du Ministére avec la
documentation attestant que la gestion des déchets, le recyclage, la réutilisation des
matériaux recyclables et réutilisables ont été largement pratiqués.

Accomplir un contrdle maximal des déchets solide de construction.

Préserver I'environnement et prévenir la pollution et les dommages a I'environnement.

DEFINITIONS

Classe lll: Déchets non-dangéreux — déchets de construction, rénovation, et
démolition.

Plan d’analyse colts-revenus (PACR): Plan fondé sur les données du PRD et
servant a faire un suivi de I'aspect économique des méthodes utilisées pour la
gestion des déchets.

Audit des déchets (AD): S’applique aux déchets effectivement générés par les
travaux.

Remplissage inerte: Déchets inertes. Exclusivement I'asphalte et le béton.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS): Activité de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer
leur classement dans les catégories appropriées.

Recyclabilité: Caractére d’un produit ou d’'un matériau pouvant étre récupéré a la fin
de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation
ou de son réemploi.

Recycler: Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usageés destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

Recyclage: Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution
de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut destinées a
favoriser leur utilisation sous une forme différente de leur état d’origine. Le recyclage
ne comprend pas le brllage, I'incinération ou la combustion thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi: Utilisation répétée d’'un produit ou d’'un matériau dans sa
forme originale, en vue d’'un usage différent dans le cas d’une réutilisation et d’un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui
suit:
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1.4

A La récupération des matériaux réutilisables des projets de rénovation,
avant I'étage de la démoilition, pour la revente, réutilisation sur un projet
existant ou pour le stocker pour l'utilisation sur les projets a I'avenir.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : le retrait des matériaux structurels et non structurels des projets de
déconstruction ou démontage dans le but de la réutilisation ou du recyclage.

Déchets triés: Déchets déja classés par type.

Tri a la source: Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut
dés le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD): Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un
batiment est constitué. L’AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des
quantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la
rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées. Se référer
a l'annexe A.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD): Représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les
échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD): Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Se référer a
'annexe B. Le PRD est fondé sur les données fournies par la fiche de contrdle des
déchets WA (annexe A).

DOCUMENTS

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apreés:

Audit des déchets

Plan de reduction des déchets

Plan de tri des déchets a la source
Annexes A, B, D et E établies pour le projet.

w o

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section
01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

A Soumettre 2 exemplaires de I'audit des déchets (AD): annexe A
2 Soumettre 2 exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD): annexe B.
3 Soumettre 2 exemplaires de I'audit des déchets de la démolition (ADD):

annexe C.
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4 Soumettre 2 exemplaires du plan d’analyse codts/revenus (PACR): annexe D.
5 Soumettre 2 exemplaires de la description du programme de tri des déchets a

la source (PTDS).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire complet des déchets récupérés
aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

A Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de transport ainsi que les

quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recycler,
recueillis péle-méle et triés hors du chantier ou éliminés.

2 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/employé,

vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la
grosseur ainsi que la destination.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou

incinéré, indiquer la quantité en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
l'incinérateur ou de la station de transfert.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Effectuer 'AD avant le début des travaux.
Prepare 'AD: annexe A.

Consigner sur 'AD - annexe A, la teneur des matériaux ou des produits utilisés en
matériaux ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

Préparer le PRD avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter.

A La destination des matériaux de rebut indiqués.
2 L’emplacement du projet et 'emplacement des installations d’élimination.
3 Les quantités de matériaux de rebut qui seront réutilisés ou recyclés et ceux

qui seront mis en décharge.
Y décrire la méthode de gestion des déchets.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume
total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le colt de
I'opération.

L’AUDIT DES DECHETS DE LA DEMOLITION (ADD)

Prépare 'ADD, Annexe C, avant le début du projet.

Fournir un inventaire des quantités des matériaux qui seront récupérés pour la
réutilisation, recyclage ou I'élimination.
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1.8

1.9

1.10

PLAN D’ANALYSE COUTS/REVENUS (PACR)
Préparer un PACR: Annexe D.

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)
Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec
I'autorisation de ce dernier, mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets générés
par les travaux.

Prévaoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner
et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables
et recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits approuvés par le Représentant du Ministére
ou il sera facile d’y déposer les matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités
du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de
dommage possible

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état trié. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés vers l'installation approuvée et autorisée de recyclage.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état non trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité
en vertu d’un certificat d’approbation.
2 Les matériaux de rebut doivent étre triés iimmeédiatement en catégories

pertinentes aux fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits approuvés par le Représentant du Ministére les matériaux de
rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur récupération.

Les matériaux pour I'enlévement deviennent la propriété de I'entrepreneur.

Protéger, stocker, et cataloguer les articles récupéres comme indiqué et identifié dans
les dessins.

Séparé les matériaux non récupérables des matériaux récupérables. Transporter et
livrer les articles non récupérables a un facilite de I'élimination autorisé.

Protéger les composants structurels non retirés pour la démolition du déplacement ou
des dommages.



Projet No. R.079067.002 Section 01 74 21

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
DE CONSTRUCTION/DEMOLITION Page 5

1.1

Partie 2

Partie 3
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Soutenir les structures affectées. Si la sécurité de I'édifice est en danger, cesser les
opérations et notifier le représentant du ministére immédiatement.

Protéger les ouvrages d’évacuation des eaux superficielles, les installations
électriques et mécaniques pour éviter qu'ils soient endommagés ou obstrués.

Séparer et stocker les matériaux produits pendant démantélement des structures aux
domaines désignés.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre recyclés et
manutentionner, conformément aux conditions d’acceptation des installations
désignées.

A Le tri de rebut a la source est conseillé.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu’ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales,
des hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d’eau ou dans un égout
pluvial ou sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit:

A Le nombre de bacs et leur grosseur. Le type de déchets placés dans chaque
bac.

2 Le tonnage total de déchets générés. Le tonnage total de déchets
réutilisés/réemployés ou recyclés.

3 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut identifié dans I'audit préalable a la déconstruction.

Produits

SANS OBJET

Exécution

DEMOLITION SELECTIVE

Ne pas démolir les éléments de I'édifice au- dela ce qui est indiqué dans les Dessins
sans l'autorisation de le Représentant du Ministére, conformément avec la section 02
41 99 - Démolition - Travaux de Petite Envergure.
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3.2 APPLICATION

A Effectuer les travaux conformément au PRD. Manutentionner conformément aux
codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni
recyclés, ni récupérés.

3.3 NETTOYAGE

A Une fois les travaux terminés, enlevé les outils puis évacuer les déchets. Laisser les
lieux propres et en ordre. Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés et les placer aux endroits indiqués.

3.4 VALORISATION DES DECHETS

A En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de
déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec
'autorisation du Représentant du Ministére et conformément aux réglements
pertinents en matiére de sécurité incendie.

A Identifier les contenants ou les aires de mise en tas.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d’élimination.

2 La vente sur place de matériaux de rebut réutilisables ou recyclables est interdite.

3 Déchets de construction
Type de matériau de rebut % recommandé de valorisation % réel de valorisation
Carreau acoustique 80 [ |
Isolation acoustique 100 [ |
Tapis 100 [ |
Cloisons démontables 80 | |
Portes et encadrement 100 | |
Equipment électrique 80 [ |
Equipment mécanique 100 [ |
Elements métalliques 100 [ |
Bois (hon contaminée) 90 [ |
Autres 100 | |

4 Déchets de la Demolition
Type de matériau de rebut % recommandé de valorisation % réel de valorisation
Carton 100 [ |
Emballage en Plastique 100 | |
Gravat 100 [ |
Acier 100 | |
Bois (non contaminée) 100 L1
Autres | |

3.5 AUDIT DES DECHETS (AD)

A Annexe A — Audit des déchets (AD)
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(1) Catégorie de  (2) (3) % (4) (5) Point (6) % de (7) % de
matériaux Quantité estimatif de Quantité de matériaux  matériaux
de déchets totale de génération recyclés réutilisés/ré
matériaux déchets employés
regus (unité)
(unité)
Carreau acoustique
Isolation acoustique
Tapis
Cloisons démontables
Portes et encadrement
Equipment électrique
Equipment mécanique
Eléments en bois
Elements métalliques
Autres
3.6 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
A Annexe B
(1) (2) (3) (4) Quantité  (5) Quantité  (6)
Catégorie Personnes Quantité  Quantité réelle Quantité réelle Destinati
de responsables totale de totale prévue de on des
matériaux déchets prévue de déchets matériaux
(unité) déchets recyclés
réutilisés — (unité)
réemployés
(unité)
Eléments en bois et
en plastique
Palettes gauchies
Plastique
Emballage
Bois
Métaux
Autres
3.7 L’AUDIT DE DEMOLITION DES DECHETS (ADD)
.1 L’audit de démolition des déchets (ADD) : Annexe C
(1) Description des (2) (3) Unité (4) Total (5) Volume (6) Poids (7)
matériaux Quantité (cumul) (cumul) Remarques
et des
hypotheses

Carreau acoustique
Isolation acoustique
Tapis

Cloisons démontables
Portes et encadrement
Equipment électrique
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Equipment mécanique
Eléments en bois et en
plastique
Palettes gauchies
Emballage
Bois
Métaux
Autres
3.8 PLAN D’ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)
A Annexe D — Plan d’analyse colts-revenus (PACR)
(1) Description (2) (3) Volume  (4) Poids (5) (6) (7) Sous-
des matériaux Quantité (cumul) (cumul) Elimination  Codt/reven total par
totale Colt/Crédit u catégorie
(unité) d’éliminatio  (+/-)$
n (+/-)$
Carreau acoustique
Isolation acoustique
Tapis
Cloisons démontables
Portes et encadrement
Equipment électrique
Equipment mécanique
Eléments en bois et en
plastique
Palettes gauchies
Emballage
Bois
Métaux
Autres
3.9 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENT FEDERAL ET PROVINCIAUX
A Annexe E — Principales autorités en environnement au sein des gouvernements
fédéral et provinciaux
Province Adresse Renseignements
genéraux
De Québec Développement durable, (418) 521-3830
Environnement et Lutte contre les (800) 561-1616
changements climatiques, 29'¢me
etage 675, boul. René Lévesque Est
Québec, QC G1R 5V7
Canada Environnement Canada Toronto, ON  (416) 734-4494

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

Généralités

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Fournir les documents et éléments a remettre selon la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Les instructions et les données doivent étre préparées par des personnes
compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et a
I'entretien des produits décrits.

Deux semaines avant Les Travaux Exécutés en grande partie, faire les révisions
aux manuels d’exploitation et d’entretien tel que fournis dans les remarques du
Représentant du Ministére. Soumettre quatre copies papier (4 en anglais et 4 en
francgais) et une copie électronique (1 en anglais et 1 en frangais) des manuels
d’exploitation et d’entretien.

Les exemplaires soumis seront retournés aprés l'inspection finale des travaux,
accompagnés des commentaires du Représentant du Ministére.

Revoir les documents, si requis, avant la soumission finale.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre neufs, sans défaut et de la méme qualité de
fabrication que les produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d’approvisionnement et la qualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme s’ils ont préalablement fait 'objet
d’'une inspection, et ils devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer le colt du transport de ces produits.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d’un manuel d’instructions.

Reliures : utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, feuilles
mobiles de 219 mm x 279 mm, avec pochettes de dos et face.

Lorsqu'’il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Couverture : sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la
désignation du document, c’est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou
marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des
matieres.
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1.3

1.4

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et
I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matieres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales
pieces d’équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Dessins : munir les dessins d’une languette renforcée et perforée. Les insérer dans
la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

CONTENU DE CHAQUE VOLUME

Table des matiéres:

A indiquer la désignation du projet

2 la date de dépét des documents;

3 les noms, les adresses et les numéros de téléphone du Consultant et
de I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;

4 une liste des produits et des systémes, indexée d’aprés le contenu du
volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme : Indiquer le nom, I'adresse et le numéro
de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs
locaux de fourniture et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les
produits et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation;
supprimer tous les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la
relation entre les différents éléments du matériel et des systémes; ils comprennent
les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 —
Contréle de la qualité.

DOCUMENTS DE VERIFICATION DES CONDITIONS EXISTANTES ET
ECHANTILLONS

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur
le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére un exemplaire des
documents suivants :

A Dessins techniques
2 Devis
3 Addenda
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4 Ordres de modifications et autres avenants au projet;
5 Dessins d’atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 Registres des essais effectués sur place;
V4 Certificats d’inspection;
.8 Certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents utilisés pour les travaux. Prévoir des
classeurs et des tablettes ainsi qu’'un endroit d’entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section
indiqués dans la table des matieres du dossier de projet. Inscrire clairement
«DOSSIER DE PROJET», en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les
utiliser comme documents d’exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons
du dossier de projet aux fins d’inspection.

CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis
par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant
une couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne
pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins techniques et dessins d’atelier : indiquer lisiblement chaque donnée, de
maniére a montrer les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au
niveau du plancher fini.
2 L’emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des

canalisations d’utilités et des accessoires souterrains par rapport aux
aménagements permanents en surface.

3 L’emplacement mesuré des canalisations d’utilités et des accessoires
intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et
accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux
détails des ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents techniques
originaux.

N4 Les références aux dessins d’atelier et aux modifications connexes.
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1.6

1.7

Deuvis : inscrire lisiblement chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels
qu’ils sont, y compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de
catalogue de chaque produit effectivement installé, notamment les
éléments facultatifs et les éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d’addenda ou d’ordres de
modification.

Autres documents ; garder les certificats des fabricants, les certificats d’inspection,
les registres des essais effectués sur place et autres documents prescrits dans
chacune des sections techniques du devis.

ENQUETE FINAL

Soumettre le certificat de I'enquéte final attestant que les élévations et les locales
des ouvrages complétes sont en conformité, ou non conformité avec les
documents techniques.

EQUIPEMENTS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme : donner une description de
I'appareil ou du systéme et de ses pieces constitutives; en indiquer la fonction, les
caractéristiques normales d’exploitation ainsi que les contraintes; donner les
courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais;
donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des piéces
pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d’alimentation (panneaux de distribution), avec
indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits
de télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d’exploitation : Indiquer les instructions et les séquences de mise en
route, de rodage et d’exploitation normale; de régulation, de commande, d’arrét, de
mise hors service et de secours; d’exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

Exigences d’entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la
recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, a la
réparation et au réassemblage, a I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la
vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les horaires d’entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien
des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers
fabricants d’appareils et de dispositifs de commande/régulation.
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1.8

1.9

10

A1

A2

A3

14

15

Fournir la liste des piéces du fabricant d’origine ainsi que les illustrations, les
dessins et les schémas de montage nécessaires a I'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation
installés, préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas
chromocodés de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d’étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des pieces de rechange du fabricant d’origine avec indication des
prix courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d’essai et d’équilibrage.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir
les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la
composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et
des matériaux. Donner les renseignements nécessaires pour commander a
nouveau les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi
que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage
ainsi que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

PIECES DE RECHANGE

Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier, a I'endroit approuvé par le
Représentant du Ministere.
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1.10

1.11

1.12

Réceptionner et répertorier toutes les piéces, puis soumettre la liste d’'inventaire au
Représentant du Ministére. Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.

Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

MATERIAUX/MATERIEL DE REMPLACEMENT

Fournir le matériel et les matériaux de remplacement et d’entretien selon les
quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

Le matériel et les matériaux de remplacement doivent provenir du méme fabricant
et étre de la méme qualité que le matériel et les matériaux incorporés a I'ouvrage.

Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de remplacement au chantier, a
I'endroit approuvé par le Représentant du Ministére.

Réceptionner et répertorier le matériel et les matériaux de remplacement, puis
soumettre la liste d’'inventaire au Représentant du Ministére. Insérer la liste
approuvée dans le manuel d’entretien.

Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

OUTILS SPECIAUX

Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auquel
ils sont destinés.

Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier, a I'endroit approuveé par le
Représentant du Ministére.

Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la liste d’'inventaire
au Représentant du Ministére. Insérer la liste approuvée dans le manuel
d’entretien.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION

Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement
ainsi que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute
détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement
ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d’origine conservé en bon état et
portant intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d’étre endommagés par les intempéries dans
des enceintes a I'épreuve de celles-ci.
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1.13

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer
sans frais supplémentaires, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

GARANTIES

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements
relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a 'achévement des
travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére aux fins
d’approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et les documents qui
permettront de s’assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des
garanties prévues au projet.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de
détails pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de
I'entretien et des réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d’approbation avant la
présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements
concernant les garanties obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception
des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-aprés.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a
onglet repéré selon le contenu de la table des matiéres.
2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des

fabricants, avec le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du
responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties signées en double exemplaire par les sous-
traitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les dix jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

4 S’assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme,
qu’ils contiennent tous les renseignements requis et qu’ils sont
notariés.

5 Contresigner les documents a remettre lorsque c’est nécessaire.

.6 Conserver les garanties jusqu’au moment prescrit pour les remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec 'autorisation du
Représentant du Ministére, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la
garantie avant que la date d’achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-
apres.
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Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses
garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone
des responsables au sein des organisations de I'Entrepreneur, des
sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs participant aux
travaux.

La liste et I'état d’'avancement des certificats de garantie pour les
éléments et les lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment
les toitures, I'équilibrage des systemes de CVCA, les pompes, les
moteurs, les transformateurs et les systémes mis en service comme
les systémes de protection contre les incendies, les systémes
d’alarme, les systémes d’extincteurs automatiques, les systémes de
protection contre la foudre.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux
couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements
indiqués ci-apres.

A Le nom de I'élément.

2 Les numéros de modéle et de série.

.3 L’emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des

fournisseurs.

5 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs
de piéces de rechange et de matériaux/matériels de
remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d’applications, dont une
garantie construction générale de un (1) an. Devront étre
indiqués les éléments, matériels, systémes ou lots couverts
par une garantie prolongée, ainsi que la date d’expiration de

chacune.

N4 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.8 La date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de la
garantie.

9 Un résumé des activités d’entretien a effectuer pour assurer le

maintien de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d’exploitation et d’entretien
pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des
personnes a appeler pour le service de garantie.

A2 Le temps d’intervention et de réparation/dépannage typiques
prévus pour les différents éléments garantis.

La procédure d’étiquetage des éléments, matériels et systéemes
couverts par une garantie prolongée.

L’affichage d’exemplaires des instructions d’exploitation et d’entretien
prés des piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques
d’exploitation sont importantes pour des raisons tenant a la garantie
ou a la sécurité.



Projet No. R.079067.002 Section 01 78 00

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE
A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Page 9

1.14

1.15

9 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux

de réparation requis en vertu d’'une garantie.

10 Toutes instructions verbales seront suivies d’instructions écrites.

REUNION SUR LES GARANTIES, PREALABLE A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

N Rencontrer le Représentant du Ministére afin d’examiner et de bien comprendre les

exigences de la présente section. Tenir cette réunion avant 'achévement des
travaux prévus pour ce projet, a un moment déterminé par le Représentant du
Ministére.

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre dans

les cas indiqués ci-apreés.
A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par
une garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d’'un temps raisonnable d’intervention.

3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée

chargée d’effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S’assurer que la personne-ressource soit située dans la zone de service local de la

construction garantie, qu’elle est disponible en tout temps et qu’elle est en mesure
de donner suite aux demandes de renseignements concernant le dépannage/les
réparations sous garantie.

ETIQUETTE DE GARANTIES

A Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert

par une garantie. Utiliser des étiquettes durable, résistant a I'eau et a I'huile et
approuveées par le Représentant du Ministére.

2 Fixer les étiquettes au moyen d’un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit

de silicone imperméabile.

3 Les étiquettes doivent comporter les renseignements indiqués ci-apres.

A Type de produit/matériel.
Numeéro du modéle.
Numeéro de série.

Numéro du projet.

Période de garantie.
Signature de I'lnspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

No ok wi
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 91 31 - Plan de mise en service.
Section 01 91 33 - Mise en service - Formulaires.

Section 01 91 41 - Mise en service - Formation.

Toutes les sections liées a la mécanique, I'électricité, les controles, la lutte contre les
incendies, systémes de sécurité, etc.

SIGLES, ABREVIATIONS ET DEFINITIONS

MS - Mise en service.

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

E&E - Exploitation et entretien.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Controle de performance.

TPSGC - Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
ERE - Essai, réglage et équilibrage.

COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITE DE L’EQUIPE MS

Le Gestionnaire du Projet a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce
dernier est le seul interlocuteur des membres de I'équipe MS.

L’Entrepreneur devra recourir aux services d’'un Agent indépendant de mise en
service.

L’Equipe MS sera composée des membres suivants:

A Le groupe de mise en service (MS) des TPSGC devra s’occuper de surveiller
ce qui suit :-
A Coordonner et diriger le processus de MS.
2 La coordination et la planification des activités de MS avec

I'Entrepreneur pour assurer un rythme et une préparation convenable
pour les essais.

3 La préparation et la soumission des rapports des essais de mise en
service.
4 Etre témoin et certifier 'exactitude des résultats signalés par

I'Entrepreneur.
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Etre témoin et certifier les ERE et autres essais.
Examiner le développement du manuel de E&E.
Assurer I'exécution du plan final de MS.

Etre témoin de la vérification de la performance des systémes et des
équipements installés.

9 Coordonner et surveiller 'exécution du plan de formation.

® N o !

2 Représentant du Ministére: pendant la construction, cette équipe vérifiera
périodiquement le chantier pour constater 'avancement général des travaux.

3 Le groupe de MS des TPSGC devra examiner la documentation et participer
en tant que témoins aux essais sélectionnés.

4 L’Agent de MS de I'Entrepreneur devra étre responsable de I'ensemble de la
mise en service.

5 Le groupe de MS des TPSGC devra superviser ou coordonner la mise en
service. La mise en service proprement dite devra étre réalisée par 'Agent de
mise en service de 'Entrepreneur. Ce dernier devra embaucher un Agent
indépendant de mise en service, pour réaliser ce qui suit :-

A Vérification des documents relatifs a la mise en service, d’un point de
vue opérationnel.
2 Examen des éléments suivants: performance, fiabilité, durabilité de

fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle
sous toutes conditions de fonctionnement.

3 Protection de la santé, du bien-étre, de la sécurité et du confort des
occupants et du personnel d’exploitation et d’entretien.
4 Surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents
MS.
5 Travail en étroite collaboration avec les membres de I'Equipe MS.
.6 Equipe de construction: elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-

traitants, fournisseurs et disciplines de soutien. Cette équipe doit réaliser la
construction/I'installation conformément aux exigences des documents
contractuels. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :

A Préparer les essais de MS.

Préparer I'horaire de MS.

Exécution des opérations d’'ERE.

La préparation du manuel I’E&E.

Exécution des activités de mise en service.

Prestation de formation et fourniture des documents MS.

oo Wi

v Consultant : Le Consultant principal et les Ingénieurs sont | ‘équipe de
conception responsable pour le devis, ainsi que la conception et I'exécution
de ce projet.
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.8 Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un réle primordial pendant la
phase d’exploitation et aprés. Ses responsabilités sont les suivantes :
A Réception de l'installation.
2 Exploitation et entretien quotidiens de l'installation.
.9 Autres participants de MS :
A Se référer a la section 01 91 31 pour les autres participants de MS.

GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné d’essais, de contrdles, de
vérification et autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des
équipements, systémes et systémes intégrés d’un projet, une fois celui-ci achevé. La
mise en service est effectuée aprés que les équipements et systémes ont été
installés, lorsqu’ils sont fonctionnels, que I'Entrepreneur s’est acquitté du contrdle de
la performance et que ce contrdle a été approuvé.

Les objectifs sont les suivants:

A S’assurer que les équipements, les systemes et les systémes intégrés
fonctionnent conformément aux exigences des documents contractuels, aux
critéres de conception et a l'intention du concepteur.

2 S’assurer que la documentation appropriée a été versée au E&E.
3 Former les personnel d’exploitation et d’entretien.

La mise en service est un effort d’équipe. L’Equipe de mise en service comprendra
I’Agent de mise en service de I'Entrepreneur, les Représentants de I'Entrepreneur,
les Consultants de conception et les Représentants du Ministére. L’Agent de mise en
service de 'Entrepreneur et les représentants de I’'Entrepreneur doivent étre présents
a toutes les activités de mise en service; les Représentants du Ministéere seront
présents comme requis. L’'Entrepreneur devra inclure d’autres participants de MS
dans le processus de MS tels les installateurs, les fabricants d’équipement, des sous-
traitants spécialisés et des fournisseurs. Le groupe de MS des TPSGC ne se devra
qgue de superviser le tout.

L’Entrepreneur général devra prévoir un représentant de mise en service de
I'Entrepreneur, pour coordonner et établir un programme des activités de mise en
service, qui fera partie de 'Equipe de mise en service.

L’Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement
des équipements et des systémes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages
nécessaires.

A Faire fonctionner les systémes a leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniére réguliére a leur
efficacité maximale. Les divers systémes doivent fonctionner en interaction,
selon l'intention du projet et conformément aux exigences des documents
contractuels et aux critéres de conception.
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1.5

1.6

2 Durant ces vérifications et ces contrbles, faire les réglages nécessaires pour
obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences
environnementales ou aux besoins de I'utilisateur.

Critéres de conception: respecter les exigences du Maitre de I'ouvrage ou les critéres
établis par le concepteur. Les critéres retenus doivent satisfaire aux exigences
fonctionnelles et opérationnelles fixées pour le projet.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE

Le processus de mise en service pour ce projet sera comme suit :

A L’Agent de la MS de I'Entrepreneur devra mettre a jour le Plan de MS, qui
détaillera les activités de la mise en service et les essais requis aux étapes
particulieres durant le projet de construction, tel que spécifier dans le devis et

les dessins.
2 L’Entrepreneur produira I'horaire de construction.
3 Les activités de mise en service et les essais seront jointes a I'’horaire de

construction, par 'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures d’essai et de contréle de
la qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la
réalisation du projet. Elle permet d’identifier les éléments de la planification et de la
conception qui sont traités durant les étapes de la construction et de la mise en
service, et de s’assurer que le fonctionnement de l'installation s’avere satisfaisant
dans des conditions (climat, environnement et occupation) correspondant aux
besoins fonctionnels et opérationnels. Les activités de mise en service comprennent
le transfert des connaissances sensibles au personnel d’exploitation de l'installation.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque:

A Les documents de mise en service complétés auront été recus, évalués, puis
approuveés par le Représentant du Ministére.

2 Les équipements, les systémes et les composants auront été mis en service.

3 La formation du personnel d’exploitation et d’entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systémes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies
durant la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des
équipements et des composants du systéme non fonctionnel, y compris les systémes
connexes, si le Représentant du Ministére I'exige pour assurer que l'installation
fonctionne comme il se doit.

Assumer les codts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels
pour déterminer I'acceptabilité et la bonne performance de ces éléments. Ces colts
seront déduits des acomptes ou feront I'objet de retenues.
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1.7 EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début des travaux de construction:

A Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Gestionnaire
du Projet et a 'Equipe de mise en service:

A La conformité des dispositions pour la mise en service.
2 Tous les autres aspects de la conception et de I'installation pertinents
au succes de la mise en service.

Durant la construction:

A Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour
la mise en service.

Avant le début de la mise en service, les Entrepreneurs doivent s’assurer:

A Confirmer la conformité de I'équipe de construction avec le processus de mise
en service, a 'lEquipe de mise en service.

2 Que linstallation des composants, des équipements, des systémes et des
sous-systémes connexes est terminée.

3 Que I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en
service.

4 Que les documents de mise en service (E&E, documents de mise en route,
etc.) progressent et sont soumis pour la revue préalable a la mise en service.

5 Que I'on comprend les critéres de conception, I'intention de la conception et
les caractéristiques particuliéres.

.6 Que la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise a
I'équipe de mise en service aux fins d’examen.

v Que les horaires de mise en service sont a jour et soumis aux fins d’examen.

.8 Que les systémes ont été complétement nettoyés.

9 Avant I'équilibrage, I'Entrepreneur de ERE devra soumettre les conditions des
systémes examinés, la capacite, la suffisance et la méthodologie pour
I'équilibrage des systémes, soumettre les rapports de ERE a I'Equipe de mise
en service aux fins d’examen et d’approbation.

.10 Que les schémas d’aprés exécution des équipements et des systémes sont
disponibles et mis a jour.

Signaler par écrit & 'Equipe de mise en service les anomalies des ouvrages finis ainsi

que les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

1.8 CONFLITS

Signaler, a 'Equipe de mise en service, avant la mise en route des équipements et
des systémes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles
des autres sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d’obtenir des éclaircissements, les exigences
les plus rigoureuses s’appliqueront.
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1.9
A
1.10
A
2
3
1.1
A
2
1.12
A
2

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33
00 - Documents et échantillons a soumettre.

A Soumettre, au plus tard 4 semaines aprés I'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants:
A L’horaire préliminaire de mise en service.
2 La Société et le nom de I'Agent chargé de la MS.

2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du

Ministére et obtenir 'approbation écrite de ce dernier au moins 8 semaines
avant le début de la mise en service.

3 Fournir & 'Equipe de mise en service les documents additionnels requis sur le
processus de mise en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

L’Agent de la MS de I'Entrepreneur doit fournir les formulaires de mise en service
spécifiques au projet, tel que requis.

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui
est des exigences et des instructions concernant les listes de contrdle de
l'installation/de la mise en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les
produits (RP) et les formulaires de rapport de contréle de performance (CP).

L’Equipe de mise en service examinera et approuvera la documentation de mise en
service.

HORAIRE DE MISE EN SERVICE

Fournir un horaire de mise en service détaillé, joint a I'horaire des travaux de
construction.

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les
sections techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les
activités suivantes :

A Approbation des rapports de mise en service.

2 Vérification des résultats déclarés.

3 Réparation, reprise de essais, remise en service, reprise des vérifications.
4 Formation.

REUNIONS DE MISE EN SERVICE
Convoquer des réunions de mise en service apres les réunions de projet.

But des réunions de mise en service : solutionner les problémes reliés a la mise en
service; surveiller 'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.
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1.13

1.14

Poursuivre les réunions de mise en service a intervalles réguliers jusqu’a ce que
toutes les questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été
traitées.

Lorsque les travaux de construction seront achevés a approximativement 60%,
I'Equipe de mise en service convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise
en service pour examiner I'avancement des travaux, pour discuter des activités de
mise en route des équipements et systémes et pour faire les préparatifs en vue de la
mise en service. La réunion servira entre autres a :

A Examiner les fonctions et les responsabilités de I'Entrepreneur et des sous-
traitants; a examiner les retards et les problémes potentiels.
2 Déterminer le degré de participation des corps de métiers et des

représentants des fabricants au processus de mise en service.

Par aprés, des réunions devront étre tenues jusqu’a 'achévement des travaux et
selon les besoins au cours des périodes de mise en route et d’essai du
fonctionnement des équipements et des systémes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence de I'’Agent de la
MS de I'Entrepreneur, qui en rédigera le procés-verbal et le diffusera aux personnes
compétentes.

Il est impératif qu’un représentant de chaque métier, ayant la compétence de prendre
des décisions, assiste aux réunions de mise en service. L’assistance des
représentants du fabricant en question pourra étre requise pour fournir un support
technique aux réunions de mise en service, au besoin.

MISE EN ROUTE ET ESSAI

Assumer les responsabilités et les colts des inspections, y compris le démontage et
le remontage aprés approbation, la mise en route, I'essai et le réglage des
équipements et des systémes, de méme que la fourniture du matériel d’essai.

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS

Fournir un préavis d’au moins 48 heures minimum avant le début de la mise en route
et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence des membres de
'Equipe de mise en service.

L’Agent de la MS de I'Entrepreneur et les représentants de I'Entrepreneur devront
étre présents a tous les essais de mise en service exécutés. Les fournisseurs et les
fabricants des équipements doivent documenter les essais de mise en route, tel que
spécifier.

La mise en service n’est pas un moyen d’intervention. Tout I'équipement doit étre
préalablement mis a I'essai avant de tenter les essais de mise en service.
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1.15 PARTICIPATION DES FABRICANTS
A Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :

A Coordonner le moment et I'emplacement des essais.

2 Soumettre les documents relatifs aux essais a I'Equipe de mise en service,
aux fins d’approbation.

3 Faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant du Ministére
soit présent aux essais.

4 Obtenir de 'Equipe de mise en service I'approbation écrite des résultats des

essais et des documents connexes avant de livrer les équipements, systémes
ou composants concernés sur le chantier.

2 Obtenir les instructions des fabricants concernant I'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systémes et composants, et les examiner
avec I'équipe de mise en service.

A Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant,
consigner les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le
fabricant.

2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements

et des systémes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

3 Validité des garanties.

A Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans la mise
en route si cette exigence est précisée dans les autres divisions ou si elle est
une condition de la validité de la garantie.

2 S’assurer aupres du fabricant que les essais prescrits n’invalideront pas la
garantie.
1.16 PROCEDURES
A S’assurer que les équipements et les systémes sont complets, propres, qu’ils

fonctionnent normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux
essais et a la mise en service de ceux-ci.

2 Procéder a mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres:
A Livraison et installation.
A Vérifier la conformité au devis et aux dessins d’atelier.
2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de I'installation.
2 Mise en route: observer des procédures de mise en route reconnues.
3 Essais de fonctionnement: documenter la performance des équipements en
comparaison avec le devis.
4 Contréle de performance (CP): le cas échéant, reprendre les essais aprés
correction des anomalies.
5 Contréle de performance (CP) aprés I'achévement substantiel: ce controle

doit comprendre la mise au point.
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1.17

1.18

Corriger les anomalies aprés I'achevement de chaque phase mais avant le début de
la phase suivante, et obtenir 'approbation de I'Equipe de mise en service.

Avec I'aide de 'Entrepreneur et des sous-traitants, I'Agent de la MS de I'Entrepreneur
consignera les résultats des essais requis sur les formulaires CP approuvés.

L’inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une
réévaluation de I'équipement ou du systéme par un organisme d’essais indépendant
désigné par I'équipe de mise en service. Si les résultats de la réévaluation montrent
qgue la mise en route n’était pas conforme aux exigences et qu’elle a causé des
dommages a I'équipement ou au systéme, mettre en oeuvre la procédure suivante:

A Equipements/systémes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs
approuveés par le Représentant du Ministéere.
2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les

dommages causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés
par le Représentant du Ministére.

3 Si la réévaluation montre I'existence de dommages majeurs, le Représentant
du Ministere refusera I'équipement/le systéme.

A Tout équipement/systéme refusé devra étre retiré du chantier puis
remplacé par un neuf.
2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systeéme aux procédures

de mise en route prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant
du Ministére, aux fins d’approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit :

A Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le
systéme spécifié.

Rapports d’inspection préalable a la mise en route.

Listes de contrdle de I'installation/de la mise en route signées.

Rapports de mise en route.

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de
permettre au Représentant du Ministére de reprendre la mise en route a
n’importe quel moment.

o wi

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Apreés la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des équipements et
des systémes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d’entretien puis le
faire approuver par le Représentant du Ministére avant de I'appliquer.
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1.19

1.20

1.21

1.22

Faire fonctionner les équipements et les systéemes et en assurer I'entretien aussi
longtemps qu'il le faudra pour permettre 'achévement de la mise en service.

Aprés 'achévement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les
systeémes et en assurer I'entretien jusqu’a I'’émission du certificat de réception
provisoire.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrbéle de performance
(CP) sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre
les procédures prescrites de mise en route et/ou de contréle de performance jusqu’a
I'obtention de résultats acceptables.

Fournir la main-d’oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la
mise en service.

DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Informer le Représentant du Ministére au moins 21 jours avant le début de la mise en
service.

Ne commencer la mise en service qu’une fois achevés les éléments du batiment qui
influent sur la mise en route et sur le contréle de la performance (CP) des
équipements et systémes concernés.

INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les instruments et les équipements a 'examen et a I'approbation du
Représentant du Ministére.

A Fournir une liste compléte des instruments proposés.

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de
série, le certificat courant d’étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin
de validité de I'étalonnage ainsi que le degré de précision de I'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants :

A Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE

Le contréle de performance (CP) avec 'Equipe de mise en service n’est pas un
moyen d’intervention. Tout I'équipement doit étre préalablement mis a I'essai pour
assurer que les anomalies fondamentales de construction sont résolues avant de
présenter I'équipement ou le systéme a I'Equipe de mise en service.

Exécuter la mise en service :
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A Les systémes doivent étre mis a I'essai dans des conditions de
fonctionnement réelles ou simulées, reconnues, sur toute la plage de
fonctionnement, dans tous les modes. Les modes doivent comprendre le
mode normal, d’'urgence, occupé€, non-occupé, mode d’été et mode d’hiver.

2 Des systémes indépendants et des systémes interactifs.

3 Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer
les résultats déclarés.

4 Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des
équipements et des systémes.

5 On pourra utiliser l'information sur les tendances du SGE en appui au contréle de la
performance.
1.23 PRESENCE A LA MISE EN SERVICE
A Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du

Ministére, lequel en vérifiera les résultats.
1.24 AUTORITES COMPETENTES

A Dans le cas ou les procédures prescrites de mise en route, d’essai ou de mise en
service dupliquent les exigences de contrble de I'autorité compétente, prendre les
arrangements nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniére
a éviter que les essais soient effectués en double et a simplifier la réception
opportune des installations. Il est essentiel de mettre a I'essai les systémes,
préalablement, avant de contacter I'autorité compétente.

2 Obtenir les certificats d’approbation, de réception et de conformité aux exigences de
'autorité compétente.

3 Fournir des exemplaires des certificats d’approbation, de réception et de conformité
au Représentant du Ministére au plus tard 5 jours aprés les essais, et en méme
temps que le rapport de mise en service.

1.25 CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN SERVICE

A Comme il sera tres difficile d’accéder aux aires sécuritaires ou restreintes une fois
l'installation ou le batiment occupé, il importe de réaliser la mise en service des
équipements et des systémes sensibles a I'occupation, aux conditions climatiques et
aux variations saisonniéres, qui se trouvent dans ces aires, avant I'émission du
certificat provisoire, en utilisant au besoin des charges thermiques simulées ou autres
caractéristiques physiques.

1.26 EXTRAPOLATION DES RESULTATS

A Lorsque la mise en service des équipements et des systémes sensibles a
I'occupation, aux conditions climatiques ou aux variations saisonniéres ne peut étre
exécutée dans des conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on
peut extrapoler les résultats pour des charges partielles, sous réserve de
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1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

I'approbation du Représentant du Ministére, conformément aux instructions du
fabricant des équipements et des systémes, a partir des données de ce dernier et
avec son aide, au moyen d’une formule approuvée.

ETENDUE DU CONTROLE
Toutes les aires :

A Fournir la main-d’oeuvre et les instruments nécessaires pour vérifier 100%
des résultats déclarés.

Les essais repris au cours du contrble doivent étre exécutés dans les mémes
conditions que les essais initiaux, a I'aide des mémes équipements et des mémes
instruments.

Si des incohérences sont constatées dans plus de 20% des résultats déclarés,
examiner et reprendre la mise en service des équipements/systémes.

Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu’a ce que les
résultats soient acceptables pour le Représentant du Ministére.

REPRISE DU CONTROLE

Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministére pour le troisieme
contréle et pour les contrbles subséquents, lorsque :

A Les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministéere.
2 Les résultats du deuxiéme contrdle ne sont pas non plus approuveés.
3 Le Représentant du Ministére estime que la demande de I'Entrepreneur de

procéder a un deuxiéme contrdle était prématurée.
CONTROLES ET REGLAGES DIVERS

Effectuer au fur et a mesure de 'avancement de la mise en service les réglages et
les changements dont la nécessité est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.
ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES

Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies, les vices et les
défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies, les vices ou les
défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu’a ce
que les problémes soient corrigés. Obtenir I'approbation écrite du Représentant du
Ministére avant de poursuivre la mise en service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
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1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

Une fois la mise en service achevée, laisser les systémes en mode de
fonctionnement normal.

Sauf pour les activités de contrble saisonnier et aux fins de la garantie prescrites
dans le devis de mise en service, achever la mise en service avant 'émission du
certificat d’achévement provisoire.

La mise en service n’est considérée terminée qu’une fois que tous les documents
relatifs a la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministére et acceptés
par celui-ci.

ACTIVITES A L’ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des
systémes de base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service,
fournir des formulaires MS a jour pour les composants, équipements ou systémes
visés par ces changements.

FORMATION

Assurer la formation conformément a la section 01 91 41 - Mise en service (MS) -
Formation.

MATERIEL DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE
RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
pieces de rechange selon les exigences contractuelles.

L’Entrepreneur doit préparer une transmission en trois exemplaires pour les matériels
de rechange devant étre retournés au Représentant du Ministére. Le nom du
Représentant du Ministére ainsi que sa signature, la date, les matériels, les quantités
de matériels et I'endroit de livraison doivent apparaitre sur chaque transmission de
formulaires.

Une copie de la transmission devra étre conservée par I'Entrepreneur, une copie
devra étre livrée au destinataire du matériel et une copie sera soumise au
Représentant du Ministére. N'importe quel matériel livré sans la copie de
transmission sera considéré comme non-livrer.

OCCUPATION

Collaborer entierement avec les Représentants du Ministére et les occupants durant
les différentes étapes de la réception et de I'occupation de l'installation/du batiment.

INSTRUMENTS INSTALLES

Utiliser pour le CP (contrdle de la performance) et pour les opérations d’ERE (essai,
réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :

A Leur précision est conforme aux prescriptions du devis.
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1.37

1.38

Partie 2

21

Partie 3

3.1

2 Les certificats d’étalonnage ont été remis au Représentant du Ministére.

On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données

de performance a la condition que I'étalonnage de ces capteurs est effectué et

accepté.

TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Tolérances d’application :

A Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les
critéres de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements
et systémes, la marge de tolérance doit étre +/- 10% des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments :

A Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systéme mis a
I'essai.

Tolérances de mesure :

A Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- 2%
des valeurs enregistrées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES
Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministére ne dégageront

pas I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la
mise en route et les essais.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION



Projet n° R.079067.002 Section 01 91 31

PLAN DE MISE EN SERVICE (MS)
Page 1

Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.
Section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires.
Section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.

Toutes les sections liées a la mécanique, I'électricité, les controles, la lutte contre
les incendies, systémes de sécurité, etc.

REFERENCES

National Fire Protection Association (NFPA)

A NFPA-40, Standard for the Storage and Handling of Cellulose Nitrate
Film.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)

A Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP .4, 3e
édition.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

GENERALITES

Fournir une installation entierement fonctionnelle satisfaisant aux exigences ci-
apres.

A Les systémes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire,
avant la date de réception, aux besoins opérationnels de I'utilisateur, et ils
doivent donner un rendement optimal et présenter une consommation
respectant les budgets énergétiques lorsqu’ils fonctionnent a charge
normale.

2 Les utilisateurs de l'installation et le personnel d’exploitation et d’entretien
doivent avoir recu une formation compléte sur les équipements et les
systemes installés.

3 Une documentation compléte concernant les équipements et les
systemes installés doit étre fournie.

Dans la présente section, le sigle « MS » signifie « mise en service ».

A La mise en service reléve de I’Agent de la MS de I'Entrepreneur.

2 Le groupe de MS des TPSGC ne s’occupera que de surveiller les
opérations de la mise en service.
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3

4

Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en service
des équipements et des systémes concernés. Ce plan :

A

2

Sigles,

O NN WD

Vise I'organisation, I'horaire, I'allocation des ressources et les documents
relatifs a la mise en service.

Précise les responsabilités des membres de I'équipe s’occupant de
I'horaire MS, les documents requis et les procédures de contrble.
Enonce les résultats attendus en ce qui concerne I'exploitation et
I'entretien (E&E), le processus de mise en service et 'administration de la
mise en service.

Décrit le processus de controle de la conformité de I'ouvrage construit
aux exigences de conception.

Permet la mise au point d’équipements et de systémes fonctionnels
complets avant la délivrance du certificat d’occupation.

Est un outil de gestion énoncant la portée, les normes, les roles et
responsabilités, les attentes et les produits a livrer. Le plan MS contient :

A Un apercu de la mise en service.
2 une description générale de ses éléments constitutifs.
3 le processus et la méthode a employer pour mener a bien la mise

en service des équipements et des systémes concernés.

abréviations et définitions

MS - Mise en service.

E&E - Exploitation et entretien.

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

FS - Fiches signalétiques.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contrdle de performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

SIMDUT - Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées
au travail.

Expressions relatives a la mise en service utilisées dans la présente section

A

Essai de mise en route : essai momentané visant a démontrer qu’'une
machine tournante peut démarrer et qu’elle tourne dans le bon sens de
rotation.

Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des
raisons indépendantes de la volonté de I'Entrepreneur, par exemple
I'inoccupation de l'installation/du batiment, des conditions climatiques
défavorables, I'absence de chauffage ou de refroidissement.
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1.4

1.5

1.6

ACHEVEMENT DU PLAN MS

Le plan de mise en service sera préparé par I'’Agent de la MS de I'Entrepreneur et
soumis a I'Entrepreneur général et prendra en compte les éléments indiqués ci-
apres.

A Dessins d’atelier approuvés et fiches techniques. Modifications au contrat
approuvées.

2 Activités de mise en service et les lignes générales des essais.

3 L’information qui doit étre réalisée dans I'horaire d’exécution établi par
I'Entrepreneur.

4 Exigences de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.

5 Exigences de I'équipe de construction et de I'Equipe MS.

L’Agent de la MS de I'Entrepreneur doit soumettre le plan MS, achevé avec
l'information de I'Entrepreneur, au Représentant du Ministére et obtenir son
approbation écrite 8 semaines avant I'attribution du contrat.

HORAIRE DE MISE EN SERVICE

Durant la phase de construction, le plan MS doit étre révisé, modifié et mis a jour
de sorte qu’il fasse état :

A Des changements résultant des modifications du programme du client.

2 Des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de
conception et de construction.

Pendant les travaux de construction, le plan MS doit étre révisé et amélioré; il
doit étre mis a jour aux six (6) semaines. Chaque mise a jour doit porter le
numeéro et la date de la révision.

Soumettre chaque plan MS révisé a 'Equipe de MS aux fins d’examen et obtenir
son approbation écrite.

COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L’EQUIPE MS

Le Gestionnaire du Projet a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce
dernier est le seul interlocuteur des membres de I'équipe MS.

L’Equipe MS sera composée des membres suivants :

A L’Agent de la MS de I'Entrepreneur est responsable pour ce qui suit:
A Coordonner et diriger le processus de MS.
2 La coordination et la planification des activités de MS avec

I'Entrepreneur pour assurer un rythme et une préparation convenable
pour les essais.

3 La préparation et la soumission des rapports des essais de mise
en service.
4 Etre témoin et certifier 'exactitude des résultats signalés par

I'Entrepreneur.
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Etre témoin et certifier les ERE et autres essais.
Examiner le développement du manuel de E&E.
Assurer I'exécution du plan final de MS.

Etre témoin de la vérification de la performance des systémes et
des équipements installés.

9 Coordonner et surveiller 'exécution du plan de formation.

® N o W;

2 Le réle du groupe de MS des TPSGC ne se devra que de superviser le
tout.

3 Représentant du Ministére: pendant la construction, cette équipe vérifiera
périodiquement le chantier pour constater 'avancement général des
travaux.

4 Gestionnaire des immeubles et des installations: ce gestionnaire assure
la réalisation de toutes les activités relatives a la mise en service afin de
livrer un projet entiérement opérationnel. Ses responsabilités
comprennent entre autres ce qui suit:

A Vérification des documents relatifs a la mise en service, d’'un point
de vue opérationnel.
2 Examen des éléments suivants: performance, fiabilité, durabilité

de fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité
opérationnelle sous toutes conditions de fonctionnement.

3 Protection de la santé, du bien-étre, de la sécurité et du confort
des occupants et du personnel d’exploitation et d’entretien.
4 Surveillance des activités MS, formation, élaboration des
documents MS.
5 Travail en étroite collaboration avec les membres de I'Equipe MS.
5 Equipe de construction: elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-

traitants, fournisseurs et disciplines de soutien. Cette équipe doit réaliser
la construction/I'installation conformément aux exigences des documents
contractuels. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :

Préparer les essais de MS.

Préparer I'horaire de MS.

Exécution des opérations d’'ERE.

La préparation du manuel I’E&E.

Exécution des activités de mise en service.

Prestation de formation et fourniture des documents MS.

o ohr Wi

.6 Consultant : Le Consultant principal et les Ingénieurs sont | ‘équipe de
conception responsable pour le devis, ainsi que la conception et
I'exécution de ce projet.
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1.7

1.8

g Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un réle primordial pendant
la phase d’exploitation et aprés. Ses responsabilités sont les suivantes :

A Réception de l'installation.
2 Exploitation et entretien quotidiens de l'installation.

PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)

Les participants MS ci-aprés doivent étre retenus pour le contrdle de la
performance des équipements et des systémes.

A Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation

Fabricants d’équipements : participation requise dans le cas des équipements
dont l'installation et la mise en route doivent étre effectuées par le fabricant
méme.

Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et
des systémes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.

S’assurer que chaque participant MS :

A Peut achever les travaux dans les délais prévus.

2 Offre un service d'urgence et de dépannage durant la premiére année
d’occupation de l'installation/du batiment par I'utilisateur, pour effectuer
des réglages et des modifications qui ne font pas partie des
responsabilités du personnel d’exploitation et d’entretien, par exemple :

A Modification du taux de renouvellement d’aire en fonction de
importance des dégagements gazeux.

2 Modification des charges de chauffage et de refroidissement en
dehors des limites du SGE.

3 Modification des stratégies de contréle du SGE non comprises
dans la formation du personnel d’exploitation et d’entretien.

4 Réaménagement de la distribution électronique.

5 Modification des systémes d’alarme-incendie.

.6 Modification des systémes de communication vocale.

Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au
Représentant du Ministére, aux fins d’examen et d’approbation, le nom des
participants qui seront affectés a la mise en service ainsi que des
renseignements détaillés sur les instruments et sur les procédures de mise en
service qui seront utilisés.

ETENDUE DE LA MISE EN SERVICE

La mise en service doit inclure tous les équipements et systémes qui ont un
fonctionnement spécifique ou un taux de performance qui doivent étre atteints,
pour un bon fonctionnement du batiment.
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2 Mise en service des systémes structuraux et architecturaux
A Architecture et structure
A Equipement
A Quincaillerie.
2 Equipement du Maitre de 'ouvrage dont I'installation fait
I'objet d’'un contrat.

3 Mise en service des systémes mécaniques et des eéquipements connexes mais

non restreints par :

A Réseaux de plomberie
A Systémes de canalisations d’eau chaude/d’eau froide domestique.
2 Systémes de chauffage fonctionnant a I'eau chaude domestique.
3 Systéemes de drainage sanitaire.
4 Systémes d’amorgage a siphons de scellement.
5 Accessoires de plomberie.

2 Systémes de CVCA et d’extraction d’air

A Systemes de CVAC, avec éléments d’air d’appoint, éléments de
manutention d’air, éléments a serpentins et refroidisseurs, élément de
récupération d’énergie, éléments de montage en surface de toiture,
éléments monobloc de climatisation d’air et a répartition et aérothermes.

2 Systéemes d’extraction, avec ventilateurs et prise d’air.
3 Registres d’incendie.
3 Systémes de sécurité incendie et de sécurité des personnes
A Systéemes d’extincteurs automatiques sous eau.
2 Extincteur automatique sous air.
3 Systéemes d’extincteurs a préaction.
4 Réseaux de canalisations d’incendie sous air.
4 Systémes d’insonorisation et antivibratoires pour installations mécaniques
.5 Mesures de protection parasismique et de protection contre les séismes
.6 SGE.
4 Mise en service des équipements, systémes et matériels électriques
A Systémes basse tension, moins de 750 V
A Equipements et matériels de basse tension.
2 Réseaux de distribution basse tension.
2 Systémes d’éclairage équipements et matériels d’éclairage.
A Equipement d’éclairage - commandes d’éclairage et détecteur de
présence.
2 Circuits de distribution.
3 Systémes d’éclairage de sécurité.

4 Indicateurs lumineux de sortie de secours.
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1.9 DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LA FONCTION E&E
A Exigences générales

A

Produire les documents requis en anglais et en frangais.

2 Les documents doivent étre préparées dans un format électronique

compatible permettant leur saisie pour la gestion des données.
2 Fournir les éléments indiqués ci-aprés.

A Garanties.

2 Documents a verser au dossier du projet.

3 Inventaire des piéces de remplacement, des outils spéciaux et des
matériels d’entretien.

4 Désignations utilisées par le systéme de gestion de I'entretien.

5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT.

.6 Fiches signalétiques (FS).

g Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits
alimentés par chaque panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit
étre laissé a l'intérieur de chaque panneau.

1.10 RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE
A Exigences générales

A Les prescriptions particuliéres, les conditions de réception, ainsi que les
exigences relatives a la mise en route, aux essais et a la mise en service
sont énoncées dans les sections techniques pertinentes du devis de
projet.

2 Définitions

A Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui
suit.

A Mise en service des composants, des équipements, des
systemes, des sous-systémes et des systémes intégrés.

2 Inspections et essais de contréle de performance réalisés en
usine.

2 Devis de mise en service (MS).

3 Activités de mise en route, activités préalables a la mise en service et
documents relatifs aux équipements et aux systémes concernés.

4 Listes de contréle de I'installation/de la mise en route, dment remplies.

5 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), diment
remplis.

.6 Formulaires de rapport de contréle de performance (CP), diment remplis.

v Description des activités de mise en service et documents connexes.

.8 Description de la mise en service des systémes intégrés et documents
connexes.

9 Plans de formation.
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.10 Activités a effectuer durant la période de garantie.

3 Les essais doivent étre effectués en présence de I'Equipe de mise en service,
étre certifiés par celle-ci, et les rapports soumis.

1.1 ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
CONNEXES

A Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.

A Inspections préalables a la mise en route : effectuées par le Représentant
du Ministére avant l'autorisation de procéder a la mise en route et avant la
correction des anomalies a la satisfaction du Représentant du Ministere.

2 L’Entrepreneur soumettra les listes de contréle approuvées.

3 Les Représentants du Ministére surveillera un certain nombre des toutes
les inspections préalables a la mise en route.

4 Essais préalables a la mise en route : essais sous pression, essais

statiques, ringcage, nettoyage et essais de mise en route initiale, exécutés
durant la construction conformément aux prescriptions des sections
techniques. Ces essais doivent étre effectués en présence de 'Equipe de
mise en service et étre certifiés par celle-ci.

5 Le Représentant du Ministére surveillera un certain nombre de ces essais.
.6 Joindre les documents remplis au rapport MS.

2 Activités préalables a la mise en service - ARCHITECTURE

Le fabricant ou l'installateur doit fournir le rapport pour I'installation et le
fonctionnement. Pour ce qui suit :
A Portes, fenétres et quincaillerie connexe :

A Quincaillerie de porte et fenétre.
3 Activités préalables & la mise en service - INSTALLATIONS MECHANIQUES

A Réseaux de plomberie
A Soumettre chaque élément d’équipement a un essai de mise en
route en mode autonome.
2 Achever les contréles préalables a la mise en route puis remplir les
documents pertinents.
3 Aprés la mise en route des équipement et systémes, réaliser les

essais de fonctionnement automatique des systémes connexes les
uns aprés les autres, en méme temps que ceux des systémes de
commande/régulation.

2 Equipements et systémes de CVCA

A Soumettre chaque élément d’équipement a un essai de mise en
route en mode autonome.
2 Achever les contréles préalables a la mise en route et remplir les

documents pertinents.
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3 Aprés la mise en route des équipements et systemes, réaliser les
essais de fonctionnement automatique des systémes connexes les
un apreés les autres en méme temps que ceux des systémes de
commande/régulation.

A4 Procéder a I'essai, au réglage et a I'équilibrage (ERE) des
équipements et systémes. Soumettre les rapports d’'ERE au
Représentant du Ministére aux fins d’approbation.

3 SGE
A Utiliser les rapports des tendances du SGE comme critére de
contrdle de performance.
2 Faire des essais systématiques tout au long du processus de mise
en route.
3 Effectuer un contrdle systématique.
4 Faire une démonstration de la performance des équipements et

systémes en présence de I'Equipe de mise en service, du groupe
de MS des TPSGC, du personnel d’exploitation et d’entretien et
des Représentants du Ministére, avant le début de la période de 30
jours réservée aux essais de réception définitive.

.5 Procéder a la mise en service définitive et effectuer les essais de
fonctionnement durant la période de démonstration et durant la
période d’essai de 30 jours.

.6 Le seul essai supplémentaire exigé aprés la mise en service
définitive sera I'essai hors-saison.

4 Activités préalables & la mise en service - SYSTEMES DE SECURITE
DES PERSONNES

A Inclure, mais non restreindre, les équipements et les systémes
mentionnés précédemment.

A Systéme d’alarme incendie.

2 Systeme d’atténuation de feu.

3 Systeme d’étouffement du feu.

A4 Systéme de détection de la fumée.

2 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du
Ministére et les résultats doivent étre certifiés par celui-ci, avant le
controle.

5 Activités préalables a la mise en service - INSTALLATIONS

ELECTRIQUES

A Réseaux de distribution basse tension de moins de 750 V

A Un organisme d’essais indépendant doit mener les essais
préalables a la mise sous tension et apres cette derniére.
2 Systémes d’éclairage :
A Systémes d’éclairage de sécurité : Interrompre

I'alimentation normale puis vérifier les niveaux
d’éclairement et la superficie éclairée.
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3 Systémes d’alarme incendie : faire les essais aprés 'achévement
de toutes les autres installations de sécurité des personnes et des
biens. Les essais doivent comprendre un contréle complet
conformément aux exigences des ULC. Aprés que les essais ont
été effectués en présence du Représentant du Ministére, et que
les rapports ont été certifiés par celui-ci, faire une démonstration
des divers dispositifs et de leur zonage au Représentant du
Ministére et a L’Autorité ayant juridiction.

4 Systémes base tension : ces systémes comprennent ce qui suit.

A Systémes de commande d’éclairage basse tension et
systémes de communication de données.

1.12 MISE EN ROUTE
A Procéder a la mise en route des composants, des équipements et des systémes
concernés.
2 Sous les directives de I'Entrepreneur, le fabricant de I'appareillage ou son

fournisseur ou le Sous-traitant se spécialisant dans le montage de I'appareillage
devra s’occuper de la mise en route des ensembles.

3 Le Représentant du Ministére surveillera un certain nombre des toutes les
activités de mise en route.
A Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies
constatées a la mise en route.
4 Contréle de performance (CP)
A Répéter les essais jusqu’a ce que les résultats soient acceptables pour le
Représentant du Ministére.
2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des
travaux.
3 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du

Ministéere et les résultats doivent étre certifiés par celui-ci a I'aide des
formulaires de rapport RP et CP approuvés.

4 Le Représentant du Ministére approuvera, selon le cas, les formulaires
de rapport CP remplis.

5 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier au hasard
30% des résultats présentés.

.6 L’échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du

rapport CP ou du rapport de mise en route et d’essai de I'équipement/du
systéme concerné.

1.13 ACTIVITES MS ET DOCUMENTS CONNEXES

A Le Représentant du Ministére surveillera les activités de mise en service.
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2 Une fois la mise en service achevée de fagon satisfaisante, I'organisme de mise
en service qui effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant des
formulaires de rapport CP approuvés.

3 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier un certain
pourcentage des résultats déclarés, sans colt supplémentaire.

1.14 MISE EN SERVICE DES SYSTEMES INTEGRES ET DOCUMENTS
CONNEXES

A La mise en service sera exécutée, suivant les procédures, et approuvées par le
Représentant du Ministére.

2 Les essais doivent étre effectués en présence de 'Equipe de MS et documentés
sur des formulaires de rapport approuvés.

3 Une fois la mise en service achevée de maniére satisfaisante, le spécialiste de la
mise en service doit préparer le rapport MS, lequel doit étre certifié par le
Représentant du Ministére puis soumis au Représentant du Ministére aux fins
d’examen.

4 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier un certain
pourcentage des résultats déclares.

5 Les systémes intégrés comprennent ce qui suit.

A Systémes de CVCA et systémes associés faisant partie de systemes de
CVCA intégrés.

Systémes associés a la qualité de I'air intérieur.

Systémes de régulation des conditions ambiantes des locaux.
Systemes d’alarme incendie.

Groupes électrogénes de secours.

Commutateurs de transfert et contréleurs.

Systémes de commande d’éclairage.

.8 Systémes d’éclairage de sécurité.

No okrwio

.6 Identification

A Au cours des phases ultérieures de la mise en service, mais avant la
remise et la réception des ouvrages, I'Entrepreneur agira en collaboration
avec BSGI pour remplir les feuilles d’inventaire et pour aider a mettre en
ceuvre le systéme de désignation des composants, de I'équipement, des
sous-systémes, des systémes, aux fins du systéme de gestion de
I'entretien.
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1.15

1.16

1.17

1.18

LISTES DE CONTROLE DE L’INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce
qui est des listes de contrble de I'installation/de la mise en route, des formulaires
de rapport de renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport
de contrdle de performance (CP).

FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce
qui est des listes de contrble de I'installation/de la mise en route, des formulaires
de rapport de renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport
de contrdle de performance (CP).

RAPPORTS DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce
qui est des listes de contréle de l'installation/de la mise en service, des
formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et des
formulaires de rapport de contrdle de performance (CP).

HORAIRES DE MISE EN SERVICE (MS)

Préparer un horaire MS détaillé, selon la méthode du chemin critique, puis le
soumettre en méme temps que I'horaire des travaux au Représentant du
Ministére aux fins d’examen et d’approbation. L’horaire MS détaillé doit
comprendre ce qui suit.

A Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de
mise en service des composants, des équipements, des sous-systémes,
des systémes et des systémes intégrés, y compris ce qui suit.

A Critéres de conception, intention du concepteur.

2 Examen préalable aux opérations d’ERE : 28 jours aprés I'attribution
du contrat, mais avant le début de la construction.

3 Procédures de mise en service : trois (3) mois aprés l'attribution du
contrat.

4 Formulaire de rapport MS : trois (3) mois avant I'attribution du
contrat.

5 Discussion sur les charges de chauffage/refroidissement, aux fins
de la mise en service : trois (3) mois avant la mis en route.

.6 Présentation de la liste des instruments avec les certificats
d’étalonnage pertinents : 21 jours avant le début de la mise en
service.

7 Avis d’intention de commencer les opérations d’'ERE : 21 jours avant
le début de celles-ci.

.8 ERE : une fois la mise en route réussie, les anomalies corrigées et
le fonctionnement confirmé normal et sécuritaire.
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1.19

1.20

9 Avis de l'intention de commencer la mise en service : 14 jours avant
le début de celle-ci. Avis de I'intention de commencer la mise en
service des systémes intégrés : aprés 'achévement de la mise en
service des systémes connexes, mais au moins 14 jours avant la
date proposée de mise en service des systémes intégrés.

.10 Identification de mise en service différée.
.11 Mise en ceuvre des plans de formation.

.12 Mise en service des systémes de désenfumage : aprés
'achévement de la mise en service des systémes connexes, mais
au moins sept (7) jours avant la date proposée de mise en service
des systémes de désenfumage.

.13  Rapports MS : immédiatement aprés I'achévement réussi de la mise
en service.

.14 Exercices d’évacuation d’'urgence de I'installation/du batiment : une
fois l'installation/le batiment occupé(e) a 80% et en méme temps
que la mise en service des systémes d’alarme incendie.

2 Horaire de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais,
'achévement du projet et la remise des travaux au gestionnaire immobilier
et au Groupe des Controles.

3 six (6) mois doivent étre prévus dans I'’horaire MS pour un contréle de la

performance (CP) a chaque saison et dans toutes conditions
d’exploitation.

RAPPORTS MS

Soumettre les rapports des essais effectués en présence de I’Agent de la MS de
L’Entrepreneur et certifiés par celui-ci, au Représentant du Ministére, qui en
vérifiera les résultats.

Joindre les rapports CP achevés et certifiés aux rapports MS correctement
présentés.

Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent étre vérifiés par le
Représentant du Ministére.

ACTIVITES DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

Comme la délivrance du certificat d’achévement provisoire est conditionnelle a
'achévement des activités de mise en service, certaines de ces activités
pourraient étre exécutées durant la période de garantie, entre autres :

A Mise au point des systémes de CVCA.

2 Réglage des débits de ventilation afin de favoriser la qualité de I'air
intérieur et réduire les effets néfastes des COV libérés des éléments
d’ameublement ou émis par dégazage des produits et des matériaux de
construction.

3 Exercices d’évacuation d’'urgence compléte de I'installation/du batiment.
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1.21 ESSAIS EXECUTES PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

A Le Représentant du Ministére pourrait tenir des essais pour la qualité de I'air

intérieur.

1.22 PLANS DE FORMATION

A Se reporter a la section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.
1.23 REGLAGES DEFINITIFS

A Une fois la mise en service achevée a la satisfaction du Représentant du

Ministére, verrouiller les dispositifs de commande/régulation dans leur position
définitive et marquer les point de consigne de maniére permanente; ces points
de consigne doivent étre indiqués dans les rapports MS.

Partie 2 Produits
21 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.
Section 01 91 31 - Plan de mise en service.

Section 01 91 41 - Mise en service - Formation.

Toutes les sections liées a la mécanique, I'électricité, les contrdles, la lutte contre
les incendies, systémes de sécurité, etc.

COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITE DE L’EQUIPE MS

Se référer a la section 01 91 13 pour la composition, les roles et les
responsabilités de 'Equipe de mise en service.

Se référer a la section 01 91 31 pour les autres participants de la mise en
service.

LISTES DE CONTROLE DE L’INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE
Ces listes doivent comprendre ce qui suit :

A Instructions d’installation fournies par le fabricant et contrbles
recommandés par ce dernier.

2 Procédures particuliéres prescrites dans les sections techniques
pertinentes.
3 Procédures considérées comme des regles de I'art en matiére

d’installation et de construction mécanique/électrique, et jugées
nécessaires a un fonctionnement approprié et efficace des équipements
et systémes concernés.

Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Sile
Représentant du Ministére le juge nécessaire, des listes de données
supplémentaires seront exigées dans le cas de projets présentant des conditions
particuliéres.

Utiliser les listes de contrble pour vérifier I'installation des équipements et
systemes concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées,
indiquer les anomalies et les défectuosités décelées ainsi que les mesures
correctives mises en ceuvre.
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1.4

1.5

1.6

Remettre les listes de contrdle qui auront été diiment signées par l'installateur,
une fois les processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les
inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes seront exigées
au moment de la mise en service.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS
(RP)

Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des
documents sur lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant
sur les composants, équipements et systémes concernés, notamment les
données indiquées sur les plaques signalétiques, la liste des pieces, les
instruction d’exploitation, les lignes directrices concernant I'entretien, ainsi que
toutes les données techniques pertinentes et les contréles recommandés,
nécessaires a la préparation de la mise en route et des essais fonctionnels de
méme qu’a I'exploitation et a I'entretien des équipements et systémes.

Avant de procéder au contréle de la performance (CP) des équipements et
systemes installés, remplir d’abord les formulaires de rapport de renseignements
sur les produits et les soumettre au Représentant du Ministére aux fin
d’approbation.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Les formulaires de rapport de contréle de performance (CP) sont des documents
sur lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais
dynamiques et des réglages qui ont été effectués sur les équipements et les
systémes concernés dans le but de s’assurer qu’ils fonctionnement correctement
et efficacement, seuls ou en interaction avec les autres, selon les exigences des
travaux.

Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur
lesquels I'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours
des essais fonctionnels et au cours du processus de contrdle de la performance
des équipements et des systémes concernés.

Avant de procéder au contrble de la performance des systémes intégrés, remplir
les formulaires de rapport de contrdle de la performance des systémes associés
et les soumettre au Représentant du Ministére aux fins d’approbation.

FORMULAIRES DE MISE EN SERVICE ET NUMEROTAGE PERTINENT
L’Agent de la MS de I'Entrepreneur préparera des formulaires de rapport de mise

en service appropriés aux travaux visés, sur support électronique, et les remettra
a 'Entrepreneur avec le devis de mise en service.
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1.7

Pour faire suite a la feuille d’'inventaire du SIGE du BSIG, 'Agent de la MS de
I'Entrepreneur se doit de recueillir et d’enregistrer toutes les données pour les
systemes de mécanique et d’électricité faisant I'objet de travaux en vertu du
présent contrat.

A

Le Représentant du Ministére se devra d’assigner un numeérotage
séquentiel aux pieces composantes et de remettre ce numérotage
complété a 'Entrepreneur.

L’Entrepreneur se devra de fabriquer et d’installer de nouvelles étiquettes
d’identification.

L’Entrepreneur se devra de compléter le numérotage avant d’envisager
I'émission du document d’acceptation du projet.

OBJECTIF DES FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données
relatives a la performance des équipements et systémes relevées au moment de
leur mise en route.

Stratégie d'utilisation

A

2

10
1

A2

L’Agent de la MS de L’Entrepreneur fournira les formulaires pour
documenter le processus de mise en service réalisé par 'Entrepreneur.

Fournir les données requise tirées des dessins d’atelier et vérifier si les
composants, équipements et systémes indiqués sur les formulaires sont
installés correctement et s'ils fonctionnement de fagon appropriée.

Confirmer que les composants, équipements et systémes fonctionnent
selon les criteres de conception et selon 'intention du concepteur.

Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et
ainsi que les raisons de tels écarts.

Vérifier le fonctionnement des composant, équipements et systéemes
concernés, en mode normal et en mode de secours et dans les
conditions de charge spécifiées.

Consigner les données analytiques et les données justificatives.
Vérifier les résultats déclarés.

Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procédé a la
consignation des données, puis revu et signé par le Représentant du
Ministére.

Soumettre les rapports immédiatement aprés avoir procédé aux essais.
Indiquer les résultats en valeurs S| diment mesurées.

Remettre les formulaires originaux diment remplis au Représentant du
Ministére.

En garder un exemplaire (ex. rapports de mise en route, rapports des

essais) sur place pendant les étapes de mise en route, d’essai et de mise
en service.
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1.8 LANGUE

A Les formulaires doivent étre préparés et fournis dans la langue de l'attributaire du

contrat.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.
Section 01 91 31 - Plan de mise en service.

Section 01 91 41 - Mise en service - Formation.

Toutes les sections liées a la mécanique, I'électricité, les contrdles, la lutte contre
les incendies, systémes de sécurité, etc

COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITE DE L’EQUIPE MS

Se référer a la section 01 91 13 pour la composition, les roles et les
responsabilités de 'Equipe de mise en service.

Se référer a la section 01 91 31 pour les autres participants de la mise en
service.

FORMATION REQUISE

Une formation de familiarisation doit étre donnée pour tous les équipements de
mécanique (plomberie, CVCA), d’électricité, systémes de
commande/régulation/contréle et équipements et systémes architecturaux dans
ce projet.

La formation des fabricants est requise pour tous les équipements tel que
spécifiée dans les sections spécifiques du devis.

PARTICIPANTS

Participants : personnel chargé de I'exploitation et de I'entretien du batiment de
l'installation, y compris le gestionnaire immobilier, le personnel de sécurité et les
techniciens spécialisés, selon le cas.

Les participants doivent étre en mesure d’assister aux séances de formation au
cours des dernieres étapes de la construction afin de pouvoir se familiariser avec
les équipements et les systémes installés.

INSTRUCTEURS
Le Représentant du Ministére fournira ce qui suit.

A Une description des équipements et des systémes.

2 Les renseignements et les instructions concernant la philosophie et les
critéres de conception ainsi que l'intention du concepteur.
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2 L’Entrepreneur ainsi que les personnel au service du fabricant, formé en usine et
certifié, assureront la formation des participants en ce qui a trait a ce qui suit.

A Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors
service des composants, équipements et systémes concernés.

2 Caractéristiques des dispositifs et systemes de
commande/régulation/contrdle, y compris les raisons et les résultats de
ces caractéristiques, les répercussions de l'intervention de ces dispositifs
et systémes sur les équipements et systemes asservis, les réglages des
points de consigne des dispositifs de commande/régulation/contrble et
des dispositifs de sécurité.

3 Instructions relatives a I'entretien, a la maintenance et au réglage des
composants, des équipements et des systémes concernés.

3 L’Entrepreneur et les fabricants assureront la formation des participants en ce
qui a trait a ce qui suit.

A Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors
service des composants, équipements et systéemes dans le cas desquels
ils ont certifié I'installation, exécuté la mise en route et effectué les essais
aux fins de contrdle de la performance.

1.6 OBJECTIFIS DE LA FORMATION

A La formation doit étre suffisamment longue et détaillée pour permettre aux
participants d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour
effectuer ce qui suit.

A Assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et rentable sur les plans
énergétique et financier de tous les équipements et systémes installés,
en mode normal et en mode de secours, et dans toutes les conditions
d’exploitation.

2 Mettre en ceuvre un programme efficace d’inspection continue et de
contrdle de la performance des équipements et systémes.

3 Mettre en ceuvre un programme approprié d’entretien préventif, de
diagnostic et de dépannage.

4 Tenir la documentation a jour.

5 Assurer I'exploitation des équipements et des systémes dans des

conditions d’urgence jusqu’a I'arrivée d’intervenants qualifiés.
1.7 MATERIEL DIDACTIQUE

A L’Entrepreneur, les sous-traitants et les instructeurs sont responsables du
contenu et de la qualité du matériel utilisé aux fins de formation.
2 Le matériel didactique doit comprendre ce qui suit.

A Documents « d’aprés exécution ».
2 Manuel d’exploitation et d’entretien.
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1.8

1.9

1.10

3 Rapports d’ERE et de CP.

L’Agent de la MS de I'Entrepreneur et le gestionnaire du batiment de l'installation
examineront les manuels et le matériel didactique.

Les manuels et le matériel utilisés doivent étre préparés de maniére a permettre
le méme niveau détaillé de formation lors de séances subséquentes.
Matériel didactique supplémentaire

Transparents pour rétroprojecteurs.

Présentations multimédia.

A

2

3 Vidéos de formation fournis par le fabricant.
A4 Modéles d’équipement et de systéme.

HORAIRE DE FORMATION

Prévoir du temps pour la formation dans I'horaire de mise en service. La
formation doit étre donnée durant les heures normales de travail et les séances
doivent étre d’une durée de trois (3) heures consécutives. La formation doit étre
terminée avant la réception du batiment/de l'installation.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de ce qui suit.

A Mise en ceuvre des activités de formation.
2 Coordination du travail et de la participation des différents instructeurs.
3 Qualité de la formation et du matériel utilisé a cette fin.

Le Représentant du Ministére procédera a I'évaluation de la qualité de la
formation et du matériel utilisé a cette fin.

Une fois la formation terminée, soumettre un rapport écrit signé par les
instructeurs et certifié par L’Agent de la MS de I'Entrepreneur.

CONTENU DE LA FORMATION

La formation doit comprendre des démonstrations effectuées par les instructeurs
sur les équipements et les systémes installés.

La formation doit viser ou comprendre ce qui suit.

A Examen du profil du batiment/de l'installation et du type d’occupation.
2 Exigences fonctionnelles.
3 Philosophie de conception des équipements et systémes, possibilités de

chacun et procédures d’urgence.
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1.1

Partie 2

21

o0 o N

0

Examen de I'agencement des différents équipements et systémes, ainsi
que des composants et dispositifs et commande/régulation/contréle
associés a chacun.

Procédures de mise en route/démarrage, d’exploitation, de surveillance,
de maintenance, d’entretien, d’arrét/de mise hors service des
équipements et des systémes.

Séquences de fonctionnement des différents équipements et systémes, y
compris les directives étape par étape relatives a la mise en route/au
démarrage et a I'arrét/la mise hors service de ceux-ci, fonctionnement
des appareils de robinetterie, des registres, des
interrupteurs/commutateurs, réglage des point de consigne et procédures
d'urgence.

Entretien et maintenance.

Diagnostic de dépannage.

Interaction entre les systémes en fonctionnement intégré.
Examen des documents d’exploitation et d’entretien.

Assurer la formation spécialisée spécifiée dans les sections techniques
pertinentes du devis de projet.

VIDEOS DE FORMATION

Les vidéos fournis par les fabricants pourront étre utilisés a des fin de formation
a la condition que le Représentant du Ministére les ait examinés et approuvés
par écrit trois (3) mois avant le début de la formation.

Enregistrements vidéos sur place

A

2

Procéder a I'enregistrement des séances de formation aux fins de
consultation et de formation ultérieures.

Procéder a ces enregistrements une fois la mise en service des
équipements et des systémes terminée.

Organiser les enregistrements en courts modules pour permettre d’y
incorporer des modifications.

Les méthodes de production doivent étre de qualité supérieure avec révision de
séquences non-productives.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Province de Québec.
	.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. chapitre S-2.1. 1997 (mise à jour le 1 avril 2016).
	.2 Code de sécurité pour les travaux de construction. S-2.1 R6. 1997 (mise à jour le 1 avril 2016).


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au plus tard, 7 jours après la date de signification de l’ordre d’exécution, et avant le début des travaux, soumettre un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier incluant:
	.1 Résultats de l’évaluation des risques propres au chantier.
	.2 Résultats de l’analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité, figurant dans le plan des travaux.

	.3 Soumettre, une fois par semaine, 7 exemplaires des rapports de l’inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l’Entrepreneur, au Représentant du Ministère et à l’autorité compétente.
	.4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral et provincial.
	.5 Soumettre des exemplaires des rapports d’accidents et d’incidents.
	.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) requises.
	.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité établi par l’Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 7 jours suivant la réception du plan.  Au besoin, l’Entrepreneur révisera son plan de santé ...
	.8 L’examen, par le Représentant du Ministère, du plan final de santé et de sécurité établi par l’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation du plan et ne réduit pas non plus la responsabilité globale de l’Entrepre...
	.9 Surveillance médicale : Là où c’est prescrit par la loi, par un règlement ou par un programme de sécurité, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Donner au R...
	.10 Le Représentant du Ministère fournira les détails du plan d’intervention en cas d’urgence sur le site. Examiner les procédures de sécurité types à mettre en œuvre en cas de situation d’urgence sur le chantier tel qu’approuvé par le Représentant du...

	1.3 PRODUCTION D’AVIS
	.1 Avant le début des travaux, produire aux autorités provinciales les avis nécessaires relatifs au projet.

	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES
	.1 Faire une évaluation des risques propres aux chantiers posés par l’exécution des travaux.

	1.5 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant de commencer les travaux.

	1.6 MATIERES DANGEREUX
	.1  Conformer avec les exigences du SIMDUT concernant l’utilisation, manutention, stockage, et l’élimination des matières dangereux; et concernant le marquage et la mise à disposition des fiches signalétiques(FS) acceptable aux Feuille de données sur ...
	.2 La démolition d’ouvrages contenant de l’amiante peut être dangereuse pour la santé. Si du matériel ressemblant à de l’amiante appliqué par projection ou à la truelle est trouvé au cours de la démolition, arrêter le travail, prendre des mesures prév...

	1.7 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Avant d’entreprendre tout travail sur le chantier, établir par écrit un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur une évaluation des risques.  Mettre ce plan en vigueur et en assurer l’application jusqu’à la démobilisation de tout ...
	.2 Le Représentant du Ministère peut faire connaître ses réactions par écrit si le plan comporte des anomalies ou s’il soulève des préoccupations, et il peut exiger que soit soumis un plan révisé.

	1.8 RESPONSABILITÉ
	.1 « Entrepreneur principal » et ce, conformément aux descriptions comprises à ce sujet dans la Loi et le Code du Québec et ce, par rapport à l’ampleur des travaux ainsi qu’aux zones de travail, tels que définis dans le présent devis du projet.
	.2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé ...

	1.9 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à tous les Règlements, Lois et Codes pertinents de la province de Québec, en ce qui a trait à des projets de construction.
	.2 Se conformer au Code national du bâtiment du Canada, édition de 2010 et plus particulièrement, aux précisions figurant dans la Partie 8, qui porte sur les Mesures de sécurité à des sites de construction et de démolition.
	.3 Pour les ouvrages dans les bâtiments occupées, fournirez au Représentant du Ministère un préavis de 48 heures pour des travaux impliquant des substances désignées des substances dangereux, et avant le commencement de toute peinturant, calfeutrage, ...

	1.10 RISQUES IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail...

	1.11 COORDONATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Embaucher un superviseur du chantier en tant qu’Entrepreneur autorisé à titre de coordinateur de la santé et de la sécurité. Tout coordonnateur de santé et de sécurité doit :
	.1  Posséder une connaissance pratique des règlements sur la santé et la sécurité.
	.2 Assumer la responsabilité des séances de formation de l’Entrepreneur, en santé et en sécurité au travail, et s’assurer que seules les personnes qui on réussi cette formation ont accès au chantier pour exécuter les travaux.
	.3 Assumer la responsabilité de la mise en oeuvre, du respect au jour le jour et du suivi du plan de santé et de sécurité particulier au chantier établi par l’entrepreneur.
	.4 Être présent sur le chantier durant l’exécution des travaux.


	1.12 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S’assurer que les documents, les articles, les consignes et les avis sont affichés sur le chantier, à un endroit où ils seront visibles, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du M...

	1.13 CORRECTION DES CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité constatés par l’autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre, au Représentant du Ministère, un rapport écrit des mesures prises pour remédier aux cas de non-conformité en matière de santé et sécurité.
	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l’arrêt des travaux, si l’Entrepreneur ne remédie pas aux cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.

	1.14 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N’utiliser des dispositifs à cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du Ministère.

	1.15 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public et du personnel du chantier et à la protection de l’environnement priorité sur les questions reliées au coût et à l’horaire des travaux.
	.2 Assigner la responsabilité et l’obligation à la personne désignée en matière de santé et de sécurité, d’arrêter ou de commencer les travaux quand, à la discrétion de cette personne, si ceci est nécessaire ou recommandable, pour des raisons de santé...
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	Partie 1 Généralités
	1.1 INSPECTION
	.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages.  Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l’extérieur du chantier, l’accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des essais spéciaux, inspections ou approbations par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, donner un préavis de 3 jours ouvrables.
	.3 Si l’Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu’il n’ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l’ouvrage en question, voir à l’exécution des inspections ou des essais re...
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l’inspection de toute partie de l’ouvrage dont la conformité aux documents techniques est mise en doute.  Si, après examen, l’ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents techni...

	1.2 ORGANISMES D’ESSAIS ET D’INSPECTIONS INDÉPENDANTS
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d’organismes d’essais et d’inspections indépendants dans l’intention d’inspecter ou de mettre à l’essai certaines parties du travail.  Le coût de ces services sera assumé par le Repré...
	.2 Fournir l’équipement requis pour l’inspection et les essais par les agences appointées. Fournir des lieus de travail sécures, et aider avec les procédures des essais, y compris des provisions pour les matériaux ou services et coordination, comme ex...
	.3 Si la non-conformité ou les défauts sont révélés pendant l’inspection et/ou les essais, un agence nommé va demander pour des inspections et/ou des essais supplémentaires pour déterminer une compréhension complète du défaut. Corrige les défauts et i...
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l’organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l’importance de ces défauts.  L’Entrepreneur d...
	.5 Le recours à des organismes d’essais et d’inspections ne dégage aucunement l’Entrepreneur de sa responsabilité concernant l’exécution des travaux conformément aux exigences des documents techniques.

	1.3 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d’essais et d’inspections d’avoir accès au chantier ainsi qu’aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l’extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu’ils disposent des moyens d’accès voulus.

	1.4 PROCÉDURES
	.1 Aviser d’avance l’organisme approprié et le Représentant du Ministère lorsqu’il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais selon les prescriptions spécifiques du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l’exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d’oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux sur le chantier.  Prévoir également l’espace requis pour l’entreposage et la cure des échantillons.

	1.5 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non-conformes aux documents techniques et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art, soit parce qu’ils ont été réalisés avec des matériaux ou d...
	.2 Réparer dans 3 jours ouvrables les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

	1.6 RAPPORTS
	.1 Fournir 4 exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l’essai, au fabricant ou au façonneur du matériel/des matériaux inspectés ou mis à l’essai.

	1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n’ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents techniques ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l’approbation du Représentant du Ministère et pourra ultérieurement f...

	1.8 ÉCHANTILLONS D’OUVRAGES
	.1 Préparer les échantillons d’ouvrages spécifiquement exigés dans le devis.  Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d’ouvrages.
	.2 Construire les échantillons d’ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant du Ministère et désignés dans la section visée.
	.3 Préparer les échantillons d’ouvrages aux fins d’approbation par le Représentant du Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l’exécution des travaux.
	.4 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d’échantillons d’ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l’ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.

	1.9 ESSAI EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés et prescrits dans les différentes sections du devis.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.  Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.
	.2 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais pour prouver ou réfuter la conformité.
	.3 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents techniques, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils devront être assumés par l’Entrepreneur.

	1.2 QUALITÉ
	.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l’exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...
	.2 La politique d’approvisionnement est d’acquérir, de manière rentable, les articles contenant le plus haut pourcentage de matériaux recyclés et récupérés possibles et compatibles avec le maintien d’un niveau satisfaisant de concurrence.  Faire des e...
	.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n’ont pas pour objet de dégager l’Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents techniques.
	.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s’assurant que les matériaux ou les éléments d’un même type proviennent du même fabricant.
	.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en œuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matéri...

	1.3 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l’emballage, l’étiquette et le sceau du fabricant.  Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l’ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d’être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l’épreuve de celles-ci.
	.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.
	.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur les plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
	.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et les matériaux sensibles à l’humidité sur des supports rigides, plats, pour qu’ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser ...
	.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré.  Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail.  Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les r...
	.8 Enlever et remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.9 Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d’origine à la satisfaction du Représentant du Ministère.  Il est interdit d’appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

	1.4 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l’exécution des travaux. Les frais de transportation des produits fournis par le propriétaire seront payés par le Représentant du Ministère. Décharger, manutentionner et entreposer ces produits.

	1.5 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant.  Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits.  Obtenir directement...
	.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu’il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n’ont pas été respectées, le Représentant du Ministère pourra exiger l'enlèvement ou la ré-installation, sans que le prix ou le temps du projet soient augmentés, l’enlèvement et la repose des produits qui ont été mi...

	1.6 QUALITÉ D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives.
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n’ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve le droit d’interdire l’accès au chantier de toute personne jugée incompét...
	.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d’exécution des travaux et les compétences de la main-d’œuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.7 COORDINATION
	.1 Assurer la coopération des travailleurs dans la disposition des travaux.  Maintenir une supervision efficace et continue.
	.2 Il incombe à l’Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

	1.8 ÉLÉMENTS À DISSIMULER
	.1 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les câbles électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pièces et des aires finies.
	.2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute situation anormale. Faire l’installation selon l'approbation du Représentant du Ministère.

	1.9 REMISE EN ÉTAT
	.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l’ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés. Ces travaux doivent être exécutés de manière qu’aucune partie de l’ouvrage soir endommagée ou risque de l’être.

	1.10 EMPLACEMENT DES APPAREILS
	.1 L’emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres matériels électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif. Informer le Représentant du Ministère de tout problème pouvant être causé par le choix de l’emplacement ...

	1.11 FIXATIONS
	.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant la même texture, couleur et fini que l’élément sur lequel ils sont fixés.
	.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
	.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l’épreuve de la corrosion, en acier ga...
	.4 Il importe de déterminer l’espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage franc permanent.  Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
	.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les poser avec soin.
	.6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l’effritement ou la fissuration de l’élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

	1.12 MATÉRIEL DE FIXATION
	.1 Utiliser des pièces de fixation de formes et des dimensions commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l’usage prévu.
	.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-finie, à tête hexagonale.  Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.
	.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d’une longueur supérieure à leur diamètre.
	.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur l’équipement et des rondelles de blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations.  Pour fixer des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles avec élasticité.

	1.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXÉCUTION
	.1 Ne surcharger aucune partie du bâtiment.  Sauf indication contraire, obtenir l’autorisation écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément de charpente ou d’y passer un manchon.

	1.14 RÉSEAUX D’UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux et les occupants du bâtiment. Protéger les piétons et l...
	.2 Protéger, déplacer, ou maintenir les services actifs existants.  Lorsque les services sont rencontrés, les terminer de manière approuvée par l’autorité compétente. Marquer et enregistrer l’emplacement du service terminé.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Fournir les soumissions selon la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de modification susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :
	.1 L’intégrité structurale de tout élément de l’ouvrage;
	.2 L’intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
	.3 L’efficacité, l’entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;
	.4 Les qualités esthétiques des éléments apparents;
	.5 Les travaux du Représentant du Ministère ou d’un autre entrepreneur.

	.3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
	.1 Identification du projet
	.2 Emplacements et description des éléments touchés;
	.3 Un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d’effectuer les travaux de découpage et de modification demandés;
	.4 Une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
	.5 Des solutions de rechange aux travaux de découpage et de modification;
	.6 L’Effet sur Représentant du Ministère ou un entrepreneur distincte
	.7 La Permission écrite de l’entrepreneur distincte affecté.
	.8 La date et l’heure où les travaux seront exécutés.


	1.2 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	PARTIE 2       PRODUITS
	2.1                   MATÉRIAUX
	.1 Fournir les matériaux tel que requis pour la pose originale. Soumettre une requête pour substitution conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	PARTIE 3        EXÉCUTION
	3.1                  TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Inspecter le chantier afin d’examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d’être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage. Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de ...
	.2 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes ont été acceptées.
	.3 Fournir et installer des supports en vue d’assurer l’intégrité structurale des éléments adjacents.  Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés à protéger les autres éléments de l’ouvrage contre tout dommage.
	.4 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l’ouvrage; garder les excavations exemptes d’eau.

	3.2                   EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux de découpage, d’ajustement et de ragréage, y compris les travaux de creusage et de remblayage, nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
	.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu’ils s’intègrent bien au reste de l’ouvrage.
	.3 Mettre l’ouvrage à découvert de manière à permettre l’exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment.
	.4 Enlever et remplacer les éléments défectueux ou non conformes. Prélever des échantillons de l’ouvrage mis en place afin de les soumettre à un essai.
	.5 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l’ouvrage pour les traversées des installations mécaniques et électriques.
	.6 Recourir à des méthodes qui n’endommageront pas les autres éléments de l’ouvrage et qui permettront d’obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
	.7 Retenir les services de l’installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries, ainsi que des surfaces apparentes.
	.8 Découper les matériaux rigides au moyen d’une scie à maçonnerie ou d’un foret-aléseur.  Sans autorisation préalable, il est interdit d’utiliser des outils pneumatiques ou à percussion sur des ouvrages en maçonnerie.
	.9 Remettre l’ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents techniques.
	.10 Ajuster l’ouvrage de manière étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits ainsi que des autres éléments traversants.
	.11 Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complètement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, sur toute l’épaisseur de l’élément traversé.
	.12 Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition adjacents.  Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu’à la plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d’un assemblage d’élém...
	.13 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d’air et le câblage dans les murs, les plafonds et les planchers des pièces et des aires finies.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut autres que ceux générés par le propriétaire ou d’autres entrepreneurs.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier à des intervalles journaliers prédéterminés et les déposer dans des conteneurs à déchets à la fin de chaque période de travail, ou les éliminer selon l'approbation du Représentant du Min...
	.3 Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.4 Enlever la neige et la glace de l’accès au bâtiment.  Remblayer ou empiler la neige dans les zones désignées seulement.  Enlever la neige du site comme dirigé par le Représentant du Ministère.
	.5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l’évacuation des débris et des matériaux de rebut. Fournir les grandeurs convenables des conteneurs à déchets et les installer à l’intérieur des limites du chantier et là où l’indique le Représentant du...
	.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l’élimination des débris et des matériaux de rebut.  Éliminer les débris et les matériaux de rebut aux aires de décharge désignées, situées hors du chant...
	.7 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de poussière et d’autres impuretés durant les travaux en question.
	.8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.
	.9 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l’emploi de substance volatiles ou toxiques.  Il est toutefois interdit d’utiliser le système de ventilation du bâtiment à cet effet.
	.10 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
	.11 Établir l’horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.

	1.2 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l’achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils ainsi que l’équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires à l’exécution du reste des travaux. Enlever les débris et les matériaux de rebut...
	.2 Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pièces de quincaillerie, les surfaces murales, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécanique...
	.3 Enlever les taches, les marques et les saletés relevées sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les planchers.
	.4 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d’éclairage.
	.5 Passer l’aspirateur et épousseter derrière les grilles, les louvres, les moustiquaires, et sur toutes les surfaces extérieures des conduits apparents.
	.6 Cirer, rendre étanche, shampouiner ou préparer les finis de plancher tel que recommandé par le fabricant.
	.7 Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s’assurer qu’ils répondent aux exigences prescrites en matière de fonctionnement et de qualité d’exécution.
	.8 Nettoyer à balai et laver les promenades extérieures, les marches et les surfaces.  Nettoyer à râteau les autres surfaces du site.  Balayer et laver propres les zones pavées.  Enlever la saleté et d’autres défigurations de surfaces extérieures.  En...
	.9 Nettoyer et balayer les toits, les gouttières, les puits, et les cours anglaises.  Nettoyer les toits, les descentes pluviales et les systèmes de drainage.
	.10 Débarrasser les espaces dissimulés accessibles des débris ou des matériaux en surplus.
	.11 Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils à un état sanitaire, et nettoyer ou remplacer les filtres des systèmes mécaniques.

	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Séparer les matériaux de rebut pour fin de réutilisation et recyclage selon la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Fournir et utiliser des bennes de recyclage clairement indiquées, pour le recyclage.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET

	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
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	Partie 1 Généralités
	1.1 OBJECTIFS DE LA GESTION DES DÉCHETS
	.1 Objectif de la gestion des déchets :   85 pourcent des déchets total du projet à être détournés des sites d’enfouissement.  Fournir le Représentant du Ministère avec la documentation attestant que la gestion des déchets, le recyclage, la réutilisat...
	.2 Accomplir un contrôle maximal des déchets solide de construction.
	.3 Préserver l’environnement et prévenir la pollution et les dommages à l’environnement.

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Classe III: Déchets non-dangéreux – déchets de construction, rénovation, et démolition.
	.2 Plan d’analyse coûts-revenus (PACR): Plan fondé sur les données du PRD et servant à faire un suivi de l’aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.
	.3 Audit des déchets (AD): S’applique aux déchets effectivement générés par les travaux.
	.4 Remplissage inerte: Déchets inertes.  Exclusivement l’asphalte et le béton.
	.5 Programme de tri des déchets à la source (PTDS): Activité de tri, sur le chantier même, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées à assurer leur classement dans les catégories appropriées.
	.6 Recyclabilité: Caractère d’un produit ou d’un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
	.7 Recycler: Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.8 Recyclage: Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut destinées à favoriser leur utilisation sous une forme différente de leur état d’origine. Le rec...
	.9 Réutilisation/réemploi: Utilisation répétée d’un produit ou d’un matériau dans sa forme originale, en vue d’un usage différent dans le cas d’une réutilisation et d’un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce...
	.1 La récupération des matériaux réutilisables des projets de rénovation, avant l’étage de la démolition, pour la revente, réutilisation sur un projet existant ou pour le stocker pour l’utilisation sur les projets à l’avenir.
	.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être   réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

	.10 Récupération : le retrait des matériaux structurels et non structurels des projets de déconstruction ou démontage dans le but de la réutilisation ou du recyclage.
	.11 Déchets triés: Déchets déjà classés par type.
	.12 Tri à la source: Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.
	.13 Audit des déchets (AD): Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un bâtiment est constitué. L’AD englobe l’évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, l...
	.14 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD): Représentant de l’Entrepreneur chargé de la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons à so...
	.15 Plan de réduction des déchets (PRD): Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Se référer à l’annexe B. Le PRD est fondé sur les données fournies par la fiche de contrôle ...

	1.3 DOCUMENTS
	.1 Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-après:
	.1 Audit des déchets
	.2 Plan de reduction des déchets
	.3 Plan de tri des déchets à la source
	.4 Annexes A, B, D et E établies pour le projet.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
	.1 Soumettre 2 exemplaires de l’audit des déchets (AD): annexe A
	.2 Soumettre 2 exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD): annexe B.
	.3 Soumettre 2 exemplaires de l’audit des déchets de la démolition (ADD): annexe C.
	.4 Soumettre 2 exemplaires du plan d’analyse coûts/revenus (PACR): annexe D.
	.5 Soumettre 2 exemplaires de la description du programme de tri des déchets à la source (PTDS).

	.3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire complet des déchets récupérés aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction/démontage.
	.1 Fournir les reçus, les billets de pesée, les lettres de transport ainsi que les quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recycler, recueillis pêle-mêle et triés hors du chantier ou éliminés.
	.2 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/employé, vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la grosseur ainsi que la destination.
	.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la quantité en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de l’incinérateur ou de la station de transfert.


	1.5 AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	.1 Effectuer l’AD avant le début des travaux.
	.2 Prepare l’AD: annexe A.
	.3 Consigner sur l’AD - annexe A, la teneur des matériaux ou des produits utilisés en matériaux ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

	1.6 PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Préparer le PRD avant le début des travaux.
	.2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter.
	.1 La destination des matériaux de rebut indiqués.
	.2 L’emplacement du projet et l’emplacement des installations d’élimination.
	.3 Les quantités de matériaux de rebut qui seront réutilisés ou recyclés et ceux qui seront mis en décharge.

	.3 Y décrire la méthode de gestion des déchets.
	.4 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, à un endroit où les travailleurs pourront en prendre connaissance.
	.5 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le coût de l’opération.

	1.7 L’AUDIT DES DÉCHETS DE LA DÉMOLITION  (ADD)
	.1 Prépare l’ADD, Annexe C, avant le début du projet.
	.2 Fournir un inventaire des quantités des matériaux qui seront récupérés pour la réutilisation, recyclage ou l’élimination.

	1.8 PLAN D’ANALYSE COÛTS/REVENUS (PACR)
	.1 Préparer un PACR: Annexe D.

	1.9 PROGRAMME DE TRI DES DÉCHETS À LA SOURCE (PTDS)
	.1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.
	.2 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministère et avec l’autorisation de ce dernier, mettre en œuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.
	.3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
	.4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
	.5 Placer les contenants dans des endroits approuvés par le Représentant du Ministère où il sera facile d’y déposer les matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.
	.6 Placer les matériaux de rebut triés à des endroits où ils subiront le moins de dommage possible
	.7 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l’état trié. Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés vers l’installation approuvée et autorisée de recyclage.
	.8 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l’état non trié.
	.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent être expédiés vers un site exploité en vertu d’un certificat d’approbation.
	.2 Les matériaux de rebut doivent être triés iimmédiatement en catégories pertinentes aux fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage.


	1.10 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Stocker aux endroits approuvés par le Représentant du Ministère les matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur récupération.
	.2 Les matériaux pour l’enlèvement deviennent la propriété de l’entrepreneur.
	.3 Protéger, stocker, et cataloguer les articles récupères comme indiqué et identifié dans les dessins.
	.4 Séparé les matériaux non récupérables des matériaux récupérables. Transporter et livrer les articles non récupérables à un facilite de l’élimination autorisé.
	.5 Protéger les composants structurels non retirés pour la démolition du déplacement ou des dommages.
	.6 Soutenir les structures affectées. Si la sécurité de l’édifice est en danger, cesser les opérations et notifier le représentant du ministère immédiatement.
	.7 Protéger les ouvrages d’évacuation des eaux superficielles, les installations électriques et mécaniques pour éviter qu’ils soient endommagés ou obstrués.
	.8        Séparer et stocker les matériaux produits pendant démantèlement des structures aux domaines désignés.
	.9 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être recyclés et manutentionner, conformément aux conditions d’acceptation des installations désignées.
	.1 Le tri de rebut à la source est conseillé.
	.2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l’extérieur du chantier afin qu’ils y soient triés.
	.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.


	1.11 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Il est interdit de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures ou du diluant à peinture dans un cours d’eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit:
	.1 Le nombre de bacs et leur grosseur. Le type de déchets placés dans chaque bac.
	.2 Le tonnage total de déchets générés. Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
	.3 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

	.4 Préparer un sommaire du projet afin de contrôler la destination et les quantités de chaque type de matériau de rebut identifié dans l’audit préalable à la déconstruction.


	Partie 2 Produits
	SANS OBJET

	Partie 3 Exécution
	3.1 DEMOLITION SÉLECTIVE
	.1       Ne pas démolir les éléments de l’édifice au- delà ce qui est indiqué dans les Dessins                          sans l’autorisation de le Représentant du Ministère, conformément avec la section 02   41 99 - Démolition - Travaux ...

	3.2 APPLICATION
	.1 Effectuer les travaux conformément au PRD. Manutentionner conformément aux                       codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni                recyclés, ni récupérés.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Une fois les travaux terminés, enlevé les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre. Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
	.3 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer aux endroits indiqués.

	3.4 VALORISATION DES DÉCHETS
	.1 En se fondant sur la liste ci-après, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l’autorisation du Représentant du Ministère et conformément aux règlements pertinents e...
	.1 Identifier les contenants ou les aires de mise en tas.
	.2 Fournir les instructions concernant les pratiques d’élimination.

	.2 La vente sur place de matériaux de rebut réutilisables ou recyclables est interdite.
	.3 Déchets de construction
	.4 Déchets de la Demolition

	3.5 AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	.1 Annexe A – Audit des déchets (AD)

	3.6 PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Annexe B

	3.7 L’AUDIT DE DEMOLITION DES DÉCHETS (ADD)
	.1 L’audit de démolition des déchets (ADD) : Annexe C

	3.8 PLAN D’ANALYSE COÛTS-REVENUS (PACR)
	.1 Annexe D – Plan d’analyse coûts-revenus (PACR)

	3.9 PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET PROVINCIAUX
	.1 Annexe E – Principales autorités en environnement au sein des gouvernements fédéral et provinciaux
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	Partie 1 Généralités
	1.1 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Fournir les documents et éléments à remettre selon la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Les instructions et les données doivent être préparées par des personnes compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et à l’entretien des produits décrits.
	.3 Deux semaines avant Les Travaux Exécutés en grande partie, faire les révisions aux manuels d’exploitation et d’entretien tel que fournis dans les remarques du Représentant du Ministère. Soumettre quatre copies papier (4 en anglais et 4 en français)...
	.4 Les exemplaires soumis seront retournés après l’inspection finale des travaux, accompagnés des commentaires du Représentant du Ministère.
	.5 Revoir les documents, si requis, avant la soumission finale.
	.6 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être neufs, sans défaut et de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l’exécution des travaux.
	.7 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d’approvisionnement et la qualité des produits fournis.
	.8 Les produits défectueux seront rejetés, même s’ils ont préalablement fait l’objet d’une inspection, et ils devront être remplacés sans frais supplémentaires.
	.9 Assumer le coût du transport de ces produits.

	1.2 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d’un manuel d’instructions.
	.2 Reliures : utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois anneaux en D, feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec pochettes de dos et face.
	.3 Lorsqu’il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
	.4 Couverture : sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du document, c’est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
	.5 Organiser le contenu par système, selon les numéros des sections du devis et l’ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d’équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Dessins : munir les dessins d’une languette renforcée et perforée.  Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

	1.3 CONTENU DE CHAQUE VOLUME
	.1 Table des matières:
	.1 indiquer la désignation du projet
	.2 la date de dépôt des documents;
	.3 les noms, les adresses et les numéros de téléphone du Consultant et de l’Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
	.4 une liste des produits et des systèmes, indexée d’après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système : Indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de fourniture et de pièces de rechange.
	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l’installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments du matériel et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.  Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 – Contrôle de ...

	1.4 DOCUMENTS DE VÉRIFICATION DES CONDITIONS EXISTANTES ET ÉCHANTILLONS
	.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, à l’intention du Représentant du Ministère un exemplaire des documents suivants :
	.1 Dessins techniques
	.2 Devis
	.3 Addenda
	.4 Ordres de modifications et autres avenants au projet;
	.5 Dessins d’atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
	.6 Registres des essais effectués sur place;
	.7 Certificats d’inspection;
	.8 Certificats délivrés par les fabricants.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents utilisés pour les travaux.  Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu’un endroit d’entreposage sûr.
	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du dossier de projet.  Inscrire clairement «DOSSIER DE PROJET», en lettres moulées, sur l’étiquette de chaque document.
	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.  Ne pas les utiliser comme documents d’exécution des travaux.
	.5 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d’inspection.

	1.5 CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs fournis par le Représentant du Ministère.
	.2 Consigner les renseignements à l’aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.  Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.
	.4 Dessins techniques et dessins d’atelier : indiquer lisiblement chaque donnée, de manière à montrer les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du plancher fini.
	.2 L’emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d’utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.3 L’emplacement mesuré des canalisations d’utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.5 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents techniques originaux.
	.7 Les références aux dessins d’atelier et aux modifications connexes.

	.5 Devis : inscrire lisiblement chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et les éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l’objet d’addenda ou d’ordres de modification.

	.6 Autres documents ; garder les certificats des fabricants, les certificats d’inspection, les registres des essais effectués sur place et autres documents prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

	1.6 ENQUÊTE FINAL
	.1 Soumettre le certificat de l’enquête final attestant que les élévations et les locales des ouvrages complètes  sont en conformité, ou non conformité avec les documents techniques.

	1.7 ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
	.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système : donner une description de l’appareil ou du système et de ses pièces constitutives; en indiquer la fonction, les caractéristiques normales d’exploitation ainsi que les contraintes; donner les co...
	.2 Fournir les listes des circuits d’alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
	.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
	.4 Méthodes d’exploitation : Indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d’exploitation normale; de régulation, de commande, d’arrêt, de mise hors service et de secours; d’exploitation été et hiver et toute autre instruct...
	.5 Exigences d’entretien : fournir les instructions concernant l’entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l’alignement, au réglage, à l’équilibrage et à la vér...
	.6 Fournir les horaires d’entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
	.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l’exploitation et l’entretien des éléments.
	.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d’appareils et de dispositifs de commande/régulation.
	.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d’origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l’entretien.
	.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les différents fabricants.
	.11 Fournir les dessins de coordination de l’Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.
	.12 Fournir la liste des numéros d’étiquetage de la robinetterie, avec indication de l’emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.
	.13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d’origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
	.14 Fournir les rapports d’essai et d’équilibrage.
	.15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.8 MATÉRIAUX ET PRODUITS DE FINITION
	.1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits e...
	.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
	.3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les précautions à prend...
	.4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.9 PIÈCES DE RECHANGE
	.1 Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les éléments incorporés aux travaux.
	.3 Livrer et entreposer les pièces de rechange au chantier, à l’endroit approuvé par le Représentant du Ministère.
	.4 Réceptionner et répertorier toutes les pièces, puis soumettre la liste d’inventaire au Représentant du Ministère.  Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.
	.5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.

	1.10 MATÉRIAUX/MATÉRIEL DE REMPLACEMENT
	.1 Fournir le matériel et les matériaux de remplacement et d’entretien selon les quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Le matériel et les matériaux de remplacement doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que le matériel et les matériaux incorporés à l’ouvrage.
	.3 Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de remplacement au chantier, à l’endroit approuvé par le Représentant du Ministère.
	.4 Réceptionner et répertorier le matériel et les matériaux de remplacement, puis soumettre la liste d’inventaire au Représentant du Ministère.  Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.
	.5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.

	1.11 OUTILS SPÉCIAUX
	.1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auquel ils sont destinés.
	.3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier, à l’endroit approuvé par le Représentant du Ministère.
	.4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la liste d’inventaire au Représentant du Ministère.  Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.

	1.12 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION
	.1 Entreposer les pièces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration.
	.2 Entreposer les pièces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d’origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et l’étiquette du fabricant.
	.3 Entreposer les éléments susceptibles d’être endommagés par les intempéries dans des enceintes à l’épreuve de celles-ci.
	.4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
	.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer sans frais supplémentaires, à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	1.13 GARANTIES
	.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
	.2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l’achèvement des travaux, soumettre le plan de gestion  au Représentant du Ministère aux fins d’approbation.
	.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et les documents qui permettront de s’assurer que le Représentant du Ministère puisse bénéficier des garanties prévues au projet.
	.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l’entretien et des réparations.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d’approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l’étape de la construction.
	.6 Consigner toute l’information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après.
	.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.
	.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
	.3 Obtenir les garanties signées en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les dix jours suivant l’achèvement du lot de travaux concerné.
	.4 S’assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu’ils contiennent tous les renseignements requis et qu’ils sont notariés.
	.5 Contresigner les documents à remettre lorsque c’est nécessaire.
	.6 Conserver les garanties jusqu’au moment prescrit pour les remettre.

	.7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l’autorisation du Représentant du Ministère, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la garantie avant que la date d’achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.
	.8 Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de l’Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fou...
	.2 La liste et l’état d’avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots faisant l’objet de garanties prolongées, notamment les toitures, l’équilibrage des systèmes de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateurs et les systè...
	.3 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Le nom de l’élément.
	.2 Les numéros de modèle et de série.
	.3 L’emplacement.
	.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
	.5 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
	.6 Les garanties et leurs conditions d’applications, dont une garantie construction générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d’expiration de chacune.
	.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
	.8 La date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de la garantie.
	.9 Un résumé des activités d’entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
	.10 Des renvois aux manuels d’exploitation et d’entretien pertinents.
	.11 Le nom et le numéro de téléphone de l’organisation et des personnes à appeler pour le service de garantie.
	.12 Le temps d’intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents éléments garantis.

	.4 La procédure d’étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie prolongée.
	.5 L’affichage d’exemplaires des instructions d’exploitation et d’entretien près des pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d’exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité.

	.9 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d’une garantie.
	.10 Toutes instructions verbales seront suivies d’instructions écrites.

	1.14 RÉUNION SUR LES GARANTIES, PRÉALABLE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Rencontrer le Représentant du Ministère afin d’examiner et de bien comprendre les exigences de la présente section. Tenir cette réunion avant l’achèvement des travaux prévus pour ce projet, à un moment déterminé par le Représentant du Ministère.
	.2 Le Représentant du Ministère établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après.
	.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie.
	.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
	.3 Détermination d’un temps raisonnable d’intervention.

	.3 Fournir le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’entreprise cautionnée chargée d’effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
	.4 S’assurer que la personne-ressource soit située dans la zone de service local de la construction garantie, qu’elle est disponible en tout temps et qu’elle est en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le dépannage/les répa...

	1.15 ÉTIQUETTE DE GARANTIES
	.1 Au moment de l’installation, étiqueter chaque élément, matériel ou système couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durable, résistant à l’eau et à l’huile et approuvées par le Représentant du Ministère.
	.2 Fixer les étiquettes au moyen d’un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone imperméable.
	.3 Les étiquettes doivent comporter les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Type de produit/matériel.
	.2 Numéro du modèle.
	.3 Numéro de série.
	.4 Numéro du projet.
	.5  Période de garantie.
	.6 Signature de l’Inspecteur.
	.7 Signature de l’Entrepreneur.
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