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Partie 1 Général
1.1 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX
A1 Exécuter les travaux par étapes, de maniére que le Maitre de I'ouvrage puisse

utiliser les lieux de fagon continue pendant les travaux.

2 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux avec le Représentant
ministériel afin d’assurer la coordination avec I'occupation des lieux par le Maitre
de I'ouvrage pendant les travaux de construction.

.3 Maintenir la voie d'acces aux fins d'incendie; controler en tout temps.
1.2 SEQUENCE DES TRAVAUX
A Si 'Entrepreneur établie une durée des travaux excédant le mois de Juillet 2017,

les travaux devront étre complété end deux étapes. Les étapes suivantes
décrivent la séquence des travaux pour la réalisation du projet

A1 L'entrepreneur général effectuera tous les travaux qui auront lieu dans la
zone de la cuisine au cours du mois de juillet 2017. Cela comprend la
construction de composants d'enveloppes entourant la cuisine qui affecte
les opérations de la cuisine. La cuisine doit étre étanche aux intempéries
avant la fin de juillet 2017 afin que les opérations puissent reprendre le
ler ao(t 2017. En termes généraux, les travaux a compléter en juillet
sont les suivants, mais doivent étre confirmés par le I'entrepreneur

général:

A1 L’enlévement de toutes les unités de vitrage isolant, verre de
tympan, panneaux métalliques de tympans et isolants.

2 Préparations des surfaces de mur-rideaux existantes pour la
réinstallation de tous les composants de mur-rideaux existants et
nouveaux.

3 Réinstallation d'unités de vitrage isolant existantes, de verre de

tympan, de panneaux métalliques de tympan / isolant et de tous
les composants auxiliaires du mur-rideau.

4 Travaux intérieurs correctifs associés au gypse intérieur existant
et au seuil de fenétre intérieur, ainsi que tous les travaux de
scellant intérieurs.

2 Le travail qui n'affecte pas les opérations de la cuisine peut avoir lieu
apres le mois de juillet 2017.
2 Contraintes de séquencgage :
A Maintenir I'accés au batiment et aux entrées du stationnement en tout

temps. Le stationnement existant peut étre utilisé par I'Entrepreneur et
ses sous-traitants au cours du mois de juillet 2017 seulement. En ao(t
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2017, un maximum de dix (10) places de stationnement seront mises a la
disposition de I'entrepreneur. Si un stationnement supplémentaire est
nécessaire, I'entrepreneur doit fournir du stationnement supplémentaire
hors site & ses propres frais.

2 Maintenir et protéger l'accés a toutes les sorties d'urgences en tout temps
pour la durée des travaux

.3 Maintenir tout acces/ contrble pour la protection contre le feu fonctionnel
en tout temps pour la durée du projet

4 Les services du batiment ne devront pas étre interrompus. Fournir des
services temporaires si des interruptions sont requises

5 Installer des palissades de chantier au rez-de-chaussée le long de toutes

les facades ou des travaux seront en cours au niveau supérieur. Voir la
section 01 56 00 Ouvrages d'accés et de protection temporaires. Ne pas
bloquer la route d’accés autour du batiment.

1.3 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
A L'utilisation des lieux est restreinte aux zones d'entreposage afin de permettre :
A1 I'occupation des lieux par le Maitre de l'ouvrage;

Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant ministériel.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a
I'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le co(t.

4 Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties
devant rester en place.

5 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant ministériel, aux fins
de raccordement a I'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins
d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont été
modifiées durant les travaux de construction.

.6 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent
ou supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

7 Généralement, effectuer les travaux pendant les «heures normales», lundi au
vendredi de 07h00 a 18h00 durant les mois d’aolt a octobre. Au cours du mois
de juillet 2017, le travail peut étre effectué pendant des heures prolongées, en
coordination avec les statuts de la Ville d'Ottawa.

.8 Effectuer les travaux bruyants et d'autres travaux perturbent l'utilisation du
batiment et de ses occupants pendant les «heures creuses», du lundi au
vendredi 18:00-a4-07:00 heures et les samedis, dimanches et jours fériés pour les
travaux effectués au-dela du mois de juillet 2017.

9 Fournir le Représentant ministériel un avis de minimum 48 heures pour le travail
a effectuer pendant les «heures creuses».
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OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Maitre de lI'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période sauf
durant le mois de juillet 2017, ou la zone de cuisine ne sera pas occupeée.

Les entrées et sorties doivent rester sdre et opérationnelle a tout moment.
Fournir le Représentant ministériel un préavis de minimum 5 jours ouvrables si
les entrées ou sorties nécessite une interruption.

Collaborer avec le Maitre de l'ouvrage a I'établissement du calendrier des
travaux, de maniére a réduire les conflits et a faciliter 'utilisation des lieux par ce
dernier.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible au public et & l'utilisation
normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant
ministériel pour faciliter I'exécution des travaux.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations
d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant
ministériel.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en
informer immédiatement le Représentant ministériel et les consigner par écrit.

Fournir des services temporaires pour toutes les exigences de projets. Aucun
batiment ou service du site sont autorisés a étre utilisés.

Construire des barriéres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés
et de protection temporaires.

CONDITIONS EXISTANTES

Toutes les surfaces et finitions existantes, y compris les routes et 'aménagement
paysager, touchées ou endommagées par les travaux doivent étre réparés pour
s’appareiller aux conditions existantes.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.
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