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Partie 1

11

1.2

Général

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Suite a l'attribution du contrat, le Consultant organisera une réunion des parties
au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les
responsabilités de chacune.

Le Représentant ministériel, le Consultant, I'Entrepreneur, les sous-traitants
principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants doivent étre présents a
cette réunion.

Le Consultant déterminera le moment et 'emplacement de la réunion et avisera
les parties concernées au moins 24 heures avant la tenue de celle-ci.

Avant la signature de la convention, le Consultant incorporera a celle-ci les
modifications aux documents contractuels sur lesquelles les parties se sont
entendues.

L'ordre du jour devra inclure les points suivants :

A1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.06 - Ordonnancement
des travaux — Méthode du chemin critique.

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de

produits et des échantillons de couleurs, selon la section01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de
chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les
services d'utilités et les clétures, selon la section 01 52 00 - Installations

de chantier.
5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrit.
.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et

de protection temporaires.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

L’Entrepreneur établira un calendrier de réunions qui se tiendront tous les deux
semaines durant le déroulement des travaux.

Points devant figurer a I'ordre du jour

A1 Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.

2 Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.

.3 Observations sur place; problémes et conflits.

A4 Problemes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
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.6 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour
permettre le respect du calendrier établi.
7 Révision du calendrier des travaux.
.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives
des travaux.
9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons

requis; accélération du processus au besoin.
.10 Maintien des normes de qualité.

A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions
sur le calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

12 Divers.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION




