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Partie 1 Général 

1.1 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX 

.1 Suite à l'attribution du contrat, le Consultant organisera une réunion des parties 
au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les 
responsabilités de chacune. 

.2 Le Représentant ministériel, le Consultant, l'Entrepreneur, les sous-traitants 
principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants doivent être présents à 
cette réunion. 

.3 Le Consultant déterminera le moment et l'emplacement de la réunion et avisera 
les parties concernées au moins 24 heures avant la tenue de celle-ci. 

.4 Avant la signature de la convention, le Consultant incorporera à celle-ci les 
modifications aux documents contractuels sur lesquelles les parties se sont 
entendues. 

.5 L'ordre du jour devra inclure les points suivants : 

.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux. 

.2 Calendrier des travaux, selon la section  01 32 16.06 - Ordonnancement 
des travaux – Méthode du chemin critique. 

.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de 
produits et des échantillons de couleurs, selon la section01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de 
chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les 
services d'utilités et les clôtures, selon la section 01 52 00 - Installations 
de chantier. 

.5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrit. 

.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et 
de protection temporaires. 

1.2 RÉUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX 

.1 L’Entrepreneur établira un calendrier de réunions qui se tiendront tous les deux 
semaines durant le déroulement des travaux. 

.2 Points devant figurer à l'ordre du jour 

.1 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente. 

.2 Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente. 

.3 Observations sur place; problèmes et conflits. 

.4 Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux. 

.5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier. 
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.6 Procédures et mesures correctives visant à rattraper les retards pour 
permettre le respect du calendrier établi. 

.7 Révision du calendrier des travaux. 

.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives 
des travaux. 

.9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons 
requis; accélération du processus au besoin. 

.10 Maintien des normes de qualité. 

.11 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions 
sur le calendrier des travaux et sur la date d'achèvement de ceux-ci. 

.12 Divers. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Éxécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 


