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PROFIL DU BATIMEN
BUILDING PROFIL

STATIONNEMENT S3

NOUVEAU STATIONNEMENT, 8 CASES.
NEW PARKING, 8 SPOTS.
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STATIONNEMENT S3
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VOIE DE CIRCULATION AUTOROUTE 15 NORD
HIGHWAY LANE AUTOROUTE 15 NORTH

PLAN DE SITE

SITE PLAN

\----------

STATIONNEMENT S2
STAT/ONNEMENT S2

CAMIONS
TRUCKS

CAMIONS
TRUCKS

STATIONNEMENT
PARKING

L[]

L4R

=

b g

____6___

—

- CANADA | ETATS-UNIS D'AMERIQUE
PROVINCE DE QUEBEC . ETAT DE NEW-YORK
] CANADA . UNITED STATES OF AMERICA
PROVINCE OF QUEBEC . NEW-YORK STATE
T > I '
dZd > }I
=\ — FRONTIERE
T I " FRONTIER
LT > I/
AT ™ 0 '
JzT T I
L -
\
\ BARRIERE EXISTANTE
EXISTING FENCE
STATIONNEMENT

PARKING

Ldl

ha B

-

L~

A001/
/

ECHELLE / SCALE: 1 : 500

LISTE DES BATIMENTS,

BUILDINGS LIST

A. SECTEUR A - GUERITES (LIP) EXISTANTES: A DEMOLIR
A. SECTOR A - EXISTING TRAVELLERS BOOTHS (PIL): TO DEMOLISH

E. SECTEUR E - BATIMENT VOYAGEURS EXISTANT, REAMENAGE
E. SECTOR E - EXISTING TRAVELERS BUILDING, RENOVATED

F. SECTEUR F - COMMERCIAL EXISTANT.
F. SECTORF - EXISTING COMMERCIAL

1. BATIMENT EXISTANT - USINE DE FILTRATION.
EXISTING BUILDING - FILTRATION PLAN.
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EXISTING BUILDING - SANITARY BLOCK / GENERATOR

. BATIMENT EXISTANT - INSPECTION DES ALIMENTS.
. EXISTING BUILDING - FOOD INSPECTION

LW w

. BATIMENT EXISTANT - BOUTIQUE "HORS TAXES"
. EXISTING BUILDING - DUTY FREE SHOP

ENIFEN

. BATIMENT EXISTANT - OPERATIONS COMMERCIALES.
6. EXISTING BUILDING - COMMERCIAL OPERATIONS
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I * I Travaux publics et Public works and
Services gouvernementaux Government Services
Canada Canada

Direction générale Real Property Branch

Région du Québec Quebec Region

Canada

. BATIMENT EXISTANT- BLOC SANITAIRE / GROUPE ELECTROGENE.

LEGENDE PLAN DE SITE

SITE PLAN LEGEND

TRACE DE LA NOUVELLE CONDUITE
D'ALIMENTATION POUR LE PUITS.
VOIR AUSSI CIVIL.

LAYOUT OF NEW SUPPLY PIPE FOR WELL.
ALSO SEE CIVIL ENGINEERS.

AIRE D'AMENAGEMENT DU CHANTIER ET ACCES.
WORKSITE AREA AND ACCESS.

CHEMINS D'ACCES POUR LES ZONES DES
TRAVAUX.

ACCESS ROAD FOR WORKSITE ZONE.

VOIE DE CONTOURNEMENT POUR LES POIDS
LOURDS.
BYPASS LANE FOR HEAVY TRUCKS.

AUTOROUTE 15 SUD.
HIGHWAY 15 SOUTH.

INSPECTION SECONDAIRE EXISTANT.
EXISTING SECONDARY INSPECTION.

SEQUENCE DE REALISATION DES TRAVAUX

VOIR AUSSI PLANS AGRANDIS A002 ET A003 AINSI QUE
L'INFORMATION GENERALE SUR LES TRAVAUX.

SUMMARY OF WORK

ALSO SEE ENLARGED PLANS A002 AND A003, AND GENERAL
INFORMATION ON WORK.

PHASE 1: PHASE 1:

LES TRAVAUX DE LA PHASE 1 DOIVENT ETRE TERMINES
AVANT D'ENTREPRENDRE CEUX DE LA PHASE 2.

ALL WORK MUST BE FINISHED BEFORE UNDERTAKING PHASE 2.

AMENAGEMENT D'UN NOUVEAU
STATIONNEMENT.

LAYING OUT OF A NEW PARKING.

AMENAGEMENT D'UN STATIONNEMENT
TEMPORAIRE.

LAYING OUT OF A TEMPORARY PARKING.
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PHASE 2: PHASE 2:

AMENAGEMENT DE LA ZONE D'INSPECTION SECONDAIRE.

RECONFIGURATION DU STATIONNEMENT S4.
LAYING OUT OF THE SECONDARY INSPECTION ZONE.
RECONFIGURATION OF PARKING S4.

PHASE 3: PHASE 3:

TRAVAUX DE GENIE CIVIL EN PERIPHERIE DU SITE.
CIVIL WORK ON THE PERIPHERY OF WORKSITE.

LES TRAVAUX SITUES EN DEHORS DES VOIES DE CIRCULATION
POURRONT ETRE REALISES SIMULTANEMENT AVEC CEUX DES
AUTRES PHASES.

LES TRAVAUX A REALISER DANS LES VOIES DE CIRCULATION
(SOUS PHASE 3A A 3H) NE POURRONT PAS ETRE REALISE
PENDANT LES MOIS DE JUIN, JUILLET ET AOUT.

WORK OUTSIDE CIRCULATION LANES CAN BE REALIZED
SIMULTANEOUSLY WITH OTHER PHASES.

WORK LOCATED INSIDE CIRCULATION LANES (PHASES 3A TO 3H)
CANNOT BE REALIZED DURING THE MONTHS OF JUNE, JULY AND
AUGUST.

SECTEUR LIP (LIGNE D'INSPECTION PRIMAIRE)
COMMERCIALE

DUREE MAXIMALE DES TRAVAUX : 2 JOURS,
INCLUANT LE PAVAGE

LA CIRCULATION SERA INTERROMPUE DANS CE
SECTEUR POUR UN DELAI MAXIMAL EQUIVALENT A
LA DUREE DES TRAVAUX.

SIGNALISATION A METTRE EN PLACE AU SUD DE LA
FRONTIERE (ETATS-UNIS) A COORDONNER AVEC
LES AUTORITES LOCALES. CES TRAVAUX DEVRONT
ETRE REALISES AU COURS D'UNE FIN DE SEMAINE
DU VENDREDI 20H AU LUNDI MATIN 5H.
COMMERCIAL PIL SECTOR (PRIMARY INSPECTION
LANE)

MAXIMUM DURATION OF WORK: 2 DAYS, INCLUDING
PAVING.

CIRCULATION WILL BE INTERRUPTED IN THE
SECTOR FOR THE DURATION OF WORK ONLY.
ROAD SIGNS TO INSTALL SOUTH OF THE BORDER
(UNITED-STATES) TO COORDINATE WITH LOCAL
AUTORITIES. WORK TO PERFORM DURING A
WEEKEND, FROM FRIDAY 20H00 TO MONDAY
MORNING 5H00.

SECTEUR LIP (LIGNE D'INSPECTION PRIMAIRE)
VOYAGEURS

TRAVAUX A REALISER EN DEUX ETAPES.

LES GUERITES DOIVENT ETRE ACCESSIBLES ET
OPERATIONNELLES EN TOUT TEMPS.

DUREE MAXIMALE DES TRAVAUX : 5 JOURS,
INCLUANT LE PAVAGE

MAINTENIR UN MINIMUM DE TROIS (3) VOIES DE
CIRCULATION POUR ACCEDER AUX GUERITES.
SIGNALISATION A METTRE EN PLACE SUR LES
DEUX COTES DE LA FRONTIERE.

LA SIGNALISATION AU SUD DE LA FRONTIERE
(ETATS-UNIS) DOIT ETRE COORDONNEE AVEC LES
AUTORITES LOCALES ET ETRE MISE EN PLACE
PAR UN ENTREPRENEUR LOCAL (ETATS-UNIS).

TRAVELERS PIL SECTOR (PRIMARY INSPECTION
LANE)

WORK TO BE REALIZED IN TWO STEPS.

MAXIMUM DURATION OF WORK: 5 DAYS, INCLUDING
PAVING.

MAINTAIN A MINIMUM OF THREE (3) CIRCULATION
LANES TO ACCESS THE BOOTHS.

ROAD SIGNS TO INSTALL ON BOTH SIDES OF THE
BORDER.

ROAD SIGNS SOUTH OF THE BORDER (UNITED-
STATES) MUST BE CORDINATED WITH LOCAL
AUTORITIES, AND BE PUT IN PLACE BY A LOCAL
CONTRACTOR (UNITED-STATES).

CHEMIN DE RETOUR VERS LE CANADA,
APPROVISONNEMENT DU SECTEUR

COMMERCIAL ET ACCES AU CHANTIER A
MAINTENIR FONCTIONNEL POUR LA DUREE DES
TRAVAUX.

DEVIER LE CHEMIN TEMPORAIREMENT POUR
PERMETTRE LA REALISATION DES TRAVAUX.
DUREE MAXIMALE DES TRAVAUX : 2 JOURS,
INCLUANT LE PAVAGE.

RETURN WAY TO CANADA

RETURN WAY TO CANADA, SUPPLYING OF
COMMERCIAL SECTOR AND ACCESS TO WORKSITE
TO MAINTAIN FUNCTIONAL FOR THE DURATION OF
WORK.

ROAD TO BYPASS TEMPORARLY, TO ALLOW FOR
WORK ACHIEVEMENT.

MAXIMUM DURATION OF WORK: 2 DAYS, INCLUDING
PAVING.

AUTOROUTE 15 SUD ET ACCES AUX ETATS-UNIS
TRAVAUX A REALISER DE FAGON A MAINTENIR UNE
VOIE DE CIRCULATION FONCTIONNELLE EN TOUT
TEMPS.

TRAVAUX A REALISER SUR UN QUART DE TRAVAIL
DE NUITS.

LES DEUX VOIES DE CIRCULATION DOIVENT ETRE
FONCTIONNELLES DE JOURS (ENTRE 5H00 ET
21H00).

DUREE MAXIMALE DES TRAVAUX : 2 NUITS,
INCLUANT LE PAVAGE.

HIGHWAY 15 SOUTH AND ACCESS TO UNITED
STATES.

WORK TO REALIZE WHILE MAINTAINING A
CIRCULATION LANE FUNCTIONAL AT ALL TIME.
WORK TO BE DONE ON NIGHT SHIFTS.

BOTH CIRCULATION LANES MUST BE FUNCTIONAL
DURING THE DAY (BETWEEN 5H00 AND 21H00)
MAXIMUM DURATION OF WORK: 2 NIGHTS,
INCLUDING PAVING.

LOURDS

SIGNALISATION A METTRE EN PLACE EN AMONT DE
L'AUTOROUTE 15 SUD AFIN DE PREVENIR QUE LA
VOIE DE CONTOURNEMENT EST FERMEE ET
DEVIER LA CIRCULATION VERS LA 15 SUD.

DUREE MAXIMALE DES TRAVAUX : 2 JOURS,
INCLUANT LE PAVAGE.

BYPASS LANE FOR HEAVY TRUCKS

ROAD SIGNS TO INSTALL UPSTREAM OF HIGHWAY 15
SOUTH, TO INFORM THAT BYPASS LANE IS CLOSED
AND TO DIVERT TRAFIC TOWARDS 15 SOUTH.
MAXIMUM DURATION OF WORK: 2 DAYS, INCLUDING
PAVING.

@ VOIE DE COUTOURNEMENT POUR LES POIDS

AUTOROUTE 15 NORD

CIRCULATION A DEVIER PENDANT LA
REALISATION DES TRAVAUX.

UTILISER LE SECTEUR DU STATIONNEMENT S4
POUR DEVIER LA CIRCULATION
TEMPORAIREMENT.

CREER UN ACCES TEMPORAIRE, VOIE DE
CIRCULATION DE 3.6m ENTRE LE SECTEUR DE
LINSPECTION SECONDAIRE EXISTANT ET LA
VOIE D'ACCES DU STATIONNEMENT S4.
DUREE MAXIMALE DES TRAVAUX : 5 JOURS,
INCLUANT LE PAVAGE.

HIGHWAY 15 NORTH

CIRCULATION TO DIVERT FOR THE DURATION OF
WORK.

USE PARKING AREA S4 TO TEMPORARLY DIVERT
CIRCULATION.

SET UP A TEMPORARY ACCESS (HIGHWAY LANE
3.6m) BETWEEN EXISTING SECONDARY
INSPECTION SECTOR AND ACCESS LANE TO
PARKING S4.

MAXIMUM DURATION OF WORK: 5 DAYS,
INCLUDING PAVING.
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