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INFORMATIONS EN LIEN AVEC LES OPERATIONS DE RELAIS NORDIK ET LES ZONES
RESERVEES A |'ENTREPRENEUR

LES ZONES RESERVEES POUR L’ENTREPRENEUR SONT INDIQUEES AUX PLANS.
L’ENTREPRENEUR DEVRA OBLIGATOIREMENT INSTALLER DES CLOTURES DE CHANTIER
POUR DELIMITER LES ZONES QUI SE TROUVENT SUR LE QUAI

L’'HORAIRE DE LA DESSERTE PEUT ETRE RETROUVEE SUR LE SITE :
HTTP://RELAISNORDIK.COM/HORAIRES—ET—TARIFS—DU—NAVIRE/

EN RAISON DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES CHANGEANTES ET DE CIRCONSTANCES
INCONTROLABLES, DES RETARDS DANS L'HORAIRES SURVIENNENT A L'OCCASION. A CET

EFFET, L'ENTREPRENEUR DOIT SUIVRE LE TRAJET EN TEMPS REEL (« TRACKING »)
SUR LE MEME SITE INTERNET.

POUR LE TRAJET AVAL, LE NAVIRE DECHARGE ENVIRON 15 CONTENEURS (LA QUANTITE
VARIE D'UNE ESCALE A L'AUTRE). CERTAINS CONTENEURS RESTENT AU QUAI ET
SONT MANUTENTIONNES DANS LE SECTEUR DU HANGAR. D’AUTRES CONTENEURS SONT
OUVERTS SUR LE QUAI POUR SORTIR DES PALETTES ET CES CONTENEURS
RETOURNENT SUR LE NAVIRE. DANS LA MESURE OU IL N'Y A PAS DE RETARD, CETTE
ESCALE DEBUTE A 22:15 MERCREDI SOIR. EN PREVISION DE CETTE ESCALE,
L'ENTREPRENEUR DOIT LIBERER LES AIRES DE CIRCULATION ET ENTREPOSER TOUS
SES MATERIAUX ET SES EQUIPEMENTS DANS LES ZONES INDIQUEES AU PLAN POUR

PERMETTRE LA MANUTENTION DES CONTENEURS SUR LE QUAI ET LA CIRCULATION DES
PIETONS.

POUR LE TRAJET AMONT, IL EST POSSIBLE QUE 20 CONTENEURS DOIVENT ETRE
AMENES SUR LA TETE DU QUAI LE SAMEDI AVANT MIDI POUR ETRE CHARGES SUR LE
NAVIRE. CES OPERATIONS DEBUTENT 6 HEURES AVANT L'ARRIVEE DU NAVIRE.
DURANT CETTE PERIODE, L'ENTREPRENEUR NE POURRA PAS INTERFERER D’AUCUNE
FAGON AVEC LA MANUTENTION ET N’AURA PAS ACCES AUX ZONES RESERVEES A
L’ENTREPOSAGE SUR LE QUAI, QUI SONT INDIQUEES AU PLAN. DE PLUS, AUCUN
TRAVAUX DE PLONGEE NE POURRONT ETRE EFFECTUES SOUS LE QUAI, LORSQUE DES

CONTENEURS SE TROUVENT SUR LE QUAI OU LORSQUE LE NAVIRE EST A QUAI
LORSQUE LE BATEAU QUITTE, LES TRAVAUX PEUVENT REPRENDRE.

IL EST A NOTER QUE LE NAVIRE BELLA DESGAGNES S’AMARRE GENERALEMENT SUR LA
FACE EST, A MOINS QU'IL Y AIT DE FORTS VENTS D’OUEST. L’ENTREPRENEUR SERA

| RESPONSABLE DE S’INFORMER POUR LIBERER LA FAGADE DE QUAI OU LE NAVIRE
S’ACCOSTE.

DANS LE CAS TYPIQUE D'UN ACCOSTAGE COTE EST, L'ENTREPRENEUR POURRA
POURSUIVRE DES TRAVAUX LEGER DANS LA ZONE DU COTE OUEST DU QUAI. EN
RAISON DE LA CIRCULATION PIETONNIERE DES PASSAGERS ET DU PERSONNEL DE
RELAIS NORDIK SUR LE QUAI, AUCUN TRAVAUX QUI POURRAIT CAUSER UN ENJEU DE
SECURITE POUR LES PIETONS NE DEVRA ETRE EFFECTUE (PAS DE SOUDAGE,
MEULAGE ETC).
SI LE BATEAU DOIT ACCOSTER DU COTE OUEST ET QUE L’ENTREPRENEUR TRAVAILLE
DU COTE OUEST, IL DEVRA RETIRER TOUT SON CHANTIER ET ENTREPOSER SON
EQUIPEMENT ET SON MATERIEL DANS LA ZONE AU DEBUT DU QUAI, COTE OUEST.
LORS DES ESCALES DE NAVIRE, IL EST D'UNE PREMIERE IMPORTANCE QUE DES

| CLOTURES DE CHANTIER SOIENT MISES EN PLACE POUR EVITER QUE LES PIETONS NE
" | SE RETROUVENT A TRAVERS L'EQUIPEMENT ET LES MATERIAUX DE L’ENTREPRENEUR.

SUITE AUX ESCALES, LES RESIDENTS VIENNENT RECUPERER LEUR MARCHANDISE OU
ACHETER DES BILLETS POUR LE BATEAU AU BUREAU DE RELAIS NORDIK, CE QUI
CAUSE DU VA ET VIENT DANS LE SECTEUR DU HANGAR. L’ENTREPRENEUR DEVRA
ETRE PARTICULIEREMENT PRUDENT AUX HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU QUI
SONT : LUNDI: 9:00—12:00, MERCREDI: 20:00—-0:00, JEUDI: 0:00—6:00, 8:00—12:00

CIRCULATION SUR
PLAQUE D’ACIER
SEULEMENT

CIRCULATION ON
STEEL PLATE ONLY

\

BORNE D’AMARRAGE UTILISEES
USED BOLIARDS

AMARRAGE

"EST” B/03, B/04, B/05, B/07
MOORING
AMARRAGE
"OUEST” B/08, B/10, B/11, B/12
MOORING

CAPACITEY PORTANTE 5 kPa VALABLE POUR LE CAS DE
CHARGEMENT AVEC DE ,L'ENTREPOSAGE SUR TOUT LE
QUAI. VOIR DEVIS POUR LES CAS DE CHARGEMENT
/_D’EQUIPEMENT ROULANT TYPIQUE.

, 5 kPa BEARING CAPACITY FOR ALL LOADING CASE WITH
STORING ON ALL THE WHARF. SEE SPECIFICATIONS \FOR
TYPICAL ROLLING EQUIPMENT CASE.
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NOTES:

1. INFORMATION GRAPHIQUE NON VERIFIER

PAR DES LEVES D’ARPENTAGE. PLACE A
TITRE INDICATIF SEULEMENT.

GRAPHIC INFORMATION NOT VERIFIED BY
LAND SURVEYS. PLACED FOR
INFORMATION ONLY.

2. DONNEES DE BASE DU PRESENT PLAN
INSPIREES DU PLAN NUMERO
"QSIA—84-430" EN DATE DU
1984—-10-16 PREPAREES PAR ROGER
BOISCLAIR ARPENTEUR—-GEOMETRE
SURINTENDANT REGIONAL DU SECTEUR
ARPENTAGE GARDE COTIERE CANADIENNE
REGION DES LAURENTIDES ET DU PLAN
NUMERO "MM-86—6587" EN DATE DU
1986—12—-23 PREPAREES PAR OMER
ROUSSY ARPENTEUR—-GEOMETRE POUR
LE COMPTE DU MINISTERE DES
TRAVAUX PUBLICS CANADA (COORDS.
M.T.M. EN VALEURS INTEREES).

BASE INFORMATION OF THIS PLAN ARE
TAKEN FROM PLAN NO. "QSIA—84—430"
DATED 1984—10—-16 PREPARED BY
ROGER BOISCLAIR LAND SURVEYOR
SUPERINTENDENT REGIONAL OF LAND
SECTION CANADIAN COAST GUARD
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