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Partie 1 Généralités
11 SECTIONS ASSOCIEES
1 Section 23 25 00 Systemes de traitement des eaux usées

1.2

13

DIVISIONS ASSOCIEES
Exigences générales :

1 L’entrepreneur doit mettre en service les composantes et les systémes du projet,
en respectant les exigences générales du contréle de performance concernant le
systeme de filtration & sable, comme indiqué.

2 Divisions associées :
.1 Division 1
.2 Division 2
.3 Division 23
.4 Division 25
.5 Division 26

3 Acronymes :

A MS - Mise en service.

2 O&M - Operation and Maintenance manual (manuel d’exploitation et
d’entretien).
3 IP - Information du produit.

4 CP - Contréle de performance.

GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné d’essais, de contréles, de vérifications et
autres procedures, qui est appliqué systématiquement aux équipements, systemes et
systemes intégrés d’un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est effectuée
apres que les équipements et systémes ont été installés, lorsqu’ils sont fonctionnels, que
I’entrepreneur s’est acquitté du contréle de la performance et que ce contrdle a été
approuve.

Les objectifs sont les suivants :

1 Srassurer que les filtres a sable fonctionnent conformément aux exigences des
documents contractuels, aux criteres de conception et a I’intention du
concepteur.

2 S’assurer que la documentation appropriée a été versée au manuel O&M.

3 Former le personnel O&M.

L’entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des
équipements et des systemes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

1 Les systemes doivent étre inspectés afin de s’assurer que les filtres a sables
fonctionnent conformément aux documents contractuels et aux critéres de
conception.
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2 Durant ces Vérifications et ces contréles, faire les réglages nécessaires pour
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1.6

obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales
ou aux besoins de I’utilisateur.

Critéres de conception : respecter les exigences fonctionnelles déterminé par le
représentant du Ministére et opérationnelles fixées pour le projet. Les critéres retenus
doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et opérationnelles fixées pour le projet.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service completent les procédures d’essai et de controle de la
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service permet de s’assurer que I’installation et le fonctionnement du systéme
s’averent satisfaisants dans des conditions (climat, environnement et occupation)
correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels. Les activités de mise en service
comprennent le transfert des connaissances sensibles au personnel d’exploitation de
I’installation.

Le représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

1 Les documents de mise en service complétés auront été recus, évalués, puis
approuves par le représentant du Ministere.

2 Les équipements, les systémes et les composants auront été mis en service.

3 Les manuels O&M auront été recus évalués et approuvés.

A4 La formation du personnel d’exploitation et d’entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si les filtres a sable ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la
mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des
composants du systeme non fonctionnel, y compris les systémes connexes, si le
représentant du Ministére I’exige afin de s’assurer que I’installation fonctionne
correctement.

Assumer les codts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer I’acceptabilité et la bonne performance de ces éléments.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début des travaux de construction :

1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au représentant du
Ministére.
1 La conformité des dispositions pour la mise en service.
2 Tous les autres aspects de la conception et de I’installation pertinents au
succes de la mise en service.
Durant la construction :

1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la
mise en service.

Avant le début de la mise en service, s’assurer :

1 Que I’installation des composants, des équipements, des systémes et des sous-
systémes connexes est terminée.
2 Que I’on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service.

3 Que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés.
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A4 Que I’on comprend les criteres de conception, I’intention de la conception et les
caractéristiques particulieres.

5 Que la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au
représentant du Ministére.

.6 Que les calendriers de mise en service sont a jour.

v Que les systémes ont été completement nettoyeés.

8 Que les schémas d’aprés exécution des équipements et des systémes sont
disponibles.

Signaler par écrit au représentant du Ministére les anomalies des travaux finis ainsi que
les écarts décelés par rapport aux prescriptions du cahier des charges.

CONFLITS

Signaler au représentant du Ministere, avant la mise en route des équipements et des
systemes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du cahier des charges, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d’obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s’appliqueront.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

1 Soumettre, au plus tard quatre semaines apres I’attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :
1 Nom de I’agent de mise en service de I’entrepreneur.
2 Version provisoire des documents de mise en service.
3 Calendrier préliminaire de mise en service.

2 Soumettre les demandes de changements par écrit au représentant du Ministéere
et obtenir I’approbation écrite de ce dernier au moins quatre semaines avant le
début de la mise en service.

3 Si aucune procédure de mise en service n’est prescrite, soumettre les procédures
proposées au représentant du Ministere et obtenir I’approbation écrite de ce
dernier au moins guatre semaines avant le début de la mise en service.

A4 Fournir au gestionnaire de mise en service les documents additionnels requis
concernant le processus de mise en service.
DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les documents relatifs a la mise en service au représentant du Ministére aux
fins d’examen et d’approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au
représentant du Ministére.
CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de
construction, conformément au diagramme en barres (GANTT).
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2 Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
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techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités
suivantes :

1 Approbation des rapports de mise en service.
2 Vérification des résultats déclarés.
3 Réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications.

MISE EN ROUTE ET ESSAI

Assumer les responsabilités et les colts des inspections, y compris le démontage et le
remontage apres approbation, la mise en route, I’essai et le réglage des équipements et
des systémes, de méme que la fourniture du matériel d’essai.

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
Fournir un préavis de 14 jours avant le debut de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du gestionnaire de mise en
service.

L’agent de mise en service de I’entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront
étre effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systémes concernes.

PARTICIPATION DES FABRICANTS

Obtenir les instructions des fabricants avant la mise en route et les examiner avec le
représentant du Ministére.

1 Comparer I’installation achevée avec les données publiées du fabricant,
consigner les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le
fabricant.

2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et

des systémes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.
Validité des garanties :

1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans la mise en
route, si cette exigence est précisée dans les autres divisions ou si elle est une
condition de la validité de la garantie.

2 S’assurer aupres du fabricant que les essais prescrits n’invalideront pas la
garantie.
PROCEDURES

S’assurer que les équipements et les systemes sont complets, propres, qu’ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise
en service de ceux-ci.

Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes suivantes :

A Livraison et installation :
A Vérifier la conformité au cahier des charges, aux dessins d’atelier
approuvés ; remplir les formulaires de rapport d’informations des
produits.

2 Effectuer une inspection visuelle et vidéo de la qualité de I’installation.
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2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.
3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des
systémes.
A4 Contréle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais apres
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correction des anomalies.

Corriger les anomalies aprés I’achévement de chaque phase, mais avant le début de la
phase suivante, et obtenir I’approbation du représentant du Ministere.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs & la mise en route et les soumettre au représentant du
Ministére, aux fins d’approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs & la mise en route doivent comprendre ce qui suit :

1 Rapports d’inspection préalable a la mise en route.
2 Listes de controle de I’installation/de la mise en route signées.
3 Rapports de mise en route.

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Apreés la mise en route, assurer le fonctionnement et I’entretien des équipements et des
systemes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d’entretien puis le
faire approuver par le représentant du Ministére avant de I’appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer I’entretien aussi
longtemps qu’il le faudra pour permettre I’achévement de la mise en service.

Apreés I’achevement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les
systémes et en assurer I’entretien jusqu’a I’émission du certificat de réception provisoire.
RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais ou du contréle de performance sont
inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures
prescrites de mise en route ou de contrdle de performance jusqu’a I’obtention de résultats
acceptables.

Fournir la main-d’ceuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise
en service.
DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Informer le représentant du Ministére au moins 14 jours avant le début de la mise en
service.

Ne commencer la mise en service qu’une fois achevés les éléments du batiment qui
influent sur la mise en route et sur le contréle de la performance des équipements et
systémes concernés.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du gestionnaire de mise
en service, lequel en vérifiera les résultats.

Le représentant du Ministere devra valider les résultats de contréle de performance.
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Les activités de mise en service devront se dérouler en présence des entrepreneurs.
AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d’essai ou de mise en service
dupliquent les exigences de contrdle de I’autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniére a éviter que les

essais soient effectués en double et a simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d’approbation, de réception et de conformité aux exigences de
I’autorité compétente.

Fournir des exemplaires des certificats d’approbation, de réception et de conformité au
représentant du Ministére au plus tard cing jours apres les essais, et en méme temps que
le rapport de mise en service.

ETENDUE DU CONTROLE

Veérifications :

A Sauf indication contraire dans d’autres sections du cahier des charges, fournir la
main-d’ceuvre et les instruments nécessaires pour vérifier tous les résultats
déclarés.

Le représentant du Ministere et le gestionnaire de mise en service décideront du nombre
d’instruments et de leur emplacement.

Les essais repris au cours du contrble doivent étre exécutés dans les mémes conditions
gue les essais initiaux, a I’aide des mémes équipements et des mémes instruments.

Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu’a ce que les résultats
soient acceptables pour le représentant du Ministére ou le gestionnaire de mise en service.

Les vérifications seront les suivantes :
A Les filtres a sable seront vérifiés a 100 %.

REPRISE DU CONTROLE

Assumer tous les frais engageés par le représentant du Ministére pour le troisieme contrdle
et pour les contrdles subséquents, lorsque :

1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le représentant du Ministere.
2 Les résultats du deuxiéme contréle ne sont pas non plus approuvés.
3 Le représentant du Ministéere estime que la demande de I’entrepreneur de

procéder a un deuxiéme controle était prématurée.

ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES

Corriger a la satisfaction du représentant du Ministére et du gestionnaire de mise en
service les anomalies, les vices et les défectuosités constatés au cours de la mise en route
et de la mise en service.

Signaler par écrit au représentant du Ministéere les anomalies, les vices ou les
défectuosités affectant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu’a ce que
les problémes soient corrigés. Obtenir I’approbation écrite du représentant du Ministére
avant de poursuivre la mise en service.
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ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Une fois la mise en service achevée, laisser les systemes en mode de fonctionnement
normal.

Sauf pour les activités de contr6le saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le
devis de mise en service, achever la mise en service avant I’émission du certificat
d’achévement provisoire.

La mise en service n’est considérée terminée qu’une fois que tous les documents relatifs a
la mise en service ont été soumis au représentant du Ministére et acceptés par celui-ci.

ACTIVITES A L’ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systemes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des
formulaires MS a jour pour les composants, équipements ou systemes Visés par ces
changements.

MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE
RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
pieces de rechange selon les exigences contractuelles.

OCCUPATION

Collaborer entierement avec le représentant du Ministére durant les différentes étapes de
la réception et de I’occupation de I’installation/du batiment.

ESSAIS DE PERFORMANCE DE FONCTIONNEMENT

Les essais de performance effectués par le gestionnaire de mise en service ne dégageront
pas I’entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en
route et les essais.

Produits

NON UTILISE

Non utilisé.

Exécution

NON UTILISE

Non utilisé.

FIN DE LA SECTION
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	.1 S’assurer que les équipements et les systèmes sont complets, propres, qu’ils fonctionnent normalement et sans danger, avant de procéder à la mise en route, aux essais et à la mise en service de ceux-ci.
	.2 Procéder à la mise en route et aux essais en suivant les étapes suivantes :
	.1 Livraison et installation :
	.1 Vérifier la conformité au cahier des charges, aux dessins d’atelier approuvés ; remplir les formulaires de rapport d’informations des produits.
	.2 Effectuer une inspection visuelle et vidéo de la qualité de l’installation.

	.2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.
	.3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des systèmes.
	.4 Contrôle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais après correction des anomalies.

	.3 Corriger les anomalies après l’achèvement de chaque phase, mais avant le début de la phase suivante, et obtenir l’approbation du représentant du Ministère.

	1.15 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN ROUTE
	.1 Assembler les documents relatifs à la mise en route et les soumettre au représentant du Ministère, aux fins d’approbation, avant le début de la mise en service.
	.2 Les documents relatifs à la mise en route doivent comprendre ce qui suit :
	.1 Rapports d’inspection préalable à la mise en route.
	.2 Listes de contrôle de l’installation/de la mise en route signées.
	.3 Rapports de mise en route.


	1.16 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES
	.1 Après la mise en route, assurer le fonctionnement et l’entretien des équipements et des systèmes selon les directives du fabricant.
	.2 En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d’entretien puis le faire approuver par le représentant du Ministère avant de l’appliquer.
	.3 Faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l’entretien aussi longtemps qu’il le faudra pour permettre l’achèvement de la mise en service.
	.4 Après l’achèvement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l’entretien jusqu’à l’émission du certificat de réception provisoire.

	1.17 RÉSULTATS DES ESSAIS
	.1 Si les résultats de la mise en service, des essais ou du contrôle de performance sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures prescrites de mise en route ou de contrôle de performance jusqu’à l’obtent...
	.2 Fournir la main-d’œuvre, les matériaux et les matériels nécessaires à la reprise de la mise en service.

	1.18 DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Informer le représentant du Ministère au moins 14 jours avant le début de la mise en service.
	.2 Ne commencer la mise en service qu’une fois achevés les éléments du bâtiment qui influent sur la mise en route et sur le contrôle de la performance des équipements et systèmes concernés.

	1.19 PRÉSENCE À LA MISE EN SERVICE
	.1 Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du gestionnaire de mise en service, lequel en vérifiera les résultats.
	.2 Le représentant du Ministère devra valider les résultats de contrôle de performance.
	.3 Les activités de mise en service devront se dérouler en présence des entrepreneurs.

	1.20 AUTORITÉS COMPÉTENTES
	.1 Dans les cas où les procédures prescrites de mise en route, d’essai ou de mise en service dupliquent les exigences de contrôle de l’autorité compétente, prendre les arrangements nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de manière ...
	.2 Obtenir les certificats d’approbation, de réception et de conformité aux exigences de l’autorité compétente.
	.3 Fournir des exemplaires des certificats d’approbation, de réception et de conformité au représentant du Ministère au plus tard cinq jours après les essais, et en même temps que le rapport de mise en service.

	1.21 ÉTENDUE DU CONTRÔLE
	.1 Vérifications :
	.1 Sauf indication contraire dans d’autres sections du cahier des charges, fournir la main-d’œuvre et les instruments nécessaires pour vérifier tous les résultats déclarés.

	.2 Le représentant du Ministère et le gestionnaire de mise en service décideront du nombre d’instruments et de leur emplacement.
	.3 Les essais repris au cours du contrôle doivent être exécutés dans les mêmes conditions que les essais initiaux, à l’aide des mêmes équipements et des mêmes instruments.
	.4 Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu’à ce que les résultats soient acceptables pour le représentant du Ministère ou le gestionnaire de mise en service.
	.5 Les vérifications seront les suivantes :
	.1 Les filtres à sable seront vérifiés à 100 %.


	1.22 REPRISE DU CONTRÔLE
	.1 Assumer tous les frais engagés par le représentant du Ministère pour le troisième contrôle et pour les contrôles subséquents, lorsque :
	.1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le représentant du Ministère.
	.2 Les résultats du deuxième contrôle ne sont pas non plus approuvés.
	.3 Le représentant du Ministère estime que la demande de l’entrepreneur de procéder à un deuxième contrôle était prématurée.


	1.23 ANOMALIES, VICES ET DÉFECTUOSITÉS
	.1 Corriger à la satisfaction du représentant du Ministère et du gestionnaire de mise en service les anomalies, les vices et les défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.
	.2 Signaler par écrit au représentant du Ministère les anomalies, les vices ou les défectuosités affectant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu’à ce que les problèmes soient corrigés. Obtenir l’approbation écrite du représentant du...

	1.24 ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Une fois la mise en service achevée, laisser les systèmes en mode de fonctionnement normal.
	.2 Sauf pour les activités de contrôle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le devis de mise en service, achever la mise en service avant l’émission du certificat d’achèvement provisoire.
	.3 La mise en service n’est considérée terminée qu’une fois que tous les documents relatifs à la mise en service ont été soumis au représentant du Ministère et acceptés par celui-ci.

	1.25 ACTIVITÉS À L’ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Si des changements sont apportés à des composants, des équipements ou des systèmes de base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires MS à jour pour les composants, équipements ou systèmes visés par ces ...

	1.26 MATÉRIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPÉCIAUX ET PIÈCES DE RECHANGE
	.1 Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange selon les exigences contractuelles.

	1.27 OCCUPATION
	.1 Collaborer entièrement avec le représentant du Ministère durant les différentes étapes de la réception et de l’occupation de l’installation/du bâtiment.

	1.28 ESSAIS DE PERFORMANCE DE FONCTIONNEMENT
	.1 Les essais de performance effectués par le gestionnaire de mise en service ne dégageront pas l’entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route et les essais.


	Partie 2 Produits
	2.1 NON UTILISÉ
	.1 Non utilisé.


	Partie 3 Exécution
	3.1 NON UTILISÉ
	.1 Non utilisé.



